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第一卷

第一章 招标公告

云霄县山美溪疏浚清淤及生态综合治理工程设计、采购、施工总承包（EPC）招标公告

一、招标条件：

本招标项目云霄县山美溪疏浚清淤及生态综合治理工程已由云霄县发展和改革局以云发改审【2019】46号文批准建设，项目业主为漳州市云霄生态环境局，建设资金来源财政拨款，招标人为漳州市云霄生态环境局，招标代理机构为福建省本地通建设发展有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的设计、采购、施工总承包（EPC）进行公开招标。

二、项目概况与招标范围：

2.1.建设地点: 云霄县山美溪及汀仔洋溪；

2.2.工程建设规模:本项目清淤范围为山美溪干流段（常山互通-七口桥、汀仔洋溪段（溪云路-山美溪汇合口）、上坑村支流、马山溪与白银溪下流汇入山美溪前0.3-0.5公里，合计总长约11.852公里；生态修复工程主要针对汀仔洋溪段，长度约1.997公里。项目估算总投资3801.4万元，其中建安造价为3086.1万元。
2.3.招标范围和内容:包括各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、方案深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等，以及设计施工图范围内的产品采购及施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

三、工期要求：本项目总工期120个日历天

1.勘察、设计阶段周期:

①中标人收到中标通知书后5个日历天内，中标人进场开展勘察工作；

②初步设计及概算：中标人收到中标通知书后13个日历天内 ,提供勘察中间报告、初步设计（含设计概算）；

③施工图设计：中标人收到中标通知书后20个日历天内，提供勘察报告、施工图设计文件。
2. 施工阶段工期:招标人或监理人发出开工通知之日起，100个日历天内完工并交付使用。

四、资格要求：
4.1本招标项目要求投标人具备独立法人资格，且同时具备下列设计资质和施工资质：

①设计资质：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级或市政行业设计乙级及以上资质或市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业乙级及以上资质或市政专业（排水工程）设计乙级及以上资质。

②施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的贰级及以上的市政公用工程施工总承包资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》。

4.2投标人须具备以下业绩：自2014年 7 月 4 日起至投标截止时间止，独立投标人或联合体成员完成过一项施工图审查合格或竣工验收合格且单项合同估算建安造价2500万元及以上的市政工程的设计或施工业绩。（注：施工业绩完成时间：以竣工验收日期为准，若竣工验收证书有多个日期的，则以业主或监理单位签署的最后日期为准。设计业绩完成时间：以施工图审查合格日期为准。）

4.3信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

4.4拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，不含建造师临时执业资格）须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证B证，若以联合体投标的应由施工方派出；

4.5拟担任本招标项目的施工负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具有有效的安全生产考核合格证B证，若以联合体投标的应由施工方派出（可由项目经理兼任）；

4.6拟担任本招标项目的项目技术负责人须具备市政相关专业高级工程师或以上职称，若以联合体投标的应由施工方派出；

4.7拟担任本招标项目的设计负责人须具备市政相关专业高级工程师或以上职称，若以联合体投标的应由设计方派出。

4.8本项目接受联合体投标，采用联合体投标的联合体成员家数不得超过2家且只允许由分别具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资质的一方作为牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。

4.9投标人（独立投标人或联合体施工方）如非福建省省内建筑企业应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定完成信息登记（以网上截图为准）。

4.10具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司(央企除外)，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。

4.11本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人（独立投标人或联合体施工方）的企业季度信用得分为  市政工程  类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人（独立投标人或联合体施工方）的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有 市政公用工程 施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

4.12其他要求：①根据《关于印发《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》的通知》闽建[2016]5号文件的规定，被限制投标的独立投标人或联合体施工方及项目负责人不得参与本项目的投标。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，独立投标人或联合体施工方被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”的不得参与本项目的投标。③在近三年内独立投标人或联合体各方成员及其法定代表人、拟派的项目负责人、施工负责人及设计负责人均无行贿犯罪记录。

五、质量要求：

 5.1工程设计质量要求：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范要求；

 5.2工程施工质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准，且水质主要指标（PH6-9，溶解氧≥2，CODCr≤40，BOD5≤10，氨氮≤2，总磷≤0.4，阴离子表面活性剂≤0.3）稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水，均值达到Ⅳ类水质。（业主有权指定第三方检测机构，所得结果作为最终检测依据）

六、招标文件的获取：

6.1凡有意参加投标者，请于2019年 7 月 5 日至2019年 7 月 9 日，登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com。

6.2 招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

6.3 招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由云霄县公共资源交易中心决定是否启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

七 、评标办法

    本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
八 、投标保证金的提交

8.1.投标保证金（现金方式）提交的时间：于2019年7月26日16：00前汇达（以款项到达为准）招标人指定帐户。

8.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（￥500000元）。

8.3.投标保证金提交的方式：现金（电汇或银行转账）或年度投标保证金（福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金）或银行保函或工程担保公司出具的担保保函形式或保险公司出具的投标保证保险形式（若采用联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交）。
九、 投标文件的递交

9.1投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2019年 7 月29日北京时间10时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

     投标人有下列行为之一的，投标无效：

    （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

    （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

    （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

9.2备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年7 月29日北京时间10时30分，提交地点为云霄县新体育场对面（广电大楼群楼）一楼开标室。

十、发布公告的媒介

本公告同时刊登在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、云霄县公共资源交易中心网（http://old.zzyx.fj.cn/）等网站上发布。

十一、联系方式：

   招标人：漳州市云霄生态环境局
   地址：云霄县莆美镇宝龙路2号

   联系人：黄先生

   电话：0596-8545170  

   招标代理机构：福建省本地通建设发展有限公司

   地址：漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7楼

   电话：0596-2951815 

   联系人：刘女士    

交易中心名称: 云霄县公共资源交易中心

地址:云霄县新体育场对面（广电大楼群楼）一楼开标室
招投标监督机构名称:云霄县城乡规划建设局、云霄县发展和改革局

地址:漳州市云霄县云陵镇元光路60号、云霄县政通路1号县政府办公大楼3楼

联系电话:0596-8532248、0596-8505326

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	本招标项目招标人
	招标人：漳州市云霄生态环境局

地址：云霄县莆美镇宝龙路2号
项目负责人：黄先生
电话：0596-8545170

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建省本地通建设发展有限公司
地址：漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7楼
项目负责人：刘女士
电话：0596-2951815 

	1.1.4
	项目名称
	云霄县山美溪疏浚清淤及生态综合治理工程设计、采购、施工总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	云霄县山美溪及汀仔洋溪

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政拨款

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、方案深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等，以及设计施工图范围内的产品采购及施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

	1.3.2
	建设工期
	本项目总工期120个日历天。

1.勘察、设计阶段周期:

①中标人收到中标通知书后5个日历天内，中标人进场开展勘察工作；

②初步设计及概算：中标人收到中标通知书后13个日历天内 ,提供勘察中间报告、初步设计（含设计概算）；

③施工图设计：中标人收到中标通知书后20个日历天内，提供勘察报告、施工图设计文件。
2. 施工阶段工期:招标人或监理人发出开工通知之日起，100个日历天内完工并交付使用。

	1.3.3
	质量标准
	1.工程设计质量要求：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范要求；

2.工程施工质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准，且水质主要指标（PH6-9，溶解氧≥2，CODCr≤40，BOD5≤10，氨氮≤2，总磷≤0.4，阴离子表面活性剂≤0.3）稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水，均值达到Ⅳ类水质。（业主有权指定第三方检测机构，所得结果作为最终检测依据）

	1.4.1
	投标人资格要求
	1、资质要求：

本招标项目要求投标人具备独立法人资格，具有有效的企业安全生产许可证，且同时具备下列设计资质和施工资质：

    ①设计资质：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级或市政行业设计乙级及以上资质或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级及以上资质或市政专业（排水工程）设计乙级及以上资质。

②施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的贰级及以上的市政公用工程施工总承包资质。

如国家、地方及行业相关规范、标准作相应要求的，项目实施时须具备其他相应类别的资质及等级的，在不违法分包、转包的前提下，中标人可自行委托具备相应资质的单位予以实施。

2、负责人资格要求

2.1拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，不含建造师临时执业资格）须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证B证，若以联合体投标的应由施工方派出；

2.2拟担任本招标项目的施工负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具有有效的安全生产考核合格证B证，若以联合体投标的应由施工方派出（可由项目经理兼任）；

2.3拟担任本招标项目的项目技术负责人须具备市政公用工程相关专业的高级工程师或以上职称，若以联合体投标的应由施工方派出；

2.4拟担任本招标项目的设计负责人须具备国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或市政公用工程相关专业或环保工程相关专业高级工程师或以上职称，若以联合体投标的应由设计方派出。

3、投标人须具备以下业绩：自2014年 7 月 4日起至投标截止时间止，独立投标人或联合体成员完成过一项施工图审查合格或竣工验收合格且单项合同估算建安造价2500万元及以上的市政工程的设计或施工业绩。（注：施工业绩完成时间：以竣工验收日期为准，若竣工验收证书有多个日期的，则以业主或监理单位签署的最后日期为准。设计业绩完成时间：以施工图审查合格日期为准。）
4、信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。
5、投标人（独立投标人或联合体施工方）如非福建省省内建筑企业应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定完成信息登记（以网上截图为准）。

6、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司(央企除外)，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。

7、根据《关于印发《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》的通知》闽建[2016]5号文件的规定，被限制投标的企业及建造师不得参与本项目的投标。

8、根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，投标人被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”的不得参与本项目的投标。

9、本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人（独立投标人或联合体施工方）的企业季度信用得分为 市政工程 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人（独立投标人或联合体施工方）的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有 市政公用工程 施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表4.2.2的时间、地点要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
10、其他要求：①根据《关于印发《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》的通知》闽建[2016]5号文件的规定，被限制投标的独立投标人或联合体施工方及项目负责人不得参与本项目的投标。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，独立投标人或联合体施工方被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”的不得参与本项目的投标。③在近三年内独立投标人或联合体各方成员及其法定代表人、拟派的项目负责人、施工负责人及设计负责人均无行贿犯罪记录。

11、投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求如下：

    11.1投标人及其拟派的主要设计人员未处于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制期限内。

    11.2投标人及拟派的主要设计人员没有因违法违规被限制参加相应项目投标。

11.3其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。项目部施工管理人员应符合闽建筑〔2014〕2号文规定。

11.4投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员和设计人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目经理，每人每次向招标人交纳20万元违约金；项目技术负责人或施工负责人每人每次向招标人交纳10万元违约金；其施工管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

c、合同签订后，除不可抗力外,投标人变更设计人员中的设计负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他设计人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

12、投标人和拟派项目管理班子成员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本项目接受联合体投标，采用联合体投标的联合体成员家数不得超过2家且只允许由分别具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资质的一方作为牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。

	1.5.1
	费用承担
	投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

本招标代理服务费根据发改委办价格[2003]857号、计价格[2002]1980号文标准的80%计取，以中标价为基数由招标人支付招标代理服务费；
中标人在中标后按《闽价通告〔2018〕9号》标准应以设计（基数为153.21万元整）、施工（基数为3086.1万元×（1-下浮率F））两种形式分别向云霄县公共资源交易中心支付建设工程交易服务费（如有）。

中标人在公示期满后3天内，应及向云霄县公共资源交易中心缴纳交易服务费（如有）并领取中标通知书，否则视为自动放弃中标。

	1.5.2
	设计成果补偿
	招标人对所有投标人不进行设计方案补偿，投标人无论中标与否投标文件及方案设计成果将归招标人所有。

	1.9.1
	踏勘
	招标人不组织踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间为2019年7月10日上午 11 时30分。

投标人提出问题的提交方式为无记名方式
投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标项目编号和日期）的书面形式提交给招标代理机构，并可通过下列形式提交：

电子邮件形式（fjbdt118@163.com）提交代理机构，逾期不受理。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：

不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2019年7月12日下午5 时30分止，地点为：福建省本地通建设发展有限公司（地址：漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7楼）。招标人并通过下列方式发布：

网站： 

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、云霄县公共资源交易中心网（http://old.zzyx.fj.cn/）

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许

 eq \o\ac(□,√)允许，允许分包内容:勘察测量、劳务作业分包，分包单位应具有相应资质的单位。

承包人若不具备工程勘察测量资质，需征得业主同意，允许将本工程勘察测量工作分包给满足本项目规模资质要求的勘察测量单位。

劳务作业分包:劳务作业可以分包，分包单位应具有相应资质的单位。采取劳务分包之前，必须征得业主同意，提供劳务分包合同。

承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件

的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年7月 10日上午11时30分。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式
投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标项目编号和日期）的书面形式提交给招标代理机构，并可通过下列形式提交：

电子邮件形式（fjbdt118@163.com）提交代理机构，逾期不受理。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件

澄清的时间
	不进行确认。

	2.3
	招标文件的修改
	2.3.1招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为2019年7月  12日下午 5时30 分止，地点为：福建省本地通建设发展有限公司（地址：漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7楼）。
招标人、招标代理机构并通过下列方式发布：

网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、云霄县公共资源交易中心网（http://old.zzyx.fj.cn/）
2.3.2投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	3.2.4
	投标报价或其计算方法
	本项目招标总价:以工可批复估算建安费3086.1万元为招标控制总价，本项目建安费（含设备购置费）不得超过招标控制总价。
（1）勘察设计费报价：

本项目招标人公布的勘察设计费为固定总价153.21万元整，固定总价加风险包干。
（2）建安费（含设备购置费）投标报价：采用下浮费率的方式进行报价

①本次工程报价价格标对下浮费率( F )进行投标评分。下浮费率的合理区间控制在8 %≤F≤12 %,投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。

评标基准下浮费率(Fo):有效标的投标下浮费率算术平均值
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F1、F2、......、Fn为有效标的投标下浮费率,n为有效标的投标下浮费率个数；

说明:Fo计算结果保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。

②投标报价得分计算式：

投标报价得分=[image: image2.png]|F-Fo |
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Q为折价分,即投标下浮费率每偏离评标基准下浮费率1%所扣的分数:

当F≥Fo时,扣Q=0.1分; 

当F＜Fo时,扣Q=0.2分。

说明:投标报价得分保留小数点后两位(小数点后第三位四舍入)

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后120日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：500000元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用以下①或②或③或④或⑤或⑥的形式提交（若采用联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交）：

①现金形式:应于2019年7月26日16：00前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506220601800055001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

指定的投标保证金账户：

开户银行:中国银行云霄支行；

帐户名称:云霄县行政服务中心管理委员会；

帐   号:4247 7326 6875
②银行保函形式：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：在漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。担保保函的金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：由保险公司出具的投标保证保险。

投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：已按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的《年度投标保证金收讫证明》 。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表4.2.2规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件（无需密封）单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.4.3
	投标保证金的退还
	按照云霄县公共资源交易中心的规定程序退还。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	自2014年 7 月  4 日起至投标截止时间止

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	自2014年 7  月 4  日以来

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按招标文件格式签字盖章

	3.7.4
	投标文件份数
	1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。

2.中标单位需另提供8份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标项目编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

	4.1
	投标文件的密封和标记
	本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人递交投标文件的截止时间和地点为：
地点：云霄县新体育场对面（广电大楼群楼）一楼开标室
收件人：福建省本地通建设发展有限公司

投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：

北京时间2019年7月 29 日10时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

    投标人有下列行为之一的，投标无效：

   （1）投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

   （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

   （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年7月 29 日10时30分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA并递交法人授权委托书、投标保证金相关证明复印件加盖公章（原件备查）, 于截止时间前递交并签到。

投标保证金退还所需的材料：投标单位应自行到云霄县公共资源交易中心网查询退还投标保证金所需的材料。

	4.3
	投标文件的修改与撤回
	采用电子招标本条款不适用。

	5.1
	开标时间、

地点和公布内容
	开标时间：2019年7月 29 ,北京时间 10时 30分

开标地点：云霄县新体育场对面（广电大楼群楼）一楼开标室
公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。

注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

(1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(5)经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标；）。

(6)记录人做好开标会议内容记录。

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。

(8)主持人宣布开标会议结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 5 人。

2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性专家库中随机抽取专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

√否，推荐的中标候选人数：1名

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网上公示
公示网站：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、云霄县公共资源交易中心网（http://old.zzyx.fj.cn/）

	7.4.1
	履约担保的时间、形式和金额
	履约担保的形式：履约担保以现金（电汇或转账）、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等形式的方式提交。

履约担保的金额：中标合同价的10%。

履约担保的提交时间：履约担保在签订合同之前提交。

履约担保退还：履约担保在工程完工后15个日历天内一次性无息退还。

①银行保函形式：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。银行保函必须是见索即付的保函。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。

②工程担保公司出具的担保保函形式：在漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。担保保函的金额同履约担保金额，以招标人为受益人。担保保函必须是见索即付的保函。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。

③保险公司出具的保证保险形式：由保险公司出具的保证保险。保证保险必须是见索即付的保证保险。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。

	7.5
	签订合同
	中标人在中标公示期内与招标人联系商讨草签合同事宜，中标人于收到中标通知书后30天内，派代表与招标人签订工程正式合同。中标人未按规定签订合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人可以根据相关程序重新招标。

	8.5
	监管部门
	云霄县城乡规划建设局、云霄县发展和改革局

电话: 0596-8532248、0596-8505326   

地址:漳州市云霄县云陵镇元光路60号、云霄县政通路1号县政府办公大楼3楼

	9
	需要补充的其他内容
	一、合同价款由勘察设计费、建筑设备安装工程费（以下简称“建安费”）两部分组成。

其中：

（一）勘察设计费：采用固定总价的报价形式

本项目招标人公布的勘察设计费为固定总价153.21万元整，固定总价加风险包干。

如若出现政策性文件调整时，勘察设计费的价格均不予调整。
1、投标人的投标报价应包括完成本招标项目勘察设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于:（1）勘察阶段:收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘勘探、取样、钻探、试验、测试、监测、相关检测等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、专家论证费等作业所需的各种费用，以及详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。（2）设计阶段:①方案深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、工程竣工验收及竣工图审核（驻现场配合所引起）等费用；②提供电子文档、提供招标文件规定各阶段图纸数量；③各阶段的方案、初步设计概算等技术设计的专家论证评审费、为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程项目交易费等一切费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用等。但不包含以下费用:勘察报告审查费及初步设计阶段的概算审核费。

2、投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。

3、设计范围：方案深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作。

（二）建安费（含设备购置费）投标报价：本工程建安费（含设备购置费）投标报价按下浮费率( F )进行报价，且对下浮费率( F )进行投标评分。下浮费率的合理区间控制在8 %≤F≤12 %,投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。
采用固定单价加风险包干合同形式，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。招标人已考虑下列投标风险因素，投标人参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整，投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：

（1）因市场变化、政策性调整导致材料、机械等成本要素价格的变化；

（2）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（3）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（4）应自行考虑取砂和余土（或淤泥）弃运的运距、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，招标人不予补偿。
（5）投标人应承担施工过程中的用水和用电、并负责理顺与当地村民的关系，由此产生的费用自行考虑计入报价，招标人不予补偿。
（6）因与其他工程或其他专业交叉施工产生的配合费、为确保文明施工和道路畅通而采取的临时措施可能增加的各项费用，因栽植苗木所造成施工现场的污染、使用机械造成对路面造成的破坏等所需修复产生的所有费用，投标人应自行考虑，中标后不再调整；

（7）风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用；

（8）甩项项目，经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。如承包人无故发生甩项，需赔偿发包人的经济损失。

（9）投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。

（10）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工，涉及各单位的配合费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。配合费包括但不限于以下专业工程：电力、通信、广电、供配电、供水接入等工程的配合费用。承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（11）承包人应综合考虑施工期间施工现场的环境保护措施，产生的泥浆及污水等应按相关规定进行处理，不得随意排放，并做好相关环境保护工作，由此产生的费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（12）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场所有人员（包含第三方人员）安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。。

（13）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（14）施工期间车辆干扰降效、施工期间安全警示所采取的临时措施等费用，由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（15）施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，投标人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从发包人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（16）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（17）承包人在施工过程中应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(18) 施工过程中，若因本项目用地征迁未完成而影响本工程的施工，发包人只给予工期顺延，不予任何补偿，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（19）项目实施过程中，如涉及与现有道路的交叉工程，承包人应自行考虑交通疏导等因素并承担相关费用，施工过程中对已有道路等造成损坏，须自行修复（满足设计及规范要求），承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(20) 本工程在施工过程中可能碰到雨季、台风等抗台防汛工作，承包人在施工时应无条件配合发包人及相关行政主管部门的调度，产生的相关费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(21)承包人在施工过程的建设工程电子档案所需费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

B、实施过程风险包干范围外的调整内容：

①、实际地质情况与勘察报告重大出入，经重新勘察，并经业主及监理核实的；②、经业主、监理、承包人三方确认的工程签证单；③、经业主确认并下发的设计变更；④、甩项项目，施工方未完成招标工程的部分内容，经业主及监理确认后不需要完成的，相应核减合同价款；⑤、风险包干范围以外的材料价格的调整。

C、风险包干范围外的调整价款计算原则为：合同确定的预算审核价内有子目单价的，按合同预算审核确定价格；合同预算审核内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由业主、监理人与施工方三方商定确定价格；确定预算内无子目价格的或类似子目价格的，可按约定的定额和价格信息测算；以上调整均需考虑中标费率。

D、建安费的计价依据：

建安费：通过当月的计价清单、定额及当期的材料信息价以及相关配套文件进行计价编制，材料信息价按当期漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可由监理人、业主与施工方三方协商确认的市场价计入，最终以财政部门审定为准。
三、投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑本工程的实际工作量、技术含量、难易程度等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。

四、根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

五、如有需要发包人有权要求承包人按各段工程分别组建项目部施工管理人员。此产生的费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

六、投标人严格按照漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件的要求对建筑工地采取各项防治扬尘措施。

七、本项目若发生甩项时 (施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项，承包人应无条件接受且不予任何经济补偿)，施工方未完成招标工程的部分内容，经业主及监理确认后不需要完成的，相应核减合同价款，发包人不予经济补偿。

八、中标人在本项目运营期间内（3个月）将根据招标人要求需配备服务人员，并提供拟派服务人员的联系人及联系方式，服务时间为24小时轮岗制，每班至少4人，需自备交通工具，费用包含在合同总价中，工作内容主要是对河道进行巡视、对项目设施进行巡检和填写巡视、巡检记录，每隔4小时巡检一次项目设施，对巡检中发现的损坏设施或故障设施及时安排维修并填写检修记录。如果服务人员经监理或招标人抽查未到位，招标人有权对中标人进行2000元/人次处罚；如果巡视记录和巡检记录经监理或招标人抽查不齐全，招标人有权对中标人进行2000元/次处罚。 

九、中标人在领取中标通知书之后的3个工作日内，招标人有权对中标人的业绩进行实地核实，同时核验施工、设计合同及验收报告等相关材料的真实性。如有作假，招标人有权取消中标人的中标资格，并追究中标人法律责任。 

十、每月随机抽检不少于3个检测取水点（招标人有权指定取水点），若有一个检测取水点水质指标不达标，即判定当月水质不达标；经随机抽检累计3次不达标：①、招标人有权取消合同，且中标人收到招标人发出取消合同通知书之日起15日内须无条件退回招标人已支付款项，若逾期退还，按同期银行的利率计息；②、招标人有权依法重新组织招标，且中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。
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	电子招标投标
	10、本项目采用电子招投标，相关要求如下：

10.1、投标人应按照招标文件的要求使用新点招标文件制作软件（福建版）及相应版本生产的.ZZTF格式电子投标文件。

10.2、投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

10.3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由云霄县公共资源交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

（1）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

（2）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。  

电子投标文件出现以上情形的，提交评标委员会否决其投标。

10.5 企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计及施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（8）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（9）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结或破产的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（13）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司(央企除外)，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对同一标段投标的。

（14）独立投标人或联合体设计方及其拟派的主要设计人员处于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制期限内的情况。

（15）独立投标人或联合体设计方及拟派的主要设计人员,因违法违规被限制参加相应项目投标。

（16）独立投标人或联合体施工方及其拟派的项目管理班子成员,在投标时被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标的。

（17）根据《关于印发《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》的通知》闽建[2016]5号文件的规定，被限制投标的独立投标人或联合体施工方及拟派的项目负责人参与本项目投标的。

（18）根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，独立投标人或联合体施工方被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”参与本项目的投标的。

（19）在近三年内独立投标人或联合体各方成员及其法定代表人、拟派的项目负责人、施工负责人及设计负责人存在行贿犯罪记录。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人未自行踏勘或未提出要求的，均被视为已进行过“踏勘现场”。

1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应当承担踏勘现场的责任和风险。

1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.11 分包

□不允许

 eq \o\ac(□,√)允许，允许分包内容:勘察测量、劳务作业分包，分包单位应具有相应资质的单位。

承包人若不具备工程勘察测量资质，需征得业主同意，允许将本工程勘察测量工作分包给满足本项目规模资质要求的勘察测量单位。
劳务作业分包:劳务作业可以分包，分包单位应具有相应资质的单位。采取劳务分包之前，必须征得业主同意，提供劳务分包合同。

承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

1.12 偏离

不允许偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改和补充等在同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年 7 月 10  日上午11时30分。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式
投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标项目编号和日期）的书面形式提交给招标代理机构，并可通过下列形式提交：

电子邮件形式（fjbdt118@163.com）提交代理机构，逾期不受理。

招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：

不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2019年 7 月  12 日下午5时30分止，地点为：福建省本地通建设发展有限公司（地址：漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7楼）。招标人并通过下列方式发布：

网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、云霄县公共资源交易中心网（http://old.zzyx.fj.cn/）。
投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。
2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为2019年 7 月 12日下午5时30分止，地点为：福建省本地通建设发展有限公司（地址：漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7楼）。

招标人、招标代理机构并通过下列方式发布：

网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、云霄县公共资源交易中心网（http://old.zzyx.fj.cn/）。
交易中心：        /           

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(一)资格商务文件

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金承诺书 

（5）资格审查资料

（6）其他资料

（二）技术文件

（1）承包人建议书

（2）承包人实施方案

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人上网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同并提供履约保函后5日内，按有关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的电子件或扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表” 不需要提交。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表” 设计施工经验的应附上合同书、施工图审查合格书、竣工验收证书等证明材料。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标（成交）公告或公示（提供相关网站中标（成交）公告或公示的下载网页及其网址）、中标（成交）通知书原件或复印件的扫描件、合同原件或复印件的扫描件，原件备查。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

招标人不接受投标人递交的备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件份数：电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。中标单位需另提供8份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。
3.7.4投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：含资格审查文件、商务文件和技术文件和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标项目编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。
4. 投标

4.1 投标文件的装订、密封和标记

本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

主持人宣布开标纪律；

主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，

主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知、工程预算价以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标；）。

记录人做好开标会议内容记录。

投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。

主持人宣布开标会议结束。

5.3 开标监督和会议主持

5.3.1开标会议在所有投标人法定代表人或授权代表在场的情况下进行，投标人法定代表人或授权代表签名报到，以证明其出席开标会议。投标人法定代表人或授权代表未能参加开标会议的视为自动弃权。

5.3.2参加开标会议的投标法定代表人应带企业法人法定代表人证书（或法定代表人资格证明书）其委托代理人应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其代理投标人的合法地位，此外法定代表人或其代理人还应带本人身份证（或证明本人身份的个人证件）。

5.3.3按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

5.3.4投标文件一经开标，无论中标与否概不退还。

5.4 无效投标

5.4.1投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

5.4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

5.4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；

5.4.4因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

5.4.5因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人在行政监督部门监督下依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，评标委员会各评委在评标过程中应独立评价，对所提出的评审意见承担责任。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。评标委员会每位成员应分别对投标文件进行独立评审。

6.2.2评标委员会可以书面方式（不得与投标人直接见面）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

6.2.3评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

6.2.4投标人的投标总价高于招标最高控制价或者低于招标最低控制价的，按废标处理。

6.2.5评标委员会对每组投标文件按先资格审查文件、技术文件、商务文件的三阶段方式进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

6.2.6招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.2.7评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 开标结果公示

招标人在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、云霄县公共资源交易中心网（http://old.zzyx.fj.cn/）等网站上进行公示。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应以联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

中标人在中标公示期内与招标人联系商讨草签合同事宜，中标人于收到中标通知书后30天内，派代表与招标人签订工程正式合同。中标人未按规定签订合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人可以根据相关程序重新招标。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函
	按招标文件格式加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	企业资信业绩：35分

技术文件:40分【承包人建议书23分；承包人实施方案17分】；

商务报价评分: 25分；


一、企业资信业绩（35分）

	评分项目
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	企业资信业绩

（35分）
	资质等综合实力情况
	满分21分
	（1）投标人（或联合体的设计方）具备有效的建设行政主管部门颁发的市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业设计乙级资质或市政行业设计乙级资质得1分，具备有效的建设行政主管部门颁发的市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级资质或市政行业甲级资质或工程设计综合资质甲级资质得3分，本项满分3分。

（2）自2014年  7 月  4 日起至投标截止时间止投标人（或联合体的设计方）为福建省建筑业龙头企业名单的企业的得3分，本项满分3分。
（3）投标人（或联合体的施工方）具备环保工程专业承包二级及以上资质的得3分，本项满分3分。

	
	
	
	（1）投标人（或联合体的设计方）自2014年 7  月 4  日起至投标截止时间止获得过省级及以上工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”证书的得3分，本项满分3分（以证书颁发日期为准）
（2）投标人（或联合体的施工方）自2014年 7  月 4  日起至投标截止时间止获得过省级及以上工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”证书的得3分，本项满分3分（以证书颁发日期为准）

	
	
	
	投标人（或联合体的设计方）自2014年 7  月 4  日起至投标截止时间止水质提升或污水处理（含污水处理场）项目获得省级及以上勘察设计协会颁发的优秀工程勘察设计（市政公用工程）奖项的得 3分，本项满分3分（以颁奖时间为准）

	
	
	
	投标人（或联合体的施工方）质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三个体系认证证书均获通过且在有效期内的得3分，每缺少一个认证证书或一个认证证书过期的不得分。

	
	主要人员配备
	满分6分
	（1）设计人员要求（联合体投标的，由联合体中设计方提供）
设计负责人（2分）：

同时具有给排水（或环保）相关专业的高级工程师或以上职称、注册公用设备工程师（给水排水）、注册工程咨询师为市政公用工程（给排水或环境卫生）专业的得2 分。
（2）施工人员要求（联合体投标的，由联合体中施工方提供）
①项目经理（2分）：

具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并持有安全生产考核合格证书 B 证的得2分；
②项目技术负责人（2分）：

具有市政工程相关专业或给排水相关专业高级工程师及以上职称的得2分；

	
	类似项目业绩
	满分8分
	（1）自2014年 7  月 4  日起至投标截止时间止，独立投标人或联合体的设计方承接过单项建安费用在3000万元及以上的生态综合整治或生态修复工程（工程内容包括清淤或疏浚或清理处置土头三项中的至少一项）的设计项目业绩得4分，

（2）自2014年 7  月 4  日起至投标截止时间止，独立投标人或联合体的施工方承接过单项建安费用在3000万元及以上的生态综合整治或生态修复工程（工程内容包括清淤或疏浚或清理处置土头三项中的至少一项）的施工项目业绩得4分；

注：①以上业绩证明须提供中标（成交）公告或公示（提供相关网站、中标（成交）公告或公示的下载网页及其网址）、中标（成交）通知书的原件或复印件的扫描件、合同的原件或复印件的扫描件，原件备查；承接的时间为合同签订的时间为准；如未按照招标文件要求提供该项业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信；②以上业绩及证明材料可在投标文件格式中的六、资格审查资料中的（三）正在实施的和新承接的项目情况表中填写，每张表格只填写一个项目，并标明序号。


注： 

1）投标人的施工项目业绩应由独立投标人或联合体的施工方提供，设计业绩应由独立投标人或联合体的设计方提供。
2）人员职称专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。执业专业以注册证书上的专业为准。

3）拟派出项目负责人（即项目经理，不含建造师临时执业资格）必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。其他人员以建设主管部门颁发的注册执业证书或养老保险为准，投标人应提供注册执业证书或养老保险以证明其为本单位职员。(养老保险以社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳或有权部门统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。（社保缴费证明：其证明资料可以是社保部门开具的资料，也可以是社会劳动保险公共服务平台的附带二维码及校验码的社保权益记录信息资料。）
4）市政相关专业指:市政、给排水、市政施工等专业；给排水相关专业指给排水、给水排水等专业；环保相关专业指环境保护、环保工程、环境工程等专业。

二、技术文件（40分）【承包人建议书23分；承包人实施方案17分】

	评分项目
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	技术文件评分标准
（40分）
	承包人建议书（23分）
	对项目基本情况的理解
（7分）
	1.建设条件分析：对项目基本情况概况的描述包含流域在建及已建工程关系、流域水安全、水资源、水环境等方面的分析；
2.项目重点和难点解读分析：根据以上满足情况，对本项目建设条件、项目重点和难点解读分析准确性、合理性程度进行评分，分析基本合理，基本满足本项目要求的（不缺项）得基本分6.7分，未提供不得分。分析全面可行，对项目理解透彻，由评委在0~0.3分酌情加分。

	
	
	设计方案

（12分）
	1.总体设计思路：明确总体设计思路、污染物消减指标的得3分；没有的不得分。

2.治理目标：明确治理目标的得2分；没有的不得分。

3.设计方案：具有可操作性的得3分；设计方案不可行的不得分；具有模型分析的得分加2分。

4.投资估算：明确投资估算的得2分；没有的不得分。

	
	
	运营成本

（1分）
	根据设计方案提出运营成本的得1分；未提及的不得分。

	
	
	效益分析

（3分）
	有根据设计方案所体现的经济效益、社会效益、环境效益进行分析的得3分，每少1项，扣一分。

	
	承包人实施方案（17分）
	总体实施方案（10分）
	总体实施方案应至少包含以下内容：

1.施工方案；

2.编制施工进度计划，提出工期保证措施；
3.安全、质量、环保和文明施工等方面的管理制度和措施；

4.应急处理措施；
5.施工组织机构和管理及资源、人员配置；
根据以上满足情况，实施方案的完整性、合理性程度进行评分，实施方案基本合理，基本满足本项目要求的（不缺项），得基本分9.7分，未提供不得分。实施方案全面可行，对项目理解透彻，由评委在0~0.3分酌情加分。

	
	
	项目风险管理（4分）
	根据本项目风险管理方案的合理性、可行性程度进行评分，基本合理，基本满足本项目要求的（不缺项），得基本分3.7分，未提供不得分。风险管理方案全面可行，对项目风险情况理解透彻，由评委在0~0.3分酌情加分。

	
	
	工程验收管理（3分）
	工程验收及管理方案：针对本项目验收工作内容及管理制度方案的合理性、可行性程度进行评分，基本合理，基本满足本项目要求的（不缺项），得基本分2.7分，未提供不得分。验收管理方案全面可行，对项目验收理解透彻，由评委在0~0.3分酌情加分。

	注：各评标委员会成员评分的算术平均值为最后得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。


备注：为保证技术投标文件暗标评审有效进行，技术投标文件的签署及规定：

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗、斜字体或下划线；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

三、商务报价评分（25分）

	投标报价评分标准（25分）
	本次工程报价价格标对下浮费率( F )进行投标评分。

下浮费率的合理区间控制在8 %≤F≤12 %,投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。

评标基准下浮费率(Fo):有效标的投标下浮费率算术平均值
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F1、F2、......、Fn为有效标的投标下浮费率,n为有效标的投标下浮费率个数；

说明:Fo计算结果保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。

	评标基准价计算方法
	投标报价得分计算式：

投标报价得分=
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Q为折价分,即投标下浮费率每偏离评标基准下浮费率1%所扣的分数:

当F≥Fo时,扣Q=0.1分; 

当F<Fo时,扣Q=0.2分。

说明:投标报价得分保留小数点后两位(小数点后第三位四舍入)


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人随机抽取中标候选人。随机抽取时按提交投标文件的正顺序为投标人编号，并当众公布每个号码所对应的投标人，由招标人公开随机抽取其中一个号码，这个号码相对应的投标人编号即为中标候选人。投标人代表未参加中标候选人的抽取过程的，视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）企业资信业绩：见评标办法前附表；

（2）承包人建议书：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）商务报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）企业资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）商务报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.1规定的评审因素和分值对企业资信业绩计算出得分A；

（2）按本章第2.2.1规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；

（3）按本章第2.2.1规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.1规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

云霄县山美溪疏浚清淤及生态综合治理工程设计、采购、施工总承包（EPC）合同的“通用合同条款”采用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

合同专用条款中的各条款是补充和修改合同通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以合同专用条款为准，合同通用条款中未补充和修改的部分仍有效。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.9 其他合同文件：

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。

其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2发包人：                                                      
1.1.2.3承包人：       （待定）        

1.1.2.4 承包人项目经理：                  。

1.1.4.1 开始工作通知：合同签订后开始工作，发包人不另行通知。
1.1.4.2 开始工作日期：合同签订之日起。
1.1.4.3 工期要求：本项目总工期120个日历天。

1.勘察、设计阶段周期:

①中标人收到中标通知书后5个日历天内，中标人进场开展勘察工作；

②初步设计及概算：中标人收到中标通知书后13个日历天内 ,提供勘察中间报告、初步设计（含设计概算）；

③施工图设计：中标人收到中标通知书后20个日历天内，提供勘察报告、施工图设计文件。
2. 施工阶段工期:招标人或监理人发出开工通知之日起，100个日历天内完工并交付使用。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为12个月。

1.1.4.8 完工验收：又称竣工验收，指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。
1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。

1.1.4.10竣工后验收：又称履约验收，指竣工验收后，工程的缺陷责任期期满之前，对本工程是否达到相关指标、是否出现缺陷的验收，确定承包人是否完全履约的验收。

1.3 法律

补充以下内容：

1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。

1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、其他技术设计（如有）、后续设计服务、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘一套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据，不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

    1.6.1.3.3.1方案深化设计、初步设计（含概算）文本和图纸资料。

    1.6.1.3.3.2施工图设计文件。

    1.6.1.3.3.3竣工图。

    1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。

    1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  图纸错误（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.11知识产权

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13 发包人要求中的错误

发包人要求中的错误（B）

2 发包人义务

2.2 发出承包人开始工作通知

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失，但可以适当顺延工期。

2.3提供施工场地

发包人移交施工场地的期限要求:发包人应在合同双方签订合同协议书后，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。
2.4 办理证件和批件

本工程项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，由承包人负责。办理各类审批、核准或备案手续需要发包人提供的相关资料、请示、报告、函件等由承包人提前７天书面交发包人，发包人负责提供；需要发包人配合的，发包人安排人员予以配合。

2.7 其他义务

2.7.1 提供基准坐标资料

提供的基准坐标资料的内容和时间：提供水准点与座标控制点，在工程正式开工前 7天内以书面形式移交给承包人，进行现场交验。

2.7.2 由发包人履行的其他义务：

（1）发包人只提供施工的基本用水用电的水源和电源，本合同生效后的 5天内承包人向发包人提供施工用电负荷和用水量申请，发包人审定后按时提供。

（2）开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。涉及施工场地与公共道路的障碍时，负责与有关各方及时协调解决，承包人应积极配合；

（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作由承包人负责，费用已经包含在相关报价中，不再另行计费。如施工场地地下遇文物，承包人应积极采取适当的措施予以保护，同时编制保护方案报发包人及相关行政主管部门审定后实施，保护费用由发包人承担。

（4）按本合同专用条款约定的时间向承包人提供本项目所需由发包人提供的技术文件及资料；

（5）及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项；
（6）按本合同专用条款约定的时间完成由发包人负责（或委托其他人）实施的与本项目相关联的工作。

发包人代表的姓名：                     ，身份证号：                                         

发包人代表的职务：                                         

发包人代表的职责：

（1） 审核承包人提交的项目进度计划，根据合同要求和发包人的决定批准实施，并负责日常监督及相关工作协调；

（2） 负责安全文明施工的监督及检查；

（3） 项目进度计划和重要进度节点的修改和确认；

（4） 全面负责该项目全过程的协调管理；

（5） 负责现场隐蔽工程的监督和检查并签字确认；

（6） 具体的权限及职责以发包人书面通知为准。                     
3．监理人

3.1 监理人的职责和权力

增加条款：

3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：总监理工程师有权按照发包人的授权，按照审慎、客观、中立的原则，就合同当事人争议进行商定或确定，但涉及变更估价、经济签证、工程进度支付及竣工结算的争议除外。
4．承包人

4.1.4 对勘察、设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责修改为:承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，进行地质勘察、编制设计、施工的组织和实施计划、概算，并对所有勘察、设计、施工作业和施工方法、概算，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

增加:承包人在进行合同约定的各项工作时，需要使用或占用公用道路、水源、市政管网、绿化等公共设施时，承包人应负责办理相关手续、承担相关费用。
4.1.10 其他义务

4.1.10.1.6 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在工程现场存放一套完整的图纸 。
4.2 履约担保

补充以下内容：

4.2.1履约担保内容

履约担保的形式：履约担保以现金（电汇或转账）、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等形式的方式提交。

履约担保的金额：中标合同价的10%。

履约担保的提交时间：履约担保在签订合同之前提交。

履约担保退还：履约担保在工程完工后15个日历天内一次性无息退还。

①银行保函形式：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。

②工程担保公司出具的担保保函形式：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。担保保函的金额同履约担保金额，以招标人为受益人。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。

③保险公司出具的保证保险形式：由保险公司出具的保证保险。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。

4.3 分包

4.3.4本项目仅允许勘察测量、劳务作业分包，分包单位应具有相应资质的单位。

承包人若不具备工程勘察测量资质，需征得业主同意，允许将本工程勘察测量工作分包给满足本项目规模资质要求的勘察测量单位。

劳务作业分包：劳务作业可以分包，分包单位应具有相应资质的单位。采取劳务分包之前，必须征得业主同意，提供劳务分包合同。

承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4 联合体

本项目接受联合体。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5.设计

5.1 承包人的设计义务

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

承包人交付设计资料及文件后，按规定组织有关的设计审查，并根据审查结论负责作相应调整补充。

承包人应负责向发包人及相关单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

承包人提交设计文件的时间和份数

按各设计阶段提交成果文件，提交份数根据发包人的要求提供。

5.2 承包人设计进度计划

承包人设计进度计划由承包人编制，并报发包人审核确定。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容为：

承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及承包人的项目施工组进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计过程中承包人与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见承包人应予以采纳。

6．材料、工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知监理工程师清点。

6.1.2 承包人应按合同的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供一般性材料和设备，若有发包人提供的特殊材料或设备，承包人有义务保管，并不得收取任何费用。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

增加：6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复。
7. 施工设备和临时设施
7.1　承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(B)

发包人不提供施工设备和临时设施。

8.交通运输

8.1 选用：道路通行权和场外设施（B）

8.1.1 承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理出入施工场地专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

10．施工安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的施工安全责任

10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。

11．开始工作和竣工

11.1 开始工作

修改为：监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90 天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。

增加：开始工作的条件如下：

（1）经发包人同意监理人发出开工通知。

11.4 异常恶劣的气候条件

增加：本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1)日降雨量大于50 mm 的雨日超过1 天；

(2) 8 级及以上大风、台风灾害；

(3)日气温超过38 ℃的高温大于1 天；

(4)日气温低于-3 ℃的严寒大于1 天；

(5)其它异常恶劣气候灾害。

由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5 承包人的工期延误

修改为：因承包人原因造成工期延误，每延误1 天的误期赔偿金额为人民币2000 元，累计最高赔偿金额不超过工程施工合同价格5%。

11.6 工期提前

11.6.1　承包人工期提前的奖励办法：无。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 增加：设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范要求。

工程施工质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准，且水质主要指标（PH6-9，溶解氧≥2，CODCr≤40，BOD5≤10，氨氮≤2，总磷≤0.4，阴离子表面活性剂≤0.3）稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水，均值达到Ⅳ类水质。（业主有权指定第三方检测机构，所得结果作为最终检测依据）
13.1.3 修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.3如果需要发包人及监理工程师到场的试验，则承包人应提前48小时通知发包人及监理工程师，如发包人及监理工程师未在通知的时间和地点到场，则除非发包人或监理工程师另有指令，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。无论发包人及监理工程师是否参加了试验，检验或试验的准确性及正确性，仍由承包人负责，不解除承包人的任何义务或职责。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
15. 变更

15.3.2 变更估价

变更合同价款按下列方法进行：

变更估价原则

关于变更估价的约定: 

因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：
已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用已标价工程量清单的单价。

已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算；

采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按上述第（一）条规定确定单价；

按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整；

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

每一笔暂列金额，不论是全部还是部分，只能按照发包人的指令使用，并对合同价格相应进行调整。支付给承包人的总金额应包括发包人所指令的、与暂列金额有关的工作、供货或服务的付款款项。就每一笔暂列金额而言，发包人可指示用于下列支付：

(1)根据第15.3[变更程序]款的规定进行估价的、要由承包人实施的工作（包括提供工程设备、材料或服务）；和（或）

(2)应加入扣除原列暂列金额后的合同价格的，要由承包人采购的工程设备、材料或服务的下列费用：

(a)承包人已支付（或将支付）的实际金额， 

(b)以合同规定的有关百分率（如果有）计算的，这些实际金额的一个百分比，作为管理费和利润的金额。

当发包人要求承包人出示报价单、发票、付款凭单以及收据等证明文件时，承包人应按要求出示上述文件。

15.5 选用：计日工（B）

修改为：签约合同价已包括计日工。

15.6 选用：暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16．价格调整
16.1 物价波动引起的调整（B）

本合同工程约定市场价格波动引起的价格调整办法为：

    施工合同价款的约定方式

本项目采用 固定单价 合同。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。招标人已考虑下列投标风险因素，投标人参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整，投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：

（1）因市场变化、政策性调整导致材料、机械等成本要素价格的变化；

（2）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（3）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（4）应自行考虑取砂和余土（或淤泥）弃运的运距、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，招标人不予补偿。
（5）投标人应承担施工过程中的用水和用电、并负责理顺与当地村民的关系，由此产生的费用自行考虑计入报价，招标人不予补偿。
（6）因与其他工程或其他专业交叉施工产生的配合费、为确保文明施工和道路畅通而采取的临时措施可能增加的各项费用，因栽植苗木所造成施工现场的污染、使用机械造成对路面造成的破坏等所需修复产生的所有费用，投标人应自行考虑，中标后不再调整；

（7）风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用；

（8）甩项项目，经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。如承包人无故发生甩项，需赔偿发包人的经济损失。

（9）投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。

（10）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工，涉及各单位的配合费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。配合费包括但不限于以下专业工程：电力、通信、广电、供配电、供水接入等工程的配合费用。承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（11）承包人应综合考虑施工期间施工现场的环境保护措施，产生的泥浆及污水等应按相关规定进行处理，不得随意排放，并做好相关环境保护工作，由此产生的费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（12）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场所有人员（包含第三方人员）安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（13）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（14）施工期间车辆干扰降效、施工期间安全警示所采取的临时措施等费用，由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（15）施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，投标人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从发包人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（16）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（17）承包人在施工过程中应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(18) 施工过程中，若因本项目用地征迁未完成而影响本工程的施工，发包人只给予工期顺延，不予任何补偿，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（19）项目实施过程中，如涉及与现有道路的交叉工程，承包人应自行考虑交通疏导等因素并承担相关费用，施工过程中对已有道路等造成损坏，须自行修复（满足设计及规范要求），承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(20) 本工程在施工过程中可能碰到雨季、台风等抗台防汛工作，承包人在施工时应无条件配合发包人及相关行政主管部门的调度，产生的相关费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(21)承包人在施工过程的建设工程电子档案所需费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

上述非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法：见本专用合同条款第15.3.2条款的约定。
17．合同价格与支付
17.2 预付款

17.2.1 预付款

17.2.1工程预付款

本项目工程预付款为合同总价的15%。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

若采用分期实施、分期验收，则进度款采用分期支付的形式。

17.3.2 支付分解表

（1）设计费（含勘察）的支付：根据工程实施情况支付设计费（含勘察）。
①提交初步设计（含设计概算），设计人提出支付申请，发包人10天内支付至设计费（含勘察）的50％。

②提交勘察报告、正式施工图，根据施工图编制的预算经财政审核完成后，设计人提出支付申请，发包人10天内支付至设计费（含勘察）的80%。

③待建安工程结算通过有关部门审定后，设计人提出支付申请，发包人10天内付清剩余的设计费（含勘察）。

（2）建安费（施工进度款）的支付：

①预付工程款：本工程预付款为合同总价的15%，于合同签订后15天内支付。

②进度付款额度：按月支付工程进度款，支付金额为当月已完成工程量对应工程价款的80%；

③工程完工后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后10天内支付至已完成总工程量对应总工程价款的90%；
④工程竣工验收合格且工程结算经财政审核完成且工程资料完整归档后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后10天内支付至工程结算审核总价的97%（含变更签证增减费用等）；

⑤预留工程结算审核总价的3%作为质量保证金，于缺陷责任期满后（缺陷责任期1年）承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后10天内结清质量保证金（不计利息）。

注：支付工程款项时，

①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家税务总局监制的相应增值税专用发票；

②工程款全部以银行转账形式支付。

未经发包人同意承包人不得停止施工，否则承担由此造成的一切后果。

对于承包人违反发包人提供的安全管理制度和安全文明施工标准，且未按要求及时整改的，发包人有控制工程款支付的权利。

若因承包人将发包人支付的工程款抽调或挪用等，造成工程进度拖延、工程质量下降、施工单位滋事、施工人员因拖欠工资纠集闹事、第三人因本合同工程诉讼等负面影响，发包人有权采取相关制止措施。情节严重者发包人有权解除合同。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

进度款审核和支付：
监理人审查并报送发包人的期限：收到申请材料后5天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请材料后5天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 10 天内。
17.4 质量保证金

17.4.1 工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，比例为工程结算审核总价的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金等额保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程款。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满后，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在10天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人（不计利息）。

17.5 工程竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）增加：竣工付款申请单约定的份数为六份，期限为竣工验收合格后28 天内。除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）增加：最终结清申请单约定的份数为六份，期限为缺陷责任期终止证书签发后14 天内。
18. 竣工验收

18.1.3承包人应按合同约定进行工程及工程设备的联动调试。联合试运转所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件由承包人负责，其中：发包人安排自己人员参与联动调试的费用由发包人承担，其他所涉及的联动调试费用已经包括在合同总价中由承包人承担，不另行签证和支付。

18.1.5 承包人的一般义务

由承包人组织成立竣工调试领导小组，发包人、监理人为领导小组的组成单位（人员）。承包人负责完成单体调试（含空负荷试运与带负荷试运）、清水联动调试、72 小时联动调试、指导生产试运行；若需外聘调试单位，费用包含在合同价格内，由承包人负责。

18.2 竣工验收申请报告增加：具备竣工验收条件时按本条约定组织工程的竣工验收工作，竣工验收合格后按本合同约定办理工程的竣工结算。

18.2.1 竣工验收条件：

（1）完成《可行性研究报告》及批复、《发包人的项目要求》（如有）、设计施工图和合同约定的全部工程（工作）内容的施工（工作），72 小时联动调试验收合格；

（2）有完整的技术档案和施工管理资料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验（试验）报告及承包人所供设备、材料的制造商提供售后服务承诺书；

（4）有设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

（5）承包人签署的质量保修书（其中包括施工单位签署的工程保修书）；

（6）除监理人、发包人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的调试以及验收均已完成，并符合合同要求；

（7）已按监理人、发包人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（8）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地行政主管部门的要求，并符合发包人和承包人共同签署的工程竣工资料符合档案管理的要求。完整竣工资料的格式、份数和提交时间：格式和份数按照行政主管部门和发包人、监理人的现场要求提交，在通过行业主管部门竣工验收合格后 28 日内提供；

18.2.2 竣工验收申请的竣工验收报告的格式、份数和提交时间：格式和份数按照发包人结合有关行政管理部门的要求提交。

18.2.3 竣工验收程序

竣工验收程序的约定：具备竣工验收条件后，由承包向监理人提出书面验收申请，监理人审核同意后报发包人，发包人按照有关规定报请行政主管部门同意后组织竣工验收。

工程竣工验收合格后 28 天内，承包人应向发包人提交竣工资料一式陆份。其中：叁份原件，叁份复印件，设备材料合格证明文件只有壹份原件时，可用复印件加盖承包人印章并注明原件的留存处。

竣工验收资料的费用支付方式：承包人承担，包含在合同价格中。

承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地行政主管部门的要求，具体内容包括：按照工程所在地行政主管部门的要求提供，配合发包人向当地档案管理部门移交资料。

18.3 工程竣工验收

18.3.6 增加：

竣工验收标准：水质主要指标（PH6-9，溶解氧≥2，CODCr≤40，BOD5≤10，氨氮≤2，总磷≤0.4，阴离子表面活性剂≤0.3）稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水，均值达到Ⅳ类水质。检测方法必须符合国家地表水相关水质检测规范要求。（业主有权指定第三方检测机构，所得结果作为最终检测依据）
验收方法：以地方环保局监测站或有资质的第三方检测机构的检测结果为准，检测方法必须符合国家地表水相关水质检测规范要求。
缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

修改为：本工程缺陷责任期为12 个月，缺陷责任期自竣工验收合格之日起算。缺陷责任期内因工程设备或建构筑物质量缺陷影响正常生产运行的质量问题，在有效解决质量缺陷问题后，其缺陷责任期相应顺延，顺延时间不超过 12 个月，相应的质量保证金保留至顺延期满时退还。
保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 修改为：由承包人自愿投保建设工程相关保险。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力的情形：是指7级及以上的地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争。

21.1.3不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7天内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7天内提供有效证明文件，发包人不予承认。）甲方、业主及其指定的现场工程师在收到报告后14 天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
24．争议的解决

24.1 争议的解决方式

凡因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，如发包人或承包人未能在规定的期限内友好解决，均应提交项目所在地人民法院。

25. 工程移交

增加：工程移交：以工程竣工验收时间为准，竣工验收完成后14天内双方办理移交手续。

合同份数

双方约定合同份数：正本一式陆份，发包人叁份，承包人叁份。

合同附件格式

专用合同条款附件：

附件1：合同协议书

附件2：工程质量保修书

附件3：工程建设项目廉政责任书

附件4：安全生产责任协议书

附件1：          
 合同协议书

                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程名称：                                              。

4. 建设地点：                                              。

5.资金来源：                                               。
6. 工程内容：                                                                      

                                                                              。

7.工程承包范围：                                                                  

                                                                          。

8.质量要求：

 8.1工程设计质量要求：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范要求；

   8.2工程施工质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准，且水质主要指标（PH6-9，溶解氧≥2，CODCr≤40，BOD5≤10，氨氮≤2，总磷≤0.4，阴离子表面活性剂≤0.3）稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水，均值达到Ⅳ类水质。（业主有权指定第三方检测机构，所得结果作为最终检测依据）

9. 签约暂定合同价：设计施工总承包费用包括勘察设计费和建安费（含设备购置费）两部分。本工程可研批准的估算建安工程费为人民币3086.1万元：

1、勘察设计费合同价=153.21万元整，固定总价加风险包干。

2、即建安合同价（暂定）=3086.1万元（可研批准的估算建安工程费）*（1-中标下浮率F）（F=    %）=      元；待有权部门审核的建安工程预算审核总价后作为建安合同价的计算依据，并签订合同补充协议。即建安合同价=（A-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率F）+（暂列金+暂估价）。

注：①A为有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取。②在合同有效期内合同价格固定不变。由于政策、法律、法规发生变动而引起费用的改变及设计失误变更等因素而引起的费用改变，在本工程中一律不予调整。

本项目若发生甩项时 (施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项，承包人应无条件接受且不予任何经济补偿)，施工方未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理确认后不需要完成的，相应核减合同价款，发包人不予经济补偿。

10. 承包人项目经理：          。 

11. 工程质量标准：

设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范要求。
工程施工质量标准： 合格（水质主要指标（PH6-9，溶解氧≥2，CODCr≤40，BOD5≤10，氨氮≤2，总磷≤0.4，阴离子表面活性剂≤0.3）稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水，均值达到Ⅳ类水质）。（业主有权指定第三方检测机构，所得结果作为最终检测依据）
12. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

13. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

14. 本项目设计施工合同总工期为120个日历天，其中：勘察设计工期20个日历天，施工工期为100个日历天。

具体开工日期以甲方批准的开工报告为准。
15. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

16. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

17. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程竣工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。                   　　

18. 本协议书一式 陆 份，合同双方各执叁份。

19. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（公章）                             承包人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）             法定代表人或其授权代表：（签字）

工商注册住所：　　                          工商注册住所：

企业信用代码：                              企业信用代码：

邮政编码：　　                              邮政编码：

法定代表人：　　                            法定代表人：

授权代表：　　                              授权代表：

电　　话：　　                              电　　话：

传　　真：　　                              传　　真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

开户银行：　　                              开户银行：

账　　号：　　                              账　　号：

合同订立时间：    年  月  日

合同订立地点：

附件2：                       工程质量保修书
    发包人（全称）：                             

　　承包人（全称）：                                                      

    发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 1 年；

3．装修工程为  1 年；

4．综合管线、给排水管道、设备安装工程为 1 年；

5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

按照市政工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      双方协商            。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：            承包人(公章)：           
地  址：         地  址：       
法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：       
电  话：       电  话：     
传  真：       传  真：     
开户银行：       开户银行：   
账  号：           账  号：     
邮政编码：         邮政编码：   
附件3：
  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）　　                   乙方单位：（盖章）     

法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

    签订日期： 年   月   日　　　　　　　　
附表4：

  安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：                                        

承包人（以下简称乙方）：                                        

工程名称：                                                    

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

　　 

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

　　本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。 

　

发  包  人(公章)：                    承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：              法定代表人(签字或盖章)：

     年   月   日                           年   月   日

第二卷

第五章  发包人要求

发包人要求

1、投标过程中，具体事项及所需收集的各项资料由投标人自行踏勘、负责；

2、中标后，中标人需根据招标人提供的材料完善项目方案等细节，严格按照招标人要求实施本项目。

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况

二、发包人提供的资料：另册提供

第三卷

第七章  投标文件格式

            （项目名称）

投  标  文  件

（资格文件）
投标人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）
        年        月         日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书 

六、资格审查资料

七、其他资料

注： 企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致：               （招标人）

1．根据贵方编号为           （招标项目编号）的            （招标项目名称）发出的招标公告，授权代表人         （姓名），代表申请人                     （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计、采购、施工总承包（EPC）的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的     个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：         

电话：                                           传真：         
联系人：                                                        
法定代表人                  (盖法定代表人电子印章） 

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）
日期：            年    月    日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证电子件。

                          投标人：                （盖投标人单位公章）
                                         年      月    日           

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件

投标人：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人：                          （盖章或签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                              （签字）
身份证号码：                            
       年       月       日

注：1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

四、联合体协议书（如有）

                （所有成员单位名称）自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日

五、投标保证金承诺书

         

  （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                        （盖投标人单位公章）
法定代表人：                         (盖法定代表人电子印章）
地    址：


                                

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年        月        日

附：投标保证金有关证明资料

1、 若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。
六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。

独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证。牵头人还需提供施工企业安全生产许可证的电子件或扫描件。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1. 施工业绩应附上施工合同书、竣工验收证书等证明材料。设计业绩应附上设计合同书、施工图审查合格书等证明材料。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在实施的和新承接的项目情况表（如有）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：本表后应附（上传）法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

（五）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（六）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（八）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理、设计负责人、施工负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（九）项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部项目经理的，每人每次向招标人交纳人民币贰拾万元的违约金；设计负责人或施工负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币壹拾万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币叁万元的违约金。

  投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：        (盖法定代表人电子印章）
                                         年     月    日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（十）承诺函

我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3和1.4.4款规定的任何一种情形。

4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向云霄县公共资源交易中心支付建设工程交易服务费（如有）；如果未能按要求缴纳，则招标人有充分的理由从投标保证金中扣除。

7.我方在本项目运营期间内（3个月）将根据招标人要求需配备服务人员，并提供拟派服务人员的联系人及联系方式，服务时间为24小时轮岗制，每班至少4人，需自备交通工具，费用包含在合同总价中，工作内容主要是对河道进行巡视、对项目设施进行巡检和填写巡视、巡检记录，每隔4小时巡检一次项目设施，对巡检中发现的损坏设施或故障设施及时安排维修并填写检修记录。如果服务人员经监理或招标人抽查未到位，招标人有权对我方进行2000元/人次处罚；如果巡视记录和巡检记录经监理或招标人抽查不齐全，招标人有权对我方进行2000元/次处罚。 

8、我方在领取中标通知书之后的3个工作日内，招标人有权对我方的业绩进行实地核实，同时核验施工、设计合同及验收报告等相关材料的真实性。如有作假，招标人有权取消我方中标资格，并追究我方法律责任。 

9、每月随机抽检不少于3个检测取水点（招标人有权指定取水点），若有一个检测取水点水质指标不达标，即判定当月水质不达标；经随机抽检累计3次不达标：①、招标人有权取消合同，且我方收到招标人发出取消合同通知书之日起15日内须无条件退回招标人已支付款项，若逾期退还，按同期银行的利率计息；②、招标人有权依法重新组织招标，且我方应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。
特此承诺！            

投  标  人：                       （盖投标人单位公章）

             法定代表人：                   (盖法定代表人电子印章）   
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：___ 
日期：___     __年____月____日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

七、其他资料

1.投标人如非福建省省内建筑企业需将登记的企业基本信息和企业主要人员信息截图上传至资格审查文件的其他资料中。

            （项目名称）

投  标  文  件

（商务文件）
投标人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人：             (盖法定代表人电子印章）
        年        月         日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目    录

一、投标函及投标函附录

二、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

    1. 我方已仔细研究了               （项目名称）的招标文件的全部内容，愿意以：①勘察设计费的报价为人民币           元整 （小写￥          元 ），采用固定总价加风险包干方式；②建安费的下浮率F报价为大写百分之       （小写   %）【即建安费报价为（人民币）大写       （小写       ），计费基数暂按3086.1万元计算，即3086.1万元×（1- F）】；并按照招标文件规定的建设工期要求完成本项目的设计、采购、施工总承包（EPC）项目。

 我方将派出                        （项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理，                      （施工负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的施工负责人，                        （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥      ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：              （盖投标人单位公章）
法定代表人：         (盖法定代表人电子印章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
      年      月      日
注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理

设计负责人

施工负责人
	1.1.2.4~1.1.2.6
	姓名：                

姓名：                

姓名：               
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	本项目总工期120个日历天；勘察设计周期:从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务）。

1.勘察、设计阶段周期:

①中标人收到中标通知书后5个日历天内，中标人进场开展勘察工作；

②初步设计及概算：中标人收到中标通知书后13个日历天内 ,提供勘察中间报告、初步设计（含设计概算）；

③施工图设计：中标人收到中标通知书后20个日历天内，提供勘察报告、施工图设计文件。
2. 施工阶段工期:招标人或监理人发出开工通知之日起，100个日历天内完工并交付使用。
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	12个月
	

	4
	履约担保形式和金额
	4.2.1
	履约担保的形式：履约担保以现金（电汇或转账）、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等形式的方式提交。

履约担保的金额：中标合同价的10%。

履约担保的提交时间：履约担保在签订合同之前提交。

履约担保退还：履约担保在工程完工后15个日历天内一次性无息退还。
	

	5
	分包
	4.3.4
	允许，允许分包内容:劳务作业分包。

劳务作业分包:施工劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的企业。

承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

采取劳务分包之前，必须征得业主同意，提供劳务分包合同。
	

	6
	承包人的工期延误
	11.5
	因承包人原因造成工期延误，每延误1天的误期赔偿金额为人民币2000元，累计最高赔偿金额不超过工程施工合同价格5%
	

	7
	工期提前
	11.6.1
	提前竣工的奖励办法：无。
	

	8
	预付款
	17.2.1
	本项目工程预付款为合同总价的15%。
	

	9
	进度款的支付
	17.3.2
	（1）设计费（勘察）的支付：根据工程实施情况支付设计费（勘察）。
①提交初步设计（含设计概算），设计人提出支付申请，发包人10天内支付至设计费（含勘察）的50％。

②提交勘察报告、正式施工图，根据施工图编制的预算经财政审核完成后，设计人提出支付申请，发包人10天内支付至设计费（含勘察）的80%。

③待建安工程结算通过有关部门审定后，设计人提出支付申请，发包人10天内付清剩余的设计费（含勘察）。

（2）建安费（施工进度款）的支付：

①预付工程款：本工程预付款为合同总价的15%，于合同签订后15天内支付。

②进度付款额度：按月支付工程进度款，支付金额为当月已完成工程量对应工程价款的80%；

③工程完工后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后10天内支付至已完成总工程量对应总工程价款的90%；
④工程竣工验收合格且工程结算经财政审核完成且工程资料完整归档后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后10天内支付至工程结算审核总价的97%（含变更签证增减费用等）；

⑤预留工程结算审核总价的3%作为质量保证金，于缺陷责任期满后（缺陷责任期1年）承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后10天内结清质量保证金（不计利息）。

注：支付工程款项时，

①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家税务总局监制的相应增值税专用发票；

②工程款全部以银行转账形式支付。

未经发包人同意承包人不得停止施工，否则承担由此造成的一切后果。

对于承包人违反发包人提供的安全管理制度和安全文明施工标准，且未按要求及时整改的，发包人有控制工程款支付的权利。

若因承包人将发包人支付的工程款抽调或挪用等，造成工程进度拖延、工程质量下降、施工单位滋事、施工人员因拖欠工资纠集闹事、第三人因本合同工程诉讼等负面影响，发包人有权采取相关制止措施。情节严重者发包人有权解除合同。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：          (盖法定代表人电子印章）
日期：          年   月   日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、其他资料

云霄县山美溪疏浚清淤及生态综合治理工程设计、采购、施工总承包（EPC）
投  标  文  件

（技术文件）


目    录


一、承包人建议书

二、承包人实施方案

备注：为保证技术投标文件暗标评审有效进行，技术投标文件的签署及规定：

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗、斜字体或下划线；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

一、承包人建议书

说明：1.建议书的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。

2.发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。

二、承包人实施计划

说明：

1. 承包人实施计划的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。
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