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报建编号： /
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招标人：漳州市经发建设投资有限公司（盖单位章）

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司（盖单位章）

招标文件编制日期：2019年  8 月

使用说明
一、《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计施工一体化的总承包招标。

二、《标准设计施工总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设计施工总承包招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设计施工总承包招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设计施工总承包招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计施工总承包招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设计施工总承包招标文件》为2012年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设计施工总承包招标文件》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。

联系电话：（010）68502510
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第一卷

第一章 招标公告
（网上电子招标）漳州台商投资区龙池片区锦湖路、鸿渐路等道路电力线路迁改缆化工程设计施工总承包（EPC）二次招标公告
1. 招标条件

本招标项目漳州台商投资区龙池片区锦湖路、鸿渐路等道路电力线路迁改缆化工程设计施工总承包（EPC）二次已由漳州台商投资区经济发展局以漳台经审【2019】50号批准建设，项目业主为漳州市经发建设投资有限公司，建设资金来自业主多渠道筹集解决，招标人为漳州市经发建设投资有限公司，招标代理机构为广东粤能工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：漳州台商投资区龙池片区锦湖路、鸿渐路等道路电力线路迁改缆化工程设计施工总承包（EPC）二次；

2.2建设地点：漳州台商投资区龙池片区工业园；

2.3工程建设规模：本工程为漳州台商投资区龙池片区锦湖路、鸿渐路等道路电力线路迁改缆化工程，对漳州台商投资区龙池片区锦湖路、鸿渐路、龙鑫路、龙昆路等道路沿线10kV电力线路进行迁改缆化，迁改范围为10kV线路。项目总投资约为3615万元，其中建安总投资3326万元。 

根据迁改范围设置子项目，具体如下：   
1）锦湖路电力线路迁改缆化工程：锦湖路北起龙昆路、南至疏港大道，沿线需迁改缆化电力线路分别为：10kV金龙Ⅰ线龙二分支线、金龙Ⅱ线龙二分支线、10kV文圃Ⅰ线辽东支线、文圃Ⅱ线辽东支线等架空线路。

2）鸿渐路电力线路迁改缆化工程：鸿渐路北起龙池大道、南至疏港大道，沿线需迁改缆化电力线路分别为：10kV金龙Ⅰ、Ⅱ线、10kV金龙Ⅰ线鸿渐路支线等架空线路。

3）龙鑫路电力线路迁改缆化工程：龙鑫路西起高阳街、东至保生路，沿线需迁改缆化电力线路分别为：10kV保生Ⅲ线鸿渐路支线、10kV白礁Ⅱ线鸿渐路支线、10kV金山Ⅱ线等架空线路。

4）龙昆路电力线路迁改缆化工程：龙昆路西起龙一路、东至崎巷路，沿线需迁改缆化电力线路分别为：10kV鸿圃Ⅰ、Ⅱ线、10kV鸿桥Ⅰ、Ⅱ线、10kV金龙Ⅱ线龙二分支线多美歌小分支线等架空线路。

2.4招标类型：设计施工总承包（EPC）；
2.5招标范围和内容：完成本项目的设计（包括各阶段工程勘察(如有时)、地形图测量、工程物探（含管线探测）、方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，即中标人最终向招标人提交满足技术要求和使用性能通过电力部门验收并顺利送电的工程。
2.6工期要求：

（1）设计阶段周期:

①初步设计及概算：合同签订后15日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本；

②施工图设计：初步设计文件审查会完成后15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件；

③方案设计：（如有）自招标人通知开始设计之日起，根据现场道路建设情况进行电力设计。

（2） 施工阶段工期:根据每条道路工程的建设进度，分期实施本项目电力迁改过程，每期电力迁改工程自招标人或监理人发出开工通知之日起，60日历天内完工并交付使用。

2.7 质量要求：①工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合需迁改电力线路权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求；
②工程施工质量要求符合现行《工程施工质量验收规范》合格要求且通过电力部门验收并送电。

3. 投标人资格要求  
3.1 本招标项目要求投标人必须具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，且同时或联合具备以下资质：①具有建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级或电力行业工程设计丙级（含）以上资质；②具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）及以上资质和《施工企业安全生产许可证》；③具有电力监管机构核发的承装、承修、承试五级（含）以上《承装(修、试)电力设施许可证》。
3.2本次招标 接受 联合体投标。采用联合体投标的联合体成员家数仅限为2家且只允许由分别具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资质的一方作为牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；

3.3项目主要负责人资格要求:

①项目负责人（即项目经理）的资格要求:投标人拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）应具备二级（含）以上机电工程或电力工程（专业）注册建造师（不含临时）执业资格，必须持有有效的安全生产考核合格证书（B证）；若是联合体投标的项目负责人由牵头人派出。
② 设计负责人的资格要求：拟担任本项目设计负责人应具备机电或电力或电气专业中级及以上工程师职称且为本单位员工，若是联合体投标的应由设计方派出。

③施工负责人的资格要求：拟担任本招标项目的项目施工负责人应具备机电或电力或电气专业中级及以上工程师，若是联合体投标的应由牵头人派出；

3.4信誉要求:投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被电力部门通报或处分的；

3.5投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.6其他要求：

①投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人（即项目经理）自2014年以来无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；②开标时，投标人的企业法定代表人或授权委托人应持身份证原件到场验证登记，投标人的企业法定代表人或授权委托人未亲自前来参加开标的视为自动放弃投标资格。独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人的委托代理人可为同一人。

4. 招标文件的获取  
4.1凡有意参加投标者，请于2019年 8月 28 日08时00分至2019年 9 月 1日17时30分通过漳州市工程项目交易中心采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）V7.4.2.07打开。  
5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2019年 9 月 19 日09时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心递交电子投标文件；备用电子投标文件等资料递交的截止时间：北京时间2019年 9月 19 日09时30分，提交地点为：漳州台商投资区行政服务中心（漳州台商投资区行政服务中心四楼（角美动车站对面））。

5.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

采用的评标方式：综合评估法

6. 投标保证金：

7.1.投标保证金提交的时间：北京时间2019年9月 18 日17:00时前 （以款项到达时间为准）。

7.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（￥500000元）。
7.3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金（电汇或银行转账）或银行保函或担保保函或投标保证保险或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金形式提交。（投标人若以联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交）
方式：由企业基本账户汇达以下账户，现金缴纳或分支机构汇出均不予受理；

①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目名称），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：漳州台商投资区行政服务中心
帐户名称：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）；
帐    号：9080 2170 1001 0000 2193 94
②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函必须是见索即付的保函。银行保函原件的扫描件加盖企业公章上传至电子交易平台，且投标人应在投标截止时间前向招标人递交银行保函原件。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。工程担保保函必须是见索即付的保函。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④保险公司出具的投标保证保险形式：

（由保险公司出具的投标保证保险。保证保险保函必须是见索即付的保函。投标保证保险原件的扫描件加盖企业公章上传至电子交易平台，且投标人应在投标截止时间前向招标人递交投标保证保险原件。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。
8. 发布公告的媒介    

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）网站上发布。

9. 联系方式

招 标 人：漳州市经发建设投资有限公司 

地    址：漳州台商投资区龙池广场2楼

邮    编：363107

联 系 人：小许  

电    话：0596-6265386                                                                                                                                                             

招标代理机构： 广东粤能工程管理有限公司  

地址：  漳州市芗城区南坑路2号火车站广场 ，    邮编：363000

电子邮箱:   gdynzz@163.com    电话：  0596-2109798    传真： 0596-2529798 

联系人：   小庄 

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市经发建设投资有限公司

地址：漳州台商投资区龙池广场2楼

联系人：小许

电话：0596-6265386

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：  广东粤能工程管理有限公司  

地址：漳州市芗城区南坑路2号火车站广场 ，  

联系人： 小庄     

电话：  0596-2109798，  传真：0596-2529798
电子邮箱: gdynzz@163.com   

	1.1.4
	项目名称
	漳州台商投资区龙池片区锦湖路、鸿渐路等道路电力线路迁改缆化工程设计施工总承包（EPC）二次

	1.1.5
	建设地点
	漳州台商投资区龙池片区工业园

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主多渠道筹集解决

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成本项目的设计（包括各阶段工程勘察（如有时）、地形图测量、工程物探（含管线探测）、方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，即中标人最终向招标人提交满足技术要求和使用性能通过电力部门验收并顺利送电的工程。

	1.3.2
	计划工期
	（1）设计阶段周期:

①初步设计及概算：合同签订后15日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本；

②施工图设计：初步设计文件审查会完成后15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件。

③方案设计：（如有）自招标人通知开始设计之日起，根据现场道路建设情况进行电力设计。

（2）施工阶段工期:根据每条道路工程的建设进度，分期实施本项目电力迁改过程，每期电力迁改工程自招标人或监理人发出开工通知之日起，60日历天内完工并交付使用。

	1.3.3
	质量标准
	①工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合需迁改电力线路权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求；
②工程施工质量要求符合现行《工程施工质量验收规范》合格要求且通过电力部门验收并送电。

	1.4.1
	投标人资质条件


	1.资质条件：

本招标项目要求投标人必须具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，且同时或联合具备以下资质：①具有建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级或电力行业工程设计丙级（含）以上资质；②具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）及以上资质和《施工企业安全生产许可证》；③具有电力监管机构核发的承装、承修、承试五级（含）以上《承装(修、试)电力设施许可证》。
2.项目主要负责人资格要求:

①项目负责人（即项目经理）的资格要求:拟担任本招标项目的项目负责人应具备二级（含）以上机电工程或电力工程（专业）注册建造师（不含临时）执业资格，必须持有有效的安全生产考核合格证书（B证）；须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证、社保缴纳证明等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章，拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人（施工方）的企业正式在岗人员。
②设计负责人的资格要求：拟担任本项目设计负责人应具备机电或电力或电气专业中级及以上工程师职称，须附上其（社保缴纳证明、职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出设计负责人必须为独立投标人或联合体成员（设计方）的企业正式在岗人员。
③施工负责人的资格要求：拟担任本招标项目的项目施工负责人应具备机电或电力或电气专业中级及以上工程师职称，须附上其（社保缴纳证明、职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出施工负责人必须为独立投标人或联合体牵头人（施工方）的企业正式在岗人员。
注：专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无标注专业的，以毕业证书上的专业为准。企业正式在岗人员以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3.项目管理机构及人员：

（1）拟担任本项目的其他主要设计人员应至少包括：

①主要设计人员2人:具备机电或电力或电气专业中级及以上工程师职称，必须为独立投标人或联合体成员（设计方）的企业正式在岗人员，设计负责人不得兼任；
②后续服务人员1人：具备机电或电力或电气专业中级及以上工程师职称.，必须为独立投标人或联合体成员（设计方）的企业正式在岗人员，可由设计负责人或主要设计人员兼任；

注：①上述拟派其他主要设计人员须附上其（社保缴纳证明、职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。
②专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无标注专业的，以毕业证书上的专业为准。企业正式在岗人员以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
（2）拟担任本项目的主要施工管理人员应至少包括：

（1）项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：机电工程或电力或电气。     
（2）施工员1人，（电气或电力或供配电或机电或安装等相关专业）；

（3）质检(量)员1人；

（4）材料员1人；

（5）安全员1人；持有合格有效的安全生产考核合格证书；

（6）涉电作业人员1人；持有国家安全生产监督管理总局监制的特种作业操作证；

注：①拟派出项目技术负责人须附上其（社保缴纳证明、职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无标注专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人（施工方）的企业正式在岗人员，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
②拟派出的施工员、质检(量)员、材料员、安全员和涉电作业人员等现场管理人员须附上主管部门核发的岗位证书和社保缴纳证明等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以岗位证书或资格证书或职称证书或毕业证书上的专业为准。其中在省外取得的证书若未明确是“岗位证”的，还应提交发证单位（机构）同级行政主管部门的证明材料，否则按未提交“岗位证”处理。拟派出的施工员、质检(量)员、材料员、安全员和涉电作业人员等现场管理人员必须为独立投标人或联合体牵头人（施工方）的企业正式在岗人员，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

4.上述各类注册执业证书和岗位证书和资格证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。上述各类注册执业证书和岗位证书和资格证书均为有效，否则按废标处理。
5.投标人的设计施工总承包项目业绩，可以同一个项目也可以由不同项目组成，若由不同项目组成的，项目施工业绩由牵头人（施工）提供，项目设计业绩由联合体成员（设计）提供。

6.信誉要求:投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被电力部门通报或处分的；

7.其他要求：

①投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人（即项目经理）自2009年以来无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；②开标时，投标人的企业法定代表人或授权委托人应持身份证原件到场验证登记，投标人的企业法定代表人或授权委托人未亲自前来参加开标的视为自动放弃投标资格。独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人的委托代理人可为同一人。 

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求：本招标项目接受联合体投标，允许由具有设计、施工承包资质的单位组成联合体参加投标；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的施工承包资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；其中联合体成员家数仅限为2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	①投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。
②本项目招标代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号和国家发改委办公厅发改办价格[2003]857号规定标准的80%计取（以中标价为基数，不包含工程预留金），不足3000元的按3000元计取， 由中标人在领取中标通知书前缴纳。

工程预算编制费（含税）按闽价[2002]房457号文规定标准的30%计取（以施工中标价为基数，不包含工程预留金），不足1000元的按1000元计取；本项目招标代理报酬（含税）由中标单位支付，且需开具有效发票。

③招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，但有权无偿使用未中标人设计成果。

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	不允许违法分包

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	不允许违法分包

劳务、勘察项目可分包外，其余不允许分包。 

	1.12
	偏离
	☑不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：2019年9 月 2 日北京时间17时00分之前。
形式： 邮箱：gdynzz@163.com。

注：无论投标人以何种形式提交需澄清的问题，都需与招标代理机构电话确认。

	2.2.2
	投标截止时间
	北京时间2019年9 月 19 日09时30分前

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。

招标人澄清招标文件的时间:北京时间2019年 9 月 3日17时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。

招标人修改招标文件的时间:北京时间2019年9月 3日17时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	投标总报价=设计费（含勘察费）报价+建安费（含设备购置费）报价

（1）设计费（含勘察费）报价：

投标人设计费（含勘察费）的投标费率为K1，招标人设计费最高控制费率（不含暂列金，暂估价） 0≤K1≤2.27% ，K1若大于2.27%则按废标处理。即：设计费合同价=建安工程预算审核总价（不含暂列金、暂估价）×K1。

（2）建安费（含设备购置费）报价：

投标人建安费（含设备购置费）的投标费率为K2,招标人建安费（含设备购置费）最高控制费率区间为88%≤K2＜92%，K2若大于92%（或小于88%）则按废标处理。即：建安费合同价（含设备购置费）=（建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×K2+暂列金+暂估价，暂列金、暂估价按实际发生计取。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人的投标报价均以费率的方式进行报价,投标人的报价包含设计费（含勘察费）和建安费（含设备购置费）两部分，包括完成该工程项目的勘察（如有）、设计、劳务、材料、机械、设备、安装、施工、验收、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、检测、建设工程交易服务费、招标代理服务费、预算编制费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用以及投标人认为有必要计入的其它费用等所有费用。

签订合同时，建安费暂按3326万元（不含暂列金及暂估价），该暂定建安费仅作为签订合同时的合同暂定价款，不作为最终结算价款。

	3.3.1
	投标有效期
	截止期后120日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币伍拾万元整（￥500000元）；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑤或⑥种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目名称），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：漳州台商投资区行政服务中心
帐户名称：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）；
帐    号：9080 2170 1001 0000 2193 94
②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函必须是见索即付的保函。银行保函原件的扫描件加盖企业公章上传至电子交易平台，且投标人应在投标截止时间前向招标人递交银行保函原件。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。工程担保保函必须是见索即付的保函。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④保险公司出具的投标保证保险形式：

（由保险公司出具的投标保证保险。保证保险保函必须是见索即付的保函。投标保证保险原件的扫描件加盖企业公章上传至电子交易平台，且投标人应在投标截止时间前向招标人递交投标保证保险原件。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	近三年内

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处、法人签字（或盖章）处加盖投标人的企业电子公章及法人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	电子光盘1份，投标人中标后另外提供完整的纸质投标文件6份；

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。

本项目采用电子招投标。招标人不接受书面投标文件，在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统网上提交一份.zzTF格式的加密投标文件；开标前，应到现场签到同时携带一份电子版投标文件（包含1份投标文件全部内容的.nzzTF格式的非加密投标文件，如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	地点：漳州台商投资区行政服务中心（漳州台商投资区行政服务中心四楼（角美动车站对面））

收件人：广东粤能工程管理有限公司

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2019年9月19 日09:30时

开标地点：漳州台商投资区行政服务中心（漳州台商投资区行政服务中心四楼（角美动车站对面））

采用电子招投标的，开标要求：

投标人还应携带已经激活的CA并递交法人授权委托书、授权委托人身份证复印件、投标保证金缴交凭证复印件、投标单位企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人公章。

招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州台商投资区行政服务中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算审核造价的，公布标底或工程预算审核造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为7人。
2、评标委员会成员的确定方式：评标专家从福建省综合性专家库随机抽取；
3、评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

√否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网站上
公示网站：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）网站；

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：可以使用下列第①或②或③或④种形式提交：
履约担保的金额：履约担保金额为人民币250万元。

履约担保的提交时间：履约担保在签订合同之前提交。

履约担保退还：履约担保在工程完工后15日历天内一次性无息退还。
①现金形式:从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标人指定的履约担保金账户；

②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函必须是见索即付的保函。且投标人应在履约截止时间前向招标人递交银行保函原件。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。工程担保保函必须是见索即付的保函。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。

④保险公司出具的履约保险形式：

（由保险公司出具的履约保险。履约保险保函必须是见索即付的保函。履约保险原件，且投标人应在履约截止时间前向招标人递交履约保证保险原件。（履约保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）

履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。 

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	签订合同
	中标人于收到中标通知书后5天内，派代表与招标人协商签订合同事宜。

	9.2
	监管部门
	监督部门：漳州台商投资区经济发展局 

	9.3
	新增
	    未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标实施条例》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

	9.4
	新增
	在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	9.5
	增加
	造价控制原则：

（1）本项目严格实施限额设计，初步设计阶段的概算建安总价不得超过可行性研究报告批复的建安总投资金额（3326万元），承包人在设计各环节中应合理有效控制工程投资，初步设计阶段概算价不得超过工可批复的估算价，施工图预算价不得超过初步设计阶段的建安概算价。如初步设计阶段概算价超过工可批复的估算价或施工图预算价超过初步设计阶段的建安概算价。承包人应对其设计成果文件进行优化以降低工程造价，否则招标人将不予以支付设计费用。

⑵在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。

⑶质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；

	9.6
	增加
	设计费（含勘察费）应包括完成本招标项目勘察设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于:（1）勘察阶段（如有）:收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘勘探、取样、钻探、试验、测试、监测等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、专家论证费等作业所需的各种费用，以及详勘机械进退场和搬迁费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。（2）设计阶段:①方案设计（如有）、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、技术设计（如有）、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核（驻现场配合所引起）等费用；②提供电子文档、提供招标文件规定各阶段图纸数量；③各阶段的方案、初步设计概算等技术设计的专家论证评审费、为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程项目交易费以及招标代理服务费等一切费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用等。但不包含以下费用:施工图设计文件审查费及初步设计阶段的概算审核费。

（2）设计范围：方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作。

4、建安费（含设备购置费）包含的风险范围：本项目采用固定费率加风险包干单价合同形式，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。发包人已考虑下列投标风险因素，承包人参与本项目的投标时视为已接受并认可了发包人风险包干范围，中标后不再调整，承包人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：

（1）合同执行期间因天气变化、市场及政策性调整产生的人工、机械、材料等价格变化，合同价格不做调整。

（2）承包人应自行解决施工过程中的水源和电源[包括施工过程可能发生的停水、停电（不可抗力除外）因素]，并负责理顺与当地村民、居民的入网关系，由此产生的费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（3）本工程土方外取（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）的运距暂按10KM计取，施工过程中若实际运距＜10KM，则按实际运距进行结算，结算单价相应减少。若实际运距≥10KM，则按10KM的运距进行结算，结算单价不予调整，不予补偿。土资源费、土方堆置费、沿途施工便道维护费用以及取土来源保证可能增加的各项费用等，承包人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。土方外运（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）运距按3KM包干，结算单价不予调整，不予补偿。

（4）承包人应自行踏勘现场情况，考虑场地的排水、排涝、抽水台班、导流、保护地下管线、拆除地上或地下管道、构筑物等设施工作而增加的额外费用应综合考虑在投标报价中。针对现状施工场地应采取的所有施工措施，因施工中所需的抽水（含雨季抽水台班）、排水、临时场地租用、围堰、导流、截河、施工便道、便桥、便民道路、便民桥、桩基施工场地平整、临时管涵、交通围护等临时设施或辅助工程及在施工过程中为确保群众生产生活需要的各项临时性措施费，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（5）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾等清除费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（6）承包人应综合考虑施工期间，现有道路与临时便道的通畅、修复。确保现场危化品的安全措施，做好临时排水设施，确保施工场地及其范围内的排水、防洪排涝设施的顺畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用（包括影响周边农田及村民利益所造成的损失），承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（7）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施“三杆”加固等涉及的费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（8）因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施导致工程造价的增加及工期的影响，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（9）承包人应自行踏勘现场情况以及充分了解施工临时用地，考虑占地需求，由此产生的费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（10）承包人应综合考虑施工期间施工现场的环境保护措施，产生的泥浆及污水等应按相关规定进行处理，不得随意排放，并做好相关环境保护工作，由此产生的费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（11）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场所有人员（包含第三方人员）安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（12）承包人应综合考虑施工期间与周边关系的协调及政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰，如有发生民事纠纷[如：因施工造成周围民房、建（构）筑物的损坏赔偿等]，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（13）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（14）施工期间车辆干扰降效、施工期间安全警示所采取的临时措施等费用，由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（15）施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，投标人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从发包人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（16）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（17）承包人在施工过程中应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(18) 施工过程中，若因本项目用地征迁未完成而影响本工程的施工，发包人只给予工期顺延，不予任何补偿，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（19）项目实施过程中，如涉及与现有道路的交叉工程，承包人应自行考虑交通疏导等因素并承担相关费用，施工过程中对已有道路等造成损坏，须自行修复（满足设计及规范要求），承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(20) 本工程在施工过程中可能碰到雨季、台风等抗台防汛工作，承包人在施工时应无条件配合发包人及相关行政主管部门的调度，产生的相关费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(21)本工程所有项目的检测费、试验费均由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(22)施工期间车辆干扰降效、施工期间安全警示所采取的临时措施、交管部门要求雇请交通疏导员等费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(23)承包人应自行考虑移交管理部门前要求所产生的所有费用，包含施工全过程影像留存以及竣工归档资料等所需的所有费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。
5、实施过程风险包干范围外的调整内容：

①、经发包人、监理、承包人三方确认的工程签证单；②、经发包人、监理人、设计人确认并下发的设计变更；③、甩项项目，施工方未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理确认后不需要完成的，相应核减合同价款。
6、风险包干范围外的调整价款计算原则为：合同确定的预算审核价内有子目单价的，按合同预算审核确定价格；合同预算审核内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由发包人、监理人与施工方三方商定确定价格；确定预算内无子目价格的或类似子目价格的，可按约定的定额和价格信息测算；以上调整均需考虑中标费率。
7、建安费（含设备购置费）的计价依据：
本项目施工图预算计价依据以施工图审查（审定）通过当月的计价清单、定额及当期的材料信息价以及相关配套文件进行计价编制，材料信息价按当期福建省电力局和漳州供电公司物资部门公布的信息价，若没有相关信息价的按周边市场询价提出适当价格，最终以财政部门审定为准。

8、 本项目勘察设计各阶段工作量及费用比例
设计阶段
初步设计（含方案设计）
施工图设计
后期施工服务
备 注
工作量比例
40%
40%
20%
设计费（含勘察）比例
40%
40%
20%
9、 注：在合同履行期间，由于项目停建或缓建，发包人有权要求终止或解除合同，勘察设计人未进行勘察设计工作的，不得索赔；发包人应根据承包人已进行的实际工作量和勘察设计各阶段工作量及费用比例，按实支付勘察设计费。

10、本项目施工若发生甩项时 (施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项，承包人应无条件接受且不予任何经济补偿)，施工方未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理确认后不需要完成的，相应核减合同价款，发包人不予经济补偿。
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	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台，同时存入U盘（光盘）作为备用投标文件，用信封密封并加盖投标单位公章，携带至开标现场备用。

（6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）。

（7）投标文件编制和加密要求：①资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州电子招投标交易平台；②在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

（8）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决；

由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理负责解决；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在其他投标人解密完成后10分钟内解决，否则视为放弃投标资格。


注:《投标人须知正文部分》与《投标人须知前附表》的要求不一致时，一律以《投标人须知前附表》的规定为准。
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

见:第七章 投标文件格式内容 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

4. 投标

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照电子招投标系统平台公布的顺序进行投标文件的三重解密；

（5）所有投标文件解密后导入投标文件； 

（6）进行电声唱标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为人民币250万元。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.主要材料参考品牌表

	序 号
	材料设备名称
	参考品牌/厂家

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	1
	高低压配电柜
	奥克斯
	七星
	中骏

	  2
	电  缆
	太阳
	深缆
	民兴

	说明:①本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。投标时，投标人可任意选用参考品牌中的一种作为投标报价参考。承包人需从主要材料设备参考品牌明细表中选定一种，经发包人确认后，方可作为本工程的进场材料。在工程施工中，经发包人同意后可更换部分品牌，但主材（设备）价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。


第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	资信业绩部分： 30 分；

技术文件：25分（其中：承包人建议书： 10 分、承包人实施方案： 15 分）；

投标报价： 45 分。

	序号
	评分因素
	评分标准

	一、
	资信业绩部分（满分30分）
	（1）信誉
（满分1分）
	投标人具有ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、ISO职业健康安全管理体系认证证书，且证书仍在有效期内的得1分。


	
	
	（2）类似项目业绩（满分2分）
	投标人近五年内施工完成过的类似设计施工总承包500万（含）及以上合同金额的电力工程项目业绩得基本分1分，每增加一项加1分。本项满分为2分。
注：设计经验的应附上合同书和施工图审查合格书(所提供的业绩如没有施工图审查合格书的，可提供初步设计评审意见或电力主管部门审核通过的图纸作为业绩证明资料)等证明材料；施工经验的应附上合同书和完（交）工或竣工验收证书等证明材料。

	
	
	（3）项目经理（项目负责人）业绩
（满分2分）
	投标人拟派项目经理（项目负责人）近五年以来每承担过一项10kV及以上已建成投产供配电工程的项目经理（项目负责人）施工经验得1.0分，本项满分2分。应附合同书、中标通知书、完（交）工或竣工验收证明等证明文件扫描件。

	
	
	（4）设计负责人业绩（满分2分）
	投标人拟派设计负责人近五年以来每承担过一项10kV及以上已建成投产供配电工程的设计负责人经验得1.0分，本项满分2分。应附合同书、中标通知书、完（交）工或竣工验收证明等证明文件扫描件。

	
	
	（5）企业资质
（满分2分）
	投标人具备电力工程施工总承包三级资质，得1.0分；具备电力工程施工总承包二级及以上资质，得2分，本小项满分2分。

	
	
	（6）设计负责人
（满分2分）
	具备电力或电气或机电专业工程师得1分，具备电力或电气或机电专业高级工程师或以上得2分，本小项满分2分。

	
	
	（7）其他主要设计人员（满分2分）
	设计人员：具备电力或电气或机电专业工程师或以上的每人次得1分，本小项满分2分。

	
	
	（8)项目经理（项目负责人）
（满分2分）
	具备电力或电气或机电或供配电专业工程师得1分，具备电力或电气或机电专业高级工程师或以上得2分，本小项满分2分。

	
	
	(9)项目技术负责人（满分2分）
	具备电力或电气或机电或供配电专业工程师得1分，具备电力或电气或机电或供配电专业高级工程师或以上得2分，本小项满分2分。

	
	
	(10)施工负责人
（满分2分）
	1. 具备电力或电气或机电专业工程师得1分。
2.具备电力咨询协会部门颁发的电力设施承装（修、试）企业安装工长的资格得1分。

	
	
	(11）施工项目管理班子（满分4分）
	1. 施工员1人：在最低人数要求的基础上每增加一名电气或电力或供配电或机电或安装专业的施工员得1分，具备工程师职称的加1分，本小项满分为2分。
2. 安全员1人：在最低人数要求的基础上每增加一名安全员且持有安全生产考核合格证的得1分，本小项满分为1分。

3. 质检员1人：具备机电或电力或电气或供配电相关专业助理工程师或以上得1分，本小项满分为1分。

	
	
	（12）服务保证
（满分1分）
	投标人所提出的保证施工质量以及施工进度的计划措施详实且满足招标文件得1分。

	
	
	（13）信用评价（满分6分）
	施工方获得2018年度电力行业信用企业评价AA级（含AA+，AA-)得3分；施工方获得2018年度电力行业信用企业评价AAA级（含AAA-)得6分。

	二、技术文件部分（满分25分）
	1、承包人建议书评分标准（10分）
	文件的深度及完整性（满分1.5分）
	深度达到国家规范规定的初步设计深度要求，设计总说明条理清晰、叙述全面；设计图纸完整、图面整洁、无错漏，基本响应招标文件的要求，得1.5分；

	
	
	文件编制的符合性（满分1.5分）
	①设计文件能响应招标项目的要求，符合国家、地方现行规范、规定，满足设计指标，得0.5分。
②设计文件概算编制深度满足要求，项目齐全、计算基本准确，得1.0分。

	
	
	工程详细说明（满分1.0分）
	工程详细说明详细、合理的、完善的，得1.0分；

	
	
	设计管理
（满分2.0分）
	①设计团队组织机构健全、完善的，得0.5分；
②设计进度控制详细、合理的，得0.5分；

③设计质量保证措施完善的，得1.0分。

	
	
	技术可行性和合理性（满分1.0分）
	总图布局合理、符合规划要求、技术参数指标得当，满足科学性与技术可行性，得1.0分。

	
	
	过程控制
（满分1.0分）
	过程控制管理完善、合理的，得1.0分。

	
	
	风险管理
（满分1.0分）
	风险管理方案合理、可行，措施得力的，得1.0分。

	
	
	运营成本
（满分1.0分）
	根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分。

	
	2、承包人实施方案评分标准（15分）
	总体实施方案
（满分1分）
	①项目目标（质量、工期、造价）符合招标文件要求的，得0.5分；
②项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的，得0.5分。

	
	
	项目实施要点
（满分3分）
	①设计实施要点内容详细、合理、可行的，得1分；②采购实施要点内容详细、合理、可行的，得1分；③施工实施要点内容详细、合理、可行的，得1分。

	
	
	项目管理要点（满分11分）
	质量管理（4分）
	①质量目标明确的，得1分；
②质保体系健全、切实可行的，得2分； 

③有创优工程措施的，得1.0分。

	
	
	
	安全管理（2分）
	①安全文明施工目标明确的，得1分；
②安全文明施工体系健全、措施得力、切实可行的，得1分。

	
	
	
	进度控制（3分）
	①施工组织设计工期明确，满足招标文件工期要求的，得1分；
②对进度影响因素考虑全面且有合理措施的，得1分；

③有施工进度网络计划图，且科学、合理的，得1分。

	
	
	
	费用控制（1分）
	费用控制计划详实、清晰、合理的，得1分。

	
	
	
	资源管理（1分）
	①现场组织机构配置科学、合理，现场主要施工人员各专业配备齐全且有较高技术水平的，得0.5分；
②施工机械设备配置合理的，得0.5分

	三、
	投标报价评分标准
（满分45分）
	评标价得分：45分
评标基准价计算方法：

投标人的投标报价均以费率的方式进行报价,投标人的报价包含设计费（含勘察费）和建安费（含设备购置费）两部分。

（1）设计费（含勘察费）报价：

投标人设计费（含勘察费）的投标费率为K1，招标人设计费最高控制费率（不含暂列金，暂估价） 0≤K1≤2.27% ，K1若大于2.27%则按废标处理。即：设计费合同价=建安工程预算审核总价（不含暂列金、暂估价）×K1。

（2）建安费（含设备购置费）报价：

投标人建安费（含设备购置费）的投标费率为K2,招标人建安费（含设备购置费）最高控制费率区间为88%≤K2＜92%，K2若大于92%（或小于88%）则按废标处理。即：建安费合同价（含设备购置费）=（建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×K2+暂列金+暂估价，暂列金、暂估价按实际发生计取。

（3）设计费(含勘察费)、建安费（含设备购置费）的费率报价可保留至小数点后第二位，第三位四舍五入。

签订合同时，暂定建安费为3326万元（不含暂列金及暂估价），【该暂定建安费仅作为投标人投标时统一的报价基础、签订合同时的合同暂定价款的依据】，即签订合同时，暂定的设计费（含勘察费）合同价=3326万×K1（0≤K1≤2.27%），暂定的建安费合同价（含设备购置费）=3326万×K2（88%≤K2＜92%）。

（4）有效投标人的总投标费率Ki总=K1×10%+K2×90%

（5）评标基准价等于所有有效总投标费率报价的算术平均值。当有效报价大于等于6家时，评标基准价为所有有效报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。

（6）当投标人的总投标费率等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1.5分，每低于评标基准价一个百分点扣1分，中间值按比例内插，四舍五入，保留两位小数。

用公式表示如下：

Fi=F-︱Ki-D︱÷D×100×E

式中：Fi——有效投标人的总投标费率报价得分；

F——报价得分所占的百分比权重，F = 45；

Ki总——有效投标人的总投标费率；

D——评标基准价。

若Ki≥D，则E = 1.5；若Ki ＜ D，则E = 1.0。报价得分最低为0分。

注：1. 投标费率K1、K2在招标人公布的控制价范围外的，作废标处理。2.投标人评标价的最低得分为0分。


备注：一、业绩人员部分：

1、近X年，是指自在法定媒介发布招标公告之日的前X年内（含在法定媒介发布招标公告之日）

2、类似工程项目业绩指：工程建安造价500万元及以上的设计施工总承包电力工程项目。

3、企业类似工程项目业绩应附合同书、中标通知书和竣工验收证书等证明文件扫描件，如以联合体投标的，相关业绩证明应是联合体牵头人的业绩。项目经理业绩证明材料要求：“应附合同书、中标通知书和完（交）工或竣工验收证书等证明文件扫描件。” 如以联合体投标的，相关业绩证明应是联合体牵头人的业绩。 设计负责人业绩证明材料要求：“应附上合同书、中标通知书和施工图审查合格书（所提供的业绩如没有施工图审查合格书的，可提供初步设计评审意见或电力主管部门审核通过的图纸作为业绩证明资料）等证明材料扫描件；” 如以联合体投标的，相关业绩证明应是联合体中设计人的业绩。

4、业绩认定时间以工程竣工验收证书或合同协议书上的时间为准。

5、获奖证明应附上合同书、竣工验收证明文件及获奖证书或奖项证明文件，获奖日期以获奖证书或文件签署的时间为准；
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）见评标办法前附表；

（2）见评标办法前附表；

（3）见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）见评标办法前附表；

（2）见评标办法前附表；

（3）见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=资信业绩部分得分+技术文件得分+投标报价得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第4章 合同条款及格式

漳州台商投资区龙池片区锦湖路、鸿渐路等道路电力线路迁改缆化工程设计施工总承包（EPC）二次
工

程

合

同

发包人：漳州市经发建设投资有限公司
承包人：                            
签订日期：       年   月   日

第一节
通用合同条款
全文引用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012 年版）的

通用合同条款

第二节 专用合同条款

合同专用条款中的各条款是补充和修改合同通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以合同专用条款为准，合同通用条款中未补充和修改的部分仍有效。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.9 其他合同文件：

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。

其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2发包人：                    
1.1.2.3承包人：                   
1.1.2.4 承包人项目经理：          。

1.1.4.1 开始工作通知：合同签订后开始设计工作，发包人不另行通知。
1.1.4.3 建设工期： 

 （1）设计阶段周期:

①初步设计及概算：合同签订后15日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本；

②施工图设计：初步设计文件审查会完成后15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件。

（2） 施工阶段工期:根据每条道路工程的建设进度，分期实施本项目电力迁改过程，每期电力迁改工程自招标人或监理人发出开工通知之日起，60日历天内完工并交付使用。

（3） 1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为24个月。

1.1.4.8 完工验收：又称竣工验收，指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。
1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。

1.1.4.10竣工后验收：又称履约验收，指竣工验收后，工程的缺陷责任期期满之前，对本工程是否达到相关指标、是否出现缺陷的验收，确定承包人是否完全履约的验收。

1.2项目概况与招标范围

1.2.1项目名称：漳州台商投资区龙池片区锦湖路、鸿渐路等道路电力线路迁改缆化工程设计施工总承包（EPC）二次
1.2.2建设地点：漳州台商投资区龙池片区工业园；

1.2.3工程建设规模：本工程为漳州台商投资区龙池片区锦湖路、鸿渐路等道路电力线路迁改缆化工程，对漳州台商投资区龙池片区锦湖路、鸿渐路、龙鑫路、龙昆路等道路沿线10kV电力线路进行迁改缆化，迁改范围为10kV线路。项目总投资约为3615万元，其中建安总投资3326万元。

根据迁改范围设置子项目，具体如下：

1）锦湖路电力线路迁改缆化工程：锦湖路北起龙昆路、南至疏港大道，沿线需迁改缆化电力线路分别为：10kV金龙Ⅰ线龙二分支线、金龙Ⅱ线龙二分支线、10kV文圃Ⅰ线辽东支线、文圃Ⅱ线辽东支线等架空线路。

2）鸿渐路电力线路迁改缆化工程：鸿渐路北起龙池大道、南至疏港大道，沿线需迁改缆化电力线路分别为：10kV金龙Ⅰ、Ⅱ线、10kV金龙Ⅰ线鸿渐路支线等架空线路。

3）龙鑫路电力线路迁改缆化工程：龙鑫路西起高阳街、东至保生路，沿线需迁改缆化电力线路分别为：10kV保生Ⅲ线鸿渐路支线、10kV白礁Ⅱ线鸿渐路支线、10kV金山Ⅱ线等架空线路。

4）龙昆路电力线路迁改缆化工程：龙昆路西起龙一路、东至崎巷路，沿线需迁改缆化电力线路分别为：10kV鸿圃Ⅰ、Ⅱ线、10kV鸿桥Ⅰ、Ⅱ线、10kV金龙Ⅱ线龙二分支线多美歌小分支线等架空线路。

1.2.4工程范围和内容：完成本项目的设计（包括各阶段工程勘察(如有时)、地形图测量、工程物探（含管线探测）、方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，即承包人最终向发包人提交满足技术要求和使用性能通过电力部门验收并顺利送电的工程。

1.3 法律

补充以下内容：

1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。

1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案设计（如有）、初步设计（含概算）、施工图设计、其他技术设计（如有）、后续设计服务、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据，不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

    1.6.1.3.3.1方案设计（如有）、初步设计（含概算）文本和图纸资料。

    1.6.1.3.3.2施工图设计文件。

    1.6.1.3.3.3竣工图。

    1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。

    1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  图纸错误（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.11知识产权

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。
2.3提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用。

2.3.2施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料由承包人自行解决并承担一切费用。

2.3.3水准点与坐标控制点由承包人自行委托具有相应资质的部门测绘并承担一切费用。

2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人可委托承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申批手续，按照相关政府文件规定需要发包人承担的费用由发包人承担。

3．监理人

3.1 监理人的职责和权力

增加条款：

3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

4．承包人

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费，发包人有权代扣代缴。

4.1.3 完成各项承包工作

合同签订后，承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目经理，成立相应的项目组（设计组、施工组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如工程方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、图纸文件、工程施工组织等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。

承包人应按照合同约定的设计、施工、维护和管理等合同内容和监理人根据第3.款作出的指令完成工程，并整改、完善和修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。

承包人应提供合同规定和其投标时承诺的生产设备和文件，以及设计、施工、竣工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的承包人人员、货物、消耗品及其他物品和服务。

4.1.4承包人应对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并于开工前 五 个工作日向监理人递交在投标技术方案总体框架和原则下经细化的实施组织设计。经监理人和发包人审批同意的实施组织设计作为本工程建设的实施性工程计划。

当发包人提出要求时，承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。事先未通知发包人，对这些安排和方法不得做重要改变。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。

增加：

4.1.11  临水临电

承包人自行申请并自行解决临水、临电的接入点，承包人自行考虑取水、用电方式并承担相关费用。

4.1.12

如因需要配合发包人确定的其他施工队，承包人不得另行收取总承包配合费及其他索偿。

4.1.13 

各种材料进场时都要经过检验，并有相应的检疫证和其它规定的证件。

4.2 履约担保

补充以下内容：

4.2.1履约担保内容

履约担保的形式：可以使用下列第①或②或③或④种形式提交：

履约担保的金额：履约担保金额为人民币250万元。

履约担保的提交时间：履约担保在签订合同之前提交。

履约担保退还：履约担保在工程完工后15日历天内一次性无息退还。

①现金形式:从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标人指定的履约担保金账户；

②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函必须是见索即付的保函。且投标人应在履约截止时间前向招标人递交银行保函原件。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。工程担保保函必须是见索即付的保函。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。

④保险公司出具的履约保险形式：

（由保险公司出具的履约保险。履约保险保函必须是见索即付的保函。履约保险原件，且投标人应在履约截止时间前向招标人递交履约保证保险原件。（履约保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）

履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。 
4.3 分包

4.3.4本项目仅允许劳务作业分包，分包应具有相应资质的单位，并向发包人提交分包合同副本。如承包人未经发包人同意就擅自分包，发包人有权按本合同第22条约定要求承包人承担违约责任。
4.5 承包人项目经理

4.5.5 承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理（包括项目经理、项目设计负责人、项目施工负责人、项目技术负责人），应保证及时到位进行本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。

4.5.6 对承包人及项目经理的履约考核：发包人将对承包人及项目经理个人的履约进行考核、备案，并在后续项目招标中予以参考。对于承包人及项目经理个人的履约严重不称职的，发包人有权按本合同第22条约定要求承包人承担违约责任。

4.5.7 项目经理提出的、 需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复而需要的下述人员，所派往本工程的人员条件应与投标文件相符；

⑴ 按投标书附表中所报名单的各类专业技术人员、质检人员和管理人员，未经发包人的批准，这些人员必须及时到位，不得替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准、审核后，用同等资质和经历的人员替换；

⑵ 其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长；以及适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

⑶ 按规定配备专职的安全员，且满足国家相关法律法规要求；

⑷ 尽管承包人已按投标书附表中所列的数量派遣了上述各类人员，但若监理人或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。

 4.6.3承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应专职在岗，不得兼任其他项目任何职务，如需对人员安排作变更，必须提前一周以书面形式上报监理人，并经发包人同意方可执行。

4.6.4 特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、驾驶员、爆破工等）要经专业培训，并持有合格证上岗；承包人应在按第4.6.1款要求提交的人员情况报告中，说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

4.7.1 发包人有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员，承包人应在发包人要求的时间撤换直至发包人满意为止。
4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.7承包人应执行政府有关民工工资的管理规定。

5.设计

5.1工程设计图

5.1.1设计义务一般要求

5.1.1.1设计服务基本要求

5.1.1.1.承包人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

（1）若相关主管部门或发包人对已批复的设计文件要求进行设计变更的，承包人须无条件按要求进行变更设计，发包人不另行支付变更设计费用。

（2）工程施工时，发包人应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部设计变更。

（3）承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失，赔偿损失金额为实际损失金额的30%。

5.1.1.2发包人负责向承包人提供设计所必须的基本数据和资料。

承包人被视为已仔细审查了发包人要求(包括设计标准和计算，如果有)。

承包人负责“技术标准及要求”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。

承包人在设计完成后，提供预算。

承包人应负责工程的设计，并在除下列发包人应负责的部分外，对发包人要求(包括设计标准和计算) 等数据和资料的正确性负责：

1）在合同中规定的由发包人负责的部分、数据和资料；

2）对工程或其任何部分的预期目的的说明；

3）除合同另有说明外，承包人不能核实的部分、数据和资料。

承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

5.1.1.3承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。

承包人应编制所有的承包人文件，还应编制指导承包人人员所需要的任何其他文件。

5.1.1.4承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：

《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

5.1.1.5设计、承包人文件、施工和竣工工程，均应符合国家的技术标准、建筑、施工与环境方面的法律、以及发包人要求中提出的适用于工程、或适用法律规定的其他标准。

5.1.1.6承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本款的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。

此外，承包人应负责绘制并向发包人提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。

在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。

5.1.1.7 资料移交

在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）日，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，包括：

1. 工程设计的全套设计图纸（含施工图审查资料）及竣工图。

2. 建设过程中的各种文件记录。

3. 工程竣工验收资料。

4.   其他技术资料和文件。

5.1.1.8
设计期
（1） 时间表和里程碑   

	序号
	项目名称
	完成时间
	备注

	1
	初步设计及概算
	合同签订后15日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本；
	

	
	施工图设计
	初步设计文件审查会完成后15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件。
	

	2
	工程施工
	招标人或监理人发出开工通知之日起，60日历天内完工并交付使用。
	


 （2） 技术规范和承包人义务
1)承包人必须按照以下文件，完成项目的方案设计（如有）、初步设计（含概算）、施工图设计、其他技术设计（如有）、后续设计服务。
(a) 发包人的要求；
(b) 适合本项目的技术规范和要求；
(c) 技术方案。
2) 承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。
(a)有关部门、单位及发包人通过的方案设计文件；

(b)政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；
(c)适合本项目的技术规范和要求；
(d)有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；
3)承包人负责保证工程设计符合以下要求：
通过由发包人委托的施工图审查机构的审查，
有关中国标准、法律和法规。
发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容为：

承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及承包人的项目施工组进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计过程中承包人与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见承包人应予以采纳。

5.4承包人应交付的设计资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目总平面图（含路径、地形图、）
	6份
	/
	含全套电子版

	2
	方案设计文件（如有）
	6份
	/
	含全套电子版

	3
	满足审查要求的初步设计及概算文件报审稿（含汇报文本）
	24份
	/
	含全套电子版

	4
	通过评审的的初步设计及概算文件
	8份
	/
	含全套电子版

	5
	满足审查要求的施工图设计文件报审稿
	6套
	/
	含全套电子版

	6
	经审查合格的施工图设计文件正式文本（含盖审查合格章的2套）
	15套
	/
	含全套电子版

	7
	项目实施过程各类设计变更
	各6份
	/
	含全套电子版

	8
	竣工图
	8份
	/
	含全套电子版


备注:承包人必须提供上述材料但不仅限于此，若发包人要求增加的份数或所需的其他类别资料的，承包人无条件提供且不另行收费
6．材料、工程设备、设计图

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知监理工程师清点。

6.1.2 承包人应按合同的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。工程实施过程中所采用的主要材料以及设备应严格按照施工图的要求进行采购。承包人须提前将材料和设备的生产厂家、品牌、规格、款式等报发包人、监理人，经发包人、监理人共同确认后方可使用。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
6.1.4  发包人视工程具体情况，有权要求承包人在施工过程中更换相关材料及设备，对更换部分的价格变化按本合同有关规定执行。承包人确实需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
6.1.5  承包人用于本工程的材料或设备，须为合格产品，否则，监理人不予验收。

61.6  承包人在报送《基本建设月度投资完成报表》附经监理单位、监理工程师批准的《月度材料进场报验计量表》.
6.1.7对承包人材料供应商货款的支付：

对承包人负责采购的材料和设备，承包人应保证完成货物、材料或设备的货款支付。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供一般性材料和设备，若有发包人提供的特殊材料或设备，承包人有义务保管，并不得收取任何费用。

7. 施工设备和临时设施
7.1　承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.3　承包人旧施工设备的管理

承包人的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地。承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。

7.1.5　监理人有权要求承包人增加和更换施工设备

监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(A)

发包人不提供施工设备和临时设施。

8.交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

8.1.1 承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理出入施工场地专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.3 场内施工道路

8.3.1承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.3.2承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3.3承包人应提供进场通路的所有必需的标志或方向指示，还应为使用这些通路、标志和方向指示取得必要的有关当地政府部门的许可；

8.3.4发包人不对由于任何进场通路的使用或其他原因引起的索赔负责；

8.3.5发包人不保证特定进场通路的适宜性和可用性；

8.3.6因进场通路对承包人的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由承包人负担。

8.3.7 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1测量基准点、基准线和水准点由承包人自行委托具有相应资质的部门测绘并承担一切费用。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应根据测量基准点、基准线和水准点及其书面资料负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责，同时应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2监理人负责对承包人的施工定线或放样进行检查验收，可采用抽样复测或其他方式，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.2.3在合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。监理人对放线、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程交工验收结束。

9.3 基准资料错误的责任

承包人应在在开始设计之前或施工中对测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应重新测量，由此产生的费用由承包人承担。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
9.5 补充地质勘探

由承包人负责。（若有）

10．施工安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

补充条款：

10.2.10承包人应在施工分包合同中对分包人的资质、安全生产条件、安全生产信用、施工安全措施费用提取、安全生产保障措施等提出明确要求。承包人应按照国家有关高危行业企业安全生产费用财务规定，在施工分施工分包合同中明确规定分包人的施工安全措施费用不能纳入分包竞价范围，不得调减或挪用。

10.3 治安保卫

补充条款：

10.3.4施工现场及施工生活区的治安保卫工作由承包人负责。承包人应设置必要的预防措施和保安及其监督设施，防止其员工或员工之间发生任何违法、违禁、暴力、妨碍治安的行为，以及现场工程设备、材料失盗、失火、爆炸、洪灾等；除非合同另有规定，则：

(1) 承包人应负责禁止未经许可的人员及交通工具进入现场；
(2) 许可进入现场的人员及交通工具仅限于发包人、监理人、承包人、分包商，以及经发包人代表批准的人员和交通工具。
10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保在合同有效期内，从施工现场产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.4.4 承包人应文明施工，保持施工现场清洁，并保持现场没有不必要的障碍物，应妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料。从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。其中所有残余物、垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处。

10.4.5工程接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人感到满意。但在合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备、材料和临时工程。

10.4.6承包人严格按照漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件的要求对建筑工地采取各项防治扬尘措施。

11．开始工作和竣工

11.1 开始工作

11.1.1合同生效后，承包人应尽早组织勘测、设计和施工准备工作，积极创造开工条件。监理人应按照协议书约定的开工日期提前7天向承包人发出开始工作通知，承包人应当按照协议书约定或监理人通知的开工日期开工。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的72小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后72小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.1.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失，但可以适当顺延工期。
11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在23.4款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。 

11.6 工期提前

11.6.1　承包人工期提前的奖励办法：无。
11.6.2　发包人要求提前工期

发包人要求承包人提前合同规定的竣工日期时，承包人必须接受并积极配合监理人共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划，由发包人和承包人签订提前竣工协议。协议内容应包括：

⑴ 提前的时间和修订后的进度计划。

⑵ 承包人的赶工措施。

⑶ 发包人为赶工提供的条件。

⑷发包人不另行支付赶工费用。

12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，工期顺延，但发包人不予经济补偿。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正，但承包人不得暂停工作，除因第（2）产生的工期延误可以顺延外，其余因此产生工期延误仍应由承包人承担责任。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的72小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收按法律规定、国家或行业的质量检验和合同约定的验收标准执行。工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合需迁改电力线路权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求；工程施工质量要求符合现行《工程施工质量验收规范》合格要求且通过电力部门验收并送电，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
13.5　清除不合格工程

因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人或监理人可拒收上述工程，同时监理人通知承包人拒收的理由，并可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用由承包人承担。
14．试验和检验

14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。承包人应提供足够的具有相应资格和经验的职员进行合同所规定的各项试验。规程、规范规定应由专业调试单位负责的分系统、整套启动试运的调试工作，承包人必须委托给符合第4.3.3款规定资质和业绩的调试单位，由调试单位负责这些试验和调试。承包人应负责准备试验与调试所需的技术文件、装备、仪器、工具和分部、分系统试验期间的燃料、水电与材料等消耗品，以及试验与调试中的消缺工作。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

合同工程安装完成后进行的任何分部、分系统或整套启动试运和调试的时间和技术方案，应由承包人编制调试方案和调试措施，报监理人审核，发包人批准。承包人应负责在试运开始前10天向发包人的生产技术管理人员及操作人员进行专项技术交底，直至上述人员能够完整准确的掌握调试方案和调试措施。

14.1.3如果需要发包人及监理工程师到场的试验，则承包人应提前48小时通知发包人及监理工程师，如发包人及监理工程师未在通知的时间和地点到场，则除非发包人或监理工程师另有指令，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。无论发包人及监理工程师是否参加了试验，检验或试验的准确性及正确性，仍由承包人负责，不解除承包人的任何义务或职责。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用。

14.1.5发包人可要求承包人附加任何检验，或重新试验。如果附加或重新试验表明，结果不符合合同要求，承包人则应立即组织更换或修复缺陷，并保证上述被更换或修复的项目符合合同规定，如有必要应再次进行重新试验，附加或重新试验和再次重新试验的费用均由承包人承担。如果附加或重新试验结果符合合同要求，由发包人承担附加或重新试验的费用。

15  变更

15.3.2 变更估价

变更合同价款按下列方法进行：

变更调整内容：①、实际地质情况与勘察报告重大出入，经勘察单位重新勘察，并经发包人及监理人核实的；②经发包人、监理人、承包人三方确认的工程签证单；③、经发包人确认并下发的设计变更；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理人确认后不需要完成的，相应核减合同价款；⑤、风险包干范围以外的材料价格的调整。

变更调整价款计算原则为：合同确定的预算审核价内有子目单价的，按合同预算审核确定价格；合同预算审核内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由发包人、监理人与施工方三方商定确定价格；确定预算内无子目价格的或类似子目价格的，可按约定的定额和价格信息测算；以上调整均需考虑中标费率。

材料变更时价格确定：

① 原发包人提供的预算审核书已有的材料，根据发包人提供的预算审核书所列的材料单价计算。

② 原发包人提供的预算审核书没有的材料，参照发包人提供的预算审核书编制期的福建省电力局和漳州供电公司物资部门公布的信息价，按中标费率同等优惠编制原则确定。

③若没有相关信息价的按周边市场询价提出适当价格，则由承包人按周边市场询价提出适当的价格并按中标费率同等优惠，最终以财政部门审定为准。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

每一笔暂列金额，不论是全部还是部分，只能按照发包人的指令使用，并对合同价格相应进行调整。支付给承包人的总金额应包括发包人所指令的、与暂列金额有关的工作、供货或服务的付款款项。就每一笔暂列金额而言，发包人可指示用于下列支付：

(1)根据第15.3[变更程序]款的规定进行估价的、要由承包人实施的工作（包括提供工程设备、材料或服务）；和（或）

(2)应加入扣除原列暂列金额后的合同价格的，要由承包人采购的工程设备、材料或服务的下列费用：

(a)承包人已支付（或将支付）的实际金额， 

(b)以合同规定的有关百分率（如果有）计算的，这些实际金额的一个百分比，作为管理费和利润的金额。

当发包人要求承包人出示报价单、发票、付款凭单以及收据等证明文件时，承包人应按要求出示上述文件。

15.6 暂估价

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16．价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

17．合同价格与支付

17.1 合同价格

本项目设计施工总承包合同价格（款）是承包人完成招标文件所述和合同条款上所列项目承包范围的整体规划设计、勘察设计、设备以及材料采购、施工、竣工及缺陷保修所产生的的一切费用，包括完成该工程项目的勘察（如有）、设计、劳务、材料、机械、设备、安装、施工、验收、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、检测、建设工程交易服务费、招标代理服务、预算编制、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。

本项目设计施工总承包费用采用固定费率加风险包干的合同形式，合同价款由设计费（含勘察费）及建筑设备安装工程费（以下简称“建安费”）两部分组成。
1、 设计费（含勘察费）：本项目设计费（含勘察费）中标费率K1为     （小写    %），即：设计费（含勘察费）合同价=建安工程预算审核总价（不含暂列金、暂估价）× K1，采用固定费率加风险包干方式。

2、建安费（含设备购置费）：本项目建安费（含设备购置费）中标费率K2为   （小写    %），即：建安费合同价（含设备购置费）=（建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×K2+暂列金+暂估价，采用固定费率加风险包干单价合同方式。建安费（含设备购置费）暂定合同价为人民币       元（大写：           ）。计算基数暂按项目建安估算总投资3326万元。

3、设计费（含勘察费）对应的工作内容：

（1）设计费（含勘察费）应包括完成本招标项目勘察设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于:（1）勘察阶段（如有）:收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘勘探、取样、钻探、试验、测试、监测等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、专家论证费等作业所需的各种费用，以及详勘机械进退场和搬迁费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。（2）设计阶段:①方案设计（如有）、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、技术设计（如有）、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核（驻现场配合所引起）等费用；②提供电子文档、提供招标文件规定各阶段图纸数量；③各阶段的方案、初步设计概算等技术设计的专家论证评审费、为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程项目交易费以及招标代理服务费等一切费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用等。但不包含以下费用:施工图设计文件审查费及初步设计阶段的概算审核费。

（2）设计范围：方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作。

4、建安费（含设备购置费）包含的风险范围：采用固定费率加风险包干单价合同方式，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。发包人已考虑下列投标风险因素，承包人参与本项目的投标时视为已接受并认可了发包人风险包干范围，中标后不再调整，承包人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：

（1）合同执行期间因天气变化、市场及政策性调整产生的人工、机械、材料等价格变化，合同价格不做调整。

（2）承包人应自行解决施工过程中的水源和电源[包括施工过程可能发生的停水、停电（不可抗力除外）因素]，并负责理顺与当地村民、居民的入网关系，由此产生的费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（3）本工程土方外取（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）的运距暂按10KM计取，施工过程中若实际运距＜10KM，则按实际运距进行结算，结算单价相应减少。若实际运距≥10KM，则按10KM的运距进行结算，结算单价不予调整，不予补偿。土资源费、土方堆置费、沿途施工便道维护费用以及取土来源保证可能增加的各项费用等，承包人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。土方外运（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）运距按3KM包干，结算单价不予调整，不予补偿。

（4）承包人应自行踏勘现场情况，考虑场地的排水、排涝、抽水台班、导流、保护地下管线、拆除地上或地下管道、构筑物等设施工作而增加的额外费用应综合考虑在投标报价中。针对现状施工场地应采取的所有施工措施，因施工中所需的抽水（含雨季抽水台班）、排水、临时场地租用、围堰、导流、截河、施工便道、便桥、便民道路、便民桥、桩基施工场地平整、临时管涵、交通围护等临时设施或辅助工程及在施工过程中为确保群众生产生活需要的各项临时性措施费，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（5）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾等清除费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（6）承包人应综合考虑施工期间，现有道路与临时便道的通畅、修复。确保现场危化品的安全措施，做好临时排水设施，确保施工场地及其范围内的排水、防洪排涝设施的顺畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用（包括影响周边农田及村民利益所造成的损失），承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（7）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施“三杆”加固等涉及的费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（8）因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施导致工程造价的增加及工期的影响，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（9）承包人应自行踏勘现场情况以及充分了解施工临时用地，考虑占地需求，由此产生的费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（10）承包人应综合考虑施工期间施工现场的环境保护措施，产生的泥浆及污水等应按相关规定进行处理，不得随意排放，并做好相关环境保护工作，由此产生的费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（11）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场所有人员（包含第三方人员）安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（12）承包人应综合考虑施工期间与周边关系的协调及政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰，如有发生民事纠纷[如：因施工造成周围民房、建（构）筑物的损坏赔偿等]，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（13）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（14）施工期间车辆干扰降效、施工期间安全警示所采取的临时措施等费用，由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（15）施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，投标人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从发包人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（16）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（17）承包人在施工过程中应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(18) 施工过程中，若因本项目用地征迁未完成而影响本工程的施工，发包人只给予工期顺延，不予任何补偿，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（19）项目实施过程中，如涉及与现有道路的交叉工程，承包人应自行考虑交通疏导等因素并承担相关费用，施工过程中对已有道路等造成损坏，须自行修复（满足设计及规范要求），承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(20) 本工程在施工过程中可能碰到雨季、台风等抗台防汛工作，承包人在施工时应无条件配合发包人及相关行政主管部门的调度，产生的相关费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(21)本工程所有项目的检测费、试验费均由承包人承担，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(22)施工期间车辆干扰降效、施工期间安全警示所采取的临时措施、交管部门要求雇请交通疏导员等费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

(23)承包人应自行考虑移交管理部门前要求所产生的所有费用，包含施工全过程影像留存以及竣工归档资料等所需的所有费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。
5、实施过程风险包干范围外的调整内容：

①、经发包人、监理、承包人三方确认的工程签证单；②、经发包人、监理人、设计人确认并下发的设计变更；③、甩项项目，施工方未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理确认后不需要完成的，相应核减合同价款。

6、风险包干范围外的调整价款计算原则为：合同确定的预算审核价内有子目单价的，按合同预算审核确定价格；合同预算审核内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由发包人、监理人与施工方三方商定确定价格；确定预算内无子目价格的或类似子目价格的，可按约定的定额和价格信息测算；以上调整均需考虑中标费率。
7、建安费（含设备购置费）的计价依据：
本项目施工图预算计价依据以施工图审查（审定）通过当月的计价清单、定额及当期的材料信息价以及相关配套文件进行计价编制，材料信息价按当期福建省电力局和漳州供电公司物资部门公布的信息价，若没有相关信息价的按周边市场询价提出适当价格，最终以财政部门审定为准。

10、 本项目勘察设计各阶段工作量及费用比例

	设计阶段
	初步设计（含方案设计）
	施工图设计
	后期施工服务
	备 注

	工作量比例
	40%
	40%
	20%
	

	设计费（含勘察）比例
	40%
	40%
	20%
	


11、 注：在合同履行期间，由于项目停建或缓建，发包人有权要求终止或解除合同，勘察设计人未进行勘察设计工作的，不得索赔；发包人应根据承包人已进行的实际工作量和勘察设计各阶段工作量及费用比例，按实支付勘察设计费。

12、 本项目施工若发生甩项时 (施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项，承包人应无条件接受且不予任何经济补偿)，施工方未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理确认后不需要完成的，相应核减合同价款，发包人不予经济补偿。

11、造价控制原则：

（1）本项目严格实施限额设计，初步设计阶段的概算总价不得超过可行性研究报告批复建安总投资金额（3326万元），承包人在设计各环节中应合理有效控制工程投资，初步设计阶段概算价不得超过工可批复的估算价，施工图预算价不得超过初步设计阶段的建安概算价。如初步设计阶段概算价超过工可批复的估算价或施工图预算价超过初步设计阶段的建安概算价。承包人应对其设计成果文件进行优化以降低工程造价，否则招标人将不予以支付设计费用。

⑵在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。

⑶质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本工程不支付预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

若采用分期实施、分期验收，则进度款采用分期支付的形式。

17.3.2 支付分解表

承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

具体如下：
（1）设计费（含勘察费）的支付

①设计人提交经审查通过的施工图，根据施工图编制的预算经审核单位审核后，自设计人提出支付申请，15个工作日内支付根据中标费率计算出的相应设计费的60％，即支付金额=施工图预算审核价×设计费（含勘察费）中标费率×60%.
②待全线工程完成竣工验收送电且资料归档完成后，自设计人提出支付申请20个工作日内付清剩余的设计费。

（2）建安费（施工进度款）的支付

①本工程不支付预付款，按月支付工程进度款，支付金额为已完成工程量的70%【即支付金额=∑已完成的工程量×预算审核书中所对应的各子目综合单价×建安费中标费率×70%，若施工过程中，预算审核未完成则按预算书中所对应的各子目综合单价×建安费中标费率×60%拨付】，本月完成工程量由承包人于每月25日前计量（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等），经监理单位审核发包人审批后，于次月支付。每月拨付进度款前需提交上个月已完成工程量的相关工程过程资料，否则发包人有权不予支付工程进度款。

②工程完工后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后15天内支付至已完成工程量的80%【即支付金额=∑已完成的工程量×预算审核书中所对应的各子目综合单价×建安费中标费率×80%，若工程完工时，预算审核未完成则按预算书中所对应的各子目综合单价×建安费中标费率×70%拨付】；

③工程竣工验收合格且工程结算经财政审核完成且工程资料完整归档后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后15天内支付至工程结算审核总价的97%。

④预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，于缺陷责任期满后（缺陷责任期2年）承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后15天内结清质量保修金（不计利息）。

注：支付工程款项时，

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程相关保险证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家税务总局监制的相应增值税专用发票；

③每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资清单。

④工程款全部以银行转账形式支付。

⑤申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。

5、建安费（含设备购置费）由发包人支付给施工方，其设计费由发包人支付给设计方。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和合同约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）质量保证金金额为结算审核总价的3%，工程转入缺陷责任期后一次性扣留；
17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，发包人或监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发包人或监理人复核修正、承包人同意修正的，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金不从进度款中扣留，发包人将未支付的、金额为结算审核总价的3%作为质量保证金。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满后，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在28天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止由发包人无息退还。

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单

竣工资料（一式6份，含电子版）应包括且不少于以下内容：

1. 工程实施概况和大事记。

2. 已竣工程移交清单（包括工程设备）。

3. 永久工程竣工图。

4. 列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。

5. 未完成的质量保修清单。

6. 监理人指示应列入竣工报告的各类设计文件、施工文件、施工原始记录（含图片和录相数据）以及其它应补充的竣工数据。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

1、保修期

承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除合同专用条款另有约定外，具体保修期限如下：

在本合同中，整体工程或其中分单项、分项、分部验收交付的工程，均从通过竣工验收之日起计算保修期。

2、工程质量保修范围、期限和责任按照《工程质量保修书》和本合同相关条款执行。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（1）保修期截止内，承包人应负责未移交工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对己移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的质量保修清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

（2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。

3、不受保修期限制

承包人在施工、检验环节有弄虚作假行为或隐瞒工程质量缺陷的，所需承担的保修义务不受上述期限的限制。

4、承包人的调查

保修期终了之前，如果工程出现任何缺陷、裂缝或其他不合格之处，监理人可指示承包人并通知发包人，在监理人的指导下调查其原因。

如果这些缺陷、裂缝或不合格之处不属于承包人的责任，监理人应与发包人和承包人协商，决定承包人进行上述调查的费用，将此费用加入合同价中，并相应通知承包人及抄报发包人。如果上述缺陷、裂缝或不合格系承包人责任所致，则上述一切有关的调查费用应由承包人承担，在这种情况下，承包人应自费修复这些缺陷、裂缝或不合格之处。

5、 保修证书（如有）

运行维护单位应在保修期满后28天内（含本数）向承包人签发保修证书；或如果适用于永久工程各区段或各部分的保修期限不同，则在每一保修期满或根据本合同其他相关约定，任何被指令进行的工程已完成并符合要求之后，签发保修证书。保修证书应包括的主要内容如下：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保证金的支付方法。

在运行维护单位签发保修证书并呈交给发包人（同时将一份副本送交承包人），且对缺陷的修补符合要求之前，不应认为承包人的工作已经结束。

19.8缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为24个月。

20.保险

20.1工程保险

承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保工程一切险，保险费用已含合同价款中。

（1）投保内容：本工程工地范围内的施工工程及用于该工程的材料、机械、设备因自然灾害或意外事故造成的损坏或灭失。

（2）保险金额：本工程工地范围内的施工工程及用于该工程的材料、机械、设备的实际总价值。

（3）保险期限：自被保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、机械、设备运抵工地之时起，至发包人签发完工验收证书或验收合格，或发包人实际占有或使用或接收该工程之时止（以最迟者为准）。

（4）保险受益人：按投资主体确定受益人。

（5）在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人必须投保第三者责任险。
需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等: 承包人应至少但不限于劳工险（包括意外伤害险）、建设单位人身险、第三者责任险、施工设备险等财产、临时工程险等险种。
承包人必须按照有关规定为从业人员办理综合保险，其保险费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。由于承包人未办理此项保险而造成不能核发《施工许可证》，由承包人承担相关责任。

承包人还应购买设计责任险，保险费用已含在承包人的投标报价中，发包人不再另行支付。

22． 违约

22.1承包人违约的其他情形：
（1）承包人接到开工令后3天，承包人未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的施工人员及主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料；

违反上述情形的，每推迟一天罚1万元人民币；接到开工令后10天，承包人仍未开工的或未按上述规定的时间提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

22.2承包人违约的责任
一、设计违约责任

1.由于承包人自身原因，未按合同约定时间延误了提交设计资料、设计文件及通过审批时间，每延误一天，扣减该项目设计费人民币5000元整。若延误超过30天，发包人有权解除合同，因此造成的经济损失由承包人承担。
2.设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任:（1）设计人须参照项目的投资估算，认真编制本项目的概算。若经审批的施工图预算超过批复的概算1%（含1%），或经审核的预（结）算每超设计限额的1%（含1%），则按设计费的2%扣除违约金，以此类推，扣完为止。（2）勘察设计人同意执行发包人提供的限额设计要求（具体详见本项目《技术标准和设计要求》），勘察设计人的设计成果超过限额设计要求，勘察设计人应进行免费修改.经审核的预（结）算超设计限额的 1 %的部分，且勘察设计人又不根据发包人的要求进行修改完善的，每超过1%（含1%），发包人有权按设计费的 2 %扣除违约金，以此类推，扣完为止。

3.勘察设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任:除发包人允许的分包项目外,其余项目不允许分包。勘察设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求勘察设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，分包无效。且发包人有权取消合同，由此引起的一切损失均由勘察设计人承担。

4.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责补充或修改。由于设计人员错误造成工程投资加大或质量事故，设计人除负责采取补救措施外，应直接免收该部分的设计费，并赔偿由此给发包人造成的损失，赔偿金额为实际损失金额。（2）若设计人编制的概算深度未达到审核部门要求或编制的概算与实际不符，勘察设计人应给予及时调整报送，同时经发包人证实后，每延误一天，应扣除该项目应收设计费的0.5%。

5.对设计人员的基本要求

（1）设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要勘察设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与项目有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议；若通知后未及时参与，按人民币5000元/人•次收取违约金；情况严重时，发包人有权要求中标人调整勘察设计人员，并没收履约保证金。以上违约金直接从勘察勘察设计费中扣除。

（2）设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同；由此给发包人造成损失的，勘察设计人应当负责赔偿，发包人可以直接将该勘察设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。

（3）中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给发包人造成损失的，勘察设计人应当予以赔偿。

（4）设计人员在设计过程中不得设定特殊技术条款指定建筑材料、生产厂家或供应商。未经发包人同意，不得采用新型材料、工艺等，提高项目工程的投资，否则，每次扣罚人民币10万元作为违约金。

（5）配合施工图设计的设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

（6）常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，并按人民币5000元/人•次收取违约金。

（7）设计人应按照投标时承诺的设计人员汇总表派出设计人员，并不得随意更换。如需更换（含因其注册执业资格单位变动等特殊原因无法出任）的，设计人需向发包人提出更换本项目设计人员的书面申请，经发包人书面同意后方可更换，其更换人选的资格、经验和能力不得低于被替换人员。设计人经报发包人同意后更换的，设计人应按设计项目负责人每人次人民币10万元向发包人支付违约金，其余设计人员每人次人民币3万元。未经发包人书面同意擅自更换设计人员的，发包人有权单方面终止并解除合同，并按设计项目负责人每人次人民币10万元，其余设计人员每人次人民币3万元向发包人支付违约金。若设计人未按此规定执行，发包人可直接在履约保证金中予以扣除。由此造成损失的，设计人还应每次按照设计费总额的 1 %向发包人支付赔偿金。

（8）设计人如未按要求参加本项目组织的专题会（含设计汇报会、设计评审会、工地例会、工程验收会等工程相关会议），在请假未经同意的条件下，按设计负责人2000元/人.次、其他人员1000元/人.次向发包人支付违约金；若迟到，则项目负责人按1000元/人.次，其他人员500元/人.次向发包人支付违约金，直接从合同价款中扣除，情节严重的，发包人可无条件解除合同，给发包人造成损失的承包人还应当承担因此产生的相应经济、法律责任。

二、施工违约责任

1.承包人未能在合同规定的时间完工或交工的，应当承担违约责任，每逾期一天按人民币10000元/天向发包人支付违约金，逾期20日历天以上的，发包人有权无条件解除合同，并没收履约保证金，若因工程误期给发包人造成的其他损失，发包人有权追索。
2.承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人需向发包人交纳违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

3.承包人承诺用于本工程的机械设备、施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能不得低于招标文件规定的和投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,发包人有权解除合同,并对承包人处以合同总价的1%作为违约金。

4.由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

5.因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故或受到停工整顿的的，承包人应负全部责任。发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元人民币/次以下的罚款。

6.由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

7.在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，承包人须向发包人支付违约金5000元人民币/次，违约金以银行转帐方式缴纳违约金（未在当月缴交违约金的，发包人不予支付后续工程款）。

8.如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须向发包人支付违约金1万元人民币/次，违约金以银行转帐方式缴纳违约金（未在当月缴交违约金的，发包人不予支付后续工程款），直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

9.承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金5000元人民币。

10.承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

11.承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。

12.承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

13.因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

14.工程违约分包处理：本工程不允许承包以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

15.承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，中标后要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权终止施工合同；

16.因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的，承包人需向发包人支付人民币壹拾万元/每次的违约金。
17. 违反通用条款第5.1条，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担。

18. 违反通用条款第5.4.1、5.4.2条，因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担，并由承包人向发包人承担所提供和使用的不合格材料和工程设备总价10%的违约金。

19. 承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自发出整改通知发出3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人需向发包人支付人民币壹万元/每次的违约金，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担，单价不经商议。

20. 承包人违法国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，承包人需向发包人支付人民币贰万元/每次的违约金。

21.承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费用从工程款或质保金中扣除。

22.未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处处承包人需向发包人支付违约金人民币1000元。

23. 因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，或工程项目与本项目文化定位、业态、形象宣传和功能有冲突的，自监理人发出整改通知3日历天内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权就所涉部分解除部分合同另行指定第三人分包，其费用由承包人承担。

24.如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次承包人需向发包人支付违约金伍万元。

25 .承包人如未按要求参加发包人、监理人及行发包人管部门对本项目组织的专题会（含设计汇报会、设计评审会、工地例会、工程验收会等工程相关会议），在请假未经同意的条件下（须经会议最高负责人同意），按项目负责人2000元/人.次、其他人员1000元/人.次向发包人支付违约金；若迟到，则项目负责人按1000元/人.次，其他人员500元/人.次向发包人支付违约金，直接从合同价款中扣除，情节严重的，发包人可无条件解除合同，给发包人造成损失的承包人还应当承担因此产生的相应经济、法律责任。

26.施工主要管理人员违约责任

（1）关于项目负责人、施工负责人、项目技术负责人和主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：施工现场实行按签到和发包人查岗制度，承包人的主要施工管理人员（含项目负责人、施工负责人、技术负责人及其他施工管理人员等）施工期间每天上下午至少各签到一次；每个月到岗按签到不少于 26 天、.

（2）项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金3000人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人每月缺岗累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（3）承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须向发包人进行书面申请得到发包人批准，并向行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目负责人每人每次人民币20万元。

（4） 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金5000元人民币/天，且发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责且发包人有权向承包人进行索赔。

(5）承包人无正当理由拒绝撤换施工主要管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换施工负责人或项目技术负责人按5000元人民币/天，拒不撤换其他管理人员，每人1000元人民币/天支付违约金 。且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

(6)承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 需提前24小时报监理人及发包人批准后方可离开  。

(7)承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换施工负责人、项目技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换施工负责人、项目技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次2万元人民币，且委托人有权单方面终止合同，并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（8）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到时间达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或施工负责人、项目设计负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现施工负责人、设计负责人违反规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。主要管理人员每月缺岗累计10人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

27.承包人应按及投标文件填报的施工机械、试验检测设备按计划进场，不得拖延、减少或降低标准。若承包人进场的设备的数量或性能不能满足施工需要，发包人和监理人有权要求承包人更换或补充设备；进场的设备未经监理人批准并报发包人同意不得离场，承包人没有按投标文件的承诺及监理工程师的指令进场施工机械设备，每延迟一天，承包人向发包人支付人民币3000元的违约金；延迟超过1个月，发包人可为承包人购买或租赁，所需费用可从承包人应得的款项或履约担保中扣除。

23. 索赔
23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3当发生下列情况时，承包人应当承担违约责任，并由发包人按以下标准对承包人进行索赔，违约金由发包人直接从拟支付给承包人的合同价款中扣除或由承包人以其他方式支付给发包人：

（1）由于承包人自身原因，未按合同约定时间延误了提交设计资料、设计文件及通过审批时间，每延误一天，扣减该项目设计费人民币5000元整。若延误超过30天，发包人有权解除合同，因此造成的经济损失由承包人承担。
（2）承包人未能在规定时间完工或交工的，应当承担违约责任，每逾期一天按人民币10000元/天向发包人支付违约金，逾期20日历天以上的，发包人有权无条件解除合同，并没收履约保证金。

（3）承包人在开工前提交经发包人确认的主要节点施工进度计划，承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他非不可抗拒原因致使工程主要节点施工进度计划无法达到的，每延误一天承包人向发包人支付违约金人民币3000 元/天，从工程进度款中直接扣除，延误20 日历天以上发包人有权无条件解除合同，并没收履约保证金。

（4）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况，向发包人支付合同价款3％的违约金。

（5）施工逾期违约金的限额:  合同价款10% 

23.4.4不可抗力因素条件：①不可抗力为烈度7度以上地震、②8级以上（不含8级）台风、③日雨量60ｍｍ以上暴雨、④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑤按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。⑥因征地拆迁造成的工期延误。上述不可抗力因素原因造成的工期延误，工期可以顺延，但发包人不予补偿损失。

24．争议的解决

24.1 争议的解决方式

凡因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，如发包人或承包人未能在规定的期限内友好解决，均应提交项目所在地人民法院。

25.补充条款

 25.2根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

 25.3工程签证事项要求：现场签证分为两类：正常类和特急类。
25.3.1正常类现场签证：可做到事前控制，发起单位通过《工作联系单》、《工程联系单》及《工程技术联系单》，遵循“先审批工程做法后施工”原则，即：施工完成并经验收合格后再办理的现场签证。
25.3.2 特急类现场签证特急类现场签证：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。在特急类事件发生24小时内，应将情况报负责成本控制或计量的部门或个人备案。
特急类现场签证的界定：由发包人工程分管领导负责界定。
25.3.3正常类现场签证办理流程
25.3.3.1承包人填写《工程联系单》或《工程技术洽商单》→监理单位审核→业主代表签署意见→业主代表现场负责人签署意见→分管领导审批→按公司审批流程审批→承包人和监理单位签收后执行→承包人完成签证内容后填写《现场签证单》→监理单位审核→业主代表审核确认→核算并确认签字金额→按现场签证审批权限审批→双方最终确认。
25.3.3.2承包人填写《现场签证单》时需要描述签证原因、签证内容（需注明施工部位及日期、三方签记录、计算书及工程量、工日及造价等）和现场实际情况。同时附带施工图纸（含:《漳州市经济发展有限公司工程现场签证管理办法（试行）》第二条第2.6项的签证依据）、工程照片、合同相关条款等必要的附件，内容较多时应添加附件。
25.3.3.3监理单位对《现场签证单》中的签证依据（详见上款）的完整性、齐全性进行审核后退回承包人，由承包人送业主代表签收。如签证内容无法按照图纸或技术核定单计量，承包人在施工期间应及时通知业主代表、监理单位到现场进行计量并当天形成书面的三方会签记录。
25.3.3.4 第三方造价咨询单位根据《工作联系单》、《工程联系单》、《工程技术联系单》和《现场签证单》进行成本计算后提供审核意见。审核意见应明确计算依据、过程和结论，内容较多时应添加附件。填写签证结算金额，由双方代表进行最终的签字确认。
25.3.4 特急类现场签证办理流程
25.3.4.1 发起单位（可以是承包人、发包人任何一方）口头通知承包人、监理单位，并作相应的原始资料记录（文字和影像）。
25.3.4.2 承包人得到业主代表（现场负责人）口头或其他方式认可后即可开展工作，事件发生24小时内业主代表、监理单位确认现场事实。
25.3.4.3 详细办理流程同正常类现场签证。
25.3.5 现场签证办理的要求
25.3.5.1 承包人按照《漳州市经济发展集团有限公司工程现场签证管理办法（试行）》第一条第2款第2.6项的签证依据在完成施工内容之日起10个工作日内报《现场签证单》，逾期不予办理。如果签证事项施工周期比较长，应分阶段记录并签证。
25.3.5.2 承包人上报审批的现场签证，应报齐所需的签证原因、依据、工程量计算过程及计算依据（包括《漳州市经济发展集团有限公司工程现场签证管理办法（试行）》第二条第2.6项的签证依据、施工图、有效的现场签认记录及详细附图、有效的文字说明材料等）、组价明细及依据（包括但不限于原合同清单、报价洽价、询价、信息价等）。
25.3.5.3 现场签证应该签字完善：承包人现场工程师及项目经理签字及盖章；监理单位专业监理工程师及总监签字及盖章；发包人三级签证（业代/现场负责人、第三方造价咨询单位（若有）、分管领导）。监理单位办理时间为3个工作日；发包人办理时间以15个工作日为限（报批资料须齐全）。
25.3.5.4 现场签证实施后，业代、第三方造价咨询单位（若有）、监理单位、承包人对每月25日前已实施完毕的现场签证进行确认，未经确认的现场签证在工程结算时不予认可。
25.3.5.5 特急类现场签证应在施工完毕后10个工作日内完成确认。
25.3.5.6 现场签证引起的成本变动及时计入《成本台账》。
25.3.5.7 现场签证的工程结算以《工作联系单》、《工程联系单》和《现场签证单》的实施确认为准。无论工程量是否增减，每份签证都必须进行确认。
25.3.5.8 在《工作联系单》、《工程联系单》、《工程技术联系单》和《现场签证单》中，各方的接收人应为一名经授权的固定人员，此签收人的签字仅代表收到该文件，不对文件中的内容进行确认；各方最终的签批人应为合同规定的发包人项目负责人、施工项目经理和总监。
25.3.6其余详见《漳州市经济发展集团有限公司工程现场签证管理办法（试行）》。
25.4工程竣工及竣工资料：
25.4.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。
25.4.2根据国家、省、市行政主管部门和规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款3000元。
25.4.3本工程竣工验收通过后10天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1万元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
25.4.4当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
25.4.5承包人应在竣工验收后2个月内提供完整竣工验收结算及备案资料（含供电公司对于旧电缆等材料设备的报废手续等），并配合发包人到行政主管部门进行工程竣工验收备案，每拖延一天承包人应向发包人支付5000元的违约金。
25.5承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。
25.6承包人应严把材料质量关，对其采购的材料质量负责，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准。施工过程中因材料造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。
25.7本工程质量必须达到一次性验收合格，验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。
25.8若竣工验收时，达不到预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求的，承包人应返工重建，直至达到预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求为止，费用自理并承担由此给发包人造成的损失，工期不顺延。
25.9原则上参照漳政办发【2015】47号文和漳台管办【2017】14号文，本项目中电缆、电力设备等主要材料采购实行统一采购和监督采购，优先由国有企业参与实施。
25.10承包人施工现场管理人员考勤签到设备由承包人自行购置，产生的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

25.11设计工作要求:

25.11.1、主管部门或发包人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。同时，设计人应根据发包人要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概（预）算，并编写施工技术规范。
   25.11.2、工程建设中，设计人应至少派驻一名工地设计代表(必须是本项目主要设计人员之一)，协助发包人解决各种与设计有关的问题，参加本工程的质量事故分析、交工、竣工验收，提出质量事故相应的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工，做好技术交底工作和现场控制点的叫转工作，及时做好设计优化。对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，中标人应在3个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，中标人应在5个工作日内提供书面或图纸。
   25.11.3、中标设计单位应结合设计方案的优秀细节、评选委员评审意见和相关主管部门审核意见对设计方案做进一步的修改、调整、深化。
   25.11.4、所有方案设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。所有设计单位（机构）均应采用中华人民共和国大陆地区，福建省以及漳州市的现行最新城市规划设计法律、法规、规章、技术标准和技术规范。
    25.11.5、设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

  25.12设计服务要求
   25.12.1、设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
   25.12. 2、承担方案优化及其后续设计服务的设计人，若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。
    25.12.3、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。


26. 合同份数

双方约定合同正本、副本份数：正本一式两份，发包人壹份，承包人壹份。副本拾份，发包人伍份，承包人伍份。

第3节 合同附件格式

专用合同条款附件：

附件1：合同协议书

附件2：工程质量保修书

附件3：工程建设项目廉政责任书

附件4：安全生产责任协议书

附件5：承包人用于本项目的设计人员汇总表

附件6：承包人用于本项目的主要施工管理人员汇总表

附表7：承包人用于本工程施工的机械设备表

附表8：本项目主要材料设备参考品牌/厂家明细表

附件1：合同协议书

合同协议书

        （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施       设计施工总承包 （项目名称），已接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

本项目设计施工总承包费用采用固定费率加风险包干的合同形式，合同价款由设计费（含勘察费）及建筑设备安装工程费（以下简称“建安费”）两部分组成。

（1）设计费（含勘察费）：本项目设计费（含勘察费）中标费率K1为     （小写    %），即：设计费（含勘察费）合同价=建安工程预算审核总价（不含暂列金、暂估价）× K1，采用固定费率加风险包干方式。

（2）建安费（含设备购置费）：本项目建安费（含设备购置费）中标费率K2为   （小写    %），即：建安费（含设备购置费）合同价=（建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×K2+暂列金+暂估价，采用固定费率加风险包干单价合同方式。建安费（含设备购置费）暂定合同价为人民币       元（大写：           ）。计算基数暂按项目建安估算总投资3326万元。

4、承包人项目经理：      ；设计负责人：     ；施工负责人:      。 

5. 工程质量符合的标准和要求：          
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：          。
9. 本协议书一式 壹拾贰 份，合同双方各执陆份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                              承包人：（牵头人）

(公章)                               (公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       

承包人：（联合体成员）

(公章)                      

法定代表人(签字或盖章)：                

签订日期：       年     月     日

附件2：工程质量保修书
发包人（全称）：                  

承包人（全称）：             
    发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就             设计施工总承包 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /  年；

3．装修工程为  /  年；

4．综合管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

7．道路路基、路面、桥梁、涵洞等工程为  /；

8．其他项目保修期限约定如下：

按照市政工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为自工程竣工验收合格之日起2年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      双方协商            。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                              承包人：（牵头人）

(公章)                               (公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       

承包人：   （联合体成员）

(公章)                      

法定代表人(签字或盖章)：                

签订日期：       年     月     日

附件3：
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：             
工程项目地址：            
建设单位（甲方）：        

施工单位（乙方）：        
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方：                                乙方：（牵头人）

(公章)                               (公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       

乙方：（联合体成员）

(公章)                      

法定代表人(签字或盖章)：               

签订日期：       年     月    日　

附表4：

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：                

承包人（以下简称乙方）：          
工程名称：              

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

　　 本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

　

甲方：                                乙方：（牵头人）

(公章)                               (公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       

乙方：（联合体成员）

(公章)                      

法定代表人(签字或盖章)：                

签订日期：       年     月    日

　
附件5：承包人用于本项目勘察设计人员汇总表

	岗位名称
	姓名
	执业资格/职称
	现任

职务
	从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务
	是否驻施工现场
	备注

	项目主要设计人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


承包人：（牵头人）                         承包人：

(公章)                     （联合体成员）(公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：        

签订日期：       年     月    日

附件6：承包人用于本项目主要施工管理人员汇总表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


承包人：（牵头人）                     承包人：

(公章)                     （联合体成员）(公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       

签订日期：       年     月    日

附件7：承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件8：本项目主要材料设备参考品牌/厂家明细表
	序 号
	材料设备名称
	参考品牌/厂家

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	1
	高低压配电柜
	奥克斯
	七星
	中骏

	2
	电  缆
	太阳
	深缆
	民兴

	说明:①本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。投标时，投标人可任意选用参考品牌中的一种作为投标报价参考。承包人需从主要材料设备参考品牌明细表中选定一种，经发包人确认后，方可作为本工程的进场材料。在工程施工中，经发包人同意后可更换部分品牌，但主材（设备）价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。


甲方：                                乙方：（牵头人）

(公章)                               (公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       

乙方：（联合体成员）

(公章)                      

法定代表人(签字或盖章)：                

签订日期：       年     月     日

第二卷

第五章  发包人要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。


     （五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

发包人要求附件清单

（中标后根据项目需要提供）

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定 

附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况：详见招标文件

二、发包人提供的资料

1. 发包人取得的有关批复资料，如工程可行性研究报告批复。

2．其他资料。

第三卷

第七章  投标文件格式

            （项目名称）招标

投  标  文  件

（资格文件）

投标人：                        （盖投标人单位公章）
法定代表人：                （盖法定代表人电子印章）

        年        月         日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书 

六、资格审查资料

七、其他资料

注:企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致:                      （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的                  （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人                 （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计、采购、施工总承包（EPC）的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:                                           邮编:         

电话:                                           传真:         
联系人:                                                        
法定代表人                          (盖法定代表人电子印章）

投标申请人:                              （盖投标人单位公章）
日期:     年    月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：附:法定代表人身份证电子件。

                                   投标人：                 （盖投标人单位公章）

                                                                年     月    日           

注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                 
       年       月       日

注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。
3、此页需签字盖章扫描上传。
四、联合体协议书（如有）
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日

注: 委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

五、投标保证金承诺书
致:         
         
  （招标人名称）

鉴于                （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年    月    日参加

                  （项目名称）的投标，保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称:                        （盖投标人单位公章）

法定代表人:                         (盖法定代表人电子印章）

地    址:


                                

邮政编码:





                 


电    话:                                          
      年    月     日

附:须将电汇或银行转账单或银行保函或担保保函或年度投标保证金或龙头企业凭证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。
注:若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。
六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数:

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注:1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。

2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理/设计负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


说明：投标人须按《评标办法前附表》中对投标人业绩的要求进行填写，相关证明资料扫描件。

（三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注:本表后应附（上传）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

（四）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可自行扩

（五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（六）项目部管理人员到位承诺书

致:                        （招标人名称）

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺:

我单位在                    （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理:

工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的施工项目负责人或施工项目技术负责人，每人每次向招标人交纳    万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳    万元违约金。
  投标人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人:        (盖法定代表人电子印章）
                                             年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（七）承诺函

我方承诺:

1.我方无不良记录及其他违约行为，也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4.我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，投标保证金不予退还，并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向漳州台商投资区建设工程交易管理中心支付建设工程交易服务费并在接到中标通知书同时一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费；如果未能按要求缴纳招标代理服务费，则招标代理机构有充分的理由从投标保证金中扣除。

特此承诺！            

投  标  人:                       （盖投标人单位公章）

             法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）   
             单位地址:____________________________________________
             邮政编码:__  _   ___电话:_________传真:                     

日期:___   __年____月____日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

七、其他资料

 注:1.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单信息截图

2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息截图

5.投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。

                            （项目名称）
投  标  文  件

（商务文件）
 投标人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）

      年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目  录

1、 投标函及投标函附录

2、 主要材料设备品牌选用表
三、   其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致:                            （招标人名称）

1. 我方已仔细研究了                 （项目名称）招标招标文件的全部内容，并作出如下报价:

2、合同价格由投标总报价=（A）设计费（含勘察费）报价+（B）建安费（含设备购置费）报价组成，其中：

A、设计费（含勘察费）报价：设计费（含勘察费）报价费率K1为      %（大写百分之      ），采用固定费率加风险包干方式。

即：设计合同价（含勘察费）合同价=建安工程预算审核总价（不含暂列金、暂估价）×K1    %。设计费（含勘察费）基数暂按建安总投资3326万元计算。   
设计费（含勘察费）暂定合同价为人民币         元 （大写：           ）。

B、建安费（含设备购置费）报价：建安费（含设备购置费）的报价费率K2为       %（大写：          ），采用固定费率加风险包干方式。

即：建安合同价（含设备购置费）=（建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×K2+暂列金+暂估价，暂列金、暂估价按实际发生计取。建安费（含设备购置费）基数暂按建安总投资3326万元计算。
建安费（含设备购置费）暂定合同价为人民币        万元（大写：            ）。

3、我方将派出                 （项目负责人即项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理，               （施工负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的施工负责人，            （项目技术负责人姓名及其职称）为本项目的项目技术负责人，            （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

6．如我方中标:

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整费率。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
8．                                       （其他补充说明）。

投 标 人:              （盖投标人单位公章）
法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
地址:                                     
电话:                                     
传真:                                     
      年    月    日

注:1.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

2.费率K1、报价保留小数点后两位。

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	主要负责人
	1.1.2.4~1.1.2.6
	项目经理姓名:                

设计负责人姓名:                

施工负责人姓名:                

项目技术负责人姓名:                
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	按合同工期执行。
	

	3
	保修期
	1.1.4.5
	24个月
	

	4
	履约担保形式和金额
	4.2.1
	履约担保的形式：可以使用下列第①或②或③或④种形式提交：
履约担保的金额：履约担保金额为人民币250万元。

履约担保的提交时间：履约担保在签订合同之前提交。
履约担保退还：履约担保在工程完工后15日历天内一次性无息退还。

①现金形式:从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标人指定的履约担保金账户；

②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函必须是见索即付的保函。且投标人应在履约截止时间前向招标人递交银行保函原件。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。工程担保保函必须是见索即付的保函。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。

④保险公司出具的履约保险形式：

（由保险公司出具的履约保险。履约保险保函必须是见索即付的保函。履约保险原件，且投标人应在履约截止时间前向招标人递交履约保证保险原件。（履约保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）

履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。 

履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。 
	


投标人:                 （盖投标单位公章）

法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
日期:      年   月   日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、主要材料设备品牌选用表

	序 号
	材料设备名称
	参考品牌/厂家

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	投标人

所选品牌

	1
	高低压配电柜
	奥克斯
	七星
	中骏
	  

	2
	电  缆
	太阳
	深缆
	民兴
	

	说明:①本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。投标时，投标人可任意选用参考品牌中的一种作为投标报价参考。承包人需从主要材料设备参考品牌明细表中选定一种，经发包人确认后，方可作为本工程的进场材料。在工程施工中，经发包人同意后可更换部分品牌，但主材（设备）价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。


投标人：                 （盖投标人单位公章）
                              法定代表人：             （盖章）
三、其他资料

1. 投标人认为与商务评审有关的其他资料。

漳州台商投资区龙池片区锦湖路、鸿渐路

设计施工总承包（EPC）

投  标  文  件

（技术文件）

目 录

一、技术方案

二、技术实施

备注:为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定:

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（插入图表除外）；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

一、技术方案

说明:1.技术方案的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。

二、技术实施

说明:

1.承包人技术实施的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。
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