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第一章 招标公告

龙文区第三实验小学正式用电工程勘察设计施工总承包工程招标公告 

1. 招标条件

　　本招标项目龙文区第三实验小学正式用电工程勘察设计施工总承包已由漳州市龙文区发展和改革局以漳龙发改审【2017】12号文批准建设，项目业主为漳州市龙文区教育局，建设资金来自财政拨款，招标人为漳州市龙文房地产开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1.项目名称：龙文区第三实验小学正式用电工程勘察设计施工总承包；

2.2.建设地点：建元东路以北、小港南路以西、护吉路以南；

2.3.工程建设规模：本工程内容系新建小学正式用电工程,项目投资估算460万元；

2.4.投资总额：人民币460万元；

2.5.招标范围和内容
2.5.1招标范围：完成本项目的勘察设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过电力部门验收并顺利送电的工程。

2.5.2内容：龙文区第三实验小学正式用电工程等设施。
2.6 计划工期：包括勘察设计周期和施工工期
2.6.1. 勘察设计周期（从方案优化至提交勘察和施工图设计成果文件止）： 30 日历天。
2.6.2. 施工工期： 60 日历天（完成项目建设竣工验收且通过电力部门验收合格）。

2.7.质量要求

2.7.1 设计质量：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求；。

2.7.2 施工质量：符合现行《工程施工质量验收规范》合格要求且通过电力部门验收并送电。

3. 投标人资格要求

3.1.本招标项目要求投标人同时必须具备以下①②资质，可任选其一作为工程总承包企业:

①具有建设行政主管部门核发电力工程施工总承包企业三级（及以上）资质和《施工企业安全生产许可证》；且具有电力监管机构颁发的承装、承修、承试五级及以上电力设施许可证资质；

②具有建设行政主管部门核发有效的电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上设计资质；

3.2.本项目不接受联合体投标；

3.3.拟担任本招标项目的工程总承包项目负责人应具备具备机电或电力或电气等相关专业中级工程师职称及以上或（机电安装或电力工程）专业二级注册建造师及以上。

3.4.根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人（即项目经理）近3年以来无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟)；
3.5.投标人其他主要管理人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.6.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2019年12月19日至2019年12月23日采用已经激活并审核通过的CA登陆漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com；

4.2招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。投标人若需要书面的招标资料，由投标人向招标代理机构另行购取，售后不退。

4.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标前提交一份备用投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由工程项目交易中心决定启用备用投标文件进行评标（若启用备用投标文件进行评标，则投标人的投标以备用投标文件为准）。

4.4有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间：2020年01月10日08时30分，投标人必须在投标截止时间前通过网络将投标文件上传到电子招投标系统交易平台，且在开标前提交一份备用投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)，备用投标文件提交地点为漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）； 

5.2投标人法定代表人或其授权委托代理人（须持授权委托书原件）持个人身份证、投标保证金缴交凭证复印件一份（复印件须加盖投标人公章），并携带已经激活并审核通过的CA及一份未加密的电子版投标文件（存入U盘或光盘）用信封密封并加盖投标人公章（备用）于投标截止时间前30分钟内到达开标现场递交，否则视为放弃投标资格。

5.3投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件；

5.4逾期送达的或未送达指定地点的或法定代表人（或授权委托人）或拟任本项目的项目负责人在递交投标文件时未按5.2款要求到场核验登记或不符合招标文件规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

6. 评标办法

招标项目采用的评标办法：  综合评估法  。

7.投标保证金的提交

7.1投标保证金提交的时间：北京时间2020年01月09日12 时00分前汇达招标人指定的保证金账户；

7.2投标保证金金额：人民币捌万元整（ 小写：80000元）；

7.3投标保证金提交的方式（以下方式任选其一）：

方式一：单项投标保证金方式

投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账、电汇方式汇达以下指定账户；

开户银行：中信银行股份有限公司漳州分行
帐户名称：漳州市龙文房地产开发有限公司
帐    号：7347110182600083357
投标人在电汇、转账投标保证金时应在备注栏认真填写工程项目名称，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

方式二：年度投标保证金形式

根据漳行政【2012】19号及闽建筑[2014]33号文规定，已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”或福建省公共资源交易中心出具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金。

方式三：银行保函，具体详见招标文件规定

方式四：经漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函，具体详见招标文件规定

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州市龙文房地产开发有限公司
地址：漳州市龙文房地产开发有限公司（蓝田开发区景檀路26号招商大楼405）

电话：邱先生
联系人：15160506933
招标代理机构：锐驰项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区碧湖万达广场写字楼A座1105号，邮编：363005

电子邮箱:shanxiruichi@126.com
电话：0596-2161638，传真：/
联系人：小陈、小黄

招投标监督机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局、漳州市龙文区发展和改革局、漳州市龙文发展有限公司 

地址：漳州市江滨东路10号、漳州市龙文区景山机关大院1幢7楼
联系电话：0596-2128099

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州市龙文房地产开发有限公司

地址：漳州市龙文房地产开发有限公司（蓝田开发区景檀路26号招商大楼405）

联系人：邱先生
电话：15160506933

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：锐驰项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区碧湖万达广场写字楼A座1105号

联系人：小陈、小黄
电话：0596-2161638，传真：/

	1.1.4
	项目名称
	龙文区第三实验小学正式用电工程勘察设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	建元东路以北、小港南路以西、护吉路以南。

	1.2.1
	资金来源及比例
	/

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成本项目的勘察、设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过电力部门验收并顺利送电的工程。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：包括勘察设计周期和施工工期

勘察设计周期（从方案优化至提交勘察和施工图设计成果文件止）： 30 日历天
施工工期： 60 日历天（完成项目建设竣工验收且通过电力部门验收合格）。

计划开始工作日期：待定

计划竣工日期：待定

	1.3.3
	质量标准
	工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求；

工程施工质量要求符合现行《工程施工质量验收规范》合格要求且通过电力部门验收并送电。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	资质条件：详见附录1

业绩要求：详见附录2

信誉要求：详见附录3

项目经理等的资格要求：详见附录4

施工机械设备：无

项目管理机构及人员： 无

其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，但有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3本招标代理服务费根据国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文规费的60％计取，计费基数为中标价(不含暂列金、暂估价)，由招标人支付。
1.5.4中标人应按闽价通告〔2018〕9号文规定向漳州市工程项目交易中心交纳交易服务费。

	1.9.1
	踏勘
	不组织集中踏勘现场活动，由投标人自行踏勘现场

	1.10.1
	投标预备会
	不召开投标预备会

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	/

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	/

	1.11.1
	分包
	□ 不允许

( 允许，允许分包内容：劳务作业分包
接受分包的第三人资格、资质要求：①施工劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的企业。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。采取劳务分包之前，必须征得发包人同意。②建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务分包，且分包时必须选用寻机一体化企业，并征得发包人同意。

	1.12
	偏离
	实质性内容不允许偏离

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人提交要求澄清文件的方式：邮箱：shanxiruichi@126.com，需电话确认
要求澄清的截止时间：2019年12月24日12时00分（北京时间）之前。

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年01月10日8：30时

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	所有的澄清文件的内容均通过以下媒介公布

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com)

投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前、锐驰项目管理有限公司
投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	所有的修改文件的内容均通过以下媒介公布

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com)

投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前、锐驰项目管理有限公司
投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	（1）设计费（含勘察费）报价：

投标人设计费（含勘察费）的投标费率为K1，招标人设计费（含勘察费）最高控制费率为经有权部门审核的建安工程预算审核总价（不含暂列金，暂估价）的3.1%（即0≤K1≤3.1%），K1若大于3.1%则按废标处理。即：实际设计费（含勘察费）=经有权部门审核的建安工程预算审核总价（不含暂列金、暂估价）×K1。

（2）建安费（含设备购置费）报价：

投标人建安费的投标费率为K2,招标人建安费最高控制费率区间为90%≤K2≤92%，K2若大于92%（或小于90%）则按废标处理。即：实际建安费=（A-暂列金-暂估价）×K2+暂列金+暂估价，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）投标报价是投标人完成本项目的勘察设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过电力部门验收并顺利送电的工程。

（2）投标报价包含勘察设计费及工程建安费等本项目招标文件所列指的全部内容。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后 120 日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币 捌万元整（小写：80000元）；
2、投标保证金提交方式（以下方式任选其一）：

方式1单项投标保证金：应于2020年01月09日12：00前以电汇或银行转账的形式从投标人法人单位的基本账户汇达招标公告中指定的投标保证金账户，并写明投标项目名称。

方式2年度投标保证金方式：根据漳行政【2012】19号及闽建筑[2014]33号文规定，已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”或福建省公共资源交易中心出具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金。

方式3银行保函形式。

方式4工程担保公司出具的担保保函形式：在漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①投标人须将投标保证金有关银行汇款凭证或年度投标保证金或银行保函或担保保函凭证扫描件作为投标文件的组成部分提交。
②投标人在递交备用投标文件时，应将银行保函、担保保函的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。

③为方便投标保证金的查询与退还，投标人在提交备用投标文件时一并提交一份投标保证金缴交凭证和基本账户开户许可证复印件加盖单位公章和收回投标保证金的收据加盖单位公章，若为缴交年度保证金或银行保函或工程担保的无需提交“投标保证金的收据”。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2016年至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按投标文件规定格式进行签字盖章

	3.7.4
	投标文件份数
	投标人应按投标文件人须知第3.1条要求将全部投标资料制作成投标文件，投标文件的份数：

一份加密的.ZZTF格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件；

一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中用信封密封并加盖公司公章（备用投标文件），于投标截止时间前带至开标现场递交给招标人。未提交备用投标文件的为自动放弃投标资格。

	3.7.5
	装订要求
	中标人应将纸质版投标文件装订成册，在收到中标通知书后 3 个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版 5份和包含投标资料全部内容的电子光盘2份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.6
	承包人实施方案的规定
	1、为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定；

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理；

    ①不得出现投标人单位公章，法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、不得出现投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。

	4.1.2
	备用投标文件封套上应载明的信息
	注明投标项目名称并加盖投标单位公章

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人网络上传投标文件的网址为：http://www.zzgcjyzx.com
提交备用投标文件的地点为：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 

收件人：锐驰项目管理有限公司

招标人在投标截止时间前 30 分钟开始接收。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	1、开标时间：2020年01月10日08时 30分
开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 

投标人只有全部符合下述条件才准予参加投标，否则招标人或招标代理机构将不予接受其投标文件。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 

投标人的法定代表人(或授权委托人)应在投标截止时间前到场开标，但无须签到（根据《漳州市工程项目交易中心关于工程项目开标程序取消投标人代表签到环节的通知》{漳工易[2019]1号}要求）；法定代表人(或授权委托人) [须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、法定代表人（或授权委托人）身份证复印件和银行出具的投标保证金汇款单据复印件加盖公章（原件备查）]及已经激活且审核通过的CA并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用（保证金为银行保函、担保保函、保险的，其凭证的原件应单独提交给招标人）。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问 ，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话： 0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：
（1）开标会议在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）公布项目负责人到场验证登记情况；

（4）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期、项目经理等；

（5）记录人做好开标会议内容记录，并存档备查； 

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

（7）开标会议结束。

注：1. 投标人拟任本项目的总项目负责人应参加开标会议，以备招标人或有关监督部门认为必要时进行核查。
2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：
（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统或未提交备用投标文件的；

（2）法定代表人（或授权委托人）或总项目经理未按规定持相关证件到场验证登记。

（3）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）；

（4）唱标平台未填写的投标报价、计划工期、总项目经理的。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：招标人依法组建, 5人或以上单数。

评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（ http://www.zzgcjyzx.com/ ）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式和金额：履约担保以转账或电汇或银行保函或建设工程保证保险或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具保函的方式提交，履约担保金额为中标合同金额的10%。 

履约担保的提交时间：中标人于收到中标通知书后3天内，且在签订合同之前。

履约担保待工程竣工验收合格并通过电力部门验收并送电后一次性退还（不计利息）。若采用保函时，承包人完成合同约定的设计任务以及施工任务，通过竣工验收并通过电力部门验收并送电后，凭竣工工验收合格证明报请终止履约担保。

	7.5
	签订合同
	中标人在发出中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5天内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。

	8.5
	监管部门
	漳州市龙文区住房和城乡建设局、漳州市龙文区发展和改革局、漳州市龙文发展有限公司

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	增加
	在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（在半个小时内须到达指定地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清说明的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	9.2
	增加
	投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

	9.3
	增加
	本项目建筑面积约40000平方米，收费标准暂按：115元/平方米，故本项目最高控制价460万元整。

	10
	电子招标投标
	本项目采用电了招投标，具体要求：

（1）网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。

（2）投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

（3）投标文件所有证明资料应加盖投标单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（4） 投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传（另有说明的除外）。

（5）本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

（6）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

    （7）投标文件中所涉及到盖单位公章或法定代表人章的，均可加盖相应的电子印章。


附录1  资格审查条件(资质最低条件)

	资质要求

	1、本招标项目要求投标人必须同时具备以下①②资质，可任选其一作为工程总承包企业:

①具有建设行政主管部门核发电力工程施工总承包企业三级（及以上）资质和《施工企业安全生产许可证》；且具有电力监管机构颁发的承装、承修、承试五级及以上电力设施许可证资质；

②具有建设行政主管部门核发有效的电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上设计资质；
2、具备合格的有效的法人营业执照。


注：1. 投标人须附有效的资质证书、营业执照扫描件。
附录2  资格审查条件(业绩最低要求)
	业 绩 要 求

	不要求


附录3  资格审查条件(履约信誉最低要求)
	履约信誉要求

	1. 投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近五年内没有被主管部门通报或处分的。

2.投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人（即项目经理）近3年以来无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟)。


注：1.投标人须附上检察机关出具的查询结果告知函扫描件。

2.“近三年”指：2016年至今

附录4  资格审查条件(总承包项目经理、项目负责人最低要求)

	人  员
	数 量
	资 格 要 求

	总承包项目经理
	1
	具备机电或电力或电气等相关专业中级工程师职称及以上或（机电安装或正式用电工程）专业二级注册建造师及以上；



	以下条件可任选其一

	项目负责人（施工）
	1
	具备二级（含）以上机电安装或电力工程（专业）注册建造师（含有效的临时建造师）执业资格及以上，必须持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。

	项目负责人（设计）
	1
	具备机电或电力或电气相关专业中级及以上职称


注：1、须附上上述人员的职称（执业资格）证书、身份证书等扫描件。上述人员须投标人本企业在岗人员，本单位职员以注册证（岗位证）或职称证上的单位为准，注册证（岗位证）不能体现的以社保管理部门出具的近三个月的社保缴费证明扫描件所署单位为准，职称证上的单位与投标人单位不一致的，应提供社保证明以证明其为本单位职员。专业以注册证书或职称证书所署专业为准，职称证书未注明专业的，以毕业证书所署专业为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总承包项目经理、项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；（本项不适用）

（7）其他要求：见投标人须知前附表。（本项不适用）

1.4.2 本招标项目不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；（本项不适用）

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，但有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3本招标代理服务费根据国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文规费的60％计取，计费基数为中标价（不含暂列金 、暂估价），由招标人支付。
1.5.4中标人应按闽价通告〔2018〕9号文规定向漳州市工程项目交易中心交纳交易服务费。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（本项不适用）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第15项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括电子邮件gdhmzz@163.com，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标人发出的所有有关招标文件的澄清通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2招标人发出的所有有关招标文件的修改通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格审查文件

1. 投标人基本情况表

2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（如有）

4. 投标保证金

5. 履约信誉情况

6. 近年完成的类似项目情况表

7. 近年发生的重大诉讼及仲裁情况

8. 拟投入本项目的主要施工设备表

9. 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

10. 主要人员简历表

11. 其他资料（如有）

3.1.1.2商务文件

1. 投标函及投标函附录

2. 其他资料（如有）

3.1.1.3技术文件

1. 项目建议书

2. 项目实施方案

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，在与中标人签订合同后五个工作日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照的证明材料、资质证书副本等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项不适用）

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附相关证明扫描件（如有）；具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”：（本项不适用）

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4投标文件的份数见投标人须知前附表。网上投标系统交易平台上传的投标文件与备用投标文件不一致时，以网上投标系统交易平台上传的投标文件为准（启用备用投标文件进行评审的除外）。
3.7.5中标人应将纸质版投标文件装订成册，在收到中标通知书后 3 个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版 5份和包含投标资料全部内容的电子光盘2份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

3.7.6为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定；

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理；

    ①不得出现投标人法单位公章，法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、不得出现投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将存有全部投标文件电子文档的U盘或光盘（备用投标文件）装入信封内密封，写明工程名称，并加盖投标单位公章。

4.1.2 备用投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4由投标人的法定代表人或其授权委托人（须持授权委托书原件）持身份证原件于投标截止时间前递交备用投标文件，在递交备用投标文件时，投标人拟任本项目的总承包项目负责人必须持职称证书和身份证原件到场核验登记。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。投标人在上传提交投标文件以后，若需修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人、项目负责人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）公布项目经理到场验证登记情况；

（4）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期、项目经理等；

（5）记录人做好开标会议内容记录，并存档备查； 

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

（7）开标会议结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。 
　　投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公布在本章第7.2条规定的媒介上。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 中标人在发出中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5天内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。中标通知书发出后。

中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。
8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

	主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备
名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	推荐的材料参考品牌（厂家）
	备注

	1
	钢筋
	按设计要求
	合格
	三钢“闽光”牌
	“三宝”牌
	三山
	
	
	
	

	2
	商品混凝土
	按设计要求
	合格
	佳宝
	塔牌
	路桥
	
	
	
	

	3
	铝合金型材
	按设计要求
	合格
	南平铝业
	闽发铝业
	东南铝业
	固美铝业
	
	
	

	4
	墙体涂料
	按设计要求
	合格
	三棵树
	多乐士
	立邦
	嘉宝莉
	德高
	
	

	5
	防水材料
	按设计要求
	合格
	万施博
	科顺
	东方雨虹
	大禹
	卓宝
	
	

	6
	开关柜、配电箱
	按设计要求
	合格
	漳州精铭
	漳州新源电控
	芗城二开
	厦门乐平
	
	
	

	7
	电线电缆
	按设计要求
	合格
	南平
“太阳”牌
	福州
“彩兰”牌
	南平
“南线”牌
	深圳
“深缆”牌
	恒飞电缆
	广州珠江（花城牌）
	

	8
	开关及插座
	按设计要求
	合格
	飞雕
	西蒙电气
	TCL
	
	
	
	

	9
	阻燃电工套管
	按设计要求
	合格
	亚通
	集友
	广东联塑
	福建国正
	
	
	

	10
	强化木地板
	按设计要求
	合格
	绿源
	圣象“BY4”
	百冠
	永林蓝豹“防潮王系列”
	
	
	

	11
	地砖、防滑砖
	按设计要求
	合格
	鹰牌
	东鹏
	新中源
	格莱斯
	厦门美益
	中盛
	

	12
	内外墙面砖
	按设计要求
	合格
	腾达
	恒达
	协进
	佳辉
	国星
	
	

	13
	钢质防火门、入户门
	按设计要求
	合格
	步阳
	固嘉
	天宏
	漳州长安
	漳州杰成
	
	

	14
	高低压开关柜
	按设计要求
	合格
	漳州新源
	三明亿力
	泉州亿兴
	俊朗电气
	厦门明翰
	
	

	15
	高低压开关
	按设计要求
	合格
	福建科艺
	江苏常熟
	惠州海格
	俊朗电气
	
	
	

	16
	干式变压器
	按设计要求
	合格
	宁波奥克斯
	江苏瑞恩
	福建安顺
	蓉中电气
	中骏电气
	
	

	17
	高低压电缆
	按设计要求
	合格
	太阳电缆
	深圳奔达康
	浙江晨光
	江苏中超
	上海起帆
	
	

	18
	智能电力仪表及全控表箱
	按设计要求
	合格
	浙江腾飞
	浙江北岛
	和电电气
	俊朗电气
	现代电容
	
	

	说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备


10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函
	按招标文件格式加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	总承包项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	企业技术能力:30分
技术文件（25分）:【承包人建议书15分；
承包人实施方案10分】
商务报价:45分 


一、企业技术能力评分标准（30分）
	评分因素
	评审内容
	分值（分）
	评分标准
	得分

	企业资质及业绩（13分）
	
	满分5分
	1.投标人具备电力工程施工总承包三级资质，并具有电力监管机构颁发的承装、承修、承试三级及以上电力设施许可证资质得2.5分；具有电力监管机构颁发的承装、承修、承试二级及以上电力设施许可证资质得5分.本项满分5分。
2.投标人具有建设行政主管部门核发有效的电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级设计资质得2.5分。投标人具有建设行政主管部门核发有效的电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级及以上设计资质的，得5分。本项满分5分。
本项满分5分（满足以上任一点即可；施工和设计不可同时记分）
	

	
	
	满分5分
	投标人在投标文件递交截止之日前3年内承接并完成过5个及以上变配电工程业绩的得5分；2个变配电工程业绩的得3分；1个变配电工程业绩的得1分. 本项满分5分。
	

	
	
	满分3分
	1.有质量管理体系认证证书；
2.有环境管理体系认证证书；
3.有职业健康安全管理体系认证证书。
同时具有以上3个认证证书的得3分，少1个不得分。
本项满分3分。
	

	项目管理班子（5分）
	主要人员
	满分5分
	1.施工项目经理或设计项目经理：（施工和设计不可同时记分）
施工项目经理：具备机电工程专业二级建造师得1.5分；具备机电工程专业一级建造师得3.0分；
设计项目经理：具备机电或电力或电气相关专业工程师得1.5分，具备机电或电力或电气相关专业高级工程师得3分；本小项满分3分。
	

	
	
	
	2、施工技术负责人或设计技术负责人：（施工和设计不可同时记分）
投标人拟派出施工技术负责人为机电或电力或电气工程相关专业高级及以上职称2分；设计技术负责人为机电或电力或电气相关专业中级或以上职称的，得2分。本小项满分2分。
	

	 企业资信（8分）
	信用评价
	满分4分
	1.投标人在近5年连续2年获得年度省级及以上守合同重信用企业称号的得2分；
2.投标人近三年获得中国电力企业联合会AAA-以上信用等级证书的得2分
	

	
	安全标准化
	满分4分
	  投标人获得市级以上安全生产标准化二级以上企业的得2分。获得省级电力行业安全生产工作先进单位的得2分。
	

	投标人所投设备技术响应情况（4分）
	设备质量


	满分4分


	投标人所投高压柜接地开关具有防误操作的闭锁功能的，得1分；

投标人所投高压柜断路器室门板上具有紧急分闸按钮装置，可得1分；

投标人所投高压柜电动地刀具备防误操作闭锁装置得1分；
投标人所投的高压柜获得程序化控制装置的检验报告或国家机关认证证书，得1分。
	

	
	
	
	
	


注：1近X年，是指自在法定媒介发布招标公告之日的前X年内（含在法定媒介发布招标公告之日）
2、类似工程项目业绩应附合同书、中标通知书和竣工验收证书等证明文件扫描件。
3、业绩认定时间以工程竣工验收证书或合同协议书上的时间为准。
4、获奖证明应附上合同书、竣工验收证明文件及获奖证书或奖项证明文件，获奖日期以获奖证书或文件签署的时间为准；
5、上述人员须附上上述人员的职称（注册证）证书、身份证书等证明扫描件。上述人员须投标人本企业在岗人员，本单位职员以注册证书或职称证上的单位为准，注册证（职称证）不能体现的以社保管理部门出具的近三个月的社保缴费证明扫描件所署单位为准，职称证上的单位与投标人单位不一致的，应提供社保证明以证明其为本单位职员。专业以注册证书或职称证书所署专业为准，职称证书未注明专业的，以毕业证书所署专业为准。
6、投标人所提供的工程经验（业绩）中每一项工程经验（业绩）得分只能计取一次，不得重复计分。
二、技术文件（25分）【承包人建议书 15分；承包人实施方案10分】
	分项
	子项
	评审内容
	评  分  标  准
	得分

	技术部分
（
25分）
	承包人建议书（15分）
	文件的深度及完整性（满分4分）
	深度达到国家规范规定设计深度要求，设计总说明条理清晰、叙述全面；外线图纸、系统干线图、应急部分设计图纸完整、图面整洁、有个别小错漏，基本响应招标文件的要求，由评标委员会针对设计文件的编制深度及完整性，分别对设计文件的编制质量的深度要求、设计说明、设计图纸等方面进行评审，在0-4分之间进行评分。
优得4分，良得3，基本满足要求得2分。
	

	
	
	文件编制的符合性（满分4分）
	设计文件能响应招标项目的要求，基本符合国家、地方现行规范、规定，满足设计指标；设计文件概算编制深度满足要求，项目齐全、计算基本准确，评委在0-4分之间进行评分酌情打分，本项最高得4分；
优得4分，良得3，基本满足要求得2分。
	

	
	
	工程详细说明（满分1.0分）
	工程详细说明详细、合理的、完善的，最多得1.0分；
	

	
	
	设计管理（满分2.0分）
	设计团队组织机构健全、完善的，最多得0.5分；
	

	
	
	
	设计进度控制详细、合理的，最多得0.5分；
	

	
	
	
	设计质量保证措施完善的，最多得1.0分。
	

	
	
	技术可行性和合理性（满分1.0分）
	对总图布局是否合理、是否符合规划要求、技术参数指标是否得当，科学性与技术可行性进行评审，酌情打分，本项最高得分1.0分，最低得0分。
	

	
	
	过程控制（满分1.0分）
	过程控制管理完善、合理的，最多得1.0分。
	

	
	
	风险管理（满分1.0分）
	风险管理方案合理、可行，措施得力的，最多得1.0分。
	

	
	
	运营成本（满分1.0分）
	根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分，最多得1.0分。
	

	
	承包人实施方案（10分）
	总体实施方案（满分1.0分）
	项目目标（质量、工期、造价）符合招标文件要求的，最多得0.5分；
	

	
	
	
	项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的，最多得0.5分。
	

	
	
	项目实施要点（满分1.5分）
	设计实施要点内容详细、合理、可行的，最多得0.5分；
	

	
	
	
	采购实施要点内容详细、合理、可行的，最多得0.5分；
	

	
	
	
	施工实施要点内容详细、合理、可行的，最多得0.5分。
	

	
	
	项目管理要点（满分7.5分）
	质量管理3.5分）
	质量目标明确的，最多得1.0分；
	

	
	
	
	
	质保体系健全、切实可行的，最多得1.5分；
	

	
	
	
	
	有创优工程措施的，最多得1.0分。
	

	
	
	
	安全管理（1分）
	安全文明施工目标明确的，最多得0.5分；
	

	
	
	
	
	安全文明施工体系健全、措施得力、切实可行的，最多得0.5分。
	

	
	
	
	进度控制1.5分）
	施工组织设计工期明确，满足招标文件工期要求的，最多得0.5分；
	

	
	
	
	
	对进度影响因素考虑全面且有合理措施的，最多得0.5分；
	

	
	
	
	
	有施工进度网络计划图，且科学、合理的，最多得0.5分。
	

	
	
	
	费用控制0.5分）
	费用控制计划详实、清晰、合理的，最多得0.5分。
	

	
	
	
	资源管理（1分）
	现场组织机构配置科学、合理，现场主要施工人员各专业配备齐全且有较高技术水平的，最多得0.5分；
	

	
	
	
	
	施工机械设备配置合理的，最多得0.5分。
	

	备注：为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定：
A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。
B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：
①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；
②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；
③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字体不得出现加黑、加粗、下划线或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。


三、商务报价（45分）
	商务报价
	评标价
	45分
	一、评标价得分：45分
评标基准价计算方法：
投标人的投标报价均以费率的方式进行报价,投标人的报价包含设计费（含勘察费）和建安费（含设备购置费）两部分。
（1）设计费（含勘察费）报价：
投标人设计费（含勘察费）的投标费率为K1，招标人设计费（含勘察费）最高控制费率为经有权部门审核的建安工程预算审核总价（不含暂列金，暂估价）的3.1%（即0≤K1≤3.1%），K1若大于3.1%则按废标处理。即：实际设计费（含勘察费）=经有权部门审核的建安工程预算审核总价（不含暂列金、暂估价）×K1。
（2）建安费（含设备购置费）报价：
投标人建安费的投标费率为K2,招标人建安费最高控制费率区间为90%≤K2≤92%，K2若大于92%（或小于90%）则按废标处理。即：实际建安费=（A-暂列金-暂估价）×K2+暂列金+暂估价，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取。
（3）有效投标人的总投标费率Ki总=K1×10%+K2×90%
（4）评标基准价等于所有有效总投标费率报价的算术平均值。当有效报价大于等于6家时，评标基准价为所有有效报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。
（5）当投标人的总投标费率等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1.0分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，中间值按比例内插，四舍五入，保留两位小数。
用公式表示如下：
Fi=F-︱Ki总-D︱÷D×100×E
式中：Fi——有效投标人的总投标费率报价得分；
F——报价得分所占的百分比权重，F= 45；
Ki总——有效投标人的总投标费率；
D——评标基准价。
若Ki≥D，则E = 1.0；若Ki＜D，则E = 0.5。报价得分最低为0分。

注：1. 投标费率K1、K2在招标人公布的控制价范围外的，作废标处理。
2.投标人评标价的最低得分为0分。


评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人（本工程仅确定一名中标候选人），但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由招标人随机抽取中标候选人（本工程仅确定一名中标候选人），以递交投标文件的先后顺序由投标人自行抽取号码球为对应的投标编号，然后由招标人随机抽取一个号码球，抽取的号码球对应的投标编号为中标候选人（本工程仅确定一名中标候选人）。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）项目建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）项目实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）唱标平台所填报的内容与投标文件内相应内容不一致或不完整的，以投标文件中投标函填报的为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对项目建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对企业技术能力计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

全文引用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的通用合同条款
第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的，由发包人提供的经有权部门审核的建安工程预算审核价中标明的价格结合中标下浮率计算的价格清单，作为承包人建安费的报价清单。

1.1.1.9 其他合同文件：

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。

其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2发包人：                                     
1.1.2.3承包人：          （待定）        
1.1.2.4 承包人项目经理：                   。

1.1.4.1 开始工作通知：                            。
1.1.4.2 开始工作日期：                        。
1.1.4.3 建设工期： 

（1）勘察设计周期（从方案优化至提交勘察和施工图设计成果文件止）：    日历天
    （2）施工工期：     日历天。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为 12 个月。

1.1.4.8 完工验收：又称竣工验收，指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。
1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。

1.1.4.10竣工后验收：又称履约验收，指竣工验收后，工程的缺陷责任期期满之前，对本工程是否达到相关指标、是否出现缺陷的验收，确定承包人是否完全履约的验收。

1.3 法律

补充以下内容：

1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。

1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。

1.6承包人文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据，不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

1.6.1.3.3.1设计方案、初步设计文本和图纸资料。

1.6.1.3.3.2施工图设计文件。

1.6.1.3.3.3竣工图。

1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。

1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  文件的错误通知（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.7 联络

1.7.2与合同有关的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在 2 天内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

指定地点：                          
指定接收人：                        

1.8 转让

合同权利的转让：   按通用条款执行             

1.11 知识产权

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13发包人要求中的错误

   按通用条款1.13发包人要求中的错误（B）执行
2．发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料由承包人自行解决并承担一切费用。

2.3.3水准点与座标控制点由承包人自行委托具有相应资质的部门测绘并承担一切费用。

2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人可委托承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申批手续，按照相关政府文件规定需要发包人承担的费用由发包人承担。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：          /                 。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。
4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费，发包人有权代扣代缴。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目经理，成立相应的项目组（设计组、施工组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如工程方案设计进度、初步设计进度、施工图设计进度、图纸文件、工程施工组织等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。

承包人应按照合同约定的勘察设计、施工、维护和管理等工作内容和监理人根据第3.4款作出的指令完成合同约定的全部工程，并整改、完善和修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。

承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。提供有关条件的内容和可能发生的费用，由承包人承担。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

4.1.10.2施工中发生的一切人身财产安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，承担全部费用，并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。

4.1.10.3免费向发包人和监理工程师各提供不少于30平方米现场办公场所及相应办公桌椅等设施。

4.1.10.4承包人自行申请并自行解决临水、临电的接入点，承包人自行考虑取水、用电方式并承担相关费用。

4.1.10.4承包人应按现行国家、福建省、漳州市技术规范、标准、规程的相关规定进行设计，在本合同约定时间内提交各阶段勘察设计成果。

4.1.10.5在各阶段的设计工作期间，在不影响设计主线时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告；在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察纲要或勘察组织设计需报发包人审核，发包人批准后方可实施。

4.1.10.6勘察过程中，应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作。由于承包人的原因而造成管线损毁或第三者财产损失的，由承包人负责按实赔偿；在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人不负责查清地下埋藏物，若因未提供上述数据、图纸，或提供的数据图纸不可靠、地下埋藏物不清，承包人应自行调查，否则致使承包人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由承包人自行负责。

4.1.10.7布孔方案须严格按规范执行，并应事先经发包人审批通过才可进行。发包人有权不予支付其由于不按照规范或超过规范要求钻探所产生的费用。

4.1.10.8承包人应完成地形复测及工程断面测量工作。

4.1.10.9承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算超出此上限，设计人应无条件合理优化初步设计，满足初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算控制在限额内。
4.1.10.10开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

4.1.10.11总平布置要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。

4.1.10.12承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

4.1.10.13承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

4.1.10.14承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任和义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作。
4.1.10.15自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

4.1.10.16承包人须按照进度要求全力、积极配合施工图审查、检测（不含桩基检测费）、监测、试验工作，各种审查检测费用已包含在合同总价中。

4.1.10.17承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责

4.1.10.18承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任

4.1.10.19承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

4.1.10.20承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
4.1.10.21承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.22包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

4.1.10.23承包人施工后的建筑垃圾、废弃材料不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

4.1.10.24承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

4.1.10.25本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按工程质量保修相关规定执行，具体要求详《工程质量保修书》。

4.2 履约担保

履约担保的形式和金额：履约担保金额为中标合同金额的10%。

履约担保形式：从企业法人基本帐户以电汇或银行转账方式或银行保函方式缴交（保函由基本户开具）或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函或保险公司出具的工程保证保险。

履约担保期限：现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。

以现金形式递交的履约保证金，其退还时间：履约保证金在工程施工完成50%的工程量时返还至50%，竣工验收合格后无息返还至100%。

以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。

以银行保函、工程担保保函、工程保证保险的形式履约担保金在工程竣工验收合格后工程竣工资料备案后三十天内无息退还。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。（日期指中标人签收中标通知书日期，具体日期为签收中标通知书后7天内且签订合同前）

4.3 分包和不得转包

4.3.2 允许分包非主体、非关键性工作：  未经发包人同意，不允许分包    。
4.5 承包人项目经理

项目经理姓名：                            
项目经理职责：                            
项目经理的权限：                           

项目经理每月在现场时间不得少于 25 天，每少一天应向发包人支付违约金 1000 元。

承包人擅自更换项目经理的，每次应向发包人支付违约金 10万 元。

4.5.5项目经理提出的、 需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。
4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起7天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人和发包人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.5承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换设计负责人或施工负责人，应向发包人支付违约金 5万 元/人次，承包人擅自更换其他管理人员和技术人员，应向发包人支付违约金 3万 元/人次。前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，每超过一天应向发包人支付违约金  1000 元/人天。

4.6.6 设计负责人应参与施工全过程的监督和指导。
4.6.7监理人或发包人认为承包人按要求所派遣的项目管理机构各类人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。

4.6.8承包人派遣的主要施工管理人员（包括项目经理、施工负责人、现场施工员、质量管理人员、安全管理人员、机械员）应常驻施工现场，每月在现场时间不得少于 25 天，承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，应向发包人支付违约金 1000 元/人天。

因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计 5 人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，视为人员不到岗并向发包人交纳违约金，从监理人发出通知之日起计算，按专用条款4.6条和4.6.5款规定发包人缴纳违约金，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.7承包人应执行政府有关民工工资的管理规定。如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每出现一次，发包人将向承包人收取10万元违约金；并将拖欠工资情况向工程项目主管建设行政部门投诉并建议列入不诚信档案中。

承包人应根据《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》要求，在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行开设工资专户，并与建设单位、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，在工程施工过程中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程价款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金用于支付农民工工资。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

合同进度计划提交时间：  合同签订后5天内           

分段或分项进度计划提交时间： 计划实施30天前       

监理人批复进度计划的期限：  收到文件后7天内        

4.12.2 合同进度计划的修订

修订合同进度计划提交时间： 计划实施14天前       

监理人批复修订进度计划的期限：  收到文件后3天内    
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

承包人提交设计文件的时间和份数

按各勘察设计阶段提交成果文件，提交份数根据发包人的要求提供。

5.1.3承包人在设计阶段应执行限额设计，建安造价限额不超过中标价。若初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算超过以上限额，承包人应无条件合理优化初步设计，直到满足要求为止，由此所增加的费用由承包人承担（非承包人原因造成的造价超过限额除外）。
5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照约定的份数提交给监理人。

竣工文件编制要求：竣工文件应按现行工程档案管理的有关要求整理、归档，并通过档案验收。

竣工资料内容:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

竣工资料份数：承包人提供给发包人 6 套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和 2 套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各 6 份，费用由承包人承担。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等相关部门认可后方可使用。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施：    不提供          。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后3天内  。

施工控制网的测设人： 承包人  。
承包人提交施工控制网资料的期限：  最迟于开工7日前      

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开工7日前，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

承包人的安全工作内容包括不限于以下内容：

（1）严格按照建筑施工安全文明施工相关规范、标准及《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》设置安全生产措施；

（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。建筑施工安全文明标准化结合日常监督实施动态考核，由项目组的安全监督机构负责，评分标准为福建省工程建设地方标准《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）；

（3）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；

（4）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

（5）由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。

10.3 治安保卫

10.3.1现场建立治安管理机构或联防组织的组建： 承包人应按监理人的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫责任 。

10.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制时间：于开工7天前制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。

10.4 环境保护

10.4.3承包人在施工过程中应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的相关规定执行，确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.4.4 承包人应文明施工，保持施工现场清洁，并保持现场没有不必要的障碍物，妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料。从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。其中所有残余物、垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处。

10.4.5工程接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人感到满意。但在合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备、材料和临时工程。

10.4.6发包人对文明施工的要求：

（1）工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（2）达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

﻿（3）为确保施工安全及形象，所有外脚手架都必须从二层及以上开始外挑，并采用红白相间的标识；在整个建筑物的脚手架外侧，应挂设整洁并符合相关标准的密目式安全网，采用统一颜色的网，并定时清理、更换有损市容市貌及安全防护的安全网，保持整洁完好。外脚手架、外架剪刀撑、转料平台、临边防护栏杆、通道防护、连墙件等应涂刷红白或黄黑相间等颜色的油漆，并定期保养，保持美观。

（4）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

（5）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。

（6）施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。

（7）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次 50 元人民币。

（8）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金 200 元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

（9）严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款 2000 元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

（10）安全文明施工定期检查制度：承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

①每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈；

②每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。

③每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。

（11）相应奖罚规定：发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：

①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于 50000 元人民币的罚款；

②在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币 20000 元/次处以罚款。

③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以 5000-20000 元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币 500 元/次处罚。

⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处罚人民币 500 元/次。

⑥“四口五临边”防护不到位、不及时处罚人民币 500 元/次。

⑦塔吊作业无人指挥处罚人民币 500 元/次。

⑧人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币 500 元/次。

⑨同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。

⑩其余处罚细则详见《关于在工程项目招标文件中增加相关条款的通知》（漳龙政发[2019]18号）
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。

建设单位根据安全监督机构在历次建筑施工安全监督过程中，依照《福建省建筑施工文明工地管理规定》所进行的检查及评分情况，对该工程的安全生产、文明施工状况进行评价，出具评价报告，作为工程结算时支付安全文明施工费用依据。①对于评价达到福建省建筑施工安全文明标准化达标工地，按施工合同的约定，支付100%的安全文明施工费用；②对于评价未达到福建省建筑施工安全文明标准化达标工地的,支付 80%的安全文明施工费用；③对于评价结论为不合格的，将支付50%的安全文明施工费。

若发包人已完成本工程施工现场围挡施工的，承包人若不采用发包人已建的施工围挡，则自行建设；承包人若采用发包人已建的施工围挡，则应向发包人支付相关费用，支付的费用为已建围挡实际发生的费用，该笔费用在第一次拨付安全文明施工费时扣除。 

（12）贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求：

①施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度符合要求的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

②施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

施工总承包单位应指定专人检查进入工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项。

③现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。建筑施工主体结构高度每超过 10层要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。根据工程占地面积每 5000 平方米至少配备一台移动式喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时适时开启。

④施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

⑤裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置 3 个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置 3 个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。

⑥淘汰易产生噪音和排放有害烟尘的锤击桩工艺。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失，但可以适当顺延工期。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

在工程施工阶段，由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）烈度为六级以上的地震（按地震部门公布为准）；

（2）持续24小时且降雨量超到30毫米的大、暴雨；八级以上的台风（按气象部门公布资料为准）；

（3）空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；

（4）市级以上政府公告不允许施工的日期；

（5）战争、动乱、洪水等；

（6）其他不可抗力的原因。
11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  按人民币2000元/天的标准向发包人支付违约金       。

（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价款的10%，工期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同  。

（3）因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

（4）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 2 万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的 5 天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达 60%，而各分项工程量完不成 40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（5）双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

a.因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

b.承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

c.工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

d.承包人自身原因的待工待料的；

e.工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

f.雨季、法定节假日均不予顺延。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人要求承包人提前竣工，向承包人支付的奖金为：  无   。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，发包人不承担增加费用，工期可相应顺延。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担工期延误责任。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包方承担。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

1、工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求；

2、工程施工质量要求符合现行《工程施工质量验收规范》合格要求且通过电力部门验收并送电。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，但不支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量而增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，由承、发包人双方另行协商合同价格，但发包人不另行给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

15.3.2.1关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）工程实施期间的其他变更。

15.3.2.2变更估价原则

（1）变更项目在价格清单中已有的，按发包人提供预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

（2）变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

（3）变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。

（4）变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。
15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

暂列金额详见有权部门审核的建安工程预算审核书

15.6 暂估价（A）

暂估价详见有权部门审核的建安工程预算审核书

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（B）

合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，合同价格均不予调整。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

合同价格（款）是承包人完成招标文件所述和合同条款上所列项目承包范围的整体规划设计、勘察设计、设备以及材料采购、施工、竣工及缺陷保修所产生的的一切费用。

其中：a.勘察设计费包含完成本项目的整体规划设计、勘察、设计[方案设计、初步设计、概算、施工图设计、后续设计服务、工程竣工验收及竣工图编制等]，包含但不仅限于：①收集资料、现场踏勘、测绘、测试等作业所需的各种费用，②各阶段设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。③整体策划、分期设计（如有）、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。④各阶段的专家评审费（含初步设计评审费等）、施工图审查费等为本项目建设所必需的专题研究费以及为完成本项目各阶段设计可能发生的其它费用。

b.建安费包含完成本项目的施工、竣工验收、工程资料归档等工程内容和工程缺陷责任期的保修工作。承包人最终向发包人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的施工、设备采购及安装、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、人员培训的相关费用、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等各项交付招标人使用的所有费用。

c.承包人已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量为完成本合同项目的全部的工作量，视为承包人实施的工程的实际和准确的工作量。

承包范围内的工程量于有权部门审核的建安工程预算审核书发出之日起28天内由承包人与提供本预算审核价的咨询部门核对完毕并取得发包人确认。经核对，工程量有变动，对预算总价进行调整。调整后的建安工程预算审核作为本工程计算建安费的依据并计算签约合同价，除按合同约定的进行价格调整外（如工程变更等），签约合同价在合同实施期间不予调整。中标人未在规定期限内提出工程量清单核对书面申请的，视为已默认发包人提供的建安工程预算审核价。对有权部门审核的建安工程预算书中的所有综合单价，承包人应无条件予以接受。

本合同项目采用固定总价合同包干形式，承包人在投标报价时已充分考虑所有投标风险因素，自行测算项目实施期间的所有风险费用，并包含在合同价款中，合同实施期间不予调整。固定总价包干合同的风险范围包含：

a.因市场变化、政策性文件规定等原因导致人工、材料设备、机械台班价格及相关费用标准等变化；

b.因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

c.因工程变更等因素导致承包人利润的变化等；

d.工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和施工过程中可能存在的赶工等费用，视为费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

e.施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入投标报价；

f.现有建筑垃圾等清除费用，承包人已在合同价款中充分考虑，合同实施过程中不予调整；

g.材料损耗在风险包干范围内，合同价款中已综合考虑，合同实施过程中不再调整；

h.承包人应考虑与后续项目（如有）或其他专业施工单位的配合费和功效损失，承包人主动与后续项目（如有）或其他专业施工单位协调及配合，合同实施过程中发包人不另支付费用；

i.相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但业主要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用；

j.风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用；

k.如发生甩项，由此给承包人造成的收益损失，发包人不予任何经济补偿；

l.本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中；

m.因在设计阶段承包人设计的主材或因考虑不全而引起的不适用或施工难度大等情况，承包人应承担因此造成的所有经济损失及责任，并向发包人支付违约金贰万元/次，若因此造成工期延误，工期延误根据合同专用条款约定的金额予以处罚。若出现上述情况，承包人应及时更换主材，所更换的主材须经发包人及监理人确认后方可更换，其产生的所有费用由投标人自行承担。

17.2 预付款

无
17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

⑴设计费（含勘察费）的支付

①设计人提交经审查通过的施工图，根据施工图编制的预算经财政审核后，自设计人提出支付申请15个工作日内支付根据中标费率计算出的相应设计费的80％。

②待全线工程完成竣工验收送电且工程结算审核、归档完成后，自设计人提出支付申请20个工作日内付清剩余的设计费。

（2）建安费（施工进度款）的支付

①施工单位供应设备进场后支付工程建安工程价款的50%，（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）；

②本项目达到竣工验收合格且送电后，支付至建安工程价款的70%；

③本工程结算审核定案且工程资料完整归档后15个工作日内支付至本项目建安结算总价的97%（含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）

④按结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后15个工作日内一次性付清。缺陷责任期为竣工验收合格后12个月。办理竣工结算,质量保证金保函由发包人在承包人收到缺陷责任期终止证书后取消。同时，支付进度款时，扣除相应水电费等。

17.4 质量保证金

17.4.1发包人将未支付的、金额为结算总价的3%的工程款作为质量保证金。
17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

竣工付款申请提交时间和份数：  竣工结算审定后提交，陆份     

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

竣工付款证书的审批程序按通用条款执行。竣工款支付时间待财政部门审核通过后支付。竣工款应扣除结算审核总价的 3%的质量保修金。工程进度款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程竣工款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后 7 天内 。

18 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

按通用条款执行。

18.2 竣工验收申请报告

按通用合同条款执行。

18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期： 竣工验收日期以承包人递交经验收合格的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。

18.6 施工期运行

18.6.1 需要施工期运行单位工程或工程设备：承发包双方视工程实际施工情况协商确定。

18.7 竣工清场

18.7.1 竣工清场： 按《通用合同条款》执行。

18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：本工程竣工验收通过后 5 天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付 5000 元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.9 竣工后试验

按通用条款 B 执行。

19.缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

1、保修期

承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除合同专用条款另有约定外，具体保修期限如下：

（1）电力线路工程和变电站安装工程保修期为1年。

（2）建筑工程保修期

A、建筑物、构筑物的土建工程、室外上、下水工程及道路工程2年；

B、屋面防水5年；

C、户内电气管线，上下水管线，室内外装修2年；

D、供热/供冷工程2个供暖/供冷期。

（3）接地极工程保修期为2年。

（4）有特殊要求的工程，保修期限在合同专用条款中约定。

在本合同中，整体工程或其中分单项、分项、分部验收交付的工程，均从通过竣工验收之日起计算保修期。
2、工程质量保修范围、期限和责任按照《工程质量保修书》和本合同相关条款执行。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（1）保修期截止内，承包人应负责未移交工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对己移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的质量保修清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

（2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。

3、不受保修期限制

承包人在施工、检验环节有弄虚作假行为或隐瞒工程质量缺陷的，所需承担的保修义务不受上述期限的限制。

4、承包人的调查

保修期终了之前，如果工程出现任何缺陷、裂缝或其他不合格之处，监理人可指示承包人并通知发包人，在监理人的指导下调查其原因。

如果这些缺陷、裂缝或不合格之处不属于承包人的责任，监理人应与发包人和承包人协商，决定承包人进行上述调查的费用，将此费用加入合同价中，并相应通知承包人及抄报发包人。如果上述缺陷、裂缝或不合格系承包人责任所致，则上述一切有关的调查费用应由承包人承担，在这种情况下，承包人应自费修复这些缺陷、裂缝或不合格之处。

5、 保修证书

运行维护单位应在保修期满后28天内（含本数）向承包人签发保修证书；或如果适用于永久工程各区段或各部分的保修期限不同，则在每一保修期满或根据本合同其他相关约定，任何被指令进行的工程已完成并符合要求之后，签发保修证书。保修证书应包括的主要内容如下：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保证金的支付方法。

在运行维护单位签发保修证书并呈交给发包人（同时将一份副本送交承包人），且对缺陷的修补符合要求之前，不应认为承包人的工作已经结束。
20.保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

20.1.2 其他保险

20. 保险

20.1 设计和工程保险

承包人按照规定投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险、第三者责任险并承担费用。
20.4 其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力的情形：是指7级及以上的地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争。

21.1.3不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在 7 个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在 7 个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后 14 日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（10）承包人接到开工令后 2 天，承包人未开工的，每推迟一天罚 2 万元人民币；接到开工令后7 天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

（11）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（12）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；

（13）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

22.1.2 对承包人违约的处理

（4）承包人有 22.1.1 条违约行为时，按如下原则进行处理：

①承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金 2 万元人民币；合同签订后 10 天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

②承包人接到开工令 2 天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金 2 万元人民币；接到开工令后 7 天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

③承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 2 万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的 5 天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达 60%，而各分项工程量完不成 40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

④承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天 2000 元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

⑤由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

⑥因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于 30万元/次以下的罚款。

⑦由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

⑧在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金 1 万元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

⑨如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 5 万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

⑩承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000 元人民币。

⑪工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和擅自分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人 10 万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25.其他

25.1 承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

25.2 如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

25.3 承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

25.4 承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

25.5 因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

25.6 承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

25.7 承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次 10 万元人民币承诺违约金；

25.8 工程竣工及竣工验收备案：

25.8.1 本工程竣工验收通过后 5 天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付 5000 元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

25.8.2 当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

25.8.3 承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

25.9 本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

25.10 根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

25.11 承包人中标后须选用建机一体化企业并与其与其签订分包协议。在建筑机械设备安拆告知、使用登记报备时，选用建机一体化企业的设备和安拆业务并提供《设备回场维护保养记录表》并按照《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》要求作业。拟投入使用的建筑起重机械，其租赁、安装、拆卸、使用、维护和保养的全过程管理，均遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求。

25.12 承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价（含勘察设计费和建安费）：人民币（大写）          （¥         ）。

3.1设计费（含勘察费）暂定价=建安费（计费额暂定460万元）×K1(中标费率)
实际设计费（含勘察费）=经有权部门审核的建安工程预算审核总价（不含暂列金、暂估价）×K1

 3.2建安费

建安费暂定价B=（A-暂列金额-暂估价）×K2(投标费率)+暂列金额+暂估价，A暂按460万元计算，暂列金额及暂估价暂不考虑，K2为投标人建安费的投标费率。【该暂定建安费仅作为签订合同时的合同暂定价款和款项支付的依据，实际建安费=（A-暂列金-暂估价）×K2+暂列金+暂估价，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取】

4. 承包人总项目经理：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件二：履约担保格式

履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件三：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、道路照明、景观照明、监控系统、移动数据系统（wifi）、标识系统、绿化苗木以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为 0.5 年

8. 道路照明、景观照明、监控系统、移动数据系统（wifi）工程为 3 年；

9. 标识系统为 3 年

10. 绿化苗木工程为 1 年

其他项目保修期限约定如下：                            
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   

附件四：廉政合同 

廉 政 合 同

发包人:（全称）: 

承包人:（全称）:

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87 条规定处理。

2 、发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 、承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 、违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5、 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、 合同法律效力

本合同作为                  设计施工总承包 （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7、 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8、 合同份数

本合同一式 份，合同双方当事人各执 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人：（盖章）                           承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                   法定代表人：（签字或盖章）

联系电话： 联系电话：

上级部门：（公章）                           上级部门：（公章）

年   月   日                                年   月   日

附件五：安全生产责任书 

安全生产责任书

发包人：（全称）： 

承包人：（全称）：

为在                         设计施工总承包 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （以下简称“发包人”）与承包人 （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

一、 发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、 承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的 1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

三、 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本 份，合同双方各执正本一份，发包人执副本 份，承包人执副本 份，

由双方法定代表人签署加盖公章后生效。全部工程保修期满后失效。

承 包 人（盖章）：                 发 包 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日                      年   月   日

第五章  发包人要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。


     （五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

发包人要求附件清单

（中标后根据项目需要提供）

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定 

附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

1.  发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

2． 地形图。

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


第七章  投标文件格式

一、资格审查文件

1. 投标人基本情况表

2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（如有）

4. 投标保证金

5. 履约信誉情况

6. 近年完成的类似项目情况表

7. 近年发生的重大诉讼及仲裁情况

8. 拟投入本项目的主要施工设备表

9. 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

10. 主要人员简历表

11. 其他资料（如有）

二、商务文件

1. 投标函及投标函附录

2. 其他资料（如有）

三、技术文件

1. 项目建议书

2. 项目实施方案

            （项目名称）勘察设计施工总承包

投  标  文  件

资格审查文件

投标人：                              （盖单位公章）
法定代表人：                              （盖法人章）

 2019 年     月     日

一、投标人基本情况表

投标人名称：     （公章）     
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：在本表后附投标人的法人营业执照、资质证书、基本账户开户许可证的扫描件。
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（可扫描上传）。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证扫描件

       年       月       日

注：本表可扫描上传

四、投标保证金

         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

附：投标保证金缴交证明的扫描件

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （盖章）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年       月       日

说明：

1、投标保证金采取银行电汇的，附汇款票据的扫描件，本票据可扫描上传。

2、投标保证金采用年度保证金的，附上年度投标保证金的扫描件，本证明可扫描上传。

3、投标保证金采用银行保函或担保保函的，附上保函（格式附后）扫描件，本保函可扫描上传。

投标保证金保函（格式）

         

  （招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年        月        日

注：1.允许投标人实际开具的保函与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。

2.担保保函应由经漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具。

3.银行保函或担保保函的原件在递交备用投标文件时单独提交，投标文件中附其扫描件。

五、履约信誉情况

投标人名称：         （公章）     
	项目
	要求内容
	投标人情况说明

	信誉要求
	1.投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分的。
	

	
	2.投标人参与投标时投标单位、法定代表人及项目负责人（即项目经理）近3年以来无行贿犯罪记录
	


注：1、本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。

    2、投标人须附上无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟)。

六、近年完成的类似项目情况表

投标人名称：         （公章）     
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.须附上合同书、中标通知书和竣工验收证书证明文件等扫描件，若上述提供的资料中均未标明招标文件所要求的反映“类似项目业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程预（结）算书或工程设计文件或建设单位开出的证明资料扫描件；若上述提供的资料均未明确标明设计或施工项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书或优秀项目经理证书等行政主管部门发出的证明资料或建设单位开出的设计或施工项目负责人证明资料扫描件，否则其业绩无效。投标人业绩和项目经理业为同一项目时可共用资料，无需重复提供证明资料。

2.业绩认定时间以工程竣工验收证书或合同协议书上的时间为准；

七、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

投标人名称：         （公章）                           
	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书扫描件（如有）。

八、拟投入本项目的主要施工设备表

投标人名称：         （公章）      
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


九、拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

投标人名称：         （公章）      
	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附职称（注册证）证书、身份证书等证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书等证明资料扫描件；专业设计负责人应附身份证、执业资格或职称证扫描件。

投标人名称：     （公章）     
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十一、其他资料（如有）

说明：招标文件规定的或投标人认为需要提供的其他资料（如获奖证书、信誉证书等评分标准所需的证明资料）。

            （项目名称）勘察设计施工总承包
投  标  文  件

商务文件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （盖章）

 2018 年     月     日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）勘察设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以：①设计费（含勘察费）的费率报价为大写百分之       （小写   %），采用固定费率加风险包干方式；②建安费的费率报价为大写百分之       （小写   %），采用固定费率加风险包干方式；总工期为   日历天；勘察设计周期（从方案优化至提交勘察和施工图设计成果文件止）    日历天；自提供正式施工图之日起    日历天内完成项目建设竣工验收且通过电力部门验收合格。，按合同约定进行勘察设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

我方将派出               （总承包项目经理姓名及其职称证书编号）为本项目的总承包项目经理，

             （施工负责人姓名及其职称）为本项目的施工负责人

             （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                  （盖投标人单位公章）
法定代表人：               (盖法定代表人电子印章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
日期：      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	总承包项目经理
	姓名：           
	

	2
	工期
	勘察设计周期：   日历天

施工工期：   日历天
	

	3
	缺陷责任期
	12个月
	

	4
	分包
	按合同条款4.3款规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金
	按合同条款11.5条规定执行
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	按合同条款11.6条规定执行
	

	7
	预付款额度
	预付款额度：为签约合同价的  / %
	

	8
	工程款的支付
	按合同条款17.3款规定执行
	

	9
	质量保证金额度
	结算总价款的3%
	

	
	……
	
	


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （盖章）

      年      月      日

二、其他资料（如有）

	主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备
名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	推荐的材料参考品牌（厂家）
	备注

	1
	钢筋
	按设计要求
	合格
	三钢“闽光”牌
	“三宝”牌
	三山
	
	
	
	

	2
	商品混凝土
	按设计要求
	合格
	佳宝
	塔牌
	路桥
	
	
	
	

	3
	铝合金型材
	按设计要求
	合格
	南平铝业
	闽发铝业
	东南铝业
	固美铝业
	
	
	

	4
	墙体涂料
	按设计要求
	合格
	三棵树
	多乐士
	立邦
	嘉宝莉
	德高
	
	

	5
	防水材料
	按设计要求
	合格
	万施博
	科顺
	东方雨虹
	大禹
	卓宝
	
	

	6
	开关柜、配电箱
	按设计要求
	合格
	漳州精铭
	漳州新源电控
	芗城二开
	厦门乐平
	
	
	

	7
	电线电缆
	按设计要求
	合格
	南平
“太阳”牌
	福州
“彩兰”牌
	南平
“南线”牌
	深圳
“深缆”牌
	恒飞电缆
	广州珠江（花城牌）
	

	8
	开关及插座
	按设计要求
	合格
	飞雕
	西蒙电气
	TCL
	
	
	
	

	9
	阻燃电工套管
	按设计要求
	合格
	亚通
	集友
	广东联塑
	福建国正
	
	
	

	10
	强化木地板
	按设计要求
	合格
	绿源
	圣象“BY4”
	百冠
	永林蓝豹“防潮王系列”
	
	
	

	11
	地砖、防滑砖
	按设计要求
	合格
	鹰牌
	东鹏
	新中源
	格莱斯
	厦门美益
	中盛
	

	12
	内外墙面砖
	按设计要求
	合格
	腾达
	恒达
	协进
	佳辉
	国星
	
	

	13
	钢质防火门、入户门
	按设计要求
	合格
	步阳
	固嘉
	天宏
	漳州长安
	漳州杰成
	
	

	14
	高低压开关柜
	按设计要求
	合格
	漳州新源
	三明亿力
	泉州亿兴
	俊朗电气
	厦门明翰
	
	

	15
	高低压开关
	按设计要求
	合格
	福建科艺
	江苏常熟
	惠州海格
	俊朗电气
	
	
	

	16
	干式变压器
	按设计要求
	合格
	宁波奥克斯
	江苏瑞恩
	福建安顺
	蓉中电气
	中骏电气
	
	

	17
	高低压电缆
	按设计要求
	合格
	太阳电缆
	深圳奔达康
	浙江晨光
	江苏中超
	上海起帆
	
	

	18
	智能电力仪表及全控表箱
	按设计要求
	合格
	浙江腾飞
	浙江北岛
	和电电气
	俊朗电气
	现代电容
	
	

	说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备


用于项目建议书封面（此为样本，实际使用A3纸幅面制作）
            （项目名称）勘察设计施工总承包

投  标  文  件

项目建议书

2018 年     月     日

项目建议书

项目建议书的内容为设计方案优化，由投标人根据招标文件要求自行提供，项目建议书统一用白色A3纸幅制作；项目建议书的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；项目建议书的封面须统一采用招标文件规定的封面格式。否则作0分处理。

项目建议书在网上电子投标平台的“技术文件”模块中上传。

用于项目实施方案封面（使用A4纸幅面制作）
            （项目名称）勘察设计施工总承包

投  标  文  件

项目实施方案

2018 年     月     日

项目实施方案

1、项目实施方案至少应包含以下内容，由投标人根据招标文件要求自行编制提供，在网上电子投标平台的“技术文件”模块中上传。

（一）总体实施方案

（二）材料设备采购方案

（三）项目管理组织方案

（四）工程施工计划

（五）对设计施工总承包模式的理解

（六）实施中的风险分析与处理措施

2、项目实施方案统一用白色A4（有关图纸表格可用A3的白色纸）纸幅制作；项目实施方案的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；项目实施计划的封面须统一采用招标文件规定的封面格式。否则作0分处理。
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