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第一卷

第一章 招标公告
华安县100吨应急大米加工厂设计施工总承包招标公告
1. 招标条件

本招标项目华安县100吨应急大米加工厂已由华安县发展和改革局以华发改审【2019】52号批准建设，项目业主为华安县储备粮管理有限公司，建设资金来自建设单位多渠道筹集解决，招标人为华安县储备粮管理有限公司，招标代理机构为福建安华发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购、施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：华安县100吨应急大米加工厂；

2.2建设地点：华安县丰山镇银塘村；
2.3工程建设规模：项目拟建设一个日产100吨的应急大米加工厂，项目占地面积1512平方米，计容建筑面积3654平方米，主要建设一幢应急大米加工车间，购置大米加工生产设备，以及建设供配电等配套设施。项目总投资估算1080万元，其中工程费用483.9万元，设备费500.4万元。
2.4招标范围和内容：完成本项目的设计（方案设计、初步设计及概算、施工图设计及后续设计服务）、设备采购及安装以及施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，即中标人最终向招标人提交满足技术要求和使用性能通过验收的工程。具体内容详见招标文件、发包人提供的迁改范围以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。
2.5工期要求：

2.5.1设计服务周期：①签订合同后10日内完成方案设计；②方案设计报批通过后30日历天内完成初步设计（含概算）及施工图设计文件；③在施工图送审前完成初步设计及概算报批。
2.5.2施工工期：180日历天（含设备采购安装调试并验收合格）。
2.6质量要求：

①设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过相应的审查；

②施工工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》要求的合格标准，并符合《中华人民共和国粮食工程建设行业标准》等有关规范、规程要求；

③采购货物及设备符合国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等。

3. 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人必须具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，且同时或联合具备以下资质：①具备工程设计综合资质或工程设计商物粮行业粮食工程专业乙级及以上资质；②具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；
3.2本次招标接受联合体投标，允许由具有以上资质单位组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的应由具有本招标项目相适应的施工方为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。合同签订后，联合体成员不得变更；

3.3投标人应具备1项类似项目业绩，类似工程业绩是指：自本招标公告发布之日的前五年内承接的合同额1000万元及以上粮食工程设计施工总承包项目业绩；

3.4项目主要负责人资格要求:

①投标人拟派担任本项目的项目负责人须具备建设行政主管部门核发合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格或建筑专业高级工程师及以上技术职称，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。
②投标人拟担任本项目的施工负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工；施工负责人可由项目负责人兼任。
③投标人拟派担任本项目的设计负责人须具备建设行政主管部门核发合格有效的一级注册建筑师执业证书或一级注册结构师执业证书或高级工程师专业技术职称。
3.5投标人其他主要设计人员及施工人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.6其他要求：

①施工企业应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；

②根据闽建[2016]5号及闽建建[2019]6号等文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；

③根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展设计业务的省外设计单位应当在签订设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责；
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年12月04日08时00分至2019年12月08日17时30分通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2019年12月25日08时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心递交电子投标文件；备用电子投标文件等资料递交的截止时间：北京时间2019年12月25日08时30分，提交地点为：华安县公共资源交易中心（华安县行政服务中心五楼）。

5.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
采用的评标方式：综合评估法

投标保证金：

7.1.投标保证金提交的时间：北京时间2019年12月24日17:00时前（以款项到达时间为准）。

7.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾捌万元整（¥180000.00）。

7.3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金形式或银行保函或担保保函或投标保证保险或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或漳州市年度投标保证金的方式提交本项目投标保证金，详见招标文件投标须知前附表3.4.1。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）网站上发布。

9. 联系方式

招 标 人：华安县储备粮管理有限公司 

地    址：华安县华丰镇平湖南路29号

邮    编：363000
联 系 人：杨先生  

电    话：13606997558                                                                                                                                                                

招标代理机构：福建安华发展有限公司

地    址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4-5层

邮    编：363005

联 系 人：小童

电    话：0596-2961882

传    真：0596-2961882

电子邮件：FJAHDL006@126.com 

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：http://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：华安县住房和城乡建设局、华安县发展和改革局

地址：华安县华丰镇茶烘路3号建筑大厦、华安县华丰镇平湖西路6号

联系电话：0596-7358173 、0596-7360032

公共资源交易中心名称：华安县公共资源交易中心

地址：华安县行政服务中心五楼

联系电话：0596-7359768

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：华安县储备粮管理有限公司
地址：华安县华丰镇平湖南路29号

联系人：杨先生

电话：13606997558

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建安华发展有限公司

地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4-5层

联系人：小童

电话：0596-2961882   传真：0596-2961882

	1.1.4
	项目名称
	华安县100吨应急大米加工厂

	1.1.5
	建设地点
	华安县丰山镇银塘村

	1.2.1
	资金来源及比例
	建设单位多渠道筹集解决

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成本项目的设计（方案设计、初步设计及概算、施工图设计及后续设计服务）、设备采购及安装以及施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，即中标人最终向招标人提交满足技术要求和使用性能通过验收的工程。具体内容详见招标文件、发包人提供的迁改范围以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

	1.3.2
	计划工期
	设计服务周期：①签订合同后10日内完成方案设计；②方案设计报批通过后30日历天内完成初步设计（含概算）及施工图设计文件；③在施工图送审前完成初步设计及概算报批。

施工工期：180日历天（含设备采购安装调试并验收合格）。

	1.3.3
	质量标准
	①设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过相应的审查；

②施工工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》要求的合格标准，并符合《中华人民共和国粮食工程建设行业标准》等有关规范、规程要求；

③采购货物及设备符合国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等。

	1.4.1
	投标人资质条件


	1.资质条件：

 本招标项目要求投标人必须具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，且同时或联合具备以下资质：①具备工程设计综合资质或工程设计商物粮行业粮食工程专业乙级及以上资质；②具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；

2.业绩要求：

投标人具备1项类似项目业绩，类似工程业绩是指：自本招标公告发布之日的前五年内承接的合同额1000万元及以上粮食工程设计施工总承包项目业绩；
3.项目主要负责人资格要求:

①投标人拟派担任本项目的项目负责人须具备建设行政主管部门核发合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格或建筑专业高级工程师及以上技术职称，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。

②投标人拟担任本项目的施工负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工；施工负责人可由项目负责人兼任。

③投标人拟派担任本项目的设计负责人须具备建设行政主管部门核发合格有效的一级注册建筑师执业证书或一级注册结构师执业证书或高级工程师专业技术职称。

备注：①拟派出的项目负责人须附上身份证和注册建造师证书（或职称证书）扫描件，且必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准（拟派出的项目负责人为建筑专业高级工程师及以上职称的，单位以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保缴纳证明（社保管理部门出具的自本招标项目招标公告发布之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）为准，专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。）。
②拟派出的施工负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件，且必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。

③施工负责人可由项目经理兼任，但其具备的条件须同时满足所兼任岗位的资格要求。

4.项目管理机构及人员：

（1）其他主要设计人员：

①建筑设计专业负责人：1人，职称（资格）：应具备不低于二级国家注册建筑师资格；
②结构设计专业负责人：1人，职称（资格）：应具备一级国家注册结构师资格；

③电气设备专业负责人：1人；职称（资格）：应具备注册电气（供配电）工程师资格或电气专业工程师及以上职称；

④粮食工程专业负责人：1人；职称（资格）：应具备粮食工程相关专业工程师及以上职称；
⑤造价编制负责人1人，职称（资格）：具有国家注册造价工程师资格证书，可外聘；
备注：①拟派的设计负责人及其他主要设计人员必须为独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位正式在岗职工。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（自本招标项目发布招标公告之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上）的带有二维码标识的社保缴费证明；若投标人为高等院校所属设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）】。

②其他主要设计人员若只需提供职称证书的，专业以职称证书或毕业证书上的专业为准；

（2）拟担任本项目的主要施工人员应至少包括：

项目技术负责人 1人，职称：中级职称或以上，专业：建筑工程。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的自本招标项目招标公告发布之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

①其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

②投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的施工项目负责人或施工项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。
5.其他要求：

①施工企业应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；

②根据闽建[2016]5号及闽建建[2019]6号等文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；

③根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展设计业务的省外设计单位应当在签订设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求：本次招标接受联合体投标，允许由具有以上资质单位组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的应由具有本招标项目相适应的施工方为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。合同签订后，联合体成员不得变更。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	①投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

②本项目招标代理服务费参照参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号标准的80%计取，由中标人支付；本工程的建设工程交易服务费按闽价通告【2018】9号文规定执行。

③招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，但有权无偿使用未中标人设计成果，该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	不允许违法分包

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	承包人若不具备招标范围内部分专业任务资质，应将该专业任务分包给有相应资质的单位，分包应满足《建设项目工程总承包管理规范》（住房和城乡建设部发布第1535号公告）要求，分包的程序须符合有关法律法规规定，承包人不得将其资质证书许可的工程项目范围内的主体结构再发包给其他单位，否则发包人有权取消合同，由此引起的一切损失均由承包人承担。

	1.12
	偏离
	☑不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：2019年12月9日北京时间11时00分之前。
形式：投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州工程项目交易中心）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2961882或电子邮箱：FJAHDL006@126.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

注：无论投标人以何种形式提交需澄清的问题，都需与招标代理机构电话确认。

	2.2.2
	投标截止时间
	北京时间2019年12月25日08时30分前

投标人应在截止时间前 30 分钟开始进行现场签到。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。

招标人澄清招标文件的时间:北京时间2019年12月9日17时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。

招标人修改招标文件的时间:北京时间2019年12月9日17时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目设计费、建安费及设备费分别报价:

①设计费报价为:设计费按10万元包干。设计费统一按人民币10万元报价，否则，作废标处理。本项目设计费采用固定总价加风险包干，此费用包含与本项目设计相关的一切费用及所有税费。设计费不随国家政策、法规、标准、市场因素的变化及项目规模调整而进行调整。

②建安费报价：建安费最高投标限价为483.9万元。投标人建安费的投标下浮率为K1,投标人的报价均以投标下浮率形式报价，K1报价区间为4.00%～6.00%（含4.00%，不含6.00%），所报的下浮率K1最多保留小数点后两位。投标人建安费的投标下浮率K1不在报价区间的作否决投标处理。

签订合同时，暂定建安费=483.9万元*（1-中标下浮率K1），该暂定建安费仅作为签订合同时的合同暂定价款。

③设备费：设备费最高投标限价为500.4万元。投标人设备费的投标下浮率为K2,投标人的报价均以投标下浮率形式报价，K2报价区间为6.00%～8.00%（含6.00%，不含8.00%），所报的下浮率K2最多保留小数点后两位。投标人设备费的投标下浮率K不在报价区间的作否决投标处理。

签订合同时，暂定设备费=500.4万元*（1-中标下浮率K），该暂定设备费仅作为签订合同时的合同暂定价款。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本项目合同价格形式：采用固定总价加风险包干合同形式。投标人报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围的设计、采购、施工所产生的一切费用。合同价款暂由设计费、建安费及设备费组成。
（1）设计费
1）设计费的中标价在合同实施期间均不予调整。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。
2）设计费对应的工作内容包含但不仅限于：①各阶段工程设计（含各专项设计）、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②方案设计、初步设计、施工图设计等设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③专家评审费、为本项目建设所必需的专题研究费等。④因赶工产生的所有费用等。⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。
（2）建安费
建安工程费用合同价=（经第三方审核的建安工程预算审核价-不可竞争部分造价（含暂列金））*（1-中标下浮率K1）+不可竞争部分造价（含暂列金）。本项目采用固定总价加风险包干合同形式，建安费投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。

设备费

设备费合同价=经第三方审核的预算审核价*（1-中标下浮率K1）。本项目采用固定总价加风险包干合同形式。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金提交的时间：北京时间2019年12月24日17:00时前。

2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾捌万元整（¥180000.00）。

3.投标保证金提交的方式：（投标人若以联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交）
方式一：现金形式（提交时间以款项到达为准）

应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“华安县100吨应急大米加工厂投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

汇入银行投标保证金专用户：

开户银行：建行漳州市华安支行 

帐户名称：华安县公共资源交易中心 

帐    号：3500 1667 9070 5250 4335

方式二：银行保函形式

银行保函应由投标人开立基本帐户的银行开具的一份等额的银行保函（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

方式三:工程担保公司出具的担保保函形式：

由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

方式四：保险公司出具的投标保证保险形式：

投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
方式五：福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式；
方式六：年度投标保证金形式：
投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。

    4、投标保证金证明材料提交形式：①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）于开标现场将投标保函原件单独提交给招标人。否则视为未按规定提交投标保证金。
投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	投标人（由独立投标人或联合体牵头单位提供）近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资金负债表、现金流量表、利润表）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	近五年（自本招标公告发布之日的前五年内）；

提供的业绩应附上：

①设计业绩的应附上通知书、合同书、施工图审查合格书（如有）、初设的批复文件（如有）等证明材料，否则，其工程业绩不计；

②设计施工总承包或施工业绩的应附上合同书、通知书（如有）、业主相关证明等证明材料，否则，其工程业绩不计。
注：如果投标人提供的上述证明材料均无法体现项目负责人的，则投标人还需提供由委托人出具证明材料的原件扫描件；否则，其工程业绩不计。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处、法人签字（或盖章）处加盖投标人的企业电子公章及法人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场递交。

2 .中标单位需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。

本项目采用电子招投标。招标人不接受书面投标文件，在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统网上提交一份.zzTF格式的加密投标文件；开标前，应到现场签到同时携带一份电子版投标文件（包含1份投标文件全部内容的.nzzTF格式的非加密投标文件，如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	地点：华安县公共资源交易中心（华安县行政服务中心五楼）
收件人：福建安华发展有限公司

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：华安县公共资源交易中心（华安县行政服务中心五楼）

	5.2
	开标程序
	开标顺序：

（l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

（2）主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

（3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、项目负责人姓名及其执业证书号、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标人代表号、投标文件解密情况等。
（4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人或以上单数。
2、评标委员会成员的确定方式：评标专家从福建省综合性专家库工程项目交易中心终端随机抽取；
3、评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

√否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网站上
公示网站：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）；

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的金额：为中标合同价的10％；
履约担保的形式：①现金电汇或银行转帐②银行保函：采用银行保函的投标人应保证其有效。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
履约担保的退还：履约担保待工程竣工验收合格后15天内一次性退还（不计利息）。若采用保函的，承包人完成合同约定的设计任务以及施工任务，通过竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	签订合同
	中标人于收到中标通知书后7天内，派代表与招标人协商签订合同事宜。

	9.2
	监管部门
	华安县住房和城乡建设局、华安县发展和改革局

	9.3
	补充
	未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》建法规〔2019〕3号、《建设工程勘察设计管理条例》2017年10月7日国务院令第687号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《电子招标投标办法》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）》等有关规定执行。

	9.4
	补充
	在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	9.5
	补充
	①在初步设计及概算阶段，设计单位、施工单位以及概算编制单位应共同推荐三种以上的主要设备和材料品牌，并明确具体品牌、型号规格、技术参数。由建设单位报主管部门审核，作为工程预算造价及主要设备、材料采购的依据。

②承包人所做的设计深度应当符合国家强制性设计标准和规范要求。若由于设计不合规范要求，达不到发包人实际使用需求，承包人需向发包人支付违约金3万元。在施工过程中由于设计变更新增的工程量，产生的工程价款由承包人自行承担，发包人不予确认支付。若造成其他损失的，承包人还须向发包人承担损失赔偿责任。

③因承包人采购的设备、材料不能满足发包人实际使用功能要求的，或产品质量达不到约定质量标准的，或设备材料与市场价格差异过大发包人不予认可的，承包人需向发包人支付违约金5万元。并自监理人发出整改通知5日历天内，无条件进行整改，费用由承包人自行承担。

	9.6
	补充
	中标人应当按照《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》闽政办〔2016〕88 号、《关于EPC项目中农民工工资专用账户有关事项的意见》闽建筑函〔2019〕40号、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》闽人社发【2018】8号、漳人社[2018]373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照漳人设[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》执行；应当按照闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。

中标单位严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件、《关于强化建筑施工扬尘防治工作的通知》（闽建电[2017]21号）及漳州市住房和城乡建设局关于印发<漳州市工程质量安全提升行动实施方案>的通知》(漳建工〔2017〕95号)和《漳州市住房和城乡建设局  漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工〔2019〕25号）、《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）、《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》(闽建建〔2018〕29号)、《关于应用远程视频监控进一步加强工程质量安全管控的通知》(闽建建〔2019〕3号)和市局《关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知》（漳建工〔2018〕145号）、漳州市住房和城乡建设局关于转发省住建厅《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》的通知漳建工〔2019〕69号等文件要求，有最新文件规定的，按最新文件规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

	10
	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）。电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。

1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。

2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处、法人签字（或盖章）处加盖投标人的企业电子公章及法人电子章。

3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

4、投标文件制作

（1）所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法人电子章。

（2）企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

（3）投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。


注:《投标人须知正文部分》与《投标人须知前附表》的要求不一致时，一律以《投标人须知前附表》的规定为准。
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

见:第七章 投标文件格式内容 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

4. 投标

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照电子招投标系统平台公布的顺序进行投标文件的三重解密；

（5）所有投标文件解密后导入投标文件； 

（6）进行电声唱标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为合同价额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人设计方案：25分

资信业绩部分：20分

承包人实施方案：15分

投标报价：40分（其中：建安费报价20分，设备费报价20分）

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价

(1) 评标价的确定

评标价＝投标函文字大写的投标总报价

(2）评标基准价的确定

取全部有效投标人的投标函文字报价的算术平均值作为评标基准价；

（3）评标基准价计算原则

a. 未通过资格评审的投标人，其投标函文字报价不参与评标基准价的计算；

b. 投标函文字报价高于最高控制价的投标价，不参与评标基准价计算；

c. 评标委员会评标时计算评标基准价，评标基准价不随算术性修正而发生变化。

d.当经评审合格投标数量≤5时，直接计算所有有效报价的算术平均值；

e.当经评审合格投标数量＞5时，去掉一个最高报价、一个最低报价后的算术平均值；

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×∣投标人评标价-评标基准价∣/评标基准价

	条款号
	评分标准
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人设计方案(25分)
	工程设计方案说明(10分)
	1、设计理念先进，符合国家、行业、当地产业政策发展方向，符合企业的发展战略定位，功能和技术水平具有先进性、前瞻性。（0-2分）

2、符合规划要求，最大限度利用规划条件，合理利用土地，与周边环境协调。（0-2分）

3、符合项目实际，充分考虑大米加工相关特点，进行系统性的深入研究分析。做到产量匹配、作业顺畅、便于管理。（0-3分）

4、总平面布置新颖合理，人流物流交通合理，与场区原有系统衔接合理，工艺线路短捷，功能分区明确合理。并有合理的功能分析图。（0-3分）

根据内容全面、详尽、新颖、清晰程度打分。

	
	
	工程详细说明(10分)
	1、各专业（工艺、建筑、结构、给排水、配电、控制）内容全面、详尽。（每项0.5分，共3分）
2、工艺及设备配置的合理性、先进性、前瞻性。（0-1.5分）
3、建（构）筑物的建筑、结构设计是否符合“经济、安全、实用、美观”的设计原则，地基处理方案合理、安全、经济，主体结构符合安全、抗震技术标准。（0-1.5分）
4、电气技术方案合理，做到能耗低、控制先进、检测到位。预警、监测、控制系统建设方案合理。信息与管理平台方案先进、合理。（0-1.5分）
5、给排水、消防、环境保护设计符合国家及地方规范要求。（0-1.5分）
6、技术经济分析齐全、合理，造价计算准确，满足招标文件要求。（0-1分）
根据内容全面、详尽、新颖、清晰、重点突出程度打分。                    

	
	
	设备方案说明（5分）
	设备说明详尽，清单完整，含工艺、电气、自控、信息系统等内容。（0-2分）
关键设备及电气和控制系统选择合理、指标明确，配备具有先进性、经济性、适用性、稳定性。（0-2分）
备品备件配置合理、齐全（0-1分）
根据内容全面、详尽、新颖、清晰、重点突出程度打分。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准20分）
	资质等级（2分）
	投标人资质条件满足招标项目资质等级要求者得基本分2分。 

	
	
	企业技术实力

（5分）
	①具有国家高新技术企业证书得1分，否则0分；

②获得国家、省、部颁发的粮油类科技进步奖，每增加1项得1分，满分2分；

③获颁大米加工类专利，每增加1项得1分，满分2分。

	
	
	质量、环境管理体系（3分）
	获得IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并且在有效期内，若三项都具备的得3分，本项最高得分为3分。

	
	
	工程业绩

（8分）
	①投标人自本招标公告发布之日的前五年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的80吨/日大米加工厂项目业绩的，每增加1个项目业绩，得1分；本项最高得分为2分；
②投标人自本招标公告发布之日的前五年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）完成施工的合同金额500万元以上的粮食工程业绩的，每增加1个项目业绩，得1分；本项最高得分为2分；

③投标人自本招标公告发布之日的前五年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）完成的80吨/日大米加工厂设计施工总承包项目业绩的，每增加1个项目业绩，得2分；本项最高得

分为4分；

	
	
	项目负责人（2分）
	拟担任本项目项目负责人自本招标公告发布之日的前五年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）完成施工的合同金额500万元以上的粮食工程业绩的，每增加1个项目业绩，得1分；本项最高得分为2分；

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准（15分）
	总体实施方案（含分包方案）（5分）
	方案合理，针对性强得5分；方案较合理，针对性较强得3分；方案合理性一般，针对性一般得1分；其余得0分；

	
	
	项目实施要点（5分）
	实施要点明确、针对性强得5分；实施要点较明确，针对性较强得3分；实施要点明确性、针对性一般得1分，其余得0分；

	
	
	项目管理要点（5分）
	管理要点明确、针对性强得5分；管理要点较明确，针对性较强得3分；管理要点明确性、针对性一般得1分，其余得0分；

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	本项目投标人报价得分=建安费报价得分+设备费用报价得分（即：投标人报价得分=建安费报价得分+设备费报价得分）
投标报价得分计算式：

（1）建安费报价得分
①当投标人的评标价等于评标基准价时，投标人的价格得分为20分；

②如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=20-偏差率×100×E1；

③如果投标人的评标<评标基准价，则评标价得分=20-偏差率×100×E2

（1）设备费报价得分
①当投标人的评标价等于评标基准价时，投标人的价格得分为20分；

②如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=20-偏差率×100×E1；

③如果投标人的评标<评标基准价，则评标价得分=20-偏差率×100×E2
其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1应大于E2 。报价得分取小数点后两位，第三位四舍五入。本项目E1、E2取值分别为：E1=1.0 ，E2=0.5。


注：技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员评分的算术平均值为技术文件评审最后得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人随机抽取确定中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=资信业绩部分得分+技术文件得分+投标报价得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款
通用合同条款直接引用《标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》通用合同条款。

第二节 专用合同条款
1.一般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人:                                                        。

1.1.2.3 承包人:                                                        。

1.1.2.4承包人项目负责人：                                              。

1.1.2.5 设计负责人:                                                    。

1.1.2.6 施工负责人:                                                    。
1.1.2.7 项目技术负责人：                                               。
1.1.2.9 监理人:                                                        。

1.1.4.3 工期：                                                        。
1.3法律

适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：（1）国家、福建省、漳州市现行的有关建设工程的法律、法规及建设行政主管部门的有关规定等；（2）其它有关主管部门颁布的行政规章和规范性文件。
1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同协议书；

（2）专用合同条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（3）中标通知书；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件、投标文件及其附件；

（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
1.13 发包人要求中的错误

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，由此产生的费用不予调整，由此引起的工期延误，工期可相应顺延。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工五个工作日前发包人将提供施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料，但需特别声明的是：发包人所提供的各类工程数据、资料是发包人在既有条件下收集、整理、购买到的技术成果，供承包人参考，发包人对承包人依据各技术资料作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2.3.3水准点与座标控制点交验要求：于开工前7个工作日内，由发包人或其委托的监理人联系勘察测绘部门向承包人提供水准点h与座标控制点等书面资料，交付承包人后由承包人负责保管。

2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。

3.监理人

3.1监理人职责和权力

3.1.1 监理人的权力：按监理合同。
需要取得发包人批准才能行使的权力：本项目设计方案和施工图审核、工程预算书的审核、设计变更、费用增减、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。

3.4监理人的指示

3.4.7根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。

3.5商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。若发包人与承包人对某一涉及变更合同价款的事项未能达成一致意见，在征得发包人同意后，监理人可暂定一个金额，作为中期支付的参考。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容: /。

4.1.10 其他义务

（1）开工前，承包人应向发包人及监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

（2）自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

（3）根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

（4）承包人应负起本工程项目的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

（5）承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。

（6）总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：总平布置必须满足本条款（2）要求，且承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

（7）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任书》—详见合同附件。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
（8）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

（9）承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季、高温气候等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（10）承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

（11）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并负责进行贯彻管理和措施落实，以书面形式通知现场各方参建单位及施工人员。在施工过程中应采取一切有效措施防止对施工现场及其周边地区的污染。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（12）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

（13）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程（其中包括相关专业的分部工程）的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

（13）承包人施工后在红线范围之内或其它未经允许的地方不得随意弃弃方、残方、建筑垃圾，做到项目工完料清。工程竣工验收合格后一个月内，应拆除临时设施（如施工道路等），并清除由此产生的建筑垃圾。

（14）承包人必须按发包人要求和总工期计划及交付使用的时间节点，负责各种专业设备安装综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各种专业设备安装综合管线施工提供方便；负责为各个专业施工提供点、线、面等位置、高程的控制点；负责各专业设备安装、综合管线线位、井位高程轴线的复核以及竣工图的实测与绘制。

（15）本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏丢失等，由承包人按原设计标准品质出资修（恢）复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详见《房屋建筑工程质量保修书》。

（16）承包人应负责按发包人要求的各专业分部分项的预验收、竣工验收、移交等交付使用之前的时间节点之前进行全面清洁，相应费用已综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

（17）承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要

求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在合同价款中。设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在合同价款中已综合考虑。

（18）承包人必须充分考虑与其他专业工程施工单位之间的密切配合，协调安排人员、材料、机械等进退场的时间节点计划，并按建设项目有关规定进行管理，所需费用已综合计入合同价款中，发包人将不予以补增。承包人应负责按工程进度计划节点，在进行工程隐蔽工作前和必须与其他配合的施工项目应尽早书面通知发包人，对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。

（19）除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理工程师提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。

（20）承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送有权审核部门审核。

（21）承包人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）执行。

（22）其他发包人认为的承包人完成本项目所需的所有义务。
4.2履约担保

履约担保的形式和金额：中标合同价的10％，承包人应在签订合同前，按照招标文件中规定的要求（第二章投标人须知前附表7.4.1履约担保的形式内容）提交履约担保。
承包人提供履约担保的退还期限: 履约担保待工程竣工验收合格后15天内一次性退还（不计利息）。若采用保函的，承包人完成合同约定的设计任务以及施工任务，通过竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
4.3分包和不得转包

4.3.2 本工程不允许转包，承包人不得将主体工程、关键性工程分包给其它单位，否则，发包人有权责令其出场，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。允许分包的工程部分或工作应按相关法律、法规规定执行。所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位，且分包单位应具备相应的资质和能力
4.6 承包人人员的管理
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：
承包人不按投标时承诺派出项目总负责人、设计负责人、施工负责人、技术负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员

在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目总负责人、施工负责人（项目经理）、技术负责人以及其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员有重大失误或不能胜任工作或不执行建设单位及监理单位的合理指令或不按国家法律法规执业的，发包人有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，承包必须在接到发包人要求更换的书面通知之日起三日内更换，承包人拒不更换的按本合同专用合同条款第4.6.5款的约定承担违约赔偿责任，并没收履约担保金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
4.8保障承包人人员的合法权益
除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12进度计划

4.12.1承包人编制进度计划的时间：承包人应在合同签订后7日内提交进度计划，包括设计、进场、施工、安装的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。

5.设计

5.1.1 设计义务的一般要求

（1）设计文件深度，应符合住房城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2008年版）》（建质[2008]216号）（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人要求。

（2）承包人应向发包人交付的设计文件及时限：详见发包人要求和承包人建议书。

（3）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中。

（4）承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担本项目的设计工作，其设计负责人等主要技术人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人或监理人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

（5）承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。设计文件的所有建安造价应满足初步设计概算及后续的预算、预算审核控制在限额内。

5.1.2 法律和标准的变化

承包人完成所有设计工作应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

5.2承包人设计进度计划

承包人应合理安排设计进度，充分考虑设计前置需求，在时间上留有余地。发包人在合同约定时间内进行审查，承包人不得以此进行工期延误的签证。

5.3 设计审查

5.3.1承包人的设计文件应报发包人审查同意。

自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.4承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：

（1）符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。

（2）具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

6.1.5除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额（参照合同价）的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接抵扣。

6.1.6承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向发包人和监理人提交其采购材料的合格证或质量证明，否则发包人和监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

6.1.7承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。  

6.2发包人提供的材料和工程设备：按通用合同条款B项。

7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：修建临时设施所产生的一切费用均由承包人自行承担，且包含在投标报价中。

临时占地的申请：按照工程建设需要办理。

临时占地相关费用：由承包人自行承担，且包含在投标报价中。

8．交通运输

8.1 道路通行权和场外设施：按通用合同条款B项。

10．安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的施工安全责任

10.2.1 承包人的安全工作内容和提交施工安全措施计划给监理人的期限：在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

10.2.7 安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。

10.2.10承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以100元～10000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。

11、开始工作和竣工

约定的开始工作的条件为：在发包人按照2.3 提供施工场地后，具体开工时间以总监理工程师签发开工令为准。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围:①风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）。
11.5承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在23.1款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.8 工期予以顺延的情况

经发包人、主管部门协调后仍无法施工等客观原因，而影响工期的，由承包人提出申请，经发包人同意后，工期予以顺延。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期或增加费用。
13. 工程质量

设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过相应的审查；

施工工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》要求的合格标准，并符合《中华人民共和国粮食工程建设行业标准》等有关规范、规程要求；

采购货物及设备符合国家、行业相关标准、规范及相关法律法规要求等。

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但不再支付承包人合理的利润。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以财政部门审核为准。
15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（4）除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（5）承包人在双方确定变更后14天内不按上述程序提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。

（6）发包人及监理人等相关单位应在收到承包人变更工程价款报告之日起14天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。

（7）变更程序

设计变更需遵守发包方管理规定。由提出人办理申请建议，按漳州市现行有关规定报请批准。

17．合同价格与支付

17.1 合同价格

中标价仅作为合同暂定价。建安工程费用=（经第三方机构审核的建安工程预算审核价-不可竞争部分造价（含暂列金））*（1-中标下浮率K）+不可竞争部分造价（含暂列金）。设备费=（经第三方机构审核的预算审核价-不可竞争部分造价（含暂列金））*（1-中标下浮率K）+不可竞争部分造价（含暂列金）。并签订合同补充协议。该合同补充协议作为施工期间进度款的支付及结算依据。本工程为固定总价加风险包干，除合同另有约定外，原则上不再调整。
风险范围含：

①因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致人工、材料、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整（主要材料和设备及人工另有约定的，从其约定）；

②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

③难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；因总承包单位施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由工程总承包企业承担；

④因施工工艺变更导致施工成本的变化；

⑤因地质勘察结果与实际有误差，导致设计图纸不周全，发生签证及设计变更且造价变化在基础分部工程价款的（不含桩基部分）3％（含3％）范围内的（桩基工程除外）；

⑥发包人所提供的临时用地范围外的施工必须的临时用地征迁；

⑦工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括合同和招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

⑧针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）；

⑨渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；
⑩施工设备、材料等到达施工现场后，场地租赁费、保管费及现场产生的垃圾费等由承包人支付的费用。预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中；
⑪本工程合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基验收检测费）、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中。

⑫相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但业主要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用。

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不进行调整；

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

17.3.1.1合同价款支付方式:

（1）设计费的支付

①设计人提交经审查通过的施工图，根据施工图编制的预算经财政审核后，自设计人提出支付申请15个工作日内支付至设计费的50％。

②工程完成竣工验收后，设计人提交该工程设计质量检查报告及完整有关申请支付资料，发包人15个工作日内支付至设计费用的90％。

③工程竣工验收备案后及工程结算审核完成且设计人配合设计资料归档完成后，设计人提交完整支付申请资料，发包人15个工作日内付清其余设计费用。

（2）建安费的支付
①本工程安全文明施工费在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。

②基础完成后，发包人14天内向承包人支付相应工程量价款的70%；

③主体封顶且验收合格后，发包人14天内向承包人支付至建安费（不含设备采购费）的70%；

④工程结算经财政审核定案且工程资料完整归档后14天内支付至结算总价的97%；

⑤预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后14天内一次性付清。
设备费的支付

①采购货物全部到达现场且经发包人组织相关人员验收合格后，并经监理人审核及发包人批准后，14天内向承包人支付至暂定合同价款的70%；

②设备安装调试完，且试运行后，14天内向承包人支付至暂定合同价款的90%；

③竣工验收合格，工程结算经财政审核定案且工程资料完整归档后14天内支付至结算总价的97%；

④预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后14天内一次性付清。缺陷责任期为竣工验收合格后24个月。
注：承包人于各阶段均应在提出支付申请同时提供等额的正式增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付合同款。

17.4 质量保证金

17.4.2缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
18. 竣工试验和竣工验收

18.10竣工文件的编制与提交

18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.10.2各子单位工程顺利通电后15个工作日内，承包人应向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工结算。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天承包人应向发包人支付违约金人民币1000元。同时，发包人有权自行提交给第三方审核并确认审核结论，审核结论对双方均具有约束力。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除，但总额不超过结算审核总价的5％。
19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在维保期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

按相关规定执行，由承包人负责。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.7 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：              /           

发包人委托承包人办理的保险事项：无   

（2）承包人投保内容：承包人应按规定办理工程一切险，包括有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险等。
20.5.8保险凭证提交时间：施工合同签订后14日内。
20.6保险的延期

若因非承包人原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，涉及费用由承包人承担。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1不可抗力的其他情形：（1）台风；（2）空中飞行物坠落；（3）非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾；（4）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务。

22、违约

22.1承包人违约

22.1.2（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况的处理：

①发生第22.1.1（1）目至第22.1.1（3）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

②发生第22.1.1（4）目约定的违约情况处理：该项违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到约定的质量标准，不能交工，应拆除后重建，达到约定的质量标准，并向发包人支付违约金直至最高赔偿额，该项违约金的最高赔偿额为合同价的5%。

③发生第22.1.1（5）目约定的违约情况处理：

设计：若承包人未按合同规定的设计期节点时间完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人每逾期一天按人民币1000元向发包人支付违约金，工程误期损害赔偿费的限额为设计合同总价的10％，若因工程误期给发包人造成的其他损失，发包人有权追索。

施工（含设备安装调试）：承包人不能按合同约定的工期竣工，应当承担逾期竣工的违约责任，每逾期一天按人民币1000元向发包人支付违约金。工程逾期竣工违约金的限额为合同总价的10％。因施工质量达不到设计、规范和合同约定的要求的，承包人按合同价款的5‰向发包人支付违约金，同时发包人有权要求承包人返工或返修，其费用由承包人承担。
④发生第22.1.1（7）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

⑤发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：

A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

B、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员（设计人员除外）必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目负责人、施工负责人、项目技术负责人，发包人将按1000元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、试验员，发包人将按500元/人·天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

C、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

D、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

E、在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

本合同在履行中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向工程项目所在地管辖权的人民法院提起诉讼，因诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

25．补充条款：

25.1其他

25.1.1.监理人的管理权限另行通知。

25.1.2.承包人应自备发电机组确保施工用电，并充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险。任何因施工现场供电原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.1.3. 停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.1.4.在初步设计及概算阶段，设计单位、施工单位以及概算编制单位应共同推荐三种以上的主要设备和材料品牌，并明确具体品牌、型号规格、技术参数。由建设单位报主管部门审核，作为工程预算造价及主要设备、材料采购的依据。

25.1.5承包人所做的设计深度应当符合国家强制性设计标准和规范要求。若由于设计不合规范要求，达不到发包人实际使用需求，承包人需向发包人支付违约金3万元。在施工过程中由于设计变更新增的工程量，产生的工程价款由承包人自行承担，发包人不予确认支付。若造成其他损失的，承包人还须向发包人承担损失赔偿责任。
25.1.6因承包人采购的设备、材料不能满足发包人实际使用功能要求的，或产品质量达不到约定质量标准的，或设备材料与市场价格差异过大发包人不予认可的，承包人需向发包人支付违约金5万元。并自监理人发出整改通知5日历天内，无条件进行整改，费用由承包人自行承担。
25.1.7其他未尽事宜，由双方协商并另行以书面形式补充。
合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。其中设计费：           万元（大写：           万元）；建安费：           万元（大写：           万元），建安费中标下浮率大写为      （小写为   %）；设备费：           万元（大写：           万元），设备费中标下浮率大写为      （小写为   %）；

4. 项目负责人：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          ；技术负责人：          。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件二：廉政责任书
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 

工程项目地址： 

建设单位（甲方）： 

施工单位（乙方）： 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

 发  包  人：（公章）                  承  包  人：（公章）

     住所：                               住所： 

     法定代表人：                         法定代表人：

     委托代理人：                         委托代理人：

    电      话：                          电      话： 

    传      真：                          传      真： 

    开户银行：                          开户银行： 

    账      号：                          账      号：

   邮政编码：                   邮政编码：

   年   月   日                年   月   日

附件三：安全生产责任书

安全生产责任书
发包人（全称）：                         .  
承包人（全称）：                         .
为在                         工程总承包（EPC）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （以下简称“发包人”）与承包人 （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：
一、 发包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、 承包人职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的 1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。
三、 违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本  份，合同双方各执正本一份，发包人执副本  份，承包人执副本 份，
由双方法定代表人签署加盖公章后生效。全部工程保修期满后失效。
承 包 人（盖章）：                 发 包 人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：
年   月   日                      年   月   日

第二卷

第五章  发包人要求

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况：详见招标文件

二、发包人提供的资料：另册提供

第三卷

第七章  投标文件格式

            （项目名称）招标

投  标  文  件

（资格文件）

投标人：                        （盖投标人单位公章）
法定代表人：                （盖法定代表人电子印章）

        年        月         日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书 

六、资格审查资料

七、其他资料

注:企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致:                      （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的                  （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人                 （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计、采购、施工总承包（EPC）的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:                                           邮编:         

电话:                                           传真:         
联系人:                                                        
法定代表人                          (盖法定代表人电子印章）

投标申请人:                              （盖投标人单位公章）
日期:     年    月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证电子件。

                                       投标人：                 （盖投标人单位公章）

                                                                年     月    日           

注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

三、授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                 
       年       月       日

注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。
四、联合体协议书（如有）
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加

                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日

五、投标保证金承诺书

致:         
         
  （招标人名称）

鉴于                （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年    月    日参加

                  （项目名称）的投标，保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称:                        （盖投标人单位公章）

法定代表人:                         (盖法定代表人电子印章）

地    址:


                                

邮政编码:





                 


电    话:                                          
      年    月     日

附:须将电汇或银行转账单或银行保函或担保保函或年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。
注:若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。

六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数:

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注:1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件。3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注:本表后应附（上传）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

（四）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可自行扩

（五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（六）项目部施工管理人员到位承诺书

致:                        （招标人名称）

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺:

我单位在                    （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理:

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的施工项目负责人或施工项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

  投标人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人:        (盖法定代表人电子印章）
                                             年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（七）承诺函

我方承诺:

1.我方无不良记录及其他违约行为，也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4.我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，投标保证金不予退还，并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费并在接到中标通知书同时一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费；如果未能按要求缴纳招标代理服务费，则招标代理机构有充分的理由从投标保证金中扣除。

特此承诺！            

投  标  人:                       （盖投标人单位公章）

             法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）   
             单位地址:____________________________________________
             邮政编码:__  _   ___电话:_________传真:                     

日期:___   __年____月____日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

七、其他资料

 注:投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。

                            （项目名称）
投  标  文  件

（商务文件）
 投标人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）

      年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目  录

投标函及投标函附录

二、   其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致:                            （招标人名称）

我方已仔细研究了                 （项目名称）招标招标文件的全部内容，并作出如下报价:

①设计费报价：设计费为人民币（大写）           元（¥            元）；②建安费报价：建安费的下浮率为K1=    %，暂定建安费为人民币（大写）           元（¥            元）；③设备费报价：设备费的下浮率为K2=    %，暂定设备费为人民币（大写）           元（¥            元）；按照招标文件规定的建设工期及质量要求完成本项目的设计、采购、施工总承包建设。

 我方将派出                 （项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理，            （施工负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的施工负责人，            （项目技术负责人姓名及其职称）为本项目的项目技术负责人，

            （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标:

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整下浮率。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人:              （盖投标人单位公章）
法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
地址:                                     
电话:                                     
传真:                                     
      年    月    日

注:1.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

2. 下浮率K1、K2报价保留小数点后两位。

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	主要负责人
	1.1.2.4~1.1.2.6
	项目经理姓名:                

设计负责人姓名:                

施工负责人姓名:                

项目技术负责人姓名:                
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	
	

	3
	保修期
	1.1.4.5
	24个月
	

	4
	履约担保形式和金额
	4.2.1
	履约担保金额: 

履约担保形式: 

履约担保退还时间:
	


投标人:                 （盖投标单位公章）

法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）

日期:      年   月   日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、其他资料

1. 投标人认为与商务评审有关的其他资料。

华安县100吨应急大米加工厂

设计施工总承包
投  标  文  件

（技术文件）

目 录

一、技术方案

二、技术实施

备注:为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定:

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（插入图表除外）；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

一、技术方案

说明:技术方案的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。

二、技术实施

说明:承包人技术实施的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。
招标代理机构：福建安华发展有限公司                                                    联系电话：0596-2961882


