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第一卷

第一章   招标公告

龙海市云都人防工程设计施工总承包(EPC)

招标公告
1. 招标条件
本招标项目 龙海市云都人防工程设计施工总承包（EPC）已由 龙海市发展和改革局 以龙发改[2019]121号 批准建设，项目业主为 龙海市人民防空办公室 ，项目资金为 业主多渠道筹措 ，招标人为 龙海市城市建设投资开发有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购、施工总承包进行公开招标。
2.项目概况和招标范围

2.1.项目名称：  龙海市云都人防工程设计施工总承包（EPC）；
2.2.工程建设地点：  位于龙海市榜山镇云梯桥村 ；

2.3.工程建设规模：  拟建龙海市云都人防工程为单建掘开式人防工程，总用地面积约15441m2，总建筑面积约11442.03 m2。地面用房总建筑面积约1470 m2，其中公园管理房（公厕、管理房）约130 m2，人防中心建筑面积约1200 m2，独立疏散楼梯间建筑面积约140 m2.地下车库建筑面积约9972.03 m2，为地下一层。其中防空专业队队员掩蔽部建筑面积约936 m2，防护等级为核5级常5级，防空专业队装备掩蔽部建筑面积约966 m2，防护等级为核5级常5级，战时为甲类人防工程；二等人员掩蔽所建筑面积约7028.85 m2，防护等级为常6级，战时为乙类人防工程，口部附属面积1041.18 m2；平时作为公共停车场等，规划停车位278个（56个充电桩车位，222个普通停车位）。地面建设绿地公园，规划机动车停车位14个（6个无障碍停车位，8个普通停车位），非机动车停车位259个。
2.4.招标范围和内容：
2.4.1招标范围：包括但不限于龙海市云都人防工程初步设计及概算中包含的桩基工程、土石方工程、基坑支护工程、土建工程、通风空调工程、给排水消防工程、电气工程、弱电工程、管理用房建筑安装工程及室外绿化工程、地面管理房通信系统（设备）、停车库充电桩系统、电梯工程、绿色建筑等的设计、采购、安装及施工。（含地表清理及地上地下构筑物的拆除）
2.4.2内容：包括但不限于龙海市云都人防工程的施工图设计、BIM模型（模型应与各专业设计内容一致）、地下室BIM管综碰撞报告、施工图预算编制、后续设计服务和工程施工、材料设备的采购及安装、项目竣工验收和移交以及缺陷保修等。
2.5.工期要求：设计采购施工总工期为435日历天（以合同签订日期为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期），具体安排如下

设计周期：合同签订之日起70日历天内提交经施工图审查机构审查合格后的施工图纸。

施工工期： 365 日历天。（以监理工程师发出的开工令为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期）

2.6质量要求：

2.6.1设计质量：在初步设计范围内满足现行的建筑工程建设标准、设计规范、规程的强制性标准要求及相关行业规定和本招标文件要求的设计深度并能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。
2.6.2施工质量：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及符合国家现行《人民防空工程施工及验收规范》合格标准，并通过当地人防部门验收。
3.投标人资格要求

3.1 投标人应为具有独立法人资格，具备有效的法人营业执照的企业；（特别说明：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；③工程总承包企业不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、招标代理单位或者与前述单位有控股或者被控股关系的机构或单位；
3.2本招标项目要求投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；
本项目施工图设计任务由中标人依法分包给具备国家人民防空办公室核发有效的人防工程设计甲级资质或福建省人民防空办公室核发有效的人防工程设计乙级资质单位，并与该设计单位签订分包合同，施工图设计费已包含在合同总价内，招标人不另行支付。
3.3投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是投标人本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。
3.4投标人拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是投标人本单位正式在岗职工。
3.5项目技术负责人的资格要求：1人，应具备建筑工程类工程师及以上专业技术职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。

3.6本次招标 不接受 联合体投标。
3.7本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。
3.8其他资格要求：⑴投标人的企业季度信用得分不得低于60分，否则视为资格审查不合格。对于评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人，以60分计取。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。⑵根据闽建[2016]5号规定，被列入黑名单施工企业和项目负责人在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。⑶根据建市[2017]241号文以及闽建筑[2018]38号、闽建筑[2018]43号、闽建筑[2019]7号、闽建筑[2019]10号、闽建筑[2019]17号、 闽建筑[2019]19号、闽建告字〔2019〕70号、闽建告字〔2019〕84号、闽建告字〔2019〕88号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标。
4.招标文件的获取

4.1.本招标项目采用电子招投标。凡有意参加投标者，请于 2020 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 23 日登陆到漳州市工程项目交易中心网站企业业务系统进行招标文件的下载。登陆网址：http://www.zzgcjyzx.com。
4.2.招标人不提供书面招标资料(含招标文件等）,只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标前提交一份备用投标文件(如光盘、U 盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由工程项目交易中心决定启用备用投标文件进行评标（若启用备用投标文件进行评标，则投标人的投标以备用投标文件为准）。

    4.4.有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：北京时间 2020 年 1 月 14 日 17:00 时前（指款项到达指定账户的时间）；

6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元（小写：300000元）；
6.3.投标保证金提交的方式（以下方式任选其一）：

（1）现金形式投标保证金：投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转账、电汇方式办理且在招标文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，并应在电汇或银行转账单上注明投标项目名称；

账开户银行：   建设银行龙海支行    

帐户名称：  龙海市城市建设投资开发有限公司  
帐    号：     3500 1667 1070 5000 2218      

（2）年度投标保证金：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》及《闽建筑[2014]33号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。（注：根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》（闽建办筑函〔2019〕44号）要求，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用，本项目不接受龙头企业出具《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》）

（3）银行保函形式：银行保函应由投标人账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对于本招标项目，应以招标人为受益人且满足本招标项目对于投标保证金的数额和有效期的要求。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

注：①投标保证金必须从企业基本账户汇出，投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏填写“云都人防EPC”字样，否则无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

②投标人应自行考虑银行之间汇款所需时间，确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达指定的银行账户，以银行开出加盖业务公章的到账凭证或查询明细单为准。投标人须提交投标保证金缴交凭证复印（加盖公章），若投标保证金以银行保函形式提交的，投标人须将银行保函原件单独提交给招标人。
7.投标文件的递交

7.1. 递交投标文件的截止时间： 2020 年 2 月 17 日 8 时 30 分，投标人必须在投标截止时间前通过网络将投标文件上传到电子招投标系统交易平台，且在开标前提交一份备用投标文件(如光盘、U 盘等，用信封密封并加盖投标人公章)，备用投标文件提交地点为 漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦四楼）；

7.2. 投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件。备用投标文件逾期送达的或未送达指定地点的，招标人不予受理。
8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心 （http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。
9. 联系方式

招标人： 龙海市城市建设投资开发有限公司 
地  址： 龙海市石码镇工农路建行四楼 
电  话： 0596-6526071 
联系人： 连经理 
招标代理机构：   厦门兴海湾工程管理有限公司  
地址：  漳州市芗城区胜利东路21号东湖大厦1207-1208室  
电子邮箱:  xmxhwzz@163.com   
电话：  0596-2936870   
联系人：    小黄  
招投标监督机构名称：  龙海市住房和城乡建设局   
地址：  福建省漳州市龙海市公园西路 82 号   
联系电话：  0596-6527390  
公共资源交易中心名称： 漳州市工程项目交易中心  
地址：  漳州市新华南路工会大厦四楼   
联系电话：  0596-2032597   
第二章  投标人须知

  投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称： 龙海市城市建设投资开发有限公司 

地址： 龙海市石码镇工农路建行四楼 

联系人： 连经理

电话： 0596-6526071   

	1.13
	招标代理机构
	名称：厦门兴海湾工程管理有限公司  

地址：漳州市芗城区胜利东路21号东湖大厦1207-1208室  

联系人：小黄

电子邮箱:  xmxhwzz@163.com   

电话：  0596-2936870   

	1.1.4
	项目名称
	龙海市云都人防工程设计施工总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	位于龙海市榜山镇云梯桥村

	1.2.1
	资金来源

及比例
	业主多渠道筹措，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标范围：包括但不限于龙海市云都人防工程初步设计及概算中包含的桩基工程、土石方工程、基坑支护工程、土建工程、通风空调工程、给排水消防工程、电气工程、弱电工程、管理用房建筑安装工程及室外绿化工程、地面管理房通信系统（设备）、停车库充电桩系统、电梯工程、绿色建筑等的设计、采购、安装及施工。（含地表清理及地上地下构筑物的拆除）

内容：包括但不限于龙海市云都人防工程的施工图设计、BIM模型（模型应与各专业设计内容一致）、地下室BIM管综碰撞报告、施工图预算编制、后续设计服务和工程施工、材料设备的采购及安装、项目竣工验收和移交以及缺陷保修等。

	1.3.2
	计划工期
	设计采购施工总工期为435日历天（以合同签订日期为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期），具体安排如下

设计周期：合同签订之日起70日历天内提交经施工图审查机构审查合格后的施工图纸。

施工工期： 365 日历天。（以监理工程师发出的开工令为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期）

	1.3.3
	质量标准
	设计质量：在初步设计范围内满足现行的建筑工程建设标准、设计规范、规程的强制性标准要求及相关行业规定和本招标文件要求的设计深度并能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。

施工质量：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及符合国家现行《人民防空工程施工及验收规范》合格标准，并通过当地人防部门验收。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.投标人资格要求：

1.1投标人应为具有独立法人资格，具备有效的法人营业执照的企业；（特别说明：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；③工程总承包企业不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、招标代理单位或者与前述单位有控股或者被控股关系的机构或单位；
1.2本招标项目要求投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。
本项目施工图设计任务由中标人依法分包给具备国家人民防空办公室核发有效的人防工程设计甲级资质或福建省人民防空办公室核发有效的人防工程设计乙级资质单位，并与该设计单位签订分包合同，施工图设计费已包含在合同总价内，招标人不另行支付。

2.财务要求：  / ；

3.施工业绩要求： / ；

4.信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

5.其他资格要求：⑴投标人的企业季度信用得分不得低于60分，否则视为资格审查不合格。对于评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人，以60分计取。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。⑵根据闽建[2016]5号规定，被列入黑名单施工企业和项目负责人在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。⑶根据建市[2017]241号文以及闽建筑[2018]38号、闽建筑[2018]43号、闽建筑[2019]7号、闽建筑[2019]10号、闽建筑[2019]17号、 闽建筑[2019]19号、闽建告字〔2019〕70号、闽建告字〔2019〕84号、闽建告字〔2019〕88号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标。
6.项目负责人的资格要求： 1人，应具备合格有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是投标人本单位正式在岗职工。项目负责人可兼任本项目的施工负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工负责人外的其他岗位人员兼任项目负责人。

7.施工负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是投标人本单位正式在岗职工。
8.项目技术负责人的资格要求：1人，应具备建筑工程类工程师及以上专业技术职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。
9.施工机械设备：由投标人自行配备，并应满足项目施工需要。

10.项目管理机构其他人员（注：①、由中标人在中标后按下列要求配备并报送建设单位。②、下列人员为最低配备要求，若下列人员未满足施工许可证的办理要求，则中标人需无条件地增加相关专业人员，用于办理施工许可证。）：

11.1.设计人员（共6人），具体人员如下：

1）设计负责人：1人，资格：国家一级注册建筑师；

2）结构专业负责人：1人，资格：一级国家注册结构工程师；

3）人防防护工程师：1人，资格：二级人防防护工程师执业资格证书；

4）给排水专业负责人：1人，资格：具有注册公用设备（给水排水）工程师执业资格或排水专业工程师及以上技术职称；

5)电气设备专业负责人：1人，资格：具有相应专业的注册电气工程师资格证书；

6）通风专业负责人：1人，资格：具有注册公用设备（暖通空调）工程师执业资格或暖通专业工程师及以上技术职称。

11.2.其他现场施工管理人员（共9人），具体人员如下：

1）施工技术负责人：1人，职称：工程师，专业：房屋建筑工程类。

2）施工员：2人，其中

房屋建筑工程类专业：1人，具备相应岗位证；

水电安装工程类专业：1人，具备相应岗位证；

3）安全员：1人，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书C证；

4）材料员：1人，具备相应岗位证；

5）质量员（质检员）：1人，具备相应岗位证；

6）机械员（机管员）：1人，具备相应岗位证；

7）试验员：1人，具备相应岗位证；

8）注册造价工程师：1人，具有国家注册造价工程师资格证书。

说明：

1）本项目评标时仅对项目负责人、施工负责人、项目技术负责人进行评审（需按要求附上有关证件）；

2）拟派出本项目的项目负责人为投标人本单位正式在岗职工，其所属单位以建造师注册证书上所明确的聘用企业为准，专业以建造师注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上：建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证等相关材料扫描件；
3）拟派出施工负责人为投标人本单位正式在岗职工，其所属单位以建造师注册证书上所明确的聘用企业为准，专业以建造师注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上：建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证等相关材料扫描件；
4）拟派出项目技术负责人必须为投标人本单位正式在岗职工，其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。职称等级以职称证书上标注的等级为准。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的专业为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。投标人应在投标文件中同时附上：项目技术负责人的注册执业证书（如有）、职称证书、毕业证书（如职称上无法体现专业时须提供）、社保缴费证明（如有）及身份证扫描件；

6）上述所有证件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖投标人单位公章。

7）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准；

8）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告当月前连续缴费六个月及以上（不含发布招标公告当月）的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；

9）根据《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）及《关于增加打印一级建造师注册证书增项专业注册有效期的通知》（闽建办筑[2016]3号）等有关规定，一级注册建造师主项和增项专业注册有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本招标项目 不接受 联合体投标。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本工程招标代理费参照发改办价格（2003）857号文件精神和计价格[2002]1980号文件标准的60%计取，由招标人支付。

1.5.3中标人在中标后应按闽价通告[2018]9号文件规定标准及工程项目交易中心规定缴交建设工程交易服务费。

	1.9.1
	踏勘
	招标人 不组织 踏勘现场，投标人自行踏勘。投标人应自行勘察现场，了解本项目主体施工情况。

	1.10.1
	投标预备会
	招标人 不召开  投标预备会。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。经建设单位同意，由中标人负责将施工图设计任务委托给具备相应设计资质的单位，招标人不再支付任何费用给被委托的单位。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	中标人依法将本项目的施工图设计任务分包给具备国家人民防空办公室核发有效的人防工程设计甲级资质或福建省人民防空办公室核发有效的人防工程设计乙级资质单位，并与该设计单位签订分包合同，施工图设计费已包含在合同总价内，招标人不另行支付。

	1.12
	偏离
	不允许。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件所做出的澄清、修改、补充通知等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为： 2020 年 1 月 31 日 17:00 时前。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：无记名方式。

投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）将要求答复的问题以邮件的形式提交招标代理机构，

邮箱：xmxhwzz@163.com。

	2.2.2
	投标截止时间
	 2020 年 2 月 17 日 8 时 30 分；


②漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)；

	    投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前；厦门兴海湾工程管理有限公司；

投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。


②漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)；

	    投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前；厦门兴海湾工程管理有限公司；

投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	详见投标须知

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目最高投标限价为：设计费（85万元）+建安工程最高投标限价（7614万元）= 7699万元。

    其中：

（1）设计费采用固定总价 85万元包干，报价高于或者低于上述设计费的，作废标处理。

（2）建安工程费用报价：

①本工程建安工程最高投标限价为 7614 万元（含暂定金额230 万元）；

②建安工程费用报价： K值为建安工程费用的下浮率，K的取值区间为8.00％~10.00%（含8.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位，投标人投标的下浮率不在上述区间的按废标处理。

	3.2.5
	投标报价的

其他要求
	投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括但不限于工程设计、施工图审查、BIM模型、地下室BIM管综碰撞报告、施工图预算、工程施工、地表清理及地上地下构筑物的拆除、材料设备的采购及安装、检测（桩基检测除外）、项目竣工验收和移交及缺陷保修等总承包全过程费用。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后120日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金提交的时间：北京时间 2020 年 2 月 14 日 17:00 时前（指款项到达指定账户的时间）；

2、投标保证金提交的金额：人民币 叁拾万 元（小写：300000元）

3、投标保证金提交的方式（以下方式任选其一）：

（1）现金形式投标保证金：投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转账、电汇方式办理且在招标文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，并应在电汇或银行转账单上注明投标项目名称简称“云都人防EPC”字样；
账开户银行： 建设银行龙海支行    

帐户名称： 龙海市城市建设投资开发有限公司  

帐    号： 3500 1667 1070 5000 2218      

（2）年度投标保证金：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》及《闽建筑[2014]33号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。（注：根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》（闽建办筑函〔2019〕44号）要求，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用，本项目不接受龙头企业出具《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》）

（3）银行保函形式：银行保函应由投标人账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对于本招标项目，应以招标人为受益人且满足本招标项目对于投标保证金的数额和有效期的要求。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

注：①投标保证金必须从企业基本账户汇出，投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏填写“云都人防EPC”字样否则无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。
②投标人应自行考虑银行之间汇款所需时间，确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达指定的银行账户，以银行开出加盖业务公章的到账凭证或查询明细单为准。到场签到时须出示提交投标保证金缴交凭证复印（加盖公章），若投标保证金以银行保函形式提交的，投标人须将银行保函原件单独提交给招标人。

③采用现金形式投标保证金的，退还保证金所需的材料:投标人需提交一份投标保证金收款收据、汇款凭证、营业执照和开户许可证复印件（均加盖投标人单位公章）。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	不要求。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	不要求。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2016年1月1日至今。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章

要求
	采用电子招标，按招标文件规定格式进行签字盖章。


投标人应按投标人须知第 3.1 条要求将全部投标资料制作成投标文件，投标文件的份数：


一份不加密的.nZZTF 格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中

	用信封密封并加盖公司公章（备用投标文件），于投标截止时间前带至开标现场递交给招标人，未提交备用投标文件的为自动放弃投标资格。


   中标人应将纸质版投标文件装订成册，在收到中标通知书后 3 个工作日内向招标人（或代理单位）提供加盖有单位公章的投标文件纸质版 6 份和包含投标资料全部内容的电子光盘1份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	

	3.7.6/

3.7.7
	承包人实施方案的规定


	采取封闭式评审（暗标评审）。评审前由电脑系统随机编号后由各评委逐一评审打分，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉最高和最低评分后的平均值为最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。具体编制要求如下：
①技术文件（承包人实施方案）的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则按0分处理。
②投承包人实施方案得分低于满分值60%的，否决其投标。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封。备用投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中用信封密封并加盖公司公章，于投标截止时间前带至开标现场递交。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	1、投标人递交投标文件的截止时间为： 2020 年 2 月 17 日 8:30 时，投标文件需在投标截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。（网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。）

2、递交备用投标文件及签到参加开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦四楼）；
注：由投标人的法定代表人或其委托代理人（须持授权委托书原件）于投标截止时间前递交身份证复印件（加盖公章）、投标保证金缴交凭据复印件（加盖公章）和备用投标文件各一份，否则视为自动放弃投标资格。

	4.2.3
	是否退还

投标文件
	否

	5.1
	开标时间

和地点
	开标时间： 2020 年 2 月 17 日 8:30 时；

开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦四楼）；

开标时，投标人应携带制作投标文件的CA数字证书到现场解密。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传电子投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由监管部门及工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

投标人有以下情形之一的投标无效：

①投标人电子投标文件未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；
    ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；
    ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

	5.2
	开标程序
	（1）开标会在有关监督部门人员监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）公布投标人到场验证登记情况；

（4）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的 CA 加密锁解封将电子投标书导入唱标平台宣读投标报价计划工期、项目负责人等；

（5）唱标完成系统生成开标记录表；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

（7）开标会议结束。

注：投标人代表应参加开标会议，如对开标有异议的应在开标现场提出。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。

评标委员会构成： 7人；

评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：1名。

	7.2
	中标候选人

公示媒介
	①、福建省公共资源交易电子公共服务平台（ https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）；
②、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金的金额：为签约合同价的 10 ％；

履约担保金的提交形式：以现金或银行保函的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。履约担保以现金形式递交的，应由投标人企业基本账户转出；采用银行保函形式提交履约担保金的，银行保函应由投标人账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对于本招标项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人不予接收。所需费用由中标人承担。

履约担保金的提交时间：⑴.以现金方式提交履约保证金的，中标人应在签订合同协议书之前提交；⑵.以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前提交。若中标人无法在合同签订前以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的10个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金。

如果中标人未按上述⑴或⑵规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同或视已签订合同为无效合同，同时没收中标人投标保证金，招标人将重新依法招标确定中标人。

履约担保金的退还：于工程竣工验收合格后30天内无息退还或终止。

	7.5.3
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在收到中标通知书后30日内，签订设计施工总承包合同。

中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交履约担保金的，招标人可以取消其中标资格并没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。
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	监管部门
	招投标监督机构名称：  龙海市住房和城乡建设局   
地址：  福建省漳州市龙海市公园西路82号   
联系电话：  0596-6527390  

	9
	需要补充的其他内容

	10
	其他
	（一）本项目采用电子招投标，具体要求：

1、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

2、投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整、有效，如果因资料无效或不完整等情况导致废标，由投标单位自行负责。

3、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，招投标活动不暂停、不终止。

4、投标人有以下情形之一的投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败（所有投标人解密完成后10分钟内）或导入数据不完整或无法导入的；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；

④投标人有弄虚作假等违法行为；

⑤法律法规规定投标无效的其他情形。

5、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由监管部门及工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

6、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。投标单位在制作电子投标文件时，不能使用企业法定代表人电子印章（法人CA）加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

7、投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。

8、漳州市工程项目交易中心网站系统平台上的开标一览表中：①投标报价填写：投标总报价；②项目经理填写：拟派出的项目负责人信息。”③工期填写：435日历天④质量按照招标文件要求填写。
（二）合同价格形式：采用固定总价合同方式确定。

（三）中标单位在工程开工前需按规定缴纳农民工工资保证金。应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》规定于开工前设立工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。并按漳人社【2018】346号文和漳人社【2018】373号文规定标准缴交：建设项目的工资保证金缴存标准为建设项目中标金额或合同总造价的2.5%。我市行政区域外的施工企业单个建设项目按2.5%比例缴存金额超过500万元的，按500万元限额缴存。我市行政区域内的施工企业单个建设项目按2.5%比例缴交金额超过200万元的，按200万元限额缴存。各地不得对同一建设项目重复收取工资保证金。
（四）本项目建设工程扬尘防治措施费用按照《关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知》（漳建价[2018]44号）执行。

（五）远程监控系统费（若有）按租赁方式考虑，租赁费根据《福建省住建厅发布施工现场远程监控租赁服务指导价的通知》（闽建筑[2017]5号）计算。

（六）根据《漳州市工程项目交易中心关于工程项目开标程序取消投标人代表签到环节的通知》（漳工易[2019]1号），本项目在工程项目开标程序中，取消投标人代表（投标人代表专指投标单位的法定代表人或其委托的代理人、其授权委托人）签到环节。所有投标人都应按规定开标时间准时到场开标，参与投标文件解密。开标时间到（即项目提交投标文件截止时间的同一时间），招标代理机构及时公布投标人及投标家数后，组织到场的投标人开始解密投标文件。如投标人未能及时到场参与投标文件解密，导致投标文件未能按时解密的或者无法按时导入的或解密失败的，后果自负。开标的其他程序不变。

（七）在评标过程中，评标委员会对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人在接到电话通知后，在半个小时内到达指定地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

（八）投标人应对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性、完整性和准确性负责。招标人保留核实投标文件真实性的权利，若经核实存在弄虚作假等行为的，招标人有权取消其中标资格且没收投标保证金。

（九）未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 
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	中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。

（2）在签订合同时向招标人提出附加实质性条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在签订合同前不按规定提交履约担保金的。

（4）以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式中标的。

（5）法律法规规定的其他情况。

	12
	重新招标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1） 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

（2） 评标委员会决定否决所有投标的；

（3） 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（4） 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

	13
	中标候选人

公示
	依据《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知（闽发改法规〔2018〕444号)：

依法必须招标项目的中标候选人公示应当载明以下内容：

（一）中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期（交货期）；

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

（四）被确定为否决投标的投标人名称及原因；

（五）评标委员会成员名单；

（六）提出异议的渠道和方式；

（七）招标文件规定公示的其他内容；　

（八）省级行业监督部门规定公示的其他内容。

依法必须招标项目中标结果公示应当载明以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额。

依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日，公示内容应当满足上述规定。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3 中标人应按闽价通告[2018]9 号标准及交易中心的规定缴交设计和施工的建设工程交易服务费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

招标人 不召开 投标预备会。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间为2020 年1月31日17:00时前。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：无记名方式。

2.2.2投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）将要求答复的问题以邮件形式提出，邮箱：xmxhwzz@163.com。 

2.2.3 投标人应自行留意招标人在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)媒介发出的澄清、修改或补充说明等，并及时到招标人或招标代理机构无记名索取上述书面文件。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。当招标文件、补充招标文件（澄清、修改或补充说明）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

投标人在截标前应随时登陆上述网站查询本工程招投标的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏和损失均由投标人自行负责。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人通过发布招标公告的网站公布修改、补充招标文件的内容，修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    2.3.2招标人发出的所有有关招标文件的修改通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（若有）；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后5日内，按有关规定向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.3.1招标人与中标人签订合同后5日内，按有关规定向中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标人提交了虚假资料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（7）法律、法规规定的其他情况。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照的证明材料、资质证书副本等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项不适用）

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4投标文件的份数见投标人须知前附表网上投标系统交易平台上传的投标文件与备用投标文件不一致时，以网上投标系统交易平台上传的投标文件为准（启用备用投标文件进行评审的除外）。

3.7.5中标人应将纸质版投标文件装订成册，在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份和包含投标资料全部内容的电子光盘1份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不致时，以平台中的电子投标文件为准。

    3.7.6技术文件的内容包含项目建议书和项目实施方案，技术文件统一采用白色A4纸幅（有关图纸表格可用A3的白色纸）制作；技术文件的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将存有全部投标文件电子文档的U盘或光盘（备用投标文件）装入信封内密封，写明工程名称，并加盖投标单位公章。

4.1.2备用投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4由投标人的法定代表人或委托代理人（须持授权委托书原件）持身份证原件于投标截止时间前递交备用投标文件并到场验证登记， 否则视为自动放弃投标资格。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传至网上电子招投标平台的投标文件，具体操作可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询，技术支持电话：0596-2032597；在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的备用电子投标文件，但应以书面形式通知招标人，修改或撤回的正式申请函件必须在递交投标文件截止时间前送达招标人签收。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）公布投标人代表验证登记情况；

（4）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期、项目负责人等；

（5）唱标完成系统生成开标记录表； 

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认；

（7）开标会议结束。

注：1. 投标人代表应参加开标会议，对开标有异议的，应当在开标现场提出。

2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：

（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统或未提交备用投标文件的；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）；

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。

投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公布在本章第7.2条规定的媒介上。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评估法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函
	按招标文件格式加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人

(如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人

（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书： 0 分

业绩、资信部分：35分

承包人实施方案：10分

投标报价：55分

其他评分因素：0分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中：

1．A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。

2．本招标项目K的取值区间为 8.00 ％~ 10.00 %（含8.00 %，不含 10.00 %），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
3．暂定金额： 230万 元，设计费：  85万 元。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：

1．B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；

2．ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（2）
	业绩、资信部分

（35分）
	投标人类似工程业绩（6分）


	投标人“类似工程业绩”要求：
①、投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 地下室建筑面积6500m2及以上的的施工业绩，每项得1.5分，本项满分3分。

⑴投标人应提交相关业绩的中标通知书、施工合同及竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

注：a.施工合同上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。

b.竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。

c.“类似工程业绩”时间：以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

d.若投标人提供的证明材料未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图、工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

⑵投标人提供的在福建省行政区域外完成的工程总承包业绩（或施工业绩），必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的工程总承包业绩（或施工业绩）业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

⑶通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

②、投标人前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）已取得主体工程施工许可证的单项合同额5000万元及以上的EPC房屋建筑工程 的工程总承包项目，每项得1分，本项满分3分。

（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供投标人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。

注：

a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

b.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。

c.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图、建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

d.其他要求：  /  。
（2）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。

	
	
	资信评价（29分）
	1.企业资质（6分）：

⑴投标人拟分包单位具备福建省人民防空办公室核发有效的人防工程设计乙级资质的得2分，具备国家人民防空办公室核发有效的人防工程设计甲级资质的得3分。本项目满分3分。

注：需提供分包企业确认函、分包企业的营业执照、资质证书。(如为福建省外人防工程设计甲级单位还应按照国人防〔2013〕417号要求在福建省人防主管部门备案,需提供入闽备案情况查询截图。)未完整提供上述要求相关资料的不得分。

⑵投标人具有建筑工程一级施工总承包资质的得2分，具有建筑工程特级施工总承包资质的得3分，本项满分3分。

	
	
	
	2.项目管理机构（3分）：

⑴投标人具备中国图学学会颁发的全国BIM技能等级考试一级证书人员7人及以上得1.5分;

⑵具备全国BIM技能等级考试二级证书人员4人及以上得1.5分;

⑶具备全国BIM技能等级考试三级证书人员3人及以上得1.5分；

本项满分3分。

注：须提供上述人员BIM技能等级证书扫描件，且须为投标人本企业在岗人员并提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。否则不得分。  

	
	
	
	3. 企业信用等级（3分）

投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前3年内（含在法定媒介发布招标公告之日）取得中国境内银行或信用评价机构开具的企业信用等级为AAA及以上得3分，AA级得2分，A级得1分，A级以下不得分。本项满分为3分

注：需提供信用等级证书的扫描件，且信用等级证明须在有效期内，否则不得分。

	
	
	
	4、投标人连续三年获得过2017年度、2018年度、2019年度 “工程建设诚信典型企业”称号的得3分，否则不得分。

注：需提供相关获奖证书扫描件或网上公示截图，否则不得分。

	
	
	
	5、投标人施工的 房屋建筑工程  ，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖一个得1分，本项目满分3分。

注：（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。

（3）省级及以上优质工程奖是指：（包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖。国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖；省级优质工程奖包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖）。

（4）省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	
	
	
	6、投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前3年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得由中国图学学会组织的“龙图杯”施工组的三等奖得1分，二等奖得2分，一等奖得3分，本项满分3分。

注：需提供相关获奖证书，时间以获奖证书上的日期为准，否则不得分。

	
	
	
	7、投标人被列入过福建省房屋建筑和市政基础设工程的工程总承包试点企业名单的得3分, 本项满分为3分。（需提供相关证明文件）

	
	
	
	8.企业信用评价（5分）：

承担主体工程施工的施工单位信用分=相应施工资质序列的企业季度信用得分*5%。施工企业季度信用得分以福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的为准。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案

（10分）
	施工总体方案

完整性（2分）
	要求投标人按照招标文件的要求递交完整的施工方案。根据投标人施工方案的完整性，分别进行评审，优的得2分，良的得1.8，一般的得1.6分。

	
	
	施工部署

（2分）
	要求投标人明确本项目实施的质量、进度、投资和安全目标，优的得1分，良的得0.9，一般的得0.8分。

根据投标人施工部署的完善、科学、合理等情况，优的得1分，良的得0.9，一般的得0.8分。

	
	
	项目质量目标计划（满分2分）
	（1）项目质量管理体系组织结构清晰、职责、目标明确；优的得1 分；良的得 0.9分；一般的得 0.8分。

（2）施工质量控制点设置合理、质量保证措施有效；优的得1 分；良的得 0.9分；一般的得 0.8分。

	
	
	施工进度计划

（2分）
	要求投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划。施工进度计划表可采用横道图表示，说明计划开工日期和各单体（分项）工程各阶段的完工日期。根据投标人编制的施工进度计划满足招标文件的程度和可行性等，分别进行评审，优的得2分，良的得1.8，一般的得1.6分。

	
	
	BIM创新技术应用（满分2分）
	根据投标人提供的BIM技术在本项目的应用情况。满足得2分；基本满足得1.8分；一般的得1.6分。

	2.2.4

（4）
	投标报价分

（满分55分）
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。

其中：

1．Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q= 1 ；当ai＞A时，Q= 2 。

2．投标报价得分小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

	2.2.4（5）
	其他因素评分标准

（0分）
	/


评标办法前附表
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，若评定为零分的，应写出理由。并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。出现二个及以上投标人的最终总得分相同时，评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、业绩资信分高低、承包人建议书得分高低、承包人实施方案得分高低进行排序。若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。（以开标记录表中投标人的序号为其抽球编号，抽取到的第一个号码对应的投标人为中标候选人）
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）唱标平台所填报的内容与投标文件内相应内容不一致或不完整的，以投标文件中投标函填报的为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，得分最高者即为第一中标候选人。若出现两家及以上的投标单位最终得分相等且最高时，则由招标人在开标大厅采用公开随机抽取方式确定（以电子唱标记录中投标人的顺序号为投标编号），由业主代表从中随机抽取一个号码球对应的投标人即为第一中标候选人。抽取中标候选人时，投标人的法定代表人或其授权委托人应在开标大厅，若投标人的法定代表人或其授权委托人不在开标大厅，接到招标代理机构通知后30分钟内必须到达开标大厅，未及时到场或缺席的，视同默认随机抽取中标候选人的结果，事后提出的异议无效。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

3.4.4通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

第四章 合同条款及格式

第一节  合同协议书
  龙海市城市建设投资开发有限公司  （发包人名称，以下简称“发包人”）、 项目业主为 龙海市人民防空办公室 （项目业主名称，以下简称“项目业主”）为实施 龙海市云都人防工程设计施工总承包(EPC) （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计、采购、施工总承包投标。发包人、项目业主和承包人三方共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书、招标文件；

（3）专用合同条款；

（4）发包人要求；

（5）通用合同条款；

（6）投标函及投标函附录、投标文件；

（7）承包人建议书； 

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

3.1设计费签约合同价为人民币（大写）                  （￥：       ）；

3.2建安工程暂定合同价为人民币（大写）       [含暂定金额：    ] （￥：     [含暂定金额：   万元] ）；

4. 承包人项目负责人：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          ；项目技术负责人：            。 

5. 工程质量符合的标准和要求：

设计质量：在初步设计范围内满足现行的建筑工程建设标准、设计规范、规程的强制性标准要求及相关行业规定和本招标文件要求的设计深度并能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。
施工质量：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及符合国家现行《人民防空工程施工及验收规范》合格标准，并通过当地人防部门验收。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人和项目业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 工期要求：设计采购施工总工期为435日历天（以合同签订日期为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期），具体安排如下

设计周期：合同签订之日起70日历天内提交经施工图审查机构审查合格后的施工图纸。

施工工期： 365 日历天。（以监理工程师发出的开工令为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期）

9. 本协议书一式     份，合同双方各执    份。

10. 合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               （盖单位章）         

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日   

项目业主：               （盖单位章）         

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日   

 承包人：      （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日  

第二节  通用合同条款

“通用合同条款”采用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012版）的“通用合同条款”。
第三节  专用合同条款

 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的，经龙海市财政局审核的建安工程预算审核价中标明的价格结合中标下浮率计算的价格清单，作为承包人建安费的报价清单。
1.1.1.9 其他合同文件：

其他合同文件：指合同履行过程中的、通知、联络单、会议纪要、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2发包人：  龙海市城市建设投资开发有限公司  

1.1.2.3承包人：                          
1.1.2.4 承包人项目负责人：                   
1.1.2.5设计负责人：                          
1.1.2.6施工负责人：                         

1.1.2.7项目技术负责人：                    
1.1.4.1 开始工作通知：                            
1.1.4.2 开始工作日期：                        
1.1.4.3 工期：设计采购施工总工期为435日历天（以合同签订日期为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期），具体安排如下

设计周期：合同签订之日起70日历天内提交经施工图审查机构审查合格后的施工图纸。

施工工期： 365 日历天。（以监理工程师发出的开工令为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期） 
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同人防工程缺陷责任期为 24 个月。

1.1.4.8 完工验收：又称竣工验收，指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。
1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。

1.1.4.10竣工后验收：又称履约验收，指竣工验收后，工程的缺陷责任期期满之前，对本工程是否达到相关指标、是否出现缺陷的验收，确定承包人是否完全履约的验收。

1.3 法律

补充以下内容：

1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。

1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书、招标文件；

（3）专用合同条款；

（4）发包人要求；

（5）通用合同条款；

（6）投标函及投标函附录、投标文件；

（7）承包人建议书； 

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.6文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责设计，承包人按经批准的进度计划进行施工图设计、审查、竣工图编制等，并提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。设计周期为70日历天，若工期延误，从第71天开始，每延误1天的误期赔偿金额为人民币5000元，若承包人拒不支付赔偿金的，则发包人有权不支付当期设计费。
承包人免费向发包人提供16套施工图纸成果和其它技术资料，并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2承包人提供文件的其他约定：

1.6.1.2.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.2.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.2.3承包人在本工程服务期内需提供：
1.6.1.2.3.2施工图设计文件。

1.6.1.2.3.3施工图预算。

1.6.1.2.3.4竣工图。

1.6.1.2.3.4实施性施工组织设计。

1.6.1.2.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  文件的错误通知（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人、发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.7 联络

1.7.2与合同有关的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在 2 天内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

指定地点：                          
指定接收人：                        

1.11 知识产权

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13发包人要求中的错误

   按通用条款1.13发包人要求中的错误（B）执行
2．发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料由承包人自行解决并承担一切费用。

2.3.3水准点与座标控制点由承包人自行委托具有相应资质的部门测绘并承担一切费用。

2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。

2.4 办理证件和批件

发包人可协助承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申批手续，所需费用由承包人承担。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：       /       。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化等事项须经发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况进行调整，监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。
4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费，发包人有权代扣代缴。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目负责人，成立相应的项目组（设计组、施工组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如施工图设计进度、图纸文件、施工图预算编制、工程施工组织、工艺设备系统的采购及安装等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。

承包人应按照合同约定的设计、采购、施工、维护和管理等工作内容和监理人根据第3.4款作出的指令完成合同约定的全部工程，并整改、完善和修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。

承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。提供有关条件的内容和可能发生的费用，由承包人承担。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1承包人将承包范围的项目由承包人进行设计，承包人设计的施工图纸须委托施工图审核机构进行审查，以确认是否符合设计要求和技术规范、要求，承包人必须按审核及审查意见要求修改其施工设计图纸，直至通过设计审查达到技术规范和使用要求。施工图审核机构审查通过的图纸即为正式施工图。承包人向发包人提供正式施工图16套（含施工图纸质及可编辑的电子版施工图等）。此外，施工单位在本项目建设期间所需的图纸由施工单位自行向设计单位索取，发包人不再另行提供。
图纸会审和设计交底时间： 施工图审查合格后10日内。

4.1.10.2承包人应严格执行现行国家、福建省、漳州市技术规范、标准、规程的相关规定，以及严格按照本项目经评审通过的初步设计文件及概算进行施工图设计，如与经评审通过的初步设计文件及概算有冲突时，以标准较高的要求为准。在本合同约定的时间内提交设计成果。

4.1.10.3本项目实行限额设计，承包人在施工图设计阶段应考虑建安造价的控制。若施工图预算、预算审核、结算超出合同价，设计人应无条件合理优化施工图设计，满足施工图预算、预算审核、结算控制在合同价内。其中，承包人可对基坑支护工程的施工图进行优化设计，但应执行限额设计，优化后的基坑支护施工图预算不得超过该项概算额。同时承包人对室外绿化及室外园林景观工程的施工图设计也应执行限额设计，该部分的施工图预算不得超过相应概算额的5%。
4.1.10.4施工图审查合格后20日内承包人应提供完整的施工图预算（包括工程量计算书、钢筋抽筋、套价软件）一次性报送发包人。
4.1.10.5施工中发生的一切人身财产安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，承担全部费用，并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。

4.1.10.6项目施工所需水表接口、施工用电箱变承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

4.1.10.7开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

4.1.10.8总平布置要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师、发包人及审核通过后方可实施。

4.1.10.9承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

4.1.10.10承包人应对水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

4.1.10.11承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组进行施工。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任和义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作。

4.1.10.12自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用（但周边房屋破裂除外），任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

4.1.10.13在项目建设过程中，承包人须按要求全力积极配合施工图审查、监测、试验、检测（桩基检测除外）、消防报批、安全及质量监督申报、施工许可证、竣工验收备案等工作，同时所发生的一切费用（桩基检测费除外）已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

4.1.10.14承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

4.1.10.15承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

4.1.10.16承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.17包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

4.1.10.18承包人施工后的建筑垃圾、废弃材料不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

4.1.10.19本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按工程质量保修相关规定执行，具体要求详《工程质量保修书》。

4.1.10.20承包人须向发包人以及监理人免费提供办公和生活房屋及设施，办公室面积不少于80㎡。

4.1.10.21承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应已取得相关行业主管部门颁发的上岗证书，这些特殊工种包括且不限于：电工、焊工、架子工、施工机械操作人员等，否则将按相关管理规定处罚。
4.1.10.22承包人须严格按照漳人社〔2019〕29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定设立农民工工资专用账户，及时支付农民工工资。承包人不按规定支付工人工资和材料供应商的材料款，每发生一次投诉影响到本项目进度或造成其他恶劣影响的，经查实确属承包人责任，发包人有权要求承包人向发包人支付10万元至50万元的违约金，若承包人拒不支付的，则发包人有权不支付当期工程款。
4.1.10.23承包人如未按照合同约定的材料/设备品牌、规格、型号等进行采购的，每发生一次，发包人有权要求承包人向发包人支付10万元的违约金，并立即责令整改。若承包人拒不支付或整改的，则发包人有权不支付当期工程款。
4.1.10.24承包人应赔偿因其违约给发包人造成的损失，如因施工导致质量事故和安全事故，承包人应承担事故处理的一切费用、项目的恢复费用和因事故而造成项目不能按期交付给发包人带来的一切损失。
4.1.10.25施工过程中每日应清理场地，做到工完场清，项目竣工后的场地要进行清理（包括施工范围内临时的生产和生活设施拆除等），并将地面清扫干净，相关费用包含在合同价款内。
4.1.10.26承包人对所供设备如经检验证实与合同约定不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，发包人有权退货，承包人须同意发包人退货，承包人承担由此发生的一切损失和费用，且发包人有权没收其全部履约保证金。
4.1.10.27因承包人所供设备质量问题造成人身伤害或发包人损失的，承包人应承担全部赔偿责任， 并应在发包人通知的期限内修复故障或调换合格成品。
4.1.10.28 承包人应按规定购买保险，若未按规定购买保险而导致的一切责任由承包人承担。

4.2 履约担保

履约担保金的金额：为签约合同价的 10 ％；

履约担保金的提交形式：以现金或银行保函的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。履约担保以现金形式递交的，应由投标人企业基本账户转出；采用银行保函形式提交履约担保金的，银行保函应由投标人账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对于本招标项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人不予接收。所需费用由中标人承担。
履约担保金的提交时间：⑴.以现金方式提交履约保证金的，中标人应在签订合同协议书之前提交；⑵.以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前提交。若中标人无法在合同签订前以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的10个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金。
如果中标人未按上述⑴或⑵规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同或视已签订合同为无效合同，同时没收中标人投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。

履约担保金的退还：于工程竣工验收合格后30天内无息退还或终止。

4.5 承包人项目负责人

项目负责人姓名：                            
项目负责人职责：                            
项目负责人的权限：                           

项目负责人每月在现场时间不得少于 22 天，每少一天应向发包人支付违约金 3000 元。

承包人擅自更换项目负责人的，每次应向发包人支付违约金 10万 元。若承包人有发生上述违约情形的，应按上述约定向发包人支付相应的违约金，承包人拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。

4.5.5项目负责人提出的，需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：

（1）承包人不按投标时承诺派出项目负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

（2）常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

（3）如承包人要求更换承包人项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全管理人员等的请求被接纳或承包人的项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全管理人员等；因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册职业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人、发包人的考核认可。

（4）对于本款（2）、（3）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照下列约定向发包人支付违约金：

更换项目负责人每人次10万元，更换设计负责人或施工负责人或项目技术负责人每人次10万元，更换其他设计人员或其他现场施工管理人员每人次5万元；

（5）上述约定的违约金，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，由承包人支付给发包人后予以变更。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人、发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，视为人员不到岗并向发包人交纳违约金，从监理人发出通知之日起计算，按专用条款4.6条和4.6.5款规定发包人缴纳违约金，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：施工组织设计、施工用电计划、安全施工方案等。施工组织设计内容包括：施工部署、施工方案、施工进度计划、资源供应计划、技术组织措施、实施难点和对策。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人应于收到图纸会审后7天内按监理人要求的份数向监理人提交符合要求的《施工方案》，承包人应于每月的25日按监理人规定的份数上报下月工程进度计划。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到承包人提交工程进度计划和施工方案后7天内。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：发现实际进度与第4.12.1款的合同进度计划不符3天内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后7天内。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人的要求，且按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

5.1.3承包人应严格按照评审通过后的初步设计文件和概算文件进行施工图设计，施工图设计阶段应执行限额设计，若出现超额设计，承包人应无条件合理优化设计文件，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担。

5.1.4本项目设计费包干使用。发包人有任何变更或设计方案改变，承包人应无条件响应，并在发包人要求的时间内出图，费用不增加。若违约，每次支付违约金3万元。
5.1.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。负责向发包人及施工单位进行设计交底、参加竣工验收等。

5.1.6承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字。
5.1.7设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
5.1.8承包人被视为已仔细审查了发包人要求。
5.1.9承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。
5.1.10承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
5.1.11承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。

5.1.12承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

5.1.13承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项目的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。

5.1.14承包人应负责绘制并向发包人提供 12 套工程的竣工图（含所有工程竣工材料电子版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。
5.1.15在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。

5.1.16资料移交
在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）天，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，至少包括：
（1）工程设计的全套设计图纸及审查合格的设计图纸电子档及扫描件（含施工图审查资料）及竣工图（含电子档及扫描件）。
（2）建设过程中的各种文件记录。
（3）工程竣工验收资料。
（4）其他技术资料和文件。
5.1.17施工图纸
（1）承包人向发包人免费提供 16 套设计施工图纸（设计施工图纸须含审图编号及审图单位名称）。
（2）技术规范和承包人义务
1)承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。
（a)经有关部门评审通过的初步设计文件及概算；
(b)政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；
(c)适合本项目的技术规范和要求；
(d)有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；

(e) 发包人的要求；
(f)其他项目需要的资料。

2)承包人负责保证工程设计符合以下要求：通过施工图审查机构的审查，符合有关国、省、市标准、法律和法规。
5.1.18承包人应将其所设计的施工图纸报送施工图审查机构进行审核。承包人必须按发包人施工图审查机构的审查意见进行图纸修改，图纸修改费用由承包人承担。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照约定的份数提交给监理人。

竣工文件编制要求：竣工文件应按现行工程档案管理的有关要求整理、归档，并通过档案验收。

竣工资料内容:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

竣工资料份数：承包人提供给发包人12套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和 2 套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各 6 份，费用由承包人承担。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

    在预算阶段各种材料品牌由发包人确定。
6.1.4承包人采购材料设备的约定：

本工程所用材料须符合设计要求和现行规范以及省、市的有关规定。

（1） 承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2） 本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及监理人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3） 承包人应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4） 由承包人采购的主要材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5） 承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6） 承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7） 承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家、省市、行业及相关规定。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供的施工设备或临时设施。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 由承包人自行解决 。

施工控制网的测设人： 承包人  。

承包人提交施工控制网资料的期限： 最迟于开工7日前 。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开工7日前，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

承包人的安全工作内容包括不限于以下内容：

（1）严格按照建筑施工安全文明施工相关规范、标准及《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》设置安全生产措施；

（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。建筑施工安全文明标准化结合日常监督实施动态考核，由项目组的安全监督机构负责；

（3）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；

（4）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

（5）由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。

10.3 治安保卫

10.3.1现场建立治安管理机构或联防组织的组建： 承包人应按监理人的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫责任 。

10.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制时间：于开工7天前制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。

10.4 环境保护

10.4.3承包人在施工过程中应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的相关规定执行，确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.4.4 承包人应文明施工，保持施工现场清洁，并保持现场没有不必要的障碍物，妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料。从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。其中所有残余物、垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处。

10.4.5工程接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人感到满意。但在合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备、材料和临时工程。

10.4.6发包人对文明施工的要求：

（1）工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（2）达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

（3）严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次处罚2000元，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。若承包人拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。

（4）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

（5）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。

（6）施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。

（7）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次100元人民币。

（8）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

（9）安全文明施工定期检查制度：承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

①每周一次参加由施工单位、监理单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈；

②每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。

③每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。

（10）相应奖罚规定：发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予处罚：

①承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于 60000 元人民币的违约金；

②在相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币 10000元/次处以违约金。

③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以 6000-20000 元/项违约金，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币 500 元/次违约金。

⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处以人民币 500 元/次违约金。

⑥“四口五临边”防护不到位、不及时处以人民币 500 元/次违约金。

⑦塔吊作业无人指挥处以人民币 500 元/次违约金。

⑧人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处以人民币 500 元/次违约金。

⑨同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。

注：以上违约金可重复计取，若承包人有违反上述行为之一的，须按规定向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。

（11）施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》等相关文件要求的规定执行，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，落实文明施工。
11. 开始工作和竣工

11.4 异常恶劣的气候条件

在工程施工阶段，由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）7级以上地震；

（2）8级及以上（不含8级）台风灾害；                         

（3）日降水量60mm以上（不含60mm）的暴雨；        

以项目所在地按气象、地震部门公布的数据为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。   

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

（1）因承包人原因造成工期延误，延误在30天内的，每延误1天的误期赔偿金额为人民币5000元；延误31-80天的，从第31天开始，每延误1天的误期赔偿金额为人民币10000元；延误81-180天的，从第81天开始，每延误1天的误期赔偿金额为人民币15000元；延误工期超过180天的， 从第181天开始，每延误1天的误期赔偿金额为人民币20000元，且发包人有权单方终止合同并没收履约担保金。累计最高赔偿金额不超过签约合同价的5%。承包人拒不支付赔偿金的，发包人有权不支付当期工程款。

（2）因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权要求承包人支付2 万元人民币/次的违约金。承包人拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的 5 天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达 60%，而各分项工程量完不成 40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（4）双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

a.因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

b.承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

c.工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

d.承包人自身原因的待工待料的；

e.工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工，返工产生的材料费、人工费动态指数等全部费用由承包人承担；

f.雨季、法定节假日均不予顺延。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人要求承包人提前竣工，向承包人支付的奖金为：  无   。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的有关审批，承包人应按完成审批报送。因审批延误或造成费用增加，责任均由承包人承担。

12. 暂停工作

补充如下：

承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的的其他情形

（1） 因承包人违法规范或任何工程质量不合格而进行返工的，或采用与合同规定的品牌、型号、质量等级等不符的材料、或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理下达停工令而停工的；

（2） 承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3） 工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4） 承包人自身原因的待工待料的；

（5） 工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

（1）设计质量：在初步设计范围内满足现行的建筑工程建设标准、设计规范、规程的强制性标准要求及相关行业规定和本招标文件要求的设计深度并能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。
（2）施工质量：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及符合国家现行《人民防空工程施工及验收规范》合格标准，并通过当地人防部门验收
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

15. 变更

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人按    /   奖励。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

15.3.2.1关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）工程实施期间的其他变更。

注：施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

15.3.2.2变更估价原则

（一）若经财审后的造价高于建安工程最高投标限价的，则增减工程量的单价按下列方法确定：

①变更项目在价格清单中已有的，按预算审核书的综合单价×（1-新K值）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

②变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价并结合新K值进行计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。
③变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价并结合新K值进行计算。

④变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当变更单价，（其中材料单价：材料单价同预算审核文件，如预算审核文件没有的材料按投标时漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价）经监理人、发包人初审后报财政局审核，并结合新K值进行计算。最终以财政审核为准。

注：新K值=(经财审后的造价--暂定金额)-( 建安工程最高投标限价-暂定金额)] / (经财审后的造价--暂定金额)×100%+投标Ｋ值。
（二）若经财审后的造价低于建安工程最高投标限价的，则增减工程量的单价按下列方法确定：
①变更项目在价格清单中已有的，按预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

②变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价并结合中标下浮率进行计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。
③变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。

④变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当变更单价，（其中材料单价：材料单价同预算审核文件，如预算审核文件没有的材料按投标时漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价）经监理人、发包人初审后报财政局审核，并结合中标下浮率进行计算。最终以财政审核为准。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.6 暂估价（A）

暂估价详见龙海市财政局审核的建安工程预算审核书。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整

价格调整因素和调整方法：

价格调整因素：

①仅考虑主材【钢材、水泥（商品砼不属于主材范围，不做价格调整）】价格调整，除此之外的材料价格变动已在投标报价中综合考虑，发包人不再另行调整；

政策性调价：钢材、水泥、人工费动态指数。其中人工费动态指数按福建省住建厅或漳州市住房和城乡建设局发布的人工费动态指数计算，不纳入风险承包范围。

钢材、水泥价格具体调整办法如下：钢材、水泥价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。材料差价计算以财政审核后的工程预算造价中相应的价格和施工期该材料信息价的差额为依据。

钢材、水泥价格上涨或下降幅度在5%以外的，材料价差额的具体调整方法如下：
a、报告期钢筋、水泥用量的确定：当月经核定实际完成工作量对应的清单钢筋、水泥用量。 
b、价格变化幅度的确定：以龙海市财政局出具工程预算造价审核报告当月《漳州工程造价信息》发布的建设工程主要材料综合价与施工当期《漳州工程造价信息》发布的建设工程主要材料综合价的差额进行计算。

②、因市场因素或政策性调整，引起施工机械台班价格上涨或下降不作调整。
③、其它材料的价格均不得调整。
④、因政策性调整（仅指福建省住建厅或漳州市住房和城乡建设局发文调整人工费动态指数）导致人工费动态指数变化，发包人按政策调整执行。
⑤、因承包人的原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定调整合同价格。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定调整合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1合同价款的确定
17.1.1、施工预算价编制依据：
（1）套用定额及编制依据：
《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）

《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）

《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）

《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）

《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）

《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）

《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）；

（2）材料价格：以施工图审查合格次月发布的信息价格执行（有经发包人确认过品牌的主要材料价格按品牌信息价执行）。信息价执行顺序：a.《漳州市建设工程材料信息》发布的建设工程主要材料综合价；b.《福建工程造价信息》发布的漳州市建设工程主要材料综合价；但是人防工程按《2017年福建省人防工程防护设备信息价》执行；节能材料在上述月刊里没有的执行《2017年福建省建筑节能材料信息价格》；某种材料的信息价以发包人提供的该材料所有参考品牌信息中的最低价格作为预算价。上述期刊中没有信息价的以及合同约定发包人定牌定价材料（设备）价格由双方询价确定，按照本合同定牌定价原则执行。
（3）人工费动态指数：按《漳州市建设工程人工费动态指数的通知》（漳建筑[2018]88号）执行；如福建省或漳州市有最新规定，按最新规定执行。
（4）施工机械台班价格：以施工图审查合格次月发布的《福建省施工机械台班单价》（不含增值税）、执行建机一体化单价；

（5）取费标准：工程类别、税金、风险费等按福建省最新规定执行。
（6）建设工程扬尘防治措施费用按照《关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知》（漳建价[2018]44号）执行。

（7）远程监控系统费（若有）按租赁方式考虑，租赁费根据《福建省住建厅发布施工现场远程监控租赁服务指导价的通知》（闽建筑[2017]5号）计算。

（8）建筑垃圾和工程渣土外运运距暂按10km考虑包干计取。

（9）承包人应按发包人规定的时间将完整的施工图预算（包括工程量计算书、钢筋抽筋、套价软件）一次性报送发包人。发包人将上述材料提交龙海市财政局审核。以审核后的工程造价作为竣工结算的依据。

17.1.2、合同价格（款）是承包人完成本招标文件所述和合同条款上所列项目承包范围的工程设计、设备采购及安装、材料采购、施工、竣工及缺陷保修所产生的一切费用。本项目合同价款采用：固定总价的合同方式确定。

①设计费按固定总价85万元包干，不因政策性调价、市场因素影响、周期延长、合同实施中可能存在的设计更改等因素而调整。设计费包含完成本项目的设计[施工图设计、后续设计服务、工程竣工验收及竣工图编制等]，包含但不仅限于：①各阶段设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②整体策划、分期设计（如有）、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③为本项目建设所必需的专题研究费、评审费以及为完成本项目各阶段设计可能发生的其它费用（如专家评审费、场地费等）。④施工图审查费，招标人仅给予配合和协助。

②建安工程造价按本合同专用条款中第17.1.4款约定执行。施工合同价款中（不考虑风险系数）风险范围包括但不限于：

⑴在合同履行期间，除钢材、水泥、人工费动态指数按约定可调整的费用，发包人原因及甩项原因造成增减的费用，施工时遇地下障碍物、暗浜等工程地下地质条件变化等不可预见因素所产生的费用可调整外，工程结算价格不再调整。
⑵发包人对所发包的工程项目的施工范围进行调整，发包人不承担承包人已经发生的前期费用损失。
⑶远途工程施工增加费、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费、环保噪音费及施工便道措施费（含维护费、交通疏导费）等费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。
⑷承包人收到中标通知书后应立即对周边的环境采取安全防范措施，所发生的费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⑸将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需水表接口、施工用电箱变承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

⑹承包人应自行调查并正确理解国家现行税法和国家、福建省、龙海市有关税收征收的规定。按照上述税法和规定，承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费，所发生的费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⑺承包人应仔细研究了解施工地点的实际情况及汛期施工、防汛等有关部门的具体要求，制定周密的安全、质量保证措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，以保证本合同工程的顺利施工，所发生的费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⑻因本地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季施工等工作制定安全方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，所发生的费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⑼发包人将组织承包人会同相关技术专家进行关键施工方案（如总体施工组织计划等）的审查，有关审查的所有相关费用承包人已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⑽泥浆外运中转处置费、渣土处置费、安全文明标准化工地监控探头安装费用已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⑾须由第三方质量检测机构认定的检测项目，包括但不限于基坑监测、电梯质量检测、消防检测等（桩基检测除外），其所产生的相关费用已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⑿在项目建设过程中，承包人应安排专人办理人防报批、消防报批、安全及质量监督申报、施工许可证、竣工验收备案等手续，且所发生的一切费用已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⒀对本项目地表清理、地上地下构筑物的拆除费用已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⒁对本项目红线范围内的苗木移植至发包人指定位置所产生的费用已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⒂建筑垃圾和工程渣土外运运距暂按10km考虑包干计取。
⒃本项目BIM模型、地下室BIM管综碰撞报告及施工图预算编制费均由承包人承担，该费用已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

本项目采用预算后审的方式，中标人应执行限额设计。中标人在完成施工图设计后，须将不高于建安工程最高投标限价7614万元的工程预算价报龙海市财政局审核。
①、若经财审后的造价高于建安工程最高投标限价的，将按建安工程最高投标限价做为审定价，超出部分的工程价款由中标人自行承担。发包人将按（建安工程最高投标限价-暂定金额）*（1- K）＋暂定金额计取，作为合同价并与承包人签订合同补充协议作为施工期间进度款的支付及结算的依据。在今后的施工过程中，如出现设计变更及钢筋、水泥价格调整，人工费动态指数政策性调整等合同内可调部分，可调部分按“[(经财审后的造价--暂定金额)-( 建安工程最高投标限价-暂定金额)] / (经财审后的造价--暂定金额)×100%+投标Ｋ值”计算出的新的Ｋ值进行结算。
②、若经财审后的造价低于建安工程最高投标限价的，则按（经财审后的造价-暂定金额）*（1- K）＋暂定金额计取，作为合同价并与承包人签订合同补充协议作为施工期间进度款的支付及结算的依据。在今后的施工过程中，如出现设计变更及钢筋、水泥价格调整，人工费动态指数政策性调整等合同内可调部分，可调部分按投标时Ｋ值进行结算
注：上述建安工程最高投标限价、预算价、经财审后的造价均含暂定金额230万元，建安工程最高投标限价为7614万元，K为承包人投标时所报的建安费下浮率，经财审后的造价为未优惠前的审定造价。
施工期间除因国家政策性调整或招标人原因导致的后期设计变更外，其他因各专项图审、图纸会审以及因设计矛盾、不到位、不明确、不完善造成的缺项、漏项、节点不明等原因造成的设计变更，由设计单位自行完善图纸设计，并报招标人审批，施工过程中按实际完成的工程量计量，增加的工程造价一律不予办理经济签证，均视为中标优惠。未完成的工程量在竣工结算时予以相应核减。本项目变更、签证费用将遵循“只减不增”的原则，所有设计变更必须经过招标人及监理单位确认后方可实施，设计优化不可降低原有设计标准，不得试图通过变更（含签证）或其他方式达到增加造价的目的。暂定金额必须经招标人同意后方可使用。

17.2 预付款

不提供预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

设计费的支付：

（1）施工图设计完成，且通过施工图设计文件审查后，设计人提出申请发包人14日内支付至设计费总额的50%；

（2）施工图预算经龙海市财政局审核出具报告后，设计人提出申请发包人14日内支付至设计费总额的80%；

（3）工程竣工验收合格且工程竣工资料完整归档备案后，设计人提出申请发包人14日内支付至设计费总额的100%；

建安工程进度款的支付：

（1）承包人进场开工后10日内，承包人提出申请，发包人于14日内支付50%的安全文明施工措施费，剩余50%与每次工程进度款拨付时同步支付。

（2）按月支付工程进度款，支付金额为当月已完合格工程量价款的80%，当月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后14日内支付；

（3）工程竣工验收合格后，承包人提出申请，发包人于14日内支付至所有实际已完合格工程量价款的85%；

（4）工程结算经龙海市财政局审核完成且竣工资料完整归档备案后，承包人提出申请，发包人于14日内支付至结算审核总价的97%；

（5）预留结算审核总价款的3%作为质量保证金，质量保证金的退还按《工程质量保修书》中的约定执行。

注：①在龙海市财政局未出具预算审核报告之前，可根据承包人编制的预算造价作为施工期间进度款的支付依据，但累计付款不能超过承包人建安工程中标价（不含暂定金额230万元）的50%；②工程款的支付均采用银行转账；③承包人每次申请拨款时，须提供等额发票（设计费由设计单位提供发票，建安工程费由施工单位提供发票）。

17.4 质量保证金

17.4.1发包人将未支付的金额：结算审核总价的3%，作为质量保证金。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

竣工付款申请提交时间和份数：  竣工结算审定后提交，陆份。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1)监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
(3)以银行转账形式支付。承包人支取工程竣工款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。

17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式陆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：保修期终止证书签发后 28天内 。

18 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.3承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由承包人承担。

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容：按《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》和《福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）》等相关规定及国家、福建省、漳州市的最新规定（若有）提交一式12套（其中一套为原始资料）完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档整理规范》规定及国家、福建省、漳州市的最新规定（若有）。承包人应负责办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续，发包人和使用人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人未按时交付竣工结算、竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可不支付竣工款。
竣工资料份数：一式12份。

18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期： 竣工验收合格日期为准。
18.7 竣工清场

18.7.1 竣工清场： 由承包人负责，费用由承包人承担。
18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的期限：工程接收证书颁发后15天内。

19.缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

19.7.1 本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。

保修责任为：在缺陷责任期内，由承包人负责保修，并承担相应费用。具体质量保修内容双方约定如下：国务院第 279 号令《建筑工程质量管理条例》以及建设部第 80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》等相关规定执行。

19.7.2 保修期限为：工程竣工验收合格之日，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.关键性主体工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.地下室防水工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3.装修工程为2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．给排水设施等配套工程为2年；

7.照明、监控系统工程为2年；

8.园林绿化工程保修养护期为1年；

9.电梯工程为24个月；

10.充电桩系统为24个月；

19.7.3 保修责任为：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、承包人应对电梯工程和充电桩系统的所有设备因安装、调试不当而引起的零部件或结构的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况负全部责任且免费更换相应零部件。且在质量保证期内，至少提供四次免费检查和维护保养，时间分别是交付使用后六个月、一年、一年半、质量保证期期满。6、质量保修完成后，由发包人组织验收。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容如下：
投保险种：建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。
保险范围：                                                         
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额不低于行业规定，其保险费率由承包人与保险机构商定，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。保险费由承包人承担。
需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：                            
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
第三者责任险的保险费率：由承包人与保险机构商定，保险费由承包人承担。
第三者责任险的保险金额：不得低于政府有关部门规定的最低赔偿金额。
20.4 其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：承包人应办理农民工工伤保险、团体意外伤害险，并承担其保险费用，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天；其余按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行。
20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的时间为投保后15天内，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

1、 双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。

2、 以下不可预见因素等同于不可抗力：市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

22. 违约

22.1.2 对承包人违约的处理
增加条款：
1）违反通用条款第6.1条，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担。
2）违反通用条款第6.5条，因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担，并由承包人向发包人承担所提供和使用的不合格材料和工程设备总价10%的违约金。
3）承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知发出3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应承担人民币10000元/次的违约金，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担，单价不经商议。
4）违反通用条款第13.1条、第9.2条，因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的还必须向发包人承担每次人民币10万元的违约金。
5）承包人违反国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人承担每次人民币1万元的违约金。
6)承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，相应的费用由承包人承担。
7)未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处处罚承包人人民币1000元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。
8)因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，自监理人发出整改通知3日历天内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权另行指定分包，其费用由承包人承担。
9)如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次支付违约金人民币10万元。
10)若发包人或建设主管部门发现承包人未能按期足额支付民工工资，建设主管部门或发包人有权在民工工资保证金中直接扣除代为支付。由此而造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门, 每发生上访一次，承包人承担人民币5万元整的违约金。
11)如有民工闹事等破坏发包人形象的恶性事件发生超过二次（含二次）以上，发包人有权不清算直接托管。
12)承包人未经发包人同意擅自分包，经济损失由承包人承担，同时发包人有权从履约保证中扣除相应的经济损失。
13)承包人不得以材料价格、清单控制价等经济问题未确定而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金人民币20万元/次。
14)承包人如未按要求参加发包人、监理人及行业主管部门对本项目组织的专题会，在请假未经同意的条件下（请假须经会议最高负责人同意），按项目负责人5000元/次、其他人员1000元/次作违约金在当期付款及结算中扣除；若迟到，则项目负责人按1000元/人.次，其他人员200元/人.次作违约金在当期付款及结算中扣除。
15)承包人应按投标文件填报的施工机械、试验检测设备按计划进场，不得拖延、减少或降低标准。若承包人进场的设备的数量或性能不能满足施工需要，发包人和监理人有权要求承包人更换或补充设备；进场的设备未经监理人批准并报发包人同意不得离场，承包人没有按投标文件的承诺及监理人的指令进场施工机械设备，每延迟一天，承包人应向发包人支付该机械设备台班费用3倍的违约金。
16）本工程竣工验收通过后15天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付 1000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。
17）承包人若不能在工程竣工验收合格后28天内提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天，每天承包人应向发包人支付1000元的违约金。
18）当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

注：以上违约金可重复计取，若承包人有违反上述行为之一的，须按规定向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。

22.1.3因承包人违约解除合同

增加条款：
因工期等承包人原因被发包人单方面终止合同的违约责任及处理： 

1）承包人须在30天内清场并完成相关资料移交，承包人如未在30天内清场并完成资料移交的，每延迟一天，承包人须向发包人支付赔偿金10万元/天。延迟时间超过30天的，发包人可以强制清场，清场的相关费用由承包人支付。由此造成的一切损失和后果由承包人承担； 

2）因工期等承包人原因被发包人单方面终止合同的，发包人将不予退还承包人的履约保证金。

22.1.4增加：

（6）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，除按第24条的约定办理的程序外，发包人有权对项目进行全面管理，承包人不得以任何借口阻扰或拖延发包人的组织安排。

24争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，向工程所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

25.其他条款 

25.1需承包人办理的有关施工现场交通、环卫和施工噪音管理等手续或相关证件的，承包人按照有关部门要求及时办理并承担费用。需以发包人名义申请的，承包人应予以积极协助，费用按有关法律、法规、政府的规定执行。 

25.2为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人应保证按照经发包人及监理人批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。若承包人不能按期组织上述人员到位，则按照专用合同条款第4.6条的规定追究违约责任，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

25.3承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。

25.4施工过程管理
（1）本项目的中标人若未具备风景园林工程专项设计乙级及以上资质或具备相关专项设计资质但技术实力不强的，中标后招标人有权要求中标人与具备相应设计资质且技术实力雄厚的单位另行签订分包合同，该费用已包含在合同总价内，招标人不另行支付。
（2）承包人未经发包人的同意，不得将其工程分包。否则，发包人除了有权解除分包合同外，还有权要求承包人支付分包工程款的10%的违约金。
（3）承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10% 的违约金。
（4）监理人可以随时撤回其对现场项目管理班子人员的批准，如果此批准被撤回，承包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员，不得雇用该人员担任该现场的任何职务。
25.6合同变更和解除
（1）如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，并不予退还承包人的履约保证金，通知至送达承包人或现场项目经理部后生效：

①承包人未在收到监理工程师发出的开工令之日起5天内进场的，发包人有权书面通知解除合同。
②承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误20%及以上或根本无法达到的。
③承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理人要求整改却无正当理由拒绝整改的。
④承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。
⑤承包人擅自更换本工程承包人项目经理、施工项目管理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内不纠正的。
⑥承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。
（2）合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结决算的，发包人有权自行提交给审核单位，审核结论对双方均具有约束力。
（3）合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场。
（4）合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
25.7投标文件的充分性
（1）应当认为在正式提交投标文件前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。
（2）应当认为承包人在提交投标文件之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、现状、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。
（3）应当认为承包人已经确认其提交的投标文件以及其投标报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及投标报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：
①承包人根据合同应承担的全部义务；
②为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

25.8如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充。
第三节 合同附件格式

附件一：履约担保格式

履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 本保函为见索即付保函，在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件二：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、道路照明、景观照明、监控系统、绿化苗木以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．地下室防水工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7. 道路照明、景观照明、监控系统工程为 2年；

8. 园林绿化工程保修养护期为 1 年；

其他项目保修期限约定：  电梯质量保修期从验收合格之日起24个月，充电桩质量保修期从验收合格之日起 24个月。 

 　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、承包人应对电梯工程和充电桩系统的所有设备因安装、调试不当而引起的零部件或结构的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况负全部责任且免费更换相应零部件。且在质量保证期内，至少提供四次免费检查和维护保养，时间分别是交付使用后六个月、一年、一年半、质量保证期期满。6、质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。缺陷责任期满后退还质量保证金的50%，保修期满后退还剩余的质量保证金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：           
地  址：               地  址：       
法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：       
电  话：             电  话：     
传  真：             传  真：     
开户银行：             开户银行：   
账  号：                 账  号：     
邮政编码：               邮政编码：   

附件三：文明施工责任书
文明施工责任书
为加强我市建筑工地的文明施工管理、确保市容和环境卫生的整洁，依据有关法律、法规规定，建设单位和施工单位共同签订文明施工责任书。
一、建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。
二、建筑工地施工道路、施工地坪须进行硬化（若场地太大可将道路及施工活动场所作为硬化区域，厚度15cm左右），堆土及易产生粉尘的作业须采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施，土方垃圾、建筑垃圾须及时清运。
三、施工现场的建筑材料、构件、机具、建筑垃圾须按文明施工平面布置图整洁堆放。
四、自行搭建的办公室、宿舍要符合坚固、防潮、通风、卫生等要求。临时厕所、淋浴室须符合正常及卫生使用条件要求。
五、建筑工程临时食堂设置须符合卫生、工人须持有效健康检查证上岗，食堂燃料要采用清洁能源。
六、泥浆水须经沉淀处理后，泥浆用密闭罐车运载至指定地点倾倒。建筑废水、生活污水不能直接排入下水道（沟），须经沉淀处理后，方可排入周围的下水道（沟），同时设专人负责疏通、清理、防止下水道（沟）堵塞。
七、建设工地内应使用商品混凝土，如须自行搅拌应报上级主管部门审批，积极推广使用新型墙体材料，禁止使用粘土实心砖。
八、施工现场的办公、住宿的临时设施，须采用活动房。水泥、仓库、食堂、钢筋加工车间可以不采用活动房，但外墙面必须刷白，不能超出围墙，屋顶采用金属波纹瓦。并建立工地及临时用房、办公室的防火安全制度。
九、外脚手架必须采用钢管按省市最新规定搭设，钢管及扣件应为八成新，钢管必须全部刷同色油漆，跳板、档脚板安装到位，安全网随脚手架的搭设及时挂到位并保持整洁。
十、施工单位应该保证现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容场貌交通要道的整洁。
十一、本责任书签订后，施工单位必须严格遵守，市建设管理行政执法局将定期与不定期对工地进行检查考核。对不履行责任书内容，将依据有关法律、法规作相应的处罚。同时，建设单位将按合同的有关规定给予施工单位相应的处罚。
建设单位：  单位公章：
负责人：    签字时间：   联系电话：
施工单位：  单位公章：
负责人：    签字时间：   联系电话：
附件四 安全施工责任书
安全施工责任书
建设单位（下称甲方）：
施工单位（下称乙方）：
为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据“建筑法”的有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全施工责任书，并确定乙方所承建工程的安全生产责任人，其责任如下：
一、乙方项目经理部应设立安全生产领导小组，设立专职安全员，项目经理部的项目经理、施工员、专职安全管理人员要持证上岗，上述均须经过安全培训。
二、杜绝和消灭建筑工地施工三级以上（含三级）重大伤亡、重大设备毁损、火灾及爆炸事故；杜绝死亡事故。
三、建立健全和完善安全生产责任制度，各安全责任人要明确规定自身职责并将安全目标层层分解下达，落实到每一个组、每个工人。
四、乙方对承包范围内各类型的检查井，必须用可靠的材料进行防护，并设置警示牌。
五、重视工地消防工作，要在工地现场配备必需的消防设备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育。
六、在施工期间遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施，由于乙方防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由乙方承担。
七、在施工中需实施爆破作业，严格执行本工程施工合同通用条款第21.2条约定，由于乙方防护措施不力，导致他人伤亡或造成他人财产损失，或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路等设施受损，均由乙方承担责任及一切费用。
八、加强重点部位（配电、财务、仓库）安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻，消除各类社会治安隐患。
九、强化对多发性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入施工现场；加强工地食堂的管理，严防群发性食物中毒事件发生。
十、加强对外来民工的管理，对招收的外来民工要求证件齐全，手续完备。要积极配合辖区民警搞好治安联防工作，确保平安。
十一、确保施工现场，安全达标率达到100%。
十二、积极参与开展创建文明工地活动，努力使施工现场“五小”设施（宿舍、食堂、办公室、厕所、浴室）整洁；场容场貌、生活卫生、安全防火达标；材料堆放整齐、标志明显，安全防护用品齐全。
十三、乙方应配置完善的安全设施，做好孔洞、临空面的安全防护，所有配电箱均须安全接地并安装漏电保护器，应有足够数量的安全帽、手套等安全用具，并随时补充施工消耗。
十四、在施工过程中，若乙方未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全生产检查不能达标的，甲方有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工及安全生产措施费，并且甲方有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。
十五、本责任书自双方签章之日起生效，至工程竣工验收交付使用后终止。
甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）
法定代表人：                            法定代表人：
地址：                                  地址：
附件五 工程建设项目廉洁责任书
工程建设项目廉洁责任书
建设单位（下称甲方）：
施工单位（下称乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，依法规范工程建设项目的各项经济活动，共同杜绝各种为谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和甲、乙双方的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规，甲、乙双方共同签订廉洁责任书。
一、甲乙双方及其工作人员应当自觉遵守国家法律法规以及中央、省、市和企业有关廉政建设的各项规定。
二、在履行合同过程中，甲方及其工作人员应遵守以下“十不准”行为准则：
1、不得利用职务上的便利为本人或特定关系人谋取利益；
2、不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；
3、不得在乙方单位兼职，亦不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；
4、不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂；
5、不得向乙方赠送明显超出正常礼尚往来的礼品、礼金、消费卡等；
6、不得参加可能影响公正履行合同活动的宴请、旅游、健身或娱乐活动；
7、不得在甄选或考核乙方的活动中违反公司有关评定程序的规定，违背诚信与公正原则；
8、不得泄漏公司机密甚至出卖公司机密获取利益；
9、不得在履行合同过程中，故意刁难乙方，影响正常的合同履行；
10、不得在履行合同过程中,利用公司名义或职务之便进行倒买、倒卖，从中赚取差价谋取利益。
三、在履行合同过程中，乙方及其工作人员应遵守如下“五不准” 行为准则：
1、不得向甲方人员及其亲属赠送或变相赠送礼金、有价证券和贵重物品等；
2、不得为谋取自身利益擅自与甲方人员私下进行有损甲方利益的非正常竞争性商谈或者达成损害甲方利益的行为；
3、不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游、健身、宴请或进入营业性消费娱乐场所；
4、不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、办公用品等；
5、不得为甲方人员报销任何应由甲方个人支付的费用。
四、对违反以上廉洁共保约定的，实行责任追究：
1、在履行合同过程中，如乙方发现甲方工作人员违反上述约定，应向甲方监察部门进行实名举报，甲方有责任为乙方举报人保密。
甲方在事实核查后，对违反上述行为准则的甲方工作人员视情节予以批评教育、降职降级、调整岗位、扣发效益薪酬、解除劳动关系、责令赔偿损失、党纪政纪处分或依法追究法律责任。
2、在合同履行过程中，如发现乙方及其工作人员违反上述约定，甲方有权视情况单方面解除与乙方签订的合同，同时乙方应按合同总额的20%向甲方支付违约金，情况严重者，甲方可向相关司法部门举报，请求追究乙方的法律责任。
甲方：（盖章）                                    乙方：（盖章）
法定代表人：                                      法定代表人：
地址：                                            地址：
第二卷

第五章   发包人要求
说明：以下内容为为合同的重要组成部分（若与招标文件所附合同条款有不一致的，以有利于发包人的条款执行），具有同等法律效力，必须严格遵守。
一、招标范围
招标范围：包括但不限于龙海市云都人防工程初步设计及概算中包含的桩基工程、土石方工程、基坑支护工程、土建工程、通风空调工程、给排水消防工程、电气工程、弱电工程、管理用房建筑安装工程及室外绿化工程、地面管理房通信系统（设备）、停车库充电桩系统、电梯工程、绿色建筑等的设计、采购、安装及施工。（含地表清理及地上地下构筑物的拆除）
内容：包括但不限于龙海市云都人防工程的施工图设计、BIM模型（模型应与各专业设计内容一致）、地下室BIM管综碰撞报告、施工图预算编制、后续设计服务和工程施工、材料设备的采购及安装、项目竣工验收和移交以及缺陷保修等。
注意：本项目为设计、采购、施工，总承包，中标后设计及施工时必须考虑完成整体的全部使用功能，做到整体移交，无缺项、漏项，否则缺、漏的分项工程需投标人自行补充设计补充施工，费用包含在投标报价中，后期不再调整。
二、建设标准
本项目中标人必须严格按照国家、地方、行业现行法律、法规、规范、标准及相关文件要求进行设计、采购、施工及验收；其中，建筑节能和绿色建筑必须满足《关于加强绿色建筑项目管理的通知》（闽建综[2014]1号）要求。
三、材料要求
3.1中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，可以提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。
3.2 因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。
3.3本项目主要材料设备原则上选用市场中高档品牌的中等档次以上产品。
3.4中标人必须保证所采用材料及设备品牌相同。
3.5本工程采用商品砼和预拌砂浆。
四、工期要求
设计采购施工总工期为435日历天（以合同签订日期为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期），具体安排如下

设计周期：合同签订之日起70日历天内提交经施工图审查机构审查合格后的施工图纸。

施工工期： 365 日历天。（以监理工程师发出的开工令为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期）

五、投标报价和工程结算
5.1投标人须对项目所在地及其周边现场进行充分考察，并对施工方法、施工工艺内容、费用进行充分考虑后报价。

5.2施工期间除因国家政策性调整或招标人原因导致的后期设计变更外，其他因各专项图审、图纸会审以及因设计矛盾、不到位、不明确、不完善造成的缺项、漏项、节点不明等原因造成的设计变更，由设计单位自行完善图纸设计，并报招标人审批，施工过程中按实际完成的工程量计量，增加的工程造价一律不予办理经济签证，均视为中标优惠。未完成的工程量在竣工结算时予以相应核减。本项目变更、签证费用将遵循“只减不增”的原则，所有设计变更必须经过招标人及监理单位确认后方可实施，设计优化不可降低原有设计标准，不得试图通过变更（含签证）或其他方式达到增加造价的目的。暂定金额必须经招标人同意后方可使用。

六、拟派驻项目现场人员要求
6.1招标文件要求的拟派驻本项目的主要人员为最低配置，项目部必须根据项目建设需要及时增配相应专业人员，确保工程施工满足项目质量、安全、进度等要求。
6.2设计代表（可由设计负责人兼任）：本项目设计单位在设计合同签订后必须在施工关键节点（涉及基础处理、结构安全等节点）在现场派驻设计代表，要求每天巡视工地现场，发现现场存在的问题，并及时向施工、监理、业主反映，若因设计服务不及时或未及时发现现场的设计问题而造成项目产生返工、停工、变更等各方面的一切损失和责任均由中标人承担，且招标人有权按照招标文件及合同约定对中标人进行处罚。设计代表必须按照监理、招标人的要求参加会议，对于主要材料、主要工序和验收，设计代表必须参加确认和验收。
6.3投标文件列明的本项目项目总负责人、施工负责人、技术负责人必须自开工之日起全部到位，否则招标人有权可以单方面取消中标资格，由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失。
6.4中标人不得擅自更换资格审查和投标时所报项目部主要管理人员。确需更换时，须报招标人并经建设行政主管部门同意，且更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。同时向招标人支付违约金，违约金数额为：项目总负责人10万元/人次、设计负责人或施工负责人或项目技术负责人10万元/人次，其他人员5万元/人次。未经同意，中标人不得更换上述人员，否则招标人有权单方终止合同，由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失。若因投标文件所配备的管理人员能力无法胜任相应岗位职责，招标人有权要求对相应人员进行调整，中标人必须无条件服从并承担相应违约金。
七、安全文明施工方面的要求
7.1中标人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行《关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建[2014]21号）规定，费用含在投标报价中。
7.2本工程施工现场需专门配备定点和移动摄像设备，采用建筑施工现场视频监控系统，高清记录现场全部单体、梁柱连节点灌浆等关键节点的施工过程，并可实时监控，要求设备稳定，图像清晰，分辨率高，配备专用储存设备，全部现场摄像资料必须完整保存，定期刻盘保存，竣工后提交监理和招标人各一份，该部分费用投标人自行报价，含在投标报价中。
八、其他说明和要求：
8.1工程建设过程中，中标人必须严格按照合同的要求，保质保量按期完成合同全部内容，若发现施工过程中投标人有违反合同中有关工程质量、安全、进度及农民工工资发放等主要条款的行为，除予以相应的处罚外，同时将视问题严重程度扣除部分或全部履约保证金。
8.2投标人须应自行熟悉掌握工程属地的人防、消防、环保、防雷、市政等职能部门的规定，设计图纸应符合其要求，不符合要求的，其后果由投标人自行承担。
8.3投标人应充分勘察现场，投标报价中应包含临时用地办理等费用，施工单位请对此充分考虑谨慎报价，费用自行考虑。
8.4本项目应充分考虑基础开挖对周围现状建筑物、道路及管线的影响，由施工单位自行制定相应的基坑支护方案并按项目进度要求对该支护方案进行专家论证、实施，所有相关费用投标人应在投标报价中自行考虑，不再进行调整。
8.5投标单位应充分考虑本项目的结构风险及施工难度，编制切实可行的设计、施工方案，确保主体结构安全可靠。
8.6投标的施工组织方案中必须结合本工程特点，编制切实可行的方案，并符合国家规范要求。
8.7本工程投标前须提前考虑，谨慎设计，必须采用强度高、防潮、隔声、防火、耐久性等性能良好的材料，必须满足使用功能的需求，并通过监理、建设等相关部门的专项评审后方可使用，因未通过专项评审导致更换材料而增加的费用及风险投标人投标时需自行考虑，包含在投标报价中。
8.8本工程现场施工以经招标人认可并通过人防、消防、环保、防雷、市政等职能部门审查合格的施工图为准进行施工，施工过程中严禁设计单位擅自变更施工图纸，所有涉及图纸变更必须报监理、业主履行设计变更程序，否则一律变更无效，除无条件改正外，同时处以每次不少于10万元的违约金处罚。
8.9中标人必须自觉接受建设主管部门及业主单位、监理组织的第三方巡查和第三方监督。
8.10施工临时道口及道路：据实际需要修建道口（从市政道路到施工现场），道口及现场施工道路、材料堆场、现场办公及生活区必须采用砼硬化，道路边必须设排水沟并铺盖板，路基做法、排水沟做法要满足施工期间重型施工机械及车辆通行要求；现场围挡、施工出入口及办公区生活区的建设必须符合龙海市建筑施工扬尘污染防治及龙海市文明创建相关要求；中标人负责道口和通道的日常维修至工程完工，并无偿提供给其他配套单位使用，费用由中标人在投标报价中自行考虑。工程竣工验收后，所有临时设施（含临时道路、宿舍、围挡、设备基础等）必须拆除清出场外恢复原状，并作妥善处理，所有费用均含在临时设施费之内，不再另计费用。
8.11本项目为重点工程，备受各级领导及广大群众关注，参观调研、检查汇报将进入常态化，投标人应充分考虑项目建设过程中迎接检查等费用，在投标报价中予以考虑。
8.12试验费用、检测费用（桩基检测除外）等由中标人承担（包括但不限于环保检测费、噪声费、排污费、各种设备和材料的检测、声像、电子档案归档整理等费用含在投标报价中）。
8.13中标人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。中标人必须在龙海市市域范围内银行设立农民工工资专用账户，专户资金使用、监管严格按照福建省现行相关文件执行。
若项目实施过程中，施工单位未按有关规定做好农民工工资发放，发生拖欠民工工资的事实或有民工为拖欠工资去有关部门投诉、上访的行为，证据确凿，发包人按发生数额50%罚款，从工程结算款中扣除。
8.14投标人自行踏勘现场，请投标人自行复核项目现场现状地面标高，并以招标人提供的总平图为依据，结合拟建项目实际情况自行测算各标段外运和外购土量和土方运距。中标后不得以任何理由提出有关土方量的变更而增加费用。本项目所有土方均全部外运，且须符合城管等有关市政管理部门的要求，严禁乱堆乱倒土方及建筑垃圾，否则一经发现除无条件整改外，同时予以施工单位每立方米100元的违约金处罚。
8.15为保证工期，防止停电影响施工，施工期间要配备足够容量的发电机至少2台（容量能保证施工），所产生的费用包含在投标报价中。

9.16主要材料设备参考品牌
	序号
	材料、设备名称
	质量等级
	品牌推荐

	土建部分

	1
	钢筋
	符合设计要求
	三宝、鞍钢、宝钢、众达

	2
	水泥
	符合设计要求
	华润、海螺、红狮、建福

	3
	商品混凝土
	符合设计要求
	建丰、海通、福中福、泷澄

	4
	防水卷材
	符合设计要求
	深圳卓宝、广东科顺、北京东方雨虹、辽宁盘锦“禹王”

	
	防水涂料
	
	元勃、鳄鱼、辽宁盘锦“禹王”、深圳卓宝

	5
	涂料（内墙）
	符合设计要求
	三棵树、多乐士、立邦、骆驼

	水电安装部分

	1
	配电箱（要求冷轧钢板）
	符合设计要求
	福建诚毅电力、漳州精铭、福建南控、漳州新源电控

	2
	双电源切换装置
	符合设计要求
	西门子、施耐德WTS-D型、ABB

	3
	箱内塑壳断路器
	符合设计要求
	西门子、施耐德IC65、ABB

	4
	箱内微型断路器
	符合设计要求
	西门子、施耐德IC65、ABB

	5
	桥架
	符合设计要求
	众一鑫、江苏宝胜、江苏上联、福建鑫意通

	6
	电线、电缆（要求国标）
	符合设计要求
	南平太阳、深圳深缆、彩兰电缆、广州新兴

	7
	开关、插座
	符合设计要求
	TCL、施耐德、上海万松、厦控

	8
	灯具
	符合设计要求
	飞利浦、欧普照明、雷士、佛山照明

	9
	阀门
	符合设计要求
	上海津高、上海贵平、丹佛思、上海远桥

	10
	沟槽
	符合设计要求
	山东一诺、山东迈克、上海威逊、天津通宝

	11
	给水泵、排污泵
	符合设计要求
	杭州南方、上海上穹、上海高田、上海凯泉、上海东方

	12
	卫生洁具
	符合设计要求
	和成、TOTO、科勒、箭牌

	13
	钢丝网骨架塑料管
	符合设计要求
	百联、中财、联塑、亚通、集友

	14
	PPR管、UPVC给排水管
	符合设计要求
	兴源、顾地、伟鹰、亚通、集友

	15
	电工套管PVC
	符合设计要求
	兴源、顾地、伟鹰、亚通、集友

	16
	塑料检查井
	符合设计要求
	河马、海波、天井、宏盛达

	17
	双壁波纹管
	符合设计要求
	亚通、兴源、金德、祥云

	18
	不锈钢水箱
	符合设计要求
	安德尔、三角、双全、伟懋

	19
	电气控制元器件
	符合设计要求
	西门子、施耐德IC65、ABB

	20
	消防应急灯
	符合设计要求
	广东前方牌、福州辉日、杭州鸿雁

	21
	多媒体箱
	符合设计要求
	福建诚毅电力、厦门电力成套、漳州新源电控

	22
	火宅自动报警设备
	符合设计要求
	北大青鸟、青岛海湾、泰和安、北京利达

	23
	停车管理系统
	符合设计要求
	大华、立林、大手

	24
	充电桩
	符合设计要求
	硕维科技、宇松科技、同智机电

	25
	消火栓箱、室外消火栓、水泵接合器
	符合设计要求
	天广、泉州晋源、三鲸、白沙、水力

	26
	电梯
	符合设计要求
	通力、日立、奥的斯、蒂森克虏伯、迅达


本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌详见上述表格。参考品牌作为投标人参考使用，投标人可以直接选用上述推荐的一种品牌，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，若承包人选用的主要材料设备品牌品质低于上述参考品牌的，发包人有权要求承包人更换，并选用上述推荐品牌中的任一种品牌，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

发包人要求附件清单

（中标后根据项目需要提供）

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定 

附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定
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发包人提供的资料
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第七章  投标文件格式
一、说明

1、本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖单位章系指盖投标人单位公章。本章格式文件中除另有说明外，由法定代表人或委托代理人盖章或签字的地方，应盖投标人法人章。

2、投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

二、投标文件的组成

（一）资格审查文件

1. 投标人基本情况表

2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（如有）

4. 投标保证金

5. 履约信誉情况

6. 近年完成的类似项目情况表

7. 近年发生的重大诉讼及仲裁情况

8.项目管理机构组成表

9. 主要人员简历表

10. 项目部管理人员到位承诺书

11. 施工图设计拟分包企业情况表（如有）

12.其他资料（如有）

（二）、商务文件

1. 投标函及投标函附录

2. 其他资料（如有）

（三）、技术文件

1.项目实施方案

（资格审查文件封面）

                                 （项目名称）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （盖章）

        年     月     日

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：

1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人须附上营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证、基本账户开户许可证的扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（可扫描上传）。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日 

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            
       年       月       日

注：1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。
2、本表可按规定盖章、签字后扫描上传；

四、投标保证金

         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

附：投标保证金缴交证明的扫描件

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （盖章）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年       月       日

附：投标保证金有关单据

注：1、采用银行转账或汇款缴交投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据扫描件（加盖投标人单位电子公章）随资格文件一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

2、 采用年度投标保证金参加投标的，投标人须将年度投标保证金收讫证明原件扫描件（加盖投标人单位电子公章）随资格文件一起递交。

3、 采用银行保函参加投标的，投标人须将银行保函原件扫描件（加盖投标人单位电子公章）随资格文件一起递交。

五、履约信誉情况

	项目
	要求内容
	投标人情况说明

	信誉要求
	1. 投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。
	

	
	2.投标人、法定代表人及项目负责人在中国裁判文书网上未发现行贿犯罪记录。
	


注：本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。

投标人：                 （盖单位章）

          年      月    日 

六、近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人须附上业绩评审要求的相关证明资料扫描件，并加盖单位公章。
投标人：                 （盖单位章）

          年      月     日 

七、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书扫描件（如有）。

投标人：                 （盖单位章）

          年      月     日 

八、项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                 （盖单位章）

          年      月     日 

九、主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：主要人员是指项目负责人、施工负责人和项目技术负责人，按照招标文件要求提供相应证明资料扫描件；

投标人：                 （盖单位章）

          年      月     日 

十、项目部管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、项目设计负责人、项目施工负责人和项目技术负责人，并按照招标文件和福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备施工现场项目管理机构其他人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构其他人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的或不能到位的或拟投入的设计人员不能到位的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目项目负责人的每人每次向招标人交纳人民币10万元的违约金；设计负责人或施工负责人或项目技术负责人每人每次向招标人交纳人民币10万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币5万元的违约金。
                               投标人：               （盖单位章）
法定代表人：               （盖章）
          年      月     日 

十一、施工图设计拟分包企业情况表（如有）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	


注：1.附拟分包企业的营业执照和资质证书并加盖拟分包企业的单位公章后扫描上传。如为福建省外人防工程设计甲级单位还应按照国人防〔2013〕417号要求在福建省人防主管部门备案,需提供入闽备案情况查询截图。截图需加盖拟分包企业的单位公章后扫描上传。
2.一家分包企业只能同意与一家总承包单位参与本项目的投标，若出现两家或两家以上投标人与同一家分包企业参加投标的，招标人有权拒绝，且视为不响应招标文件要求，该加分项不得分。

3.本表按要求盖章后扫描上传。

4.如投标人无意向施工图设计分包企业，可不提供此表。
                           投标人：                  (盖单位公章)                       

拟分包企业：               (盖单位公章)

        年    月    日 

（一）分包企业确认函
致：
（招标人）
我单位
（分包企业名称）资质等级为         ，同意                      （总承包单位名称）使用我单位营业执照和资质证书等资料参加
            （项目名称）投标活动，且我单位对上述提供的资料真实性负责。
特此确认！

                    分包企业：
（盖单位章）
法定代表人：                （签字或盖章）

日期：      年      月      日

注：1.分包企业（盖单位章）以及法定代表人（签字或盖章）是指按规定盖章和签字后再进行扫描并上传。

2.如投标人无意向施工图设计分包企业，可不提供此表。
（二）承诺函
致： 龙海市城市建设投资开发有限公司 （招标人）
我司参加
                    （项目名称）项目投标活动，现承诺如下：若有幸中标，我司承诺按照投标文件要求与分包企业
                    （拟分包企业名称）签订施工图设计分包合同，如违反上述约定，我方愿放弃中标资格。

特此承诺！

                                  投标人：               （盖单位章）
法定代表人：               （盖章）
          年      月     日 

注：如投标人有意向的施工图设计分包企业，须提供此表，否则可不提供。
十二、其他资料（如有）
说明：招标文件规定的或投标人认为需要提供的其他资料（如评分标准所需的证明资料）。

（商务文件封面）

                                 （项目名称）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （盖章）

        年     月     日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1． 我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以：人民币（大写）            （￥：           ）的投标总报价，进行设计、采购、施工总承包。其中：

（1）设计费报价：设计费为人民币（大写）           （￥：       ）； 

（2）建安费报价：建安工程造价为人民币（大写）           （￥：       ）， 建安费的下浮率K=   %；
（3）工期要求：设计采购施工总工期为435日历天（以合同签订日期为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期），具体安排如下

设计周期：合同签订之日起70日历天内提交经施工图审查机构审查合格后的施工图纸。

施工工期： 365 日历天。（以监理工程师发出的开工令为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期）

按合同约定进行设计、施工和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺本项目工程交易服务费由我方支付。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                （盖投标人单位公章）
法定代表人：                    （盖章）
地址：                                     
电话：                                     
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
施工负责人

项目技术负责人
	1.1.2.4~

1.1.2.6
	姓名：                
姓名：                
姓名：                
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	设计采购施工总工期为435日历天（以合同签订日期为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期），具体安排如下

设计周期：合同签订之日起70日历天内提交经施工图审查机构审查合格后的施工图纸。

施工工期： 365 日历天。（以监理工程师发出的开工令为计算起点，以竣工日期为计算终点，不含桩基检测周期）
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按合同专用条款规定执行
	

	4
	履约担保金额
	7.4.1
	合同价款的 10%。
	

	5
	工期提前
	11.6.1
	提前竣工的奖励办法：无。
	

	6
	预付款
	17.2.1
	本工程不支付预付款。
	

	7
	进度款的支付
	17.3.1
	按合同专用条款规定执行
	

	8
	承包人的工期延误
	11.5
	按合同专用条款规定执行
	

	9
	质量保证金额度
	17.3.2
	结算总价款的3%
	


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （盖章）

        年      月      日

二、其他资料（如有）

（技术文件封面）
                              （项目名称）
投 标 文 件

说明：

①技术文件（承包人实施方案）的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则按0分处理。

②承包人实施方案得分低于满分值60%的，否决其投标。
③技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。

1

