福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件                             专用本

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版）       专用本                           

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版—园林绿化工程）

报建编号：3506912001130201
招标项目名称：浮头湾滨海生态园项目
招标项目编号：E3506010601800356001
招标人：福建省漳浦下蔡国有防护林场（盖单位电子公章）
招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：朱立峰
招标代理机构编制人：张欧娜
招标文件编制日期：2020年3月31日 
使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版--园林绿化工程）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的园林绿化工程施工招标项目。

2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于依法必须进行招标的园林绿化工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8． 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）、《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）、《福建省住房和城乡建设厅关于规范园林绿化工程施工招标投标活动有关事项的通知》（闽建筑〔2019〕21号）进行修订。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1. 招标条件

本招标项目浮头湾滨海生态园项目已由福建省国有林场发展中心以闽林场局[2019]146号文批准建设，建设单位为福建省漳浦下蔡国有防护林场， 建设资金来源自筹资金，招标人为福建省漳浦下蔡国有防护林场，委托的招标代理单位为福建省建融工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1. 工程建设地点：福建省漳州市古雷经济开发区；

2.2. 工程建设规模：约150亩，主要建设项目：园路及林下步道2公里，广场及停车场1605平方米，场地绿化5990平方米以及其他配套设施。；

2.3. 招标范围和内容：

（1）工程类别：绿化工程；
（2）招标类型：专业承包；

（3）招标范围和内容：浮头湾滨海生态园项目，具体以招标人提供的施工图纸、工程预算审核书、编制说明所列指的范围及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准；

其中，用于确定项目负责人、技术负责人职称等级的相关数据：
（按照《闽建筑〔2019〕21 号关于规范园林绿化工程施工招标投标活动有关事项的通知》的承包工程范围中相应规定的特征描述）；

用于确定类似工程业绩的相关数据：
（按照《关于贯彻执行(园林绿化工程建设管理规定)的通知》（闽建办风景〔2018〕11号）中相应规模标准规定的特征描述）。
2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：2546119元；本项目发包价 2164202元；

2.5. 工期要求：总工期为180个日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6. 标段划分（如果有）：/；

2.7. 质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 本招标项目要求投标人须具有独立的法人资格，并具有有效的企业法人营业执照，且经营范围应包含园林绿化工程或城市园林绿化工程或绿化施工等相关范围（注：营业执照中未能明确体现其经营范围的，应附上工商行政管理部门出具或网上公示的能证明其经营范围满足上述条件的相关证明资料)。

3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于园林绿化专业中级职称。
3.3. 本招标项目不接受联合体投标。

3.4. 本招标项目应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为园林绿化类。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的，采用简易评标法的，投标人的企业季度信用得分不得低于35分。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5. 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7. 其他资格要求：（1）投标人的企业信息及主要管理人员信息（即项目负责人和技术负责人）应当能够通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到。（2）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。（3）根据相关文件规定，被列入建筑市场主体“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标。（4）本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

3.8. 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年4月2日 08:00:00至2020年4月6日 17:30:00通过已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件(福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2020年4月13日16:00时。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币肆万元整（￥40000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：以下①、②、③、④、⑤中任一种形式提交（详见招标文件规定）：①现金形式（电汇或银行转账）；②银行保函形式；③工程担保公司出具的担保保函形式；④保险公司出具的投标保证保险形式；⑤年度投标保证金。

7. 投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年4月14日 15:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front）递交电子投标文件；
7.2. 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）上发布。

9. 联系方式

招标人：福建省漳浦下蔡国有防护林场
地址：漳浦县霞美镇下蔡村公路边，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：13400909595，传真：/
联系人：陈先生
招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司
地址：漳州市胜利东路东湖大厦五楼，邮编：363000
电子邮箱::fjjrzz123@126.com
电话：0596-2926609，传真：/
联系人：小苏、小张
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Fron
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州古雷港经济开发区经发局、漳州古雷港经济开发区建设局
地址：福建漳州漳浦县杜浔镇古雷大道1号
联系电话：0596-3892004、0596-3892003
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心七楼
联系电话：0596-2939029
第 2 章 投标须知

第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建省漳浦下蔡国有防护林场
地址：漳浦县霞美镇下蔡村公路边
联系人：陈先生
电话：13400909595，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司
地址：漳州市胜利东路东湖大厦五楼
联系人：小苏、小张
电话：0596-2926609，传真：/
电子邮箱：fjjrzz123@126.com

	2. 
	1.2


	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：浮头湾滨海生态园项目
报建编号：3506912001130201
招标项目编号：E3506010601800356001
标段名称（如果有）：浮头湾滨海生态园项目
标段编号（如果有）：E3506010601800356001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：自筹资金
出资比例：/
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	福建省漳州市古雷经济开发区

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	约150亩，主要建设项目：园路及林下步道2公里，广场及停车场1605平方米，场地绿化5990平方米以及其他配套设施。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	本工程施工图所有内容，具体以招标人提供的施工图纸、工程预算审核书、编制说明所列指的范围及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。

	7. 
	1.7

/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心七楼
联系电话：0596-2939029

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。2、所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中取的资料除外），需盖企业电子公章。3、企业 CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的 CA 数字证书，方能正常解密。4、在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子章（法人 CA），该法人 CA 可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。5、招标文件第8章投标文件格式说明：5.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。5.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。


	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为180日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	采用固定总价风险包干合同方式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

	13. 
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1．本招标项目要求投标人须具有独立的法人资格，并具有有效的企业法人营业执照，且经营范围应包含园林绿化工程或城市园林绿化工程或绿化施工等相关范围（注：营业执照中未能明确体现其经营范围的，应附上工商行政管理部门出具或网上公示的能证明其经营范围满足上述条件的相关证明资料。

2．投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于园林绿化专业中级职称。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员。

3．本招标项目不接受联合体投标。本招标项目应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为园林绿化类。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的，本招标项目应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于35分；投标人的企业季度信用得分，可通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询。对评价系统没有公布企业季度信用得分的或低于35分的投标人，应当否决其投标。
注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度园林绿化类的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省园林绿化施工企业信用评价系统（下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（园林绿化）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统已登记企业信息（含企业名称和统一社会信用代码）但尚未其公布企业季度信用得分的投标人，采用简易评标法的，其企业季度信用得分以35确定；采用经评审的最低投标价中标法，其企业季度信用得分以50分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4．投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：/完成的并经竣工验收合格的/。

5．其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2020年4月7日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许
□允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1

/21.3
	投标截止时间
	2020年4月14日 15:00:00

	18. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	19. 
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：肆万元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用以下①、②、③、④、⑥中任一种形式提交投标保证金：①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明浮头湾滨海生态园项目投标保证金，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明浮头湾滨海生态园项目投标保证金，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。
投标保证金银行帐号：

开户银行：中国农业银行漳浦旧镇支行
帐户名称：福建省漳浦下蔡国有防护林场
帐    号：13641001040001367
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票

②银行保函形式：保函由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。办理保证保险所需的一切费用由投标人自理。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19 号文》、《漳建易[2012]12 文》及《闽建筑[2014]33 号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	20. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	21. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/。

	22. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。

	23. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：  /前
提交地点：投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。
密封要求：
不要求密封

	24. 
	22.1
	开标时间
	开标时间：2020年4月14日 15:00:00

	25. 
	22.2
	投标文件解密方式
	为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

	26. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；
2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

	27. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	28. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法（K=15% ） 

	29. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	30. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1个

	31. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：投标人可以选择现金、转账、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。
履约担保期限：履约保证金将在工程竣工验收合格并提交完整申请支付手续后14天内一次性退还（不计利息）。中标人应保证履约保证金在该段时间内保持有效。

	32. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	33. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州古雷港经济开发区经发局、漳州古雷港经济开发区建设局
地点：福建漳州漳浦县杜浔镇古雷大道1号
电话：0596-3892004、0596-3892003

	34. 
	34.2
	其他
	1、投标文件采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

2、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

3、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

4、根据闽发改法规（2018）444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

5、中标人应在招标文件规定的期限内提交履约担保和签订书面合同，否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。

6、根据闽建办风景【2018】11号规定，投标人拟派出本招标项目的项目负责人不得同时兼任2个及以上园林绿化在建工程。

7、投标人中标后须按闽建办风景【2018】11号文中《园林绿化工程建设管理规定》的规定配备其他施工现场人员：园林绿化施工员、安全员各1人；中级以上园林绿化工1人、花卉工（花卉园艺师）1人。

备注：⑴本人员配备为最低标准；⑵本条款所要求其他施工现场人员投标时不需填写，也不需提交相关材料及资料，投标人在中标应根据招标文件有关规定或根据招标人要求配齐其他施工现场人员，并及时提交相关人员证件送招标人进行审查确认，否则招标人有权取消其中标资格。

8、中标人应按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社〔2019〕29号文）的规定办理相关手续，并按相关规定及时支付农民工工资。

9、中标单位必须严格按照国家、省、市安全文明施工要求及《福建省住房和城乡建设厅关于加强裸露建设场地扬尘防治的通知》（闽建建〔2018〕21号）、《漳州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》（漳建工〔2018〕61号）做好安全文明施工及施工扬尘工作。根据《市区市政道路挖掘和园林绿化维护施工扬尘专项整治实施方案》园林绿化工程施工扬尘整治措施：

①园林绿化施工场地应根据现场实际情况进行围挡及设置安全警示标志。

②气象部门发布大风警报、台风警报、寒潮预警和雾霾天气预警期间，应当停止平整土地、换土、原土过筛等作业。

③土地整理工作结束尚未进行建植的，要适时洒水防尘或覆盖，4级风以上天气必须及时洒水防尘。

④植树挖掘出的坑土，必须加以整理、拍实、覆盖。

⑤四级风以上天气不得进行大树移植。大树移植后所形成的穴坑，必须随移随填。大树移植后的场地必须及时恢复绿化。

⑥掘草块、草卷前应当适量浇水，待渗透后掘取，草块、草卷铺设前应当先浇水浸地细整找平，铺设后应当先适量浇水后拍打再滚压，滚压后应当及时浇透水。

⑦园林绿化施工产生的垃圾，重点地区、主要干道要做到随产随清，其它地段要在24小时内清理干净，达到场光地净，不能完成清运的，应当进行遮盖。

⑧绿地内市政、电信等工程必须在完工后3天内恢复道路路面和绿地景观，做到场光地净，不留裸露土地。

⑨城市绿化带侧石边缘的堆土及种植后的草皮地面不得高出侧石；城市主干道及两侧绿地树穴应当充分覆盖；在城市道路中心隔离带、分车带及路边便道区域进行绿化施工时，要进行必要的铺垫，做到黄土不落地。产生的弃土、垃圾等要及时清运，不得在道路旁堆放，完工后及时进行清扫。平时清扫路面的砂土严禁倒在绿化带上。

⑩园林绿化施工中产生的垃圾处置应当经过核准，运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地。

10、苗木采购：

（1）苗木要求袋装或全冠种植，且应当选择树形优美、健壮笔直、冠形圆整耐看的苗木，胸径（地径）、冠幅、分枝点高度、分枝密度、分枝胸径等达到设计等要求，原则上同种同规格苗木高度、冠幅、体型、造型等应当基本一致，以确保景观效果。

（2）本次绿化施工由中标人采购苗木，但必须邀请招标人、监理人等相关人员一起选择采购苗木，经各方同意并对苗木标记后，方可采购用于该项目。

（3）苗木运输过程中应保护好苗木，确保苗木及土球不受损伤，若到达现场经验收苗木达不到设计要求的，招标人或监理人有权要求清退由此产生的一切损失由中标人承担。

（4）已种植的苗木经检查达不到设计要求的，中标人应重新更换苗木种植由此产生的一切损失由中标人承担。

（5）中标人未经招标人同意擅自更换施工图苗木品种和规格的，中标人应按照施工图纸进行修改并承担由此产生的一切损失。

11、中标人应按要求铺种草皮，铺种方式：铺满。中标人应定时喷洒农药，定时清除杂草，保证草坪健康生长。草坪覆盖成活率需达到100%，且一片葱绿，无杂草、无病虫害的条件下才能组织验收。

12、苗木养护质量管理要求：

中标人应当加强绿化的养护管理工作，及时做好浇水、洒肥、除草工作；大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；栽植后及时封堰浇透水；及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害和清理各种废弃物，确保苗木正常生长，达到《漳州市园林管理处城市绿地养护管理标准》要求。

13、绿化养护期：

中标人承担为期半年的养护期，从工程竣工验收合格之日起算（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。中标人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。

养护期间，招标人将进行不定期的养护检查（检查标准根据《漳州市园林管理处城市绿地养护管理考核办法》（修订）），若检查结果为不合格，中标人应将不合格的苗木在3日内按施工图要求进行更换，更换所产生的费用由中标人承担；若中标人在招标人规定的时间内拒不更换的，招标人有权另行委托更换，费用由中标人承担。

养护期满后，中标人将所有种植苗木移交给管养单位，成活率必须达到100%，如达不到要求，中标人应负责整改至符合要求。中标人拒不整改的，招标人有权委托第三方整改，费用由中标人承担。

14、招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法律、法规、规定执行。

15、中标后中标人须提供肆份书面正本投标资料并加盖投标单位公章及完整投标文件扫描件壹份。

16、投标保证金的有关修改条款：

16.1投标保证金若采用电汇或银行转账的提交时间:截止到2020年4月13日北京时间16:00时止（指款项到达指定账户时间）。

16.2投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的，投标保函原件扫描件（加盖单位公章）应附在投标文件中一并上传到交易系统，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。纸质保函原件由中标候选人在中标公示前提交给招标代理机构，由招标代理机构在网上公示。

17、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	原文删除

	4.3
	无
	增加：

（15）投标人或拟派出的施工现场管理人员存在被有关主管部门限制市场准入或限制承接任务或限制投标的情形。

	4.4
	无
	增加：

投标人至少须满足须知前附表第34项合格的投标人资格条件。

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交、开标、评标过程中可能涉及到的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

5.3本项目招标代理服务费按计价格[2002］1980号文件规定计取,由招标人支付。

5.4招标人及中标人应按闽价通告〔2018〕9号标准向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。

5.5中标人应当在公示期结束后向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费，凭漳州市工程项目交易中心开具的发票复印件前往招标代理机构领取中标通知书。
注：领取中标通知书需携带的资料：1、纸质投标文件5份（须按招标文件要求加章印章）；2、加盖印章的纸质投标文件电子扫描件1份（PDF格式）。

	10
	无
	原文增加：

   10.1投标人提出要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：邮箱：fjjrzz123@126.com（须电话确认，电话：0596-2926609），逾期不受理；无论是招标代理根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或者是根据投标人的请求对招标文件做出澄清和解答，招标代理都将在本招标工程项目的投标截止时间5日前以补充通知形式予以澄清和解答，该澄清和解答是作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.2、所有涉及与本工程招标有关的文件答疑、澄清、修改、补充等通知均备有书面文件，投标人可根据自身需要自行向招标人或招标代理机构索取，无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.1.1资格审查文件应包括以下内容：

（1） 投标人基本情况表

（2）法定代表人资格证明书

（3）授权委托书（如有时）

（4）拟派出项目负责人简要情况表

（5）拟派出项目技术负责人简要情况表

（6）项目部施工管理人员到位承诺书

（7）投标人基本账户信息

（8）投标保证金有关单据扫描件

（9）其他资料

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.2.1资格审查文件应包括以下内容：

（1） 投标函；

（2） 投标函附录；

（3） 已标价工程量清单（如有）；

（4） 其他资料；

	18
	原文见范本
	18.1/18.2.1条

⑴增加：投标保证金若以电汇或银行转账的形式提交的，则提交的时间：2020年4月13日（含2020年4月13日）16:00时前汇达指定账户(指款项到帐截止时间)。

⑵投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的，投标保函原件扫描件（加盖单位公章）应附在投标文件中一并上传到交易系统，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。纸质保函原件由中标候选人在中标公示前提交给招标代理机构，由招标代理机构在网上公示。
⑶投标保证金退还:

⑶.1中标结果公示期满且在投标人提交完整的退还投标保证金资料后（因投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后），招标人无息退还中标候选人以外的投标人（含投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人）的投标保证金；
⑶.2退还投标保证金资料：①“收到退还浮头湾滨海生态园项目投标保证金”的收据，②投标保证金汇款凭证复印件，③基本账户基本户开户许可证复印件，以上材料均需加盖投标人公章。

投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。
⑷招标人与中标人签订合同后，无息退还中标人的投标保证金。

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容


	21.6
	原文见范本
	应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	22.1
	原文范本
	原文删除修改为：
开标按下列程序进行：

（1）开标会在有关监督部门人员监督下，由招标代理机构主持召开；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。
（4）根据投标系统生成的顺序依次将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、工期、项目负责人等； 
（5）记录人做好开标会议内容记录，并存档备查；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认（如有）。

（7）开标会议结束。

注：1. 投标人代表应在线参加开标会议，对开标有异议的，应在线提出。
2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：
（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统的；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

	22.4
	原文见范本
	解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5）并向所有投标人公布。 应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与福建省园林绿化施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	30.1
	原文见范本
	原文修改为：

中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

	31.3
	原文见范本
	招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时无息退还所收取的现金投标保证金；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。


第 3 章 评标办法和标准
说   明

本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、简易评标法两种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
第1节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	本工程预算审核价为2546119元。具体内容详见招标人提供的预算审核书。

	2
	2.2
	K值取定
	K=15%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价（即中标价）为人民币贰佰壹拾陆万肆仟贰佰零贰元整（小写2164202元）；发包价按预算审核造价下降一定幅度（设定为K=15%）计算。计算公式为：发包价=预算审核造价中可竞争项目造价×（1-15%）+预算审核造价中不可竞争项目造价。详细发包价附后。本招标项目投标报价为发包价，投标人不得修改。任何有选择的报价将不予接受。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a 

a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：/；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	5
	4.1.7
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，职称：工程师及以上，专业：园林绿化（园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。下同）。拟派出项目负责人须附上其职称证书、身份证和毕业证书（如需）等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：园林绿化。。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员的资格和人数要求：

其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于《园林绿化工程建设管理规定》关于城镇园林绿化施工现场人员配备表的要求。。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工现场管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳1万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	1.评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。
2.招标人公开随机抽取其中一个号码，此号码对应的投标人为第一中标候选人。

注：为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。因此经评标委员会评审合格入围的投标人在中标候选人抽取过程中不用到达现场，均视为默认抽取中标候选人的结果。


第2节 评标办法和标准

简易评标法

1. 评标程序

1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；

（2） 对资格文件进行评审；

（3） 对商务文件进行评审；

（4） 抽取和推荐中标候选人；

（5） 提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作

3.1. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准

4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具有独立法人资格；

4.1.6工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.7拟派出的项目负责人、项目技术负责人、其他施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.8企业营业执照、上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.9存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.10应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于35分；

4.1.11存在投标须知第20.6款第（1）项规定的情形；
4.1.13不符合招标文件规定的其他资格条件。

5. 商务文件评审标准

5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7. 抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整、不准确的，应当否决其投标。

上述所称的企业信息为投标人的企业名称、统一社会信用代码；上述所称的相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人和项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业、职称类型。
（2）通过全国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8. 提交评标报告

8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9. 附则

9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第 4 章 合同条件及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：                         

承包人（全称）：                         

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浮头湾滨海生态园项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：浮头湾滨海生态园项目  。
2.工程地点：                         。

3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                                 。

5.工程内容：                                 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

                                                                。

    二、合同工期

计划开工日期：          年       月     日。

计划竣工日期：          年       月      日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                             。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                         。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：               
地  址：                                地  址：                     
邮政编码：                              邮政编码：                    
法定代表人：                            法定代表人：                  
委托代理人：                            委托代理人：                  
电  话：                                电  话：                     
传  真：                                传  真：                     
电子信箱：                              电子信箱：                   
开户银行：                              开户银行：                   
账  号：                                账  号：                     

第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1.本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；2.合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                             ；

通信地址：                               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                             ；

通信地址：                                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：/  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经监理人批准的对技术规范的修改或补充，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称： /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：/ 。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/ ；

发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数自行复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：六套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在/ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：按具体通知要求；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：按具体通知要求；

承包人指定的接收人为：                。

监理人接收文件的地点：按具体通知要求；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工场地围栏、围墙以外50米为界线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 属发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：①承包人须在中标通知书落款之日起28天内向招标人提出书面核对申请，并在中标通知书落款之日起28天内进行复核完成工程量且向发包人一次性提供完整的误差工程量及报价[调整确认后所有工程量部分超过中标价（不含暂列金额）±3%以上（不含±3%）的方可调整]，超过28天未提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的或提出申请后未在规定时间内送达发包人委托的第三方造价咨询单位的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由承包人支付。
②经核对后所发现的工程量清单误差累计导致工程招标控制价误差超出±3%以外（不含±3%）的，根据情况对超出部分进行调整。对超出工程量清单错误修正范围的，预算编制单位出具超出部分的预算书及工程量清单，承包人应根据预算编制单位出具的工程量清单按中标单价进行套价。承包人应将套价后的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款 。
发包人与承包人应以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

工程量清单错误修正范围：施工图所有范围。
1.13.3承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整（另有规定的从其规定），风险自负 。

1.13.4工程签证事项要求：工程须签证事项应在该项目发生后的 7 天内由承包人向监理人提交申请，监理人应在收到承包人提交的申请后 14 天内审查完毕并报送发包人，监理人对申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的申请。工程签证单应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： ；

联系电话：    ；

电子信箱：/  ；

通信地址：      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：：负责现场施工管理及隐蔽工程的监督签证，协调各方关系；负责进度款的审核及有关事项的办理；负责对现场发生的合同外工程的监督签证 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需水表接口、施工用电、箱变，发包人协助承包人接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合工程所在地城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程内业资料、工程技术资料、设计变更文件、有效的工程签证、工程结算书（含电子文档）及经发包人、承包人双方认可的其它与工程价款有关的有效文件等。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：以书面及电子文档形式提交，并符合《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定和城建档案馆要求 。

（10）承包人应履行的其他义务：①承包人已将现有青苗（经招标人确认可以废弃的）、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用列入相应项目综合单价中，合同实施过程中不再调整。②承包人已综合考虑了临时租用土地、施工场地平整、施工便道等临时工程或措施费用，中标后不再调整。③承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价。④渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固已考虑在投标报价中，实际施工中发包人不再另行支付。⑤承包人应承担理顺与当地居民的关系，所增加的费用已考虑在其投标报价中。⑥承包人应综合考虑施工期间与周边关系的协调及政府有关职能部门的协调工作及可能带来的干扰，并应综合考虑可能存在的红线外的民事责任[如：因施工造成周围民房、建（构）筑物的损坏赔偿等]，如有发生民事纠纷，承包人应自行协调解决，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人已综合考虑在其投标报价中。⑦本工程各种检测费用及管线测量费用由承包人承担，因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起招标人工期延误，承包人还需承担违约罚款。⑧本工程已完工程成品在工程竣工验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详《房屋建筑工程质量保修书》。⑨承包人负责对施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护工作，并承担相关费用，若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。⑩在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。⑪承包人在开工前及施工中自行提供现场办公条件，费用由承包人承担，并已综合考虑在其投标报价中。⑫施工过程中，承包人应协调配合各专业工程，科学合理组织施工。⑬承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、降雨等的影响，制定切实可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人、监理人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。⑭承包人已将赶工措施费考虑进投标报价中，合同实施过程中发包人不再另行支付。⑮承包人须严格按照国家、省、市安全文明施工要求及《福建省住房和城乡建设厅关于加强裸露建设场地扬尘防治的通知》（闽建建〔2018〕21号）、《漳州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》（漳建工〔2018〕61号）做好安全文明施工及施工扬尘工作。根据《市区市政道路挖掘和园林绿化维护施工扬尘专项整治实施方案》做好园林绿化工程施工扬尘整治措施。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

职称专业及类型：                                               ；

职称证书编号：                                                 ；
联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同，是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间（即接到总监理工程师发出的开工令之日须进场）后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每个月到岗签到不少于24天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：依据通用合同条款规定执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理（项目负责人）未经发包人批准，擅自离开施工现场的，承包人须每次支付违约金人民币1000元；一周内连续缺岗三次及以上的，视为承包人严重违约，承包人将双倍支付违约金，同时发包人将责令承包人在一周内改正；承包人拒不改正的，发包人有权要求承包人派出符合要求的常驻施工现场项目经理（项目负责人），如承包人3天内未派出符合要求的常驻施工现场项目经理（项目负责人），承包人须支付每天人民币3000元违约金，同时发包人有权取消承包人的承包资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须经发包人批准方可更换。同时，应向发包人支付建造师变更违约金人民币10万元。擅自变更的，发包人有权单方终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：应向发包人支付违约金人民币10万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前10天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：应向发包人支付违约金人民币1万元/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。

    安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换主要施工管理人员须经发包人批准后方可更换。同时，应向发包人支付项目技术负责人更换违约金人民币10万元/人次、主要施工管理人员更换违约金人民币1万元/人次。擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将向承包人收取违约金人民币2000元/人次。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部中标工程。

主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程竣工验收合格交付使用前由承包人负责照管保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为签约合同价的 10％。
履约担保形式：投标人可以选择现金、转账、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。

履约担保提交：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前提交，未按时缴纳履约保证金视为自动放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

履约担保金的退还：履约保证金将在工程竣工验收合格并提交完整申请支付手续后14天内一次性退还（不计利息）。中标人应保证履约保证金在该段时间内保持有效。‍
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。

4.2 监理人员（签订合同时填写）

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。
6.1.1.1 工作目标：

①伤亡事故控制目标：死亡为零，重伤为零，轻伤为零。

6.1.1.2工作内容：

①施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；

②承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

③按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责施工现场的安全防护、安全保卫及对施工场地的交通、环卫、噪音等管理工作，其费用由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：依据通用合同条款规定执行
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：依据通用合同条款规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：依据通用合同条款规定执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在开工前向发包人提交《施工组织设计》，应于每月的25日上报本月工程完成情况和下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人报送资料后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人报送资料后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

承包人应在签订合同协议书后2天内向发包人提交符合要求的开工报告。接到开工令后2天，承包人仍未开工的，每推迟一天罚2000元；接到开工令后5天，承包人仍未开工的或未按上述规定的时间提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

承包人无正当理由而未能开工；或在接到通知后的2天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从履约担保金中扣除。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天，最迟不得晚于开工日。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天违约金2000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。
双方约定工期顺延的其他情况：

①由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

②发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

③发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

①因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

②承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

　　 ③工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

　　 ④承包人自身原因的待工待料的；

⑤工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

⑥雨季、法定节假日均不予顺延。　   

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：依据通用合同条款规定执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

异常恶劣的气候条件的范围:（1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；（2）八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；（3）持续降雨24小时且降雨量为60mm以上；（4）十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；（5）空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；（6）县市级以上政府公告不允许施工的日期；（7）战争、动乱、洪水等；（8）其他不可抗力的原因。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

苗木采购：

（1）苗木要求袋装或全冠种植，且应当选择树形优美、健壮笔直、冠形圆整耐看的苗木，胸径（地径）、冠幅、分枝点高度、分枝密度、分枝胸径等达到设计等要求，原则上同种同规格苗木高度、冠幅、体型、造型等应当基本一致，以确保景观效果。

（2）本次绿化施工由承包人采购苗木，但必须邀请发包人、监理人等相关人员一起选择采购苗木，经各方同意并对苗木标记后，方可采购用于该项目。

（3）苗木运输过程中应保护好苗木，确保苗木及土球不受损伤，若到达现场经验收苗木达不到设计要求的，发包人或监理人有权要求清退由此产生的一切损失由承包人承担。

（4）已种植的苗木经检查达不到设计要求的，承包人应重新更换苗木种植由此产生的一切损失由承包人承担。

（5）承包人未经发包人同意擅自更换施工图苗木品种和规格的，承包人应按照施工图纸进行修改并承担由此产生的一切损失。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）材料在工程使用前，必须向监理人或发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/   。 

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /    。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： /    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款执行 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
（1）如取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

（2）变更项目在本合同预算审核工程量清单已有相同细目，按预算审核工程量清单的综合单价*（1-中标价降幅系数）计算；中标价降幅系数=1-（中标价-暂列金）/（工程预算审核价-暂列金）；

（3）变更项目在预算审核工程量清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目综合单价及中标价降幅系数确定，其他费用的计取应与投标报价书的计算口径一致；

（4）变更项目在预算审核工程量清单中没有适用的，按招标控制价编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与招标控制价的下调幅度同等优惠进行结算；

（5）变更项目在预算审核工程量清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： /  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法： /   。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

合同价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通、工程验收及归档要求的声像档案等资料编制费等一切费用。承包人已考虑合同价款中包括下列风险因素：

（1）因工程量清单有错、漏，导致工程预算控制价不准确，且在中标通知书发出后28天内承包人未向发包人书面提出核对工程量申请和一次性提交完整的误差工程量报发包人审核；

（2）因市场变化、政策性调整等导致材料、施工机械台班等成本要素价格的变化及施工风险。人工价格按政策文件规定不在包干范围；

（3）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的措施；

（4）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

（5）针对现状施工场地应采取的所有措施费用[包括施工便道（含进出场、临时施工道路），临时占地以及清表、抽水台班等措施费用]及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）；

（6）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰所产生的费用（非承包人原因导致的工期延误可相应顺延），已包含在发包价中。工程声像档案资料编制费由投标人承担，由投标人在投标报价中自行考虑，实际发生时发包人不另行支付；

（7）施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从发包人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，承包人已考虑计入合同价，合同实施过程中不予调整；

（8）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款；

（9）本项目施工中所需的水源、电源由承包人自行解决并承担相关费用，施工中所产生的水、电费由中标人支付。停水、停电由中标人自备设施解决，由此造成的工期延误与费用赔付由承包人承担；

（10）本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由承包人负责清理和运输。施工便道、水沟、租用场地等由中标人负责处理，其费用均已计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

（11）如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；

（12）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理相关费用计入合同价款中；

（13）承包人合同价中已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，合同实施过程中不再调整；

（14）投标报价应自行考虑回填取土（砂）和余土弃运的运距、围堰、抽排水（含雨季抽水台班）、清障的处理及引起的工程量的变化等方面的费用，合同实施过程中不再调整；

（15）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，列入投标报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

（16）现有青苗（经发包人确认可以废弃的）、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用已列入相应投标报价中，中标后不再调整；

（17）土石方工程量和淤泥工程量的变化不属于工程量核对的范围。若土方运距、垃圾外运运距超过投标运距，合同签订后均不予调整；

（18）本工程各种检测费用及管线测量费用由承包人承担，因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起招标人工期延误，承包人还需承担违约罚款；

（19）施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

（20）承包人已充分考虑基础及管道沟槽开挖的放坡和支护费用，合同实施过程中不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：参照本招标文件合同内容10.4.1 变更估价原则中《关于变更估价的约定:风险范围以外合同价款调整方法》执行。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：/
预付款扣回的方式：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按月计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：依据通用合同条款规定执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：依据通用合同条款规定执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

⑴按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的70%；本月完成工程量由承包人于每月25日前计量（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

⑵工程竣工验收合格且提供完整竣工资料后，拨付至已完成总工程量的85%； 

⑶结算审核完成后，出具正式结算审核报告且工程资料归档完成后，拨付至结算审核价的97%；
⑷预留结算审核价的3%做为工程质量保修金，待壹年保修期满，经发包人验收通过后无息退还。
注：①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额的正式增值税发票及完整申请支付手续；工程款全部以银行转账形式支付。

②每月拨付进度款时，承包人应出具已结清农民工工资的相关材料，否则，发包人有权使用进度款或履约保证金来支付农民工工资。

③施工过程中，若发包人使用履约保证金支付农民工工资，承包人应补齐履约保证金，若超过15日历天不补齐，发包人有权终止合同。

④承包人因拖欠农民工工资并造成不良影响，发包人可以推迟退还履约保证金的时间。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人报送工程量报表。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：依据通用合同条款规定执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人审定后10天内支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：依据通用合同条款规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：依据通用合同条款规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 依据通用合同条款规定执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币2000元/天，在工程结算审核中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：依据通用合同条款规定执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程组织竣工验收前5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及发包人满意程度。竣工验收合格后，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付2000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：依据通用合同条款规定执行。

竣工结算申请单应包括的内容：依据通用合同条款规定执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：依据通用合同条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审核完成后3个月内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：依据通用合同条款规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式八份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请审批后14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。扣留结算总价款的3%作为质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）工程结算审核价3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保修金扣除。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部第80号令及《工程质量保修书》规定执行。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：①.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修复通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。②.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无
（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在收到监理工程师签发的开工令之前,投标书内承诺配备的工地人员必须在监理工程师指定的日期之前进场,以保证项目管理机构有效运转。工程施工的建造师和项目管理班子其他人员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员,项目管理班子成员不得擅自变更。项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经招标人同意。施工期间建造师和项目管理班子其他成员变更的，应报业主批准。否则视为了承包人违约,承包人必须赔偿发包人由此产生的一切损失。

(2)承包人承诺派往本工程的人员必须按时到位,在约定时间人员不能到位的,承包人承担违约责任。建造师每迟到一天罚款人民币1000元，其他人员每迟到一天罚款人民币500元/人。建造师和技术负责人应常驻现场，若业主工程负责人到现场检查时，发现建造师或技术负责人在施工作业工作时间内无正当原因离开工地二次及以上的，每发现一次罚1000元。

（3）承包人承诺用于本工程的机械设备、质检仪器必须按时自行到位投入使用，如有更换，其性能和规格不得低于投标文件中采用的机械设备，且必须征得监理和发包人同意。如在约定的时间内不能到位使用，视为承包人违约，承包人每迟到一日按2000元/台累计计取违约金支付给发包人，直至机械设备、质检仪器进场为止。
（4）承包人在施工过程中如有以下情况之一发生，在发包人驻现场代表或监理工程师发出施工联系单后3日内仍未书面联系、回单或采取整改措施,致使发包人代表或监理工程师第二次发出工程联系单,发包人有权从工程合同价款中扣违约人民币1000元/次,并且直至合同解除了也不能解除承包人对已施工工程的质量责任、保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

 (A)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因导致合同工期无法实现；

 (B)承包人在施工过程中违背标书要求、违背强制性标准、施工操作规程,致使工程质量明显达不到合格要求,监理工程师提出整改要求,承包人无正当理由拒绝整改的.

(5)在施工过程中,承包人因出现一道工序(须验收)尚未按规定报监理工程师或发包人驻现场代表验收、验收不合格擅自进行下一道工序的、将不合格材料当合格材料使用的、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷其中一种状况,被监理工程师发出整改通知单的,承包人除必须按规定整改到位之外,发包人有权从其合同价款中扣除违约金人民币1500元/次.

(6)承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

(7)承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可扣除全部保修金,另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量由承包人全部负责.

(8)承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

(9)本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金人民币500元。

（11）工程违约分包处理：承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人工程造价的10%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。

（12）由承包人采购的用于本工程的主要材料、设备应满足本合同约定的相关要求。如承包人使用不符合要求的材料、设备，承包人应无条件拆除、退货，并自行承担工期延误责任和按每发现一次5000元向发包人支付违约金。

（13）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付农民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）农民工工资专用账户应按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社〔2019〕29号文）执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：1、7级以上的地震；2、风力8级(含8级)以上持续24小时的台风(以漳州市气象台发布的公告为准)；3、持续24小时且降雨量达到60毫米的大、暴雨(以漳州市气象台发布的公告为准)；4、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾。以上情况应对施工造成实际影响为准；5、漳州市市级以上政府公告不允许施工的工期。遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险（含强制险种、劳工险和第三者责任险、建筑工程意外伤害险等），相关费用已含在合同价款中 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按《通用本》通用合同条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人负责。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。并在知道保险事故发生后及时通知对方。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地人民法院起诉。
21、其他约定

21.1承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。承包人对为完成本工程而使用的任何运输车辆（包含临时雇用的车辆及为本工程提供材料、设备的运输车辆）负有管理责任，这些车辆对所通行道路或桥梁造成的损坏，应由承包人负责修复。

21.2、承包人利用现有道路和桥梁（包括利用村、乡镇道路）作为施工便道或临时便道时，应征得道路和桥梁所有者的同意，并负责工程实施期间对以上道路和桥梁的养护和维修，确保其正常使用功能。

21.3、承包人应充分考虑利用现有道路和桥梁在使用期间的修整、加宽、加固及养护，以及新修临时便道的修建、养护、管理及拆除等一切费用。

21.4、工程竣工验收后，须对利用现有道路和桥梁按不低于原有标准进行恢复。

21.5承包人应按要求铺种草皮，铺种方式：铺满。承包人应定时喷洒农药，定时清除杂草，保证草坪健康生长。草坪覆盖成活率需达到100%，且一片葱绿，无杂草、无病虫害的条件下才能组织验收。
21.6当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.5苗木养护质量管理要求：承包人应当加强绿化的养护管理工作，及时做好浇水、洒肥、除草工作；大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；栽植后及时封堰浇透水；及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害和清理各种废弃物，确保苗木正常生长，达到《漳州市园林管理处城市绿地养护管理标准》要求。
21.6绿化养护期：
承包人承担为期半年的养护期，从工程竣工验收合格之日起算（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。承包人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。养护期间，发包人将进行不定期的养护检查（检查标准根据《漳州市园林管理处城市绿地养护管理考核办法》（修订）），若检查结果为不合格，承包人应将不合格的苗木在3日内按施工图要求进行更换，更换所产生的费用由中标人承担；若承包人在发包人规定的时间内拒不更换的，发包人有权另行委托更换，费用由承包人承担。

养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给管养单位，成活率必须达到100%，如达不到要求，承负人应负责整改至符合要求。承包人拒不整改的，发包人有权委托第三方整改，费用由承包人承担。
第 4 节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

附件3：
工程质量保修书

发包人（全称）： 福建省漳浦下蔡国有防护林场  

  承包人（全称）：                            
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容  。

二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；
3．装修工程为贰年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；
5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；
7．其他项目保修期限约定如下：苗木养护期半年，从工程竣工验收合格之日起算（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。承包人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：苗木养护期间，发包人将进行不定期的养护检查（检查标准根据《漳州市园林管理处城市绿地养护管理考核办法》（修订）），若检查结果为不合格，承包人应将不合格的苗木在3日内按施工图要求进行更换，更换所产生的费用由中标人承担；若承包人在发包人规定的时间内拒不更换的，发包人有权另行委托更换，费用由承包人承担。养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给管养单位，成活率必须达到100%，如达不到要求，承包人应负责整改至符合要求。承包人拒不整改的，发包人有权委托第三方整改，费用由承包人承担。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为：/。
第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第 7 章 技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
详见施工图设计说明书。
（二）工程建设地点的现场施工条件
工程建设地点的现场施工条件：已具备施工条件。
（三）招标项目说明

1、建设地点：福建省漳州市古雷经济开发区。

2、建设规模：约150亩，主要建设项目：园路及林下步道2公里，广场及停车场1605平方米，场地绿化5990平方米以及其他配套设施。

3、招标范围和内容：浮头湾滨海生态园项目，具体以招标人提供的施工图纸、工程预算审核书、编制说明所列指的范围及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。

4、工期要求: 180日历天。

5、工程质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》和《园林绿化工程施工及验收规范》要求的合格标准。
第2节  工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文: 

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

4.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

5.《道路工程术语标准》GBJ124-88

6.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

7.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

8.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

9.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

10.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

11.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

12.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

13.《城市园林绿地养护质量标准》DBJ/T13-154-2012

14.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

15.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

     ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准。   

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。
（2） 水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。
（三）文明施工要求
（1） 承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已含在合同价款内。

（2） 工程质量应按承包范围和职责，要保持施工现场周边整洁。

（3） 施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合本工程施工需要的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节  招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求

本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（二）质量要求

 (1)本工程所采用的所有建筑材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验(所有检验试验费用均由承包人承担)合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

(2)发包人认为本工程部分材料及设备需由发包人采购、供应或进行调整的，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。

(3)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

(4)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求
本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第30号）《福建省招标投标条例》等有关法律、法规、规定执行。

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业范围
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

2. 投标人须附上营业执照的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

       年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证扫描件

                          投  标  人：                 (盖单位公章)
                            法定代表人：                 （盖章）

                            委托代理人：                 （盖章或签字）

                                             年     月     日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职称类型
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职称类型
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、职称证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

    注：项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段）中，除按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人外，根据招标文件的要求配备下列其他管理人员：

	岗位名称
	姓名
	职称编号

（或岗位证书编号）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	……
	
	

	……
	
	


我单位中标后，若不能保证按投标文件承诺的项目部施工现场管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

七、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：投标人须如实填写此表，并加盖单位公章。
八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其职称证书编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算
	同意

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的 10％
	同意

	3
	分包
	3.5
	不接受分包
	同意

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误一天违约金2000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除。
	同意

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。
	同意

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的 /％
	同意

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	工程结算审核价的3%
	同意

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、其他资料（商务文件）

其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

(一)、拟派出的施工现场其他管理人员承诺书

                     （招标人名称）：

 签订施工合同时，除不可抗力外,我单位未按下列要求配备园林绿化工程专业人员，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任。

拟派出的施工现场其他管理人员最低要求

	人 员
	数 量
	资 格 要 求
	拟配备人员姓名
	备注

	园林绿化施工员
	1
	需具备福建省各级城乡建设（园林绿化）主管部门或福建省风景园林学会（协会）颁发的证书
	姓名：

身份证号码：

注册证号：
	

	安全员
	1
	
	姓名：

身份证号码：

证书编号：
	

	园林绿化工
	1
	需具备福建省各级城乡建设（园林绿化）主管部门、人力资源保障部门或福建省风景园林学会（协会）颁发的中级及以上园林绿化技术工种证书
	姓名：

身份证号码：

证书编号：
	

	花卉工（花卉园艺师）
	1
	
	姓名：

身份证号码：

证书编号：
	


注：1.该表格只需按要求填写完整，不需提供相应证明材料扫描件。

    2. 招标人有权对中标人投标时提供拟派出的施工现场其他管理人员的相关资料真实性复核，若以弄虚作假方式投标的，招标人有权要求中标人在十个工作日内变更项目部施工管理人员，替换的管理人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换管理人员，且按变更项目部施工管理人员处罚缴纳违约金；若中标人未在招标人规定时间内变更人员，招标人有权解除合同,并没收其履约保证金或投标保证金,且应赔偿发包人的所有损失。

   3.其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于《城镇园林绿化施工现场人员配备表》的要求。投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳1万元违约金。

4. 除招标文件另有规定外，以上人员之间需专人专职不得兼任，且必须为中标人本企业在岗人员，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

  年    月    日
（二）、项目负责人无兼任在建工程承诺书

                  （招标人名称）：

          （承包人全称） 法定代表人        （姓名） 代表本单位委任    （姓名） （身份证号码：                 ）为             （合同工程名称）的工程专业项目负责人。并承诺无兼任2个及以上园林绿化在建工程，一经发现，招标人有权取消中标资格及没收投标保证金，已签订合同的招标人有权终止合同并没收履约担保金。

特此承诺！

                                 投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

 年    月     日
（三）工程发包价

	漳浦下蔡防护林场浮头湾滨海生态园项目-漳浦下蔡防护林场浮头湾滨海生态园项目- 工程发包价分析表

	

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	2445078 
	2078316 
	1.1+1.2

	1.1
	只计甲供材料费的分部分项工程费
	0 
	0 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	2445078 
	2078316 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	101041 
	85885 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	91635 
	77890 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3

	2.1.1
	安全文明施工
	70953 
	60310 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	12026 
	10222 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	防尘措施费
	8656 
	7358 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.2
	单价措施项目费
	9406 
	7995 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	0 
	0 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	0 
	0 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0 
	0 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0 
	0 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	2546119 
	2164202 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	2.97%
	K值
	15.00%

	
	设备费
	0.00 
	防尘措施费费率
	12.20%


四、其他材料

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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