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第一卷

第一章 招标公告

漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设工程设计施工总承包招标公告

一、招标条件：

1.1本招标项目漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设工程已由漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局文件{漳高审立[2020]22号}文批准建设，项目业主为漳州高新区靖城建设开发有限公司，建设资金来自业主自筹，招标人为漳州高新区靖城建设开发有限公司，招标代理单位广东宏茂建设管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

二、项目概况及招标范围：

2.1项目名称：漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设工程设计施工总承包；

2.2建设地点：漳州高新区靖圆片区。

2.3建设规模：主要建设内容有污水收集主管道DN300,污水收集支管DN200，纳户管DN150-200，以及相关一体化污水处理设施和配套加压泵站。涵盖靖圆片区辖区内的18个村庄，大致范围为东至靖城镇域边界圆山，西至沥阳村，西南临蜈蚣山山脉，北至九龙江。其中龙合村等5个村因周边尚未形成市政污水管网，采用分散式一体化污水处理设施处理，处理标准达一级A后方可排放入周边水环境；珩坑村等10个行政村，通过村庄内部污水管道收集，采用重力流或设置加压泵站方式统一接入现状已实施的污水管网，最终汇入靖圆片区污水处理厂进行集中处理；草前村、天口村和沧溪村因列入近期城市建设计划，采用三格化粪池消化处理，不纳入本次实施范围。本项目总投资约1.3亿，其中建安费约10883万元。

2.4招标范围：完成本项目的设计[包括施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]以及材料（设备）采购、施工、竣工验收、工程资料归档以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。

2.5 工期要求：

2.5.1 设计周期：从合同签订之日起30个日历天内向发包人提交满足本工程《设计任务书》要求、达到规范要求的深度的施工图设计文件送审稿。

2.5.2 施工工期：400 日历天，具体开工时间以监理单位发出的开工令为准；（关键节点工期要求：其中廍前村、径里村、珩坑村、湖山村、沥阳村、武林村、郑店村、田边村、草坂村9个村建设内容必须于2021年1月31日前完工。）
2.6 质量要求：

2.6.1 工程设计质量要求：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；

2.6.2 工程施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
三、投标人资格要求：

3.1投标人具有独立法人资格，并具备以下资质：①施工单位：投标人具备建设行政主管部门核发的不低于一级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。②设计单位：投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的的工程设计综合资质甲级或市政行业设计丙级及以上资质或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计丙级及以上资质或市政行业（排水工程）专业设计乙级及以上资质。

3.2总承包项目经理资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于市政公用工程专业一级注册建造师执业资格（不含临时建造师）或具备市政类专业高级工程师及以上职称；若是联合体投标的项目经理由牵头人派出。
3.3拟担任本招标项目的项目施工负责人资格要求：1人，具备有效的不低于一级市政公用专业注册建造师执业资格（不含临时建造师），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），若是联合体投标的项目施工负责人由牵头人派出；项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，但应满足其资格要求。
3.4拟担任本招标项目的项目设计负责人资格要求：1人，应具备有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或市政类专业高级工程师及以上职称，若是联合体投标的项目设计负责人由设计单位派出。

3.5项目技术负责人的资格要求：1人，具备市政类专业工程师（含）以上职称，若是联合体投标的项目技术负责人由牵头人派出；

 3.6信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。
3.7本项目接受联合体的投标，采用联合体投标的联合体成员家数不得超过2家，且只允许具有设计资质和施工资格的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资格的一方作为牵头人。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。

3.8投标人类似项目业绩要求：不要求。

3.9 财务状况:不适用。

3.10本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：采用资格后审。

3.11其它要求： ⑴投标人(或联合体牵头人)的企业季度信用得分不得低于60分，否则视为资格审查不合格。对于评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人，以60分计取。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。⑵根据建市[2017]241号文要求，在建筑市场主体“黑名单”管理期限内，被列入建筑市场主体“黑名单”的施工企业，招标人应当否决其投标。⑶拟派出本项目的项目总负责人或施工负责人被列入最近一个年度周期违规记分值满80分且排名前50名的项目经理在有效期内，不得承接本项目。被列入质量安全黑名单的安全生产责任人，在有效期内不得承接本项目。

四、招标文件的获取：

4.1凡有意参加投标者，请于2020年 3 月 26 日至2020年 3 月 30 日采用已经激活并审核通过的CA登陆漳州市工程项目交易中心网站电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/；

4.2招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件打开。

4.3有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

五 、评标办法

    本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
六、投标保证金的提交（以下四种方式任选其一。）

6.1投标保证金提交的时间：2020年4月17日北京时间17时00分前；

6.2投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整。

6.3投标保证金提交的方式： 允许由独立投标人或联合体牵头人使用现金（转账或电汇）或银行保函或年度投标保证金或担保保函形式等方式。具体详见招标文件投标须知前附表 ；

七、投标文件的递交

7.1递交投标文件的截止时间： 2020 年 4 月 20 日 8 时 30 分，投标人必须在投标截止时间前通过漳州电子招投标交易平台递交电子投标文件。

7.2本工程采用线上开标，投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。
7.3逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收；

注：开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

八、发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）等网站上发布。

九、联系方式：

招标人：漳州高新区靖城建设开发有限公司
地  址：漳州高新区靖城  

联系人：小张       电话：0596-6032780
招标代理机构：广东宏茂建设管理有限公司

地址：漳州市高新区新亭社众博建材城5楼    邮编：363000

电话：0596-6658959          传真：0596-6658959

联系人：小郭

招标投标交易场所名称：漳州市工程项目交易中心
地址： 漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 

监督机构名称：漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区建设局
地址：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家高新区众创园政府办事大厅
联系电话：0596-6620580、0596-6628937
            第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	本招标项目招标人
	招标人：漳州高新区靖城建设开发有限公司

地址：漳州高新区靖城 

联系人：小张    电话：0596-6032780

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构： 广东宏茂建设管理有限公司

地址：漳州高新区新亭众博建材城5楼（万达往百花村方向，距漳州大桥200米）

联系人：小郭

电话： 0596-6658959，传真：0596-6658959

	1.1.4
	项目名称
	漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设工程设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	漳州高新区靖圆片区

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成本项目的设计[包括施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]以及材料（设备）采购、施工、竣工验收、工程资料归档以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。

	1.3.2
	计划工期
	1 设计周期：从合同签订之日起30个日历天内向发包人提交满足本工程《设计任务书》要求、达到规范要求的深度的施工图设计文件送审稿。

2 施工工期：400 日历天，具体开工时间以监理单位发出的开工令为准；（关键节点工期要求：其中廍前村、径里村、珩坑村、湖山村、沥阳村、武林村、郑店村、田边村、草坂村9个村建设内容必须于2021年1月31日前完工。）

	1.3.3
	质量标准
	1.工程设计质量要求：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；

2.工程施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资格要求
	1.资质条件：投标人应同时具备以下规定的资质：
1.1、投标人具有独立法人资格，并具备以下资质：①施工单位：投标人具备建设行政主管部门核发的不低于一级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。②设计单位：投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的的工程设计综合资质甲级或市政行业设计丙级及以上资质或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计丙级及以上资质或市政行业（排水工程）专业设计乙级及以上资质。

1.2、总承包项目经理资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于市政公用工程专业一级注册建造师执业资格（不含临时建造师）或具备市政类专业高级工程师及以上职称，若是联合体投标的项目经理由牵头人派出。

1.3、施工负责人的资格要求：1人，具备有效的不低于一级市政公用专业注册建造师执业资格（不含临时建造师），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），若是联合体投标的项目施工负责人由牵头人派出。项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，但应满足其资格要求。
1.4、设计负责人的资格要求：1人，应具备有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或市政类专业高级工程师及以上职称，若是联合体投标的项目设计负责人由设计单位派出。
1.5、项目技术负责人的资格要求：1人，具备市政类专业工程师（含）以上职称，若是联合体投标的项目技术负责人由牵头人派出；

2、项目管理机构及人员：

①其他主要设计人员共5人，其中：给水排水设计负责人 1 人，具备注册公用设备工程师（给水排水）或给水排水相关专业工程师（含）以上职称 ；建筑设计专业负责人1人，具备贰级国家注册建筑师（或以上）或建筑相关专业中级（或以上）职称；结构设计专业负责人1人，具备贰级注册结构师（或以上）或结构相关专业中级（或以上）职称；电气设备专业负责人 1 人：应具备注册电气（供配电）工程师资格或电气专业工程师及以上职称；后续服务负责人 1 人：工程师及以上职称，可由上述设计负责人之一兼任；

②施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求；如工程实施中若需增设人员，投标人应无条件按相关的行业规定及实际需求配备。

说明：1）项目管理机构人员具体要求如下（本项目评标时仅对项目经理、设计负责人、施工负责人、技术负责人进行评审（需按要求附上有关证件）。上述人员各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决。本条款所要求项目管理机构其他管理人员在投标时不需提供证件资料，只需在投标时做出承诺（评标办法中涉及的人员要求除外）。投标人若获中标，应根据招标文件有关规定或根据招标人要求配齐项目管理机构，并及时提交相关人员证件送招标人进行审查确认，否则招标人有权取消其中标资格。）
2）拟派出项目总负责人（项目经理）必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工；其所属单位以注册执业证书上所明确的聘用企业为准或具有“社保缴费证明”。投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的建造师注册证书或职称证、社保缴费证明（如需）和身份证原件扫描件。专业以注册执业证书或职称证书上注明的专业为准；职称证书上注明的专业非本项目所要求专业的，以毕业证书上注明的专业为准。
3）拟派出项目设计负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（若是联合体投标的项目设计负责人由设计单位派出），所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保缴费证明）。投标人应在投标文件中同时附上设计项目负责人的执业资格证书（职称证书）、社保缴费证明（如需）和身份证原件扫描件。

4）若投标人为高等院校所属勘察设计单位单位，可使用教学、研究系列职称。
5）拟派出施工负责人须附上其注册建造师证书、社保缴费证明（如需）、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件。拟派出施工负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（若是联合体投标的项目施工负责人由牵头人派出），其所属单位以注册执业证书上所明确的聘用企业为准或具有“社保缴费证明”），专业以注册建造师证书所体现的专业为准。

 6）拟派出施工技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出施工技术负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体牵头人派出），其所属单位以注册执业证书上所明确的聘用企业为准或具有“社保缴费证明”）。

备注：“社保缴费证明”是指【社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上三个月中任意一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
7）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；

8）其他设计人员在工程开工前，由中标人按照招标文件的规定配齐，施工现场管理需要配备相应管理人员，其中施工现场管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

9）投标人若不能按招标文件承诺的项目部管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

  a.工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

 b.工程开工后，除不可抗力以及符合相关法规允许正常变更的情形外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目总负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳 20万元违约金；投标人变更项目部施工管理人员中的设计负责人或施工技术负责人，每人每次向招标人交纳 6万元违约金，其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。
10）. ⑴投标人(或联合体牵头人)的企业季度信用得分不得低于60分，否则视为资格审查不合格。对于评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人，以60分计取。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。⑵根据建市[2017]241号文要求，在建筑市场主体“黑名单”管理期限内，被列入建筑市场主体“黑名单”的施工企业，招标人应当否决其投标。⑶拟派出本项目的项目总负责人或施工负责人被列入最近一个年度周期违规记分值满80分且排名前50名的项目经理在有效期内，不得承接本项目。被列入质量安全黑名单的安全生产责任人，在有效期内不得承接本项目。
11）.在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（含联合体成员）是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（含联合体成员）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本项目接受联合体的投标，采用联合体投标的联合体成员家数不得超过2家，且只允许具有设计资质和施工资格的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资格的一方作为牵头人。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。

	1.5.1
	费用承担
	1.投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

2.本工程的招标代理服务费根据招标人与招标代理机构双方约定执行。

3.招标人和中标人应按《闽价通告〔2018〕9号》的标准向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

4.中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人应凭本项目的建设项目交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。

	1.5
	设计成果补偿
	招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，但有权无偿使用未中标人设计成果。

	1.9.1
	踏勘
	招标人不组织踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2020年 3 月 31 日北京时间11 时00分前。

提交方式：漳州市工程项目交易中心电子交易系统在线提出或发送电子邮件gdhmzz@163.com提交代理机构，逾期不受理；

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为 B ：

A.采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。
B.采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。

投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为  b ：

a.采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。

b.采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

无论是招标人（或招标代理单位）根据需要主动对招标文件进行必要的修改和补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清和解答，招标人（或招标代理单位）将在2020年3月31日17时00分前，予以澄清和解答并在指定网站公布，各投标人可利用已经激活并审核通过的CA登陆到以下网址（http://www.zzgcjyzx.com）进行下载（投标人应自行登陆网站查阅招标文件的澄清和修改，否则因此所造成的一切损失均由投标人自行负责）。
答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	（1）工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。工程总承包企业同时具有资质许可范围内的设计、施工能力的，应当自行组织实施工程主体部分的设计和主体结构的施工。

（2）合同实施中，如出现承包人不具备的且行业规定须由相应专业资质承包的非主体、非关健性工作，可由具备相应专业资质的企业分包承担工作。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许

 eq \o\ac(□,√)允许，分包内容要求：按上述1.11.1条规定执行，且分包须经招标人同意后方可分包，分包内容于合同实施期间根据实际情况另行协商确定。投标时无需提交分包计划。

分包金额要求：另定

对分包人的资质要求：与分包项目相适用的资质并符合相应行业的相关规定。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件补遗、澄清及书面通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2020年 3 月 31 日北京时间11 时00分前。

提交方式：漳州市工程项目交易中心电子交易系统在线提出或发送电子邮件gdhmzz@163.com提交代理机构，逾期不受理（需向招标代理单位电话确认）；

	2.2.2
	投标截止时间
	北京时间：2020年 4 月 20 日 8 时 30 分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	所有的澄清文件的内容均通过以下媒介公布：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前；广东宏茂建设管理有限公司

投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	2.3
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	所有的修改文件的内容均通过以下媒介公布：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

投标人领取澄清招标文件的时间为：网站上发布澄清招标文件通知起至投标文件提交截止时间，领取书面通知地点为：广东宏茂建设管理有限公司（漳州高新区新亭众博建材城5楼） 。    

投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其

他资料
	详见投标须知

	3.2.4
	最高投标限价或

其计算方法
	1、投标人投标报价的组成（即本工程项目总费用）包括设计费和建安工程费两部分。其中：
（1） 实际设计费：按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定收费标准的60%计算。施工图设计的工作量按60%计算。本项目设计费暂按 120 万元报价，高于或者低于上述设计费的，作废标处理。

（2）建安工程费用报价：

①本工程建安工程最高投标限价为  10883 万元；
②建安工程费用报价： K值为建安工程费用的下浮率，K的取值区间为8.00％~10.00%（含8.00%，含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位，投标人投标的下浮率不在上述区间的按废标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（一）投标人报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围的设计以及材料采购、施工所产生的的一切费用及总承包管理费用。

（二）合同价款由设计费、建筑安装工程费两部分组成。

2.1 设计费

2.1.1 实际设计费：按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定收费标准的60%计算。施工图设计的工作量按60%计算。
2..1.2 设计费包含完成本项目的设计[包括施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]。包含但不仅限于：施工图设计（不含施工图审查费）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费；设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；所有根据合同或其它原因应由设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都包括在合同价款中。

2.2 建安费

2.2.1 建安费：按（经审核后的预算审核价-暂列金额-暂估价）×(1-K)+ 暂列金+暂估价计取。由于政策、法律、法规发生变动而引起费用的改变及设计失误变更等因素而引起的费用改变，在本工程中一律不予调整（其中另有约定的，从其约定）。

2.2.2 建安费包含完成本项目的材料（设备）采购、施工、竣工验收、工程资料归档以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用。包括但不限于：完成该工程项目的材料（设备）采购、施工、竣工验收、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等各项交付招标人使用的所有费用。

2.3本项目合同价格形式：工程费用采用固定总价加风险包干方式。

2.4投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。

2.5根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

2.6承包人采购的主要材料、设备的品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人（如有）审核。承包人用于本工程的主要材料、设备的品牌（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于预算编制说明的材料品牌。

2.7.中标人应在收到招标人提供的建安工程预算审核价后28天内完成工程量复核且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达招标人，超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。
承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其施工图预算不得高于经批准的初步设计概算的建安费用。在特殊情况下，如施工图预算超过了初步设计概算的建安费用，承包人应进行施工图优化，并在获得发包人书面批准后方可进行下一步工作，否则承包人将自行承担因此造成的包括不限于预算费用、工期延误在内的所有损失和违约责任。
2.8 中标人采用的暂定设计费及本项目建安工程最高投标限价与中标K值计取的价格，即为中标价，中标价仅作为合同暂定价。建安工程费用待工程预算经有权部门审核后作为最终合同价的计算依据，并签订合同补充协议。即最终建安工程费合同价=（建安工程预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）；最终设计费总价以本工程经审核的建安工程预算价（不含暂列金、暂估价）为计费基数进行计算。

（三）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。

（四）施工图纸经招标人、相关部门及监理人确认后，招标人委托有资质的造价咨询单位编制预算书，预算书经财政审核后出具预算审核书，预算审核书中的所有综合单价中标人应无条件予以接受，任何情况下均不予调整。

（五）在本工程合同有效期内，因非承包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人支付实际完成工程量应支付的相关费用。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后120日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金提交的时间：2020年4月17 日北京时间17时00分前；

2.投标保证金金额：人民币伍拾万元整；               

3.投标保证金形式：独立投标人或联合体牵头人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：

①现金形式：投标保证金应在2020年4月17日17:00时前从投标人（如为联合体投标，则为施工方）所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

汇入投标保证金的银行专用帐号：

开户银行：中国建设银行股份有限公司南靖支行
账户名称：漳州高新区靖城建设开发有限公司

账 号：3500 1667 7070 5250 1534
②银行保函形式：独立投标人或联合体牵头人应当出具其基本户开户银行开具的投标保函（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。

采用银行保函形式的，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金（年度保证金不足50万元的，应按其他方式提交）。

④工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。

4.投标保证金有效期：与投标有效期一致。

5.投标保证金证明材料提交形式：

①投标人须将投标保证金有关银行汇款凭证或年度投标保证金或银行保函或担保保函凭证扫描件作为投标文件的组成部分提交。

②根据闽发改法规〔2020〕61号文件及《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》的规定。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。

③投标保证退款材料为①投标保证金收款收据（收款收据日期为开标当天日期或之后）②投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件，以上材料均需加盖投标人单位公章。退款材料于中标公示期间自行提交（含邮寄）到代理公司，由代理公司统一收齐后交给招标人，招标人在中标结果公示期结束后，办理投标保证金退还手续。未在中标公示期间将退款材料递交到代理公司的投标人，应自行去办理退款手续。代理公司不再一一通知各投标人。

6.投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。

	3.4.3
	投标保证金的退还
	按照规定程序退还。

	3.5.2
	近年财务状况
	  /   年  /  月  / 日至   /  年  /  月  /  日

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	  /   年  /  月  / 日至   /  年  /  月  /  日

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	  /   年  /  月  / 日至   /  年  /  月  /  日

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按招标文件格式签字盖章

	3.7.4
	投标文件份数
	投标人应按投标文件人须知第3.1条要求将全部投标资料制作成投标文件，投标文件的份数：

一份加密的.ZZTF格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件；

	3.7.5
	装订要求
	中标人应将纸质版投标文件装订成册，在领取中标通知书时向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版 5份和包含投标资料全部内容的电子光盘1份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.6/3.7.7
	技术文件的编制
	技术文件的内容包含承包人建议书和承包人实施方案，技术文件统一采用白色A4纸幅（有关图纸表格可用A3的白色纸幅）制作；技术文件的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。

	4.1
	投标文件的密封和标记
	本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.5规定。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人网络上传投标文件的网址为：http://www.zzgcjyzx.com/Front/电子平台

提交投标保函、保险原件的地点为：根据闽发改法规〔2020〕61号文件规定，中标候选人于中标候选人公示前将纸质保函原件提交给招标代理单位并网上公示。
招标人在截止时间前 / 分钟开始接收。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.3
	投标文件的修改与

撤回
	在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文

件。投标人在上传提交投标文件以后，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）

注：本招标项目采用在线开标，投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：
（1）开标会在有关监督部门人员监督下，由招标代理机构主持召开；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。
（4）根据投标系统生成的顺序依次将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期、项目经理等； 
（5）记录人做好开标会议内容记录，并存档备查；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认（如有）。

（7）开标会议结束。

注：1. 投标人代表应在线参加开标会议，对开标有异议的，应在线提出。
2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：
（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统的；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：招标人依法组建, 7人或以上单数。

评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为签约合同价的10%；
履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号文的规定，工程担保须满足闽建筑〔2015〕29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人（联合体的，为联合体牵头人）基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人（联合体的，为联合体牵头人）账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担。

履约担保提交时间：收到中标通知书之日起10个工作日，签订合同协议书之前提交。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。

	7.5
	签订合同
	中标人在中标通知书发出之日起 7 日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜。

	8.5
	行政监督部门
	部门或机构名称：漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区建设局  
电话：0596-6620580、0596-6628937
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	需要补充的其他内容

	9.1
	只能有一个有效报价。

	9.2
	事业单位参加投标的，可提供《事业单位法人证书》替代《法人营业执照》。

	9.3
	投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

	9.4
	（1）在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，投标人应在评标委员会发出澄清通知后30分钟内在线回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。

（2）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

	9.5
	本项目采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	9.6
	投标文件解密失败的补救方案：

1.由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；

2.由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

3.由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。
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	电子招标投标
	本项目采用电子招投标，相关要求如下：

1.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

2.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投

标人的企业电子公章。

3.企业已取得企业法定代表人电子印章（法人 CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

4.投标文件的制作：

(1).投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

(2).除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。

(3).企业 CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的 CA 数字证书，方能正常解密。

(4).投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关信息

以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在投标文件制作软件中上传。

5.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建 CA 数字证书；

（2）投标人使用的福建 CA 数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的 CA 数字证书到现场或携带非本次投标加密用的 CA 数字证书；

其他特殊情况下导致投标人 CA 数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心网决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

 6、投标人有下列情形之一的，投标无效：
(1) 投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2) 因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。

(3) 电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问 ，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。


                  第二节  投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计及施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（8）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（9）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1费用承担

投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

本招标代理服务费按投标须知前附表第1.5.1条款规定进行提交。
1.5.2设计成果补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人未自行踏勘或未提出要求的，均被视为已进行过“踏勘现场”。

1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应当承担踏勘现场的责任和风险。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，供投

标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1本项目不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以传真或邮件形式将提出的问题送达招标人或

招标代理机构，以便招标人在答疑期间澄清。

    1.10.3 本项目不召开投标预备会，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题

的澄清，通过网站发布通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改和补充等在同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

   2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，

以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括传真、邮件等可以有形地表

现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清以通过网站和有形市场通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在投标人须知前附表规定的时间内应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、

漳州发改委网、漳州市工程项目交易中心网网站等查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止期前 15 日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按投标人前附表第 1.10.3项规定的相同方式通知所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在投标人须知前附表规定的时间内应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州发改委网、漳州市工程项目交易中心网等查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格审查文件

1.投标人基本情况表

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书（如有）

4.投标保证金

5.履约信誉情况

6.近年完成的类似项目情况表

7.主要人员简历表

8.项目管理机构组成表
9.项目部管理人员到位承诺书

10.联合体协议书（如有）

11.其他资料（如有）

3.1.1.2商务文件

1.投标函及投标函附录

2.主要材料设备参考品牌表

3.其他资料（如有）

3.1.1.3技术文件

1. 项目建议书

2. 项目实施方案

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（9）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人上网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同并提供履约担保后5日内，按有关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明材料。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项不适用）

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）等证明材料；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件（如需）等证明材料；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）等证明材料。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（如有时）

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书等材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书材料，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项不适用）

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

招标人不接受投标人递交的备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 采用电子招标，按“第七章”投标文件格式进行签字盖章。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标函内容与投标文件不一致时以投标函为准。

3.7.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 技术文件的内容包含承包人建议书和承包人实施方案，技术文件统一采用白色A4纸幅（有关图纸表格可用A3的白色纸幅）制作；技术文件的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。

4. 投标

4.1 投标文件的装订、密封和标记

本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。投标人在上传提交投标文

件以后，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

5. 开标

5.1招标人按投标人须知前附表第5.1项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表9.5项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第9.6项。

5.3 开标程序

主持人按下列程序进行开标：详见投标须知前附表

注：1. 投标人代表应在线参加开标会议，对开标有异议的，应当在线提出。

2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：

（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统的；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在线提出，招标人当场在线作出答复，并制作记录。

5.5 无效投标

5.4.1投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

5.4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

5.4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；

5.4.4因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

5.4.5因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人在行政监督部门监督下依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，评标委员会各评委在评标过程中应独立评价，对所提出的评审意见承担责任。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人公示及中标结果公示

7.2.1中标选人公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不少于3日。
    投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.2.2中标结果公示

招标人自确定中标人之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标结果，公示期不少于10日

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应以联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

中标人在中标通知书发出之日起 7 日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；

中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日历天内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计施工总承包合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人可以根据相关程序重新确定中标人。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人盖章和加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第3.5.2项规定（本项不适用）

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（本项不适用）

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定（如有）

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议（如有）
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：55分

承包人建议书：10分

承包人实施方案：10分
资信业绩：20分

其他评分因素：5分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分项
	评分因素

（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	投标报价

（55分）
	报价部分

得分(本款的投标报价指建安下浮率K)
	投标报价得分=(K－8%)÷2%×55

	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准（10 分）
	技术路线（满分5分）
	设计依据、设计范围、设计的原则和要求符合规定等情况。基本满足要求的得基本分4.5分，由评委在0～0.5分酌情加分。

	
	
	设计方案有效性、合理性（满分5分）
	根据设计方案的有效性、合理性、可靠性。基本满足要求的得基本分4.5分，由评委在0～0.5分酌情加分。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准（10 分）
	施工方案完整性（满分2.5分）
	要求投标人按照招标文件的要求递交完整的施工方案。根据投标人施工方案的完整性。基本满足要求的得基本分2.3分，由评委在0～0.2分酌情加分。

	
	
	施工总平面布置图（满分2.5分）
	根据设计总平面图及现场踏勘的实际情况对施工总平面布置的合理性进行评分。基本满足要求的得基本分2.3分，由评委在0～0.2分酌情加分。

	
	
	关键节点的时间进度安排（满分2.5分）
	要求投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划列出各关键节点的时间安排及保障措施；基本满足要求的得基本分2.3分，由评委在0～0.2分酌情加分。

	
	
	保证措施（满分2.5分）
	保证措施（工程质量、工程工期、现场文明施工、施工安全、环境保护）。基本满足要求的得基本分2.3分，由评委在0～0.2分酌情加分。

	2.2.4（4）
	资信业绩评分（20分）
	信誉

 （9分）
	1、独立投标人（或联合体任一方）本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前5年内获得过省级工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”的得3分，获得过国家工商行政部分颁发的“守合同重信用企业”的得5分，满5分，其他不得分。

注：需提供证书，获奖时间以证书办法时间为准.

2、独立投标人（或联合体任一方）本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前5年内获得过国家级优质工程奖1项的得2分，每增加1项加2分，满分4分。其他不得分。

注：须提供行政主管部门颁发的证书复印件加盖公章，以证书颁发时间为准。国家级优质工程奖包括：鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖(含金质奖)，以奖项颁发日期为准。

	
	
	投标人BIM岗位人员（5分）
	独立投标人（或联合体设计方）拥有国家人力资源和社会保障部颁发的“BIM应用设计师”岗位能力证书的人数情况，有4人拥有证书的得2分，有5人及以上拥有证书的得5分，本项最高得5分。

注：应提交“BIM应用设计师”岗位能力证书的复印件（加盖公章）；拥有证书的人员应为投标人（独立投标人或联合体设计方）的在岗员工，以社保管理部门出具的自本招标项目发布之日的上一个月或上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

	
	
	类似项目业绩（6分）
	1、独立投标人（或联合体施工方）自本招标公告发布之日的前3年内（不含发布招标公告当日）承接过单项合同造价不少于7000万元且新建或改建管道不少于100km的农村污水处理工程总承包（EPC）业绩的得3分，本项满分3分。

注：应提供合同或中标通知书作为业绩证明，业绩认定以签订合同或中标通知书的时间为准。上述证明材料应能体现：①相关业绩的发包方式为“工程总承包（EPC）”或“设计施工总承包”；以联合体方式承担的工程总承包业绩，联合体各方的工程总承包业绩均以认可。②如上述证明材料不能体现相关内容的，则应补充提供相关业绩招标文件相关内容或发包人出具的证明材料，否则该项业绩不予计分。

2、独立投标人（或联合体设计方）自本招标公告发布之日的前3年内（不含发布招标公告当日）承接过单项合同投资额不少于7000万元且新建或改建管道不少于100km的农村污水处理工程总承包（EPC）业绩的得3分，本项满分3分。

注：应提供合同或中标通知书作为业绩证明，业绩认定以签订合同或中标通知书的时间为准。上述证明材料应能体现：①相关业绩的发包方式为“工程总承包（EPC）”或“设计施工总承包”；以联合体方式承担的工程总承包业绩，联合体各方的工程总承包业绩均以认可。②如上述证明材料不能体现相关内容的，则应补充提供相关业绩招标文件相关内容或发包人出具的证明材料，否则该项业绩不予计分。

注明：以上施工方业绩及设计方业绩不能为同一工程项目，否则此项不得分。

	2.2.4（5）
	其他评分因素
	企业信用评价（5分）
	独立投标人或联合体成员中承担设计任务的一方在福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址： http://220.160.52.164:98/kcsgt）上一季度排名中，排名1-5名的得5分，排名5-10名的得2分，排名11名及以后得1分。（未参与福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统评价的投标人本不得分。）

注：⑴在每季度首月10日后开标的工程招标项目，纳入招投标评分的企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

⑵投标人的企业季度信用排名以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因，变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

⑶由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。

⑷须提供投标人企业信用评价的网页截图。


第二节 评标办法和标准

1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）承包人建议书：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）资信业绩：见评标办法前附表；

（5）其他评审因素：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他评审因素评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）唱标平台所填报的内容与投标文件内相应内容不一致或不完整的，以投标文件中填报的为准。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他评审因素计算出得分E；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设工程设计施工总承包合同的“通用合同条款”采用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款
1．一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的，由发包人提供的经有权部门审核的建安工程预算审核价中标明的价格结合中标下浮率计算的价格清单，作为承包人建安费的报价。
1.1.2.2本项目发包人派驻项目经理（项目总负责人）为     ，全权代表发包人处理现场一切问题。
1.1.2.4承包人项目经理
本项目承包人设计负责人：         。
本项目承包人施工负责人：         。
1.1.2.9 监理人：                 。
1.1.2.10 总监理工程师：          。
1.1.4.1 开始工作通知：  以监理人向承包人发出开始工作通知的日期为准。

1.1.4.2 开始工作日期：  监理人签发开工令的日期为准。

1.1.4.3 建设工期：

①设计周期：从合同签订之日起30个日历天内向发包人提交满足本工程《设计任务书》要求、达到规范要求的深度的施工图设计文件送审稿。

②施工工期：400 日历天，具体开工时间以监理单位发出的开工令为准；（关键节点工期要求：其中廍前村、径里村、珩坑村、湖山村、沥阳村、武林村、郑店村、田边村、草坂村9个村建设内容必须于2021年1月31日前完工。）
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以市政工程相关验收规定确定为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：从竣工验收合格之日算起24个月。

1.1.4.8 竣工验收：指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。
1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。
1.4合同文件的优先顺序
  组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（4）专用合同条款及其附件（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（5）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）投标人已标价的工程量清单；（10）经财政审核后的工程量清单及编制说明（如有）；（11）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
承包人提供的文件包括但不限于：施工图设计文件（含优化）、格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计（含进度计划）、专项施工方案、应急预案、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料，以及其他合同约定的文件。  
承包人提供的文件的数量为：20套  ；
承包人提供的文件的期限为：在收到承包人通知后7天内。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人提供的文件，以不影响承包人各阶段进度计划为原则，承包人应及时向发包人提出要求。
发包人向承包人提供有关前期资格料的数量为：1套。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
1.6.3  文件的错误通知（修改）
1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。
1.6.3.2由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。
1.6.4需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；
1.7 联络
1.7.2与合同有关的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在 2 天内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
指定地点：                          
指定接收人：                        
1.13 发包人要求中的错误
本款采用：发包人要求中的错误（B）。
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.1关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前 。 
2.3.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需水表、施工用电箱变由承包人负责，费用已包含在合同总价中；现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，已包含在合同总价中，不另行增加；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，不另行增加。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人自行承担。
(2)施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，但承包人应遵守当地的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；费用已含在合同款项中。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
（5）协调处理征地拆迁，若因此类原因对工程进度造成干扰和影响的，工期相应顺延。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人可委托承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申批手续，按照相关政府文件规定需要发包人承担的费用由发包人承担，否则均由承包人承担，费用已包含在合同价款。
3．监理人
3.1.3关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
3.1.4关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。 
4．承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3完成各项承包工作（增加）
1、承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。⑥施工全过程影像资料。

2、承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人8套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）、2套符合档案馆资料和竣工验收报告12份及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。发包人若需增加图纸份数，承包人应无偿提供。
3、承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
4、承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。
5、承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
4.1.8为他人提供方便
承包人为他人提供条件的内容：承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于30平方米的办公场所，所发生的费用由承包人承担。4.1.10其他义务:
（1）开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
（2）自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管，并积极处理好与周边地方居（村）民的关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
（3）承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
（4）承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请、布置及恢复的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。承包人应根据项目开工实际情况在各个村庄设置临时办公场所。
（5）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件四。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
（6）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
（7）因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
（8）承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
（9）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
（10）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
（11）所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
（12）承包人施工后的弃方、残方、建筑垃圾不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。工程竣工验收合格后一个月内，应拆除临时设施（如施工道路等），并清除由此产生的建筑垃圾，费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

（13）承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
（14）承包人负责各管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
（15）本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
（16）承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在合同价款中。设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在合同价款中已综合考虑。
（17）承包人必须充分考虑与其他专业工程施工单位之间的密切配合，所需费用已综合计入合同价款中，发包人将不予以补增。承包人应尽早在进行项目隐蔽工作或施工前通知发包人对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。
（18）除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理工程师提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。
（19）承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送有权审核部门审核。
（20）承包人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）执行。
（21）开工前，承包人应向监理人报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理人报送下月施工计划和已完工程月报以及提交经发包人、监理人确认的进场材料备案表各一式四份，如不按时报送或提交，发包人将不予支付工程进度款（疫情期间，省市建设主管部有调整的，从其规定）。为确保工程质量，若所备案的进场材料（设备）中主材（设备）的品牌满足不了项目的进度要求，经发包人以书面形式确定更换主材（设备）品牌（优先选用发包人推荐的主要材料设备参考品牌），并调整主材（设备）价格[更换后的主材（设备）价格高于原备案主材（设备）价格时不予调整；更换后的主材（设备）价格低于原备案主材（设备）价格时，按信息价调整或按经市场询价所调查的价格报送审核单位审定的价格为准]，但更换后的主材（设备）的品牌和品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于报备的主材（设备）品牌。
（22）本项目在设计阶段及施工阶段应采用BIM技术。在工程施工的全生命周期中充分发挥的BIM技术在宣传展示、工程量快速测算和计量、进度和成本管控、碰撞检查、虚拟施工等方面的技术价值，为决策提供依据，不断提高项目管控能力。
（23）承包人进场后15天内承包人应提交办完安全监督手续及办理施工许可证所需要的相关手续，延期提供的发包人有权课以2000元/天罚款，延期超过30天的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
（24）承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路等。
承包人在进场后应为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料进行充分调查及试验。料场征租、开采、使用、加工或委托加工、运输、防护等料场使用所需的一切费用由承包人承担，发包人不另行支付。
（25）承包人已综合考虑了取、弃土点的选择和运输距离、围堰、导流、抽水、临时租用土地、施工场地平整、施工平台及施工便道、便桥架设、临时管涵、交通围护等临时工程或措施费用，合同实施过程中不再调整。
（26）承包人已充分考虑施工范围内由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施、给排水设施等的保护引起的费用、不慎破坏的赔偿费用及恢复费用及由于地质复杂而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不调整合同价格。
（27）承包人应综合考虑施工期间与周边关系的协调及政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰，并应综合考虑可能存在的红线外的民事责任[如：因施工造成周围民房、建（构）筑物的损坏赔偿等]，如有发生民事纠纷，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人已综合考虑在其投标报价中。
（28）承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。不得随意取土或弃土弃石，尤其要避免在沟谷坡面倾倒废土废渣和生活垃圾，更不得堵塞河道与沟渠。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
（29）承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖作业要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。
（30）在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。
（31）其他发包人认为的承包人完成本项目所需的所有义务。
4.1.11其他设计要求
（1）发包人与承包人之间关于设计管理之间的合同关系，本合同未明之处，参照《建设工程设计合同（二）〔专业建设工程设计合同〕》（GF-2000-0210）执行。
（2）承包人提交发包人的设计变更原件的份数应为肆份，并同时提交电子文档。
（3）负责所承建工程的施工图设计，出图及送审前必须按发包人要求进行优化并经发包人同意。因所承建工程设计变更或施工偏差或内容修改会对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知发包人及总监理工程师，以便统一协调。施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、设计负责人和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工，因承包人忽视、失误造成其他承包人的损失的，由承包人承担全部损失。
（5）若需进行专业设计分包专业设计项目的设计人应具有相应资质，并具备丰富设计业绩及类似项目业绩。专业负责人或设计分包人的确定需征得发包人同意。
（6）承包人提供的竣工资料及资料的份数必须满足备案的要求。
（7）设计变更的审查同施工图审查。
（8）施工图审查之前需经发包人确认后方能送审。发包人有权根据实际情况委托第三方设计咨询单位对相关设计成果进行审核或论证。
4.2履约担保

履约担保金额：为签约合同价的10%；
履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号文的规定，工程担保须满足闽建筑〔2015〕29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人（联合体的，为联合体牵头人）基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人（联合体的，为联合体牵头人）账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；

履约担保若为银行保函或工程担保方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责。

履约担保提交时间：收到中标通知书之日起10个工作日，签订合同协议书之前提交。

4.2.1 履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人或承包人或其他任何原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用均由承包人承担。
4.3分包和不得转包
 4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：允许分包的工程部分或工作应按相关法律、法规规定执行。所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位，且分包单位应具备相应的资质和能力。
4.6承包人人员的管理
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人员管理的以下约定：
1、根据各个项目工程开工计划的情况，承包人应上报投入各项目实际的项目管理人员，并经监理工程师审查后，上报发包人同意。发包人对项目管理人员进行在岗履职考核，发包人有权对不按合同履职的人员采取处罚措施。
2、承包人不按投标时承诺派出项目经理（即项目总负责人）的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
3、（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度。实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。（2）项目施工负责人、技术负责人、安全员连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，承包人应另行安排相应资格人员顶岗；在合同执行期间，累计请假超过60天的，承包人应对项目施工负责人、技术负责人、安全员进行变更，并按照本款第4款支付违约金。（3）项目技术负责人或安全员连续30天未到岗履职的一律认定为长期不在岗，发包人有权要求承包人变更人员，并支付违约金。（4）施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
4、安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效 。
5、承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的主要管理人员或技术人员。承包人若需更换主要管理人员或技术人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目经理、施工负责人发包人有权根据实际情况处以每人次20万元人民币违约金；更换技术负责人、项目设计负责人，违约金人民币6万元/人·次；更换其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员发包人有权根据实际情况处以每人次3万元违约金。
6、承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币；技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他施工备案人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
7、承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，发包人有权根据实际情况处以违约金为20万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
8、承包人无正当理由拒绝更换项目经理、施工负责人的违约责任：可视为项目经理、施工负责人不到岗，发包人有权处以违约金每天10000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
9、项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、项目技术负责人、安全员应严格按照《关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建[2017]44号）的要求在岗履职。
4.7 撤换承包人项目经理（即项目总负责人）和其他管理人员
在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、技术负责人以及其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，承包必须在接到发包人要求更换的书面通知之日起三日内更换，承包人拒不更换的按本合同专用合同条款第4.6.5款的约定承担违约赔偿责任，否则，发包人有权解除合同，并由承包方承担由此产生的全部损失。
4.8保障承包人人员的合法权益
除通用条款已明确内容外，承包人应按农民工工资专用账户应按照《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）执行，且按期足额支付劳务人员工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
4.11不可预见的困难和费用
采用：不可预见的困难和费用（B）
4.12 进度计划
4.12.1补充：承包人应在合同签订后14日历天内提交进度计划。监理人应在收到进度计划7日历天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。 
4.12.2合同进度计划的修订
增加：承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限: 发现实际进度与第4.12.1款的合同进度计划不符后7天内。  
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限: 接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后7天内。
5．设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
增加：
（1）设计文件深度，应达到国家现行设计规范和发包人要求。
（2）承包人应向发包人交付的设计文件及时限：详见发包人要求和设计任务书。
（3）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中。
（4）承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担本项目的设计工作，其设计负责人等主要技术人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人或监理人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
（5）承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若预算及预算审核价超出批复的初步设计概算建安费，承包人应无条件优化相应阶段的设计文件，满足预算和预算审核控制在限额内。

5.1.2 法律和标准的变化
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。
5.2 承包人设计进度计划
增加：按双方约定执行，但应响应总体工期要求；考虑给发包人、设计审查单位合理的对各阶段设计文件的审查时间。
5.3 设计审查
5.3.2 本款不适用。
增加：5.3.4 承包人应协助发包人办理设计文件的各项审查工作，协助发包人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人。
5.5 竣工文件
5.5.1 补充：竣工文件一式6套和2套符合《漳州市建设工程电子档案管理办法》、档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份，费用由承包人承担。竣工文件应符合合同约定和国家竣工文件的规定要求。
5.8设计服务基本要求
设计服务基本要求
A、承包人应通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
B、若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，承包人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费中。 
C、发包人要求分期出具成果报告，则承包人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。
D、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
E、承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失。
F、在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。
G、项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程建安投资。
⑵对设计人员的基本要求
A、承包人不按招标文件的配备要求派出设计负责人的，发包人有权终止合同并将上述情况向有关主管部门报告。
B、承包人应当由中标后承诺派出的设计人员承担相应的设计工作，其设计项目负责人和其他主要人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。若通知后未及时参与，发包人有权处以人民币5000元/人•次违约金，直接从设计费中扣除。
C、承包人擅自更换设计负责人的违约责任：承包人应根据招标文件规定和工程实际需要组建设计班子成员，并上报发包人确认，经发包人确认后承包人不得随意更改设计人员。承包人需要更换设计负责人的，应提前14天书面通知发包人，征得发包人书面同意，发包人有权根据实际情况处以违约金人民币6万元/人次。通知中应当载明继任设计负责人的注册执业资格、管理经验等资料，且其资格、经验和能力不得低于原上报的人员，继任设计负责人继续履行合同约定的设计负责人的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换设计负责人。承包人擅自更换设计负责人的，发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金。
D、承包人擅自更换其他主要设计人员和驻场设计代表的违约责任：承包人未能按原上报的承诺派出其他主要设计人员和驻场设计代表的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于原上报的人员，经发包人书面同意后方可替换，同时承包人应当向发包人交纳违约金，发包人有权处以违约金3万元/人次，直接从设计费中扣除。
E、承包人无正当理由拒绝更换设计的，可视为设计不到任，发包人有权终止合同。
F、常驻施工现场的设计代表应协助业主解决各种与设计有关的问题，发包人通知驻场设计代表到现场的，驻场设计代表须在接到通知后（电话或书面通知）24小时内到达，24小时内未到达的发包人有权处以5000元/次违约金；常驻施工现场的设计代表参加发包人主持召开的与设计有关的会议，若未参加或未及时参与现场会议，发包人有权处以5000元/人·次违约金；常驻代表如有不尽其职或虚挂其名，发包人有权要求承包人更换设计常驻代表，接替人员水平、能力不得低于被替换人，同时，承包人须向发包人交纳违约金，发包人有权处以违约金为每人次3万元人民币，直接从设计费中扣除。
G、本项目设计图纸会审时，设计的项目负责人及设计主要负责人应准时参加会议，无故未参加的发包人有权处以每次支付违约金1万元人民币，情节严重者，发包人有权终止合同。
⑶承包人违约责任
A、承包人逾期交付工程设计文件的违约金：由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
承包人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：设计费合同价款的10%。    
因承包人原因导致工程设计进度延误的，承包人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除承包人继续完成工程设计的义务。
C、承包人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同价款设计费总额为上限。
D、承包人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权单方解除合同。
6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等相关部门认可后方可使用。
6.2本工程主要材料设备参考品牌如下：
	序号
	材料设备
名称
	质量等级
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	品牌7

	1
	水泥
	合格
	红狮
（漳平）
	华润
	闽福
	海螺
	深宝
	
	

	2
	商品混凝土
	合格
	龙成
	润丰
	新鸿基
	顺裕
	骏雄
	恒宝新
	

	3
	污水提升泵、处理站
	合格
	华南泵业
	泽尼特
	舒朋士
	上海传 极
	
	
	

	4
	PVC管、UPVC管
	合格
	万联
	顾地
	中闽泉诚
	上塑
	浙江伟星
	厦门
中亚
	乐友

	5
	HDPE缠绕增强管
	合 格
	福建万联
	福建集太
	顾地
	金牛
	中闽泉城
	亚通
	乐友

	6
	改性聚丙烯平壁增强波纹套管
	合格
	福建万联
	福建集太
	顾地
	金牛
	中闽泉城
	亚通
	

	7
	PVC-U双壁波纹管
	合格
	福建万联
	福建集太
	顾地
	金牛
	中闽泉城
	亚通
	乐友


注：承包人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但另选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌并报发包人确定后方可使用。承包人应在参考品牌中选择一种或经发包人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌。

6.2.1承包人采购材料与工程设备：(1) 承包人提供所有材料应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料的品牌、数量、规格、单价、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料名称、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（6）承包人提供的材料产品质量必须符合国家相关标准要求。
（7）不符合要求的材料由承包人在现场监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（8）承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。


7．施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2修建临时设施费用的费用：包括临时用地场地整理的费用等均由承包人自行承担。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施：
本合同采用B款。
8．交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
本合同采用B款。
8.2场内施工道路
增加：8.2.3关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程征地红线作为边界。
9．测量放线
9.1施工控制网
9.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间： 合同签订后、开工前 。
施工控制网的测设人：承包人,并承担相应费用。                                         
报监理人审批施工控制网资料的期限：工程开工前7天。 
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1安全文明施工

10.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款。

10.3治安保卫
10.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建:由承包人负责组建并承担治安保卫费用，且包含在合同价格中。
10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制:由承包人负责编制，并报送监理人审批后执行。 
10.4环境保护
10.4.4合同当事人对文明施工的要求：
（1）工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
（2）达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取必要的防尘等措施减少粉尘污染。
（4）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
（5）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。
（6）施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
（7）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次100元人民币。
（8）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，发包人有权处以每次违约金200元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。
（9）工程建设中每个区域的多余材料、建筑垃圾必须先集中，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款2000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。

（10）严格按照《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）及漳州高新区建设管理局关于印发《漳州高新区建设管理局建设工程施工扬尘管理实施细则》的通知漳高建工【2018】39号文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。
（11）安全文明施工定期检查制度：
承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：
①每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈；
②每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。
③每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（12）相应奖罚规定：
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：
①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的罚款；
②在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币20000元/次处以罚款。
③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以5000-20000元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。
④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币500元/次处罚。
⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处罚人民币500元/次。
⑥同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
11．开始工作和竣工
11.1 开始工作
约定的开始工作的条件为：在发包人按照2.3 提供施工场地后，具体开工时间以总监理工程师批准的开工报告为准。
11.4异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围: ①风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）。
11.5承包人的工期延误
11.5.1因承包人原因造成的总工期（含各个项目的施工工期）延误
因承包人原因造成各个项目工期延误，发包人有权按下表约定赔偿：
	延误天数X(日历天)
	每天赔偿金额(万元)
	计算公式

	    X
	0.5
	X*0.5


违约金最高限额为签约合同价的10%。
11.5.2因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案进度计划时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。
11.5.3双方约定工期顺延的其他情况：
（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；
（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；
（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
11.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；
（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；
（4）承包人自身原因的待工待料的；
（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
（6）雨季、法定节假日均不予顺延。　 

(7)因设计文件出错造成的返工，不能顺延。  
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
11.5.6若具备开工条件且发包人已书面通知承包人办理开工所需手续（如施工人员备案等），因承包人原因导致1个月内未完成备案的，则承包人按每天3万元向发包人支付违约金。因承包人原因导致2个月内未完成备案的，发包人有权解除合同，没收履约保证金，同时，承包人应按每天3万元向发包人支付违约金。
11.6工期提前
   提前竣工的奖励办法：  无  
11.7修改为：合同约定范围内的工作需要国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批延迟的，工期可以相应顺延。
12、暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用。
13．工程质量
 13.2承包人的质量检查 
承包人提交工程质量保证措施文件的期限:  工程开工前14天。
14、试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒劣质产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直至发包人和监理工程师确认验收合格，并且发包人有权对承包人进行罚款，罚款金额由发包人从合同价款中直接扣除。
15．变更
15.1 变更权
在通用条款末尾增加：
本工程的变更分为A、B、C两类：
A类变更是指因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等进行的变更。A类变更应由发包人提出，并通过监理工程师向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。
B类变更是指：①承包人依据设计标准、施工组织设计或自身工程实施需要提出的变更；②因承包人文件错误、基础的任何变更以及可能发生的施工图设计不满足设计规范、施工规范等进行修改完善的各类变更。B类变更应经发包人批准后实施，但不调整合同价款。
C类变更是指因发包人提供的图纸存在错漏碰缺导致的设计变更或现场签证引起价款调整。C类变更应由发包人提出，并通过监理工程师向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：    不奖励 。    
15.3变更程序
15.3.1变更的提出
增加：
（4） 除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。
（5）发包人及监理人等相关单位应在收到承包人变更工程价款之日起第14天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。
15.3.2变更估价
变更的估价原则：
（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。
15.3.3 变更指示
（3）因发包人要求进行变更时，承包人应提供变更文件及其对造价影响的预算文件提交监理人和发包人审核，并根据发包人的审核意见进行处理，最后以发包人委托的评审机构审核为准。
15.5 选用：计日工（B）
修改为：签约合同价已包括计日工。
16．价格调整
16.1物价波动引起的调整
删除原条款，修改为：
因物价波动引起的价格调整根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）9.8物价变化规定，按照下列约定处理。
（1）主要材料价格调整：
①根据闽建筑〔2018〕41号文件精神，本合同范围内的钢材、管材、水泥、泵站、处理站、水泥制品、砂石等材料价格上涨或下降幅度在5%及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差（即超过5%的部分）计算以预算审核价采用的材料综合价与施工当月实际用量的材料综合价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据；
②发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。
③承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。
④除钢材、管材、水泥、泵站、处理站、水泥制品、砂石以外的其他用料、机械设备的价格波动均由承包人承担或受益，发包人不予补偿。
（2）因承包人原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。
（3）人工费的调整：以福建省住房和城乡建设厅发布的关于调整系数的通知为准，从发布该文件规定人工调整系数执行之日起之后完成的工程量调整人工费。
（4）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格（合同另有约定的，从其约定）、机械台班价格及相关费用标准等变化均不调整。

       注：疫情期间另有约定的，从其约定

17．合同价格与支付
17.1合同价格
删除原条款，修改为：
1、合同价格形式及编制和审核
本项目采用预算后审方式。发包人根据承包人提交的合格的施工图编制施工图预算。符合要求的施工图预算由发包人按规定进行审核，其审核后的施工图预算下浮后作为施工期间进度款的支付及结算依据，并以审定的施工图预算（下浮后）金额作为合同价，签订合同补充协议。
发生A类变更的，承包人按照程序提交变更价款经评审机构审核后列入结算。发包人及评审机构仅对A类变更部分进行审核，仅审核其建设的规模、标准及所用的主要材料、设备等是否符合原设计方案和总承包合同条款要求及发包人要求。结算价款调整应符合合同条款的约定。
本合同中，施工图预算、变更调整及竣工结算均由评审机构审核，并经发包人盖章确认方为有效。
以下项目为风险包干范围，变更均不涉及合同金额的增减：
    （1）取弃土场的选择以及运距的变化；
    （2）清表、场地破除及清运、清除地下障碍物；
    （3）发包人所提供的项目征地红线范围外的临时用地征拆。
    （4）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
    （5）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、恢复及复垦、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室、扬尘等相关措施）；
   （6）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；
   （7）本工程合同承包范围内所有项目的检测费（包括但不限于CCTV检测等由承包人支付的费用均已包含在合同价中）；其中环保、水保验收由发包人委托，签订三方协议，费用均已包含在合同价中。 
   （9）如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。
   （10）根据施工现场现状,回填土方运距按8KM，弃方运距按3KM包干,土方场地内运距按1KM包干，土资源费不另计，结算时运输方式和运距不同不调整单价，。
   （11）不含为解决因工程建设影响当地群众生产生活问题所涉及的改路、改河、改渠、管线改移等工程。
       风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合同价及单价。
2、设计费用的计算：
（1）设计费：以本工程经审定的建安工程预算审核价（不含暂列金、暂估价）为计费基数；按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定收费标准的60%计算。施工图设计的工作量按60%计算。设计费已含BIM设计费用（如有），招标人不再另行支付。

（2）本项目设计费包括但不限于：施工图设计（不含施工图审查费）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费；设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；所有根据合同或其它原因应由设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都包括在合同价款中。

 3、建安工程费
 （1）建安工程费即：最终建安工程费合同价=（建安工程预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）。

下浮率K值是指对工程预算造价的下浮率。
建筑安装工程费的预算价以有权部门审核结果为准。
（3）本项目工程建安费包含完成该工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、工程保险及其他保险费、政策性文件规定费用等一切费用。
（4）建安工程费施工图预算的编制依据及标准如下：
①发包人批准的合格的施工图设计文件及工程地质勘察报告；
②发包人批准的施工组织设计或施工方案；
③计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等有关专业工程工程量计算规范及《福建省住建厅关于执行〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2017版）有关规定的通知》（闽建筑[2017]20号）中有关专业工程工程量计算规范的福建省实施细则。
④预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式预算定额》(FJYD-103-2017)、《省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)、《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)，以及截止预算编制报告期上述定额的调整补充、勘误文件。
⑤费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版），以及截止预算编制报告期有效的调整补充文件。
⑥人工费，依据预算定额人工费基价以及截止预算编制报告期福建省住房和城乡建设厅发布人工费调整系数计算。
⑦材料设备价格，依据截止预算编制报告期工程造价管理机构发布的价格信息及下列文件确定。
a、价格信息选用顺序：（a）漳州市工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息价格中对应的材料（综合）价格；（b）漳州市工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的地市信息未录入的建筑材料，优先采用厦门的价格信息；厦门也未录入的，则采用福州的价格信息；均未录入以上价格信息的材料，按建设地市场价格确定。
b、价格信息的使用规则：按照《关于规范我省建设工程价格信息发布及使用有关事项的通知》（闽建筑[2017]17号）的规定，材料综合信息价格、施工机械台班预算单价和机械设备租赁综合信息价格作为国有资金投资项目编制施工图预算（招标控制价）的依据，但设计图纸、合同（招标）文件对材料规格、型号、质量、品牌有明确要求的，应经市场询价综合确定。材料市场参考价格仅作为工程计价的参考，应结合工程实际询价确定。材料市场参考价格和机械设备租赁市场参考价格不作为合同履行期间计算材料、机械单价涨跌幅的依据。
⑧机械台班费，依据预算编制报告期福建省住房和城乡建设厅发布的施工机械台班单价（不含增值税价格）计算。
⑨预算编制报告期是以漳州市南靖县2020年06期报告期为准。
⑩承包人应综合考虑现场土方平衡（含：挖、运、填），以及回填时如存在的土方二次倒运和临时弃土点等费用均包含在投标报价内，本工程只考虑土方平衡后余土外运，结算时不做调整。回填土方运距按8KM，弃方运距按3KM包干,土方场地内运距按1KM包干，土资源费不另计。结算时运输方式和运距不同不调整单价。
⑪施工图预算按照上述（1）～（10）项计算后按招标文件规定K值下浮规则进行下浮，最终以造价评审机构审核的金额为准，并作为合同价及工程进度款的支付依据。
17.3 工程进度付款
17.3.3 进度付款申请单
进度付款申请单的份数:一式四份。 
进度付款申请单的内容:监理单位批准的本月完成的工程形象进度、工作量统计报表和当期应付金额总额等。
17.3.4进度付款证书和支付时间
（1）设计费支付
①施工图完成设计并通过施工图审查，设计人提交审查合格的施工图正式稿，设计人提交完整支付申请资料，发包人15个工作日内支付至工程暂定设计费的50%；

②工程预算审核完成后15个工作日内，设计人提交完整支付申请资料，发包人15工作日内支付至设计费的80%[以预算审核价（不含暂列金及暂估价）为基数计算的设计费-已支付的设计费]；

③工程完成竣工验收后，设计人提交该工程设计质量检查报告并完成材料归档，设计人提交完整有关申请支付资料，发包人10日历天内支付剩余设计费[以预算审核价（不含暂列金及暂估价）为基数计算的设计费-已支付的设计费]。

④暂定设计费 120 万元。
（2）建安费支付
①在项目预算成果形成后且预算审核未完成前，根据实际完成合格工程量对应预算成果支付相应工程价款的70%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等），经监理工程师审核后报发包人确认后于次月支付；

②预算审核完成后，工程进度款每月按实际完成工程量80%拨付进度款（自预算审核完成后第一期计量始，对之前所计量总额进行多还少补贴平，即按80%计量成果扣除原计量总额，不足以扣除的于下一期扣减至全额满为止。不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等），经监理工程师审核后报发包人确认后于次月支付；

③完成竣工验收合格后支付至工程价款的90%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）并无息退还履约担保金额；工程结算审核定案且工程资料完整归档后15个工作日内支付至结算总价的97%；

④预留结算审核总价的3%作为质量保证金，于缺陷责任期满后15个工作日内一次性付清。缺陷责任期为竣工验收合格后24个月。

项目安全文明施工费于现场达到质量、安全报备条件且相关资料报送发包人后7日历天内由发包人支付给承包人50%，其余按施工进度按月拨付。安全文明施工费计算方式：计取基数暂按签约合同价中建安费的80%计算，费率和最低金额标准按照我省规定执行。最终本项目安全文明施工费按照财政局预结算及相关文件执行。

备注：

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人提供在漳州高新区税务部门出具的完税证明及完整申请支付手续；

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④工程款全部以银行转账形式支付，需提供等额的增值税专用发票。

⑤申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。
待工程预算造价经有权部门审定后作为最终合同价的计算依据，并签订合同补充协议。
17.4质量保证金
17.4.1本合同工程约定的质量保修金金额或比例：审核结算价的 3%。
质量保证金的扣留方法:  工程款扣留。
17.4.2修改为： 在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单份数: 工程接收证书颁发后28天内，承包人应向监理人提交竣
工付款申请表及相关证明材料一式陆份。  
竣工付款申请单的内容:按通用条款执行。
增加：17.5.3 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
17.5.4 竣工结算审核
（1）监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单，并审核批准后，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
（2）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 一式陆份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内  。  
18．竣工验收
18.1竣工验收
按通用条款及市政行业相关规范等要求执行。
18.1.3修改为：承包人应对工程及工程设备进行试运行，试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件及试运行费用由承包方承担。
18.2竣工验收申请报告
增加：（6）竣工资料份数: 一式5份，档案管理部门1份、发包人4份。
18.3 竣工验收
18.3.5实际竣工日期：竣工验收日期以承包人递交经验收合格的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。  
增加：
18.3.7当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
18.3.8承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。
18.3.9本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。
18.3.10根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。
18.3.11竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
18.7 竣工清场
18.7.1 竣工清场：按通用条款及市政行业相关规范要求执行。
18.8施工队伍的撤离
施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求:本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，发包人有权处以每天5000元人民币违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
18.9 采用：竣工后试验（B）
增加：18.10工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。同时，发包人有权自行提交给有权审核部门审核并确认审核结论，审核结论对双方均具有约束力。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除，但总额不超过结算审核总价的5%。
19．缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.2.4修改为：承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润应由承包人承担。在工程缺陷责任期内，若同一部位发生二次修复后，第三次仍修复不完善的，发包人有权另行委托其他单位进行修复，承包人需无条件承担由此产生的费用。
19.7保修责任
19.7.1本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。
保修责任为：在缺陷责任期内，由承包人负责保修，并承担相应费用。具体质量保修内容双方约定如下：国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》以及《城市道路管理条例》等市政行业相关规定执行。
19.7.2保修期限为：工程竣工验收合格之日，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3.装修工程为2年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6.室外总体的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7.绿化成活养护期6个月；
8.其他项目保修期限约定如下：灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为半年，设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.7.3保修责任为：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、质量保修完成后，由发包人组织验收。 
20．保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。
20.1.2 其他保险
关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。 
20.5对各项保险的一般要求
20.5.1保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：在本合同签订后90天内。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
21．不可抗力
21.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 
① 风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；
② 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）；
④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；
⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
21.2 不可抗力的通知
增加：21.2.3不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
22．违约
22.1承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（6）修改为：由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工验收的；
增加：（10）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；
（11）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 
（12）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
（13）承包人未按规定建立农民工工资专户事宜且未及时提供人工费（工资款）数额。
22.1.2（4）承包人有22.1.1条违约行为时，按如下原则进行处理：
①承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金3万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
②承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金3万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
③承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。
④承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
⑤由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
⑥因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。
⑦由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
⑧在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
⑨如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
⑩承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金1000元人民币。
⑪工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。
（5）承包人未按规定建立农民工工资专户事宜且未及时提供人工费（工资款）数额的，每延误一天，发包人还有权从工程款中扣除违约金1000元人民币/天；
24．争议的解决
24.1争议的解决方式
争议的解决方式: 合同双方友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
25．补充条款
25.1施工过程中发包人有权对本工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成本工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，经监理工程师确认且发包人同意后确实需要增项的，以有权部门的审核价及中标下浮率作为调节依据。
25.2因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
25.3承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

    25.4工程实施过程中如非承包人原因导致停工时间超过一年的，发包人可就已完工程部分予以验收结算，承包人必须同意；未完成部分工程双方根据实际情况另行协商处理。
25.5因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。
25.6安全文明施工费须足额使用。承包人列明费用清单，由发包人考核后进行支付，未按约定使用该项费用的，承包人须承担相应费用双倍的违约金及由此造成的损失。承包人应充分考虑项目的各级工作检查、调研等的各种配合费用，该费用已计入安全文明施工费，发包人不再另行支付。
25.7其他未尽事宜，由双方协商并另行以书面形式补充。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

. 签约合同价（设计费+建筑设备安装工程费（以下简称“建安费”））为人民币（大写）          （¥         ）。

其中：

3.1设计费暂定价=暂定          万元。

实际设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定收费标准的 60 %计算，施工图设计的工作量按60%计算；计费基数为经有权部门审核的建安工程预算审核总价（不含暂列金、暂估价）。 

3.2建安费（含设备购置费）暂定价B=A×[1-K(投标下浮率)]，A暂按          万元计算，K为投标人建安费的投标下浮率。【该价格仅作为投标人投标时统一报价基础、签订合同时的合同暂定价款和款项支付的依据。】

实际建安费合同价B=（预算审核总价-暂列金额-暂估价）×[1-K(中标下浮率)]+ 暂列金额+暂估价，K为投标人建安费的中标下浮率。

4. 承包人项目经理：          ；项目设计负责人：          ；项目施工负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件 二 ：

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。 
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

7．其他项目保修期限约定如下： 承包范围内的全部工程内容 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

1.工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人到达现场查看，并在2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程进度款中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算。质量保证金于缺陷责任期（缺陷责任期为24个月）满后一次性付清（不计利息）。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：           
地  址：             地  址：         
法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：       
委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：           
电  话：           电  话：       
传  真：           传  真：       

电子信箱：                         电子信箱：      

开户银行：                         开户银行：           

账  号：                           账  号：                       
日  期：                           日  期：                             
附件 三 ：

廉  政  合   同
发包人:（全称）: 

承包人:（全称）:

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文

件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行

为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87 条规定处理。

2 2  、发包人义务

2 .1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 、承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  、违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1 条和第2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1 条和第3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 、双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、合同法律效力

本合同作为                    （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7 、 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8 、  合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，发包人执正本 陆 份；承包人执正本 陆 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人：（盖章）                        承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                法定代表人：（签字或盖章）

联系电话：                                联系电话：

2020 年 月 日                          2020 年 月 日

附件 四 ：

安全生产责任书
发包人：（全称）： 

承包人：（全称）：

为在                              合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                        （以下简称“发包人”）与承包人 （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

一、 发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、 承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

三、 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式 壹拾贰 份，发包人执正本 陆 份；承包人执正本 陆 份。由双方法定代表人签署加盖公章后生效。全部工程保修期满后失效。

承 包 人（盖章）：                            发 包 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

2020年 月 日                                    2020 年 月 日

附件七 人员配备表

1 、设计人员配备表

	人 员
	姓 名
	执业资格证号
	专业/职称
	资格标准

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2 、施工现场管理人员配备表

	人 员
	姓 名
	执业资格证号
	专业/职称
	资格标准

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第二卷

第五章  发包人要求

1、投标人应按发包人提供的批复文件等资料及现行相关行业规定的规范、规程和标准和招标文件执行。

2.发包人其他要求详见招标文件规定。

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

1.发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

2.可行性研究报告批复和地形图。

第三卷

第七章  投标文件格式

一、说明

1、本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖单位章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。本章格式文件中除另有说明外，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章或签字的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章或签字。

2、联合体投标的，可使用联合体牵头人企业 CA（带有单位公章）加密生成电子投标文件。除招标文件有特别说明之处，投标文件中加盖联合体牵头人单位公章的内容，即能够代表联合体全体成员的表意和承诺，对各成员均产生约束力。

3、投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。
二、投标文件的组成

（一）资格审查文件

1. 投标人基本情况表

2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（如有）

4. 投标保证金

5. 履约信誉情况

6. 近年完成的类似项目情况表

7.主要人员简历表

8.项目管理机构组成表

9. 项目部管理人员到位承诺书

10. 联合体协议书（如有）

11. 其他资料（如有）

（二）、商务文件

1.投标函及投标函附录

2.主要材料设备参考品牌表

3.其他资料（如有）

（三）、技术文件

1. 项目建议书

2. 项目实施方案

漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设工程设计施工总承包

投  标  文  件

资格审查文件

报建编号：                    

招标编号：                    

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                            （盖章）

        年        月         日

一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：

1、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表。

    2、在本表后附投标人的营业执照（含各联合体成员）、资质证书（含各联合体成员）等招标文件规定的资格证明资料。
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（可扫描上传）。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

注：1、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表。

    2、联合体成员方填写此表的，由联合体成员方盖单位公章。

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设工程设计施工总承包（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法人身份证扫描件

附：委托代理人身份证扫描件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                            
       年       月       日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。授权委托书按规定格式签字或盖章后扫描上传。
四、投标保证金承诺书

鉴于                                     （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加                       （项目名称）的投标，保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                     （盖单位章）

法定代表人：               (盖章）

地    址：


                   
邮政编码：





        

电    话：                          
        年        月        日

附：投标保证金有关单据

1、投标保证金采取银行电汇的，附汇款票据的扫描件，本票据可扫描上传。

2、投标保证金采用年度保证金的，附上年度投标保证金证明扫描件，本证明可扫描上传。

3、投标保证金采用银行保函或担保保函的，本保函可扫描上传。
五、履约信誉情况

	项目
	要求内容
	投标人情况说明

	信誉要求
	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内存在骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内被建设行政主管部门通报或处分的。
	


说明：1）投标人若无以上不良记录，在“投标人自行承诺”栏中填“无”。

2） 如果投标人出现上述所列情况之一时，该投标文件不予通过资格审查，不进入下一步评审。投标人若不如实填写，经招标人事后核查确属弄虚作假时，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格，已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

3）如以联合体形式投标，联合体成员各方均须填写此表并加盖各自单位公章。

投标人：                  （盖投标单位公章）

六、近年完成的类似项目情况表（如有）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人须附上业绩评审要求的相关证明资料扫描件，并加盖单位公章。
七、主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“主要人员简历表”中的项目经理、项目设计和施工负责人、项目施工技术负责人等人员应附相关证明资料扫描件，具体详见资格审查条件和评分标准的要求。

八、  项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                             投标人：                  （盖投标人单位公章）

九、项目部管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设工程设计施工总承包（项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目经理、项目设计负责人和项目施工负责人，并按照招标文件和福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备施工现场管理人员和项目设计人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、现承诺我单位拟担任的项目管理机构人员系本单位正式职工，我单位保证在本工程的设计及施工期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计和施工工作。如有违约，我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理。

2、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目管理机构人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按招标文件规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理。

3、我单位承诺，严格按照投标时拟派的人员名单派出为本项目服务，中标后及合同实施过程中，投标人变更项目经理、项目设计负责人、项目施工负责人、项目施工技术负责人和项目管理机构人员的，按合同规定的数额向招标人交纳违约金，招标人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由我单位承担。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （盖章）

十、联合体协议书（如有）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设工程设计施工总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                 （盖单位章）

联合体牵头人法定代表人：                       （盖章）

联合成员名称：                                 （盖单位章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

 …… 

        年       月       日

十一、其他资料（如有）

说明：招标文件规定的或投标人认为需要提供的其他资料（如评分标准所需的证明资料）。

漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设

工程设计施工总承包

投  标  文  件

商务文件

报建编号：                  

招标编号：                  
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                            （盖章）

        年        月         日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设工程设计施工总承包（项目名称）招标文件的全部内容，愿意按以下报价和工期，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。质量符合招标文件和合同约定，设计质量满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；工程施工质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

本工程总报价为人民币           万元（大写：           万元）以下各项费用组成：

（1）暂定设计费（暂定）：       万元（大写：     万元），实际设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定收费标准的 60 %计算，施工图设计的工作量按60%计算，以本工程经审核的建安工程预算价（不含暂列金、暂估价）为计费基数。

（2）建筑设备安装工程费（暂定）：           万元（大写：           万元），建安费中标下浮率大写为      （小写为   %），实际建安费按（有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×（1-下浮率    %）+暂列金+暂估价计取。

（3）总工期      日历天，其中设计     日历天，施工     日历天，各节点工期按招标文件规定执行。
我方将派出             （项目经理姓名及其注册证号）为本项目的项目经理，             （施工项目负责人姓名及其注册建造师证号）为本项目的施工负责人，             （设计项目负责人姓名及其职称或注册证号）为本项目的设计负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺按照招标文件规定缴交招标代理及交易服务费等相关费用。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	按招标文件规定工期完成
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按招标文件规定执行
	

	4
	分包
	4.3
	按招标文件规定执行
	

	5
	价格调整的差额计算
	16.1
	按招标文件规定执行
	

	6
	逾期竣工违约金
	11.5
	按招标文件规定执行
	

	7
	逾期竣工违约金最高限额
	11.5
	按招标文件规定执行
	

	8
	预付款额度
	17.2
	按招标文件规定执行
	

	9
	工程款的支付
	17.3
	按招标文件规定执行
	

	10
	质量保证金额度
	17.4
	按招标文件规定执行
	

	……
	……
	……
	……
	


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （盖章）

        年      月      日

2、 主要材料设备参考品牌表

	序号
	材料设备
名称
	质量等级
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	品牌7
	投标人选用品牌

	1
	水泥
	合格
	红狮
（漳平）
	华润
	闽福
	海螺
	深宝
	
	
	

	2
	商品混凝土
	合格
	龙成
	润丰
	新鸿基
	顺裕
	骏雄
	恒宝新
	
	

	3
	污水提升泵、处理站
	合格
	华南泵业
	泽尼特
	舒朋士
	上海传 极
	
	
	
	

	4
	PVC管、UPVC管
	合格
	万联
	顾地
	中闽泉诚
	上塑
	浙江伟星
	厦门
中亚
	乐友
	

	5
	HDPE缠绕增强管
	合 格
	福建万联
	福建集太
	顾地
	金牛
	中闽泉城
	亚通
	乐友
	

	6
	改性聚丙烯平壁增强波纹套管
	合格
	福建万联
	福建集太
	顾地
	金牛
	中闽泉城
	亚通
	
	

	7
	PVC-U双壁波纹管
	合格
	福建万联
	福建集太
	顾地
	金牛
	中闽泉城
	亚通
	乐友
	


注：投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但另选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌并报招标人确定后方可使用。承包人应在参考品牌中选择一种或经发包人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌。
三、其他资料（如有）

说明：招标文件规定的或投标人认为需要提供的其他资料（如评分标准所需的证明资料）。
漳州高新区靖圆片区农村污水处理设施建设工程设计施工总承包

投  标  文  件

技术文件

报建编号：           
招标编号：           

        年        月         日

说明：

技术文件的内容包含承包人建议书和承包人实施方案，技术文件统一采用白色A4纸幅（有关图纸表格可用A3的白色纸幅）制作；技术文件的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。
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