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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程（项目名称）已由漳州市常山华侨经济开发区发展和改革局和福建省漳州市常山华侨经济开发区管理委员会以常发改审[2019]15号文批准建设，建设单位为漳州市常山华侨经济开发区建设投资有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为漳州市常山华侨经济开发区建设投资有限公司，委托的招标代理单位为欧邦工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳州市常山华侨经济开发区常山管区；

2.2  工程建设规模：常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程的道路等级为城市支路， A段和B段的道路红线宽度为7.0米。A段的起点与已建华盛路相交，线路由北往南，终点与B段相交，A段的路线长153.76m；B段的路线由西向东，分别于A段和侨兴路交叉，B段的路线长为260.25m；合计道路总长为414.01m。A段和B段均为双向单车道，道路设计速度为20km/h；沥青混凝土路面，配套雨水、污水、给水管、通信、照明等设施；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程施工，具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本工程主要包括道路并配套市政管线工程（含给水、雨、污、电力、通信等管线）、绿化、照明、交通管理设施等。根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文：市政公用工程施工总承包三级资质可承担下列市政公用工程的施工“单项合同额 2500 万元以下的市政综合工程”；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本工程属于小型规模项目。根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：二级建造师可承担中小型规模的项目“单项工程合同额＜1000万元”；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：发包价为 4737209.81（含暂列金：255000元）元；

2.5 工期要求：总工期为120个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行工程施工质量验收规范的合格标准及以上。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）  
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）  
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：（1）投标人应符合闽建办筑[2016]8号的要求，投标人如非福建省省内建筑企业按闽建筑[2015]35号、闽建办筑【2015】13号文进行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图）（2）据闽建建[2016]5号、闽建办建[2016]39号、闽建建函[2018]41号、闽建建[2019]4号文相关规定，被列入黑名单的施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的工程投标。(3) 根据闽建筑〔2019〕22号文件规定，取消二级建造师临时执业证书,即本招标项目的项目负责人不得使用临时建造师证和临时建造师执业资格。（4）本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为撤销其投标文件。（5）投标人须提供无行贿犯罪行为记录承诺书[包括投标人（不包括分支机构）、法定代表人及项目负责人近三年无行贿犯罪行为记录承诺]，格式自拟。（6）若因新型冠状病毒疫情原因导致近期至开标截止日社保无法缴交或无法下载缴费证明的，可附上相关文件（截图）说明。（7）根据闽建办筑函【2019】44号文规定，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不再适用。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年6月30日 00:00:00至2020年7月13日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心网站http://www.zzgcjyzx.com采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法(K=12%)。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2020年7月13日 16:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币玖万元整（¥ 90000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：允许投标人使用电汇或银行转账或银行保函或担保保函或投标保证保险或年度投标保证金等方式（具体详见投标人须知前附表18.1/ 18.2.1条规定）。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年7月14日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com））上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州市常山华侨经济开发区建设投资有限公司
地址：常山开发区，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-8626965，传真：/
联系人：林先生
招标代理机构：欧邦工程管理有限公司
地址：漳州市芗城区悦华城市广场2幢710，邮编：363000
电子邮箱:zjobzz@126.com
电话：0596-2965573，传真：0596-2965572
联系人：小吴
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市常山华侨经济开发区规划建设局
地址：漳州市常山华侨经济开发区管委会办公楼
联系电话：0596-6033258
公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心
地址：东山经济技术开发区管委会一楼（东山县西埔镇白石街泽园路342#）
联系电话：0596-5888600
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市常山华侨经济开发区建设投资有限公司
地址：常山开发区
联系人：林先生
电话：0596-8626965
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：欧邦工程管理有限公司
地址：漳州市芗城区悦华城市广场2幢710
联系人：小吴
电话：0596-2965573
传真：0596-2965572
电子邮箱：zjobzz@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程
报建编号：3506991912310201
招标项目编号：E3506260601800123001
标段名称（如果有）：常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程
标段编号（如果有）：E3506260601800123001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州市常山华侨经济开发区常山管区

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程的道路等级为城市支路， A段和B段的道路红线宽度为7.0米。A段的起点与已建华盛路相交，线路由北往南，终点与B段相交，A段的路线长153.76m；B段的路线由西向东，分别于A段和侨兴路交叉，B段的路线长为260.25m；合计道路总长为414.01m。A段和B段均为双向单车道，道路设计速度为20km/h；沥青混凝土路面，配套雨水、污水、给水管、通信、照明等设施。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程施工，具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市项目工程交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心
地址：东山经济技术开发区管委会一楼（东山县西埔镇白石街泽园路342#）
联系电话：0596-5888600

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	具备有效的CA，投标人需根据电子招投标的相关规定执行。
电子投标文件编制工具软件名称：新点投标文件制作软件。

电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材（资）料中。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。

（6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为120日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行工程施工质量验收规范的合格标准及以上

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价加风险包干合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2020年7月6日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2020年7月14日 09:00:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：玖万元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②③④⑤⑥种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行：东山县农村信用合作联社/云霄常山信用社
帐户名称：东山县建设工程项目交易管理中心/漳州市常山华侨经济开发区建设投资有限公司
帐    号：9080 8100 1001 0000 0460 80/9080416010010000006310
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同条款（范本）向社会主动公开。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200
投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：/前
提交地点：本项目不要求投标人到漳州市工程项目交易中心开标现场提交保函纸质原件及投标人名称变更证明材料原件，投标人须将以上纸质原件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交。
密封要求：本项目不要求投标人到漳州市工程项目交易中心开标现场提交保函纸质原件及投标人名称变更证明材料原件，投标人须将以上纸质原件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人由于名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，或中标候选人以投标保函形式提交投标保证金的，其投标人名称变更证明材料原件或纸质保函原件须于中标候选人公示(2020年7月15日12:00时)前相应地提交至欧邦工程管理有限公司 （地址：漳州市芗城区悦华城市广场2幢710 ）并在网上公示。行业行政监督部门将进行随机抽查、核验，对保函弄虚做假的，依法做出限制投标等处罚。因招标文件格式固化原因，本条款与招标文件其他条款内容不一致的，以本条款为准。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2020年7月14日 09:00:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	在线解密 
采用不见面的方式开标，远程解密。

远程开启标书：投标人网上递交投标文件，无需到现场参加开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。    

招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：
    （1）投标人使用非福建CA数字证书；

    （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

    （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

    （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

    电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法（K=12%）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前以现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式提供，中标人可任选一种方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。①采用银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；②采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；③采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，应具备连带责任的担保责任，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，中标单位承担一切后果。履约担保金在工程竣工验收合格后工程竣工资料备案后三十天内无息退还。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。
履约担保期限：银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。履约担保的退还：①以现金电汇或银行转账的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后一次性无息退还给中标人。②以履约保函的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后将保函归还给中标人。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市常山华侨经济开发区规划建设局
地点：漳州市常山华侨经济开发区管委会办公楼
电话：0596-6033258

	35. 
	34.2
	其他
	1.招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。
2.依据《工程建设项目施工招标投标办法》第八十一条：中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

3. 承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及福建省住房和城乡建设厅转发关于防治和治理建设施工领域拖欠农民工工资工作意见的通知，到劳动管理部门办理有关手续，及时支付农民工工资；中标单位应严格按照漳人社【2019】29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。

4.中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员，若因未登记信息，导致中标后项目部管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

5.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人取消其中标资格，投标保证金不予退还，招标人重新招标，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

6.施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

中标单位严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

7.投标人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的第三点要求做好施工围挡工作。

8.中标单位若为省外入闽建筑业企业或近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑业企业，须在中标后按国家有关规定提交农民工工资保证金。

9.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

10.如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的或投标人被依法取消中标资格；

④投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

⑤投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标；

⑥投标人提交了虚假资料。

⑦法律、法规规定的其他情形。

11.本工程招标人暂列金额为人民币25.5万元（不计费不计税），投标人在投标报价时不得优惠。暂列金额：是指发包人招标时在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额包括远程监控系统租赁费、优质工程增加费、缩短定额工期增加费、发包人检测费、设计变更和现场签证暂列金额，暂列金额在结算时不再开列。

12. 因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明。

13. 根据《漳州市住房和城乡建设局关于疫情防控期间促进房建市政工程项目满产达产工程造价等有关方面的指导意见》—漳建筑（2020）9号文要求，根据疫情防控要求，工程项目需增加的防护措施（含购置防护服、体温测量仪器、口罩、消毒用品器械与临时增加的防护围挡等），以及为实施相应防控工作和保障员工生活需要所增加的费用（如疫情防控需搭设的员工宿舍、临时观察隔离用房等设施费用），由承发包双方按实签证进行结算。

14. 福建省外的投标人应按闽建筑[2015]35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。

15. 根据闽建【2016】5号文的规定，投标人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务。

16.近三年内投标人、法定代表人和拟派的项目负责人在中国裁判文书网上未发现有行贿犯罪行为记录的，且投标人参与投标时投标单位、法定代表人及项目负责人须提供近三年内无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟。

17. 根据《关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》（闽建许〔2019〕128号文）要求，本项目取消在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号的要求。招标文件内与此条款不一致的，以此条款为准。

18. 根据闽建办筑函【2019】44号文规定，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不再适用。

19. 根据闽建筑〔2019〕22号文件规定，取消二级建造师临时执业证书,即本招标项目的项目负责人不得使用临时建造师证和临时建造师执业资格。

20.中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构支付开评标相关费用，并提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书五份复印件（盖章完整，资料齐全）及电子版一份。

21. 根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内。投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单（详见第5章“工程量清单及计价”第5节 “承包人提供的主要材料和设备清单”）填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

22.鉴于中国人民银行已取消开具基本账户开户许可证，故本招标项目不再要求投标人提交其企业基本账户开户许可证扫描件；投标须知前附表第20项（条款号：18.1/18.2.1）“投标保证金”“2、投标保证金形式”“①现金形式”中“投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致”的内容更改为“投标人投标文件中《投标人基本账户信息》表格所填的账号应与投标保证金转账回单上账号一致”，若招标文件中其他描述与本条款不一致的，以本条款为准。

23. 根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

24. 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。

25.温馨提示：为便于保证金的收退，若投标保证金以现金银行转账形式提交的，建议投标单位优先选择将投标保证金转到东山县建设工程项目交易管理中心账户。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	删除

	4.3
	原文见范本
	增加：
（15）投标人因存在不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间被责令限期改正有关的资质参与投标。
（16）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对同一标段投标。
（17）根据《关于印发《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》的通知》闽建[2016]5号文件的规定，被列入黑名单的施工企业在黑名单有效期内；
（18）根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市[2017]241号）文件的精神，以及闽建筑[2018] 38号、闽建筑[2018]43号文、 闽建筑[2019]7号、闽建筑[2019]10号、闽建筑[2019]17号、闽建筑[2019]19号等相关文件规定，投标人在投标截止时间前被各地建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”的企业。

	5
	投标费用：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
	原文删除修改为：
    5.1.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

    5.2.招标代理服务费报酬按国家发改委办公厅发改办价格[2003]857号和国家计委计价格[2002]1980号规定标准的85%计取，由招标人支付，评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费等由中标人承担。

    5.3.本工程的建设工程交易服务费按闽价通告〔2018〕9号的标准计取，由招标人及中标人支付。

5.4.由投标单位在参加投标时产生的相关费用投标人应充分考虑，招标人不予任何经济补偿。请各投标人自行考虑此因素，确定是否参与本项目的投标。

	9 
	踏勘现场
	原文删除修改为：
    9.1、招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用。

    9.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

    9.3、经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。

	10
	疑问                      
                       
	    潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过邮箱的形式发送到招标代理单位及招标人（邮箱：zjobzz@126.com须电话确认），招标人应当及时通过发布本项目招标公告的相关网站通知所有潜在的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

	14.1
	招标文件的澄清、修改
	原文删除修改为：
14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过发布本项目招标公告的相关网站发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少5日前通过发布本项目招标公告的网站发布；不足5日的，将相应延长投标截止时间。

14.2潜在投标人应在开标截止时间前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标文件的澄清、修改，若因潜在投标人的疏忽而未及时发现本项目招标文件的澄清、修改的，后果自负。

	15.1.1
	原文范本
	原文删除修改为：
15.1.1.资格审查文件应包括下列内容：

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

	17.2
	原文范本 
	原文删除修改为：
 17.2在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应通过发布本项目招标公告的相关网站通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过邮箱的形式进行确认（邮箱：zjobzz@126.com须电话确认）。逾期未确认的，视为不同意延长其投标保有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18.2和18.3条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

	18.2
	投标保证金的退还
	原文删除修改为：
18.2.1.投标保证金若采用现金形式，保证金退还方式为无息退还。

18.2.2.未中标投标人的投标保证金，待中标候选人公示暨中标结果公示结束后的5天内退还。

12.2.3.中标候选人的投标保证金待签定施工合同后且提交履约担保后5天内退还。

	20.3
	原文见范本
	原文删除修改为：
    第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位公章，法人盖章处是指加盖法人的姓名章。

	21
	原文见范本
	原文补充：
本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

	26.3
	原文范本
	原文删除修改为：
26.3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	26.5
	原文增加
	原文增加：

    26.5招标人进行公开随机抽取。首先，招标人在号码池中放入经评审合格的投标人相对应的投标编号，然后，招标人公开随机抽取一个号码，第一个号码对应的投标人即为第一中标候选人。

	27、28
	中标候选人公示、中标结果公示
	原文删除修改为：
根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。公示至少包括以下内容：

（一）中标候选人名称、投标报价、质量、工期（交货期）；

  （二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；

  （三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

  （四）被确定为否决投标的投标人名称及原因；

  （五）评标委员会成员名单；

  （六）提出异议的渠道和方式；

  （七）招标文件规定公示的其他内容；

  （八）省级行业监督部门规定公示的其他内容。

  （九）招标人的名称、地址和联系方式；

  （十）招标项目名称；

  （十一）中标人名称及其中标金额。

	30
	原文增加

	原文增加：
30.3中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，投标保证保证金不予退还。导致招标人依法重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失，同时依法承担相应的法律责任。

30.4中标人不履行与招标人订立合同的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

30.5中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的不适用。

	31.3
	原文范本
	原文删除修改为：
   31.3.招标人终止招标的，应当及时在发布本项目招标公告的相关网站上发布公告通知已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。 

	34
	原文增加

	原文增加：
   34.6未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》及其他相关法律法规。

国务院对中标人的确定另有规定的，从其规定。


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	1、预算审核价为¥5356014元，具体详见本工程的《工程预算审核书》。
2.组成: 详见招标人提供的预算审核书。

3.计算办法：详见招标人提供的预算审核书

	2
	2.2
	K值取定
	K=12%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价为¥4737209.81元（含暂列金：255000元）
招标文件公布的发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。

计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。

本招标项目投标报价为发包价，投标人不得修改。任何有选择的报价将不予接受。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于贰级的市政公用工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上职称，专业：中级工程师及以上，专业：市政工程相关专业（市政工程相关专业指：市政、桥梁与隧道、道路桥梁与渡河、交通土建、公路与城市道路、交通工程、道路与桥梁、交通管理、道路与铁道、给排水、土木工程等相关专业。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	1.评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。
2.招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人。


简易评标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准
5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
说   明
1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。
3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：漳州市常山华侨经济开发区建设投资有限公司
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程。
2.工程地点：漳州市常山华侨经济开发区常山管区。
3.工程立项批准文号：常发改审[2019]15号文。
4.资金来源：业主自筹。
5.工程内容：常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程的道路等级为城市支路， A段和B段的道路红线宽度为7.0米。A段的起点与已建华盛路相交，线路由北往南，终点与B段相交，A段的路线长153.76m；B段的路线由西向东，分别于A段和侨兴路交叉，B段的路线长为260.25m；合计道路总长为414.01m。A段和B段均为双向单车道，道路设计速度为20km/h；沥青混凝土路面，配套雨水、污水、给水管、通信、照明等设施。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程施工，具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。
    二、合同工期
开工日期：以施工许可证或开工令日期较先的为准。

竣工日期：以承包人送交竣工报告的日期为准，但需修改后才能达到竣工要求的，以承包人修改后提供发包人和有关部门验收通过的日期为准。 

工期总日历天数：120日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合达到国家现行工程施工质量验收规范的合格及以上标准。
    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：
（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价加风险包干。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                                        。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在   双方盖章签字后   签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
    十三、合同份数
本合同一式  捌份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  肆  份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单；⑦已标价工程量清单；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            。
1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                            。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地 。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定 。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；
发包人提供国外标准、规范的份数：             /                    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：              /                   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /     。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨已标价工程量清单；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件贰套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行 。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；
承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人；
承包人提供的文件的数量为：六套                    ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章          ；
发包人审批承包人文件的期限：      /          。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）        ；
发包人指定的接收人为：      （签订合同时填写）        。
承包人接收文件的地点： （签订合同时填写）       ；
承包人指定的接收人为： （签订合同时填写）         。
监理人接收文件的地点： （签订合同时填写）            ；
监理人指定的接收人为： （签订合同时填写）          。
1.10 交通运输

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人提供的项目用地红线图为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： /。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    

  承包人      承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款1.11.2执行 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本条款约定调整合同价格。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：
姓    名：待定                       ；
身份证号：待定                       ；
职    务：待定                         ；
联系电话：  待定                       ；
电子信箱：待定                       ；
通信地址：待定                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：               

                                                           。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
注:承包人认为现场不符合施工条件的，应在3日内向发包人书面提出，逾期视为无异议。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需水表接口、施工用电由发包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

   (2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

   (4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：         /                。
发包人是否提供支付担保：               /                。
发包人提供支付担保的形式：               /                。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等 。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档 。
（10）承包人应履行的其他义务：①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人及监理人；同时，每月20日前向发包人提供进度统计报表及进度计划表（须由总监理工程师签证），如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②应满足工程和现场施工管理需要承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。

④已交工工程未交付发包人之前，负责已交工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件4，施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等，若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

⑦严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳浦县有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。

⑧按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。

⑨在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人使用造成的，其返工修理费由发包人负责。

⑩在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

 ⑪承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

 ⑫将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 由承包人自行解决，费用由承包人承担；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担。

 ⑬贯彻落实《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的通知：
⑭工程施工时，承包人配备的施工设备除常规设备外，路基施工时还应采用平地机进行施工，如施工现场发现路基施工时未采用平地机施工，处违约金2万元/次，水泥稳定碎石层还应采用摊铺机进行施工，如施工现场发现未采用摊铺机施工，处违约金3万元/次。上述违约金于发包人通知承包人后三天内，承包人以现金形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。

 ⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

 ⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

 ⑰承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

 ⑱施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

 ⑲向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：待定                         ；
身份证号：待定                         ；
建造师执业资格等级：待定                   ；
建造师注册证书号：待定                 ；
建造师执业印章号：待定                 ；
安全生产考核合格证书号：待定                 ；
联系电话：待定                         ；
电子信箱：待定                         ；
通信地址：待定                           ；
    承包人对项目经理的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
    关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
   发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
    项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目经理同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目经理签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任： 须向发包人交纳违约金，违约金为每人每次10万元人民币。若更换项目经理，须以银行转帐方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除，且经发包人同意后方能更换；若更换的项目经理能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 可视为项目经理不到岗，并向发包人缴纳违约金每天5000元人民币，违约金须以银行转帐方式缴纳违约金，否则发包人有权延期支付工程进度款，直至承包人付清违约金金额为止。由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担 。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按5000元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元人民币/天支付违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行安装人脸识别考勤制度并服从发包人考勤管理制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准7人到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行按指模签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换项目技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目技术负责人每人每次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人每次3万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
    若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币；其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。违约金须以银行转帐方式缴纳违约金，否则发包人有权延期支付工程进度款，直至承包人付清违约金金额为止。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/ 。
主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/ 。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   提供    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前以现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式提供，中标人可任选一种方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。

①采用银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；

②采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；

③采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，应具备连带责任的担保责任，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。履约担保金在工程竣工验收合格后工程竣工资料备案后三十天内无息退还。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。
履约担保期限：银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。
履约担保的退还：①以现金电汇或银行转账的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后一次性无息退还给中标人。②若采用银行保函或工程担保或建设工程保证保险的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，投标人应自行考虑。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。
4.2 监理人员

总监理工程师：（签订合同时填写）
姓    名：待定                         ；
职    务：待定                         ；
监理工程师执业资格证书号：待定                       ；
联系电话：待定                         ；
电子信箱：待定                         ；
通信地址：待定                         ；
关于监理人的其他约定：待定                         。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款4.4执行。
5. 工程质量

5.1 质量要求

   5.1.1 特殊质量标准和要求： 达到国家现行工程施工质量验收规范的合格标准及以上 。
    关于工程奖项的约定：   无    。
5.3 隐蔽工程检查

    5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前 48 小时书面通知监理人 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

  6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准 。
    6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款6.1.4执行  。
    关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供施工场地治安管理计划 。
6.1.5 文明施工

    合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004） 。
    6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 详见12.4.4 进度款审核和支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工组织设计和进度计划等。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

    承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后7天内提交 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后7 天内 。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7 天内 。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7天内提交。
     关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /         。
     关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后7天内提交  。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知，因此造成的工期延误给予顺延。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度；③不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 因承包人原因造成的工期延误，每延误一天支付违约金3000元人民币。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

    承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金3000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或单方解除合同并没收履约担保金。
    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 总额不超过合同价款的10%，违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同，没收履约保证金，并要求承包人除上述要求支付逾期竣工违约金外，还应按合同总价的30%支付解除合同的违约金。
7.6 不利物质条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定： 按合同通用条款7.6执行 。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
①持续24小时以上风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

②24小时内连续雨量达60mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤上级政府公告不允许施工的工期。

   上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无    。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

   （1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

   （2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用承包人负责，所有材料和构件应检验合格后方可使用。

   （3）不符合要求的材料由承包人在现场监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
（4）本工程施工所需材料品牌未经发包人同意的不得使用，如自行使用产生后果则自行承担。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

    关于修建临时设施费用承担的约定：    由承包人承担     。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： /   。
施工现场需要配备的试验设备：   /         。
施工现场需要具备的其他试验条件：       /           。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：     /               。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更估价的约定: （1）变更项目在原投标项目中已有的，按中标价的综合单价，其他费用的计取应与中标价的计算口径一致；

    （2）变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价降幅系数的比例同等优惠【中标价降幅系数=（中标价-暂估价-暂列金）/（预算审核价-暂估价-暂列金）*100%】，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算（结算价＝变更总价*中标价降幅系数），此部分项目不得再计取风险包干费。
（3）变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的价格，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

（4）变更项目综合单价最终按有权机构审核为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内 。
    承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：             /          。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /    种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /       。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
除合同另有规定外，预留金（即暂列金金额）应由监理工程师报招标人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。（采用专用本第10.41条的变估价原则）
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：           / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                          /         。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：本合同价款采用固定单价加风险包干方式确定，合同价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。合同价款应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。固定单价以合同价的综合单价为准，工程量按实结算。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整合同单价，合同价的综合单价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动，风险自负。
发包人已考虑了下列风险因素，承包人参与本工程时视为已接受并认可了发包人考虑的风险因素：
风险因素包括：
（1）合同执行期间因天气变化、市场及政策性调整产生人工、机械、材料等价格变化，合同实施过程中不再调整。
（2）承包人应自行解决施工过程中的水源和电源[包括施工过程可能发生的停水、停电（不可抗力除外）因素]，并负责理顺与当地村民、居民的关系，由此产生的费用已考虑在合同价中。
（3）承包人应综合考虑与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。
（4）施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用在合同价中，合同实施过程中不再调整。
（5）承包人应自行考虑外借土方回填(含土源费)、回填取砂和余土弃运（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）的运距、场内外运输距离可能产生的变化风险以及取土来源保证可能增加的各项费用等，合同签订后均不予调整。
（6）承包人应充分考虑基础及管道沟槽开挖的放坡和支护费用以及开挖方式，合同签订后不予调整。
（7）承包人应自行踏勘现场情况以及充分了解施工设计图纸，应负责保护及迁移施工现场范围内的军用电缆、通讯电缆、高低压电杆等（所有强电及弱电）。并注意与其他管线交叉施工时的配合及与周边关系的协调，自行考虑报价，合同签订后不再调整。若保护及迁移不当引起的各种纠纷以及发生的相关费用全部由承包人承担。同时承包人未按相关部门审批后的方案进行迁移的，发包人有权另行委托电力部门完成该项工作，增加发生的费用由承包人承担。
（8）承包人应自行踏勘现场情况以及充分了解施工设计图纸，充分考虑现状施工场地应采取的所有施工措施以及施工方案，考虑施工中所产生的不可预见的费用，包含淤泥挖、运、填，做好施工场地周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护，因施工中所需的抽水、降排水、临时场地租用、围堰、导流、截河、改河道、施工便道（包括运输路线沿途便道维护）、便桥、临时工程、渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、涵洞施工措施以及脚手架、施工围档、除尘降噪、机械进出场费等临时设施或辅助工程及在施工过程中为确保群众生产生活需要的各项临时性措施费的费用，因保护或迁移地下管线、拆除地上或地下管道、构筑物等设施、施工现场安装的变压器、管线迁移等工作而增加的额外费用，在投标报价时已综合考虑计入，合同实施过程中不予调整。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（9）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物等清除费用包干（使用中的电力、电线、电讯管线除外）；
（10）因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施导致工程造价的增加及工期的影响。
（11）承包人在施工期间应综合考虑红线外的民事责任，如有发生民事纠纷，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担。
（12）施工过程中，配合周边在建工程交叉施工需要而产生的费用；确保施工过程道路畅通可能增加的各项费用。
（13）需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。
（14）承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在合同价中。
（15）施工过程中，承包人应与其他各施工队伍（如有）相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求中标人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；承包人施工范围内各专业工程施工、材料配备等亦应科学合理组织，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，若因施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同实施过程中不调整。
（16）本工程外接电源、临时供电设施已考虑变压器的安装与拆除和输电线路的费用。承包人应按工期要求、自身的施工组织能力、水平及用电功率等自行确定报价，合同实施过程中不再调整。
（17）施工全过程工程声像档案的收集（份数与发包人协商）及费用由承包人自行考虑，含在投标报价中。
（18）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
 （19）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已含在合同价中。
（20）承包人施工过程中应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；且自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
 （21）因发包人原因导致工期顺延，费用不予增补。
风险费用的计算方法：中标人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，进行综合报价。投标人的风险包含但不限于前述内容，承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合同价及单价。
    在本工程合同有效期内，因非中标人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，中标人应无条件执行招标人要求，招标人不因此赔偿中标人任何损失。   

风险范围以外合同价格的调整方法： A、有效的设计变更；B、工程联系单确认的有关内容；C、有效的经发包人、监理人、承包人三方确认的工程经济签证；D、发包人要求增加合同外附加工作或发包人要求甩项目而删减部分承包项目。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /       。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /      。
3、其他价格方式：   /                。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        /              。
预付款支付期限：           /                     。
预付款扣回的方式：        /                。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则：①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》及现行补充或调整文件  ；费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件②人材机价格：（1）人工费指数：按闽建筑[2018]28号文规定的定额人工费基价乘以人工费调整系数计算。（2）施工机械台班单价：按照《福建省2018年第四季度清单机械台班》。（3）材料设备价格：参考《漳州建设工程造价管理信息》漳州市云霄县201903期清单综合价、福建省2018定额材料综合价(闽建筑[2019]11号税率调整)及市场询价 ；其他： 采用标准化管理要求   。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量    。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： （1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/ 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                  /                         。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：             /                    。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见12.4.4款进度款审核和支付 。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   一式四份              。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：          /            。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：根据工程进度完成相应工程量后提出申请  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /           。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人申报材料后7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送材料后7天内。（2）发包人支付进度款的期限：

①工程按月支付进度款。发包人按审核合格的当月工程款的70%支付进度款。当月完成工程量由承包人于每月20日前计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；
 ②工程竣工并经有关部门进行工程质量验收达到合格规定的质量标准后，支付至已完成工程量价款的85%；

③工程结算经财政审核定案且工程资料完整归档后的15天内，发包人支付至结算总价的97%。

④预留结算总价的3%作为质量保修金，于缺陷责任期满后一个月内结清剩余的工程款（不计利息）
注：①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务发票及完整申请支付手续；
②第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程     劳务人员的工资表。

③工程款全部以银行转账形式支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /         。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款12.4.6.2执行 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /          。
13. 验收和工程试车

隐蔽工程：双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础及主体结构工程以及发包人或现场监理工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知监理工程师事先做好准备，并保证监理工程师有充分的机会和合适时间进行检测，监理工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

隐蔽工程完成经承包人自检合格后必须书面通知监理人员和发包人现场代表在约定的期限内进行检查验收，承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料，监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内进行整改或返工，并由监理人重新检查。如承包人未经监理人检查验收合格擅自覆盖，承包人应按20000元/处向发包人支付违约金，且监理人和发包人有权要求承包人对已覆盖部分进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检查后重新按要求覆盖，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款13.2.2执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

按通用条款13.2.2执行  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后15天内  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币3000元/天。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款13.3.1执行 。
（1）单机无负荷试车费用由      /     承担；
（2）无负荷联动试车费用由      /     承担。
13.3.3 投料试车

    关于投料试车相关事项的约定：          /          。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收合格后15天内   。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内  。
竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用条款14.2.（1）执行 。
发包人完成竣工付款的期限： 项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后 。
    关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款14.2.（3）执行 。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式五份     。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请14天内 。
（2）发包人完成支付的期限：  申请审批后14天内 。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

  缺陷责任期的具体期限：  竣工验收合格后24个月  。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留结算总价的3%作为质量保证金  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：             /              ；
（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:                   /                           。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                /                      。
    关于质量保证金的补充约定：            /                  。
15.4保修

15.4.1 保修责任

    工程保修期为： 按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。
15.4.3 修复通知

    承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到修理通知之日后48小时内派人修理 。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

    发包人违约的其他情形：           /           。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /    。
    （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：              /              。
    （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。
    （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       /    。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：              /           。
（7）其他： 在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担对由此延误的工期予以顺延，发包人不再支付承包人增加的费用和合理的利润。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   28   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）承包人接到开工令后2天，承包人未开工的，每推迟一天处2万元人民币约金；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

     （4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金2万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金2万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金3000人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或单方解除合同并没收履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天500元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于20万元/次以下的违约金。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，直至解除合同没收履约保证金，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金3000元人民币。

   （11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。
16.2.3 因承包人违约解除合同

    关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款16.2.3和16.2.4执行 。
    发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承   包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
 ①持续24小时以上风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

②24小时内连续雨量达60mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤上级政府公告不允许施工的工期。

   上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   60    天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中 。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险和建筑工程意外伤害险等由承包人负责，其费用已含在合同价中 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是     。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款18.7执行 。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     否     。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                       。
选定争议评审员的期限：             /                        。
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /                     。
其他事项的约定：                    /                       。
20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                      。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：
（1）向             /            仲裁委员会申请仲裁；
（2）向    项目所在地            人民法院起诉。
21. 其它约定
21.1所有违约金的提交方式：上述违约金于发包人通知承包人后三天内，承包人以银行转帐形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止也有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.2如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.3承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

21.4承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.5本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

21.6预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中。

21.7合同总价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用。

21.8渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。

21.9承包人超出设计图纸范围或因其自身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.10承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

21.11工程竣工及竣工验收备案：

21.11.1本工程竣工验收通过后15天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付5000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.11.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.11.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.12本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.13承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》。

21.14施工过程承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

承包人严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

21.15承包人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的第三点要求做好施工围挡工作。

21.16承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及福建省住房和城乡建设厅转发关于防治和治理建设施工领域拖欠农民工工资工作意见的通知，到劳动管理部门办理有关手续，及时支付农民工工资；中标单位应严格按照漳人社【2019】29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》及《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。
21.17疫情防控期间，承包人应做好疫情防控措施，疫情防控措施至少应包括以下内容但不限于以下内容：（1）项目部应每日对公共区域做好消毒，并做好记录

（2）办公、生活区域做到每天消毒，并加强通风，做好公共卫生和个人卫生防护，确保防控工作不留盲区和死角。

（3）厕所做到每日有专人清洗和消毒，并做好记录。

（4）工地食堂禁止火畜禽，餐具实行消毒，注意食物安全卫生。服务人员每日岗前必须开展健康检查，测量体温并保留检测记录。

（5）做好每日二次体温检测工作，建立体温检测台账。

（6）配置与施工现场相匹配的卫生防疫用品，包括红外线体温仪、口罩、消毒液等，确保疫情期间卫生防疫用品正常供应。

（7）所有进入施工现场或办公生活区域的人员均必须佩戴口罩，做好个人卫生防疫工作。

（8）严禁外来人员进入施工现场，如因工作需要，应做好来人信息采集和体温检测等卫生防疫工作。

（9）加强施工人员活动管理，每天上班划定施工范围，严禁私自外出与陌生人交流等。  

21.18根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

第4节 合同附件

合同附件

协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）
附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）
附件10：专业工程暂估价表
附件11：质量保证金保函格式

附件12：福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件1：

承包人承揽工程项目一览表
附件2

发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书
发包人（全称）：                                 

  承包人（全称）：                                 

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
  一、工程质量保修范围和内容
  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                                           。
  二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  伍  年；
3．装修工程为  贰   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  贰   年；
5．供热与供冷系统为   贰   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   贰    年；
7．其他项目保修期限约定如下：  其他项目保修期为壹年   。
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

  五、保修费用
  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。如未出现其他比较严重的保修问题时，工程保修金在工程竣工验收合格满贰年后一个月内无息返还；以上保修金返还额均需扣减维修不及时违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且保修金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算  

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保
                   
（发包人名称）：
鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件8-2：
履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件9-1:  

支付担保
                         （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决
因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                            （盖章）
法定代表人或委托代理人：          （签字）
地    址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：                                 

传    真：                                 
                        年      月      日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件9-2:  
支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：
根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。
1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。。
6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件10：

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


专业工程暂估价表
附件11：

质量保证金保函
                           （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第   种：
1.本保函有效期至     年    月    日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：
                                                                                                                                               。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                             （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容
附件12: 福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
（参考文本）

甲方（建设单位）：
乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为

项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第一章  工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第五章   工资专户的撤销

 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

第六章 协议生效与终止

 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

第七章   违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章   其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

    签订日期：    年  月  日
第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为 ¥5356014 元（大写金额：伍佰叁拾伍万陆仟零壹拾肆元）。

其中：
	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
附表一
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	1
	路面抗折混凝土 
4.5MPa(42.5) 碎石
31.5mm
	m3
	1184.734
	600
	±5
	600
	710840.4
	21.51

	2
	砂包土 
	m3
	17102.88
	26.74
	±5
	26.74
	457331.0
1
	13.84

	3
	HDPE双壁波纹管(8kN/㎡
) Φ1000
	m
	311.48
	1284.98
	±5
	1284.98
	400245.5
7
	12.11

	4
	水泥稳定粒料 5%商品水
泥稳定碎石混凝土
	m3
	888.551
	310
	±5
	310
	275450.8
1
	8.34

	5
	单层彩钢板施工围挡
1.8m 单层
	m
	1200
	190
	±5
	190
	228000
	6.9

	6
	矩形模块  30M
	块
	6028.795
	27.27
	±5
	27.27
	164405.2
4
	4.98

	7
	弧形模块 MY7～MY9
	块
	4941.543
	22.46
	±5
	22.46
	110987.0
6
	3.36

	累计比例（%）
	71.04


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。
2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。
3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。
附表二

	常山管区常盛苑道路及雨污水管道建设工程发包价计算表

	

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	4697082.00 
	4133432.16 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	4697082.00 
	4133432.16 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	403932.00 
	348777.65 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	146201.00 
	121974.37 
	2.1.1+2.1.2

	2.1.1
	安全文明施工
	109751.00 
	101680.69 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	23061.00 
	20293.68 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	扬尘防治措施费
	13390.00 
	11783.20 
	　

	2.2
	单价措施项目费
	257731.00 
	226803.28 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	255000.00 
	255000.00 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	255000.00 
	255000.00 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	5356014.00 
	4737209.81 
	一+二+三

	　
	　
	　
	K值
	12.00%


第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
  详见本工程的施工图设计说明  
（2） 工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件 
（3） 招标项目说明

详见招标文件 
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
    无     
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
      无    

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
  按有关规定执行。
（二）水土保持与环境要求
  按有关规定执行。
（三）文明施工要求
    按有关规定执行。
（四）施工机具进场要求
    按有关规定执行。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
      详见合同 

（二）质量要求
   详见合同       

（3） 参考品牌

无        
第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求
/

第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、“类似工程业绩”情况表（如有时）
十、投标保证金有关单据扫描件
十一、其他资料（资格文件）
十二、封面（商务文件）
十三、投标函
十四、投标函附录
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、“类似工程业绩”情况表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
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