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一、《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计施工一体化的总承包招标。
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四、《标准设计施工总承包招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设计施工总承包招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计施工总承包招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设计施工总承包招标文件》为2012年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设计施工总承包招标文件》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。
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第一卷

第一章 招标公告
联盛纸业、阿斯福特~铜钟变110kV线路及10kV保障电源工程

设计施工总承包招标公告
1. 招标条件

本招标项目联盛纸业、阿斯福特~铜钟变110kV线路及10kV保障电源工程已由漳州台商投资区经济发展局以漳台经审[2020]62号文批准建设，项目业主为漳州市角美城市发展有限公司，建设资金来自业主多渠道筹集解决，招标人为漳州市角美城市发展有限公司，招标代理机构为福建安华发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：联盛纸业、阿斯福特~铜钟变110kV线路及10kV保障电源工程设计施工总承包；

2.2建设地点：漳州台商投资区角美镇凤山工业园；
2.3工程建设规模：本项目包含联盛纸业、阿斯福特~铜钟变110kV线路工程和10kV保障电源工程。其中联盛纸业、阿斯福特~铜钟变110kV线路工程：新建线路总长度4.07km；10kV保障电源工程：新建单回电缆路径长度0.4km。项目总投资估算3518.98万元。
2.4招标类型：设计施工总承包；

2.5招标范围和内容：完成本项目的设计（包括各阶段工程地形测绘（如有）、勘察（如有）、初步设计（含概算）、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，即中标人最终向招标人提交满足技术要求和使用性能通过电力部门验收并顺利送电的工程。具体内容详见招标文件、发包人提供的迁改范围以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。
2.6工期要求：

①签订合同后15日内完成初步设计（含概算）；初步设计（含概算）经评审通过后15天内完成施工图设计；

②施工工期：80日历天。
2.7 质量要求：①设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过相应的审查；②施工工程质量符合国家现行、电力行业工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
3. 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人必须具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，且同时或联合具备以下资质：①具备工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级（含乙级）及以上资质或工程设计电力行业（送电工程或变电工程）专业丙级（含丙级）及以上资质；②具备合格有效的电力工程施工总承包三级（含三级）及以上资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；③具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》三级（含三级）及以上资质。
3.2本次招标接受联合体投标。采用联合体投标的联合体成员家数仅限为2家且只允许由分别具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资质的一方作为联合体牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。
3.3项目主要负责人资格要求:

①投标人拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于一级机电工程专业注册建造师执业资格或具备电气相关专业高级工程师及以上职称，若以联合体投标的应由牵头人派出；

②投标人拟担任本项目的施工负责人须具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），若以联合体投标的应由牵头人派出；

③投标人拟担任本项目的设计负责人须具备有效的注册电气工程师执业资格注册证书或具备电气相关专业工程师及以上职称。
3.4投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。
3.5其他要求：

①投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；需提供网页查询结果截图及投标人出具的承诺函证明并加盖投标人公章。

②投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目负责人、施工负责人及设计负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。

③近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年07月08日08:00:00至2020年07月12日17:30:00通过漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年07月29日08:30时，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
5.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

注：本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

采用的评标方式：综合评估法

投标保证金：

投标保证金提交的时间：北京时间2020年07月28日17:00时前（以款项到达时间为准）。

投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥500000.00）。

投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金形式或银行保函或漳州市年度投标保证金的方式提交本项目投标保证金，详见招标文件投标须知前附表3.4.1。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）网站上发布。

9. 联系方式

招 标 人：漳州市角美城市发展有限公司                                 

地    址：漳州台商投资区福龙工业园英明路11号  
邮    编：363107 
联 系 人：荚工   

电    话：0596-6796083        

招标代理机构：福建安华发展有限公司

地    址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层

邮    编：363005

联 系 人：小童

电    话：0596-2961882

传    真：0596-2159767

电子邮件：FJAHDL006@126.com 

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市角美城市发展有限公司                                

地址：漳州台商投资区福龙工业园英明路11号

联系人：荚工

电话：0596-6796083

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建安华发展有限公司

地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层

联系人：小童

电话：0596-2961882   

传真：0596-2159767

	1.1.4
	项目名称
	联盛纸业、阿斯福特~铜钟变110kV线路及10kV保障电源工程设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	漳州台商投资区角美镇凤山工业园

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主多渠道筹集解决

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成本项目的设计（包括各阶段工程地形测绘（如有）、勘察（如有）、初步设计（含概算）、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，即中标人最终向招标人提交满足技术要求和使用性能通过电力部门验收并顺利送电的工程。具体内容详见招标文件、发包人提供的迁改范围以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

	1.3.2
	计划工期
	①签订合同后15日内完成初步设计（含概算）；初步设计（含概算）经评审通过后15天内完成施工图设计；

②施工工期：80日历天。

	1.3.3
	质量标准
	①设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过相应的审查；

②施工工程质量符合国家现行、电力行业工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

	1.4.1
	投标人资质条件


	1.资质条件：

本招标项目要求投标人必须具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，且同时或联合具备以下资质：①具备工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级（含乙级）及以上资质或工程设计电力行业（送电工程或变电工程）专业丙级（含丙级）及以上资质；②具备合格有效的电力工程施工总承包三级（含三级）及以上资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；③具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》三级（含三级）及以上资质

2.项目主要负责人资格要求:
①投标人拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于一级机电工程专业注册建造师执业资格或具备电气相关专业高级工程师及以上职称，若以联合体投标的应由牵头人派出；

②投标人拟担任本项目的施工负责人须具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），若以联合体投标的应由牵头人派出（施工负责人可由项目经理兼任）；

③投标人拟担任本项目的设计负责人须具备有效的注册电气工程师执业资格注册证书或具备电气相关专业工程师及以上职称。

3.项目管理机构及人员：

（1）拟担任本项目的主要设计人员应至少包括：
①电气专业负责人2人：具备电气相关专业工程师及以上职称；

②土建专业负责人1人：具备土建或建筑工程或结构专业工程师及以上职称；

③后续服务负责人1人：具备注册电气工程师执业资格或电气相关专业工程师及以上职称；（后续服务负责人可由设计负责人兼任）

（2）拟担任本项目的主要施工人员应至少包括：

①项目技术负责人 1人，职称：中级职称或以上，专业：电气或电力或供配电或电力工程技术。

②特种类（高压试验）1人；需具有国家电力监管委员会或国家能源局福建监管办公室颁发的许可证；

③电工1人：需具有有效的电工进网作业许可证；作业类别：高压；

说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。

2）本招标项目评标时仅对拟派出项目负责人、设计负责人、施工负责人进行考核。项目负责人、设计负责人、施工负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人及施工负责人应为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工；设计负责人应为主体工程设计单位的本单位正式在岗职工；

①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；

②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的专业为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准；要求应具备注册资格的，专业应以注册证书上的专业为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。

③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；

④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。

3)其他项目管理机构及人员应当在合同签订后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：

a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部到位的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

b.合同签订后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的设计项目负责人，每人每次向招标人交纳3万元违约金 ；其他主要设计人员每人每次向招标人交纳1万元违约金。
C.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他施工人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

5)电气相关专业：含建筑电气与智能化、电气工程、电气工程自动化、电力工程、电力工程自动化、工业电气自动化、电力工程技术。

4.其他要求：

①投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；需提供网页查询结果截图及投标人出具的承诺函证明并加盖投标人公章。

②投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目负责人、施工负责人及设计负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。

③近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求：用联合体投标的联合体成员家数仅限为2家且只允许由分别具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资质的一方作为联合体牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	①投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

②本项目招标代理服务费参照国家计价价格[2002]1980号文及发改委办价格[2003]857号文收费标准的80%计取；工程预算编制费按闽价[2002]房457号文规定标准的30%计取；招标代理服务费及工程预算编制费均由中标人支付；

③招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，但有权无偿使用未中标人设计成果。

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	不允许违法分包

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	承包人若不具备招标范围内部分专业任务资质，应将该专业任务分包给有相应资质的单位，分包应满足《建设项目工程总承包管理规范》（住房和城乡建设部发布第1535号公告）要求，分包的程序须符合有关法律法规规定，承包人不得将其资质证书许可的工程项目范围内的主体结构再发包给其他单位，否则发包人有权取消合同，由此引起的一切损失均由承包人承担。

	1.12
	偏离
	☑不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：2020年07月13日北京时间11时00分之前。
形式：投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州工程项目交易中心）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2961882或电子邮箱：FJAHDL006@126.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

注：无论投标人以何种形式提交需澄清的问题，都需与招标代理机构电话确认。

	2.2.2
	投标截止时间
	北京时间2020年07月29日09时30分前

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。

招标人澄清招标文件的时间:北京时间2020年07月13日18时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。

招标人修改招标文件的时间:北京时间2020年07月13日18时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	投标人投标报价的组成（即本工程项目总费用）包括设计费和建安工程费两部分。其中：

①设计费（含勘察）报价为:按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）规定及下浮率K1计取，计费额暂定为2540.00万元（其中：专业调整系数为1.2；工程复杂程度调整系数为0.85；附加调整系数等为1.0；）。设计费=按标准计取的设计费×（1-投标下浮率K1），如有勘察，勘察费按每米进尺80元计取。设计费下浮率K1统一按 20%报价，否则，作废标处理。
最终设计费: 按财政审核的建安工程预算审核价为计费额(不含暂列金及暂估价及甲供材料费)，以《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）规定及下浮率K1计取（其中：专业调整系数为1.2；工程复杂程度调整系数为0.85；附加调整系数等为1.0；），最终设计费=按标准计取的设计费×（1-中标下浮率K1），勘察费每米进尺80元，按实际发生计取。

②建安费报价：投标人建安费的投标下浮率为K2, 投标人的报价均以投标下浮率形式报价，K2报价区间为6.00%～10.00%（含  6.00%，不含10.00%），所报的下浮率K2最多保留小数点后两位。投标人建安费的投标下浮率K2不在报价区间的作否决投标处理。

合同价款暂以工程可行性研究报告估算中的建安费为基数。本工程可研批准的估算建安工程费为人民币2540万元，即建安工程费合同暂定价=可研批准的估算建安工程费*（1-中标下浮率K2）；待工程预算造价经财政审核审定后作为最终合同价的计算依据，并签订合同补充协议。即最终建安工程费合同价=经财政审核审定的建安工程预算审核价×（1-中标下浮率K2）。

本项目招标采用预算后审方式，执行限额设计。

中标人编制的经批复的初步设计概算中的建安工程费不得超过可研批准的估算建安工程费，初步设计方案须经招标人认可，并按招标人要求进行优化后再进行施工图设计。

中标人应根据招标人要求并以经批复的概算中的建安工程费为设计限额完成施工图设计，招标人根据中标人提交的设计施工图委托有相应资质的造价咨询单位编制工程预算并按中标 K 值进行下浮（K 值下浮规则：整体下浮不做竞争和不可竞争的区分）。若招标人委托编制的施工图预算价按中标 K 值进行下浮后高于建安工程费合同暂定价，中标人有义务通过设计优化降低预算，否则，超出部分由中标人承担。

符合要求的施工图预算由招标人送交财政部门审核，经财政审核审定的施工图预算审核价按中标 K 值进行下浮后作为结算依据，并以经财政审核审定的施工图预算审核价按中标 K 值进行下浮后金额作为建安工程费合同价（固定总价合同），同时签订合同补充协议。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本项目合同价格形式：采用固定总价加风险包干合同形式。投标人报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围的设计、采购、施工所产生的一切费用。合同价款由设计费及建安费两部分组成。

（1）设计费

设计费的中标下浮率在合同实施期间均不予调整，设计费报价包含但不仅限于：①各阶段工程测绘（如有）、勘察（如有）、设计、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②初步设计、施工图设计、分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③专家评审费（含施工图审查费等）、为本项目建设所必需的专题研究费等。④因赶工产生的所有费用等。⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。

（2）建安费

本项目采用固定总价加风险包干合同形式，建安费投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。

	3.3.1
	投标有效期
	截止期后90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金提交的时间：北京时间2020年07月28日17:00时前 （以款项到达时间为准）。

2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥500000.00）。

3.投标保证金提交的方式：（投标人若以联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交）
方式一：现金形式

应在北京时间2020年07月28日17:00时前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“联盛纸业、阿斯福特~铜钟变110kV线路及10kV保障电源工程投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

汇入银行投标保证金专用户：

开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）  

帐户名称：漳州台商投资区行政服务中心  

帐    号：9080 2170 1001 0000 2193 94
方式二：年度投标保证金

投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。

方式三:银行保函

①银行保函形式：银行保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

    4、投标保证金证明材料提交形式：①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。②投标人以银行保函形式提交投标保证金的，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。
投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	投标人近三年（2017年、2018年、2019年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资金负债表、现金流量表、利润表）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	类似工程业绩”是指：/。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	投标人应说明近3年（2017年6月—至今）发生诉讼及仲裁相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，或附中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）公布的法律文书。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处、法人签字（或盖章）处加盖投标人的企业电子公章及法人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	投标人中标后应提供完整的纸质投标文件5份，电子光盘1份；

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到系统中；

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：漳州台商投资区行政服务中心大楼四楼开标室（角美动车站对面）

	5.2
	开标程序
	开标顺序：

（l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

（2）主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

（3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、项目负责人姓名及其证书编号、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标文件解密情况等。
（4）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员人数：不少于5人（含5人）的单数；

其中招标人代表1人；
2、评标委员会成员的确定方式：评标专家从福建省综合性专家库中随机抽取；

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

√否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网站上
公示网站：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）网站；

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：履约担保应以银行转账、电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）的方式，或银行保函（须为见索即付银行保函）的方式提交。

履约担保账户：漳州市角美城市发展有限公司；

开户行：中国银行漳州角美支行；

账号：4234 6199 4068；

履约担保的金额：为中标合同价的10％

提交时间：中标人应在合同签订前缴交，未按规定缴交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

履约担保期限：有效期应至项目完工验收合格止。

履约担保的退还：履约担保待工程竣工验收合格且通过电力部门验收并顺利送电后14天内一次性无息退还，退还履约担保时承包人须附上一份竣工报告。若采用保函的，于工程通过竣工验收且通过电力部门验收并送电后，凭竣工报告报请终止履约担保。
注：①采用的银行保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程完工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15日历天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/日历天，直至提交有效期延长后的保函。②若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	签订合同
	中标人在领取中标通知书后7日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。中标人应在中标结果公示期满后3日历天内领取中标通知书，在领取中标通知书后30日历天内与招标人签订合同。

	9.2
	监管部门
	监督部门：漳州台商投资区经济发展局 

	9.3
	增加
	    未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标实施条例》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

	9.4
	增加
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	9.5
	增加
	本项目预算及预算审核编制计价依据：35KV及以上工程按国家电网《电力建设工程定额和费用计算规定（2018年版）》等相关定额及配套取费标准和相关调整文件,20KV及以下工程按《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD－101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD－301-2017~FJYD－311－2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD－401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）等相关定额及配套取费标准和相关调整文件。

	9.6
	增加
	签订合同时，中标人还需提交营业执照、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及法定代表人联系方式。

	10
	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

1、投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件-福建版最新版本。

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300 

投标文件编制和加密要求：a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

b、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可以从诚信库中挑选或直接原件的扫描件上传。

c、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

2、投标文件的制作：投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

3、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书在规定时间内解密失败或无法导入的。

4、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

5、招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上报名并下载招标文件才能参与投标。

6、投标要求：招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。评标委员会只对网上投标文件进行评审.

7、采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人无需到场参加开标。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。开标活动中投标人可通过直播画面观看现场开标情况。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为放弃投标，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

8、投标文件解密失败的补救方案

①若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。

②若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

③由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在规定时间内成功解密投标文件，否则视为放弃投标。

④因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。


注:《投标人须知正文部分》与《投标人须知前附表》的要求不一致时，一律以《投标人须知前附表》的规定为准。
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

见:第七章 投标文件格式内容 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

4. 投标

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照电子招投标系统平台公布的顺序进行投标文件的三重解密；

（5）所有投标文件解密后导入投标文件； 

（6）进行电声唱标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为合同价额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：15分

资信业绩部分：20分

承包人实施方案：25分

投标报价：40分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	Fm为评标基准价为有效投标报价（通过资格评审、形式性评审、响应性评审的投标人的报价）的算术平均值。

其中计算基准价时，需要去除的投标报价情况如下：

合格投标数量≤5时，直接计算；

合格投标数量＞5时，去掉一个最高报价、一个最低报价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分标准
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准(15分)
	设计图纸（6分）
	由评标委员会针对设计图纸布局的合理性、完整性、可操作性和深度等方面进行评审，酌情打分，0-6分。

	
	
	工程详细说明

（2分）
	工程详细说明详细、合理的、完善的，得2分；其余的，得1分。

	
	
	设备方案（2分）
	针对本项目所需要使用的主要设备（材料）的规格型号、安装使用节点要求、应急（替代）方案等，方案合理、详细、有序，能够充分达到本项目要求的，得2分；基本达到本项目要求的，得1分，其他不得分。

	
	
	设计管理（3分）
	①设计团队组织机构健全、完善的，得1分。

②设计进度控制详细、合理的，得1分。

③设计质量保证措施完善的，得1分。

	
	
	技术可行性和合理性（2分）
	对总图布局是否合理、是否符合规划要求、技术参数指标是否得当、合理性、科学性与技术可行性进行评审，酌情打分，0-2分。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准（20分）
	企业资质等级

（2分）
	①设计单位具备工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级（含乙级）及以上资质或工程设计电力行业（送电工程或变电工程）专业乙级（含乙级）及以上资质的，得1分；

②施工单位具备合格有效的电力工程施工总承包二级（含二级）及以上资质的，得0.5分；

③施工单位具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》二级（含二级）及以上资质的，得0.5分；

	
	
	质量、环境管理体系（3分）
	投标人获得IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，认证内容需包含相应的电力工程施工或设计，并且在有效期内，同时具备的得3分，本项最高得分为3分。

注：若为联合体投标的，则联合体双方均应提供，提供证书原件扫描件，否则不得分。

	
	
	设计施工一体化（1分）
	投标人满足以下条件之一的，得1分：

①工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的；

②工程设计和施工由联合体成员共同实施且联合体成员同为同一集团公司全资子公司。

注：投标人应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表或国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。

	
	
	资信评价（6分）
	根据闽电建设〔2020〕117号 国网福建电力关于公布2019年度输变电工程设计、施工、监理承包商资信评价结果的通知：

①根据输变电工程设计承包商资信评价结果，独立投标人或承担本项目设计任务的设计单位资信总得分为60（含）分以上的，得2分；资信总得分60分以下的不得分；本项最高得分为2分。

②根据输变电工程施工承包商资信评价结果，独立投标人或联合体牵头人资信总得分为90（含）分以上的，得4分；资信总得分80（含）-90（不含）分的，得2分；60（含）-80（不含）分的，得1分；资信总得分60分以下的不得分；本项最高得分为4分。

	
	
	获奖情况（4分）
	投标人近3年（发布投标公告之日起往前3年），获得省级电力部门发放的优质工程奖项每个得0.5分，获得省政府、部级（含国家电网）发放的奖项每个得1分；获得省级电力部门颁发的输变电工程设计竞赛奖项，一等奖每个1分，二等奖每个0.5分，三等奖每个0.25分；本项最高得分为4分。

备注：优质工程须提供中标通知书（如有）、合同书关键页、竣工报告及相关获奖证明文件（时间以获奖证明文件注明时间为准）；输变电工程设计竞赛奖项需提供相关获奖证明文件（时间以获奖证明文件注明时间为准），未提供不得分。

	
	
	投标人类似工程业绩（4分）
	投标人“类似工程业绩”要求：(投标人可以提交下列第1种或（和）第2种的类似工程业绩，本项满分4分)。

第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前三年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的110kV或以上输电线路的设计施工总承包项目，每项得1.5分。

注：

（1）投标人应提交相关业绩的设计施工总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。

a.设计施工总承包合同上应能体现作为设计施工总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

b.竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工报告等竣工验收证明材料）。

c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

d.若设计施工总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）前承接的110kV或以上输电线路的设计施工总承包项目，每项得1分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的设计施工总承包合同和中标通知书等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。

a.设计施工总承包合同上应能体现作为设计施工总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.“类似工程业绩”时间以设计施工总承包合同签订日期为准。
c.若设计施工总承包合同中未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准（25分）
	施工组织设计（25分）
	总体实施方案（2分）
	项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的，优的得2分；良的，得1分；一般的，得0.5分；不合理或未提供的不得分。

	
	
	
	项目实施要点（2分）
	施工、采购实施要点内容详细、合理、可行的，优的得2分；良的，得1分；一般的，得0.5分，不合理或未提供的不得分。

	
	
	
	安全管理（2分）
	1.安全文明施工目标明确的，优的得1分；良的，得0.5分；一般或不合理的不得分。

2.安全文明施工体系健全、措施得力、切实可行的，优的得1分；良的，得0.5分；一般或不合理的不得分。

	
	
	
	进度控制（2分）
	施工组织设计工期明确，满足招标文件工期要求的，优的得1分；良的，得0.5分；一般或不合理的不得分。

有施工进度网络计划图或横道图，且科学、合理的，优的得1分；良的，得0.5分；一般或不合理的不得分。

	
	
	
	资源管理（3分）
	现场组织机构配置科学、合理，现场主要施工人员各专业配备齐全且有较高技术水平的，优的得1.5分；良的，得1分；一般的，得0.5分；不合理或未提供的不得分。

施工机械设备配置合理的且配置相关检测试验设备的，优的得1.5分；良的，得1分；一般的，得0.5分；不合理或未提供的不得分。

	
	
	
	主要工序和特殊工序施工方案（6分）
	1.主要工序施工方法全面、详实，可行性分析，优的得2分；良的得1分；一般或不合理的不得分。

2.110kV电缆试验方案详实、合理、有针对性，优的得3分；良的得2分；一般的得1分；不合理或未提供的不得分。
特殊工序施工方案及管控：国网十八项反措分析，详实、合理、有针对性的得1分，一般0.5分，不合理或未提供的不得分。

	
	
	
	质量管理（5分）
	（1）质量目标符合工程实际，管理组织机构及职责健全得1分，不符合每处扣0.2分，扣完为止。

（2）质量管理覆盖全面，检验标准符合相关规定得1分，每遗漏或不满足1处扣0.2分，扣完为止。

（3）质量保证技术措施可行、有效、有针对性，满足质量管理要求得1分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	
	
	
	标准工艺应用基本符合国家电网公司相关规定得1分；标准工艺应用符合国家电网公司相关规定，且措施合理得当，现场应用性强的，得2分。不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	
	
	过程控制（2分）
	过程控制管理完善、合理的，优的，得2分；良的，得1分；一般的，得0.5分。

	
	
	
	风险管理（1分）
	风险管理方案合理、可行，措施得力的，优的得1分；良的，得0.5分；一般的，不得分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	投标报价得分计算式：

                   |F-Fm|

PF =（投标报价权重－           ×Q×投标报价权重）×100

                     Fm

注：1、PF为报价得分。

2、Fm为评标基准价

3、F为投标人的有效报价，投标人的有效报价＝2540.00万元×（1-投标下浮率K2）；

4、投标报价权重：40% 权重。

    5、Q为折价分值，F＞Fm 时 Q=0.2； F≤Fm 时 Q=0.1。

6、投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。


注：技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员评分的算术平均值为技术文件评审最后得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=资信业绩部分得分+技术文件得分+投标报价得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

合同条款及格式

第一节  通用合同条款
通用合同条款直接引用《标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》第二部分通用条款。（略）
第二节  专用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人:                            。

1.1.2.3 承包人:（联合体牵头人）                         。

               （联合体成员）                           。

1.1.2.4 承包人项目经理：                   。
1.1.2.5 设计负责人:                        。
1.1.2.6 施工负责人:                        。

1.1.2.9 监理人:                            。

1.1.4.3 工期：                                             。

1.3法律

适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：（1）国家、福建省、漳州市现行的有关建设工程的法律、法规及建设行政主管部门的有关规定等；（2）其它有关主管部门颁布的行政规章和规范性文件。
1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:

（1）本合同协议书；

（2）专用合同条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（3）中标通知书；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件、投标文件及其附件；

（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，由此产生的费用不予调整，由此引起的工期延误，工期可相应顺延。

2．发包人义务

2.3提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划缆线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工五个工作日前发包人将提供施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料，但需特别声明的是：发包人所提供的各类工程数据、资料是发包人在既有条件下收集、整理、购买到的技术成果，供承包人参考，发包人对承包人依据各技术资料作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2.3.3水准点与座标控制点交验要求：于开工前7个工作日内，由发包人或其委托的监理人联系勘察测绘部门向承包人提供水准点与座标控制点等书面资料，交付承包人后由承包人负责保管。

2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1根据发包人与监理人之间签订的《工程建设监理合同》，发包人委托监理人在本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工交付阶段及质量保修等阶段全过程实行监理，发包人在工程建设的质量、进度、投资控制，安全施工、文明施工、信息和合同管理、现场施工协调、工程结算及审计工作等方面的分别授予监理人不同权限的建议权、审批权、处罚权等，具体详见《工程建设监理合同》。需要取得发包人批准才能行使的权力：（1)工程变更；（2)工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3)工程款支付；（4)停工通知、复工通知；（5)分包人的确定；（6)主要设备、材料的确定；（7)施工组织设计、施工总进度计划的确认；（8)承包人主要管理人员更换；（9)其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限；（10)发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

3.1.3尽管发包人委托的监理人对现场工程质量、安全、投资等进行监督、控制，但不能免除承包人法定的建设工程质量、安全责任，包括造成质量、安全事故的原因是由于监理人的错误判断、结论和指令造成的。

3.4监理人的指示

3.4.6根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人对于有关本项目的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的指令准备时限：详见发包人与监理人签订的本工程《建设工程委托监理合同》。

3.4.7根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务
4.1.10 其他义务

4.1.10.1应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前承包人向监理工程师及发包人报送当月（上月25日到本月24日）完成工作量报表，并提供下个月施工进度计划、资源投入计划和资金使用计划及资金专用帐户对帐单各壹式肆份，并同时提供有关电子文本。 

4.1.10.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按国家及漳州市有关政策文件规定，满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，夜间安全保卫工作的照明工作所发生费用自负。

4.1.10.3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责按漳州市有关规定办理，有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理方面的法律责任由承包人承担。

4.1.10.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已交接工作面的工程成品、半成品，经发包人与监理工程师验收合格后，由承包人无偿保护。由发包人另行购置或委托施工的成品、半成品，承包人也应无偿保护。凡发生损坏、丢失，承包人应予以赔偿，并不得有异议，保护期至工程移交止。在工程正式竣工验收前，已完工程成品在竣工验收并工程移交前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在预算价款中。竣工通过验收并移交后的工程维护、保洁、安全工作，其费用由发包人负责。

4.1.10.5施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应确保安全文明施工，采用一切合理措施，保护施工场地周围建筑物和地下管线以及场地周围的环境，避免污染、噪音或由于施工不当造成对人员和财产等的危害和干扰。如有上述现象而发生的费用，由承包人承担。

4.1.10.6施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，费用已在施工承包费价款中综合考虑包干使用。在工程施工期间，承包人必须服从发包人的管理，同时应保持现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，承包人的任何设备和多余材料应妥善安排存放，及时清运现场废料、垃圾，及时拆除不需用的临时设施，确保施工场地清洁有序，并承担由此发生的费用。因承包人违反漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用及处罚责任由承包人承担。 

4.1.10.7双方约定的承包人应做的其他工作：

1）承包人应在现场配备一套完整的施工图纸和本工程建设相关规范、规程和图集、标准，可随时提供给发包人或监理工程师，以及总监理工程师书面授权的其他任何人员使用和查阅。

2）承包人根据工程特点和工程建设总体进度要求，科学合理地安排工程进度计划、详细施工图纸的设计计划、物料进场计划、场地使用移交计划、现场工作制度、专业交叉施工顺序，进行科学管理。承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应及时妥当。

3）承包人物料须作适当的保护措施，承担保管责任。承包人应以满足正常施工进度为前提，及时做好所需材料的采购准备工作，迅速而有序地将所采购的材料运至工地现场，并应承担提供全部保管试验、试样及检测等费用。因承包人的原因造成材料、人员不能及时进场施工，致使本专业工程及其他专业工程停工或窝工，要赔偿损失。

4）应严格及时执行工程质量检验见证取样和送检制度。承包人应提供检验、测试及试验任何材料，按监理工程师的选择和要求，提供材料样品以供试验。当承包人开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，监理工程师有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。

5） 检验费用:如果检验属于下列情况，承包人应承担其任何检验费；

（a）所有按规范应作的常规检验项目；

（b）在合同中明确指明或规定的； 

（c）在合同中已作出足够详细说明的；

6）样品费用：

承包人应承担提供全部试样和封样的费用；材料正式批量采购前应先经监理工程师和发包人许可确认后方可采购并用于工程施工。

7）承包人应办理单项工程竣工验收，负责其承包范围项目的档案管理和竣工资料的检查、汇总（包括发包人要求指定分包项目），并负责将其承建工程的竣工资料汇总移交承包人接收、审查、统一归档，承包人提供的资料必须完整、齐全、真实、有效。

8）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。其费用承包人已在施工承包费价款中综合考虑，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。承包人不能滥用或破坏其他人的设施。对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。

9）因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就防台抗台、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案或措施，由此所发生的一切费用承包人已在施工承包费价款中综合考虑。未按方案和措施进行施工而造成的一切损失和后果发包人将不承担任何责任。

10）承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，自行考虑诸如施工设备的停放，台风、雨季季节施工现场的防风、防雨措施， 施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用承包人在施工承包费价款中已综合考虑，发包人将不予以增补。

11）承包人必须充分考虑本地区电力紧张、限电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因对工程施工所造成的影响，配备足够的发电设备确保施工用电的供应，所发生全部费用承包人在施工承包费价款中已综合考虑，发包人将不予以增补，承包人对发包人没有工期变更和增加费用或索赔的权利。

12）保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准足额投入。否则，按相关条款规定承担违反投标承诺的违约责任。

13）负责所承建工程的施工图设计，最终须得到发包人的认可。因所承建工程设计变更或施工偏差或内容修改会对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知发包人及总监理工程师，以便统一协调。施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、设计负责人和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工，因承包人忽视、失误造成其他承包人的损失的，由承包人承担全部损失。

承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在施工承包费价款中。

设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在施工承包费价款中已综合考虑。

14）承包人必须充分考虑与其他各专业工程施工单位之间的密切配合，所需费用已综合计入施工承包费价款中，发包人将不予以增补。承包人应尽早在进行项目隐蔽工作或施工前通知发包人对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。

15）承包人应自行负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候都应采取一切合理的预防措施，以防止其职员在施工期间发生任何违法的、防害治安的行为，并维护治安和保护施工现场的个人或公共财物免遭上述行为的破坏。否则，视为违约，并按违约的相应条款承担违约责任。

16）承包人应按安全施工管理有关规定，设置安全管理机构及配备合格的安全管理人员，确保安全设施、劳动保护等资金的足额投入，及时清除安全隐患确保安全生产，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。

17）承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，仓库内不准吸烟、用火。

18）工程的照管

a、从工程开工之日到工程竣工或发包人接管工程为止，承包人应该对整个本专业工程的照管负全部责任，并且应对任何施工设备、临时建筑和材料以及现场的任何物品或放于现场的为其实施目的的任何事项的照管负完全责任。

b、如果专业工程或其任何部分或任何施工设备、临时建筑、材料和任何设于现场的物品出现破坏、丢失或损伤，无论出于任何原因，承包人应自费并以尽可能快的速度修复此类破坏、丢失或损伤。

19）对交通和毗邻财产的干扰

在合同要求许可的范围内，在施工、完成工程及保修过程中，所必须的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要及不适当的干扰。

20） 承包人应按照监理工程师的要求，为在工程现场或毗邻从事未包括合同中的单位所要求的任何工作的任何人，提供一切合理的设施。

21）竣工时的现场清理

移交证书后，承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使发包人满意，同时承担由此发生的费用。在保修期结束之前，为完成保修期内的义务，将其需要的材料、承包人的设备、临时设施保留在发包人指定的位置。

22）除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理工程师提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。

23） 自费完成政府或行业相关主管部门对本工程采用的材料、施工工艺或施工方案所要求的论证或审核。

24）承包人须及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送财政部门审核。

25）在维保期内如发现产品的质量被证明有缺陷，包括内在缺陷及使用不适当原材料等其他原因所造成的缺陷，发包人将请有关部门复验，并向承包人索赔。维保期内，如因承包人提供的产品因本身质量等而非人为原因、自然灾害原因而造成不良后果，其直接损失，承包人无条件全部赔偿。各产品维保期要求均为产品经最终验收合格后36个月，在质量维保期内承包人必须配备一支应急抢修队伍常驻在漳州市区。承包人应定期或不定期进行设备检修维护。若发包人发现设备故障，抢修队伍要在接到发包人故障通知后1小时内应委派专业技术人员到现场免费维修和更换零部件到能正常运行，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及发包人意见等）报发包人备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供发包人使用。其中发生一切费用由承包人承担。质量保证期内承包人有责任对设备进行不定期的巡查检修。

26）为规范工程建设管理，中标人须无条件接受我司制定的《工程管理办法》，并严格按照相关条款执行。
4.2 履约担保

4.2.1承包人须向招标人提供履约担保:承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的要求（第二章投标人须知前附表7.4.1履约担保的形式内容）提交履约担保；或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约保证金，经过发包人事先书面认可的其他格式的履约保证金，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。
承包人提供履约担保的退还期限: 履约担保待工程竣工验收合格且通过电力部门验收并顺利送电后14天内一次性无息退还，退还履约担保时承包人须附上一份竣工报告。若采用保函的，于工程通过竣工验收且通过电力部门验收并送电后，凭竣工报告报请终止履约担保。
4.3 分包和不得转包

本工程除经发包人书面同意，否则不可进行分包或转包。

4.5承包人项目经理
4.5.1 承包人应成立项目经理部，派出投标文件中承诺的项目负责人及施工负责人（建造师），发包人和监理工程师将对其进行考核，对工作能力不满足本项目需要的项目负责人及施工负责人将予以更换，更换的项目负责人（或施工负责人）不得低于原项目负责人（或原施工负责人）资质能力要求，同时发包人有权按10万元/人次对承包人进行处罚。未事先征得发包人和监理工程师的同意，承包人不得擅自更换项目负责人及施工负责人，擅自更换投标文件承诺的项目负责人或施工负责人的，发包人将按10万元/人次对承包人进行处罚。

设计施工总承包项目负责人、施工负责人，在工程实施过程中，必须保证每月至少有22日历天在施工现场，离开施工现场时，须事先取得发包人同意。项目经理擅自或申请后未经批准离开现场，核查中每少1日历天处按1000元/日历天对承包人进行处罚，违约金的支付直接从进度款中扣除。

设计施工总承包项目负责人、施工负责人无故缺席发包人指定的各种会议（如工地例会等），进行1000元/人次的处罚。

4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每日历天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22日历天。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须报监理人及发包人现场代表批准，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半日历天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。项目经理、施工负责人、施工技术负责人及项目部其它施工管理人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三日历天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

承包人的主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，施工负责人、施工技术负责人及项目部其它施工管理人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，施工负责人或施工技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金人民币壹仟元，其他主要施工管理人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金人民币壹仟元，其违约金直接从承包人的工程款中扣除。若施工项目部人员连续两周且每周缺岗累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换主要施工管理人员的，须向发包人交纳违约金：更换施工负责人的，每人每次向招标人交纳人民币壹拾万元的违约金；更换施工技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币壹拾万元的违约金；更换项目部其它施工管理人员每人每次向招标人交纳人民币叁万元的违约金；同时发包人有权单方面终止合同且其履约担保金不予退还并承担发包人因此造成的损失。

承包人若需更换施工负责人或施工技术负责人和项目部其它施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换施工负责人的，每人每次向招标人交纳人民币壹拾万元的违约金；更换施工技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币拾万元的违约金；更换项目部其它施工管理人员每人每次向招标人交纳人民币叁万元的违约金。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换项目经理或施工负责人或施工技术负责人按人民币贰仟元/日历天，拒不撤换其他施工管理人员按每人人民币壹仟元/日历天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
4.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

4.12进度计划

4.12.1承包人编制进度计划的时间：承包人于中标通知书发出后3天内向发包人及监理工程师提交详尽的出图计划及施工组织设计和施工总进度计划（横道图或网络图），每周必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1承包人应本着节约的原则，在确保整体效果的前提下，对现有可利用的夜景照明设施应充分利用。

5.1.2承包人应按第五章《发包人要求》进行施工图设计。设计完成后送电力主管部门审查，且承包人必须按电力主管部门的审核意见进行图纸修改，图纸修改费由承包人承担。
5.1.3若承包人拒不按照电力主管部门的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从其合同价款中扣除，发包人将该款项直接拨付给发包人另行委托的设计单位。
5.1.4 本项目已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取保护措施，在保护期间发生的损坏、丢失，所产生的一切费用均由承包人承担，发包人不另行支付；工程验收合格交付使用后，出现的产品损坏、丢失的，由本项目施工承包人承担修复工作，所产生的费用由发包人承担，结算时按原中标下浮率进行优惠。
5.3 设计审查 

5.3.1 承包人的设计文件应满足设计任务书及发包人的要求，不得以未经审查批准为由申请顺延工期。

5.8人员保证与变更

5.8.1  设计负责人

（1）设计负责人

承包人对设计负责人的授权范围如下：是设计的全权负责人，行使本工程设计合同所赋予的职权和工作。

（2）承包人需要更换设计负责人的，应提前14日历天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任设计负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任设计负责人继续履行合同约定的职责，且需在更换设计负责人前向发包人支付人民币3万元的违约金。承包人擅自更换设计负责人的，发包人有权单方面终止合同且其履约担保金不予退还。对于设计负责人确因患病、与承包人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换设计负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

（3）发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的设计负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，承包人应在收到书面更换通知后7日历天内进行更换，并将新任命的设计负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任设计负责人继续履行合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换设计负责人的，可视为设计项目负责人不到任，每次应向发包人支付合同设计费5%的违约金，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

5.8.2  其他主要设计人员

（1）承包人应在接到开始设计通知后7日历天内，向发包人提交承包人设计项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括各专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

（2）承包人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，承包人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。承包人更换专业负责人时，应提前7日历天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

（3）承包人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员和驻场设计代表的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经发包人书面同意并向发包人支付每人次人民币1万元的违约金后方可替换。

（4）发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，承包人认为发包人有理由的，应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，可视为设计人员不到任，每人次应向发包人支付合同设计费3%的违约金。

5.8.3承包人的设计工作进度没有达到承包人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加设计项目组人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

5.8.4 由于发包人提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外计列。

5.9 承包人设计违约责任

（1）合同生效后，承包人因自身原因要求终止或解除合同，承包人应退还已收取的设计费，且其履约保证金发包人将不予以退还。由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（2）由于承包人原因，未按专用合同条款附件约定的时间交付工程设计文件的，每延误一日历天，应减收该项目应收设计费的千分之二，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

（3）承包人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的5%（以本合同设计费总额为上限）。

（4）承包人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求承包人解除未经发包人同意的设计分包合同，发包人有权单方解除合同并没收其履约保证金。

（5）承包人接到工程设计联系单后应在3日历天内提出技术处理意见，7日历天内出具正式书面技术处理意见，否则每次按1000元向发包人支付违约金，违约金应在发包人发出违约金缴交通知5日历天内缴交。

（6）承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担相应的设计工作，其项目负责人和其他主要人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。若通知后未及时参与，按人民币1000元/人•次收取违约金，违约金应在发包人发出违约金缴交通知5日历天内缴交。

（7）承包人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权终止合同并将上述情况向有关主管部门报告；并且发包人可以直接将承包人提交的履约保证金作为违约金予以扣除。

（8）常驻施工现场的设计代表应协助发包人解决各种与设计有关的问题，发包人通知驻场设计代表到现场的，驻场设计代表须在接到通知后（电话或书面通知）24小时内到达，24小时内未到达的按1000元/次支付违约金；常驻施工现场的设计代表参加发包人主持召开的与设计有关的会议，若未参加或未及时参与现场会议，按1000元/人·次支付违约金；常驻代表如有不尽其职或虚挂其名，发包人有权要求承包人更换常驻代表，接替人员水平、能力不得低于被替换人，同时，承包人须向发包人交纳每人次合同设计费5%的违约金，违约金应在发包人发出违约金缴交通知5日历天内缴交。
6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.4本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：⑴按合同中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

6.1.5除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可（如外观、性能以及灯具的试灯效果），但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按使用该批材料、设备的子单位工程暂估价总额的10%对承包人进行罚款；若出现多次上述违约情况，从第二次起，罚款比例在使用该批材料、设备的子单位工程暂估价总额的10%的基础上按每次5%递增，由发包人从施工承包费价款中直接抵扣。

6.1.6承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其自购材料的合格证或质量证明，并提供向专业厂家购买设备、材料的购销合同，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，检测费用由承包人承担。

6.1.7承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。  

6.1.8 项目实施过程中发包人将随时对已完工子项目分品牌、按批次随机抽检，抽检产品必须通过发包人要求的第三方检测机构检测或设计单位检测认可。若发现检测不合格的产品，承包人应立即清退出场所有不合格产品，重新采购符合要求的产品，并进行返工，由此所发生的一切费用（含检测费用）由承包人承担，且承包人须以现金形式向发包人支付违约金人民币10万元/每次.每批，给发包人造成损失的，应赔偿损失。若承包人拒不整改的，须以现金形式向发包人支付违约金人民币100万元。检测内容及数据应满足附件A的要求。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，由发包人协调办理，由此产生的相应费用由承包人承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

本项目承包人应自行办理施工场地外道路的通行权以及承担由此产生的相关费用（含交通协管费），发包人配合出具相关证明文件。

与施工现场周围的公共道路通道已畅通，若未能满足施工交通要求，承包人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关费用由承包人承担，并满足文明施工要求，但承包人仍应遵守漳州市交通管理部门限制通行的有关规定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，其费用已包含在施工承包费中，且承包人已综合考虑了：可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低等情况。
10．安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.4发包人应当支付安全文明施工措施费，该费用已包含在合同价款中，由发包人按建设行政主管部门的有关规定支付。

10.2 承包人的施工安全责任

10.2.10重大施工措施的安全保证：

10.2.10.1在对动力设备、输电线路、易燃易爆设施实施改造、新建时，以及使用有毒害性、腐蚀性、放射性等物品储存、运输、施工时，承包人应按工程实际情况编制、报送专项施工组织设计，发包人委托监理人对其安全性进行专项审查，必要时将由发包人约请政府安监部门及其他社会专家组织会审，承包人按经评审通过的方案组织实施。

承包人应自费采取适当的预防措施，以保证其雇佣人员的安全，在承包人承担的工作及其负责管理的范围内所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故等，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

开始工作条件：至少包括：承包人提交履约担保和按时编制进度计划并经监理人批准、施工图经发包人及政府有关部门批准、施工场地已无任何直接影响开始工作的不利条件。
11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：

①日降雨量大于50mm的雨；
②10级以上台风灾害；
③日最高气温超过38℃ 的高温超过3天；
④日最高气温低于0摄氏度的严寒超过3天；
⑤大雾致使工程有关的材料、设备运输受到交通管制超过1天。
11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在22.1款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.8 工期予以顺延的情况

经发包人、主管部门协调后仍无法入户施工等客观原因，而影响工期的，由承包人提出申请，经发包人同意后，工期予以顺延。

14．试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

承包人采购材料设备的约定：本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：①符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。②具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

15. 变更

15.1 变更权

本款补充：

关于设计变更的相关约定：

本工程的变更分下列两类：

A 类变更是指因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等发包人要求或工程进行的变更。A 类变更应由发包人提出，并通过监理工程师向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。

B 类变更是指承包人依据设计标准、地质资料、施工组织设计或自身工程实施需要提出，因承包人文件错误的任何变更，以及可能发生的施工图设计不满足设计规范、施工规范及发包人要求等进行修改完善的各类变更。B 类变更应经发包人批准后实施，但不调整合同价款。

发生 A 类变更的，承包人按照程序提交变更价款经发包人委托的评审机构审核后列入结算。发包人及其委托的评审机构仅对 A 类变更部分进行审核，对固定总价包干部分仅审核、审计其建设的规模、标准及所用的主要材料、设备等是否符合原设计方案和总承包合同条款要求及发包人要求。结算价款调整应符合合同条款的约定。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（4）除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（5）承包人在双方确定变更后14天内不按上述程序提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。

（6）发包人及监理人等相关单位应在收到承包人变更工程价款报告之日起第14天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。

（7）变更程序

设计变更需遵守发包方管理规定。由提出人办理申请建议，按漳州市现行有关规定报请批准。

16、价格调整

16.1 物价波动引起的调整

因物价波动引起的价格调整约定如下：

①电缆、电缆头、电缆槽架、避雷器、监控设备、塔材、导线、光缆、钢筋、水泥、商品混凝土、砂、砖、石等单价的风险承包幅度在±5%以内的，属投标人应考虑的风险，超出±5%的，属招标人风险。本工程以中标当月为基准价，开工当月为调价月份，地材按同品牌同规格型号漳州市信息价为调整依据，电力专用材料按国网入网厂家同规格型号为调整依据。

②因人工价格波动影响合同价格时，人工费按漳州市建设行政管理部门发布的人工费系数进行调整。

③发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。
17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

本项目预算及预算审核编制计价依据：35KV及以上工程按国家电网《电力建设工程定额和费用计算规定（2018年版）》等相关定额及配套取费标准和相关调整文件,20KV及以下工程按《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD－101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD－301-2017~FJYD－311－2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD－401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）等相关定额及配套取费标准和相关调整文件。
中标价仅作为合同暂定价。由承包人进行施工图设计并经有资质的第三方造价机构预算。以经财政部门审核确定后的（预算审核价-暂列金）*（1-K）+暂列金作为合同价并签订合同补充协议。该合同补充协议作为施工期间进度款的支付及结算依据。

注：设计费下浮率（K1）为    ；施工费下浮率（K2）为    %。

本项目招标采用预算后审方式，执行限额设计。

中标人编制的经批复的初步设计概算中的建安工程费不得超过可研批准的估算建安工程费，初步设计方案须经招标人认可，并按招标人要求进行优化后再进行施工图设计。

中标人应根据招标人要求并以经批复的概算中的建安工程费为设计限额完成施工图设计，招标人根据中标人提交的设计施工图委托有相应资质的造价咨询单位编制工程预算并按中标 K 值进行下浮（K 值下浮规则：整体下浮不做竞争和不可竞争的区分）。若招标人委托编制的施工图预算价按中标 K 值进行下浮后高于建安工程费合同暂定价，中标人有义务通过设计优化降低预算，否则，超出部分由中标人承担。

符合要求的施工图预算由招标人送交财政部门审核，经财政审核审定的施工图预算审核价按中标 K 值进行下浮后作为结算依据，并以经财政审核审定的施工图预算审核价按中标 K 值进行下浮后金额作为建安工程费合同价（固定总价合同），同时签订合同补充协议。

合同价格形式：采用固定总价加风险包干承包方式。

本工程为固定总价加风险包干，除合同另有约定外，原则上不再调整。
风险范围含：

①因市场变化、政策性调整导致材料和机械台班价格等变化（因国家政策、法律法规变化引起的工程费变化除外，钢筋、水泥等材料另有约定的，从其约定）；

②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

③难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；因总承包单位施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由工程总承包企业承担；

④因施工方案变更导致施工成本的变化；

⑤因地质勘察结果与实际有误差，导致设计图纸不周全，发生签证及设计变更且造价变化在基础分部工程价款的（不含桩基部分）3％（含3％）范围内的（桩基工程除外）；

⑥工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括合同和招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

⑦针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）；

⑧渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；
⑨施工设备、材料等到达施工现场后，场地租赁费、保管费及现场产生的垃圾费等由承包人支付的费用。预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中；
⑩本工程合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基验收检测费）、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中。

⑪相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但业主要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用。

17.2 预付款

17.2.1 预付款：                    。
17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

17.3.1.1施工承包费支付方式:

一、设计费的支付

①设计人提交经审查通过的初步设计成果，以概算建安造价（不含暂列金、暂估价）为计费基数，自设计人提出支付申请15个工作日内支付根据中标下浮率计算出的相应设计费的30％。

②设计人提交经审查通过的施工图设计成果，以经财政审核审定的建安工程预算审核价（不含暂列金、暂估价）为计费基数，自设计人提出支付申请15个工作日内支付根据中标下浮率计算出的相应设计费的40％。
③完成竣工验收合格并顺利送电且工程结算审核、归档完成后，自设计人提出支付申请20个工作日内付清剩余的设计费。

注：本项目增值税发票税率按6%开具。承包人于设计费各阶段均应在提出支付申请同时提供等额的正式增值税专用发票，否则承包人有权拒绝支付合同款。
【暂定设计费:计费额暂定2540万元，以《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）规定及下浮率K1计取（其中：专业调整系数为1.2；工程复杂程度调整系数为0.85；附加调整系数等为1.0；），设计费=按标准计取的设计费×（1-中标下浮率K1），下浮率K1=    %。如有勘察，勘察费按每米进尺80元计取。】
【最终设计费: 按财政审核的建安工程预算审核价为计费额(不含暂列金及暂估价及甲供材料费)，以《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）规定及下浮率K1计取（其中：专业调整系数为1.2；工程复杂程度调整系数为0.85；附加调整系数等为1.0；），最终设计费=按标准计取的设计费×（1-中标下浮率K1），勘察费每米进尺80元，按实际发生计取】
二、建安费（施工进度款）的支付

①合同签订后10天内向承包人支付暂定施工费的30%；

②按月支付已完成合格工程量相应工程量价款的75%，承包人向监理单位提交已完成工程量，监理单位审核后，报发包人确认后拨付工程款；

③主体工程完工并且通过相关部门验收合格后，经监理工程师审核后报发包人确认后10日历天内且在送电之前支付至经财政审核后合同价款的85%（以财政审核价乘以中标下浮率为计费基数）；

④完成竣工验收合格并顺利送电以及工程结算经财政审核定案且工程资料完整归档后15个工作日内支付至结算总价的97%（含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）；

⑤预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后15个工作日内一次性付清。缺陷责任期为竣工验收合格后24个月。

注：本项目增值税发票税率按9%开具。承包人于施工承包费各阶段均应在提出支付申请同时提供等额的正式增值税专用发票，否则承包人有权拒绝支付合同款。

合同价款暂以工程可行性研究报告估算中的建安费为基数。本工程可研批准的估算建安工程费为人民币2540万元，即建安工程费合同暂定价=可研批准的估算建安工程费*（1-中标下浮率K）；待工程预算造价经财政审核审定后作为最终合同价的计算依据，并签订合同补充协议。即最终建安工程费合同价=经财政审核审定的建安工程预算审核价×（1-中标下浮率K）。
注：若承包人有缴交履约保证金的，质量保证金的预留要符合《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号）及住房城乡建设部财政部关于印发《建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138号）的要求。

18. 竣工试验和竣工验收

18.10竣工文件的编制与提交

18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.10.2各子单位工程亮灯后30个工作日内，承包人应向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。同时，发包人有权自行提交给漳州台商投资区财政部门审核并确认审核结论，审核结论对双方均具有约束力。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除，但总额不超过结算审核总价的5％。
19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在维保期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

按相关规定执行，由承包人负责。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.7 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：     /     ；

发包人委托承包人办理的保险事项：无；

（2）承包人投保内容：承包人应按规定办理工程一切险，包括有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险等。
20.5.8保险凭证提交时间：施工合同签订后14日内。
20.6保险的延期

若因非承包人原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，涉及费用由承包人承担。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1不可抗力的其他情形：（1）台风；（2）空中飞行物坠落；（3）非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾；（4）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务。

22、违约

22.1承包人违约

22.1.2（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况的处理：

①发生第22.1.1（1）目至第22.1.1（3）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

②发生第22.1.1（4）目约定的违约情况处理：该项违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到约定的质量标准，不能交工，应拆除后重建，达到约定的质量标准，并向发包人支付违约金直至最高赔偿额，该项违约金的最高赔偿额为合同价的5%。

③发生第22.1.1（5）目约定的违约情况处理：

设计：若承包人未按合同规定的设计期节点时间完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人每逾期一天按人民币1000元向发包人支付违约金，工程误期损害赔偿费的限额为设计合同总价的50％，若因工程误期给发包人造成的其他损失，发包人有权追索。

施工：承包人不能按合同约定的工期竣工，应当承担逾期竣工的违约责任，每逾期一天按人民币1000元向发包人支付违约金。工程逾期竣工违约金的限额为合同总价的30％。因施工质量达不到设计、规范和合同约定的要求的，承包人按合同价款的5‰向发包人支付违约金，同时发包人有权要求承包人返工或返修，其费用由承包人承担。

④发生第22.1.1（7）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

⑤发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：

A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

B、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员（设计人员除外）必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目负责人、施工负责人、项目技术负责人，发包人将按1000元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、试验员，发包人将按1000元/人·天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

C、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

D、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

E、在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

本合同在履行中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向有工程项目所在地管辖权的人民法院提起诉讼，因诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

25．补充条款：

25.1其他

25.1.1.监理人的管理权限另行通知。

25.1.2.承包人应自备发电机组确保施工用电，并充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险。任何因施工现场供电原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.1.3. 停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.1.4原材料控制：承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次课以5000元的违约金。

25.1.5工序管理：承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，每次课以承包人2000元违约金。

25.1.6现场人员：施工人员不能胜任本职工作，而承包人又不能按照业主要求及时更换的，视情况课以违约金5000-20000/人。

25.1.7现场工程质量控制：根据现场发现的质量问题，视问题严重程度课以承包人10000-300000元/次的违约金。

25.1.8安全控制：现场发现安全监管缺失或存在安全隐患，视问题严重程度课以承包人2000-200000元/次的违约金。

25.1.9文明施工：发现施工现场存在不文明施工现象，视问题严重程度课以承包人1000-100000元/次的违约金。

25.1.10承包人由于现场安全文明措施不到位、人员不到岗导致工程进度滞后、安全措施未落实或出现质量问题等情况的，发包人将予以违约处罚。由于上述原因导致发包人书面函告的情况，发包人有权处以每次5000元违约金。

25.1.11对发包人及上级主管部门日常检查，承包人必须在规定时效内整改并提交书面反馈材料，逾期未提交，发包人将对承包人予以违约处罚。对发包人及上级主管部门日常检查及季度检查，承包人未及时反馈的，处以违约金2000元/日（违约日期计算从检查规定回复截止日后第二天开始计算）。对各级主管部门检查未及时整改并反馈的，发包人有权不予签认当期计量款或扣除未整改部分。

25.1.12若补充条款中已明确各主要节点工期要求，承包人未及时完成的，处以违约金每处2000元/日。

25.1.13承包人当月如因违约被发包人处罚，次月申请工程款拨付前需缴交上月的罚金（违约金），否则发包人有权不予支付工程款。

25.1.14核对工程量

①中标人应在收到招标人提供的建安工程财政审核价后14日历天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在建安工程预算审核书发出之日起24日历天内进行复核完成工程量核对，且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达招标人，超过14日历天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除非承包人原因的设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由中标人支付。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。

②经审核单位与中标人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经核对后所发现的工程量清单误差导致工程预算审核总价误差在±3%以内（含±3%）的，由中标人自行承担不再调整；对超出±3%以外（不含±3%）的经招标人确认后方可调整（其中±3%以内的造价不予以调整）。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，中标人应根据预算审核单位出具的增加部分预算审核价按中标K值进行下浮后的金额作为增加部分工程造价并送招标人审核，招标人审核并确认后与中标人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。
25.1.15其他未尽事宜，由双方协商并另行以书面形式补充。
附件一：                 合同协议书
                （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                      （项目名称），已接受                  （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）价格清单；
（7）承包人建议；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 本工程暂定合同总价为人民币          元（大写：             ）本合同价格由以下各项费用组成：
1、设计费：     元（大写：        元），设计费中标下浮率大写为    （小写为  %），如有勘察，勘察费按每米进尺80元计取；
2、建安费中标下浮率大写为       （小写为   %），建安费暂定：   万元（大写：     ），以实际合同价进行结算。
4. 承包人项目负责人（项目经理）：   ；设计负责人：   ；施工负责人:   。 
5. 工程质量符合的标准和要求：设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过相应的审查；施工工程质量符合国家现行、电力行业工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。    
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：合同签订后7天内，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。
9. 设计周期：签订合同后15日内完成初步设计（含概算）；初步设计（含概算）经评审通过后15天内完成施工图设计。
施工工期：工期为80日历天。
10. 本协议书一式捌份，合同双方各执肆份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：             （盖单位章）      承包人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：     
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
    年   月   日                            年   月    日
附件2：

安全生产责任书

发包人（以下简称甲方）：                      

承包人（以下简称乙方）：                     
工程名称：                                   　　

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。

三、其它：

1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 

本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 

　

（本页无正文）

发包人：             （盖单位章）      承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：     
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
      年   月    日                          年   月   日
附件3:                  工程建设项目廉政责任书
工程项目名称:                                 
发包人（甲方）:                               
承包人（乙方）:                               
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条 本责任书一式 捌 份，由甲乙双方各执 肆 份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位:（盖章）                       乙方单位:（盖章）
法定代表人或其委托代理人:               法定代表人或其委托代理人:
（签字或盖章）                          （签字或盖章）
签订时间：    年    月    日             签订时间：     年    月    日
附件4：

 承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	制造
年份
	额定功率
( KW )
	生产
能力
	备注

	1
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	


附件5：             承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：             

设计人主要设计人员表

	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第二卷

第五章  发包人要求

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况：详见招标文件

二、发包人提供的资料：/；
第三卷

第七章  投标文件格式

            （项目名称）招标

投  标  文  件

（资格文件）

投标人：                        （盖投标人单位公章）
法定代表人：                （盖法定代表人电子印章）

        年        月         日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书 

六、资格审查资料

七、其他资料

注:企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致:                      （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的                  （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人                 （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计、采购、施工总承包（EPC）的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:                                           邮编:         

电话:                                           传真:         
联系人:                                                        
法定代表人                          (盖法定代表人电子印章）

投标申请人:                              （盖投标人单位公章）
日期:     年    月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证电子件。

                                       投标人：                 （盖投标人单位公章）

                                                                年     月    日           

注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                 
       年       月       日

注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。
三、联合体协议书（如有）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日

四、投标保证金承诺书

致:         
         
  （招标人名称）

鉴于                （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年    月    日参加

                  （项目名称）的投标，保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称:                        （盖投标人单位公章）

法定代表人:                         (盖法定代表人电子印章）

地    址:


                                

邮政编码:





                 


电    话:                                          
      年    月     日

注:须将电汇或银行转账单或银行保函或年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。
若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。
六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数:

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注:1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证或银行出具的基本存款账户信息的电子件或扫描件。3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

（二）类似业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注:本表后应附（上传）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件或附中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）公布的法律文书。

（四）拟派出项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

（五）拟派出施工负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：施工负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

（六）拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

（七）项目部施工管理人员到位承诺书

致:                        （招标人名称）

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺:

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计负责人和施工负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员；并按照招标文件要求配备其他主要设计人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部到位的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、合同签订后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的设计项目负责人，每人每次向招标人交纳3万元违约金 ；其他主要设计人员每人每次向招标人交纳1万元违约金。

3、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳拾万元违约金 ；其他施工人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

  投标人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人:        (盖法定代表人电子印章）
                                             年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（八）承诺函

我方承诺:

1.我方无不良记录及其他违约行为，也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4.我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，投标保证金不予退还，并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求在接到中标通知书同时一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费。

特此承诺！            

投  标  人:                       （盖投标人单位公章）

             法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）   
             单位地址:____________________________________________
             邮政编码:__  _   ___电话:_________传真:                     

日期:___   __年____月____日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

七、其他资料

 注:1.投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；需提供网页查询结果截图及投标人出具的承诺函证明并加盖投标人公章。

投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目负责人、施工负责人及设计负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。
3.近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明。

4.投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。

                            （项目名称）
投  标  文  件

（商务文件）
 投标人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）

      年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目  录

投标函及投标函附录

二、   其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致:                            （招标人名称）

我方已仔细研究了                 （项目名称）招标招标文件的全部内容，并作出如下报价:

①设计费（含勘察）报价：设计费的下浮率K1=    %，如有勘察，勘察费按每米进尺80元计取；②建安费报价：建安费的下浮率为K2=    %，暂定建安费为人民币（大写）           元（¥            元）；按照招标文件规定的建设工期及质量要求完成本项目的设计、采购、施工总承包建设。

 我方将派出                 （项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理， 

              （施工负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的施工负责人，

            （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标:

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整下浮率。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人:              （盖投标人单位公章）
法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
地址:                                     
电话:                                     
传真:                                     
      年    月    日

注:1.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

2. 下浮率K2报价保留小数点后两位。

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	主要负责人
	1.1.2.4~1.1.2.6
	项目经理姓名:                

设计负责人姓名:                

施工负责人姓名:                
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	履约担保形式和金额
	4.2.1
	履约担保金额: 为中标合同价的10％。

履约担保形式: 

履约担保退还时间:
	


投标人:                 （盖投标单位公章）

法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
日期:      年   月   日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、其他资料

1. 投标人认为与商务评审有关的其他资料。

联盛纸业、阿斯福特~铜钟变110kV线路及10kV保障电源工程设计施工总承包                
投  标  文  件

（技术文件）

目 录

一、技术方案

二、技术实施

备注:为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定:

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分（图表除外）均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值单倍行距；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（插入图表除外）；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

一、技术方案

承包人建议书

1.1 设计图纸

1.2 工程详细说明

1.3 设备方案

1.4 设计管理

1.5 技术可行性和合理性
说明:技术方案的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。

二、技术实施

承包人实施方案

一、施工组织设计

①总体实施方案

②项目实施要点

③安全管理

④进度控制

⑤资源管理

⑥主要工序和特殊工序施工方案

⑦质量管理

⑧过程控制

⑨风险管理

说明:

1.承包人技术实施的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。

招标代理机构：福建安华发展有限公司                                                    联系电话：0596-2961882


