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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目长泰县银塘污水处理厂工程-综合办公用房、门卫（项目名称）已由长泰县发展和改革局以泰发改核[2019]04号文批准建设，建设单位为福建富达城市发展集团有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为福建富达城市发展集团有限公司，委托的招标代理单位为福建省闽咨造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：长泰县古农农场南侧；

2.2  工程建设规模：新建综合办公用房、门卫项目，建筑面积837.2㎡，层数三层。总投资约335万元；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：长泰县银塘污水处理厂工程-综合办公用房、门卫施工范围和内容为工程施工图纸所含全部内容。具体详见招标人所提供的施工图纸、工程预算审核书中所列指的范围和编制说明、有关设计更改通知、答疑纪要等；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

项目总建筑面积837.2㎡。三层框架结构建筑；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

项目总建筑面积837.2㎡。三层框架结构建筑；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：发包价为人民币2942843元（含暂列金150000元，其中含招标代理费11000元）元；

2.5 工期要求：总工期为200个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：不适用；

2.7  质量要求：符合现行《工程施工质量验收规范》，达到《工程施工质量检验评定标准》的合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；②根据闽建【2016】5号文、闽建建[2018]11号文及其他相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。③根据闽建筑〔2018〕38号、闽建筑〔2018〕43号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标。④根据建办市〔2019〕50号、闽建筑〔2019〕22号文规定，取消建造师临时执业资格，故投标人拟担任本招标项目的项目负责人修改为：须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年7月17日 08:00:00至2020年8月2日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K=10%）。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2020年8月2日 17:30:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍万元整（￥50000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：现金形式或银行保函形式或担保保函形式或保证保险形式或年度投标保证金形式提交，详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年8月3日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9. 联系方式

招标人：福建富达城市发展集团有限公司
地址：长泰县武安镇人民路，邮编：363901
电子邮箱:/
电话：0596-8329261，传真：/
联系人：张女士
招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司
地址：漳州市芗城区江滨花园沿江2号楼1107室，邮编：363000
电子邮箱:mzfjzz@126.com
电话：0596-2063355，传真：0596-2063355
联系人：小孙
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-8338209
招投标监督机构名称：长泰县住房和城乡建设局、长泰县发展和改革局
地址：长泰县
联系电话：0596-8358686、0596-8328267
公共资源交易中心名称：长泰县建设工程交易中心
地址：长泰县武安镇人和南路建设局大楼9楼
联系电话：0596-8338209
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建富达城市发展集团有限公司
地址：长泰县武安镇人民路
联系人：张女士
电话：0596-8329261
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司
地址：漳州市芗城区江滨花园沿江2号楼1107室
联系人：小孙
电话：0596-2063355
传真：/
电子邮箱：mzfjzz@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：长泰县银塘污水处理厂工程-综合办公用房、门卫
报建编号：3506251909020201
招标项目编号：E3506250601800070003
标段名称（如果有）：长泰县银塘污水处理厂工程-综合办公用房、门卫
标段编号（如果有）：E3506250601800070003001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：不适用
资金落实情况：已到位

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	长泰县古农农场南侧

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	新建综合办公用房、门卫项目，建筑面积837.2㎡，层数三层。总投资约335万元。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	长泰县银塘污水处理厂工程-综合办公用房、门卫施工范围和内容为工程施工图纸所含全部内容。具体详见招标人所提供的施工图纸、工程预算审核书中所列指的范围和编制说明、有关设计更改通知、答疑纪要等；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-8338209
公共资源交易中心名称：长泰县建设工程交易中心
地址：长泰县武安镇人和南路建设局大楼9楼
联系电话：0596-8338209

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。
2、本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（漳州版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

3、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

4、投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料各投标单位务必真实、准确、完整录入资料。

5、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等文件），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。投标人若需施工图纸，施工图纸由投标人向代理公司另行购取，售后不退。

6、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理:

①投标人使用非福建CA数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

③投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

④其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由长泰县建设工程交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

7、投标人有以下情形之一的投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

④唱标平台未填写投标报价、工期、质量等级的，视为投标人自动放弃投标资格。 

8、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为200日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合现行《工程施工质量验收规范》，达到《工程施工质量检验评定标准》的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同方式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2020年7月22日 18:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：劳务作业、建筑起重机械专业分包、其他专业工程分包
接受分包的第三人资格、资质要求：①施工劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的企业。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。采取劳务分包之前，必须征得发包人同意。劳务企业必须按照闽建筑【2016】34号文规定实行劳务实名制管理制度。
②建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”专业分包，在分包时必须选用建机一体化企业，并征得发包人同意。

③承包人按规定进行专业分包，分包人的资质、能力、确定方式必须经发包人和监理人考核、认可。

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2020年8月3日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：50000元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506250601800070003，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行：长泰县农村信用合作联社董溪头信用社
帐户名称：长泰县建设工程项目交易管理中心
帐    号：9080715010010000000164
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函必须是见索即付，采用银行保函形式递交的，由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

由保险公司出具的投标保证保险（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：1.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。
2.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

3.企业已取得企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

4.除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。

5.企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

6.投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关信息应为原件扫描件。

7.投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

8.一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2020年8月3日 08:30:00前
提交地点：长泰县建设工程交易中心（长泰县武安镇人和南路建设局大楼9楼）
密封要求：投标保证金若采用银行保函时，银行保函原件无需密封，于开标现场单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，变更材料原件需密封在开标现场单独。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2020年8月3日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	采用现场开标，现场解密。首先，进行第一次解密：由各投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案:
（1）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内），视为放弃投标,开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因或网络故障导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法（K=10%）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在接到招标人或招标代理机构通知后半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：（1）履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；（2）履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。
履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续一个月内无息退还合同履约担保金额。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：长泰县住房和城乡建设局、长泰县发展和改革局
地点：长泰县
电话：0596-8358686、0596-8328267

	35. 
	34.2
	其他
	1.其他资格要求： ①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；②根据闽建【2016】5号文、闽建建[2018]11号文及其他相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。 ③根据闽建筑〔2018〕38号、闽建筑〔2018〕43号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标。④根据建办市〔2019〕50号、闽建筑〔2019〕22号文规定，取消建造师临时执业资格，故投标人拟担任本招标项目的项目负责人修改为：须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
2.开标要求：投标人于投标截止时间前，授权委托人须持授权委托书原件、个人身份证复印件、疫情承诺书原件、投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，并加盖投标人单位公章，携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用，提交的电子版投标文件不予退还。招标人不接受书面投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由长泰县建设工程交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。

3.中标人应在中标结果公示期满后3日历天内领取中标通知书，在领取中标通知书后7日历天内与招标人签订合同。

4.本工程评标结束后，在公示期间若有投标人或有利害关系的自然人提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）虚假或相关证据不足的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还）。

5.投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

6.中标人在接到招标代理机构通知后立即到招标代理机构领取中标通知书，同时应按投标须知内容修改表第5.2条款规定向代理机构支付招标代理费等。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费等的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

7.招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

8.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

9.中标人有前款违法行为的，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。

10.中标后，中标人的工程项目部施工管理人员的配备要符合福建省住房和城乡建设厅关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见闽建建（2018）37号的要求。

11、投标人拟派出项目部施工管理人员中标后不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，必须按《项目部施工管理人员到位承诺书》规定的数额向招标人交纳违约金或放弃中标并承担相应的法律责任。

12、投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案，并保证施工期间项目部施工管理人员与系统备案人员一致，否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。

13、中标单位应根据漳人社【2018】346号文件规定，在工程项目开工前，到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》（附件10）。中标人应建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应分解工程款中的人工费（工资款），并在工程项目所在地银行开设工资专户，建设单位将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。

14、中标通知书发出后，中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标且不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。招标人将按规定重新组织招标：

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在签订合同前不按规定提交履约保证金的。  

（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（5）法律法规规定的其他情况。

15、中标人应履行的义务

（一）按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。

（二）按照招标文件要求提交履约保证金。

（三）因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意（更换项目负责人还须经建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。

16、本项目正处于新型冠状病病毒疫情期间，开标时，投标人需手持承诺书原件。（格式查看附件）。

17、依据《二级建造师电子注册证书使用有关事项》，取消在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询到投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号。

18、本项目暂列金中已含招标代理服务费，预算审核编制说明中暂列金说明与招标文件不一致的，以招标文件为准。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.3
	原文见范本
	原文修改为：

4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

（15）投标人因存在不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间被责令限期改正有关的资质参与投标。

（16）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对同一标段投标。

（17）根据《关于印发《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》的通知》闽建[2016]5号文件的规定，被列入黑名单的施工企业在黑名单有效期内；

（18）根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件及福建省住房厅有关规定，被列入建筑市场主体“黑名单”的企业。

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：
5、投标费用

5.1 无论投标结果如何，投标人承担自身参加本招标活动所发生的一切费用。

5.2本项目招标代理服务费按本项目招标代理合同规定支付。本工程招标代理服务费按壹万壹仟元计取。本工程开标过程中所产生的评标专家评审费等相关费用（按实际发生金额）均由中标人支付。

5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

	10 
	原文见范本
	原文删除修改为：
潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标 项 目 名 称 、 招 标 编 号 和 日 期 ） 的 形 式 通 过公共资源交易中心平台或传真（0596-2063355，需电话确认）或邮件（mzfjzz@126.com）的形式发送给招标代理单位，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1
	原文见范本
	 原文删除修改为：
15.1.1资格文件应包含以下内容：

（1） 投标人基本情况表

（2） 法定代表人资格证明书

（3） 授权委托书（如有时）

（4） 拟派出项目负责人简要情况表

（5） 拟派出项目技术负责人简要情况表

（6） 项目部施工管理人员到位承诺书

（7） 投标人基本账户信息

（8） 投标保证金有关单据扫描件

（9） 其他资料

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
15.2.1商务文件应包含下列内容：

a) （1）投标函
b) （2）投标函附录

c) （3）其他资料

d) （4）招标代理费承诺书

	15.3
	原文见范本
	原文删除

	16
	原文见范本
	原文删除修改为：
16.1本项目预算审核价为3253159元（含暂列金150000元），投标人的投标报价采用统一价格，为招标文件规定的发包价。本招标项目发包价（中标价）为人民币2942843元（含暂列金150000元，其中含招标代理费11000元）。发包价的组成详见发包价分析表。

16.2投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、检测、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。

16.2.1投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

16.2.2投标报价说明：投标人只能报一个投标报价。投标人可参照投标期间工程造价管理机构发布的材料市场价格信息的有关规定并结合工程项目、企业自身和市场情况报价，但投标报价不得低于企业自身的成本价。投标总价应包括设计图纸内所有招标项目的全部费用。

16.2.3投标报价依据：招标文件、施工图纸、预算审核书、工程量清单、编制说明、主要材料表、补充说明等。

16.3工程量核对：

①中标人应在中标通知书发出之日起28日历天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达招标人，超过28日历天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由中标人支付。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。②经审核单位与中标人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经核对后所发现的工程量清单误差导致工程预算审核总价误差在±3%以内（含±3%）的，由中标人自行承担不再调整；对超出±3%以外（不含±3%）的经招标人确认后方可调整（其中±3%以内的造价不予以调整）。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，中标人应根据预算审核单位出具的工程量清单按原预算审核单价进行套价。中标人应将套价后所增加的工程造价送招标人审核，招标人审核并确认后与中标人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。
③工程量清单错误修正范围：施工图内所有范围。
16.4本招标工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费已含在投标报价中，中标后不再调整。投标人的投标报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动。投标人应考虑下列投标风险因素：

（1）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、人工、机械台班价格等变化；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，而必须采取的措施。

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）其它风险（包含但不限于下列风险费用）：

①投标人应自行解决施工过程中的水源和电源及排水，并负责理顺与当地村民的关系，在征迁中的不可预见费用已经综合考虑在投标报价内，合同实施过程中不予调整，施工中遇征迁问题而影响工程的施工造成的延误，招标人只给予工期延误的顺延，不给其他任何的补偿。

②施工设备、材料等到达施工现场后，如因此产生的二次搬运等不可预见费用已含在投标报价内，合同实施过程中不予调整。场地由中标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由中标人自理，相关费用计入投标报价。

③本工程招标范围内的地面物由投标人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入投标报价中，合同实施过程中不予调整。

④投标人投标报价中已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，合同实施过程中招标人不予调整。

⑤本项目如有停水、停电均由投标人自备设施自行解决，招标人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑥投标人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用全部计入投标报价内，合同实施过程中不予调整。

⑦渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，列入综合单价报价内，实际施工中招标人不再另行支付。

⑧现有青苗（经招标人确认可以废弃的）、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用应考虑在投标报价中，合同实施过程中不予调整。

⑨预制场地:由投标人自行考虑,如需办理租用，投标人自行考虑租赁费计入报价。
⑩现状道路内路基填土如有不符合规范要求，投标人需自行开挖换土，该部分工程量不给予调整。

⑪本工程所有项目的检测费、试验费（含桩基检测费、防雷检测费、消防检测费）由投标人承担，投标人应考虑此费用计入投标报价内，合同实施过程中不予调整。

⑫需要现场清表时必须在招标人指定的时间期限内完成，该费用已计入投标报价，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，招标人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑬施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，投标人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，招标人有权要求投标人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；投标人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从招标人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，投标人已考虑计入投标报价，合同实施过程中不予调整。

⑭土石方工程量和淤泥工程量的变化不属于工程量变更的范围；由于地质变化等任何原因引起的土石方开挖、沙土回填及路基复测等工程量的变化，合同实施过程中不得调整；投标人应保证运输过程中道路、场地的清洁，若出现滴洒应自行清理，清理标准应达到原有道路的清洁状态；土方运距按3Km包干，合同实施过程中均不予调整。

⑮投标报价应充分考虑基础及管道沟槽开挖的放坡和支护费用，合同实施过程中不予调整。

⑯中标单位需做好围挡措施，所需费用已考虑在投标报价中，招标人不予另行支付。
⑰投标报价应自行考虑回填取土、取砂和余土弃运的运距、围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不予调整。

⑱本项目扬尘喷雾及施工围挡工程量按实结算。施工过程中承包人应做好影像资料存档及签证，项目结算时中标人须提供影像资料和签证资料作为最终结算的依据。若扬尘喷雾及施工围挡最终结算价超过财政预算审核书中的金额，超过部分不予结算，由投标人自行承担。

⑲项目施工过程中根据现场实际情况,招标人要求进行甩项而导致工程量调整的，招标人不予经济补偿。

⑳进场板材等装修材料需要报验，达到相关的环保健康安全标准，报验、检测检验等相关费用已由中标人考虑在投标报价。

㉑施工过程中进场材料运输车辆由施工单位自行考虑，相关费用已包含在投标报价内。

㉒投标人需搭设活动房做为项目部，搭设费用由投标人自行考虑计入投标报价，活动房应牢固安全等，如果发生意外或造成损失，一切后果由中标单位自行承担。

㉓根据《福建省关于规范钢管脚手架计价强化施工安全的通知》（闽建筑[2018]13号）规定，招标人已将工程造价管理机构发布的Φ48.3×3.6钢管使用费价格信息，作为编制施工图预算、招标控制价（最高投标限价）的依据，合同实施过程中市场价格出现波动招标人均不再予以调整合同价格，中标人已将此风险计入投标报价。

㉔合理安排施工时间，不扰乱附近居民生活，投标人应自行考虑。

16.5风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价（招标人的发包价），其合同价格在合同实施期间不予调整。

16.6施工过程中标人应严格贯彻落实漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工〔2019〕25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件要求。

16.7投标人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的第三点要求做好施工围挡工作。

16.8投标总报价以大写金额为准，若小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

	18.2
	原文见范本
	原文删除修改为
按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定期限退还投标保证金。
注:如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向福建省公共资源中心或漳州市工程项目中心补足差额。


	18.3
	原文见范本
	原文删除修改为：
18.3 如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的。

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的。

（3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的。

（5）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正。

（6）投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。

（7）投标人提交了虚假资料

（8）法律、法规规定的其他情形。

	22.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间在电子交易平台公开进行现场开标，所有投标人均应当准时到场参加开标。

	22.2
	原文见范本
	原文删除修改为：
开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第26项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由长泰县建设工程交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第27项。

	25.2.6
	原文见范本
	原文删除修改为：
投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-6 和附件 2-7。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第 30项。

	27、28
	原文见范本
	原文删除修改为：

根据闽发改法规〔2018〕444号《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于十日，公示内容应当满足闽发改法规〔2018〕444号第六条、第七条规定。

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在领取中标通知书后7日历天内与招标人签订合同。


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	详见招标人提供的预算审核书

	2
	2.2
	K值取定
	K=10%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	详见发包价分析表

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于二级建筑工程专业（不含临时注册建造师），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：房屋建筑相关专业。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳每人次不超过合同总价的百分之一、最低不少于10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳每人次不超过合同总价的千分之三、最低不少于3万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	招标人公开随机抽取其中一个号码，抽中的号码对应的投标人即为中标候选人。投标人的法定代表人或其委托代理人应当参加公开抽取活动，并在抽取结果表上签字确认，投标人未派人参加（在招标人通知之后15分钟内没有到达的也视为未派人参加）或拒绝签字的，不得对抽取结果提出异议。


简易评标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准
5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
说   明
1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。
3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
第1节 合同协议书
合同协议书
发包人（全称）：   福建富达城市发展集团有限公司     

承包人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 长泰县银塘污水处理厂工程-综合办公用房、门卫 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：  长泰县银塘污水处理厂工程-综合办公用房、门卫  。

2.工程地点：  长泰县古农农场南侧   。

3.工程立项批准文号：泰发改核[2019]04号文  。

4.资金来源：  业主自筹   。

5.工程内容： 新建综合办公用房、门卫项目，建筑面积837.2㎡，层数三层 。

6.工程承包范围：  长泰县银塘污水处理厂工程-综合办公用房、门卫施工范围和内容为工程施工图纸所含全部内容。具体详见招标人所提供的施工图纸、工程预算审核书中所列指的范围和编制说明、有关设计更改通知、答疑纪要等 。

二、合同工期

计划开工日期：      年     月      日。实际以发包人与监理人共同确认的开工令为准。

计划竣工日期：      年     月      日。

工期总日历天数：    个日历 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  现行《工程施工质量验收规范》，达到《工程施工质量检验评定标准》的合格（                ） 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）          （￥         元）（含暂列金）

中标人按中标价与建设单位签订施工承包合同，劳保暂按甲类，工程竣工验收完成结算时再按中标人实际劳保卡类别进行结算。
     2.合同价格形式：  固定总价加风险包干  。 

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）

（2） 投标函及其附录（如果有）

（3） 专用合同条款及其附件；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单或预算书；

（8） 其他合同文件。

      在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

      上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年        月      日签订。

十、签订地点

本合同在  福建富达城市发展集团有限公司  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议时合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字或盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

邮箱：                           邮箱： 

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

邮政编码：                       邮政编码：

                                      年   月   日

第2节 通用合同条款

本通用条款详住房城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分。

第3节专用合同条款
专用合同条款
1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：                                
1.1.2.5设计人：  中国环境科学研究院环境技术工程有限公司  
1.5合同文件的优先顺序:    按通用合同条款                     

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后 14 天内，至迟不得晚于开工日期前14天。
发包人向承包人提供图纸的数量： 4 套，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付。

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件四套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后3日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

发包人要求承包人提供的文件包括：   按通用合同条款    ，提交数量为  4  套，承包人应在 使用5天  之前报送给监理人及发包人。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行(如遇到进村道路村民阻碍,由承包方自行解决)。
1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：      ；

职    务：工程项目负责人  ；

联系电话：    ；

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：招标前提供。

发包人是否提供支付担保：是，担保比例同履约保证金比例。承包人在规定的时间内发包人缴交履约保证金，并向发包人提供支付担保申请 。

发包人提供支付担保的形式：发包人应在收到支付申请的7天内进行核实，核实后7天内以转账或工程担保保函或保险保函或银行保函方式向承包人提供支付担保。
3.承包人

3.1 承包人的一般义务

(9)承包人提交的竣工资料的内容：按照结算审核和档案存档的要求提供。
承包人需要提交的竣工资料套数： 6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后10天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：按照结算审核和档案存档的要求提供。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人的要求提供发包人现场所需的办公及生活设施，所需费用已含在合同总价内。

2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。相应环保费用属政府规费的由承包人支付,发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用；④法律法规规章及其他规范性文件规定的其他相关手续。上述有关手续办理的相关费用和违反相关规定导致的罚款及滞纳金，均由承包人自行承担。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用，由此产生的不利后果均由承包人承担；⑤施工噪音超过主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；⑥夜间施工、建筑垃圾处理清运、土头受纳、土石方外运、环保噪音等有关手续均由承包人办理并承担相关费用；⑦临时用地、停水、停电、爆破作业等申请批准手续由承包人办理。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。 

3）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在向发包人移交前，由承包人负责维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。已竣工工程未向发包人移交前发生损坏、被盗，由承包人负责修复并承担相应费用；若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时做好修复工作，费用由发包人承担。

4）施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①施工场地周围发现需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线等，由承包人负责保护并承担相关费用。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案或建设行政主管部门，影响工期的，工期顺延。

 5）施工场地的清洁卫生的要求：①承包人必须按照项目所在地有关部门颁发的文明施工管理规定以及发包人的要求执行，并承担相关费用。②监理单位和发包人将不定期地进行检查,若检查不合格的，承包人应当立即进行整改，且发包人有权按文明施工违约处罚标准扣除承包人违约金。③若承包人整改不合格，发包人有权按整改时的现行价格委托其他单位完成整改，发生的费用由承包人承担。

6）双方约定承包人应做的其他工作：

①发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的准确性，因承包人未核实清楚造成的一切问题均由承包人负责（因承包人无法核实的情形除外）。

②承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

③如有需要，承包人必须无条件配合供电、供水、市政、有线电视、通讯、网络等部门的施工，但因专业管线部门施工影响工期的，工期顺延。

④开工前办妥项目施工报备手续（包括但不限于履约担保、合同备案、以及办理施工许可证承包人应提交的必备手续）以确保按期开工。承包人应负责本工程的档案资料的收集、整理、汇总和立卷归档。

⑤承包人必须负责协调处理周围地方关系，确保工程顺利完成，因相邻关系所产生的一切后果均由承包人自行承担。

⑥承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人，发包人与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

 ⑦因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用已包含在投标报价内，发包人不另行支付。

 ⑧承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、材料运输过程中的运输距离等，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用已包含在投标报价内，发包人不另行支付。

 ⑨承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。

⑩协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈相关信息。

⑪承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。

⑫为创文明工地需采取的一切技术措施所产生的费用及保证地下室基坑围护安全采取的措施费用，已包含在承包人的合同价内。

⒀现场具备施工条件的情况下，承包方应在合同签订后7天内无条件进场施工；否则，发包方有权单方面终止合同，另行发包。

3.2项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  按国家现行规定或至少22天    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 支付违约金人民币2000元/次；有关部门检查当日违约金为人民币4000元/次。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任： 更换项目经理可以每人每次不超过合同总价的百分之一、最低不少于10万元的违约金；擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需书面报告并取得发包人代表同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 更换项目技术负责人可以每人次不超过合同总价的百分之一、最低不少于10万元的违约金，更换施工员、质检员、安全员、材料员和造价师可以每人次不超过合同总价的千分之三、最低不少于3万元的违约金。擅自变更的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员和造价师每人每次人民币1000元/次，有关部门检查当日2000元/次。
3.5分包

发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：    无    
3.7履约担保

履约担保的形式、金额及期限：

履约担保金额：合同价的10%;
履约担保形式：（1）履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；（2）履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。

履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续一个月内无息退还合同履约担保金额。      

4.监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按通用条款执行     。
4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

监理人职责：应在承包人递交进度支付申请单之日起5天内审核

须经发包人事先批准行使的权力:   按监理合同规定。   

5.工程质量

5.1质量要求

符合现行《工程施工质量验收规范》，达到《工程施工质量检验评定标准》的合格（             ）标准。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①根据工程需要按照国家、福建省、漳州市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定做好夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，为施工现场提供一切方便。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放，由此造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，发生的费用由承包人负担。承包人应熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理要求，施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人自负。 ②承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证；③作业人员及管理人员进入工程现场时被要求出示入场证而未能出示的，将被拒绝进入现场；④在任何时候，因持证人被承包人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应停止使用；⑤承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用；⑥工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间及场所，或者为承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人必须按省、市现行有关规定相关要求制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工达到标化工地标准。除此之外，承包人还应遵守以下规定：①承包人生活设施不得设置在施工现场，由承包人自行在场外解决，增加的费用已在合同报价中综合考虑。临时设施建设前，承包人必须将建设方案报监理及发包人审查同意；②工地围墙应征求发包人意见，由承包人设计建设并承担费用；③工地办公室采用厂家定型生产的活动房；④承包人必须根据工程大小，在施工工地设若干环保流动厕所，同时承包人必须与环卫部门签订协议，定期将生活垃圾清理外运并清理流动厕所。⑤执行省、市的相关规定。承包人未能按上述要求做到的，应向发包人支付2000元/次（项）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度拨付安全文明施工费 。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

承包人编制施工方案的内容: 开工前提供施工组织设计方案、总进度计划，月进度计划（施工组织设计必须严格编制进度计划网络图，便于工期延期审批管理） 。 

承包人报送当月完成施工进度计划和下月施工进度计划的期限:    每月25日前。      

监理人审核施工进度计划和施工方案的期限:   承包人报送后七日内。     

7.2 施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限:    实际进度与第7.1款的合同进度计划不符后3天内。     

监理人审核修订合同进度计划申请报告的期限:  修订合同进度计划申请报告后3天内。    

7.4测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间： 开工前三天将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人并现场交验。 
施工控制网的测设人：         承包人                          

报监理人审批施工控制网资料的期限：    测设施工控制网前5天。 

7.5 工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

发包人造成工期延误的其他原因:   无      
7.5.2因承包人原因导致工期延误

1.承包人违约承担的违约责任：承包人逾期竣工的，逾期三个月以内的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元 。逾期三个月以上的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。

2.工期延误违约金罚款限额：本工程承包人逾期竣工违约金不设限额，承包人逾期竣工的违约金可由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

3.双方约定工期顺延的其他情况：发包人未能按合同专用条款的约定提供图纸及开工条件；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；不可抗力；专用条款中约定或监理工程师连同发包人代表同意工期顺延的其他情况。承包人在上述情况发生后14天，就延误的工期以书面形向监理工程师及发包方代表提出报告，监理工程师及发包人在收到报告后14天内予以确认。

4.因承包人现场施工管理组织不力、人员及设备材料不到位、资金周转困难、发生质量安全事故等承包人原因造成工期延误60日历天以上，承包人又不能提出有效的改进措施，发包人有权单方面解除合同，清退承包人，给发包人造成的损失由承包人全额赔偿。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人在投标报价中综合考虑 。

发包人提供参考的主要材料品牌：详见参考品牌选用表。
8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

10.变更

10.1  变更的范围

关于变更的范围的约定：关于变更的范围的约定： ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人、监理人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、监理人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，调整的工程量按工程变更的规定程序凭现场签证（工程签证应具备项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式、图纸、照片）、日期）等必要事项按实计算，单价按以下的价格调整原则计算调增减总价。

（1）投标报价中有的项目，按投标报价中的项目调整；

（2）投标报价中没有的项目，按以下顺序进行计算调整；

①按采购时当地市场的信息指导价及投标报价总价与预算审核总价的优惠比例计算调整；

②按招标人确认的市场采购价格计算调整；

③按定额管理部门的仲裁价格计算调整。

（3）最终按财政审核及审计部门审定的结果为准。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

1.本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：（1）不调整；（2）调整。合同期内主要材料：钢材、水泥、商品混凝土和桩基价格变化幅度在±10%以内不予调整，上涨价格浮动超过10%部分由甲方增补；下降价格浮动超过10%部份由乙方退回给甲方。变化幅度超出部分差价计算以本项目编制预算时采用的材料信息价与施工期的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的漳州长泰县主要材料综合价）的差额为依据；②人工费按福建省住房及城乡建设厅发布的施工期人工预算单价计算调整，不纳入风险承包该项目。③政策性费率调整也不纳入风险承包范围。其他变动情况均不予调整工程造价。 

2.人工费按省建设厅发布的相关文件计算调整。

3.法律变化引起的价格调整： 国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生价格的增减时不做调整。  

12.2 预付款(备料款)

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 签约合同价（扣除暂列金额）的10%，承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。

预付款支付期限：发包人应在收到支付申请的7天内进行核实，向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。
预付款扣回的方式：预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: 承包人收到发包人预付款后7天内。  

12.4 工程进度款支付

12.4.3进度付款申请单的提交

进度付款申请单的份数:      进度付款申请单1份数              

进度付款申请单的内容:      按发包人要求的格式                  

12.4.4进度款审核和支付

 (1)合同签订且承包人按合同专用条款12.2.1条款向发包人提交预付款支付申请后，发包人支付给承包人签约合同价（扣除暂列金额）的10%作为预付款；

(2)承包人在每月28日前向发包人提交经发包人及发包人委托的监理师审核的当月完成工程量（不含设计变更的调整和发包人中间签证增加费用）和下月施工进度计划表，发包人认定后于次月10日前支付上述已完成工程量工程款的70%。

(3)工程竣工验收合格后，支付80%的进度款（不含设计变更的调整和发包人中间签证增加费用）。

（4）财政部门或中介机构结算审核后且工程资料整理完整归档后支付至工程结算审核价的97%。

（5）工程结算审核价的3%作为质量保修金，在保修期（2年）满后无质量问题15天内退还工程结算审核价的2%（不计利息），在使用后且保修期（5年）满后经清算无质量问题15天内退还工程结算审核价的1%（不计利息）。

13.2竣工验收

若经验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收合格申请报告的日期为准；若验收不合格，已整改至验收合格通过的日期为准。
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 详见工程质量保修书。

15.3 质量保证金

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式：　按12.4.4执行

15.3.2质量保证金的扣留:        工程尾款里扣留                   

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：按质量保修书执行。

保修责任为：(1)属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担；
(2) 发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；

(3)对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修；
(4)质量保修完成后，由发包人组织验收。 

16. 违约
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

1、因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

2、本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场 ，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3、因承包人管理原因造成发生质量、安全事故，经济法律责任由承包人承担，发包人有权解除本合同并要求承包人赔偿所有损失，安全文明施工必须达标，如不能达标而被政府或媒体曝光，经查实的，每次扣10%安全文明施工费。

4、因承包人未按相关工程合同约定及时支付分包工程款项或采购款项或工人工资(包括分包人不按期支付工人工资)，造成分包商或供应商或工人直接向发包人追索或向政府部门投诉的，导致影响工程无法施工的，承包人需向甲发包人支付造价的1%，最低不少于1万元的惩罚性违约金。对于拖延支付的工人工资，甲方有权从应付乙方的回收款项中直接扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人应支付合同价30%的违约金，并且发包人保留追诉因承包人违约而造成的其他损失的权利 。

17不可抗力

17.1不可抗力的确认

不可抗力的范围:   1、风力8级（含8级）以上大风（以气象台发布的公告为准）。2、地震等级达7级以上。3、日降雨量达50mm。4、交通或政府部门公告影响施工的日期。   

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包人承担              。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   由承包人承担                。

20争议解决

20.4仲裁或诉讼

争议的解决方式:   双方协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。

21 补充条款

21.1施工手续：承包人建立工程材料出入库管理制度，接受发包人、监理人的监督和检查。及时办理安全监督手续并协助发包人办理质量监督手续和施工许可证等报建手续并按规定承担相应费用，接受有关部门的监督和检查。无正当理由不配合发包人办理相关手续，发包人有权单方面终止合同。

21.2施工过程中，发包人根据现场施工情况，要求承包人及时整改的事项，承包人未按时整改或整改不到位，发包人有权暂扣部分进度款，直至承包人整改到位。

21.3承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。
工程质量保修书

发包人（全称）：   福建富达城市发展集团有限公司         

承包人（全称）：                                        

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）签订工程质量保修书。

    一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线，给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人自行施工的项目一律实行保修，工程结算审核价的3%作为质量保修金，在保修期（2年）满后无质量问题15天内退还工程结算审核价的2%（不计利息），在使用后且保修期（5年）满后经清算无质量问题15天内退还工程结算审核价的1%（不计利息）。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年；

3.装修工程为 贰 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5.供热与供冷系统为 贰个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路灯配套工程为 贰 年；

7.其他项目 保修期限约定如下： 按国家有关规定 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，发包人组织验收。

五、保修费用

    保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

    六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /     
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真 

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

邮政编码：                       邮政编码：

                                          年   月   日

第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为2942843元（含暂列金150000元，其中含招标代理费11000元）（大写金额：贰佰玖拾肆万贰仟捌佰肆拾叁元整（含暂列金壹拾伍万元，其中含招标代理费壹万壹仟元））。

	长泰县银塘污水处理厂工程-综合办公用房、门卫- 工程发包价分析表

	

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	2573262.00 
	2315935.80 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	2573262.00 
	2315935.80 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	529896.66 
	476906.71 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	126227.66 
	113604.61 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3

	2.1.1
	安全文明施工
	101686.00 
	91517.12 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	9037.00 
	8133.30 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	防尘措施费
	12405.66 
	11165.09 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.1.4
	建筑工人实名制措施费
	3099.00 
	2789.10 
	预算价*(1-K)

	2.2
	单价措施项目费
	403669.00 
	363302.10 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	150000.00 
	150000.00 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	150000.00 
	150000.00 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	3253159 
	2942843 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	3.94%
	K值
	10.00%

	
	设备费
	362170.00 
	防尘措施费费率
	12.20%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

（注：本招标工程采用简易评标法，则投标时无需提供工程量清单）

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

详见图纸

第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供
第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明
（二）工程建设地点的现场施工条件

施工场地已具备施工条件。
（三）招标项目说明

详见招标文件。
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下： 无
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：无
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
  按有关规定执行
（二）水土保持与环境要求

按有关规定执行
（三）文明施工要求
  按有关规定执行
（四）施工机具进场要求
按有关规定执行
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
详见合同
（二）质量要求

详见合同
（三）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，主材（设备）价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节  其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、其他资料（商务文件）
十五、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳每人次不超过合同总价的百分之一、最低不少于10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳每人次不超过合同总价的千分之三、最低不少于3万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15
	按质量保修书执行。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的 10 ％
	

	3
	分包
	3.5.2
	劳务作业、建筑起重机械专业分包、其他专业工程分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：承包人逾期竣工的，逾期三个月以内的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元 。逾期三个月以上的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 本工程承包人逾期竣工违约金不设限额，承包人逾期竣工的违约金可由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：签约合同价（扣除暂列金额）的10%
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	结算审核总价款的3%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
五、招标代理费承诺书

我方于报名时已了解计价格 [2002] 1980号文和闽价[2002]房457号文精神之规定规定的内容， 经充分考虑自身实际后， 我方自愿与                        （项目名称）的招标人及招标代理机构做如下约定：

如我方有幸中标，我方将按招标文件投标须知内容修改表中第5.2条款规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费、专家评审费及会务费，并将招标代理费、专家评审费及会务费做为我方投标费用的组成内容，在投标报价时一并综合考虑。

如我方未按招标文件规定支付招标代理费、专家评审费及会务费，招标人及招标代理机构可以从我方的工程款中扣除。

投标人：           （盖投标人单位公章）
法定代表人：            （盖章）
                                             年     月    日
通用本补正数据表
说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
无

附件：承诺书格式

承诺书

长泰县建设工程交易中心：
因                      （项目名称）  开评标工作需要，我司委派       （姓名、身份证号码）            作为我司工作人员，前往贵中心进行项目开评标工作。
按照党中央、国务院防控工作部署，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》和重大突发公共卫生事件一级响应机制的有关规定，结合省、市、县有关做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的有关文件精神，我单位作出郑重承诺如下：
1.现场参与开标的工作人员所派同志不存在体温超过37.2℃、咳嗽等症状，不处于医学观察期，也不存在来中心场所前近14天有与新冠肺炎确诊病例、疑似病例接触的情况，均为身体健康人士。
2.主动配合长泰县建设工程交易中心做好开、评标工作。
3. 如在开、评标结束后，发现我单位工作人员有发热、咳嗽等疑似新型冠状病毒肺炎的情况，及时主动向长泰县建设工程交易中心报告。
以上承诺事项若不能履行到位，愿承担相应的法律责任。
企业/单位（盖章）：
企业/单位负责人（签字）：
承诺时间：
1
1
10

