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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目长泰县文体中心体育场附属体育设施工程（招标项目名称）已由长泰县发展和改革局以泰发改批【2013】08号、泰发改批【2013】237号批准建设，建设单位为福建富达城市发展集团有限公司，建设资金来源县财政按建设进度拨款，招标人为福建富达城市发展集团有限公司，委托的招标代理单位为福建闽华工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：长泰县；
2.2  工程建设规模：长泰县文体中心主体育场运动场7929.5平方米、400米跑道及排水沟、篮球场、网球场、跳远场地、比赛场地等；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
叁级建筑工程施工总承包资质可承接单项合同额2500万元以下的房屋建筑综合工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
小型构筑物工程；单项工程合同额＜1000万元道路工程属于小型工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价14311533.92元（含暂列金680000元）元；
2.5 工期要求：总工期为240个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：不适用；
2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：（1）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（以网上截图扫描件为准）；（2）根据闽建建[2014]42号文、闽建办建[2016]10号文、闽建办建[2016]39号文、闽建办建函[2017]33号文及闽建建函[2017]41号、闽建筑〔2019〕17号文相关规定，被列入黑名单的施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。(3)根据建办市〔2019〕50号、闽建筑〔2019〕22号文件规定，本项目的项目负责人资格不含建造师临时执业资格。。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年1月18日 08:30:00至2021年2月8日 17:30:00通过漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6％～10%（含6%，不含10%）】。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年2月8日 17:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币贰拾捌万元整（¥280000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）④保险公司出具的投标保证保险形式⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区） 之一的有效投标保证金形式，具体详见招标文件规定。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年2月9日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州电子招投标交易平台递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(http://www.zzgcjyzx.com)上发布。
9. 联系方式
招标人：福建富达城市发展集团有限公司
地址：漳州市长泰县人民西路103号，邮编：363900
电子邮箱:/
电话：0596-8329261，传真：0596-8329261
联系人：小叶
招标代理机构：福建闽华工程管理有限公司
地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场1幢1梯2201室，邮编：363000
电子邮箱:1391144135@qq.com
电话：0596-2188097，传真：0596-2188097
联系人：小郑
公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com:8081/TPBidder/login.aspx
联系电话：400-850-3300
招投标监督机构名称：长泰县发展和改革局、 长泰县住房和城乡建设局
地址：长泰县
联系电话：0596-8328267、电话： 0596-8358399
公共资源交易中心名称：长泰县建设工程交易中心
地址：长泰县人和南路行政服务中心九楼
联系电话：0596-8338209
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建富达城市发展集团有限公司
地址：漳州市长泰县人民西路103号
联系人：叶小姐
电话：0596-8329209
传真：0596-8329209
电子邮箱：/
招标代理机构：福建闽华工程管理有限公司
地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场1幢1梯2201室
联系人：小郑
电话：0596-2188097
传真：0596-2188097
电子邮箱：1391144135@qq.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：长泰县文体中心体育场附属体育设施工程
报建编号：3506252101050101
招标项目编号：E3506250601800165001
标段名称（如果有）：长泰县文体中心体育场附属体育设施工程
标段编号（如果有）：E3506250601800165001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：县财政按建设进度拨款
出资比例：不适用
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州市长泰县

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	长泰县文体中心主体育场运动场7929.5平方米、400米跑道及排水沟、篮球场、网球场、跳远场地、比赛场地等

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：长泰县建设工程交易中心
地址：长泰县人和南路行政服务中心九楼
联系电话：0596-8338209

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为240日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年1月25日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：无
接受分包的第三人资格、资质要求：无

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：实质性内容不允许偏离

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年2月9日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：¥280000元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第 ①②③④⑤⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506250601800165001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：长泰县农村信用合作联社董溪头信用社
帐户名称：长泰县建设工程交易中心
帐    号：9080715010010000000164
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。银行保函有效期同投标保证金有效期。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：出具投标保证金担保保函的工程担保公司应在项目所在地的设区市建设行政主管部门备案。担保保函的金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》及《闽建筑[2014]33号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。（注：根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》（闽建办筑函〔2019〕44号）要求，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用，本项目不接受福建省建筑业龙头企业年度投标保证金）
3、投标保证金证明材料提交形式：
将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：符合现行规定及漳州市工程项目交易中心网上电子招投标的编制要求

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作专用软件  最新版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597
投标文件编制和加密要求：（1）资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中； （2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年2月9日 08:30:00前
提交地点：采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交
密封要求：投标保证金若采用投标保函时或提交投标人名称变更证明材料时，根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）精神，在疫情防控期间，投标人不必到公共资源中心现场提交纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有），采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）由中标候选人公示前提交并在网上公示。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年2月9日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决；
（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理负责解决；

（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在其他所有投标人解密完成后10分钟内解决，否则视为放弃投标资格。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表/人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法【K值取6％～10%（含6%，不含10%）】

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：①履约担保形式履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；②履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续一个月内无息退还合同履约担保金额。
履约担保期限：中标人应在中标通知书发出之日起5日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续后一个月内无息退还履约保证金；采用保函的，承包人办理完相关手续后一个月内解除。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：长泰县发展和改革局、长泰县城乡规划建设局
地点：长泰县
电话：0596-8328267、 0596-8358399

	35. 
	34.2
	其他
	1.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。2. 中标结果公示结束之日起 5天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在收到中标通知书后  7天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应于中标通知书发出后、合同签订前，提交履约担保，安排机械设备与现场施工人员进场；中标通知书发出之日起 30天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。
3.招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

4.（1）在省外取得的证书若未明确是“岗位证”的，还应提交发证单位（机构）同级建设行政主管部门的证明材料，否则按未提交“岗位证”处理。（2）投标人所提交相关资料的证明材料内容应完整、真实和准确，若经发现提供虚假材料，给予通告并没收其的投标保证金，已中标的取消其的中标资格以及没收投标保证金和履约保证金并为此承担有关经济法律责任。

5. A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 

2）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的。 

B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； 

C.中标人有 A、B 违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部

门； 

D.中标人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。劳务企业必须按照闽建筑【2016】34号文规定实行劳务实名制管理制度。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）。

根据闽人社发【2018】8号文，中标人应严格按照文件规定设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，具体要求详见合同条款。

E.根据闽建办筑[2016]8号规定，中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。  

F.中标人在中标后还应根据闽建建[2013]43号文需求配备项目部施工管理人员。 

G.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

6.中标单位严格按漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》的通知-漳建工〔2018〕36号，做好本工程建筑工地的防治扬尘措施。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。 

7.投标报价 

（1）投标人的投标报价应执行 GB50500-2013《建设工程工程量清

单计价规范》。 

（2）①投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列

招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。③除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

8.投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向漳州市工程项目交易中心咨询。

9. 如果投标人投标保证金采用年度投标保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金的，没收的投标保证金金额为中标价的 2%，从漳州市工程项目交易中心（或福建省公共资源交易中心）年度保证金中扣除，不足部分投标人必须向漳州市工程项目交易中心（或福建省公共资源交易中心）补缴。

10. 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

11. 投标人在中标后，福建省建设工程质量安全动态信息系统有要求项目部施工管理人员进行备案的，投标人应能保证所有人员全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则招标人有权根据合同专用条款相关的规定作出罚款。

12.投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理，由此产生的民事纠纷与漳州市工程交易中心无关。

13. 根据建办市〔2019〕50号、闽建筑〔2019〕22号关于取消一级建造师临时执业证书、取消二级建造师临时执业证书的通知的规定，本招标文件第1章招标公告3.2中“投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需要资质的项目，从其规定）”更改为“投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需要资质的项目，从其规定）”第2章投标须知第1节投标须知前附表13项2中“投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）”更改为“投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）”。

14本投标须知前附表第20项18.1/18.2.1条款中①点中以现金形式提交投标保证金的退还时不计取利息。

15.招标文件中第三章，评标办法和标准第7点需审核项目负责人“注册证书编号”这个条款删除，根据闽建许[2019]128号，采用电子证书应取消审核项目负责人“注册证书编号”

在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其清除出施工现场。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	
	《通用本》原文
	本招标项目不接受联合体投标。《通用本》中有关联合体投标的规定取消。

本招标项目不要求交技术文件，《通用本》中有关技术文件的规定取消。

	4.3
	《通用本》原文
	原文4.3（9）删除，修改为：

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态（含以下情形：被福建省住建厅列入“建设工程责任主体质量安全黑名单”、“建筑市场主体黑名单”，且处于管理期限内的；但不限于上述情形。）

原文增加以下条款：

（15）项目负责人和技术负责人处于被行政主管部门停标（或停止从业）含以下情形：被福建省住建厅列入“建设工程责任主体质量安全黑名单”，且处于管理期限内的；但不限于上述情形。

（16）该招标项目应具备的资质被资质许可机关责令限期改正且处于整改期间的。

	5
	《通用本》原文
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2 本工程招标代理服务费按2.9万元包干计取，由中标人支付。

5.3本项目开标相关费用由中标单位支付。

5.4招标人及中标人应按规定支付本工程交易服务费。

	10.
	原文见范本
	原文增加：

投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标项目编号和日期）的形式通过电子交易平台或以电子邮件形式（1391144135@qq.com）提交代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1.
	原文范本
	原文删除修改为:

15.1.1 资格文件应包括下列内容：

（1）  投标人基本情况表 

（2）  法定代表人资格证明书 

（3）  授权委托书（如有时） 

（4）  拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表 

（5）  拟派出项目技术负责人简要情况表 

（6）  项目部施工管理人员到位承诺书 

（7）  投标人基本账户信息 

（8）  投标保证金有关单据扫描件 

（9）  其他资料

	15.2.1.
	原文范本
	原文删除修改为:

15.2.1 商务文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）已标价工程量清单；

（4）其他资料

	20.3
	《通用本》原文
	原文删除更改为：

20.3 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章或相应人员签字。

	20.4
	《通用本》原文
	原文删除更改为：

20.4 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应加盖单位公章或电子公章。

	22.1
	《通用本》原文
	原文删除修改为：

开标按下列程序进行：

1、主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍出席开标会议的业主单位及有关行政监督部门；

3、主持人宣布开标期间的工作纪律等有关事项要求；

4、主持人在信息获取成功后，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名单。

5、现场由投标人、招标人二方解密，解密完成导入投标文件系统进行电子唱标；

6. 现场公开抽取K值确定评标基准价，公开抽取确定K值（抽取方法按招标文件第3章“评标办法和标准”规定）。公布入围的投标单位，记录人做好开标会议内容记录；

7、招标代理单位对开标过程进行记录，并存档备查。

	26.3
	原文见范本
	国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人应重新招标。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

	27/28
	原文见范本
	原文修改为：

本招标项目中标候选人，中标结果合并公示，招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于10日。公示至少包括以下内容：

（1） 招标人的名称、地址和联系方式；

（2） 招标项目名称；
（3） 中标候选人（中标人）名称、投标报价、质量、工期（交货期）；
（4） 中标候选人（中标人）按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；
（5） 中标候选人（中标人）响应招标文件要求的资格能力条件；
（6） 被确定为否决投标的投标人名称及原因；
（7） 评标委员会成员名单；
（8） 提出异议的渠道和方式；
（9） 招标文件规定公示的其他内容；
（10） 省级行业监督部门规定公示的其他内容。

	29.2
	《通用本》原文
	原文删除更改为：

29.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，以现金提供投标保证金的，其现金投标保证金不予退还；以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证等）提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款；以年度保证金提供的，招标人向年度保证金出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	31.1
	原文见范本
	增加： 

（4）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。

	30.1
	原文见范本
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标：
（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在领取中标通知书后签订本合同前不按规定提交履约担保金的。

（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（5）法律法规规定的其他情况。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：二级及以上建筑工程（不含建造师临时执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师中级及以上，专业：建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附表1（附在投标须知内容修改表后若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。）

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附表2（附在投标须知内容修改表后若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。）

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见附表3（附在投标须知内容修改表后，若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。）


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）： 福建富达城市发展集团有限公司              

承包人（全称）：                            

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：长泰县文体中心体育场附属体育设施工程 。
2.工程地点：长泰县。
3.工程立项批准文号： 泰发改批【2013】08号、泰发改批【2013】237号   。

4.资金来源： 县财政按建设进度拨款  。

5.工程内容：                  。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

长泰县文体中心体育场附属体育设施工程施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期： 2021 年   月  日。

计划竣工日期： 2021 年   月    日。

工期总日历天数： 240日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

 三、质量标准

工程质量符合 国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关工程施工质量验收规范规定的合格  标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：   固定总价加风险包干                          。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                             。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本 1 份，副本 2 份，承包人执正本 1 份，副本 2 份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：               

（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                        组织机构代码：              
地  址：                          地  址：               
邮政编码：                         邮政编码：            
法定代表人：                           法定代表人：                
委托代理人：                           委托代理人：                
电  话：                         电  话：              
传  真：                         传  真：              
电子信箱：                               电子信箱：            
开户银行：                        开户银行：            
账  号：                               账  号：                   
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标函及其附件；④、合同专用条款及招标文件；⑤、合同通用条款；⑥、标准、规范及有关技术文件、技术要求；⑦、设计变更、补充协议等书面文件；⑧、施工图纸；⑨、已标价工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包人提供的施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定    。

1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定     。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。

若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
发包人提供国外标准、规范的份数：      /                   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /                。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款  。 
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后 14 天内，至迟不得晚于开工日期前14天。
发包人向承包人提供图纸的数量： 3套，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付。

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件四套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后3日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

发包人要求承包人提供的文件包括：   按通用合同条款    ，提交数量为  4  套，承包人应在 使用5天  之前报送给监理人及发包人。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。 
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： （签订合同时填写）       ；

发包人指定的接收人为：  （签订合同时填写）        。

承包人接收文件的地点：  （签订合同时填写）          ；

承包人指定的接收人为：  （签订合同时填写）          。

监理人接收文件的地点：  （签订合同时填写）         ；

监理人指定的接收人为：  （签订合同时填写）          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按通用条款执行。
1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  无   。

1.10.4超大件和超重件的运输


运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人      承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本条款约定调整。

1.13.1中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。中标人未在规定期限内提出工程量清单核对书面申请并提供更正的工程量清单及(更正)工程预算书，中标人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨对工程成本的影响，除招标文件规定外（主要材料和设备另有约定的，从其约定），视为已考虑在投标报价中，合同执行期间不再调整，风险自负。

1.13.2发包人自收到承包人的提出申请后，应在申请书中写明发包人意见并送与财政部门。

1.13.3财政部门收到申请报告后通知审核单位，并及时予以安排核对事宜。

1.13.4经财政委托的审核单位与承包人核对后，对工程量清单调整部分的，预算审核单位应出具调整部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单及审核书计算发包价，下浮率应与中标下浮率一致。承包人应将所调整的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

1.13.5承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：（签订合同时填写）

姓    名：                  ；

身份证号：                   ；

职    务：工程项目负责人          ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 确定开工日期7天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需水表接口、施工用电箱由承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同单价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内  。

发包人是否提供支付担保： 是  。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式 。

2.9双方约定发包人应做的其他工作：所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人拟派的代表签字后方为有效，任何未由发包人拟派的代表签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。

3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、规定的其他应提交资料、具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：综合竣工验收合格5天内，承包人应提供与现场施工一致的竣工图8套（不得用原施工图盖竣工章代替，否则处于合同价款5‰的施工费作为违约金）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格30天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面。
（10）承包人应履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： /。  
2）应提供计划、报表的名称及完成时间：1、收到中标通知书后7个日历日内承包人须向发包人和监理工程师提供工程施工总进度计划及资金使用计划（包括年度计划及季度计划）壹式伍份，并同时提供有关电子文本。2、承包人每月20日前应向监理工程师和发包人提交下月的进度计划表及资金使用计划表和当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月20日，附加电子版壹份），壹式伍份，并同时提供有关电子文本；3、每周按要求向监理工程师和发包人报送施工周报及其他有关报表壹式肆份。4、承包人每月20日前应向监理工程师和发包人报送当月工作简报壹式肆份（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①、本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②、本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③、本月投入的人力、材料、机械设备情况；④、本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包管理情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤、本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥、本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦、需发包人协调或解决的事项；⑧、反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。5、工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人和监理工程师报告。 以上资料如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按国家、福建省及漳州市建设行政主管等有关部门的要求和规定执行。在工程实施过程中，①、文明施工和安全生产应满足国家、省、市、县政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、以及漳州市的相关规定，并根据安全生产及文明施工规定的具体要求，向专业施工单位详细交底，向专业施工单位明确有关部署，统一实施场地的场容场貌和施工保洁管理；②、承包人应对其承包范围内的所有人员、材料、机械设备和施工操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应充分重视对施工现场的所有人员安全教育、安全防患和安全管理；③、承包人应保持施工现场和施工过程中井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫等设施；④、承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须按中标通知书要求与发包人进行联系，熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理规定，在签订承包合同时，必须同时签订《质量、安全文明管理规定》。承包人如果在工程施工中发生安全事故，应承担所有法律和经济赔偿责任，发包人有权按制定的《质量、安全文明管理规定》对承包人进行考核和扣罚。⑤、根据工程需要满足非夜间施工照明的需要。以上发生的相应费用均由承包人承担，包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
  4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人和监理单位无偿提供满足需要的办公室和办公桌椅及管理人员临时住房。 
 5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、福建省、漳州市的有关文件规定执行如①需要办理交通特别通行证或中断道路交通时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续并承担费用，发包人配合；③施工噪音超过漳州市主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。⑤建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理，⑥临时用地、停水、停电、爆破作业等申请批准手续由承包人办理。上述有关手续办理的相关费用承包人已计算并包含在合同总价中，发包人不再另行支付。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用以及违反相关规定导致的罚款及滞纳金，均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。相应环保费用属政府规费的，按政府文件要求，需由发包人承担的则由发包人支付，其余未注明的费用均由承包人自行承担。

6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责对已完成工程的成品在竣工交工前的保护，并承担其费用；因发包人原因引起除外。
7）施工场地内及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①承包人可在投标前自行到现场进行考察，或在施工前应自行向有关部门再次进行确认及对相关项目进行保护，但发包人不承担因提供给承包人的资料不全面或不准确而产生的一切责任及费用。以上项目的保护工作由承包人负责，承包人应综合考虑，计算出相关费用，包含在投标总价中，发包人不再另行支付。②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。③若承包人保护不力而发生事故或因承包人未及时提出或未进行谨慎施工的，则一切责任及造成的经济损失由承包人承担，工期不予顺延。

8）施工场地清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐、余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次向业主交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。

（10）承包人应履行的其他义务：双方约定承包人应做的其他工作：
①承包人应认真履行投标时的承诺，保证按照发包人及监理工程师批准的工程施工进度计划，开工时配备的施工管理人员和施工班组技术骨干以及施工人员到现场；若在施工中上述人员不到位履行职责，发包人将向承包人收取违约金：注册建造师人民币5000元/次、技术负责人人民币3000元/次、施工员人民币2000元/次，承包人在开工时不能按期组织上述人员到位，发包人有权单方面终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。同时，上述主要施工管理与技术人员如需变更，须经监理工程师和发包方批准、且替换的人员等级不低于原管理人员等级。项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽，否则经核实，每次交纳违约金人民币100元整。

②承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担；

③承包人应对发包人提供材料的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量及标注，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对发包人提供材料不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

④因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，发包人不再另行支付。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。

⑤承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。承包人在工程未移交发包人之前所产生的一切施工弃方、残方、建筑垃圾、生活垃圾等不得随意弃在红线范围之内，应承担其总承包管理范围（含发包人另行分包工程）的所有垃圾清运工作；相应垃圾清运费用由承包人统筹考虑，计入投标总价中，包干使用，发包人不再另行支付。

⑥承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑦包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划、施工方案、施工样板等报监理工程师和发包人审批同意后方可实施。

⑧承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理工程师审批后送发包人备案。

⑨承包人应承担协调解决施工中与周边地方关系和其他参建单位等的各种关系，确保工程顺利完成，并自行承担由此产生的费用和责任，由此产生的工期延误，不予签证。

⑩承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供便利和施工条件；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑾承包人应以满足正常施工进度为前提，迅速而有序地将所采购的材料设备运至工地现场，并应承担提供全部试验、试样和检测的费用；当承包人不按现行有关规定及时进行试验检测或与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定的要求，则发包人有权直接指定具有相关试验检测资质的单位进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担，并从当月工程进度款中扣除，且承包人对试验、试样、检测结果不得有异议，且不能由此免除承包人的相关责任和义务。

⑿如有需要，承包人必须无条件配合供电、供水、市政、有线电视、通讯、网络等公用事业部门的施工。

⒀施工现场清洁卫生要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。承包人必须严格按照国家、省、市有关安全文明施工的要求及《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知要求做好安全文明施工及施工扬尘工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                  ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：             ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责施工管理和合同履行的代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人应常驻施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应为项目经理缴纳社会保险证明。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人每次应付违约金5000元人民币。项目负责人每周在岗时间不少于5天，实行现场签到或按指模或打卡或头像识别等签到(具体签到方式由发包人确定)和业主查岗相结合制度，在岗时间每天上下午至少各签到一次。如果项目负责人缺岗次数总累计达14次及以上或项目负责人某一周在岗时间少于3天的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人的项目负责人签字才生效。项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并交纳违约金每次10万元人民币（不可抗力除外）。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还。

3.2.4 承包人无正当理由擅自更换项目经理及技术负责人的违约责任：每人次十万元人民币违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安排应在岗的主要施工管理人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到或按指模或打卡或头像识别等制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。项目技术负责人及其它项目部人员因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人需要更换主要施工管理人员的，应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并按以下标准交纳违约金：更换技术负责人的每人次10万元人民币；更换其他主要施工管理人员的每人次3万元人民币（不可抗力除外）。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换主要施工管理人员。承包人擅自更换的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员实行现场签到或按指模或打卡或头像识别等签到(具体签到方式由发包人确定)和业主查岗相结合制度，每天上下午至少各签到一次。若主要施工管理人员未能按要求常驻施工现场的，签到或按指模或打卡或头像识别等记录达不到规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包  。

主体结构、关键性工作的范围： 主体结构及关键性工作范围内禁止分包  。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 无   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担，产品由承包人包工包料完成，承包人应当自进场至竣工后清场全程照管 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：由下列任选一方式提交①从企业法人基本帐户以现金（或电汇、银行转账）②银行保函（以银行保函递交的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户的银行为分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，由该分支机构的上级且具有开具投标信用银行保函资格的银行开具，并附上相关证明材料），所需一切费用由投标人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交）③工程担保（采用工程担保须由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交）④建设工程保证保险。所需一切费用由投标人承担。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交）。（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。履约保证金在工程竣工验收合格后一次性无息退还。若采用银行保函、工程担保、建设工程保证保险时，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款执行  。

4.2 监理人员

总监理工程师：（签订合同时填写）

姓    名：                 ；

职    务：                 ；

监理工程师执业资格证书号：        ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

关于监理人的其他约定：           。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：由发包人与监理人按委托监理合同确定 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

关于工程奖项的约定：      无            。

承包人应按本招标文件投标须知前附表规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：见通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①根据工程需要按照国家、福建省、漳州市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定做好夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，为施工现场提供一切方便。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放，由此造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，发生的费用由承包人负担。承包人应熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理要求，施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人自负。 ②承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证；③作业人员及管理人员进入工程现场时被要求出示入场证而未能出示的，将被拒绝进入现场；④在任何时候，因持证人被承包人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应停止使用；⑤承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用；⑥工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间及场所，或者为承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按省、市现行有关规定相关要求制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工达到标化工地标准。除此之外，承包人还应遵守以下规定：①承包人生活设施不得设置在施工现场，由承包人自行在场外解决，增加的费用已在合同报价中综合考虑。临时设施建设前，承包人必须将建设方案报监理及发包人审查同意；②工地围墙应征求发包人意见，由承包人设计建设并承担费用；③工地办公室采用厂家定型生产的活动房；④承包人必须根据工程大小，在施工工地设若干环保流动厕所，同时承包人必须与环卫部门签订协议，定期将生活垃圾清理外运并清理流动厕所。⑤执行省、市的相关规定。承包人未能按上述要求做到的，应向发包人支付2000元/次（项）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。 

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。  
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内提交  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后7 天内       。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7 天内    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后7天内提交   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /            。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后7天内提交  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前三天将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人并现场交验。 
施工控制网的测设人：         承包人                          

报监理人审批施工控制网资料的期限：    测设施工控制网前5天。 

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；②发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；③发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期三个月以内的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元 。逾期三个月以上的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。

（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。

7.5.3双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）雨季和法定节假日；

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按合同通用条款执行   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：①风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   无      。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用合同条款执行  。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，但不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，且应满足：①按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认；②符合设计及使用要求以及相关行业协会的标准和要求；③具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

（2）承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格；

（3）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，承包人应按该批材料、设备价格总额的10%承担违约金，由发包人从合同价款中直接抵扣，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任；

（4）其他按通用条款。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行            。 

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行            。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /                    。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：    /                           。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①、实际现场与图纸有重大出入，经原测量单位重新复测，并经发包人及监理工程师核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③、经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予承包人任何经济补偿。

工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内送办签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:①变更项目在原投标项目中已有的，单价仍以中标价的单价为准；

②变更项目在原投标项目中没有适用的单价，按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据发包人最高控制价与下浮幅度K值比例同等优惠进行结算，经业主及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；

③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的价格，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  /。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件8：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：本合同工程不设暂估价。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：因市场变化导致主要材料价格变化：主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%（含）以内，其价差有承包人承担或受益，不进行调整；若主要材料和设备价格变化风险承包幅度在±5%以外的，其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》（长泰县）发布的主要材料综合价的差额为依据。（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用）人工费按政策性调整。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1总价合同

本工程采用固定总价加风险包干计入工程发包价。

总价包含的风险范围：
（1）施工过程如需要做图像、声像档案，费用由承包人承担。

（2）本项目场地内施工中所需水源、电源由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在报价中，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付；

（3）因市场变化导致材料、机械等成本要素价格的变化（合同有约定调整价格的材料除外）；

（4）本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风或者需要设置施工便道，施工时应无条件配合发包人及相关行政主管部门的防汛调度；

（5）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料。现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；

(6)渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等费用、交叉施工、车辆干扰、征拆延误、因工程项目自身特殊要求造成的赶工费，应列入合同价款内；

(7)围堰、导流、抽水、降水赶工、临时租用土地、施工便桥便道、交通围护等临时工程或措施费用或因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施等应列入合同价款内；

(8) 现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾等清除费用应列入合同价款内；

(9)确保施工场地平整、回填所发生的费用、施工过程道路畅通可能增加的各项费用应列入合同价款内；

（10）承包人应对施工范围内的边界进行维护且保持其完整性，费用应列入合同价款内；

（11）投标人应充分考虑现状施工场地应采取的所有施工措施以及施工方案，施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工，费用应列入合同价款内；

（12）负责理顺与当地村民的关系及协调有关职能部门的工作，由此产生的费用应列入合同价款内，实施过程不给予调整。

（13）若出现发包人或相关部门要求进行甩项的，承包人应无条件接受且发包人不予任何经济补偿，合同价款相应核减。

（14）预制场地:由投标人自行考虑,如需办理租用，投标人自行考虑租赁费，费用应列入合同价款内，中标后不调整。

（15）本工程所有项目的检测费、试验费由承包人承担，费用应列入合同价款内，中标后不调整。

（16）施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用，费用应列入合同价款内；

（17）投标人应自行考虑取砂和余土（或淤泥）弃运的运距、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，招标人不予补偿。

（18）根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

（19）因重大活动需暂停施工，工期顺延，招标人不予任何费用补偿。

（20）因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，发包人不再另行支付。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。

综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、工期风险，投标人应当考虑投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价。

12.1.2风险范围以外合同价格的调整方法：

非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：
①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、监理人、承包人三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

⑤若本条款（含风险条款）与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

调整的工程量按工程变更的规定程序凭现场签证按实计算，单价按以下的价格调整原则计算调增减总价：

1、投标报价中有的项目，按投标报价中的项目综合单价调整；

2、投标报价中没有的项目，按以下顺序进行计算调整； 

（1）按中标单位的投标报价中已有的材料(或套用同类型中相近似规格的材料)价格和取费计算；

（2）若无预算编制价，按原预算编制时漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，取费后乘以（1-本工程K值）计算；

（3）权威部门公布信息价中没有的，按材料进场时间的市场采购价格（须经发包人、监理人和承包人三方共同确认）取费后乘以（1-本工程K值）计算；

（4）按定额管理部门的仲裁价格乘以（1-本工程K值）计算；

12.2 预付款


12.2.1 预付款的支付

（1）预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金额）的10%，承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款银行保函后向发包人提交预付款支付申请

（2）预付款支付期限：发包人根据承包人的预付款支付申请在开工前7天内向承包人支付预付款

（3）预付款扣回的方式：预付款分五期（等额）从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，如果五期回扣金额未能在达到预付款金额，延续至下一个进度款扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。”

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无                    。

预付款担保的形式为：  无                             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计量以相关的国家标准、行业标准等为依据，按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人应于每月25日向工程师送交当月完成工程量报表和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、工程师、工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /                    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）承包人在每月28日前向发包人提交经发包人及发包人委托的监理师审核的当月完成工程量（不含设计变更的调整和发包人中间签证增加费用）和下月施工进度计划表，发包人认定后于次月10日前支付上述已完成工程量工程款的70%。

（2）工程完工后（不含消防验收合格），支付至合同价（不含暂列金）的80%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增加费用）。

（3）工程竣工验收合格后（含消防验收合格），支付至合同价（不含暂列金）的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增加费用）。

（4）财政部门或中介机构结算审核后且工程资料整理完整归档后支付至工程结算审核价的97%。

（5）工程结算审核价的3%作为质量保修金，在保修期（2年）满后无质量问题15天内退还工程结算审核价的3%（不计利息）

注：①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式增值税专用发票；②工程款全部以银行转账形式支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式四份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /           。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   每月25日由承包人报送工程量报表经监理单位    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请材料后7天内         。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到申请材料后7天内    。

（2）发包人支付进度款的期限：

工程款（进度款）支付：
注：

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险和第三者责任险等相关证明；

②第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

说明：承包人声明其具有增值税一般纳税人资质并同意向发包人开具增值税专用发票结算工程款；发包人每次付款前，承包人应按规定及时向发包人开具和提交工程所在地税务管理部门认可的足额正式合法的增值税专用发票及发票验证证明文件，否则，发包人有权拒付相应款项；在分次收付款过程中的任何结算时点，承包人开具并提交发包人增值税专用发票的价税合计金额不低于发包人已支付的价税合计金额，承包人须在增值税专用发票开具后五个工作日之内提交发包人；承包人必须保证提供给发包人的发票票面数据与承包人缴销税务机关和承包人所留存的发票存根联填列数据相符。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行 。


3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告，并要求验收：

①、工程已按本合同规定全部建成，并圆满通过各项过程的检查、试验和验收；  

②、竣工现场清理已符合规定要求；       

③、承包人向发包人出具已按合同约定支付工程款证明壹式肆份；

④、法律、法规或地方规章规定的其他条件。

⑤、其余尽事宜按通用条款13.2.2条规定执行 。

（2）承包人提供竣工图的约定：①施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；②施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；③施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用，④工程竣工验收后12日历日内免费提供给发包人陆套按省重点及保密工程档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料。并提供反映主要工序、分项施工过程的VCD光盘叁套、工程照片壹套，以及规划、市政、消防、防雷等专项验收的资料，每延迟1日历日，承包人应向发包人支付1000元的违约金，违约金累计计取。 

（3）通用条款第32.1条规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。
（4）发包人应在收到承包人竣工报告后28日历日内组织设计单位和监理单位等进行验收，并在验收后14日历日内给予认可或提出修改意见。验收通过的，提交竣工报告的时间为实际竣工日期；验收不通过，应由承包人免费进行整改并在整改后提交整改报告，整改后验收通过，竣工日期以最后一次整改后提交整改报告的时间为准。
（5）中间交工工程的范围和竣工时间：_按监理工程师及发包人认可的总进度计划约定部位和时间。

（6）当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理单位出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

   无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款13.2.5条规定执行   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款13.2.5条规定执行      。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：本工程竣工验收通过后10日历日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员，并将施工场地移交给发包人。如逾期仍未撤离完的，每拖延1日历日按2000元的违约金从未付工程款中扣除，且发包人有权采取强制手段清除现场，无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。其余未尽事宜按通用条款13.2.5条规定执行。
13.3 工程试车


13.3.1 试车程序

工程试车内容：  若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行    。

（1）单机无负荷试车费用由     /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /                     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 本工程竣工验收通过后5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内     。

竣工结算申请单应包括的内容：   按通用条款执行       。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行    。

发包人完成竣工付款的期限：  项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行 。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式五份              。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请14天内  。

（2）发包人完成支付的期限：  申请审批后14天内    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定:扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 

（2）工程结算审核后的工程造价总额3%的工程款；

（3）其他方式:    /      。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /        。

关于质量保证金的补充约定： 按国办发［2016］49号文件规定。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：两年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到通知24小时内到位。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /                                   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /                。

（7）其他：   /                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。2、本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场 ，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。3、因承包人管理原因造成发生质量、安全事故，经济法律责任由承包人承担，发包人有权解除本合同并要求承包人赔偿所有损失，安全文明施工必须达标，如不能达标而被政府或媒体曝光，经查实的，每次扣10%安全文明施工费。4、因承包人未按相关工程合同约定及时支付分包工程款项或采购款项或工人工资(包括分包人不按期支付工人工资)，造成分包商或供应商或工人直接向发包人追索或向政府部门投诉的，导致影响工程无法施工的，承包人需向甲发包人支付造价的1%，最低不少于1万元的惩罚性违约金。对于拖延支付的工人工资，甲方有权从应付乙方的回收款项中直接扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按本合同约定执行     。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按本合同约定执行     。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：1、风力8级（含8级）以上大风（以气象台发布的公告为准）。2、地震等级达7级以上。3、日降雨量达80mm。4、交通或政府部门公告影响施工的日期。5、其他非发包人及承包人责任造成的战争，社会动乱  

17.2不可抗力后果的承担


17.2.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包人承担              。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   由承包人承担                。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否   。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                       。
选定争议评审员的期限：   /                          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /                 。

其他事项的约定：   /                               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /                       。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向  /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

21、其他

21.1施工手续：承包人建立工程材料出入库管理制度，接受发包人、监理人的监督和检查。及时办理安全监督手续并协助发包人办理质量监督手续和施工许可证等报建手续并按规定承担相应费用，接受有关部门的监督和检查。无正当理由不配合发包人办理相关手续，发包人有权单方面终止合同。

21.2施工过程中，发包人根据现场施工情况，要求承包人及时整改的事项，承包人未按时整改或整改不到位，发包人有权暂扣部分进度款，直至承包人整改到位。

21.3承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

第4节 合同附件
合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（详通用本）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（详通用本）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（详通用本）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表（详通用本）

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式（详通用本）
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附件11：质量保证金保函格式（详通用本）

附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                                             。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                 

                                         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：             
地  址：                              地  址：              
法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：         
委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：         
电  话：                              电  话：             
传  真：                              传  真：             
开户银行：                             开户银行：           
账  号：                               账  号：             
邮政编码：                             邮政编码：           
附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为14311533.92元（含暂列金680000元）元（大写金额：壹仟肆佰叁拾壹万壹仟伍佰叁拾叁元玖角贰分（含暂列金陆拾捌万元整））。

注：详见预算审核书

3、本招标项目招标控制价相关信息：详见本招标项目的《预算审核书》。

第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

由招标人另册提供
第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
   见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）     
（1） 工程建设地点的现场施工条件
  已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件。  
（2） 招标项目说明

    见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）   

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

     见设计文件要求   
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
    见设计文件要求    

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求

    按现行行业相关规定及合同要求执行  
（二）水土保持与环境要求

   按现行行业相关规定及合同要求执行   
（三）文明施工要求

  按现行行业相关规定及合同要求执行   
（四）施工机具进场要求

   按现行行业相关规定及合同要求执行   
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求

    按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行     

（1） 质量要求

    按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行，达到合格标准      

（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	1
	塑胶跑道
	符合设计要求
	合格
	BSMC柏胜
	高捷体育
	世纪联合
	/
	

	2
	人造草坪
	符合设计要求
	合格
	佳斯特
	赛尔隆
	青禾
	/
	

	3
	商品混凝土
	符合设计要求
	合格
	华信
	振祥
	智欣
	/
	

	4
	水泥
	符合设计要求
	合格
	华润
	炼石
	闽福
	/
	

	5
	排水管
	符合设计要求
	合格
	特业
	公元
	中财
	伟星管业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：长泰县文体中心体育场附属体育设施工程
	
	

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	1
	9mm厚混合型草绿色塑胶
面层 
	㎡
	10681.304
	102.5
	±0
	102.5
	1094833.66
	12.03

	2
	13mm厚混合型色桔红色
塑胶面层 
	㎡
	7382.133
	148
	±0
	148
	1092555.68
	12.01

	3
	预拌粗粒式沥青混凝土
AC-25C 
	m3
	1111.471
	857.52
	±0
	857.52
	953108.61
	10.47

	4
	5%水泥稳定粒料 碎石
	m3
	2687.887
	291.23
	±0
	291.23
	782793.33
	8.6

	5
	预拌细粒式沥青混凝土
AC-13F 
	m3
	699.871
	1101.77
	±0
	1101.77
	771096.87
	8.47

	6
	8mm厚纯聚氨酯塑胶面层
 
	㎡
	6011.624
	120
	±0
	120
	721394.88
	7.93

	7
	人造草坪面层(50mm单丝
草，10500密度，
12000d，含25kg石英砂
，5kg橡胶颗粒） 
	㎡
	8088.121
	58
	±0
	58
	469111.02
	5.16

	8
	生石灰 
	kg
	538887.398
	0.65
	±0
	0.65
	350276.81
	3.85

	9
	预拌中粒式沥青混凝土
AC-20C 
	m3
	320.353
	1034.51
	±0
	1034.51
	331408.38
	3.64

	累计比例（%）
	72.16


       注：1.本表由建设单位或招标代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

附表1：影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
第3节  其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
通用本补正数据表

说明：详见《投标须知内容修改表》。
1
1
10

