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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目漳州通美云水谣庄园酒店景观及附属工程（招标项目名称）已由南靖县发展和改革局以闽发改备[2017]E09126号文批准建设，建设单位为漳州通美云水谣庄园有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为漳州通美云水谣庄园有限公司，委托的招标代理单位为福建恒信工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳州市南靖县梅林镇官洋村；
2.2  工程建设规模：漳州通美云水谣庄园酒店景观及附属工程。工程预算审核价为24449003.16元(含暂列金1100000元，含专业工程暂估价1500000元)；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：招标范围为漳州通美云水谣庄园酒店景观及附属工程的建筑、结构、景观园林、绿化等。招标内容为施工图纸所含全部工程内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本次工程包含建筑、结构、景观园林、绿化。根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文：建筑工程总承包三级资质可以承接“建筑面积8万平米以下的建筑工程”；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本次工程为景观及附属工程，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：二级建造师可承担中小型规模的项目“工业、民用与公共建筑工程＜5层以下的项目；”；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：24449003.16(含暂列金1100000元，含专业工程暂估价1500000元)元；
2.5 工期要求：总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到现行相关工程质量验收规范规定的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①本项目需配备园林绿化专业高级职称1人（参照闽建办风景〔2018〕11号规定），拟派出园林绿化专业高级工程师须附上其职称证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出园林绿化专业高级工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。②投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。③根据闽建[2016]5号文及其他相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。④根据建市[2017]241号文以及闽建告字〔2020〕59号、闽建告字〔2020〕111号、闽建告字〔2020〕162号、闽建告字〔2020〕163号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标。⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年2月20日 08:00:00至2021年3月15日 17:00:00通过漳州工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front/采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取4％～8%（含4%，不含8%）】。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年3月15日 17:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币肆拾伍万元整。
6.3 投标保证金提交的方式：现金形式或银行保函形式或年度投标保证金形式提交。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年3月16日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front/递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）网站上发布。
9. 联系方式
招标人：漳州通美云水谣庄园有限公司
地址：南靖县梅林镇官洋村，邮编：363609
电子邮箱:/
电话：0596-7756635，传真：/
联系人：小郑
招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司
地址：漳州市胜利东路九龙官邸C座2单元503室，邮编：363000
电子邮箱:fjkx2931393@163.com
电话：0596-2931393，传真：0596-2930050
联系人：小陈
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局
地址：南靖县教育路4号
联系电话：0596-6033270
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：漳州市南靖县山城镇江滨路21号行政服务中心六楼
联系电话：0596-7853991
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州通美云水谣庄园有限公司
地址：南靖县梅林镇官洋村
联系人：小郑
电话：0596-7756635
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司
地址：漳州市胜利东路九龙官邸C座2单元503室
联系人：小陈
电话：0596—2931393
传真：0596—2930050
电子邮箱：fjkx2931393@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州通美云水谣庄园酒店景观及附属工程
报建编号：3506271804030101
招标项目编号：E3506270601100002002
标段名称（如果有）：漳州通美云水谣庄园酒店景观及附属工程
标段编号（如果有）：E3506270601100002002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：不适用
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州市南靖县梅林镇官洋村

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	漳州通美云水谣庄园酒店景观及附属工程。工程预算审核价为24449003.16元(含暂列金1100000元，含专业工程暂估价1500000元)。
本工程招标控制价（即预算审核价）为¥24449003.16元(含暂列金1100000元，含专业工程暂估价1500000元)。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	招标范围为漳州通美云水谣庄园酒店景观及附属工程的建筑、结构、景观园林、绿化等。招标内容为施工图纸所含全部工程内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：漳州市南靖县山城镇江滨路 21 号行政服务中心六楼
联系电话：0596-7853991

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向南靖县公共资源交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在南靖县公共资源交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到现行相关工程质量验收规范规定的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	总价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包企业资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有建筑工程施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年2月25日 17:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年3月16日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：450000元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：工商银行南靖支行
帐户名称：南靖县公共资源交易中心
帐    号：1409022119700081886
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准，并处于有效期限内。办理保函的一切费用由投标人自理。（投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开具公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号，投标保函需满足闽建筑[2020]8号文相关规定）
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：本工程不适用
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
本工程不适用
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州工程交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，扫描投标保函原件加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线递交。中标候选人投标保证金采用保函方式提交的，在中标候选人公示期结束前将保函原件提交给招标代理单位并按照相关规定进行操作。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的，出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求。投标人开具的投标电子保函需符合《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）和《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》等有关规定。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：按规定提交相应的电子文档。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年3月16日 08:30:00前
提交地点：投标人不必到南靖县公共资源交易中心提交纸质保函原件，采用扫描投标保函原件加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线递交。中标候选人投标保证金采用保函方式提交的，在中标候选人公示期结束前将保函原件提交给招标代理单位并按照相关规定进行操作。
密封要求：投标人不必到南靖县公共资源交易中心提交纸质保函原件，采用扫描投标保函原件加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线递交。中标候选人投标保证金采用保函方式提交的，在中标候选人公示期结束前将保函原件提交给招标代理单位并按照相关规定进行操作。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年3月16日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；
2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取4％～8%（含4%，不含8%）】

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：从企业法人基本帐户以电汇或银行转账方式或银行保函方式缴交（保函应在福建省区域内的银行开具），招标人不接受担保、保险等形式。履约担保提交时间：中标人在接到中标通知书后7天内，合同签订前提交。
履约担保期限：同施工工期

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局、漳州市交通发展集团有限公司；
地点：南靖县教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号、漳州市碧湖万达广场；
电话：0596-6033270、0596-7823380、0596-2123166。

	35. 
	34.2
	其他
	其他：
1.投标须知前附表22.1条增加：

   开标地点：南靖县公共资源交易中心（漳州市南靖县山城镇江滨路 21 号行政服务中心六楼）

2.根据闽发改法规（2018）444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

3.中标人在接到招标代理机构通知后3天内立即到招标代理机构领取中标通知书，同时应按投标须知第5条款规定向代理机构支付招标相关费用。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标相关费用的，视为其自行放弃中标权，并不予退还其投标保证金。

4.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

5.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法规、规范、规定执行。

6.中标人在领取中标通知时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件伍份。

7. 投标须知前附表第13项的补充：

投标其他资格要求：①本项目需配备园林绿化专业高级职称1人（参照闽建办风景〔2018〕11号规定），拟派出园林绿化专业高级工程师须附上其职称证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出园林绿化专业高级工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。②投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。③根据闽建[2016]5号文及其他相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。④根据建市[2017]241号文以及闽建告字〔2020〕59号、闽建告字〔2020〕111号、闽建告字〔2020〕162号、闽建告字〔2020〕163号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标。⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

8.投标须知前附表第20项18.1/18.2.1条款中“3、投标保证金证明材料提交形式：”修改为：3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件等材料（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

9.招标文件第三章评标办法和标准第2节第7.1条款（2）点修改为：在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人” ，中标候选人 （不包括其分支机构），若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

10.中标人应严格按照（漳人社【2019】29号）文件《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定执行。

10.1根据闽建[2017]6号文件要求，国有资金投资的项目，如果政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，中标人应当接受延伸审计。

11.建造师临时执业证书按《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证》（建办市[2019]50号）、《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》（闽建筑[2019]22号）文件执行。拟担任本招标项目的项目负责人不含建造师临时执业资格。

12.有下列情形之一的，招标人将重新招标：

在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

评标委员会决定否决所有投标的；

因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

13.投标人递交保证金时只能从投标保证金提交中选择一种形式提交，同一投标人所递交的投标保证金只能以一种形式递交投标保证金。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	原文删除

	5
	原文见范本          
	原文删除修改为：
5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

5.3中标人应按相关规定向南靖县公共资源交易中心支付建设工程交易服务费。

5.4本工程的招标代理费参照国家计委计价格【2002】1980号文及国家发改委办公厅发改办价格【2011】534号规定标准取费的26.5%计取，由招标人支付

5.5中标人应按闽价通告〔2018〕9号文规定标准承担支付建设工程交易服务费。

	9
	原文见范本
	原文删除修改为:
    9.招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

    招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10
	原文见范本
	投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台或电子邮件形式（fjkx2931393@163.com）提交发送给招标人或招标代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
15.1.1资格文件应包括以下内容：

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、封面（商务文件）

二、投标函

三、投标函附录

四、已标价工程量清单

五、其他材料（商务文件）

六、承包人提供的主要材料和设备清单

七、主要材料设备参考品牌选用表



	15.3
	原文见范本
	原文删除

	18.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
采用银行函形式提交的退还原件规定：未中标的投标单位如有需领回保函原件的，待中标结果公示后5日内自行到代理公司领回保函原件。

	30.3
	原文无
	增加：
30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。

（2）在签订合同时向招标人提出附加实质性条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在接到中标通知书后 7个工作日内或在签订合同前不按规定提交履约担保金的。

（4）以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式中标的。

（5）法律法规规定的其他情况。

	34.6/
34.7/

34.8
	原文无
	增加：
34.6投标报价应是招标工程范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险费用等各项费用，包括但不限于完成分部工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、机器设备进退场费、安拆费、机器设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水用电、清运费用、临时施工道路（含进场道路）及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。

34.6.1投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，并充分考虑在满足工期控制目标的情况增加必要的赶工措施并计入投标报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

34.6.2根据闽建［2017］5号文件规定，实行固定总价合同的招标工程，中标人应当在中标通知书发出之日起28天内（以中标通知书落款日期为中标通知书发出起始日）就包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。（结合中标价优惠系数进行计算）

34.6.3投标总报价以大写金额为准，若小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。所有金额以“元”为单位保留小数点后2位，第3位四舍五入。

34.7总价包含的风险范围：本工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费由承包人自行确定，考虑到合同价中。承包人的合同价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水（基坑降水除外）费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。承包人已考虑合同价款中包括下列风险因素：

（1）在招标文件规定的时间内未提出核对申请，超出规定时间才发现的工程量清单有错、漏，导致工程预算价误差；

（2）因市场变化（含政策性调整）等原因导致材料价格（钢筋、钢材、水泥、商品砼的市场价格变化除外）、机械台班价格、人工费的变化；

（3）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（4）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

（5）工程验收及归档要求的声像档案等资料编制费由承包人承担，实际发生时发包人不另行支付；

（6）承包人须充分考虑到施工现场现状、挖填方高程。土方开挖、回填及外运等费用由承包人考虑各种因素，自行报价，中标后综合单价不再调整。

（7）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰所产生的费用，已包含在合同价中。

（8）本项目施工中所需的水源、电源由承包人自行解决并承担相关费用，施工中所产生的水、电费用由承包人自行支付，承包人应承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用已考虑在投标报价中。

（9）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料等，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入投标报价；

（10）本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均已计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

（11）施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入合同价款，合同签订后不再调整。

（12）承包人在投标报价时已经按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在承包价内。

（13）承包人已充分考虑由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

（14）承包人投标报价时已自行考虑种植土、回填取土和余土弃运的运距、围堰、抽排水（含雨季抽水台班）、清障的处理及引起的工程量的变化等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

（15）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

（16）现有垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用已列入相应项目综合单价中，合同实施过程中不再调整；

（17）预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，其相关费用已计入投标报价。

（18）风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，承包人已经考虑计入投标报价，结算时不再调整该费用。

（19）土石方工程量和淤泥工程量的变化不属于工程量核对的范围。若土方运距、垃圾外运运距超过投标运距，合同签订后均不予调整。

（20）本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起招标人工期延误，承包人还需承担违约罚款；

（21）本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

（22）施工现场交通安全责任由承包人自行负责，已考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整。

（23）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同签订后不予调整。

（24）本工程建设地点在南靖县梅林镇官洋村，距离南靖县城大约有50公里山路，各投标人要考虑50公里山路运距较长等所有客观原因，计入投标报价

（25）其他风险；

34.8风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件。承包人应当考虑上述投标风险并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格进行投标，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价。承包人对风险范围内的工程总价包干。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为4％~8%（含4%，不含8%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：建筑工程专业，等级二级及以上（不含临时建造师），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：建筑工程专业（建筑工程专业包含：土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程，土建、房建工程、土木建筑）。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	另附（具体内容详见第5章“评标附表”）

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	另附（具体内容详见第5章“评标附表”）

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	另附（具体内容详见第5章“评标附表”）


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书
发包人（全称）：                                
承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：                                     。
2.工程地点：                                     。
3.工程立项批准文号：                                 。
4.资金来源：                                      。
5.工程内容：                                       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

                                            。
    二、合同工期
计划开工日期：     年   月   日。
计划竣工日期：     年   月   日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合                 标准。
    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：
（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                             。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                                             。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                        组织机构代码：              
地  址：                          地  址：               
邮政编码：                         邮政编码：            
法定代表人：                           法定代表人：                
委托代理人：                           委托代理人：                
电  话：                         电  话：              
传  真：                         传  真：              
电子信箱：                               电子信箱：            
开户银行：                        开户银行：            
账  号：                               账  号：                   
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）、发包人派驻现场的工程师（或负责人）的有关通知及工程会议纪要；与工程有关的各方往来信件、数据电文（传真、电子邮件等） 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：  （签订合同时填写）       ；
资质类别和等级：  （签订合同时填写）    ；
联系电话：  （签订合同时填写）   ；
电子信箱：  （签订合同时填写）  ；
通信地址：  （签订合同时填写）    。
1.1.2.5 设计人：

名    称：   （签订合同时填写）    ；
资质类别和等级：  （签订合同时填写）  ；
联系电话：  （签订合同时填写）  ；
电子信箱： （签订合同时填写）  ；
通信地址： （签订合同时填写）  。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  符合通用条款规定的发包人提供的施工场地  。
1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定 。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若现行标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    /     。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求  /     。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： ①合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；②本合同协议书；③中标通知书；④投标函及其附录；⑤专用合同条款及其附件；⑥通用合同条款；⑦技术标准和要求；⑧图纸；⑨已标价工程量清单和预算书；⑩其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后7天内提供 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 贰套；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行 。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、开工报告、办理开工许可的资料、竣工图、按监理工程师要求提供的资料等；
承包人提供的文件的期限为：按监理工程师要求提供；
承包人提供的文件的数量为： 肆套 ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章 ；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7天内批复。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存壹套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：公司或施工现场办公室；
发包人指定的接收人为：  （签订合同时填写）       。
承包人接收文件的地点：施工现场办公室；
承包人指定的接收人为： （签订合同时填写） 。
监理人接收文件的地点：施工现场办公室；
监理人指定的接收人为： （签订合同时填写）  。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按通用条款执行。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： ①发包人向承包人免费提供场内道路和交通设施的（若有时）。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。②承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。③承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按1.13.1条款执行。
允许调整合同价格的工程量偏根据闽建[2017]5号文件规定，实行固定总价合同的招标工程，中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。（结合中标价优惠系数进行计算）
差范围：按1.13.1条款执行。
1.13.1
2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：
姓    名：                                        ；
身份证号：                                        ；
职    务：                                       ；
联系电话：                                       ；
电子信箱：                                       ；
通信地址：                                       。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，负责现场施工管理，协调各方关系；负责进度款的审核及支付等手续办理；负责对现场发生的合同外工程内容和签认；以及行使监理合同所赋予的职权和工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)项目施工所需水表接口、施工用电、箱变，发包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，已包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，已包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由发包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信、军用设施等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。
发包人是否提供支付担保： 不提供  。
发包人提供支付担保的形式： 无 。
2.9 双方约定发包人应做的其他工作：所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字及发包人单位加盖公章后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、符合城建档案馆要求的合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。 
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人陆套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程内业资料、工程技术资料、设计变更文件、有效的工程签证、工程结算书（含电子文档）及经发包人、承包人双方认可的其它与工程价款有关的有效文件等。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后1个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：以书面及电子文档形式提交，并符合《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定和城建档案馆要求 。
（10）承包人应履行的其他义务：①开工前5日历天内，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②承包人须自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组，合理进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的各班组承包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对各班组加强监督和管理，并对各班组的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他项目的各承包商在施工过程中的协调配合工作，费用计入投标报价。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水（除基坑降水）费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行；

⑰需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。
（11）双方约定承包人应做的其它工作：

①承包人必须按投标时承诺的施工设备为本工程配备施工设备并按时进场；

②为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员和施工班组技术骨干以及其他施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作（项目部施工管理人员的配备及人数要求，应当符合闽建建[2013]43号文和闽建筑[2014]2号文的规定）。施工现场主要施工管理人员每日上下班时间应做好考勤；

③承包人未经发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。经发包人批准更换的（更换建造师的还需报行政主管部分批准后方可变更），其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员。若承包人未经发包人批准同意，而擅自变更替换施工现场主要施工管理人员的，发包人可按以下标准向承包人收取违约金，违约金从履约保证金中扣除：

建造师及项目技术负责人擅自变更的，须交纳违约金10万元/人次，建造师及项目技术负责人实际施工未到位的，须交纳违约金5000元/天；

其他人员擅自变更的，须交纳违约金3万元/人次，其他人员实际施工未到位的，须交纳违约金2000元/天；

若承包人不能按期组织上述人员到位，参照以上标准予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格、单方解除合同，其全部责任和损失由承包人承担。

④承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃，损坏费用应由承包人承担。

⑤施工中发生的一切安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，并承担全部费用。并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。
⑥施工现场用水、电由发包人接至施工现场总配电室，电讯由承包人自行解决。水、电费用由承包人自行承担。

⑦承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）；自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。
⑧承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                       ；
身份证号：                                       ；
建造师执业资格等级：                               ；
建造师注册证书号：                               ；
建造师执业印章号：                               ；
安全生产考核合格证书号：                            ；
联系电话：                                       ；
电子信箱：                                       ；
通信地址：                                        ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按签到考勤和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金人民币10万元/人·次，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人每次应付违约金2000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗连续两周的，发包人有权终止合同，并没收履约保证金。由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金10万元人民币。若更换项目经理（或技术负责人），须以银行转帐方式缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目经理（或技术负责人）能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权责令其出场、处罚金人民币10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订   前。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，并没收履约保证金。由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到考勤和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到考勤制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。没按规定履行请假手续的，承包人应支付违约金2000元/人·次。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换项目经理和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：承包人擅自更换项目负责人（项目经理）、项目技术负责人的，每次应支付违约金人民币10万元；擅自更换项目班子其他人员，每人每次应支付违约金人民币3万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目负责人、技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目经理违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币；技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。
因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：根据现行相关规定执行。
主体结构、关键性工作的范围：根据现行相关规定执行。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：按通用条款执行。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：需提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人以电汇或银行转账或银行保函的形式在接到中标通知书后7天内且在签订合同前向发包人提交履约担保，履约担保金金额为中标合同金额的10%。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金。
履约担保金的退还：工程竣工验收合格后并提交完整申请支付手续后14天内一次性退还（不计利息）。若采用保函方式提交履约担保的，于工程竣工验收合格后凭验收合格证明报请终止履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应在施工现场向发包人和监理工程师各提供不少于30平方米的办公用房和必要的办公设施。
4.2 监理人员

总监理工程师：
姓    名：  （签订合同时填写）  ；
职    务：  （签订合同时填写）  ；
监理工程师执业资格证书号： （签订合同时填写）  ；
联系电话： （签订合同时填写）  ；
电子信箱： （签订合同时填写）  ；
通信地址： （签订合同时填写）  ；
关于监理人的其他约定： （签订合同时填写） 。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款执行。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到合格标准。
关于工程奖项的约定：  无 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：所有隐蔽工程均须经监理工程师验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知监理工程师，事先做好准备，并保证监理工程师有机会和合适时间进行检测。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全生产合格达标。承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在开工前编制。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：
承包人应严格按照漳建工〔2016〕29号《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

在建建筑工地防治扬尘设施及要求：

（1）施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

（2）施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

施工总承包单位应指定专人检查进入工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项。

（3）现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。建筑施工主体结构高度每超过10层要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台移动式喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时适时开启。

（4）施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

（5）裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置3个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置3个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。

（6）淘汰易产生噪音和排放有害烟尘的锤击桩工艺。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内提交。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后5天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后5天内提交。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按工期完成工程项目的，延误工期在30天以内（含30天），按10000元/天向发包人支付违约金；延误工期在30天到60天以内（含60天），按20000元/天向发包人支付违约金；因承包人原因导致工期延误，超过逾期竣工违约金上限，发包人有权终止合同，由此产生的费用由承包人承担。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 3% 。 
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；
（2）24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
遇上述气候条件，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。
8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备
8.2.1承包人采购材料设备的约定：
（1）承包人提供所有材料设备应经监理人和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理人和发包人要求提前28天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有材料、设备等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
   （3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
   （4）由承包人采购的材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
   （5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
   （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
   （7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的一切费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（8）本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位书面批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

（9）在工程施工过程中，经发包人同意，可更改部分品牌（更改后的品牌应不低于或相当于原品牌），否则承包人不得更换品牌，若更换品牌承包人承担相应违约责任。发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准或设计要求的材料设备。若承包人未经发包人同意更改品牌，每次支付违约金100000元。未在招标文件及预算审核书中明确标注设备、材料的品牌，承包人在采购前，需向发包人提交书面材料，经发包人同意后，才能进行采购，否者承包人应承担相应违约责任

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担及支付。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）所有涉及本项目所需材料或工程设备均需要提供样品或经发包人、监理人确认。由承包人负责采购供应，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的综合单价风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担及支付。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用合同条款执行。
施工现场需要配备的试验设备：按通用合同条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用合同条款执行。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①工程设计变更；②经发包人、监理单位、承包人三方确认的工程签证；③承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从，相应核减或增加合同价款，发包人不予任何经济补偿）。
注：1.施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，发包人不予任何经济补偿；2.工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。3.涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）增减工程量的确定：与本工程预算审核价的计算口径一致。
（2）增减工程量的单价确定：

①增减项目单价在工程量清单内有相同项目的，按承包人的投标价计算；

②增减项目单价在工程量清单中没有相同项目的，按预算审核价的编制依据、编制期的有关费用标准、价格信息、定额、计价标准等确定,结合中标价优惠系数计算。

③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报有资质的预算审核单位审核，最终以有资质的预算审核单位的审核为准；

④规费、税金等其他费用的计取应与本工程预算审核价的计算口径一致。按规定不能优惠的项目不参与优惠。

 中标价优惠系数=（中标价-暂列金-专业工程暂估价）÷（预算审核价-暂列金-专业工程暂估价）×100%

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 双方协商 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：详见预算审核书
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：以暂估价形式包括在承包范围内的专业工程，其工程预算造价应当经发包人审核，并按照施工总承包招标时的中标人投标报价下降的幅度，确定合同造价。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金（预留金）为发包人所有，是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额；在合同实施期间，发包人将根据变更情况而确定支付预留金，并在结算中扣除。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：钢筋、钢材、水泥、商品混凝土的市场价格出现异常波动时，涨、跌幅度超过材料预算审核单价的±10%时，超过部分属于招标人风险，可以据实调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /  。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   / 。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：   /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：本工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费由承包人自行确定，考虑到合同价中。承包人的合同价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水（基坑降水除外）费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。承包人已考虑合同价款中包括下列风险因素：
（1）在招标文件规定的时间内未提出核对申请，超出规定时间才发现的工程量清单有错、漏，导致工程预算价误差；
（2）因市场变化（含政策性调整）等原因导致材料价格（钢筋、钢材、水泥、商品砼的市场价格变化除外）、机械台班价格、人工费的变化；

（3）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
（4）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括超过预算考虑范围的大型机械进出场费；
（5）工程验收及归档要求的声像档案等资料编制费由承包人承担，实际发生时发包人不另行支付；

（6）承包人须充分考虑到施工现场现状、挖填方高程。土方开挖、回填及外运等费用由承包人考虑各种因素，自行报价，中标后综合单价不再调整。

（7）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰所产生的费用，已包含在合同价中。

（8）本项目施工中所需的水源、电源由承包人自行解决并承担相关费用，施工中所产生的水、电费用由承包人自行支付，承包人应承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用已考虑在投标报价中。

（9）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料等，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入投标报价；

（10）本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均已计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

（11）施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入合同价款，合同签订后不再调整。

（12）承包人在投标报价时已经按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在承包价内。

（13）承包人已充分考虑由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

（14）承包人投标报价时已自行考虑种植土、回填取土和余土弃运的运距、围堰、抽排水（含雨季抽水台班）、清障的处理及引起的工程量的变化等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

（15）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

（16）现有垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用已列入相应项目综合单价中，合同实施过程中不再调整；

（17）预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，其相关费用已计入投标报价。

（18）风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，承包人已经考虑计入投标报价，结算时不再调整该费用。
（19）土石方工程量和淤泥工程量的变化不属于工程量核对的范围。若土方运距、垃圾外运运距超过投标运距，合同签订后均不予调整。

（20）本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起招标人工期延误，承包人还需承担违约罚款；

（21）本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

（22）施工现场交通安全责任由承包人自行负责，已考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整。
（23）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同签订后不予调整。

（24）本工程建设地点在南靖县梅林镇官洋村，距离南靖县城大约有50公里山路，各投标人要考虑50公里山路运距较长等所有客观原因，计入投标报价

（25）其他风险；

风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件。承包人应当考虑上述投标风险并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格进行投标，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价。承包人对风险范围内的工程总价包干。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1、 增减工程量的确定：与本工程预算审核价的计算口径一致。

（1）计量依据：根据设计变更通知单及工程签证等资料，按照本招标工程的预算审核价及工程量清单的编制、计价规范、信息价等的有关规定计算工程量增减以及工程项目增减；

（2）单价的确定：

①增减项目单价在工程量清单内有相同项目的，按承包人的投标价计算；

②增减项目单价在工程量清单中没有相同项目的，按预算审核价的编制依据、编制期的有关费用标准、价格信息、定额、计价标准等确定,结合中标价优惠系数计算。

③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报有资质的预算审核单位审核，最终以有资质的预算审核单位的审核为准；

④规费、税金等其他费用的计取应与本工程预算审核价的计算口径一致。按规定不能优惠的项目不参与优惠。

 中标价优惠系数=（中标价-暂列金-专业工程暂估价）÷（预算审核价-暂列金-专业工程暂估价）×100%
2、非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①工程设计变更；

②经发包人、监理单位、承包人三方确认的工程签证；

③承包人未完成招标工程的部分内容：经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的项目。（若有不需要完成的项目或甩项，承包人必须无条件服从，相应核减合同价款，发包人不予任何经济补偿。）
3、其他价格方式：  /    。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无   。
预付款支付期限：  无   。
预付款扣回的方式：  无  。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 与本工程《预算审核价》的计算规则一致 。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月进行。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   无   。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按合同专用条款第12.4.4款执行。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式四份。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日由承包人报送已完合格工程的工程量报表经监理单位在7天内审定后并经发包人7个工作日内审核。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。
（2）发包人支付进度款的期限：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（发包人不支付工程预付款）
①安全文明施工费于施工合同签定及进场施工后28天内由发包人支付安全文明施工费总额的50%给承包人，其余部分与进度款同期支付；（根据闽建筑[2017]6号文执行）

②每月25日由承包人报送已完合格工程的工程量报表，经监理单位在7天内审定后报发包人审核后支付已完合格工程的工程款的75%（不含设计变更、现场签证、暂列金等）；（发包人支付已完合格工程的工程款，其中20%的工程款直接汇入农民工工资专用账户。）

③工程竣工验收合格后，发包人支付至已完合格工程的工程款的85%（不含设计变更、现场签证、暂列金等）；

④工程竣工结算审核完成后且有关竣工资料按有关要求归档后支付至工程结算审核总价款的97%；

⑤剩余工程结算审核总价款的3%作为工程质量保修金。于工程竣工验收合格满两年后支付工程质量保修金的60%（不计利息）；于工程竣工验收合格满五年后支付剩余40%的工程质量保修金（不计利息）；
注：

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险和第三者责任险等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应按发包人要求出具国家正式税务发票；

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除。

⑤施工方每月提交农民工工资总额，经监理、发包人审定后，根据《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）文件的规定的当月计量总价的20%，汇入农民工工资专用账户。次月拨款需提供上月已付农民工工资支付台账。

⑥承包人应严格按照《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）文件的规定执行；实施人工费（工资款）另设银行专户分账管理，并签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》红线外由施工原因或非施工原因等因素造成的破坏、损毁等均由承包人自行解决。当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。承包人应按靖人社【2019】15号《南靖县人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》规定，向县人力资源和社会保障局缴存工资保证金，用于支付农民工工资，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。施工方每月提交农民工工资总额，经监理、发包人审定后，按工程款中农民工工资金额，汇入农民工工资专用账户。并需要次月提供农民工工资支付台账。承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按合同通用条款执行  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：具备验收条件，经总监理工程师确认，发包人组织竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后5天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误工期一天必须向发包人支付违约金人民币5000元/天，违约金从工程价款中扣除。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按通用条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由  由承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由由承包人承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后5天内承包人需清理现场，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定后退场。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：项目结算经有资质的第三方审核机构审核且项目档案资料按有关要求全部归档后28天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式5份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。
（2）发包人完成支付的期限：申请审批后14天内。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后 24 个月或按《工程质量保修书》约定执行。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核总价款的3%作为工程质量（保修）保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （1）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：工程结算审核总价款的3% ；
（2） / %的工程款；

（3）其他方式:   /  。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /    。
关于质量保证金的补充约定：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保修金扣除。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《工程质量保修书》约定执行。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：⑴属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知后48小时派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除；⑵发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。⑶在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /   。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  无  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  无  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  无 。
（7）其他：  无  。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）监理签发开工令的当天开工，每推迟一天开工罚5000元人民币；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 
（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金10000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（3）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（4）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（5）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（6）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（7）在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任；

（8）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。

（9）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包（另有约定的从其约定）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价款中。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为现场所有员工办理工伤保险、有关规定强制险种和第三方责任险、建筑工程意外伤害险，其费用已含在合同总价内。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   无  。
选定争议评审员的期限：   无  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   无  。
其他事项的约定：  无   。
20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  无   。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向        项目所在地       人民法院起诉。
21.其他 

   21.1承包人应配合发包人全面实施“样板引路”制度，发包人认为有必要施工样板的施工内容，承包人应无条件服从，样板验收合格后方可大面积施工。硬质铺装应在大面积施工前施工样板区，中心景观区域地面样板面积不得小于10平方米，墙面样板区不小于5平方，园区道路样板每一种类型（如石材、砖、水泥、柏油）的园区道路各做一段样板，其宽度为整幅路宽、长度不小于2米，包括路牙、管井，优先实施转弯路段。样板施工后，留存大样照片作为效果封样依据。

   21.2承包人应参加发包人和监理人组织的施工协调、配合会，由于项目交叉施工引起的问题，承包人有义务进行配合协商解决，服从发包人及监理单位现场总协调作出的决定。监理单位制定的现场管理制度及相应的处罚制度作为合同条款，承包人应予以执行，否则视为承包人违约。
21.3承包人应按发包人与承包人在苗圃现场标记好的苗木交货，如承包人供货有误，由此引起的问题及导致的费用由承包人负责，如因此造成发包人损失的应予赔偿。

21.4在苗木的栽种过程中，承包人应严格按照植物生长的需要进行挖坑、施肥等工作，如因承包人种植方法不当造成苗木生长不符合标准，应负责更换苗木并赔偿发包人损失。

21.5承包人应自行考察现场施工条件，由于施工道路或地下室顶板荷载限制必须采用措施，费用不另计。

21.6施工期间，应保证项目四周的市政绿化管养带内的现有市政管道和设施不受破坏，保证景观展示区内已施工完成的管道设施不受破坏，承包人应自行考虑，费用不另行计算。
21.7 承包人应提前搜苗，所有苗木须经发包人号定并标记后，方可起挖。若承包人连续提供三次苗木无法满足发包人要求，发包人有权根据图纸要求选择指定苗木，承包人不得有异议。

21.8施工、种植及养护期间的相关水源电源的接入及产生的水费、电费及相关费用由承包人自行承担。
第4节 合同附件
合同附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人提供的主要材料和设备清单
附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8-1：履约担保格式（略）

附件8-2：履约保证保险（凭证）（略）
附件9-1：支付担保格式（无）

附件9-2：支付保证保险（凭证）（略）
附件10：专业工程暂估价表（无）
附件11：质量保证金保函格式（略）
附件12: 主要材料设备参考品牌选用表(提供投标时承诺的品牌选用表)

附件13：漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

附件14：工程技术要求件

附件15：工程安全生产责任合同
附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

工程质量保修书
发包人（全称）：                                 

  承包人（全称）：                                 

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
  一、工程质量保修范围和内容
  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                                           。
  二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；
3．装修工程为 2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 1  年；
5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：

   其他项目为5年  。
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

  五、保修费用
  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                                        
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                       承包人(公章)：             
地  址：                         地  址：              
法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：         
委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：         
电  话：                        电  话：             
传  真：                        传  真：             
开户银行：                       开户银行：           
账  号：                          账  号：             
邮政编码：                        邮政编码：           
工程质量保修书
发包人（全称）：  漳州通美云水谣庄园有限公司                      

承包人（全称）：                                            

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对漳州通美云水谣庄园酒店景观及附属工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括园林景观工程、水电安装工程、道路、背景音乐等双方约定的所有项目。

承包人承包的全部工程项目均在保修范围，由于人为使用不当及不可抗力超出允许范围造成的损失不在保修之列。

二、质量保修期
双方约定本工程的质量保修期如下：

1.景观工程和园路工程为  2  年；

2.景观照明、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

3.苗木的免费养护期为地被植物、灌木及乔木 1 年；所有苗木在养护期内死亡都应在7日内予以及时更换，应保证景观区的种植效果；

4.防水工程的保修期为  5  年；

5.其他项目保修期限约定如下：  2  年。

质量保修期自工程竣工验收合格并移交物业之日起计算。

三、质量保修责任
1. 属于保修范围内的项目,承包人应当在接到通知之日起24小时内派人保修。承包人未在约定的期限内派人保修的，或因承包人提供的联系电话有误或联系电话变更后未及时通知发包人致发包人的保修通知无法发出的，发包人可以委托他人修理，其费用经发包人审核后从承包人保修金中列支
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.承包人须保证养护期满时，地被植物的成活率应在98%以上，灌木及乔木的成活率应为100%，且品相优良，养护期间的水电费由承包人承担。

养护周期为  1  年，养护时间从工程竣工验收合格并移交物业之日起计，按一级标准养护如下：

1）达到黄土不露天。

2）叶子健壮，叶色正常，叶大而肥厚，在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下(包括5％，以下同)。

3）枝、干健壮，无明显枯枝、死枝、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；无蛀干害虫的活卵活虫；介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头，以下同)，较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头，以下同)；株  数都在2％以下(包括2％，以下同)；树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

4）草坪覆盖率应基本达到100％；草坪内无杂草；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪冷季型 8次以上，无病虫害。

5）行道树和绿地内无死树，失去树型，视为死树。

6）绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

7）对于损坏苗木，失去树型苗木，乙方接到甲方通知后7天内补植完整。否则甲方依据合同条款进行处罚，并追究相关责任。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用
保修费用由承包人承担。如果承包人不能按约定实施养护或按约定时间进场保修，发包人可委托  第三方  处理，发生的费用、直接和间接损失均从预留承包人的保修金列支，不足部分发包人有权向承包人追偿, 且将按本合同专用条款第二十一条执行相应罚则。

五、其他
1、双方约定的其他事项：

（1）养护费用保证金总额为工程结算总造价款的 3 %（保证金不计息）。

（2）承包人应严格按照经发包人确认的工程保修养护计划进行养护，在养护期间出现苗木死亡并且需要更换新的苗木，则该棵苗木的养护期应从更换苗木之日重新计算，且在支付养护费用保证金时扣除该棵苗木的养护费用直至养护完成之日支付（养护费用不计息）

（3）在退还保修金前，在保修期内提出的所有质量问题均得到解决，并得到发包人的认可；

（4）退还养护保证金、保修金时应扣除应从保证金、保修金列支的所有费用。

（5）发包人在根据本条第2款规定的各保修期限满后将预留的保证金、保修金返还承包人前，承发包人双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后，并取得本项目发包人的认可后，发包人将保证金、保修金返还。

2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件。

3、保修期的安全施工责任及费用由承包人承担, 若发包人因此承担了责任，有权向承包人追偿。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）

漳州通美云水谣庄园有限公司                 

法定代表人或委托代理人（签字）：        法定代表人或委托代理人（签字）：  

签订日期：    年  月    日

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：

    承包人提供的主要材料和设备清单

（招标阶段）

注：详第5章第五节。

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

注：详投标文件。

附件6：

承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


漳州市工程建设领域农民工工资
专用账户资金管理协议
（参考文本）
甲方（建设单位）：                                   

乙方（施工总承包企业）：                              
丙方（专户银行）：                                    

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为                             项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第1章 工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。
第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：        、联系电话：          、地址：                ）、乙方（联系人：        、联系电话：          、地址：                 ）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料
第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。
第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第5章  工资专户的撤销

第9条  工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销                      项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。
第6章  协议生效与终止

第10条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。
第7章  违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第8章  其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：             ，联系人：          ，地址：                     ，电子邮箱：            ；人社部门：                ，联系人：         ，地址：             ，电子邮箱：              。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月   日

附件14
工程技术要求 
一、苗木种植及验收
1.乙方应根据招标文件中要求的植物意向图要求提供苗木，否则甲方有权退换，投标应无条件配合。
2.号苗：乙方应提前搜苗，注意选择生长健壮，无病虫害，无机械损伤的苗木；作行道树种植的苗木分枝点应不低于3.5m。经甲方号定并标记后，方可起挖。若乙方连续提供三次苗木无法满足甲方要求，甲方有权根据图纸要求选择指定苗木，乙方不得有异议。
3.掘苗：
3.1起掘苗木时当土壤过于干旱应在起苗前1-3日浇足水，保持泥土湿润。
3.2主树掘苗的土球应不小于其胸径或地径的八倍，土球厚度应为土球直径的三分之二以上。（灌木根系可按其高度的1/3左右确定，而常绿树带土球移植时，其土球的大小可按树木胸径的10倍左右确定。）

3.3苗木起掘后应立即修剪根系 根径达2cm 以上应进行药物处理。
4.包装

4.1苗木产品起运前 应视品种而定是否适度摘叶 绑扎树冠 并用保湿材料覆盖和包装.

4.2裸根苗不需要包扎，带土球苗木产品, 掘取后立即包装, 应做到土壤湿润, 土球规范, 包装结实, 不裂不散，应采用草绳或铁网加强包装。
5.运输  
5.1乙方须按甲方要求进行苗木起挖包装后方可装车。
5.2苗木产品必须及时运输, 在运输途中应专人养护 ,必须有遮阳网罩着，保持苗木产品有适宜的温度和湿度, 防止苗木曝晒, 雨淋和二次机械损伤。
5.3苗木产品在装卸过程中应轻拿轻放 ,保持苗木完好无损。装运竹类时，不得损伤竹竿与竹鞭之间的着生点和鞭芽。
5.4苗木产品的体量过大、土球直径超过 70cm以上, 应使用吊车等机械装卸。苗高2M者可立放;苗木高度在22M以上者装车时应土球在前，树梢向后，斜放或平放。土球直径小于20cm，可码放2-3层，并应装紧，防止开车后滚动。
5.5在运输过程中应办理和具备相关手续（如检疫证/苗木运输证），确保安全。
6.土壤与地形
6.1所有种植区域如有用到的种植土，都必须经过甲方查看并书面确认，方可运进场，且所有的种植穴、种植区域都必须有有机肥。
6.2地形的堆造，必须经过报验，并得到甲方认可方可进行下一道工序。
6.3绿化种植前，种植穴、种植区必须撒有机肥，有机肥使用进场时、撒放时须经过甲方查看方可进行下一道工序。
6.4苗木种植后种植土上不得存在任何直径大于4公分的土块、3公分石块。
7.苗木种植
7.1乔木的种植点的放样必须经过甲方确认方可进行挖穴工序，地被放样也经过甲方确认后方可种植。
7.2树穴的直径与深度一般比根系的幅度与深度（或土球）大20-30CM，并保证树穴底部不积水，土质疏松并施足有机肥。
7.3苗木进场必须经甲方验收合格后，方可进行施工，必须做好必要的防护，并即时种植，不得拖延。对于采运时间过长严重失水、土球破裂、树皮破损，枝条断裂等，一概退回。
7.4吊卸时，要用防护材料对吊带捆绑处进行保护，否则造成树皮破损和枝干折裂损失影响到整体树形的苗木，不得种植在施工区域范围内。
7.5所有地被、草坪大面种植前，必须先种出一片示范区，待甲方认可后方可大面种植。且草坪铺植前地面必须用不低于50KG的滚筒碾压三遍后，再敷设一层2cm厚细砂（沙子中不得含有其他杂质），经甲方验收后方可铺设草皮。对于园路边地被种植必须沿路边线种植，且要密并往路边斜靠，否则甲方有权要求乙方重新施工。
8.苗木修剪：对过密、枯枝、病虫害枝，须经甲方验证后方可进行修剪，修剪要求：对于影响树形外观枝条，比如3公分粗以上的枝条一律不得修剪。常绿针叶树及用于绿篱的灌木不多剪。对于较大的落叶乔木，尤其生长势较强，容易长出新枝的树木可进行强修剪，树冠可剪去1/2以上。
9.苗木叶量采摘以甲方要求为准，乙方不得随意采摘叶子，否则甲方依据合同条款进行处罚，并追究相关责任。 
10.种植必须摆好“阴阳面”。
11.对于气温超过摄氏30度以上天气种植的苗木，乙方必须按甲方要求进行遮阳处理。
12.草坪要平顺，不得有凹凸感。
13.对容易脱水的苗木，须对苗木枝干进行草绳严密包裹。
14.浇水、支撑
14.1对于定根水，乙方在苗木种植后24小时内必须浇足定根水。第一遍浇水后3D再灌第二遍水；第二遍浇水后7-10D浇第三遍水。
14.2乙方一天至少保证有2次对新栽苗木全树冠进行喷水（必须全雾状）。
14.3高大主树必须按甲方要求打支撑，支撑样式与材料须平直、无明显节点，且必须经甲方认可后方可进场支撑；每个树木品种现场的支撑需做一株样本，待甲方认可后方可进行其余支撑。采用四角状，材料选用结实美观的松木杆（部分乔木需采用钢管支撑，详清单），支撑要美观整齐划一。甲方有权指导达到牢固美观。
15．养护
15.1养护周期为 1年，养护时间以工程验收合格并移交物业起计，按一级标准养护如下：
15.2达到黄土不露天。

15.3叶子健壮，叶色正常，叶大而肥厚，在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下(包括5％，以下同)。

15.4枝、干健壮，无明显枯枝、死枝、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；无蛀干害虫的活卵活虫；介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头，以下同)，较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头，以下同)；株  数都在2％以下(包括2％，以下同)；树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

15.5草坪覆盖率应基本达到100％；草坪内无杂草；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪冷季型 8次以上，无病虫害。

15.6行道树和绿地内无死树，失去树型，视为死树。
15.7绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

15.8对于损坏苗木，失去树型苗木，乙方接到甲方通知后7天内补植完整。否则甲方依据合同条款进行处罚，并追究相关责任。
二、土方工程
1.本工程要求用于绿化的土壤为适合植物生长的种植土，如需作土壤改良，则应在种植前做好土壤改良工作，种植土应添加20%的无刺激性味有机肥，有机肥应在施工现场添加并由甲方签字确认，换土厚度必须符合现行有关规范及地方有关规定。
2．回填土不得采用建筑垃圾或含有机物的杂土,应选用透水性较好的土壤进行回填, 回填时应每300MM一皮分层夯实,并应严格按规程控制回填土的含水率。
3．绿地土方工程质量和艺术造型需符合设计要求严格按图施工，同时在施工中还要遵守有关的技术规范和设计的构造要求。园路、铺装及广场土地平整要求需按设计标高放样,标高误差控制在5mm内。
4.乙方应结合施工现场情况及周边环境并考虑自身实力计算土方费用，报价时综合考虑，中标后不再调整。施工图纸范围以内，地下室顶板标高以上部分的土方回填由乙方负责。土方回填和滤水层施工时，应采取保护措施，避免地下室顶板和侧墙防水层受破坏。种植土与园路、消防通道、室外停车场基层回填土的划分；除主体工程投影下区域外，土方施工标高为地下室顶板防水完成面标高起计，本工程土方回填量按上述回填后的标高进行计算，投标人自行综合报价，中标后不予调整。
5.乙方在安排施工作业时，应配合其他施工单位的成品保护工作，地下室顶板除消防车道区域外，严禁货料车通行。在地下室顶板回填土时，消防车道不得行驶负载后总质量大于12T的机械，以避免地下室顶板开裂，否则处以10000元/发现1次的处罚，造成相关后果由乙方负责。回填土完成后，大于4T机械进入地下室顶板消防车道范围以外的区域进行施工前，必须征得主体总承包单位和甲方的同意，否则处以10000元/发现1次的处罚。
6. 未处于施工状态的裸露的地块及大型土堆应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

（三）道路、广场铺装工程
1．除注明外，室外花岗岩铺装表面按详图所注方式处理，同一规格石材颜色不得有明显色差以及黑斑。所有石材都必须提供样板，并经甲方确认后方可进场。
2．基本构造做法：按景观工程施工图纸。
3 .所有道路砼层每20m设胀缝一道，4m设缩缝一道，广场铺装按4mX4m大小设置伸缩缝。车库坡道板与道路交接处须设置伸缩缝。地下室顶板与回填土的交界区域，应采取防止道路、广场不均匀沉陷的措施，如增设钢筋混凝土加强带，费用不另计。
4.定位放线以设计图纸为依据，如道路线形标高等实际放样与图纸存在矛盾，可据实际作适当调整，并征得甲方现场工程师和设计师认可。乙方在选购路面材质时，其品种、色彩、质地、规格应符合设计要求，并铺装出2平方米以上尺寸的实样，经设计师和甲方共同认可后方可下料施工，以保证整个环境景观工程达到和谐、统一的效果；材料应规格尺寸准确，误差在规范要求范围内，色差小，抗压强度＞30pa；卵石要求圆润、无残缺。
5.石质材料加工要求平直、通角棱角无损，光板抛光度达85度以上。设计图中要求的石材质感系指除粘帖处外的所有外露面。设计图中所注石材厚度均为最小厚度设计值，板材厚度必须大于等于设计厚度值，乙方报价时应考虑各种异形板的损耗和加工难度。石材在弧形转折处应按弧形定制，不得用以直代曲等简单做法（异形加工费用已含在合同总价内），以确保观感效果。景石应注重选型（确认后再采购）安置时应注意观赏角度，在设计师确认后再正式就位。所有石质材料需制作样板，经监理或甲方确认后方可施工。
6.本工程中石材需要再次加工（如磨边等）的费用，甲方在本工程控制价中已给予考虑，乙方应在其投标报价中结合自身情况综合考虑，包干计取，一旦中标将不再调整。
7.注意园路交叉口及两种不同的路面材料连接点的放线，尽量四向相交叉，面层铺设以主路优先，次路服从为主。注意标高的铺向，防止积水。 
8.弧形道路边界等用材需切割的地方，应将边界材料先暂时铺设后，统一弹线，再行切割就位。
9. 本工程除特别表明外所有花岗岩外露直角都必须倒3mm半径圆角。
10.本工程除垫层采用自拌砼外其余均采用商品砼，乙方应结合施工组织设计及现场情况自行考虑运距综合报价，中标后均不再调整。
（四）给排水工程
1．水源：浇灌及水景用水采用中水。
2．安装规范：室外绿化给水管采用PE100给水管，热熔连接；干管管顶复土不得小于0.6m，车行道下不小于0.7m，并穿大两个规格钢套管，管口用沥青麻丝封堵。浇灌支管管顶复土不得小于0.5m。
3．泄水：道路和场地雨水通过雨水口和截水沟收集后排入建筑室外雨水管网，DN200管排水坡度不小于0.005，DN300以上的管道排水坡度不小于0.003，水池均应设置排空管。
4．防腐刷漆：埋地镀锌钢管刷两道沥青漆防腐，外包一层玻璃丝布。非埋地镀锌钢管外刷两道沥青漆防腐。
5．套管安装：排水管DN＜200时采用UPVC直壁排水管，接口采用粘接；200≤DN≤800采用HDPE双壁波纹管,环刚度不小于8KN/平方米，接口采用承插式或密封橡胶圈连接；水池排水采用UPVC管，排水检查井采用高分子复合材料井盖；所有穿池壁管线均做钢性防水套管，做法详见02S404。
6．阀门安装：如无特别标注，DN50以下（含DN50）的管道采用球阀控制，DN50以上的管道采用闸阀控制。水池总泄水管一律采用闸阀，跌级上层水池泄水管采用铜球阀。特殊情况以具体标注为准。阀门需设置阀门井，DN50及DN50以下阀门采用简易阀门井（6寸成品圆形阀门箱），DN50以上阀门采用方形阀门井；水表井详05S502-P43《室外给水管道附属构筑物》。
7．水压试验：给水系统水压试验压力为工作压力的1.5倍并不低于0.5MPa。
8．水景设计提供供水管、排水管、溢流管、泄空管，选用水泵型号按设计要求的上限指标配置。
9．管托：浇灌管线在干管(De>100 )的三通、弯头处设固定混凝土支撑。
10．绿化管线在安装时，请在厂家的指导下进行。
11．绿地浇灌采用快速取水阀。快速取水阀必须选用名牌产品，并按标准安装。市政水表井内接绿化支管应设置倒流防止器。
12 .施工若遇到管线交叉，遵循小管让大管，有压管让无压管的原则。
13.图中标高、距离以米计，管径以毫米计，管路标高均指管中心标高。
14.管道安装、试压及附属构筑物的构造等项，均按照建筑设备施工通用图集的要求施工，并按国家有关施工验收规范验收。
15. 承压管道试压标准为0.8MPa，试压要求不渗不漏，10分钟降压不超过0.05MPa为合格。
16.给排水施工时，应密切配合土建、电气、建筑、环境设计、及竖向设计施工。总图绿化埋地洒水栓位置根据绿化分布进行布置,详见给排水总平面图，施工时各个洒水栓位置可适当调整。
（五）电气工程
1．电源电压为380（220V），电源回路见图纸，进建筑物基础与经道路处穿钢管保护。
2．在施工中除按照说明及要求施工外，必须严格按照有关建筑《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96/GB50303-2002、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50617-2010）、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）执行。
（六）木结构工程
1．木材
1.1所供木材必须是经过加压渗透防腐烘干处理。
1.2供应商需提供商品原生产厂家所开具的产品品质保证书。
1.3材料应标明材料等级。
1.4为防止伪劣商品，材料供应商需提供材料的生产地的原产地证明、热处理证明、防腐证明。
1.5所供应材料需经过认证。
1.6验收执行标准：（对于规范中规定的强制性条款，必须严格遵循。对于现行国家规范或标准中目前无规定的有关产品，供货商应提供有关资料，证明其产品符合相关的国际标准的有关要求）
a、《木结构设计规范》GB50005-2003
b、《木材物理力学试验方法》GB1927~1943-1991；
c、《建筑设计防火规范》GBJ15-87；
d、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；
e、《木结构工程质量验收规范》GB-50206-2002；
f、中华人民共和国国家林业局《防腐处理木材的使用分类和要求》；
1.7品种和等级：a、品种：需使用品质优良防腐木材料；b、等级：承重木结构板材：I级。
1.8材料要求：
1）料质等级：
a、根据《木结构设计规范》（GB50005-2003）的要求，用作地面板、搁栅和梁的规格材的材质应符合该规范中IIC或IIC级以上（即结构一级NO.1或更高级别）的要求，地面板表面不得有刻痕；用作柱的方木应符合该规范中承重方木材质等级III级或III级以上的要求。
b、含水率：所有地板、龙骨、板材的含水率不得超过15%，并提供材料含水率检验证明。
c、防腐处理：所有木材必须采用加压防腐处理，并做二次窖干，出于环境保护的需要，应符合《木结构工程质量验收规范》（GB-50206-2002）中药剂环境II的规定（树种的耐腐性能参见《木结构设计规范》（GB50005-2003）附录H的有关规定。）
2）采用处理完成的木制板材，需附有完整的防腐计量标签。
3）产品标识包括以下内容：树种名称；材质等级；含水率；干燥状态；防腐剂名称；防腐剂含量；防腐木材的使用条件；生产厂家名称（包括木材生产商、防腐处理厂）。
1.9质量保证：
本工程防腐木材质保期为20年，同时投标方应提供使用及保养的详细说明，并在合同质保期内按要求进行养护。
2．连接件
2.1所有建筑、平台的重要结构部位所用的五金铁件，使用户外五金连接件，并提供规格和力学实验报告，木结构的结构耐久性关键在于节点连接处，则五金铁件的重要性不可言喻。
2.2因铁件暴露于户外，其所有铁件须采用热浸镀锌铁件或不锈钢铁件，考虑到天气气候因素，其镀锌标准600克/平方米。
2.3考虑到材料湿涨干缩的特性，所有钉子必须采用牙纹钉或螺纹钉。
3．油漆
3.1考虑到室外环境较恶劣，紫外线照射，防止木材变成灰白色，须采用户外专用护木漆，可以保证木材的外观效果，还能防止木材的变形和开裂。
3.2材料加工的标准施工过程
1）木材进场前，须在工厂预加工，工厂打磨后，上一道底漆，六面涂漆，再送至工地现场，以确保材料在户外环境的稳定性，防止变形，封住木材细胞防止水分子进入。
2）为避免木材湿涨干缩效应，而导致挤压变形，保证面板的整体不美观，面板与面板之间保持5MM的间隙。
3）木材开裂的预防
a、采用牙纹钉，所有面板的两端头须先行钻孔，再锁螺钉。至于木材中段可不须钻孔。
b、采用牙纹钉时，所有面板的两端头必须先钻孔，再锁螺钉。
c、采用螺纹钉时，所有面板必须先钻孔，再锁螺钉。
d、所有钉子中心位置与木材的边缘，应有3CM或以上的距离，并保持所有钉子在同一条直线上。
e、所有龙骨与钢连接处采用不锈钢六角自攻螺丝连接。
f、涂刷第二道面漆时，需木板各个面全部涂刷，二道面漆可油漆光泽，进一步加强对木材的保护，抗紫外线的照射，减少龟裂及水分子渗入。
g、第三道油漆在裂缝或木材损坏碰伤的地方进行修补。
（七）钢结构工程
1、本工程采用的钢材除满足国家材料规范要求外，地震区还应满足下列要求：
1.1钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值应不应大于0.85。
1.2钢材应具有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%。
1.3钢材应具有良好的焊接性和合格的冲击韧性。
1.4钢材必须具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应有碳含量及冷弯实验的合格证。
2、结构设计规范，规程
a、《钢结构设计标准》   （GB50017-2017）
b、《冷弯薄壁型钢结构设计规范》   （GB50018-2002）
C、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》   （GB51022-2015）
d、《建筑抗震设计规范》    （GB50011-2010）（2016版）
e、《钢结构工程施工质量验收规范》   （GB50205-2001）
f、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》   （JGJ 82-2011）
g、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》    （GB8923）
h、《建筑钢结构防火技术规范》    （GB51249-2017）
i、《钢结构工程施工规范》    （GB50755-2012）
3、钢结构制作与加工
1）除地脚螺栓外，钢结构构件上螺栓钻孔直径均比螺栓直径大1.5~2mm。
2）焊接
    a、焊接时应选择合理的焊接工艺及焊接顺序，以减小钢结构中产生的焊接应力和焊接变形。
b、焊接应采用自动埋弧焊机施焊，且四道连接焊缝均应双面满焊，不得单面焊接。
C、焊接产生的变形应与机械或火焰矫正调直，具体做法应符合GB50205的相关规定。
4、钢结构安装
1）刚架安装顺序：应先安装靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架，而后安装其他刚架。

2）钢柱与屋面斜梁的接头，应在空中对接，预先将加工好的铝合金挂梯放于梁上以便空中穿孔。

3）结构吊（安）装时，应采取有效措施，确保结构的稳定，以防止产生过大变形。

4）结构安装完成后，应详细检查运输，安装过程涂层的擦伤，并补刷油漆，对所有的连接检查，以防漏拧或松动。

5、钢结构涂料
1)、结构安装
a）除锈：除镀锌构件外制作构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB/T8923中Sa2.5级标准。

b）采用镀锌防腐时，室内钢构件表面双面镀锌量不应小于275g/m ；室外钢构件表面双面镀锌量不应小于400g/m 。

c）涂漆：钢构件经除锈处理后应立即涂两道红丹底漆，制作完成后，再涂两道调和面漆，其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制。漆膜总厚度不小于150um。（高强螺栓结合处磨擦面不得涂漆）。

2）高强螺栓施工
a）钢柱件加工时，在钢构件高强螺栓结合部位表面除锈，喷砂后立即贴上胶带密封，待钢构件吊装拼装时用铲刀将胶带铲除干净。严禁在高强螺栓连接处磨擦面上作任何标记。

b）对于现场发现的因加工误差而无法进行施工的构件螺栓孔，严禁采用锤击螺栓强行穿入或用气割扩孔，应与本院及相关部门协商处理。高强螺栓不得作为临时安全螺栓。

c）高螺栓施工顺序应由中间向两端逐步交错进行。

6、钢结构防火工程
1）本工程耐火等级为 二 级，要求钢构件耐火极限为：钢柱 2.5 小时，钢梁 1.5小时,屋顶承重构件不小于 1.0 小时。
2）钢结构耐火防护做法：
a、钢柱：厚涂型防火涂料，涂层厚度详产品设计说明。
b、钢梁：薄涂型防火涂料，涂层厚度详产品设计说明。
所选用的钢结构防火涂料应满足CECE24:90的要求且应防锈蚀油漆（涂料）进行相容性试验，试验合格后方可使用。
7、钢结构维护工程
钢结构使用过程中，应根据使用情况（如涂料材料使用年限，结构使用环境条件等）定期对钢结构进行必要维护（如对钢结构重新进行涂装，更换损坏的构件等），以确保使用过程中的结构安全。

（以下无正文）
甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：        法定代表人或委托代理人（签字）：  

签订日期：    年   月    日

附件15：工程安全生产责任合同
为了切实做好                 （项目名称）（以下简称“本项目”）的安全管理工作，建立健全“企业负责、行业管理、政府监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的安全生产管理体制，为本项目的实施提供安全、高效的施工环境，          （以下简称“甲方”）与（施工单位全称）                  （以下简称“乙方”）签订如下安全责任合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全生产管理机构，制订、完善安全生产管理制度；
3．加强安全生产的管理力度，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、评比和总结。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达上级部门有关安全生产的精神。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真细致地做好本项目的安全生产工作。
2.根据国家有关规定安全生产的法律法规以及甲方与施工单位签订的施工承包合同和安全生产合同，对施工单位工作提出明确要求。
3．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。乙方人员，必须自觉遵守安全生产的规则制度，有效防止安全事故。
4．采取定期和不定期检查的方式对施工单位工作进行安全生产检查，及时处理的各项安全隐患。
三、违约责任
如因一方违约造成安全事故，将依法追究法律责任。
本协议书正本一式两份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，至缺陷责任终止证书签发后失效。
甲方：（单位全称）（盖章）                  乙方：（单位全称）（盖章）
法定代表人或其授权的代理人：              法定代表人或其授权的代理人：
（职务）                                 （职务）        
（姓名）                                 （姓名）        
（签字）                                 （签字）       
地  址：                                    地   址：
电  话：                                    电   话：
日  期：  年  月  日                        日   期：  年  月  日
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单
本项目招标工程量清单由招标人另册提供。
第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。
2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本工程招标控制价（即预算审核价）为24449003.16元(含暂列金1100000元，含专业工程暂估价1500000元)。

评标附表：

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：漳州通美云水谣庄园酒店景观设计_室外总体附属工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	岗亭1

	1
	010501001001
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	1.06
	756.34
	642.89
	0.85

	2
	010501002001
	带形基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.18
	748.3
	636.06
	0.85

	3
	010502001001
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.21
	747.23
	635.15
	0.85

	4
	010505001001
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.11
	743.92
	632.33
	0.85

	5
	010505001002
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送防水抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 P8
	m3
	2.46
	796.02
	676.62
	0.85

	6
	010505006001
	栏板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.53
	770.32
	654.77
	0.85

	7
	010515001001
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6
	t
	0.003
	6476.67
	5505.17
	0.85

	8
	010515001002
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
	t
	0.496
	6475.91
	5504.52
	0.85

	9
	010515001003
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10
	t
	0.011
	6476.36
	5504.91
	0.85

	10
	010515001004
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12
	t
	0.153
	6444.58
	5477.89
	0.85

	11
	010515001005
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16
	t
	0.412
	6534.1
	5553.99
	0.85

	12
	010401003001
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖
	m3
	3.46
	1209.45
	1028.03
	0.85

	13
	010402001001
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气
混凝土砌块
  2.砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂
浆
	m3
	2.42
	611.13
	519.46
	0.85

	二
	岗亭2

	1
	010501001002
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	1.68
	756.34
	642.89
	0.85

	2
	010501002002
	带形基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.6
	748.3
	636.06
	0.85

	3
	010502001002
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.77
	747.23
	635.15
	0.85

	4
	010505001003
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.1
	743.92
	632.33
	0.85

	5
	010505001004
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送防水抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.17
	796.02
	676.62
	0.85

	6
	010505006002
	栏板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.53
	766.49
	651.52
	0.85

	7
	010515001006
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6
	t
	0.003
	6476.67
	5505.17
	0.85

	8
	010515001007
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
	t
	0.617
	6475.92
	5504.53
	0.85

	9
	010515001008
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10
	t
	0.011
	6476.36
	5504.91
	0.85

	10
	010515001009
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12
	t
	0.076
	6444.61
	5477.92
	0.85

	11
	010515001010
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16
	t
	0.663
	6534.1
	5553.99
	0.85

	12
	010515001011
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14
	t
	0.037
	6444.59
	5477.9
	0.85

	13
	010401003002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖
	m3
	1.87
	1209.45
	1028.03
	0.85

	14
	010402001002
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气
混凝土砌块
  2.砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂
浆
	m3
	2.06
	611.13
	519.46
	0.85

	三
	岗亭3

	1
	010501001003
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	1.81
	756.34
	642.89
	0.85

	2
	010501002003
	带形基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.46
	748.3
	636.06
	0.85

	3
	010502001003
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	9.54
	747.23
	635.15
	0.85

	4
	010505001005
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.1
	743.92
	632.33
	0.85

	5
	010505001006
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送防水抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	21.29
	796.02
	676.62
	0.85

	6
	010505006003
	栏板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.53
	770.32
	654.77
	0.85

	7
	010515001012
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6
	t
	0.003
	6476.67
	5505.17
	0.85

	8
	010515001013
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
	t
	1.018
	6475.91
	5504.52
	0.85

	9
	010515001014
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10
	t
	0.011
	6476.36
	5504.91
	0.85

	10
	010515001015
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12
	t
	0.076
	6444.61
	5477.92
	0.85

	11
	010515001016
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14
	t
	0.037
	6444.59
	5477.9
	0.85

	12
	010515001017
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16
	t
	0.763
	6534.1
	5553.99
	0.85

	13
	010515001018
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18
	t
	0.046
	6534.13
	5554.01
	0.85

	14
	010515001019
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20
	t
	0.008
	6238.75
	5302.94
	0.85

	15
	010515001020
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ22
	t
	0.173
	6239.36
	5303.46
	0.85

	16
	010515001021
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25
	t
	0.558
	6239.37
	5303.46
	0.85

	17
	010401003003
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖
	m3
	1.87
	1209.45
	1028.03
	0.85


	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：漳州通美云水谣庄园酒店景观设计_室外总体附属工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	措施费用

	1
	041106001001
	大型机械设备进出场及安拆
	  1.机械设备名称：履带式单斗挖掘机、压
路机、沥青混凝土摊铺机
	项
	1
	6693.48
	5689.46
	0.85

	2
	011701003001
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:毛石挡墙
  2.墙体高度：其中大于1.2m小于4.0m为
77.7m2，大于4m小于8m为621.06m2
	m2
	698.76
	9.05
	7.69
	0.85

	3
	041101001001
	墙面脚手架
	  1.墙高：约5m
  2.服务部位：酒店西北侧邻酒店外墙原市
政挡墙及加高挡墙部位
	m2
	911.67
	11.42
	9.71
	0.85

	二
	岗亭

	1
	011702001001
	基础模板
	1.基础类型:垫层
	m2
	7.16
	68.01
	57.81
	0.85

	2
	011702001002
	基础模板
	1.基础类型:带形基础
	m2
	38.44
	64.62
	54.93
	0.85

	3
	011702002001
	柱模板
	  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	161.57
	74.82
	63.6
	0.85

	4
	011702014001
	有梁板模板
	  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	33.24
	69.41
	59
	0.85

	5
	011702014002
	有梁板模板
	  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	175.61
	73.34
	62.34
	0.85

	6
	011702021001
	栏板模板
	 
	m2
	31.92
	67.33
	57.23
	0.85

	7
	011702009001
	过梁模板
	 
	m2
	5.28
	84.99
	72.24
	0.85

	8
	050401001001
	砌筑脚手架
	  1.搭设方式:扣件式
  2.墙体高度:3.6m以内
	m2
	69.06
	3.64
	3.09
	0.85

	9
	050401002001
	抹灰脚手架
	  1.搭设方式:扣件式
  2.墙体高度:6m以内
	m2
	309.42
	59.97
	50.97
	0.85

	1
	050401001002
	砌筑脚手架
	  1.搭设方式：里脚手架
  2.墙体高度：3.6m以下
	m2
	14.34
	4.27
	3.63
	0.85

	2
	050401001003
	砌筑脚手架
	  1.搭设方式：单排钢管脚手架
  2.墙体高度：大于1.2m小于4.0m
	m2
	286.92
	9.45
	8.03
	0.85

	3
	041101002001
	柱面脚手架
	  1.柱高：大于10m以内
  2.柱结构：钢筋砼柱
  3.部位：入口雕塑柱，景观柱
	m2
	73.8
	21
	17.85
	0.85

	4
	041101001002
	墙面脚手架
	  1.墙高：5m以内
  2.搭设方式：双排钢管架
	m2
	37.73
	13.12
	11.15
	0.85

	  工程名称：漳州通美云水谣庄园酒店景观设计_精品酒店区景观工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	景观建筑

	1
	050401001004
	砌筑脚手架
	  1.搭设方式:扣件式
  2.墙体高度:3.6m以内
	m2
	52.07
	4.27
	3.63
	0.85

	2
	050401002002
	抹灰脚手架
	  1.搭设方式:扣件式
  2.墙体高度:6m以内
	m2
	66.69
	66.39
	56.43
	0.85

	3
	050401002003
	抹灰脚手架  门头
	  1.搭设方式:扣件式
  2.墙体高度:7m以内
	m2
	135.95
	66.39
	56.43
	0.85

	  工程名称：漳州通美云水谣庄园酒店景观设计_园林绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	树木支撑架

	1
	050403001001
	树木支撑架
	  1.支撑类型、材质:成品钢管架支撑
	株
	255
	196.91
	167.37
	0.85

	2
	050403001002
	树木支撑架
	  1.支撑类型、材质:杉木桩(四脚桩)
	株
	556
	168.81
	143.49
	0.85


	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州通美云水谣庄园酒店景观及附属工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	漳州通美云水谣庄园酒店景观设计
	 

	1
	室外总体附属工程
	0.528%

	2
	酒店区景观工程
	3.267%

	3
	精品酒店区景观工程
	3.267%

	4
	园林绿化工程
	1.991%

	5
	节点部位安装单位工程
	0.528%


	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州通美云水谣庄园酒店景观及附属工程
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	30108120
	潜水泵QSP65-13-4
	 
	台
	2800
	2380
	0.85

	2
	30108120_1
	潜水泵QSP80-10-4
	 
	台
	3200
	2720
	0.85

	3
	30108120_2
	潜水泵QSP50-13-3
	 
	台
	2100
	1785
	0.85

	4
	80213520_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	364.08
	309.47
	0.85

	5
	80215990_2
	10mm粒径C25透水混凝土
	 
	m3
	368.93
	313.59
	0.85

	6
	80215990_3
	6mm粒径C25灰色强固透水混凝土
	 
	m3
	400.68
	340.58
	0.85

	7
	04130720
	水泥实心砖
	240×115×53 MU10
	块
	0.41
	0.35
	0.85

	8
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.427
	0.36
	0.85

	9
	010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.445
	0.38
	0.85

	10
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.445
	0.38
	0.85

	11
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.445
	0.38
	0.85

	12
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.47
	0.4
	0.85

	13
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.47
	0.4
	0.85

	14
	ZZCT0021
	水泥
	 
	kg
	0.5
	0.43
	0.85

	15
	04110250
	乱毛石
	 
	m3
	107.86
	91.68
	0.85

	16
	04050410
	碎石（级配）
	 
	m3
	113.37
	96.36
	0.85

	17
	04030174
	机制砂
	用于回填、垫层
	m3
	127.48
	108.36
	0.85

	18
	04030230
	净干砂（机制砂）
	 
	m3
	171.6
	145.86
	0.85

	19
	04050250
	碎石
	Φ5-40
	m3
	181.41
	154.2
	0.85

	20
	04030120
	中(细)砂
	损耗2%+膨胀1.18
	m3
	245.15
	208.38
	0.85

	21
	04030150
	中(粗)砂
	损耗2%+膨胀1.18
	m3
	245.15
	208.38
	0.85

	22
	04030200
	天然中砂
	 
	m3
	245.15
	208.38
	0.85

	23
	04150080
	加气混凝土砌块
	A3.5
	m3
	247.57
	210.43
	0.85

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	24
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	481.26
	409.07
	0.85

	25
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	505.78
	429.91
	0.85

	26
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	520
	442
	0.85

	27
	80214750
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	545.39
	463.58
	0.85

	28
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	525.39
	446.58
	0.85

	29
	80214755
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	565
	480.25
	0.85

	30
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	545
	463.25
	0.85

	31
	80250300
	中粒式沥青混凝土
	AC-20 C 碎石
	m3
	1074.51
	913.33
	0.85

	32
	80250170
	细粒式沥青混凝土
	AC-13 C 碎石
	m3
	1124.96
	956.22
	0.85

	33
	01010200
	螺纹钢筋
	HRB400Ф10以内
	t
	4088.5
	3475.23
	0.85

	34
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	4088.5
	3475.23
	0.85

	35
	01090270
	圆钢
	Φ8
	t
	4088.5
	3475.23
	0.85

	36
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	4088.5
	3475.23
	0.85

	37
	01000020
	型钢
	综合
	t
	4070.8
	3460.18
	0.85

	38
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	4088.5
	3475.23
	0.85

	39
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	4088.5
	3475.23
	0.85

	40
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	4088.5
	3475.23
	0.85

	41
	01010260
	螺纹钢筋
	HRB400Φ16
	t
	4230.09
	3595.58
	0.85

	42
	01010270
	螺纹钢筋
	HRB400Φ18
	t
	4230.09
	3595.58
	0.85

	43
	01010280
	螺纹钢筋
	HRB400Φ20
	t
	4230.09
	3595.58
	0.85

	44
	01010290
	螺纹钢筋
	HRB400Φ22
	t
	4230.09
	3595.58
	0.85

	45
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	4230.09
	3595.58
	0.85

	46
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	4230.09
	3595.58
	0.85

	47
	01010110
	螺纹钢筋
	HRB335Φ14
	t
	4159.29
	3535.4
	0.85

	48
	01010250
	螺纹钢筋
	HRB400Φ14
	t
	4159.29
	3535.4
	0.85

	49
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	4159.29
	3535.4
	0.85

	50
	01010100
	螺纹钢筋
	HRB335Φ12
	t
	4159.29
	3535.4
	0.85

	51
	01010240
	螺纹钢筋
	HRB400Φ12
	t
	4159.29
	3535.4
	0.85

	52
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	4159.29
	3535.4
	0.85

	53
	80214785
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	575
	488.75
	0.85

	54
	04010090_1
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.47
	0.4
	0.85


第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。
七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
     第5节  投标人提供的主要材料和设备清单

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州通美云水谣庄园酒店景观及附属工程
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	2042.164
	525.39
	±5
	525.39
	1072932.54
	8.05

	2
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	1259.564
	481.26
	±5
	481.26
	606177.77
	4.55

	3
	中粒式沥青混凝土 AC-
20 C 碎石
	m3
	424.732
	1074.51
	±5
	1074.51
	456378.78
	3.42

	4
	钢托架制作 (单件重量 
1.5t以内) 
	t
	66.596
	6204.56
	±5
	6204.56
	413198.88
	3.1

	5
	70厚芝麻灰花岗岩菠萝
面 
	㎡
	1815.223
	222
	±5
	222
	402979.51
	3.02

	6
	50厚芝麻灰花岗岩火烧
面 
	m2
	2770.631
	145
	±5
	145
	401741.5
	3.01

	7
	碎石 Φ20-40
	m3
	1957.197
	181.41
	±5
	181.41
	355055.11
	2.66

	8
	细粒式沥青混凝土 AC-
13 C 碎石
	m3
	283.389
	1124.96
	±5
	1124.96
	318801.29
	2.39

	9
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	2140.072
	127.48
	±5
	127.48
	272816.38
	2.05

	10
	粉单竹 自然高，胸径3-
4CM
	株
	85478.4
	3
	±5
	3
	256435.2
	1.92

	11
	预拌非泵送普通混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	352.396
	545
	±5
	545
	192055.82
	1.44

	12
	100厚灰色系马蹄石 
	m2
	870.62
	210
	±5
	210
	182830.2
	1.37

	13
	中(粗)砂 损耗2%+膨胀
1.18
	m3
	687.577
	245.15
	±5
	245.15
	168559.5
	1.26

	14
	碎石（级配） 
	m3
	1469.737
	113.37
	±5
	113.37
	166624.08
	1.25

	15
	种植土 
	m3
	7696.495
	21.61
	±5
	21.61
	166321.26
	1.25

	16
	乱毛石 
	m3
	1526.002
	107.86
	±5
	107.86
	164594.58
	1.23

	17
	钢支撑制作 (钢管型) 
	t
	26.613
	6149.07
	±5
	6149.07
	163645.2
	1.23

	18
	烧结煤矸石普通砖 
240×115×53
	块
	281199.731
	0.58
	±5
	0.58
	163095.84
	1.22

	19
	福建樟 高度650-
700CM，冠幅400-
450CM，胸径22-25CM
	株
	45.15
	3500
	±5
	3500
	158025
	1.19

	20
	造型罗汉松A 高度280-
300CM，冠幅250-
280CM，胸径17CM
	株
	28.35
	5500
	±5
	5500
	155925
	1.17

	21
	朴树 高度650-700CM，
冠幅400-450CM，胸径
22-25CM
	株
	38.85
	3960
	±5
	3960
	153846
	1.15

	22
	肥料 
	kg
	137900.923
	1
	±5
	1
	137900.92
	1.03

	23
	30厚芝麻灰花岗岩火烧
面 
	m2
	1269.217
	105
	±5
	105
	133267.79
	1

	24
	凤凰木 高度600-
650CM，冠幅350-
400CM，胸径18-20CM
	株
	53.55
	2400
	±5
	2400
	128520
	0.96

	25
	马尼拉草皮 
	m2
	12486.1
	10
	±5
	10
	124861
	0.94

	26
	螺纹钢筋 HRB400Ф10以
内
	t
	29.951
	4088.5
	±5
	4088.5
	122454.66
	0.92

	27
	红花风铃木 高度280-
300CM，冠幅250-
300CM，胸径12-15CM
	株
	134.4
	860
	±5
	860
	115584
	0.87

	28
	蓝花楹 高度600-
650CM，冠幅300-
350CM，胸径18-20CM
	株
	40.95
	2500
	±5
	2500
	102375
	0.77

	29
	造型罗汉松B 高度165-
175CM，冠幅180-
200CM，胸径15CM
	株
	25.2
	4000
	±5
	4000
	100800
	0.76

	30
	钢支撑制作 (钢管型) 
	t
	15.775
	6149.07
	±5
	6149.07
	97001.58
	0.73

	31
	钢支撑制作 (钢管型) 
	t
	15.775
	6149.07
	±5
	6149.07
	97001.58
	0.73

	32
	松木锯材 
	m3
	78.803
	1203.33
	±5
	1203.33
	94826.01
	0.71

	33
	50厚芝麻黑花岗岩火烧
面 
	m2
	559.113
	158
	±5
	158
	88339.85
	0.66

	34
	鸭脚木 高度45-50CM，
冠幅30-35CM
	株
	24541.65
	3.5
	±5
	3.5
	85895.78
	0.64

	35
	荷花 
	株
	34171.2
	2.5
	±5
	2.5
	85428
	0.64

	36
	10mm粒径C25透水混凝土
 
	m3
	230.284
	368.93
	±5
	368.93
	84958.68
	0.64

	37
	栗色石英塑木 
	m2
	302.085
	280
	±5
	280
	84583.8
	0.63

	38
	钢支撑制作 (钢管型) 
	t
	13.528
	6149.07
	±5
	6149.07
	83184.62
	0.62

	39
	云南黄馨 袋苗，高度
100-120CM
	株
	6877.5
	12
	±5
	12
	82530
	0.62

	40
	火焰南天竹 高度40-
45CM，冠幅30-35CM
	株
	11944.8
	6.8
	±5
	6.8
	81224.64
	0.61

	41
	垂柳 高度600-650CM，
冠幅350-380CM，胸径
18-20CM
	株
	40.95
	1950
	±5
	1950
	79852.5
	0.6

	42
	钢化夹层玻璃 
8+1.14PVB+8
	m2
	373.668
	200
	±5
	200
	74733.6
	0.56

	43
	白玉兰 高度550-
600CM，冠幅250-
300CM，胸径15-18CM
	株
	39.9
	1800
	±5
	1800
	71820
	0.54

	44
	驳接爪 四爪
	套
	226.847
	312.27
	±5
	312.27
	70837.51
	0.53

	45
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	139.381
	505.78
	±5
	505.78
	70496.12
	0.53

	46
	睡莲 7芽/丛
	丛
	11524.8
	6
	±5
	6
	69148.8
	0.52

	47
	杉木桩 2.5m-3m，Φ5cm
	根
	2780
	23.89
	±5
	23.89
	66414.2
	0.5

	48
	预拌非泵送抗渗混凝土 
C25P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度120-160mm
	m3
	119.068
	545.39
	±5
	545.39
	64938.5
	0.49

	49
	不锈钢板 综合
	t
	4.018
	15946.9
	±5
	15946.9
	64074.64
	0.48

	50
	驳接爪 双爪
	套
	335.03
	189.88
	±5
	189.88
	63615.5
	0.48

	51
	钢板柱制作 (箱型 最大
钢板厚 20mm以内) 
	t
	8.105
	7783.4
	±5
	7783.4
	63084.46
	0.47

	52
	再力花 7芽/丛
	丛
	7665
	8.2
	±5
	8.2
	62853
	0.47

	53
	麦冬 7芽/丛
	丛
	52214.4
	1.2
	±5
	1.2
	62657.28
	0.47

	54
	不锈钢分隔条 60*3mm
	m
	2083.462
	28
	±5
	28
	58336.94
	0.44

	55
	钢支撑制作 (钢管型) 
	t
	9.376
	6149.07
	±5
	6149.07
	57653.68
	0.43

	56
	中(细)砂 损耗2%+膨胀
1.18
	m3
	228.641
	245.15
	±5
	245.15
	56051.34
	0.42

	累计比例（%）
	70.34


第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
    见招标文件投标须知及招标人提供的资料、施工图设计说明（如有）。投标人也可自行通过勘察现场，了解现场自然条件。 
（2） 工程建设地点的现场施工条件
    已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件。 
（3） 招标项目说明
    见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）    

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
          见设计文件要求                                 
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
       见设计文件要求                    

第3节施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
  按现行行业相关规定及合同要求执行。按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（2） 水土保持与环境要求
    按现行行业相关规定及合同要求执行。严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。
（3） 文明施工要求
    按现行行业相关规定及合同要求执行。应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（4） 施工机具进场要求
      按现行行业相关规定及合同要求执行。承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
       详见本工程的施工图设计说明。                                 

（二）质量要求
        详见本工程的施工图设计说明。                                  

（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	水泥
	按图纸设计
	按图纸设计
	春驰
	十大
	华润
	

	2
	钢筋
	按图纸设计
	按图纸设计
	三宝
	三钢
	众达
	

	3
	商品混凝土
	按图纸设计
	按图纸设计
	宝达
	塔牌
	广夏
	

	4
	室内砖
	按图纸设计
	按图纸设计
	万利
	中盛
	东鹏
	

	5
	外墙砖
	按图纸设计
	按图纸设计
	万利
	百特
	东鹏
	

	6
	内墙涂料
	按图纸设计
	按图纸设计
	多乐士
	立邦牌
	三棵树
	

	7
	外墙涂料
	按图纸设计
	按图纸设计
	雷威
	长颈鹿
	厦门康美居
	

	8
	防水材料
	按图纸设计
	按图纸设计
	防水博
	长坚
	新永固
	

	9
	铝合金窗及型材
	按图纸设计
	按图纸设计
	南平铝材
	东南铝材
	闽发
	

	10
	钢质防火门
	按图纸设计
	按图纸设计
	成辉达
	铸诚
	金盾
	

	11
	灯具
	按图纸设计
	按图纸设计
	雷士
	太龙
	福格仕
	

	12
	开关、插座
	按图纸设计
	按图纸设计
	西门子
	施耐得
	公牛
	

	13
	电线、电缆
	按图纸设计
	按图纸设计
	南平太阳
	深缆
	金日
	

	14
	电力套管
	按图纸设计
	按图纸设计
	南炬
	晟扬
	和盛
	

	15
	配电箱、动力柜及配电原材料
	按图纸设计
	按图纸设计
	宏源
	福建诚毅
	精铭
	

	16
	PVC、PP-R
	按图纸设计
	按图纸设计
	晟扬
	福泰
	集友
	

	17
	水泵
	按图纸设计
	按图纸设计
	上海东方
	凯泉
	上海汇业
	

	18
	阀门
	按图纸设计
	按图纸设计
	天津塘沽一阀
	上海沪航
	下洋
	

	19
	消防器材
	按图纸设计
	按图纸设计
	白沙
	天广
	水力
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工过程中，经发包人同意，可更改部分品牌（更改后的品牌应不低于或相当于原品牌），否则承包人不得更换品牌，若更换品牌承包人承担相应违约责任。发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准或设计要求的材料设备。若承包人未经发包人同意更改品牌，每次支付违约金100000元。未在招标文件及预算审核书中明确标注设备、材料的品牌，承包人在采购前，需向发包人提交书面材料，经发包人同意后，才能进行采购，否者承包人应承担相应违约责任

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

    2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。   
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、承包人提供的主要材料和设备清单

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价
（元）
	风险承包
幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：                 （盖投标单位公章）
                          法定代表人：                 （盖章）
七、主要材料设备参考品牌选用表
通用本补正数据表
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
10

