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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目龙海市后港片区改造工程——旧城风貌修缮改造配电工程（项目名称）已由龙海市发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以龙发改【2018】 13号、龙发改【2018】93号（批文名称及编号）批准建设，建设单位为漳州市龙海区城晖建设投资有限公司，建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为漳州市龙海区城晖建设投资有限公司，委托的招标代理单位为厦门兴海湾工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳州市龙海区后港片区；

2.2  工程建设规模：本项目预算审核价为2210379元，发包价为1989341.1元；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：（电力工程）；
（2）招标类型：（专业承包）；

（3）招标范围和内容：龙海市后港片区改造工程——旧城风貌修缮改造配电工程，具体详见招标人提供的施工图纸、工程预算审核书、编制说明及招标文件的澄清、修改或补充说明等；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

根据建市[2014]159号《建筑业企业资质标准》，电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级可承担110千伏以下电压等级的送电线路和变电站工程的施工（按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述）；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：机电工程专业二级建造师可承担中小型规模的项目“单项工程造价200-1500万元的送变电工程或其他相关专业工程机电安装工程主体工程单项造价额500～1000万元”（按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/（按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试行）》中规定的工程特征指标描述，适用于允许设置类似工程业绩的项目）；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：即预算审核价2210379元元；

2.5 工期要求：总工期为60个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包资质或不低于三级输变电工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①具有电力监管机构颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》，承装、承修、承试均需达到五级（含）以上；②省外承装（修、试）设施法人企业必须按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》办理相关手续；③根据建市[2017]241号文以及闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函〔2021〕28号、闽建筑〔2021〕11号和闽建筑函〔2021〕70号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标；④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年12月1日 08:00:00至2021年12月15日 08:30:00通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K=10%）。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年12月14日 12:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币叁万陆仟元整。

6.3 投标保证金提交的方式：详见招标文件投标须知前附表18.1/ 18.2.1。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年12月15日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州市龙海区城晖建设投资有限公司
地址：龙海区海澄镇月港大道20-17号，邮编：363102
电子邮箱:/
电话：0596-6561027，传真：/
联系人：姚工
招标代理机构：厦门兴海湾工程管理有限公司
地址：漳州市芗城区胜利东路21号东湖大厦1207-1208室，邮编：363000
电子邮箱:xmxhwzz@163.com
电话：0596-2936870，传真：/
联系人：小黄
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市龙海区发展和改革局
地址：漳州市龙海区石码镇人民路72号
联系电话：0596-6522784
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（漳州市龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市龙海区城晖建设投资有限公司
地址：龙海区海澄镇月港大道20-17号
联系人：姚工
电话：0596-6561027
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：厦门兴海湾工程管理有限公司
地址：漳州市芗城区胜利东路21号东湖大厦1207-1208室
联系人：小黄
电话：0596-2936870
传真：/
电子邮箱：xmxhwzz@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：龙海市后港片区改造工程——旧城风貌修缮改造配电工程
报建编号：3506811801290126
招标项目编号：E3506810601800243001
标段名称（如果有）：龙海市后港片区改造工程——旧城风貌修缮改造配电工程（施工）
标段编号（如果有）：E3506810601800243001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	位于漳州市龙海区

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	本项目预算审核价为2210379元，发包价为1989341.1元。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	龙海市后港片区改造工程——旧城风貌修缮改造配电工程，具体详见招标人提供的施工图纸、工程预算审核书、编制说明及招标文件的澄清、修改或补充说明等。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（漳州市龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核书、施工图纸等），只提供电子招标资料。

四、招标文件第8章投标文件格式说明：

4.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

4.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部分，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

4.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

五、开标要求：

本项目采用线上开标（即不见面开标），远程解密。具体解密操作详见漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标解密时间提示，在解密时间内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为60日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	总价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包资质或不低于三级输变电工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于三级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年12月6日 11:30:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年12月15日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：叁万陆仟元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：福建龙海农村商业银行股份有限公司营业部
帐户名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
帐    号：9080 3100 1001 0000 0917 07
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：保函由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准，并处于有效期限内。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。办理投标保单所需的一切费用由投标人自理。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保证保险、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保证保险，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。

备注：根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明。(到账证明格式详见闽建筑函[2021]1号文)

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：/前
提交地点：本项目使用电子保函，截标前投标人无需到漳州市龙海区公共资源交易中心现场提交投标保函原件及投标人名称变更证明材料，由投标人在制作电子投标文件时将电子保函及投标人名称变更证明材料（如有）加盖印章后一并在线上传。
密封要求：不要求密封

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年12月15日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1.由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；
2.由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

3.由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法（K=10%）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：可以采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式，（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；对采用建设工程保证保险、银行保函和担保保函等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，同时建设单位也应对等的向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证；
履约担保期限：从合同签订之日起至工程竣工验收合格后三十天内一次性无息退还。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市龙海区发展和改革局
地点：漳州市龙海区石码镇人民路72号
电话：0596-6522784

	35. 
	34.2
	其他
	1. 由于系统上的招标文件是固化格式，无法修改，现将以下内容进行修改，本招标文件中涉及到以下条款的均相应修改：
投标须知前附表第20项投标保证金①现金形式:“应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。”修订为：“应在2021年12月14日 12:00:00（指款项到帐截止时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明(招标项目编号)，如因投标人汇款凭证未注明造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。”

2.中标公示期间或中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或被取消中标候选人资格、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

3.中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。

4.中标人应根据福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）及闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求

执行相关工作。

5.根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，招标人编制主要材料和设备清单详见投标须知附表。

6.根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的规定:“建筑业企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。” (本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

7.抽取中标候选人时由招标人在开标大厅采用公开随机抽取方式确定：①宣读经专家评审合格的投标人名单；②将合格投标人的代表球号放入摇球池中；③由业主代表从中随机抽取一个号码球对应的投标人即为第一中标候选人。请各投标人自行留意观看视频直播，事后提出异议无效。

8.中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

9.根据《国家电网有限公司安全准入工作规范》【国家电网安监二（2019）60号】要求，中标单位在施工过程中：

①迁改工程的服务承包、材料设备供应商的资质、业绩要求符合国网入网作业资质要求。

②所有现场施工人员人证匹配（现场人员及其对应的登高证、电工证等齐全且人证一致），严禁借用非本队伍人员和资质。

10.本工程建筑工地防治扬尘设施及要求应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）（发布时间：2020年1月16日）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。如中标人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管

部门通报批评或局部停工的，向发包人支付违约金10000元/次；中标人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，向发包人支付违约金20000元/次。当月发现两次及以上扣除当月比例文明施工措施费。

11.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

12.本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.1
	原文见通用本
	原文增加：

其他资格要求：①具有电力监管机构颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》，承装、承修、承试均需达到五级（含）以上；②省外承装（修、试）设施法人企业必须按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》办理相关手续；③根据建市[2017]241号文以及闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函〔2021〕28号、闽建筑〔2021〕11号和闽建筑函〔2021〕70号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标；④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。

	4.2
	原文见通用本
	原文删除

	5
	原文见通用本
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

5.3本工程招标代理费按国家关于招标代理服务收费标准计价格[2002]1980文规定的65%计取，招标代理费不足2000元按2000元计算由招标人支付。

    5.4本项目的招标人和中标人应按《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告（闽发改服价〔2021〕250号）规定缴纳建设工程交易服务费。

备注：中标单位需提供6份纸质的投标文件、投标文件扫描成PDF刻录光盘1份。以上材料均需加盖中标单位公章。

	10
	原文见范本
	投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台或电子邮件形式（xmxhwzz@163.com）提交发送给招标人或招标代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1
	原文见通用本
	原文修改为:

15.1.1.资格文件应包括下列内容:

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料

(一)承诺函

(二)附件

	15.2
	原文见通用本
	原文删除修改为：

15.1.2商务文件应包括下列内容：

一、封面（商务文件）

二、投标函

三、投标函附录

四、其他材料

	21.5
	原文见通用本
	原文删除修改为：

本项目使用电子保函，截标前投标人无需到漳州市龙海区公共资源交易中心现场提交投标保函原件及投标人名称变更证明材料，由投标人在制作电子投标文件时将电子保函及投标人名称变更证明材料（如有）加盖印章后一并在线上传。

	21.2-

21.6
	原文见通用本
	原文删除。

	22
	原文见通用本
	原文删除。

	26.3
	原文范本
	原文删除修改为：

26.3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人
放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	27、28
	原文见通用本
	原文删除修改为：

依据《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知（闽发改法规〔2018〕444号)：

依法必须招标项目的中标候选人公示应当载明以下内容：

（一）中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期（交货期）；

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

（四）被确定为否决投标的投标人名称及原因；

（五）评标委员会成员名单；

（六）提出异议的渠道和方式；

（七）招标文件规定公示的其他内容；　

（八）省级行业监督部门规定公示的其他内容。

依法必须招标项目中标结果公示应当载明以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额。

依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日，公示内容应当满足上述规定。

	30
	原文增加


	原文增加：

30.3中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，投标保证保证金不予退还。导致招标人依法重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失，同时依法承担相应的法律责任。

30.4中标人不履行与招标人订立合同的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

30.5中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的不适用。

	32.4
	原文范本
	原文删除修改为：

    招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当以书面形式答复异议人；招标人对评标结果异议处理结果的答复涉及需要重新招标或者评标无效的，在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

	35
	原文见通用本
	原文增加以下条款：

根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，招标人编制主要材料和设备清单详见投标须知附表。


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	详见预算审核书

	2
	2.2
	K值取定
	10%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。
（一）不可竞争项目包括：

 1、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；

2、措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。

（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。

招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：机电工程  不低于二级，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：机电或电气或电力相关专业。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳5万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳1万元违约金。
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	7.2
	抽取中标候选人方法
	招标人公开随机抽取其中1个号码，对应的投标人为第一中标候选人。


简易评标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准
5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
合同协议书

发包人（全称）：                                        

承包人（全称）：                                        

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                                                    。
2.工程地点：                                                    。
3.工程立项批准文号：                                            。

4.资金来源：                                                    。

5.工程内容：                                                    。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                                                。
    二、合同工期

计划开工日期：        年       月      日。

计划竣工日期：        年       月      日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合                                      标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                  。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                          。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自   双方盖章签字后  生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：                
地  址：                                地  址：                       
邮政编码：                              邮政编码：                     
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                  
电  话：                               电  话：                       
传  真：                               传  真：                       
电子信箱：                             电子信箱：                     
开户银行：                             开户银行：                     
账  号：                               账  号：                       
第2节通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                        ；

资质类别和等级：                                                  ；

联系电话：                                                        ；

电子信箱：                                                        ；

通信地址：                                                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                        ；

资质类别和等级：                                                  ；

联系电话：                                                        ；

电子信箱：                                                        ；

通信地址：                                                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程 。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
发包人提供国外标准、规范的份数：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④合同专用条款及其附件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单或预算书；⑨本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：二套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写） ；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）  。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用本》通用合同条款1.10.1规定执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： /  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用合同条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按本条款约定调整合同价格 。

    允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本条款约定调整合同价格 。

承包人应在中标通知书发出之日起14天内向发包人书面提出工程量清单核对申请，时间界定以中标通知书落款时间为准，并在中标通知书落款时间之日起28天内经复核完成并确认后向发包人一次性提交完整的误差工程量及报价，经发包人确认后，若工程造价偏差金额在中标价（不含暂列金）±1%以内时（含±1%），将不予调整中标金额；若工程造价偏差金额在中标价（不含暂列金）超过±1%时方可调整，但只调整超过±1%部分的造价。若承包人在中标通知书落款时间之日起超过14天未向发包人提出核对申请或未一次性提交完整误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）

1.13.2发包人收到核对申请报告后通知审核单位，并及时予以安排核对事宜。

1.13.3经审核单位与承包人核对后，对工程量清单调整部分预算审核单位应出具调整部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单及审核书计算发包价，下浮率应与中标下浮率一致。承包人应将所调整的工程造价送至发包人审核，发包人审核并确认后，按核对结果相应的调整合同价款，并与承包人签订补充协议。

1.13.4承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整（主要材料和设备等材料另有约定的，从其约定），风险自负。

2. 发包人

2.2 发包人代表（签订合同时填写）

发包人代表：

姓    名：                                                        ；

身份证号：                                                        ；

职    务：                                                        ；

联系电话：                                                        ；

电子信箱：                                                        ；

通信地址：                                                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  确定开工日期7天前 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需的施工用水、施工用电箱变由承包人负责接至施工现场，接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整。计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付 。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 按照通用合同条款执行 。

发包人提供支付担保的形式： 可以是银行保函或国有担保公司出具的担保保函或保险公司出具的保险保函形式（保函须为见索即付的银行保函或担保保函或保险保函）。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人8套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各8份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档      。

（10）承包人应履行的其他义务： 

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责并承担相关费用。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图与现状进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑩承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施。

包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作。

本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

承包人应按发包人要求完成全面清洁工作，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》和《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》的规定执行。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：（签订合同时填写）

姓    名：                                                        ；

身份证号：                                                        ；

建造师执业资格等级：                                              ；

建造师注册证书号：                                                ；

建造师执业印章号：                                                ；

安全生产考核合格证书号：                                          ；

联系电话：                                                        ；

电子信箱：                                                        ；

通信地址：                                                        ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：  是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为¥5万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。若承包人有违反上述行为的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金¥1000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。若承包人有违反上述行为的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次¥5万元。若更换项目负责人，须在缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天¥1000元，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。若承包人有违反上述行为的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按¥1000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人¥500元/天支付违约金。若承包人有违反上述行为的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行 。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换项目负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次¥5万元；更换其它施工管理人员，每人次¥1万元。若承包人有违反上述行为的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金¥1000元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金¥500元。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。若承包人有违反上述行为的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担   。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     提供       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

承包人是否提供履约担保：   是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保金额：为中标合同价的10%；

履约担保形式：履约担保可以采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式，（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；

履约保证金缴交时间: 中标人应在中标通知书之日起30天内且在签订合同前缴交，未按规定缴交履约保证金的，招标人有权取消中标人资格并没收其投标保证金。

履约保证金的有效期：履约保证金在工程全部竣工验收合格后三十天内一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

若以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具；若采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案；原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单，所需费用由承包人承担。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。

注:采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期延长的，承包人应自行考虑。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  见监理合同  。

关于监理人的监理权限：见监理合同   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同  。

4.2 监理人员

总监理工程师：（签订合同时填写）

姓    名：                                                     ；

职    务：                                                     ；

监理工程师执业资格证书号：                                     ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     ；

关于监理人的其他约定：                                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款执行 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收 。
5.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但不再支付承包人合理的利润。
关于工程奖项的约定：   无   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前 48 小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48     小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  由承包人编制计划交发包人批准实施  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照文明施工相关规定要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等及相关规范的要求。  
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内提交  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后7天内       。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7 天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后7天内提交  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内提交  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   合同签订后、开工前   。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 本项目工期要求为60个日历天，从第61天开始计算：延误工期在10天内违约金为10000元/天，延误工期超过10天以上的违约金为5000元/天且发包人有权单方终止合同并没收履约担保金。如拒不支付违约金的，发包人有权直接从工程款中扣除。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权要求承包人支付违约金1000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行发包或取消合同并不予退还履约担保金。若承包人有违反上述行为的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的5%。
双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

　　 （3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

　　 （4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按合同通用条款执行   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；
（2）24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
（3）烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，已包含在合同价中。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行    。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /    。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   /      。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）变更项目在原投标项目中已有的，按中标价的综合单价，其他费用的计取应与中标价的计算口径一致；

    （2）变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价降幅系数的比例同等优惠【中标价降幅系数=（中标价-专业工程暂估价-暂列金）/（预算审核价-专业工程暂估价-暂列金）*100%】，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算（结算价＝变更总价*中标价降幅系数），此部分项目不得再计取风险包干费。

（3）变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的价格，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

（4）变更项目综合单价最终按有权机构审核为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到资料后7天内   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   收到资料后7天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /   。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：本项目无暂估价。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  按通用条款执行  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：
（1） 依据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑〔2018〕41号），建设期内本工程主要材料和设备清单表中涵盖的主要材料价格变化幅度超出±5%以外，材料价差的计算时点以本工程预算审核期与施工期进行对比，其超出部分的差价为预算审核期信息价±5%以外涨跌幅（采用《漳州市工程造价信息》发布的龙海区主要材料信息价，如龙海区无该项材料价格，则参考同期漳州市区信息价；如龙海区、漳州市均无适用的该项材料价格，则该项材料不予调整。工程量以当期实际施工完成的工程量经监理工程师和发包人确认为准，工程量未经确认，发包人有权不予调整价差）。

（2） 临时工程、临时设施及其他辅助设施材料消耗均不纳入材料调差调整范围。
（3） 发生的价差只计差价及税金，因价差调整所引起的管理费、利润等一切费用均由承包人自行承担，发包人不予另外支付。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：   /   。


风险范围以外合同价格的调整方法： /   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：在施工图、预算审核书的范围内合同总价不作调整。
承包人应考虑下列投标风险等因素（包含下列风险费用）:
（1）承包人应在中标通知书发出14天内（含发出中标通知书之日）向发包人提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内（含发出中标通知书之日）完成核对工程量清单工作。核对后工程量清单经建设单位或授权监理单位审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。承包人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予支付。（具体操作流程详见专用条款1.13）

（2）合同执行期间因天气变化、市场及政策性调整产生人工、机械、材料等价格变化【除本工程主要材料和设备清单表中所涵盖的主要材料包干范围外】。

（3）建设期内本工程主要材料和设备清单表中所涵盖的主要材料价格变化幅度在±5%（包含5%）以内。
    （4）项目施工所需的施工用水、施工用电箱变由承包人负责接至施工现场，接引工作及费用、施工中所产生的水、电费用均由承包人自行支付，费用考虑在合同价中。

施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。

（5）本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。

（6）承包人应自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责并承担相关费用。承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

（7）承包人应协调与周边关系及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。如有发生以上工作内容应承担相关费用，发包人不再另行支付。
（8）风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

（9）如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

（10）承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不再调整。

（11）施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。

（12）承包人应严格执行安全文明施工责任制，此项费用已包含在预算中，不做调整；在施工作业过程中所发生的安全责任事故和施工人员人身伤亡及其他损失均由承包人承担。
（13）承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合同价及单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：

非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：
①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

⑤若本条款（含风险条款）与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
12.1.3其他价格方式：     /      。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /   。

预付款支付期限：    /     。

预付款扣回的方式：   /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单或工程预算审核书及说明、批准的经济索赔文件等。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按月计量   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：   详见12.4.4进度款审核和支付  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 一式四份。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日由承包人报送工程量报表经监理单位。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请材料后7天内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到申请材料后7天内   。

    （2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。
①安全文明施工费的50%（即金额     元）于施工合同签订后10天内由发包人支付给承包人，余下的安全文明施工费工程竣工验收合格后支付（拨款前提供安全文明施工评价）；

②按月支付工程进度款，支付金额为当月已完合格工程量价款的80%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等），当月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付。

③工程竣工验收合格，承包人提交完整的结算送审资料后，发包人支付至合同价款（扣除甩项造价及暂列金额）的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）；

④工程结算经审核定案且工程资料完整归档后的，发包人支付至结算总价的97%；

⑤预留结算总价的3%作为质量保修金，于缺陷责任期满后一个月内结清剩余的工程款（不计利息）。

注：①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、工伤险、第三者责任险等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务发票及完整申请支付手续；

③中间计量不含工程签证，若计量期间工程发生变更，变更子目的工程量超过原清单工程量，则超过部分，待结算时再计； 

④工程款全部以银行转账形式支付，其中农民工工资按专用合同条款第21.15条约定支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后15天内   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币5000元/天，若承包人有违反上述行为的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行 。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 本工程竣工验收通过后5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付1000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。若承包人有违反上述行为的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：  按通用条款执行  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行   。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算审核且项目档案资料按有关要求全部归档后 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行   。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式五份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁布后7天内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内   。

（2）发包人完成支付的期限：  申请审批后14天内    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  工程通过竣工验收合格之日起12个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留结算审核总价的3%作为质量保证金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；

（2）  3 %的工程款；

（3）其他方式:  /    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定： /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行，承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提供资料保修书，保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除并按当次保修金额的100%向承包人收取违约金。保修按相关规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /   。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /  。

（7）其他：   /  。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金2000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权要求承包人支付违约金1000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行发包或取消合同并不予退还履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人有权要求承包人支付每台机械每天1000元人民币，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次以下的罚款，并承担因责任事故所造成的全部损失。
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权要求承包人支付违约金1000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权要求承包人支付违约金1000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金1000元人民币。

（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人5万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。    

注：以上违约金可重复计取，承包人有违反上述行为之一的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。
18.2其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /   。
选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地   人民法院起诉。

21、其他

21.1如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.2承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.3合同总价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。

21.4因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.5承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.6承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次5万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

21.7本项目的设备材料选型应符合国家标准、行业标准的要求，满足国家电网公司配电网工程典型设计和标准物料要求（应符合近3年内国网公司招标平台有中标记录）。

21.8开工前，发包人需通知产权单位（供电公司），产权单位组织发包人和承包人做好安全技术交底后，方可进场施工。施工过程隐秘工程、关键工艺需产权单位验收合格，擅自施工导致工程质量不满足要求的，需返工整改彻底后方可竣工送电。迁改工程拆退的物资，竣工后需根据迁改协议相关约定1个月内完成报废和退库回收等相关手续，由此产生的费用承包人应当按规定按时办理现场签证。新设备需竣工3个月内提供完整竣工资料完成转资入账工作。

21.9所有现场施工人员人证匹配（现场人员及其对应的登高证、电工证等齐全且人证一致），严禁借用非本队伍人员和资质。

21.10工程竣工及竣工验收备案：

21.10.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付1000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。若承包人有违反上述行为的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。

21.10.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，若承包人有违反上述行为的，须按规定以现金转账形式向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.10.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.11本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.12如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次支付违约金5万元。

21.13根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像（影像）档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像（影像）档案资料，其费用由承包人承担。

第4节  合同附件

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /  年；

3．装修工程为   /  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本工程质量保修期为12个月  。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。如未出现其他比较严重的保修问题时，工程质量保证金在保修期（12个月）满后一次性无息退还；以上质量保证金返还额均需扣减维修不及时违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                         承包人(公章)：                
地  址：                               地  址：                     
法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：            
电  话：                                电  话：                       
传  真：                                传  真：                       
开户银行：                              开户银行：                      
账  号：                                账  号：                        
邮政编码：                              邮政编码：                      
附件2：
履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件3：


安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：                                         

承包人（以下简称乙方）：                                            

工程名称：                                               
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　 

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

　　本协议一式    份，甲方、乙方各保存   份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)                                 

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签章）                          （签章）

组织机构代码：                     组织机构代码：                
地  址：                           地  址：                      
邮政编码：                         邮政编码：                    
法定代表人：                       法定代表人：                  
委托代理人：                       委托代理人：                  
电  话：                           电  话：                      
传  真：                         传  真：                       
电子信箱：                       电子信箱：                     
开户银行：                       开户银行：                     

账号：                           账    号：                     
附件4：
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：                                             
工程项目地址：                                             

发   包   人：                                             

承   包   人：                                                

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章) 

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签章）                          （签章）

组织机构代码：                   组织机构代码：                
地  址：                          地  址：                    
邮政编码：                        邮政编码：                  
法定代表人：                      法定代表人：                  
委托代理人：                      委托代理人：                  
电  话：                         电  话：                       
传  真：                         传  真：                       
电子信箱：                       电子信箱：                     
开户银行：                       开户银行：                     

账号：                           账    号：                     
第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价:即预算审核价￥2210379元。

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

附表一                        

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：龙海市后港片区改造工程——旧城风貌修缮改造配电工程
	标段：/
	第1页 共1页

	序号

	名称、规格、型号

	单位

	数量

	基准

单价
（元）

	风险承包
幅度(%)

	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）

	金额
（元）

	比例
(%)


	1

	干式变压器 SCB10-800kVA/10/0.4kV
	台
	2
	80177
		80177
	160354
	9.69

	2

	高压成套配电柜 进线柜KYN28-12 AH1
	面
	1
	66009
		66009
	66009
	3.99

	3

	高压成套配电柜 计量柜KYN28-12 AH2
	面
	1
	22735
		22735
	22735
	1.37

	4

	高压成套配电柜 馈线柜KYN28-12 AH3
	面
	1
	61292
		61292
	61292
	3.70

	5

	高压成套配电柜 馈线柜KYN28-12 AH4
	面
	1
	61292
		61292
	61292
	3.70

	6

	高压成套配电柜 馈线柜KYN28-12 AH5
	面
	1
	61292
		61292
	61292
	3.70

	7

	GCK-低压进线柜 AA1
	面
	1
	48504
		48504
	48504
	2.93

	8

	GCJ-无功补偿柜 AA2
	面
	1
	30593
		30593
	30593
	1.85

	9

	GCK-低压馈线柜 AA3
	面
	1
	36053
		36053
	36053
	2.18

	10

	GCK-低压馈线柜 AA4
	面
	1
	36053
		36053
	36053
	2.18

	11

	GCK-低压母联柜 AA5
	面
	1
	52000
		52000
	52000
	3.14

	12

	GCK-低压馈线柜 AA6
	面
	1
	36053
		36053
	36053
	2.18

	13

	GCK-低压馈线柜 AA7
	面
	1
	36053
		36053
	36053
	2.18

	14

	GCJ-无功补偿柜 AA8
	面
	1
	30593
		30593
	30593
	1.85

	15

	GCK-低压进线柜 AA9
	面
	1
	48504
		48504
	48504
	2.93

	16
	干式变压器 SCB10-1000kVA/10/0.4kV
	台
	1
	121900
		121900
	121900
	7.36

	17
	高压成套配电柜 进线柜KYN28-12 AH1
	面
	1
	66628
		66628
	66628
	4.02

	18
	高压成套配电柜 馈线柜KYN28-12 AH2
	面
	1
	61292
		61292
	61292
	3.70

	19
	GCK-低压进线柜 AA1
	面
	1
	48504
		48504
	48504
	2.93

	20
	GCJ-无功补偿柜 AA2
	面
	1
	30593
		30593
	30593
	1.85

	21
	GCK-低压馈线柜 AA3
	面
	1
	36053
		36053
	36053
	2.18

	22
	GCK-低压馈线柜 AA4
	面
	1
	36053
		36053
	36053
	2.18

	23
	GCK-低压馈线柜 AA5
	面
	1
	36053
		36053
	36053
	2.18

	24
	母排标准侧进 TMY-3×(100×8)+1×(80×6)
	套
	2
	7400
		7400
	14800
	0.89

	25
	母排标准侧进 TMY-3×(120×10)+1×(80×8)
	套
	1
	11000
		11000
	11000
	0.66

	累计比例（%）
	75.53


	

	


第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
（二）工程建设地点的现场施工条件
（三）招标项目说明

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求

（二）水土保持与环境要求

（三）文明施工要求

（四）施工机具进场要求

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求

（二）质量要求

（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量

等级
	参考品牌
	备注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	1
	/
	
	
	
	
	
	
	

	2
	/
	
	
	
	
	
	
	

	3
	/
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、其他资料（商务文件）
十五、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（一）承诺函

致：                      （招标人）

我司参加                                （项目名称）投标，现我司做出以下承诺：

①省外承装（修、试）设施法人企业必须按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》办理相关手续；

②根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）；

③根据建市[2017]241号文以及闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函〔2021〕28号、闽建筑〔2021〕11号和闽建筑函〔2021〕70号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标。
一经发现我司如违反上述承诺，我方愿放弃本项目的中标资格，同时向招标人支付本工程中标价10%的赔偿金。

特此承诺！

投标人：                    (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：             （盖章）

                                                  年     月      日
（二）附件：

①投标人需提供电力监管机构颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》，承装、承修、承试均需达到五级（含）以上复印件。
②投标人提供通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本招标项目投标单位未被人民法院列为“失信被执行人”网页截图复印件。

③投标人提供通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标单位未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”网页截图复印件。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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