福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）          专用本

福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准施工招标文件
专用本
（2017年修订版）
报建编号：3506292009040101
招标项目名称：华安县殡仪服务中心建设项目
招标项目编号：E3506290601800313001
招标人：华安县殡葬所（盖单位电子公章）
招标代理机构：福建惠众项目管理有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：吴枝华
招标代理机构编制人：林张煌
招标文件编制日期：2021年11月10日
使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目华安县殡仪服务中心建设项目（招标项目名称）已由华安县发展和改革局以华发改审[2021]8号批准建设，建设单位为华安县殡葬所，建设资金来源建设单位多渠道筹措解决，招标人为华安县殡葬所，委托的招标代理单位为福建惠众项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：华安县华丰镇草坂村福里；
2.2  工程建设规模：该项目规划用地面积11952平方米，新建殡仪服务中心1幢，建筑占地面积3422.66平方米，总建筑面积7001.25平方米，三层混凝土框架结构，主要功能用房包括悼念厅、守灵室、休息室，遗体处理用房、综合管理用房等以及大门、围墙、停车场、道路广场、园林绿化、综合管网等室外配套设施；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：（房屋建筑工程）；
（2）招标类型：（施工总承包）；
（3）招标范围和内容：华安县殡仪服务中心建设项目，具体以招标人提供的施工图设计、工程量清单及编制说明中所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中建筑工程施工总承包三级资质可承担①高度 50 米以下的工业、民用建筑工程；②高度70米以下的构筑物工程；③建筑面积8万平方米以下的单体工业、民用建筑工程；④单跨跨度27米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中房屋建筑工程专业相应规模标准，二级注册建造师可担任中小型工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价24268751.33元（含暂列金1000000元）元；
2.5 工期要求：总工期为540个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①根据建办市〔2019〕50号文临时建造师不适用于本项目。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。⑤本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无须到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。⑥投标人参与投标时须提供投标人及其法定代表人和拟派的项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年11月13日00:00:00至2021年12月6日 8:30:00通过漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com/Front/采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类【K的取值区间为6.00%- 10.00%(含6.00%，不含10.00%)】。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年12月3日 16:00:00前。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整（¥300000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：可以使用现金、年度投标保证金、银行保函、担保保函、投标保证保险其中之一形式提交。银行保函、担保保函、投标保证保险等形式缴交投标保证金的应使用电子投标保函。（具体详见招标文件中投标须知前附表要求）。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年12月6日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front/递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）上发布。
9. 联系方式
招标人：华安县殡葬所
地址：华安县，邮编：363800
电子邮箱:/
电话：138 6086 7111，传真：/
联系人：林先生
招标代理机构：福建惠众项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区荣成四季商业广场3幢415室，邮编：363000
电子邮箱:fujianhuizhong@126.com
电话：0596-2136662/18905960039，传真：/
联系人：小林
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：华安县发展和改革局、华安县住房和城乡建设局
地址：华安县华丰镇大同39 号、华安县农林路17号
联系电话：0596-7362231、0596-7361798
公共资源交易中心名称：华安县公共资源交易中心
地址：华安县行政服务中心五楼
联系电话：0596-7359768
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：华安县殡葬所
地址：华安县
联系人：林先生
电话：138 6086 7111
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建惠众项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区荣成四季商业广场3幢415室
联系人：小林
电话：0596-2136662/18905960039
传真：/
电子邮箱：fujianhuizhong@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：华安县殡仪服务中心建设项目
报建编号：3506292009040101
招标项目编号：E3506290601800313001
标段名称（如果有）：华安县殡仪服务中心建设项目
标段编号（如果有）：E3506290601800313001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：建设单位多渠道筹措解决
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	华安县华丰镇草坂村福里

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	该项目规划用地面积11952平方米，新建殡仪服务中心1幢，建筑占地面积3422.66平方米，总建筑面积7001.25平方米，三层混凝土框架结构，主要功能用房包括悼念厅、守灵室、休息室，遗体处理用房、综合管理用房等。以及大门、围墙、停车场、道路广场、园林绿化、综合管网等室外配套设施。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	华安县殡仪服务中心建设项目，具体以招标人提供的施工图设计、工程量清单及编制说明中所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
联系电话：0596-2932597
公共资源交易中心名称：华安县公共资源交易中心
地址：华安县行政服务中心五楼
联系电话：0596-7359768

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	本招标项目采用电子招投标。
开标要求：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件，开标继续。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为540日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年11月18日 12:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年12月6日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：叁拾万元整（￥300000元）元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：华安县农村信用合作联社营业部
帐户名称：华安县公共资源交易中心
帐    号：9081 1100 1001 0000 0497 29
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》、《漳建工〔2014〕175号》、《闽建筑【2014】33号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：采用电子保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保函出具机构开具，电子保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。

投标人须将电子保函及到账证明加盖电子印章随同电子投标文件 -并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：（要求）提交；
技术文件：（不要求）提交；
商务文件：（要求）提交；
其中，（要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：按规定提交相应的电子文档。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件福建版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597
投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年12月6日08:30:00前
提交地点：/
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年12月6日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	采用不见面的方式开标，远程解密。
远程开启标书:投标人网上递交投标文件，无须到现场参加开标会。

操作步骤:将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长:投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案:
（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法A类【K的取值区间为6.00%- 10.00%(含6.00%，不含10.00%)】

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：从企业法人基本帐户以银行转账或电汇、银行保函、工程担保、建设工程保证保险。注：（1）中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金；（2）现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址或可开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函或建设工程保证保险形式，所需费用由承包人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。履约担保提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前，从企业法人基本帐户以银行转账或电汇方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函或担保公司保函形式或保证保险形式提交的，以保函或保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。
履约担保期限：银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。履约担保的退还：①以现金电汇或银行转账的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后九十天内无息退还给中标人。②以履约保函的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后九十天内将保函归还给中标人。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：华安县发展和改革局、华安县住房和城乡建设局
地点：华安县华丰镇大同39 号、华安县农林路17号
电话：0596-7362231、0596-7361798

	35. 
	34.2
	其他
	（1）.中标人应严格按照（漳人社【2019】29号）文件《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定执行。
（2）建造师临时执业证书按《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证》（建办市[2019]50号）、《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》（闽建筑[2019]22号）文件执行。拟担任本招标项目的项目负责人不含建造师临时执业资格。

（3）.投标须知前附表18.1/ 18.2.1投标保证金现金形式更改为:应在投标截止时间之前（2021年12月3日北京时间16 时 00分前，款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

（4）中标人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）执行。（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和招标人相关规定执行。中标人应按漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号文件规定缴存工资保证金。

（5）根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知（闽建许〔2020〕2号》的规定，由住房和城乡建设部核发的建筑业企业，其应用于本招标项目的资质证有效期于2020年9月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。(本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

（6）中标方需配合招标人办理质量监督和施工许可证手续。

（7）因疫情或国家政策原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的月份应附上相关政策文件证明。

（8）①根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 ，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。②投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同:

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息、计价软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能（报价编制功能或报价分析功能）有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（9）本项目只推荐一名中标候选人，按闽发改法规[2018]444号规定，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。招标文件中与本条款不一致的，以本条款为准。

（10）未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

（11）本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	原文删除

	4.3
	原文见范本
	原文增加：

（15） 在最近三年内被有关行政管理部门或司法机关认定为有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（16） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的。

	9
	原文见范本
	原文删除修改为:

    招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

    招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10
	原文见范本
	投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台或电子邮件形式（fujianhuizhong@126.com）提交发送给招标人或招标代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.1.1资格文件应包括以下内容：

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、承诺书

十二、无行贿犯罪行为记录承诺书（格式自拟）

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、封面（商务文件）
二、投标函

三、投标函附录
四、已标价工程量清单
五、其他资料

	15.3
	原文见范本
	原文删除

	27、28
	原文见范本
	原文删除修改为：

本项目中标候选人、中标结果合并公示。招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人（中标结果），公示期不少于10日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因

（六）推荐的中标候选人（中标人）名单

（七）中标候选人（中标人）的项目负责人姓名及相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号

（八）中标候选人（中标人）的类似工程业绩（如有时）

（九）中标候选人（中标人）的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）异议的渠道和方式

（十一）招标文件规定公示的其他内容

	30.3
	原文无
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标：
（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在接到中标通知书后10个工作日内且在签订合同前不按规定提交履约担保金的。

（4）在中标结果公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。

（5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（6）法律法规规定的其他情况。

	32.4
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当以书面形式答复异议人并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：华安县殡葬所           

承包人（全称）：                                

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 华安县殡仪服务中心建设项目  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目  。
2.工程地点：华安县华丰镇草坂村福里  。
3.工程立项批准文号：华发改审[2021]8号      。

4.资金来源：建设单位多渠道筹措解决                。

5.工程内容：华安县殡仪服务中心建设项目，具体以招标人提供的施工图设计、工程量清单及编制说明中所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准 。

6.工程承包范围：

华安县殡仪服务中心建设项目，具体以招标人提供的施工图设计、工程量清单及编制说明中所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。

    二、合同工期

计划开工日期：        年        月        日。

计划竣工日期：        年        月        日。

工期总日历天数：540天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格  标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价合同                  。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：            
地  址：                                 地  址：                     
邮政编码：                             邮政编码：                  
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；④合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：  为完成永久工程所修建的临时工程、临时设施和各类临时性工程所占用的土地等，由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经发包人批准的对技术规范的修改或补充，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /                         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /                          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供三套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目经理签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图纸、设计变更及工程相关设计文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等 ；

承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的相关文件提交期限为合同签订后7天内，其他文件按本合同其他相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人的需求提供；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章，同时提交电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                   ；

发包人指定的接收人为：                       。

承包人接收文件的地点：                           ；

承包人指定的接收人为：                           。

监理人接收文件的地点：                       ；

监理人指定的接收人为：                         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： /。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙或本工程用地红线图作为边界  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用合同条款执行   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 中标单位应在中标通知书发出之日起28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达发包人；超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达发包人的，视作放弃核对工程量，由于工程量偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予以支付，承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目（除设计变更外） 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

职    务：                       ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工所需的水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场：项目施工所需水表接口、施工用电（包括临时箱式变电站等）由承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装并承担费用。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担；

（4）协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。 

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件：承包人应协助发包人及时办理各种施工手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。

（7）图纸会审和设计交底工作：发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：

所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式 。

发包人提供支付担保的比例或金额：为中标合同价的10%

注：根据闽建筑〔2015〕29号文，“建设单位要求提供履约保证的，应对等向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证”
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按相关规定执行。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

（10）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度、安全及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用已由承包人在投标时综合考虑投标计价，费用已计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、各种管线等的位置、标高、接口与现状进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修正。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土处置方案等，按照制定的详细保证措施在施工中予以实施，由此所发生的一切费用均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑬承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量已由承包人在投标时综合考虑投标计价，费用已计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑭承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑮本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑯施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用已计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

⑰履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。
⑱承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师的要求。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

⑲施工场地清洁卫生的要求：承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生必须达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师的要求。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币伍佰元整。竣工前现场施工场地须符合验收标准。

⑳双方约定承包人应做的其它工作：

A.施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。

B.承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。

C.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，施工现场主要施工管理人员每日上下班时间采取签到考勤制度。

D.承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。

㉒为规范工程建设管理，承包人须无条件接受发包人制定的《工程管理办法》，并严格按照相关条款执行。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于25天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：项目负责人无权履行职责，发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为人民币10万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金人民币壹万元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人若连续两周且每周缺岗累计5次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人擅自更换项目负责人的，须向发包人交纳违约金，违约金为每人次人民币10万元；同时发包人有权单方面终止合同且其履约担保金不予退还并承担发包人因此造成的损失。中标后，除不可抗力外，若承包人确实需更换项目负责人的，需经发包人同意，并向发包人交纳违约金每人次人民币10万元；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权终止合同并没收履约保证金，且由承包人赔偿发包人因此产生的损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后2天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按人民币1万元/天，拒不撤换其他施工管理人员按每人人民币5000元/天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于25天。施工阶段每天一般至少应按施工管理人员配备标准规定数量到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换主要施工管理人员的，须向发包人交纳违约金；更换项目技术负责人的违约金为每人次人民币10万元，更换项目部其它施工管理人员的违约金为每人次人民币3万元；同时发包人有权单方面终止合同且其履约担保金不予退还并承担发包人因此造成的损失。中标后，除不可抗力外，承包人若确实需更换项目负责人和项目部其它施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，且接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次人民币10万元，更换项目部其它施工管理人员每人次人民币3万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未能按要求常驻施工现场，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金1万元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金5000元。每次申请拨款前承包人必须先缴清违约金，不直接从承包人的工程款中扣除。每周缺岗累计5人次以上且连续两周，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
承包人必须于每周一上午将签到登记表送交发包人现场工程师。项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员和材料员等在检查中被发现有实际缺岗、缺勤三次（含三次）以上的，将给予通报批评并记一次企业和人员不良行为记录。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 按通用条款执行  。

主体结构、关键性工作的范围： 根据现行相关规定执行 。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：根据现行相关规定执行。

其他关于分包的约定：承包人按规定进行项目分包，分包人的资质、能力、选择方式必须经发包人和监理人考核、认可。该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     提供       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的  10  ％；

履约担保形式：从企业法人基本帐户以银行转账或电汇、银行保函、工程担保、建设工程保证保险。注：（1）中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金；（2）现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址或可开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函或建设工程保证保险形式，所需费用由承包人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。履约担保提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前，从企业法人基本帐户以银行转账或电汇方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函或担保公司保函形式或保证保险形式提交的，以保函或保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金；

履约担保有效期：履约担保有效期：银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。

履约担保的退还：①以现金电汇或银行转账的方式提交的，发包人将于工程竣工验收合格后九十天内无息退还给承包人。②以履约保函的方式提交的，发包人将于工程竣工验收合格后九十天内将保函归还给承包人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签定的监理合同 。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签定的监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公场所并承担费用 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                      ；

职    务：                                      ；

监理工程师执业资格证书号：                      ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 。

关于工程奖项的约定： / 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次人民币200元。

⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币100元。竣工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行，建筑工程防治扬尘设施及要求如下：

A. 施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

B. 施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。

C. 施工现场出入口应安装道闸，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专职保洁人员（保洁人员名字应上墙），车辆进出工地必须在除泥、冲洗干净后，方可进出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

D. 现场应配置围挡微灌喷雾系统、洒水车、风送式移动喷雾机等降尘设备。围挡微灌喷雾在施工期间除雨天外应全程开启。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台风送式移动喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时必须开启。

E. 施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场，不能及时清运的应覆盖。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

F. 未处于施工状态的裸露的地块应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见第12.4.4项条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据项目实际情况由双方约定提供。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后15个工作日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人7日历天审批后交发包人审批7日历天内提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人7日历天审批后交发包人审批，7日历天内提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照相关规定执行 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前，发包人通过监理人向承包人提供资料后由承包人做好保护及保管措施，若由于承包人引起的第二次测量及相关工作产生的一切费用由承包人承担 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误工期按5000元/天计取，违约金在工程结算审核中扣除。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金人民币1万元/次。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款5%。
7.5.3 双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人有效的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以有效的书面文件为准）。
7.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。　   

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）持续降雨24小时且日降雨量大于50mm；(2） 风力8级(含)以上大风；(3）持续3天且日气温超过38℃的高温天气；(4）造成工程损坏的冰雹灾害；(5）其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /    。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：无。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按照国家规范及地方标准执行 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按照国家规范及地方标准执行  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②有效的经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、监理人、承包人三方确认的有效的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后7天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

（3）增减工程量的单价确定：

A. 增减工程量按规定程序按实核增核减。
B. 增减工程量的单价确定：
①工程量清单之内的项目：按承包人投标时的发包价清单的综合单价计算，其他费用的计取应与投标的发包价清单的计算口径一致。

②不在工程量清单之内的项目：按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据承包人的中标价与工程预算审核价的下浮幅度比例同等优惠【指（中标价-暂列金-暂估价）/（预算审核价-暂列金-暂估价）×100%】进行结算，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；

③增减项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当变更单价，经监理人、发包人初审后报财政审核，最终以财政审核为准。

（4）材料变更时价格确定：

①发包价清单中已有的材料，按照发包价清单中已有的材料单价计算。

②承包人工程量报价清单中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价，按中标价与预算审核价的比例同等优惠【指（中标价-暂列金-暂估价）/（预算审核价-暂列金-暂估价）×100%】计算。

③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /  。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  (2)  种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  (1) 种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：以暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程，其工程预算造价应当经发包人审核，并按照施工总承包招标时的中标人投标报价下降幅度，确定合同造价 。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以暂列金额名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动及政策性调整等引起的调整

是否调整合同价格的约定： 除《承包人提供的主要材料和设备清单》（详见第5章《工程量清单及计价》第5节）所列品种外，其余均不随市场价格波动而调整 。

因市场价格波动及政策性调整等引起的调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：

①《承包人提供的主要材料和设备清单》（详见第5章《工程量清单及计价》第5节）中列出的材料、设备价格上涨或下降幅度在5%及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差（即超过5%的部分）按合同约定进行处理。价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据。

②发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法： /。 

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 本工程风险包干费投标人可自行确定，计入工程总报价。  
承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，承包人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。

总价包含（但不限于）的风险范围：

⑴、因市场变化、政策性调整导致人工、材料（水泥、商品混凝土、水泥制品、沥青价格波动超过规定范围的除外）、机械等成本要素价格的变化。

⑵、因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

⑶、工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等。

⑷、本项目场地内施工中所需水、电临时管线由投标人自行解决，所产生的水、电费用由投标人自行支付，费用考虑在报价中。

⑸、施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入报价。

⑹、本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由投标人负责处理，其费用应计入报价中，中标后不再调整。

⑺、投标报价中应充分考虑基础及管道沟槽开挖的放坡和支护费用，中标后不再调整。

⑻、渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，计入报价综合单价内，实际施工中招标人不再另行支付。

⑼、预制场地:由投标人自行考虑,如需办理租用，投标人自行考虑租赁费，中标后不调整。

⑽、本工程所有项目的检测费、试验费由中标人承担，投标人应考虑此费用，中标后不调整。

⑾、施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。本工程涉及承包人承包范围外的燃气、供水、电力、弱电等配套工程施工，承包人应在接到发包人或监理人通知后无条件配合其施工，不得收取施工过程中的施工配合费。

⑿、在招标文件规定核对工程量的时间后，任何因工程量清单错、漏导致工程预算审核价的误差均不再调整；

⒀、与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⒁、如发生甩项，招标人不予任何经济补偿由此给投标人造成的收益损失。

⒂、投标报价应自行考虑回填取土、取砂、余土弃运的运距以及施工中所需的围堰、导流、抽排水、临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其它各种措施费用，承包人已在投标所报的综合单价内已充分考虑，实际若有变化属承包人风险。
⒃、本工程招标范围内的地面物由投标人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入投标报价中，中标后不再调整。

⒄、承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付此项费用，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⒅、承包人在投标报价时应考虑现有未拆除的现有青苗（经发包人确认可以废弃的）、废弃建筑物、搭盖、建筑土头、垃圾、障碍物、地下废弃管道管线、井、施工场地土方开挖、平整、回填、夯实、外运以及拆除、清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用，由投标人考虑各种因素，自行报价，中标后工程量和综合单价不再调整。

⒆、根据发包人提供的施工现场现状，承包人若发生施工组织调整，产生的费用由承包人自行承担。

（20）本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风或者需要设置施工便道，施工时应无条件配合发包人及相关行政主管部门的防汛调度。

（21）承包人运输土方时应严格按照有关规定执行，并负责清理沿途洒落的渣土，若因运输过程中被有关部门处罚的，一律由承包人承担。

（22）由于地质变化等任何原因引起的土石方开挖、沙土回填及路基复测等工程量的变化，中标后不得调整。承包人应综合考虑取、弃土点位置并承担费用，发包人不提供弃土点。

综合上述投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应当考虑上述投标风险因素并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，进行综合投标报价。工程量清单内的项目费用、合同规定的其它费用以及风险费用，应自行考虑在综合报价中。投标人没有就上述费用报价的，均视为费用已包括在其他有价款的综合单价和总报价内。投标人一旦中标，即按中标价签订合同。对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同价。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：有效的设计变更及经发包人同意的现场签证可调整合同价款，其工程量和价格按下述变更价格调整方式中的约定执行： 
（1）、风险范围以外可调整的因素：A、有效的设计变更；B、工程联系单确认的有关内容；C、有效的经发包人、监理人、承包人三方确认的工程经济签证；D、发包人要求增加合同外附加工作或发包人要求甩项目而删减部分承包项目。 

（2）、具体调整方法：①根据招标文件、图纸会审纪要、设计变更通知单及工程签证等资料，并按本工程《预算审核价》及《工程量清单》的编制说明中的工程量计算规则执行；②增减项目单价按本专用合同条款10.4.1 变更估价原则（3）、（4）条款执行。

3、其他价格方式： /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本工程不采用预付款形式，相关约定取消 。
预付款支付期限：  /  。
预付款扣回的方式：  /  。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以发包人提供的编制说明为准 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  / 。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  按通用条款执行 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 一式肆份。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  每月25日由承包人报送工程量报表  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请材料后3日历天内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的申请材料后7天内 。

（2） 发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任。

（3）进度款支付：

安全文明费用于施工合同签订且进场后28天内由发包人支付给承包人，并于第一次拨付工程款时扣回；

进度款支付如下：

①按月支付工程款，支付金额为本月已完成合格工程量的80%，已完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

②工程竣工验收合格后，支付至已完成合格工程量的85%；

③工程结算审核定案，且工程资料完整归档后15日内支付至工程结算审核总价的97%（若工程移交时存在属于承包人因素的质量问题，待承包人整改完成且移交后支付）；

④预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后30日内无息退还。

注：

1.承包人申请工程进度款时，应提交相应的申请手续资料和符合相关税务规定的等额正式发票。 

2.设计变更及清单以外增加的工程量待竣工结算审定后一并支付。

2. 合同签订后20天内承包人应按相关规定办理开工相应手续，因承包人原因不能正常开工，致使开工时间拖延的，由承包人负责。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用合同条款执行   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款执行 。

发包人按照通用合同条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。
发包人不按照本项约定组织竣工验收的违约金的计算方法：本条款不适用。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。
发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币5000元/天，在工程结算审核中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 本工程竣工验收通过后10天内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后90天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。

竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批的期限：收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在审批后14天内完成支付，发包人逾期支付的不承担任何违约责任  。

14.5承包人应在竣工验收后90天内提交结算资料，若承包人逾期提交结算资料，发包人有权扣罚逾期违约金1000元/天，且后续结算延时等事宜均由承包人承担，未提交竣工结算资料，发包人有权不予结算。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程通过竣工验收之日起24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留工程总价款的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3 ）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:  3%的工程结算审核总价款  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；（3）装修工程为2年；（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；（5）供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；（6）项目范围内的给排水设施、道路等配套工程为2年；（7）其他项目保修期限约定为2年（除特种项目外） 。保修范围及责任按《通用本》通用合同条款15.4保修规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏；若承包人未能及时修复的，发包人可自行组织修复，发生的费用由承包人承担 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1） 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /   。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后7天内未向监理人提交符合要求的开工报告，接到开工令3天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 
（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

（5）承包人违反合同约定进行违约分包；

（6）由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准；

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后7天内未向监理人提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金人民币2000元；推迟10天承包人仍未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

（2）承包人接到开工令3天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金人民币1万元；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金，同时上报有关主管部门进行通报及处罚。

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台每天人民币壹仟元计算违约金从工程款中扣除，直到设备进场为止。

（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（5）因承包人管理不善，发生安全、质量等责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处以人民币5万元/次以下的罚款，并承担所引起责任损失。

（6）由于承包人原因造成工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应立即报告发包人，承包人负责整改达到合同约定质量等级，并经再次验收通过，由此造成的经济损失和工程延期，由承包人承担，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按结算总造价5%计算）。

（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金人民币伍仟元/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或未妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金人民币1万元/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（9）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人人民币壹拾万元，并有权终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约保证金。

（10）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（11）承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，中标后要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权终止施工合同，并没收其履约保证金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定     。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同价款内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2 ） 种方式解决：

（1）向         /                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  人民法院起诉。

21、其他

21.1承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.2如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.3承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

21.4承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.5本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

21.6预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中。

21.7为保证工程质量，本工程钢筋加工必须在施工场内进行；模板工程开始施工时应全部采用新优质模板（再逐层往上翻）；模板支撑均采用钢管支撑方式。

21.8由于施工现场场地限制，主要半成品（不包括钢筋）尽量在场外制作完成后运到现场（其费用已计入施工措施费中，不得计取二道搬运等费用）。

21.9合同总价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。

21.10渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。

21.11因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.12承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.13承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

21.14工程竣工及竣工验收备案：

21.14.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付5000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.14.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.14.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.15本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.16根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

21.17承包人中标后须选用建机一体化企业并与其签订分包协议。在建筑机械设备安拆告知、使用登记报备时，选用建机一体化企业的设备和安拆业务并提供《设备回场维护保养记录表》并按照《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》要求作业。拟投入使用的建筑起重机械，其租赁、安装、拆卸、使用、维护和保养的全过程管理，均遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求。

21.18承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为 2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

   其他项目为2年  。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。如未出现防水防渗以及其他比较严重的保修问题时，工程质量保证金在工程竣工验收合格满二年后14日历天内返还质量保证金的60%，剩余质量保证金待防水保修期（五年）满后14日历天内返还。以上质量保证金返还额均需扣减维修不及时违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件3：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C25(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1038.183
	495.19
	±5
	495.19
	514097.84
	4.39

	2
	线材 HRB400EΦ8
	t
	98.022
	4353.98
	±5
	4353.98
	426785.83
	3.64

	3
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石25mm 塌
落度120-160mm
	m3
	781.907
	465.78
	±5
	465.78
	364196.64
	3.11

	4
	泵送防水抗渗混凝土 
P6 C25(42.5) 砾石
20mm 塌落度≤160mm
	m3
	748.854
	485.44
	±5
	485.44
	363523.69
	3.1

	5
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	728.129
	495.19
	±5
	495.19
	360562.2
	3.08

	6
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	2301.876
	117.67
	±5
	117.67
	270861.75
	2.31

	7
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	62.906
	4176.99
	±5
	4176.99
	262757.73
	2.24

	8
	碎石 Φ20-40
	m3
	1804.606
	127.48
	±5
	127.48
	230051.17
	1.96

	9
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	㎡
	7320.461
	30.97
	±5
	30.97
	226714.68
	1.93

	10
	乱毛石 
	m3
	3251.197
	68.64
	±5
	68.64
	223162.16
	1.9

	11
	烧结煤矸石多孔砖 
190×190×90 MU7.5
	块
	213430.451
	1.02
	±5
	1.02
	217699.06
	1.86

	12
	6mm高透光单银low-
E+12A+6mm透明钢化玻璃
 
	㎡
	1219.765
	168.14
	±5
	168.14
	205091.29
	1.75

	13
	松木锯材 
	m3
	161.832
	1203.33
	±5
	1203.33
	194737.3
	1.66

	14
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	44.58
	4309.73
	±5
	4309.73
	192127.76
	1.64

	15
	真石漆 
	kg
	32675.843
	5.71
	±5
	5.71
	186579.06
	1.59

	16
	线材 HRB400EΦ10
	t
	41.747
	4353.98
	±5
	4353.98
	181765.6
	1.55

	17
	玻化砖 800×800
	㎡
	3624.139
	48.88
	±5
	48.88
	177147.91
	1.51

	18
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	40.259
	4176.99
	±5
	4176.99
	168161.44
	1.43

	19
	水泥 32.5(砂浆用)
	kg
	420254.434
	0.358
	±5
	0.36
	150451.09
	1.28

	20
	G664 火烧芝麻白花岗岩
 50厚
	㎡
	939.298
	150
	±5
	150
	140894.7
	1.2

	21
	预拌泵送轻骨料混凝土 
塌落度140~220mm 淤泥
陶粒，密度等级≥
500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	315.034
	443
	±5
	443
	139560.06
	1.19

									
									
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	22
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	33.068
	4176.99
	±5
	4176.99
	138124.71
	1.18

	23
	铝合金型材 粉末喷涂
	kg
	7407.77
	18.58
	±5
	18.58
	137636.37
	1.17

	24
	预拌粗粒式沥青混凝土 
AC-20
	m3
	131.215
	1034.51
	±5
	1034.51
	135743.23
	1.16

	25
	GRC饰面 
	㎡
	982.535
	133.63
	±5
	133.63
	131296.15
	1.12

	26
	中(粗)砂 净干砂（机制
砂） 损耗2%+膨胀1.18
	m3
	1182.256
	98.06
	±5
	98.06
	115932.02
	0.99

	27
	断热铝合金型材（粉末
喷涂） 
	kg
	5312.251
	21.39
	±5
	21.39
	113629.05
	0.97

	28
	G654 火烧芝麻黑花岗岩
 50厚
	㎡
	710.476
	150
	±5
	150
	106571.4
	0.91

	29
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石25mm 塌
落度120-160mm
	m3
	244.244
	426.55
	±5
	426.55
	104182.28
	0.89

	30
	整毛石 不定长
	m3
	385.791
	264.76
	±5
	264.76
	102142.03
	0.87

	31
	镀锌型钢 
	t
	21.967
	4602
	±5
	4602
	101092.13
	0.86

	32
	线材 HRB400EΦ6
	t
	19.758
	4619.47
	±5
	4619.47
	91271.49
	0.78

	33
	钢管使用费 
	t.月
	647.775
	138.58
	±5
	138.58
	89768.66
	0.77

	34
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	643.827
	138.58
	±5
	138.58
	89221.55
	0.76

	35
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	6771.692
	12.39
	±5
	12.39
	83901.26
	0.72

	36
	1000X150X250芝麻白花
岗岩烧面道牙 
	m
	686.4
	120
	±5
	120
	82368
	0.7

	37
	G664 火烧芝麻白花岗岩
 30厚
	㎡
	822.11
	100
	±5
	100
	82211
	0.7

	38
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	19.125
	4176.99
	±5
	4176.99
	79884.93
	0.68

	39
	高聚物改性沥青自粘卷
材 3mm
	㎡
	4192.297
	18.58
	±5
	18.58
	77892.88
	0.66

	40
	腻子粉 
	kg
	33679.637
	2.3
	±5
	2.3
	77463.17
	0.66

	41
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	17.663
	4176.99
	±5
	4176.99
	73778.17
	0.63

	42
	防滑砖 400×400
	㎡
	3329.689
	22.12
	±5
	22.12
	73652.72
	0.63

	43
	散装水泥 42.5
	kg
	203858.208
	0.358
	±5
	0.36
	72981.24
	0.62

	44
	预拌细粒式沥青混凝土 
AC-13
	m3
	65.77
	1084.96
	±5
	1084.96
	71357.82
	0.61

	45
	防盗门 
	㎡
	122.008
	584
	±5
	584
	71252.67
	0.61

	46
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	15.743
	4221.24
	±5
	4221.24
	66454.98
	0.57

	47
	泡沫混凝土块 400kg/m3
	m3
	304.652
	217.72
	±5
	217.72
	66328.83
	0.57

									
									
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	48
	庭院灯 220V,节能灯
1*45W,H=3.5m 
	套
	29.29
	2050
	±5
	2050
	60044.5
	0.51

	49
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C15(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	126.856
	455.97
	±5
	455.97
	57842.53
	0.49

	50
	室内敷设电力电缆 
WDZB-YJY-4×95+1×50 
	m
	182.032
	315.69
	±5
	315.69
	57465.68
	0.49

	51
	瓷质面砖 400×800
	㎡
	1146.381
	48.88
	±5
	48.88
	56035.1
	0.48

	52
	净干砂（机制砂） 
	m3
	549.577
	98.06
	±5
	98.06
	53891.52
	0.46

	53
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	113.912
	465.78
	±5
	465.78
	53057.93
	0.45

	54
	给排水管道 室外  
HDPE双壁波纹管S2系列
(环刚度SN>=8KN/m2),橡
胶圈连接DN500 
	m
	222.531
	229.46
	±5
	229.46
	51061.96
	0.44

	55
	预拌泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	94.364
	538.83
	±5
	538.83
	50846.15
	0.43

	56
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	113.17
	446.17
	±5
	446.17
	50493.06
	0.43

	57
	乳液型涂料 
	kg
	4684.146
	9.58
	±5
	9.58
	44874.12
	0.38

	58
	干硬性水泥砂浆 1:3
	m3
	133.512
	330.1
	±5
	330.1
	44072.31
	0.38

	累计比例（%）
	70.05


	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注:

1、本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2、“金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3、比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。
附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：
履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件9

福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（参考文本）

甲方（建设单位）：

乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为

项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第一章  工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第五章  工资专户的撤销

九.
 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

第六章 协议生效与终止

十.
 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

第七章 违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章 其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

    签订日期：    年  月  日
附件10：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：                                             
工程项目地址：                                             

发   包   人：                                             

承   包   人：                                                

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章) 

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签章）                          （签章）

组织机构代码：                   组织机构代码：                

地  址：                          地  址：                    

邮政编码：                        邮政编码：                  

法定代表人：                      法定代表人：                  

委托代理人：                      委托代理人：                  

电  话：                         电  话：                       

传  真：                         传  真：                       

电子信箱：                       电子信箱：                     

开户银行：                       开户银行：                     

账号：                           账    号：                     
附件11:

安全生产责任书

发包人（以下简称甲方）:                            

承包人（以下简称乙方）:                            

工程名称:                                        

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务:

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　二、乙方的权利、责任和义务:

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。

　　三、其它:

　　1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明:

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

　　本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 

　　本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 

　

发  包  人(公章):              承  包  人(公章):

法定代表人(签字或盖章):        法定代表人(签字或盖章):

                                项目负责人:            

          年   月   日                      年   月   日
附件11-1:  

支付担保

                         （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

地    址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：                                 

传    真：                                 
                        年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件12:  

支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：

根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为同预算审核价24268751.33元（含暂列金1000000元）
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	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_主楼土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001001
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	125.6
	706.36
	600.41
	0.85

	2
	010501002002
	带形基础
	  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	289.84
	667.71
	567.55
	0.85

	3
	010501003002
	独立基础
	  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	231.48
	659.12
	560.25
	0.85

	4
	010501004001
	满堂基础
	  部位：地面一层结构有梁板
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	88.18
	666.56
	566.58
	0.85

	5
	010501004004
	满堂基础
	  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	15.74
	658.01
	559.31
	0.85

	6
	010503001002
	基础梁
	  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	169.1
	665
	565.25
	0.85

	7
	010502003002
	异形柱
	  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	51.5
	679.99
	577.99
	0.85

	8
	010502001002
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	263.95
	678.46
	576.69
	0.85

	9
	010502002001
	构造柱
	  1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	46.17
	877.25
	745.66
	0.85

	10
	010502003003
	异形构造柱
	  1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	21.49
	877.25
	745.66
	0.85

	11
	010503004002
	圈梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	32.77
	880.19
	748.16
	0.85

	12
	010503005002
	过梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4
	883.95
	751.36
	0.85

	13
	010504001002
	直形墙
	  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	26.93
	668.9
	568.57
	0.85

	14
	010503002001
	矩形梁
	  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	11.42
	669.83
	569.36
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	第1页 共5页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	15
	010505001004
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	567.07
	663.34
	563.84
	0.85

	16
	010505001002
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌泵送防水抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:P6C25
	m3
	741.44
	651.18
	553.5
	0.85

	17
	010505006002
	栏板
	  1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.74
	692.87
	588.94
	0.85

	18
	010506001002
	直形楼梯
	  三跑楼梯
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m2
	58.4
	177.59
	150.95
	0.85

	19
	010506001001
	直形楼梯
	  双跑楼梯
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m2
	60.9
	197.32
	167.72
	0.85

	20
	010507005002
	压顶
	  1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.53
	836.91
	711.37
	0.85

	21
	010507007001
	其他构件
	  1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.08
	899.06
	764.2
	0.85

	22
	010505003001
	平板
	  1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	68.51
	654.02
	555.92
	0.85

	23
	010508001002
	后浇带
	  1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 微膨胀（掺入外
加剂）
	m3
	10.27
	713.83
	606.76
	0.85

	24
	010508001003
	后浇带
	  1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 微膨胀（掺入外
加剂）
	m3
	3.27
	702.45
	597.08
	0.85

	25
	010501004005
	满堂基础
	  部位：消防水池
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:P6C30
	m3
	45.9
	721
	612.85
	0.85

	26
	010504001003
	直形墙
	  部位：消防水池
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:P6C30
	m3
	14.54
	683.42
	580.91
	0.85

	27
	010504002002
	弧形墙
	  部位：消防水池
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土(弧形）
  2.混凝土强度等级:P6C30
	m3
	26.09
	728.55
	619.27
	0.85
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	28
	010505001005
	有梁板
	  部位：消防水池
  1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:P6C30
	m3
	22.15
	717.78
	610.11
	0.85

	29
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)
	t
	0.009
	7153.33
	6080.33
	0.85

	30
	010515001007
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.039
	7042.31
	5985.96
	0.85

	31
	010515001010
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	16.669
	7152.83
	6079.91
	0.85

	32
	010515001011
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
6mm)弧形构件钢筋
	t
	2.142
	7215.16
	6132.89
	0.85

	33
	010515001012
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	85.274
	6818.36
	5795.61
	0.85

	34
	010515001013
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
8mm)弧形构件钢筋
	t
	10.556
	6880.7
	5848.6
	0.85

	35
	010515001014
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	40.205
	6818.36
	5795.61
	0.85

	36
	010515001015
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm) 弧形构件钢筋
	t
	0.723
	6880.71
	5848.6
	0.85

	37
	010515001016
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	37.066
	6642.2
	5645.87
	0.85

	38
	010515001017
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)弧形构件钢筋
	t
	5.317
	6691.74
	5687.98
	0.85

	39
	010515001018
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	12.821
	6530.17
	5550.64
	0.85

	40
	010515001019
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)弧形构件钢筋
	t
	2.538
	6579.73
	5592.77
	0.85

	41
	010515001020
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	11.881
	6474.14
	5503.02
	0.85

	42
	010515001021
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm) 弧形构件钢筋
	t
	5.351
	6523.7
	5545.15
	0.85

	43
	010515001022
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	21.906
	6474.14
	5503.02
	0.85

	44
	010515001023
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)弧形构件钢筋
	t
	10.355
	6523.7
	5545.15
	0.85

	45
	010515001024
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	38.951
	6178.63
	5251.84
	0.85
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	46
	010515001025
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)弧形构件钢筋
	t
	22.421
	6215.4
	5283.09
	0.85

	47
	010515001026
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm)
	t
	14.182
	6178.63
	5251.84
	0.85

	48
	010515001027
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm) 弧形构件钢筋
	t
	4.477
	6215.4
	5283.09
	0.85

	49
	010515001028
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	30.438
	6178.63
	5251.84
	0.85

	50
	010515001029
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)弧形构件钢筋
	t
	8.839
	6215.4
	5283.09
	0.85

	51
	010515001030
	钢筋直螺纹连接
	1.钢筋直螺纹连接 (Φ25)
	个
	674
	17.24
	14.65
	0.85

	52
	010516006001
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接 (≤φ18)
	个
	4338
	5.61
	4.77
	0.85

	53
	010516006002
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接 (≤φ32)
	个
	1300
	6.75
	5.74
	0.85

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_主楼安装工程（不含水泵房）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_主楼内水泵房 安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_抗震支架

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_室外土建、绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	挡土墙

	1
	010403004001
	石挡土墙
	  1、乱毛石挡土墙(M7.5浆砌)
  2、1：2水泥砂浆勾缝
  3、泄水孔：粘土反滤层、 20粗砾或碎石
、1-4mm砂砾或石屑、300g/m2土工布、Φ
75硬塑料泄水管，
	m3
	3297.36
	348.12
	295.9
	0.85
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	2
	010401003002
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石
普通砖
  2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5
	m3
	31.25
	814.72
	692.51
	0.85

	3
	010503004001
	圈梁
	  1、混凝土种类:非泵送混凝土
  2、混凝土强度等级:C20
	m3
	24.93
	855.74
	727.38
	0.85

	4
	010507005001
	压顶
	  1、混凝土种类:非泵送混凝土
  2、混凝土强度等级:C20
	m3
	7.5
	812.45
	690.58
	0.85

	5
	010515001002
	现浇构件钢筋
	  1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
6mm)
	t
	0.56
	7152.82
	6079.9
	0.85

	6
	010515001032
	现浇构件钢筋
	  1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
8mm)
	t
	0.27
	6818.37
	5795.61
	0.85

	7
	010515001004
	现浇构件钢筋
	  1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	1.11
	6642.2
	5645.87
	0.85

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_室外安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_暂列金

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值


	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_主楼土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003003
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	1331.28
	3.71
	3.15
	0.85

	2
	011701003006
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	5434.08
	10.73
	9.12
	0.85

	3
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	  1、装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
  2、装修满堂脚手架 (每增高1.2m)
	m2
	4894.56
	14.69
	12.49
	0.85

	4
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高
度30m以内 )
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	4427.72
	82.91
	70.47
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	01BC001
	砖模
	 
	m3
	18.88
	1085.23
	922.45
	0.85

	2
	011702001001
	基础模板
	  1.带形基础
	m2
	369.72
	64.54
	54.86
	0.85

	3
	011702001002
	基础模板
	  1.独立基础
	m2
	357.3
	68.75
	58.44
	0.85

	4
	011702005002
	基础梁模板
	  1.有底模基础梁
	m2
	1666.85
	79.65
	67.7
	0.85

	5
	011702001003
	基础模板
	  1.满堂基础、桩承台 (无梁式)
	m2
	17.87
	65.71
	55.85
	0.85

	6
	011702001005
	基础模板
	  1、满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	241.59
	55.32
	47.02
	0.85

	7
	011702002001
	柱模板
	  1.独立矩形柱 三层及以下的其他类建筑
模板
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
  3.柱、墙模板支撑高度超过6m 每增加
0.5m
	m2
	2074.42
	90.26
	76.72
	0.85

	8
	011702002002
	柱模板
	  1.独立圆（弧）形柱 三层及以下的其他
类建筑模板
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
  3.柱、墙模板支撑高度超过6m 每增加
0.5m
	m2
	378.15
	153.19
	130.21
	0.85
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	9
	011702003001
	构造柱模板
	1.构造柱 三层及以下的其他类建筑模板
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	574.03
	113.33
	96.33
	0.85

	10
	011702003003
	构造柱模板
	1.独立圆（弧）形柱 三层及以下的其他类
建筑模板
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	291.17
	152.91
	129.97
	0.85

	11
	011702008003
	圈梁模板
	  1.圈梁 三层及以下的其他类建筑模板
  2.圆弧形梁模板增加费
	m2
	425.06
	89.68
	76.23
	0.85

	12
	011702009002
	过梁模板
	1.过梁 三层及以下的其他类建筑模板
	m2
	68.26
	102.27
	86.93
	0.85

	13
	011702014001
	有梁板模板
	  1.有梁板 三层及以下的其他类建筑模板
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
  3.梁、板模板支撑高度超过6m、不超过
8m (每增加0.5m)
  4.圆弧形梁模板增加费
  5.圆弧形板模板增加费
	m2
	10583.7
	108.39
	92.13
	0.85

	14
	011702006003
	梁模板
	  1.单梁 三层及以下的其他类建筑模板
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
  3.梁、板模板支撑高度超过6m、不超过
8m (每增加0.5m)
  4.圆弧形梁模板增加费
	m2
	109.32
	122.15
	103.83
	0.85

	15
	011702021002
	栏板模板
	  1、栏板 三层及以下的其他类建筑模板
  2、其他构件模板圆弧形增加费
	m2
	98.08
	93.36
	79.36
	0.85

	16
	011702024002
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (梁式) 三层及以下的其他类建
筑模板
	m2
	60.9
	254.69
	216.49
	0.85

	17
	011702024001
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (梁式) 三层及以下的其他类建
筑模板 三跑楼梯
	m2
	58.4
	229.19
	194.81
	0.85

	18
	011702030001
	后浇带模板
	1.后浇带 (梁、板) 三层及以下的其他类建
筑模板
	m2
	84.74
	229.09
	194.73
	0.85

	19
	011702030002
	后浇带模板
	  后浇带 (基础)
	m2
	31.42
	38.71
	32.9
	0.85

	20
	011702033001
	垫层模板
	1.垫层 三层及以下的其他类建筑模板
	m2
	177.99
	68.06
	57.85
	0.85
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	21
	011702036001
	小型构件模板
	  1.压顶 三层及以下的其他类建筑模板
	m2
	5.71
	78.28
	66.54
	0.85

	22
	011702016001
	平板模板
	  1.平板 三层及以下的其他类建筑模板
  2.圆弧形板模板增加费
	m2
	878.64
	112.73
	95.82
	0.85

	23
	011702036002
	小型构件模板
	  1.小型构件 三层及以下的其他类建筑模
板
  2.其他构件模板圆弧形增加费
	m2
	62.4
	99.82
	84.85
	0.85

	24
	011702011002
	墙模板
	  1、直形墙 三层及以下的其他类建筑模板
  2、其他构件模板圆弧形增加费
	m2
	606.55
	88.47
	75.2
	0.85

	三
	大型机械设备进出场及安拆、垂直运输

	1
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	  1.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以内)
	项
	1
	1760.91
	1496.77
	0.85

	2
	011703001002
	垂直运输
	 
	项
	1
	155863.42
	132483.91
	0.85

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_主楼安装工程（不含水泵房）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	措施项目

	1
	031301017003
	脚手架搭拆
	 
	项
	1
	24774.89
	21058.66
	0.85

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_主楼内水泵房 安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	措施项目

	1
	031301017004
	脚手架搭拆
	 
	项
	1
	1650.72
	1403.11
	0.85

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_抗震支架

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_室外土建、绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架
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	1
	041101001001
	墙面脚手架（挡土墙）
	  1、钢管脚手架(单排 4m以内)
	m2
	1996.6
	8.6
	7.31
	0.85

	2
	011701003004
	砌筑脚手架（围墙大门）
	1.里脚手架
	m2
	78.34
	3.71
	3.15
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702008001
	圈梁模板(挡土墙）
	  1.圈梁
	m2
	250
	63.59
	54.05
	0.85

	2
	011702025001
	其他现浇构件模板（挡土墙
）
	1.压顶
	m2
	75
	65.23
	55.45
	0.85

	3
	011702033002
	垫层模板（围墙大门）
	1.垫层
	m2
	7.07
	68.06
	57.85
	0.85

	4
	011702001006
	基础模板（围墙大门）
	1.带形基础
	m2
	41.83
	64.54
	54.86
	0.85

	5
	011702003002
	构造柱模板（围墙大门）
	1.构造柱
	m2
	51.55
	94.18
	80.05
	0.85

	6
	011702006001
	梁模板（围墙大门）
	1.异形梁
	m2
	11.44
	120.03
	102.03
	0.85

	7
	011702014002
	有梁板模板（围墙大门）
	1.有梁板
	m2
	31.46
	69.66
	59.21
	0.85

	8
	011702025002
	其他现浇构件模板（围墙大
门）
	1.压顶
	m2
	9.6
	65.23
	55.45
	0.85

	9
	011702008002
	圈梁模板(坡道边）
	  1.圈梁
	m2
	7.3
	63.59
	54.05
	0.85

	10
	011702008004
	圈梁模板(坐凳）
	  1.圈梁
	m2
	61.03
	63.59
	54.05
	0.85

	三
	大型机械进出场

	1
	011705001002
	大型机械设备进出场及安拆
	  1.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以内)
	项
	1
	1760.91
	1496.77
	0.85

	四
	树木支撑架

	1
	050403001004
	树木支撑架
	  1.杉木桩(三脚桩)
	株
	45
	37.62
	31.98
	0.85

	2
	050403001003
	树木支撑架
	1.成品钢管支撑
	株
	28
	193
	164.05
	0.85

	3
	050403001001
	树木支撑架
	 
	株
	6
	34.4
	29.24
	0.85

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_室外安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目_暂列金

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.358
	0.3
	0.85

	2
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.358
	0.3
	0.85

	3
	010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.358
	0.3
	0.85

	4
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	446.17
	379.24
	0.85

	5
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	446.17
	379.24
	0.85

	6
	80010680
	预拌同配比砂浆
	C20(42.5)  砂子4.75mm
	m3
	407.77
	346.6
	0.85

	7
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	4309.74
	3663.28
	0.85

	8
	80213675
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	475.58
	404.24
	0.85

	9
	11030030
	甲级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	㎡
	415.93
	353.54
	0.85

	10
	11030040
	乙级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	㎡
	398.23
	338.5
	0.85

	11
	80230020
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC7.5
	m3
	443
	376.55
	0.85

	12
	80230010
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	443
	376.55
	0.85

	13
	80213520
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	426.55
	362.57
	0.85

	14
	11000001
	防盗门
	 
	㎡
	584
	496.4
	0.85

	15
	11250060
	彩钢板卷帘门
	 
	㎡
	105
	89.25
	0.85

	16
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	4353.98
	3700.88
	0.85

	17
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	4176.99
	3550.44
	0.85

	18
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	4619.47
	3926.55
	0.85

	19
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	4353.98
	3700.88
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	20
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	4309.73
	3663.27
	0.85

	21
	11190001
	不锈钢电动伸缩门
	 
	m
	628
	533.8
	0.85

	22
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	490.29
	416.75
	0.85

	23
	80251080
	稀浆封层
	ES-2
	m3
	1370.8
	1165.18
	0.85

	24
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	465.78
	395.91
	0.85

	25
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	465.78
	395.91
	0.85

	26
	80213470
	预拌非泵送细石混凝土
	C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	465.78
	395.91
	0.85

	27
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.358
	0.3
	0.85

	28
	80213670
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	455.97
	387.57
	0.85

	29
	80213685
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	495.19
	420.91
	0.85

	30
	80010700
	预拌同配比砂浆
	C30(42.5)  砂子4.75mm
	m3
	490.29
	416.75
	0.85

	31
	80213680
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	495.19
	420.91
	0.85

	32
	80010690
	预拌同配比砂浆
	C25(42.5)  砂子4.75mm
	m3
	436.89
	371.36
	0.85

	33
	80215060
	泵送防水抗渗混凝土
	P6 C25(42.5) 砾石20mm 塌落度
≤160mm
	m3
	485.44
	412.62
	0.85

	34
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	4398.23
	3738.5
	0.85

	35
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	4176.99
	3550.44
	0.85

	36
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	4221.24
	3588.05
	0.85

	37
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	4176.99
	3550.44
	0.85

	38
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	4176.99
	3550.44
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	39
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	4176.99
	3550.44
	0.85

	40
	80213525
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	446.17
	379.24
	0.85

	41
	01090250
	圆钢
	Φ6
	kg
	4.354
	3.7
	0.85

	42
	01010030
	钢筋
	Φ10以内
	kg
	4.31
	3.66
	0.85

	43
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	4.31
	3.66
	0.85

	44
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	426.55
	362.57
	0.85

	45
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.384
	0.33
	0.85

	46
	0401010001_2
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.375
	0.32
	0.85

	47
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.384
	0.33
	0.85

	48
	01090140
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	4.354
	3.7
	0.85

	49
	01090310
	圆钢
	Φ12
	kg
	4.354
	3.7
	0.85

	50
	01090110
	圆钢
	综合
	kg
	4.354
	3.7
	0.85

	51
	01090120
	圆钢
	Φ5.5～9
	kg
	4.442
	3.78
	0.85

	52
	30904035_1
	消防联动控制器(联动型带手动控制盘
)(JBF-11S/CD8)
	 
	台
	6870
	5839.5
	0.85

	53
	30904052
	消防电话主机(HY5711B)
	 
	台
	1762
	1497.7
	0.85

	54
	30501015
	应急广播控制器(JBF-11SF-KZ)
	 
	台
	2670
	2269.5
	0.85

	55
	30904057
	备用电源(JBF-11S/PA10)
	 
	台
	1020
	867
	0.85

	56
	30904056
	图形显示装置
	 
	台
	10500
	8925
	0.85

	57
	30904035_2
	消防电源监控主机(JBF-PWMS)
	 
	台
	3432
	2917.2
	0.85

	58
	30904035_3
	防火门监控主机(JBF-61S20-G)
	 
	台
	4917
	4179.45
	0.85

	59
	30701065
	管道式排气机DPT20-65A，
1200m3/h,290Pa,240w,65dB 吊装
	 
	台
	1200
	1020
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	60
	30701065_1
	管道式排气机DPT15-34 
450m3/h,135Pa,58w,49dB
	 
	台
	280
	238
	0.85

	61
	30701065_2
	管道式排气机 DPT20-54 
700m3/h,190Pa,190w,48dB 吊装
	 
	台
	800
	680
	0.85

	62
	30701065_3
	管道式排气机 DPT10-11 
150m3/h,60Pa,21w,43dB 吊装
	 
	台
	200
	170
	0.85

	63
	30701051
	柜式离心式风机 EAF-1F-14 DKT12 
L=4517m/h ，R=700r/min，p=222Pa， 
N=0.75KW
	 
	台
	7800
	6630
	0.85

	64
	30701052
	柜式离心式风机(防爆)EAF-1F-13 DKT12   
L=4972m/h R=700r/min，p=222Pa N=0.75KW
	 
	台
	7900
	6715
	0.85

	65
	30701051_1
	离心风机 DKT9 L=2066m3/h 210Pa 0.55KW 
59dB.A
	 
	台
	2400
	2040
	0.85

	66
	30701051_2
	离心风机 DKT9 L=2376m3/h 167Pa 0.55KW 
59dB.A
	 
	台
	2800
	2380
	0.85

	67
	30701054
	PY-01~2 消防高温排烟风机 FPB10.0-I-6 
36921m3/h;373Pa;7.5kw;960r/min
	 
	台
	18000
	15300
	0.85

	68
	01090150
	圆钢
	Φ15～24
	kg
	4.354
	3.7
	0.85

	69
	01090130
	圆钢
	Φ8～14
	kg
	4.354
	3.7
	0.85

	70
	30108120
	潜水泵 65QW(I)40-15-3一用一备
,Q=40m3/h,H=15m,N=3kw
	 
	台
	2300
	1955
	0.85

	71
	30108001
	室内消火栓系统给水泵 XBD4.5/15-80-
200一用一备 m=175KG，
15KW,54m3/h,45m,2960r/min
	 
	台
	8900
	7565
	0.85

	72
	31009007
	室内消火栓稳压系统 稳压泵:ADL6-5,2台
,一用一备。(q=2L/S,H=30m,N=1.5KW气压罐
:SQL1000X0.6,有效容积不小于150L
	 
	套
	35000
	29750
	0.85

	73
	04010090_1
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.384
	0.33
	0.85

	74
	01090130_1
	圆钢
	Φ8～14
	kg
	2.2
	1.87
	0.85

	75
	30501015_1
	火灾报警控制器(JBF-11S)
	 
	台
	4800
	4080
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：华安县殡仪服务中心建设项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	76
	30904032_1
	应急照明控制器(KW-C-G8000)
	 
	台
	25000
	21250
	0.85

	77
	30904035_4
	电气火灾监控主机(JBF-61S30)
	 
	台
	3267
	2776.95
	0.85

	78
	30904056_2
	液位控制显示装置
	 
	台
	1286
	1093.1
	0.85

	79
	33110240_2
	成品不锈钢水箱 有效容积25m3 
3000*5000*2000（h）（含溢流管、泄水管
、通气管、水位计等）
	 
	个
	32860
	27931
	0.85

	80
	80251130_1
	预拌粗粒式沥青混凝土
	AC-20
	m3
	1034.51
	879.33
	0.85

	81
	80251150_1
	预拌细粒式沥青混凝土
	AC-13
	m3
	1084.96
	922.22
	0.85

	82
	bc_5
	充电桩
	 
	套
	1188
	1009.8
	0.85

	83
	bc_6
	快速充电桩
	 
	套
	24530
	20850.5
	0.85

	84
	80214755
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	504.85
	429.12
	0.85

	85
	80215185
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	538.83
	458.01
	0.85

	86
	06110040_1
	6mm高透光单银low-E+12A+6mm透明钢化玻璃
	 
	㎡
	168.14
	142.92
	0.85

	87
	06110060_1
	6mm高透光单银low-E+12A+6mm透明钢化玻璃
	 
	㎡
	168.14
	142.92
	0.85

	88
	06110080_1
	8mm高透光单银low-E+12A+8mm透明钢化玻璃
	 
	m2
	207.96
	176.77
	0.85

	89
	06090080_1
	钢化夹层玻璃
	6+1.14PVB+6
	m2
	150.36
	127.81
	0.85

	90
	06050040_1
	钢化夹层玻璃
	8+0.76PVB+8
	㎡
	269.91
	229.42
	0.85

	91
	06090090
	钢化夹层玻璃
	8+0.76PVB+8
	m2
	182.53
	155.15
	0.85
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第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
   详见本工程的施工图设计说明   
（二）工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件 
（三）招标项目说明

  详见招标公告
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准。

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准。

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
 按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定
（二）水土保持与环境要求
根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负
（三）文明施工要求
 应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（四）施工机具进场要求
承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
 按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行 。

（2） 质量要求

  按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行 。

（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节  其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行市政施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

一、承诺书

承诺书

          （招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位未被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”且在“黑名单”管理期间；拟派出本项目的项目负责人未被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”且在“黑名单”管理期间。若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

                     投标人：               (盖投标人单位公章)

                     法定代表人：                 （签字或盖章）
二、无行贿犯罪行为记录承诺书（格式自拟）

注：须包括投标人、法定代表人及项目经理近三年无行贿犯罪行为记录承诺，并加盖单位公章，格式自拟。
二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
· 承包人提供的主要材料和设备清单

· （投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


· 工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
· 注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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