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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目南山片区-L1道路工程（项目名称）已由东山县发展和改革局以东发改审[2021]50号文批准建设，建设单位为东山县政通建设工程有限公司，建设资金来源县财政统筹安排，招标人为东山县政通建设工程有限公司，委托的招标代理单位为福建中融合项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：东山县东山经济技术开发区南山片区；

2.2  工程建设规模：南山片区-L1、L2、L3道路工程路线总长1.111公里，其中L1为城市支路，设计速度30km/h，道路长度为640.483米，规划红线宽度为18m，路线起于已建东环路交叉口（L1K0+000.000），路线往西东方向布设，与规划道路L1相交后，终点止于L2交叉口（L1K0+640.483）。本项目预算审核价为4002358元（含暂列金190000元）；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：南山片区-L1道路工程项目施工图纸所含全部内容，具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本项目项目为市政综合工程，按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中市政公用工程总承包三级资质可以承接单项合同金额2500万元以下的市政综合工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本项目单项工程合同额在1000-3000万元之间，属于市政公用工程中小型规模；二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价4002358元（含暂列金190000元），发包价为3704359元（含暂列金190000元）元；

2.5 工期要求：总工期为120个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函[2021]28号、闽建筑[2021]11号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。⑤本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年12月31日 00:00:00至投标时间截止前通过漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K=8%）。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2022年1月17日16:00:00时前。

6.2 投标保证金提交的金额：具体详见投标须知前附表。

6.3 投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年1月18日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9. 联系方式

招标人：东山县政通建设工程有限公司
地址：东山县西埔镇白石街泽园路341号，邮编：363400
电子邮箱:/
电话：13023955655，传真：/
联系人：林先生
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区厦门路21号江滨花园江畔御景1707室，邮编：363000
电子邮箱:zrh0596@163.com
电话：0596-2938387，传真：/
联系人：小林
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2939029
招投标监督机构名称：东山县住房和城乡建设局、东山县发展和改革局
地址：东山县西埔镇白石街341号，东山县西埔镇白石街府后路
联系电话：0596-5883512、0596-5888446
公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心
地址：东山县西埔镇景运巷3号（电信大楼西侧）
联系电话：0596-5888600
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：东山县政通建设工程有限公司
地址：东山县西埔镇白石街泽园路341号
联系人：林先生
电话：13023955655
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区厦门路21号江滨花园江畔御景1707室
联系人：小林
电话：0596-2938387
传真：0596-2938387
电子邮箱：zrh0596@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：南山片区-L1道路工程
报建编号：3506262104200201
招标项目编号：E3506260601800249001
标段名称（如果有）：南山片区-L1道路工程
标段编号（如果有）：E3506260601800249001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：县财政统筹安排
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	东山县东山经济技术开发区南山片区

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	南山片区-L1、L2、L3道路工程路线总长1.111公里，其中L1为城市支路，设计速度30km/h，道路长度为640.483米，规划红线宽度为18m，路线起于已建东环路交叉口（L1K0+000.000），路线往西东方向布设，与规划道路L1相交后，终点止于L2交叉口（L1K0+640.483）。本项目预算审核价为4002358元（含暂列金190000元）

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	南山片区-L1道路工程项目施工图纸所含全部内容，具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心
地址：东山县西埔镇景运巷3号（电信大楼西侧）
联系电话：0596-5888600

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（漳州版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

2、投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。

6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为120日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价加风险包干

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年01月06日 11:30:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2022年01 月18日 09:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：捌万（¥80000元）元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506260601800249001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：东山县农村信用合作联社
帐户名称：东山县政通建设工程有限公司
帐    号：9080 8100 1001 0000 0145 21
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

电子保险保函。如采用电子保险保函形式提交项目投标保证金的。可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具，电子保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。保险公司出具的投标保证保险。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
② 根据【漳建筑〔2021〕12号】漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。本项目不接受纸质保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：

电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。

注：根据闽建筑〔2020〕8号文以及【漳建筑〔2021〕12号】规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，应当符合下列事项并作为实质性要求：

（1）投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件（到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（格式详见附件）），作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：电话：0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新
版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）。资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：/前
提交地点：本项目采用电子投标保函，不要求提交纸质投标保函原件；投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，不要求投标人在投标截止时间前到达开标现场提交投标人名称变更证明材料原件，纸质名称变更证明材料原件由投标人在中标候选人公示前提交给招标人。
密封要求：不要求密封

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2022年01月18日 09:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人采用的制作投标文件的CA按时在线进行解密。
操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。开标活动中需抽取K值和计算基准值的（如有），投标人可通过直播画面进行观看，K值和计算基准值结果由招标代理录入开标系统，投标人可自行查看。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 
2、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在其他所有投标人解密完成后10分钟内解决，否则视为撤销其投标文件。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法（K=8 %）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标委员会发出的有关澄清、补正等通知，并在网上信息通知后30分钟内在线使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在施工合同签订前以电汇或银行转账（采用电汇或银行转账形式的，须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的担保保函。
履约担保期限：从本工程合同签订之日起至本工程竣工验收合格止

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：东山县住房和城乡建设局、东山县发展和改革局
地点：漳州市东山县西埔镇白石341号、东山县西埔镇白石街府后路
电话：：0596-5883512、0596-5888446

	35. 
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函[2021]28号、闽建筑[2021]11号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。⑤本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
2、投标保证金的补充条款：

2.1投标保证金若采用电汇或银行转账的提交时间：截止到2022年

01月17日北京时间16：00时止（指款项到达指定账户时间）。

2.2根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》（闽建办筑函〔2019〕44号）2019年12月16日起发布招标公告或发出邀请书的招标项目，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用，龙头企业年度投标保证金不再适用。

2.3根据闽建筑〔2020〕8号文：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

3、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

3.1若投标人采用漳州市年度投标保证金形式提交投标保证金的，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

3.2若投标人采用电子保函形式提交投标保证金的，具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目中心提交的《漳州市工程项目投标电子保函服务承诺书》内容执行。

4、质疑和澄清的截止时间：投标人提出疑问的截止时间：2022年01月06日11：30时，投标人要求澄清的问题须在招标文件规定的时间内提出，投标人可通过电子招投标系统进行提交，需电话确认（0596-2938387）。招标人澄清招标文件截止时间：2022年01月06日17：30时。

5、投标人不得使用临时建造师参与投标，否则予以废标。投标人拟用的项目经理为一级注册建造师的，且注册单位所在地为试点范围：北京、上海、浙江、海南等4个省（市），根据建办市〔2021〕25号《住房和城乡建设部办公厅关于在部分地区启用一级建造师电子注册证书的通知》规定：前期开展试点的北京等4个省(市)的一级建造师，提出延续注册申请截止时间延长至2021年7月31日；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2021年8月1日起注册专业失效。以上试点单位的投标人须按规定办理延续注册申请。

6、为贯彻落实党中央国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作决策部署，深化建筑业“放管服”改革，结合常态化疫情防控要求和建设工程企业资质改革工作安排，现将建设工程企业资质延续有关事项通知如下：①投标人的资质证书为住建部或福建省住建厅核发的，根据《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（建司局函市〔2020〕38号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》(建办市函〔2021〕510号)、《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）和《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定，资质有效期已届满但已自动延期的，有效期以住建部全国建筑市场监管公共服务平台中公示的结果为准，原资质证书仍可用于本项目招标投标活动（须提供原资质证书及全国建筑市场监管公共服务平台的资质情况公示截图）；。②投标人的资质证书为其他省住房和城乡建设主管部门核发的，资质延续有关政策根据各省级住房和城乡建设主管部门的规定执行，须提供原资质证书、各省发布的相应文件及全国建筑市场监管公共服务平台的资质情况公示截图证明其资质证书的有效性。

7、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

8、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

9、招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

10、中标单位在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理。符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）、漳建工【2016】29 号文的要求。

11、中标单位应根据“闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，具体实施内容按该文件规定执行。

12、承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》到劳动管理部门办理有关手续，及时支付农民工工资。

13、根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社文〔2018〕8号）第四条规定规定在工程招投标、施工合同订立等阶段，建设单位应在招标文件中对工资专户设立和撤销、人工费（工资款）拨付时间和比例（数额），以及未按期拨付违约责任等事项作为实质性内容予以明确约定，并写入与施工总承包企业签订的施工合同中。关于农民工工资专用账户管理应写明：人工费总额应按照工程承包合同约定的比例或总包企业提供人工费用数额确定，且房屋建筑工程不得低于施工合同总价的20%，市政公用工程不得低于17%。

14、根据闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，具体详见“第5章 第2节 附表：承包人提供的主要材料和设备清单”。

15、投标人中标后，其工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建[2018]36号及闽建筑[2014]2号执行。投标人拟派出项目部施工管理人员中标后必须全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定的数额向招标人交纳违约金或放弃中标并承担相应的法律责任。

16、中标人必须在中标候选人公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后5日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；发出中标通知书之日起10日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。

17、中标人到现场领取中标通知书的人员需提供中标单位加盖公章的授权委托书及本人身份证复印件（授权委托书格式由中标人自行编辑）。此外，中标人须在提供陆份纸质的投标文件并加盖投标单位公章交至招标代理公司，同时，提交一份包含全部投标文件资料的光盘（PDF格式）给招标代理公司。

18、中标公示期间或中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或被取消中标候选人资格、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

19、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。

注：本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	
	《通用本》原文
	本招标项目不接受联合体投标。《通用本》中有关联合体投标的规定取消。

	4.3
	原文见范本
	增加

（15）因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，在整改期间以责令限期改正有关的资质参与投标。

（16）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对本项目投标。

（17）根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函[2021]28号、闽建筑[2021]11号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。

（18）根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：

5、投标费用

5.1 无论投标结果如何，投标人承担自身参加本招标活动所发生的一切费用。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本工程招标代理服务费参照计委价格〔2002〕1980号文件标准（按实际中标价为计算基数）的80%计取，由招标人支付。其他相关事项按照招标代理合同约定执行。
5.4中标人、招标人应按闽发改服价(2021) 250号《福建省建设工程交易服务收费标准》规定标准向东山县建设工程项目交易中心缴纳交易服务费。

	10
	原文见范本
	原文删除修改为：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台或邮箱：zrh0596@163.com发送给代理机构，代理机构应当及时通过电子交易平台或邮箱接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.1.1资格文件应包括下列内容：

（一）封面
（二）投标人基本情况表

（三）法定代表人资格证明书

（四）授权委托书（如有时）

（五）拟派出项目负责人简要情况表

（六）拟派出项目技术负责人简要情况表

（七）项目部施工管理人员到位承诺书

（八）投标人基本账户信息

（九）投标保证金有关单据扫描件

（十）其他材料

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.2.1商务文件应包括下列内容：

（一）封面

（二）投标函；

（三）投标函附录；

（四）承包人提供的主要材料和设备清单

（五）其他资料；

	15.3
	原文见范本
	原文删除

	18
	原文见范本
	原文删除修改为：
18.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表第 20 项规定的金额和方式要求递交投标保证金，并作为其投标文件的一个组成部分。投标保证金的有效期见投标须知前附表第 19 项。

18.2.投标人不按投标须知前附表第 20 项规定的金额和方式要求提交投标保证金的，该投标文件作废标处理。

18.3.如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

18.3.1投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

18.3.2投标人拒绝按规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

18.3.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

18.3.4因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

18.3.5法律、法规及招标文件规定的其他情形。

	20.3
	原文见范本


	修改为：

20.3第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法人盖章处指加盖法人的电子章，委托代理人签字或签章部分(授权委托书除外)，只需直接输入姓名即可。

	25.2.6
	原文见范本


	原文删除修改为：

投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标委员会发出的有关澄清、补正等通知，并在网上信息通知后30分钟内在线使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

	27、28
	原文见范本
	原文删除修改为：

根据闽发改法规〔2018〕444号《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于十日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单及其排序；

（七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

（十一）评标委员会成员名单；

（十二）异议的渠道和方式；

（十三）省级行业监督部门规定公示的其他内容。

	29.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

29.1中标人应在中标通知书发出之日起10个工作日内且在施工合同签订前向招标人提交履约保证金。履约保证金金额为中标合同价的10%；

履约担保形式：电汇或银行转帐或银行保函或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。

履约担保期限：从本工程合同签订之日起至本工程竣工验收合格止。 

履约担保退还时间：工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续后一个月内无息退还履约保证金（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。
若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

	30.1
	原文见范本


	原文删除更改为：

30.1中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

	30.3
	原文无
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标：

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在接到中标通知书后10天内且在签订合同前不按规定提交履约担保金的。

（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（5）法律法规规定的其他情况。


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	1、招标控制价（即为预算审核价，下同）： 预算审核价为：4002358元（含暂列金190000元），发包价为：3704359元（含暂列金190000元） ；
2、工程预算造价组成：详见招标人提供的预算审核书。

	2
	2.2
	K值取定
	K=8%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	详见“发包价分析表”。
本招标项目投标报价为发包价，投标人不得修改。任何有选择的报价将不予接受。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级工程师及以上，专业：市政公用工程相关专业（注：市政、路桥、道路、桥梁、桥隧、隧道、给排水、市政施工、道路桥梁、城市道路、道路与桥梁、土建给排水、土建、市政工程管理、市政建筑施工管理、土石方等相关专业均满足“市政公用工程”专业的要求）。。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币叁万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	1、评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。
2、招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。

3、在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。


简易评标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准
5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
说   明
1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。
3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：东山县政通建设工程有限公司
承包人（全称）：                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南山片区-L1道路工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：南山片区-L1道路工程

2.工程地点：东山县东山经济技术开发区南山片区 

3.工程立项批准文号：东发改审[2021]50号文

4.资金来源：县财政统筹安排

5.工程内容： 南山片区-L1道路工程项目施工图纸所含全部内容，具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

南山片区-L1道路工程项目施工图纸所含全部内容，具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：总工期为120个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                 (¥         元)。

2.合同价格形式：固定单价加风险包干合同方式。

五、项目负责人

承包人项目负责人：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

 十、签订地点

本合同在                 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自    双方签字盖章后     生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人：                             法定代表人：

（签字或盖章）                                 （签字或盖章）
组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、招标文件、工程量清单；④、中标人的投标书及其附件；⑤、本合同专用条款；⑥、本合同通用条款；⑦、标准、规范及有关技术文件、技术要求；⑧、施工图纸；⑨、设计变更、补充协议等书面文件；⑩、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 发包人提供的施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师，并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计单位协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /                     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /                     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨工程预算审核书；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签订后15天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件贰套。承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件贰套（包括监理单位用图及竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表、开工报告等应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等；
承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：按发包人的需求提供；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章，同时提交电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件（含电子邮件）送达对方当事人，电子邮件和书面函件均具有同等法律效力。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程项目部；

发包人指定的接收人为：工程项目负责人或其授权代表。

承包人接收文件的地点：现场工程项目部； 
承包人指定的接收人为：承包人项目负责人或其授权代表。

监理人接收文件的地点：现场监理部；

监理人指定的接收人为：项目总监或其授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.2场外交通

承包人应严格遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自费负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 属发包人所有 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在合同价中  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 本项目实行固定单价加风险包干合同方式，工程量按实结算 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                 ；

身份证号：                                                 ；

职    务：                                                 ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                               ；

通信地址：                                                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人。督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行；协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；审核施工进度，检查和监督工程质量，协调安全文明施工中存在的问题；组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；合同及设计变更、增减工程后的工程量认定 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工所需的水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场：项目施工所需水表接口、施工用电（包括临时箱式变电站等）由承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装并承担费用。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担；

（4）协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件：承包人应协助发包人及时办理各种施工手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位复核界址点、水准点、坐标控制点等，并配合办理工程规划许可相关手续及资料，费用由承包人自行承担。

（7）图纸会审和设计交底工作：发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：

所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：支付担保与履约担保对等，可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由双方另行约定。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定 。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程档案资料，设计变更和工程签证各6份，具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担                 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后1个月内       。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档                  。

（10）承包人应履行的其他义务： 
①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用（不含桩基检测费）及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

⑱向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于15平方米及相应办公桌椅，该费用已计入合同价内。

⑲施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。

⑳双方约定承包人应做的其它工作：

A.施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。

B.承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。

C.为确保工程施工进度、质量和安全，承包人应认真履行其投标时的承诺，保证按照经发包人及监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，施工现场主要施工管理人员每日上下班时间采取签到考勤制度。

D.承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                                 ；

身份证号：                                                 ；

建造师执业资格等级：                                     ；

建造师注册证书号：                                         ；

建造师执业印章号：                                         ；

安全生产考核合格证书号：                                   ；

联系电话：                                                 ；

电子信箱：                                                 ；

通信地址：                                                 ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目开工后，项目经理和技术负责人每个月至少在岗22天，若经点名存在项目经理或技术负责人单月在岗未达到15天，发包人有权利单方面解除合同，由此所造成的一切损失由中标的承包人承担。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为壹拾万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。若施工期间项目负责人因意外伤亡或意外病故导致不得不更换项目负责人的，视为未违约。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，事前进行书面请假（不得事后补假），由发包人项目负责人签字才生效，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或在上级主管部门来检查工地时，项目负责人应到岗或出席会议而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金壹万元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。此违约金可由承包人向发包人缴交，也可由发包人在支付承包人的工程款中直接扣除，同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。每周缺岗累计5人次以上且连续两周，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 须向发包人交纳违约金，违约金为每人次壹拾万元人民币。若更换项目负责人，须以银行转帐方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除，且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗并向发包人缴纳违约金,从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换项目负责人按壹万元人民币/天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按壹万元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，按每人贰仟元人民币/天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月每人到岗按指模签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行按指模签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换项目技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次叁万元人民币。若施工期间项目技术负责人或其它施工管理人员因意外伤亡或意外病故导致不得不更换的，视为未违约。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，指模记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，发现项目技术负责人违反规定的，承包人每人每次应付违约金壹万元人民币；其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金贰仟元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。每周缺岗累计5人次以上且连续两周，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程。

主体结构、关键性工作的范围：根据现行相关规定执行。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/   。
其他关于分包的约定：  /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责照管，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的金额：中标合同金额的 10 ％；
承包人提供履约担保的形式：电汇或银行转帐或银行保函或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
履约担保金的提交时间：中标人应在中标通知书发出之日起10个工作日内且在施工合同签订前向招标人提交履约保证金。
履约担保金的退还：工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续后一个月内无息退还履约保证金（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。
履约担保有效期：从本工程合同签订之日起至本工程竣工验收合格止。

注：①若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还投标保证金。

    ②履约担保若以银行保函或工程担保的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。

③若采用银行保函或担保保函，需确保保有效期在工程竣工验收合格前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/天，直至提交有效期延长后的保函。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由监理人自行配备及承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：待定                         ；

职    务：待定                         ；

监理工程师执业资格证书号：待定                       ；

联系电话：待定                         ；

电子信箱：待定                         ；

通信地址：待定                         ；

关于监理人的其他约定：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

需要取得发包人批准才能行使的职权： 下列十二项必须取得发包人批准才能行使。 

（1）设计变更； 

（2）工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证； 

（3）工程款支付； 

（4）停工通知； 

（5）主要材料的确定（具体附后）； 

（6）施工组织设计、施工总进度计划的审定；  

（7）主要管理人员更换；  

（8）其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限，以及发包人以书面形式委托监理工程师的其他权限；  

（9）承包人的开工申请；

（10）竣工结算文件；

（11）工程例会、协调会会议纪要；

（12）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款4.4执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。

关于工程奖项的约定：   无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

5.3.3双方约定中间验收部位：按国家有关规范要求及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全的责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承包人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不予顺延，费用由承包人支付。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

（2）本项目建筑工地防治扬尘设施及要求执行闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求和漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的通知——漳建工〔2016〕29号及其他扬尘整治相关规定执行，且按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。若发现未达到扬尘相关要求被要求整改的，每次向发包人支付违约金人民币10000元；若被相关部门通报或批评或处罚的，需再向发包人支付违约金人民币10000元；以上违约金均从履约保证金或工程款中直接扣除。
贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求：
①市政道路施工时应当配备洒水车辆，合理分步实施，控制土方开挖和存留时间，确保不扬尘。每千米施工段至少配备一台移动式喷雾机，并适时喷雾降尘。
②破路施工土方开挖后应将开挖出的土方放置在土工布上，并及时进行覆盖。
③路基土方填筑时，应严格控制含水量，分段分层填筑并及时碾压。
④路基及水稳层上施工车辆需临时通行的，应当有专人负责洒水降尘。水稳层混合料不得在施工现场采用简易搅拌设备进行拌合。
⑤暂时不能清运的土方和建筑垃圾，必须按规定要求有序堆放，并采取固化、覆盖等扬尘防治措施。
⑥清扫水稳层、旧混凝土路面作业时，优先采用洒水、吸尘措施，当采用空压机、鼓风机吹扫时，应采取有效的降尘措施。

⑦路沿石、路砖等构件切割、加工或者进行其他切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当采取喷雾等方式进行降尘。

⑧路面破除时使用无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割、锯刨等机械设备时，应采取围护、遮挡等防止扬尘措施。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的其他要求：

①根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。
②工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。投标报价已单独计算的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
③在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。
④承包人应严格做好施工现场的安全，文明施工。施工现场所有的安全事故均由承包人承担。
⑤建筑物外脚手架应挂设整洁并符合相关标准的密目式安全网，并定时清理、更换有损市容市貌及安全防护的安全网，保持整洁完好。外脚手架、外架剪刀撑、转料平台、临边防护栏杆、通道防护、连墙件等应涂刷红白或黄黑相间等颜色的油漆，并定期保养，保持美观（如有）。
⑥建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

⑦建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
⑧施工现场围挡设置应符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。
⑨建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  施工组织设计和进度计划等 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后5天内提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后7天内提交 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内提交 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在7天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误工期按3000元/天计取，违约金在工程结算审核中扣除。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行发包或取消合同并没收履约担保金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%，当承包人逾期交工违约金达到10%签约合同价时，发包人有权利单方面解除合同，由此所造成的一切损失由中标的承包人承担。误期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；

（2）八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；
（3）持续降雨24小时且降雨量为60mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
（4）十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；
（5）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；
（6）县市级以上政府公告不允许施工的日期；
（7）其他不可抗力的原因；
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每次扣除3000元的违约金。

（9）不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（10）本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担，已包含在合同价中。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同综合单价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按行业相关规定执行    。

施工现场需要配备的试验设备：  按行业相关规定执行    。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： /   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②有效的经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、监理人、承包人三方确认的有效的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔），相应核减或增加合同价款。

发包人和监理人商定或确定变更价格的期限：收到变更报价书后14天内确定暂定价（变更报价在工程结算时由审核单位定价）。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：（1）如取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

（2）变更项目在原投标项目预算审核中已有的，按预算审核的综合单价并结合招标时的下浮率k值进行优惠计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

（3）变更项目在原投标项目预算审核中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目并结合招标时的下浮率k值进行优惠确定单价，其他费用的计取应与投标报价书的计算口径一致。

（4）变更项目在原投标项目预算审核中没有适用的，按招标控制价编制期的有关定额及计价标准计价，并结合招标时的下浮率k值进行优惠结算。

（5）变更项目在原投标项目预算审核中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。
10.4.3 工程量确认

（1）工程量的计量应执行现行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。计量依据为：工程竣工图、设计变更通知单及工程签证等合同价格调整证明资料；
（2）发包人有权根据工程实际情况和需要对工程量进行增减调整。
（3）当出现增项或甩项时，根据工程变更相应增减工程量，发包人不对甩项项目做任何经济补偿。

(4)施工现场围挡、喷雾、扬尘等按实际发生的工程量确认。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。（如有）

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指包括在合同之内，并在中标合同价中以暂列金额名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

第3种方式：其他价格调整方式：

①因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整；若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据，其他材料价格不调整。

②因人工价格波动影响合同价格时，人工费按漳州市建设行政管理部门发布的人工费系数进行调整。

③本合同工程约定的市场价格波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行签证，此部分签证结算时经财政相关部门审核定稿后，计入结算款一并支付。

④发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同

2、总价合同         /            。

综合单价包含的风险范围：本工程采用固定单价加风险包干方式，风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。

合同价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。
固定单价包含的风险范围：

①因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格等变化（主要材料和设备等材料另有约定的，从其约定）；

    ②因天气、地形、地质等自然条件的变化及施工期间安全警示，采取的临时措施；

③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

     ④本项目施工中所需水源、电源由发包人负责接至施工场地，所产生的水、电费由承包人支付的费用，以及停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用；

     ⑤施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；

     ⑥本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入合同价款中；

     ⑦本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付；
     ⑧渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

     ⑨预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费计入报价；

    ⑩施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工；若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款；

    ⑪与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；

     ⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给投标人造成的收益损失；

    ⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价款中；

    ⑭承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整；

    ⑮承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填所发生的费用和施工便道所需费用全部计入投标报价，合同实施过程中不再调整；

    ⑯承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在投标报价内，合同实施过程中不再调整；
⑰施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

⑱采购、种植的苗木应与预算审核书及工程量清单（编制说明）中描述的特征一致（如有）；

⑲苗木损耗在风险包干范围内，投标报价时应综合考虑，中标后不再调整；

    综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②有效的经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、监理人、承包人三方确认的有效的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔），相应核减或增加合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单  位的设计变更，不得以工程签证替代。

3、其他价格方式：无。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   详见12.4.4进度款审核和支付  。

预付款支付期限：       /             。

预付款扣回的方式：       /           。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /    。

预付款担保的形式为：          /      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。 
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送当月已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 一式肆份 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于每月25日前向监理工程师报送当月已完成工程量报表，经监理单位7天内审核签证后并经发包人14个工作日内审定，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人及监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人申报材料后7个工作日内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审批的同意承包人付款申请单后5天内 。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任。

（3）进度款支付：

①在开工后28天内由发包人向承包人预付安全文明施工费总额的50%, 其余部分与进度款同期支付。

②按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的80%（不含设计变更款项），本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

③工程竣工验收合格且提交完整工程结算送审资料后支付至已完成工程量的85%；  

④工程结算审核定案，且工程资料完整归档后支付至工程结算审核总价的97%；

⑤预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后30日内无息退还。

注：①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的增值税专用发票；

②所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经财政相关部门审核定稿后，计入结算款一并支付。

③承包人应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。

④若有发生违约处罚的情况，需在下一次拨款前以转账的形式先行缴纳违约金，方可申请拨款。工程款全部以银行转账形式支付。

⑤承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。
12.4.6 支付分解表的编制 

1、总价合同支付分解表的编制与审批：        /         。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     按通用条款执行    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按通用条款执行     。

发包人按照通用合同条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。
发包人不按照本项约定组织竣工验收的违约金的计算方法： 按通用合同条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币1万元/天，在工程结算审核中扣除。

根据本工程的周边环境的交通特点或特殊情况下为解决通车需求，在达到合理养护期后承包人应合理组织先行通车。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行，产生的费用由承包人承担 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：   按通用条款执行  。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行  。

发包人完成竣工付款的期限： 项目结算经审核且项目档案资料按有关要求全部归档后  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行 。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：监理人签发缺陷责任期终止证书后，由承包人向监理人提交最终结清申请单一式三份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期为24个月，自实际竣工日期起计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ；

（2）工程结算审核后的工程总价款的3%的工程款；

（3）其他方式:  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /        。

关于质量保证金的补充约定：    /        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期贰年，工程保修期从工程实际竣工验收之日算起。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除（若保修金为以银行保函、担保保函的保修费用由承包人另行支付）。②发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /     。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。

（7）其他：      /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

①因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、承包人按承包合同总额10%向发包人支付违约金，发包人并有权单方面取消承包人的中标资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
③对于承包人承诺的配备投入或必须配备投入的主要施工机械设备未能及时到场的，每缺少一项承包人应支付违约金人民币10万元，且进场施工机械应满足工程要求。若承包人进场的机械设备未能满足施工质量、进度要求的，承包人应承担发包人为保证工程质量和进度为其租赁所缺设备的费用。
④承包人违约的其他约定：承包人有下列情况之一，发包人有权调整承包人的工作内容或解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：
a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；
b、承包人延期开工达7日（发包人原因造成的除外）；
c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划关键工序延后七天及以上；
d、承包人无正当理由全面停工达三日；
e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；
f、承包人未能有规律和连续施工；
g、承包人发生重大安全质量事故的；
h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；
i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；
j、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；

k、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；或出现承包人拒绝执行监理工程师指令；
l、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；

m、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；
n、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；
o、有其他违约行为。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。
（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金3000元人民币。

（11）工程违约分包处理:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收其履约担保金。

（12）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人应按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。发包人在施工现场发现如有存在安全隐患，可视情节严重程度给予人民币1万元到10万元处罚，承包人不得有异议。

     以上违约及其他违约，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除违约金，并保留在社会新闻媒体发布其不良信息的权利。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：合同解除后，依据通用合同条款规定的有关内容进行处理外对已完成的工程量按规定由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行审核，审核结论对双方均具有约束力；合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场；合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；

（2）八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；
（3）持续降雨24小时且降雨量为60mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
（4）十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；
（5）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；
（6）县市级以上政府公告不允许施工的日期；
17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任

    不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款18.7执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /                     。
选定争议评审员的期限：               /                     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /                    。

其他事项的约定：                    /                       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：               /                  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向          /               仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地的  人民法院起诉。
21、其他约定

21.1承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.2由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理班子成员应持证上岗。

21.3工程竣工及竣工资料：

21.3.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

21.3.2根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本专用合同条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款人民币3000元。
21.3.3当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.4竣工日期：工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。
21.5承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。
21.6承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。

21.7承包人应当按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。
21.8承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.9在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.10本项目建筑工地防治扬尘设施及要求按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
21.11承包人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.12根据闽人社发〔2018〕8号文及漳人社〔2019〕29号规定：

21.12.1承包人应建立农民工工资专用账户管理制度，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。承包人应分解工程价款中的人工费（工资款），并在工程项目所在地银行开设农民工工资专户，承包人将其承包的工程项目所涵盖的专业工程或者劳务作业分包给专业承包企业的，应由承包人开设农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。

21.12.2未按规定设立账户或未按规定分账管理或未按时支付农民工工资的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

21.12.3对农民工工资支付要求：

①承包人在工程项目开工前，应在工程项目所在地银行设立农民工工资专户, 并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的分包企业应委托承包人代发工资，并与承包人签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

②承包人应于应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

③工程（交）竣工验收后，承包人须应在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人账户。农民工工资专户撤销后7个工作日内，承包人应向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。

④发包人应按照施工合同价款中约定的人工费（工资款）数额（不得低于施工合同总价的20%），按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到承包人开设的工资专户。

⑤发包人应牵头组建项目部农民工工资支付工作小组。工作小组由发包人、监理企业、承包人、专业承包企业（如有）、劳务分包企业（如有）组成，负责农民工工资支付监管和相关维权事宜。承包人应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资表加盖本企业公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月农民工实名制管理、考勤信息、应发工资信息报送至发包人。
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附件1:

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产

能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工

日期
	竣工
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附件2: 

工程质量保修书

发包人（全称）:                                 

　　承包人（全称）:                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7.其他项目保修期限约定如下：其他工程保修期按国家现行规定执行。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

1.工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自实际竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2.缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。质量保证金于缺陷责任期（缺陷责任期为24个月）满后承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后30日内无息退还。以上保修金返还额均需扣减维修不及时违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且保修金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):                    承包人(公章):           
地  址:                  地  址:       
法定代表人(签字):                  法定代表人(签字):       
委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):       
电  话:                电  话:     
传  真:                传  真:     
开户银行:                开户银行:   
账  号:                    账  号:     
邮政编码:                  邮政编码:   
附件3:

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4:

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率(KW)
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5:

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6:

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）接受          （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加                （项目名称）    标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期项目竣工验收合格止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件9：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于     （发包人名称，以下简称“发包人”）与        （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)       。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：                       。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件10：

安全责任协议书

甲方：                          
乙方：                               
为了加强对项目施工安全和文明生产的管理，保障施工人员安全，预防施工中毒事故和安全事故的发生，明确施工期间的安全责任，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的规定。为确保顺利完成施工任务，我司与你单位签订安全生产管理责任书。具体内容如下：

第一条：本工程为                       项目，建设地点于            。

第二条：乙方安全责任

1、乙方必须认真贯彻国家劳动保护安全生产主管部门颁发的有关法规、条例、规定，认真执行工程承包合同中的安全要求。

2、乙方现场工作人员需遵守甲方现场工作制度，并执行作业规范《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）、《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7）、《城市测量规范》(CJJ/T 8)、《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73）、《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T269-2017）等规范。

3、乙方负责人为安全责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，并指定专人负责监管安全普查作业, 杜绝一般及以上重大中毒伤亡事故发生，严格遵守建筑施工企业安全生产许可证制度和施工企业现场施工人员安全生产任职考核制度。

4、乙方安排在现场工作的测量人员应具备相关工作资质。

5、对涉及到市政污水管道(井)、人工清理等可能发生有害气体中毒的工程，乙方必须编制专项施工方案，经监理单位签字后方可实施，工地现场负责人要在作业人员进入市政污水管道(井)等作业环境前，认真向现场作业人员进行安全技术交底，并为作业人员配备防毒用具。经仪器检测井下空气符合安全生产标准要求并经工地现场负责人签字确认后，方可下井作业。同时，要采取可靠的通风措施，保证作业面的安全条件。制定完善施工(维护)中毒事故的应急预案，在作业过程中，要安排专人对作业人员实施作业监护，一旦发生中毒事故，要按照预案科学施救。

5、乙方应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障施工人员的休息时间，为其办理工伤及意外保险。并按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，在施工中出现中毒事故或受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。并立即通知监理人，监理人应立即通知相关单位。防止事故扩大，并保护事故现场。应作出书面记录，妥善保管有关证据。应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施。做好善后处理工作。

6、乙方要加强对施工现场的安全管理，必须对施工人员进行相关安全作业培训，保证现场施工管理和作业人员具有特殊工种施工资格，持证上岗。专业施工人员管道（井）下作业期间，乙方必须指派安全员现场旁站，对管道（井）下作业人员要按照专项施工方案中的人员进行核对，要求现场施工人员严格按照专项施工方案组织实施。

7、乙方在任何时候都应该采取各种合理预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，严禁酒后上班。

8、乙方如需使用甲方的机械、电器等设备、设施，必须经甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。在施工中损坏甲方的工具和设备，由乙方负责赔偿。

9、工作现场应由乙方工作人员进行监管。

10、项目实施期间，乙方指派专人负责现场工程项目的有关安全工作，预防事故发生。

11、作业人员不触及电气设备，要与带电设备保持安全距离。

12、乙方应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，对事故隐患和不安全因素及时整顿，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。

第三条：乙方严格遵守本协议条款，履行职责，做好安全生产管理工作。

（本页无正文）

甲方(盖章)：                           乙方(盖章)：

法定代表人或授权代表(签章)：           法定代表人或授权代表(签章):
日期：   年   月   日                   日期：  年   月   日

附件11：

工程建设项目廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　    　 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

（签字或盖章）                        （签字或盖章）

年   月   日　　　　　　  　            年    月   日

附件12: 

福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（参考文本）

甲方（建设单位）： 
乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为

项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第一章  工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第五章  工资专户的撤销

第九条 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

第六章  协议生效与终止

第十条 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

第七章  违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章  其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日
附件13：

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    工程名称：
注：本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
投标人:                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）
第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为4002358元（含暂列金190000元），发包价为3704359元（含暂列金190000元）。
第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第5节 承包人提供的主要材料和设备清单

注：本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察。
（二）工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件，投标人可通过勘察现场，了解现场自然条件
（三）招标项目说明

详见投标须知前附表，招标范围及内容具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准）
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：无。 
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。 
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（2） 水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。 
（3） 文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按现行行业相关规定及合同要求执行。
（4） 施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
     详见招标文件要求                                          

（二）质量要求

    详见招标文件要求                                       

（3） 参考品牌

     无                                                                   

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节  其他要求
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、其他资料（商务文件）
十五、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

到账证明（格式）
编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

年  月  日   

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	缺陷责任期的具体期限：               。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额为       ％
	

	3
	分包
	3.5
	/
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：            。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:         。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的      ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	工程结算审核后的工程总造价的3%。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：南山片区-L1道路工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	碎石 Φ5-80
	m3
	3887.209
	164.74
	±5
	164.74
	640378.81
	26.64

	2
	中粒式改性沥青混凝土 
AC-20C
	m3
	116.504
	1200
	±5
	1200
	139804.8
	5.82

	3
	水泥稳定碎石粒料 5%
	m3
	394.328
	276.7
	±5
	276.7
	109110.56
	4.54

	4
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	909.437
	117.67
	±5
	117.67
	107013.45
	4.45

	5
	细粒式SBS改性沥青混凝
土 AC-13 C 骨料
	m3
	77.861
	1350
	±5
	1350
	105112.35
	4.37

	6
	铜芯电力电缆敷设 YJV-
0.6/1KV-4×35+1×16 
	m
	806.303
	130
	±5
	130
	104819.39
	4.36

	7
	水泥稳定碎石粒料 3%
	m3
	392.092
	252.43
	±5
	252.43
	98975.78
	4.12

	8
	透水水泥混凝土 
C20(42.5)
	m3
	217.559
	407.77
	±5
	407.77
	88714.03
	3.69

	9
	透水砖 50*25*8cm
	m2
	1267.746
	50
	±5
	50
	63387.3
	2.64

	10
	MPP电力护套管 φ150 
	m
	730.4
	78
	±5
	78
	56971.2
	2.37

	11
	高密度聚乙烯(HDPE)缠
绕增强管 DN500 
	m
	134.436
	420
	±5
	420
	56463.12
	2.35

	12
	碎石（级配） 
	m3
	494.944
	113.37
	±5
	113.37
	56111.8
	2.33

	13
	12米高双臂灯杆 
LED300W+LED45w 半截光
型灯具,IP65,功率因素
COSφ=0.95。 
	套
	10.05
	4350
	±5
	4350
	43717.5
	1.82

	14
	镀锌钢管 
	kg
	6765
	5.381
	±5
	5.38
	36402.47
	1.51

	累计比例（%）
	71.01


	南山片区-L1道路工程-选中单位工程- 工程发包价分析表

	

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	3598909.00 
	3310996 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	3598909.00 
	3310996 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	213449.00 
	203363 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	129725.00 
	126337 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4

	2.1.1
	安全文明施工费
	77874.00 
	77874 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	18045.00 
	16601 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	疫情常态化防控措施费
	24305.00 
	22361 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*疫情常态化防控措施费费率

	2.1.4
	防尘措施费
	9501.00 
	9501 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.2
	单价措施项目费
	83724.00 
	77026 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	190000.00 
	190000 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	190000.00 
	190000 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	4002358.00 
	3704359 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	2.12%
	K值
	8.00%

	
	设备费
	0.00 
	税率
	9%

	
	疫情常态化防控措施费率
	0.66%
	防尘措施费费率
	12.20%


通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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