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第一章  招标公告 
招标公告
1. 招标条件

本招标项目福厦客运专线（龙海榜山段）北溪头村安置地工程（全过程工程咨询）（项目名称）已由漳州市龙海区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以龙发改[2018] 208号文、龙发改[2021]152号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为漳州市龙海区榜山镇人民政府（建设单位）漳州市龙海区城晖建设投资有限公司 （代建单位），建设资金来自福厦客运专线项目征迁资金支出（资金来源），项目出资比例为100%。招标人为漳州市龙海区城晖建设投资有限公司、漳州市龙海区榜山镇人民政府，招标代理机构为福建省招标中心有限责任公司，现对该工程建设项目的全过程工程咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：福厦客运专线（龙海榜山段）北溪头村安置地工程（全过程工程咨询） 
2.2建设地点：榜山镇北溪头村、福河村
2.3计划总投资：16800万元 

2.4建设规模：项目总用地面积19143平方米，总建筑面积4.2万平方米，安置户数130户。  
2.5服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）及缺陷责任期（24个月）结束之日止。关键节点要求：详见招标文件前附表中“服务周期”。
2.6标段划分：无。
2.7招标范围：

决策咨询：①可行性研究报告；②社会稳定风险评估；③环境影响评价；
④ 水土保持方案、水影响评价、水资源论证报告；⑤地质灾害评估。
(2)设计咨询：包括方案设计、初步设计及概算、施工图设计及施工阶段的配合服务、基坑支护设计。

(3)工程勘察：本项目红线范围内为满足设计和规范所要求的工程勘察工作。

(4)工程监理：本项目施工范围内工程项目施工阶段的全部监理及缺陷责任期全部监理工作。

(5)造价咨询：施工图预算编制工作。

(6)其他咨询：招标代理、施工过程中桩基检测、基坑支护监测、消防验收所需检测等工作。

3. 投标人资格要求

3.1投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：

(1)投标人需具备建设行政主管部门核发有效的建筑行业(建筑工程)设计乙级及以上资质，或建筑行业设计乙级及以上资质，或工程设计综合资质甲级；

    (2)投标人需具备建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质，投标人应根据《关于工程勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建办科〔 2018 〕16 号）规定设立相应的土工试验室；
    (3)投标人需具备建设行政主管部门核发有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质；
(4)投标人需具备承担造价咨询服务的能力，营业执照经营范围应包含工程造价咨询。
3.2本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）项目总负责人需同时具备
a.须具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格；b.工程类或经济类高级职称；c.且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工。

专业咨询负责人

①设计咨询负责人：须具备（合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员方的本单位正式在岗职工；

②勘察咨询负责人：须具备有效国家注册土木工程师（岩土）执业证书，且应是独立投标人或联合体成员方的本单位正式在岗职工；

③工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工；

④造价咨询负责人:须具备国家注册造价工程师（一级）执业资格；

3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，必须以工程监理单位为牵头方，联合体数量不得超过4家；采用联合体投标的，拟派项目总负责人必须由联合体牵头方委派。
3.4 投标人“类似项目业绩”要求： / 。 

3.5 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”要求： / 。 

3.6 其他要求：①根据漳建筑〔2021〕12号文规定，从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。②本项目采取线上开标形式（即不见面开标），开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。③本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外），评标委员会否决其投标 。

4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

5.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年2月21日 20:00:00至2022年3月17日 08:30:00通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2022年3月16日 12:00:00 。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾壹万元整（￥110000.00元）。

6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表第23项规定。

7. 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年3月17日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网 （http://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）等网站上发布。
9. 联系方式

招标人：漳州市龙海区榜山镇人民政府（建设单位）、漳州市龙海区城晖建设投资有限公司 （代建单位） 
地址：福建省漳州市龙海区榜山镇平宁村和兴路2号、福建省漳州市龙海区海澄镇月港大道20-17号，邮编：363102
电子邮箱:     /             
电话：0596-6561027、0596-6589933   ，传真：  /   

联系人：  周工、刘工               
招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司 
地址： 福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座6层， 邮编：  350001      
电子邮箱: 375390755@qq.com
电话：0591-87513248/87507756 ，传真：  /   
联系人：袁女士、庄先生、施先生 
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597

监管部门名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局、漳州市龙海区发展和改革局
地址：漳州市龙海区公园西路82号、龙海区石码镇大埕28号
联系电话：0596-6527390、0596-6560505
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼

联系电话：0596-6535066
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期未确定，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市龙海区榜山镇人民政府（建设单位）、漳州市龙海区城晖建设投资有限公司 （代建单位） 
地址：福建省漳州市龙海区榜山镇平宁村和兴路2号福建、福建省漳州市龙海区海澄镇月港大道20-17号
联系人：  周工、刘工 
电话：0596-6561027、0596-6589933    传真： /   
电子邮箱：   /           

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称： 福建省招标中心有限责任公司 
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座6层 
联系人： 袁女士、庄先生、施先生  

电话：0591-87513248/87507756  传真：    /  
电子邮箱：375390755@qq.com  

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：福厦客运专线（龙海榜山段）北溪头村安置地工程（全过程工程咨询）    
投资项目统一代码：2018-350681-47-01-048834
报建编号： 3506812108170191

招标项目编号：E3506810601800262001
标段名称（如果有）：福厦客运专线（龙海榜山段）北溪头村安置地工程（全过程工程咨询）        
标段编号（如果有）：E3506810601800262001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：   /           
招标人最多允许投标人中标的标段数量：  /           

	4
	1.1.5
	建设地点
	榜山镇北溪头村、福河村

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：福厦客运专线项目征迁资金支出 
出资比例：100%  

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	建设规模： 项目总用地面积19143平方米，总建筑面积4.2万平方米，安置户数130户 
项目投资总额：人民币16800 万元。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	本项目全过程工程咨询服务，包括：

(1)决策咨询：①可行性研究报告；②社会稳定风险评估；③环境影响评价；④ 水土保持方案、水影响评价、水资源论证报告；⑤地质灾害评估。

(2)设计咨询：包括方案设计、初步设计及概算、施工图设计及施工阶段的配合服务、基坑支护设计。

(3)工程勘察：本项目红线范围内为满足设计和规范所要求的工程勘察工作。

(4)工程监理：本项目施工范围内工程项目施工阶段的全部监理及缺陷责任期全部监理工作。

(5)造价咨询：施工图预算编制工作。

(6)其他咨询：招标代理、施工过程中桩基检测、基坑支护监测、消防验收所需检测等。

	9
	1.3.3
	计划服务期
	从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）及缺陷责任期（24个月）结束之日止。

关键节点要求：

（1）勘察周期：20日历天
（2）设计周期：

方案设计：15日历天；

初步设计：30日历天(含评审通过时间)；

施工图设计：10日历天  

设计周期时间节点计算：初步设计时间从方案通过后算起。

造价咨询：10日历天（提供经图审的施工图纸后，10天完成编制）。

	10
	1.3.4
	项目管理目标
	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内。
本项目进度目标： 满足相关规定、招标文件及招标人要求 
本项目质量目标： 各项咨询成果符合现行管理规定； 

勘察设计质量要求：达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求；
施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准；
本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立文明施工现场。  

	11
	1.4.1/1.11
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：

（1）投标人需具备建设行政主管部门核发有效的建筑行业(建筑工程)设计乙级及以上资质，或建筑行业设计乙级及以上资质，或工程设计综合资质甲级；

    (2)投标人需具备建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质，投标人应根据《关于工程勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建办科〔 2018 〕16 号）规定设立相应的土工试验室；

(3)投标人需具备建设行政主管部门核发有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质；

（4）投标人需具备承担造价咨询服务的能力，营业执照经营范围应包含工程造价咨询。
2.本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）项目总负责人需同时具备：a.须具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格；b.工程类或经济类高级职称；c.且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工。

（2）专业咨询负责人：

①设计咨询负责人：须具备（合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员方的本单位正式在岗职工；

②勘察咨询负责人：须具备有效国家注册土木工程师（岩土）执业证书，且应是独立投标人或联合体成员方的本单位正式在岗职工；

③工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工；

 ④造价咨询负责人:须具备国家注册造价工程师（一级）执业资格。
本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，必须以工程监理单位为牵头方，联合体数量不得超过4家；采用联合体投标的，拟派项目总负责人必须由联合体牵头方委派）。
4.投标人“类似项目业绩”数量要求： /  

5.投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”数量要求：  /    
6.项目管理机构及人员要求：

拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括：
建筑专业负责人1人；资格（职称）：一级国家注册建筑师；
结构专业负责人1人，资格（职称）：一级国家注册结构师 ；

电气设备专业负责人1人，资格（职称）：相应专业的注册设备工程师资格或相应专业的工程师及以上技术职称；

给排水专业负责人1人，资格（职称）：相应专业的注册设备工程师资格或相应专业的工程师及以上技术称；

暖通专业负责人1人，资格（职称）：相应专业的注册设备工程师资格或相应专业的工程师及以上技术称。

风景园林专业负责人1人，资格（职称）：风景园林专业工程师及以上。
拟担任本项目的其他主要监理人员至少包括：
投标人拟派工程现场的监理人员配备须符合闽建建（2018）37号文规定。
7.其他要求: ①根据漳建筑〔2021〕12号文规定，从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。②本项目采取线上开标形式（即不见面开标），开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。③本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外），评标委员会否决其投标  。
说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出（项目总负责人和专业咨询负责人）进行考核。项目总负责人和专业咨询负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目总负责人和专业咨询负责人应为投标人的本企业在岗人员；
①提供工程类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书上的注册执业单位为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；（其中工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件）。
②上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
③“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。

⑤项目总负责人和专业咨询负责人应为投标人的本企业在岗人员认定，以注册执业证书上的注册执业单位为准或社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。
3)其他项目管理机构及人员应当在中标后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

	12
	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	13
	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：

	14
	1.9
	踏勘现场
	☑不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	15
	1.11
	分包（转委托）的具体要求
	☑不允许

□允许，分包内容要求：    /。                  
对分包人的资质要求：  / 。

	16
	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	/

	18
	2.2
	投标人提出疑问的截止时间和形式
	时间：2022年2月26日17 时  0 分前

形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖

章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。

	19
	2.3
	招标文件澄清/修改发出的时间和形式
	时间：2022  年3月1日17时0分

形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、

澄清。

	20
	3.1.3
	构成投标文件的
其他资料
	无。

	21
	3.2
	投标报价
	全过程工程咨询服务费投标报价最高限价630.87万元。
计算方法：具体详见附件1《控制价计算及依据》      

（2）投标报价的其他要求： 投标人按招标文件规定的报价要求报价。      

	22
	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为提交投标文件的截止之日起90日历天。

	23
	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币壹拾壹万元整（￥110000.00元）；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或⑤种形式提交；
①现金形式：应在2022年3月16日12:00之前之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“E3506810601800262001投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行账号：
开户银行：福建龙海农村商业银行股份有限公司营业部

账户名称：漳州市龙海区公共资源交易中心

账    号：9080310010010000091707

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理（投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“E3506810601800262001投标保证金”。出具保函的商业银行应当出具到账证明并加盖单位公章的。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格查不合格） 。 

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式： 本项目不适用
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交要求：

①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的:电子投标保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》（漳行政[2020]35号文）相关规定 ，否则其投标担保视为无效。

备注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格商务文件：要求 提交；
技术文件：要求 提交；

	26
	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	详见招标文件第六章说明。
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	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 。

投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597 。

投标文件编制和加密要求： 1.投标文件的编制:

1.1投标文件由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件(福建版)进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）。

1.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

1.3所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分(诚信库中挑选的资料除外)，需盖企业电子公章。

1.4电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业法定代表人电子印章(法人CA)处加盖投标人的企业法定代表人电子印章(法人CA)。

1.5电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

1.6投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料各投标单位务必真实、准确、完整录入资料(原件扫描件)。

1.7电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面加盖公章。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。

2.加密要求：

2.1含资格审查文件、商务文件、技术文件等招标文件要求的投标全部内容用福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到交易系统中。

2.2企业CA (带有单位公章)用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。
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	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：  http://www.zzgcjyzx.com/Front/ 
联系电话： 0596-2032597 
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心。
地址： 漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼 
联系电话：0596-2939029   
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	4.1.5
	投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：/
提交地点：不要求；电子保函及投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平，无需在开标现场另行提供。。
密封要求：/
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	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	时间：2022年3月17日8 时30分0秒
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2022年3月17日8 时30分0秒
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	5.2
	投标文件解密方式
	1.采用现场线上开标，投标人采用的制作投标文件的CA按时在线进行解密。

2.远程开启标书：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

3.操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。开标活动中需抽取K值和计算基准值的（如有），投标人可通过直播画面进行观看，K值和计算基准值结果由招标代理录入开标系统，投标人可自行查看。

4.网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
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	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；

2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在其他所有投标人解密完成后10分钟内解决，否则视为放弃投标资格。

	34
	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表 0人，技术、经济等方面的专家  5 人。
技术、经济等方面专家确定方式：福建省综合性评标专家库随机抽取
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	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法
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	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。
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	6.3.3/7.1.1/7.1.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐不排序的合格候选人数量：1名：
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介
、场所、公式期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（ http://www.zzgcjyzx.com/Front）      

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平       

网址： http://www.zzgcjyzx.com/Front          
联系电话：0596-2032597

公示期限：中标候选人公示暨中标结果公示10日
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	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10%。 
履约担保形式：中标人应在接到中标通知书之日起7日内，签订合同协议书之前，可以选择现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险等形式之一向招标人提交履约担保。履约担保以现金形式递交的，应由独立投标人或联合体牵头人单位账户所在银行出具，所需费用由投标人单位承担；采用工程担保保函形式递交的，所需费用由投标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案。
履约担保期限：自合同协议书签订之日开始至在合同服务期限满后28天。

	40
	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	41
	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局、漳州市龙海区发展和改革局
地址：漳州市龙海区公园西路82号、龙海区石码镇大埕28号
联系电话：0596-6527390、0596-6560505  
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	10
	需要补充的
其他内容
	1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第19项规定的时间前以不具名的形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2、投标人所提供的资料有虚假情况，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任，如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，没收的投标保证金金额为本招标文件规定的投标保证金金额，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，并按照漳建工【2016】2号文件执行。

3、招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3家的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，制作记录并复印一份给异议人。投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

4、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，给招标人造成的损失中标人应当进行赔偿。

5、根据中国人民银行令[2019]第1号及银发[2019]41号文，自2019年2月25日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由相应银行开具的基本存款账户证明材料。

6、根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）规定，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日，上述四类企业原资质证书仍可用于工程招标投标及企业其它经营等活动。

 7、因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明。

8、本招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。
9、招标人应根据闽发改服价〔2021〕250号文规定向有关部门交纳“工程交易服务费”。

10、招标文件中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。

11、联合体各方应具备所承担招标项目承包内容的相应资质条件；联合体成员资质及企业信用分按照联合体协议书中 联合体各成员单位内部的职责分工确定。
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	11.2
	电子招标投标
其他要求
	1、投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台；

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

电子投标文件1份 ：包括资格审查文件、商务文件 、技术文件。

中标后再提交纸质（资格审查文件、商务文件、技术文件）各4份。


附件1： 《控制价计算及依据》
	序号
	内容
	本次招标控制价（万元）
	备注

	1
	决策阶段前期咨询
	可行性研究报告
	3.0
	/

	2
	
	社会稳定风险评估
	1.5
	/

	3
	
	环境影响评价
	2.0
	/

	4
	
	水土保持方案、水影响评价、水资源论证报告
	2.0
	/

	5
	
	地质灾害评估
	1.0
	/

	6
	勘察设计阶段
	设计费
	243.56
	取费费率1.7573%，计费基数暂按13860万元；设计费=13860*1.7573%=243.56万元

	7
	
	勘察费
	38.12
	综合单价每米进尺100元，计费基数暂按3812米进尺，勘察费=3812*100/10000=38.12万元 

	8
	
	基坑设计费
	24.0
	取费费率1.7573%，计费基数暂按1366万元，基坑设计费=1366*1.7573%=24万元

	9
	招标阶段
	施工图预算编制
	30.49
	参照福建省物价局文件闽价[2002]房457号中规定的收费标准下浮45%（即基准费率4‰下浮45%）计算，计费基数暂按13860万元；

施工图预算编制费=13860*4.0‰*55%=30.49万元



	10
	
	施工招标代理费 
	16.24
	参照招标人招标代理费计算标准计算招标代理费，计费基数暂按13860万元，计算式如下：

[100x1%+(500-100)x0.7%+(1000-500)x0.55%+(5000-1000)x0.35%+(10000-5000)x0.2%+（13860-10000）x0.05%]x50% 

	11
	施工阶段
	施工监理费
	200.25
	取费费率1.4448%，计费基数暂按13860万元

施工监理费=13860*1.4448%=200.25万元

	12
	
	全过程工程咨询协调管理
	0
	/

	13
	
	桩基检测
	35
	静载2.5元/KN，取芯290元/米，低应变50元/根

具体计算详附件

	14
	
	基坑支护工程监测
	23.13
	/

	15
	
	消防验收
	10.58
	2.52元/平方米,计费基数暂按4.2万平方米

消防验收=2.52*4.2=10.58万元

	
	
	合计
	630.87
	


附件：桩基检测控制价计算表

	检测内容
	检测数量（暂定）
	单价（元）
	计算式
	小计（元）

	静载（单桩极限承载力试验值4800KN）
	25（根）
	2.5元/KN
	25*4800*2.5
	300000

	取芯
	150米
	290元/米
	150*290
	43500

	低应变
	130根
	50元/根
	130*50
	6500

	合计
	
	
	
	350000


备注：

除决策阶段前期咨询、基坑监测采用投标报价包干外，其余均依据招标控制价（计算基数按实调整）*投标下浮率（其中勘察费、桩基检测费、消防验收均采用单价合同）。

进度控制及纠纷中标人积极配合，费用协商解决。
投标人须知

1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）专业咨询负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（7）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 招标人接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
为本项目（标段）提供招标代理服务；
与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；
与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

在最近三年内所实施的项目发生重大质量问题并负有主体责任的（以住房城乡建设行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目总负责人有行贿犯罪行为的；

拟任各专业咨询负责人被建设行政主管部门责令不能承揽新的咨询业务的；

通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询，投标人（不包括其分支机构）被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”；

通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询，投标人（不包括其分支机构）被列为“失信被执行人”的；

本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
投标人须知前附表第12项所规定的其他情形。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定给予补偿，招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.11 分包
1.11.1“投标人资格要求”对应的咨询服务工作应当由中标人自行实施，不得分包或转包，其他全过程工程咨询服务内容进行分包（转委托）的，应符合投标人须知前附表第15项的规定。

1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）委托人提供的资料；
（7）投标文件格式；
（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
2.3 招标文件的澄清、修改
2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
    投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3） 投标人基本情况表；
（4） 法定代表人身份资格证明（适用于无委托代理人的情况）；
（5） 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；
（6） 联合体协议书

（7） 拟派出项目总负责人简要情况表；
（8） 拟派出专业咨询项目负责人简要情况表；
（9） 项目管理机构人员到位承诺书；
（10）投标保证金有关单据扫描件及投标人基本存款账户信息；
（11）近年承接的全过程工程咨询“类似项目业绩”情况表；
（12）近年承接的单项“类似项目业绩”情况表；
（13）其他资料。
3.1.2技术文件应包括下列内容：
（1）项目概况；

（2） 全过程工程咨询服务范围、内容；

（3） 全过程工程咨询服务依据、工作目标；

（4） 全过程工程咨询服务的项目组织架构、岗位职责；

（5） 工作方法和制度；

（6）质量、进度、造价、安全文明管理内容及措施。

(7)工作重点、难点分析
3.1.3构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第20项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第21项。
3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为90天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.2投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式的，应当按照投标人须知前附表第23项规定提交投标保证金。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
开标
5.1招标人按投标人须知前附表第31项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第32项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第33项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中各专业企业信用综合评价由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）招标范围包括工程设计的，房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）招标范围包括工程监理的，评标委员会专家成员应包括与招标项目专业相应的注册监理工程师。

（3）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（4）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第35项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第36项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第37项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的合格候选人，按照招标文件规定的定标方法，结合对中标候选人合同履行能力和风险进行复核的情况，自收到评标报告之日起十五日内自主确定中标人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.2评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第37项。
7.1.3由评标委员会直接确定中标人的，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应当重新招标。采取“评定分离”政策确定的中标人，放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的合格候选人名单确定其他合格候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4合格候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目总负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似项目业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第39项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第40项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）投标人须知7.1.3所列情况的；

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第38项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第41项。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第42项。
11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第43项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
5、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
            传    真：
附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日
附件2-4：开标记录表（格式）

（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒
	序号
	投标人名称
	统一社会信用代码
	投标人代表号
	项目总负责人姓名、证书类型及证书编号
	投标
保证金(元)
	投标报价(元)
	管理目标
	服务期
	解密
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息

(网卡MAC地址、CPU序列号、数据储存设备序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 

                     （项目名称及标段） 全过程工程咨询招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年月日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）全过程工程咨询招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......

投标人：（盖单位公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件2-7：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建  编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年  月  日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：        。
2. 报建编号：        。
3. 招标项目编号：        。
4. 招标方式：        。
5. 招 标 人：        。
6. 招标代理机构：        。
7. 工程建设地点：        。
8. 工程建设规模:         。
9. 招标范围和内容：        。
10. 服务期：        。
11. 项目管理目标：        。
12. 招标文件开始发出日期：        年  月  日。
13. 投标截止时间:   年  月  日  时  分  秒。
14. 开标时间:  年  月  日  时  分  秒。
15. 开标平台:        。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：        。
18. 评标办法及评标参数：        。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：        
18.3.其他：        。
二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数        人，其中招标人代表        人，专家评委产生办法：        。
2.专家评委抽取地点：        。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况

1.形式评审情况：        。
2．资格评审情况：        。
3.响应性评审情况：        。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、技术部分、商务部分组成。评标委员会在对技术部分实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对项目业绩计算出得分C；
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	技术部分得分B
	商务部分得分C
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的合格候选人名单

在推荐合格候选人前，评标委员会应当对拟推荐的合格候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐合格候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	合格候选人或中标人
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明

	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  全过程工程咨询投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标项目编号：                      。

招标范围：　                        。
中标价：　                         。
服务期： 　                        。
项目管理目标： 　                        。
项目总负责人：    （姓名），身份证号码：　                        ，证书类型及证书编号：　                        。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订全过程工程咨询服务合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年 月日
附件2-9：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）全过程工程咨询招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月 日
第三章 评标办法（综合评估法）
第一节 评标办法前附表

	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第六章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外）

	
	
	
	……
	……

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人和重要分包单位（如有要求）营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	投标人资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 条款中实质性内容的规定

	
	
	
	联合体
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	……
	……

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2条款和第三章第二节“评标办法和标准”第  条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	服务期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1 条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1 条款中实质性内容的规定

	
	
	
	分包情况
	符合第二章“投标人须知”第1.11条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6.4 条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	……
	……


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	投标报价：（60分）
技术部分： （10分）
商务部分： （30分）

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A评标基准价=开标时有效投标文件的投标报价算术平均值。其中：

投标报价高于招标文件设定的最高投标限价或最高投标费率的，报价部分以0分计算。

投标报价低于招标文件设定的最高投标限价的90%（含）高于招标文件设定的最高投标限价的94%（含），不参与本项目基准价的计算，但可参与投标报价得分的计算。
A以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计；A以百分数计算，百分数中小数点后第二位四舍五入，第三位及以后不计。
注：计算评标基准价时，若7家≤开标时有效投标文件＜10家时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；若开标时有效投标文件≥10家，应去掉其中的两个最高价和两个最低价。

	
	投标报价的偏差率

计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：

1、B为投标报价的偏差率，以百分数形式表示（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；

2、ai为各合格投标人的投标报价。

	
	投标报价评分
	投标报价要求：第1种：投标报价得分=投标报价满分值-B×Q。

其中：

1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=3；当ai＞A时，Q=6。

2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	技术部分

（10分）
	全过程工程咨询技术方案
（10分）
	全过程工程咨询服务实施方案应包括（但不限于）下列内容：

技术方案（3分)

完整性：投标人提供的进度、质量、安全管控措施应包含①进度控制、工期保障管控措施、②质量管控工作方案、③安全管控工作方案的得基本分2.7分，缺1项扣0.8分。

合理性：评标委员会根据投标人的进度管控的合理性、科学性进行横向对比，在0~0.3之间进行加分。

本项满分3分。

组织管理方案（3分）

完整性：投标人提供方案应包含①合同信息管控方案、②风险管理方案、③组织架构方案、④技术管理方案的得基本分2.7分，缺1项扣0.6分。

合理性：评标委员会根据投标人方案的合理性、科学性进行横向对比，在0~0.3之间进行加分。

本项满分3分。

重点难点分析（4分）

完整性：投标人提供的重点难点分析应包含①重难点分析、②应对措施、③项目合理化建议。重难点的技术措施完整合理、切合实际得基本分3.6分，缺少一项扣1.2分。

合理性：评标委员会根据投标人的重难点分析进行横向对比，在0~0.4之间进行加分。

本项满分4分。

	
	
	备注：
1、不得出现页眉、页脚和页码，各章节之间不得加隔页纸。
2、标题及正文一律采用宋体小四号字体，图表中的字体可采用宋体五号，字里行间不得出现修改、涂改、加黑、加粗、下划线、斜体、阴影或彩色内容等。
3、技术方案不得在任何地方明示或暗示投标人名称、拟派机构人员姓名及过往全过程咨询或项目管理业绩。
4、技术方案内容基本完整合理得相应基本分，若缺项、漏项则扣除相应的分数；评标委员会根据投标人技术方案的科学性、先进性、全面性、可操作性进行横向对比，在各项标准分的区间进行加分。

5、技术方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

6、实施方案不作为否决投标的条件。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	商务部分（30分）
	企业业绩评分标准

（12分）


	投标人类似项目业绩
（8分）
	投标人“类似项目业绩”要求：（投标人可以提交下列第1种和第2种的类似项目业绩）。

第1种、投标人（独立投标人或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过1项全过程工程咨询类似项目业绩（□勘察、□工程设计、□造价咨询、□工程监理、□工程检测）的，得2分。本小项满分不超过6分。

注：

①类似全过程工程咨询服务业绩认定标准：业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书等；时间以最近一份证明材料的时间为准。

②类似全过程工程咨询服务业绩的服务内容必须包含工程设计、造价咨询、工程监理、工程检测中至少3项内容，且必须包含工程设计或工程监理服务，否则业绩不予认定。

③类似全过程工程咨询服务业绩需提供行投标人提供的在福建省行政区域外的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其项目相关信息，至少包括项目名称、项目编号、中标人名称；提供的在福建省行政区域内的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其项目相关信息，至少包括项目名称、项目编号、中标人名称 。业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书及上述网络平台查询的相应截图，否则，其业绩不计；时间以最近一份证明材料的时间为准；通过平台查询的“类似工程业绩”指标与投标文件所附 “类似工程业绩”中标通知书等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。

④采用联合体方式投标的，只以联合体牵头方的业绩计分。

第2种、投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过单项工程咨询类似项目业绩（工程设计，或工程监理的，得1分。本小项满分不超过2分。

注：

①设计类似业绩： 投标人（独立投标人或联合体成员）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接的房屋建筑工程项目完成设计的并经施工图审查合格的工程投资额人民币9000万元及以上设计业绩，得1分，满分1分。

应如实同时附上设计合同书和施工图审查合格书的复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。

若设计合同书或施工图审查合格书中均未标明“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件复印件加盖公章。

“类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格日期为准。

联合体投标的，“类似设计项目业绩”表应由牵头人单位盖章。

②监理类似业绩：投标人（独立投标人或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接的房屋建筑工程中的一般公共建筑或住宅 等级为 二级及以上的监理业绩，得1分，满分1分。

“工程业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

竣工验收证明等证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。

“工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。

若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。

通过平台查询的“工程业绩”指标与投标文件所附 “工程业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。

③造价类似业绩：    /   。

④项目管理（或代建类）类似业绩：   /   。

	
	
	
	项目负责人类似项目业绩

（4分）
	1、项目总负责人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过全过程工程咨询类似项目工程投资额人民币9000万元业绩（包含□工程设计、□工程监理、□造价咨询、□工程勘察、□工程检测）  的，得1分。

注：

①类似全过程工程咨询服务业绩认定标准：项目总负责人近五年内担任过工程投资额人民币9000万元以上全过程咨询服务项目 （指标不得超过两项）。业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书等；时间以最近一份证明材料的时间为准。

②类似全过程工程咨询服务业绩的服务内容必须包含工程设计、造价咨询、工程监理、工程勘察、工程检测不少于3项内容，且必须包含工程设计和工程监理服务，否则业绩不予认定。

③采用联合体方式投标的，只以联合体牵头方的业绩计分。

④投标人提供的项目总负责人（项目经理）在福建省行政区域外的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其项目相关信息，至少包括项目名称、项目编号、工程总投资额（总投资匡算）、项目总负责人（项目经理）名称；提供的在福建省行政区域内的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其项目相关信息，至少包括项目名称、项目编号、工程总投资额（总投资匡算）、项目总负责人（项目经理）名称。业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书及上述网络平台查询的相应截图，否则，其业绩不计；时间以最近一份证明材料的时间为准；通过平台查询的“类似工程业绩”指标与投标文件所附 “类似工程业绩”中标通知书等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。

　

	
	
	
	
	(设计负责人类似项目业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的工程投资额人民币9000万元以上（规模、造价等指标不超过两项）设计业绩，得1分。

注：

①类似项目业绩应附上设计合同书和施工图审查合格书的复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。

②若设计合同书或施工图审查合格书中均未反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件复印件加盖公章；若设计合同书或施工图审查合格书均未明确标明设计项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书复印件加盖公章或建设单位开出的项目负责人证明复印件加盖公章（必要时须原件核对），否则其业绩无效。

“类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格日期为准。

	
	
	
	
	□监理负责人类似项目业绩是指（下同）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程（房屋建筑工程、市政公用工程）中的一般公共建筑或住宅工程（一般公共建筑、高耸构筑工程、住宅工程、城市道路工程、给水排水工程、燃气热力工程、垃圾处理工程、地铁轻轨工程、风景园林工程），等级为二级的，得1分。工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。

注：

①住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明总监理工程师，且标明的总监理工程师必须与竣工验收证明等证明材料注明的总监理工程师一致，否则其业绩无效。

	
	
	
	
	□造价负责人类似项目业绩是指（下同）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的工程投资额人民币9000万元的造价咨询业绩，得1分。

备注：

①类似业绩应附上中标通知书或合同协议书，若中标通知书或合同协议书均未明确标明造价项目负责人的，应补充提交能证明造价负责人的证明材料复印件加盖公章或建设单位开出的项目负责人证明复印件加盖公章（必要时须原件核对），否则其业绩无效。

②“类似项目造价业绩”时间以合同签订日期为准。



	
	
	
	企业业绩和项目负责人业绩：

(可重复计算。

□不可重复计算。

	
	
	资信评分标准

（18分）
	企业资质资格

（3分）
	投标人的资质资格：

(投标人：具有建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质的，得1分；具有建设行政主管部门核发有效的建筑行业(建筑工程)设计甲级资质，或建筑行业设计甲级资质，得0.5分。
(投标人：具有建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质的，得1分；具有建设行政主管部门核发有效的工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质，得0.5分。
(投标人：具有建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程监理综合资质的，得1分。具有建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程监理甲级资质，得0.5分。
 

	
	
	
	企业综合实力

（2分）
	全部服务内容均由独立投标人自行实施的，得2分；

项目服务范围中的（勘察设计、工程监理、造价咨询、工程检测、档案服务、工程咨询）工作内容由不超过2家联合体成员共同实施的，得1分。

本项满分2分。

	
	
	
	3.企业信用评价（≤9分）
	专业咨询单位企业信用评价不得超越项目服务范围，根据资质要求中的（(工程设计、(工程监理、(造价咨询）确定。

(（1）独立投标人或联合体中承担工程设计的咨询单位信用分=企业季度信用得分*3%。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的工程设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。

（2）(独立投标人或联合体承担工程监理的咨询单位信用分=企业季度信用得分*3%。

注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省工程监理企业信用综合评价系统每季度首月10日前公布投标人上季度的企业季度信用得分、行业季度平均分和各类行为的行业季度平均分。

③对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。

(（3）独立投标人或联合体承担造价服务的咨询单位信用分=企业年度信用得分*3%。

注：①在每季度首月20日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上年度的信用综合评价日平均分值（下称“企业年度信用得分”）。而在每年度首月20日前（含20日）开标的，则为投标人在上年度信用得分。

②福建省造价咨询企业信用综合评价系统每年度公布投标人上年度的企业年度信用得分、行业平均分和各类行为的行业年度平均分。

③对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业信用得分以评价系统公布的行业平均分确定，当行业平均分低于50分时，以50分计取。

	
	
	
	
	注：①企业信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

②如由于投标人名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格商务文件中附上名称变更证明材料扫描件。

	
	
	
	4.项目管理机构（4分）
	1.投标人拥有全国工程勘察设计大师的，得2分，本项满分2分；

国家工程勘察设计大师应为本单位正式在岗职工，要求提交“社保缴费证明”。社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）

2、投标人具有咨询行业主管协会颁发的综合甲级资信的，得2分；




第二节 评标办法和标准
1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐合格候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，由招标人采用随机抽取的方式确定中标候选人。
2.评审标准

2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
(1)技术部分：包括全过程工程咨询方案，分值见评标办法前附表；
(2)商务部分：包括企业业绩、企业资质资格、企业综合实力、企业信用评价、项目管理机构等，分值见评标办法前附表；
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
3.评标程序

3.1评标准备
3.1.1评标委员会成员应共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。
3.1.2招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。
3.1.3评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。
3.2初步评审

3.2.1形式性评审
评标委员会根据本章第2.1.1列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.2资格评审标准
评标委员会根据本章第2.1.2列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.3响应性评审
评标委员会根据本章第2.1.3列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据分项报价计算出的结果不一致的，以分项报价金额为准修正总价，但分项报价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；
3.2.5澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。
3.2.6投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对中招标文件做出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；
（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（9）未按照招标文件规定的计价方法进行投标报价的；
（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的咨询服务费用结算和支付办法的；
（14）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（17）项目全过程工程咨询技术部分不符合招标文件有关暗标要求的；
3.3详细评审

3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和评分标准，对投标文件的技术文件和商务文件进行评审打分，并计算出综合评估得分，各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以通过“电子招投标交易平台”要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5推荐合格候选人或直接确定中标人

3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐合格候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量推荐合格候选人。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，由招标人采用随机抽取的方式确定中标候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的合格候选人数量的，评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；并将所有有效投标人作为合格候选人向招标人推荐。评标委员会认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。【说明：投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。】
3.5.2投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人候选人。
3.5.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。招标人将在规定时间内抄送有关行政监督部门备案。
3.6评标争议处理

3.6.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。采用“电子招投标交易平台” 招标投标的，表决可以通过“电子招投标交易平台”进行。
3.6.3本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：
(1)按本章3.2条款投标做废标处理的；
(2)按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；
(3)按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；
(4)其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。
3.6.4评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。评标委员会成员的评审意见不一致时，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。
第四章 合同条款及格式

房屋建筑和市政基础设施

全过程工程咨询服务合同

示范文本
 年 月
第一部分  合同协议书
委托人（全称）：                       

咨询人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规及福建省的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   （项目名称）全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。

3.工程概况：                        。
二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

1.全过程工程咨询服务范围：（项目名称）的全过程工程咨询服务。

2.全过程工程咨询服务内容：               1.全过程工程咨询服务范围：（项目名称）的全过程工程咨询服务。

2.全过程工程咨询服务内容：
(1)决策咨询：①可行性研究报告；②社会稳定风险评估；③环境影响评价；
④ 水土保持方案、水影响评价、水资源论证报告；⑤地质灾害评估。
(2)设计咨询：包括方案设计、初步设计及概算、施工图设计及施工阶段的配合服务、基坑支护设计。

(3)工程勘察：本项目红线范围内为满足设计和规范所要求的工程勘察工作。

(4)工程监理：本项目施工范围内工程项目施工阶段的全部监理及缺陷责任期全部监理工作。

(4)造价咨询：施工图预算编制工作。

(5)其他咨询：招标代理、施工过程中桩基检测、基坑支护监测、消防验收所需检测等工作。

三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）及缺陷责任期（24个月）结束之日止。关键节点要求：详见招标文件前附表中“服务周期”。

关键节点要求：

（1）勘察周期：20日历天

（2）设计周期：

方案设计：15日历天；

初步设计：30日历天(含评审通过时间)；

施工图设计：15日历天  

设计周期时间节点计算：初步设计时间从方案通过后算起。

造价咨询;10日历天（提供经图审的施工图纸后，10天完成编制）。
具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价


1.合同价格形式：投标总价；

2.签约合同价为：

投标总价形式：人民币（大写）                    （¥                元），具体详见附件6。                   

五、委托人代表与咨询人项目负责人

委托人代表：                 身份证号码：           。

咨询人项目负责人： 

    身份证号码： 
        ，执业资格     
     ，

注册号：         
。
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有） ；

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）委托人要求；

（6）技术标准；

（7）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；

（8）委托人提供的相关资料（如果有）；
（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，如有不明确或不一致之处，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、合同签订

1.合同签订时间：_________年_____月_____日

2.合同签订地点：_________________________

3.本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托人执______份，咨询人执____份。

十、补充协议

   本合同附件6未明确费用付款方式的服务内容，待后续委托人、咨询人(联合体牵头人)与其他单位签订的三方协议。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自                       生效。

十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，委托人执正本 份、副本    份，咨询人执正本    份、副本      份。

委托人：  （盖章）             咨询人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

统一社会信用代码证号：              统一社会信用代码证号：           

地  址：                    地  址：        
邮政编码：                    邮政编码：   
法定代表人：                          法定代表人：             
委托代理人：                          委托代理人：             
电  话：                  电  话：     
传  真：                  传  真：     
电子信箱：                                电子信箱：   
开户银行：                  开户银行：   
账  号：                      账  号：     

时  间：      年  月  日                  时  间：        年   月   日

第二部分　通用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工作量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。
1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 已标价的工作量清单：是指构成合同的由咨询人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工作量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由咨询人按照委托人规定的格式和要求编制的工作量预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：为工程项目建设全过程或若干阶段提供咨询和管理的组织。全过程工程咨询单位应具有国家现行法律法规规定的与工程规模和委托工作内容相适应的勘察、设计、监理、造价咨询等资质，可以是独立咨询单位或（总分包性质的）联合体。”

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人或其他组织。

1.1.2.5 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.2.6 咨询项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供全过程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括项目的全过程工程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询、BIM 咨询及其他咨询等全部或部分专业咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式，由委托人授权一家单位负责或牵头，为项目从决策至运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。

1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。

1.1.3.4 全过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。
1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 基准服务日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前28天的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前28天的日期为基准日期。用于界定合同各方划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

1.1.4.2开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始服务日期是指委托人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.4.3 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。 

1.1.4.4 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 知识产权

1.1.6.1 是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。

1.1.7 全过程工程咨询服务协调费

1.1.7.1 是指为在工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段沟通、统筹、协调各专业咨询单位，提高全过程咨询服务的质量，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案，避免“碎片化”咨询管理，从而有效防控项目风险而产生的费用。

1.1.8 其他

1.1.8.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

   合同当事人可以在专用合同条款中约定合同使用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项，并注明原文版本和中文译本的优先顺序。

1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）合同协议书；

（4）专用合同条款及其附件； 

（5）通用合同条款； 

（6）委托人要求；

（7）委托人提供的有关资料（如果有）；

（8）技术标准；

（9）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；

（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定、决定和争议解决文件等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。

2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.2 委托人应在合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料，因委托人原因未能及时提供资料导致全过程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.3 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 委托人代表

委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以建议委托人撤换委托人代表。

2.3 委托人决定

2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。

2.4 提供资料

2.4.1 委托人提供的资料

委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件3约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

2.4.2 逾期提供的责任

委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。
2.5 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

2.5.1 委托人应按照附件2约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供咨询人无偿使用。

2.5.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。
2.6 支付合同价款

委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

2.7 全过程工程咨询服务成果文件接收

委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员应包括咨询项目负责人、设计负责人、造价负责人、总监理工程师等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 联合体

3.4.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

3.4.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

3.4.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.4.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

3.5 全过程工程咨询服务分包

3.5.1全过程工程咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。
3.5.2 全过程工程咨询服务分包的确定

全过程工程咨询服务的勘察、设计、监理、造价等服务内容应当由全过程工程咨询服务单位自行实施，不得转包或分包。其他专业咨询在全过程工程咨询委托范围的，咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容依法分包给有相应资质与能力的分包单位。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。分包单位不得转包或再次分包。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。

3.5.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，应包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.6使用委托人的财产

咨询人无偿使用附件2中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
4. 全过程工程咨询服务的要求

4.1 全过程工程咨询服务的一般要求

4.1.1 对委托人的要求

4.1.1.1 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

4.1.1.2 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

4.1.1.3 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。
4.1.2 对咨询人的要求
4.1.2.1 咨询人在履行义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用合同技能谨慎而勤奋地工作。
4.1.2.2 咨询人在履行义务时，应遵守相关法律法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。
4.1.2.3咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经委托人确认。
4.1.2.4 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。

4.1.2.5 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

4.2 全过程工程咨询服务保证措施

4.2.1 委托人的保证措施

委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。

4.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量、进度、成本、安全等保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

4.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

4.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。 

4.3.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。

6. 全过程工程咨询服务期

5.1 全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程实践惯例，经委托人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订
全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。

5.2 全过程工程咨询服务期的开始

委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。
5.3 全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有： 

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。

委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。
5.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

5.4 暂停服务

5.4.1 委托人原因引起的暂停服务

因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务书面指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

5.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知并按第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

5.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。

在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应顺延，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

5.4.4 暂停服务后的复工

暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

5.5.1 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付全过程工程咨询服务成果建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

5.5.2 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

6. 全过程工程咨询服务成果文件交付

6.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

6.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。

7.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.4 委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

咨询人按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

7.5 因咨询人原因，未能按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人应按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。

7.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。 

因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。

7.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。
8. 施工现场配合服务

8.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

8.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

9. 合同价款与支付

9.1 合同价款组成

委托人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）全过程工程咨询基本服务费用；

（2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的各项工作的相应费用等。

9.2 合同价格形式

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

9.3 预付款

9.3.1 预付款的比例

预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。预付款可按项目决策和建设实施两个阶段分阶段支付。

9.3.2 预付款的支付
预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

9.4 进度款支付

9.4.1 委托人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。
9.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

9.5 合同价款的结算与支付

9.5.1 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

9.5.2 对于采取固定单价（费率）形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

9.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

9.6 支付账户

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

10.变更、索赔与价格调整

10.1 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。

10.2 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.3 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。

10.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

10.6 如果发生委托人根据项目实际需求要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的全过程工程咨询其他服务，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于全过程工程咨询其他服务的要求。

10.7 价格调整：若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。

服务变更引起的价格调整应根据附件6［全过程工程咨询服务费用明细及支付方式］中的取费标准确定，若附件6中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。

服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服务变更。

以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令：

咨询人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；

在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。

在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据附件6［全过程工程咨询服务费用明细及支付方式］中的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。

11. 专业责任与保险

11.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

11.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

11.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

12. 知识产权

12.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的设计文件、图纸、BIM模型及其他成果文件、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书、科研成果以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

12.2 委托人有权为本工程之目的使用或复制工程咨询人的成果文件，事先不需要取得工程咨询人的许可。
12.3 在委托人向工程咨询人付清全部合同价款之后，委托人对工程咨询人所提供的资料及本工程的设计、图纸、科研成果及其他成果文件拥有著作权、版权、专利权和使用权，工程咨询人拥有署名权，未经委托人许可，工程咨询人不得将中标方案及设计与科研成果用于其他任何项目的投标和设计。工程咨询人未经许可不得利用其从事任何其他盈利活动。

12.4 工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为都必须取得合法的授权，所产生的有关费用、负担、责任应由工程咨询人自行承担。上述应由工程咨询人承担的费用均视为已包含在合同价款中。因工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由工程咨询人承担。
    12.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

12.6 未经委托人许可，工程咨询人不得在宣传和专业材料中应用项目的文字、图片等设计成果，以及BIM技术资料及相关成果，且不得单独以工程咨询人名义参加BIM交流活动或申报奖项。

13. 违约责任

13.1 委托人违约责任

13.1.1 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人与咨询人另行协商确定。

13.1.2 委托人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知委托人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

13.1.3本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起15天内按本合同第15条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付已完成部分全过程工程咨询服务费。

13.1.4 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

13.2 咨询人违约责任

13.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按委托人已支付的定金金额双倍返还给委托人或咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。

13.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件5约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在委托人应付全过程工程咨询服务费中扣减。

13.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向委托人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。

13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，委托人有权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

13.2.5 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14. 不可抗力 
14.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

14.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

14.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

15. 合同解除
15.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

15.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2） 暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。

15.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

15.4 合同解除后，委托人除应按第13.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

16. 争议解决

16.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

16.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

16.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

16.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

     17 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分　专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程勘察合同示范文本》（GF—2016—0203）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）、《建设工程造价咨询合同示范范本》（GF-2002-0212）等  。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于印发《福建省全过程工程咨询试点工作方案》的通知》、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）等。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行房建工程有关的勘察设计技术标准、规范；《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定[2020年版]》、房建工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）及其他造价管理规范、规程；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）、《福建省公共建筑节能设计标准》（DBJ13-305-2019）、《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ 13-197-2017）、《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）、国家、省市相关建筑工程设计规范、规程、规定等。  。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：    / ；
提供国外技术标准的名称：     /    ；
提供国外技术标准的份数：     /    ；
提供国外技术标准的时间：     /    ；
提供国外技术标准的费用承担：  /       。

1.4.3 国内外技术标准、中英文版本文件优先顺序：  /  。

1.4.4 委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；

（4）中标通知书； 

（5）投标函及其附录；

（6）委托人要求；

（7）技术标准；

（8）委托人提供的相关资料（如果有）；

（9）已标价的工程量清单或预算书（如果有）；
（10）其他合同文件。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。

1.6 联络

1.6.1 委托人和咨询人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 委托人与咨询人联系信息

委托人接收文件的地点：              ；

委托人指定的接收人为：                  ；
委托人指定的联系电话及传真号码：              ；
委托人指定的电子邮箱：                                。

咨询人接收文件的地点：                ；

咨询人指定的接收人为：                ；
咨询人指定的联系电话及传真号码：              ；
咨询人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密

保密期限：                                           。

2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.4 委托人其他义务：包括但不限于 。

（1）委托人在规定的时间内向工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。

（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成全过程工程咨询单位返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿双方另行协商。

（3）在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费。

（4）委托人必须按合同规定支付相关费用，自合同签订之日起作为全过程工程咨询单位开工标志。
（5）委托人应按本合同规定的金额和日期向全过程工程咨询单位支付全过程工程咨询费。

（6）委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得全过程工程咨询单位同意。

（7）委托人应当将授予咨询人的权限及时通知相关参建单位。

（8）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。

（9）委托人应负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求及时核定，确保工程款、材料设备采购款以及本工程中发生的各类行政收费等及时到位，并按相关合同约定的方式支付给本工程各施工单位、供货承包单位和其他合同单位。

（10）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后7个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前7个工作日通知咨询人。

（11）在本合同约定的相关服务工作范围内，委托人对项目施工单位的意见或要求应通知咨询人，由咨询人发出相应指令。

（12）委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收，委托人应派人参加。

（13）委托人应当履行全过程工程咨询服务合同和相关补充合同约定的义务。

2.1.5 委托人的权利（包括但不限于以下）
2.1.5.1 签订全过程工程咨询服务合同，按合同约定对咨询人进行考核，根据考核结果支付相关费用。

2.1.5.2 向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。委托人具有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

2.1.5.3 咨询人原则不得更换项目负责人。如确有需要调换项目负责人须事先经委托人同意。当委托人发现咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，并且咨询人应当承担连带赔偿责任。

2.1.5.4 委托人有权要求咨询人管理机构提交全过程管理工作报告。

2.1.5.5 委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。

2.1.5.6 委托人对咨询人提交的符合形式规范的财务用款计划、建设进度、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等及时审核、并予以确认回复。

2.1.5.7 在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。
2.1.5.8委托人发现咨询人相关岗位人员在履职过程中不作为、乱作为或不能胜任工作的，一般过错或失误给予三次警告；严重过错的给予一次警告；重大过错的不予警告，除按相应违约条款处罚外，委托人有权提出更换与不低于咨询人投标承诺的相应岗位人员，咨询人应在7日内予以执行。
2.2 委托人代表

委托人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

委托人对委托人代表的授权范围如下：                      。
委托人更换委托人代表的，应当提前      天书面通知咨询人。

委托人对委托人代表的授权范围如下：以授权书载明的授权事项与权限为准，但委托人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有委托人盖章批准后方为有效：

同意咨询分包；

批准延期；

同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；

同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；

签发各类支付（付款）证书；

组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；
其他合同约定或委托人书面确定的事项。
委托人更换委托人代表的，应当提前 7 天书面通知咨询人。
2.3 委托人决定

2.3.2 委托人应在天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人 需要  （需/不需）配合委托人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 咨询人其他义务：

咨询人的其他权利和义务（包括但不限于）

（1）咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

（2）咨询人应严格按照国家基本建设程序，认真履行全过程工程咨询服务合同及投标文件中工程管理的内容承诺，按委托人的要求完成项目管理工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。
（3）咨询人在项目管理实施过程中，咨询人作出的任何决策均需及时向委托人汇报，且每月月底向委托人进行工作汇报，并形成月报。
（4）咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。

（5）未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。
（6）咨询人应按委托人要求，协助委托人根据有关规定选择参建单位。

（7）咨询人应组织初步设计报告等各阶段设计文件的编制及编制过程中相关行业管理部门等意见的征询和审查工作。
（8）咨询人应负责完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织监理大纲、施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，办理施工许可证。

（9）咨询人应建立完整的项目建设档案（包含纸质档案及数字化档案），在项目完成后，将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
（10）咨询人应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理部，配备不低于投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照项目管理工作范围和内容完成项目管理工作，并按约定向委托人汇报项目管理工作进展。
（11）咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。

（12）因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由咨询人提供相应文件，咨询人承担由此发生的咨询服务费用。

（13）咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。

（14）咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。

（15）咨询人负责督促监理单位发布开工令、停工令、复工令。
（16）咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到咨询人管理机构复工令后才能复工。

（16）咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。

（17）咨询人对工程费用申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。

（18）在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。
（19）咨询人应自行配备满足工作需要的相关设备仪器、管理和技术软件系统、。交通工具等；
（20）咨询人拟派的项目管理人员中应具备良好的写作与沟通能力、汇报能力，能够完成委托人指示的工作等。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

咨询人对项目总负责人的授权范围如下： 项目总负责人为咨询人书面委派负责执行和管理本合同工程的全权代表，凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场协调、质量管理、安全管理等方面工作，由项目总负责人全面负责。

3.2.2 咨询人更换项目负责人的，应提前 15 天书面通知委托人。

咨询人擅自更换项目负责人的违约责任：委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。

中标的全过程工程咨询项目总负责人、设计咨询负责人、工程监理负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，咨询人应向委托人提出更换项目负责人申请，须征得委托人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，咨询人应当赔偿委托人损失，其更换一次支付违约金5万元/人，直接从相应咨询费中扣除。

    3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后  15 天内更换项目负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 委托人有权拒付执行费用直至解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失 。

    若委托人认为咨询人派驻现场的专业咨询工程师不满足全过程工程咨询服务的需要而影响了对工程质量、进度及其他环节的监控时，委托人有权要求工程咨询人另外增派或雇用专业咨询工程师。咨询人在接到通知后，应立即执行委托人的指示，不得无故拖延。
3.3 主要咨询人员

3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告的期限 领取中标通知书后7日历天内。

 3.3.3 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任： 委托人有权拒付执行费用直至解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。

如果咨询人项目专业咨询师、工作人员存在以下情况之一的，咨询人应及时更换该项目咨询师及工作人员：

（1）严重过失行为；

（2）违法或涉嫌犯罪；

（3）不能胜任所担任的岗位要求；

（4）严重违反职业道德。

咨询人未能按投标时的承诺派出咨询项目其他人员的，应事先向委托人提出更换咨询项目组人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后，若替换人数超过投标时所报人数一半的，其超过的部分，咨询人应当赔偿委托人损失，其每替换一人支付违约金2万元/人，由咨询人7天内直接向委托人缴纳违约金。

3.4联合体

3.4.4 委托人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式： 经委托人批准后以转账方式转至联合体主办方账户 。

3.5 全过程工程咨询服务分包

3.5.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

全过程工程咨询服务分包包括：本工程勘察、设计、监理、造价任务应由咨询人自行实施与管理，除上述规定外允许分包。咨询人如需将其它工作内容进行分包，应事先报委托人同意；且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系 。
3.5.2 其他关于分包的约定：   /              。

3.5.3 咨询人向委托人提交有关分包人资料包括： 咨询人应在拟分包前7天前向委托人提交分包人的主要信息及资料，应包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等资料。经委托人书面同意后依法进行分包  。

3.5.4 分包服务费支付方式： 分包合同价款由咨询人与分包人结算，未经咨询人同意，委托人不得向分包人支付分包工程款。在咨询人无故拖欠等特殊情况，要求委托人向分包人支付分包合同价款的，委托人有权从应付咨询人咨询服务费中扣除该部分款项。

4. 全过程工程咨询服务的要求

4.1 全过程工程咨询服务的一般要求
4.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：为本项目的牵头单位，需积极配合委托人相关工作、负责综合协调工作等全过程工程咨询服务 。

4.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：详通用条款 。

4.1.2.4 主要技术指标控制值及比例：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延，不给予经济补偿  。 

4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

4.3.4 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：由于咨询人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，造成工期延误的，每次按相应合同价10%支付违约金；由于委托人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，委托人同意给予工期顺延，由此增加的费用另行协商。

5. 全过程工程咨询服务期

5.1 全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：合同签订后14个日历日内提交。
合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容：服务大纲，服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等 。
5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限：7个工作日。

5.3 全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形： 若因非咨询人原因造成的服务进度延误，委托人同意给予工期顺延，不给予经济补偿 。

咨询人应在发生进度延误的情形后 2天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 2 天内提交要求延期的详细说明。

委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在 5天内进行审查并书面答复。

5.4.3 其他原因引起的暂停服务的协商条款：       /         。
5.4.4 咨询人暂停服务后复工，咨询服务期相应顺延，所增加的咨询服务工作量及全过程咨询延期服务费约定如下：        /        。
5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件

5.5.2 提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励：      /          。

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过 7 天。

7.2委托人在审查同意咨询人的成果文件后7 天内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

8. 施工现场配合服务

8.1 委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  /  。
8.3 施工现场配合服务的其他要求：          /                      。

9. 合同价款与支付

9.1 中补充：咨询费内容详见附件1内容。
9.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：        /         。

风险费用的计算方法：       /          。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /            。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：     /            。

风险费用的计算方法：     /            。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /           。

其他价格形式：     /            。  

其他价格形式包含的风险范围：    /             。

风险费用的计算方法：      /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /             。

10.3 预付款

10.3.1 预付款的比例

预付款的比例 具体详见附件6     。

10.3.2 预付款的支付

预付款的支付时间：  具体详见附件6      。

10.变更、索赔与价格调整

咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后 3 天内书面通知委托人。

咨询人应在该事项发生后 3 天内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。

委托人应在接到咨询人书面声明后的  7  天内，予以书面答复。

10.6 双方约定的全过程工程咨询其他服务内容：        /             。
对于双方约定的全过程工程咨询其他服务费用，双方约定的计算标准：  /  。

10.7 双方约定的全过程工程咨询服务费其他标准：        /           。

对于双方约定服务费用以外发生的费用，双方约定的计算标准：    /    。

11.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：        /           ，并使其于合同责任期内保持有效。

12. 知识产权

12.1 关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：委托人拥有著作权 。
关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目  。

12.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：咨询人拥有著作权。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经咨询人书面同意，委托人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目 。

12.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：                                                

咨询人承担   。
13. 违约责任

13.1 委托人违约责任

13.1.1委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，委托人应支付咨询人的违约金：  双方另行协商 。

13.1.2 委托人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金：   无     。

13.2 咨询人违约责任

13.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金：  按合同价的10%支付违约金。

13.2.2 咨询人逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金：每逾期一天，按每天10000元向委托人支付违约金，超过30天仍无法交付的，委托人可以解除本合同，咨询人应退回已收的全部费用 。
13.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限： 除通用条款约定外，赔偿金不设上限，还应按合同价10%向委托人支付违约金 。

13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任： 委托人有权解除合同，并赔偿委托人损失，咨询人还应按合同价10%向委托人支付违约金 。

13.2.5 咨询人未经委托人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：                                                    

按专用合同条款第3条“咨询人”执行 。
14. 不可抗力 

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政府发布的不可抗力情况  。

14.3 不可抗力后果的承担
双方约定的不可抗力后果承担方式：_________/_________。

15. 合同解除 

15.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过  180 天。

15.4 委托人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为经委托人审核后30 天内。
16. 争议解决

16.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 本款不适用。 

16.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /        。
选定争议评审员的期限：     /            。

评审所发生的费用承担方式：   /            。

其他事项的约定：           /                 。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：       /                   。

16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地     人民法院起诉。

17. 补充条款（如果没有，填“无”）

 17.1.项目总负责人、专业咨询工程师职责如下：

17.1.1咨询人应书面授权委托项目全过程工程项目总负责人，并实行总负责人责任制。项目总负责人应根据工程咨询人授权的范围和内容，履行管理职责， 对本项目全过程工程咨询进行全面协调和管理，并承担相应责任，其职责如下：

牵头制定项目全过程工程咨询服务的组织架构、专业分工、决策机制、工作流程以及相关表格和成果文件模板等，并组织实施。

（1）组织编制全过程咨询服务规划、咨询目标，核准专业咨询服务实施细则。

（2）根据需求确定全过程咨询项目部人员及其岗位职责，特别明确各专业咨询服务的负责人及其职责。

（3）根据工程进展及全过程咨询工作情况调配全过程工程咨询项目部人员。

（4）统筹、协调和管理项目全过程各专业咨询服务工作。检查和监督工作计划执行情况。

（5）参与组织对项目全过程各阶段的重大决策，在授权范围内决定任何分解、利益分配和资源使用。

（6）参与或配合全过程各专业咨询服务成果质量事故的调查和处理。

17.1.2专业咨询工程师应履行下列职责：

（1）参与编制全过程工程咨询规划，负责编制所负责各专业咨询服务的细则实施。

（2）按工作计划、任务分配和现行法律法规、标准规范、质量要求等，完成所负责的专业咨询服务工作，对所承担的任务和出具的成果负责，并向项目总负责人报告。

17.2履约担保

履约担保金额：为中标合同价的10%；

履约担保形式：咨询人应在接到中标通知书之日起7日内，签订合同协议书之前，可以选择现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险等形式之一向委托人提交履约担保。履约担保以现金形式递交的，应由独立咨询人或联合体牵头人单位账户所在银行出具，所需费用由咨询人单位承担；采用工程担保保函形式递交的，所需费用由咨询人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案。

履约担保期限：自合同协议书签订之日开始至在合同服务期限满后28天。

17.3 因咨询人违约，应承担违约责任，详情如下：

1、因咨询人原因致使本工程质量目标不能实现，咨询人应承担全部项目管理责任和相应经济赔偿责任。

咨询人对勘察、设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人勘察、设计错误造成工程质量事故损失，咨询人除负责采取补救措施外，应免收受损部分的勘察费、设计费，并应支付与直接受损部分勘察费、设计费相等的赔偿金和承担相应的法律责任。

2、因咨询人原因致使项目建设进度关键线路延误超过60天时，为咨询人严重违约，委托人有权中止合同，由此造成的损失由咨询人承担。

3、因咨询人原因造成咨询成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由咨询人承担。若发现完全因咨询人原因未按委托人认可的概算进行施工图限额设计，委托人有权拒收施工图，咨询人须按委托人认可的概算调整施工图，由此增加的设计费不能得到补偿。由此造成的设计资料及设计文件的交付延误，将在设计费中扣除5%作为违约处罚。

4、由于咨询人原因造成工程投资或其他服务不符合合同约定的，按下列承担违约责任：（1）咨询人编制的施工图预算（或工程量清单和招标控制价）经委托人委托的评审机构审核，若增减金额超过±10%的，咨询人按预算编制费同比例向委托人支付违约金；若本项目施工招标完成后需进行清单核对的，增减金额超过±10%，咨询人按预算编制费同比例向委托人支付违约金。（2）咨询人应尽可能对本项目勘察、设计、监理、造价或其他咨询服务考虑周全，减少在施工过程中的设计变更和增项。对咨询人的资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人的遗漏和错误造成工程质量事故及返工损失，设计人除负责采取补救措施外，除免收直接受损失部分的咨询费外，还应支付相应的违约金。若因咨询人的错误、漏项或擅自扩大规模和提高标准等原因而导致工程变更、签证或索赔金额超过工程施工签约合同价格（扣除预留金、备用金等，下同）5%及以上时，按同比例咨询费向委托人支付违约金。（3）咨询人因故意或重大过失给委托人造成损失的，应承担赔偿责任。 （4）除归属于委托人的原因外，造成预算价超过建安造价限额的，咨询人必须根据委托人意见进行相应调整设计。

5、因咨询人原因致使项目管理安全目标不能实现的，咨询人应承担全部项目管理责任和相应经济赔偿责任。

6、在项目管理过程中，由于咨询人的工作人员在设计、施工、材料、造价和设备供应等方面的职务行为导致侵犯了委托人或第三方的权益，造成委托人的经济损失，咨询人应当向委托人进行赔偿。

7、在项目管理过程中，如工程咨询人有与施工单位或第三方串通、弄虚作假并损害委托人利益等行为，按性质严重度处10000~100000元/次的标准予以处罚，构成违法犯罪的，移交公安机关处理。

8、若委托人发现并有充分的证据证明工程咨询人不能履行合同的义务和职责，或咨询工作达不到咨询合同规定的标准，造成损失的咨询人应承担相应的赔偿责任，委托人还有权终止该合同，没收其提交的履约保证金，咨询人还应承担相应的赔偿责任。

17.4咨询人日常不到位的违约责任处理： 

委托人要求咨询人配备人员每月在岗时间不得少于22天，且每天应有相应人员在岗，咨询人应在工作管理中利用“钉钉”管理软件等加强人员考勤。

（1）经抽查现场项目管理负责人、总监理工程师未经批准 1 次应在岗而未在岗时或应参加而未参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按人民币壹仟元（¥ 1000元）进行罚款；累计达到3次的，按人民币伍仟元（¥ 5000 元）进行罚款；超过3次的，视同长期不在岗，按照相应人员变更规定支付违约金，同时委托人有权单方面解除合同；

（2）经抽查咨询人项目管理其他人员、专业监理工程师或监理员等相关人员1次未在岗或未参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按每人次人民币伍佰元（¥500 元）进行罚款；累计达到3次的，按每人次人民币贰仟元（¥2000元）进行罚款；超过3次的，视同长期不在岗，按照相应人员变更规定支付违约金； 

17.5咨询人的其它违约处理： 

（1）因管理不善，造成内部管理混乱、质量监管工作滞后甚至造成质量事故的，视情节轻重，对咨询人可课以限期整改、通报批评、撤换咨询人总监理工程师等相关负责人，同时暂扣咨询费用，并赔偿相应损失。 

（2）若检查中发现未执行咨询服务程序或对违反监管程序的行为听之任之，除责令限期整改外，可课以咨询人每次2000-10000元的违约金。 

（3）咨询人要保证咨询负责人员在岗人数满足咨询服务工作的需要，且人员未经委托人批准不得更换。即便委托人同意更换，仍可按合同有关约定对咨询人课以违约金。 

（4）若检查中发现咨询人员未进行旁站或跟班检查或隐蔽工程验收，委托人视情节轻重给予全过程工程咨询招标文件500-10000元/人次的违约金。（包含商品砼的加工过程及旁站跟踪）。

（5）由于咨询人工程师的错误决定而造成不合格工程，咨询人负全部责任，赔偿工程损失，并按合同价款的10%支付违约金。

（6）咨询人应重视试验检测工作，抽样频率（包括平行试验的频率）达不到要求或弄虚作假的，经检查核实，可按1000～20000元课以违约金。若屡罚不改必须撤换咨询相关负责人，暂停支付咨询费用，并赔偿相应损失。 

（7）咨询人接到申请检验报告单后，应在规定的时间内进行现场检验。未在规定的时间内给施工单位回复，影响施工或影响工程质量，可课以咨询人1000元/次的违约金，并给予警告。累计三次警告不听者，要求咨询人在三日之内撤换当事人，并按相应人员变更支付违约金。 

（8）对施工单位不按合同、施工技术规范、设计图纸等要求施工，咨询人员视而不见、见而不管、管而不力，使工程质量、进度、安全、环保或工程投资得不到有效控制，视情况可课以咨询人500-10000元/人次的违约金。 

（9）咨询人工程师应对工程变更数量、新增项目单价和支付表等资料进行认真审查核实，确认无误后方能签认。若签认后仍有虚假数量发生，每发现一次，可按施工单位违约金额的10％对咨询人课以违约金，因此给委托人造成损失的，咨询人应予赔偿。 

（10）若出现咨询服务工作中的记录（如监理日志、监理月报、各类报表、设计文件、勘察资料等辅助性文字依据）混乱、资料不全、内容不符合要求，除限期整改外，可课以咨询人每次1000元以内的违约金。

（11）非委托人原因造成施工进度滞后的，咨询人须向委托人支付500元/天的违约金。 

（12）施工单位备案人员若被委托人发现缺岗情况，咨询人须向委托人支付200元/人次的违约金。 

17.6本工程勘察、设计、监理、造价任务应由咨询人自行实施与管理，咨询人不得(除上述规定外)以任何形式将工程转包，对违反者委托人有权终止合同，由此造成的经济损失由咨询人承担。 

17.7咨询人在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的工程相关资料。严格遵守保密制度，不滥用职权、徇私舞弊、泄露知悉的秘密。在本项目提供服务期间及完成工作后,咨询人将严守委托人的商业秘密,不向任何单位泄露应保密的项目信息。未征得委托人同意,不得将委托人提供的任何资料与成果文件等有关资料作为其它用途。咨询人违反规定的，应在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，并应承担违约责任 17.8本合同条款中所述违约金均在合同价款中直接扣除。

附件1全过程工程咨询服务范围与服务内容

全过程工程咨询服务范围与服务内容

委托人与咨询人可根据项目咨询的具体情况，选择确定本附件内容。
本工程服务范围

本项目全过程工程咨询服务包括但不限于：

（1）决策咨询：①可行性研究报告；②社会稳定风险评估；③环境影响评价；④ 水土保持方案、水影响评价、水资源论证报告；⑤地质灾害评估。
(2)设计咨询：包括方案设计、初步设计及概算、施工图设计及施工阶段的配合服务。

(3)工程勘察：本项目红线范围内为满足设计和规范所要求的工程勘察工作。

(4)工程监理：本项目施工范围内工程项目施工阶段的全部监理及缺陷责任期全部监理工作。

(4)造价咨询：施工图预算编制工作。

(5)其他咨询：招标代理、施工过程中桩基检测、基坑支护监测、消防验收所需检测等。
咨询服务要求（包括但不限于）
（一）全过程工程项目管理服务

1、咨询人在管理本项目期间，在充分了解和接受本项目与周边相邻单位关系的基础上，从维护委托人利益出发，维持或改善周边关系，包括但不限于与地方政府就项目实施而形成的关系。

2、负责项目建设工程设计管理

（1）拟定工程设计、进度、质量等要求，协助委托人组织评审工程设计方案；

（2）拟定布孔方案等勘察工作，报委托人批复后监督勘察单位按合同要求实施；

（3）进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制；

（4）组织实施工程初步设计、概算、总体设计文件，并协助委托人报审工作；

（5）除地质变化、政策性调整、委托人原因外，均不得进行设计变更。

（6）咨询人应自行负责对委托人提供的原貌地形图进行复测，包括初测、定测工作等。

3、负责项目建设工程进度管理

4、负责项目建设工程质量管理

5、负责项目建设投资控制管理

6、负责项目建设合同管理

7、负责项目建设信息管理并保证资料的完整性、正确性、及时性（包含纸质资料、电子文档）。

8、 负责项目建设工程组织协调

（1）与委托人共同完成施工、设备材料、其他服务采购招标工作；

（2）负责该项目所涉及的所有合同的谈判及费用审查工作；

（2）代表委托人与工程项目施工企业及建筑材料、设备、构配件供应等企业签订合同并监督承包企业按照合同要求实施；

（3）代表委托人做好“三通一平”的临时设施施工管理与申请工作；

（4）代理委托人办理建设工程合同信息报送、施工许可等有关手续；

（5）制定工程建设总目标，建立规范的管理制度与组织体系，做好项目总体筹划，编制完成项目建设大纲，并报委托人批准；

（6）开展施工过程中的质量、安全、文明施工、进度、工程变更、合同、信息等管理以及相关资料收集整理工作，并报委托人备案；

（7）根据工程总投资制定工程实施用款计划，并报委托人批准；

（8）根据法律、法规及合同约定，按批准建设规模、建设标准、投资及建设期限及施工合同，代表委托人履行业主对本项目的建设质量、进度、投资、安全及合同实施管理，协调参建各方之间的关系，对参建各方的工作进行管理、配合、协调、监督、考核；

9、 负责组织项目建设工程竣工验收、工程结算和竣工决算和试运行；

（1）负责并组织竣工验收；工程质量应确保达到单位工程与综合验收一次性合格，质量的评定以国家或者行业的质量检验评定标准为依据；

（2）对工程质量的争议，由双方共同选定有资质的质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；

（3）负责并组织工程竣工结算和财务决算，处理工程索赔；

（4）负责移交竣工档案资料；

（5）办理竣工验收备案等相关手续；

（6）办理项目移交手续；

10、负责预审项目建设工程竣工结算以及竣工图，并将预审意见报委托人。

11、工程安全管理

12、文明施工管理

13、项目移交、办理产权、竣工财务决算等工作

14、负责工程缺陷责任期内的缺陷修复的管理工作；
15、综合协调工作：

 1)组织项目全过程工程咨询目标策划，明确总体目标、分项目标及阶段目标；编制全过程工程咨询的工作总控计划、分项计划及阶段计划；协助委托人统筹协调项目的外部关系，起草相应文件；

2）组建后台技术支撑团队，指导和支持管理团队开展设计技术管理、投资控制管理、进度管理等具体的项目管理工作；

3）负责拟定详细的项目前期管理实施方案，经委托人审定后组织实施；

4）负责组织召开项目工作协调会议，负责会议材料、场地、设备等会务工作；

5）负责开展设计进度与设计质量的管理工作；

6）负责开展设计评审及优化工作；

7）负责办理相关报建报批手续；

8）负责设计文件、报建报批文件等文件档案的规范化管理工作；

9）负责各类资料收集、整理、归档工作，与项目竣工验收并完成竣工结（决）算后完整地移交给委托人；

10）协助委托人开展生产试运行及工程保修期管理；

11）咨询人应积极协调施工单位与第三方检测试验机构对本项目的一般检验试验工作和特殊检验试验工作进行相互配合，并由咨询人展开相关工作，确保检验试验工作和施工工作顺利开展；

12）咨询人将建设资金申请和支付、建设资金使用、工程质量安全文明施工管理、项目进度控制、设计变更处置、项目验收工作、项目移交等建设管理工作，按月度（每月10日前）以月报形式向委托人和有关单位汇报项目建设情况，并接受委托人的监督和指导。

13）在工程建设过程中，重大事项必须书面报委托人同意并批准后组织实施；

14）配合并接受有关部门对项目的稽查、审核、审计等工作；

15）负责对施工承包人的完成进度审核计量并报委托人审定；

16）委托人委托的与本项目建设管理相关的其他工作；
17）注意问题：①咨询人应督施工单位严格按照有关规范和设计要求，保证施工质量和安全生产，严格审查施工单位编制的施工组织设计方案和有关安全管理措施；②咨询人应监督指导施工单位结合场地移交安排，充分考虑施工计划，并采取相关措施保证总工期不受影响；③咨询人应做好对周边环境的调查工作，统筹兼顾，指导施工单位完善施工组织设计；④咨询人应督促施工单位加强生态环境保护工作、认真落实水污染防治措施、重视大气污染物污染防治措施、做好噪声污染防治和控制、加强固体废弃物污染防治措施、进一步完善环境风险应急预案，严格落实风险防范措施；⑤咨询过程中若发生伤亡及其他安全事故，咨询人负责紧急处理，做好善后工作，及时通知委托人。
（二） 勘察服务

1、本工程的勘察过和勘察结果均必须符合现行的《岩土工程勘察规范》及有关勘察方面的现行标准、规范、定额、办法、实例，以及福建省下发的有关勘察方面的文件和规定。

2、在勘察过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准、规范或法规，勘察人应采用新的标准、规范或法规进行勘察。

3、勘察专业咨询负责人按照现行的《岩土工程勘察规范》等勘察标准、规范和规程实施勘察作业，包括室内试验等。

4、咨询方应全面细致做好工程勘察文件的编制和审查，为设计和施工提供准确的依据，勘察文件应重点做好以下几个方面内容：

（1）勘察文件应满足委托要求及合同约定；

（2）勘察文件应满足勘察文件编制深度规定的要求；

（3）对勘察文件进行内部审查，确保勘察成果的真实性、准确性；

（4）检查勘察文件资料应齐全；

（5）工程概述应表述清晰、无遗漏，包括工程项目、地点、类型、规模、荷载、拟采用的基础形式等各方面；

（6）勘察文件应满足设计要求；
（7）勘察成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由勘察咨询人自行负责补勘或重勘直至符合要求，并按每返工一次扣减咨询费3000元整作为质量违约金。

（三）设计服务

1、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准、规范和法规，设计人应采用新的技术标准、规范和法规进行设计。

2、在设计过程中，设计人应进行多方案比较，优化设计，降低造价，控制投资，听取委托人委托的专家或机构的意见或建议，为委托人节约成本。设计方案多方案比选后必须通过委托人确认和规划部门审核。

3、咨询人应依据项目咨询合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

4、 承担方案设计及其后续设计服务的咨询人，若委托人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，咨询人应无条件执行，且编制费用已包括在咨询费用总额中。

5、咨询人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成委托人的工程费用增加的，咨询人应赔偿损失。

6、咨询人应配合施工图设计单位做好工程施工过程中的设计变更、现场签证；咨询人设计驻场代表专职负责涉及设计图纸、设计变更、现场签证、工程造价等与各方对接沟通工作，并按要求向委托人备案和审批。
7、BIM设计服务：本项目应用BIM管理主要实现以下几个方面目标：（1）根据建筑施工图，建立BIM模型，在BIM模型基础上，通过三维模型检查，对图纸中存在的问题进行优化设计，对各楼层进行碰撞检查、管线综合及对管线布置进行优化；减少后期因图纸造成的施工错误及返工，节约工程建设成本，减少建设工程总工期。（2）基于BIM技术的建筑模型，对建筑的性能进行仿真，包括能耗、舒适度、日照等，然后就各方改造方案的性能进行评估、比较和排名实现方案的必选，是建筑的使用性能、舒适度更好的满足功能性需求。（3）采用BIM综合管理平台进行项目全过程管理，使承包人在项目执行过程中全方位把控项目执行情况，并对项目进度、安全、成本及后期运维管理中出现的问题进行管控和追溯，参建各方通过平台进行专业数据交流，保证数据唯一性及准确性。

（四）监理工作范围和内容

(1)编制监理工作大纲和分阶段计划。

(2)熟悉合同文件，了解施工现场。

(3)参与交桩和设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。

(4)督促和检查施工单位建立质量保证体系。

(5)主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。

(6)发布总监理工程师签发的开(复)工令，批准单项工程开工报告。

(7)审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。

(8)审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。

(9)建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测(或见证取样)工作。

(10)审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

(11)审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。

(12)审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

(13)审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。

(14)审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。

(15)要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

(16)签发中间交工证书。

(17)调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。

(18)在职权范围内发布停工令。

(19)对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

(20)在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

(21)受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

(22)根据合同规定处理违约事件，协调争端。

(23)编制监理工作月报、季报和年报。

(24)对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。

(25)签发分项工程交工证书、工程竣工证书。

(26)督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件

(27)审查施工单位提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合委托人和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

(28)编制并提交监理方面的竣工文件。

(29)监督施工单位订真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。

(30)配合委托人的竣工验收和工程移交工作。

(31)按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

(32)按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。

(33)根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

(34)《建设工程监理规范》GB50319-2013 规定的其他监理工作。

(35)施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。
（五）造价咨询服务

（1）向委托人提供国内及建设地点所在地的省、市工程项目造价咨询业务相关法律、规范和一般惯例的咨询服务。
（2）招标文件中工程量清单及招标控制价编制内容、依据、要求和表格形式等应符合现行的《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定及当地造价管理机构发布的相关计价依据、标准。

（3）工程量清单编制原则的制定须经委托人批准同意。

（4）咨询人按照现行的国家《建设工程工程量清单计价规范》编制工程量清单时，如遇现行计价规范为规定的项目，可按补充项目进行编制。

（5）工程咨询人编制工程量清单时，注意图纸说明和各项选用规范是否符合技术要求，工程量清单中对主要设备的型号、规格、品牌等要求是否符合要求，是否有漏项或是对造价有重大影响的子目等。

（6）咨询人编制的招标控制价应客观反映市场真实价格，不得随意提高或降低。

（7）咨询人应将招标控制价与对应的单项工程综合概算或单位工程概算进行对比，出现实质性偏差时应告知委托人并进行相应调整。

（8）工程建安工程量清单编制、控制价编制、清单答疑、施工图预算的审核及核对、进度款、变更、签证、索赔的计算及核对、材料及设备的询价、工程结算编制审核及核对、资料收集（包括工程费用方面的签证资料、核价单据等）、配合完成竣工结算的相关设计、配合优化设计编制的造价对比成果文件等工作。
（9）对将要发起的进度款及时进行审核并提出相关意见，以供委托人决策。

（10）根据合同条款，协助委托人对工程中违约的施工方进行索赔。

（11）如有任何工程上的纠纷，咨询人须应委托人的要求就有关仲裁或诉讼事务提供必要的协助。包括但不限于为委托人提供相关的书面证据、证人证言以及出庭作证，签署必要的文件等。咨询人因此项工作所支出的费用已经包含在合同价款中（无论工程是否已经结算完毕）。咨询人不得以服务酬金付款争议或者服务期满为由拒绝或怠于配合，否则由此给委托人造成的损失由咨询人承担。

（六）对咨询人员的基本要求

1、 咨询人应当按投标时承诺派出的管理人员、勘察人员、设计人员、监理人员、造价人员承担全过程工程咨询工作，其项目负责人和其他人员应当在相应的文件上签字，并参加建设单位主持召开的有关的会议，处理和解决有关的问题。

2、咨询人不按投标时的承诺派出项目负责人的，委托人有权拒绝与其签订合同；由此给委托人造成损失的，咨询人应当负责赔偿，委托人可以直接将该咨询人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。委托人应当将上述情况向招标监管部门报备。

3、中标的项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，咨询人应向委托人提出更换项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给委托人造成损失的，咨询人应当予以赔偿。

4、 咨询人未能按投标时的承诺派出其他人员的，应事先向委托人提出更换主要人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给委托人造成损失的，咨询人应当予以赔偿。

5、拟派出工作人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在咨询服务过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

6、常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求咨询人退场并单方面终止合同。

附件2委托人派遣的人员和提供的房屋、设备              

                委托人派遣的人员和提供的房屋、设备
2-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	……
	
	
	


2-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	
	
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


2-3 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


附件3委托人向咨询人提交有关资料及文件一览表

委托人向咨询人提交有关资料及文件一览表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关
事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（委托人和咨询人应当根据项目具体情况详细列举）

附件4咨询人向委托人交付的全过程工程咨询成果文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	持续时间
	说明

	1
	方案设计及具备汇报评审条件
	按需求
	
	

	
	方案根据评审意见完成修订
	按需求
	
	

	2
	总平具备申报条件
	按需求
	
	

	3
	工程地质勘察报告及完成图审工作
	5
	
	

	4
	初步设计及概算文件送审稿
	暂定10
	
	

	
	初步设计及概算文件报批稿
	6
	
	

	5
	施工图设计文件（含不需图审的图纸）
	15
	
	

	
	施工图图审完成
	10
	
	

	6
	CAD 图纸光盘
	2
	
	

	7
	施工图预算编制成果文件
	3
	
	

	8
	预算通过财审收件
	
	
	

	9
	施工招标文件编制、招标、中标公示、合同洽谈及签订等
	
	
	

	10
	建筑工程施工许可证办理及开工准备
	
	
	


注：
1、如委托人要求提供超过合同约定份数的成果文件，则咨询人仍应按委托人的要求提供，但委托人应向咨询人支付工本费。
2、上述每项工作每延误一天按1000元向委托人支付违约金，违约金在合同价款中直接扣除。
3、以上内容为暂定，待具体签订合同时商定。

咨询人主要咨询人员表

	序号
	拟任职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格
	职称
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5全过程工程咨询服务进度表

全过程工程咨询服务进度表

附件6全过程工程咨询服务费明细及支付方式           

全过程工程咨询服务费明细及支付方式
全过程工程咨询服务费用构成                                  

1、全过程工程咨询服务基本服务费用：①勘察费、②设计费、③监理费 、④造价咨询费 。
2、全过程工程咨询服务其他服务费用：①可行性研究报告编制费、②社会稳定风险评估编制费、③环境影响评价、④地质灾害评价编制费、水土保持方案编制费、水影响评价编制费、⑤水资源论证报告编制费、⑥ 招标代理、⑦施工过程中桩基检测、⑧基坑支护监测、⑨消防验收所需检测等。
3、合同签订前咨询人已完成工作的费用：   /    。

4、特别约定：     /     。

三、全过程工程咨询服务费构成明细，主要包括以下内容：

全过程咨询综合协调费用全过程咨询综合协调等以及在招标文件中约定的全过程工程咨询范围与内容，未在上述类别中单独计费的部分，费用已包含在咨询人投标报价内。
四、全过程工程咨询服务费支付方式
1、勘察费支付条件和金额
 (1)勘察人提交勘察报告并经审查合格后支付至实际工程量的50%。
（2）当桩基基础竣工验收合格后支付至实际工程量的80%。

（3）项目竣工验收合格后结清勘察费。

2、设计费支付条件和金额：

（1）初步设计及概算编制完成并获得批准后，设计人提出申请，发包人支付合同设计费总额（以概算建安费用作为计算基数）的40％；

（2）施工图设计及审查合格且预算审核完成后，设计人提出申请，发包人支付至合同设计费总额（以预算审核价扣除暂列金作为计算基数）的70％，按上述计算方法进行相应调整，多还少补。

（3）竣工验收合格后支付至合同设计费总额（以预算审核价扣除暂列金作为计算基数）的90％，
（4）工程结算审核完成（以结算审核价为计算基数调整）结清设计费。
3、监理费支付条件和金额：

（1）监理费按月支付，每月监理费按施工单位当月完成并经审核的工程造价占施工合同总造价的比例×监理费率×80%支付；

（2）在工程竣工验收合格并交付使用，监理人提交完整的监理档案 ，按施工单位累计完成并经审核的工程造价占施工合同总造价的比例×监理费率×85%支付；

（3）工程竣工结算审核完成后，支付至实际监理费用（以财政审核后的工程结算价款作为计算基数）的97%，按上述计算方法进行相应调整，多还少补。

（4）工程质保期满后，付清余款。

4、造价咨询费支付

施工图预算编制费支付时间：招标工作结束后（若有清单核对，核对结束后一次性付清。
5、其余未明确的费用付款方式：

待后续委托人、咨询人与其他单位签订的三方协议中明确支付方式 。

注：以上每次付款在支付条件满足情况下，咨询人根据财务要求提供等额正式增值税专用发票及申请等，经委托人审核后30日内通过银行公对公转账支付。

五、全过程工程咨询服务延期服务费的计取和支付

1、全过程工程咨询服务延期服务费的约定：若因委托人或不可抗力原因，造成工期延长，委托人同意工期顺延，委托人不给予任何经济补偿。

2、全过程工程咨询服务延期服务费的支付：无 。

附件1： 《合同价计算及依据》
	序号
	内容
	合同价（万元）
	备注

	1
	决策阶段前期咨询
	可行性研究报告
	
	/

	2
	
	社会稳定风险评估
	
	/

	3
	
	环境影响评价
	
	/

	4
	
	水土保持方案、水影响评价、水资源论证报告
	
	/

	5
	
	地质灾害评估
	
	/

	6
	勘察设计阶段
	设计费
	
	

	7
	
	勘察费
	
	

	8
	
	基坑设计费
	
	

	9
	招标阶段
	施工图预算编制
	
	

	10
	
	施工招标代理费
	
	

	11
	施工阶段
	施工监理费
	
	

	12
	
	全过程工程咨询协调管理
	
	/

	13
	
	桩基检测
	
	

	14
	
	基坑支护工程监测
	
	

	15
	
	消防验收
	
	

	
	
	合计
	
	


备注：

（1）除决策阶段前期咨询、基坑监测采用投标报价包干外，其余均依据招标控制价（计算基数按实调整）*投标下浮率（其中勘察费、桩基检测费、消防验收均采用单价合同）。
（2）进度控制及纠纷中标人积极配合，费用协商解决。
附件7咨询人主要咨询人员表

咨询人主要咨询人员表

	序号
	拟任职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格
	职称
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件8履约担保格式
履约担保格式

如采用保函，格式如下。

履约担保

______（委托人名称）：

鉴于______（委托人名称，以下简称“委托人”）接受______（咨询人名称，以下称“咨询人”）于___年___月___日参加______（工程名称）咨询服务招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就咨询人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）______元（¥______）。

2.担保有效期自委托人与咨询人签订的合同生效之日起至咨询服务期届满28日后失效。

3.在本担保有效期内，如果咨询人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4.委托人和咨询人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                  
电    话：                                  
___年___月___日

附件9建设工程监理合同

建设工程监理合同
	住房和城乡建设部
	制定

	国家工商行政管理总局
	


第一节  协议书

委托人（全称）：                                      
监理人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4.建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

    4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：      ，注册号：           。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                 （¥        ）。

包括：

1. 建设工程施工阶段监理服务费：可将    作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费        元。
工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照   调整本项目的监理服务费。
2.建设工程其他阶段监理服务费：可将 / 作为参考依据。勘察阶段（若有）监理服务费  / 元；设计阶段（若有）监理服务费    元；保修阶段（若有）监理服务费  /  元。

六、期限

1. 施工阶段监理服务期：       日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

2. （1）勘察阶段服务期：       日历天。

（2）设计阶段服务期：       日历天。

（3）保修阶段服务期：       日历天。

3.其他相关服务期：       日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式  份，具有同等法律效力，双方各执   份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）    
住所：                          住所：                       
邮政编码：                    邮政编码：                  
法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章） 的代理人：（签字或盖章） 
开户银行：                    开户银行：                  
账号：                         账号：                         
电话：                         电话：                       
传真：                         传真：                       
电子邮箱：                    电子邮箱：                  

第二节  通用合同条款
1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

 专用合同条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用           无           。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 按通用条件约定执行 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：a．施工图设计阶段监理、施工阶段监理；

b．三大控制：工程质量控制、工程进度控制、工程费用控制；

c．三个管理：合同管理、信息管理、施工安全生产管理；

d．一个协调：协调承包人与各方的关系。
2.1.2 监理工作内容还包括：除按合同通用条件所列内容执行外，还应包含以下内容：

（1）按监理合同要求配备监理设施、进行了见证取样；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（5）参加设计交底；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室或委托的第三方检测；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）确认承包人提交的场地占用计划；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书；

（15）主持召开监理交底会；

（16）参加第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（19）审批施工测量放线；

（20）审批工程原材料及混合料配合比；

（21）审查施工组织及人员配备；

（22）审查承包人进场的施工机械设备；

（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（25）审批分项（分部）工程的开工申请；

（26）验收构配件或设备；

（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（28）对关键工序进行签认；

（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（35）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（36）组织编写监理月报；

（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（38）审核施工安全专项方案，督促施工单位落实安全保证体系；督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

（39）组织工地安全、卫生及文明施工检查；

（40）制定项目委托人员的应急措施；

（41）协助处理安全事故；


（42）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；

（43）参加发包人组织的合同工程竣工/交工验收；

（44）编写监理工作报告，并提交发包人；

（45）签认竣工/交工结账证书；

（46）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；协助完成城建档案馆、质量监督站及委托人等单位资料归档工作；

（47）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（48）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（49）办理签认最后支付证书；

（50）参加工程竣工验收。

（51）审查承包人提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合业主和相关部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

（52）在缺陷责任期内，监理机构及人员可撤离工程现场，但应指定专人定期回访、联络，及时履行监理任务；缺陷责任期限为：同施工及采购合同约定。

（53）监理人应当对其审查签署的文件的真实性、准确性负责。监理人有义务配合委托人办理工程竣工结算的审核和审计工作；在结算财政审核和结算审计过程中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

（54）本工程设计变更、工程签证以及隐蔽工程确认等均须经委托人同意后方可生效。

（55）对本工程勘察方案的审核、对勘察外业进行旁站监理，以及对勘察工程量的确认。

（56）对本项目范围内征地拆迁的建筑垃圾清运及场地平整工作进行监理。

（57）人防工程按福建省人民防空办公室关于印发《福建省人防工程监理管理规定》的规定执行。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：1、监理合同；2、委托人与第三方签订的正式合同、协议及附件；3、施工图设计文件；4、工程量清单及说明；5、现行的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；6、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）以及国家、建设部、项目所在省、市颁布的有关法律、法规、规章等；7、其它必要的文件。

2.2.2 相关服务依据包括： 按通用条件约定执行。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：详见通用条款。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

(1)负责施工全过程的质量、进度、投资控制及安全、合同、信息管理、协调各方关系。施工过程中协助委托人负责图纸变更手续以及和设计院的联系工作。

(2)负责组织中间验收和隐蔽工程验收工作，协助委托人完成竣工验收和综合验收工作、工程移交工作。

(3)负责图纸、资料等的收集整理工作，协助委托人完成城建档案馆、建设行政管理部门、建筑文明安全监察站、建筑工程质量监督站、消防部门等单位资料归档、备案工作。

(4)协助审核施工单位和设备（或货物）供应商报送的工程结算。

(5)根据建设工程安全生产法律、法规、规章，实行安全监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告委托人。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。监理人和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

(6)监理人应按照公认的监理职业准则、施工合同条款、《建设工程监理规范》和本项目工程监理的有关要求承担全部监理工作。

(7)监理人在合同签订后进场前需对所监理工程的设计图纸做出详细的图纸自审书面意见。

(8)本合同通用条件约定的监理人的其他职权。

需要取得委托人批准才能行使的职权：（1）工程分包；（2）批准进度计划，开始工作通知、暂停施工或批准延期；（3）审查同意设计文件；（4）变更指示、经济签证或发包人要求变更；（5）工程量及造价调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；（6）签发工程款(进度款)等各类支付（付款）证书；（7）办理工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；（8）批准更换主要材料或设备；（9）批准承包人主要管理人员和技术人员的变更；（10）其他合同约定或发包人书面确定应由发包人批准的事项。
在涉及工程延期    /  天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：应征得委托人的书面同意。  

2.4.5监理人严格按照（漳人社[2019]29号）文件《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定执行，并落实好监理人监督职责。
2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

	监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：报告名称
	时间
	份数
	备注

	监理规划
	
	
	

	监理实施细则
	
	
	

	监理周报
	
	
	

	监理月报
	
	
	

	监理季报
	
	
	

	监理年报
	
	
	

	图纸自审书面意见
	
	
	

	施工组织设计、施工总进度计划、安全施工方案以及其他与施工监理有关的报备文件审查意见
	
	
	

	竣工图纸审查意见
	
	
	

	竣工结算资料审查意见
	
	
	

	与本项目监理服务相关的其它文件（或资料）的建议或审查意见
	
	
	


2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：     /          。

监理人应在本合同终止后    /   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：         /      。

3. 委托人义务  

   3.4 委托人代表

委托人代表为：  委托人的常驻代表另行书面通知                。

3.6 答复

委托人同意在    5  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币     ，比例为：      /    ，汇率为：    /     。 

5.3 支付酬金

预付款：    /    。

正常工作酬金的支付：

（1）监理费按月支付，每月监理费按施工单位当月完成并经审核的工程造价占施工合同总造价的比例×监理费率×80%支付；

（2）在工程竣工验收合格并交付使用，监理人提交完整的监理档案 ，按施工单位累计完成并经审核的工程造价占施工合同总造价的比例×监理费率×85%支付；

（3）工程竣工结算审核完成后，支付至实际监理费用（以财政审核后的工程结算价款作为计算基数）的97%，按上述计算方法进行相应调整，多还少补。

（4）支付方式：银行转账，每次拨付款前需根据要求提交完整的申请支付监理费的手续。

施工监理服务收费计算如下：                  。
工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照/调整本项目的监理服务费。
若政策性调整造成工程停建、缓建、规模减小或扩大，则监理费按实际完成工程量计算，委托人不另外承担违约责任；如施工工期延误，委托人不另行支付其他补偿费用及奖励金。

监理服务费按以下方式支付：

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：按通用条款约定执行 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷建筑安装工程费

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交   /     进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第    (2)    种方式：

（1）提请     /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向     工程所在地    人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝建筑安装工程费节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：        /                 。

监理人申明的保密事项和期限：        /                 。

第三方申明的保密事项和期限：         /                。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：   应当征得委托人的书面同意                  。

9. 补充条款

9.1是否要求监理人提交履约保证金：

√不要求

□要求 

履约担保：  / . 

履约担保采取以下第1、2、3、4 形式：

1.现金。以现金形式递交的，应由监理人基本账户转出。

2.银行保函。以银行保函递交的，应由监理人账户所在银行出具，所需费用由监理人承担。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

3.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由监理人承担。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

4.建设工程保证保险。采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由监理人承担。

保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，监理人应对履约担保材料的真实性负责。

提交时间：在收到中标通知书后7日历天内，并在签订合同协议书之前。

退还时间：履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。

9.2 其他           /                。
第一条  项目监理部人员配备表作为本合同的组成部分。经委托人同意，专业监理工程师可以根据各专业工程的进度安排需要分期到位，但不能影响工程监理正常的需要。除业主要求或得到业主同意更换的，监理人应当自变更之日起5个工作日内将变更情况以书面方式报备机关备案。

第二条  监理人有以下行为之一的均视为违约，监理人应当按下列规定支付违约金： 

(1)工程监理负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，监理人应向委托人提出更换项目负责人申请，须征得委托人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，监理人应当赔偿委托人损失，其更换一次支付违约金5万元/人； 
(2) 除本附加协议条款第一条外，投标人拟派的总监理工程师未经业主书面批准而在其他项目中兼职的，按10000元支付违约金;投标人拟派的专业监理工程师未经业主书面批准而在其他项目中兼职的，按10000元支付违约金;投标人拟派的监理员未经业主书面批准而在其他项目中兼职的，按3000元支付违约金。 
(3) 总监理工程师和专业监理工程师未按合同规定履行职责的，按照(1)款规定支付违约金。 

(4) 本项目实行现场点名签到制度，监理人员离岗必须办理相关书面请假手续并经委托人同意，任何未经批准的离岗均按本项目相关规定执行。 

经抽查总监理工程师未经批准1次未在岗或未参加工地例会1次的，业主进行书面警告；累计达到2次的，按1000元支付违约金；累计达到3次的，按3000元支付违约金；超过3次的，视同长期不在岗，按照（1）款规定支付违约金，同时委托人有权单方面解除合同。 

经抽查专业监理工程师1次未在岗或未参加工地例会1次的，业主进行书面警告；累计达到2次的，按每人次500元支付违约金；累计达到3次的，按每人次1000元（支付违约金；超过3次的，视同未到位，按照（1）款规定支付违约金。 

总监理工程师未能有效履约或管理合同，予以清退并上报主管部门处理，另按50000元支付违约金。同时监理人更换的总监理工程师的资历资格应不低于被清退的原总监理工程师。
上述违约金可直接从合同价款扣除。 

第三条  总监理工程师不到位，或1/2以上(含1/2)人员不到位，委托人可单方解除合同，同时监理人应支付相应的违约金。同时发包人将上报主管部门对监理人的违约行为进行严肃处理。

第四条  对于造价人员不到位，或不能按照合同履行义务(审签工程量、进度款、变更价款、竣工结算等)，或给委托人造成其他损害或损失的，委托人可以扣减监理报酬总额的10%作为违约金，并将造价监理部分或全部委托第三方监理或造价咨询机构实施。

造价人员未在上述相关文件上签字，或未参加相关事项协调和处理，或未参加监理例会和专项协调会的，每项次按500元支付违约金；累计达3项次的，视同不到位，按1000元支付违约金。

第五条  监理人应当对其审查签署的文件的真实性、准确性负责。监理人有义务配合委托人办理工程竣工结算的审核和审计工作；在结算审核和结算审计过程中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。 

第六条 主材进场时，监理人要及时通知委托人的常驻代表参加报验；监理人必须服从委托人的现场考勤管理；监理人应做好对施工单位的考勤管理，保证施工单位现场管理人员在岗并进行有效管理；监理人应随工程进度及时做好监理工作的内业资料（含各职能部门检查要求准备的资料），及时完成对施工内业资料审核工作（每个分部、子分部需做到签章齐全），无条件配合建设单位对监理内业资料的抽查工作。监理人违反上述规定的，视情节严重程度，每次支付违约金1000至30000元，委托人有权从应付监理费中直接扣除。 

第七条质量、安全、文明施工监理方面：

因监理人故意或重大过失，致使工程发生质量、安全事故，应当全额赔偿损失。

未按规定实施质量、安全、文明监理而被委托人发现或被主管部门检查发现的，每项次按5万元-30万元支付违约金。

未按规定批准发布施工图纸、设计变更或审查竣工文件，每项次按1万元～2万元支付违约金。

在监理服务期内若业主先发现隐蔽工程质量问题而监理人未发现的或者监理人未对隐蔽工程施工监理到位的，每次支付1万元违约金。

以上款项均直接从合同价款中扣除。

第八条 合同、费用监理方面：

签定监理合同后，委托人向监理人提供完整的监理合同备案相关资料之日起二十日内，监理人必须完成建设工程监理合同登记备案，并向委托人提交建设工程监理合同登记表。否则，监理人应向委托人支付违约金，违约金标准为每延期一日1000元。未按施工合同和监理规范审查批准变更价款的，每项次按1万元～3万元支付违约金。

未按合同规定进行工程计量，签发支付证书，或将未经批准的变更价款纳入支付证书并签发支付证书的，每次按1万元～3万元支付违约金。

未按合同进行工程计量与支付或审查工程结算文件，工程价款审签的差错率超过5%或审签工程文件有重大出入、弄虚作假的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的，每人次按合同价的5%支付违约金；给委托人造成损失的，按直接损失的100%赔偿。

现场监理人员也必须认真做好监理的各项原始记录，做到数据真实、准确、可靠。未按规定的程序、期限实施费用监理，或审查批准的经济签证或工程洽商有重大错误的，每次按1万元～3万元支付违约金；给委托人造成损害或损失的，应当全额赔偿损失。监理人弄虚作假、伪造签字的，每人次按3万元～5万元支付违约金；给委托人造成损失的，应当全额赔偿损失。

若发现监理人提交的相关内业资料及签证资料中，监理人相关人员应签字的地方未签署的（或他人冒名签署的）均视同监理人违约，按每人次每处300元标准支付违约金给委托人。委托人进行经济签证时，若发现监理人的总监理工程师未签字、未加盖总监监理执业印章、监理人的造价人员未签字、未加盖造价人员执业（或从业）印章的，否则视同监理人违约，按每人次每处1000元标准支付违约金给委托人。

监理人应采取有效措施控制工程投资。因监理人过错或未完全履行合同义务，致使工程结算价超出相应施工合同价，按超出部分5%支付违约金。

监理人不正确履行工程计量审核确认责任，导致工程增量超过合同价10%的，处以监理合同价30%的作为失信违约金。

第九条 监理合同执行期间，出现下列情况之一的，发包人将没收监理人的部分或全部履约担保金，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由监理人自负：

(a) 监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包或挂靠的；

    (b) 监理人员严重失职造成重大工程事故或严重违反职业道德、营私舞弊或收受贿赂的。

    (c) 监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成重大损失的。

(d) 监理人在投标过程中或履行合同期间涉嫌欺诈行为的；

    (e) 监理人严重违反监理规范或强制性条文，或对主要工程或关键工序不进行旁站、巡视或抽检的。

(f) 监理人其他严重违反合同的行为。

(g) 在工作中未按“监理大纲”、“监理合同”、“投标承诺”、履得职责，未做到人员到位、服务到位、时间到位，经委托人提醒而无改进的，除按以上条款支付违约金外，情节严重的，委托人有权中止合同。

第十条 监理人如发生下列情况之一的，视为监理人违约，委托人有权单方面取消监理人资格，予以清退及终止合同。由此产生的责任和损失均由监理人负责，给委托人造成的损失，监理人应予以赔偿。

(a)因多次违约，使得须支付的违约金累计达150000元以上；

(b)因监理人责任而发生四级或以上工程建设质量事故；

    (c)因监理人责任给委托人或施工单位造成工程经济损失一次性达100000元以上或累计达200000元以上的；

(d)因监理人责任造成工期延误达30天的；

(e)变更（或不到位）项目监理人员超过30%的；

(f)有弄虚作假及违法行为；

第十一条 其他补充内容
办公设施、工地宿舍、食堂、通讯设施以及其他监理设施均由监理人自行配备，所需费用列入监理费用报价中。

投标时“主要设备仪器最低配置表”中承诺的设备监理人未配备的，其费用按市场价予以扣减。

在监理期间，委托人不提供工作人员或服务人员，监理人自行雇佣。

国家、行业、地方统一颁布的技术规范、检验评定标准、操作规程，由监理人自行准备，费用自理，委托人不予提供。

  监理人应按项目所在地相关规定要求缴交税收，并向发包人开具增值税专用发票。在每次付款时，监理人应向发包人提供付款申请书和符合本款要求的增值税专用发票。

    监理人出现弄虚作假，未及时向委托人上报监理资料、归档资料并盖章的，委托人有权拒付进度款，并赔付委托人相应的损失”；监理人及其工作人员若从实施工程的有关的第三方处获得任何经济利益，委托人有权依法追究监理人的法律责任。

第十二条  合同专用条款4.2.3款修改为；

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

/

第十三条  合同；专用条款6.2.2款、6.2.3款、6.2.4款修改为；

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

本项目无附加工作酬金。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

本项目无附加工作酬金。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

本项目无正常工作酬金增加额。

第十四条 本工程建筑工地防治扬尘设施及要求应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）（发布时间：2020年1月16日）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。如中标人因施工扬尘措施监督不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，向发包人支付违约金5000元/次；中标人因施工扬尘防治措施监督不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，向发包人支付违约金10000元/次。当月发现两次及以上将监理单位上报建设（交通）行政主管处理。
附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                                                   。

A-2 设计阶段：                                                   。

A-3 保修阶段：                                                   。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                       。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	
	
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	


B-4 委托人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


附件1.工程监理廉政责任书

工程监理廉政责任书

工程项目名称：                         

工程项目地址：                         

建设单位（甲方）：                       

监理单位（乙方）：                       

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任 

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。 

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。 

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。 

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任 

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式 捌 份，正本 贰 份，甲方双份各执 壹 份；副本 陆 份，甲乙双方各执 贰 份，送交甲乙双方的监督单位各 壹 份，具有同等法律效力。

甲方单位：(盖章)                  乙方单位：(盖章) 

法定代表人：                     法定代表人： 

地址：                           地址：

电话：                           电话：

年  月  日                       年  月  日

甲方监督单位(盖章)              乙方监督单位(盖章) 

年  月  日                       年  月  日

附件11建设工程设计合同

（房屋建筑工程）

GF—2015—0209
合同编号：          

建设工程设计合同

（房屋建筑工程）
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                          

设计人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：                       。
2.工程地点：                       。

3.项目建设规模：                。
4.建筑功能：             等。

5.投资估算：           。
二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：工程建设规划选址红线图内的所有主体工程、附属工程的方案设计、初步设计（工程概算及说明）、施工图设计、效果图、后续阶段设计和施工期间的指导和现场配合及工程竣工验收等服务）。
2.工程设计阶段：包括方案设计、初步设计及概算、施工图设计及施工阶段的配合服务、基坑支护设计。
3.工程设计服务内容：
设计服务内容：                  。 
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

本项目实际开始设计日期以发包人书面通知书开始设计的日期为准，具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价


签约合同价暂定为： ；

   （1）与方案设计、初步设计及概算编制相关的所有评审会、论证会等所有费用（如，方案审查、初步设计审查、结构超限审查、交通影响评价评审等专家劳务费）由设计人支付。
（2）因政策性调整，控规调整、工程发包模式调整等特殊原因，造成设计内容、部分规模减小或取消，则设计费按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任，中标人不得要求进行补偿。

    五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求（含相关设计规范等）；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点

本合同在     签订。

    十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效

本合同自发包人和设计人加盖单位公章或合同专用章后生效。

    十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本      份。
发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

十三、通知与送达
本协议尾部双方的地址、电话、联系人等信息，为履行本协议约定的联系方式。双方在履行合同过程中，有关本合同的一切文件、通知，除直接送达当场签收外，双方按协议尾部联系方式及地址的任一送达方式进行送达。其中邮寄方式在通过EMS快递、挂号信寄出之日起五日视为送达，电子邮件在邮件到达对方邮箱服务器视为送达，传真方式在成功发送传真视为送达。
在发生诉讼或重视，邮寄地址作为仲裁机构或法院一审、二审、再审及执行程序诉讼文书送达地址，任何拒收或退回，均视为送达。
双方送达方式的变更，均应于发生变更之日起三日内向对方作出书面通知。未作通知变更的，则原约定的送达方式仍为有效。
发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           

纳税人识别码：               纳税人识别码：              
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：   
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     

时  间：      年   月   日     时  间：        年   月   日                           
通用合同条款
（本合同通用合同条款完全引用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF—2015—0209）中的通用合同条款，二者若不一致，以后者为准。）

    1. 一般约定

    1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

    1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

    1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

   1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

    1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

   1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
   1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

   2. 发包人

  2.1 发包人一般
  2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

    2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

    2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

    2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

    2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

    3. 设计人

    3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

    3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

    3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

    3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

    3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

    4. 工程设计资料

    4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

    5. 工程设计要求

    5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

    5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

    5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

    5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

    6. 工程设计进度与周期

    6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

    6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

    6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

    6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人不支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人不另行支付相应设计费用。

    6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的。

    7. 工程设计文件交付

    7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

    8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

    10. 合同价款与支付

    10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

    10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
    10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

    10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

    10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

    10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

    11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，设计人应无条件执行。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。

    12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

    13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

    14. 违约责任
    14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

    15. 不可抗力 

    15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

    15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

    15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

    16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

    17. 争议解决

    17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

    17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

               第三部分 专用合同条款
    1. 一般约定
1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：在合同履行期间双方签订的补充协议等 。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件： /。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：/。

    1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/ ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/;

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：           ；

发包人指定的接收人为：           ；

发包人指定的联系电话及传真号码：           ；
发包人指定的电子邮箱：           ；
设计人接收文件的地点：           ；

设计人指定的接收人为：           ；

设计人指定的联系电话及传真号码：           ；
设计人指定的电子邮箱：           ；

    1.8 保密

保密期限： 长期    。

    2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：/

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，但发包人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有发包人盖章批准后方为有效：设计要求的变更；设计成果的确认；设计费用的确认和变更；其他涉及设计要求、设计成果、设计费用的重大事项等。

发包人更换发包人代表的，应当提前15天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在15天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

   3.设计人

    3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

【方案设计阶段】

与发包人充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力，设计人需严格按照发包人确定的设计要求及造价指标进行限额设计； 
    （2）项目计划按照整体规划设计，分期投资建设的方针来运作，中标人应完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作（总平等需整体报批）； 
    （3）根据发包人的建议及政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案在规定的时间内进行修改和调整，以通过政府部门审查批准（总平、日照、建筑方案等报批）； 
    （4）协调景观、交通、精装修等各专业设计工作，完善设计方案和技术经济指标。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人的合理化建议并对方案进行调整； 
    （5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的设计工作；
    （6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。  

【初步设计阶段】

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； 

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

按规定组织参加设计审查，并根据审查结论做必要调整补充。

设计方案应得到发包人认可。若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则设计人应按其要求修改设计方案，进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费中。 

（5）向发包人提供可编辑的CAD格式文件和初步设计概算的晨曦软件格式文件。
【施工图设计阶段】

（1）效果图、后续阶段设计和施工期间的指导和现场配合及工程竣工验收等服务。施工图设计（详细设计）的主要内容是根据批准的初步设计，绘制出正确、完整和尽可能详细的建筑、安装图纸，包括建设项目部分工程的详图、零部件结构明细表、验收标准、方法、施工图预算等。此设计文件应当满足编制施工招标文件、设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建筑工程合理使用年限。

（2）施工图设计周期：初步设计文件评审通过后15日历天内完成施工图设计，并配合发包人报送图审中心审查，在收到施工图审查意见后5天内完成施工图修改使施工图设计文件通过施工图审查机构审查；

（3）工程预算编制过程中，发包人提出的问题清单及施工阶段图纸会审提及的问题，回复时限为收到通知书后2个日历天内完成施工图修改及补充，5个日历天内提交蓝图；

（4）施工现场配合服务：自工程勘察算起，至工程全部竣工验收合格止，应及时配合处理施工过程中发生的相关设计、选材、专业技术等问题。现场发生的非重大技术问题需在一个日历天内回复，三天内提供正式变更蓝图；若为重大技术问题需在三天内回复，一周内提供正式变更蓝图。
    3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计单位行使合同赋予的权力，承担合同应尽的责任和义务，对设计质量负终身责任  。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前5天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人应向发包人支付违约金5万元。违约金直接从设计费中扣除。项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，经发包人书面同意后方可替换，其替换人选的资格、经验和能力不得低于被更换的人员并向发包人支付违约金5万元 。

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后5天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权终止合同，设计人还应向发包人支付违约金5万元。

    3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限设计人应在合同签订后3天内向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告  。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：
 发包人有权终止合同，设计人还应向发包人支付违约金5万元。

   3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：同合同通用条款    。

主体结构、关键性工作的范围：同合同通用条款。
    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：无   。
   其他关于分包的约定：同合同通用条款 。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：无 。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：无  。

    3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：无 。

5.工程设计要求

    5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 详见设计任务书 。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 按照现行设计技术标准执行  。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：  /  。       

    5.3 工程设计文件的要求

    5.3.3 工程设计文件深度规定：应符合住房城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》（建质函[2016]247号）和发包人要求。 

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：设计合理使用年限50年 。

   6.工程设计进度与周期

    6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 合同签订后，在发包人提供完整的设计条件后7日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：/。
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天 。

    6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。

设计人应在发生进度延误的情形后 2天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后4天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在15  天内进行审查并书面答复。

    6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 无。

    7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 光盘、可编辑的CAD格式文件，初步设计概算的晨曦软件格式文件。 

    8.工程设计文件审查

8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过15天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 3天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4工程设计审查形式及时间安排： 双方另行协商安排  。

删除通用合同条款8.4中“发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。”

   9.施工现场配合服务
9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。
9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后整个施工 时间内提供施工现场配合服务。
    10.合同价款与支付

10.2合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：       /    

（2）总价合同

总价包含的风险范围：       /   。

风险费用的计算方法：    /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /     。

其他价格形式：详合同协议书第四条。  
10.3定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

设计费定金的比例为 / 。

10.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：   /   ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  / 天前支付。

    10.4支付方式详附件6设计费明细及支付方式
    11.工程设计变更与索赔
11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后3天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后3天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的3天内，予以书面答复。

     12.专业责任与保险
12.2设计人不需有发包人认可的工程设计责任保险。

    13.知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归设计人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同外的目的而复制 。

13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人自行承担。

    14.违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1发包人支付设计人的违约金： / 。

14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金： / 。

14.2设计人违约责任

14.2.1设计人支付发包人的违约金：签约合同价的10% 。

    14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人未能按期完成并提交成果、设计文件、变更设计或未能按专用合同条款第3款【施工图设计阶段】约定的时间完成的，每延期一天，发包人将按签约合同价的5‰扣除设计人的违约金。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：签约合同价的10% 。    
   14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：本合同设计费总额。

     14.2.4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任： 设计人未按照国家及建设部、交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供应商的，设计人应按签约合同价的10%向发包人支付违约金。

14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人将设计任务转包或者未经发包人同意私自分包的，发包人将有权中止合同，设计人应按签约合同价的10%向发包人支付违约金。

补充：

14.2.6因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或设计质量低劣而被要求返工的，除由设计人负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失要求设计人支付签约合同价10%的违约金，由此造成发包人的工程费用增加的，设计人还应赔偿损失。

14.2.7若方案设计或初步设计成果质量低劣导致未通过发包人、主管部门及咨询审查单位的审查，发包人有权委托第三方独立咨询单位修改或重编，相应委托咨询费由设计人承担，发包人可在设计费中直接扣减。

14.2.8设计人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管部门提出的审查意见后10天内，完成对相应阶段的设计文件的修改工作。若超过本款规定的期限，将视为设计人违约，每延期1天，设计人应按相应阶段设计合同价的5‰向发包人支付违约金。

14.2.9因设计深度不够或概算编制出现重大漏项，导致工程概算严重偏差的，发包人可扣除设计费的10%的违约金。
   15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因政策性调整，控规调整、工程发包模式调整等特殊原因，造成设计内容、部分规模减小或取消，则设计费按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任，中标人不得要求进行补偿。
    16.合同解除 
16.2有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过180天。

16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 30天内。
    17.争议解决

17.3争议评审

本款不适用。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

     18.其他
设计补充条款：

（1）设计服务基本要求

A.设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

B.承担方案优化及其后续设计服务的设计人，若招标人（发包人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中，但涉及重大修改的由双方另行协商。

C.设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，且最高赔偿金额不超过合同设计费总额。

D、设计每个阶段工作经发包人确认方可开展下阶段工作。

E、设计在审查考核工程，若审查单位与承包人（设计方）之间对部分施工图出现不同意见时，应充分讨论研究解决；若仍不能统一意见时，则由发包人裁定，承包人（设计方）按意见办理。

F、各个阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过审核确认的为标准）。否则，承包人（设计方）应无条件进行修正、改进，其费用发包人不再另计量支付。如变更修正或改进之影响程度达到前条所述，则按该条办理。

G、制定足够的措施保证及时提交发包人所需的招标资料，以保证发包招标工作的顺利进行。经审查通过的施工图设计文件应能满足发包人进行总价承包合同的要求。

H、承包人（设计方）对所承担设计的建设项目应配合施工进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更，参加工程质量检测及工程竣工验收。

J、承包人（设计方）须熟悉执行发包人制定的《变更设计管理办法》、《竣工档案整理验收管理办法》、《竣工实物验收管理办法》等管理办法。

K、承包人（设计方）在设计工程中，应特别注意周边生态环境及现有城市设施，尽可能避免对城市建成区和居民生活的干扰和影响，注意环境保护和景观设计。

L、承包人（设计方）应配合业主，向政府主管部门报审方案设计、初步设计及施工图设计文件等管理程序所必须的技术文件，并按发包人要求准备汇报资料。

M、承包人（设计方）须遵守所提交的设计计划及设计工作人员分工表中的规定，其设计参与人员必须具备设计资质，承包人（设计方）不得无故更换合同内的项目总负责人与专业负责人。

N、为配合施工进度，承包人（设计方）需委派专业人员在施工现场办公，代表承包人（设计方）解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的相关设计、选材、专业技术等问题，随时接受发包人项目代表在设计上的咨询。现场发生的非重大技术问题需在一天内回复，三天内提供正式变更图纸（联系单）；若为重大技术问题需在三天内回复，五天内提供正式变更图纸（联系单）。

（2）对设计人员的基本要求

A.设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

B.设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同；由此给发包人造成损失的，设计人应当负责赔偿，发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。

C.设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给发包人造成损失的，设计人应当予以赔偿。

D.设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给发包人造成损失的，设计人应当予以赔偿。

E.设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

（3）其他补充条款：

设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责，确保规划及消防方案等相关事项审批通过，如有产生返工费用均由设计人自理，返工期间均视为设计人的逾期时间并应承担因此产生的违约责任。                                                                                                                                                 

附件

(附件1)：工程设计范围、阶段与服务内容

(附件2)：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

(附件3)：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

(附件4)：设计人主要设计人员表

(附件5): 设计进度表

(附件6): 设计费明细及支付方式

(附件7): 设计变更计费依据和方法

(附件1)：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围
详见投标须知前附表。
二、本工程设计阶段划分
初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

详见专用合同条款第3.1.3条款。
(附件2)：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）
(附件3) ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	设计文件
	15
	方案设计：15日历日；

初步设计：30日历日(含评审通过时间)；

施工图设计：10日历日  

设计周期时间节点计算：初步设计时间从方案通过后算起。


	


特别约定：

1.图纸交付地点：发包人指定地。

    2.表格中电子文件要求：文本为Word2003文档格式，图纸为可编辑的CAD格式，提供效果图电子文件为JPG格式，像素大于5兆。所有电子文件均应解密可编辑。（需提供2个以上方案比较）。

    3.设计人应向发包人提供设计资料的光盘、可编辑的CAD格式文件；初步设计概算的晨曦软件格式文件。
(附件4 )：              

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副负责人
	
	
	
	

	建筑专业负责人
	
	
	
	

	结构专业负责人
	
	
	
	

	给水排水专业负责人
	
	
	
	

	暖通空调

专业负责人
	
	
	
	

	建筑电气

专业负责人
	
	
	
	


(附件5)：

设计进度表

附件6：设计费支付
（1）初步设计及概算编制完成并获得批准后，设计人提出申请，发包人支付合同设计费总额（以概算建安费用作为计算基数）的40％；

（2）施工图设计及审查合格且预算审核完成后，设计人提出申请，发包人支付至合同设计费总额（以预算审核价扣除暂列金作为计算基数）的70％，按上述计算方法进行相应调整，多还少补。

（3）竣工验收合格后支付至合同设计费总额（以预算审核价扣除暂列金作为计算基数）的90％，
（4）工程结算审核完成（以结算审核价为计算基数调整）结清设计费。
附件12 建设工程勘察合同

建设工程勘察合同
	住房和城乡建设部
	制定

	国家工商行政管理总局
	


第一部分　合同协议书

发包人（全称）：                 ___

勘察人（全称）：_____________________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：                
2.工程地点：_________________

3.工程规模、特征：。         

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：工程地质勘察  包括查明建设区域的地基土层分布、地下原建构筑物基础埋置分布现状及各土层物理力学性质,完成基础工程详细勘察并提交完整的详细勘察报告，以及工程审图、施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，与施工单位的配合服务等。_
2.技术要求：应符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)，《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）等相关规范要求，勘察设计成果需经施工图审查机构审查并审查合格。

3.工作量：以实际勘察的地质情况及经发包人签字认可的勘察完成工作量。

三、合同工期

1.开工日期：/

2.成果提交日期：/

3.合同工期（总日历天数）/天

本项目勘察实际开工日期以发包人书面通知开始勘察的日期为准，具体合同工期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、质量标准

质量标准：勘察报告应满足《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010年版）的相关规定。

五、合同价款

1.合同价款金额：                   。

2.合同价款形式：  _                。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

 2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。　

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                签订。

十一、合同生效

本合同自发包人和勘察人加盖单位公章或合同专用章后生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，勘察人执    份。

发包人：（印章）               勘察人：（印章）             

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：          

地址：                        地址：                      

邮政编码：                    邮政编码：                  

电话：                        电话：                      

传真：                        传真：                      

电子邮箱：                    电子邮箱：                   
开户银行：                    开户银行：                  
账号：                        账号：                      

第二部分　通用合同条款
（本合同通用合同条款完全引用《建设工程勘察合同》（GF—2016—0203）中的通用合同条款，二者若不一致，以后者为准。）

第1条 一般约定

1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。
1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。
1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。
1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。
1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。
1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。
1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。
1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。
1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。
1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。
1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。
1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。
1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。
1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标文件及其附件（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
    1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.3.2 适用技术标准
适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。
    1.4 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。
    1.5 联络
1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。
1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
    1.6 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。
    1.7 保密
除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第2条 发包人

2.1 发包人权利
2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。
2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。
2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。
2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。
2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。
2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。
2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。
2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。
2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。
2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。
2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。
2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。
3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。
3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。
3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。
3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。
3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。
3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。
3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。
第4条 工期

4.1 开工及延期开工
4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。
4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。
4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。
4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；
（3）变更导致合同工作量增加；
（4）发包人增加合同工作内容；
（5）发包人改变工程勘察技术要求；
（6）发包人导致工期延误的其他情形。
4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。
4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：
（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；
（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；
（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；
（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；
（5）勘察人导致工期延误的其他情形。
4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。
第5条 成果资料

5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。
5.3 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
5.4 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。
第6条 后期服务

6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。
6.2 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。
第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。
7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：
（1）总价合同
双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。
（2）单价合同
合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。
（3）其他合同价款形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。
7.2 定金或预付款

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。
7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。
7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。
7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。
7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。
7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。
7.4 合同价款结算

   除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。
第8条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围
本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：
（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；
（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；
（3）不利物质条件引起的变更；
（4）发包人的要求变化引起的变更；
（5）因政府临时禁令引起的变更；
（6）其他专用合同条款中约定的变更。
8.1.2 变更确认
当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。
    8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。
8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。
8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。
第9条 知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。
9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。
9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。
第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认
10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。
10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
10.2 不可抗力的通知
10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。
10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
10.3 不可抗力后果的承担
10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；
（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；
（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；
（5）延误的工期相应顺延。
10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第11条 合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。
11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。
11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。
第12条 合同解除

12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；
（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；
（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。
12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。
12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。
第13条 责任与保险

13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。
13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。
第14条 违约

    14.1 发包人违约
14.1.1 发包人违约情形
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；
（2）发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；
（3）发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；
（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。
 14.1.2 发包人违约责任
    （1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。
（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。
    14.2 勘察人违约
14.2.1 勘察人违约情形
（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；
（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；
（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；
（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。
14.2.2 勘察人违约责任
（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。
第15条 索赔

15.1 发包人索赔
勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：
（1）违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（1）违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。
（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
第16条 争议解决
    16.1 和解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
    16.2 调解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
    16.3 仲裁或诉讼
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：
    （1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
    （2）向有管辖权的人民法院起诉。
  第17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。
第三部分　专用合同条款
    第1条 一般约定

    1.1 词语定义

详通用条款执行。

   1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：_按通用条款执行。

    1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规
需要明示的规范性文件：  / 
1.3.2 适用技术标准
特别要求：  / 
使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：  / 


    1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用  / 语言文字。

    1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：按具体通知要求 ；

发包人指定的接收人：按具体通知要求 ；
发包人指定的联系方式：按具体通知要求 ；

勘察人接收文件的地点：按具体通知要求 ；

勘察人指定的接收人：_按具体通知要求 ；
勘察人指定的联系方式：按具体通知要求 ；
    1.7 保密

合同当事人关于保密的约定： 长期   
第2条 发包人

    2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：按通用条款执行_

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：  / 
    2.3 发包人代表

姓名：_______ 职务：__________ 联系方式：_________________
授权范围：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，但发包人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有发包人盖章批准后方为有效：勘察方案的确认和变更；勘察成果的确认；勘察费用的确认和变更；其他涉及勘察要求、勘察成果、勘察费用的重大事项等。

第3条 勘察人

    3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：  / 
    3.3 勘察人代表

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：__________________
授权范围：代表勘察单位行使合同赋予的权力，承担合同应尽的责任和义务，对勘察质量负责任  。

第4条 工期

   4.2成果提交日期

   4.2.1自总平方案审批之日起3日历天内向发包人提交完整的勘察方案，方案经发包人同意确认后20日历天内完成详细勘察并提交可供报审的勘察报告，并能满足设计各阶段的需要。

   4.2.2双方约定工期顺延的其他情况：如遇特殊情况（不可抗力影响以及非勘察设计人原因造成的停、窝工等）时，经发包人确认后工期顺延。

    4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：发包人延长工期、不增加合同价款和（或）补偿费用。

第5条 成果资料

    5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料（含土方量测算数据）壹拾份。

    5.4 成果验收

    双方就成果验收期限的约定：按通用条款执行。
第6条 后期服务

    6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: 勘察人应协助发包人办理施工图审查，勘察人应协助发包人在基建审批过程中涉及工程勘察的报建手续，以及在以后工程验收中办理涉及工程勘察的有关手续。

后续技术服务费用约定：已包含在勘察费中。

后续技术服务时限约定：项目竣工验收完止。

第7条 合同价款与支付

   7.1 合同价款与调整

   7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：  /  
   7.1.2 本合同价款采用（3）_方式确定。

 （1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：  / 
风险费用的计算方法：  /  
风险范围以外合同价款调整因素和方法：  /  

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：   / 
风险范围以外合同单价调整因素和方法：  / 
（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：工程勘察费最终以实际勘察的地质情况及经发包人签字认可的勘察完成工作量按实结算。

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：__按通用条款执行_

   7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:____/__或预付款的金额：_____/_____
7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：_________/________

    7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：

 (1)勘察人提交勘察报告并经审查合格后支付至实际工程量的50%。
（2）当桩基基础竣工验收合格后支付至实际工程量的80%。

（3）项目竣工验收合格后结清勘察费。

7.4 合同价款结算

最终合同价款结算的约定：工程勘察费最终以实际勘察的地质情况及经发包人签字认可的勘察完成工作量按实结算。
因政策性调整，控规调整等特殊原因，造成部分规模减小或取消，则勘察费按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任。
第8条 变更与调整

8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：    /   。
8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定： 勘察过程中的合理变更，经办理正式变更手续并经发包人确认后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
    8.2  变更合同价款确定
8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：   /                      

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：   /                      

第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。_
    9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行_。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。
第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

   10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：因政策性调整，控规调整等特殊原因，造成部分规模减小或取消。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用条款执行。
10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用条款执行。
第13条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：按通用条款执行。

补充：13.4勘察人未依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险的，若勘察作业人员在勘察作业过程中遭受损害的，勘察人应承担全部赔偿责任。
第14条 违约

    14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

   （1）发包人支付勘察人的违约金：  /。
   （2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任： / 。

14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：本合同生效后，自发包人书面通知之日起20日历天内完成详细勘察并提交可供报审的勘察报告，并能满足设计各阶段的需要。勘察人实际完工日期为完整的勘察报告送审稿送达发包人的提交日期。当勘察人在履行合同中工期不能满足要求，每延误一天，勘察人应向发包人支付违约金人民币5000元。发生逾期并在发包人提出警告的2天内仍未采取有效措施进行赶工，发包人有权指定另一家勘察单位进场完成一定任务，由此产生的费用增加及损失将由勘察人承担。

勘察工作有效期限起始日以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，经发包人确认后工期顺延。

（2）勘察人支付发包人的违约金：签约合同价的10%。
（3）由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担由此而发生的全部勘察费用；若因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部份的勘察费外，但该赔偿金额最高不超过本合同约定的勘察费总额。

勘察成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由勘察人自行负责补堪或重堪直至符合要求，并按每返工一次扣减勘察费20000元整作为质量违约金。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：因勘察深度不够、资料不足、质量低劣而被要求返工从而造成的质量问题的，除由勘察人负责继续完善勘察外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，勘察人应向发包人支付签约合同价10%的违约金，由此造成发包人的工程费用增加的，勘察人还应赔偿损失。 

第15条 索赔

    15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款执行。

    15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款执行。

第16条 争议解决

    16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第_(2)_种方式解决：

（1）向___/__仲裁委员会提请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

1、预计勘察工作量：应按发包人提供的总平面布置图及勘察技术要求完成相应的工作量。工程实际的勘探点平面布置应根据勘察人会同施工图设计单位及发包人共同确定的勘测布孔图及相关勘察技术要求进行，同时满足施工图设计文件的需要。勘察过程中，应根据工程的岩土工程条件(或工程现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求进行布孔勘探。每孔终孔前勘察人应通知发包人验收确认。

2、在工程勘察前，勘察人应提出勘察纲要或勘察方案经发包人审查确认后实施。勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人要求及技术要求进行工程勘察，提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

    3、勘察人负责因场地限制或旧建筑物尚未拆除而设备需多次拆迁而发生的搬迁、运输、适当的青苗补偿费、安装等所有费用。勘察人自行解决工地生产、生活用水、用电，并将其费用考虑在合同价格中。

    4、由于勘察人的原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足设计要求，其返工费用由勘察人承担。

    5、勘察人应协助发包人办理施工图审查, 如由于勘察人提交成果资料完整性的原因造成施工图审查期限延长，等同于勘察工期延误。勘察人应义务负责发包人在基建审批过程中涉及工程勘察的报建手续，以及在以后工程验收中办理涉及工程勘察的有关手续。

    6、本工程应由勘察人自行施工与管理，勘察人不得(除上述有规定外)以任何形式将工程转包，若违反的，发包人有权终止合同，由此造成的经济损失由勘察人承担。

    7、勘察人应服从发包人因项目建设进度需要而作的计划安排，对要求先行钻探出成果资料进行施工图审查的，勘察人应无条件服从，并承担由此产生的其它费用。

    8、勘察人根据发包人指令进场钻探，如在钻探过程中受到人为干扰（非勘察人原因）造成停工、窝工的，工期顺延。

    9、勘察人应当采取妥当措施保证勘察期间的安全施工，若发生安全事故均由勘察人承担责任。

    10、勘察人的合同价款在合同实施期间不因市场价格变化和政策性价格的调整而变动。合同价款包括但不限于为完成本合同项下勘察工作所需的施工设备使用、劳务、材料、安装、维护、试验、食宿、保险、技术工作(编写报告等)、管理、利润、税金、发包人认为必要的专家评审费和其它应缴纳的费用及合同包含的风险、责任，以及因场地限制或旧建筑物尚未拆除而造成设备须多次拆移所发生的搬移、运输、安装等所有的费用。

    11、在合同实施过程中，实际进尺米数由发包人现场签证确定。勘察人应根据实际进尺米数编制工程结算书。

    12、勘察人应当保证投标文件中配备的勘察管理机构人员与勘察大纲中所列的拟担任岗位相对应，在项目实施时全部到位，未征得发包人同意，勘察管理机构人员不得中途更换，不得委托他人代行职责。发包人可以要求勘察人更换其不称职的勘察管理机构人员。

    13、中标的勘察负责人不得擅自变更，若因刑事犯罪、被限制人身自由、伤病等丧失履约能力，以及辞职等特殊原因确需更换的，勘察人应提供确切的证明材料，必须经发包人批准，所变更人员的资格、经验和能力不得低于投标时所报人员的标准。

    14、 不属于上述第14款所列情况的，勘察人如要求更换勘察负责人，必须经发包人批准，且所变更人员的资格、经验和能力不得低于投标时所报人员的标准；同时，勘察人应当承担违约责任，其更换一次应支付每人次5万元的违约金，直接从勘察费中扣抵。

    15、 勘察人应当保证配备的勘察仪器机械设备按时进场，并满足本项目勘察的需要，如因故无法到位，必须事先征得发包人同意，并按下列标准向发包人支付违约金：缺少一台钻机，同意向发包人支付人民币1万元的违约金，违约金由发包人从勘察费中扣除。一旦需要，勘察人还应根据发包人要求，适时增加配备勘察仪器、机械设备。

16、由于勘察人提供的地勘结果与实际情况出现严重差异，导致工程量超过经发包人确认的勘察方案中工程量10%的，处以结算审核价30%的罚款作为失信违约金。

17、招标人书面通知进场之日起 2 天内技术人员及设备应全部到位，5 天内未到位或严重影响项目进展的，招标人有权终止合同。
附件A  勘察任务书及技术要求

附件B  发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

附件C  进度计划

附件D  工作量和费用明细表

附件13建设工程造价咨询合同

建设工程造价咨询合同
项目名称                                   

委 托 人                                   
咨 询 人                                   
中 华 人 民 共 和 国 建 设 部
                                             制定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局
第一部分　协议书
委托人（全称）：__________________________________

咨询人（全称）：__________________________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。
    一、工程概况
     1.工程名称：                                    

          

     2.工程地点：                                    

          

3.工程规模：                                    

          
4.资金来源：                                        
          
5.建设工期：                                        
          
6.其他：                                        

          
二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

组成本合同的文件
1.合同协议书；
2.合同专用条件及附录；

3.合同通用条件；

4.全过程工程咨询服务合同；

5.投标文件及其附件（如果有）；
6.技术标准和要求；
7.图纸；
8.其他合同文件。
四、服务范围及工作内容
    双方约定的服务范围及内容：                                       

服务范围及内容详见附录A

五、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务限：自______年______月______日开始实施，至______年______月______日终结,提供经图审的施工图纸后，10天完成编制。
六、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：《建设工程造价咨询成果文件质量标准》                                                    
七、服务酬金或计取方式

  1.服务酬金：_施工图预算编制费___

  2.计取方式：                 。

 八、合同订立

1.订立时间：_________年_________月_________日。
2.订立地点：________________________________。

3.本合同一式_________份，具有同等法律效力，双方各执_________份。

    委 托 人：___________（盖章）       咨 询 人：___________（盖章） 
    法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）   代理人：_________（签字）         
    组织机构代码：                      组织机构代码：

住    所：                          住    所：

帐    号：                          帐    号：

开户银行：                          开户银行：
    邮政编码：                          邮政编码：
    电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：
    电子信箱：                          电子信箱：

第二部分　通用条件

 1.词语定义、语言与适用法律

1.1词语定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。    

1.1.2“工程造价”是指工程项目在建设期预计或实际支出的建造费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。
    1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。
1.1.7“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外咨询人的工作。
1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。
1.1.9“咨询人代表”是指由咨询人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。
1.1.10“委托人代表”是指由委托人任命，在委托人授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人并在协议书中载明的签约酬金额。
    1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的金额。
1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
    1.3适用法律
本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。
    2.咨询人的义务

2.1服务范围和工作内容

造价咨询服务范围和工作内容在专用条件中约定。
2.2 项目咨询团队及人员

2.2.1咨询人应组建满足咨询工作需要的项目咨询团队。项目咨询团队的主要人员应具有相应的资格条件。

2.2.2咨询人代表

咨询人应以书面形式授权一名负责人，作为咨询人代表全面负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，咨询人代表应当与投标文件载明的一致。

2.2.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换咨询人代表时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.2.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。
    2.3咨询人的工作要求

2.3.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和内容实施咨询业务。

2.3.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提供咨询成果文件。

咨询人出具的工程造价咨询成果文件质量应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用合同条款中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

2.3.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖单位工程造价咨询服务业务专用章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（或从业）资格专用章。

2.3.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

2.4咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。

2.5咨询人的执业责任

2.5.1咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚

实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

2.5.2咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

2.6使用委托人的房屋及设备

除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。委托人提供的房屋及设备属于委托人的财产，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式移交委托人。

3.委托人的义务

3.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

3.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

3.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，委托人应按照附录D的约定，提供房屋、设备，供咨询人无偿使用。

3.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

3.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

3.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日通知咨询人。

3.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.6支付

委托人应按本合同专用条件的约定，向咨询人支付酬金。

4.违约责任

4.1咨询人的违约责任

4.1.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。

4.1.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定方法。咨询人若承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.2委托人的违约责任

4.2.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。

4.2.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定方法。
4.2.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×逾期支付天数。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算方法。

5.支付

5.1支付货币
　　除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率等在专用条件中约定。
　　5.2支付申请
　　咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
　　5.3支付酬金
　　支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
　　5.4有异议部分的支付
　　委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同生效、变更、解除与终止

6.1生效
　　除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和咨询人的法定代表人或其授权的代理人在协议书上签字并加盖单位公章后本合同生效。
     6.2变更 
  　6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
　　6.2.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及内容在专用条件中约定。

6.2.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
　　6.2.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。
6.3解除
　  6.3.1本合同履行期限内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同。因解除本合同导致咨询人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿。
　　6.3.2双方可以根据委托的服务范围及内容，在专用条件中约定解除合同的条件。

6.3.3解除本合同必须采取书面形式。
    6.3.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。
    6.4终止
　　以下条件全部满足时，本合同终止：
　 （1）咨询人完成本合同约定的全部工作；
　 （2）委托人与咨询人结清并支付酬金。

   （3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商
　　双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。
7.2调解
　　如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3鉴定

双方就咨询成果文件的质量发生争议时，可由各地工程造价管理机构或行业协会进行鉴定。

7.4仲裁或诉讼
　　双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。
      8.2奖励
　　对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
　　  8.3保密
　　在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

　　  8.4通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效。
　　  8.5著作权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，除署名权以外的著作权属于委托人。咨询人可以为实现合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。
　　
第三部分　专用条件

词语定义、语言与适用法律

1.1词语定义

1.1.15不可抗力包括：__________________________________________。

    1.2 语言
    本合同文件除使用中文外，还可用_____/___。
    1.3适用法律

    本合同适用的其他规范性文件包括:________________________________。

2.咨询人的义务

2.1服务范围和工作内容

造价咨询服务范围包括：施工图预算编制_。

工作内容包括：施工图预算编制_。

服务范围和工作内容详见附录A。

2.2 项目咨询团队及人员

2.2.2咨询人代表为：________________，咨询人代表为履行本合同的权限为：_____________________________________________________________。

2.3咨询人的工作要求

2.3.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：_______________________。咨询人向委托人提供的资料还包括：___________________________________。

2.3.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：_____________________________________________________。详见附录B。

2.3.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后_________日内给予书面答复。

2.4咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：___________________________________________________________。

2.6使用委托人的房屋及设备
    项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备应当按照_______ _______标准支付使用费。

咨询人应在本合同终止后______日内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：______________________________________________。

3.委托人的义务

3.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料的时间为：____________________。

3.4委托人代表
    委托人代表为：__________________，其权限范围：_________________

___________________________________________________________________。
    3.5 答复
    委托人同意在_______日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

4. 违约责任

4.1 咨询人的违约责任
    4.1.2咨询人赔偿金额按下列方法确定：___________________________。
    4.2 委托人的违约责任
    4.2.2委托人赔偿金额按下列方法确定：___________________________。

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：______________________。

5. 支付

5.1支付货币

币种为：人民币，比例为：____________，汇率为：___________，其他：___________。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期_____日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付：

	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	1
	招标工作结束后（若有清单核对，核对结束后）
	100%
	


6. 合同生效、变更、解除与终止

6.1 生效
    本合同生效条件：_签字盖章后生效___________ 。

    6.2 变更
    6.2.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：__/___。
    6.2.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：按实结算。 
    6.3解除

6.3.2双方同意解除合同的条件为：协商一致。 

7. 争议解决

7.2 调解
    如果双方不能在______日内解决本合同争议，可以将其提交____________

进行调解。
    7.4 仲裁或诉讼
    合同争议的最终解决方式为下列第_2___种方式：
   （1）提请___/__仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向_漳州市龙海区人民法院提起诉讼。

8. 其他
    8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由___/__支付。差旅费及相关费用的支付：__/___。

8.2 奖励
    合理化建议的奖励金额按下列方法确定：_________/________________。 
    8.3 保密
    委托人申明的保密事项和期限：______________________________。
    咨询人申明的保密事项和期限：______________________________。             
    第三人申明的保密事项和期限：______________________________。

    9.补充条款

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

委托人要求
一、项目概况
1、项目名称：福厦客运专线（龙海榜山段）北溪头村安置地工程（全过程工程咨询）   
2、建设地点：榜山镇北溪头村、福河村
3、工程建设规模：项目总用地面积19143平方米，总建筑面积4.2万平方米，安置户数130户      
4、总投资匡算为：人民币16800万元
5、工作起止时间： 从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）及缺陷责任期（24个月）结束之日止。
6、服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）及缺陷责任期（24个月）结束之日止。关键节点要求：详见招标文件前附表中“服务周期”。  
7、其他：        /       
二、委托服务内容

（一）投资决策阶段
1.决策咨询：

①可行性研究报告；②社会稳定风险评估；③环境影响评价；④ 水土保持方案、水影响评价、水资源论证报告；⑤地质灾害评估。
（二）工程建设阶段
1.工程勘察
本项目红线范围内为满足设计和规范所要求的工程勘察工作。
2.设计咨询
包括方案设计、初步设计及概算、施工图设计及施工阶段的配合服务、基坑支护设计。

3.监理
工程监理：本项目施工范围内工程项目施工阶段的全部监理及缺陷责任期全部监理工作。

（三）．工程专项咨询
1.工程造价咨询

  施工图预算编制工作。
（四）．其他委托服务

招标代理、施工过程中桩基检测、基坑支护监测、消防验收所需检测等工作。
三、技术要求

1、工程勘察技术要求：根据委托内容按勘察规范要求，查明场地和地基稳定性、地下室条件和不良地质条件，提出满足设计或施工所需的岩土参数，为建设项目提供可靠的基础。
2、设计技术要求：根据委托方委托内容提出满足设计规范要求和建设单位需求的方案设计、初步设计或者施工图设计，同时协助委托人按照规定完成报批或批准事项。
3、监理技术要求：根据《建设工程监理规范》及全工程咨询合同对项目的质量、进度、投资、安全文明施工、信息资料等方面进行全面管理，使项目建设满足施工合同的要求。

4、造价咨询技术要求：依据招标人提供的经图审合格的施工图纸，编制招标需要的工程量清单、控制价。

5、工程专项咨询要求：根据委托人的委托内容，按国家或地方相关规范、规定如实地完成专项咨询报告。
6、其他：        /                        。 
四、项目建设目标

1、质量要求：

勘察设计质量要求：达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求；

施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准；
2、创优要求：       /                     。
3、投资要求：        限额设计             。
4、安全要求：  创建文明安全工地。
………………………………………………………

投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标文件中投标人（盖单位公章）均指盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章，投标文件封面及其他注明要求法定代表人或其委托代理人“签字或盖章”的，由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章后扫描上传或直接加盖个人电子印章；投标文件封面及其他注明要求加盖投标人单位公章的，加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章即可。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

第1节 资格商务文件
说    明

《资格商务文件》应按照本招标文件第2章“投标人须知”第1.4.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格商务文件》的组成部分。

2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格商务文件》第三、四、五、八、九项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第六项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第六项的内容。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

                            （项目名称）    标段

全过程工程咨询服务项目
投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   资格商务文件          
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
目 录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标人基本情况表

四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

六、联合体协议书

七、拟委派项目总负责人简要简历

八、拟委派其他主要人员汇总表

九、投标人近年完成的类似咨询服务业绩情况表

十、投标保证金

十一、投标人基本存款账户信息

十二、其他资料

一、投 标 函

                             （招标人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标文件的全部内容，投标报价为
按总价方式报价：总报价人民币（大写）      元（¥_____元_)，下浮率；              。
2. 我方委派的咨询服务项目负责人为：                 ，服务期限为：                       ，承诺按合同约定完成咨询服务。

3. 我方投标文件的投标有效期为：      。

我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为：   （大写）（￥ ） 。

5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
8．                                        （其他补充说明）。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

         年      月     日

二、投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	

	2
	服务期
	
	

	3
	投标报价组成
	具体报价详附件《投标报价明细表》  
投标报价的其他要求：    /       。
	

	4
	项目管理目标
	满足招标文件要求
	

	5
	是否接受招标文件中的合同条款
	是
	

	6
	投标有效期
	天数: 90日历天（从投标截止之日算起）
	

	7
	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是
	

	8
	是否响应招标文件中的招标范围
	是
	

	…
	
	
	


投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

         年      月     日

投标报价明细表

	序号
	内容
	投标报价（万元）
	下浮率

	1
	决策阶段前期咨询
	可行性研究报告
	
	

	2
	
	社会稳定风险评估
	
	

	3
	
	环境影响评价
	
	

	4
	
	水土保持方案、水影响评价、水资源论证报告
	
	

	5
	
	地质灾害评估
	
	

	6
	勘察设计阶段
	设计费
	
	

	7
	
	勘察费
	
	

	8
	
	基坑设计费
	
	

	9
	招标阶段
	施工图预算编制
	
	

	10
	
	施工招标
	
	

	11
	施工阶段
	施工监理费
	
	

	12
	
	全过程工程咨询协调管理
	
	

	13
	
	桩基检测
	
	

	14
	
	基坑支护工程监测
	
	

	15
	
	消防验收
	
	

	
	
	合计
	
	


投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年      月     日

三、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书（如有）
	类型：    等级：     证书号：    

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

	备注
	


投标人：                          （盖单位公章）

      年      月     日

注：

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附上营业执照和资质证书等扫描件，并加盖单位公章。
独立投标人或联合体投标的联合体各方均填写此表，并加盖单位公章。
上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
投标人名称：                                                 
姓名：                性别：      年龄：      职务：         
系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件。

投标人：                          （盖单位公章）

      年      月     日

五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
    本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

    代理人无转委托权。

    附：（1）法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件

       （2）委托代理人身份证扫描件

       （3）近三个月的社保证明
      投  标  人：                        （盖单位章）

      法定代表人：         （签字）               （身份证号）

      委托代理人：         （签字）               （身份证号）

      联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

                     年       月       日
注：（1）投标文件如由法定代表人授权代理人签署的必须提供本授权委托书；
（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人 须为牵头人的代表的同一个人。

（3）委托代理人(签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描上传。
六、联合体协议书

              （所有成员单位名称）自愿组成                       （联合体名称）联合体，共同参加 
                             （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          

                                                                   。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

   ……
       年      月       日

七、拟委派项目总负责人简要简历表

	姓
名
	
	年龄
	
	学历
	

	职
称
	
	注册执业（职业）资格（水平）证书名称
	

	工作年限
	
	从事咨询工作年限
	

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似咨询服务业绩
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附相关证明材料。

八、拟委派其他主要人员汇总表

	序号
	姓名
	本招标项目专业任职
	职称
	注册执业（职业）资格（水平）证书名称
	业绩及工作经验
	所在单位

	
	
	
	
	证书名称
	证号
	
	

	1
	
	项目总负责人
	
	
	
	
	

	2
	
	设计咨询负责人
	
	
	
	
	

	3
	
	勘察咨询负责人
	
	
	
	
	

	4
	
	工程监理负责人
	
	
	
	
	

	5
	
	造价咨询负责人
	
	
	
	
	


注：1、投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11 项的要求在本表后附相关证明材料。
 2、本招标项目评标时仅对拟派出（项目总负责人和专业咨询负责人）进行考核，其他项目管理机构及人员应当在中标后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
九、投标人近年完成的类似咨询服务业绩情况表

	序号
	项目名称、地点
	项目内容和规模
	投资额（万元）
	投资模式
	项目负责人
	业绩类型
	目前项目实施现状
	业主单位及联系电话

	1
	
	
	
	
	
	□全过程工程咨询服务

□设计咨询服务
□工程监理咨询服务
……
	
	

	2
	
	
	
	
	
	……
	
	

	……
	
	
	
	
	
	……
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求和第三章“评标办法”第2.2.4项要求在本表后附相关证明材料。

十、投标保证金

说明

（一）若采用现金形式提交投标保证金，投标人应在此提供汇款或交纳凭证的扫描件。

（二）如采用银行电子保函或保险或担保等形式，详见投标须知前附表第23项。投标人应在此提供银行电子保函或保险或担保等形式的原件扫描件。

注：投标保证金缴交凭证扫描件加盖投标人（或联合体牵头人）单位公章；若以现金形式提交投标保证金的，应提供投标保证金银行回单并加盖投标人（或联合体牵头人）单位公章；若以年度保证金或银行保函形式提交的，须附上其相关证明扫描件并加盖投标人（或联合体牵头人）单位公章。
十一、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	名称：


	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本存款账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：(盖单位公章)
注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

十二、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
增加：

自评得分表
（根据企业自身实力按商务得分材料）

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值
	自评得分
	页码

	1
	
	
	 
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	


备注：
投标人具有档案服务实施能力的证明材料，省、市级档案局颁发的档案服务机构备案证书等证明材料。

   2、投标人具有工程咨询服务能力的证明材料，应提供全国投资项目在线审批监管平台工程咨询行业管理备案信息截图。

投标人：                  （盖单位公章）     

注：1、上表仅作为专家评分的参考。

投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

第2节 技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第3.1款、第3.6款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
                            （项目名称）    标段

全过程工程咨询服务项目
投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   技术文件          
目录

目录根据本招标文件第2章“投标须知”第3.1款、第3.6款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式自行编制。

技术部分应包括（但不限于）下列内容：
（1）项目概况；

（2） 全过程工程咨询服务范围、内容；

（3） 全过程工程咨询服务依据、工作目标；

（4） 全过程工程咨询服务的项目组织架构、岗位职责；

（5） 工作方法和制度；

（6）质量、进度、造价、安全文明管理内容及措施。

(7)工作重点、难点分析












