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第一章  招标公告
招标公告

1. 招标条件

本招标项目福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目（项目名称）已由   福建省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以   闽发改网审服务[2022]56号批准建设，项目业主为福建省储备粮管理有限公司，建设资金来自 国家补助及省级财政 （资金来源），项目出资比例为 100% 。招标人为福建省储备粮管理有限公司，招标代理机构为福建省机电设备招标有限公司，现对该工程建设项目的全过程工程咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目全过程工程咨询服务；
2.2建设地点：漳州市漳浦县旧镇镇苑上村公路边79号；
2.3计划总投资：项目估算总投资人民币约14488.79万元，工程费用12777.6万元；
2.4建设规模：项目总建筑面积8130平方米，主要建设内容包括：1、仓储生产设施：新建1组浅圆仓（包含输送系统、通风系统、富氮气调系统、除尘系统、智能化粮情系统等），共14座，内径20m，单仓容5000t，总仓容7万t(按小麦计容)；2、辅助生产设施：机械库、汽车卸粮站（包含粮食接收、输送工艺系统）、变配电间及工作塔（包含粮食提升、清理除杂等工艺系统）；3、配套设施：倒班宿舍，还包括必要的道路、硬化地面、给排水外线及消防等；浅圆仓层数为1层，建筑高度23.8米，变配电间及工作塔最高为7层，建筑高度35.3米，汽车卸粮站层数为1层，建筑高度14.3米，机械库层数为1层，建筑高度7.8米，倒班宿舍层数为3层，建筑高度9.45米。
2.5服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、缺陷责任期结束及取得省级粮库工程竣工验收鉴定书之日止；
2.6全过程工程咨询项目管理目标：涉及建设工程全生命周期，包括但不限于项目管理、工程勘察、勘察设计文件图审、方案设计、初步设计及概算、施工图设计（包含工艺设备图，下同）、施工图预算编制、监理、施工图审查、后续阶段招标代理、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防检测、幕墙检测、安评、规划、消防、地灾、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制、防雷、气密性、地磅计量检定、白蚂蚁防治、装粮压仓内地坪沉降观测、档案管理、施工前期准备、施工过程管理、取得省级粮库工程竣工验收鉴定书及运营保修等各个阶段的管理服务。完成粮食行业所涉及的安评、环评、规划、消防、水保、防雷、地灾、档案、气密性、地磅计量检定等专项验收，装粮压仓内地坪沉降观测结果符合相关规定。 

项目管理服务应实现成本、质量、进度、安全等目标，不发生安全事故，作到四保一控（保证安全、质量、廉政、工期和投资控制）。勘察、设计、施工质量及功能达到国家及行业现行验收规范合格标准，其中：气密性从500Pa降到250Pa半衰期不少于240秒（气调仓二级标准）；工程达到反光控温效果。
2.7标段划分：（如有）/  

2.8招标范围：

全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。 
设计咨询： 包含方案设计、初步设计及概算、施工图设计。    
工程监理： 包含本项目工程监理。             
造价咨询： 包含本项目施工图预算编制。       
工程勘察： 包含本项目工程勘察。             
其他咨询： ①咨询人向各个行政审批部门报批工作（如建设工程规划许可证、消防安全许可证、人防报批、综合管网审批等所有报批报建等）；②咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：勘察设计文件图审施工图审查、后续阶段招标代理、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防检测、幕墙检测、安评、规划、消防、地灾、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制、防雷、气密性、地磅计量检定、白蚂蚁防治、装粮压仓内地坪沉降观测、档案等；③咨询人配合委托人开展项目的工作(如：初设报批、概算报批、竣工结算、项目工程结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、办理省级粮库工程竣工验收鉴定书、项目资料归档等）以及综合协调工作等全过程工程咨询服务，具体详见招标文件。   

3. 投标人资格要求

3.1投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：

建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或具备工程设计商物粮行业甲级及以上资质或商物粮（粮食工程）专业甲级及以上资质（注：若投标人的资质为设计综合甲级资质，则须满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求，须提供《承诺函》，格式详见投标文件格式附件13-1。）；

建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为： 工程监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级及以上资质 ；

建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程造价咨询资质，具体为： 营业执照经营范围应包含工程造价咨询 ；
其他资格：具体为：工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程(勘察))甲级及以上资质 。
3.2本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）项目总负责人

须具备 应具备一级注册建筑师或咨询工程师（投资）或一级注册结构工程师或一级注册建造师或注册监理工程师 执业资格及 工程类 高级职称。

专业咨询负责人

项目管理负责人：须具备一级注册建筑师或咨询工程师（投资）或一级注册结构工程师或一级注册建造师或注册监理工程师执业资格；项目管理负责人可由项目总负责人兼任。
设计咨询负责人：须具备一级注册建筑师执业资格；

工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格；

造价咨询负责人：应具备有效注册造价工程师证书(不含二级造价工程师）；

其他负责人：勘察项目负责人1人，资格（职称）：注册土木工程师(岩土)执业资格。
3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，必须以设计咨询单位或工程监理单位为牵头方，联合体数量不得超过3家；采用联合体投标的，拟派项目总负责人必须由联合体牵头方委派）。投标保证金由联合体牵头人负责缴交。
3.4 投标人“类似项目业绩”要求：1个；“类似项目业绩”：投标人（独立投标人或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过建安工程费在8000万元及以上的项目管理（代建）或工程设计或造价咨询或工程监理或全过程工程咨询项目。

3.5 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”要求：1个；“类似项目业绩”： 投标人（独立投标人或联合体牵头人）拟派出担任本项目的项目总负责人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过的建安工程费在8000万元及以上的项目管理（代建）或工程设计或造价咨询或工程监理或全过程工程咨询项目。 
3.6 其他要求：①根据闽建办科[2018]16号文规定，在福建省参加投标的工程勘察单位（包括以联合体形式参与投标的工程勘察单位），应在我省设立相应的土工试验室，并配备相应的技术人员。②投标人非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。③投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。
4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年5月20日08时00分00秒（北京时间，下同）至2022年 6 月 13 日17时30分00秒通过漳州市工程项目交易中心网站（https://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币16万元整。

6.3.投标保证金提交的方式：①银行保函形式或②工程担保公司出具的担保保函形式或③保险公司出具的投标保证保险形式或④年度投标保证金形式。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。
7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年 6 月 14 日09时00分00秒，投标人应在截止时间前通过 漳州市工程项目交易中心电子招投标系统 完成电子投标文件的递交。

7.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/web/index.html）、漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com）上发布。

9. 联系方式

招标人：福建省储备粮管理有限公司，

地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路60号福建粮食大厦14层，邮政编码： 350002，

电话：0591-87525172，联系人： 林女士。

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司，

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座（609室），

邮编：350002，

电话：0591-28309073、38872069，联系人：陈工、张工。

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网 
网址：https://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地址：绥安镇朝阳大道东348号、漳浦县人民政府大楼4楼
联系电话：0596-3106633、0596-3221035
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址： 漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708 

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

说明：

（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期未确定，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：福建省储备粮管理有限公司
地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路60号福建粮食大厦14层

联系人：林女士
电话：0591-87525172

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称： 福建省机电设备招标有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座（609室）

联系人：陈工、张工 

电话： 0591-28309073、38872069 

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目全过程工程咨询服务
投资项目统一代码：  2201-350000-04-01-154831   
报建编号：  3506232201240101  

招标项目编号：  E3506230601800186001  

标段名称（如果有）：     /         
标段编号（如果有）：    /          

招标人允许投标人参加投标的标段数量：     1         

招标人最多允许投标人中标的标段数量：     1         

	4
	1.1.5
	建设地点
	漳州市漳浦县旧镇镇苑上村公路边79号

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源： 国家补助及省级财政   
出资比例：100%

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	建设规模：详见招标公告。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	详见招标公告。

	9
	1.3.3
	计划服务期
	计划竣工日期为：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、缺陷责任期结束及取得省级粮库工程竣工验收鉴定书之日止；其中各关键节点的工期要求为（如果有）：

1.全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目工程结（决）算、审计（若有）、综合竣工验收、缺陷责任期结束及取得省级粮库工程竣工验收鉴定书之日止的全过程工程咨询服务。

2.勘察：总平方案确定通过后30日历天内应提供符合设计规范及勘察规范要求的岩土工程勘察成果报告。

3.方案设计：合同签订30天内向发包人提供方案设计文件。

4.初步设计及概算：方案设计完成并获得批准或招标人确认通过后30日历天内提交初步设计文件及概算。

5.施工图设计及预算编制：初步设计文件批复后45日历天内应向招标人提交施工图设计文件；负责施工图审查后的修改、补充等工作（施工图审查时间暂按30日历天），直至满足审批要求；取得施工图审查合格证书并通过智能化、消防和环境工程等的专项审查，专家论证。施工图审查合格后30日历天内完成工程量清单及预算编制。

6.施工图预算经相关部门审核批复后，完成后续阶段招标工作，具体未尽条款事宜详见合同专用条款约定。

7.监理服务期从签订委托合同之日起至缺陷责任期结束及取得省级粮库工程竣工验收鉴定书（并办理完竣工资料的存档手续）为止。

8.项目管理服务期从签订委托合同之日起至本项目工程结（决）算、审计（若有）、缺陷责任期结束及取得省级粮库工程竣工验收鉴定书之日止（并办理完竣工资料的存档手续）。

9.消防检测：配合满足施工进度要求，现场消防系统完成且咨询人发出书面通知后，20天内完成检测，并在检测完七天后出具检测报告。

11.基坑监测：按咨询人发出书面通知要求进场监测，必须保证满足现场施工进度需要，并在监测完成后3个日历天内提交符合国家现行规定标准报告。

12.桩基检测:根据项目的进度，由咨询人发出书面通知之日起30天内完成。所检测的桩基须在检测次日内出具简报，桩基检测完毕后3天内出具成果报告。

13.施工图预算编制:施工图工程量清单、预算价、控制价的编制（含编制说明、相关工程量及造价指标统计表等）不得超过25个日历天，即自收到图纸等资料开始25天内完成，并提供完整的造价咨询成果文件至付清咨询服务费之日终结。工程变更及经济签证的审核7个工作日内完成。以上具体时间根据实际情况确认。

14.红线放样等测绘：自签订合同之日起至竣工验收后为止，具体工点测量工期必须满足工点工程进度需要。

15.水土保持方案报告编制：合同签订后，在甲方提供全部技术资料后20日历天内提交本项目水土保持方案报告书（送审稿）（数量需满足评审要求的份数）。水土保持方案报告书送审稿审查通过并获得主管行政主管部门批复后 5日历天内提交报批稿并配套提供相应的电子版文档。

16.白蚂蚁防治：满足工程施工进度要求，具体以代建人或监理方通知为准。

 17.环境影响评价编制：在建设单位提供全部技术资料后，按咨询人通知的委托日期30个工作日内完成并提交送审本。
18.完成粮食行业所涉及的安评、环评、规划、消防、水保、防雷、地灾、档案、气密性、地磅计量检定等专项验收。

19.完成属地报批相关手续。

	10
	1.3.4
	项目管理目标
	全过程工程咨询项目管理目标：详见招标公告。

	11
	1.4.1/1.11
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：详见招标公告。
2.投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：详见招标公告。
3.投标人拟派出担任本招标项目的专业咨询负责人的资格要求：详见招标公告。
4.投标人“类似项目业绩”数量要求：1个。“类似项目业绩”是指：投标人（独立投标人或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过建安工程费在8000万元及以上的项目管理（代建）或工程设计或造价咨询或工程监理或全过程工程咨询项目。
5.投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”数量要求：1个；“类似项目业绩”是指：投标人（独立投标人或联合体牵头人）拟派出担任本项目的项目总负责人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过的建安工程费在8000万元及以上的项目管理（代建）或工程设计或造价咨询或工程监理或全过程工程咨询项目。

注：1、投标人“类似项目业绩”和项目总负责人“类似项目业绩”可为同一项。投标人应提供合同扫描件作为业绩证明材料。业绩时间以合同签订时间为准。

2、若业绩证明材料未明确标明业绩指标的，应补充提交能证明业绩指标的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。
6.项目管理机构及人员要求：

（1）拟担任本项目的设计咨询其他主要专业人员至少包括：
建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：房建相关专业工程师及以上；
结构专业负责人1人，资格（职称）：结构相关专业工程师及以上；
电气设备专业负责人1人，资格（职称）：电气相关专业工程师及以上。

给排水专业负责人1人，资格（职称）：给排水相关专业工程师及以上。
暖通专业负责人1人，资格（职称）：暖通专业相关工程师及以上。

BIM人员3人，资格（职称）：相关BIM岗位证书。
（2）拟担任本项目的监理咨询其他主要人员至少包括：
专业监理工程师2人：具备有效的设区市以上(含设区市)建设行政主管部门颁发的监理员岗位证(或经设区市级及以上有权部门颁发的培训合格证书)或具备有效的福建省监理员岗位培训证书，专业为房屋建筑工程、安装类工程各1人。
监理员2人：具备有效的设区市以上(含设区市)建设行政主管部门颁发的监理员岗位证(或经设区市级及以上有权部门颁发的培训合格证书)或具备有效的福建省监理员岗位培训证书，专业为房屋建筑工程和安装类工程各1人。

拟担任本项目的造价咨询其他主要人员至少包括：

造价编制人员（土建专业）1人：应具备有效注册造价工程师证书(不含二级造价工程师）。

造价编制人员（安装专业）1人：应具备有效注册造价工程师证书(不含二级造价工程师）。

造价编制人员（工艺设备）1人：应具备有效注册造价工程师证书(不含二级造价工程师）。

投标人拟派出担任本招标项目的现场项目管理其他主要人员至少包括：

现场管理负责人1人：应具备房建类相关专业中级工程师或以上职称，且为本单位员工；
现场管理人员（土建专业）1人：应具备房建类相关专业中级工程师或以上职称，且为本单位员工；

现场管理人员（安装专业）1人：应具备房建类或水电安装类相关专业中级工程师或以上职称，且为本单位员工；
现场管理人员（设备类）1人：应具备房建类或水电安装或设备安装类相关专业中级工程师或以上职称，且为本单位员工；
现场管理经办人员1人：应具备房建类相关专业助理工程师或以上职称，且为本单位员工。
7.其他要求:（1）本次招标接受联合体投标。联合体投标的，必须以设计咨询单位或工程监理单位为牵头方，联合体数量不得超过3家；采用联合体投标的，拟派项目总负责人必须由联合体牵头方委派）。投标保证金由联合体牵头人负责缴交；（2）根据闽建办科[2018]16号文规定，在福建省参加投标的工程勘察单位（包括以联合体形式参与投标的工程勘察单位），应在我省设立相应的土工试验室，并配备相应的技术人员。（3）投标人非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。（4）投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。
说明：

1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。

2）本招标项目评标时仅对拟派出项目总负责人和专业咨询负责人进行考核。项目总负责人和专业咨询负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目总负责人和专业咨询负责人应为投标人的本企业在岗人员；

①提供工程类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；其中工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
②上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；

③“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。

3)其他项目管理机构及人员应当在中标后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

	12
	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	13
	1.5
	费用承担和设计

成果补偿
	不补偿 

	14
	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	15
	
	分包（转委托）的具体要求
	允许，分包内容要求：本工程勘察、设计、项目管理、工程监理、施工图预算编制应由咨询人自行实施与管理，除上述规定外的其它咨询服务内容允许分包。       

对分包人的资质要求：咨询人如需将其它咨询服务内容进行分包，应事先报委托人同意，且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。分包应符合相关法律法规规定，若需政府采购的应符合政府采购相关规定。

	16
	1.12
	偏离
	不允许

	17
	2.1
	构成招标文件的

其他资料
	/

	18
	2.2
	投标人提出疑问的截止时间和形式
	时间：2022年 5 月 25 日 17 时  00 分前

形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。

	19
	2.3
	招标文件澄清/修改发出的时间和形式
	时间：投标截止时间前15天。
形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、澄清。

	20
	3.2
	投标报价
	1、全过程工程咨询服务费控制价暂定889.79万元。 

2、计算方法：具体详见附件《全过程工程咨询服务要求及取费标准》。

	21
	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为提交投标文件的截止之日起 90 日历天。

	22
	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币16万元整；

2、投标保证金形式：独立投标人或联合体牵头人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：

①银行保函形式：只限电子银行保函，投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具电子保函。办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

②工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：只限电子银行保函，由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③保险公司出具的投标保证保险形式：只限电子银行保函，投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。办理保证保险所需的一切费用由投标人自理。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19 号文》、《漳建易[2012]12 文》及《闽建筑[2014]33 号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金 。 根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以银行保函、担保保函、保险凭证形式提交投标保证金的，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件 的，招标人有权取消其中标候选人资格。

③根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）的规定，本项目投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》。

④投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：a.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。b.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。c.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。d.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。

⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，需符合以下实质性要求，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号；

（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	23
	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	24
	3.6.1
	要求提交的投标

文件内容
	资格商务文件： 要求 提交；

技术文件： 要求 提交；

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书文件4份并加盖公章。

	25
	3.6.4
	投标文件编制和

加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、18065792873

投标文件编制和加密要求：1.投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。2. 投标企业法定代表人电子印章（法人 CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	26
	4.1.5
	投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：解密截止时间前；
提交地点：漳浦县建设工程项目交易中心；
密封要求：①投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可，无须现场递交。

	27
	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	时间：2022年 6 月 14 日 09 时 00 分 00 秒

	28
	5.1
	开标时间
	开标时间：2022年 6 月 14 日 09 时 00 分 00 秒

	29
	5.2
	投标文件解密方式
	本项目采用现场开标，远程解密。

远程开启标书：投标人网上递交投标文件，投标人无需到现场参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为未递交投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	30
	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 

（2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 

（3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	31
	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表0 人，技术、经济等方面的专家7人。

2、技术、经济等方面专家的确定方式：由招标人代表从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	32
	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法

	33
	6.3.3/7.1.1/7.1.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1个

	34
	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介

、场所、公式期限
	公示方式：网站公示；

中标候选人公示：不少于三日；

中标结果公示：不少于十日；
公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/web/index.html）、漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com）。

	35
	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10％。

履约担保形式：中标人应在接到中标通知书后十五天内合同签订之前可以选择现金、银行保函（不可撤销、见索即付）、担保保函（由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司）、保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）方式之一向招标人提交履约担保。

履约担保期限：自合同协议书签订之日开始至在合同缺陷责任期届满后 28 天。

	36
	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后 5 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	37
	9.2.3
	监督部门
	招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局

地址：绥安镇朝阳大道东348号、漳浦县人民政府大楼4楼

联系电话：0596-3106633、0596-3221035

	38
	10
	需要补充的

其他内容
	1.为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系了解本招标项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。

2.投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗买方和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗买方和评委的行为，买方将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。

3. 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，其投标保证金不予退还，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。
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	11.2
	电子招标投标

其他要求
	1、除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。投标格式中要求加盖“联合体成员方单位公章”的，则可上传联合体成员方盖该单位公章后的扫描件或盖该单位电子公章。


附件1:全过程工程咨询服务要求及取费标准
	序号
	类别
	服务内容
	要求
	收费

	1
	全过程工程咨询管理服务费
	项目管理（代建）
	包括但不限于从项目勘察、设计、施工至项目竣工验收、竣工结（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的建设全过程统筹管理咨询服务工作。
	根据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）规定计算，暂定为：186.48万元，结算以福建省发改委批复的概算为计算基数按实结算，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。

	2
	勘察
	初勘、详勘
	提交质量合格的勘察成果资料。
	参照原国家计委、建设部计价格[2002]10号文件所附的《工程勘察设计收费标准》计算勘察费，下浮20%，勘察费暂定为：63.89万元。勘察费结算以实际完成的工作量结算并下浮20%计取，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。

	3
	设计
	方案设计、初步设计及概算、施工图设计
	方案设计、初步设计及概算、施工图设计
	根据原国家计委、建设部计价格《关于发布工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件，按收费标准下浮20%计取,设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为12777.6万元，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数1.0。设计费暂定为：302.06万元。

工程设计收费结算时计费额以施工图预算审核价为计费额按实调整，并包含初设和人防报批的专家评审或论证等费用，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。

	4
	监理
	工程建设监理
	包括准备阶段监理、施工阶段监理、竣工验收阶段监理及相关工程档案归档和结算完成，工程质量须符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准
	根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)文，招标控制价按收费标准计算下浮20%计取，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，高程调整系数为1.0，暂定为213.72万元。

本项目施工监理服务收费结算时计费额以施工的结算审核价为计算基数按实调整，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。

	5
	工程造

价咨询类
	施工图预算编制
	施工图预算编制
	参照福建省建设工程造价管理协会发布的《福建省建设工程造价咨询服务费行业标准》（闽招协[2021]32号）文件标准下浮20%计算，施工图预算编制服务费暂定为：19.53万元，结算时以审定的结算价为计算基数按实调整，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。

	6
	其他咨询服务费
	其他咨询服务（若有）
	包括但不限于施工图审查、后续阶段招标代理、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防检测、幕墙检测、安全评价、规划、消防检测、地灾、水土保持、环境影响评价、防雷、气密性、地磅计量检定、白蚂蚁防治、装粮压仓内地坪沉降观测、档案等，具体委托服务费内容详见“第五章 委托人要求”
	其他咨询服务（若有）按国家现行计价标准下浮20%计取，若没有相关计费标准的，可采用市场询价确定的，由咨询人（牵头方）与招标人共同询价确定，其他咨询服务金额暂定为：104.11万元。具体实际费用以询价、谈判或招标等方式确定为准。

	7
	合计（暂定）
	全过程工程咨询服务费用控制价暂定为889.79万元。

注：以上咨询服务费为暂定价，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准，若该项目概算金额调整，则以上各项费用同比例给予调整。委托人不另行支付其他补偿费用及奖励金。


注：

1、投标人（咨询人）投标报价不得超过招标人规定的招标控制价及各类服务单项限额的金额，否则按否决投标处理。

2、投标人投标报价包含上述所有全过程工程咨询服务费用。

3、以上价格为暂定价，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准，若该项目概算金额调整，则以上各项费用同比例给予调整。委托人不另行支付其他补偿费用及奖励金。

投标人须知

1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。

1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，独立投标人（或联合体成员）必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）专业咨询负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；

（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

（7）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 招标人接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

（5）联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

为本项目（标段）提供招标代理服务；

与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；

与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

与本项目（标段）的其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

全过程工程咨询服务投标人及其分包单位不得与项目施工单位存在利害关系；

法律法规规定的其它情形；

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定不予补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.11 分包

1.11.1“投标人资格要求”对应的咨询服务工作应当由中标人自行实施，不得分包或转包，其他全过程工程咨询服务内容进行分包（转委托）的，应符合投标人须知前附表第15项的规定。

1.12 偏离

投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）委托人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

2.2疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

2.3 招标文件的澄清、修改

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，通过电子招投标交易平台要求招标人对招标文件予以澄清。投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

2.3.2招标文件的澄清和修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人通过电子招投标交易平台发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。如果澄清的内容影响到投标文件的编制，且澄清和修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

    投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。

3.1.1 资格商务文件应包括下列内容：详见投标文件格式。
3.1.2技术文件应包括下列内容：详见投标文件格式。
3.1.3构成投标文件的其他资料：/
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第21项。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第20项。投标报价应包含在全过程工程咨询服务期内完成本招标文件所列全过程工程咨询服务范围全部全过程工程咨询服务工作内容所需的所有费用。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第21项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第22项规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在发出中标通知书的10个日历日内，向未中标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后的10个日历日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未按中标通知书要求的日期与招标人签订合同；

（3）中标人企图改变投标文件中的承诺，向招标人提出附加条件；

（4）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人有围标、串标等行为，反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）中标人以他人名义投标（如使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的）或者弄虚作假（如使用伪造、变造的许可证件；提供虚假的财务状况或者业绩；提供虚假的项目总负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；提供虚假的信用状况等）或以其他方式骗取中标的；

中标人被取消其中标资格或未按期与招标人签订合同，导致招标人重新招标的，中标人应当向招标人赔偿中标酬金差价等损失外，还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第23项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.2投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第25项另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第25项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第25项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第27项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式的，应当按照投标人须知前附表第22项规定提交投标保证金。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
开标

5.1招标人按投标人须知前附表第28项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第29项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第30项。

5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中各专业企业信用综合评价由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）招标范围包括工程设计的，房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）招标范围包括工程监理的，评标委员会专家成员应包括与招标项目专业相应的注册监理工程师。

（3）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（4）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第32项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表第33项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的合格候选人，按照招标文件规定的定标方法，结合对中标候选人合同履行能力和风险进行复核的情况，自收到评标报告之日起十五日内自主确定中标人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.2评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第33项。

7.1.3由评标委员会直接确定中标人的，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应当重新招标。

7.1.4合格候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。
7.3中标结果公示

有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日。
7.4 中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第35项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第36项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8、重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）投标人须知7.1.3所列情况的；

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。

9．异议、投诉

9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第38项。

11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第39项。

第三章 评标办法（综合评估法）

第一节 评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	1
	评定分离定标方式
	本项目不适用。

	2
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第六章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外）

	3
	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须”第1.4.1 项规定

	
	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须”第1.4.1 项规定

	
	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须”第1.4.1 项规定

	
	
	
	专业咨询负责人
	符合第二章“投标人须”第1.4.1 项规定

	
	
	
	联合体
	符合第二章“投标人须”第1.4.1 项规定和第1.4.2 项规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须”第1.4.1 项规定

	4
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2条款规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	服务期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1.3条款中实质性内容的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	企业类似业绩：11 分

项目管理人员：7分

企业综合实力：7 分

技术方案：20 分

投标报价：55分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	
	投标报价评分（55分）
	全过程工程咨询费即为固定报价，符合投标报价要求的得满分，其他投标报价均不得分。招标人公布的全过程工程咨询费总价为人民币889.79万元（该报价为暂定价，仅作为评标时使用，合同履行期间，视工作量增减按实调整，最终以有权审核部门审核的为准）。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	全过程工程咨询服务实施方案评分标准
（20分）
	设计总体理解及概述（2分）
	正确理解并执行规划建设意图，对总平布局的合理性；与周边环境协调以及优化性，功能分区的合理性，满足消防间距的情况，满足基本要求的得基本分1.8分，由评委在0～0.2分酌情加分。

	
	
	储粮技术方案与措施（2分）
	   节约能源，仓房的气密性及隔热性，以生态理论为指导的绿色、高效、实用的仓储技术储粮技术方案与措施；储粮新技术应用，方案有效、合理、经济，重点与难点明确并有合理的解决方案，满足基本要求的得基本分1.5分，由评委在0～0.5分酌情加分。

	
	
	建筑结构设计（2分）
	结构设计的先进性及经济合理性，建筑结构体系，软基处理方案的合理性、科学性，工程投资估算技术经济指标的合理性，水、暖、电、智能化等各专业说明详尽、针对性强，体现新技术的应用，本工程建成后运营的经济性，便利性；满足基本要求的得基本分1.8分，由评委在0～0.2分酌情加分。

	
	
	BIM的阐述及说明（1分）
	BIM咨询服务说明的合理性和科学性满足招标文件和规范要求，满足基本要求的得基本分0.8分，由评委在0～0.2分酌情加分。

	
	
	全过程工程咨询工作方案内容、范围、管理目标（1分）
	1、对本项目编制项目全过程工程咨询服务工作方案，能完整描述全过程工程咨询服务工作内容范围、管理目标，根据方案内容的针对性、可行性、全面性、科学性等方面进行评分，合理可行的，得1分；未提供或不合理的，得0分。

	
	
	质量管控（2分）
	2、对质量管控工作方案的合理性、科学性评分，合理可行的，得2分；未提供或不合理的，得0分。

	
	
	进度管控（2分）
	3、对进度管控工作方案的合理性、科学性评分，合理可行的，得2分；未提供或不合理的，得0分。

	
	
	造价管控（2分）
	4、对进度管控工作方案的合理性、科学性评分，合理可行的，得2分；未提供或不合理的，得0分。

	
	
	信息管控（2分）
	5、对综合信息管控工作方案的合理性、科学性评分，合理可行的，得2分；未提供或不合理的，得0分。

	
	
	安全管控（2分）
	6、对安全管控工作方案的合理性、科学性评分，合理可行的，得2分；未提供或不合理的，得0分。

	
	
	重点难点分析（2分）
	7、对实施全过程工程咨询服务工作的重难点及应对措施的有效性、针对性评分，合理可行的，得2分；未提供或不合理的，得0分。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	商务部分（25分）
	企业业绩评分标准

（11分）

	投标人类似项目业绩（11分）
	投标人“类似项目业绩”要求：

1、投标人（独立投标人或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过1项全过程工程咨询类似项目业绩（包含项目管理（代建）、工程设计、造价咨询、工程监理）的，每项得2分。本小项满分4分。

注：①类似全过程工程咨询服务业绩认定标准：              单项合同建安工程费在8000万元及以上的房屋建筑工程类。业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书等；时间以最近一份证明材料的时间为准。

②类似全过程工程咨询服务业绩的服务内容必须包含本项目服务范围内项目管理（代建）、工程设计、造价咨询及工程监理4项内容，否则业绩不予认定。

③类似全过程工程咨询服务业绩需提供行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，否则业绩不予认定。

④以联合体方式承担的全过程咨询服务业绩，只计以联合体牵头人身份承接的全过程工程咨询服务业绩，以联合体其他成员身份承接的全过程工程咨询服务业绩不予认定。

⑤投标人提供的在福建省行政区域外的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其相关信息（至少包括：项目名称）；提供的在福建省行政区域内的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其相关信息（至少包括：项目名称）。

⑥若业绩证明材料未明确标明业绩指标的，应补充提交能证明业绩指标的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。
2、类似设计业绩：独立投标人或联合体中承担设计任务的一方自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接单项合同建安工程费在8000万元及以上的经施工图审查合格的或竣工验收合格的粮食仓储工程类设计项目得1分，本小项满分2分。

注：①提供的设计业绩须附上中标通知书、合同协议书、施工图审查合格书（或竣工验收证明材料）的复印件以及行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，以上材料应加盖投标人单位公章，否则，其业绩无效。

②“类似设计业绩”日期以施工图审查合格书或竣工验收日期为准。

③若业绩证明材料未明确标明业绩指标的，应补充提交能证明业绩指标的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。
3、类似项目管理或代建业绩：投标人（独立投标人或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过单项合同建安工程费在8000万元及以上的房屋建筑工程的项目管理或代建的，项目已竣工的每项得3分，项目未竣工的每项得1分，本小项满分4分。

注：①投标人须同时提供中标通知书、合同或协议书、竣工验收证明材料（若有）以及行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，未提供的或提供不完整的不得分。全过程工程咨询服务项目中若含有项目管理（代建）服务的列入全过程工程咨询业绩，不予认定为本项所指的项目管理（代建）业绩。

②项目管理或代建的合同上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。

③“类似工程业绩”日期已竣工项目以竣工验收日期为准，未竣工项目以中标通知书或合同书签订日期为准。

④合同书或中标通知书应标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，未标明时，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：项目立项文件、中标通知书、施工许可证、竣工验收报告（未竣工项目可不提供）等，所有复印件须加盖投标人单位公章，否则其业绩不计。

⑤投标人提供的在福建省行政区域外的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其相关信息（至少包括：项目名称）；提供的在福建省行政区域内的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其相关信息（至少包括：项目名称）。

⑥若业绩证明材料未明确标明业绩指标的，应补充提交能证明业绩指标的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。
4、类似监理业绩：投标人（独立投标人或联合体中承担监理任务的一方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程三级及以上监理项目业绩的得0.5分，满分1分。

注：

①“类似监理业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

    a、竣工验收证明等证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。

b、“类似监理业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。

c、若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似监理业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

②投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。

③通过平台查询的“类似监理业绩”指标与投标文件所附 “类似监理业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	
	
	项目管理人员评分（7分）
	项目总负责人（6分）


	1、本项目拟派出的项目总负责人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过单项合同建安工程费在8000万元及以上的全过程工程咨询项目（包含项目管理（代建）、工程设计、造价咨询、工程监理）的，得3分，满分3分。

注：

①全过程工程咨询服务业绩证明资料需业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书等；时间以最近一份证明材料的时间为准。

②全过程工程咨询服务业绩的服务内容应包含本项目服务范围内的项目管理（或代建）、工程设计、工程监理及造价咨询4项内容，否则业绩不予认定。

③类似全过程工程咨询服务业绩需提供行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，否则业绩不予认定。

④若业绩证明材料未明确标明业绩指标或项目负责人的，应补充提交能证明业绩指标或项目负责人的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。

	
	
	
	
	2、本项目拟派出的项目总负责满足资格条件外还具备有效的一级注册建筑师、一级注册结构工程师、国家注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、注册公用设备工程师、注册电气工程师（供配电）、咨询工程师（投资）中任意1项注册证书的得1分，每增加1项上述注册证书之一的，加1分。本项满分3分。

注：须提供相关职称证书复印件及提供社保管理部门或税务部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，否则不得分。专业以有权部门颁发的证书上标注的为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。分支机构缴纳的社保缴费证明均予以认可。未按要求提供材料的不得分。

	
	
	
	设计负责人（0.5分）
	本项目拟派出的设计项目负责人满足资格条件外同时具有高级工程师及以上职称或具备有效的注册造价工程师或一级注册建造师得0.5分，满分0.5分。

注 ：须提供相关证书复印件加盖投标人单位公章。

	
	
	
	总监理工程师（0.5分）
	本项目拟派出的总监理工程师满足资格条件外同时具有高级工程师及以上职称或具备有效的注册造价工程师或一级注册建造师得0.5分，满分0.5分。
注：须提供相关证书复印件加盖投标人单位公章。

	
	
	
	企业业绩和项目负责人业绩：

√可重复计算。

□不可重复计算。

	
	
	企业综合实力（7分）

	企业资质（4分）

	独立投标人（或联合体成员承担设计任务一方）具备有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合类甲级或商物粮行业设计甲级资质的得2分。

独立投标人（或联合体成员承担监理任务一方）具备有效的建设行政主管部门核发的房屋建筑工程甲级及以上监理资质的得1分。

独立投标人或联合体牵头人同时具备有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和ISO45001 职业健康安全管理体系认证得1分。

	
	
	
	企业奖项（3分）

	4、独立投标人或联合体牵头人近5年内完成的项目管理（工程代建）项目获得过省级及以上优质工程奖1项及以上的得2分，满分2分 。（省级及以上优质工程奖是指：中国建筑业协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级建筑业协会（工程建设质量安全协会）颁发的优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖）

5、独立投标人（或联合体成员承担计任务一方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）所承担的设计项目获得省级及以上省级及以上优秀工程勘察设计奖1项及以上的得1分。（省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。各省（含直辖市）的省级优秀工程勘察设计奖名称在招标文件中列明，如福建省优秀工程勘察设计奖）

注 ：①投标人应提交相关业绩的合同和获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。

②合同或获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。

③奖项的认定时间以获奖文件的印发时间为准。


第二节 评标办法和标准
1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐合格候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则由评标委员会采用抽签方式确定中标候选人顺序。
2.评审标准

2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
(1)技术部分：包括全过程工程咨询服务实施方案（技术文件），分值见评标办法前附表；
(2)商务部分：包括企业业绩、项目管理人、企业综合实力等，分值见评标办法前附表；
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
3.评标程序

3.1评标准备
3.1.1评标委员会成员应共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。
3.1.2招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。
3.1.3评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。
3.2初步评审

3.2.1形式性评审
评标委员会根据本章第2.1.1列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.2资格评审标准
评标委员会根据本章第2.1.2列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.3响应性评审
评标委员会根据本章第2.1.3列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据分项报价计算出的结果不一致的，以分项报价金额为准修正总价，但分项报价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；
3.2.4澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。
3.2.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对中招标文件做出实质性相应，应当作为无效投标予以否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件扫描件）的；
（4）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；
（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（9）未按照招标文件规定的价格进行投标报价的；
（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的咨询服务费用结算和支付办法的；
（14）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（17）项目全过程工程咨询技术部分存在明显技术错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
3.3详细评审

3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和评分标准，对投标文件的技术文件和商务文件进行评审打分，并计算出综合评估得分，各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

3.3.2技术文件评审内容包括全过程工程咨询服务实施方案（技术文件），评分分值计算以评标委员会成员平均值为准。

3.3.3商务文件评审内容包括包括企业业绩、项目管理人、企业综合实力等，分值见评标办法前附表。
3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以通过“电子招投标交易平台”要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5推荐合格候选人或直接确定中标人

3.5.1评标委员会在推荐合格候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量推荐合格候选人。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则由评标委员会采用抽签方式确定中标候选人顺序。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的合格候选人数量的，评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；并将所有有效投标人作为合格候选人向招标人推荐。评标委员会认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。【说明：投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。】
3.5.2投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
3.5.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。
3.6评标争议处理

3.6.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。采用“电子招投标交易平台” 招标投标的，表决可以通过“电子招投标交易平台”进行。
3.6.3本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：
(1)按本章3.2条款投标做废标处理的；
(2)按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；
(3)按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；
(4)其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。评标委员会成员的评审意见不一致时，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。
第四章 合同条款及格式

第一部分  合同协议书

委托人（全称）：福建省储备粮管理有限公司
咨询人（全称）：                               

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规及福建省的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                             全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目全过程工程咨询服务。
2.工程地点：漳州市漳浦县旧镇镇苑上村公路边79号。

3.工程概况：可项目总建筑面积8130平方米，主要建设内容包括：1.仓储生产设施：新建1组浅圆仓，共14座，内径20米，单仓容5000吨，总仓容7万吨（按小麦计容）；2.辅助生产设施：机械库、汽车卸粮站、变配电间及工作塔；3.配套设施：倒班宿舍。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

1.全过程工程咨询服务范围和内容：本项目全过程工程咨询服务包括但不限于①咨询人向各个行政审批部门报批工作（如建设工程规划许可证、消防安全许可证、人防报批、综合管网审批等所有报批报建等）；②咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：项目管理、工程勘察、勘察设计文件图审、方案设计、初步设计及概算、施工图设计、施工图预算编制、监理、施工图审查、后续阶段招标代理、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防检测、幕墙检测、安评、规划、消防、地灾、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制、防雷、气密性、地磅计量检定、白蚂蚁防治、装粮压仓内地坪沉降观测、档案等；③咨询人配合委托人开展项目的工作(如：初设报批、概算报批、竣工结算、项目工程结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、办理省级粮库工程竣工验收鉴定书、项目资料归档等）以及综合协调工作等全过程工程咨询服务，具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期：具体详见招标文件。

全过程工程咨询服务期：                   ，从           开始起计。

计划开始服务日期：年月日。

计划完成服务日期：年月日。

其中：

(工程项目管理服务期限：                       

(勘察咨询服务期限：                    

(设计咨询服务期限：                    

(工程监理服务期限：                   

(造价咨询服务期限：                    

具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价


1.合同价格形式：            

2.签约合同价（大写）：             （¥        ） 。

五、委托人代表与咨询人项目负责人

委托人代表：                                    。

咨询人项目总负责人：                          。

全过程工程咨询服务项目团队主要成员：

设计负责人：                      。

总监理工程师：                          。

勘察项目负责人：                          。

造价负责人：                          。

现场管理负责：                          。

BIM人员：                          。
其他：                          。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

合同协议书及相关的补充协议；

（2） 合同专用条款及其附件；

（3） 合同通用条款；

（4） 中标通知书；

（5） 投标函及其附函

（6） 委托人要求；

（7）技术标准；

（8）委托人提供的相关资料

（9）投标文件；

（10）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，具体优先顺序详见专用条款。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工程量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件
1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在                                    签订。

十、补充协议

1、本项目若列为重点项目，应按重点项目管理并办理相关手续，报送相关信息；

2、本项目若列入中央补助项目，应按中央补助项目管理并办理相关手续，报送相关信息；

4、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效

本合同自                                   生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，委托人执    份，咨询人执    份。

委托人：  （盖章）                 咨询人（或联合体牵头人）：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签章）                    （签章）

组织机构代码：                     组织机构代码：             

纳税人识别码：                     纳税人识别码：              
地  址：                            地  址：               
邮政编码：                          邮政编码：           
电  话：                            电  话：             
传  真：                            传  真：             
电子信箱：                          电子信箱：           
开户银行：                          开户银行：           
账  号：                            账  号：             

时  间：      年  月  日            时  间：        年   月   日

第二部分　通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工作量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。
1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 已标价的工作量清单：是指构成合同的由咨询人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工作量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由咨询人按照委托人规定的格式和要求编制的工作量预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：为工程项目建设全过程或若干阶段提供咨询和管理的组织。全过程工程咨询单位应具有国家现行法律法规规定的与工程规模和委托工作内容相适应的勘察、设计、监理、造价咨询等资质，可以是独立咨询单位或（总分包性质的）联合体。”

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人或其他组织。

1.1.2.5 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.2.6 咨询项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供全过程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括项目的全过程工程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询、BIM 咨询及其他咨询等全部或部分专业咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式，由委托人授权一家单位负责或牵头，为项目从决策至运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。

1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。

1.1.3.4 全过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。
1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 基准服务日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前28天的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前28天的日期为基准日期。用于界定合同各方划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

1.1.4.2开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始服务日期是指委托人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.4.3 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。 

1.1.4.4 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 知识产权

1.1.6.1 是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。

1.1.7 全过程工程咨询服务协调费

1.1.7.1 是指为在工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段沟通、统筹、协调各专业咨询单位，提高全过程咨询服务的质量，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案，避免“碎片化”咨询管理，从而有效防控项目风险而产生的费用。

1.1.8 其他

1.1.8.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

   合同当事人可以在专用合同条款中约定合同使用的的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项，并注明原文版本和中文译本的优先顺序。

1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）合同协议书；

（4）专用合同条款及其附件； 

（5）通用合同条款； 

（6）委托人要求；

（7）委托人提供的有关资料（如果有）；

（8）技术标准；

（9）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；

（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定、决定和争议解决文件等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。

2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.2 委托人应在合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料，因委托人原因未能及时提供资料导致全过程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.3 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 委托人代表

委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以建议委托人撤换委托人代表。

2.3 委托人决定

2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。

2.4 提供资料

2.4.1 委托人提供的资料

委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件3约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

2.4.2 逾期提供的责任

委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。
2.5 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

2.5.1 委托人应按照附件2约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供咨询人无偿使用。

2.5.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。
2.6 支付合同价款

委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

2.7 全过程工程咨询服务成果文件接收

委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括咨询项目负责人、设计负责人、造价负责人、总监理工程师等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 联合体

3.4.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

3.4.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

3.4.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.4.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

3.5 全过程工程咨询服务分包

3.5.1全过程工程咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。
3.5.2 全过程工程咨询服务分包的确定

全过程工程咨询服务的项目管理、投资咨询（如有）、设计、监理、造价等服务内容应当由全过程工程咨询服务单位自行实施，不得转包或分包。其他专业咨询在全过程工程咨询委托范围的，咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容依法分包给有相应资质与能力的分包单位。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。分包单位不得转包或再次分包。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。

3.5.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.6使用委托人的财产

咨询人无偿使用附件2中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
4. 全过程工程咨询服务的要求

4.1 全过程工程咨询服务的一般要求

4.1.1 对委托人的要求

4.1.1.1 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

4.1.1.2 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

4.1.1.3 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。
4.1.2 对咨询人的要求
4.1.2.1 咨询人在履行义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用合同技能谨慎而勤奋地工作。
4.1.2.2 咨询人在履行义务时，应遵守相关法律法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。
4.1.2.3咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经委托人确认。
4.1.2.4 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。

4.1.2.5 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

4.2 全过程工程咨询服务保证措施

4.2.1 委托人的保证措施

委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。

4.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量、进度、成本、安全等保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

4.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

4.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。 

4.3.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。

5. 全过程工程咨询服务期

5.1 全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程实践惯例，经委托人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订
全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。

5.2 全过程工程咨询服务期的开始

委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。
5.3 全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有： 

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。

委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。
5.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

5.4 暂停服务

5.4.1 委托人原因引起的暂停服务

因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务书面指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

5.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知并按第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

5.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。

在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应顺延，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

5.4.4 暂停服务后的复工

暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

5.5.1 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付全过程工程咨询服务成果建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

5.5.2 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

6. 全过程工程咨询服务成果文件交付

6.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

6.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。

7.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.4 委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

咨询人按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

7.5 因咨询人原因，未能按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人应按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。

7.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。 

因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。

7.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。
8. 施工现场配合服务

8.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

8.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

9. 合同价款与支付

9.1 合同价款组成

委托人和咨询人应当在专用合同条款附件2中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）全过程工程咨询基本服务费用；

（2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的各项工作的相应费用等。

9.2 合同价格形式

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

9.3 预付款

9.3.1 预付款的比例

预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。预付款可按项目决策和建设实施两个阶段分阶段支付。

9.3.2 预付款的支付
预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

9.4 进度款支付

9.4.1 委托人应当按照专用合同条款附件2约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。
9.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

9.5 合同价款的结算与支付

9.5.1 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件2的约定及时支付尾款。

9.5.2 对于采取固定单价（费率）形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合同条款附件2约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

9.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

9.6 支付账户

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

10.变更、索赔与价格调整

10.1 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。

10.2 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.3 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。

10.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

10.6 如果发生委托人根据项目实际需求要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的全过程工程咨询其他服务，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于全过程工程咨询其他服务的要求。

10.7 价格调整：若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。

服务变更引起的价格调整应根据附件2［全过程工程咨询服务费用明细及支付方式］中的取费标准确定，若附件2中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。

服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服务变更。

以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令：

咨询人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；

在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。

在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据附件2［全过程工程咨询服务费用明细及支付方式］的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。

11. 专业责任与保险

11.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

11.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

11.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

12. 知识产权

12.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的设计文件、图纸、BIM模型及其他成果文件、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书、科研成果以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

12.2 委托人有权为本工程之目的使用或复制工程咨询人的成果文件，事先不需要取得工程咨询人的许可。
12.3 在委托人向工程咨询人付清全部合同价款之后，委托人对工程咨询人所提供的资料及本工程的设计、图纸、科研成果及其他成果文件拥有著作权、版权、专利权和使用权，工程咨询人拥有署名权，未经委托人许可，工程咨询人不得将中标方案及设计与科研成果用于其他任何项目的投标和设计。工程咨询人未经许可不得利用其从事任何其他盈利活动。

12.4 工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为都必须取得合法的授权，所产生的有关费用、负担、责任应由工程咨询人自行承担。上述应由工程咨询人承担的费用均视为已包含在合同价款中。因工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由工程咨询人承担。
    12.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

12.6 未经委托人许可，工程咨询人不得在宣传和专业材料中应用项目的文字、图片等设计成果，以及BIM技术资料及相关成果，且不得单独以工程咨询人名义参加BIM交流活动或申报奖项。

13. 违约责任

13.1 委托人违约责任

13.1.1 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人与咨询人另行协商确定。

13.1.2 委托人未按专用合同条款附件2约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知委托人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

13.1.3本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起15天内按本合同第15条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付已完成部分全过程工程咨询服务费。

13.1.4 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

13.2 咨询人违约责任

13.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按委托人已支付的定金金额双倍返还给委托人或咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。

13.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件5约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在委托人应付全过程工程咨询服务费中扣减。

13.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向委托人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。

13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，委托人有权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

13.2.5 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14. 不可抗力 
14.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

14.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

14.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

15. 合同解除
15.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

15.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2） 暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。

15.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

15.4 合同解除后，委托人除应按第13.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

16. 争议解决

16.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

16.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

16.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

16.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

17. 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分　专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：  《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）、《建设工程勘察合同示范文本》（GF—2016—0203）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）、《建设工程造价咨询合同示范范本》（GF-2002-0212）等  。

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行房建工程有关的勘察设计技术标准、规范；《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定[2020年版]》、房建工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）及其他造价管理规范、规程；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）、《福建省公共建筑节能设计标准》（DBJ13-305-2019）、《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ 13-197-2017）；国家及项目当地相关执行标准。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/    ；

1.4.3 国内外技术标准、中英文版本文件优先顺序：     /      。

1.4.3 委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书； 

（5）投标函及其附录；

（6）委托人要求；

（7）技术标准；

（8）委托人提供的相关资料；
（9）投标文件；
（10）其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。

1.6 联络

1.6.1 委托人和咨询人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 委托人与咨询人联系信息

委托人接收文件的地点：                       ；

委托人指定的接收人为：                         ；
委托人指定的联系电话及传真号码：                  ；
委托人指定的电子邮箱：                                。

咨询人接收文件的地点：                        ；

咨询人指定的接收人为：                        ；
咨询人指定的联系电话及传真号码：                  ；
咨询人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密

保密期限：未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料 。

2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.3修改为：委托人配合咨询人开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便收集需要的信息。

2.1.4 委托人的其他义务（包括但不限于）：

（1）委托人在规定的时间内向工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。

（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成全过程工程咨询单位返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿双方另行协商。

（3）委托人必须按合同规定支付相关费用，自合同签订之日起作为全过程工程咨询单位开工标志。

（4）委托人应按本合同规定向全过程工程咨询单位支付全过程工程咨询费。

（5）委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得全过程工程咨询单位同意。

（6）委托人应当将授予咨询人的项目管理单位管理权限及时通知相关参建单位。

（7）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。

（8）委托人应负责本工程建设资金的落实。

（9）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后7个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前7个工作日通知咨询人。

（10）在本合同约定的项目管理与相关服务工作范围内，委托人对项目施工单位的意见或要求应通知咨询人，由咨询人发出相应指令。

（11）委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收等，委托人必要时派人参加。

（12）委托人应当履行项目管理单位管理合同和相关补充合同约定的义务。

2.1.5 委托人的权利（包括但不限于以下）

（1） 向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。

（2） 咨询人原则不得擅自更换项目负责人。但委托人发现咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，咨询人不作为、乱作为、不能胜任本岗位工作的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，且按3.2.2条约定处以罚金并承担连带赔偿责任。

（3）委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。

（4） 在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。

2.2 委托人代表

委托人代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

职    务：                              ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

委托人更换委托人代表的，应当提前 7 天书面通知咨询人。

2.3 委托人决定

2.3.2 委托人应在 7 个工作日内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

2.5.1委托人不提供人员办公、生活、交通、住宿条件，由咨询人自行解决，费自理。
3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.3 咨询人其他义务（包括但不限于）
（1）咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

（2）咨询人应严格按照国家基本建设程序，认真履行全过程工程咨询合同及投标文件中工程管理的内容承诺，按委托人的要求完成项目管理工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。

（3）咨询人在项目管理实施过程中，咨询人作出的任何决策均需及时向委托人汇报，且每月25日向委托人进行工作汇报，并形成月报。

（4）咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。

（5）未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由咨询人填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。

（6）咨询人应按委托人要求，根据有关规定选择参建单位（含施工、设备等招标工作）。

（7）咨询人应负责完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，办理施工许可证。

（8）咨询人应建立完整的项目建设档案（包含纸质档案及数字化档案），在项目完成后，将工程档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

（9）咨询人应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理部（人员组成详见第二章投标人须知前附表第11项），配备投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照项目管理工作范围和内容完成项目管理工作，并按约定向委托人汇报项目管理工作进展。

（10）咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。

（11）因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由咨询人提供相应文件，咨询人承担由此发生的咨询服务费用及超概算相应责任。

（12）咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。

（13）咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。

（14）咨询人在获委托人批准后负责发布开工令、停工令、复工令。

（15）咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到咨询人管理机构复工令后才能复工。

（16）咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。

（17）咨询人对工程费用申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。

（18）在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。

（19）咨询人应自行配备满足工作需要的相关设备仪器、管理和技术软件系统、交通工具等；

（20）咨询人拟派的项目管理人员中应具备良好的写作与沟通能力、汇报能力，能够完成委托人指示的工作等。 

3.2 全过程工程咨询项目负责人

3.2.1 全过程工程咨询项目负责人

姓    名：                              ；

执业资格及等级：                          ；

注册证书号：                             ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

咨询人对全过程工程咨询项目负责人的授权范围如下：组建工程咨询机构，明确岗位职责及人员分工；组织制定咨询工作大纲及咨询工作制度；组织审核咨询工作计划；根据工作需要调配专业人员；负责协调咨询项目的内、外部关系；监督检查咨询工作进展，组织评价咨询工作成效；参与重大决策；审核咨询成果文件；参与配合工程咨询质量、安全事故的调查和处理；定期向委托方报告项目进展及重要。

3.2.2 咨询人更换全过程工程咨询项目负责人的，应提前 14 天书面通知委托人。

咨询人擅自更换全过程工程咨询项目负责人的违约责任：  委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

中标的全过程工程咨询项目负责人、勘察咨询负责人、设计咨询负责人、监理项目负责人、造价咨询负责人、因其离职、住院（须开具三甲医院以上的证明）等原因不能出任的，咨询人应向委托人提出更换申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后方可替换。若未经委托人批准更换项目人员，其更换一次支付违约金50万元/人，直接从相应咨询费中扣除。但因委托人原因造成工期暂停超过3个月，免除咨询人相应罚款。

中标人未能按承诺派出其他主要咨询项目组人员（指除全过程工程咨询项目负责人、勘察咨询负责人、设计咨询负责人、监理项目负责人、造价咨询负责人外的咨询项目组人员外）的，因其离职、住院（须开具三甲医院以上的证明）等原因不能出任的，应事先向委托人提出更换其他主要咨询项目组人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后方可替换。若未经委托人批准更换项目人员，其每替换一人支付违约金20万元/人，直接从相应咨询费中扣除。但因委托人原因造成工期暂停超过3个月，免除咨询人相应罚款。

    3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后  14  天内更换全过程工程咨询项目负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换全过程工程咨询项目负责人的违约责任：委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

若委托人认为咨询人派驻现场的专业咨询工程师不满足全过程工程咨询服务的需要而影响了对工程质量、进度及其他环节的监控时，委托人有权在招标文件人员要求范围内要求工程咨询人另外增派或雇用专业咨询工程师。咨询人在接到通知后，应立即执行委托人的指示，不得无故拖延。

3.3 主要咨询人员

3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告及职责的期限：领取中标通知书后14日历天内 。

3.3.2 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：招标人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

3.5 全过程工程咨询服务分包

3.5.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

允许分包的专业工程： 除本工程勘察、设计、项目管理、工程监理、施工图预算编制应由咨询人自行实施与管理外，其它咨询服务内容允许分包。咨询人如需将其它咨询服务内容进行分包，应事先报委托人同意；且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。
3.5.2 其他关于分包的约定： 咨询人应将分包人情况报委托人审核，并需经过委托人同意。

3.5.3 咨询人向委托人提交有关分包人资料包括：  分包人企业情况相关资料，与分包人签订的合同等。

4. 全过程工程咨询服务的要求

4.1 全过程工程咨询服务的一般要求

4.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：咨询人需积极配合委托人相关工作、负责综合协调工作等全过程工程咨询服务 。

4.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延但不增加相应费用。
4.1.2.3 主要技术指标控制值及比例：咨询人应按照招标文件要求的主要技术指标控制值进行本项目的投资控制管理。
4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求：
4.3.2&4.3.3 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：  由于咨询人原因造成成果文件不合格的，给予处罚并承担相关责任。 

5. 全过程工程咨询服务期

5.1 全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：合同签订后14日内提交；

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容： 服务大纲，服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等 。
5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7个工作日内    。

5.3 全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形：若因非咨询人原因造成的服务进度延误，委托人同意给予工期顺延 。

咨询人应在发生进度延误的情形后  7 天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 14  天内提交要求延期的详细说明。

委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在  7  天内进行审查并书面答复。

5.3.2增加：咨询人原因造成工期延迟，给予处罚并承担相应责任。
5.4.3 其他原因引起的暂停服务的协商条款：   /      。
5.4.4 咨询人暂停服务后复工，咨询服务期相应顺延，所增加的咨询服务工作量及全过程咨询延期服务费约定如下： 双方另行协商  。
5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件

5.5.2 提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励： / 。

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过  7 个工作日。

7.3委托人在审查同意咨询人的成果文件后 7 个工作日内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。
8. 施工现场配合服务

8.1 委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无  。
8.2 施工现场配合服务的其他要求：  无   。

9. 合同价款与支付
9.2 合同价格形式：本项目为以下第      种形式。
（1）单价合同

单价包含的风险范围：    /         。

风险费用的计算方法：    /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /          。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：        /          。

风险费用的计算方法：          /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。

其他价格形式：            /        。  

其他价格形式包含的风险范围：        /      。

风险费用的计算方法：         /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /         。
9.3 预付款

9.3.1 预付款的比例

预付款的比例  详附件2    。

9.3.2 预付款的支付

预付款的支付时间：  详附件2  。

其他：具体支付条件与金额：  详附件2  。
10.变更与索赔

10.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后  14  天内书面通知委托人。

咨询人应在该事项发生后 21天内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。

委托人应在接到咨询人书面声明后的  14  个工作日内，予以书面答复。

10.6 双方约定的全过程工程咨询其他服务内容及费用：     /      。

10.7 双方约定的全过程工程咨询服务费其他标准：        /     。
11.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：  /     ，并使其于合同责任期内保持有效。
12. 知识产权
12.1 关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  委托人拥有著作权。

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

12.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 咨询人拥有著作权  。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：未经咨询人书面同意，委托人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。
12.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：                                                

 由咨询人承担    。

13. 违约责任

13.1 委托人违约责任

13.1.1委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，委托人应支付咨询人的违约金： 双方另行协商 。

13.1.2 委托人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金：   无    。

13.2 咨询人违约责任

13.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金：  双方另行协商  。

13.2.2 咨询人因自身原因逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金： 每逾期一天，按每天300元向委托人支付违约金，超过30天仍无法交付的，委托人可以解除本合同   。
13.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格而造成的损失赔偿金上限： 赔偿金上限为合同1%  。

13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任： 委托人有权解除合同，并赔偿委托人损失，咨询人还应按合同价1%向委托人支付违约金 。

13.2.5 咨询人未经委托人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：按3.2.2条处罚金 。
14. 不可抗力 
14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 政府发布的不可抗力情况 。

14.3 不可抗力后果的承担
双方约定的不可抗力后果承担方式：    /    。
15. 合同解除 

15.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（3）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

（4）因本工程项目条件发生重大变化，导致暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过 180 天。
15.4 委托人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为 经委托人审核后14天内。
16. 争议解决

16.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /       。 

16.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /          。
选定争议评审员的期限：        /          。

评审所发生的费用承担方式：      /           。

其他事项的约定：                /                     。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：           /               。

16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地符合级别管辖的  人民法院起诉。

17. 补充条款

 17.1 咨询人作为本项目的施工、主要材料设备采购等的招标的主体（作为招标人），依法组织本项目的施工、主要材料设备采购等的招标，咨询人在招标文件及向行政主管部门备案发出前，需报委托人审核。本次招标代理机构仍作为本项目的施工、主要材料设备采购等的招标代理机构。
17.2项目全部建成后，必须按照国家有关规定和合同约定组织竣（预）工验收，工程验收合格后，方可交付使用，办理项目资产移交手续，并向省发展改革、财政、粮食、委托人和建设行政主管等部门报送项目总结报告和备案相关手续；

咨询人应当做好综合预验收之前的各专项验收及准备工作，并按期限申报（预）验收和移交委托人进行装粮压仓或储粮。
咨询人负责将项目竣工及有关项目建设的技术资料按归档要求整理汇编经档案专项验收后，完整编制叁套存施委托人保管，并按财政部门或省粮储局批准的资产价值，根据项目产权归属向委托人办理资产移交手续；积极作好工程结算及竣工决算工作等；
 17.3咨询人应当严格履行项目咨询合同，依照合同约定对项目的工期、资金使用、工程质量、安全生产等全面负责。
17.4 咨询人应根据工程建设的进度要求和资金需求，编制项目资金使用计划和年度基建支出预算，向委托人提出资金拨付申请，并按规定程序报批后，由委托人（项目筹建处）建库专帐拨付。咨询人须提交资金使用计划的时间。
咨询人提交资金使用计划的时间为：咨询人在每月的25日前向委托人提出项目用款申请。

咨询人应设立由委托人参与监管的项目建设资金专户，经审核后及时支付给各专业工作单位，且不得以任何名义从中收取费用。咨询人应严格按照国家有关财务管理制度对专户进行管理和单独核算，保证建设资金的安全使用，定期向委托人和有关部门报送相关资料，委托人有权监督咨询人款项的资金流向。
    17.5 咨询人与委托人（项目筹建处）签订安全生产责任书、廉洁自律承诺书，并接受委托人的考勤管理。

17.6项目实施期间安全管理目标：无安全事故。项目实施过程如发生安全事故由咨询人根据责任归属承担相应责任，委托人不承担任何责任与费用。

投资控制目标：咨询人保证项目最终项目总投资（含建安投资、设备购置，建设其他费用等）不超过省发改委批复的项目总概算。

工程质量管理目标：工程竣工验收达到《工程施工质量验收规范》合格及以上标准，并符合《中华人民共和国粮食工程建设行业标准》等规范的要求，其中功能配置、装饰装修、设备及附属工程标准达到合同及施工图要求，包括但不限于本工程仓房气密性应满足现行《粮油储藏平房仓气密性要求》（GB/T 25229-2010）、《粮食平房仓设计规范》规定和设计要求；

工程进度目标：不超过项目建设总工期。无论任何原因造成工期顺延，委托人均不再另行支付给咨询人补偿金。

17.7智能化设备（含视频监控、出入库设备、综合控制柜、粮情等相关设备）应完成与全省统一的粮库软件联调，确保系统流畅、正常使用。漳浦直属库新建视频会议系统须与省储备粮公司现有视频会议系统兼容，实现互联互通，保证漳浦直属库可加入省储备粮公司召开的视频会议。

附件 

附件 1：全过程工程咨询服务范围与服务内容

附件 2：全过程工程咨询服务费明细及支付方式

附件 3: 履约担保格式

附件1

全过程工程咨询服务范围与及服务内容

一、本工程服务范围与内容
全过程工程项目管理、工程勘察、工程设计、工程监理、造价咨询、其他技术咨询服务。

二、具体服务内容（包括但不限于以下内容）

1、工程项目管理：(勘察设计管理、 (合同管理、( 投资管理、 (进度管理、 (BIM设计服务、( 现场管理、( 参建单位管理、( 验收管理、( 运营保修管理、质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调等；
2、勘察、设计咨询：包括但不限于本项目工程勘察、初步设计及概算、施工图设计、方案调整优化及评审，并对成本进行审核和监控，现场重大和关键工序施工方案的合理化建议，现场施工的配合工作等；
3、工程监理：包括施工实施阶段及保修阶段监理；包括但不限于建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等；
4、造价咨询：对工程量清单编制、招标控制价编制；协助财政预算评审单位审核；

5、本项目若列为重点项目，应按重点项目管理并办理相关手续，报送相关信息；本项目若列入中央补助项目，应按中央补助项目管理并办理相关手续，报送相关信息；

6、完成粮食行业所涉及的安评、环评、规划、消防、水保、防雷、地灾、档案、气密性、地磅计量检定等专项验收。

7、其他委托服务：包括但不限于环境影响评价、水土保持方案、后续阶段招标代理、基坑监测、桩基检测、边坡支护检测、勘察设计文件图审、施工图审查、消防检测、幕墙检测、安全评价、规划、消防检测、地灾、防雷、气密性、地磅计量检定、白蚂蚁防治、装粮压仓内地坪沉降观测等其他咨询服务。

附件2          

全过程工程咨询服务费明细及支付方式

全过程工程咨询服务费用构成                                  

1、全过程工程咨询服务：项目管理费、工程勘察、工程设计、监理费、造价咨询费、其他服务费等全过程工程咨询服务所包含的服务内容的基本费用 。
2、全过程工程咨询服务其他技术咨询服务：包括但不限于环境影响评价、水土保持方案、后续阶段招标代理、基坑监测、桩基检测、边坡支护检测、勘察设计文件图审、施工图审查、桩基检测、基坑监测、消防检测、幕墙检测、安全评价、规划、消防检测、地灾、防雷、气密性、地磅计量检定、白蚂蚁防治、装粮压仓内地坪沉降观测等其他咨询服务，其他咨询服务按国家现行计价标准下浮20%计取，若没有相关计费标准的，可采用市场询价确定的，由咨询人（牵头方）与招标人共同询价确定。具体实际费用以询价、谈判或招标等方式确定，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。
二、各专项服务费用构成及支付方式

1、项目管理

（1）项目管理费（全过程工程咨询管理服务费）：根据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）规定计算，暂定为：186.48万元，结算以福建省发改委批复的概算为计算基数按实结算，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。                                       
（2）项目管理费支付方式

①合同生效后，咨询人提交全过程工程咨询服务大纲后，咨询人提出申请，委托人14天内支付项目管理费总额的10%；

②领取施工许可证后14天内，支付经调整后的项目管理费总额的20%；

③工程项目建设施工阶段，每季度按已完成合格工程量相应投资额×工程项目管理费率(工程项目管理费率=经调整后的工程项目管理费/经批准的投资概算金额×100%，值保留至小数点后两位，小数点后第三位舍去。)×60%支付，直至工程完成竣工验收，累计支付总额（含预付款）不得超过经调整后的工程项目管理费的80%；

④工程项目完成住建部门的竣工验收后14天内支付至经调整后的工程项目管理费的90%；

⑤项目竣工结（决）算审核完成后14天内内支付至经调整后的工程项目管理费的97%；

⑥本项目组织预验收及综合验收的会务费及专家费包含在全过程工程咨询管理服务费，委托人不另行支付。
⑦余额(工程项目管理费结算价扣除上述已付款后的剩余金额)待取得省级粮库工程竣工验收鉴定书后28天内结清。

2、勘察

（1）勘察费：参照原国家计委、建设部计价格[2002]10号文件所附的《工程勘察设计收费标准》计算勘察费，下浮 20%，勘察费暂定为：63.89万元。勘察费结算以实际完成的工作量结算并下浮20%计取，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。
（2）勘察费用支付方式：

①合同生效后14天内，委托人向咨询人支付勘费暂定金额的10%预付款。

②勘察单位提交勘察报告且通过施工图审查后，咨询人提出申请，委托人14天内支付合同勘察暂定限价的70%；

③基础验收合格，且勘察费结算经委托人审核确认后，14天内付至勘察费90%。④竣工决算批复完成后14天内付清勘察费尾款。
3、设计
（1）设计费：根据原国家计委、建设部计价格《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件，按收费标准下浮20%计取,设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为13614.8万元，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数1.0。设计费暂定为：302.06万元，包含初设和人防报批的专家评审或论证等费用。工程设计收费结算时计费额以施工图预算审核价为计费额按实调整，最终以有权审核部门批复竣工财务决算批复为准。
（2）设计费用支付方式 
委托人应按咨询人完成的工作量比例，分期分批向咨询人支付设计费，付款节点见下表：   

	序号
	付款文件
	付款金额（%）
	备注

	1
	合同签订后14天内
	设计费10%
	预付款

	2
	规划设计方案审批通过后14天内
	设计费10%
	进度款

	3
	初步设计文件及概算审批通过后14天内
	设计费20%
	进度款

	4
	全部施工图通过施工图审查后14天内
	设计费40%
	进度款

	5
	竣工验收后14天内
	设计费10%
	

	6
	竣工决算批复后14天内
	设计费10%
	

	
	合计
	100%
	提交付款等额发票


注：施工图设计如分期分批交付设计文件，双方应按咨询人所完成的工作量比例，分期分批向咨询人支付设计费。
4、造价咨询

（1）施工图预算编制：根据《福建省建设工程造价管理协会关于发布福建省建设工程造价咨询服务费行业标准的通知》闽建价协〔2020〕34 号文下浮20%计算，施工图预算编制服务费暂定为：19.53万元，结算时以审定的结算价为计算基数按实调整，最终以有权审核部门批复竣工财务决算批复为准。                            
（2）造价咨询费支付方式  
①施工图预算（工程量清单、控制价）编制（审核）酬金：当咨询人并提供的正式报告经委托人认可，委托人根据正式成果报告金额结合施工图预算收费标准（下浮率为20%）的50%支付酬金。

②施工图预算经财政审核部门审核或有权审核部门审核后，支付剩余尾款。
5、工程监理

（1）监理费：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)文，招标控制价按收费标准计算下浮20%计取，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，高程调整系数为1.0，暂定为213.72万元。本项目施工监理服务收费结算时计费额以施工的结算审核价为计算基数按实调整，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。                                   
（2）监理费支付方式

①合同生效后，咨询方提交监理规划后14天，人，委托人支付监理费总金额的10%；
②在工程施工期间，工程施工、质量符合相关规定的前提下，并征得咨询牵头人同意后，监理费按月支付，每月25日前咨询人向委托人申报当月酬金。根据当月施工完成合格工程量的80%，支付相应比例监理费用。计算方式为：相应施工完成合格工程量的价款×80%×监理费暂定价÷监理费计费额。

③竣工验收合格后支付至监理服务费的90%；

④完成竣工结算资料(包括竣工图纸、结算资料等)审查，结算经有关部门审核批复后，支付至监理费结算审核金额的97%；

⑤余款待工程缺陷责任期满，且项目竣工决算批复后14天内付清；

注：监理酬金支付比例不得低于同期工程款支付比例。

若因政策性调整，造成工程停建、缓建或规模增加、减小，则监理报酬按照监理人所监理范围实际完成工程量结算价款做为基数计算监理报酬；竣工结算时，监理费结算计费额以审定的结算审核价为基数办理结算，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。。

6、其他服务费用

其他咨询服务（若有）按国家现行计价标准下浮20%计取，若没有相关计费标准的，可采用市场询价确定的，由咨询人（牵头方）与招标人共同询价确定。具体实际费用以询价、谈判或招标等方式确定，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。合同约定的工作内容完成后，支付至其他咨询服务合同价的90%，余款待项目竣工决算批复后14天内付清；

附件3               

履约担保格式

如采用保函，格式如下。

履约担保

______（委托人名称）：

鉴于______（委托人名称，以下简称“委托人”）接受______（咨询人名称，以下称“咨询人”）于___年___月___日参加______（工程名称）咨询服务招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就咨询人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）______元（¥______）。

2.担保有效期自委托人与咨询人签订的合同生效之日起至咨询服务期届满28日后失效。

3.在本担保有效期内，如果咨询人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4.委托人和咨询人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                  
电    话：                                  
___年___月___日

委托人要求

第1节 工程概况

1、建设规模：项目总建筑面积8130平方米，主要建设内容包括：1.仓储生产设施：新建1组浅圆仓，共14座，内径20米，单仓容5000吨，总仓容7万吨（按小麦计容）；2.辅助生产设施：机械库、汽车卸粮站、变配电间及工作塔；3.配套设施：倒班宿舍。
2、项目投资估算：本项目总投资约14488.79万元。
第2节 设计任务书
一、工程概况 

（一）项目名称：福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程 

（二）项目建设主管单位：福建省粮食和物资储备局 

（三）项目建设单位 ：福建省储备粮管理有限公司 

（四）项目建设规模 

项目拟建场地位于漳州市漳浦县旧镇镇苑上村公路边79号漳浦直属库区内，库区总占地面积106.205亩，本次拟建场地为库区预留用地，用地面积约 31亩。

主要建设内容包括：

1、仓储生产设施：新建1组浅圆仓（包含输送系统、通风系统、富氮气调系统、除尘系统、智能化粮情系统等），共14座，内径20m，单仓容5000t，总仓容7万t(按小麦计容)；

2、辅助生产设施：机械库、汽车卸粮站（包含粮食接收、输送工艺系统）、变配电间及工作塔（包含粮食提升、清理除杂等工艺系统）；

3、配套设施：倒班宿舍，还包括必要的道路、硬化地面、给排水外线及消防等。
项目总投资 14488.79 万元。 

二、设计依据 

1、可研性研究报告

2、地形图 

3、项目规划条件书及地质资料 

4、国家和福建省行业现行有关工程建设强制性标准、技术规范和规程要求 

5、《粮食仓库建设标准》（建标 172-2016）

6、《钢筋混凝土设计标准》GB50017-2017 

三、设计工作范围 包括本工程报建方案、初步设计（含工程概算编制）、所有专业施工图设计工作等全部设计工 作；以及项目报批过程中的设计配合、施工图审查、施工过程中的设计配合、竣工图编制配合等所有需设计单位配合的工作。 四、设计要点 （一）设计指导思想与原则遵循布局合理、设施完善、经济适用、工艺先进、环境良好，整体协调、着眼发展为指导思想，一是总图布置合理、竖向设计科学、交通运输流畅、功能分区明确，满足当地规划要求；二 是设施完善，在保证功能和安全的前提下，力求节省投资和降低运营费用；三是科学选择仓型， 实现安全储粮，工艺先进，融入现代智能化粮库理念，运用先进实用科学技术，满足粮库运营管理经济、高效和实时监控需要；四是合理利用资源、节约用地、节约能源和保护环境以及公共利益； 五是符合现行国家、省、市有关法律、法规及行业规范和地方规范、标准及 规程，符合《粮食工 程设计文件编制深度规定》（LS/T8002-2007）及《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》 要求。（二）平面布局要求 1、设计时依照现有地形，根据本项目生产规模、工艺特点，充分考虑实用性，合理性，安全 性，要从工艺流程顺畅方便、工程管线短捷，空间形式，内外联结， 人流物流组织，结合竖向设 计及运输，节约用地，细部处理等综合考虑功能分区， 合理布置生产设施、配套办公及生活设施、 生产附属设施等。 2、功能布局。功能和布局设计上要考虑方便粮库今后的储备生产管理，符合粮食储备和轮换， 以及办公的要求。空间功能结构设计要充分考虑通用性和实用性，同时考虑粮食储备和轮换，进出粮工艺的特点，建筑物内部宽敞安全，各类机械运作能便捷通畅。 3、竖向要求。根据水文、地质、运输、场地的高程（标高）等技术指标，确定设计标高，保证库区竖向设计合理，土方工程量最小，合理组织场地排水，并控制工程造价。 4、满足当地规划部门的要求。

（三）工艺要求 1、具备智能机械通风、环流熏蒸、粮情检测、充氮气调和智能化管理系统等科学保粮技术， 实现安全监控、安全进出粮作业功能。 2、合理选择仓型，合理配置储粮工艺，应做到机械通风、环流熏蒸、粮情检测、充氮气调和 智能化管理系统管理流程合理，实用科学。 3、工艺设备配置满足安全使用要求。 4、进出粮交通运输顺畅，人货分流，满足安装，检修，消防要求。 （四）建筑工程要求 1、建筑物结构设计科学，合理，经济，满足现行规范安全要求。仓房地基和基础设计应根据 地质情况和实际抗震及承载力要求进行综合考虑。 2、设施满足防水、防火、防爆、防雷、防地质灾害及消防等安全使用要求；水电暖设计合理， 满足规范要求。 3、建筑风格统一，特点鲜明，体现项目所在地地域文化特色。 （五）信息化管理要求 按照国家和省智能化粮库建设相关要求，本着“优质、高效、灵活、节省”的原则，采用成 熟的智能化技术方案，全面提高粮食仓储智能化、 信息化水平。通过信息化手段和工作流管理， 实现业务规范化；通过先进传感技术和物联网技术，自动采集作业过程中各环节的数据，保证数 据的客观性，提高工作效率；实现仓储业务全流程、全方位的监管状态，出入库环节产生的质量 信 息以及库存粮食品质情况实现在线监管。设计时注意采用智能化储粮“四合一” 升级新技术、 新工艺、新设备，融入现代粮库建设理念，能够有效融入运用先进 智能化系统及实用新技术，实 现粮库运营管理经济、高效，满足粮库运营管理和 储粮实时监管需要。 （六）环保节能要求 设计时必须全面考虑符合国家及行业现行环保节能的各项法律、法规和标准。满足环境影响评价批复的设计要求和国家规定的节能要求。应根据进出粮工艺中的防尘效果、降低环境的噪音污染、保持空间的通透性、屋面的隔热保温。
第3节 设计服务要求

（1）设计服务基本要求

A.咨询人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

B.承担后续设计服务的咨询人，若委托人或其上级主管部门认为有必要的话， 则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，咨询人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

C.委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则咨询人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足委托人的招标需要。

D.工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

E.咨询人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计原因引起重大设计变更造成委托人的工程费用增加的，咨询人应赔偿因此造成的损失。

（2）对设计人员的基本要求

A.咨询人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

B.咨询人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，委托人应当拒绝与其签订设计合同， 并取有权解除合同，按照合同协议书金额的10%向咨询人收取违约金。委托人应当将上述情况向设计招标主管部门报告。

C.咨询人的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，咨询人应向委托人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员标准。为此给委托人造成损失的，咨询人应当予以赔偿。

D.咨询人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向委托人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员标准。为此给委托人造成损失的，咨询人应当予以赔偿。

E.设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

F.常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

第4节 工程勘察要求[岩土工程勘察]

一．勘察工作范围和内容

根据本项目设计需要，按照经委托人确认的勘察工作内容进行。总平面图通过审批之日起 30 个日历天内咨询人应向委托人提供合格的岩土工程勘察报告并满足设计阶段的要求。

二．勘察费和计算办法

工程勘察费：咨询人应根据通过审批的平面位置图、勘探技术要求及现场情况。本工程勘察费应包括施工设备使用、劳务、管理、材料、安装、维护、食宿、保险、利润、税金和其它应缴纳的费用以及合同包含的风险、责任等所有的费用。

三．勘察成果要求 

勘察工作进度应符合委托人对设计周期的要求，根据设计进度需要提供合格的岩土勘察成果文件。

勘察成果应符合相关规范的要求并满足本项目设计需要。

四．其他要求

1、咨询人应协助委托人办理施工图审查，义务负责委托人在基建审批过程中涉及工程勘察的报建手续，以及在以后工程验收中的有关手续。 

2、本工程应由咨询人自行施工与管理，咨询人不得(除上述规定外)以任何形式将工程分包、转包，对违反者委托人有权终止合同，由此造成的经济损失由咨询人承担。 

3、当咨询人在履行合同中未能按投标文件规定的设备和人员投入，或工期不能满足要求，每延误一天按照300 元整收取违约金。或在委托人提出警告 2 天内，咨询人未采取有效措施进行赶工，委托人有权指定另一家勘察单位进场完成任务， 由此产生的费用增加及损失将由咨询人承担。 

4、咨询人提交的勘察成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由咨询人自行负责补勘或重勘直至符合要求。

第5节 监理服务要求

（一）监理工作范围和内容 

1、编制监理工作大纲和分阶段计划。

2、熟悉合同文件，了解施工现场。 

3、参与交桩和设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。

4、督促和检查施工单位建立质量保证体系。 

5、主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。 

6、发布总监理工程师签发的开(复)工令，批准单项工程开工报告。 

7、审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。

8、审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。 

9、建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测(或见证取样)工作。

10、审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。 

11、审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。 

12、审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。 

13、审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。 

14、审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。 

15、要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。 

16、签发中间交工证书。 

17、调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。 

18、在职权范围内发布停工令。 

19、对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

20、在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

21、受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。 

22、根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证。

23、编制监理工作月报、季报和年报。 

24、对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。

25、签发分项工程交工证书、工程竣工证书。 

26、督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件 

27、审查施工单位提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合业主和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。 

28、编制并提交监理方面的竣工文件。 

29、监督施工单位订真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。 

30、配合业主的竣工验收和工程移交工作。 

31、按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

32、按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。 

33、根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

34、《建设工程监理规范》GB50319-2013 规定的其他监理工作。 

35、施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。 

（二） 工程质量要求 

符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。
第6节 工程造价服务要求 

符合《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2016）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC 4-2017）及其他造价咨询规范、规程。 

项目现场管理部服务要求 

   符合《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）及其他建设工程项目管理规范规程。
投标文件格式

说    明
1.除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。投标格式中要求加盖“联合体成员方单位公章”的，则可上传联合体成员方盖该单位公章后的扫描件或盖该单位电子公章。

第1节 资格商务文件
说    明

《资格商务文件》应按照本招标文件第2章“投标人须知”第1.4.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格商务文件》的组成部分。

投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，联合体各方根据具体要求加盖相关联合体成员单位公章。

                            （项目名称）    标段

全过程工程咨询服务项目

投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   资格商务文件          
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：_______年       月       日

目 录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标人基本情况表

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、联合体协议书

七、拟委派项目总负责人简要简历表

八、拟委派其他主要人员汇总表

九、近年完成的类似业绩情况表

十、投标保证金

十一、投标人基本存款账户信息

十二、设计项目负责人和其他主要人员到位承诺书
十三、其他资料

一、投 标 函

                             （招标人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标文件的全部内容，投标总报价为人民币（大写）      元（¥      元)。

2. 我方委派的项目总负责人为：            ；服务期限为： 满足招标文件要求，承诺按合同约定完成咨询服务。

3. 我方投标文件的投标有效期为：  90日历天   。

我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为：   （大写）（￥ ） 。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。

7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

8．                                        （其他补充说明）。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字或盖章）
         年      月     日

注：如以联合体形式投标，由联合体牵头人盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字。

二、投标函附录

	项目名称
	
	招标编号
	

	投标人名称
	

	全过程工程咨询项目总负责人
	姓名：                             

证件号：                             

	全过程咨询服务费报价
	（大写）人 民 币                        元 ；

（小写）￥                              元。

	服务周期
	满足招标文件要求。

	项目管理目标
	满足招标文件要求。

	是否接受招标文件中的合同条款
	是

	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是

	是否响应招标文件中的招标范围
	是

	备注
	


投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字或盖章）
         年      月     日
注：如以联合体形式投标，由联合体牵头人盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字。

三、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书（如有）
	类型：    等级：     证书号：    

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

	备注
	


投标人：（盖投标人单位公章）
法定代表人姓名：
法定代表人：（签字或盖章）或授权委托人：（签字或盖章）
日期：  年  月  日
注：1.须根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附上营业执照和资质证书等扫描件并加盖单位公章。

2.如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

四、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                 
姓名：               身份证号码：       性别：      年龄：      职务：         系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附： 法定代表人身份证扫描件。

投标人：（盖投标人单位盖章） 
日期：年 月 日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表，并附上法定代表人身份证复印件加盖单位公章。
五、授权委托书

    致：（招标人名称）

本授权书宣告，在下面签字的（法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；（授权委托人姓名），其身份证号码为       ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为（招标编号）的（招标项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。
    本授权委托书期限自  年  月 日起至   年  月  日止。
    授权代表无权转让委托权，特此委托。
投标人：（盖投标人单位公章）
法定代表人姓名：（签字或盖章）； 职务：
授权委托人姓名：（签字或盖章） ； 职务：
日期： 年 月 日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人，并附上授权委托人身份证复印件加盖单位公章。
六、联合体协议书

              （所有成员单位名称）自愿组成                       （联合体名称）联合体，共同参加 
                             （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          

                                                                   。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                     （签字或盖章）

联合体成员名称：                            （盖投标人单位公章）

联合体各成员法定代表人：                     （签字或盖章）

联合体成员名称：                            （盖投标人单位公章）

联合体各成员法定代表人：                     （签字或盖章）

          年      月       日

七、拟委派项目总负责人简要简历表

	姓
名
	
	年龄
	
	学历
	

	职
称
	
	注册执业（职业）资格（水平）证书名称
	

	工作年限
	
	从事咨询工作年限
	

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似咨询服务业绩
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求在本表后附相关证明材料。

八、拟委派其他主要人员汇总表
	序号
	姓名
	本招标项目专业任职
	职称
	注册执业（职业）资格（水平）证书名称
	业绩及工作经验
	所在单位

	
	
	
	
	证书名称
	证号
	
	

	1
	
	项目管理负责人
	
	
	
	
	

	2
	
	勘察咨询负责人
	
	
	
	
	

	3
	
	设计咨询负责人
	
	
	
	
	

	4
	
	监理咨询负责人
	
	
	
	
	

	5
	
	造价咨询负责人
	
	
	
	
	

	……
	
	……
	
	
	
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求填写各专业咨询负责人相关信息并在本表后附相关证明材料，其他人员无须填写，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

九、近年完成的类似咨询服务业绩情况表

	序号
	项目名称、地点
	项目内容和规模
	投资额（万元）
	投资模式
	业绩类型
	目前项目实施现状
	业主单位及联系电话

	1
	
	
	
	
	□全过程工程咨询服务

□决策咨询服务
□工程勘察咨询服务
□设计咨询服务
□工程监理咨询服务
□造价咨询服务
……
	
	

	2
	
	
	
	
	……
	
	

	……
	
	
	
	
	……
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求和第三章“评标办法”第2.2.4项要求在本表后附相关证明材料。

十、投标保证金

说明

（一）若采用现金形式提交投标保证金，投标人应在此提供汇款或交纳凭证的扫描件。

（二）如采用银行保函或保险或担保等形式，详见投标须知前附表第22项。投标人应在此提供银行保函或保险或担保等形式的原件扫描件。

十一、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本存款账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：(盖单位公章)

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户证明材料扫描件加盖投标人单位公章。

十二、项目负责人和其他主要人员到位承诺书
               （招标人名称）：

我单位承诺在                       （项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目总负责人及各专业负责人，并按照招标文件、投标文件和福建省现行的人员配备标准的要求，配备其他相应人员。如有违约，我方将接受招标人按照本招标文件、合同约定和相关文件规定的处罚，并承担全部责任。
                        投标人：(盖投标人单位公章)
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：年 月 日
注：独立投标人或联合体牵头人加盖单位公章。

十三、其他资料

说明：

（1）参加投标的勘察单位，应在我省具有与招标项目相适应的土工试验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。（注：应提供有效的证明材料。）
（2）承诺函（若投标人的资质为设计综合甲级资质时提供，格式详见附件13-1）
（3）请投标人根据评标办法要求提供相关证明材料。

（4）投标人认为须提交的其他材料。
附件13-1

承诺函

               （招标人名称）：

我单位资质为设计综合甲级资质，在                     （项目名称）投标中，若有幸中标，我单位郑重承诺：

我单位相关人员满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求，否则，招标人有权取消我方中标资格、终止签订合同并上报行业主管部门，同时没收我单位投标保证金。我单位投标将按无效投标处理，并承担由此产生的一切责任。
投标人：(盖投标人单位公章)
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：年 月  日
第2节 技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

全过程工程咨询服务实施方案（技术文件）
1、全过程工程咨询服务实施方案（技术文件）编制要求：

全过程工程咨询服务总纲的内容要求全面，工作目标明确，工作计划可行；项目组织架构、项目管理体系、拟投入的资源配置科学、合理、高效，全过程工程咨询服务机构的制度建设规划到位；对项目策划、工程设计、工程监理、投资（造价）控制、项目管理及项目合同与信息管理等进行控制的方法科学，管理措施全面、得当。主要包括（但不限于）下列内容：详见评标办法、设计任务书及委托人要求。
2、暗标编制要求：

技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。



