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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程（招标项目名称）已由漳浦县发展和改革局以浦发改审[2021]141号文、浦发改审[2021]145号文批准建设，建设单位为福建龙睿实业有限公司，建设资金来源县财政投入及业主多渠道筹集解决，招标人为福建龙睿实业有限公司，委托的招标代理单位为大华建设项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳浦县佛昙镇花园社；
2.2  工程建设规模：1、本次医疗综合楼普装面积39254.74㎡；后勤保障楼普装面积2800㎡；公共卫生间综合楼普装面积3045.76㎡；报告厅普装面积1325㎡；门卫1：23.4㎡，门卫2、3：14.04㎡；补充液氧站设备用房83.49㎡；2、室外配套设施：设置360t/d医疗废水处理设备及配套设施1套、建设景观照明、三网融合、院内道路、广场、停车场、供配电工程、绿化、挡土墙等；本项目概算总投资为28817.05万元，预算审核价为83148766.33元【含暂列金7500000元、暂估价900000元（其中：附属楼和地下室抗震支吊架系统50万元；医疗综合楼智能通风自控系统40万元）】；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目总建筑面积38911.95平方米，檐口高度：49.8 米、跨度：17跨，总长122.6米最大跨度9.0米，根据《建筑业企业资质标准》，建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准》（试行），房屋建筑工程中单体建筑面积≥30000㎡的工业、民用与公共建筑工程属于大型工程，一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：83148766.33元【含暂列金7500000元、暂估价900000元（其中：附属楼和地下室抗震支吊架系统50万元；医疗综合楼智能通风自控系统40万元）】元；
2.5 工期要求：总工期为325个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。②根据闽建筑【2019】16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。③根据闽建【2016】5号文及其他相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。④本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。④根据建办市【2019】50号文和闽建筑【2019】22号文规定，本项目不接受临时建造师。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年8月19日 08:00:00至2022年9月20日 09:30:00通过漳州工程项目交易中心网 https://www.zzgcjyzx.com采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（6% ≤k＜10%）。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2022年9月20日 09:30:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整。
6.3 投标保证金提交的方式：详见投标须知前附表18.1/18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年9月20日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心网 https://www.zzgcjyzx.com递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com）上发布。
9. 联系方式
招标人：福建龙睿实业有限公司
地址：漳浦县绥安镇，邮编：363200
电子邮箱:/
电话：0596-3185526，传真：/
联系人：小罗
招标代理机构：大华建设项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢410-416室，邮编：363000
电子邮箱:dhjs0596@163.com
电话：0596-2520415，传真：/
联系人：小唐
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://www.zzgcjyzx.com/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳浦县发展和改革局、漳浦县住房和城乡建设局
地址：漳浦县人民政府大楼4楼、漳浦县绥安镇朝阳路86号
联系电话：0596-3221035、0596-3106633
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心-四楼招拍挂大厅（新漳浦县新汽车中心站隔壁）
联系电话：0596-3208708
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建龙睿实业有限公司
地址：漳浦县绥安镇
联系人：小罗
电话：0596-3185526
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：大华建设项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢410-416室
联系人：小唐
电话：0596-2520415
传真：/
电子邮箱：dhjs0596@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程
报建编号：3506232105080192
招标项目编号：E3506230601800109004
标段名称（如果有）：漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程
标段编号（如果有）：E3506230601800109004001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：县财政投入及业主多渠道筹集解决
出资比例：/
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳浦县佛昙镇花园社

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	1、本次医疗综合楼普装面积39254.74㎡；后勤保障楼普装面积2800㎡；公共卫生间综合楼普装面积3045.76㎡；报告厅普装面积1325㎡；门卫1：23.4㎡，门卫2、3：14.04㎡；补充液氧站设备用房83.49㎡；2、室外配套设施：设置360t/d医疗废水处理设备及配套设施1套、建设景观照明、三网融合、院内道路、广场、停车场、供配电工程、绿化、挡土墙等；本项目概算总投资为28817万元，预算审核价为83148766.33元【含暂列金7500000元、暂估价900000元（其中：附属楼和地下室抗震支吊架系统50万元；医疗综合楼智能通风自控系统40万元）】

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心-四楼招拍挂大厅（新漳浦县新汽车中心站隔壁）
联系电话：0596-3208708

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（漳州版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

2、投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。

6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为325日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价加风险包干

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年8月24日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2022年9月20日 09:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：捌拾万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑥形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明/，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：投标人须在投标截止时间前按规定要求自行办妥电子银行保函手续；银行电子保函应注明项目编号，保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函作为投标文件的组成部分导入到电子投标文件中。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须在投标截止时间前按规定要求自行办妥电子工程担保保函手续；工程担保保函应注明项目编号，保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函作为投标文件的组成部分导入到电子投标文件中。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
投标人须在投标截止时间前按规定要求自行办妥电子保证保险手续；电子保证保险应注明项目编号，保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额；投标人应将经保险保证人电子签章的电子投标保函作为投标文件的组成部分导入到电子投标文件中。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，潜在投标人可自行选择其他方式②或③或④参与本项目投标，否则资格审查不合格。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保证保险，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）”及“《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函有关事项的通知》（漳发改法规[2022]2号）文、《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》（漳行政〔2020〕35号），应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。

③电子投标保函提交形式要求: a.投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函、担保保函、保证保险出具机构开具，电子银行保函、担保保函、保证保险出具机构开具的投标电子保函、保险格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。b.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。c.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。

④根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以电子银行保函、电子担保保函、电子保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）”。电汇或银行转账单以及保函开立人出具到账证明并加盖单位公章。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 

投标人须将电子保函及到账证明（到帐证明格式详见“闽建筑函[2022]1号附件”）加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，作为投标文件的组成部分，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：按规定提交相应的电子文档。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件最新版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：/前
提交地点：根据《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》的要求，投标人不需要到漳浦县建设工程项目交易中心现场递交投标人名称变更证明材料（如有），由投标人在制作电子投标文件时将投标人名称变更证明材料（如有）加盖印章后一并在线上传随同电子投标文件一并在线提交
密封要求：不要求

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2022年9月20日 09:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1.本招标项目将实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。电子投标文件在线解密具体要求如下：
①投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。

②投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标。

③待投标人解密完成后，由招标人进行解密。

2、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

3、投标人有以下情形之一的投标无效：

    （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

   （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

   （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库内随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法A类（6% ≤k＜10%）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：①以电汇或转账②银行保函③担保保函④保证保险的方式提交。采用电汇或转账形式递交的，应由企业法人基本帐户转出；采用银行保函形式提交履约担保金的，银行保函应由投标人企业所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函的形式为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人不予接收，所需费用由中标人承担；采用担保保函形式提交履约担保金的，担保保函的内容应针对本项目；担保保函的形式为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人不予接收，所需费用由中标人承担。采用保证保险形式提交履约担保金的，保证保险的内容应针对本项目；保证保险的形式为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，向社会主动公开，保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人不予接收，所需费用由中标人承担
履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交履约担保，并保证其履约担保在工程交工验收合格之日前一直有效。招标人应在工程竣工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。若采用保函时，承包人凭竣工验收合格证明退还履约保函

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。


	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳浦县发展和改革局、漳浦县住房和城乡建设局
地点：漳浦县人民政府大楼4楼、漳浦县绥安镇朝阳路86号
电话：0596-3221035、0596-3106633

	35. 
	34.2
	其他
	1、若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标应当向招标人赔偿中标差价和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知之日起5天内无故不领取中标通知书或中标人在收到中标通知书后，在规定时间内无正当理由拒签合同协议书或在规定时间内未按招标文件规定提交履约担保等情况的）；2）中标人有被投诉等原因而被取消中标资格的。2、中标人应根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社[2019]29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》（闽人社发〔2022〕1号）、关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知（闽建筑【2016】34号文）以及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社[2022]28号）及《漳州市住房和城乡建设局 漳州市人力资源和社会保障局关于加强房建市政工程领域 农民工工资保证金管理的补充通知》（漳建筑函〔2022〕26号）的要求执行相关工作。3、投标人在中标后，福建省建设工程质量安全动态信息系统有要求项目部施工管理人员进行备案的，投标人应能保证所有人员全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则招标人有权根据合同专用条款相关的规定作出罚款，或直接取消其中标资格并没收投标保证金或履约保证金（最终以招标人处理方式为准）。4、本工程贯彻落实漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）等建设主管部门出具的现行相关文件要求。5、根据闽建办筑函〔2019〕44号《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，本项目福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式不适用。6、根据闽发改法规[2018]444号文件要求，评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。7、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程 企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）及《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许【2021】7号）的规定的规定，企业资质延续有效期统一延期至2022年12月31日。8、因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明。9、投标报价 
（1）投标人的投标报价应执行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。 （2）①投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务等所有费用。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。③除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。10、中标人须按招标人要求随时增派现场施工班组及人员，由此产生的费用已包含在合同价款中，招标人不再另行调整。11、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章和法人私章处加盖投标人的企业电子公章和法人电子章。投标文件中“授权委托书”的“委托代理人盖个人章”处可由委托代理人签字代替，授权委托书可扫描上传。12、招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。 13、根据闽建筑〔2020〕10号规定，删除对应的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，企业的类似业绩作为资格条件的，直接认定为满足该要求；作为加分条件的，该项得分认定为满分。因招标文件格式固化原因，本条款与招标文件其他条款内容不一致的，以本条款为准。14根据《漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知（试行）》（漳建筑〔2022〕1号），采用经评审的最低投标价中标法评标的房屋建筑和市政基础设施施工项目，在确定入围投标人名单时，投标报价在评标基准价计算取值范围内，对应相关专业序列的福建建筑施工企业信用综合评价分值季度排名前300名且未被抽取的漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人可补充列入入围投标人名单。如涉及类似业绩作为资格条件的，入围的漳州市建筑业龙头和准龙头企业无需提供类似业绩证明材料，认定为满足要求。15、投标人要求澄清招标文件的提交方式为2022年8月24日11：00时前通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提出，逾期不受理。16、①按照闽建筑〔2022〕3号文规定，投标人需提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函，格式详见第8章投标文件格式；②法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当出具社保缴费证明【“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。证明材料可在第8章投标文件格式资格文件其他资料提供。17、本项目无存在危大工程。18、招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。19、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：
5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2招标代理服务费按招标人与招标代理机构签订的招标代理合同计取，由招标人支付。          

5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

5.4中标人在接到招标代理机构通知后5天内立即到招标代理机构领取中标通知书，同时应向代理机构中提供陆份盖章签字完整的纸质书面投标文件及电子光盘壹份。

	9
	原文见范本
	原文删除修改为：
招标人不组织踏勘现场。

（1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

（2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。

（3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

（4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（5）投标人在查阅招标文件或踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。所有问题都应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。 

	10
	原文见范本
	原文删除修改为：
潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。      

	14
	原文见范本
	原文删除修改为：
14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15日的，将相应延长投标截止时间。

14.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）；漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）；

注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2022年 9月 1 日18时00分前发布。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。     

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
资格文件应包括以下内容：

（1） 封面（资格文件）

（2） 投标人基本情况表

（3）法定代表人资格证明书

（4）授权委托书（如有时）

（5）拟派出项目负责人简要情况表

（6）拟派出项目技术负责人简要情况表

（7）项目部施工管理人员到位承诺书

（8）投标人基本账户信息

（9）“类似工程业绩”情况表（如有时）

（10）投标保证金有关单据扫描件

（11）其他资料

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
商务文件应包含下列内容：

（1）封面（商务文件）

（2）投标函

（3）投标函附录

（4）已标价工程量清单

（5）其他资料

（6）承包人提供的主要材料和设备清单

（7）投标人承诺的主要材料设备品牌表

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起7天内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级工程师及以上职称，专业：建筑工程相关专业（其中建筑工程相关专业是指土木工程、工民建、结构、给排水、暖通、电气、建筑施工、建筑工程、土建、房建工程、土木建筑等专业）。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾伍万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳伍万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	具体详见附件

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	具体详见附件

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	具体详见附件


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况

1.工程名称：漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程

2.工程地点：漳浦县佛昙镇花园社。

3.工程立项批准文号：浦发改审[2021]28号文、浦发改审[2021]141号文、浦发改审[2021]145号文。

4.资金来源：县财政投入及业主多渠道筹集解决。

5.工程内容： 1、本次医疗综合楼普装面积39254.74㎡；后勤保障楼普装面积2800㎡；公共卫生间综合楼普装面积3045.76㎡；报告厅普装面积1325㎡；门卫1：23.4㎡，门卫2、3：14.04㎡；补充液氧站设备用房83.49㎡；2、室外配套设施：设置360t/d医疗废水处理设备及配套设施1套、建设景观照明、三网融合、院内道路、广场、停车场、供配电工程、绿化、挡土墙等；本项目概算总投资为28817万元，预算审核价为83148766.33元【含暂列金7500000元、暂估价900000元（其中：附属楼和地下室抗震支吊架系统50万元；医疗综合楼智能通风自控系统40万元）】 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围： 本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日（具体以监理工程师下达的开工令时间为准）。

计划竣工日期：年月日（按合同工期约定竣工验收日期，以承包人承包范围内项目通过竣工验收为准）。

工期总日历天数：325日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价加风险包干     。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                   。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；④合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或合同文件  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  / 。

1.1.3.9 永久占地包括：  见规划红线图    。

1.1.3.10 临时占地包括： 承包人自行解决，租费已含在合同价款内 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：⑴本工程设计要求；⑵国家、省、市（工程所在地）现行有关建筑安装工程的施工及验收规范、规程和标准；⑶国家及地方没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；⑷工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和监理单位同意；⑸对不在规范验评范围内的项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及本标书的施工技术要求。上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /         。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3） 投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6） 技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前14天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套（承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付）；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图纸、设计变更及工程相关设计文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后14天内，提供完善的施工组织设计、安全专项方案和开工报告，每月25日前提供当月实际完成的经审核合格的工程量报表、下月完成工程量报表、月进度报表等 ；

承包人提供的文件的期限为：使用5天之前报送给监理人及发包人；

承包人提供的文件的数量为：一式伍份 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（并提供可编制的电子版资料）；

发包人审批承包人文件的期限：应在收到承包人文件后7天内批复 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程项目部或发包人公司内  ；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）        。

承包人接收文件的地点：现场工程项目部或承包人公司内；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）              。

监理人接收文件的地点：现场工程项目部或监理人公司内     ；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）               。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人自行 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：详见通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 详见通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 详见通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  /   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：待定               ；

身份证号：待定               ；

职    务：待定                   ；

联系电话：待定                         ；

电子信箱：待定                       ；

通信地址：待定                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

（1）代表发包人履行项目现场管理、工程造价、项目变更及工期延期和工程量的确认等合同中约定的发包人权利和义务，签署发包人指令。其中对合同的任何修订、项目设计变更、工程造价变更、工程进度款支付、工程决算款审定等等事项，必须有发包人的公章确认方才生效。

（2）组织承包人、监理人、设计人参加的图纸会审，有设计人向承包人进行设计交底。

（3）对放线验线、隐蔽工程等关键工序，可请权威机构或部门进行复核或检验；若经复核或检验被认定为不合格的，发包人代表有权责令承包人承担相应费用及造成的一切损失。

（4）监督检查工程质量、进度、安全、文明施工，负责设计图纸问题的处理、设计变更、工期的签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等。

（5）若承包人不按合同要求和发包人代表指令进行施工，发包人代表即可勒令承包人暂停施工，待整改完毕后包验收并经发包人代表同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责承担。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

三通一平 （项目施工所需水表接口、施工用变电箱发包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担；上述费用已包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由发包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用，对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：详见通用条款。

发包人提供支付担保的形式： 银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、完整的竣工图（含电子档）、规定的其他应提交资料，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014规定 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  工程竣工验收合格5天内，承包人应提供与现场施工一致的竣工图6套（不得用原施工图盖竣工章代替，否则处于合同价款5%的施工费作为违约金） 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后14天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档            。

（10）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担相关费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。 

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全施工责任书》—详合同附件3。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和综合单价中，包干使用不调整。

⑱向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供不少于30㎡办公室两间（监理及发包人各一间）及60㎡会议室一间，并配齐相应桌椅、柜、电话、空调、网络、电脑等（用水用电费等均由承包人承担；办公和生活房屋及设施的所有权归发包人所有等）。

⑲承包人应在发包人规定的时间内负责报送停电、送电申请，办理配电报装手续。

承包人应严格执行《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》的通知—漳建工〔2018〕36号、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》—漳建工〔2018〕61号的各项扬尘防治措施：

1.1施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密；

1.2施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。施工总承包单位应指定专人检查进入工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项；

1.3现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。建筑施工主体结构高度每超过10层要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台移动式喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时适时开启；

1.4施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物；

1.5裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置3个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置3个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施；10.6淘汰易产生噪音和排放有害烟尘的锤击桩工艺。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下： 负责与本施工项目有关的一切事宜。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 累计不少于 26 天，每天在施工现场不少于8小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

 项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人并追究承包人更换项目负责人的违约责任，由此增加的费用和(或)延误的工期责任由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目经理同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目经理签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失，同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发 生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责， 发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 承包人擅自更换项目负责人的，承包人每次应支付壹拾伍万元人民币的违约金（更换项目负责人应报经有关行政主管部门同意后方可变更） 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后3天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 经发包人同意 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
更换项目技术负责人每人次人民币壹拾伍万元的违约金，更换其他人员可以每人次人民币伍万元的违约金。擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次2000元/次。

关于承包人主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：施工期间必须在施工现场。
以上违约责任，若行政主管部门有另行规定的，以行政主管部门规定的为准。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不允许违法分包，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人合同签约价的20%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任；若因分包导致工程质量不合格或工期延误的，承包人还须承担质量违约责任和工期延误违约责任 。

主体结构、关键性工作的范围：全部工程 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许违法分包。
其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 合同签订后 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）履约担保形式： 可以采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等方式提交。履约保函应符合漳建工[2011]6号文有关规定（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；对采用建设工程保证保险、银行保函和担保保函等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，同时建设单位也应对等的向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证。
（2）履约担保金额：为中标合同价的10%

（3）履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保期限也相应延长）。承包人应在与发包人签订合同前提交履约担保，并保证其履约担保在工程交工验收合格之日前一直有效。

（4）履约担保金的退还：待工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续，招标人一个月内无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按通用条款  。

关于监理人的监理权限： 按通用条款   。

（1）审核项目负责人或主要管理人员的合规性与变更；

（2）发布开工令、停工令；

（3）审查工程延期；

（4）审查有关暂列金额的使用；

（5）审查第10条的变更；

（6）审查第11条的合同价款调整；

（7）审查工程索赔额；

（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：由发包人与监理人按委托监理合同确定  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定：  /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 见通用条款   。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按通用条款执行及根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全，且因采取上述安全措施而产生的费用由承包人承担。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。承包人应做好周围建筑物、构筑物、花草树木的防护措施，若出现损坏承包人应负责修复并承担费用 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行，并由承包人在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用合同条款执行  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、备案号J375-2013）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已包含在合同总价款中（具体详见专用条款第12.4 工程进度款支付） 。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  (1)工程概况；(2)施工部署(包括项目的质量、进度和安全目标、项目管理总体安排)；(3)施工方案(包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等)；(4)施工进度计划(施工进度表可采用横道图或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各单体(分项)工程各阶段的完工日期；施工进度计划应与施工方案相适应)；(5)资源供应计划(包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等)；(6)施工准备工作计划；(7)施工平面图；(8)技术组织措施计划(包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等)；(9)项目风险管理；(10)信息管理；(11)实施难点和对策；(12)其他 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后14天内  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  见通用条款  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  在收到修订的施工进度计划后3天内完成审核和批准或提出修改意见。

承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受现场工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按现场工程师的要求提出改进措施，经现场工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。非发包人原因，施工中若连续7天达不到计划的工程量，经发包人书面通知后仍无法达到计划的工程量，发包人有权单方终止合同，并追究承包人违约责任 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 见通用条款    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 见通用条款  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  见通用条款   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 见通用条款  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： （1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准） 。

上述原因引起的工期延误，根据实际延误情况给予确认工期延长，但不予增补工期延误费用。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币20000元，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣除。当延误工期30天以上，发包人有权终止合同并没收履约担保金。承包人造成其他损失的，还要赔偿发包人的损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 签约合同价的5%。
7.5.3 双方约定工期顺延的其他情况：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；（4）承包人自身原因的待工待料的；（5）雨季和法定节假日；（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；

（2） 持续24小时且降雨量超到60毫米的大、暴雨；八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；

（3） 空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；

（4） 市级以上政府公告不允许施工的日期；

（5） 战争、动乱、洪水等；

（6） 其他不可抗力的原因。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.6 样品
发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 各种材料和工程设备进场7天前 。

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的参考品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人驻地代表和监理工程师提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，报送产品合格证（复印件），并由发包人和监理工程师按批次随机抽样送有资质单位进行检测，费用由承包人承担。

（4）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。不符合要求的材料设备由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时设施的费用 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  见通用条款 。

施工现场需要配备的试验设备：  见通用条款  。

施工现场需要具备的其他试验条件： 见通用条款  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   /   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用条款10条规定，若与招标文件相关条款相违背，执行招标文件相关规定。工程变更须由总监和现场人员核实签字盖章，并提交发包方研究同意签字盖章后，由设计单位按设计要求提出设计变更。以设计单位及发包方发出的设计变更通知单、图纸为依据。 ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

①变更项目或增减项目在原投标项目中已有的，按原投标单价执行。

② 变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算审核造价的比例同等优惠进行结算。
③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /    。

发包人审批承包人合理化建议的期限： /     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /    。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 由发包人根据实际发生情况支付。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调整，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /。

专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式： 其他价格调整方式：因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料 和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整； 若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价 差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建 设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税 金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。合同履行期间，需要调整主要材料和 设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。 

因人工价格波动影响合同价格时，人工费按漳州市建设行政管理部门发布的人工费系数进行调整。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 本合同价款采用固定单价加风险包干合同方式。
综合单价包含的风险范围：
①因天气变化、市场波动等因素导致材料【闽建筑（2018）41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外】、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；

②《承包人提供的主要材料和设备清单》中所列的材料价格上涨或下降幅度在5%及以内的，合同实施过程中不再调整；

③因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施。

④工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等。

⑤本项目场地内施工中所需水、电临时管线由投标人自行解决，所产生的水、电费用由投标人自行支付，费用考虑在报价中。

⑥施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入报价。

⑦本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由投标人负责处理，其费用应计入报价中，中标后不再调整。

⑧排污费、环保费、水土保持措施费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，计入报价综合单价内，实际施工中招标人不再另行支付。

⑨在招标文件规定核对工程量的时间后，任何因工程量清单错、漏导致工程预算价的误差均不再调整；

⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⑪如发生甩项，招标人不予任何经济补偿由此给投标人造成的收益损失。

⑫投标报价应自行考虑回填取土、取砂、余土弃运的运距以及施工中所需的围堰、导流、抽排水、临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其它各种措施费用，投标人已在投标所报的综合单价内已充分考虑，实际若有变化属投标人风险。

⑬本工程招标范围内的地面物由投标人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入投标报价中，中标后不再调整。

⑭投标人在投标报价时应考虑现有未拆除的废弃建筑物、搭盖、建筑土头、垃圾、障碍物、地下废弃管道管线、井、施工场地土方开挖、平整、回填、夯实、外运以及拆除、清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用，由投标人考虑各种因素，自行报价，中标后工程量和综合单价不再调整。

⑮根据招标人提供的施工现场现状，中标人若发生施工组织调整，产生的费用由中标人自行承担。投标人在施工过程中，如有破坏到小区的道路、围墙及地下管网等时，乙方应无条件修复。

投标人应综合上述投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、投标人自身实力和施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，自行将风险因素考虑在投标报价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

  非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更通知书、图纸，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人、监理工程师三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④经发包人及监理工程师确认后不需要完成的项目（承包人必须无条件服从，发包人不予经济补偿），相应核减合同价款。  
2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
3、其他价格方式：  /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /        。

预付款支付期限：   /                 。

预付款扣回的方式：   /                   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月计量      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /        。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①承包人进场开工后28天内支付安全文明施工措施费的50%，完成总工程量50%由承包人提出申请后10个工作日内支付安全文明施工措施费剩余50%；
②按月支付工程款，支付金额为本月已完成合格工程量的80%，已完成工程量由承包人计量（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等），经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

③工程竣工验收合格后，支付至已完成合格工程量的90%（不含暂列金）；

④工程结算审核定案，工程承包人报送的竣工结算经监理工程师和发包人审核并报送漳浦县财政评审中心审定后，由漳浦县财政评审中心出具审核结论书且办理完结算手续后，工程资料完整归档后15个工作日内支付至工程结算总额的97%（若工程移交时存在属于承包人因素的质量问题，待承包人整改完成且移交后支付）；

⑤预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金（根据建质【2017】138号文执行）自工程竣工验收合格之日起开始计算质量保修期），竣工验收合格之日起满两年后15个工作日内无息退还。

注：①发包人以银行转账方式支付工程进度款，进度款付款前，承包人须先提供合法有效的增值税专用发票。（税率为9%）。

②本工程双方约定承包人向发包人支付工程结算总额3%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时预留，且质量保修金预留期间不计息。本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。

③若承包人于竣工结算后向发包人提交3%工程结算总额等额的银行保函作为质量保修金，则发包人应于收到银行保函后15个工作日内将剩余的3%工程结算总额支付给承包人；若承包人愿意以现金形式缴交质量保修金，则发包人直接将剩余的3%工程结算总额作为质量保修金，待保修期满后15个工作日内发包人一次性无息退还质量保修金（本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行）

④质量保修金的提交形式：可以选择现金、银行保函形式之一。

⑤工程竣工前已缴交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。

⑥竣工结算后承包方按结算价全额与实际已支付累计总金额差额提供增值税专用发票。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 由承包人报送工程量报表  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人付款申请单后7个工作日内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人审批的同意承包人付款申请单后7个工作日内 。

（2）发包人支付进度款的期限： 同意拨付后15个工作日内支付   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   按通用条款执行    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /    。

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2022〕1号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用合同条款执行    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

   本条款不适用          。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币20000元，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣除。当延误工期30天以上，发包人有权终止合同并没收履约担保金。承包人造成其他损失的，还要赔偿发包人的损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按通用合同条款执行  。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /        。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收通过后 5 日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  按通用条款规定执行 。

竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据。

14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限： 按本合同专用条款第12.4.1规定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式肆份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款规定执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请30日历天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后30日历天内。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   自竣工验收合格之日起2年  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  工程结算审核总价的3% 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /  ；

（2）  工程结算审核总价的3%  的工程款；

（3）其他方式:  /       。

采用①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /        。

关于质量保证金的补充约定：  /             。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按建设部第80号令《房屋市政公用工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起派人保修（按承包人在投标文件中承诺的时间为准）。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需的修理费用发包人可在扣留的质量保证金中扣除，质量保证金不足部分由承包人另行支付给发包人；2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修；4、质量保修完成后，由发包人组织验收   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /     。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：以发包人或发包人委托的监理师签发的开工报告的日期为准。发包人只承担由此延误的工期，但发包人不再另支付承包人可能增加的费用及合理的利润和索赔等费用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：       /  。 
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：           /      。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人同意顺延工期，但发包人不再另支付承包人可能增加的费用及合理的利润和索赔等费用。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。
（7）其他：               /        。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：详见专用合同条款中的其他条款。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

⑴工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币20000元，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣除。当延误工期30天以上，发包人有权终止合同并没收履约担保金。承包人造成其他损失的，还要赔偿发包人的损失。

⑵若本工程经验收被认定为未达到合格标准的，承包人应负责返工至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负担，且承包人应按签约合同价的5%向发包人支付工程质量违约金；若因本工程质量未达到合格标准而导致逾期竣工的，则承包人还应按本合同的约定承担逾期竣工的违约责任。

⑶因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用均由承包人自行承担，且承包人还应按本合同的约定承担支付违约金和赔偿损失的违约责任。
⑷本工程不允许承包人以任何名义进行转包，不允许承包人违法分包。若承包人将本工程进行转包或者未经发包人同意擅自将本工程分包或违法分包的，则承包人应按签约合同价的20%向发包人支付违约金，且发包人还有权解除本合同；若因此导致本工程未能在本合同约定的工期内竣工的，承包人还应赔偿发包人因本工程延迟竣工的损失(按每延迟一天发包人损失人民币5000元计算)。

⑸承包人应在本合同规定的时间内向监理人和发包人提交符合要求的开工报告或施工计划的，并应在接到开工令之日起5天内开工；若承包人逾期开工的，每逾期1天则承包人应向发包人支付违约金人民币20000元；若承包人未在本合同规定的时间内向监理人和发包人提交开工报告或施工计划的，或者未在接到开工令之日起10天内开工的，则承包人应按签约合同价的10%向发包人支付违约金，且发包人还有权解除本合同；若因此导致本工程未能在本合同约定的工期内竣工的，承包人还应赔偿发包人因本工程延迟竣工的损失(按每延迟一天发包人损失人民币5000元计算)。

⑹若承包人未按经发包人或监理人批准的施工组织设计的施工总进度计划完成工程量，则承包人应按签约合同价的10%向发包人支付违约金，且发包人还有权解除本合同；若因此导致本工程未能在本合同约定的工期内竣工的，承包人还应赔偿发包人因本工程延迟竣工的损失(按每延迟一天发包人损失人民币5000元计算)。
⑺承包人的其他违约责任及承担方式和计算方法：详见专用合同条款中的其他条款 。

⑻因承包人的原因造成本工程在质量保修期内出现质量缺陷或毁坏的，承包人应当负责修复，修理费用由承包人负担，因此导致人员伤亡或者财产损坏给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人的全部损失；若承包人逾期履行保修义务的，则每逾期1天承包人还应向发包人支付违约金人民币2000元。
⑼违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，若同一事件被有关行政主管部门检查、通报将按下列罚则做出相应处理：

   首次被检查发现或通报，给予批评和警告教育，责令立即整改；

  第二次被检查发现或通报，发包人按每次5000元从合同价中扣除违约金，并责令整改；

  第三次及以后被检查发现或通报，发包人按每次10000元从合同价中扣除违约金，并责令整改；

  违反情节特别严重的，发包人按每次10000元从合同价中扣除违约金，并责令整改。

  甲方有权根据事件的轻重程度启动违约金扣除程序，以现场签证单的形式确认违约事项，违约金额在下一次拨付工程进度款时扣除。
（10）发包人因承包人违约而索赔所产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、保全费、差旅费等各种费用由承包人承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给主管审核部门审定，审定结论对双方均具有约束力。履约担保金等不予退还，且承包人应向发包人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失并承担违约法规责任(工期延误=解除合同生效之日起至重新招标完成新中标施工单位开始动工的日历天数止，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币20000元，违约金由发包人从工程结算款中直接扣除) 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的费用双方另行协商，但承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件须免费提供给发包人使用  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
(1)风力8级(含8级)以上大风(以气象台公布为准)；

(2)地震等级达5级以上(以地震部门公布为准)；

(3)日降雨量达80MM(以气象台公布为准)；

(4)交通或政府部门公告不允许施工而影响施工的日期。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人按规定办理工程一切险。当保险金不足以补偿损失时,应由承包人负责补偿至损失的全部金额  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人应按规定办理至少但不限于劳工险（包括意外伤害险）、第三者责任险及施工设备险、临时工程险等险种   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用合同条款及按有关规定办理    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 同《通用条款》  。

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  人民法院起诉。

21、其他

21.1本项目应按《福建省住建厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》等有关文件的要求落实工程项目从业人员的实名制管理。

21.2承包人保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺，并按照闽建建〔2018〕36号《关于进一步简化房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理的通知》附件中《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》规定配备施工现场管理人员。项目管理班子成员应持证上岗。

21.3苗木采购：

21.3.1苗木要求袋装或全冠种植，且应当选择树形优美、健壮笔直、冠形圆整耐看的苗木，胸径（地径）、冠幅、分枝点高度、分枝密度、分枝胸径等达到设计等要求，原则上同种同规格苗木高度、冠幅、体型、造型等应当基本一致，以确保景观效果。

21.3.2本次绿化施工由承包人采购苗木，但必须邀请发包人、监理人（如有）等相关人员一起选择采购苗木，经各方同意并对苗木标记后，方可采购用于该项目。

21.3.3苗木运输过程中应保护好苗木，确保苗木及土球不受损伤，若到达现场经验收苗木达不到设计要求的，发包人或监理人有权要求清退由此产生的一切损失由承包人承担。

21.3.4已种植的苗木经检查达不到设计要求的，承包人应重新更换苗木种植由此产生的一切损失由承包人承担。

21.3.5承包人未经发包人同意擅自更换施工图苗木品种和规格的，承包人应按照施工图纸进行修改并承担由此产生的一切损失。

21.3.6承包人未经发包人允许擅自随意更换苗木的，承包人应向发包人支付人民币1万元/品种的违约金，并无条件按照原施工图纸进行修改品种种植。

21.3.7承包人采购的苗木无法满足要求时，发包人有权自行采购，苗木采购费用由承包人承担，该费用直接在工程价款中扣除。

21.4苗木养护质量管理要求：

承包人应当加强绿化的养护管理工作，及时做好浇水、洒肥、除草工作；大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；栽植后及时封堰浇透水；及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害和清理各种废弃物，确保苗木正常生长，达到《漳州市园林管理处城市绿地养护管理标准》要求。

21.5绿化养护期：从工程竣工验收合格之日起算1年（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。承包人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。

养护期间，发包人将进行不定期的养护检查（检查标准根据《漳州市园林管理处城市绿地养护管理考核办法》（修订）），若检查结果为不合格，承包人应将不合格的苗木在3日内按施工图要求进行更换，更换所产生的费用由承包人承担；若承包人在发包人规定的时间内拒不更换的，发包人有权另行委托更换，费用由承包人承担。

养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给管养单位，成活率必须达到100%，如达不到要求，承包人应负责整改至符合要求。承包人拒不整改的，发包人有权委托第三方整改，费用由承包人承担。
第4节 合同附件
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

  承包人（全称）：                                 

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

     按国家相关规定执行             。

  二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

    其他工程保修期按国家现行规定执行    。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

  五、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    双方协商    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9：

专业工程暂估价表   

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件10：


安全生产责任协议书

发包人：                       

承包人：                        

工程名称：                        
  为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

  一、发包人的权利、责任和义务：

  1、发包人应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向承包人传达，并对落实情况进行监督检查。

  2、由发包人主管安全人员向承包人人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，承包人应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

  3、发包人对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

  4、发包人有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

  5、发包人应在承包人入场一周内催促承包人上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

  6、发包人应严格审查承包人施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

  7、发包人应对承包人进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。发包人有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行发包人要求的，清除出场。

  8、承包人使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由发包人验收合格后方可使用。

  二、承包人的权利、责任和义务：

  1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

  2、承包人应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

  3、承包人应严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

  4、承包人应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有承包人承担相应的责任。

  5、承包人应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。承包人项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

  6、承包人应维护发包人的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

  8、承包人负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝发包人的管理要求，养痈为患。

  9、承包人在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由承包人保存好备查，经常教育由承包人负责。

  10、承包人应遵守发包人提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，承包人应落实岗位责任制，不得违章指挥。

  11、承包人应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

  12、承包人应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

  13、承包人所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

  14、承包人必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

  15、承包人根据发包人的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合发包人工作。凡属承包人出现“三违”和其它未遵守执行发包人规定要求而造成的一切后果，有承包人负责。

16、因承包人原因，造成发包人重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由承包人负责赔偿。

  17、承包人每次更换和调动人员，必须事先向发包人通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由承包人第一负责人和相关责任人承担。

  18、承包人所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

  19、承包人从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

  20、对发包人的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

  21、承包人的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

  22、由于承包人责任造成生产安全事故，导致发包人或第三方人员伤亡时，由承包人承担事故责任和经济责任。发包人或第三方有义务协助处理善后事宜。承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

  三、其它：

  1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

  2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

  四、特别说明：

  安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。   

  本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

  本协议一式贰份，发包人、承包人各保存一份。 

 发  包  人(公章)：                   承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日                         年  月  日

附件11：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 

工程项目地址： 

建设单位（甲方）： 

施工单位（乙方）： 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地址：                                     地  址：

电话：                                     电  话：

年  月  日                      年  月  日
附件12：

主要材料和设备清单

工程名称：

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	风险承包
幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为  同预算审核价83148766.33元【含暂列金7500000元、暂估价900000元（其中：附属楼和地下室抗震支吊架系统50万元；医疗综合楼智能通风自控系统40万元）】。

其中：
	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第5节 承包人提供的主要材料和设备清单
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程
	标段：
	第1页 共8页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	1
	1200*2400浅色陶瓷薄板

13mm厚 
	m2
	6381.794
	240
	±5
	240
	1531630.56
	3.43

	2
	白色钢制板 0.6mm釉面

板，表面聚酯漆，内衬

铝蜂窝，不燃防水铝箔

玻纤布作为背衬
	m2
	6006.423
	215.75
	±5
	215.75
	1295885.76
	2.91

	3
	预拌非泵送普通混凝土 

C20(42.5) 碎石31.5mm 

塌落度120-160mm
	m3
	2587.725
	398.95
	±5
	398.95
	1032372.89
	2.31

	4
	1200*2400mm米白色陶瓷

薄板 
	m2
	4094.695
	250
	±5
	250
	1023673.75
	2.3

	5
	钢质门 带防火玻璃窗，

灰砂钢不锈钢（哑面）

门套
	m2
	1587.574
	604
	±5
	604
	958894.7
	2.15

	6
	风冷模块主机LS-1~10 

制冷量:130kw;制热量：

131KW，制冷额定功率

:38.7kw，具体参数详设

计要求 
	台
	10
	94976
	±5
	94976
	949760
	2.13

	7
	镀锌方钢 综合
	kg
	122333.941
	6.72
	±5
	6.72
	822084.08
	1.84

	8
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	5703.503
	121.2
	±5
	121.2
	691264.56
	1.55

	9
	600*600防滑地砖15mm厚

 
	m2
	7888.677
	84.16
	±5
	84.16
	663911.06
	1.49

	10
	冲孔铝单板 3厚
	m2
	2626.05
	250.09
	±5
	250.09
	656748.84
	1.47

	11
	中粒式沥青混凝土 AC-

16 C 碎石
	m3
	614.721
	973.45
	±5
	973.45
	598400.16
	1.34

	12
	800*800防滑地砖15mm厚

 
	m2
	5822.734
	94.53
	±5
	94.53
	550423.05
	1.23

	13
	细粒式沥青混凝土 AC-

10 C 碎石
	m3
	461.041
	1123.89
	±5
	1123.89
	518159.37
	1.16

	14
	1200*2400浅灰色陶瓷薄

板13mm厚 
	m2
	2055.331
	240
	±5
	240
	493279.44
	1.11

	15
	微粒吸声板+微粒透声涂

料 1200×600×8
	m2
	957.329
	510
	±5
	510
	488237.79
	1.09

	16
	多联室外主机SWJ-1623 

（

Ql=162.3KW,Qr=182KW,

N=14.4*2+18.7kw,IPLV

(C):7.1,具体参数详设

计要求） 
	台
	3
	156415
	±5
	156415
	469245
	1.05

	17
	无边框线条T槽线型条形

灯 LED 18W/m 
	套
	3400.67
	135
	±5
	135
	459090.45
	1.03

	18
	种植土 
	m3
	7981.75
	53.4
	±5
	53.4
	426225.45
	0.96

	19
	难燃B1级柔性闭孔橡塑

绝热材料  
	m3
	369.152
	1150
	±5
	1150
	424524.8
	0.95


	工程名称：漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程
	标段：
	第2页 共8页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	20
	碎石现场 Φ≤40
	m3
	3495.366
	121.2
	±5
	121.2
	423638.36
	0.95

	21
	木纹钢制板 0.6mm釉面

板，表面聚酯漆，内衬

铝蜂窝，不燃防水铝箔

玻纤布作为背衬
	m2
	1900.72
	215.75
	±5
	215.75
	410080.34
	0.92

	22
	木饰面板 18mm
	m2
	2080.893
	180
	±5
	180
	374560.74
	0.84

	23
	铝单板 3厚
	m2
	1617.63
	230.09
	±5
	230.09
	372200.49
	0.83

	24
	白色钢制板 0.6mm釉面

板，表面聚酯漆，内衬

铝蜂窝，不燃防水铝箔

玻纤布作为背衬
	m2
	1720.968
	215.75
	±5
	215.75
	371298.85
	0.83

	25
	多联室外主机SWJ-952 

（

Ql=95.2KW,Qr=106.0KW

,N=28.5kw,IPLV(C):6.

5,具体参数详设计要求

） 
	台
	4
	90335
	±5
	90335
	361340
	0.81

	26
	白色钢板 2.0mm厚
	m2
	1633.703
	215.75
	±5
	215.75
	352471.42
	0.79

	27
	80厚井字型混凝土植草

砖 
	m2
	9068.912
	38.83
	±5
	38.83
	352145.85
	0.79

	28
	WD-01木纹抗倍特板（抗

菌、洁净，防火等级

A1） 6厚
	m2
	2346.299
	150
	±5
	150
	351944.85
	0.79

	29
	CT-02 400*800mm瓷砖 
	m2
	5225.84
	64.6
	±5
	64.6
	337589.26
	0.76

	30
	多联室外主机SWJ-1064 

（

Ql=106.4KW,Qr=119.5K

W,N=14.4+16.2kw,IPLV

(C):7.1,具体参数详设

计要求） 
	台
	3
	104724
	±5
	104724
	314172
	0.7

	31
	柴油 0#
	kg
	33222.08
	9.11
	±5
	9.11
	302653.15
	0.68

	32
	白色铝单板 3厚
	m2
	1219.634
	230.09
	±5
	230.09
	280625.59
	0.63

	33
	分体空调壁挂式，KFR-

35 
	台
	79
	3500
	±5
	3500
	276500
	0.62

	34
	马尼拉草 
	m2
	27580.3
	10
	±5
	10
	275803
	0.62

	35
	镀锌方钢管 
	kg
	50956.72
	5.31
	±5
	5.31
	270580.18
	0.61

	36
	管内穿线  WDZ-BYJ-

2.5 
	m
	111265.808
	2.42
	±5
	2.42
	269263.26
	0.6

	37
	镀锌角钢 综合
	kg
	36502.976
	6.72
	±5
	6.72
	245300
	0.55

	38
	球墨铸铁管(柔性连接) 

DN150 
	m
	1514.515
	151.69
	±5
	151.69
	229736.78
	0.52


	工程名称：漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程
	标段：
	第3页 共8页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	39
	ET40医用数字化节能排

风机 风量

:3000m3/h,380V,≤

52dB(A),全压

300Pa,0.5KW,自带0-

10V、+10V及故障报警接

口，零电流启动,0-

100%无级自动调速 
	台
	13
	17550
	±5
	17550
	228150
	0.51

	40
	多联室外主机SWJ-1230 

（

Ql=123.0KW,Qr=138.0K

W,N=18.7*2kw,IPLV(C)

:7.0,具体参数详设计要

求） 
	台
	2
	113728
	±5
	113728
	227456
	0.51

	41
	机制砂 
	m3
	1713.249
	131.3
	±5
	131.3
	224949.59
	0.5

	42
	数字化节能空气处理机

组EN025-6TLD25 

L=2500m3/h,H=250Pa；

制冷量:38.0kW,制热量

:40.8kW,功率

:0.57kW,U=380V；EC直

流无刷、0~100%无级调

速；自带0~10V、+10V、

RS485、报警输出等通讯

接口 
	台
	9
	24634.4
	±5
	24634.4
	221709.6
	0.5

	43
	乙级钢质防火门 综合  

含门锁，闭门器
	m2
	506.636
	432.15
	±5
	432.15
	218942.75
	0.49

	44
	多联室外主机SWJ-1845 

(SWJ-1845 制冷量

184.5KW 功率

18.43+18.43+18.43KW,

具体参数详设计要求） 
	台
	1
	208052
	±5
	208052
	208052
	0.47

	45
	热镀锌角钢 综合
	kg
	41198.824
	4.96
	±5
	4.96
	204346.17
	0.46

	46
	预拌非泵送普通混凝土 

C25(42.5) 碎石31.5mm 

塌落度120-160mm
	m3
	471.239
	419.15
	±5
	419.15
	197519.83
	0.44

	47
	多联室外主机SWJ-1010 

（

Ql=101.0KW,Qr=112.0K

W,N=29.8kw,IPLV(C):6

.4,具体参数详设计要求

） 
	台
	2
	98361
	±5
	98361
	196722
	0.44

	48
	方钢 综合
	kg
	35313.9
	5.363
	±5
	5.36
	189388.45
	0.42

	49
	碎石（级配） 
	m3
	1592.029
	116.54
	±5
	116.54
	185535.06
	0.42

	50
	水泥 32.5(砂浆用)
	kg
	407246.058
	0.455
	±5
	0.46
	185296.96
	0.42


	工程名称：漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程
	标段：
	第4页 共8页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	51
	直流变频主机 SWJ-

1790 制冷量

:179.0KW,制冷功率

:59.0kW,制热量

:201kw,制热功率

:55.0kw,风量

:48000m3/h,噪音

:69dB(A),IPVL:6.8,具

体参数详设计要求） 
	台
	1
	180692
	±5
	180692
	180692
	0.41

	52
	白色木饰面 12mm
	m2
	1113.935
	160
	±5
	160
	178229.6
	0.4

	53
	2mm白色钢板 
	m2
	823.309
	215.75
	±5
	215.75
	177628.92
	0.4

	54
	铜合页 50
	个
	7901.153
	22.12
	±5
	22.12
	174773.5
	0.39

	55
	白色钢板 δ1
	m2
	790.388
	215.75
	±5
	215.75
	170526.21
	0.38

	56
	铝合金石材干挂挂件 
	套
	36419.062
	4.6
	±5
	4.6
	167527.69
	0.38

	57
	角钢 50×5以内
	kg
	36754.263
	4.531
	±5
	4.53
	166533.57
	0.37

	58
	轻钢龙骨(不上人型) 平

面600×600以上
	m2
	7446.144
	22.12
	±5
	22.12
	164708.71
	0.37

	59
	镀锌薄钢板 δ1.0
	m2
	2549.541
	63.05
	±5
	63.05
	160748.56
	0.36

	60
	空调温控器 
	个
	738.31
	214.5
	±5
	214.5
	158367.5
	0.36

	61
	免漆板 18厚
	m2
	2184.799
	72
	±5
	72
	157305.53
	0.35

	62
	ET30医用数字化节能排

风机 风量

:2500m3/h,220V,≤

52dB(A),全压

300P,0.45KW,自带0-

10V、+10V及故障报警接

口，零电流启动,0-

100%无级自动调速 
	台
	11
	14255
	±5
	14255
	156805
	0.35

	63
	透水砖 50厚
	m2
	2776.471
	56.31
	±5
	56.31
	156343.08
	0.35

	64
	轻钢龙骨(不上人型) 跌

级600×600
	m2
	6377.301
	23.89
	±5
	23.89
	152353.72
	0.34

	65
	空调室内机 SNJ-112 标

准静压

(50Pa)1700m3/h,冷

11200w,热12500w,功率

120W,变频风机 
	台
	31
	4834
	±5
	4834
	149854
	0.34

	66
	铝合金扣板 600×600
	m2
	2103.287
	70.8
	±5
	70.8
	148912.72
	0.33

	67
	砾石 Φ5-40
	m3
	1484.036
	99.99
	±5
	99.99
	148388.76
	0.33


	工程名称：漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程
	标段：
	第5页 共8页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	68
	空调室内机 SNJ-22 标

准静压

(15Pa)450m3/h,冷

2200w,热2500w,功率

28W,变频风机 
	台
	59
	2417
	±5
	2417
	142603
	0.32

	69
	2.0厚冲孔铝单板 
	m2
	652.5
	212.92
	±5
	212.92
	138930.3
	0.31

	70
	1200*2400仿水磨石地砖

  
	m2
	866.798
	160
	±5
	160
	138687.68
	0.31

	71
	多联室外主机SWJ-1530 

（

Ql=153.0KW,Qr=173.0K

W,N=8.22+18.7*2kw,IP

LV(C):7.18,具体参数详

设计要求） 
	台
	1
	133739
	±5
	133739
	133739
	0.3

	72
	直流变频主机 SWJ-

1475 制冷量

:147.5KW,制冷功率

:48.3kW,制热量

:167kw,制热功率

:44.6kw,风量

:43400m3/h,噪音

:68dB(A),IPVL:7.25,具

体参数详设计要求） 
	台
	1
	133234
	±5
	133234
	133234
	0.3

	73
	JDG20管 
	m
	34534.757
	3.8
	±5
	3.8
	131232.08
	0.29

	74
	数字化节能空气处理机

组 EN015-6TLD15 

L=1500m3/h,H=250Pa；

制冷量:25.8kW,制热量

:24.8kW,功率

:0.55kW,U=380V；EC直

流无刷、0~100%无级调

速；自带0~10V、+10V、

RS485、报警输出等通讯

接口 
	台
	6
	21574.4
	±5
	21574.4
	129446.4
	0.29

	75
	多联室外主机SWJ-1419 

（

Ql=141.9KW,Qr=160.5K

W,N=8.22+14.4+18.7kw

,IPLV(C):7.32,具体参

数详设计要求） 
	台
	1
	128713
	±5
	128713
	128713
	0.29

	76
	钢质门 带通风口，灰砂

钢不锈钢（哑面）门套
	m2
	211.886
	604
	±5
	604
	127979.14
	0.29

	77
	腻子粉 
	kg
	104483.649
	1.2
	±5
	1.2
	125380.38
	0.28

	78
	木纹抗倍特板（抗菌、

洁净，防火等级A1） 

6厚
	m2
	833.988
	150
	±5
	150
	125098.2
	0.28

	79
	益胶泥 A型
	kg
	94314.565
	1.32
	±5
	1.32
	124495.23
	0.28


	工程名称：漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程
	标段：
	第6页 共8页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	80
	直流变频主机SWJ-

1308,制冷量

:130.8KW,制冷功率

:42.3kW,制热量

:148kw,制热功率

:37.3kw,风量

:43400m3/h,噪音

:67dB(A),IPVL:7.45,具

体参数详设计要求） 
	台
	1
	122658
	±5
	122658
	122658
	0.28

	81
	合金钢切割片 Φ300
	片
	627.042
	195.58
	±5
	195.58
	122636.87
	0.27

	82
	红绒球 高度60-80cm，

蓬径50-60cm
	 
	6777
	18
	±5
	18
	121986
	0.27

	83
	多联新风机 SNJ-140X 

1000~2000m3/h,冷

14000w,热10000w,功率

0.2kW;150Pa

 
	台
	16
	7596
	±5
	7596
	121536
	0.27

	84
	空调室内机 SNJ-36 标

准静压

(15Pa)550m3/h,冷

3600w,热4000w,功率

37W,变频风机 
	台
	45
	2623
	±5
	2623
	118035
	0.26

	85
	600×600灯盘，LED灯

/54W 
	套
	732.25
	160
	±5
	160
	117160
	0.26

	86
	玻璃胶 350g
	支
	8944.778
	12.96
	±5
	12.96
	115924.32
	0.26

	87
	风冷模块主机LS-11 制

冷量:156kw;制热量

:170KW,制冷额定功率

:47.6kw,IPLV(C):3.49

,COP:3.28,具体参数详

设计要求） 
	台
	1
	114688
	±5
	114688
	114688
	0.26

	88
	机制砂（用于混凝土、

砂浆） 
	m3
	862.124
	131.3
	±5
	131.3
	113196.88
	0.25

	89
	3mm木纹铝单板 
	m2
	434.212
	260.09
	±5
	260.09
	112934.2
	0.25

	90
	多联室外主机SWJ-560 

（

Ql=56KW,Qr=63KW,N=16

.2kw,IPLV(C):7.0,具体

参数详设计要求） 
	台
	2
	56043
	±5
	56043
	112086
	0.25

	91
	30mm厚花岗岩石板 
	m2
	1702.811
	62.83
	±5
	62.83
	106987.62
	0.24


	工程名称：漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程
	标段：
	第7页 共8页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	92
	直流变频主机SWJ-1064 

制冷量:106.4KW,制冷功

率:34.3kW,制热量

:119.5kw,制热功率

:31.1kw,风量

:32000m3/h,噪音

:67dB(A),IPVL:7.1,具

体参数详设计要求） 
	台
	1
	104724
	±5
	104724
	104724
	0.23

	93
	阻燃板 9厚
	m2
	3981.428
	26.09
	±5
	26.09
	103875.46
	0.23

	94
	乳液型涂料 
	kg
	10710.837
	9.58
	±5
	9.58
	102609.82
	0.23

	95
	空调室内机 SNJ-125 标

准静压

(50Pa)2000m3/h,冷

12500w,热14000w,功率

170W,变频风机 
	台
	20
	5109
	±5
	5109
	102180
	0.23

	96
	镀锌薄钢板 δ0.75
	m2
	2671.831
	37.83
	±5
	37.83
	101075.37
	0.23

	97
	成品混凝土路沿 

900X150X250
	m
	3980.64
	25
	±5
	25
	99516
	0.22

	98
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	25.671
	3810
	±5
	3810
	97806.51
	0.22

	99
	白色抗菌无机涂料 
	kg
	2570.066
	38
	±5
	38
	97662.51
	0.22

	100
	风机盘管安装 吊顶式 

FP-1020 带余压型（

12Pa）1020m3/h,冷

5500w,热9000w,功率96W

 
	台
	81
	1195
	±5
	1195
	96795
	0.22

	101
	18mm阻燃板 18厚 夹心

板
	m2
	2429.338
	39.82
	±5
	39.82
	96736.24
	0.22

	102
	600*600岩棉板 
	m2
	2398.326
	40
	±5
	40
	95933.04
	0.22

	103
	白色无机涂料 
	kg
	9760.08
	9.58
	±5
	9.58
	93501.57
	0.21

	104
	散装水泥 42.5
	kg
	188812.659
	0.495
	±5
	0.5
	93462.27
	0.21

	105
	木纹铝单板 3厚
	m2
	371.081
	250.09
	±5
	250.09
	92803.65
	0.21

	106
	型钢 综合
	kg
	19529.034
	4.752
	±5
	4.75
	92801.97
	0.21

	107
	乳化沥青 
	t
	28.302
	3270
	±5
	3270
	92547.54
	0.21

	108
	预拌非泵送普通混凝土 

C15(42.5) 碎石31.5mm 

塌落度120-160mm
	m3
	242.608
	378.75
	±5
	378.75
	91887.78
	0.21

	109
	空调室内机 SNJ-140 标

准静压

(50Pa)2000m3/h,冷

14000w,热16000w,功率

170W,变频风机 
	台
	17
	5386
	±5
	5386
	91562
	0.21


	工程名称：漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程
	标段：
	第8页 共8页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	110
	不锈钢石材背栓 
	套
	36446.506
	2.43
	±5
	2.43
	88565.01
	0.2

	111
	电 
	kW·h
	119391.168
	0.7345
	±5
	0.73
	87692.81
	0.2

	112
	多联室外主机SWJ-

250X（

Ql=25.0KW,Qr=28.0KW,

N=6.15kw,IPLV(C):8.0

,具体参数详设计要求）

 
	台
	3
	29136
	±5
	29136
	87408
	0.2

	113
	JS防水涂料 
	kg
	17449.095
	4.97
	±5
	4.97
	86722
	0.19

	114
	烧结煤矸石普通砖 

240×115×53
	块
	141520.592
	0.61
	±5
	0.61
	86327.56
	0.19

	115
	直流变频主机 SWJ-

900,制冷量:90KW,制冷

功率:29.3kW,制热量

:100kw,制热功率

:26.0kw,风量

:28000m3/h,噪音

:65dB(A),IPLV:6.7,具

体参数详设计要求） 
	台
	1
	86306
	±5
	86306
	86306
	0.19

	116
	镀锌薄钢板 δ0.5
	m2
	3407.457
	25.22
	±5
	25.22
	85936.07
	0.19

	117
	铝合金平开门 带通风口

，带门套（灰砂钢不锈

钢哑面）
	m2
	356.116
	241.2
	±5
	241.2
	85895.18
	0.19

	118
	多联室外主机SWJ-900 

（

Ql=90.0KW,Qr=100.0KW

,N=26.9kw,IPLV(C):6.

7,具体参数详设计要求

） 
	台
	1
	85306
	±5
	85306
	85306
	0.19

	119
	洗墙灯2,LED/24W/m 
	m
	506.151
	168
	±5
	168
	85033.37
	0.19

	120
	恒风量排风口

BSS+MM160(格栅喷塑乳

白色)

 
	个
	363
	232.4
	±5
	232.4
	84361.2
	0.19

	121
	HDPE双壁波纹排水管

DN300,8KN/m2 
	m
	1173.875
	71.78
	±5
	71.78
	84260.75
	0.19

	累计比例（%）
	70.04


 注：1、本表由发包人或其委托的代理机构填写。

2、“金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。 

3、比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
 详见本工程的施工图设计说明 
（二）工程建设地点的现场施工条件
 已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场 
（三）招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
    见设计文件要求                                                        

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
     见设计文件要求                                                       

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
   按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（二）水土保持与环境要求
    根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。
（三）文明施工要求
    应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（四）施工机具进场要求
     承包人在合同签订后应按实际施工需要配置主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第1节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
     按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。                        
（二）质量要求

      按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。                        

（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	选用品牌

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	硅瓷板、瓷砖
	按设计要求
	合格
	鹰牌
	格仕陶
	强辉
	

	2
	灯具
	按设计要求
	合格
	欧普
	西顿
	雷克
	

	3
	应急照明
	按设计要求
	合格
	海湾
	泰和安
	泽上
	

	4
	开关插座
	按设计要求
	合格
	欧普
	罗格朗
	施耐德
	

	5
	胶水
	按设计要求
	合格
	优威康
	巨鲲
	锦泰邦
	

	6
	抗菌可擦洗无机涂料
	按设计要求
	合格
	优威康
	巨鲲
	锦泰邦
	

	7
	电线
	按设计要求
	合格
	福州彩兰
	上海熊猫
	福建漳华
	

	8
	ppr水管、pvc排水管
	按设计要求
	合格
	日丰
	福建冠益
	伟星
	

	9
	双壁波纹排水管
	按设计要求
	合格
	福建冠益
	日丰
	广东联塑
	

	10
	微粒吸声板、微粒吸声涂料
	按设计要求
	合格
	正升 
	天戈 
	辉阳 
	

	11
	岩棉板
	按设计要求
	合格
	洛科丰
	爱孚
	西斯尔
	

	12
	钢板
	按设计要求
	合格
	松本 
	菲力 
	野泽  
	

	13
	抗倍特板
	按设计要求
	合格
	松本 
	菲力 
	野泽  
	

	14
	晶板
	按设计要求
	合格
	松本 
	中晶 
	居圣邦  
	

	15
	铝格栅
	按设计要求
	合格
	欧德高
	聚邦
	姆斯壮 
	

	16
	轻钢龙骨
	按设计要求
	合格
	松本 
	龙牌 
	标工 
	

	17
	卫生洁具
	按设计要求
	合格
	箭牌
	美标
	和成
	

	18
	空调
	按设计要求
	合格
	海信
	日立
	三菱电机
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：承包人必须严格按照设计施工图纸及现行房屋市政公用工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

到账证明（格式）

到账证明（如有）

编号：（保函开立人自行编号）
（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于     年    月    日收到该投标人通过付款账号：（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

年  月  日
投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：  （盖单位公章）

法定代表人：       （签字）

承诺时间：   年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。 

未被列入黑名单承诺书

                  （招标人名称）：
本人（姓名）       系            （投标人）的法定代表人，现承诺：

我司、法定代表人及我司拟派的项目负责人未被列入黑名单或者不在黑名单有效期内，若有虚假，则愿意接受招标人及相关部门的任何处理。

                     投标人：                  （盖投标人单位公章）

                           法定代表人：             （盖章）

无行贿犯罪行为记录承诺书

注：投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。
二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款15.2条规定执行
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的10％
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款3.5条规定执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款7.5.2条规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款7.5.2条规定执行
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的 / ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	按合同专用条款15.3条规定执行
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
承包人提供的主要材料和设备清单
承包人提供的主要材料和设备清单
（投标阶段）

工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价
（元）
	风险承包
幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
主要材料设备参考品牌明细表
主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	选用品牌

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	硅瓷板、瓷砖
	按设计要求
	合格
	鹰牌
	格仕陶
	强辉
	

	2
	灯具
	按设计要求
	合格
	欧普
	西顿
	雷克
	

	3
	应急照明
	按设计要求
	合格
	海湾
	泰和安
	泽上
	

	4
	开关插座
	按设计要求
	合格
	欧普
	罗格朗
	施耐德
	

	5
	胶水
	按设计要求
	合格
	优威康
	巨鲲
	锦泰邦
	

	6
	抗菌可擦洗无机涂料
	按设计要求
	合格
	优威康
	巨鲲
	锦泰邦
	

	7
	电线
	按设计要求
	合格
	福州彩兰
	上海熊猫
	福建漳华
	

	8
	ppr水管、pvc排水管
	按设计要求
	合格
	日丰
	福建冠益
	伟星
	

	9
	双壁波纹排水管
	按设计要求
	合格
	福建冠益
	日丰
	广东联塑
	

	10
	微粒吸声板、微粒吸声涂料
	按设计要求
	合格
	正升 
	天戈 
	辉阳 
	

	11
	岩棉板
	按设计要求
	合格
	洛科丰
	爱孚
	西斯尔
	

	12
	钢板
	按设计要求
	合格
	松本 
	菲力 
	野泽  
	

	13
	抗倍特板
	按设计要求
	合格
	松本 
	菲力 
	野泽  
	

	14
	晶板
	按设计要求
	合格
	松本 
	中晶 
	居圣邦  
	

	15
	铝格栅
	按设计要求
	合格
	欧德高
	聚邦
	姆斯壮 
	

	16
	轻钢龙骨
	按设计要求
	合格
	松本 
	龙牌 
	标工 
	

	17
	卫生洁具
	按设计要求
	合格
	箭牌
	美标
	和成
	

	18
	空调
	按设计要求
	合格
	海信
	日立
	三菱电机
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
11

