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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）已由南靖县发展和改革局以靖发改审【2022】108号文批准建设，建设单位为福建省南靖第一职业技术学校， 建设资金来源申请上级专项债，招标人为南靖县城市建设投资开发有限公司，委托的招标代理单位为华睿诚项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：南靖县山城镇大埔崎；
2.2.工程建设规模：总建筑面积20919.51平方米，其中地下总建筑面积2568.11平方米；地上总建筑面积18351.4平方米；建筑占地面积2345.07平方米；建筑总高度49.8米。建筑层数为地下一层，地上十三层。地上一层为器具室、实训室等；二层为大厅、配套功能房等；三层至五层为综合教室等；六层至九层为模拟酒店管理实训室等；十层至十二层为办公室等；十三层为办公室、会议室等；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准，并协调配合招标人该项目的相关设施设备安装及施工；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目总建筑面积20919.51平方米，按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准》中房屋建筑工程，单项工程合同额＞3000万元属于大型工程，一级注册建造师可担任大型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：71326426元（含暂列金及暂估价4450000元）元；
2.5.工期要求：总工期为300个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）2023年8月20日前达到竣工验收交付使用条件；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（以网上截图扫描件为准）。②根据建市[2017]241号及相关文件规定，被列入建筑市场主体“黑名单”在黑名单有效期内其投标将被否决。③根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。④为防止人员聚集，防控期间本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年10月15日 00:00:00至2022年11月7日 08:30:00通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2022年11月4日 17:00:00。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（￥800000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：电子保函形式或年度投标保证金形式，具体详见投标须知前附表规定。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年11月7日 08:30:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：南靖县城市建设投资开发有限公司
地址：南靖县山城镇，邮编：363600
电子邮箱:/
电话：0596-7830778，传真：/
联系人：韩先生
招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区漳华中路荣成四季商业广场303-305室，邮编：363000
电子邮箱:hrc2161156@163.com
电话：0596-2161156，传真：/
联系人： 黄先生
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地址：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号
联系电话：0596-6033270、0596-7823380
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号（南靖县行政服务中心6楼）
联系电话：0596-7853991
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：南靖县城市建设投资开发有限公司
地址：南靖县山城镇
联系人：韩先生
电话：0596-7830778，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区漳华中路荣成四季商业广场303-305室
联系人：黄先生 
电话：0596-2161156，传真：/
电子邮箱：hrc2161156@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
报建编号：3506272110180102
招标项目编号：E3506270601800438004
标段名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
标段编号：E3506270601800438004001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：申请上级专项债
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	南靖县山城镇大埔崎

	5.
	1.5
	工程建设规模
	总建筑面积20919.51平方米，其中地下总建筑面积2568.11平方米；地上总建筑面积18351.4平方米；建筑占地面积2345.07平方米；建筑总高度49.8米。建筑层数为地下一层，地上十三层。地上一层为器具室、实训室等；二层为大厅、配套功能房等；三层至五层为综合教室等；六层至九层为模拟酒店管理实训室等；十层至十二层为办公室等；十三层为办公室、会议室等

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准，并协调配合招标人该项目的相关设施设备安装及施工

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号（南靖县行政服务中心6楼）
联系电话：0596-7853991

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	采用电子招投标的，其执行的文件为:漳政办[2012]222号和漳行政【2013】17号

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：千亿设计集团有限公司
监理单位：/
代建单位：南靖县城市建设投资开发有限公司
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建惠众项目管理有限公司
造价咨询单位（审核）：福建联审工程管理咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为300日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
2023年8月20日前达到竣工验收交付使用条件

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.详见招标文件其他要求。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年10月20日 11:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2022年11月7日 08:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：800000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506270601800438004，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506270601800438004。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理。（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定） 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506270601800438004。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506270601800438004。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
......

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
投标文件编制和加密要求：
1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。
计价软件名称及版本：ver=2.3

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：  2022年11月7日 08:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料原件扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间： 2022年11月7日 08:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案:（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程）  类企业季度信用得分超过（含）   分的），其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：①现金（电汇或者转账）②银行保函③工程担保保函④建设工程保证保险
履约担保期限：银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。履约保证金的提交时间：在领取中标通知书后签订本合同前。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地点：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号
电话：0596-6033270、0596-7823380

	40.
	34.2
	其他
	1.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。
2.中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求，中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员，若因未登记信息，导致中标后项目部管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

3.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。

4.本工程评标结束后，在公示期间若有投标人或有利害关系的自然人提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）虚假或相关证据不足的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还）。

5.投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

6.招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

7.中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书。中标人在领取中标通知时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件陆份及U盘壹份。中标人未按以上规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，其投标保证金不予退还。

8.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

9.中标人如出现以下情况之一:则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标，其投标保证金不予退还。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

    9.1无正当理由不与招标人签订施工合同的。

    9.2在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

    9.3投标人以他人的名义及挂靠投标、卖标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

9.4法律法规规定的其他情况。

10.企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。（按市中心要求规定）

11.投标人应保证投标文件中所有内容的真实有效，招标人有权于公示期间对投标人投标文件中的所有内容进行核实，若出现弄虚作假的情况，招标人将上报主管部门作出相应处理；若有质疑情况发生，招标人将对质疑人及被质疑人双方的投标文件均进行核实，若发现任何弄虚作假的情况，同样上报主管部门作出相应处理。                

12.建造师临时执业证书按《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证》（建办市[2019]50号）、《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》（闽建筑[2019]22号）文件执行。拟担任本招标项目的项目负责人不含建造师临时执业资格。

13.电子投标要求:

13.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

13.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

13.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

13.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理:

①投标人使用非福建CA数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

电子投标文件出现前款情形的，视为投标人撤销本次投标。

14.其他资格要求:①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（以网上截图扫描件为准）。②根据建市[2017]241号及相关文件规定，被列入建筑市场主体“黑名单”在黑名单有效期内其投标将被否决。③根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函。④为防止人员聚集，防控期间本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

15.本项目执行“福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”。

16.根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）规定：福建省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。(本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

17.根据《南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知（试行）》，采用经评审的最低投标价中标法评标的房屋建筑和市政基础设施施工项目，在确定入围投标人名单时，投标报价在评标基准价计算取值范围内，对应相关专业序列的福建建筑施工企业信用综合评价分值季度排名前300名且未被抽取的漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人可补充列入入围投标人名单。如涉及类似业绩作为资格条件的，入围的漳州市建筑业龙头和准龙头企业无需提供类似业绩证明材料，认定为满足要求。

18.建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。不具备建机一体化企业应选用建机一体化企业为建筑施工起重吊装专业分包人。

19.本项目存在的危大工程清单如下：基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程 , 具体详见施工图纸及工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定投标人在投标文件中提供相应的技术文件，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。

注：技术文件指：投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分。

20.若投标人的投标保证金采用年度投标保证金形式提交的，年度投标保证金金额不足80万元的需采用招标文件允许的其他形式补足，否则按未提交投标保证金处理。

21.本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5.
	原文见范本
	原文删除修改为:

   5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

   5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本项目的招标代理费按照招标代理合同约定支付。

	9.
	原文见范本
	原文删除修改为:

    9.招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

    招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10.
	原文见范本
	原文删除修改为:
投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不予受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.3
	原文见范本
	原文删除

	20.3
	原文见范本
	原文删除修改为:
第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章，委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

	30.3
	原文无
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除中标人中标资格并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标：

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在中标结果公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。

（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（5）法律法规规定的其他情况。

（6）投标人所提供的资料有虚假情况，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任，如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，没收的投标保证金金额为中标价的2%，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，并按照漳建工【2016】2号文件执行。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。
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	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。
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	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。
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	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：建筑工程专业，等级一级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建专业1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：1人；
……
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
  （由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、基坑工程；
2、模板工程及支撑体系；
3、起重吊装及起重机械安装拆卸工程；
4、脚手架工程     ；
5、拆除工程
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附件A
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	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件B
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见附件D


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：基坑工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	0.2

	2
	危大工程清单2：模板工程及支撑体系
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	0.2

	3
	危大工程清单3：起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A3(满分100分)
	0.2

	4
	危大工程清单4：脚手架工程
	根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A4(满分100分)
	0.2

	5
	危大工程清单5：拆除工程
	根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A(满分100分)
	0.2

	/
	/
	/
	An
(满分100分)
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：南靖县城市建设投资开发有限公司
承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）。
2.工程地点：南靖县山城镇大埔崎。
3.工程立项批准文号：靖发改审【2022】108号。

4.资金来源：申请上级专项债。

5.工程内容：总建筑面积20919.51平方米，其中地下总建筑面积2568.11平方米；地上总建筑面积18351.4平方米；建筑占地面积2345.07平方米；建筑总高度49.8米。建筑层数为地下一层，地上十三层。地上一层为器具室、实训室等；二层为大厅、配套功能房等；三层至五层为综合教室等；六层至九层为模拟酒店管理实训室等；十层至十二层为办公室等；十三层为办公室、会议室等。。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准，并协调配合招标人该项目的相关设施设备安装及施工。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：300 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价加风险包干。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（4）投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）工程量清单；（9）已标价工程量清单；（10）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（11）预算审核书、编制说明；（12）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：  （签订合同时填写）       ；
名    称：  （签订合同时填写）       ； 
资质类别和等级：  （签订合同时填写）       ； 
联系电话：  （签订合同时填写）       ； 
电子信箱：  （签订合同时填写）       ； 
通信地址：   （签订合同时填写）       ；
1.1.2.5 设计人：  （签订合同时填写）       ；
名    称：   （签订合同时填写）       ；
资质类别和等级：  （签订合同时填写）       ； 
联系电话：  （签订合同时填写）       ； 
电子信箱：  （签订合同时填写）       ； 
通信地址：  （签订合同时填写）       
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用合同条款1.1.3规定执行。
1.1.3.9 永久占地包括： 根据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经监理人批准的对技术规范的修改或补充，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（4）投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）工程量清单；（9）已标价工程量清单；（10）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（11）预算审核书、编制说明；（12）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 签订合同时约定 ；
发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：本工程施工组织设计方案、开工报告等与工程相关的资料；

承包人提供的文件的期限为： 合同签订后5天内提供，逾期提交处于违约金5万元；
承包人提供的文件的数量为：六套；
承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后3日历天内批复。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：详见施工图纸 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：只对工程量清单存在缺项、漏项的项目进行调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：本工程量清单存在缺项、漏项且偏差导致工程总造价误差在正负大于3%的，按实增减，工程总造价偏差范围正负在3%之内的(含3%)不予调整。
1.13.1承包人应在中标通知书发出后14天内向建设单位提出工程量清单核对申请报告。承包人应在接到中标通知书之日起28天内须用书面形式就包干范围内的工程量向招标人提出异议或修正要求。如工程量清单与施工图纸实际情况存在缺项、遺漏项目导致工程总造价误差在±3%以外的，经双方核实并报招标人确认后，在施工合同中的合同价款进行调整。承包人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担；承包人应严格按图纸施工，否则所造成的损失，发包人有权不予支付。承包人违反本规定不签订合同、不履行合同，给发包人造成经济损失的应当承担赔偿责任。核对前，承包人必须提交加盖法人公章及造价师执业章的工程量清单中开列的报价书（含电子文档及工程量计算书）。在实际施工中，承包人均须严格按图纸、变更通知书、签证、审图会议纪要等文件进行施工。
1.13.2核对后的工程量清单经建设单位、工程预算审核单位审核确认后作为投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方合同价款调整及竣工结算的依据，下浮率应与中标下浮率一致。承包人应将所调整的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。
1.13.3承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：（签订合同时填写）；
姓    名：（签订合同时填写）；

身份证号：（签订合同时填写）；
职    务：（签订合同时填写）；
联系电话：（签订合同时填写）；
电子信箱：（签订合同时填写）；
通信地址：（签订合同时填写）。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行过程中与发包人，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关的事宜  设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：（签订合同时填写） 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电（包括变压器、三相电源等用电设施及接入网一切手续）、电讯等由承包人自行解决，本项目的场地平整由承包人负责。施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施所产生的费用全部由承包人承担，结算时不予调整。发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行承担。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价中。

2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：按通用合同条款执行。
发包人提供支付担保的形式：按通用合同条款执行。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④有效的工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）⑥满足《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014规定的其他资料等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等（所提供的所有材料均须同时提供原始资料的电子档材料贰份）。

上述竣工工程资料应该在在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付相应工程进度款。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供符合发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各陆份。（所提供的所有材料均须同时提供原始资料的电子档材料贰份）
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
承包人应履行的其他义务：
①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人及监理人，每月的25日上报当月（按月节点工期）完成的工程量和下月工程进度计划。
②承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
③承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。
④承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
⑤承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；为了保护本合同工程免遭损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。
已完工程成品保护的特殊要求及费用由承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内全部成品半成品的保护工作，并承担责任和全部费用。
⑥承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。
⑦自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
⑧承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用已包含在合同总价中。
⑨承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等。
⑩对于在工程实施过程中，为推广应用新工艺、新技术、新材料、新标准而需增加的机械、设备等，承包人应按发包人或监理人要求增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应负责由此所产生的一切费用。
⑪承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。
12承包人是施工期环保、水保工作的实施者和责任者，负责落实建设项目《环境影响报告书》、《水土保持方案报告书》及《施工图设计文件》相关环保、水保措施和设施。承包人应编制施工环保、水保实施细则报送监理人审批，并按照批准的施组方案和实施细则组织施工。承包人在施工过程中应主动接受环保、水保机构和其他有权单位对项目环保、水保工作的监督检查，配合发包人做好环保、水保验收准备工作，建立健全环保、水保档案。
13承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。不得随意取土或弃土弃石，尤其要避免在沟谷坡面倾倒废土废渣和生活垃圾，更不得堵塞河道与沟渠。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
14承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖路基要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，争取在先期施工中，使路基工程与护坡、排水、挡土墙、植树种草等防护工程同时完成，以利于植被恢复，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。
15在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由 。
16承包人在质量保修期内保修范围包含网络故障及光纤故障。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：（合同签订时填写）
身份证号：（合同签订时填写）

建造师执业资格等级：（合同签订时填写）
建造师注册证书号：（合同签订时填写）
建造师执业印章号：（合同签订时填写）
安全生产考核合格证书号：（合同签订时填写）
联系电话：（合同签订时填写）
电子信箱：（合同签订时填写）
通信地址：（合同签订时填写）
承包人对项目负责人的授权范围如下：按通用合同条款3.2.1规定执行。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每个月到岗不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：
按通用合同条款3.2.1规定执行。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应到岗的但因故确实无法到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金￥10000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人每月到岗签到少于22天，每少一天以10000元违约金，累计超过15天的，发包人有权单方面终止合同，并不予退还履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人更换项目负责人或项目项目技术负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，承包人若需更换项目负责人或项目技术负责人，须事先得到发包人的书面批准，接替人员的水平、能力、资格、资历不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金。擅自更换项目负责人或项目技术负责人的将处双倍违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并处以违约金每天1万元/天人民币，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，并不予退还履约保证金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后5天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换该施工管理人员按10000元人民币/天，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于22天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。
（2）技术负责人应出席由发包人和监理人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人处以违约金￥10000元人/次。
3.3.5承包人主要施工管理人员的违约责任：
若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，其它项目部人员应到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，项目负责人、项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金￥10000元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金￥5000元。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。
主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：不允许（另有约定除外） 。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用本》通用合同条款3.6工程照管与成品、半成品保护（1）规定执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限
履约担保金额：为中标合同价的 10％；
履约担保形式：现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式。
缴纳时间：履约担保金在中标通知书发出之日起5个日历天内且在签订施工合同前以现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式提供，中标人可任选一种方式提交，提交时需备注项目名称。现金及银行保函、工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。以银行保函递交的，应由中标人开立基本账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，应具备连带责任的担保责任，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，中标单位承担一切后果。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

履约担保期限：银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还
履约担保金的退还：①以现金电汇或银行转账的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后7天内无息退还给中标人。②以履约保函的方式提交的，招标人将于工程竣工验收合格后7天内将保函归还给中标人。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。
关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
  由监理人自行承担  。
4.2 监理人员
总监理工程师：（签订合同时填写）
姓    名：（签订合同时填写）；
职    务：（签订合同时填写）；
监理工程师执业资格证书号：（签订合同时填写）；
联系电话：（签订合同时填写）；
电子信箱：（签订合同时填写）；
通信地址：（签订合同时填写）；
关于监理人的其他约定：（签订合同时填写）。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

（2）总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

（3）争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定： 无 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
所有隐蔽工程在隐蔽前必须经监理、业主及相关单位人员验收签字确认，并如实做好隐蔽记录和保留影相资料后，方可组织下道工序的施工。隐蔽工程的验收记录和签证应在验收之日起伍天内完成。
5.3.3承包人私自覆盖：监理工程师、发包人代表有权责令其重新揭露检查，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目造价款项的两倍的违约金。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施，由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担；
（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。若承包人未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全检查不能达标的，按本合同第6.1.1(5)条款的约定执行，并且发包人有权另行选择施工单位实施完善，其费用由承包人承担，从工程款中扣除。
（3）涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施。
（4）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。
（5）安全文明施工必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市工程安全质量监督部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。漳州市有关规定执行，若经有关监督部门、监理工程师或发包人检查工程的安全文明施工一次未达标，发包人有权对承包人按每次5000元进行罚款，若安全文明施工十次未达标，或因承包人管理不善，造成重大安全、质量事故的，发包人有权要求承包人返还合同价款中计取的全部的文明施工费、安全施工费。
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次的违约金。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
1、全面推行标准化施工，严格按照《福建省市政工程施工标准化管理指南》规定的期限、规模、标准完成承包人驻地、现场围挡、施工便道（含便桥等）、预制场、钢筋加工场、小型构件预制场、材料堆放场、库房等建设，并通过监理人审查和项目业主的审批。
2、严格执行国家、福建省、漳州市相关部门和发包人印发的有关安全管理的法律法规、规章规范、文件规定，保证安全生产措施费专款专用，切实落实“两项达标”、“四项严禁”、“五项制度”，建立“横向到边，纵向到底”的安全生产管理保障体系，建立健全安各项全生产管理制度，制订和落实安全生产应急预案，预防和杜绝重大安全事故和人员伤亡事故。
3、施工现场围挡设置要求（若发包人已完成本工程施工现场围挡的，承包人则采用发包人已建的施工围挡，并应向发包人支付相关费用）
4.严格按照《漳州市大气污染防治工作联席会办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总体施工组织设计，在实施过程中按照有关技术规范及监理单位要求编制有关专项施工方案、技术交底、安全交底等工程技术资料。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：工程施工组织设计在合同签订后5天内完成。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7日内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：实际进度和合同进度计划不符的情况发生后的14日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
    关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订合同后10日内。
    关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：签订合同后10日内。
    关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人仅提供界址点及高程的相关数据；承包人应于开工前自行委托具备资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，费用由承包人自行承担。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
  （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
承包人未按约定的工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为3000元/天。违约金在工程结算审核中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。
双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）；

（4）不可抗力。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）法定节假日不予顺延。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：①七级及以上地震。②发生战争、爆炸、社会动乱。③8级及以上台风；（以气象台提供的资料为准）。④24小时内降雨量达到60mm以上的降雨（以气象台提供的资料为准）。⑤政策因素使工程必须停建或缓建。
遇上述不可抗力的一方，应于事故发生起 24 小时内将事故情况通报对方，并应在 7 日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由及有效证明文件。不可抗力以实际造成灾害和影响施工为准。
不可抗力发生的费用按下列原则处理：
1）工程本身的损害，由发包人承担。
2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。
3）造成承包人材料、机械设备的损坏及停工等损失，由承包人负责。
以下不可预见因素等同于不可抗力：县级及以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人或承包人无法履行或无法按约定履行合同义务的。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  无   。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备：
8.2.3承包人采购材料与工程设备要求：

A.承包人应向发包人提交《工程材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（有效复印件加盖公章）。
B.承包人采购的材料设备必须是正规厂家所拥有的正式注册的正品，不得使用次品或仿冒品，进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，以及所采购的材料、设备不得侵犯他人知识产权或其他权力，否则，其所发生的一切法律责任和损失由承包人负责。
C.承包人提供的材料设备产品的质量应符合设计及国家相关行业的规定 。且承包人采购的材料、设备还应符合投标承诺的材料、设备的品牌、型号、规格，否则发包人有权拒绝使用。投标时材料、设备未明确型号、规格的，承包人须事先得到发包人批准后方可使用，否则发包人有权拒绝使用并责令承包人于7天内将该材料退场。
D．材料设备运抵现场时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
E.承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
F.承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
G. 承包人投标文件中没有明确材料设备品牌及其材料设备型号、规格、技术参数的，招标人将根据招标文件规定的参考品牌或控制价材料设备单价价位相当【其单价计算式为：控制价中该项的材料设备单价×投标人投标时所报的投标总价/控制价总价】的品牌进行选择确定，其该材料（设备）价格不调整。因发包人原因要求承包人变更材料设备标准的，价差按经双方确认的价格（A）与控制价中材料设备单价×投标人投标时所报的投标总价/控制价总价(B)的差额计算，价差只计税金,即价差=（A-B）×税金。
H．在施工过程中，发包人及其授权委托人如发现承包人使用的材料为假冒品牌或者伪劣产品，除按要求返工外，还应按该分部分项工程费30%的费用赔偿发包人，发包人有权在工程款中直接扣除。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
应符合承包人的投标书承诺及经工程师和发包人确定的规格、数量等级要求。承包人提供的设备产品的质量必须符合国家相关行业标柱要求。材料到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，该费用由承包人承担  。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师制定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用均由承包人自行承担，延误工期不予顺延  。

本工程原则上不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料

8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按建设行政主管部门有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按建设行政主管部门有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按建设行政主管部门有关规定执行。
9.4 现场工艺试验 
    现场工艺试验的有关约定：按建设行政主管部门有关规定执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： ①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③、经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
1、已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定。
2、已标价工程量清单中无相同项目，按本招标文件有关编制工程招标控制价的计价规定计算后乘以投标时降幅系数[降幅系数=（中标人投标时投标总报价÷招标控制价总价）×100%]计算该项目的单价。若无相应的定额子目或材料价格时，由承包人与发包人派出的代表或监理工程师协商后，可按照成本加利润的原则，由发包人会同有关部门确定项目单价；
10.4.2 变更估价程序
承包人应在承发包双方确定变更后14日历日内向发包人报送由于变更产生的工程造价及工期变化情况说明，附变更清单、工程量计算书、工程预算书、所涉及变更的依据资料；承包人未在规定时限内向发包人和监理工程师提出变更工程价款及工期调整报告时，视为该项目变更不涉及增加合同价款及工期调整；因变更而减少合同价款时，承包人在变更确定后14个日历日内不向发包人和监理工程师提出变更工程价款报告的，视为同意发包人依据本合同条款对该项目变更价款的核减。同时，承包人不得以价格处于协商过程等任何理由为托辞而推诿、延缓变更的进展，否则承包人应按3000元/次向发包人支付违约金，发包人有权直接从当月工程进度款中扣除。
监理人商定或确定变更价格的期限:收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。(如有）
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：      。
10.8 暂列金额（若有）
合同当事人关于暂列金额使用的约定：①已签约合同价中的暂列金应由发包人掌握使用。②实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目在招标时尚未或无法确定的；③暂列金使用后的余额应归发包人所有。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  按通用条款执行   。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定：材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的招标阶段的《承包人提供的主要材料和设备清单》中的基准价格，按以下风险范围规定执行。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：       /         。
11.3非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法: 本招标项目结算时工程数量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算，单价按中标单价以及约定的调整方式计算。
  11.4其他价格调整因素和调整方法，工程设计变更价款调整按以下方法：
（1）施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。 
  （2）工程施工过程中的变更签证、现场签证等相关事宜按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》(闽财建[2007]157号)的规定执行，具体约定如下：
①因设计变更项目发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件。
②办理变更签证、现场签证时，应填写规定格式的签证单(详见闽财建[2007]157号文件附件)，签证单应当明确签证项目的工程数量和金额(或计算方法)。签证单由发包人、监理单位(发包人有委托监理单位的)、承包人三方现场代表签字或加盖公章后，作为竣工结算的依据。
③政府投资项目应当严格控制设计变更，施工图设计文件一经审查通过，建设单位不得随意提出设计变更。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加设计内容、提高建设标准，但因技术、地质等原因确需进行设计变更的，由设计单位出具设计变更通知，发包人签署确认后，按下列规定办理，由此增加的投资原则上在总投资中调剂解决：
a.设计变更增加投资，发包人应当事先按有关规定报项目审批部门及预算审批部门备案；
b.设计变更增加投资，发包人应当事先按有关规定报经项目审批部门重新审批；
c.现场签证增加投资，按有关规定需报经项目审批部门审查确认。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： /。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
2、总价合同。
  总价包含的风险范围：本招标工程合同承包方式采用固定总价加风险包干。
合同价款中包括的风险范围包含项目综合单价、材料单价、机械单价、土方（含淤泥）挖填运输工程量与实测的误差、市场价格变化（招标文件另有约定的除外）、交叉施工、车辆干扰、土方运距变化、停水停电、恶劣天气影响（如台风、暴雨等）造成损失、因工程项目自身特殊要求造成的赶工、除不可抗力以外情况变化等引起的风险均在合同包干范围，今后不再调整价格、工期。施工便道、临时占地、交通围护、现有垃圾清除运输费用等费用均含在合同价款内。
投标人应充分考虑投标风险，本项目的风险包干范围（包含但不仅限于下列风险费用）包括:
①除招标文件另有约定外，市场变化原因导致材料价格、机械台班价格及相关费用标准等变化；（政策性文件规定的安全文明施工相关费用除外）
②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的措施；
③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；
④针对现状施工场地应采取的所有措施费用及安全文明措施费（如办公室、传达室等）；
⑤与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；（若因发包人原因导致工期延误可顺延工期，但发包人不予任何经济补偿，一切费用包干）
⑥本项目的施工用水、施工用电（包括变压器、三相电源等用电设施及接入网一切手续）由承包人自行解决，费用由承包人自行承担；所产生的水、电费由承包人支付的费用，以及停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用；
⑦施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；
⑧本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已包含在投标报价中。因试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金；
⑨承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在合同价内；
⑩本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由承包人负责清理和运输。
⑪如发生甩项，甩项部分金额应从总价中扣除，发包人不予任何经济补偿，由此给承包人造成的收益损失；
⑫施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款；
⑬渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自理，相关费用计入合同价款中。
⑭本项目由承包人自行负责场地的“三通一平”，发包人不另行支付该部分费用，投标人须自行到现场查勘，在报价中考虑此部分费用。
投标人应综合考虑上述投标风险，并根据各自实力，施工经验、现场周边环境、施工自然条件、工程难易程度、技术复杂程度及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整包干造价（本招标文件另有约定的除外）。
风险费用的计算方法：投标人应综合考虑上述投标风险，并根据各自实力，施工经验、现场周边环境、施工自然条件、工程难易程度、技术复杂程度及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整包干造价（本招标文件另有约定的除外）。
风险范围以外合同价格的调整方法：非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：
①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。
②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；
③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；
④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。
⑤若本条款（含风险条款）与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

⑥因其他原因发包人确定需要增加工程量的，承包人必须无条件服从。
承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
⑥市场价格波动引起的调整按上述专用合同条款第11.1款执行。
3、其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：本工程不采用预付款。
预付款支付期限：无。
预付款扣回的方式：无 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限无 。
预付款担保的形式为：无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及福建省建设行政主管部门发布的现行各专业工程消耗量定额及其补充调整文件。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：完成相应进度百分比时承包人应向监理工程师及发包人提交本阶段已完成工程量报表，一式四份。监理工程师收到报表后3个工作日内审核确认并报发包人，发包人在2个工作日内审核确认；若监理工程师或发包人对承包人所报工程量有异议，承包人应协助监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报；若承包人拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师及发包人核实的工程量为准。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：     /  。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定： 详见12.4.4进度款审核和支付  。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：增加（8）自开工截至上次付款周期已完成的工作量及已拨付的工程款；进度付款申请单一式四份。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  / 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。
(2)发包人支付进度款的期限：
工程款（进度款）支付:

1）a、暂列金不计入工程款付款的基数；b、安全文明施工费的50%于开工前由发包人支付给承包人，剩余安全文明施工费的50%与工程进度款同步支付；

2）发包人支付进度款的期限：

①按月支付工程进度款。即按当月确定的已完成工程量相应工程款的80％（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等）支付进度款。
②工程竣工并经有关部门进行验收合格后的15天内，发包人支付至已完合格工程量相应工程款的85％（不含暂列金）；承包人在施工过程中因变更增加的工程造价（除已签定的补充协议书另行规定除外），发包人不予在结算前支付，在工程造价结算经财政审核且资料归档完成后支付；

③办理好归档手续和备案资料后，发包人支付至结算审核价的97%（处罚款除外），剩余3％作为工程质量保证金；

④余结算审核价的3%为工程质保金，缺陷责任期满无息退还；

 注：工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式增值税发票。

12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用条款 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
            /         。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按约定的工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为3000元/天，违约金在工程结算审核中扣除。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工程竣工验收合格后，承包人应及时移交工程，否则每延期一天违约金3000元/天，违约金在工程结算审核中扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 按通用条款 。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行，产生的费用由承包人承担 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后10个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在竣工验收合格（含质量、规划验收）后28天内提交完整的竣工结算资料，每延迟一天，承包人应向发包人支付5000元的违约金。延迟时间超过30天的 ，发包人有权单方面 委托造价咨询机构做出结算，承包人不得提出异议。
竣工结算申请单应包括的内容：(1)工程竣工验收通过后，工程竣工资料经监理工程师审核通过并签字盖章确认且移交完成后，向发包人提交竣工结算报告一式二份，承包人在提交竣工结算报告时，必须提交工程竣工验收、移交的有效证明，否则，视为结算资料不全，发包人有权拒绝接收。竣工结算报告经监理工程师核定并签字后，与竣工资料一起提交发包人办理结算，发包人在收到合格的竣工结算报告后三个月内完成竣工结算的审定，因承包人拖延的，结算日期顺延。
(2)结算须经发包人委托的造价咨询机构复审，工程结算总造价以发包人委托的造价咨询机构出具的审核意见书为依据，承包人应积极配合咨询机构的审核工作，承包人应在造价咨询机构出具审核意见书之日起60天内对造价咨询机构出具的审核意见予以确认，否则，视为承包人同意造价咨询机构出具的审核意见及发包人的工程竣工结算结论。
(3)本工程采用合同总价加风险包干的工程，在施工过程中，没有因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或没有因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的，不再进行竣工结算审核，竣工结算以中标价为依据。对于因发包人原因发生设计变更的工程或因发包人原因发生增加投标风险包干范围外的工程，有关单位和部门仅对设计变更或增加包干范围外的项目及款项进行审核，当事人必须提交相关项目、款项、原因以及有关单位确认的凭证的资料。
备注：施工图不得做为竣工图使用。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行 。
发包人完成竣工付款的期限： 项目结算经审核且项目档案资料按有关要求全部归档后 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行 。
14.4 最终结清
竣工结算资料包括:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：由承包人向监理人提交最终结清申请单一式肆份。
承包人提交最终结算申请单的期限：监理人签发缺陷责任期终止证书后28天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。
（2）发包人完成支付的期限：申请审批后35天内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 工程通过竣工验收之日起 12个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2） 3  %的工程款；
（3）其他方式:                    /                          。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:      /     。
关于质量保证金的补充约定：①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质保金内扣除②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；③对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质登记的设计单位提出保修方案，承包人予以保修；④质量保修完成后，由发包人组织验收。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按建设部 80 号令及《工程质量保修书》规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后48小时内  。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： /  。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：①若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责返修至合格，经再次验收通过后方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，由承包人承担工期延误违约的责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金，按总造价5%支付违约金；②因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担；③工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场，有权单方面取消承包人的中标资格，终止本合同，承包人还应支付违约金10万元，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；④承包人有本合同补充条款约定的违约行为的，发包人有权按本合同第21条约定要求其承担违约责任。

16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金2000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。
（3）承包人承诺用于本工程的机械设备、施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能不得低于招标文件规定的和投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,发包人有权解除合同,并对承包人处以合同总价的1%作为违约金。
（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故或受到停工整顿的，承包人应负全部责任。发包人有权根据情节轻重对承包人处于5万元人民币/次以下的罚款。
（6）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；
（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（9）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金5000元人民币。
（10）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

（11）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。
（12）承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。
（13）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。   

（14）工程实施期间接受有关部门检查发现存在的质量或安全问题，未在规定时间内整改到位，在下次检查中重复出现的 ，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金。
　　（15）工程实施期间，监理单位在日常检查过程中发现存在的质量或安全问题，经监理单位书面多次催促后，还是整改不到位或拒不配合整改的，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 除通用合同条款约定外，还包括不可抗力①七级及以上地震。②发生战争、爆炸、社会动乱。③8级及以上台风；（以气象台提供的资料为准）。④24小时内降雨量达到60mm以上的降雨（以气象台提供的资料为准）。⑤政策因素使工程必须停建或缓建。
17.2不可抗力后果的承担

17.2.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人负责。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。并在知道保险事故发生后及时通知对方，必须经过发包人同意。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  / 。
其他事项的约定：  / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向 /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 项目所在地  人民法院起诉。
21、其他约定
21.1 由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。
21.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
21.2承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后一个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。
21.3承包人应无条件配合发包人办好施工许可证。
21.4承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。
21.5如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。
21.6承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。
21.7乙方提交的竣工图与现场实际施工不符（指工程甩项部分或未实施部分仍在竣工图体现的）造成工程量增加的，按增加造价的三倍处罚；
21.8承包人应在合同签订后5天内提供施工组织设计方案，如未及时提供或不满足甲方要求的施工组织设计方案，均处于违约金5万元人民币；中标公示结束后3天内进场施工，每延迟一天处于5万元人民币的违约金，同时甲方将根据承包人制定的施工组织方案进行考核，若现场实际人员数量、机械设备数量与承包人承诺不符，甲方将按500元/人.日违约金，机械设备5000元/台.日违约金。
21.9承包人未及时进场或多次未按施工计划完成工程进度，甲方除处以经济处罚外，将联合建设行政部门对其采取综合措施。若工程进度严重滞后，必要时，甲方可自行委托第三方进行施工，甲方有权从合同价款中扣除相应款项直接支付给第三方。

21.10施工过程中，承包人需根据甲方要求制定相应施工节点计划，每延迟交付一天处于1万元人民币的违约金；同时甲方将根据承包人制定的节点计划进行考核，若现场实际人员数量、机械设备数量与承包人承诺不符，甲方将处于500元/人.日违约金，机械设备5000元/台.日违约金。

21.11承包人所有的违约金均在接到甲方通知后3日历天以现金转账的形式缴交到甲方账户。
21.12重要施工节点的奖惩：在2023年8月20日前达到竣工验收交付使用条件，奖励人民币5万元，反之未完成则处人民币5万元违约金（注：该项违约金不纳入逾期竣工违约金）.

第4节 合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约保函示范文本
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附件11：质量保证金保函格式

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容 。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7.其他项目保修期限约定如下: /  。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

1.工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2.缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                          邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9:  

支付保函示范文本
（非独立保函）

                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                              。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼） 
	1、 工程概况

1.建设地点：南靖县山城镇大埔崎。
2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程、安装工程。

3.合同工期：/；工程质量等级：合格。

4.招标范围：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）；单独发包的专业工程：无。

5.工程特征：

1)  建筑面积： 本工程总建筑面积20919.51m2，其中地上十三层，建筑面积18351.4m2；地下一层建筑面积2568.11m2。

2) 结构质式：现浇混凝土框架剪力墙结构。

3) 基础类型：桩承台基础、筏板基础。

4)  装饰情况：详施工图设计。

5) 混凝土情况：主体采用预拌泵送商品混凝土，二次构件采用采用预拌非泵送商品混凝土（如构造柱、圈梁、过梁、压顶、雨篷、女儿墙等）。

2、 编制范围

按照福建省建榕勘测设计有限公司设计的《南靖第一职业技术学校迁建项目教学综合楼基坑支护设计》（版本日期：2022年9月）及千亿设计集团有限公司设计的《南靖第一职业技术学校迁建项目教学综合楼》（版本日期：2022年8月）图纸，专业范围包括 房屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程、安装工程 ，具体如下：

1. 含电梯设备安装工程。

2. 不含三通一平、不含室外总体工程、不含桩基检测费、不含基坑监测费用、不含招标代理费。

3、 编制依据

1.图纸：福建省建榕勘测设计有限公司设计的《南靖第一职业技术学校迁建项目教学综合楼基坑支护设计》（版本日期：2022年9月）及千亿设计集团有限公司设计的《南靖第一职业技术学校迁建项目教学综合楼》（版本日期：2022年8月）图纸及有关设计文件。
2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。
3.地质勘察报告： 由福建东辰综合勘察院有限公司提供的《南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）岩土工程勘察报告（详细勘察）》（工程编号：DC112021SR129、日期：2022年08月） 。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则及现行补充或调整文件。
5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：330万元(设计变更和现场签证暂列金额)；专业工程暂估价：电梯设备安装工程暂估价115万元；甲供材料费： 无。

四、材料设备品牌及甲供材料

1.招标人要求的材料设备品牌

名称
规格、型号
招标人要求的品牌
备注

品牌一
品牌二
品牌三
钢筋
按设计要求

三明钢材
宝钢
鞍钢
水泥
按设计要求

春驰
紫金
福建水泥
内、外墙面砖
按设计要求

东鹏
马可波罗
美陶
地面瓷砖

按设计要求

东鹏
马可波罗
美陶
MCM外墙材料

按设计要求

福美
里尔
西为
内、外墙涂料
按设计要求

立邦
三棵树
多乐士
外墙真石漆

按设计要求

芬琳
三棵树
大师漆
防水涂料、卷材
按设计要求

华美
长坚
新永固
铝合金窗及型材
按设计要求

东南
南铝
闽发
钢制烤漆平开门

按设计要求

和谐
万顺
鑫泰利
办公室门

按设计要求

众豪

雅格

劳伦斯

钢制防火门
按设计要求

步阳

恒荣达

金泰利

玻璃

按设计要求

福建成达
福建福耀
山东蓝星
人防设备及人防门

按设计要求

福建元铠

福建坚固

厦门鸿扬

卫生洁具
按设计要求

中宇

领鲸
诚维
给排水管道
按设计要求

莱福达
一集
好牛牛
阀门
按设计要求

上海双桥

中国国工

裕达

不锈钢水箱
按设计要求

304不锈钢板，厚度3mm制造
鑫创辉

德洋泽

上海通华

水泵
按设计要求

上海凯泉

上海一泵

上海广州一泵

配电箱
按设计要求

标新电气
新源电控
精铭电气
配电箱配套开关

按设计要求

施耐德电气
常熟电器
吉尔特电气
电线、电缆

按设计要求

南平太阳
莱福达
万安
通风设备
按设计要求

春志
旭峰
创森
消火栓
按设计要求

广捷
白沙
天广
照明灯具
按设计要求

福到照明
金灿华LED 
深圳皓璟
实训室、综合教室的近视防控教室照明灯具

按设计要求

福到照明
金灿华LED 
深圳皓璟
开关、插座
按设计要求

法迪曼

狮普

蓝宝

桥架
按设计要求

南方电控厂
漳州雄泰华
精铭电控
消防报警、电源监控、防火门监控
按设计要求

广捷
白沙
天广
电梯
按设计要求

富士达电梯

江南嘉捷电梯

西子电梯

风口、风阀

按设计要求

春志
旭峰
创森
2.甲供材料一览表

材料名称

品牌

规格、型号

含税单价（元）

备注

五、报价注意事项

1.土方工程：根据业主回复，基坑挖方按全部运离距基坑约100m位置堆放考虑，渣土收纳费不计；应设计回复，地下室开挖土方的较好土层部分可利用回填，土方回填按利用地下室基坑开挖土方运回回填考虑。 。
2.桩基工程： 实际由投标人自行考虑使用机械类型不同的不再调整  。
3.混凝土模板及支架： 实际模板及支架类型不同的不再调整 。

4.脚手架： 实际脚手架类型不再调整 。
5.施工排水、降水： 潜水泵降水 。

6.垂直运输： 塔吊1台，施工电梯1台  。

7.大型机械设备进出场及安拆费： 由投标人自行考虑 ；大型机械设备基础：  由投标人自行考虑  ；大型机械设备检测： 由投标人自行考虑  。
8.基坑支护工程拆除：  无     。

9.材料二次搬运：  由投标人自行考虑    。

10.需要二次深化设计的   无  ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。

11.其他：   无     。

六、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

7、 其他需要的说明

（1）土建部分：

基坑支护

1. 应设计回复，柱间喷射C20混凝土厚度按80厚计入。

2. 应设计回复，集水井每隔30米设置一个。

3. 灌注桩有效桩长按12.6m计入。

地下室
1. 预制管桩有效桩长暂按平均20m 考虑（未含桩尖长度），结算按实调整。

2. 应业主回复，砖胎膜按180厚计入。

3. 结施07地下室底板结构平面布置图中“底板垫层施工前，应先将地基土进行压实处理。局部松软的部分应挖除，采用灰土、级配砂石或压实性较好的素土进行回填并分层压实”，本预算暂不计入。

4. 应业主回复，地下室混凝土表面无需刷聚合物水泥浆2道。

5. 地下室砼设备基础尺寸不明确，暂不计入。

6. 应业主回复，地下室底板板面结施与建施标高差0.1m，按各功能房间地面总厚度0.1m扣除设计构造做法表厚度后的高差部分不足按C20混凝土找平计入。

7. 应业主回复，战时封堵抗暴隔墙采用砂袋堆垒本次预算不计入。

8. 应业主回复，地下室楼梯间按150mm高的面砖踢脚线计入。

9. 应业主回复，地下室砖砌内隔墙按200厚煤矸石多孔砖计入。

10. 应业主回复，地下室的电梯厅墙面和天棚做法同上部电梯厅计入。

11. 应业主回复，钢结构防倒塌雨棚按存放式计入预算。

12. 应业主回复，地下室顶板防水材料遇上部主体外墙上反高度500mm计入。

13. 应设计回复，露天坡道两侧墙面做法详景观设计，本次预算坡道两侧外墙面（含顶面）暂不计入；

14. 应设计回复，景观部分本次预算不计入，地下室顶板防水做法，本次预算仅算至下图所框选的位置。

[image: image1.png]\/Ti AR 66T

R

(2 REAHEA B ﬁﬁ&ﬂﬁmﬁﬁ%%nﬂ%tmﬂrﬁ3oo&ﬁ%ﬂ%mﬁﬁﬂﬁESOM
(31100820~ 30mm WEHAR SR20 AFHAE BRISmm PV CETY,

(L)SUEC20 B RELRYE bmxom RABERKIASARARIAES).
(5)
{6)
(7

RE BB ERH2O),
aﬁsajﬁﬁ%%m&ﬁﬂ%%%ﬁ
V2.0 BREMBAE
(832012 SARBIRTE
() Fb R LR HRRHET

e T T B )





15. 应设计回复，坡道做法按节点做法计入。

16. 坡道栏杆图集所示材质设计未明确，本次预算暂按不锈钢栏杆计入，预埋件本次预算暂不计入。

17. 应设计回复，停车位编号本次预算不需考虑。

18. 应设计回复，汽车行驶标志本次预算不需考虑。

上部：

1. 应设计回复，外墙面装修做法找平层工艺，均按刷两道界面剂、9mm厚1:2:0.04防水砂浆（掺耐碱抗裂纤维0.9%）抹平计入；抹灰分格缝间距和做法按建施总说明7.2.2外墙基底抹灰分格缝间距和做法计入。

2. 应设计回复，有梁板混凝土强度等级以以下表格为准。
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3. 应设计回复，卫生间预制墙体厚度200与按设计说明中100厚装配式条板有冲突。以公共卫生间墙体按200mm，模拟客房套内卫生间按100mm厚，详细内容参照预制内隔墙定位图为准。

4. 应设计回复，强弱电井的墙体按照设备管井计入。

5. 预制隔墙的构造柱做法，按照常规做法计入，梯柱按200mm*200mm, 计入本预算。

6. 应设计回复，装修做法表中不同材料交接处钢丝网宽度为400mm，结构设计说明中为200mm，按400mm计入本预算。

7. 应设计回复，下图所示等位置，（柱定位图、尺寸）建筑与结构不一致，以结构图为准。
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8. 应设计回复变配电室、储油间装修做法按照强弱电井、风井、水井、排烟机房、送风机房、稳压泵房房间装修做法计入本预算, 集油坑不计入本预算。

9. 应设计回复，装配式隔墙厚度建筑设计总说明与预制内隔墙定位图的厚度不一致时，以预制内隔墙定位图为准。

10. 应设计回复，如下图所示，四层栏板处的位置与梁板位置有空隙衔接不上，设置100厚悬挑板，配筋双层双向C8@200,其余突出部分应为建筑造型线条，详建施。
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11. 应设计回复，如下图所示此部分按构造柱做法计取。
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12. 应设计回复，如下图所示，柱与门位置有冲突时，柱子以结施为准，门相应移动位置。

[image: image12.png]


[image: image13.png]nng

Y
00 | 1200





13. 本工程前室按电梯厅做法计入，公卫装修做法按前室计入本预算。

14. 应设计回复，造型墙若为封闭墙体，暂不考虑室内装修；四层以上2轴以外交C～D轴，4轴交E轴放置空调板处造型墙(余同)内侧的装修做法（地面、天棚及四周墙面）均按水泥砂浆，做法参05J909-WQ5-外墙4A计入。

15. 压顶两端伸入墙内长度按300mm计入。

16. 应设计回复，楼梯间各楼层该部位墙体加厚按300mm计入（下图）。
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17. 应设计回复，二层强弱电间门坎同其他层按200mm高计入。
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19. 应设计回复，空调孔数量暂按空调外机个数考虑，其中模拟客房的先不计入，其他房间计入。

20. 应设计回复，此部分设置120厚砖墙，架在屋面板交接处。
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21. 应设计回复，F~A轴中建筑平面图有4个门，补充相应的雨篷。

22. 门窗个数及洞口规格按“门窗深化图纸”计入，“钢制烤漆平开门”五金构件考虑“门吸”与“执手锁”，按个数计入，卫生间低窗台的窗，按6高透光单银LOW E+12 空气+6透明中空双钢化玻璃+贴单向透视膜考虑。

23. 应设计回复，“综合教学楼”大字不计入预算。

24. 卫生间蹲台暂按200mm高砖砌，回填按轻质粉煤渣计入本预算。

25. 应设计回复，楼梯间尼龙绳防护网按垂直铺设计取。

26. 应设计回复，屋顶层装修（斜板底+女儿墙内侧+外墙面+独立柱）按水泥砂浆面层，做法参05J909-WQ5-外墙4A计入。

27. 卫生间大理石洗漱台平面与标注尺寸对不上，暂按平面图计入。

28. 应设计回复，水沟深度按最高处不小于300高计入。

29. 应设计回复，散水宽度按平面图上距离计取。

30. 栏板顶、栏板内墙面基层按9mm厚水泥砂浆分遍抹平，面层按设计的白色外墙涂料计入。

31. 应设计回复，屋顶层外露单梁按真石漆面层，做法参05J909-WQ9-外墙9C计入。

32. 屋面以下箭头所指位置的水泥砂浆面层不计入本预算。
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33. 应设计回复，图纸未提供侧面剖图，（正面+侧面）43.55处线条按450*150计取。

34. 本预算楼梯靠墙扶手按不锈钢扶手计入，做法按12J926-D/F4。

35. 应设计回复。该部位节点图如下：
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36. 根据设计回复：[image: image21.png]—



均为成品EPS装饰块，饰面为真石漆。[image: image22.png]


竖线条厚度50，宽度100。间距150，饰面为真石漆。

37. 根据设计回复：散水参国标12J003-1B/A1计入本预算。

38. 根据设计回复：建施总说明（一）第7.9条设计室外挑板板底（如上图室外天棚）等为适用于外墙的材料，装修做法均按真石漆面层，做法参05J909-WQ9-外墙9C计入。

39. 根据设计回复：室外天棚面的装修做法按真石漆面层，做法参05J909-WQ9-外墙9C计入本预算。

40. 根据设计回复：成品EPS装饰线、装饰块或构件的面层装饰做法为真石漆面层，做法按05J909-WQ9-外墙9C计入本预算。

41. 根据设计回复：幕墙MQ1处的梁外侧装饰按做法按无机涂料计入，详室内装修表内墙无机涂料做法。

42. 根据设计回复：阳台洗手池尺寸按2000*600*750mm（高），面层为瓷砖，做法详16J914-1-XT22-2计入。

43. 根据设计回复：除1#楼梯屋面层处的楼梯踏步非标准化，采用现浇楼梯，三层开始（8.2标高以上）均为预制楼梯。

44. 根据设计回复：踢脚板的高度为100mm。

45. 根据设计回复：电梯井壁按随砌随抹做20厚1:2水泥砂浆计入。

46. 根据设计回复：装配式设计的预制内隔墙条板材质按蒸压加气混凝土条板内隔墙（ALC）计入。

47. 根据设计回复：硅瓷板地面1:3水泥砂浆找坡层抹平不计入。

48. 根据设计回复：预制内隔墙条板内墙面找平层按抗裂砂浆 (4mm厚)，接缝处5厚1:2.5水泥砂浆找平、9厚1：3水泥砂浆打底计入。

（2）安装部分:

1.地下室与上部按±0.00切开计入。

2.抗震支架计入本次预算。

3.雨水排水计至雨水沟。

4.潜污泵排水管计至外墙1.5m。

5.战时给水管计至外墙1.5m，战时给水设备、水箱等计入本次预算。

6.污水排水计至外墙1.5m。

7.强电配电箱进线走向图纸设计不详，仅计入预埋管，计至外墙1.5m。

8.发电机房电源箱/ATbpd，回路W6引风机电源图纸设计不详，按SC20 ZBN-BV-3*2.5计入。

9.消火栓系统稳压设备，喷淋系统稳压设备的控制箱引至泵组电源图纸设计不详按NH-BV3*4.0 SC25计入。

10.地下室通风方式控制箱引至人防抗爆按钮，管线图纸设计不详，按WDZB-BYJ-3*2.5 SC20计入。

11.强电系统，电井垂直桥架图纸设计不详，本次预算按CT-300*100计入。

12.配电室内高低压成套设备、变压器、低压柜出线由电业局深化设计，不计入本次预算。

13.柴油发电机组及发电机组馈线电缆不计入本次预算，结算时按实际结算。

14.智能化系统，垂直桥架参数图纸设计不详，本次预算按MR-300*100计入。

15.公共广播系统，引至广播处配管规格图纸设计不详，本次按PVC20计入。

16.智能化系统，2F机房引至保安室部分内容图纸设计不详，此部分线缆及保安室设备暂不计入本次预算。

17.弱电系统与智能化系统重复，按智能化系统计入，弱电系统应设计回复不计入本次预算。

18.消控室设备计入本次预算。

19.高水位流量开关连锁起泵线由于压力开关位置不详，本次预算不计入。

20.地上部分火灾报警进线由于线路走向设计不详按90米计入，结算时按实调整。

21.地下室火灾报警进线线路设计不详按85米计入，结算时按实调整。

22.报警系统模块工程量按平面图数量计入。

23.信号二总线及DC24V电源二总线的干线按每两层一条主干线计入。

24.电源二总线与信号二总线各层支线按共管计入。

25.火灾报警系统平面图上深蓝色线按信号二总线计入。

26.电力监控系统仅设计系统图，平面设计不详，本次预算暂不计入。

27.火灾报警系统电井内未设计桥架，线缆按管内穿线计入。

28.地下室火灾报警桥架规格不详，暂按150*50计入。

29.系统图与平面图不符的，应设计回复按平面设计计入。

30.卫生洁具计入本次预算。

31.喷淋系统风管下喷、排管下喷等图纸设计不详，本次预算暂不计入。

32.电梯工程本次预算暂不计入

33、智能化工程图纸：图号ZC-9主干光缆拓扑图中，2F机房配线柜内14台8口光纤配线架与图号ZC-11计算机网络系统图中，2F网络机房内5台24口光纤配线架，预算按图纸设置计入，实际施工时两处设备若为重复设置，工程竣工结算应相应扣除。

34、智能化工程：机房48盘位磁盘阵列，图纸设计未明确所带硬盘容量，暂按48个6TB硬盘计入，根据实际需要若有不同，工程竣工结算可按实调整。

35、6F～9F模拟酒店管理实训室卫生间淋浴器不计入，由业主安装热水器时配套安装。

36、消防取水口具体位置不详,暂不计,仅计消防水池DN600柔性防水套管1个，其余按实结算。

8、 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

             。


       第2节招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	一、工程概况

1.建设地点：南靖县山城镇大埔崎。
2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程、安装工程。

3.合同工期：/；工程质量等级：合格。

4.招标范围：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）；单独发包的专业工程：无。

5.工程特征：

6)  建筑面积： 本工程总建筑面积20919.51m2，其中地上十三层，建筑面积18351.4m2；地下一层建筑面积2568.11m2。

7) 结构质式：现浇混凝土框架剪力墙结构。

8) 基础类型：桩承台基础、筏板基础。

9)  装饰情况：详施工图设计。

10) 混凝土情况：主体采用预拌泵送商品混凝土，二次构件采用采用预拌非泵送商品混凝土（如构造柱、圈梁、过梁、压顶、雨篷、女儿墙等）。

二、编制范围

按照福建省建榕勘测设计有限公司设计的《南靖第一职业技术学校迁建项目教学综合楼基坑支护设计》（版本日期：2022年9月）及千亿设计集团有限公司设计的《南靖第一职业技术学校迁建项目教学综合楼》（版本日期：2022年8月）图纸，专业范围包括 房屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程、安装工程 ，具体如下：

3. 含电梯设备安装工程。

4. 不含三通一平、不含室外总体工程、不含桩基检测费、不含基坑监测费用、不含招标代理费。

三、编制依据

1.图纸：福建省建榕勘测设计有限公司设计的《南靖第一职业技术学校迁建项目教学综合楼基坑支护设计》（版本日期：2022年9月）及千亿设计集团有限公司设计的《南靖第一职业技术学校迁建项目教学综合楼》（版本日期：2022年8月）图纸及有关设计文件。
2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。
3.地质勘察报告： 由福建东辰综合勘察院有限公司提供的《南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）岩土工程勘察报告（详细勘察）》（工程编号：DC112021SR129、日期：2022年08月） 。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则及现行补充或调整文件。
5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：330万元(设计变更和现场签证暂列金额)；专业工程暂估价：电梯设备安装工程暂估价115万元；甲供材料费： 无。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.1531(漳建筑[2021]23号)；
（2）施工机械台班单价：福建省住房和城乡建设厅关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》(2021 版)的通知(闽建筑[2022]1号)，不足部分按《福建省2019年第三季度清单机械台班》单价 。

（3）材料设备价格：漳州南靖县202208期清单综合价;福建省2021定额材料综合价、定额基期价格及市场询价。

8、其他：本项目总价措施项目费费率取费按实行标准化管理费率计取。

4、 取费标准

1.专业类别：桩基础工程、房屋建筑及装饰工程（含安装工程）、装配式建筑工程（含安装工程）。

2.总承包服务费费率：无。

3.税率： 9% 。

5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：考虑机械开挖，人工配合按5%计算；根据业主回复，基坑挖方按全部运离距基坑约100m位置堆放考虑，渣土收纳费不计；应设计回复，地下室开挖土方的较好土层部分可利用回填，土方回填按利用地下室基坑开挖土方运回回填考虑。

2.桩基工程：灌注桩按旋挖钻机考虑、预制钢筋混凝土管桩按静压桩机考虑。
3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。
4.脚手架：内墙砌筑3.6m内采用里脚手架、超过3.6m采用砌筑双排脚手架；层高超过3.6m计算装饰满堂脚手架；外墙脚手架采用外墙扣件式钢管脚手架。

5.施工排水、降水：潜水泵抽水100台班。
6.垂直运输：塔吊1台，施工电梯1台。
7.大型机械设备进出场及安拆：自升式塔式起重机1台、履带式单斗挖掘机1台、履带式推土机1台、静力压桩机1台、旋挖钻机1台；机械型号按定额；大型机械设备基础：塔吊固定式基础 1台、施工电梯固定式基础 1台；机械型号按定额；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额。

8.基坑支护工程拆除：无。

9.材料二次搬运：无。

10.需要二次深化设计的  无  ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
11.其他：喷雾扬尘防治措施根据“漳建价〔2018〕44号”的费率计入；建筑工人实名制措施费按照漳建筑〔2020〕18号文件关于《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知计入。
6、 材料设备品牌及甲供材料
1.本控制价取定的材料设备品牌
名称
规格、型号
招标人要求的品牌
控制价取定的品牌
备注
品牌一
品牌二
品牌三
钢筋
按设计要求

三明钢材
宝钢
鞍钢
水泥
按设计要求

春驰
紫金
福建水泥
内、外墙面砖
按设计要求

东鹏
马可波罗
美陶
地面瓷砖

按设计要求

东鹏
马可波罗
美陶
MCM外墙材料

按设计要求

福美
里尔
西为
内、外墙涂料
按设计要求

立邦
三棵树
多乐士
外墙真石漆

按设计要求

芬琳
三棵树
大师漆
防水涂料、卷材
按设计要求

华美
长坚
新永固
铝合金窗及型材
按设计要求

东南
南铝
闽发
钢制烤漆平开门

按设计要求

和谐
万顺
鑫泰利
办公室门

按设计要求

众豪

雅格

劳伦斯

钢制防火门
按设计要求

步阳

恒荣达

金泰利

玻璃

按设计要求

福建成达
福建福耀
山东蓝星
人防设备及人防门

按设计要求

福建元铠

福建坚固

厦门鸿扬

卫生洁具
按设计要求

中宇

领鲸
诚维
给排水管道
按设计要求

莱福达
一集
好牛牛
阀门
按设计要求

上海双桥

中国国工

裕达

不锈钢水箱
按设计要求

304不锈钢板，厚度3mm制造

鑫创辉

德洋泽

上海通华

水泵
按设计要求

上海凯泉

上海一泵

上海广州一泵

配电箱
按设计要求

标新电气
新源电控
精铭电气
配电箱配套开关

按设计要求

施耐德电气
常熟电器
吉尔特电气
电线、电缆

按设计要求

南平太阳
莱福达
万安
通风设备
按设计要求

春志
旭峰
创森
消火栓
按设计要求

广捷
白沙
天广
照明灯具
按设计要求

福到照明
金灿华LED 
深圳皓璟
实训室、综合教室的近视防控教室照明灯具

按设计要求

福到照明
金灿华LED 
深圳皓璟
开关、插座
按设计要求

法迪曼

狮普

蓝宝

桥架
按设计要求

南方电控厂
漳州雄泰华
精铭电控
消防报警、电源监控、防火门监控
按设计要求

广捷
白沙
天广
电梯
按设计要求

富士达电梯

江南嘉捷电梯

西子电梯

风口、风阀

按设计要求

春志
旭峰
创森
2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

无

3.经市场询价的材料设备：
     设备及管材等         。

七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

无

八、其他需要的说明

（1）土建部分：

基坑支护

4. 应设计回复，柱间喷射C20混凝土厚度按80厚计入。

5. 应设计回复，集水井每隔30米设置一个。

6. 灌注桩有效桩长按12.6m计入。

地下室
19. 预制管桩有效桩长暂按平均20m 考虑（未含桩尖长度），结算按实调整。

20. 应业主回复，砖胎膜按180厚计入。

21. 结施07地下室底板结构平面布置图中“底板垫层施工前，应先将地基土进行压实处理。局部松软的部分应挖除，采用灰土、级配砂石或压实性较好的素土进行回填并分层压实”，本预算暂不计入。

22. 应业主回复，地下室混凝土表面无需刷聚合物水泥浆2道。

23. 地下室砼设备基础尺寸不明确，暂不计入。

24. 应业主回复，地下室底板板面结施与建施标高差0.1m，按各功能房间地面总厚度0.1m扣除设计构造做法表厚度后的高差部分不足按C20混凝土找平计入。

25. 应业主回复，战时封堵抗暴隔墙采用砂袋堆垒本次预算不计入。

26. 应业主回复，地下室楼梯间按150mm高的面砖踢脚线计入。

27. 应业主回复，地下室砖砌内隔墙按200厚煤矸石多孔砖计入。

28. 应业主回复，地下室的电梯厅墙面和天棚做法同上部电梯厅计入。

29. 应业主回复，钢结构防倒塌雨棚按存放式计入预算。

30. 应业主回复，地下室顶板防水材料遇上部主体外墙上反高度500mm计入。

31. 应设计回复，露天坡道两侧墙面做法详景观设计，本次预算坡道两侧外墙面（含顶面）暂不计入；

32. 应设计回复，景观部分本次预算不计入，地下室顶板防水做法，本次预算仅算至下图所框选的位置。
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33. 应设计回复，坡道做法按节点做法计入。

34. 坡道栏杆图集所示材质设计未明确，本次预算暂按不锈钢栏杆计入，预埋件本次预算暂不计入。

35. 应设计回复，停车位编号本次预算不需考虑。

36. 应设计回复，汽车行驶标志本次预算不需考虑。

上部：

49. 应设计回复，外墙面装修做法找平层工艺，均按刷两道界面剂、9mm厚1:2:0.04防水砂浆（掺耐碱抗裂纤维0.9%）抹平计入；抹灰分格缝间距和做法按建施总说明7.2.2外墙基底抹灰分格缝间距和做法计入。

50. 应设计回复，有梁板混凝土强度等级以以下表格为准。
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51. 应设计回复，卫生间预制墙体厚度200与按设计说明中100厚装配式条板有冲突。以公共卫生间墙体按200mm，模拟客房套内卫生间按100mm厚，详细内容参照预制内隔墙定位图为准。

52. 应设计回复，强弱电井的墙体按照设备管井计入。

53. 预制隔墙的构造柱做法，按照常规做法计入，梯柱按200mm*200mm, 计入本预算。

54. 应设计回复，装修做法表中不同材料交接处钢丝网宽度为400mm，结构设计说明中为200mm，按400mm计入本预算。

55. 应设计回复，下图所示等位置，（柱定位图、尺寸）建筑与结构不一致，以结构图为准。
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56. 应设计回复变配电室、储油间装修做法按照强弱电井、风井、水井、排烟机房、送风机房、稳压泵房房间装修做法计入本预算, 集油坑不计入本预算。

57. 应设计回复，装配式隔墙厚度建筑设计总说明与预制内隔墙定位图的厚度不一致时，以预制内隔墙定位图为准。

58. 应设计回复，如下图所示，四层栏板处的位置与梁板位置有空隙衔接不上，设置100厚悬挑板，配筋双层双向C8@200,其余突出部分应为建筑造型线条，详建施。
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59. 应设计回复，如下图所示此部分按构造柱做法计取。
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60. 应设计回复，如下图所示，柱与门位置有冲突时，柱子以结施为准，门相应移动位置。
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61. 本工程前室按电梯厅做法计入，公卫装修做法按前室计入本预算。

62. 应设计回复，造型墙若为封闭墙体，暂不考虑室内装修；四层以上2轴以外交C～D轴，4轴交E轴放置空调板处造型墙(余同)内侧的装修做法（地面、天棚及四周墙面）均按水泥砂浆，做法参05J909-WQ5-外墙4A计入。

63. 压顶两端伸入墙内长度按300mm计入。

64. 应设计回复，楼梯间各楼层该部位墙体加厚按300mm计入（下图）。
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65. 应设计回复，二层强弱电间门坎同其他层按200mm高计入。
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67. 应设计回复，空调孔数量暂按空调外机个数考虑，其中模拟客房的先不计入，其他房间计入。

68. 应设计回复，此部分设置120厚砖墙，架在屋面板交接处。
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69. 应设计回复，F~A轴中建筑平面图有4个门，补充相应的雨篷。

70. 门窗个数及洞口规格按“门窗深化图纸”计入，“钢制烤漆平开门”五金构件考虑“门吸”与“执手锁”，按个数计入，卫生间低窗台的窗，按6高透光单银LOW E+12 空气+6透明中空双钢化玻璃+贴单向透视膜考虑。

71. 应设计回复，“综合教学楼”大字不计入预算。

72. 卫生间蹲台暂按200mm高砖砌，回填按轻质粉煤渣计入本预算。

73. 应设计回复，楼梯间尼龙绳防护网按垂直铺设计取。

74. 应设计回复，屋顶层装修（斜板底+女儿墙内侧+外墙面+独立柱）按水泥砂浆面层，做法参05J909-WQ5-外墙4A计入。

75. 卫生间大理石洗漱台平面与标注尺寸对不上，暂按平面图计入。

76. 应设计回复，水沟深度按最高处不小于300高计入。

77. 应设计回复，散水宽度按平面图上距离计取。

78. 栏板顶、栏板内墙面基层按9mm厚水泥砂浆分遍抹平，面层按设计的白色外墙涂料计入。

79. 应设计回复，屋顶层外露单梁按真石漆面层，做法参05J909-WQ9-外墙9C计入。

80. 屋面以下箭头所指位置的水泥砂浆面层不计入本预算。
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81. 应设计回复，图纸未提供侧面剖图，（正面+侧面）43.55处线条按450*150计取。

82. 本预算楼梯靠墙扶手按不锈钢扶手计入，做法按12J926-D/F4。

83. 应设计回复。该部位节点图如下：
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84. 根据设计回复：[image: image43.png]—



均为成品EPS装饰块，饰面为真石漆。[image: image44.png]


竖线条厚度50，宽度100。间距150，饰面为真石漆。

85. 根据设计回复：散水参国标12J003-1B/A1计入本预算。

86. 根据设计回复：建施总说明（一）第7.9条设计室外挑板板底（如上图室外天棚）等为适用于外墙的材料，装修做法均按真石漆面层，做法参05J909-WQ9-外墙9C计入。

87. 根据设计回复：室外天棚面的装修做法按真石漆面层，做法参05J909-WQ9-外墙9C计入本预算。

88. 根据设计回复：成品EPS装饰线、装饰块或构件的面层装饰做法为真石漆面层，做法按05J909-WQ9-外墙9C计入本预算。

89. 根据设计回复：幕墙MQ1处的梁外侧装饰按做法按无机涂料计入，详室内装修表内墙无机涂料做法。

90. 根据设计回复：阳台洗手池尺寸按2000*600*750mm（高），面层为瓷砖，做法详16J914-1-XT22-2计入。

91. 根据设计回复：除1#楼梯屋面层处的楼梯踏步非标准化，采用现浇楼梯，三层开始（8.2标高以上）均为预制楼梯。

92. 根据设计回复：踢脚板的高度为100mm。

93. 根据设计回复：电梯井壁按随砌随抹做20厚1:2水泥砂浆计入。

94. 根据设计回复：装配式设计的预制内隔墙条板材质按蒸压加气混凝土条板内隔墙（ALC）计入。

95. 根据设计回复：硅瓷板地面1:3水泥砂浆找坡层抹平不计入。

96. 根据设计回复：预制内隔墙条板内墙面找平层按抗裂砂浆 (4mm厚)，接缝处5厚1:2.5水泥砂浆找平、9厚1：3水泥砂浆打底计入。

（2）安装部分:

1.地下室与上部按±0.00切开计入。

2.抗震支架计入本次预算。

3.雨水排水计至雨水沟。

4.潜污泵排水管计至外墙1.5m。

5.战时给水管计至外墙1.5m，战时给水设备、水箱等计入本次预算。

6.污水排水计至外墙1.5m。

7.强电配电箱进线走向图纸设计不详，仅计入预埋管，计至外墙1.5m。

8.发电机房电源箱/ATbpd，回路W6引风机电源图纸设计不详，按SC20 ZBN-BV-3*2.5计入。

9.消火栓系统稳压设备，喷淋系统稳压设备的控制箱引至泵组电源图纸设计不详按NH-BV3*4.0 SC25计入。

10.地下室通风方式控制箱引至人防抗爆按钮，管线图纸设计不详，按WDZB-BYJ-3*2.5 SC20计入。

11.强电系统，电井垂直桥架图纸设计不详，本次预算按CT-300*100计入。

12.配电室内高低压成套设备、变压器、低压柜出线由电业局深化设计，不计入本次预算。

13.柴油发电机组及发电机组馈线电缆不计入本次预算，结算时按实际结算。

14.智能化系统，垂直桥架参数图纸设计不详，本次预算按MR-300*100计入。

15.公共广播系统，引至广播处配管规格图纸设计不详，本次按PVC20计入。

16.智能化系统，2F机房引至保安室部分内容图纸设计不详，此部分线缆及保安室设备暂不计入本次预算。

17.弱电系统与智能化系统重复，按智能化系统计入，弱电系统应设计回复不计入本次预算。

18.消控室设备计入本次预算。

19.高水位流量开关连锁起泵线由于压力开关位置不详，本次预算不计入。

20.地上部分火灾报警进线由于线路走向设计不详按90米计入，结算时按实调整。

21.地下室火灾报警进线线路设计不详按85米计入，结算时按实调整。

22.报警系统模块工程量按平面图数量计入。

23.信号二总线及DC24V电源二总线的干线按每两层一条主干线计入。

24.电源二总线与信号二总线各层支线按共管计入。

25.火灾报警系统平面图上深蓝色线按信号二总线计入。

26.电力监控系统仅设计系统图，平面设计不详，本次预算暂不计入。

27.火灾报警系统电井内未设计桥架，线缆按管内穿线计入。

28.地下室火灾报警桥架规格不详，暂按150*50计入。

29.系统图与平面图不符的，应设计回复按平面设计计入。

30.卫生洁具计入本次预算。

31.喷淋系统风管下喷、排管下喷等图纸设计不详，本次预算暂不计入。

32.电梯工程本次预算暂不计入

33、智能化工程图纸：图号ZC-9主干光缆拓扑图中，2F机房配线柜内14台8口光纤配线架与图号ZC-11计算机网络系统图中，2F网络机房内5台24口光纤配线架，预算按图纸设置计入，实际施工时两处设备若为重复设置，工程竣工结算应相应扣除。

34、智能化工程：机房48盘位磁盘阵列，图纸设计未明确所带硬盘容量，暂按48个6TB硬盘计入，根据实际需要若有不同，工程竣工结算可按实调整。

35、6F～9F模拟酒店管理实训室卫生间淋浴器不计入，由业主安装热水器时配套安装。

36、消防取水口具体位置不详,暂不计,仅计消防水池DN600柔性防水套管1个，其余按实结算。

九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

详见预算审核书。


第3节投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。
	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：地下室_基坑支护单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	B. 地基处理与边坡支护工程

	1
	010302001001
	成孔灌注桩
	1.桩径:φ800mm@1500，有效桩长L=12.6m
2.成孔长度:14.1m
3.成孔方法:旋挖
4.混凝土种类、强度等级:C30预拌泵送水下
混凝土
5.埋设钢护筒
6.泥浆制作
7.泥浆运输，运距投标人自行考虑
	m
	453.6
	641.68
	545.43
	0.85

	2
	010301004001
	截(凿)桩头
	1.桩类型:灌注桩
2.有无钢筋:有
3.外弃运距投标人自行考虑
	m3
	9.04
	215.44
	183.12
	0.85

	3
	010202009001
	喷射混凝土（砂浆）支护
	1.部位:坡面喷射
2.厚度:80厚
3.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20混凝土
4.安装泄水孔Φ50PVC泄水管L=800，外包两
层20目尼龙滤网,入土部中6@50麻花眼
	m2
	3023.88
	122.77
	104.35
	0.85

	4
	010202007001
	锚杆
	1.钻孔深度:6m
2.钻孔直径:Φ110
3.杆体材料品种、规格、数量:三级钢Φ
22@1500（含钢筋支架）
4.浆液种类、强度等级:注浆用水泥采用
42.5R普通硅酸盐水泥,外掺水泥用量
0.05%的三乙醇胺早强剂,水灰比0.5,注浆材
料强度M30
	m
	360
	120.77
	102.65
	0.85

	5
	010503001001
	基础梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	33.17
	679.91
	577.92
	0.85

	6
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	6.59
	722.48
	614.11
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	7
	040201022001
	排水沟、截水沟
	1.基础、垫层：材料、品种、厚度:60mm厚
C15素砼垫层
2.砌体材料:120mm厚MU10砖砌体，M7.5砂浆
3.20mm厚1：2水泥砂浆抹面
4.土方挖填运
	m
	560.03
	160.23
	136.2
	0.85

	8
	040404009001
	集水井
	1.基础、垫层：材料、品种、厚度:100mm厚
C15素砼垫层
2.砌体材料:120mm厚MU10砖砌体，M7.5砂浆
3.20mm厚1：2水泥砂浆抹面
4.土方挖填运
	座
	20
	564.97
	480.22
	0.85

	9
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径10mm)
	t
	1.834
	6735.48
	5725.16
	0.85

	10
	010515003001
	钢筋网片
	1.钢筋种类、规格:Φ8@150*150钢筋网
	t
	16.079
	7438.5
	6322.73
	0.85

	11
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径16mm)
	t
	1.846
	6254.97
	5316.72
	0.85

	12
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径20mm)
	t
	2.922
	5942.27
	5050.93
	0.85

	13
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径28mm)
	t
	2.121
	5797.86
	4928.18
	0.85

	14
	010515004001
	钢筋笼
	1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400) 
Φ10
	t
	4.666
	6760.84
	5746.71
	0.85

	15
	010515004002
	钢筋笼
	1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400) 
Φ20
2.焊接接头 (Φ20以内)
	t
	23.455
	6615.51
	5623.18
	0.85

	  工程名称：地下室_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	C. 桩基工程
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	010301002001
	预制钢筋混凝土管桩
	1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-
AB
2.沉桩方法:静压预制管桩
3.沉桩长度:有效桩长20m（不含桩尖）
4.桩尖类型:十字型钢桩尖
5.接桩方式:电焊接桩
6.填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀混
凝土填芯 管桩桩尖处、管桩和管桩接头部
分除锈,除锈后刷沥青涂料，且对湍头板采
用二氧化碳气体保护焊接管桩端头板厚度不
应小于16mm。
	m
	4550.96
	323.51
	274.98
	0.85

	2
	010301002002
	预制钢筋混凝土管桩-试验桩
	1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-
AB
2.沉桩方法:静压预制管桩
3.沉桩长度:有效桩长20m
4.桩尖类型:十字型钢桩尖
5.接桩方式:电焊接桩
6.填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀混
凝土填芯 管桩桩尖处、管桩和管桩接头部
分除锈,除锈后刷沥青涂料，且对湍头板采
用二氧化碳气体保护焊接管桩端头板厚度不
应小于16mm。
	m
	60.41
	363.07
	308.61
	0.85

	3
	010516002001
	预埋铁件
	1.钢材种类:3mm厚圆薄钢板
2.规格:直径250mm
	t
	0.699
	9857.8
	8379.13
	0.85

	4
	010515004003
	钢筋笼
	1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋
HRB400)Φ8
	t
	0.742
	6738.45
	5727.68
	0.85

	5
	010515004004
	钢筋笼
	1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋
HRB400)Φ18
	t
	5.692
	6413.55
	5451.52
	0.85

	  工程名称：地下室_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001002
	垫层
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	322.54
	702.2
	596.87
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	010501001003
	垫层  YZLFD6025：钢筋混凝
土预制梁临战时封堵
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.09
	728.67
	619.37
	0.85

	3
	010501002001
	带形基础
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	4.03
	707.37
	601.26
	0.85

	4
	010501005001
	桩承台基础
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	4.5
	698.23
	593.5
	0.85

	5
	010501004001
	满堂基础
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35P6
	m3
	2005.88
	636.03
	540.63
	0.85

	6
	010502001001
	矩形柱
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	19.38
	709.21
	602.83
	0.85

	7
	010502002001
	构造柱
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.76
	849.52
	722.09
	0.85

	8
	010504001001
	直形墙
	部位：外墙
.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35P6
	m3
	347.54
	641.68
	545.43
	0.85

	9
	010504001002
	直形墙
	部位：内墙
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	377.34
	700.99
	595.84
	0.85

	10
	010504001003
	直形墙
	坡道两侧挡墙
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	26.91
	602.66
	512.26
	0.85

	11
	010505001001
	有梁板  部位：坡道板
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35P6
	m3
	64.71
	641.61
	545.37
	0.85
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	12
	010505001002
	有梁板  
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35P6
3.掺8%膨胀剂
	m3
	687.09
	641.61
	545.37
	0.85

	13
	010503002001
	矩形梁
	.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35P6
3.掺8%膨胀剂
	m3
	0.54
	648.54
	551.26
	0.85

	14
	010503005001
	过梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.06
	865
	735.25
	0.85

	15
	010507005001
	压顶
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.03
	815.33
	693.03
	0.85

	16
	010503004001
	圈梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	7.15
	861.32
	732.12
	0.85

	17
	010505003001
	平板
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	4.23
	633.62
	538.58
	0.85

	18
	010508001001
	后浇带
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C40 微膨胀砼
	m3
	39.09
	712.96
	606.02
	0.85

	19
	010508001002
	后浇带
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C40 微膨胀砼
	m3
	11.55
	739.11
	628.24
	0.85

	20
	010508001003
	后浇带
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C40 微膨胀砼
	m3
	19.57
	724.86
	616.13
	0.85

	21
	010506001001
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.楼梯类型（板式、梁式）:四跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:150
	m2
	44.01
	156.76
	133.25
	0.85
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	22
	010506001002
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.楼梯类型（板式、梁式）:四跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:120
	m2
	2.79
	125.42
	106.61
	0.85

	23
	010506001003
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.楼梯类型（板式、梁式）:三跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:120
	m2
	39.17
	150.51
	127.93
	0.85

	24
	010506001004
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.楼梯类型（板式、梁式）:三跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:100
	m2
	2.31
	125.48
	106.66
	0.85

	25
	010506001005
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.楼梯类型（板式、梁式）:三跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:180
	m2
	5.39
	225.74
	191.88
	0.85

	26
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内 (直
径6mm)
	t
	0.003
	7120
	6052
	0.85

	27
	010515001006
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径6mm)
	t
	3.921
	6980.76
	5933.65
	0.85

	28
	010515001007
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径8mm)
	t
	6.152
	6713.19
	5706.21
	0.85

	29
	010515001008
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径10mm)
	t
	27.041
	6735.48
	5725.16
	0.85

	30
	010515001009
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径12mm)
	t
	132.148
	6389.41
	5431
	0.85

	31
	010515001010
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径14mm)
	t
	118.089
	6333.38
	5383.37
	0.85

	32
	010515001011
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径16mm)
	t
	19.846
	6254.97
	5316.72
	0.85

	33
	010515001012
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径18mm)
	t
	4.881
	6254.97
	5316.72
	0.85

	34
	010515001013
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径20mm)
	t
	37.498
	5942.27
	5050.93
	0.85
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	35
	010515001014
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径22mm)
	t
	22.846
	5942.27
	5050.93
	0.85

	36
	010515001015
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 
(直径25mm)
	t
	52.38
	5942.27
	5050.93
	0.85

	37
	010516006001
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接Φ≤18
	个
	4128
	5.94
	5.05
	0.85

	38
	010516006002
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接Φ≤32
	个
	1028
	7.13
	6.06
	0.85

	39
	010516003001
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (Φ22)
	个
	8
	16.55
	14.07
	0.85

	40
	010516003002
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (Φ25)
	个
	902
	17.29
	14.7
	0.85

	  工程名称：地下室_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	抗震支架

	1
	1
	地下消防喷淋
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	地下室 电气桥架
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	地下室 通风排烟
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：上部工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010504001004
	直形墙
	部位：地下室顶板以上~0.00位置外墙外侧
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	37.43
	649.08
	551.72
	0.85

	2
	010502001002
	矩形柱
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	123.1
	757.48
	643.86
	0.85

	3
	010502001003
	矩形柱
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	69.7
	733.33
	623.33
	0.85
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	4
	010502001004
	矩形柱
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	104.25
	709.21
	602.83
	0.85

	5
	010502001005
	矩形柱
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	111.55
	685.07
	582.31
	0.85

	6
	010504001005
	直形墙
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	219.61
	749.32
	636.92
	0.85

	7
	010504001006
	直形墙
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	162.33
	725.14
	616.37
	0.85

	8
	010504001007
	直形墙
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	317.57
	700.99
	595.84
	0.85

	9
	010504001008
	直形墙
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	330.02
	676.82
	575.3
	0.85

	10
	010504001009
	直形墙
	部位：无机房梁加高
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	7.06
	649.08
	551.72
	0.85

	11
	010502002002
	构造柱
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	245.87
	849.52
	722.09
	0.85

	12
	010503005002
	过梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	28.49
	865.07
	735.31
	0.85

	13
	010507005002
	压顶
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	33.74
	815.19
	692.91
	0.85

	14
	010503004002
	圈梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	134.02
	861.32
	732.12
	0.85
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	15
	010505003002
	平板
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	64.75
	658.09
	559.38
	0.85

	16
	010505006001
	栏板
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	144.19
	699.49
	594.57
	0.85

	17
	010503002002
	矩形梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C35P6
	m3
	95.48
	648.53
	551.25
	0.85

	18
	010503002003
	矩形梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	170.57
	624.31
	530.66
	0.85

	19
	010503002004
	矩形梁
	部位：等级差
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	66.55
	733.97
	623.87
	0.85

	20
	010503002005
	矩形梁
	部位：等级差
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	77.71
	758.43
	644.67
	0.85

	21
	010503002006
	矩形梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	111.89
	709.5
	603.08
	0.85

	22
	010503002007
	矩形梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	823.17
	685.03
	582.28
	0.85

	23
	010505001003
	有梁板 (斜板、坡屋面板)
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	233.26
	632.78
	537.86
	0.85

	24
	010505008001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.19
	759.88
	645.9
	0.85

	25
	010507007001
	其他构件
	线条
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	49.29
	892.58
	758.69
	0.85
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	26
	010505007001
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	35.98
	750.38
	637.82
	0.85

	27
	010505010001
	其他板
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.69
	763.4
	648.89
	0.85

	28
	010501006001
	设备基础
	部位：屋面基础
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	2.2
	610.02
	518.52
	0.85

	29
	010506001006
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35、P6
3.楼梯类型（板式、梁式）:二跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:180
	m2
	6.93
	246.31
	209.36
	0.85

	30
	010506001007
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35、P6
3.楼梯类型（板式、梁式）:二跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:150
	m2
	17.9
	212.17
	180.34
	0.85

	31
	010506001008
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35、P6
3.楼梯类型（板式、梁式）:二跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:120
	m2
	12.45
	178.04
	151.33
	0.85

	32
	010506001009
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.楼梯类型（板式、梁式）:二跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:150
	m2
	10.68
	209.04
	177.68
	0.85

	33
	010506001010
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.楼梯类型（板式、梁式）:二跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:130
	m2
	10.68
	186.68
	158.68
	0.85

	34
	010506001011
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.楼梯类型（板式、梁式）:二跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:120
	m2
	12.45
	175.53
	149.2
	0.85
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	35
	010506001012
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:二跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:150
	m2
	10.68
	202.77
	172.35
	0.85

	36
	010506001013
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯类型（板式、梁式）:二跑板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:120
	m2
	147.87
	170.51
	144.93
	0.85

	37
	010505001004
	有梁板
	部位：等级差
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	7.91
	751.51
	638.78
	0.85

	38
	010505001005
	有梁板
	部位：等级差
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	17.17
	702.57
	597.18
	0.85

	39
	010515001016
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋
HPB300以内 (直径6mm)
	t
	0.235
	7120.85
	6052.72
	0.85

	40
	010515001017
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋
HPB300以内 (直径≤10mm)
	t
	0.233
	7053.99
	5995.89
	0.85

	41
	010515001018
	现浇构件钢筋
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径6mm)
	t
	14.912
	6980.76
	5933.65
	0.85

	42
	010515001019
	现浇构件钢筋
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径8mm)
	t
	75.299
	6713.19
	5706.21
	0.85

	43
	010515001020
	现浇构件钢筋
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径10mm)
	t
	163.499
	6735.48
	5725.16
	0.85

	44
	010515001021
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径12mm)
	t
	92.557
	6389.41
	5431
	0.85

	45
	010515001022
	现浇构件钢筋
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径14mm)
	t
	5.851
	6333.38
	5383.37
	0.85
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	46
	010515001023
	现浇构件钢筋
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径16mm)
	t
	15.625
	6254.97
	5316.72
	0.85

	47
	010515001024
	现浇构件钢筋
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径18mm)
	t
	18.395
	6254.97
	5316.72
	0.85

	48
	010515001025
	现浇构件钢筋
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径20mm)
	t
	84.92
	5942.27
	5050.93
	0.85

	49
	010515001026
	现浇构件钢筋
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径22mm)
	t
	158.46
	5942.27
	5050.93
	0.85

	50
	010515001027
	现浇构件钢筋
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径25mm)
	t
	129.65
	5942.27
	5050.93
	0.85

	51
	010515001028
	现浇构件钢筋  坡屋面
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.211
	7245.12
	6158.35
	0.85

	52
	010515001029
	现浇构件钢筋  坡屋面
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径8mm)
	t
	18.119
	6977.57
	5930.93
	0.85

	53
	010515001030
	现浇构件钢筋 坡屋面
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径10mm)
	t
	1.103
	6999.86
	5949.88
	0.85

	54
	010515001031
	现浇构件钢筋  坡屋面
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.177
	6599.55
	5609.62
	0.85

	55
	010515001032
	现浇构件钢筋 坡屋面
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径16mm)
	t
	2.318
	6465.1
	5495.34
	0.85

	56
	010515001033
	现浇构件钢筋 坡屋面
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径18mm)
	t
	4.04
	6465.1
	5495.34
	0.85
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	57
	010515001034
	现浇构件钢筋 坡屋面
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径20mm)
	t
	3.643
	6098.2
	5183.47
	0.85

	58
	010515001035
	现浇构件钢筋 坡屋面
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径22mm)
	t
	5.709
	6098.2
	5183.47
	0.85

	59
	010515001036
	现浇构件钢筋 坡屋面
	
1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 (直径25mm)
	t
	2.456
	6098.2
	5183.47
	0.85

	60
	010516006003
	电渣压力焊接
	
1.规格:电渣压力焊接φ≤18
	个
	180
	5.94
	5.05
	0.85

	61
	010516006004
	电渣压力焊接
	
1.规格:电渣压力焊接φ≤32
	个
	12720
	7.13
	6.06
	0.85

	62
	010516003003
	机械连接
	
1.规格:钢筋直螺纹连接 (φ22)
	个
	1148
	16.55
	14.07
	0.85

	63
	010516003004
	机械连接
	
1.规格:钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	1723
	17.29
	14.7
	0.85

	  工程名称：上部工程_装配式单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	预制构件

	1
	010521001001
	装配式预制混凝土叠合楼板
	1.单体体积:＜1m3
2.板厚度:60mm
3.板尺寸:≤4m2（1类）
4.混凝土强度等级:C30现拌混凝土
5.运距:自行考虑
	m3
	10.29
	7677.49
	6525.87
	0.85

	2
	010521001002
	装配式预制混凝土叠合楼板
	1.单体体积:＞1m3
2.板厚度:60mm
3.板尺寸:＞4m2（2类）
4.混凝土强度等级:C30现拌混凝土
5.运距:自行考虑
	m3
	585.73
	6261.13
	5321.96
	0.85
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	3
	010521001003
	装配式预制混凝土叠合楼板
	1.单体体积:＜1m3
2.板厚度:60mm
3.板尺寸:≤4m2（1类）
4.混凝土强度等级:C30P6现拌混凝土
5.运距:自行考虑
	m3
	5.98
	7368.37
	6263.11
	0.85

	4
	010521001004
	装配式预制混凝土叠合楼板
	1.单体体积:＞1m3
2.板厚度:60mm
3.板尺寸:＞4m2（2类）
4.混凝土强度等级:C30P6现拌混凝土
5.运距:30km
	m3
	137.42
	6462.94
	5493.5
	0.85

	5
	010521002001
	装配式预制混凝土阳台板
	1.单体体积:＜1m3
2.板厚度:60mm
3.板尺寸:≤4m2（1类）
4.混凝土强度等级:C30现拌混凝土
5.运距:自行考虑
	m3
	11.11
	6524.67
	5545.97
	0.85

	6
	010521002002
	装配式预制混凝土阳台板
	1.单体体积:＞1m3
2.板厚度:60mm
3.板尺寸:＞4m2（2类）
4.混凝土强度等级:C30现拌混凝土
5.运距:自行考虑
	m3
	34.08
	6494.29
	5520.15
	0.85

	7
	010522002001
	装配式预制混凝土楼梯（不
含休息平台）
	1.单体体积:＞1m3
2.楼梯类型:板式
3.混凝土强度等级:C30现拌混凝土
5.运距:自行考虑
	m3
	49
	4624.3
	3930.66
	0.85

	8
	010524001001
	嵌缝打胶
	楼梯与平台交接处
1.填缝要求:打胶、PE棒、聚苯填充
	m
	135.6
	44.79
	38.07
	0.85

	9
	011101006017
	平面砂浆找平层
	楼梯与平台交接处底部
1.找平层砂浆配合比、厚度:1:1水泥砂浆找
平层
	m2
	20.34
	38.02
	32.32
	0.85

	10
	011101006018
	平面砂浆找平层
	楼梯与平台交接处底部
1.找平层砂浆配合比、厚度:1:1水泥砂浆找
平层，油毡一层
	m2
	20.34
	48.45
	41.18
	0.85

	11
	010525001001
	非承重隔墙
	1.隔墙种类、规格、强度等级:蒸压加气混
凝土条板内隔墙100mm
2.含安装配件
	m2
	1422.3
	215.43
	183.12
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	第14页 共16页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	12
	010525001002
	非承重隔墙
	1.隔墙种类、规格、强度等级:蒸压加气混
凝土条板内隔墙 200mm
2.含安装配件
	m2
	7140.08
	330.98
	281.33
	0.85

	13
	011201004018
	立面砂浆找平层
	装配式内墙面（刷在拼接缝的位置）
1.找平层砂浆厚度、配合比:5厚1:2.5水泥
砂浆找平、9厚1：3水泥砂浆打底
	m2
	2726.35
	34.59
	29.4
	0.85

	14
	011201004019
	立面砂浆找平层
	装配式内墙面面层领采用4厚抗裂砂浆
1.找平层砂浆厚度、配合比:抗裂砂浆 
(4mm厚
	m2
	20965.39
	23.14
	19.67
	0.85

	二
	后浇部分

	1
	010505010002
	其他板
	后浇叠合板
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:商品混凝土，泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	883.22
	728.68
	619.38
	0.85

	2
	010505010003
	其他板
	后浇叠合板
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:商品混凝土，泵送
2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	131.18
	667.64
	567.49
	0.85

	3
	010505010004
	其他板
	后浇叠合板
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:商品混凝土，泵送
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	257.61
	753.27
	640.28
	0.85

	4
	010505010005
	其他板
	后浇叠合板
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:商品混凝土，泵送
2.混凝土强度等级:C35p6
	m3
	162.27
	691.98
	588.18
	0.85

	5
	010505001006
	有梁板
	部位：等级差
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	7.91
	751.51
	638.78
	0.85

	6
	010505001007
	有梁板
	部位：等级差
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	17.17
	702.57
	597.18
	0.85

	7
	010515001037
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm)
	t
	0.287
	7376.97
	6270.42
	0.85
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	8
	010515001038
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	7.481
	7250.09
	6162.58
	0.85

	9
	010515001039
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	66.799
	6982.51
	5935.13
	0.85

	10
	010515001040
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	6.732
	7004.8
	5954.08
	0.85

	11
	010515001041
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	3.933
	6615.25
	5622.96
	0.85

	  工程名称：上部工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	抗震支架

	1
	1
	地上消防喷淋
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	地上 电气桥架
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	地上通风排烟
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：教学综合楼--智能化_教学综合楼（地下室）智能化

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：教学综合楼--智能化_教学综合楼（上部）智能化

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金额及暂估价项目_暂列金额及暂估价项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值
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	  工程名称：地下室_基坑支护单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702005001
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、
地圈梁
	m2
	66.26
	62.15
	52.83
	0.85

	2
	011702033001
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	86.5
	71.71
	60.95
	0.85

	二
	大型机械进出场

	1
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	17621
	14977.85
	0.85

	三
	施工排水降水

	1
	011706002001
	排水、降水
	1.抽水机抽水
	台班
	100
	78.71
	66.9
	0.85

	  工程名称：地下室_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	大型机械进出场

	1
	011705001002
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	62989.06
	53540.7
	0.85

	  工程名称：地下室_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:地下室外墙
2.服务高度:6m以内
	m2
	1281.06
	58.36
	49.61
	0.85

	2
	011701003001
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌筑
2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	165.79
	4.22
	3.59
	0.85

	3
	011701003002
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌筑
2.搭设高度:6m以内
	m2
	302.8
	11.88
	10.1
	0.85

	4
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
2.服务高度:5.2m以内
	m2
	1932.98
	12.06
	10.25
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	5
	011701009001
	内墙面装饰脚手架
	1.搭设方式:砌筑双排脚手架
2.搭设高度:6m以内
	m2
	1022.19
	11.88
	10.1
	0.85

	6
	011701010001
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	185.38
	36.18
	30.75
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033002
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	103.03
	71.71
	60.95
	0.85

	2
	010401001001
	砖基础
	1.砖模（烧结煤矸石多孔砖）
2.砖模水泥砂浆找平抹灰（20mm厚）
	m3
	128.7
	1051.15
	893.48
	0.85

	3
	011702001001
	基础模板
	1.基础类型:独立基础
	m2
	10.18
	72.45
	61.58
	0.85

	4
	011702001002
	基础模板
	1.基础类型:带形基础
	m2
	10.84
	67.99
	57.79
	0.85

	5
	011702001003
	基础模板
	
1.基础类型:集水坑和电梯基坑内壁模板
	m2
	361.26
	57.65
	49
	0.85

	6
	011702002001
	柱模板
	1.不超过6m
	m2
	80.44
	104.76
	89.05
	0.85

	7
	011702003001
	构造柱模板
	1.支撑高度:不超过6m
	m2
	31.42
	132.32
	112.47
	0.85

	8
	011702013001
	电梯井壁模板
	1.支撑高度:不超过6m
	m2
	37.51
	94.54
	80.36
	0.85

	9
	011702011001
	墙模板  外墙
	1.支撑高度:不超过6m
3.止水螺栓（不拆除、切割断、补孔抹平）
	m2
	2111.9
	110.8
	94.18
	0.85

	10
	011702011002
	墙模板  
	1.支撑高度:不超过6m
	m2
	2394.29
	95.74
	81.38
	0.85

	11
	011702014001
	有梁板模板
	1.支撑高度:不超过6m
	m2
	3031.4
	109.82
	93.35
	0.85

	12
	011702009001
	过梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	0.77
	96.45
	81.98
	0.85

	13
	011702036001
	小型构件模板
	1.构件类型:压顶
2.支撑高度:不超过3.6m
	m2
	0.26
	68.19
	57.96
	0.85

	14
	011702008001
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	75.03
	71.55
	60.82
	0.85

	15
	011702006001
	梁模板
	1.支撑高度:不超过6m
	m2
	7.31
	139.28
	118.39
	0.85

	16
	011702016001
	平板模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	41.46
	89.16
	75.79
	0.85

	17
	011702030001
	后浇带模板
	1.后浇带部位:基础
2.支撑高度:3.6m以内
	m2
	9.63
	41.04
	34.88
	0.85

	18
	011702030002
	后浇带模板
	1.后浇带部位:柱、墙
2.支撑高度:6m以内
	m2
	17
	62.96
	53.52
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	19
	011702030003
	后浇带模板
	1.后浇带部位:梁、板
2.支撑高度:6m以内
	m2
	69.5
	198.45
	168.68
	0.85

	20
	011702024001
	楼梯模板  
	1.楼梯类型:四跑
2.支撑高度:6m以内
3.构件形状:板式楼梯
	m2
	46.8
	171.65
	145.9
	0.85

	21
	011702024002
	楼梯模板 
	1.楼梯类型:三跑
2.支撑高度:6m以内
3.构件形状:板式楼梯
	m2
	46.87
	206.01
	175.11
	0.85

	三
	垂直运输费

	1
	011703001001
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架混凝土
结构
2.地下室建筑面积:2568.11m2
3.建筑物檐口高度、层数:地下1层
	项
	1
	218779.05
	185962.19
	0.85

	四
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001003
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	114796.7
	97577.2
	0.85

	五
	施工排水降水

	1
	041107002001
	施工排水、降水
	1.地下室混凝土养护排水费用
	项
	1
	5136.22
	4365.79
	0.85

	  工程名称：地下室_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	N. 措施项目

	1
	031301012001
	工程系统检测、检验
	1.机械设备安装系统调整费
	项
	1
	2547.28
	2165.19
	0.85

	2
	031301017001
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
2.自动化控制仪表脚手架搭拆费
3.通风空调脚手架搭拆费
4.工业管道安装脚手架搭拆费
5.消防脚手架搭拆费
6.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
7.刷油、防腐脚手架搭拆费
8.机械设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	25987.52
	22089.39
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	3
	031302007001
	高层施工增加
	1.电气设备安装建筑物超高增加费≤18层
(≤60m)
2.建筑智能化建筑物超高增加费≤18层(≤
60m)
3.通风空调建筑物超高增加费≤18层(≤
60m)
4.消防建筑物超高增加费≤18层(≤60m)
5.给排水、采暖、燃气建筑物超高增加费≤
18层(≤60m)
	项
	1
	20687.09
	17584.03
	0.85

	  工程名称：上部工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.服务高度:53.6m以内
	m2
	10880.66
	110.26
	93.72
	0.85

	2
	011701002003
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.服务高度:53.6m
3.脚手架材质:外墙悬挑式不翻转钢管脚手
架 建筑檐高70m以内
	m2
	617.44
	104.17
	88.54
	0.85

	3
	011701003003
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌筑
2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	7765.33
	4.22
	3.59
	0.85

	4
	011701003004
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌筑
2.搭设高度:6m以内
	m2
	851.26
	11.88
	10.1
	0.85

	5
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
2.服务高度:5.2m以内
	m2
	3753.87
	12.06
	10.25
	0.85

	6
	011701006003
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
2.服务高度:6.9m
	m2
	400.94
	47.94
	40.75
	0.85

	7
	011701010002
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	931.71
	36.18
	30.75
	0.85

	8
	011701009002
	内墙面独立装饰脚手架
	部位：独立柱
1.搭设方式:砌筑双排脚手架
2.搭设高度:6m以内
	m2
	547.9
	11.88
	10.1
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	011702002002
	柱模板
	1.不超过6m
	m2
	2202.24
	78.67
	66.87
	0.85

	2
	011702002003
	柱模板
	1.超过6m
	m2
	185.91
	83.84
	71.26
	0.85

	3
	011702003002
	构造柱模板
	1.支撑高度:不超过6m
	m2
	3196.85
	98.85
	84.02
	0.85

	4
	011702003003
	构造柱模板
	1.支撑高度:超过6m
	m2
	260.91
	105.96
	90.07
	0.85

	5
	011702013002
	电梯井壁模板
	1.支撑高度:不超过6m
	m2
	187.69
	70.86
	60.23
	0.85

	6
	011702011003
	墙模板
	1.支撑高度:不超过6m
	m2
	6790.57
	71.58
	60.84
	0.85

	7
	011702014002
	有梁板模板
	坡屋面板
1.支撑高度:不超过6m
	m2
	1926.66
	77.18
	65.6
	0.85

	8
	011702009002
	过梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	508.62
	89.89
	76.41
	0.85

	9
	011702025001
	其他现浇构件模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	354.68
	68.18
	57.95
	0.85

	10
	011702008002
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	1599.15
	66.85
	56.82
	0.85

	11
	011702006002
	梁模板
	1.支撑高度:不超过6m
	m2
	11665.79
	97.53
	82.9
	0.85

	12
	011702016002
	平板模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	539.35
	68.1
	57.89
	0.85

	13
	011702023001
	雨篷、悬挑构件模板
	1.构件类型:雨篷
	m2
	55.53
	121.18
	103
	0.85

	14
	011702024003
	楼梯模板
	1.楼梯类型:自然双跑
2.支撑高度:6m以内
3.构件形状:板式楼梯
	m2
	229.64
	183.11
	155.64
	0.85

	15
	011702001004
	基础模板
	1.基础类型:设备基础
	m2
	27.4
	74.86
	63.63
	0.85

	16
	011702021001
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	1771.14
	71.06
	60.4
	0.85

	17
	011702022001
	天沟、檐沟模板
	 
	m2
	441.03
	107.46
	91.34
	0.85

	18
	011702025002
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 普通线条
	m2
	683.37
	97.72
	83.06
	0.85

	19
	011702027001
	台阶模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 台阶
	m2
	24.39
	36.52
	31.04
	0.85

	三
	垂直运输费

	1
	011703001002
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:装配式混凝
土结构
2.建筑物檐口高度、层数:檐口高度47.3m、
层数13层
	项
	1
	955514.37
	812187.21
	0.85

	四
	大型机械设备进出场及安拆
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	011705001004
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	45812.03
	38940.23
	0.85

	五
	超高施工加压水泵费

	1
	011704001001
	超高施工加压水泵费
	 
	项
	1
	55604.74
	47264.03
	0.85

	  工程名称：上部工程_装配式单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702030004
	后浇带模板
	1.胶合板模板(后浇混凝土 板带)
	m2
	778.26
	103.68
	88.13
	0.85

	  工程名称：上部工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	N. 措施项目

	1
	031301017002
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
2.自动化控制仪表脚手架搭拆费
3.通风空调脚手架搭拆费
4.工业管道安装脚手架搭拆费
5.消防脚手架搭拆费
6.给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费
7.刷油、防腐脚手架搭拆费
8.绝热脚手架搭拆费
	项
	1
	92864.79
	78935.07
	0.85

	2
	031302007002
	高层施工增加
	1.电气设备安装建筑物超高增加费≤18层
(≤60m)
2.建筑智能化建筑物超高增加费≤18层(≤
60m)
3.通风空调建筑物超高增加费≤18层(≤
60m)
4.消防建筑物超高增加费≤18层(≤60m)
5.给排水、采暖、燃气建筑物超高增加费≤
18层(≤60m)
	项
	1
	92605.69
	78714.84
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：教学综合楼--智能化_教学综合楼（地下室）智能化

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	N. 措施项目

	1
	031301017003
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	267.76
	227.6
	0.85

	2
	031302007003
	高层施工增加
	1.电气设备安装建筑物超高增加费≤18层
(≤60m)
2.建筑智能化建筑物超高增加费≤18层(≤
60m)
	项
	1
	524.45
	445.78
	0.85

	  工程名称：教学综合楼--智能化_教学综合楼（上部）智能化

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	N. 措施项目

	1
	031301017004
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装脚手架搭拆费
	项
	1
	4189.95
	3561.46
	0.85

	2
	031302007004
	高层施工增加
	1.电气设备安装建筑物超高增加费≤18层
(≤60m)
2.建筑智能化建筑物超高增加费≤18层(≤
60m)
	项
	1
	11414.14
	9702.02
	0.85

	  工程名称：暂列金额及暂估价项目_暂列金额及暂估价项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01010030
	钢筋
	Φ10以内
	kg
	4.243
	3.61
	0.85

	2
	01010200
	螺纹钢筋
	HRB400Ф10以内
	t
	4207.96
	3576.77
	0.85

	3
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	4057.52
	3448.89
	0.85

	4
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	4013.27
	3411.28
	0.85

	5
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3951.33
	3358.63
	0.85

	6
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3951.33
	3358.63
	0.85

	7
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3951.33
	3358.63
	0.85

	8
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3951.33
	3358.63
	0.85

	9
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3951.33
	3358.63
	0.85

	10
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3951.33
	3358.63
	0.85

	11
	01010400
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ28
	t
	4057.52
	3448.89
	0.85

	12
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	4420.35
	3757.3
	0.85

	13
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	4207.96
	3576.77
	0.85

	14
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	4225.66
	3591.81
	0.85

	15
	01010690
	圆钢筋
	HPB300Φ6
	t
	4296.46
	3651.99
	0.85

	16
	01090040
	镀锌圆钢
	Φ10-14
	kg
	5.32
	4.52
	0.85

	17
	01090110
	圆钢
	综合
	kg
	4.319
	3.67
	0.85

	18
	01090120
	圆钢
	Φ5.5～9
	kg
	4.285
	3.64
	0.85

	19
	01090140
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	4.319
	3.67
	0.85

	20
	01090200
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	4.243
	3.61
	0.85

	21
	01090210
	圆钢
	Φ10以外
	㎏
	4.319
	3.67
	0.85

	22
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	4296.46
	3651.99
	0.85

	23
	01090270
	圆钢
	Φ8
	t
	4207.96
	3576.77
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
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	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	24
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	4243.36
	3606.86
	0.85

	25
	01090310
	圆钢
	Φ12
	kg
	4.358
	3.7
	0.85

	26
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	27
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.512
	0.44
	0.85

	28
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	29
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.512
	0.44
	0.85

	30
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.512
	0.44
	0.85

	31
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.503
	0.43
	0.85

	32
	04290120
	钢筋混凝土PHC管桩
	Φ500 AB125
	m
	204.56
	173.88
	0.85

	33
	06050010_3
	6高透光单银LOW E+12 空气+6透明中空双钢
化玻璃
	 
	m2
	200
	170
	0.85

	34
	06050010_4
	6高透光单银LOW E+12 空气+6透明中空双钢
化玻璃
	 
	m2
	200
	170
	0.85

	35
	11000001_1
	钢质烤漆平开门
	 
	m2
	380
	323
	0.85

	36
	11000001_6
	钢质烤漆平开门
	 
	m2
	380
	323
	0.85

	37
	11030030
	甲级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	m2
	426.9
	362.87
	0.85

	38
	11030040
	乙级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	m2
	409.12
	347.75
	0.85

	39
	11030210
	钢质防火窗（不含玻璃）
	 
	m2
	212.39
	180.53
	0.85

	40
	30104082B1
	SG型手动单轨小车 SG-1-2 轨道由厂家配套
安装 工字钢型号22a
	 
	台
	690
	586.5
	0.85

	41
	30108012B1_1
	室外消火栓给水加压泵组 XBD6.1/40-FWG 
Q=40L/S,H=61m,N=45KW, n=2900转/分 
m=460kg 系统流量:40L/S,系统工作压力
:40米(一用一备)
	 
	台
	13728
	11668.8
	0.85

	42
	30108012B1_2
	自动喷水加压泵组 XBD10.3/40G-L 
Q=40L/S H=103m P=55kW m=750kg 系统流量
:40L/S,系统工作压力:94.5米(一用一备)
	 
	台
	16380
	13923
	0.85
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	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	43
	30108012B2
	室内消火栓给水加压泵组 XBD10.0/20G-L 
Q=20L/S H=100m P=45kW m=470kg 系统流量
:20L/S,系统工作压力:79.6米(一用一备)含
控制箱
	 
	台
	13728
	11668.8
	0.85

	44
	30108120B1
	潜污泵 50BWQ18-15-1.5 Q=18m3/h ,H=15m 
,N=1.5kw
	 
	台
	1713
	1456.05
	0.85

	45
	30108120B1_1
	潜污泵 65BWQ37-13-3 Q=37m3/h ,H=13m 
,N=3.0kw
	 
	台
	1884
	1601.4
	0.85

	46
	30402077B1
	集控型应急照明主机 CZ-C-100W-ELS-32N-E
	 
	台
	7300
	6205
	0.85

	47
	30402077B1_20
	XFH-XJ-8/75 智能自动巡检消防控制柜
	 
	台
	16650
	14152.5
	0.85

	48
	30413005B1
	管内穿线 NH-BV-2.5
	 
	m
	2.17
	1.84
	0.85

	49
	30413005B1_1
	管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5
	 
	m
	1.96
	1.67
	0.85

	50
	30413005B1_2
	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5
	 
	m
	1.96
	1.67
	0.85

	51
	30413005B1_3
	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5
	 
	m
	2.46
	2.09
	0.85

	52
	30413005B1_4
	管内穿线 ZBN-BV-2.5
	 
	m
	2.24
	1.9
	0.85

	53
	30413005B1_5
	管内穿线 ZRBV-2.5
	 
	m
	1.79
	1.52
	0.85

	54
	30413005B1_6
	管内穿线 WDZN-BV-2.5
	 
	m
	2.35
	2
	0.85

	55
	30413005B1_7
	管内穿线 WDZB-BYJ-2.5
	 
	m
	1.96
	1.67
	0.85

	56
	30413005B2_1
	管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5
	 
	m
	2.46
	2.09
	0.85

	57
	30413006B1
	管内穿线 NH-BV-4
	 
	m
	3.39
	2.88
	0.85

	58
	30413006B1_1
	管内穿线 ZBN-BV-4
	 
	m
	3.49
	2.97
	0.85

	59
	30413006B2
	管内穿线 WDZB-BYJ-4
	 
	m
	3.26
	2.77
	0.85

	60
	30413023B1
	管内穿线 WDZBN-BVR-1.5
	 
	m
	2.14
	1.82
	0.85

	61
	30413023B1_1
	管内穿线 NH-BV-1.5
	 
	m
	1.43
	1.22
	0.85

	62
	30413026B1
	管内穿线 WDZB-BYJ-6
	 
	m
	4.53
	3.85
	0.85
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	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	63
	30413026B1_1
	管内穿线 BVR-6
	 
	m
	3.68
	3.13
	0.85

	64
	30413027B1
	管内穿线 WDZB1-BYJ-10
	 
	m
	7.66
	6.51
	0.85

	65
	30413028B1
	管内穿线 BV-16
	 
	m
	10.76
	9.15
	0.85

	66
	30413028B2
	管内穿线 WDZB-BYJ-16
	 
	m
	12.23
	10.4
	0.85

	67
	30413029B1
	管内穿线 BVR-25
	 
	m
	20.2
	17.17
	0.85

	68
	30413040B1
	管内穿线 WDZN-RVSP-2×1.5
	 
	m
	5.71
	4.85
	0.85

	69
	30413040B1_2
	管内穿线 WDZBN-RVS-2*1.5
	 
	m
	2.67
	2.27
	0.85

	70
	30413040B2
	管内穿线 ZB-RVS-2*1.5
	 
	m
	2.48
	2.11
	0.85

	71
	30413040B2_1
	管内穿线 WDZBN-RYS-2×1.5
	 
	m
	5.87
	4.99
	0.85

	72
	30413041B1
	管内穿线 ZBN-BVV-2*2.5
	 
	m
	2.24
	1.9
	0.85

	73
	30413095B1
	线槽配线 WDZB1-BYJ-2.5
	 
	m
	1.96
	1.67
	0.85

	74
	30413095B1_1
	线槽配线 WDZ-BYJ-2.5
	 
	m
	1.96
	1.67
	0.85

	75
	30413095B1_2
	线槽配线 ZRBV-2.5
	 
	m
	1.79
	1.52
	0.85

	76
	30413095B2
	线槽配线 WDZB-BYJ-2.5
	 
	m
	1.96
	1.67
	0.85

	77
	30413096B1
	线槽配线 WDZB-BYJ-4
	 
	m
	3.26
	2.77
	0.85

	78
	30413097B1
	线槽配线 WDZB1-BYJ-10
	 
	m
	7.66
	6.51
	0.85

	79
	30413105B1
	线槽配线 WDZBN-RYS-2×1.5
	 
	m
	5.87
	4.99
	0.85

	80
	30501085B1_5
	智能网汇聚交换机
	 
	台
	11800
	10030
	0.85

	81
	30501085B1_6
	外网24口汇聚交换机
	 
	台
	12500
	10625
	0.85

	82
	30501085B1_7
	内网24口汇聚交换机
	 
	台
	12500
	10625
	0.85

	83
	30501085B1_8
	24口交换机(电口+光口)
	 
	台
	1480
	1258
	0.85

	84
	30501085B1_9
	16口交换机(电口+光口)
	 
	台
	980
	833
	0.85

	85
	30501086B1
	48口交换机(电口+光口)
	 
	台
	2680
	2278
	0.85
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	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	86
	30502041B1_3
	8口光纤配线架
	 
	架
	165
	140.25
	0.85

	87
	30502041B1_4
	8口光纤配线架
	 
	架
	165
	140.25
	0.85

	88
	30502041B1_6
	8口光纤配线架(带模块及尾纤)
	 
	架
	165
	140.25
	0.85

	89
	30502042B1_1
	24口光纤配线架(带模块)
	 
	架
	420
	357
	0.85

	90
	30502042B1_2
	110配线架
	 
	架
	114
	96.9
	0.85

	91
	30502042B1_5
	24口六类网络配线架
	 
	架
	289
	245.65
	0.85

	92
	30506044B1_1
	IP功放
	 
	台
	960
	816
	0.85

	93
	30506066B1
	明装吸顶式扬声器
	 
	台
	85
	72.25
	0.85

	94
	30507086B1
	200W网络彩色摄像机
	 
	台
	560
	476
	0.85

	95
	30507088B1_1
	半球型网络摄像机
	 
	台
	560
	476
	0.85

	96
	30507120B1_2
	12V电源(9路输出)
	 
	台
	180
	153
	0.85

	97
	30507120B1_3
	12V电源(18路输出)
	 
	台
	220
	187
	0.85

	98
	30507139B1_1
	48盘位磁盘阵列(含48个6TB硬盘)
	 
	台
	94600
	80410
	0.85

	99
	30605002B1
	一氧化碳监测控制器
	 
	套
	760
	646
	0.85

	100
	30701051B1
	低噪音柜式离心风机(防爆型)HTFC-Ⅰ-12 
L=4470m3/h N=0.75kw P=229Pa
	 
	台
	7986
	6788.1
	0.85

	101
	30701052B1
	低噪音柜式通风 HTFC-Ⅰ-12L=5592m3/h 
P=347Pa N=1.5kw
	 
	台
	5638
	4792.3
	0.85

	102
	30701052B1_1
	低噪音柜式通风机HTFC-Ⅰ-15 L=7980m3/h 
N=2.2kw P=328Pa
	 
	台
	5860
	4981
	0.85

	103
	30701054B2
	低噪音柜式离心风机(电机外置、落地装) 
HTFC-I-28高速
:38000m3/h,804Pa,24kW,600rpm,≤
78dB(A)低速
:28250m3/h,452Pa,8.5kW,430rpm,≤
72dB(A)
	 
	台
	16771
	14255.35
	0.85
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	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	104
	30701054B2_1
	消防专用排烟风机 HTF-I-800 L=37971m/h 
P=698Pa N=11kw
	 
	台
	6611
	5619.35
	0.85

	105
	30701057B1_3
	低噪声壁式轴流风机,平时开启 1200m3/h, 
90Pa,0.37kW, 1400rpm,74dB(A)
	 
	台
	852
	724.2
	0.85

	106
	30701057B1_4
	低噪声壁式轴流风机,平时开启 2000m3/h, 
120Pa,0.37kW, 1400rpm,78dB(A) 出入口设
防虫镀锌钢丝网
	 
	台
	852
	724.2
	0.85

	107
	30701057B2
	混流排风机SWF-I-5 L=5600m3/h,H=390Pa 
N=1.1kW,n=1450r.p.m
	 
	台
	2460
	2091
	0.85

	108
	30701059B1
	低噪声混流风机 JSF-1000 L=63047m3/h 
P=643Pa N=18.5kw
	 
	台
	10507
	8930.95
	0.85

	109
	30701059B1_1
	低噪声混流风机 JSF-900 
52000m3/h,480Pa, 7.5kW,960rpm,≤
82dB(A)
	 
	台
	7502
	6376.7
	0.85

	110
	30702130B1_2
	空气质量监测装置
	 
	个
	950
	807.5
	0.85

	111
	30703204B1_1
	电动脚踏两用风机DJF-1 电动
:L=1278~3273m^3/h P=1430~410Pa 
N=1.1Kw 脚踏:L=1225~2983m^3/h 
P=1208~353Pa
	 
	台
	3425
	2911.25
	0.85

	112
	30703205B1_2
	油网过滤器 LWP型-X-3～4 L=1000m3/h
	 
	m2
	1860
	1581
	0.85

	113
	30703212B1_1
	过滤吸收器 RFP-1000 额定风量:1000m^3/h
	 
	台
	29800
	25330
	0.85

	114
	30807148B1_1
	手摇泵DN100
	 
	个
	850
	722.5
	0.85

	115
	30902045B1
	七氟丙烷灭火器 GQQ90*2/2.5
	 
	套
	18200
	15470
	0.85

	116
	30904032B1_1
	水位显示装置(同时应有最高、最低报警水
位)
	 
	台
	520
	442
	0.85

	117
	30904036B1
	JBF-11S控制器
	 
	台
	6550
	5567.5
	0.85

	118
	30904047B1_1
	多线联动柜JBF-11S/CD8
	 
	台
	1080
	918
	0.85

	119
	30904048B1
	广播主机
	 
	台
	2460
	2091
	0.85
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	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	120
	30904052B1
	总线制消防电话主机JBF-11S/TC8
	 
	台
	1410
	1198.5
	0.85

	121
	30904056B1_1
	图形显示装置
	 
	台
	12500
	10625
	0.85

	122
	30904058B1
	气体灭火控制器
	 
	台
	4580
	3893
	0.85

	123
	30904058B2
	消防设备电源状态监控器ZXHA
	 
	台
	2770
	2354.5
	0.85

	124
	30904058B2_1
	防火门监控主机
	 
	台
	2580
	2193
	0.85

	125
	31009002B1
	成套变频恒压给水设备(型号:ABB50/0.78-
3-11 单泵参数：流量Q=50立方米/时,扬程
H=72米,功率5.5KW)
台数3(两用一备) 控制柜型号:HLC-3-5.5 
稳流罐型号:1100005012 加压二区生活给水
系统流量:27立方米/时.,系统工作压力
:69.6米)（含控制箱）
	 
	套
	143384
	121876.4
	0.85

	126
	31009002B1_1
	成套变频恒压给水设备(型号:ABB50/0.61-
3-4 单泵参数：流量Q=30立方米/时,扬程
H=61米,功率7.5KW)
台数3(两用一备)控制柜型号:HLC-3-11 稳
流罐型号:1100005012 加压二区生活给水系
统流量:27立方米/时.,系统工作压力
:69.6米)（含控制箱）
	 
	套
	164263
	139623.55
	0.85

	127
	31009007B2_1
	YLD-BYG-S 自动生活给水设备(人防给水加
压泵 32DL5-10X3;Q=5m3/h H=30m;N=1.5KW 
1台 手摇泵 SH-25;Q=0.90~1.37m3 H=30m 
1台 小型保压气压罐 ∅800,V=500L 1套)（
含控制箱）
	 
	套
	13496
	11471.6
	0.85

	128
	31009009B1_1
	消火栓系统稳压设备(详17S205-15)选用型
号 :XW(L)-1.5-20-ADL 立式隔膜式气压罐
标定容积220L 水泵型号ADL10-3,一用一备
,0.55kW/台,H=20m,Q=1.5L/s.压力控制点
:P0=0.16MPa; Ps1=0.18MPa P=0.38MPa; 
Ps2=0.22MPa 水泵隔振做法见17S205-38（
含控制箱）
	 
	套
	23774
	20207.9
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	129
	31009009B2_1
	"喷淋系统稳压设备(详17S205-15)选用型号
 :XW(L)-1.5-20-ADL 立式隔膜式气压罐标
定容积150L 水泵型号ADL4-3,一用一备
,0.55kW/台,H=20m,Q=1.5L/s.压力控制点:
P0=0.16MPa; Ps1=0.18MPa P=0.38MPa; 
Ps2=0.22MPa 水泵隔振做法见17S205-38"（
含控制箱）
	 
	套
	22794
	19374.9
	0.85

	130
	31009058B1_1
	水池自动清洗装置 WTS-2A型水箱自洁消毒
器
	 
	台
	2165
	1840.25
	0.85

	131
	31009058B2
	水池自动清洗装置 WTS-2B型水箱自洁消毒
器
	 
	台
	2165
	1840.25
	0.85

	132
	31009104B1_1
	二区生活水箱 11.25T 4m×1.5m×2.5m(含
溢流管，通气管，泄水管)
	 
	个
	35325
	30026.25
	0.85

	133
	31009105B1_2
	一区生活水箱 18.75T 4m×2.5m×2.5m(含
溢流管，通气管，泄水管）
	 
	个
	38270
	32529.5
	0.85

	134
	31009105B2
	不锈钢消防水箱有效容积为18.4T(4m×4m×
2m)(含溢流管，通气管，排空管)采用带铝
箔外保护层的B1级橡塑保温,厚度40mm
	 
	个
	36810
	31288.5
	0.85

	135
	31009112B1
	78T战时生活用水水箱(长X宽X高=6米X5米
X3米)(含通气管，溢流管，泄水管)
	 
	台
	75870
	64489.5
	0.85

	136
	31009113B1
	104T战时生活饮用水水箱(长X宽X高=5米
X8米X3米)(含通气管，溢流管，泄水管)
	 
	台
	96800
	82280
	0.85

	137
	31011009B1_1
	暗管穿墙防护密闭处理DN20
	 
	个
	8.01
	6.81
	0.85

	138
	31011010B1
	暗管穿墙防护密闭处理DN25
	 
	个
	11.63
	9.89
	0.85

	139
	31011011B1
	暗管穿墙密闭处理DN50
	 
	个
	25.03
	21.28
	0.85

	140
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	451.07
	383.41
	0.85

	141
	80213470
	预拌非泵送细石混凝土
	C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	470.68
	400.08
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	142
	80213475
	预拌非泵送细石混凝土
	C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	490.29
	416.75
	0.85

	143
	80213520
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	426.55
	362.57
	0.85

	144
	80213525
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	446.17
	379.24
	0.85

	145
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	465.78
	395.91
	0.85

	146
	80213530_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	465.78
	395.91
	0.85

	147
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	436.36
	370.91
	0.85

	148
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	446.17
	379.24
	0.85

	149
	80213590
	预拌非泵送普通混凝土
	C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	475.58
	404.24
	0.85

	150
	80213595
	预拌非泵送普通混凝土
	C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	495.19
	420.91
	0.85

	151
	80213670
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	446.17
	379.24
	0.85

	152
	80213675
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	465.78
	395.91
	0.85

	153
	80213685
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	505
	429.25
	0.85

	154
	80213690
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	524.61
	445.92
	0.85

	155
	80213695_1
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C40(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	544.22
	462.59
	0.85

	156
	80213700
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C45(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	563.83
	479.26
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	157
	80213765
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	505
	429.25
	0.85

	158
	80214360
	预拌泵送水下混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
180-220mm
	m3
	470.87
	400.24
	0.85

	159
	80214755
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	427.18
	363.1
	0.85

	160
	80215185
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	456.31
	387.86
	0.85

	161
	80215190
	预拌泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	475.73
	404.37
	0.85

	162
	80215310
	预拌泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	534.42
	454.26
	0.85

	163
	80215635
	预拌喷射混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm
	m3
	392.23
	333.4
	0.85

	164
	80215935
	混凝土
	C15
	m3
	426.55
	362.57
	0.85
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	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	叠合楼板预制 
	m3
	585.73
	3000.67
	±5
	3000.67
	1757582.44
	5.05

	2
	预拌泵送抗渗混凝土 
C35P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	3388.399
	475.73
	±5
	475.73
	1611963.06
	4.63

	3
	硅瓷板 800*1200
	m2
	9282.498
	140
	±5
	140
	1299549.72
	3.73

	4
	白色MCM岩板  
	m2
	9706.056
	121.55
	±5
	121.55
	1179771.11
	3.39

	5
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	2197.664
	505
	±5
	505
	1109820.32
	3.19

	6
	蒸压加气混凝土条板 板
厚200mm 
	㎡
	7282.882
	140
	±5
	140
	1019603.48
	2.93

	7
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	234.535
	4057.52
	±5
	4057.52
	951630.45
	2.73

	8
	钢筋混凝土PHC管桩 Φ
500 AB125
	m
	4602.9
	204.56
	±5
	204.56
	941569.22
	2.7

	9
	线材 HRB400EΦ10
	t
	208.996
	4225.66
	±5
	4225.66
	883146.04
	2.54

	10
	硅瓷板 800*1400
	m2
	5712.866
	140
	±5
	140
	799801.24
	2.3

	11
	隔热铝合金型材 断桥铝
 粉末喷涂
	t
	30.482
	26061.95
	±5
	26061.95
	794420.36
	2.28

	12
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	195.16
	3951.33
	±5
	3951.33
	771141.56
	2.22

	13
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	189.098
	3951.33
	±5
	3951.33
	747188.6
	2.15

	14
	线材 HRB400EΦ8
	t
	169.696
	4207.96
	±5
	4207.96
	714073.98
	2.05

	15
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C35(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1288.722
	524.61
	±5
	524.61
	676076.45
	1.94

	16
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	156.249
	3951.33
	±5
	3951.33
	617391.36
	1.77

	17
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	128.222
	4013.27
	±5
	4013.27
	514589.51
	1.48

	18
	柴油 0#
	kg
	54278.369
	9.29
	±5
	9.29
	504246.05
	1.45

	19
	钢管使用费 
	t.月
	3442.265
	138.58
	±5
	138.58
	477029.08
	1.37

	20
	瓷质面砖 400×400
	m2
	12797.251
	35.4
	±5
	35.4
	453022.69
	1.3

	21
	6高透光单银LOW E+12 
空气+6透明中空双钢化
玻璃 
	m2
	2181.003
	200
	±5
	200
	436200.6
	1.25

	22
	叠合楼板预制 
	m3
	137.42
	3080.27
	±5
	3080.27
	423290.7
	1.22

	23
	松木锯材 
	m3
	294.431
	1245.13
	±5
	1245.13
	366604.87
	1.05

	24
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	m2
	10491.701
	30.97
	±5
	30.97
	324927.98
	0.93

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	25
	抗裂砂浆粉料 
	kg
	182936.55
	1.47
	±5
	1.47
	268916.73
	0.77

	26
	聚苯颗粒轻集料混凝土
砌块 MU5
	m3
	937.427
	280.58
	±5
	280.58
	263023.27
	0.76

	27
	预拌泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	543.238
	456.31
	±5
	456.31
	247884.93
	0.71

	28
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	21543.441
	11.5
	±5
	11.5
	247749.57
	0.71

	29
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C45(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	430.833
	563.83
	±5
	563.83
	242916.57
	0.7

	30
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	1689.945
	138.58
	±5
	138.58
	234192.58
	0.67

	31
	琉璃瓦片 230mm×230mm
	块
	65727.428
	3.4
	±5
	3.4
	223473.26
	0.64

	32
	乙级钢质防火门 综合  
含门锁，闭门器
	m2
	533.321
	409.12
	±5
	409.12
	218192.29
	0.63

	33
	散装水泥 42.5
	kg
	427210.285
	0.503
	±5
	0.5
	214886.77
	0.62

	34
	钢质烤漆平开门 
	m2
	519.547
	380
	±5
	380
	197427.86
	0.57

	35
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	451.277
	436.36
	±5
	436.36
	196919.23
	0.57

	36
	成套变频恒压给水设备
(型号:ABB50/0.61-3-4 
单泵参数：流量Q=30立
方米/时,扬程H=61米,功
率7.5KW)
台数3(两用一备)控制柜
型号:HLC-3-11 稳流罐
型号:1100005012 加压
二区生活给水系统流量
:27立方米/时.,系统工
作压力:69.6米)（含控
制箱） 
	套
	1
	164263
	±5
	164263
	164263
	0.47

	37
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	41.494
	3951.33
	±5
	3951.33
	163956.49
	0.47

	38
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C40(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	294.99
	544.22
	±5
	544.22
	160539.46
	0.46

	39
	钢卡 宽150mm
	个
	24990.28
	6.37
	±5
	6.37
	159188.08
	0.46

	40
	预拌喷射混凝土 
C20(42.5) 碎石10mm
	m3
	400.362
	392.23
	±5
	392.23
	157033.99
	0.45

	41
	预拌非泵送细石混凝土 
C20(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	329.9
	451.07
	±5
	451.07
	148807.99
	0.43

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：南靖第一职业技术学校迁建项目（教学综合楼）
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	42
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C15(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	332.421
	446.17
	±5
	446.17
	148316.28
	0.43

	43
	粉状型建筑胶粘剂 
	kg
	93763.138
	1.58
	±5
	1.58
	148145.76
	0.43

	44
	电 
	kW·h
	201593.763
	0.7345
	±5
	0.73
	148070.62
	0.43

	45
	铜条 2×15
	m
	16462.33
	8.76
	±5
	8.76
	144210.01
	0.41

	46
	成套变频恒压给水设备
(型号:ABB50/0.78-3-
11 单泵参数：流量
Q=50立方米/时,扬程
H=72米,功率5.5KW)
台数3(两用一备) 控制
柜型号:HLC-3-5.5 稳流
罐型号:1100005012 加
压二区生活给水系统流
量:27立方米/时.,系统
工作压力:69.6米)（含
控制箱） 
	套
	1
	143384
	±5
	143384
	143384
	0.41

	47
	楼梯预制 (不含休息平
台) 
	m3
	49
	2920.48
	±5
	2920.48
	143103.52
	0.41

	48
	预拌泵送水下混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度180-220mm
	m3
	288.842
	470.87
	±5
	470.87
	136007.03
	0.39

	49
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	33.833
	3951.33
	±5
	3951.33
	133685.35
	0.38

	50
	扣件、底座使用费 
	个.月
	527069.342
	0.25
	±5
	0.25
	131767.34
	0.38

	51
	管内穿线 WDZB1-BYJ-
2.5 
	m
	66382.531
	1.96
	±5
	1.96
	130109.76
	0.37

	52
	镀锌钢丝网，网目不大
于20mm*20mm,钢丝直径
不小于1mm 
	m2
	26276.901
	4.87
	±5
	4.87
	127968.51
	0.37

	累计比例（%）
	70.15


第4节工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。     
（2） 工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件。     
（3） 招标项目说明

详见招标公告。
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（2） 水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。
（3） 文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（4） 施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

详见本工程的施工图设计说明。
（2） 质量要求

详见本工程的施工图设计说明。
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	名称
	规格、型号
	质量等级
	参考品牌
	备注

	
	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	

	1
	钢筋
	按设计要求
	合格
	三明钢材
	宝钢
	鞍钢
	

	2
	水泥
	按设计要求
	合格
	春驰
	紫金
	福建水泥
	

	3
	内、外墙面砖
	按设计要求
	合格
	东鹏
	马可波罗
	美陶
	

	4
	地面瓷砖
	按设计要求
	合格
	东鹏
	马可波罗
	美陶
	

	5
	MCM外墙材料
	按设计要求
	合格
	福美
	里尔
	西为
	

	6
	内、外墙涂料
	按设计要求
	合格
	立邦
	三棵树
	多乐士
	

	7
	外墙真石漆
	按设计要求
	合格
	芬琳
	三棵树
	大师漆
	

	8
	防水涂料、卷材
	按设计要求
	合格
	华美
	长坚
	新永固
	

	9
	铝合金窗及型材
	按设计要求
	合格
	东南
	南铝
	闽发
	

	10
	钢制烤漆平开门
	按设计要求
	合格
	和谐
	万顺
	鑫泰利
	

	11
	办公室门
	按设计要求
	合格
	众豪
	雅格
	劳伦斯
	

	12
	钢制防火门
	按设计要求
	合格
	步阳
	恒荣达
	金泰利
	

	13
	玻璃
	按设计要求
	合格
	福建成达
	福建福耀
	山东蓝星
	

	14
	人防设备及人防门
	按设计要求
	合格
	福建元铠
	福建坚固
	厦门鸿扬
	

	15
	卫生洁具
	按设计要求
	合格
	中宇
	领鲸
	诚维
	

	16
	给排水管道
	按设计要求
	合格
	莱福达
	一集
	好牛牛
	

	17
	阀门
	按设计要求
	合格
	上海双桥
	中国国工
	裕达
	

	18
	不锈钢水箱
	按设计要求
	合格
	304不锈钢板，厚度3mm制造
	

	
	
	
	
	鑫创辉
	德洋泽
	上海通华
	

	19
	水泵
	按设计要求
	合格
	上海凯泉
	上海一泵
	上海广州一泵
	

	20
	配电箱
	按设计要求
	合格
	标新电气
	新源电控
	精铭电气
	

	21
	配电箱配套开关
	按设计要求
	合格
	施耐德电气
	常熟电器
	吉尔特电气
	

	22
	电线、电缆
	按设计要求
	合格
	南平太阳
	莱福达
	万安
	

	23
	通风设备
	按设计要求
	合格
	春志
	旭峰
	创森
	

	24
	消火栓
	按设计要求
	合格
	广捷
	白沙
	天广
	

	25
	照明灯具
	按设计要求
	合格
	福到照明
	金灿华LED 
	深圳皓璟
	

	26
	实训室、综合教室的近视防控教室照明灯具
	按设计要求
	合格
	福到照明
	金灿华LED 
	深圳皓璟
	

	27
	开关、插座
	按设计要求
	合格
	法迪曼
	狮普
	蓝宝
	

	28
	桥架
	按设计要求
	合格
	南方电控厂
	漳州雄泰华
	精铭电控
	

	29
	消防报警、电源监控、防火门监控
	按设计要求
	合格
	广捷
	白沙
	天广
	

	30
	电梯
	按设计要求
	合格
	富士达电梯
	江南嘉捷电梯
	西子电梯
	

	31
	风口、风阀
	按设计要求
	合格
	春志
	旭峰
	创森
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行
第 8 章 投标文件格式
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	名称
	规格、型号
	质量等级
	参考品牌
	投标单位所需的品牌

	
	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	

	1
	钢筋
	按设计要求
	合格
	三明钢材
	宝钢
	鞍钢
	

	2
	水泥
	按设计要求
	合格
	春驰
	紫金
	福建水泥
	

	3
	内、外墙面砖
	按设计要求
	合格
	东鹏
	马可波罗
	美陶
	

	4
	地面瓷砖
	按设计要求
	合格
	东鹏
	马可波罗
	美陶
	

	5
	MCM外墙材料
	按设计要求
	合格
	福美
	里尔
	西为
	

	6
	内、外墙涂料
	按设计要求
	合格
	立邦
	三棵树
	多乐士
	

	7
	外墙真石漆
	按设计要求
	合格
	芬琳
	三棵树
	大师漆
	

	8
	防水涂料、卷材
	按设计要求
	合格
	华美
	长坚
	新永固
	

	9
	铝合金窗及型材
	按设计要求
	合格
	东南
	南铝
	闽发
	

	10
	钢制烤漆平开门
	按设计要求
	合格
	和谐
	万顺
	鑫泰利
	

	11
	办公室门
	按设计要求
	合格
	众豪
	雅格
	劳伦斯
	

	12
	钢制防火门
	按设计要求
	合格
	步阳
	恒荣达
	金泰利
	

	13
	玻璃
	按设计要求
	合格
	福建成达
	福建福耀
	山东蓝星
	

	14
	人防设备及人防门
	按设计要求
	合格
	福建元铠
	福建坚固
	厦门鸿扬
	

	15
	卫生洁具
	按设计要求
	合格
	中宇
	领鲸
	诚维
	

	16
	给排水管道
	按设计要求
	合格
	莱福达
	一集
	好牛牛
	

	17
	阀门
	按设计要求
	合格
	上海双桥
	中国国工
	裕达
	

	18
	不锈钢水箱
	按设计要求
	合格
	304不锈钢板，厚度3mm制造
	

	
	
	
	
	鑫创辉
	德洋泽
	上海通华
	

	19
	水泵
	按设计要求
	合格
	上海凯泉
	上海一泵
	上海广州一泵
	

	20
	配电箱
	按设计要求
	合格
	标新电气
	新源电控
	精铭电气
	

	21
	配电箱配套开关
	按设计要求
	合格
	施耐德电气
	常熟电器
	吉尔特电气
	

	22
	电线、电缆
	按设计要求
	合格
	南平太阳
	莱福达
	万安
	

	23
	通风设备
	按设计要求
	合格
	春志
	旭峰
	创森
	

	24
	消火栓
	按设计要求
	合格
	广捷
	白沙
	天广
	

	25
	照明灯具
	按设计要求
	合格
	福到照明
	金灿华LED 
	深圳皓璟
	

	26
	实训室、综合教室的近视防控教室照明灯具
	按设计要求
	合格
	福到照明
	金灿华LED 
	深圳皓璟
	

	27
	开关、插座
	按设计要求
	合格
	法迪曼
	狮普
	蓝宝
	

	28
	桥架
	按设计要求
	合格
	南方电控厂
	漳州雄泰华
	精铭电控
	

	29
	消防报警、电源监控、防火门监控
	按设计要求
	合格
	广捷
	白沙
	天广
	

	30
	电梯
	按设计要求
	合格
	富士达电梯
	江南嘉捷电梯
	西子电梯
	

	31
	风口、风阀
	按设计要求
	合格
	春志
	旭峰
	创森
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
投标人：                   （盖单位公章）

六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
29

