福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件                             专用本
福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）            专用本                           

福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准施工招标文件
专用本
（2022年版）
报建编号：3506811808290101
招标项目名称：龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目
招标项目编号：E3506810601800065005
招标人：漳州市龙海区海澄卫生院（盖单位电子公章）
招标代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：何君平
招标代理机构编制人：黄燕华
招标文件编制日期：2023年1月11日 
使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目已由漳州市龙海区发展和改革局以龙发改[2021]105号文、龙发改[2021]135号文批准建设，建设单位为漳州市龙海区海澄卫生院， 建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为漳州市龙海区海澄卫生院，委托的招标代理单位为浙江首信工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州市龙海区海澄镇内楼村、河福村；
2.2.工程建设规模：本项目龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目主要包括装修工程、安装工程等，预算审核价为：1315337.86元（含暂列金63000元）；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：建筑装修装饰工程；
（2）招标类型：专业承包；
（3）招标范围和内容：龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目主要包括装修工程、安装工程等具体以招标人提供的招标文件、设计施工图、工程量清单、答疑纪要、工程招标控制价、编制说明以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中建筑装修装饰工程专业承包二级资质可承担2000万元以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中,装饰装修工程装饰装修工程：100-1000万元，属于中型工程；二级注册建造师可担任中型工程的项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：：预算审核价1315337.86元（含暂列金63000元）元元；
2.5.工期要求：总工期为90个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建筑装饰装修工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：3.7.①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记。且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（须提供网页截图或相关证明资料）。②根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。③根据建市[2017]241号文以及闽建筑函[2022]1号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标。④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。⑤投标人参与投标时需提供近三年内（自2020年1月至2022年12月）投标单位、法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺函。⑥根据闽建筑〔2022〕3号规定，投标人需提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。⑦本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年1月30日 14:00:00至2023年2月22日 09:30:00通过漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：简易评标法（k=10%）。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，推荐1名中标候选人。。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年2月22日 09:30:00。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币贰万伍仟元整（¥ 25000.00元）。。
6.3.投标保证金提交的方式：（1）现金形式（从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）(仅限本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人采用此形式提交)；或（2）按漳州市相关规定交存年度投标保证金（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）；或（3）电子保函形式（银行保函或担保保函或保险保证）。投标人以保函或保证保险形式（如采用银行保函、担保保函或保证保险的形式）提交项目投标保证金的，根据漳发改法规【2022】2号文关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。具体详见招标文件投标须知前附表18.1/ 18.2.1条款。。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年2月22日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市龙海区海澄卫生院
地址：漳州市龙海区海澄镇九二一南路69号，邮编：363700
电子邮箱:/
电话：0596-6750768，传真：/
联系人：小吴
招标代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙海区城投紫云新城2栋1503室，邮编：/
电子邮箱:/
电话：0596-6500193，传真：/
联系人： 小方
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局、漳州市龙海区卫生健康局
地址：龙海区公园西路80号、漳州市龙海区石码街道紫路17号
联系电话：0596-6527390、 0596-6550339
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：龙海区石码镇紫崴路9号荣昌公馆写字楼11层
联系电话：0596-6535066
第2章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市龙海区海澄卫生院
地址：漳州市龙海区海澄镇九二一南路69号
联系人：小吴
电话：0596-6750768，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙海区城投紫云新城2栋1503室
联系人：小方 
电话：0596-6500193，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目
报建编号：3506811808290101
招标项目编号：E3506810601800065005
标段名称：龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目（施工）
标段编号：E3506810601800065005001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措
出资比例：100％
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市龙海区海澄镇内楼村、河福村

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目主要包括装修工程、安装工程等，预算审核价为：1315337.86元（含暂列金63000元）。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目主要包括装修工程、安装工程等具体以招标人提供的招标文件、设计施工图、工程量清单、答疑纪要、工程招标控制价、编制说明以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：龙海区紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 江苏国泰新点软件有限公司，电话0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。

本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（漳州版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

电子投标文件具体要求：

一、投标文件的制作：

1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。

1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

1.5投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可在投标文件格式的相应位置或其他材料中上传并加盖企业电子印章。

二、电子投标要求：

   2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

   2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、投标人有以下情形之一的投标无效：

4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书无法导入的；

4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

五、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

六、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、招标工程量清单、招标控制价、图纸等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

七、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人是否投标以网上投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

八、招标文件第8章投标文件格式说明：

8.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

8.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

8.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建超平建筑设计有限公司
监理单位：金策工程管理有限公司
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建广睿达建设工程管理有限公司
造价咨询单位（审核）：卓信工程咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为90日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	总价合同；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑装修装饰工程专业承包专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.详见招标文件其他要求。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年2月6日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年2月22日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：25000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506810601800065005，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国农业银行龙海海澄支行
帐户名称：漳州市龙海区海澄卫生院
帐    号：13621501040000040
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函。。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506810601800065005。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函。 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506810601800065005。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506810601800065005。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19 号文》、《漳建易[2012]12 文》及《闽建筑[2014]33 号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足①投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子投标保函提交形式要求须符合漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法。②根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与电汇或银行转账单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明。(到账证明格式详见闽建筑函[2021]1号文)，作为投标文件的组成部分。。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据漳建筑〔2021〕12号《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》、漳发改法规〔2022〕2号《关于全面推广开程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项通知》规定，本项目不再接收纸质保函。采用电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。5、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。6、相关法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和招标工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。
计价软件名称及版本：选用通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的计价软件应用程序。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年2月22日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
采用电子交易平台递交变更证明材料扫描件。如未按规定时间内提交变更材料的造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，后果自负。投标人应将名称变更证明材料（如有）的原件彩色扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年2月22日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和    解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销投标文件。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬 件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展 评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法（K=10%）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择以下其中一种方式：①履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；②银行保函；③由开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交的以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。
履约担保期限：约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：工程竣工验收合格后且提供完整的工程竣工资料备案后三十天内无息退还履约担保。中标人应保证履约担保在该段时间内保持有效。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局、漳州市龙海区卫生健康局
地点：龙海区公园西路80号、漳州市龙海区石码街道紫路17号
电话：0596-6527390、 0596-6550339

	40.
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记。且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。（须提供网页截图或相关证明资料）。②根据闽建筑[2015]5号文企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则将否决其投标；③根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。④在近三年内（自2020年1月1日至2022年12月30日）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿犯罪行为的；⑤根据建市[2017]241号文以及闽建筑函[2022]1号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标。⑥根据闽建筑〔2022〕3号规定，投标人需提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。⑦本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
2、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

3、投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。

4、中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书。

5、中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件给招标代理机构进行备案。

6、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

7、本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定”，具体详见合同条款。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

8、中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局、漳州市生态环境局《关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）要求，做好本工程建筑工地的防治扬尘措施。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

9、招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

10、如果投标人投标保证金采用年度投标保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金的，没收的投标保证金金额为中标价的2%，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，不足部分投标人必须向漳州市工程项目交易中心补缴。

11、市场价格波动是否调整合同价格的约定详见合同专用条款。

12、投标人应提供投标人诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函，未提供的将否决其投标。

13、①投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。（须提供网页截图或相关证明资料）②投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。（须提供网页截图或相关证明资料）

14、发布公告的媒介修改为：本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。招标文件与本项不一致之处以本项为准。

15、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。

16、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

本项目招标内容不涉及危大工程，投标人在投标时无需提交危大工程清单和相应的安全管理措施资料。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	本项目不接受联合体投标，招标文件中涉及到联合体要求的均予以删除。

	5
	投标费用

	原文删除修改为：
5、投标费用
5.1 无论投标结果如何，投标人承担自身参加本招标活动所发生的一切费用。
5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。
5.3本工程招标代理服务费由招标人支付，其它相关费用按招标代理合同约定支付。
5.4招标人和中标人应按照闽发改服价【2021】250号《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》向漳州市龙海区公共资源交易中心支付建设工程交易服务费。中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证及纸质投标文件到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。

	9
	踏勘现场
	原文删除修改为：
9.1招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用及踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
9.3经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。

	10
	原文见范本
	增加：
潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台或邮箱： sxgcxmgl6500193@163.com发送给代理机构，代理机构应当及时通过电子交易平台或邮箱接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起的后果，由投标人自行负责。
注：无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	14.2
	原文见范本
	原文删除修改为：
潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：
福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。
当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。
投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。    

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：
中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人取消其中标资格，投标保证金不予退还，按规定重新组织招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	27/28
	原文见范本
	增加:
中标候选人公示及中标结果公示网站:
福建省公共资源交易电子公共服务平台
https://ggzyfw.fujian.gov.cn/；
漳州市工程项目交易中心网站 https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn；
公示期限：评标委员会推荐 1 名中标候选人

中标候选公示：不少于3天

中标结果公示：不少于10天


第3章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	1、招标控制价（即为预算审核价，下同）：1315337.86元（含暂列金63000元），；
2、招标控制价及其组成和计算方法详见招标人提供的预算审核价。

	2
	2.2
	K值取定
	K值取定为10%。

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	1、工程发包价¥1190104.08元（含暂列金63000元）； 
2、发包价及其组成和计算方法详见发包价分析表。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：/人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员1人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1 人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	7.2
	抽取中标候选人
方法
	7.2.1 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，由招标人重新随机抽取有效投标人的代表号，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。 
7.2.2若项目公布家数的投标人超过20家时，因借球因素，则按系统挑选入围评审20家单位的顺序号为对应的代表球号来进行抽取中标候选人。

7.2.3 招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。

7.2.4投标人代表应在线参加中标候选人的抽取过程，投标人代表未参加中标候选人的抽取过程的，视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。

7.2.5 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。


第2节 评标办法和标准
简易评标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作
3.1. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准
4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；
4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5. 商务文件评审标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。
6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
8. 提交评标报告
8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9. 附则
9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。 
第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧已标价工程量清单；⑨招标控制价；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：（签订合同时填写）               ；

资质类别和等级：（签订合同时填写）              ；

联系电话：（签订合同时填写）                    ；

电子信箱：（签订合同时填写）                   ；

通信地址：（签订合同时填写）                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：（签订合同时填写）               ；

资质类别和等级：（签订合同时填写）              ；

联系电话：（签订合同时填写）              ；

电子信箱：（签订合同时填写）                        ；

通信地址：   （签订合同时填写）                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   符合通用条款规定的发包人提供的施工场地     。

1.1.3.9 永久占地包括：     依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：    双方在合同履行过程中另行确定 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《市政公用和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：符合国家现行《工程施工质量验收规范》要求的合格标准、国家及本省市现行施工验收规范及强制性条文和有关规定、现行颁布实施的建设工程标准规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /                         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /                        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /                     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧招标工程量清单；⑨已标价工程量清单；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪招标控制价、编制说明；⑫合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订并收到承包人履约保证金10天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套（如不够由承包人自行彩印）；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工技术措施及本工程施工安全监督备案、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等各项资源需要的相关材料 ；

承包人提供的文件的期限为：满足办理施工许可的时间节点要求；

承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（必要时提供可编制的电子版资料）；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）  。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）  ；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）       。

监理人接收文件的地点： （签订合同时填写）     ；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：无                    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    

   承包人    承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照合同通用条款执行    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   仅限于本项目建设使用 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款第1.11.2条执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照合同通用条款执行     。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：  按照合同通用条款执行 。

承包人应在中标通知书发出之日起28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达发包人，超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达发包人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：中标人收到中标通知书之日起在28日内根据1.13 〔工程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差按实调整，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。逾期视为中标人对发包价（即合同价）无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：（签订合同时填写）           ；

身份证号：（签订合同时填写）                     ；

职    务：（签订合同时填写）              ；

联系电话：  （签订合同时填写）                 ；

电子信箱：  （签订合同时填写）               ；

通信地址：（签订合同时填写）                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：详见通用条款    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： ①现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均包含在合同价款中，承包人需自行考虑；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用均包含在合同价款中，承包人需自行考虑；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

②施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已满足开通条件。

③由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。

④图纸会审和设计交底时间:本合同签订后 7 天内，发包人组织承包人、发包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明 。

发包人提供支付担保的形式：采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料（含音像档案资料）；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）；⑥经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及规定的其他应提交资料等，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：  承包人提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合城建档案馆、龙海区城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料，设计变更和工程签证各8份。具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。如需增加套数，承包人应无条件提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  均由承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后30天内提交给发包人     。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质材料及电子文档，应符合《建设工程文件归档规范》（GB50328-2014)附录A、B要求  。

（10） 承包人应履行的其他义务：

①承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、机械员、试验员、材料员（如招标阶段未要求的，则在签订具体施工合同时承包人应按发包人要求另行配备）及时到岗到位，并接受发包人的指纹考勤。承包人与发包人的工作联系均由上述人员来完成，承包人的其他工作人员的工作联系将被拒绝。其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位。承包人如特殊的客观原因（如当事人重病等）要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，并必须经发包人书面批准。未经发包人书面批准，不得更换投标时所报的项目负责人（副负责人）和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经发包人和监理单位批准更换项目负责人、项目技术负责人的变更应报项目所在地建设主管部门备案并及时进行网上变更。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在施工合同签订后的7天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。承包人还应按发包人要求承担施工现场保安费用。

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。

⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：  承包人负责保护，发包人承担费用。

⑦施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，及时清理并外运施工场地垃圾并承担垃圾清理和外运费用。

⑧双方约定承包人应做的其它工作：

a.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

b.承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

c.承包人若发现合同图纸或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

d.承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能给后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。

e.发包人委托承包人办理的工作:质量安全监督的申报,施工许可证的办理,费用由发包人负责。要求承包人在发包人的资料齐全后30日历天内完成质量安全监督的申报及施工许可证的办理，未在规定时间内完成手续办理的，每延误一天承包人向发包人交纳人民币5000元的违约金。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（合同签订时填写）      ；

身份证号：（合同签订时填写）            ；

建造师执业资格等级：（合同签订时填写）               ；

建造师注册编号：（合同签订时填写）               ；

建造师执业印章号：（合同签订时填写）     ；

安全生产考核合格证书号：（合同签订时填写）            ；

联系电话：（合同签订时填写）                 ；

电子信箱：（合同签订时填写）                 ；

通信地址：（合同签订时填写）                 ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：授权项目负责人为承包人全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：   项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于22天，每天不少于8小时 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

  监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目负责人。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担   。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：    监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目负责人。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：     未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换投标时承诺派出的项目负责人，则承包人向发包人交纳十万元的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人，新任命的项目负责人必须符合发包人的要求及招投标文件的约定。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，发包人下达更换项目负责人的书面通知之日起7日内，如新任项目负责人未向发包人报到并上班，承包人应向发包人支付违约金，违约金按3000元/天计算。

备注：以上有关项目负责人的违约金由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

  承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
 在施工过程中，发包人、监理人对承包人的主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，发包人应按本合同专用合同条款第3.3.5款的约定要求承包人承担违约赔偿责任，否则，发包人有权解除合同，并由承包方承担由此产生的全部损失。发包人在下达撤换的书面通知之日起7日内，如新任主要施工管理人员未向发包人报到并上班，承包方应向发包人支付为迟延履行违约金，违约金按1000元/天计算   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

   承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意   。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
  承包人擅自更换投标时承诺派出的主要施工管理人员，发包人有权终止合同。承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。如承包人要求更换投标时承诺派出的主要施工管理人员或施工过程中承包人提出更换现场主要施工管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换，同时承包人应按照下列约定向发包人交纳违约金。

——更换项目负责人每人次10万元人民币；
——更换项目技术负责人每人次10万元人民币

——更换其他主要施工管理人员，每人次3万元人民币。数量超过投标时承诺的总人数一半及以上的，除支付以上违约金外，还要追加违约金人民币5万元 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
  承包人的投标文件所列的主要施工管理人员应保证全部到岗位,确保在工地正常工作。主要施工管理人员应在每天上午九时前到监理工程师现场办公室签到(每月到位率不少于22天，每天不少于4小时)。 如有脱岗行为，使工程有质量安全隐患，发包人向相关主管部门登记不良记录，同时有权要求承包人支付违约金（项目负责人缺岗应按本合同专用合同条款第3.2.1款的约定支付违约金，其他人员缺岗按每人每天次1000元标准向发包人支付违约金）。承包人应承担由此产生的经济及法律责任  。

备注：以上有关承包人人员的违约金由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包  。

主体结构、关键性工作的范围：承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/ 。
其他关于分包的约定：    /       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是           。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  （1）提供履约担保的形式：可以采用现金转账（电汇）、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一提交；

（2）提供履约担保的金额：为中标合同价的10％；

（3）提供履约担保的期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

（4）履约担保退还：工程竣工验收合格后且提供完整的工程竣工资料备案后三十天内无息退还履约担保。中标人应保证履约担保在该段时间内保持有效；

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   详见发包人与监理单位签订的《监理合同》     。

关于监理人的监理权限：    详见发包人与监理单位签订的《监理合同》     。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

 监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行解决，所发生的费用由监理人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（签订合同时填写）                ；

监理工程师执业资格证书号：（签订合同时填写）       ；

联系电话：（签订合同时填写）               ；

电子信箱：（签订合同时填写）    ；

通信地址：（签订合同时填写）                 ；

关于监理人的其他约定：（签订合同时填写）              。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    由发包人与监理人按委托监理合同确定             ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关验收规范的合格或以上标准      。

关于工程奖项的约定：   无      。

为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应:
（1）建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报总监理工程师备案。
（2）对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。
(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。
关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：   按行业相关规定执行      ；

（2）智慧工地管理要求：    无              ；

（3）建筑垃圾减量化目标：    达到国家、省、市相关规定目标要求   ；

（4）装配式建筑装配率要求：   无            ；

（5）  无       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料    。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应树立“安全第一”的思想，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规的规定，确保本工程安全生产达标 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
①按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案；
②在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人使用造成的，其返工修理费由发包人负责；
③在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担；
④承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线村民、居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在工程开工后7天内编制计划交发包人批准实施 。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  详见12.4.4 进度款审核和支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按照国家规定执行  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后 7 天内提交  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后 7 天内提交   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前   。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   ①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延误壹天支付违约金人民币1000元/天，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣       。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   不超过签约合同价的5%   。

7.5.3双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）由于承包人原因导致在本工程施工的其他承包单位工期延误，延误的工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；
（2）24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
（3）烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。
（4）三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；
（5）冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无      。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

  （1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。
（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。
（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延    。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  已经在承包人的合同价内，不另外计取  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按照国家规范及地方标准执行   。

施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按照国家规范及地方标准执行  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 按照国家规范及地方标准执行    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③、经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  （1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；
（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
（3）增减工程量的单价确定：
① 工程量清单之内的项目：按招标控制价中的综合单价*（1-优惠率）计取，其他费用的计取应与招标控制价的计算口径一致。
② 不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息确定，并按招标文件确定的优惠率同等优惠。
③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报审核单位审核，最终以审核为准。
（4）材料变更时价格确定：
①承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料，按照承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料单价计算。当出现投标的单价高于招标控制价中编制的单价时，以招标控制价中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。
②承包人投标文件中《工程量清单报价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价乘以招标文件确定的优惠率。
③《漳州建设工程材料信息》（漳州市区）没有公布的材料，由承包人提出适当的市场价格并依据下浮幅度同等优惠，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。
（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.4.1.2（1）现行计价定额：   同预算审核价编制说明     。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   /  。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  对于未达到依法必须招标规模的暂估价项目，该部分工程预算造价按照发包人编制招标控制价时采用的定额标准、费用标准进行计算，并按照招标文件确定的优惠率同等进行下浮，经发包人审核确认后由承包人直接实施。按专业暂估价形式并入主体工程中一同发包的，依据闽建[2015]37 号文件相关规定，本项目中若有以暂估价形式随同主体结构一并发包的，必须依据相关规范及文件规定，以暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且已达到国家和我省规定规模标准的，应当由发包人和总承包人共同依法进行招标。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /      。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为  ±5%  。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 ±5%  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：  /          。

超过风险范围以外的调整方式：     /             。

12.1.2总价合同。

承包人应在中标通知书发出之日起28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达发包人，超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达发包人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由承包人支付。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。

合同价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、设备购置费、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填（拆迁遗留的建筑残余外）、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。
综合单价其它风险内容：
①除招标文件另有约定外，市场变化原因导致材料价格、机械台班价格及相关费用标准等变化。
②招标控制价《主要材料和设备项目与价格表》列明的工程材料，材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差（即超过5%的部分）由发包人承担或受益；发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项目清单或其他方面费用的变化。
③因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施。
④工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等，工程竣工结算时不再调整。
⑤本项目场地内施工中所需水、电临时管线由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用包含在合同价款中。
⑥施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用包含在合同价款中。
⑦本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用包含在合同价款中。
⑧渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入报价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。
⑨预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，发包人不再另行支付。
⑩本工程所有项目的检测费（不含桩基检测）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。
⑪施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。
⑫与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。
⑬工程甩项对工程成本的影响。施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项且不给予经济补偿，施工方未完成招标工程的部分内容，经业主确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。
⑭承包人应自行考虑临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其它各种措施费用，实际若有变化属承包人风险。
⑮本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价款中，不再调整。
⑯由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付此项费用，结算时均不做调整综合单价及合同总价。
⑰风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，竣工结算时不再调整该费用。
⑱根据发包人提供的施工现场现状，承包人若发生施工组织调整，产生的费用由承包人自行承担。
风险费用的计算方法：承包人应当根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格进行投标，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价（即承包合同价）。承包人对风险范围内的工程包干，施工过程和工程竣工结算时不再调整综合单价。
超过风险范围以外的调整方式：（1）因地质勘察结果与实际情况存在误差，导致设计图纸不周全而发生签证及设计变更，对超出部分的价款给予调整。
（2）因发包人原因的设计变更、现场签证引起工程实物量变化的，可按实际发生工程量增减。
12.1.3其他价格方式：    /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：      /     。

预付款支付期限：     /    。

预付款扣回的方式：    /     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   以相关的国家标准、行业标准等为依据  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     以相关的国家标准、行业标准等为依据  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       /          。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   按通用合同条款执行，增加:（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 详见12.4.4进度款审核和支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据:招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、工程量清单及说明等、现场签证、变更及监理工程师批准的经济索赔等。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    依据通用合同条款规定执行  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到承包人申报材料后7天内   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人报送材料后7天内    。

（2）发包人支付进度款的期限：承包人进场开工后支付安全文明施工措施费的50%，其余部分与进度款同期支付。

进度款支付如下：

①按月支付工程款，支付金额为本月已完成合格工程量的80%，已完成工程量由承包人计量（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等），经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

②工程竣工验收合格后，支付至已完成合格工程量的85%；

③工程结算审核定案，且工程资料完整归档后15日内支付至工程结算审核总价的97%（若工程移交时存在属于承包人因素的质量问题，待承包人整改完成且移交后支付）；

④预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，待缺陷责任期（24个月）满后30日内无息退还。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /           。

12.6  人工费用拨付数额或比例：   发包人应依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》和闽建[2020]3号实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户，支付金额不少于已完成工程量进度款的20%或由建设单位、监理单位、施工单位三方确定的总承包企业提供人工费用数额    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或监理工程师认为需要验收的工程均须监理工程师验收确认后方可继续施工；承包人应事先通知监理工程师做好验收准备，并保证监理工程师有充足的时间进行检测。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按照通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

  本条款不适用    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款13.2.5条规定执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    本条款不适用   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   每延误一天按1000元人民币计算，由发包人有权直接从承包人的工程款中抵扣       。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行  。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人        承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    按通用条款执行，产生的费用由承包人承担   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 本工程竣工验收通过后10日内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付10000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除  。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定： 本项目不采用过程结算   。

过程结算节点如下：          /       。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：      /    。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：   /       。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：     /      。

发包人完成付款的期限：    /     。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：    承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料   。

竣工结算申请单应包括的内容： （1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款；
（5）承包人报送的竣工结算，报送的送审金额超过工程合同约定金额的10%时，超额部分的审计费用由承包人承当。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后14天内，完成对承包人的竣工付款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式陆份    。

承包人提交最终结算申请单的期限： 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：  发包人应在工程完成结算，并经有关部门审核批准（如需审计部门介入时则以审计报告为准）（并待资金到位）后14天内完成支付  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ；

（2）  / %的工程款；

（3）其他方式: 3%的工程结算审核总价款   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /        。

关于质量保证金的补充约定：发包人应按照合同约定及时退还质量保证金余款，对于工程竣工验收合格之日起满24个月未发生质量缺陷的，一般工程可全部返还质量保证金。若在缺陷责任期内如有返修，发生费用应在质量保证金内扣除。质保期内，承包人未按约定提供保修服务的，承包人应向发包人支付违约金，发包人可视情节向承包人主张1000元/次-3000元/次的违约金。若承包人未按上述规定提供保修承诺书，发包人有权押后退还质量保证金 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：通知后2小时响应并安排人员到现场抢修，2日内修复，否则，须向发包人支付违约金按5000元/天，并承担由此产生的相关责任。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人修理，保修费用从工程质量保修金中扣除 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /        。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /     。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /  。

（7）其他：       /         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  （1）承包人接到开工令后3天，承包人未开工的；
（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；
（3）承包人承诺配备的施工人员未按监理工程师指定的日期到场的； 
（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料；
（5）由于承包人的原因造成未按时完成工程各节点的工期要求，且又未经发包人书面同意延长工期的。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  （1）本合同中的违约金，承包人承诺，发包人在本条所约定的区间内对承包人处以违约金，不再需要得到承包人的专门签认即可发生法律效力。

（2）本合同内的项目工程，承包人违法分包或转包，视为承包人违约，发包人有权解除合同，由承包人承担合同签约总价 20 %的违约金。由此引起的一切责任由承包人自行承担，给发包人造成损失的，承包人负责全额赔偿。

（3）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或可能造成工期延误，发包人有权终止合同。在不免除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担由此所增加的一切费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期违约金，逾期违约金为5000元/天。

（4）承包人合同承诺的到场设备数量、规格及性能不符合施工需要或合同要求的，发包人有权视情况对承包人处罚以合同签约总价 10 %的违约金。

（5）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的，发包人可通知承包人立即解除合同，没收全部履约保证金，由承包人承担合同签约总价 20 %的违约金。

（6）本合同项下约定的承包人应承担的违约金或由承包人承担的其他费用或由于承包人违约造成发包人的一切损失，发包人有权从应付或到期应付承包人的任何款项中予以扣除，不足部分，承包人承诺全额赔偿，发包人保留继续追偿的权利；如承包人在发包人或发包人关联公司有在建项目的，承包人同意发包人在发包人关联公司在建项目中扣除不足部分。在任何情况下，由于承包人原因造成第三方损失，承包人承诺由承包人自行处理并承担相关费用。

（7）除本合同其他条款约定发包人有权解除或终止合同外，承包人如违反本合同约定任何一项义务的，发包人均有权选择解除合同或继续履行合同。发包人根据本合同约定解除或终止合同的，发包人将采取书面方式通知承包人，承包人在收到解除或终止合同通知书之日起15天内未书面提出异议的，本合同自承包人收到解除或终止合同通知书之日解除或终止。发包人依约解除合同或终止合同的，承包人应当在15日内清场，延迟一天每日向发包人支付 2000元/天的违约金。

（8） 本合同履行过程中任何由发包人违约或第三方原因导致承包人需向发包人索赔的，承包人需在每次索赔事件发生后的7日内以书面形式向发包人提交索赔意向通知书，并附具体的索赔的原始的、当时的记录及相关证据。承包人未能按照本条规定的索赔程序及要求向发包人提出索赔的，即丧失就相关费用向发包人索赔的权利。

（9）因承包方违约，发包方为主张权利而支付的一切费用包括但不限于律师代理费、案件受理费、财产保全费、差旅费、鉴定费、评估费等均由违约方承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： ⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）。⑷、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑸、县市级以上政府公告不允许施工的工期 。上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  发包人委托承包人按规定办理建筑工程一切险，相关费用已含在合同价中，由承包人承担  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外险由承包人负责，其费用已含在综合单价中，由承包人承担   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /  。
选定争议评审员的期限：      /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /    。

其他事项的约定：          /      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向   / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     工程所在地     人民法院起诉。

第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第5章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
第2节 投标报价

本工程发包价为人民币壹佰壹拾玖万零壹佰零肆元零角捌分（¥1190104.08元）
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	50系列玻镁彩钢板 50厚
	m2
	679.848
	120
	±5
	120
	81581.76
	10.27

	2
	多联机室外机S-501；供
冷量：50KW；供热量：
56KW；输入功率：
5.7+7.45KW；电源：
380V； 
	台
	1
	58000
	±5
	58000
	58000
	7.3

	3
	直彭式新风机组PAU-
501，风量2200m3/h，机
外余压400Pa；风机类型
：无蜗壳；马达功率：
2.2Kw；启动方式：变频
；电源：
380/3/50V/Ph/Hz；制冷
量：28Kw；制热量：
13Kw；再热量6Kw；过滤
网：初效G4；参考重量
：530Kg；参考尺寸：
3460*820*920mm； 
	台
	1
	57320
	±5
	57320
	57320
	7.21

	4
	2mm厚防静电PVC胶地板 
	m2
	252.292
	174
	±5
	174
	43898.81
	5.53

	5
	医用IT监测系统（CIMC 
8.0KVA）（IT监测系统
应包括隔离变压器1台、
绝缘监视仪1台、外接报
警显示和测试单元1套、
绝缘故障定位监视仪1套
） 
	台
	1
	26500
	±5
	26500
	26500
	3.34

	6
	气密封自动门 ZDM1421 
	套
	3
	7500
	±5
	7500
	22500
	2.83

	7
	等离子嵌入式吊顶空气
消毒机XD-1000；循环风
量：1000m3/；适用空间
：120m2；功率：≤
190W；外形尺寸：
600x600x360；电源：
220/50V/Hz；净化效率
≥98%；除菌率≥99%；
负离子浓度：≥
2000000个/cm3；臭氧浓
度：≤0.002；净重：
35kg；菌落数：≤ 
	台
	4
	5100
	±5
	5100
	20400
	2.57

	8
	多联机KT-28；四面出风
嵌入式；额定风量；
610m3/h；供冷量：
2.8KW；供热量：
3.2KW；输入功率：
0.075KW；电源：220V 
	台
	5
	3850
	±5
	3850
	19250
	2.42

	9
	不锈钢感应刷手池(三位
)(感应式自动水龙头
)1800*650 
	组
	2
	9500
	±5
	9500
	19000
	2.39

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	10
	气密封自动门 ZDM1521 
	套
	2
	8000
	±5
	8000
	16000
	2.01

	11
	水泥 32.5(砂浆用)
	kg
	31127.789
	0.456
	±5
	0.46
	14194.27
	1.79

	12
	多联机KT-45；四面出风
嵌入式；额定风量；
830m3/h；供冷量：
4.5KW；供热量：
5.0KW；输入功率：
0.075KW；电源：220V；
	台
	3
	4550
	±5
	4550
	13650
	1.72

	13
	六联中央控制面板+书写
台 
	台
	1
	13200
	±5
	13200
	13200
	1.66

	14
	脱脂无缝紫铜管 (银基
钎焊) ∅35x1.5 
	m
	70.17
	143.17
	±5
	143.17
	10046.24
	1.26

	15
	铝合金工字 
	m
	593.393
	16.44
	±5
	16.44
	9755.38
	1.23

	16
	成套配电箱安装-总配电
箱5ALE01-Pe=36.5KW 
	台
	1
	8450
	±5
	8450
	8450
	1.06

	17
	轻钢龙骨(不上人型) 平
面600×600
	m2
	345.503
	23.89
	±5
	23.89
	8254.07
	1.04

	18
	单开手动平开钢制门
M0821 
	樘
	4.728
	1680
	±5
	1680
	7943.04
	1

	19
	可视对讲门口机 
	台
	3
	2436
	±5
	2436
	7308
	0.92

	20
	排风机EAF-501/EAF-
502/EAF-503，风机型号
：FV-17CG2C(强)；排风
量：300m3/h，机外余压
：150Pa;风机类型：离
心式；启动方式：直接
；电源：
220/1/50V/Ph/HZ；马达
功率:85W 
	台
	3
	2410
	±5
	2410
	7230
	0.91

	21
	呼叫对讲分机（病人床
头对讲分机） 
	台
	6
	1087.5
	±5
	1087.5
	6525
	0.82

	22
	成套配电箱安装-空调机
组自控柜PAU-501-
Pe=9.5KW 
	台
	1
	6211
	±5
	6211
	6211
	0.78

	23
	成套配电箱安装-手术室
分配电箱5AP01-Pe=8KW 
	台
	1
	5924
	±5
	5924
	5924
	0.75

	24
	多联机KT-112；四面出
风嵌入式；额定风量；
1800m3/h；供冷量：
11.2KW；供热量：
12.5KW；输入功率：
0.16KW；电源：220V； 
	台
	1
	5900
	±5
	5900
	5900
	0.74

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	25
	多联机KT-90；四面出风
嵌入式；额定风量；
1800m3/h；供冷量：
9KW；供热量：10KW；输
入功率：0.16KW；电源
：220V； 
	台
	1
	5500
	±5
	5500
	5500
	0.69

	26
	不锈钢污洗池650*600 
	个
	3.03
	1800
	±5
	1800
	5454
	0.69

	27
	附框 
	m
	118.038
	46.02
	±5
	46.02
	5432.11
	0.68

	28
	半球型彩色摄像机 
	台
	11
	490
	±5
	490
	5390
	0.68

	29
	管内穿线 穿动力线 铜
芯 WDZ-BYJ-4 
	m
	1391.67
	3.84
	±5
	3.84
	5344.01
	0.67

	30
	监控分站监视电脑（监
控分站监视器/22寸液晶
监视器） 
	台
	1
	5200
	±5
	5200
	5200
	0.65

	31
	呼叫对讲主机（30路液
晶显示） 
	台
	1
	4950
	±5
	4950
	4950
	0.62

	32
	铝型材R50(阴角) 
	m
	220.84
	22
	±5
	22
	4858.48
	0.61

	33
	套接紧定式镀锌钢导管
（JDG）敷设 砖、混凝
土结构明配 DN20 
	m
	1247.763
	3.8
	±5
	3.8
	4741.5
	0.6

	34
	纯后级功放 
	台
	1
	4590
	±5
	4590
	4590
	0.58

	35
	综合布线系统工程 桥架
内布放 UTP-CAT6 
	m
	1336.23
	3.14
	±5
	3.14
	4195.76
	0.53

	36
	多联机KT-36；四面出风
嵌入式；额定风量；
610m3/h；供冷量：
3.6KW；供热量：
4.0KW；输入功率：
0.075KW；电源：220V；
	台
	1
	4100
	±5
	4100
	4100
	0.52

	37
	成套配电箱安装-照明插
座配电箱5AL01-
Pe=28.5KW 
	台
	1
	4036
	±5
	4036
	4036
	0.51

	38
	单开手动平开钢制门
M1021  
	樘
	1.891
	2100
	±5
	2100
	3971.1
	0.5

	累计比例（%）
	70.08

	附：龙海市海澄卫生院建设项目（新增部分）-五层手术室及产科净化项目- 工程发包价分析表

	

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	1226662.46 
	1103996.21 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	1226662.46 
	1103996.21 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	25675.40 
	23107.87 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	20449.79 
	18404.82 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4

	2.1.1
	安全文明施工费
	10862.21 
	9775.99 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	2291.25 
	2062.13 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	疫情常态化防控措施费
	5971.14 
	5374.03 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*疫情常态化防控措施费费率

	2.1.4
	防尘措施费
	1325.19 
	1192.67 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.2
	单价措施项目费
	5225.61 
	4703.05 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	63000.00 
	63000.00 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	63000.00 
	63000.00 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	1315337.86 
	1190104.08 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	0.48%
	K值
	10.00%

	
	设备费
	300155.00 
	税率
	9%

	
	疫情常态化防控措施费率
	0.66%
	防尘措施费费率
	12.20%


第3节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）
项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第7章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
   详见施工图设计说明文件。               
（2） 工程建设地点的现场施工条件
工程现场施工条件由投标单位自行考察，施工用水、电及有关勘探资料等已满足施工条件。      
（3） 招标项目说明

    具体内容详见招标图纸。                     

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

      具体内容详见招标图纸。                        
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
     按施工图纸要求。            

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

在实施和完成本合同工程过程中,承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全,保证工程施工安全,现场施工应当保持有条不絮,避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭破坏,或为了现场附近和过往群众的安全与方便,在必要的时候和地方,或当监理工程师或有关主管部门要求时,应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施,并承当责任。                 
（2） 水土保持与环境要求

     承包人在施工中,应严格遵守国家环境保护的有关规定, 承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染, 承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。               
（3） 文明施工要求

施工单位在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于文明施工的要求，切实做好文明施工的工作。施工单位有责任、有义务负责道路因施工通行而产生的垃圾清理及破坏道路的修复，并承担一切费用。               
（4） 施工机具进场要求

施工单位应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。              
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

      按施工图纸要求和有关规定。                             

（2） 质量要求

    按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。         
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
第8章 投标文件格式
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、拟派出施工现场管理人员表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、投标人基本账户信息

十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                  年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十二、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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