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第一章 招标公告 
国省干线公路联十五线东山生态环岛公路八尺门至光伏产业园段道路工程
“代建+监理一体化”服务招标公告
1.招标条件 
国省干线公路联十五线东山生态环岛公路八尺门至光伏产业园段道路工程已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审[2013]206号批准建设，初步设计已由漳州市交通运输局以漳交总工[2023]13号批准，项目业主为东山县交通综合服务中心，建设资金来自上级补助及业主自筹，出资比例为100% ，招标人为东山县交通综合服务中心。现对该项目的 “代建+监理一体化”服务项目进行国内竞争性公开招标。 
2.项目概况和招标范围 
2.1 项目的建设地点：福建省漳州市东山县
2.2 项目概况
本项目位于东山县北部，由西向东敷设，起点位于八尺门大桥南侧（桩号K0+000），与国道G357设置平交口连接，路线途经杏陈镇、樟塘镇、康美镇、东山光伏产业园，终点位于东山光伏产业园（K11+180.736），与东山疏港公路连接，路线长度11.180736km。包含安全设施、供电照明设施以及交通信号控制设施。本项目按二级公路标准设计，设计速度60km/h，双向四车道，沥青混凝土路面，路基宽度21.75米，荷载等级为公路-I级，大桥、中桥设计洪水频率为1/100，小桥、涵洞、路基设计洪水频率为1/50，路面设计标准轴载为单轴双轮组100KN。
项目初步设计概算总投资88226.79万元，其中建筑安装工程费暂定为73132.54万元，最终建筑安装工程费以东山县财政投资评审中心评审结果为准。
2.3 招标范围 
（1）项目代建范围：国省干线公路联十五线东山生态环岛公路八尺门至光伏产业园段道路工程实施全过程代建，协助项目业主办理建设工程施工许可证、办理质量监督申请等前期所有报建报批手续，协助项目业主完成征地拆迁工作；负责项目建设工程组织协调，负责工程质量、安全、进度、投资控制、合同、文明施工管理及建设工程信息管理工作；负责项目档案及有关技术资料的收集、整理、归档；协助项目业主办理较大、重大设计变更报批手续，协助项目业主组织交(竣)工验收，负责组织项目工程结算；负责工程缺陷责任期内的缺陷修复的管理工作；协助项目业主办理项目移交、配合项目建设审计工作。 
（2）项目监理范围：按照《公路工程施工监理规范》（JTG-G10-2016）完成本项目全部监理工作，包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的监理。监理工作内容包含临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护环保、其他工程等（具体监理范围以施工图为准）。 
2.4 服务期限 
本项目“代建+监理一体化”服务期限为合同签订之日起至项目竣工验收后并完成后期手续办理及资料移交，报送项目管理总结报告止。本项目勘察设计3个月，施工工期27个月，缺陷责任期24个月。 
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件： 
3.1.1 应在中华人民共和国境内注册，须具有独立法人资格，具备有效的法人营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的代建和监理服务咨询能力。 
3.1.2 资质要求：具有交通运输主管部门颁发的有效的公路工程专业乙级（含）以上监理资质。 
投标人为公路施工监理企业的，应进入“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
3.2 本次招标不接受联合体投标。 
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。
3.5 中标候选人不得与本项目的设计施工总承包单位[含联合体成员（如有）]为同一法人、相互隶属或隶属同一法人，否则，招标人有权取消其中标候选人资格（本项目招标同时含有设计施工总承包招标、“代建+监理一体化”服务招标，则定标顺序以评审时间先后顺序为准）。 
4.招标文件的获取 
[bookmark: EBca07a19d233a452a8adf45dea8fe5221][bookmark: EBe8bcdc7bc1554ee284244ec564dedc1e][bookmark: FB7f0c7df974014a469e6ccc4bb40dd2cc][bookmark: FE7f0c7df974014a469e6ccc4bb40dd2cc][bookmark: FB06258d5daad34a1eb4257bf8cf6b8825][bookmark: FE06258d5daad34a1eb4257bf8cf6b8825][bookmark: EB8288d1d9a29149359a709d51ed97d869]凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前，登录到漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn），采用匿名方式报名并下载电子招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。
5.投标文件的递交及相关事宜
5.1本次招标不组织踏勘现场，不召开投标预备会。
[bookmark: EB44845246f2834cca8329d515d7c58f3c][bookmark: EB71e35ebc92c146ac95e8316c8ebad395][bookmark: EBc7bfef4ead084bda9cc97e02180f4680][bookmark: FB681ae937483149a6b30ac671a2fc72ec][bookmark: FE681ae937483149a6b30ac671a2fc72ec]5.2投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）2023年06月08日 09:30:00，通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）在线递交投标文件。
5.3本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期未完成上传或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常签到、解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。如遇交易中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。
[bookmark: _Toc100738164]6.评标办法
[bookmark: FEc0f47a1f1f474dfd836d87e5e3ebb691][bookmark: FEce53831a5dbe4d918099951f706f0b46][bookmark: FBce53831a5dbe4d918099951f706f0b46][bookmark: FBc0f47a1f1f474dfd836d87e5e3ebb691]本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
7.发布公告的媒介 
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）和漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）等媒体上发布。 
8.联系方式 
招 标 人：东山县交通综合服务中心
地 址：漳州市东山县 
联 系 人：林先生
电 话：0596-5833134 
招标代理机构：福建省叠合工程咨询有限公司 
地址：漳州市芗城区悦港路悦港花园13幢4单元2108室
联 系 人：小杨
电话：0596-2130550
2023 年05月12日

[bookmark: _Toc101863657][bookmark: _Toc100738167][bookmark: _Toc116398349][bookmark: EBb8bf18408c7c4adca87656e4f44c1cdd][bookmark: EBe20030c0e71148ff85a7d35520d7cf9c]第二章	投标人须知
[bookmark: _Toc100738168]投标人须知前附表[footnoteRef:0] [0: ] 

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名 称：东山县交通综合服务中心
[bookmark: EBbf0757723349481795f58bc11ab0611c]地 址：漳州市东山县 
[bookmark: EB52208f6c6b9c4e978e7021a6c79e0789]联系人：林先生
电  话： 0596-5833134

	1.1.3
	招标代理机构
	名 称：福建省叠合工程咨询有限公司 
地 址：漳州市芗城区悦港路悦港花园13幢4单元2108室
[bookmark: EB7f9dbcad61c54d8984e72d90b1e77b61]联系人：小杨
电  话：0596-2130550

	1.1.4
	招标项目名称
	国省干线公路联十五线东山生态环岛公路八尺门至光伏产业园段道路工程“代建+监理一体化”服务

	1.1.5
	建设地点
	[bookmark: EB5c12b6d68ce84c97a576b99df153b4f6]漳州市东山县

	1.1.6
	建设规模
	[bookmark: EB88a50cc448484eb9bdd79b0eefa251fc]详见招标公告

	1.1.7
	招标项目施工预计开工日期和建设周期
	本项目勘察设计3个月，施工工期27个月，缺陷责任期24个月。 

	1.1.8
	建筑安装工程费/工程概算投资额
	[bookmark: EB7a06f6c7d3f24720b4e0fb9d14466aaf]详见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	[bookmark: EB6d676136122a48efa0d1c0b3529ab545]资金来源：上级补助及业主自筹；比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	[bookmark: EB273b5adb1f574ba183ef236c3a8e1d47]已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	服务期限
	[bookmark: FE8b699a44853c405e8800f5d25345e6ab][bookmark: FEb846ee122c004658953395524a20d790][bookmark: FBb846ee122c004658953395524a20d790]本项目“代建+监理一体化”服务期限为合同签订之日起至项目竣工验收后并完成后期手续办理及资料移交，报送项目管理总结报告止。

	1.3.3
	质量要求[footnoteRef:1] [1: ] 

	[bookmark: EBac441b86fe8a455fba6f69e1018a1708]达到国家现行工程施工质量验收规范要求的合格标准及以上，《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则（试行）》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》、《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准合格或以上。

	
1.3.4
	安全目标
	[bookmark: EBa439dfc87cf74a2bb895be620b70e325]工程施工监理过程中的人员安全目标：合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录 1
业绩要求：见附录 2
信誉要求：见附录 3
项目负责人、总监理工程师资格：见附录4

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	[bookmark: FB0be6627c900946b9a58246cb3e8de04b][bookmark: EB3e00346c2ee649398a1e632a342b508f][bookmark: FB98747524bc49456f8d3b662cac9a3195][bookmark: FE0be6627c900946b9a58246cb3e8de04b][bookmark: FE98747524bc49456f8d3b662cac9a3195]不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	（1）与发布本公告的交易系统开发单位同为一个法定代表人；
（2）与发布本公告的交易系统开发单位存在控股或参股关系。

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	/

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	1.《福建省普通公路施工标准化指南》最近版本的系列丛书，由投标人自行在福建省公路事业发展中心网站下载并使用。
[bookmark: FEd2c745624cab46f3b08fa9255e6ad368][bookmark: FBd2c745624cab46f3b08fa9255e6ad368][bookmark: FBb6b99de65150492eb6b52b7a40a8be6e][bookmark: EB0a12443f559e4d089670904149562404][bookmark: FEb6b99de65150492eb6b52b7a40a8be6e]2.招标人委托代理电子签章授权书（招标人无电子印章时附授权书）
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	[bookmark: EBbb22d1dc77904fd0ae3a1735162b200f]截止时间：2023年05月18日 11:00

	
	
	[bookmark: EB9aeff6f25cca47fe876db531425d5e00]形式：通过漳州市工程项目交易中心交易系统在线匿名提出。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	[bookmark: EBae43aa0f416e4f85b2d4a69fa0560025]截止时间：2023年05月19日 17:00:00
[bookmark: EB3131e4f642d24bd1993d89eb24e54c52]形式：通过发布本项目招标公告的网站发布。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	无需确认。
投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	[bookmark: EBab478413f9854dbb8556b34b4fe77a0f]递交投标文件截止之日15天前在发布招标公告的网站在线发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	无需确认。
投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	[bookmark: EB3ef9a9267fa34147ba7d180c72df4074]投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。

	3.2.1
	增值税税金的
计算方法
	增值税税金按国家目前规定的一般计税方法计算。

	3.2.3
	报价方式
	[bookmark: FBdb779c094d774dd2a97dc54697f05571][bookmark: FEd7a4f2cbc6f74b3f8a7b73e6459814ee][bookmark: FBd7a4f2cbc6f74b3f8a7b73e6459814ee][bookmark: FEdb779c094d774dd2a97dc54697f05571][bookmark: EBf31c6373499f461fa5aee2615488b123]采用费率合同计价模式，投标人只需在投标函填写“代建+监理一体化”服务费率。

	3.2.4
	“代建+监理一体化”服务费
	[bookmark: EBf69ceaec61e4459b80580e8ac377e844][bookmark: FE756029373b0a4cd09c91e4969290cbfd][bookmark: FB756029373b0a4cd09c91e4969290cbfd][bookmark: FB9e8969fd326f45c8a109141950f8dd36][bookmark: EB3396fbf84b2449f3a5b63f5d0867ab2b]“代建+监理一体化”服务费为：建安工程费结算价的1.10%。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	[bookmark: FE257940d7f39345e9938350a4719d5136][bookmark: FB999d65f6c38c4ccfabcfd2e72ae3b3b8]报价方式为费率。

	3.3.1
	投标有效期
	[bookmark: EB18664c854b694b6dae1a3db419ab23c3]自投标人提交投标文件截止之日起计算120日

	3.4.1
	投标保证金
	[bookmark: EBb70d96bb357144909ccc52a135a932ea]投标保证金金额：人民币壹拾万元整（¥：100000元）。投标保证金可选择下列其中一种形式：
1、采用电子保函形式
[bookmark: EB121bb37e93b34112ba17cc7be38a61b4]投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具电子保函，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件须符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求。且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
2、年度保证金形式：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。投标人须将年度保证金收讫证明文件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	（1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；
（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；
（1） 利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

	3.4.4
	不予以退还投标保证金的情形
	发生下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人提交了虚假资料；
（2）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）；
（3）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标；
（4）法律、法规规定的其他情形。
同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失的（含工期延误损失、中标差价损失），投标人应予赔偿。

	3.5
	资格审查资料的
特殊要求
	资格审查资料及相关证明材料的要求均以“投标文件格式”及其备注为准。

	3.6.1
	是否允许递交备选
投标方案
	不允许

	3.7.4
	纸质投标文件份数及其他要求
	中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖单位公章的纸质版投标文件6份，且纸质版应与投标时电子版保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准；纸质投标文件不得采用活页夹装订。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
[bookmark: EBb37e2263e95847d0b5f3830f0f2a423f][bookmark: EBd9359f4ef64542b3961b31ed6383a3bb][bookmark: FE2faf9aed982b4153a121c112a35afe1c][bookmark: FB2faf9aed982b4153a121c112a35afe1c]开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）；同时招标人在东山县建设工程项目交易中心[地址：东山县西埔镇景运巷3号3楼（电信大楼西侧）]设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。

	5.2.1
	开标程序
	按以下程序进行开标：
（1）电子投标文件解密
投标人在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起45分钟内在线进行电子投标文件的解密操作。只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。
（2）开标
解密时间截止时或全部解密工作提前完成后，电子交易平台自动显示投标人名称、投标报价、投标保证金的递交情况、投标文件解密情况、递交投标文件的电脑硬件信息，并记录在案。
（3）开标结束。电子交易平台自动生成开标记录推送交易系统门户网站并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	[bookmark: EBd5f2271e8a9b4bdf8aa4b0c02812057d][bookmark: EB7ba48d2168bc46b1a6bf6190110e3120][bookmark: EBf675c35901d54a829c4676a3f712f5e0]评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人， 专家5人；
[bookmark: EB0b3bc9db484b442dbf78c8f902073fc4]评标专家确定方式：依法从福建省评标专家库中随机抽取

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	[bookmark: EBfe2f2405d07f4784b1532169716a2657][bookmark: FB051528c47c1c407791870541097245e7][bookmark: FB37330a42e28c48b392760baa9f01b982][bookmark: FE37330a42e28c48b392760baa9f01b982][bookmark: FE051528c47c1c407791870541097245e7][bookmark: FEa52a21a6b81945bc824e17e6e6608839][bookmark: FBa52a21a6b81945bc824e17e6e6608839]1名。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	[bookmark: EB6030ef0312a1415da187577054c5284f]公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）
[bookmark: EB69026239c06c4fe7bb7a2ab6dceca14e]公示期限：不少于3日
公示的其他内容：/

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	[bookmark: FE5bfbba3292de4575a1fd2b905869794d][bookmark: FB6118bb24ed11465dae9ef086ce3df120][bookmark: EB0ce8201a9a0145dd81b38aeee887db69][bookmark: FB5bfbba3292de4575a1fd2b905869794d][bookmark: FE6118bb24ed11465dae9ef086ce3df120]否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	[bookmark: EBecf5e876cbd64f9c8e3f2e499504a581][bookmark: FB6741afd9053a41cbb21fb9acc631ca04][bookmark: EB6928ded93250478a8c9b2b9a3c449e5c][bookmark: FB9515d9db0e7b4a729873a161aad8333e][bookmark: FE6741afd9053a41cbb21fb9acc631ca04][bookmark: FE9515d9db0e7b4a729873a161aad8333e]在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以线下书面形式中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	[bookmark: EBfa2d305c6a3a4f5f904be9536500e6a8]公告媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）
[bookmark: EB7f31a6610ede420ca76e9aaf835c4c35]公告期限：不少于10日

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：要求
[bookmark: EB832e2d1207b24cd2b176b2c05089936e][bookmark: FB7cb212113130478fbd613e4e0330d6e6]履约保证金的形式：银行保函或担保保函
[bookmark: EB579f80f467f74b1d9aa4ad9a1995dab5][bookmark: FEa5282f7c973c455a8d981b5b49801962][bookmark: FBa5282f7c973c455a8d981b5b49801962][bookmark: FE7cb212113130478fbd613e4e0330d6e6]履约保证金的金额：10％签约合同价

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：东山县发展和改革局、东山县交通运输局
地	址：漳州市东山县西埔镇白石街341号，东山县西埔镇景云巷2号
电话：0596-5888446、0596-5883973
[bookmark: EBf85fc19f770b413eb2f4ba9548f2c713]传真：/
邮政编码：363400
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。依照有关行政法规提出异议的，异议答复期间不计算在内。投诉人的投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令，根据2013年3月11日国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部等令第23号修订）的规定，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请省交通运输厅按有关规定进行处理。
根据福建省交通运输厅《关于规范公路水运工程招投标线上投诉有关事项的通知》（闽交建函〔2020〕72号）规定，投诉以在线上投诉处理为原则，线下投诉处理为例外，投诉人应当在法定时限内通过在线监管平台如实填写投诉信息，应当有明确的请求和必要的证明材料。
福建省公共资源交易电子行政监督平台：https:// ggzyjd.fujian.gov.cn、https://ggzyjd.fj.gov.cn

	9
	是否采用电子招标投标
	是

	需要补充的其他内容

	10.1
	招投标期间争议的最终解决方式：
[bookmark: FB718d055266384accacc4961ca32cd74e][bookmark: EB9e75ddcbd5324b80a99f1694f63202d3][bookmark: FE761e58c25dbf4503be99e57e0bad1c81][bookmark: FB761e58c25dbf4503be99e57e0bad1c81][bookmark: FE718d055266384accacc4961ca32cd74e]诉讼，则应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

	10.2
	投标人中标后，中标人应按闽发改服价〔2021〕250号文相关规定向东山县建设工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。


[bookmark: EB9e6c944499c64f4b946fc628ce967150]


[bookmark: EB36085366de6c4e92b527dc93f0eb0893][bookmark: EB247df3c6bbb34fbba2b4a333481f70b7][bookmark: _Toc100738169]附录1	资格审查条件（资质最低要求）
	监理企业资质等级要求

	1、应在中华人民共和国境内注册，须具有独立法人资格，具备有效的法人营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的代建和监理服务咨询能力。 
2、资质要求：具有交通运输主管部门颁发的有效的公路工程专业乙级（含）以上监理资质。 
投标人为公路施工监理企业的，应进入“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。





	
附录2资格审查条件(业绩最低要求)

	业 绩 要 求

	1、投标人近5年（2018年1月1日至投标截止时间，已完项目以交工验收时间为准，在建项目以合同签订时间为准），至少承担过1项公路工程的建设管理相关工作（包括项目代建或全过程工程咨询或项目业主管理）业绩。
2、投标人近5年（2018年1月1日至投标截止时间，以交工验收时间为准）独立完成过以下施工监理业绩，并已通过交工验收：
（1）至少完成过1项二级及以上公路路基、路面工程施工监理；
（2）至少完成过1座公路大桥工程施工监理；
（3）至少完成过1项二级及以上交通安全设施、机电工程工程施工监理；

备注：同一项目业绩在第1项“建设管理相关工作”和第2项“施工监理业绩”中只认定1次。若第2项中的同一项目业绩同时包含要求的多个专业工程监理内容，则可分别予以认定。



[bookmark: FE8b9b777bc7d841a4921356beed1e6e9c]


[bookmark: _Toc100738171]附录3	资格审查条件（信誉最低要求）
	信 誉 要 求

	投标人除不得存在“投标人须知”第1.4.4项规定的不良状况或不良信用记录外，还不得存在：
1、 [bookmark: FBfbe180aa56044213b16d33369526169b][bookmark: EB8816ebe655c940ff9f93cc108fdd24d0]投标人在福建省公路建设项目投标中出现骗取中标、串通投标等的（以福建省交通运输厅网站公布并在限制投标有效期内的为准），资格审查不予通过。
2、 投标人在“全国公路建设市场信用信息管理系统”公布的2021年度公路监理企业全国综合信用评价结果中被评为D级且还在处罚期内或在福建省交通运输厅发布的信用考核定级为D级且在有效期限内的不得参与本项目投标。





[bookmark: _Toc100738172]附录4资格审查条件（项目负责人、总监理工程师最低要求）
	人	员
	数	量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目负责人
	1
	具有公路工程相关专业高级及以上技术职称，具有10年以上的公路建设行业从业经验。年龄不大于60周岁。
	主要人员为投标人在职人员，目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。


	总监理工程师
	[bookmark: EB4effd98ca0334e8ba48b04eda19505d0]1
	具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，具有交通运输部公路工程监理工程师或监理工程师（注册专业为交通运输工程）资格，8年以上施工监理经验。年龄不大于60周岁。
	



注：
①资格审查中要求项目负责人、总监理工程师必须为投标人自有人员。自有人员须提供社保或税务机构开具的在投标截止期之前的三个月内出具的缴费时间连续三个月以上基本养老保险、失业保险、基本医疗保险的证明文件并加盖投标单位公章的扫描件；全资子公司人员可视同为自有人员。
②公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路与桥梁、市政路桥、公路路桥、交通土建、隧道（地下结构）工程、土木工程（路桥方向）、道路与桥隧工程、桥梁与隧道工程、工程监理、工程检测、交通试验检测及其他相关专业职称。技术职称专业以职称证书上注明的专业为准。
③从事监理工作年限（按虚年）以初次取得相应岗位证书或培训证书的时间为准计算至开标日期的年限；从事公路建设行业从业经验年限（按虚年），以取得公路工程相关专业毕业证时间或公路工程初级及以上技术职称的时间或公路建设相关资格证书的时间为准计算至开标日期的年限。






1.总则
[bookmark: _bookmark27]1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招项目已具备招标条件，现对本项目“代建+监理一体化”进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7招标项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc503235743][bookmark: _Toc13552][bookmark: _Toc11058][bookmark: _Toc4013][bookmark: _Toc21071]1.1.8建筑安装工程费/工程概算投资额：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc503235744][bookmark: _Toc31757][bookmark: _Toc2896][bookmark: _Toc23139][bookmark: _Toc10587]1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、“代建+监理一体化”服务期限、质量要求和安全目标
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本招标项目“代建+监理一体化”服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _bookmark31][bookmark: _bookmark30]1.3.4本招标的安全目标：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本项目“代建+监理一体化”服务的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）项目负责人、总监理工程师资格：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）同一专业工程按联合体协议由不同的联合体成员按比例承担的，评标时按照资质等级较低的单位确定该专业的联合体资质等级，由单一联合体成员承担的，则按照承担该专业工程的联合体成员的资质等级确定该专业的联合体资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本项目的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本项目的招标代理机构；
（6）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人；
（7）与本项目的招标代理机构存在控股或参股关系；
（8）与本项目对应工程的设计施工总承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；
（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被交通运输部或福建省交通运输厅取消投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的投标人；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人、总监理工程师在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”为准）；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: _bookmark32]1.4.5投标人（包括联合体各成员）为公路施工监理企业的，应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。
1.5费用承担
[bookmark: _bookmark33]投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
[bookmark: _bookmark34]参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
[bookmark: _bookmark35]招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
[bookmark: _bookmark36]所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _bookmark37]1.9.4标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _bookmark38]1.10投标预备会
1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11分包
[bookmark: _bookmark39]本项目严禁分包。
1.12响应和偏差
1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；
（2）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清。
（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。
[bookmark: _bookmark41]2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）图纸和资料；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _bookmark42]当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
[bookmark: _bookmark43]2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3招标文件的修改
2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
[bookmark: _bookmark44]2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
2.4招标文件的异议
投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _bookmark46]3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件包括下列内容：
（1）投标函；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）资格审查资料；
（6）商务部分评分证明材料；
（7）技术建议书；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料，。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
[bookmark: _bookmark47]3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2投标报价
3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。
3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的项目代建、施工监理工作内容和计划工作量，自行测算“代建+监理一体化”服务费。投标报价应涵盖投标人完成工程全过程代建、施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段所有工作所需的全部费用。
3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额须符合本章第4.3款的有关要求。
[bookmark: _Toc361508600][bookmark: _Toc10429][bookmark: _Toc352691488][bookmark: _Toc369531531][bookmark: _Toc247513968][bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc300834965][bookmark: _Toc384308225]3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
[bookmark: _bookmark48]3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
[bookmark: _bookmark49]3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金应采用招标人在投标人须知前附表规定的形式。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以转账或电汇形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
利息计算原则见投标人须知前附表。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
[bookmark: _bookmark51][bookmark: _bookmark50]（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、监理资质证书副本、基本账户开户许可证的彩色扫描件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工监理资质企业名录中的网页截图，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。
企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、监理资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位电子章。
3.5.2“近年完成的类似项目”应符合以下要求：
项目须同时提供项目中标通知书、合同扫描件、交工验收证书（交工项目提供）扫描件等符合招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）、评分标准的证明材料。
（2）施工监理项目业绩：
“近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。
“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图扫描件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在项目所在地交通公路水运建设与运输市场信用信息管理系统中查询的，应附查询到的网页截图并注明查询路径。除网页截图外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。
如投标人未提供相关项目网页截图或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）、评分标准，则该项目业绩不予认定。
3.5.3“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人、总监理工程师均无行贿犯罪行为的承诺书，承诺书格式自拟。
3.5.4“拟委任的项目负责人、总监理工程师资历表”应附项目负责人或总监理工程师的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书（如监理工程师证书等）的彩色扫描件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人或总监理工程师的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人或总监理工程师参加社保的有效证明材料彩色扫描件。
项目负责人、总监理工程师评分标准中的业绩应满足以下条件：
1、建设管理相关工作业绩：
项目须同时提供项目中标通知书、合同扫描件、业主提供证明文件（如有）等符合评分标准的证明材料。
2、监理项目工作业绩：
还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目负责人、总监理工程师具有相关业绩的网页截图。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在项目所在地交通公路水运建设与运输市场信用信息管理系统中查询的，应附查询到的网页截图并注明查询路径。除网页截图外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足评分标准，则该业绩不予认定。
如项目负责人或总监理工程师目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供承诺上述人员能够从该项目撤离的承诺书。
3.5.5“拟委任的其他主要‘代建+监理一体化’服务单位员汇总表”（如有）无须填报满足投标人须知前附表附录5规定的其他主要“代建+监理一体化”服务单位员的相关信息。
3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人或总监理工程师不允许更换。
3.5.8投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
[bookmark: _bookmark52]3.5.9招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报福建省交通运输厅，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6备选投标方案
3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _bookmark53]3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术建议书的，视为提供备选方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2投标文件应对招标文件有关“代建+监理一体化”服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，应从“电子交易平台”会员诚信库中选择并进行超链接，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成，电子交易平台未建立会员诚信库的应由投标人直接上传证明资料扫描件。
（4）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。
（5）第七章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
（6）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。
3.7.4因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
4.投标
4.1投标文件的加密
投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人“电子交易平台”将拒绝接收并提示。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.2.2根据本章第4.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
4.3.2投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
5.开标
5.1开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或委托代理人参加在电子交易平台线上开标的，视为该投标人默认开标结果。
5.2开标程序
5.2.1主持人按下列程序对投标文件进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
（4）由招标人现场随机抽取的投标人（如有）代表抽取评标基准价系数，包括下浮率、E值等；
（5）投标人代表解密加密的投标文件；
（6）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第5.3款进行补救处理，对已解密成功的投标文件进行二次解密；
（7）导入并读取所有解密成功的投标文件的内容；
（8）公布标段名称、投标人名称、投标报价、投标保证金的递交情况、“代建+监理一体化”服务期限及其他内容，并记录在案；
（9）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
5.2.2在投标文件开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
5.3开标补救措施
5.3.1开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。
5.3.2因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。
5.3.3当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
5.3.4采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
5.4开标异议
投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，或在开标后一小时内，在网络开标大厅提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6.评标
6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标及补救措施
评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
评标完成后，评标委员会应向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予
7.1中标候选人公示
7.1.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对质量要求、安全目标和“代建+监理一体化”服务期限的响应情况；
（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人、总监理工程师姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（5）提出异议的渠道和方式；
（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。
7.2评标结果异议
投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
7.3中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4定标
按照投标人须知前附表的规定，√选择中标候选人排名第一的中标候选人为中标人/○中标人由项目业主自行确定中标人/○授权评标委员会确定中标人。
7.5中标通知
[bookmark: _bookmark72]在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6中标结果公告
招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价、中标人本项目信用分使用情况。
7.7履约保证金
7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
[bookmark: _bookmark74]7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.8签订合同
7.8.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
7.8.3签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.8.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: _Toc31767][bookmark: _Toc25195]7.8.5招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
[bookmark: _Toc19361][bookmark: _Toc7604][bookmark: _Toc503235797][bookmark: _Toc503517975]8.纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc32157][bookmark: _Toc12483]8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc14472][bookmark: _Toc24330]8.3对评标委员会成员的纪律要求
[bookmark: _Toc361508628][bookmark: _Toc13644][bookmark: _Toc384308253][bookmark: _Toc369531559][bookmark: _Toc352691515]评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc2051][bookmark: _Toc28770]8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc300834992][bookmark: _Toc369531560][bookmark: _Toc384308254][bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc352691516][bookmark: _Toc19429][bookmark: _Toc361508629]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc10315][bookmark: _Toc2114]8.5投诉
8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc369531561][bookmark: _Toc361508630][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc352691517][bookmark: _Toc300834993][bookmark: _Toc384308255][bookmark: _Toc12776][bookmark: _bookmark81][bookmark: _bookmark75]8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
9.是否采用电子招标投标
[bookmark: _bookmark82]是。
10.需要补充的其他内容
10.2自招标文件发布之日起，投标人应随时关注发布招标文件的“电子交易平台”，以便及时收到招标人发出的招标文件的澄清、修改等，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

[bookmark: EBae82d671260e4f9d8770540bf81a556d]
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招标人代表：		记录人：	

	年	月	日



[bookmark: _Toc100738177]附件二问题澄清通知

问题澄清通知
（编号：	）


	（投标人名称）：


	（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.
2.
......

请将上述问题的澄清或说明于年月日时分前通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。



评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖单位电子章）


	年	月	日

[bookmark: _Toc100738178]

附件三问题的澄清
问题的澄清
（编号：	）

	（项目名称） “代建+监理一体化”服务招标评标委员会：



问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明如下：
	1.
	2.

	.....



上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。



投标人：	（盖单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

	年	月	日

[bookmark: _Toc100738179]



[bookmark: _Toc100738181][bookmark: _Toc116398350]








第三章 评标办法（综合评估法）
[bookmark: EB99bdf34e471445ae80ae65be1ce7f6dd][bookmark: EBf4754bf570224967939bf4c14ad37209][bookmark: _Toc100738182]评标办法前附表[footnoteRef:2] [2:  评标办法正文若有与评标办法前附表不一致之处，以评标办法前附表为准。] 

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法

	本次评标采用综合评估法，当两个或两个以上投标人的综合得分相同时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：
（1）“全国公路建设市场信用信息管理系统”2021年度监理企业综合信用评价结果或福建省交通建设市场信用考核（普通国省干线公路监理）等级较高的投标人优先（若投标人在以上2个网站公布的信用等级不一致的，以较高的信用等级为准）；
（2）技术建议书得分较高的投标人优先；
（3）若信用考核等级和技术建议书得分也相等的，则由招标人随机抽取确定中标候选人[随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（以电子交易平台公布的投标人的顺序号做为投标人相对于的投标编号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人]。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	资格文件评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，电子附件图像字迹清晰可辨；
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、“代建+监理一体化”服务期限、工程质量要求及安全目标；
b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字或盖章、投标人的单位电子签章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名或盖电子章。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的 ，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名或盖电子章。
（6）投标报价符合招标文件要求。
（7）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件。
（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（9）“代建+监理一体化”服务期限、工程质量目标满足招标文件要求。
（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（11）投标人未以他人名义投标、未与他人串通投标、未以行贿手段谋取中标，以及未弄虚作假；反映投标人的投标文件个性特征内容（含上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件3项）与其他投标人的投标文件个性特征内容不相同（开标现场上传电子投标文件的除外）。
（12）投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。
（13）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；
C.投标人未提出不同的支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、监理资质证书和基本账户开户许可证或基本存款账户信息。
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（4）投标人的信誉符合招标文件规定。
（5）投标人投入项目的主要人员资质符合招标文件规定。
（6）投标人的其他要求符合招标文件规定。
（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
（8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。
（9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。

	
2.2.1
	
分值构成
（总分100分）
	技术建议书：35分
主要人员：  25分
业    绩：  25分
履约信誉：  5分
投标报价：10分

	[bookmark: _Toc6730][bookmark: _Toc25034][bookmark: _Toc12941][bookmark: _Toc10289]条款号
	评分因素
	分值
	评分标准

	2.2.2
	（1）技术建议书
	35分
	1、项目代建监理管理服务方案总体框架、思路：结合项目管理实际需求，对本项目模式有自身的理解，提出总体思路，管理服务方案总体框架、思路清晰，内容基本完整合理。方案中有提供总体框架、思路的得10分，未提供的不得分。
2、服务方案和措施：据项目建设管理目标，结合工程特点，阐述具体方案与措施，根据所提出方案和措施的全面详细程度、可操作性、针对性等因素内容基本完整合理。方案中有提供服务方案和措施的得8分，未提供的不得分。
3、服务组织机构：根据本项目建设管理模式及建设单位的管理机构设置，阐述本项目现场机构设置及主要工作流程。根据所设置组织机构科学、合理程度，工作流程清晰程度，内容基本完整合理。方案中有提供服务组织机构的得6分，未提供的不得分。
4、重点难点分析及合理化建议：根据本项目管理服务特点进行的重点难点分析，合理化建议及应对不确定因素的措施和预案可行性，投标人编写内容基本完整合理。方案中有提供重点难点分析及合理化建议的得6分，未提供的不得分。
5、对本工程的建议：根据项目管理实际提点，提出合理化建议，根据提出建议的合理性、可行性，投标人编写内容基本完整合理方案中有提供对本工程的建议的得5分，未提供的不得分。

	2.2.3
	（2）主要人员
	25分
	1、项目负责人任职资格与业绩：
（1）满足资格审查条件的得9分；
（2）在满足资格审查条件的基础上，每增加1项公路工程项目建设管理的项目负责人（指代建服务项目负责人或项目业主管理的总负责人或项目办主任或项目指挥长等）或二级及以上公路总监理工程师（或驻地监理工程师）职务业绩的加2分，本项最多加4分。
2、总监理工程师任职资格与业绩：
（1）满足资格审查条件的得8分；
（2）在满足资格审查条件的基础上，每增加1项二级及以上公路路基工程的施工监理项目总监理工程师（或驻地监理工程师）职务业绩的加1分，本项最多加2分；
（3）在满足资格审查条件的基础上，每增加1座公路跨海大桥工程的施工监理项目总监理工程师（或驻地监理工程师）职务业绩的加1分，本项最多加2分。
备注：若一项业绩同时满足上述多项业绩要求，则可分别予以认定。

	 2.2.4

	（3）业绩、履约信誉

	25分
	1、业绩要求：
（1）单位业绩满足资格审查最低要求，得15分；
（2）在满足资格审查最低要求的基础上，投标人每增加1项近五年内（2018年1月1日至投标截止时间）的公路建设管理相关工作（包括项目代建或全过程工程咨询或项目业主管理）业绩加2分，最多加4分；已完业绩以交工验收时间为准，在建业绩以合同签订时间为准。
（3）在满足资格审查最低要求的基础上，投标人每增加1项近五年内（2018年1月1日至投标截止时间，以交工验收时间为准）的二级及以上公路（同时包含路基工程及路面工程）施工监理业绩加1分，最多加3分。
（4）在满足资格审查最低要求的基础上，投标人每增加1座近五年内（2018年1月1日至投标截止时间，以交工验收时间为准）的公路工程跨海大桥施工监理业绩加1分，最多加3分。
备注：若一项业绩同时满足上述多项业绩要求，则可分别予以认定。

	
	
	5分
	1、业绩信誉：
（1）投标人满足资格审查信誉最低要求，得1分；
(2) 投标人具有公路机电专项监理资质，且在有效期内，得2分；
(3)投标人在“信用交通.福建”网站最新发布的“福建省交通建设市场2021年度信用考核为AA、A级从业单位及从业人员中标及信用结果适用情况（普通国省干线公路监理）”（如有更新，则以最新发布的为准）中考核为AA级加2分，A级加1分，B级不加分，C级减2分。
备注：（1）若投标人未参与福建省公路建设项目监理企业（普通国省干线公路监理）信用考核的，其信用等级以“全国公路建设市场信用信息管理系统”2021年度监理企业综合信用评价结果为准（如有更新，则以最新发布的为准）。
（2）若投标人也未参与“全国公路建设市场信用信息管理系统”2021年度监理企业综合信用评价考核的，按B级对待。

	2.2.5
	（4）投标报价
	10分
	投标报价符合招标文件规定的得10分。不符合的，否决其投标。



关于技术文件的编制：
（1） 技术文件（即技术建议书）采取暗标方式评审。
（2）采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。
（3）若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.pdf格式。
（4）必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：
①技术文件（含图纸）内容不得出现投标人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示，也不得出现涂改、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示，否则技术文件评审得分直接以零分计。
②技术文件（不含图纸部分）采用A4规格上传，全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。








1.评标方法
[bookmark: _Toc503235808]本次评标采用资格后审、综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
[bookmark: _Toc8131][bookmark: _Toc29560][bookmark: _Toc21028][bookmark: _Toc16109]2.评审标准
[bookmark: _Toc24885][bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc32023][bookmark: _Toc25391][bookmark: _Toc503235809]2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc340][bookmark: _Toc16599][bookmark: _Toc31857][bookmark: _Toc4647][bookmark: _Toc503235810]2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）技术建议书：见评标办法前附表；
（2）主要人员：见评标办法前附表；
（3）业绩、履约信誉：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2评分标准
（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；
（3）业绩、履约信誉评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc7063][bookmark: _Toc14335][bookmark: _Toc12277][bookmark: _Toc1478]3.评标程序
[bookmark: _Toc21066][bookmark: _Toc4815][bookmark: _Toc9652][bookmark: _Toc20718]3.1初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。若投标文件所附的营业执照、资质证书、业绩、人员等证明材料不全如有缺页等，或投标文件中的相关证明材料未按照招标文件规定提供彩色扫描件时，应通过澄清的方式进行核实。
3.1.2评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
[bookmark: _Toc8300][bookmark: _Toc27400][bookmark: _Toc17666][bookmark: _Toc3855]3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 
（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分 A； 
（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B； 
（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对业绩、履约信誉部分计算出得分 C；
（4） 按本章第 2.2.2（4）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。 
[bookmark: _Toc49][bookmark: _Toc7449][bookmark: _Toc26863][bookmark: _Toc16608]3.3投标文件相关信息的核查
3.3.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.3.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
[bookmark: _Toc7871][bookmark: _Toc17330][bookmark: _Toc25881][bookmark: _Toc6794]3.4投标文件的澄清和说明
3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.4.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.4.4凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
[bookmark: _Toc22097][bookmark: _Toc13158][bookmark: _Toc124][bookmark: _Toc7875]3.5不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
[bookmark: _Toc8898][bookmark: _Toc3002][bookmark: _Toc4147][bookmark: _Toc21034]3.6评标结果
3.6.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.6.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
[bookmark: EB0c5fdffe0de844d8bd83682f0b448e89]
[bookmark: EB0da58d26bb454b948befc69bcf8a7dbe]
[bookmark: EB15ca0115e26841f9a8386d20e015ccb9]
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第四章	合同条款及格式
[bookmark: EB441d09678f9f46eab500f50affe52b50][bookmark: EBaa8ba004f51b46d894afc1406feb60f8][bookmark: EB371e8ed2e624454fabded3495eaff750]
第一节 “代建+监理一体化”服务合同协议书
委托人：	      
“代建+监理一体化”服务单位：	    

国省干线公路联十五线东山生态环岛公路八尺门至光伏产业园段道路工程“代建+监理一体化”服务项目由承担“代建+监理一体化”服务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公路法》和《公路建设项目代建管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第3号），经双方共同协商就“代建+监理一体化”服务达成一致，订立本协议。
一、项目概况
1、项目名称：
2、项目建设地点：
3、项目建设规模：
4、总投资：
5、资金来源：
二、“代建+监理一体化”服务范围
1、项目代建范围：国省干线公路联十五线东山生态环岛公路八尺门至光伏产业园段道路工程实施全过程代建，协助委托人办理建设工程施工许可证、办理质量监督申请等前期所有报建报批手续，协助委托人完成征地拆迁工作；负责项目建设工程组织协调，负责工程质量、安全、进度、投资控制、合同、文明施工管理及建设工程信息管理工作；负责项目档案及有关技术资料的收集、整理、归档；协助委托人办理较大、重大设计变更报批手续，协助委托人组织交(竣)工验收，负责组织项目工程结算；负责工程缺陷责任期内的缺陷修复的管理工作；协助委托人办理项目移交、配合项目建设审计工作。 
2、项目监理范围：按照《公路工程施工监理规范》（JTG-G10-2016）与《建设工程监理规范》（GB T50319-2013）完成本项目全部监理工作，包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的监理。监理工作内容包含临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护环保、其他工程等（具体监理范围以施工图为准）。 
三、服务期限 
本项目“代建+监理一体化”服务期限为合同签订之日起至项目竣工验收后并完成后期手续办理及资料移交，报送项目管理总结报告止。本项目施工工期27个月，缺陷责任期24个月。 
四、“代建+监理一体化”服务费
本项目“代建+监理一体化”服务费中标费率为   %，最终按建安工程费结算价为计费基数进行结算。
签约合同价为：     （按本项目初步设计文件批复的建安费×中标费率计取）
五、下列文件是“代建+监理一体化”服务合同协议书的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。
（1）合同协议书及各种合同附件;
（2）中标通知书；
（3）投标函和投标函附录；
（4）项目合同条款；
（5）委托人要求；
（6）有关人员、试验检测设备投入的承诺；
（7）技术建议书
（8）其他合同文件。
上述文件将相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准或标准高的为准。
六、委托人在此同意按照本合同约定支付其应支付的费用和提供“代建+监理一体化”服务工作条件。
七、“代建+监理一体化”服务单位基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本合同协议的约定履行“代建+监理一体化”服务。
八、本协议书经双方签字盖章后生效，至双方按照合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。
九、在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，可向项目所在地人民法院起诉。
十、本协议书正本一式份，副本份，双方各执正本份，副本份，当正本与副本不一致时，以正本为准。
委托人：	“代建+监理一体化”服务单位：
法定代表人:	法定代表人:
或其委托代理人：	或其委托代理人：
日期 ：	年	月	日	日期 ：	年	月	日


[bookmark: EBe04d255eb3a343578adf3d6d57cd8935]第二节  合同条款 
1.一般约定 
1.1 词语定义 
合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义： 
1.1.1 合同 
1.1.1.1 合同文件(或称合同)：指合同协议书及各种合同附件(含廉政合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)、中标通知书、合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)、投标文件及其附件、初步设计和施工图设计文件(含招标文件补遗书中与此有关部分)、设计文件审查批复文件、技术规范和要求，以及构成本合同组成部分其他文件。 
1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。 
1.1.1.3 各种合同附件：指工程廉政合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料。 
1.1.1.4 中标通知书：指委托人通知“代建+监理一体化”服务单位中标的函件。 
1.1.1.5 投标函：指由“代建+监理一体化”服务单位填写并签署的，名为“投标函”的函件。 
1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。 
1.1.1.7 技术建议书：指投标文件中的“代建+监理一体化”服务技术建议书。 
1.1.1.8 技术规范和要求：是“代建+监理一体化”服务管理工作的依据，指中华人民共和国国家标准和交通运输部(包括原交通部，下同)颁布的关于公路工程“代建+监理一体化”服务管理方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及委托人有关“代建+监理一体化”服务管理的其他书面要求。 
1.1.1.9 其他合同文件：指合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 
1.1.2 合同当事人 
1.1.2.1 合同当事人：指委托人和“代建+监理一体化”服务单位。 
1.1.2.2 委托人：指工程建设项目法定责任人,负责本项目“代建+监理一体化”服务管理的招标事宜，并与“代建+监理一体化”服务单位在合同协议书中签字的当事人。 
1.1.2.3 “代建+监理一体化”服务单位：是指按照合同约定承担项目“代建+监理一体化”服务管理工作的一方，是受委托人委托进行建设管理、施工监理及相关工作的项目管理单位，并依法承担相应的法律责任。 
1.1.2.4 项目“代建+监理一体化”管理部：是指由“代建+监理一体化”服务单位组建实施具体“代建+监理一体化”服务管理工作的机构。 
1.1.2.5 项目负责人：是指由“代建+监理一体化”服务单位委派全面负责项目“代建+监理一体化”服务管理工作的负责人。 
1.1.2.6 总监理工程师：是指由“代建+监理一体化”服务单位委派负责项目监理的负责人，对项目的质量、安全、环保、费用、进度实施等五控制二管理一协调承担全部监理责任。 
1.1.2.7一方：委托人或“代建+监理一体化”服务单位。 
1.1.2.8 双方：委托人和“代建+监理一体化”服务单位。 
1.1.2.9 第三方参建单位：是指通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、材料、试验检测和设备供应及安装等工作，具备相应资质并与委托人签订参建合同的单位。 
1.1.3 项目 
项目：指委托人委托实施“代建+监理一体化”服务管理的项目。 
1.1.4 “代建+监理一体化”管理服务 
1.1.4.1 “代建+监理一体化”：指受委托人委托，由专业化的项目管理单位依据合同承担项目建设管理与施工监理管理服务的相关工作,也指“代建+监理一体化”管理。 
1.1.4.2 服务：“代建+监理一体化”服务单位根据“代建+监理一体化”服务管理合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务、额外的服务，亦称“代建+监理一体化”管理服务。 
1.1.5 日期、交(竣)工和服务期 
1.1.5.1 日(天)：是指除特别指明外，指日历天。指任何一天零时至第二天零时的时间段。 
1.1.5.2 月：是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。 
1.1.5.3 年：是指根据公历从一个年份中某月任何一天开始到下一年相应月份、日期前一天的时间段。
1.1.5.4 基准日期：指投标截止之日前 28 天的日期。 
1.1.5.5 工期：指第三方参建单位在投标函中承诺完成合同工作所需的期限。包括按参建合同约定所作的变更。 
1.1.5.6 交工验收日期：指第 1.1.5.5 目约定工期届满日期，实际交工日期以交工验收证书中写明的日期为准。 
1.1.5.7缺陷责任期：公路部分自实际交工日期起计算 2 年；市政、绿化部分自工程通过竣工验收之日起计算 2 年。 
1.1.5.8 竣工验收：公路工程竣工验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。 
1.1.5.9 “代建+监理一体化”管理服务期：自合同签订之日起至项目竣工验收后并完成后期手续办理及资料移交，报送项目管理总结报告止。 
1.1.6 正常工作、附加工作和额外工作 
1.1.6.1 正常工作：是指双方在合同中约定的“代建+监理一体化”服务管理工作。 
1.1.6.2 附加工作：指(1)委托人委托“代建+监理一体化”服务单位承担正常工作之外，通过书面协议另外增加的工作内容；(2)由于委托人或不可抗力原因，使“代建+监理一体化”服务管理工作受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。 
1.1.6.3 额外工作：是指正常工作和附加工作以外或由于委托人或不可抗力原因暂停或终止“代建+监理一体化”服务管理工作，其善后工作及恢复“代建+监理一体化”服务管理的工作。 
1.1.7 “代建+监理一体化”服务费用 
“代建+监理一体化”服务费用：是指“代建+监理一体化”服务单位按合同约定完成了“代建+监理一体化”服务管理工作后，委托人应付给“代建+监理一体化”服务单位的服务金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 
1.1.8 不可抗力：是指“代建+监理一体化”服务单位和委托人在订立合同时不可预见，在服务期内不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于： 
(1)地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害。 
(2)战争、骚乱、暴动； 
(3)核反应、辐射或放射性污染； 
(4)空中飞行物体坠落或非委托人或“代建+监理一体化”服务单位责任造成的爆炸、火灾； 
(5)瘟疫。 
1.1.9 其他 
书面形式：指合同文件、信件和数据电文，包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。 
1.2 语言文字 
除专用术语外，本“代建+监理一体化”服务管理合同使用的语言文字为中文，必要时专用术语应附有中文注释。 
1.3 法律 
适用于本“代建+监理一体化”服务管理合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规和地方政府规章。 
1.4 合同文件的优先顺序 
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下： 
(1)合同协议书及各种合同附件、合同双方在协商一致基础上签订的补充协议（若有）； 
(2)中标通知书； 
(3)投标函； 
(4)项目合同条款； 
(5)委托人要求；  
(6)有关人员、试验检测设备投入的承诺； 
（7）技术建议书
(8)其他合同文件。 
1.5 合同协议书 
“代建+监理一体化”服务单位按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定外，委托人和“代建+监理一体化”服务单位的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章后，合同生效。 
1.6 技术资料和“代建+监理一体化”服务管理文件 
1.6.1 委托人在“代建+监理一体化”服务管理合同生效后，且在取得相关文件、资料后，向“代建+监理一体化”服务单位免费提供下述文件、资料： 
(1)与本项目相关的第三方参建单位招标文件及第三方参建单位的投标文件。 
(2)本项目的勘察资料、设计图纸、图纸说明、技术规格书等设计资料。 
(3)与本项目相关的前期审核、批复文件。 
(4)“代建+监理一体化”服务管理工作需要的其他技术资料。 
1.6.2 “代建+监理一体化”服务单位提供的文件 
“代建+监理一体化”服务单位应依据合同约定的工作范围，在工程实施过程中，向委托人提交项目进度计划、计量支付申请、变更资料、“代建+监理一体化”服务管理工作方案及其他文件等，且应符合现行行业标准的有关规定。并在竣工验收后，移交完整项目档案、总结报告等及服务期内形成的一切文件资料。 
1.7 联络 
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，且均应采用书面形式。 
1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。 
1.7.3 确有必要时，也可发出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。 
1.8 转让和分包 
1.8.1 除合同另有约定外，“代建+监理一体化”服务单位不得转让和非法分包项目“代建+监理一体化”服务业务。 
1.9 严禁贿赂 
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 
1.10 图纸和文件的保密 
委托人提供的图纸和文件，未经委托人同意，“代建+监理一体化”服务单位不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 
1.11 知识产权 
1.11.1 “代建+监理一体化”服务单位完成的工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。 
1.11.2 “代建+监理一体化”服务单位从事“代建监理一体化”服务活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由“代建+监理一体化”服务单位自行承担。因项目提供的资料导致侵权的，由委托人承担责任。 
1.11.3 “代建+监理一体化”服务单位在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。 
1.11.4 “代建+监理一体化”服务单位有权出版与本项目或本工程“代建监理一体化”服务有关的资料。但未经委托人同意，上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情报。 
2．委托人 
2.1 委托人权利 
2.1.1 有权监督“代建+监理一体化”服务单位开展项目建设全过程的组织、管理和实施工作； 
2.1.2 有权根据项目管理情况要求“代建+监理一体化”服务单位更换不称职的项目管理及监理人员；
2.1.3 有权监督项目工程概预算执行情况，有权审定“代建+监理一体化”服务单位工作方案、项目管理目标和主要工作计划； 
2.1.4 有权要求“代建+监理一体化”服务单位提交工程项目管理工作月度报告及工程项目管理业务范围内的专项报告； 
2.1.5 有权对“代建+监理一体化”服务单位存在履行本合同不力、违反现行工程法规、规范进行管理，有权要求“代建+监理一体化”服务单位整改、奖罚，直至解除合同； 
2.1.6 委托人有权对“代建+监理一体化”服务单位的管理实效进行绩效考评、信用考核。 
2.2 委托人义务 
2.2.1 委托人应提供详细的项目使用需求（或功能需求)资料； 
2.2.2 委托人应积极协调有关政府行政主管部门关系，为“代建+监理一体化”服务单位工作提供便利条件； 
2.2.3 委托人应负责本项目投资资金的筹措，并按合同条款约定支付建设资金； 
2.2.4 负责与参建单位签订合同； 
2.2.5 委托人在“代建+监理一体化”服务单位工作过程及完成后，组织对“代建+监理一体化”服务单位进行客观、全面、公正的绩效、信用评价。 
2.2.6 委托人须按合同约定向“代建+监理一体化”服务单位及时支付“代建+监理一体化”服务费用。
2.3 委托人主要职责 
2.3.1 严格执行国家基本建设程序和有关规定，依法组织办理相关审批手续，督促“代建+监理一体化”服务单位落实相关要求； 
2.3.2 监督、检查“代建+监理一体化”服务单位对合同约定的履行情况，对人员配置和更换进行批复，审查“代建+监理一体化”服务单位工作方案、项目管理目标和主要工作计划，制定“代建+监理一体化”服务单位考评办法，定期和不定期组织对项目全过程的“代建+监理一体化”工作检查和考评； 
2.3.3 可以授权“代建+监理一体化”服务单位依法依规选定材料设备供应、技术服务等单位，代表委托人与上述单位签订合同，明确委托人、“代建+监理一体化”服务单位与上述单位的权利义务，委托人已签订的合同，由“代建+监理一体化”服务单位承担合同管理职责； 
2.3.4 组织“代建+监理一体化”服务单位配合地方人民政府和有关部门完成征地拆迁工作； 
2.3.5 筹措建设资金，及时支付工程建设各项费用； 
2.3.6 检查项目质量、安全管理及强制性标准执行等情况，审核代建监理单位报送的一般、较大及重大设计变更方案，依法办理相关变更手续，督促代建监理单位依据概算严格控制工程投资； 
2.3.7 组织项目交工验收、竣工决算并做好竣工验收工作； 
2.3.8 参与工程变更和索赔的方案确定； 
2.3.9 其他法定职责。 
3. “代建+监理一体化”服务 
3.1 “代建+监理一体化”服务单位的一般义务 
3.1.1 遵守法律 
“代建+监理一体化”服务单位在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因“代建+监理一体化”服务单位违反法律而引起的任何责任。 
3.1.2 依法纳税 
“代建+监理一体化”服务单位应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。 
3.1.3 保证人员的安全 
“代建+监理一体化”服务单位应为项目“代建+监理一体化”服务管理机构的所有人员办理保险，加强对人员安全教育，发放劳动保护用具，确保人员的安全。 
3.1.4 完成各项“代建+监理一体化”服务管理工作 
“代建+监理一体化”服务单位应按合同约定以及委托人根据本合同约定作出的指示，依法组建本项目“代建+监理一体化”服务管理机构，负责实施、完成本项目的“代建+监理一体化”服务管理工作。主要工作有： 
1.负责组建项目管理机构，开展“代建+监理一体化”服务工作，制定项目相关管理办法； 
2.严格执行国家基本建设程序和有关规定，协助委托人办理相关审批手续并落实相关要求，配合国家有关部门依法组织检查、考核等，负责落实整改； 
3.协助委托人办理建设工程施工许可证、办理质量监督申请等前期所有报建报批手续； 
4.依据相关法规和合同，履行工程质量、安全、进度、计量、资金支付、环境保护、水土保持等相关责任，审核、签发项目建设管理有关文件； 
5.配合地方人民政府和有关部门完成征地拆迁工作； 
6.拟定项目进度计划、资金使用计划、工程质量和安全保障措施等，并报经委托人同意； 
7.负责合同管理、工程造价控制，及时进行工程计量审核，审定一般设计变更并报送委托人，协助委托人办理较大及重大设计变更报批手续； 
8.组织中间验收，协助委托人组织公路工程交工验收，协助委托人组织市政、绿化部分竣工验收； 
9.承担项目档案及有关技术资料的收集、整理、归档等工作，组织有关单位编制竣工文件； 
10.负责质量缺陷责任期内的缺陷维修工作管理，配合委托人准备竣工验收相关工作； 
11.组织开展工程结算工作，配合开展竣工决算审核（审计）工作； 
12.负责在代建监理过程中逐步总结、完善实施方案，并在项目结束后，向委托人提供系统的、完整的“代建+监理一体化”服务工作总结； 
13.由代建单位完成的其他工作和委托人授权的其他工作。 
3.1.5 “代建+监理一体化”管理目标 
1.项目建设投资管理目标 
建安结算金额控制在批复的建安概算金额内，因不可抗力、重大变更、主要建筑材料价格调整等因 素造成超概的情况除外。 
2.项目建设质量管理目标 
达到国家现行工程施工质量验收规范要求的合格标准及以上，《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则（试行）》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》、《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准合格或以上。
3.项目建设工期管理目标 
本项目勘察设计3个月，施工工期27个月，缺陷责任期 24 个月。 
其他工程应实现甲方与第三方所签订合同中载明的工期要求。 
如因甲方、政府或不可抗力等因素导致工期延期的，乙方应按合同约定做好工期延期（若有）相关资料的收集与初审工作并上报甲方。 
4.项目建设安全管理目标 
合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。 
3.2 履约担保 
3.2.1 履约保证金至合同生效之日起生效。 
3.2.2 “代建+监理一体化”服务单位应保证履约担保在合同履约期内一直有效，委托人应在签发公路部分交工证书后 7 日内向“代建+监理一体化”服务单位返还履约保证金。 
3.2.3 如果“代建+监理一体化”服务单位不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金，但不影响“代建+监理一体化”服务单位根据“代建+监理一体化”服务管理合同应当得到的其他款项的支付。 
3.3项目管理人员 
3.3.1 “代建+监理一体化”服务单位应按合同约定指派“代建+监理一体化”服务管理项目负责人、技术负责人、总监理工程师，并在约定的期限内到职。原则上“代建+监理一体化”服务单位不得提出更换“代建+监理一体化”服务管理项目负责人、技术负责人、总监理工程师。确需更换的应事先征得委托人同意，并在更换 14 天前将拟更换的项目负责人、技术负责人、总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人，且经有关行业行政主管部门备案。更换后的人员资历不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。上述人员 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代其职责。 
3.3.2 “代建+监理一体化”服务单位应授权“代建+监理一体化”服务管理项目负责人代表“代建+监理一体化”服务单位全面履行“代建+监理一体化”服务管理合同。 
3.3.3 “代建+监理一体化”服务单位为履行合同发出的一切函件均应盖有项目“代建+监理一体化”服务管理机构章，并由“代建+监理一体化”服务管理项目负责人或其授权代表签字。 
3.3.4 “代建+监理一体化”服务管理项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知委托人及第三方参建单位。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到“代建+监理一体化”服务管理项目负责人的同意，与“代建+监理一体化”服务管理项目负责人发出的指示具有同等效力。“代建+监理一体化”服务管理项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知第三方参建单位。 
3.4人员的管理 
3.4.1“代建+监理一体化”服务单位应在合同签订后 30 天内或按委托人的要求，向委托人提交项目机构及人员安排的报告，其内容包括项目机构设置、主要管理人员和技术人员的名单及资格条件。 
主要管理人员和技术人员应常驻现场并相对稳定。更换主要管理人员和技术人员的，应取得委托人的同意，将拟更换人员的姓名和详细资料提交委托人且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。项目负责人、技术负责人、总监理工程师的更换，应按照本章第3.3.1项规定执行。结合项目实际情况以及“代建监理一体化”管理模式的特性，“代建+监理一体化”服务单位可分阶段科学、合理、有序组织安排人员进场，人员需满足各阶段实际工作的需要，且人员进场计划应报请委托人审核批准。若委托人认为派驻现场的管理技术人员不能满足工程进度或安全、质量要求时，委托人有权要求“代建+监理一体化”服务单位另外增加或更换人员，“代建+监理一体化”服务单位不得拒绝和无故拖延，且由此增加的费用视为包含在报价中，委托人不另行支付。 
3.4.2 “代建+监理一体化”服务单位派驻到工程所在地进行“代建+监理一体化”服务管理工作的主要人员，应能够胜任合同约定的“代建+监理一体化”服务管理工作，主要管理(含监理)人员的配备应满足招标文件的要求及工程进度的需要，未经委托人同意不应无故不到岗或被替换。
3.4.3 “代建+监理一体化”服务单位应对其“代建+监理一体化”服务管理项目负责人和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的“代建+监理一体化”服务管理项目负责人、技术负责人、总监理工程师和其他主要人员的，“代建+监理一体化”服务单位应予以撤换，同时委派经委托人同意的项目负责人、技术负责人、总监理工程师或其他主要人员进场。
3.4.4 “代建+监理一体化”服务单位必须保证“代建+监理一体化”服务管理项目负责人、技术负责人、总监理工程师及其他主要人员每月常驻工地现场不少于 22 天，以满足建设管理和施工监理的需要。 
3.4.5 “代建+监理一体化”服务管理项目负责人、技术负责人、总监理工程师休假必须经委托人书面同意，委托人未同意不得擅自离开工地；其他主要人员休假须经代建项目现场负责人批准，且不得影响“代建+监理一体化”服务管理工作。 
3.4.6 “代建+监理一体化”服务单位派驻到工地现场的“代建+监理一体化”服务管理项目负责人、技术负责人、总监理工程师及其他主要人员，不得在其他在建项目上任职。 
3.4.7 根据工程施工的需要，委托人有权要求增加“代建+监理一体化”服务管理服务人员、设备和交通工具数量。“代建+监理一体化”服务单位在接到通知后应立即执行，不得无故拖延，否则将被视为违约。“代建+监理一体化”服务单位因此增加的费用，应视为包含在其投标报价之中，委托人不另行支付。但如果是由于“代建+监理一体化”服务单位为了履行增加的“代建+监理一体化”服务管理附加工作或额外工作所造成的人员增加，委托人应按照合同条款的有关规定给予增加费用。 
3.5 保证“代建+监理一体化”服务单位人员的合法权益 
3.5.1 “代建+监理一体化”服务单位应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 
3.5.2“代建+监理一体化”服务单位应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因建设管理、施工监理需要占用休假日或法定节假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 
3.5.3 “代建+监理一体化”服务单位应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境。 
3.5.4 “代建+监理一体化”服务单位应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
3.5.5“代建+监理一体化”服务单位应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。 
3.6项目进展报告 
3.6.1“代建+监理一体化”服务单位应每月向委托人提供项目进展报告，每月 5 日前以书面方式提交。 
3.6.2 项目进展报告包括(但不限于)以下内容： 
a．施工质量情况； 
b．工程进度情况； 
c．工程实施安全、环保情况； 
d．进场施工机械设备及劳动力动态； 
e．参建合同变更和工程变更情况； 
f．计量与支付情况(含第三方参建单位农民工工资支付情况)； 
g．建设管理服务情况； 
h．工程建设大事记； 
i．工程监理月报； 
j．其他。 
3.7 “代建+监理一体化”服务单位的权利 
3.7.1 “代建+监理一体化”服务单位根据委托人的授权，执行有关法律、法规的规定，服务期内负有对以下项目建设的组织、管理及协调权： 
(1)协助委托人招标有关专项检测、监测及其他服务单位； 
(2)管理各类承包合同，并按规定进行计量审查； 
(3)参与项目工程款的监督管理； 
(4)对本项目的建设质量、安全、环保、费用和进度等实施监管，并承担“代建+监理一体化”服务单位相应管理责任； 
(5)做好各参建单位的组织协调工作。 
3.7.2 根据工程建设进度要求委托人拨付项目建设资金。 
3.7.3 有权依照本合同约定获得管理服务费。 
3.7.4 在本项目建设阶段，有权对设计文件中存在的问题提出改进和优化建议；受委托人的委托，审查项目工程设计变更，并对变更过程跟踪管理。 
3.8 “代建+监理一体化”服务单位的义务 
“代建+监理一体化”服务单位应在本项目建设期内，严格按照经委托人授权的工作范围和有关建设管理办法与监理规范，全面实施本项目的“五控制”(质量、安全、环保、投资、进度)、二管理(合同、资料信息管理)、一协调(工程相关合同合作单位的沟通协调)等工程管理工作，即对本工程的设计、施工质量、工期、造价以及工程现场的安全文明施工、合同、信息档案资料管理、工程风险管理、工程 
采购管理等工作实施全面管理和协调，包括（但不限于）以下工作： 
3.8.1 一般性工作 
(1)应按招标文件要求配备项目负责人和管理人员，并将人员基本情况报备委托人，“代建+监理一体化”服务单位更换项目负责人应上报委托人同意后才能更换。 
(2)按照有关规定建立质量、安全、环保、廉政、工地党建、资金、农民工工资等管理制度，落实质量、安全和环保等岗位责任制。 
(3)项目管理过程中的下列情况，应及时报告委托人： 
A、审计单位出具的与项目相关的审计意见； 
B、出现与项目相关的合同纠纷、侵权纠纷； 
C、发生质量、安全事故； 
D、发生可能的工程索赔； 
E、其他重大事项。 
3.8.2 投资控制 
(1)“代建+监理一体化”服务单位应按照批准的建设规模、建设内容和建设标准及分期实施要求组织项目建设和管理，有效做好项目投资控制。 
(2)“代建+监理一体化”服务单位应于每年11月25日前向委托人单位报送下一年度资金使用计划，每季度前一个月25日前报送下一季度资金使用计划，每月 25 日前报送下一月份资金使用计划，对资金使用计划的准确性负责。 
(3)应依法依规及时组织编制全套的工程结算资料，报委托人审核。 
3.8.3 质量控制 
“代建+监理一体化”服务单位应确保本项目严格按国家或福建省规范规程及设计图纸及相关技术资料的要求进行施工，确保本项目工程质量合格。代建监理单位应开展以下工作： 
(1)协助委托人按照政府及行业管理的有关规定，办理工程质量监督申请、施工许可证等有关手续。 
(2)按照国家和福建省有关的建设工程法律法规和管理办法及工程合同对本工程进行现场管理，制定严格规范可行的操作流程，严把质量关，确保工程质量达到本合同规定的控制目标。 
(3)负责定期和不定期的对本工程进行检查和考核，发现质量问题及时组织整改，确保工程质量。 
(4)本工程实施过程中，负责对施工单位进行工程档案编制的指导，督促施工及其他参建单位编制规范合格的竣工档案资料。 
(5)协调设计单位及参建单位进行本工程所有竣工资料的收集、汇编，组织通过档案资料的竣工验收，并按委托人的要求办理移交。 
（6）协助委托人办理工程交（竣）验收工作 
3.8.4 进度控制 
(1)“代建+监理一体化”服务单位应根据委托人要求，确定本项目主要节点控制目标，督促审查施工单位编制的总体进度计划与阶段性进度计划，并报备委托人。 
(2)“代建+监理一体化”服务单位应定期指派专人报送项目建设进展情况(包括建设进展情况、存在的问题和解决措施、下阶段工作计划等)和项目建设进度报表，并对报送内容的准确性、合理性负责。 
3.8.5 合同管理 
(1)协助委托人组织后续招标工作，办理委托人授权的有关招标工作。 
(2)根据工程建设情况，在委托人与本项目其他第三方单位签订合同后承担合同管理职责。 
(3)“代建+监理一体化”服务单位受委托人委托，代表委托人直接负责督促检查本工程第三方执行合同条款及履行义务的情况，分析预计可能出现的问题，并根据实际情况建议委托人补充、修改、完善相关合同文本。 
3.8.6 安全生产、文明施工管理 
“代建+监理一体化”服务单位应加强施工现场管理，并对工程建设全阶段安全负责；保证文明施工、安全施工和工地管理达到政府有关部门要求。 
3.8.7 党建工作要求 
“代建+监理一体化”服务单位应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，“代建+监理一体化”服务单位应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。“代建+监理一体化”服务单位在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施的作用。 
3.8.8 信息管理 
“代建+监理一体化”服务单位应根据上级有关部门要求的内容和格式报送项目建设信息及各类报表，并对报送内容的准确性、合理性负责。执行上级行委托人管部门关于信息化建设的有关规定。 
3.8.9 工程验收及移交 
(1)协助委托人负责组织第三方参建单位按照国家现行验收规范办理项目总体交(竣)工验收申报手续，并配合有关管理部门进行项目总体交(竣)工验收。 
(2)在缺陷责任期内负责督促第三方参建单位完成缺陷修复直至质量符合要求止。 
(3)配合委托人组织公路部分交（竣）工验收；配合委托人组市政、绿化部分竣工验收。 
(4)如委托人提出要求，“代建+监理一体化”服务单位还应负责委托项目的后评价工作。 
(5)其他交工、移交管理和竣工验收工作。 
3.8.10 建设过程中的协调 
(1)“代建+监理一体化”服务单位应定期或不定期地召开工程管理会议和工程协调会议，协调解决本工程中的民事协调、设计、技术、设备等重大问题以及影响本工程质量、进度、投资控制的关键问题，及时了解掌握工程实际，及时发现问题及时解决问题，确保本工程质量、进度、投资等控制目标的实现。 
(2)及时将“代建+监理一体化”服务单位组织的项目建设相关会议精神，重要节点工作安排、重大活动的时间及内容以书面形式提前通知委托人。 
4. 监理 
4.1 “代建+监理一体化”服务单位监理义务的一般要求 
“代建+监理一体化”服务单位应根据相关监理规范的规定，完成本项目施工准备期、施工阶段、交工验收（竣工验收）与缺陷责任期阶段的全过程工程监理服务工作，并做好“五控制两管理一协调”(工程质量控制、工程进度控制、工程成本控制、工程安全控制、环境保护控制、信息管理、合同及其他事项管理、组织协调)。 
4.2 监理服务的形式、范围与内容 
4.2.1 监理服务形式 
本项目按一级监理机构设置，设总监 1 名。项目负责人全面负责项目代建及监理工作，总监理工程师对项目的质量、安全、投资、工期及环保等承担全部监理责任。 
4.2.2 监理服务范围 
(1)监理服务的工程范围：按照《公路工程施工监理规范》（JTG-G10-2016）完成本项目包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的全部监理工作。监理工作内容包含临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护环保、其他工程等（具体监理范围以施工图为准）。 
(2)监理服务的工作范围：包括工程质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、施工水土保持设施监理、费用监理、进度监理、信息管理、合同及其他事项管理、组织协调等，但不包含专项监理(如爆破监理工作等专项监理工作)。 
4.2.3 监理服务内容 
“代建+监理一体化”服务单位应按照《公路工程施工监理规范》(JTG Gl0--2016)有关施工监理规范及相关法律、法规开展监理服务，包括但不限于： 
(1)建立中心试验室； 
(2)熟悉参建合同文件，调查施工环境条件；熟悉《福建省普通公路施工标准化指南》及有关标准化提升、工地党建工作文件，并落实到监理细则和各项工作中； 
(3)在“代建+监理一体化”合同签定之日起一个月内及第一次工地会议和合同工程开工令下达之前编制项目管理计划和监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；建立监理人的质量、安全、技术、廉政、环保保证体系； 
(4)审批第三方参建单位提交的施工组织设计(含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施)，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案、应急救援抢险方案、施工环境保护措施等与工程建设强制性标准的符合性；并在实际施工过程中进行监督、检查； 
(5)参加设计交底； 
(6)审批第三方参建单位提交的总体进度计划、年度计划、季进度计划、月进度计划，核批承包人对相关计划的调整，检查和监督进度计划的实施； 
(7)检查第三方参建单位工程质量、安全、技术和环境保护等保证体系； 
(8)审核第三方参建单位的工地试验室； 
(9)对第三方参建单位提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复； 
(10)验收第三方参建单位测定的地面线； 
(11)审批第三方参建单位提交的分项、分部、单位工程划分； 
(12)确认第三方参建单位提交的场地占用计划； 
(13)核算第三方参建单位对工程量清单的复核结果； 
(14)签发开工预付款支付证书； 
(15)主持召开监理交底会； 
(16)主持召开第一次工地会议； 
(17)签发参建合同工程开工令； 
(18)按参建合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了第三方参建单位与分包单位各自在安全生产方面的责任； 
(19)审批施工测量放线； 
(20)审批工程原材料及混合料配合比； 
(21)审查施工组织及人员配备、进场的施工机械设备；检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
(22)审查第三方参建单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检； 
(23)审查第三方参建单位提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准； 
(24)审查第三方参建单位提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺； 
(25)审批分项(分部)工程的开工申请； 
(26)验收构配件或设备； 
(27)按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求第三方参建单位整改并上报； 
(28)对关键工序进行签认； 
(29)对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于“代建+监理一体化”服务单位权限处理的质量事故督促第三方参建单位按规定报告委托人和有关部门； 
(30)签发单位或参建合同工程及分部(分项)工程的暂停令和复工令； 
(31)验收隐蔽工程、分部分项工程；对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》； 
(32)对已完工程按参建合同约定的方法进行计量； 
(33)审核工程中期支付申请，签发中期支付证书； 
(34)督促、协调承包人做好农民工工资管理工作； 
(35)按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及参建合同工程进行质量评定； 
(36)受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项； 
（37）对第三方参建单位的试验检测工作进行监理（如对第三方参建单位工地试验室的监督指导、试验旁站、外委材料抽样、送样见证等）； 
(38)组织编写监理月报； 
(39)主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议； 
(40)协助委托人审查公路部分交工验收申请，审查市政、绿化部分竣工验收申请并报送委托人，编写工程质量评估报告； 
(41)参加委托人组织的合同工程交工验收，签署交工验收意见； 
(42)编写监理工作报告； 
(43)签认交工结账证书； 
(44)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人； 
(45)组织编制工程监理竣工文件，并督促第三方参建单位按合同约定编制和整理竣工资料； 
(46)在合同工程的缺陷责任期内，检查第三方参建单位剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示第三方参建单位修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用； 
(47)缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书； 
(48)签认最后支付证书，并报委托人审核、批准； 
(49)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见； 
(50)加强施工现场、临建设施等项目的规范化管理，认真执行《福建省普通公路施工标准化指南》有关规定。 
4.3 委托人对“代建+监理一体化”服务单位的监理工作授权 
“代建+监理一体化”服务单位根据“代建+监理一体化”合同进行监理服务时，在委托人授权权限范围内开展工作。“代建+监理一体化”服务单位根据“代建+监理一体化”合同、委托人与第三方参建单位签订的合同的有关规定，有权独立履行监理服务范围及内容的职责和权限，以及根据本工程的特点 
授予总监理工程师下列权力： 
(1)对第三方参建单位不称职的、不符合合同要求的人员和拒不执行监理指令的人员，总监理工程师有权责令第三方参建单位限期撤换； 
(2)根据工程需要，总监理工程师具有要求第三方参建单位增加人员、设备或资金投入的权力。必要时，总监理工程师可向委托人提出中止施工合同、课以履约担保等追究第三方参建单位违约责任的建议；
(3)总监理工程师有参加第三方参建单位为实施合同工程而组织的有关会议的权力；有召开协调各第三方参建单位(含指定分包人)联席会议的权力；并有随时召集某一第三方参建单位或所有第三方参建单位就某一问题举行会议的权力； 
(4)委托人认为必要的其它权限。 
4.4 监理服务的依据 
4.4.1 适用的法律、法规、规章。 
4.4.2 国家和行业有关标准、规范、规程。 
4.4.3“代建+监理一体化”合同。 
4.4.4 施工合同。 
4.4.5 工程前期有关文件。 
4.4.6 工程设计文件和图纸。 
4.4.7 工程实施过程中有关的函件。 
4.4.8 其他监理依据。 
4.5 “代建+监理一体化”服务单位的试验检测任务 
规范规定属监理职责范围内的所有试验检测任务均由“代建+监理一体化”服务单位承担，“代建+监理一体化”服务单位已将其检测费用计入在“代建+监理一体化”服务费的报价中。“代建+监理一体化”服务单位应按“代建+监理一体化”合同要求建立“代建+监理一体化”管理部中心试验室。中心试验室的试验检测仪器、设备应按附件7“主要试验检测仪器设备”的要求配备。特殊试验(桩基荷载试验、桥梁荷载试验、梁板静载试验、交(竣)工试验检测等)由委托人根据工程实际情况另行委托，费用由委托人另行支付。 
4.6 监理职责 
4.6.1 “代建+监理一体化”服务单位应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照”代建+监理一体化”合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。
4.6.2 “代建+监理一体化”服务单位应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。本工程施行质量责任终身制。“代建+监理一体化”服务单位应当书面明确相应的总监理工程师和质量负责人。监理人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。 
4.6.3 “代建+监理一体化”服务单位对施工质量负监理责任，应当按合同约定设立现场监理机构，按规定程序和标准进行工程质量检查、检测利验收，对发现的质量问题及时督促整改，不得降低工程质量标准。本工程公路部分交工验收（市政、绿化部分竣工验收）前，“代建+监理一体化”服务单位应当根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证，编制工程质量评定或者评估报告，并提交委托人。 
4.6.4 “代建+监理一体化”服务单位应当按照合同约定设立工地临时试验室，严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动。“代建+监理一体化”服务单位应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。 
5. 变更 
5.1 变更程序 
公路工程设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定，变更应按规定办理变更手续。工程实施过程中，发包人如有需要可根据项目实际特点制定详细的变更管理办法。 
5.2 变更权 
5.2.1 委托人授权“代建+监理一体化”服务单位审核一般、较大及重大设计变更方案和工程索赔，依法依规办理相关变更、索赔手续； 
5.2.2 “代建+监理一体化”服务单位在项目建设管理中，对自身或其他第三方参建单位提出的变更事项如涉及工程投资、建设标准等问题的，应按委托人有关变更管理的规定和指引处理。如涉及工期、质量等重大问题的，应在充分维护委托人权益的基础上妥善处理，并及时报委托人审批。 
6. 保险 
6.1 人身意外伤害险 
6.1.1 “代建+监理一体化”服务单位应为其项目管理机构人员办理人身意外伤害保险。 
6.1.2 “代建+监理一体化”服务单位应负责监督第三方参建单位为其施工现场人员办理人身意外伤害保险。 
6.2 人员工伤事故的保险 
“代建+监理一体化”服务单位应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。 
6.3 其他保险 
“代建+监理一体化”服务单位应为其项目设备、仪器等购买财产险，否则，委托人不因“代建+监理一体化”服务单位设备、仪器损失承担任何责任。 
6.4 保险时限 
“代建+监理一体化”服务单位应根据工程情况依照有关法律规定的保险范围进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果“代建+监理一体化”服务单位不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。 
7. 会计核算、审计工作 
“代建+监理一体化”服务单位有义务配合协助委托人进行财务审计的准备手续。同时，在委托人委托的审计机构或政府审计部门对本项目进行跟踪审计工作时，“代建+监理一体化”服务单位须认真配合，按照审计工作的需要提供所需材料，并确认其真实性。对跟踪审计过程中所提出的审计建议，应予以认真及时响应并及时报告委托人。 
8. 特别约定 
8.1 材料价格 
在施工合同期内，因主要建筑材料价格调差对工程建安费的增减金额不计入“代建+监理一体化”服务单位投资控制管理目标考核中。 
8.2 争议协调 
与本项目工程相关的第三方参建单位、个人产生的工程质量、工期、货款、工程款及酬金等争议，由“代建+监理一体化”服务单位负责协调,并将处理方案报业主审批。 
8.3 农民工工资管理 
“代建+监理一体化”服务单位应严格按照福建省有关文件对参建单位进行管理，如“代建+监理一体化”服务单位未能履行该管理职责而造成拖欠农民工工资引起的群体性事件，除因委托人原因外，由此引起的一切后果“代建+监理一体化”服务单位应承担管理责任。 
8.4 抵押担保 
“代建+监理一体化”服务单位不得以任何形式以本项目工程名义对外进行融资，或以本项目的土地、设施等进行任何形式的抵押、质押和其他形式的担保。出现上述情形视为“代建+监理一体化”服务单位违约，并且委托人有权单方面解除合同，由此产生的一切损失由“代建+监理一体化”服务单位承担。
9. 费用与支付 
9.1 “代建+监理一体化”服务费： 
9.1.1 本项目“代建+监理一体化”服务费采用费率合同计价模式，最终按建安工程费结算价为计费基数进行结算，即最终“代建+监理一体化”服务费=建安工程费结算价×中标费率。
9.1.2合同履行过程中，中标费率不做任何调整。 
9.2 “代建+监理一体化”服务费支付： 
9.2.1 “代建+监理一体化”服务费 
(1)按月拨付，支付的金额为每月完成合格工程量相应的“代建+监理一体化”服务费的80% ；
(2)工程完成并通过工程交工验收合格且所有资料归档完成后，支付至完成合格工程量相应的“代建+监理一体化”服务费的90%； 
(3)工程通过财政结算评审后，结清剩余的“代建+监理一体化”服务费。
9.2.2 合同执行过程中，若“代建+监理一体化”服务单位违约，所产生的违约金或赔偿金由“代建+监理一体化”服务单位在接到委托人的《违约通知书》后14日历天内，缴纳至委托人指定的银行账户；若“代建+监理一体化”服务单位未按时缴纳违约金或赔偿金，委托人有权从最近一期应支付给“代建+监理一体化”服务单位的“代建+监理一体化”服务费中扣除相应金额作为违约金或赔偿金。
9.3 奖励费 
奖励费按照委托人在合同实施期间根据实际情况制定的“代建+监理一体化”服务管理考核与奖惩办法执行（若有）。 
9.4 延期服务费、增加“代建+监理一体化”服务费 
“代建+监理一体化”延期服务费、增加“代建+监理一体化”服务费按本合同 11.2.5 条款内容执行。
9.5 税费 
“代建+监理一体化”服务单位应自行承担为完成本项目“代建+监理一体化”服务工作需缴纳的一切税费，并包含在合同总价之内，委托人不另行支付。 
9.6 货币 
本项目委托人采用人民币支付“代建+监理一体化”服务费用。 
10. 违约 
10.1 委托人违约 
委托人违约的情形 
(1)因委托人原因造成工程停工、工期延误、农民工工资拖欠等引起与施工单位的争议（若因财政拨款未及时，导致委托人未能按合同约定支付预付款或合同价款的情形除外）； 
(2)因委托人原因导致“代建+监理一体化”服务单位工作延误、暂停等； 
(3)干预“代建+监理一体化”服务单位正常的“代建+监理一体化”工作； 
(4)无故拖欠工程款和“代建+监理一体化”服务费； 
(5)要求“代建+监理一体化”服务单位和第三方参建单位指定分包或者指定材料、设备供应商； 
(6)擅自调整工期、质量、投资等项目管理目标； 
(7)国家规定的其他禁止性行为。 
10.2 “代建+监理一体化”服务单位违约 
10.2.1 “代建+监理一体化”服务单位违约的情形 
(1)“代建+监理一体化”服务单位违反第 1.8 款将“代建+监理一体化”任务转包或分包； 
(2)“代建+监理一体化”服务单位未按本合同约定协助委托人办理征地拆迁和民事协调、协助办理施工许可、办理较大及重大设计变更报批手续的；
(3)“代建+监理一体化”服务单位与第三方参建单位串通和合谋采取不正当手段提高工程造价谋取不正当利益或则降低工程质量和标准，损害委托人利益的； 
(4)“代建+监理一体化”服务单位违反第 3．5 款的约定，未按招标文件要求和承诺及时配备其他主要管理人员，或替换项目管理人员，或擅离职守的； 
(5)“代建+监理一体化”服务单位未按承诺的要求配备交通工具和主要试验检测仪器设备的； 
(6)“代建+监理一体化”服务单位违反投标人须知第 3.5 款的规定，在合同实施期间发现“代建+监理一体化”服务单位在投标时提供了虚假资料的； 
(7)“代建+监理一体化”服务单位在本项目中同时承担施工、供应材料设备，或者与以上单位有隶属关系及其他直接利益关系的； 
(8)未达到招标文件要求的项目管理目标的； 
(9)“代建+监理一体化”服务单位未按第 3.7 款的要求，未提交或未按时提交项目进展报告的； 
(10)未按委托人的要求和期限编制“代建+监理一体化”工作计划和工作总结报告的； 
(11)“代建+监理一体化”服务单位无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的； 
(12)由于“代建+监理一体化”服务单位的原因，造成工程建设周期延长的； 
(13)由于“代建+监理一体化”服务单位原因导致资金拔付延期支付、工程停工、工期延误、农民工工资拖欠等引起与施工单位的争议、纠纷的； 
10.2.2 对“代建+监理一体化”服务单位违约的处理 
当“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项约定的违约情形时，委托人有权向“代建+监理一体化”服务单位处以违约金和（或）解除合同，具体约定如下： 
(1)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(1)目中违反第 1.8 款约定的情形，除责令立即纠正外，并处以不超过l0％签约合同价的违约金，即使缴纳了违约金，“代建+监理一体化”服务单位仍应按合同规定继续实施和完成本合同工作； 
(2)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(2)目的任何一种情形的，除责令立即纠正外，并处以l万元／次的违约金； 
(3)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(3)目情形，委托人有权解除合同，并处以10％签约合同价的违约金； 
(4)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(4)目情形，根据不同情形委托人按以下原则对“代建+监理一体化”服务单位进行违约处理： 
a．代建监理人更换在投标文件中承诺的项目负责人、总监理工程师处以违约金10万元/人次；更换副总监、试验室主任、各部门负责人的，处以违约金2万元/人次；更换其他代建人员或专业监理工程师、试验室技术负责人、试验检测工程师的，处以违约金1万元/人次。 
b.“代建+监理一体化”服务单位项目负责人、技术负责人、总监理工程师未经委托人同意擅自离开工地，每天处以违约金 3000 元／人；其他主要管理人员未经代建项目现场负责人批准擅自离开工地，并影响“代建+监理一体化”工作的，每天处以违约金 2000元／人； 
(5)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(5)目情形，“代建+监理一体化”服务单位应立即整改，若“代建+监理一体化”服务单位拒不整改或整改后仍不满足要求，影响工程进展，委托人有权直接从应支付的“代建+监理一体化”服务费中扣除相应费用，用于直接购买、置办不满足要求的设施、设备； 
(6)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(6)目情形，在合同实施期问发现“代建+监理一体化”服务单位在投标时提供了虚假材料的，处以不超过 5％签约合同价的违约金； 
(7)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(7)目情形，委托人有权解除合同，并处以不超过 10％签约合同价的违约金； 
(8)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(8)目情形，视情节轻重处 10 万～50 万元的违约金；
(9)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(9)目情形，每次处以 2000 元的违约金； 
(10)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(10)目情形，除立即整改外，可处以 3 万元的违约金；
(11)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(11)目情形，委托人可通知“代建+监理一体化”服务单位立即解除合同，并按有关法律处理； 
(12)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(12)目情形，每延长一日处以 5000 元的违约金，最高不超过签约合同价的 1％。 
(13)“代建+监理一体化”服务单位发生第 10.2.1 项(13)目情形，所造成的损失由“代建+监理一体化”服务单位承担相应责任。违约金在履约担保或支付的“代建+监理一体化”服务费中扣除。 
11. 合同生效、变更、解除、终止及备案 
11.1 合同生效 
本合同经双方法定代表人或其授权代表签章并加盖公章后于签订之日生效。 
11.2 合同变更 
11.2.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，同时调整“代建+监理一体化”服务期限和“代建+监理一体化”服务费用的。 
(1)“代建+监理一体化”服务管理范围发生变化； 
(2)除不可抗力外，非“代建+监理一体化”服务管理服务人的原因引起的周期延误； 
(3)非“代建+监理一体化”服务人的原因，对工程同一部分重复进行监理； 
(4)非“代建+监理一体化”服务人的原因，对工程暂停监理及恢复监理； 
(5)“代建+监理一体化”服务管理形式与内容发生变化； 
(6)因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了“代建+监理一体化”服务人履行一体化管理服务； 
(7)委托人提出高于“代建+监理一体化”服务管理合同约定的服务目标，“代建+监理一体化”服务人为完成此目标导致增加投入。 
11.2.2 本项目存在因房屋征收、土地收储、政府指令、政策性调整及法律法规变更导致项目施工受影响的不确定性因素。如后续因上述不确定性因素导致代建工作发生延误、暂停或终止，除了按工程实际完成情况按实予以结算外，委托人不承担违约责任，“代建+监理一体化”服务人亦不以此为由向委托人提出索赔及其他要求。 
11.2.3 当“代建+监理一体化”服务单位未履行全部或部分代建义务，而又无正当理由，委托人可发出警告直至解除合同，“代建+监理一体化”服务单位承担违约责任。 
11.2.4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知另一方。在取得另一方同意后，经双方协议变更或解除合同。因解除合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。 
11.2.5 合同履行中发生 11.2.1 的变更情形，除延期或增加监理工作范围的监理服务费用按下列方法调整外，其他变更情形不予调整。 
（1）延期“代建+监理一体化”服务费 
无论何种原因导致“代建+监理一体化”服务期限的延长，延期费用不另行计量。 
（2）增加“代建+监理一体化”服务费 
     本项目合同履行过程中，“代建+监理一体化”服务费中标费率不做任何调整，最终按建安工程费结算价为计费基数进行结算。
11.3 合同解除 
11.3.1 “代建+监理一体化”服务单位存在以下行为，可能给委托人造成重大损失或者严重影响代建管理目标实现的，委托人有权解除合同，没收履约保证金，除此以外，“代建+监理一体化”服务单位应赔偿由此给委托人造成的所有损失。 
(1)“代建+监理一体化”服务单位不依据国家法律法规和本合同约定，对本项目的建设质量、安全、环保、费用、进度、党建、廉政、信息化等实施管理，可能给委托人造成重大损失或者严重影响代建管理目标实现的； 
(2)“代建+监理一体化”服务单位不严格执行国家基本建设程序和有关规定，不配合国家有关部门依法组织的检查、考核等，负责检查情况的落实整改工作，可能给委托人造成重大损失或者严重影响代建管理目标实现的； 
(3)除合同另有约定外，“代建+监理一体化”服务单位非法转让和分包代建+监理一体化工作的； 
(4)“代建+监理一体化”服务单位向参建单位索贿、谋取私利，或与承包人串通损害委托人利益，可能给委托人造成重大损失或者严重影响代建管理目标实现的； 
(5)“代建+监理一体化”服务单位在项目建设管理过程中未按国家有关规定严格执行代建+监理一体化制度和落实监理责任的，可能给委托人造成重大损失或者严重影响代建管理目标实现的； 
(6)“代建+监理一体化”服务单位未按规定提交项目建设管理办法，完成驻地建设，人员和设备进场的。
(7)国家规定和合同约定的其他禁止性行为。 
11.4 合同终止 
通过竣工验收并达到质量目标要求后，“代建+监理一体化”服务单位与委托人办理完成项目及相关档案整体移交手续，“代建+监理一体化”服务单位收到”代建+监理一体化”管理服务费尾款后，且双方按照合同的约定履行完各自的义务和责任后失效。 
12.争议、索赔 
12.1 争议 
在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，协商不成可向委托人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。守约方因解决争议而需支付的合理费用均由违约方承担，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、差旅费等。 
12.2 索赔 
12.2.1 合同各方有权就他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。 
12.2.2 因政策因素和不可抗力导致合同不能全部或部分履行时，合同各方通过协商解决。
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第三节合同附件格式
[bookmark: _bookmark122]附件一 廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的委托人（委托人名称，以下简称“委托人”）与该项目标段的“代建+监理一体化”服务单位（“代建+监理一体化”服务单位名称，以下简称“‘代建+监理一体化’服务单位”），特订立如下合同。
1.委托人和“代建+监理一体化”服务单位双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行（项目名称）标段“代建+监理一体化”服务管理合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.委托人的义务
（1）委托人及其工作人员不得索要或接受“代建+监理一体化”服务单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得让“代建+监理一体化”服务单位报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。
（2）委托人工作人员不得参加“代建+监理一体化”服务单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受“代建+监理一体化”服务单位提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）委托人及其工作人员不得要求或者接受“代建+监理一体化”服务单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）委托人及其工作人员不得以任何理由向“代建+监理一体化”服务单位推荐分包单位或推销材料，不得要求“代建+监理一体化”服务单位购买合同规定外的材料和设备。
（6）委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人“代建+监理一体化”管理队伍。
3.“代建+监理一体化”服务单位的义务
（1）“代建+监理一体化”服务单位不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）“代建+监理一体化”服务单位不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。
（3）“代建+监理一体化”服务单位不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）“代建+监理一体化”服务单位不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）委托人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给“代建+监理一体化”服务单位单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）“代建+监理一体化”服务单位及其工作人员违反本合同第 1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予“代建+监理一体化”服务单位一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请“代建+监理一体化”服务单位或“代建+监理一体化”服务单位上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为委托人和“代建+监理一体化”服务单位签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为（项目名称）标段“代建+监理一体化”服务管理合同的附件，与工程“代建+监理一体化”服务管理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
本合同一式四份，由委托人和“代建+监理一体化”服务单位各执一份，送交委托人和“代建+监理一体化”服务单位的监督单位各一份。

发包人：（盖单位章）  “代建+监理一体化”服务单位：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日                    年月日
委托人监督单位： “代建+监理一体化”服务单位监督单位：
（全称）（盖单位章）（全称）（盖单位章）
[bookmark: _bookmark123]
附件二其他主要“代建+监理一体化”服务单位员最低要求[footnoteRef:3] [3: ] 

（本附件人员投标人投标时不须提交）
代建+监理一体化管理人员配备要求
	序号

	代建管理岗位
	资格要求
	人数设置
	备注

	1
	综合部
	部门经理具有大专以上学历，从事类似工作不少于 6 年。
	1 人
	

	2
	征迁保障部
	部门经理具有大专以上学历，从事类似工作不少于 6 年。
	1人

	

	3
	安全环保部

	具有大专以上学历。其中部门负责人具有路桥相关专业高级及以上职称，具从事公路工程管理经验不少于 6 年。
	1 人

	

	4
	工程监理部
	具体要求详见附表 2-1
	13人
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3-1工程监理部管理人员配备要求
	人员
	数量
	资格要求

	试验室主任
	1
	[bookmark: EB5b65bcc8e1ca496eb894d2d4bdc74770][bookmark: EB948a160ea6454b9b9064e4789b2d82bd][bookmark: EB836a282336b84c3da7b2cecaa44c8173]具有公路工程相关专业中级及以上职称，从事工程试验检测工作不少于5年，持有省级及以上交通部门颁发的试验检测工程师证书。且年龄不大于60周岁。

	桥涵专业监理
工程师
	2
	具有省级及以上交通运输主管部门颁发的公路工程监理工程师或公路工程专业监理工程师（道路与桥梁专业）或监理工程师（注册专业为交通运输工程）资格，具有公路工程相关专业中级及以上职称，其中从事类似工程路桥施工监理工作不少于5年，且均已在投标人处进行从业登记。

	道路专业监理
工程师
	1
	具有省级及以上交通运输主管部门颁发的公路工程监理工程师或公路工程专业监理工程师（道路与桥梁专业）或监理工程师（注册专业为交通运输工程）资格，具有公路工程相关专业中级及以上职称，且均已在投标人处进行从业登记。

	机电专业监理
工程师
	1
	具有公路工程相关专业中级及以上职称，从事工程公路施工监理工作不少于5年，且年龄不大于60周岁。

	测量专业
监理工程师
	1
	具有公路工程相关专业中级及以上职称，从事测量工作5年以上。且年龄不大于60周岁。

	
合同计量专业
监理工程师
	1
	    具有省级及以上交通运输主管部门颁发的公路工程监理工程师或公路工程专业监理工程师或监理工程师（注册专业为交通运输工程）资格，具有公路工程或工程造价相关专业中级及以上职称，从事类似工程监理工作5 年以上，持有交通主管部门颁发的公路工程造价人员资格证书（甲级）或交通运输工程一级造价工程师职业资格证书，且已在投标人处进行从业登记。

	
安全环保专业
监理工程师

	1
	    具有省级及以上交通运输主管部门颁发的公路工程监理工程师或公路工程专业监理工程师或监理工程师（注册专业为交通运输工程）资格，具有公路工程相关专业中级及以上职称，持有中国交通建设监理协会核发的交通建设工程安全、施工环境保护监理培训考试合格证书，且已在投标人处进行从业登记。

	试验专业监理
工程师
	1
	具有公路工程相关专业中级及以上职称，从事工程试验检测工作不少于5年，持有省级及以上交通部门颁发的试验检测工程师证书。

	监理员
	3
	   持有交通部门颁发的监理业务培训合格证。且年龄不大于60周岁。

	试验员
	1
	     持有交通部质监总站颁发的试验检测员证书或交通运输部职业资格中心颁发的助理试验检测师证书。且年龄不大于60周岁。



附件三 主要试验检测设备最低要求[footnoteRef:4] [4:  a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要试验检测设备。招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如招标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。
b.本表适用于所有监理招标项目。] 

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求
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附件四 履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金
（委托人名称）：
鉴于（委托人名称，以下简称“委托人”）接受（“代建+监理一体化”服务单位名称）（以下称““代建+监理一体化”服务单位”）于年月日参加（项目名称）标段“代建+监理一体化”服务的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就“代建+监理一体化”服务单位履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）元（¥）。
2.担保有效期自委托人与“代建+监理一体化”服务单位签订的合同生效之日起至委托人签发交工验收证书且“代建+监理一体化”服务单位按照合同约定提交缺陷责任期保函之日止。[footnoteRef:5] [5:  本条内容可修改为：“本担保自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效。”如委托人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证“代建+监理一体化”服务单位在履约保函失效日前向委托人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至委托人签发交工验收证书且“代建+监理一体化”服务单位按照合同约定提交缺陷责任期保函之日为止。] 

3.在本担保有效期内，因“代建+监理一体化”服务单位违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.委托人和“代建+监理一体化”服务单位按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址 ：
邮政编码：
电 话：
传 真：
年月日
[bookmark: EBdd10bc52a85444c5b444dcf68e1f159d]



[bookmark: _Toc101863660][bookmark: _Toc100738198][bookmark: _Toc116398352]第五章	委托人要求[footnoteRef:6] [6: 招标人可结合招标项目具体特点和实际需要，对本章内容进行补充、细化。] 

[bookmark: EB83845e5dc3584db5b19303f540a345fc]委托人要求
委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定检验、试验、试运行的具体要求。对于“代建+监理一体化”服务单位负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。
委托人要求通常包括但不限于以下内容。
一、“代建+监理一体化”服务要求
招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的“代建+监理一体化”服务要求，一般应包括以下内容：
（一）项目概况
1.项目名称、建设单位、建设规模、技术标准、项目地理位置；项目的起讫地点、主要控制点；桥涵的结构形式；独立特大桥的桥型、荷载标准、跨径、桥长、桥宽、基础、水深、引道长度等；独立隧道的长度、宽度、防水排水、衬砌和设施等；附属设施标准、规格等:详见招标公告。
2.项目周边环境、文物情况:详见施工图纸。
3.水文、气候、气象及地质简况:本项目位于漳州市东山县，项目区域地形、地质、水文、气候等均满足工程建设条件需求。
4.交通、电力、通信及其他条件等:项目区域能够便捷获取筑路材料，区域路网能够满足筑路材料运输要求。
（二）“代建+监理一体化”服务范围及内容:详见招标公告。
[bookmark: _GoBack]（三）“代建+监理一体化”服务依据:详见《招标文件》。
（四）“代建+监理一体化”服务单位员和试验检测仪器设备要求:详见《招标文件》。
（五）其他要求:详见《招标文件》。
二、适用规范标准
（一）通用施工监理规范
执行《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）。
（二）专用施工监理规范
专用施工监理规范由招标人根据工程的实际情况，在《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）的基础上自行编制并纳入“委托人要求”中，但不得与国家、交通运输部及有关部门的法规、标准、规范等矛盾。
针对本工程或仅在本地区实行的与监理工作有关的管理办法、制度应一并纳入“委托人要求”中。
（三）施工技术规范
施工技术规范包括以下内容：
1.本工程施工标段招标文件中的技术规范；
2.所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。
（四）国家、行业、项目所在地适用本工程的其他规范、标准或规程
三、成果文件要求
（一）成果文件的组成:符合相关法律法规要求
（二）成果文件的深度：符合相关法律法规要求
（三）成果文件的格式要求：符合相关法律法规要求
（四）成果文件的份数要求：符合相关法律法规要求
（五）成果文件的载体要求：符合相关法律法规要求
1.纸质版的要求：符合相关法律法规要求
2.电子版的要求：符合相关法律法规要求
3.其他要求：符合相关法律法规要求
（六）成果文件的其他要求：无
四、委托人财产清单
（一）委托人提供的设备、设施
1.委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等：无
2.委托人提供的设备清单：如计算机、投影、打印机、复印机等：无
3.委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等：无
（二）委托人提供的资料
1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与公路工程有关的原始资料：根据上述资料的完整性和“代建+监理一体化”服务单位的实际需要提供。
2.定位放线的基准点、基准线和基准标高:提供
3.委托人取得的有关审批、核准和备案材料：提供
4.勘察文件、设计文件等资料：提供
5.技术标准、规范：不提供
6.工程承包合同及其他相关合同：提供
7.其他资料：其他相关资料根据实际需要提供。
（三）委托人财产使用要求及退还要求
1.委托人财产使用要求：无
2.委托人财产退还要求：无
五、委托人提供的便利条件
（一）委托人提供的生活条件：无
（二）委托人提供的交通条件：无
（三）委托人提供的网络、通信条件：无
（四）委托人提供的协助人员：无
六、“代建+监理一体化”服务单位需要自备的工作条件
（一）“代建+监理一体化”服务单位自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等
（二）“代建+监理一体化”服务单位自备的办公设备：如计算机、软件、投影、打印机、复印机、照相机等
（三）“代建+监理一体化”服务单位自备的交通工具：如出行车辆等
（四）“代建+监理一体化”服务单位自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等
（五）“代建+监理一体化”服务单位自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等
（六）“代建+监理一体化”服务单位自备的试验检测仪器、设备、工具
（七）“代建+监理一体化”服务单位自备的试验用房、样品用房
七、委托人的其他要求
委托人的其他要求：详见“合同条款”。



[bookmark: _Toc100738199][bookmark: _Toc101863661][bookmark: _Toc116398353]第六章	图纸和资料（另册）
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投标人：（盖单位电子章）

年月日

目    录

一、投标函
二、授权委托书或法定代表人身份证明
三、投标保证金
四、资格审查资料
五、其他资料

一、投标函
（招标人名称）：
1． 我方已仔细研究（项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以建安工程费结算价的百分之     （大写），
小写：    %，为“代建+监理一体化”服务费报价，按合同约定完成“代建+监理一体化”服务管理工作，。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3．项目负责人姓名   ，年龄：  ，职称：  ，证书编号：  。
总监理工程师姓名：    ，年龄：  ，职称：   ，监理工程师证书：    。
4. 质量要求：   ，安全目标：    ，“代建+监理一体化”服务期限：    。
5. 如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
[bookmark: _Toc352691658][bookmark: _Toc1187][bookmark: _Toc369531694]（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要“代建+监理一体化”管理人员配备要求及主要试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的主要“代建+监理一体化”管理人员和主要试验检测设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
8．	（其他补充说明）。
投标人：（盖单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

二、授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书（若有）[footnoteRef:7] [7:  如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。] 

本人      （姓名）系（投标人名称）  的法定代表人，现委托（姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
年月日
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
[bookmark: _bookmark134]






（二）法定代表人身份证明
投标人名称：              
姓名：（法定代表人亲笔签字）性别：         年龄：   职务：     系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。


投标人：（盖单位章）
年月日


注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、投标保证金
[bookmark: _bookmark137][bookmark: _bookmark138][bookmark: _Toc31370][bookmark: _Toc13231][bookmark: _Toc23693][bookmark: _Toc14227][bookmark: _Toc25594][bookmark: _Toc26675][bookmark: _Toc32210][bookmark: _Toc28163][bookmark: _Toc233][bookmark: _Toc16344]（一）年度保证金
（上传年度保证金收讫证明扫描件）

（二）电子保函
（上传电子保函）




注：投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具电子保函。电子保函文件须符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求。

四、资格审查资料
（一）投标人基本情况表[footnoteRef:8] [8:  a.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
b.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。] 

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业监理资质证书
	类型： 等级： 证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1） 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数%以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称

	备注
	


[bookmark: _bookmark140]

（二）投标人企业组织机构框图
	
以框图方式表示。

	说明


[bookmark: _bookmark141]
（三）近年完成的类似项目情况表[footnoteRef:9]（若有） [9:  a.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
b.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。
c.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
d.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写.] 

	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	监理服务费/“代建+监理一体化”服务费
	

	监理服务期限/“代建+监理一体化”服务期限
	

	监理内容/“代建+监理一体化”服务内容
	

	总监理工程师或
驻地监理工程师或项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


[bookmark: _bookmark142]
（四）投标人的信誉情况表[footnoteRef:10] [10:  a.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。
b.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
c.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。] 

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _bookmark143]
[bookmark: _Toc14742][bookmark: _Toc6563][bookmark: _Toc23590]
（五）拟委任的项目负责人资历表
	姓名
	
	年龄
	
	职称证书名称
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本标段工程任职
	

	工作年限
	
	从事建设管理
工作年限
	

	毕业学校
	年月毕业于学校专业，学制年

	经历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	委托人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离， 目前任职项目：，担任职位：

	备注
	



 a.本表应填写项目负责人相关情况。
b.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。
c.项目负责人目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。如目前仍在其他项目上任职，则投标人应提交承诺上述人员能够从该项目撤离的承诺函原件扫描件。
  （六）拟委任的总监理工程师资历表[footnoteRef:11] [11:  a.本表应填写总监理工程师或驻地监理工程师相关情况。
b.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。
c.总监理工程师目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。如目前仍在其他项目上任职，则投标人应提交承诺上述人员能够从该项目撤离的承诺函原件扫描件。] 

	姓名
	
	年龄
	
	执业或职业资格
证书名称
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本标段工程任职
	

	工作年限
	
	从事监理工作年限
	

	毕业学校
	年月毕业于学校专业，学制年

	经历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	委托人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离， 目前任职项目：，担任职位：

	备注
	


[bookmark: _bookmark144][bookmark: _Toc16908][bookmark: _Toc4805]


五、其他资料
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投 标 文 件

（技术文件）



注：用于技术文件封面，技术文件编制要求详见“评标办法前附表”。

