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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目东山苏峰山景区基础设施及配套项目--景区南侧冬古停车场项目已由东山县发展和改革局以东发改审【2023】41号批准建设，建设单位为东山文旅集团有限公司， 建设资金来源为地方政府专项债券及业主自筹，招标人为东山文旅集团有限公司，委托的招标代理单位为福建中融合项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：东山县西埔镇苏峰山景区；
2.2.工程建设规模：商业配套区，包括入口形象1组、客服游客中心1座、公厕1座、集装箱店铺18个、树池坐凳1组、广场硬质铺装4727.53㎡；停车场区，包括公厕1座、停车场铺装12250.15㎡；房车露营区，包括公厕1座、补给点1座、艺术装置小品1项、房车嵌草铺装900㎡；园区道路包括沥青路面15564.61㎡；园林绿化面积31755㎡。项目总投资概算3074.34万元，其中工程费用2696.02万元。本项目预算审核价为¥24933623.61元（含暂列金¥1180000元）；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：东山苏峰山景区基础设施及配套项目--景区南侧冬古停车场项目施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件在投标文件提交截止时间前发出的答疑、澄清、修改、补充通知等所含内容；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目停车场铺装为12250.15㎡，根据《建筑业企业资质标准》规定，二级市政公用工程施工总承包资质“可承担各类城市广场、地面停车场硬质铺装”；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本工程招标控制价为24933623.61元，单项工程合同额为1000～3000万元 属于中型工程，根据《注册建造师执业工程规模标准》中二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：预算审核价为¥24933623.61元（含暂列金1180000元）元；
2.5.工期要求：总工期为180个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。③投标人的资质证书为建设部核发的，根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函〔2022〕361号)，企业资质延续有效期统一延期至2023年12月31日；为各地方住房和城乡建设主管部门核发的，资质延续有关政策由各地方住房和城乡建设主管部门确定（投标人须提供原资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台的资质有效期等信息公示情况截图或各地方的资质证书延续政策文件）。④根据闽建筑〔2022〕3号文，投标人须提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年8月4日 00:00:00至2023年8月29日 09:00:00通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件福建版（最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（8.00%≤K＜12.00%）。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年8月28日12:00时前（指款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币肆拾伍万元整（￥450000.00元）。
6.3.投标保证金提交的方式：现金形式（从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）(仅限仍被列为招投标重点监管对象的投标人采用此形式提交)，或电子银行保函，或电子担保保函，或电子保险保函形式，或年度投标保证金形式提交，详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年8月29日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：东山文旅集团有限公司
地址：福建省漳州市东山县西埔镇庙山公园旁市民广场青少年宫四楼，邮编：363499
电子邮箱:/
电话：0596-5882777，传真：/
联系人：陈工
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区厦门路21号江滨花园江畔御景1707室，邮编：363000
电子邮箱:zrh0596@163.com
电话：0596-2938387，传真：/
联系人： 小李
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597   0596-5888600
招投标监督机构名称：东山县住房和城乡建设局、东山县发展和改革局
地址：漳州市东山县西埔镇白石街341号，东山县西埔镇白石街府后路
联系电话：0596-5883512、0596-5888446
公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心
地址：东山县西埔镇景运巷3号3楼（电信大楼西侧）
联系电话：0596-5888600
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：东山文旅集团有限公司
地址：福建省漳州市东山县西埔镇庙山公园旁市民广场青少年宫四楼
联系人：陈工
电话：0596-5882777，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区厦门路21号江滨花园江畔御景1707室
联系人：小李 
电话：0596-2938387，传真：/
电子邮箱：zrh0596@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目--景区南侧冬古停车场项目
报建编号：3506262202159901
招标项目编号：E3506260601800300003
标段名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目--景区南侧冬古停车场项目
标段编号：E3506260601800300003001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：地方政府专项债券及业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	东山县西埔镇苏峰山景区

	5.
	1.5
	工程建设规模
	商业配套区，包括入口形象1组、客服游客中心1座、公厕1座、集装箱店铺18个、树池坐凳1组、广场硬质铺装4727.53㎡；停车场区，包括公厕1座、停车场铺装12250.15㎡；房车露营区，包括公厕1座、补给点1座、艺术装置小品1项、房车嵌草铺装900㎡；园区道路包括沥青路面15564.61㎡；园林绿化面积31755㎡。项目总投资概算3074.34万元，其中工程费用2696.02万元。本项目预算审核价为¥24933623.61元（含暂列金¥1180000元）

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	东山苏峰山景区基础设施及配套项目--景区南侧冬古停车场项目施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件在投标文件提交截止时间前发出的答疑、澄清、修改、补充通知等所含内容

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597    0596-5888600
公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心
地址：东山县西埔镇景运巷3号3楼（电信大楼西侧）
联系电话：0596-5888600

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

2、投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。

6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：顺风建筑规划设计有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：泰宇建筑工程技术咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福建闽才工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为180日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：根据设计文件要求执行
智慧工地管理要求：不要求
建筑垃圾减量化目标：不要求
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定单价加风险包干；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.企业被相关主管部门列为“欠薪黑名单”，且在管理期内。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年8月9日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年8月29日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：肆拾伍万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506260601800300003，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：东山县农村信用合作社联合社
帐户名称：东山文旅集团有限公司
帐    号：9080810010010000128521
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须为电子银行保函。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择银行电子保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506260601800300003。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须为电子担保保函。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506260601800300003。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506260601800300003。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤投标保证金的证明材料：a、将电汇（或银行转帐单）、或银行保函、或担保保函、或保险保函、或年度投标保证金凭证、到帐证明（如有）、保函手续费转帐凭证（如有）的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。b、根据漳建筑〔2021〕12号文：“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。c、投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保证保险公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。d根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保险保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。5、投标人在投标有效期内撤回其投标文件的。6、中标人非因不可抗力原因放弃中标的、无正当理由不与招标人订合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件提交履约担保金。7、对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的。8、违反规定被取消投标资格的。9、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件福建版（最新版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。
计价软件名称及版本：投标人可选用通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的任一计价软件应用程序编制投标文件。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年8月29日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人由于名称变更，造成评价系统的名称与变更后投标人的名称不一致的，应将名称变更证明材料的扫描件加盖投标人电子印章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。因未按以上要求执行造成的一切后果由投标人自行承担。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年8月29日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决；（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理负责解决；（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人应当在解密开始时间后45分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，其投标保证金将不予退还。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：投标人应根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家不少于2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类（8.00%≤K＜12.00%）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内使用本单位的CA证书并通过电子交易平台回复答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：履约担保可以采用现金（须从企业法人基本帐户转账、电汇）、银行保函、担保保函、履约保证保险之一的形式（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；1.银行保函。以银行保函递交的，应由投标人账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。2.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，应由具有相应担保能力的工程担保公司出具，所需费用由投标人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。3、由保险公司出具的保函，保险额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保险中注明的时间和金额为准。办理保险的一切费用由投标人自理。电子保险保单需是先行赔付、后续追偿的见索即付保单。履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，投标人应对履约担保材料的真实性负责。履约担保金的提交时间:在中标通知书发出之日起30日历天内且在签订施工合同前；以保函、保险形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后视为中标通知书发出之日，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。
履约担保期限：与工期相同。如工程实际总工期超过保函的有效期，则银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，将在本工程竣工验收合格后30天内一次性无息退还。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7日历天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：东山县住房和城乡建设局、东山县发展和改革局
地点：漳州市东山县西埔镇白石街341号，东山县西埔镇白石街府后路
电话：0596-5883512、0596-5888446

	40.
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。③投标人的资质证书为建设部核发的，根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函〔2022〕361号)，企业资质延续有效期统一延期至2023年12月31日；为各地方住房和城乡建设主管部门核发的，资质延续有关政策由各地方住房和城乡建设主管部门确定（投标人须提供原资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台的资质有效期等信息公示情况截图或各地方的资质证书延续政策文件）。④根据闽建筑〔2022〕3号文，投标人须提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
2、法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员。

3、投标文件格式说明：（1）第八章投标文件格式中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的姓名章。（2）投标文件格式中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的姓名章。（3）招标文件要求提交的证件、单据等证明材料复印件，应为原件复印件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件打印图片视为原件复印件。（4）招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

4、招标文件中要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。

5、本项目投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限使用电汇或转帐形式提交投标保证金的，投标保证金到帐时间为 2023年 8月28日12：00时前，因文本固化因素，本条款与招标文件相关内容不符的，以本条款为准。

6、本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州市工程项目交易中心电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件，其投标保证金将不予退还。

7、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

8、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。情形如下：

1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；

2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。

B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；

D.中标人应按漳人社【2018】373号、漳人社【2019】148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

E. 承包人应当按照合同约定到相关部门办理有关手续，及时支付农民工工资。

F.中标人在中标后应根据闽建建【2018】36号文和闽建建【2018】37号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑【2016】8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

G.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

9、投标人中标后，应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局  漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

10、投标报价

（1）投标人的投标报价计价计量规范应执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。

（2）①投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力除外）费用等所有费用。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。③除招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价；每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标优惠率（价）应体现在各项综合单价中，不得在总报价上优惠。投标人可参照投标期间工程造价管理机构发布的材料市场价格信息的有关规定并结合工程项目、企业自身和市场情况报价，但投标报价不得低于企业自身的成本价。投标总价应包括设计图纸内所有招标项目的全部费用。

（3）投标总报价以大写金额为准，若小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

11、因施工原因造成工程质量验收不合格的，中标人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由中标人负责。

12、申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额发票，否则因中标人的发票违规，导致招标人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由中标单位承担。

13、同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。

14、本项目执行福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

15、中标候选人应在本项目中标候选人公示期间将《投标人诚信承诺函》及《拟派出项目负责人承诺函》原件提交给招标代理单位。

16、根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

17、本项目招标内容不涉及危大工程，投标人在投标时无需提交危大工程相关技术文件。

18、招标人将按闽建〔2023〕4 号文规定采用银行保函或工程保证保险或融资性担保公司保函等方式提供担保金额为建设工程合同价款的10%的工程款支付担保。

19、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   5.     
	原文见范本
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本项目招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格［2002]1980号文件规定标准的70%（不足3000元，按3000元）计取，由招标人支付；

5.4招标人及中标人应按闽发改服价〔2021〕250号规定向东山县建设工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费。    

注：领取中标通知书需携带的资料：1、授权委托书，附法人及委托代理人身份证复印件；2、纸质投标文件6份；3、纸质投标文件的扫描件存入光盘或U盘1份。（以上所有材料均需加盖投标人单位公章） 

	9.
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人不组织踏勘现场。

（1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

（2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。

（3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

（4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。

	10.
	原文见范本
	投标人对招标事项、招标文件有疑问的应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交招标人，潜在投标人未在规定时间内提出疑问的，招标人可以不予受理。招标人通过以下网站发布澄清文件: ①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。   

	14
	原文见范本
	原文删除修改为：

14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

14.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）；
漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/）；
注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2023年8月9日17时00分前发布。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。     

	27、28
	原文见范本
	原文删除修改为：

根据闽发改法规〔2018〕444号《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于十日，公示内容应当满足闽发改法规〔2018〕444号第六条、第七条规定。异议的渠道和方式：投标人及其他厉害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示（暨中标结果公示）期间前3天内以书面形式提出。

	30.1.
	原文见范本
	原文删除修改为：

中标人应在中标结果公示期满后3日历天内领取中标通知书，并在收到中标通知书后7日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。在领取中标通知书后15工作日内与招标人签订合同。中标人签订合同时须提交营业执照、法人身份证复印件及法人联系方式，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目——景区南侧冬古停车场_园林单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	主入口区

	1
	050201001001
	园路
	  1.50厚透水砖（30厚1:3水泥砂浆找平层）

  2.150厚C15混凝土垫层

  3.150厚碎石垫层

  4.园路土基整理路床
	m2
	397.29
	244.99
	208.24
	0.85

	2
	050201001026
	园路
	  1.600*200*50芝麻灰火烧面花岗岩 (圈边

 厚度6cm以内)

  2.150厚C15混凝土垫层

  3.150厚碎石垫层

  4.园路土基整理路床
	m2
	78.01
	413.83
	351.76
	0.85

	3
	050201001002
	园路
	  1.600*600*30芝麻白荔枝面花岗岩（30厚

水泥砂浆结合层）

  2.150厚C20混凝土垫层

  3.150厚垫层 (碎石灌砂)

  4.园路土基整理路床
	m2
	2121.55
	379.06
	322.2
	0.85

	4
	050201001003
	园路
	  1.900*300*80荔枝面花岗岩（芝麻白：芝

麻灰=9：1不均匀铺置）（30厚水泥砂浆结

合层）

  2.200厚C20混凝土垫层

  3.200厚垫层 (碎石灌砂)

  4.园路土基整理路床
	m2
	379.2
	617.7
	525.05
	0.85

	5
	050201001006
	园路
	  收边

  1.900*300*80芝麻灰火烧面花岗岩（圈边）

  2.200厚C20混凝土垫层

  3.200厚垫层 (碎石灌砂)

  4.园路土基整理路床
	m2
	26.48
	609.72
	518.26
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	6
	050201001004
	园路
	  1.600*300*30荔枝面花岗岩（芝麻白：芝

麻灰=9：1不均匀铺置）（30厚水泥砂浆结

合层）

  2.150厚C20混凝土垫层

  3.150厚垫层 (碎石灌砂)

  4.园路土基整理路床
	m2
	250.56
	379.04
	322.18
	0.85

	7
	050201001005
	园路
	  收边

  1.600*300*30芝麻灰火烧面花岗岩（圈边

）

  2.150厚C20混凝土垫层

  3.150厚垫层 (碎石灌砂)

  4.园路土基整理路床
	m2
	98.92
	643.91
	547.32
	0.85

	8
	050201001007
	园路
	  1.40厚细粒式沥青混凝土（AC-13C碎石）

  2.改性乳化沥青粘油层

  3.60厚中粒式沥青混凝土（AC-20C碎石）

  4.稀浆封层

  5.乳化沥青透层

  6.C25混凝土垫层 (厚度20cm)

  7.碎石垫层

  8.园路土基整理路床
	m2
	2660.84
	437.78
	372.11
	0.85

	9
	050201003001
	路牙铺设
	1.150*250芝麻白平沿石
	m
	993.14
	81.44
	69.22
	0.85

	10
	050201004001
	树池围牙、盖板(箅子)
	  1.900*400*150厚芝麻灰火烧面矮树池收

边 异形加工（30厚1:6刚硬性水泥砂浆）

  2.150厚C20混凝土垫层

  3.150厚垫层 (碎石灌砂)

  4.园路土基整理路床
	m
	179.2
	404.13
	343.51
	0.85

	11
	050201005001
	嵌草砖(格)铺装
	  1.500×500×38植草格（100厚粗砂）

  2.土工布一层

  3.200厚C25混凝土垫层

  4.200厚垫层 (碎石灌砂)

  5.园路土基整理路床
	m2
	1133.95
	331.91
	282.12
	0.85

	12
	050201005002
	嵌草砖(格)铺装
	  1.500×500×38植草格（100厚粗砂）

  2.土工布一层

  3.150厚C25混凝土垫层

  4.150厚垫层 (碎石灌砂)

  5.园路土基整理路床
	m2
	1551.82
	266.06
	226.15
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	13
	011107001001
	石材台阶面
	  1.900*440*50芝麻白荔枝面花岗岩台阶

  2.150厚C15预拌非泵送混凝土)

  3.150厚碎石灌砂垫层

  4.园路土基整理路床
	m2
	112.22
	716.25
	608.81
	0.85

	14
	010403004002
	石挡土墙
	  毛石挡土墙1

  1.100厚C20混凝土压顶

  2.毛石挡土墙(浆砌)

  3.毛石基础(浆砌)

  4.150厚C20混凝土垫层

  5.钢筋制作安装

  6.泄水孔100*100

  7.粒径20~50碎砾石堆 石堆直径＞400
	m3
	75.82
	743.53
	632
	0.85

	15
	010403004003
	石挡土墙
	  毛石挡土墙2

  1.100厚C20混凝土压顶

  2.毛石挡土墙(浆砌)

  3.毛石基础(浆砌)

  4.150厚C20混凝土垫层

  5.钢筋制作安装

  6.泄水孔100*100

  7.粒径20~50碎砾石堆 石堆直径＞400
	m3
	47.32
	627.69
	533.54
	0.85

	16
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
	  1.规格样式详设计图
	m
	71.43
	385
	327.25
	0.85

	17
	050201004002
	花岗岩收边
	  停车位平缘石

  1.900*150*150芝麻白平缘石

  2.230厚C25混凝土

  3.200厚碎石灌砂

  4.园路土基整理路床
	m
	172.8
	118.98
	101.13
	0.85

	18
	040204004003
	安砌侧(平、缘)石
	  停车位平缘石

  1.900*150*150芝麻白平缘石

  2.230厚C25混凝土

  3.200厚碎石灌砂

  4.园路土基整理路床
	m
	194
	118.96
	101.12
	0.85

	二
	A区、C区停车场
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	050201001027
	园路
	  1.50厚透水砖（30厚1:3水泥砂浆找平层

）

  2.150厚C15混凝土垫层

  3.150厚碎石垫层

  4.园路土基整理路床
	m2
	92.37
	245.01
	208.26
	0.85

	2
	050201001028
	园路
	  1.600*200*50芝麻灰火烧面花岗岩 (圈边

 厚度6cm以内)

  2.150厚C15混凝土垫层

  3.150厚碎石垫层

  4.园路土基整理路床
	m2
	25.2
	436.56
	371.08
	0.85

	3
	050201005009
	嵌草砖(格)铺装
	  1.500×500×38植草格（100厚粗砂）

  2.土工布一层

  3.200厚C25混凝土垫层

  4.200厚垫层 (碎石灌砂)

  5.园路土基整理路床
	m2
	3557.75
	331.91
	282.12
	0.85

	4
	050201001033
	园路
	  1.细粒式沥青混凝土（AC-13C碎石） (机

械摊铺 厚度4cm)

  2.改性乳化沥青粘油层

  3.中粒式沥青混凝土（AC-20C碎石） (机

械摊铺 厚度6cm)

  4.稀浆封层

  5.乳化沥青透层

  6.C25混凝土垫层 (厚度20cm)

  7.垫层 (碎石)

  8.园路土基整理路床
	m2
	7051.59
	422.31
	358.96
	0.85

	5
	050201003002
	路牙铺设
	1.150*250芝麻白平沿石
	m
	1852.53
	100.75
	85.64
	0.85

	6
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	  停车位平缘石

  1.900*150*150芝麻白平缘石

  2.230厚C25混凝土

  3.200厚碎石灌砂

  4.园路土基整理路床
	m
	884.96
	118.96
	101.12
	0.85

	7
	040205012001
	隔离护栏
	  1.中心隔离护栏 (固定式)
	m
	65.34
	205.85
	174.97
	0.85

	三
	B区停车场
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	1
	050201001029
	园路
	  1.50厚透水砖（30厚1:3水泥砂浆找平层

）

  2.150厚C15混凝土垫层

  3.150厚碎石垫层

  4.园路土基整理路床
	m2
	151.9
	245
	208.25
	0.85

	2
	050201001030
	园路
	  1.600*200*50芝麻灰火烧面花岗岩 (圈边

 厚度6cm以内)

  2.150厚C15混凝土垫层

  3.150厚碎石垫层

  4.园路土基整理路床
	m2
	39.72
	436.62
	371.13
	0.85

	3
	050201005010
	嵌草砖(格)铺装
	  1.500×500×38植草格（100厚粗砂）

  2.土工布一层

  3.200厚C25混凝土垫层

  4.200厚垫层 (碎石灌砂)

  5.园路土基整理路床
	m2
	5691.33
	331.91
	282.12
	0.85

	4
	03001003
	黄色保护盖分界
	  1.黄色保护盖分界
	m2
	635.26
	28
	23.8
	0.85

	5
	050201001034
	园路
	  1.细粒式沥青混凝土（AC-13C碎石） (机

械摊铺 厚度4cm)

  2.改性乳化沥青粘油层

  3.中粒式沥青混凝土（AC-20C碎石） (机

械摊铺 厚度6cm)

  4.稀浆封层

  5.乳化沥青透层

  6.C25混凝土垫层 (厚度20cm)

  7.垫层 (碎石)

  8.园路土基整理路床
	m2
	4697.23
	430.71
	366.1
	0.85

	6
	050201003011
	路牙铺设
	1.150*250芝麻白平沿石
	m
	1485.11
	100.75
	85.64
	0.85

	7
	040204004002
	安砌侧(平、缘)石
	  停车位平缘石

  1.900*150*150芝麻白平缘石

  2.230厚C25混凝土

  3.200厚碎石灌砂

  4.园路土基整理路床
	m
	1344.7
	118.96
	101.12
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	8
	010403004004
	石挡土墙
	  毛石挡土墙1

  1.100厚C20混凝土压顶

  2.毛石挡土墙(浆砌)

  3.毛石基础(浆砌)

  4.150厚C20混凝土垫层

  5.钢筋制作安装

  6.泄水孔100*100

  7.粒径20~50碎砾石堆 石堆直径＞400
	m3
	18.61
	714.48
	607.31
	0.85

	9
	010403004005
	石挡土墙
	  毛石挡土墙2

  1.100厚C20预拌非泵送混凝土压顶

  2.毛石挡土墙(浆砌)

  3.毛石基础(浆砌)

  4.150厚C20预拌非泵送混凝土垫层
	m3
	134.16
	640.1
	544.09
	0.85

	四
	房车野营区

	1
	050201005011
	嵌草砖(格)铺装
	  1.500×500×38植草格（100厚粗砂）

  2.土工布一层

  3.200厚C25混凝土垫层

  4.200厚垫层 (碎石灌砂)

  5.园路土基整理路床
	m2
	820.62
	331.91
	282.12
	0.85

	2
	050201001024
	园路
	  房车停车位

  1.房车停车位 2000*500*50芝麻灰荔枝面

石板（30厚水泥砂浆结合层）

  2.园路土基整理路床
	m2
	72
	262.03
	222.73
	0.85

	3
	050201001008
	园路
	  1.600*300*30厚荔枝面石板铺装（芝麻白

：芝麻灰=9：1不均匀铺置）（30厚水泥砂

浆结合层）

  2.150厚C20混凝土垫层

  3.150厚垫层 (碎石灌砂)

  4.园路土基整理路床
	m2
	48.48
	379.06
	322.2
	0.85

	4
	050201001036
	园路
	  1.50厚透水砖（30厚1:3水泥砂浆找平层

）

  2.150厚C15混凝土垫层

  3.150厚碎石垫层

  4.园路土基整理路床
	m2
	165.59
	245
	208.25
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	5
	050201001037
	园路
	  1.600*200*50芝麻灰火烧面花岗岩 (圈边

 厚度6cm以内)

  2.150厚C15混凝土垫层

  3.150厚碎石垫层

  4.园路土基整理路床
	m2
	43.12
	436.61
	371.12
	0.85

	6
	050201001009
	园路
	  1.C25混凝土路面 (厚度20cm)

  2.200厚垫层 (碎石灌砂)

  3.园路土基整理路床
	m2
	2173.3
	235.05
	199.79
	0.85

	7
	040204004004
	安砌侧(平、缘)石
	  停车位平缘石

  1.900*150*150芝麻白平缘石

  2.230厚C25混凝土

  3.200厚碎石灌砂

  4.园路土基整理路床
	m
	529.2
	118.96
	101.12
	0.85

	8
	010403004006
	石挡土墙
	  毛石挡土墙1

  1.100厚C20混凝土压顶

  2.毛石挡土墙(浆砌)

  3.毛石基础(浆砌)

  4.150厚C20混凝土垫层

  5.钢筋制作安装

  6.泄水孔100*100

  7.粒径20~50碎砾石堆 石堆直径＞400
	m3
	21.2
	798.38
	678.62
	0.85

	五
	集装箱

	1
	0801001
	小型集装箱成品商铺
	  1.规格样式详设计图

  2.含水电安装、基础底座
	座
	6
	11500
	9775
	0.85

	2
	0802001
	中型集装箱成品商铺
	  1.规格样式详设计图

  2.含水电安装、基础底座
	座
	3
	15500
	13175
	0.85

	3
	0803001
	大型集装箱成品商铺
	  1.规格样式详设计图

  2.含水电安装、基础底座
	座
	3
	72405
	61544.25
	0.85

	4
	0804001
	集装箱成品公厕
	  1.规格样式详设计图

  2.含水电安装、基础底座
	座
	2
	71000
	60350
	0.85

	5
	0806001
	集装箱成品游客服务中心
	  1.规格样式详设计图

  2.含水电安装、基础底座
	座
	1
	462000
	392700
	0.85

	  工程名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目——景区南侧冬古停车场_园林单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目——景区南侧冬古停车场_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	给水工程

	1
	040501004003
	塑料管
	  1.DN50PE给水管
	m
	1982.39
	21.88
	18.6
	0.85

	2
	040501004001
	塑料管
	  1.DN150PE给水管
	m
	803.53
	117.72
	100.06
	0.85

	3
	040504001001
	砌筑井
	  图集05S502,P16页

  1.垫层、基础材质及厚度:10cmC10混凝土

垫层

  2.砌筑材料品种、规格、强度等级

:MU10级砖

  3. 3.勾缝、抹面要求:1:2水水泥砂浆勾

缝

  4.混凝土强度等级:200mmC25混凝土底板

  5.盖板材质、规格:150mmC25混凝土盖板

  6.底板、盖板钢筋

  7.防坠安全网

  8.井盖、井圈材质及规格:C250级球墨铸

铁井盖井座
	座
	28
	3637.72
	3092.06
	0.85

	4
	040504001003
	砌筑井
	  水表井参考图集05S502,P42-43页

  1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层

  2.砌筑材料品种、规格、强度等级

:MU10级砖

  5.混凝土强度等级:C25混凝土底板

  6.盖板材质、规格:C25混凝土盖板

  7.井盖、井圈材质及规格:C250级球墨铸

铁井盖井座

  8.钢筋制作安装
	座
	1
	9998.83
	8499.01
	0.85

	二
	排水工程

	1
	1
	雨水工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	031001006002
	塑料管
	  1.De160PVC-U

  2.150mm碎石垫层
	m
	1367.88
	99.69
	84.74
	0.85

	3
	031001006004
	塑料管
	  1.De225PVC-U双壁波纹管

  2.150mm碎石垫层
	m
	1219.85
	110
	93.5
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	4
	031001006003
	塑料管
	  1.De315PVC-U双壁波纹管

  2.150mm碎石垫层
	m
	839.07
	132.84
	112.91
	0.85

	5
	031001006001
	塑料管
	  1.De400PVC-U双壁波纹管

  2.150mm碎石垫层
	m
	287.91
	174.07
	147.96
	0.85

	6
	031001006005
	塑料管
	  1.De500PVC-U双壁波纹管

  2.150mm碎石垫层
	m
	345.03
	232.65
	197.75
	0.85

	7
	040201022002
	排水沟、截水沟
	1.100厚C15预拌非泵送混凝土

2.墙身 (砖砌)

3.抹灰 底面

4.抹灰 砖墙墙面
	m
	84.48
	187.78
	159.61
	0.85

	8
	040504001002
	砌筑井
	  详图纸SS-06 平均深度2m
	座
	34
	3016.35
	2563.9
	0.85

	9
	040504009002
	雨水井
	  05S518-P6
	座
	230
	999.38
	849.47
	0.85

	10
	2
	污水工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	031001006006
	塑料管
	  1.De315PVC-U双壁波纹管

  2.150mm碎石垫层
	m
	137.81
	133.65
	113.6
	0.85

	12
	031001006007
	塑料管
	  1.De400PVC-U双壁波纹管

  2.150mm碎石垫层
	m
	563.19
	174.07
	147.96
	0.85

	13
	040504001005
	砌筑井
	  详图纸SS-06 平均深度2.09m
	座
	12
	2637.11
	2241.54
	0.85

	14
	010507006002
	化粪池
	1.C25泵送钢筋混凝土化粪池（国标

03S702） (（有地下水、不过汽车、有覆土

） 型号 3#（G3-6SF） 及有效容积 6m3碎

石)
	座
	3
	26041.59
	22135.35
	0.85

	三
	电气工程

	1
	030404017005
	配电箱
	  1.室外配电总柜
	台
	1
	7931.77
	6742
	0.85

	2
	030404017001
	配电箱
	  1.配电箱A
	台
	1
	5692.25
	4838.41
	0.85

	3
	030404017002
	配电箱
	  1.配电箱B
	台
	1
	6922.75
	5884.34
	0.85

	4
	030404017003
	配电箱
	  1.配电箱C
	台
	1
	2523.71
	2145.15
	0.85

	5
	030408003003
	电缆保护管
	  1.φ75PVC电工套管
	m
	703.83
	14.78
	12.56
	0.85

	6
	030408003001
	电缆保护管
	  1.φ32PVC电工套管
	m
	4367.88
	6.16
	5.24
	0.85

	7
	030408001003
	电力电缆
	  1.YJV-0.6/1KV 4×25+1×16
	m
	721.43
	114.78
	97.56
	0.85

	8
	030408001001
	电力电缆
	  1.YJV-0.6/1KV 3×4
	m
	4477.08
	20.15
	17.13
	0.85
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	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	9
	030412004004
	装饰灯
	  1.庭院灯 220V 40Wled灯 2800K IP55

  2.C20预拌非泵送混凝土基础

  3.角钢接地极 (普通土)

  4.接地母线敷设

  5.现浇混凝土 圆钢筋 (φ10以内)

  6.现浇混凝土 圆钢筋 (φ10以外)
	套
	31
	2636.25
	2240.81
	0.85

	10
	030412007002
	一般路灯
	  1.太阳能双头路灯2*60W

  2.C20预拌非泵送混凝土基础

  3.角钢接地极 (普通土)

  4.接地母线敷设

  5.现浇混凝土 圆钢筋 (φ10以内)

  6.现浇混凝土 圆钢筋 (φ10以外)
	套
	132
	2943.93
	2502.34
	0.85

	11
	040805004003
	景观照明灯
	  1.12W投光灯
	套
	60
	278.71
	236.9
	0.85

	12
	1204002
	8路电瓶车充电桩
	  1.规格参数详设计图
	套
	4
	4580
	3893
	0.85

	13
	1205002
	2路汽车充电桩
	  1.规格参数详设计图
	套
	5
	25800
	21930
	0.85

	14
	1206002
	道闸
	  1.规格参数详设计图
	套
	13
	3000
	2550
	0.85

	15
	040205001001
	人(手)孔井
	1.砖砌井 (矩形)

2.高分子圆形草坪井盖

3.C20预拌非泵送混凝土

4.抹灰 砖墙墙面
	座
	28
	827.87
	703.69
	0.85

	16
	040803002002
	电缆保护管
	1.DN50PVC电缆保护管
	m
	1638.2
	13.68
	11.63
	0.85

	17
	040803001002
	电缆
	  1.KVVSP-2×2.5
	m
	1638.2
	30.79
	26.17
	0.85

	18
	050307003002
	塑仿石音箱
	  1.室外草坪音箱（详设计图）
	个
	57
	140.9
	119.77
	0.85

	  工程名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目——景区南侧冬古停车场_预留金

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	第10页 共10页

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、

垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目——景区南侧冬古停车场_园林单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目——景区南侧冬古停车场_园林单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	绿化工程

	1
	050403001002
	树木支撑架
	 
	株
	793
	43.52
	36.99
	0.85

	  工程名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目——景区南侧冬古停车场_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目——景区南侧冬古停车场_预留金

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目——景区南侧冬古停车场

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	东山苏峰山景区基础设施及配套项目——景区南侧冬古停车场
	 

	1
	 园林单位工程
	 

	1.1
	  土方工程
	2.97%

	1.2
	  主入口区
	2.97%

	1.3
	  A区、C区停车场
	2.97%

	1.4
	  B区停车场
	2.97%

	1.5
	  房车野营区
	2.97%

	1.6
	  停车场设施
	2.97%

	1.7
	  集装箱
	2.97%

	2
	 园林单位工程
	 

	2.1
	  绿化工程
	1.81%

	3
	 安装单位工程
	 

	3.1
	  给水工程
	2.97%

	3.2
	  排水工程
	2.97%

	3.3
	  电气工程
	2.97%

	4
	 预留金
	 

	4.1
	  预留金
	2.97%
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目——景区南侧冬古停车场
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.411
	0.35
	0.85

	2
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.411
	0.35
	0.85


	3
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	465.78
	395.91
	0.85

	4
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	485.39
	412.58
	0.85

	5
	80251080
	稀浆封层
	ES-2
	m3
	1370.8
	1165.18
	0.85

	6
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	505
	429.25
	0.85

	7
	80250170
	细粒式沥青混凝土
	AC-13 C 碎石
	m3
	1206.64
	1025.64
	0.85

	8
	80250300
	中粒式沥青混凝土
	AC-20 C 碎石
	m3
	1135.13
	964.86
	0.85

	9
	80213670
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石

25mm 塌落度160-200mm
	m3
	493.23
	419.25
	0.85

	10
	80213680
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石

25mm 塌落度160-200mm
	m3
	532.46
	452.59
	0.85

	11
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度

120-160mm
	m3
	505
	429.25
	0.85

	12
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度

120-160mm
	m3
	524.61
	445.92
	0.85
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第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8.00％~12.00%（含8.00%，不含12.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：市政公用工程专业，贰级，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：2人，其中市政工程专业施工员1人，水电施工员1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：2人；
试验员：/人；
劳务员1名。安全员为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。以上人员不允许兼任。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后5个工作日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后5个工作日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/（根据省、设区市住建主管部门的其他规定）

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
本项目不涉及危大工程

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附件A

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件B

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见附件D


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	  

	2
	危大工程清单2：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2

	……
	……
	……
	……
	……

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书
发包人（全称）：    东山文旅集团有限公司        
承包人（全称）：                                            
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 东山苏峰山景区基础设施及配套项目--景区南侧冬古停车场项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：东山苏峰山景区基础设施及配套项目--景区南侧冬古停车场项目 。
2.工程地点：东山县西埔镇苏峰山景区 。
3.工程立项批准文号：东发改审【2023】41号 。
4.资金来源：地方政府专项债券及业主自筹 。
5.工程内容：商业配套区，包括入口形象1组、客服游客中心1座、公厕1座、集装箱店铺18个、树池坐凳1组、广场硬质铺装4727.53㎡；停车场区，包括公厕1座、停车场铺装12250.15㎡；房车露营区，包括公厕1座、补给点1座、艺术装置小品1项、房车嵌草铺装900㎡；园区道路包括沥青路面15564.61㎡；园林绿化面积31755㎡。项目总投资概算3074.34万元，其中工程费用2696.02万元。本项目预算审核价为¥24933623.61元（含暂列金¥1180000元）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
东山苏峰山景区基础设施及配套项目--景区南侧冬古停车场项目施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件在投标文件提交截止时间前发出的答疑、澄清、修改、补充通知等所含内容。
    二、合同工期
计划开工日期：          年      月      日。
计划竣工日期：          年      月      日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
含税价为人民币（大写）                 (¥            元)；税率为______%,其中不含税价为（大写）                 (¥            元)，税额为（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：  固定单价加风险包干。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                             。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标控制价（最高投标限价）；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方盖章签字后 生效。
    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  肆  份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
社会统一信用代码：                  社会统一信用代码：            
地  址：                                 地  址：                  
邮政编码：                             邮政编码：                   
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                             委托代理人：                
电  话：                               电  话：                  
传  真：                                 传  真：                  
电子信箱：                               电子信箱：                  
开户银行：                               开户银行：                  
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）通用本》

第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定1.1 词语定义
1.1.1合同
  1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单、预算审核书、预算审核编制说明；⑦本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑧合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                                   ；
资质类别和等级：                                       ；
联系电话：                                                   ；
电子信箱：                                                   ；
通信地址：                                                   。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                                   ；
资质类别和等级：                                           ；
联系电话：                                                 ；
电子信箱：                                                 ；
通信地址：                                                     。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 通用条款规定的发包人提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。
1.3法律 
  适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按照合同通用条款执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款及其附件；④合同通用条款；⑤标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦已标价的工程量清单；⑧、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑨本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑪合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供三套施工图纸（包括监理单位用图及竣工图用），承包人需要增加图纸份数，需由发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件三套（包括监理单位用图及竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内报送给监理人；
承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；
承包人提供的文件的形式为：符合相关办理的要求；
发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内审查完毕。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用合同条款执行。
1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：按通用合同条款执行。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：按通用合同条款执行。

2. 发包人2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：待定；
身份证号：待定；
职    务：待定；
联系电话：待定；
电子信箱：待定；
通信地址：待定。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人。督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行；协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；审核施工进度，检查和监督工程质量，协调安全文明施工中存在的问题；组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；合同及设计变更、增减工程后的工程量认定 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工所需的水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场：项目施工所需水表接口、施工用电由承包人负责，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装并承担费用。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担；
（4）协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。 
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件：承包人应协助发包人及时办理各种施工手续。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位复核界址点、水准点、坐标控制点等，并配合办理工程规划许可相关手续及资料，费用由承包人自行承担。
（7）图纸会审和设计交底工作：发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：
所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按照通用合同条款执行。
发包人提供支付担保的形式：采用银行保函或工程保证保险或融资性担保公司保函等方式，担保金额为建设工程合同价款的10%。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数： ①提供发包人符合有关要求的竣工图（含电子档案）各2套；②符合项目所在地城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料2套（工程技术资料必须提供签署具有法律效力的电子印章或电子签名的电子档案）；③设计变更和工程签证各6份。具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1 个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子档案 。
（10） 承包人应履行的其他义务：
①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、养护要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人承担。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干费用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。由此所发生的一切费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

⑱中标人应按闽人社发【2021】3号文等相关文件规定做好农民工工资专用账户管理相关工作。

⑲服从发包人代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。否则，发包人有权要求承包人返工，并由承包人承担返工费用及延误工期的责任。

⑳承包人须在工程竣工验收合格后办理本工程移交建设主管部门管理的相关手续。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：待定                              ；
身份证号：待定                              ；
建造师执业资格等级：待定                    ；
建造师注册编号：待定                        ；
建造师执业印章号：待定                      ；
安全生产考核合格证书号：待定                ；
联系电话：待定                              ；
电子信箱：待定                              ；
通信地址：待定                              ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：项目负责人无权履行职责，发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为人民币壹拾万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
   项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）项目负责人短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以人民币5000元/天的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担（2）项目负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以5000元/人次的违约金。
  3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 须向发包人交纳违约金，违约金为每人次人民币壹拾万元。若更换项目负责人，应提前14天书面通知发包人和监理人，须在缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。
  3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并课以人民币5000元/天的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后5天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按人民币5000元/天，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。拒不撤换其他施工管理人员，每人人民币2000元/天支付违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天一般至少应按施工管理人员配备标准规定数量到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。
（2）技术负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以人民币3000元/人次的违约金。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人或其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次人民币壹拾万元；更换其它施工管理人员，每人次人民币叁万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，技术负责人违反规定的，发包人有权对承包人可以人民币5000元/天的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其他人员违反规定的，承包人应付违约金人民币2000元/人次。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许违法分包，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人合同签约价的20%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任；若因分包导致工程质量不合格或工期延误的，承包人还须承担质量违约责任和工期延误违约责任。
  主体结构、关键性工作的范围：承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/ 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
承包人提供履约担保金额：为中标合同价的10％
履约保证金的提交形式：履约担保可以采用现金（须从企业法人基本帐户转账、电汇）、银行保函、担保保函、履约保证保险之一的形式（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；

（1）银行保函。以银行保函递交的，应由投标人账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

（2）工程担保。采用工程担保保函形式递交的，应由具有相应担保能力的工程担保公司出具，所需费用由投标人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

（3）由保险公司出具的保函，保险额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保险中注明的时间和金额为准。办理保险的一切费用由投标人自理。电子保险保单需是先行赔付、后续追偿的见索即付保单。履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，投标人应对履约担保材料的真实性负责。
履约担保有效期：与工期相同。如工程实际总工期超过保函的有效期，则银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保、建设工程保证保险的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，将在本工程竣工验收合格后30天内一次性无息退还。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4. 监理人4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。
关于监理人的监理权限： 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                                                 ；
职    务：                                                 ；
监理工程师执业资格证书号：                                 ；
联系电话：                                                 ；
电子信箱：                                               ；
通信地址：                                                   ；
关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）详见发包人与监理单位签订的《监理合同》；
（2） /                                                         ；
（3） /                                                         。
5. 工程质量5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。
关于工程奖项的约定： 无。
5.2关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：根据设计文件要求执行 ；
（2）智慧工地管理要求：/ ；
（3）建筑垃圾减量化目标：/ ；
（4）装配式建筑装配率要求： /                         ；
（5）    /                                            。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人编制计划交发包人批准实施。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： ①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
④承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金1000元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。
⑤项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若发包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，承包人需支付违约金人民币500元/人次。
⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。
⑦施工过程承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工〔2019〕25号）、《漳州市扬尘污染综合整治工作方案》（漳建工函〔2021〕14号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

注：以上条款在施工过程中若未达到要求的，须向发包人交纳违约金，违约金为每次2000元人民币。
⑧投标人须根据关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的通知——漳建工〔2017〕68号、以及漳建工函（2021）14号文要求做好施工围档管理工作。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 详见12.4.4 进度款审核和支付。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按照国家规定执行 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后7 天内 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7 天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 签订合同协议书后7天内提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按照相关规定执行 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误工期按30000元/天计取，违约金在工程结算审核中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%，工期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同，没收履约保证金。
7.5.3双方约定工期顺延的其他情况：
（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；
（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；
（3）发包人、承包人及监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
7.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；
（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 
（4）承包人自身原因的待工待料的；
（5）雨季和法定节假日均不予顺延；
（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 按照通用条款执行，但所引起的费用由承包人承担 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
①风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达60mm (含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑤上级政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： / 。
8. 材料与设备8.2承包人采购材料与工程设备补充内容：
（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次扣除3000元的违约金。

（9）不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（10）本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

若发现承包人擅自更换材料品牌先行采购、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。      

8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
  关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。
9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 按照国家规范及地方标准执行 。
施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按照国家规范及地方标准执行 。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  按照国家规范及地方标准执行 。
10. 变更10.1变更的范围
  关于变更的范围的约定：按通用合同条款10条规定，若与招标文件相关条款相违背，执行招标文件相关规定。工程变更须由总监和现场人员核实签字盖章，并提交发包方研究同意签字盖章后，由设计单位按设计要求提出设计变更。以设计单位及发包方发出的设计变更通知单、图纸为依据。 ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、承包人、监理人（如有）三双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）因设计变更发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；其他因素引起的工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。

工程须签证事项应在该变更发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

（3）工程量的单价确定：

①工程量清单之内的项目：以承包人投标报价中的单价为准。

②不在工程量清单之内的项目：按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据工程预算审核造价的下浮幅度同等优惠进行结算；

③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（4）材料变更时价格确定：

①承包人投标报价已有的材料，根据投标报价所列的材料单价计算；

②原发包人预算审核价没有的材料，参照发包人预算审核编制期《漳州建设工程材料信息》（东山县）内建设工程材料综合价格按工程预算审核造价的下浮幅度同等优惠编制原则确定；

③《漳州建设工程材料信息》（东山县）没有公布的材料，参照发包人预算审核编制期《漳州建设工程材料信息》（漳州市区）内建设工程材料综合价格，上述情况均没有公布的，由承包人提出适当的市场价格并依据下浮幅度同等优惠，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.4.1.2（1）现行计价定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（ FJYD-103-2017 ）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件；《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到资料后7天内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到资料后7天内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件8：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。
（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率  / （6%-10%之间约定）    。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程中标合同价包含暂列金金额为人民币壹佰壹拾捌万（¥1180000元）不计取税、费并不得优惠。
暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；
(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；
(3)留作不可预见费，或用于计日工。
除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.2主要材料和设备价差调整
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%。
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1） 施工机械台班单价的风险承包幅度为±5% 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

（1）合同履行期间，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数进行调整；人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（2）合同履行期间，招标控制价表13《主要材料和设备项目与价格表》中列出的材料、设备价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过5％的部分）予以调整。

（3）材料价差调整计算：

①以预算审核编制期《漳州建设工程材料信息》（东山县）发布的主要材料综合价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》（东山县）发布的主要材料综合价）的差额为依据，其超过部分据实调整。

②若《漳州建设工程材料信息》（东山县）没有公布而漳州市区有公布的材料，计算以预算审核编制期《漳州建设工程材料信息》（漳州市区）发布的主要材料综合价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》（漳州市区）发布的主要材料综合价）的差额为依据，其超过部分据实调整。

发生的材料价差调整只计取差价和税金，不计取其他费用，最终按有权机构审核为准。

若《漳州建设工程材料信息》东山县及漳州市区均没有公布的材料，则该项材料价差不予调整。

（4） 因承包人的原因造成工期延误后而涉及人工、材料价格波动，价格下调的按前几款约定执行；价格上调的不予调整。
12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价其它风险内容： 本工程采用固定单价加风险包干合同方式，本招标项目所提供的工程量清单中开列的工程量是招标人编制的工程量，仅做为承包人原投标时投标报价的共同基础，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。竣工结算的工程量按实际完成量及发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定 。
综合单价包含的风险范围： （1）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械等价格变化；（2）因气候等影响而必须采取的措施；（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；（4）因施工方案变更导致施工成本的变化；（5）其它风险（包含但不限于下列风险费用）：①承包人应自行解决施工过程中的水源；②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已含在合同价中。③本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。④施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，中标后不予调整。⑤本工程所有项目的检测费、试验费及验收费由承包人承担（污水管道敷设完成后，施工单位需委托具有相关检测资质的单位组织进行CCTV检测，同时出具检测合格报告），因检测、试验及验收不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由投标人承担，若由此引起招标人工期延误，投标人还需承担违约金。⑥施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从承包人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同执行过程中不再调整，发包人不再另行支付。⑦承包人在施工过程中应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；且自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。⑧土方外弃运距按5km包干计取，土源费、建筑垃圾和工程渣土收纳费不计。⑨排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施“三杆”加固等涉及的费用承包人在投标报价时应自行考虑，由承包人自行承担，合同实施过程中发包人不再另行支付。⑩承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用已含在合同价中，发包人不再另行支付。
超过风险范围以外的调整方式：  ／  。
12.1.2总价合同。
综合单价其它风险内容：/
超过风险范围以外的调整方式：/
12.1.3其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 合同价款的10% 。
预付款支付期限： 合同签订后，开工日期7天前 。
预付款扣回的方式： 在进度付款中同比例扣回。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算  。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按月计量  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  （1）承包人应于每月25日向监理人报送当月已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  / 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定： 详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 一式肆份。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人应于每月25日前向监理工程师报送当月已完成工程量报表，经监理单位7天内审核签证后并经发包人14个工作日内审定，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人及监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人申请材料后7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审批的同意承包人付款申请单后7天内 。
（2）发包人支付进度款的期限：  按通用合同条款执行 。

（3）进度款支付：
①施工合同签订后，发包人于开工后28天内向承包人支付安全文明施工费的50%；其余部分与施工进度款同期支付，直至拨付至100%。

②按月支付（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等，如发生重大变更，由双方另行商定），每月25日前承包人应报送上个月已完成合格工程量报表及相关农民工工资付款手续，经监理单位在7天内审定后并经发包人7天内审定完成，于承包人提交等额发票后支付至相应工程造价的80%。

③工程竣工验收合格后且承包人提交完整的竣工验收报告后，支付至已完合格工程量工程价款的85%，提交完整结算送审资料并报送至财政审核时，支付至已完合格工程量工程价款的90%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等，如发生重大变更，由双方另行商定）；

④工程结算审核定案，工程资料完整归档后支付至结算审核工程造价总额的97%；

⑤余3%作为质保金，于缺陷责任期终止后无息退还。
承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。

注：

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程安责险等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务增值税专用发票；

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。

⑤申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额增值税专用发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按照通用合同条款执行   。
12.6 人工费用拨付数额或比例：根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建〔2020〕3号）等相关规定，人工费用拨付比例不低于施工合同总价的17%。
13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收
13.1.1双方约定中间验收部位：隐蔽工程：双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础及主体结构工程以及发包人或现场监理工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知监理工程师事先做好准备，并保证监理工程师有充分的机会和合适时间进行检测，监理工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币1万元/天，在工程结算审核中扣除。

13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用合同条款执行，费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由  承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后15个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除 。
14. 过程结算和竣工结算14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定： /   。
过程结算节点如下： /    。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： /。
过程结算资料清单和份数：
过程结算申请清单包括： /。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  / 。
发包人完成付款的期限：     / 。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序： /
当期过程结算价款支付款项包括：   /
14.2竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后10日历天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送财政部门审核，根据财政审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。
竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  一式五份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请14天内 。
（2）发包人完成支付的期限： 发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付 。

14.5承包人应在竣工验收后40天内提交结算资料，若承包人逾期提交结算资料，发包人有权扣罚逾期违约金2000元/天，若因结算延时等事宜发包人发函至承包人后，承包人仍不配合并及时提供结算资料，则视为承包人放弃主张结算，由此产生的经济纠纷、经济责任等由承包人自行承担。
15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期
  缺陷责任期的具体期限： 本工程缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 1、3  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：结算审核总价款的3%；
（2）  /  %的工程款；
（3）其他方式:  结算审核总价款的3%作为质量保证金  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: /  。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金在质保期结束后一次性返还，不计利息。
15.4保修
15.4.1 保修责任
   工程保修期为：按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行 。
15.4.3 修复通知
  承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人接到发包人书面通知或口头通知后，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏  。
16. 违约16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /  。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  / 。
（7）其他：  / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令3天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

（4）承包人质量保修期期间，未及时响应发包人或相关主管部门的质保要求。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后7天内未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金2000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（2）承包人接到开工令3天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。
（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款，若安全、质量责任事故造成发包人损失超过罚款额，则承包人仍应对发包人承担超出部分赔偿责任。
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金10000元人民币。

（11）因承包人原因造成发包人被起诉等诉讼活动所产生的一切费用及损失全部由承包人承担。

（12）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人壹拾万元人民币，并有权终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约保证金。

（13）承包人质量保修期期间，应及时响应发包人或相关主管部门的质保要求，否则处10000元/次的罚款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

    关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定     。
17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达60mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤上级政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18. 保险18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 承包人按规定办理工程安全生产责任险，相关费用已含在合同价中 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。
  承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行 。
20. 争议解决20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限：  / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  项目所在地 人民法院起诉。

违约方应承担守约方为维护自身权益所支出的律师费、诉讼费、上诉费、保全费、鉴定费、公证费以及其他合理的维权费用。
21、其他
21.1本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定对农民工工资支付要求：

21.1.1专用账户按工程建设项目开立，同一个施工合同，原则上只能开设一个专用账户，开户银行由承包单位自主确定。承包单位应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。专用账户名称为承包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。承包单位应当在专用账户开立后的30日内通过福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台填报相关信息，完成备案。

21.1.2工程完工（建设单位出具的完工证明）或竣工验收（项目五方主体出具的竣工验收报告）、承包单位或者开户银行发生变更需要撤销专用账户的，承包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况公示30日，并向项目所在地人社部门、相关行业工程建设主管部门出具无拖欠农民工工资承诺书。

21.1.3工程建设领域承包单位对农民工工资支付负总责，工程有专业分包、劳务分包的，分包单位应委托总包单位代发工资（以下简称总包代发制度），并与总包单位签订农民工工资委托支付协议。

21.1.4发包人应按闽人社发【2021】3号文规定按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。发包人应当按工程施工合同约定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位专用账户。人工费用拨付周期不得超过1个月。双方约定由承包单位发起人工费申请程序的，人工费申请须经监理单位或建设单位现场代表确认，发包人应在收到申请后10个工作日内完成人工费审核和拨付。

21.1.5承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。

21.1.6根据闽人社发〔2021〕3号及漳州市人力资源和社会保障局等相关部门的规定，承包人应严格按照文件规定设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，与发包人、专户银行签订农民工工资专用账户资金管理三方协议。未按规定设立或未按规定分账管理或未按时支付的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。中标人应根据漳人社发〔2022〕28号、漳建筑函〔2022〕26 号的规定必须在动工前到人社部门缴交农民工工资保证金，未按规定缴交的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

21.1.7承包人应按福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）（闽建[2020]3号）文件规定实施实名制管理的相关内容及要求，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.1.7.1承包人应建立健全企业实名制管理制度；加强对分包单位管理，在分包合同中约定实名制管理具体责任并抓好落实；直接或督促分包企业与雇佣的建筑工人签订劳动合同；配备专（兼）职劳务员，做好建筑工人信息的登记、核实与录入；对实名制相关数据实时性、准确性、完整性、有效性负责；承包人对所承接工程项目的实名制管理负总责，分包企业对所招用的建筑工人实名制管理负直接责任。

21.1.7.2建筑工人应配合各级政府部门和承包人做好实名制管理工作，如实提供个人身份等基本信息，进场作业前应签订劳动合同并接受基本安全培训。未订立劳动合同并未进行用工实名登记的人员不得进入项目现场施工。

已录入省实名制平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，承包人应对其重新进行安全培训，记录相关信息，否则不得进入施工现场上岗作业。

21.1.7.3实名制信息由基本信息、从业信息、诚信信息等内容组成；

21.1.7.3.1基本信息应包括建筑工人及项目管理人员的身份证信息、联系方式、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。

21.1.7.3.2从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。

21.1.7.3.3诚信记录应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。

21.1.7.4承包人应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。承包人可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。

21.1.7.5承包人应以真实身份信息为基础，采集录入工程建筑工人的基本信息，并及时核实更新；真实完整记录工作岗位、劳动合同签订情况、考勤、工资支付、进退场情况等从业信息，建立实名制管理台账。相关纸质管理资料和电子档案应当保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

21.1.7.6施工现场显著位置应设置“维权信息告示牌”、“考勤公示栏”和“工资公示栏”。维权信息告示牌应明示下列事项：

21.1.7.6.1建设单位、总承包企业及所在项目部、分包单位、属地住房和城乡建设主管部门、劳务员等基本信息；

21.1.7.6.2当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

21.1.7.6.3劳动用工相关法律法规，属地住房和城乡建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

21.1.7.7以上实名制管理产生的相关费用承包人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

21.1.8承包人未按规定支付造成农民工上访或向发包人索要的，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.2承包人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.3由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理班子成员应持证上岗。

21.4工程竣工及竣工资料：

21.4.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

21.4.2承包人应按有关规定提供完整竣工资料陆套。根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料及电子文档，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本专用合同条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款人民币10000元。
21.4.3当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.5竣工日期：工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。
21.6承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。
21.7承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.8在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.9本项目建筑工地防治扬尘设施及要求执行: 《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局  漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 
工程质量保修书

发包人（全称）:                                 

　　承包人（全称）:                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 东山苏峰山景区基础设施及配套项目--景区南侧冬古停车场项目（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    年；

3.装修工程为     年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年；

5.供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    年；

7.其他项目保修期限约定如下:                              。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算2年。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人收到保修通知后2小时响应并安排人员到现场抢修，2日内修复，否则，须向发包人支付违约金按5000元/天，并承担由此产生的相关责任。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人修理，保修费用从工程质量保修金中扣除。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:                            。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):                          承包人(公章):               
地  址:                                地  址:                     
法定代表人(签字或盖章):                法定代表人(签字或盖章):           
电  话:                               电  话:                     
传  真:                               传  真:                     
开户银行:                             开户银行:                   
账  号:                               账  号:                     
邮政编码:                             邮政编码:                   
附件4：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称:

工程项目地址:

发包人（甲方）:

承包人（乙方）:

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位:（盖章）　　　　　　　　        乙方单位:（盖章）

法定代表人:                 法定代表人:

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

地址:                                     地  址:

电话:     　　                             电  话:

年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日

附件5：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件7：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：
分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件9：

福建省工程建设领域农民工工资

专用账户资金管理协议

（参考文本）

甲方（建设单位）：                                    

乙方（总包单位）：                                    
丙方（开户银行）：                                    
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为                                   项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章  专用账户开立及管理

第一条  乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。专用账户开户行：                                ，账户名称：                                            ，账号：                                                。

第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。

第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。

第二章  托管职责、期限

第四条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）开立专用账户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，甲方联系人：           、联系电话：               、地址：      
                      、电子邮箱：                      ；乙方联系人：           、联系电话：                 、地址：                       、电子邮件：                。

（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。

（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。

（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。

第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第六条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资支付表等工资发放材料。

第四章  托管资金收付

第七条  甲方应按施工合同（或补充协议）约定，按时足额将人工费用划入专用账户，人工费用的拨付周期不超过一个月。甲方未按约定拨付人工费用时，丙方应当及时通知甲方和乙方。

第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供。乙方负责将农民工工资支付表等工资发放材料按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资支付表、农民工个人银行账户信息等的真实性及准确性由乙方负责。

第九条  专用账户资金实行专款专用，不得挪作他用。丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。

第五章  专用账户的撤销

第十条  丙方在收到该项目所在地人社部门的撤销专用账户的通知，且乙方配合提供相关资料后，应在10个工作日内完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方账户，账户开户行：                                  ，账户名称：                                             ，账号：                                                  。

第六章  协议生效与终止

第十一条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销后该协议终止。

第七章  违约责任和免责条件

第十二条  丙方未按照协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章  其他

第十四条  除法律、法规规定，以及因本项目专用账户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十五条  本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方：（签章）         

法定代表人（委托代理人）：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方：（签章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方：（签章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

签订日期：    年  月  日

附件10：
履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件11:  
支付保函示范文本
（非独立保函）

                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件12：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件13：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                              。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

（另册提供）

第2节 招标控制价

（另册提供）
第3节 投标报价

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
   详见本工程的施工图设计说明。
（2） 工程建设地点的现场施工条件
 已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场。  
（3） 招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求：

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

见设计文件要求。    
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
见设计文件要求。    

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

 按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（2） 水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。
（3） 文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（4） 施工机具进场要求

 承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。    

（2） 质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。
（3） 参考品牌

无 

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
 1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。      

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
十三、承诺函

1.无行贿犯罪记录承诺书
         （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人       （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投标人：                  (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）

2.承诺函

          （招标人名称）：
本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：我司未被列为“建筑市场主体黑名单”或“欠薪黑名单”管理期内，若有虚假，愿被否决投标并无条件地接受没收投标保证金的处罚。
投标人：              （盖单位公章）

                               法定代表人：                （盖章）
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	本工程缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算24个月。 
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按专用合同条款规定执行。
	

	3
	分包
	3.5
	按专用合同条款规定执行。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：延误工期按30000元/天计取，违约金在工程结算审核中扣除。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的5%，工期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同，没收履约保证金 
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	按专用合同条款规定执行。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	结算审核总价款的3%。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
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