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第一卷

第一章 招标公告

龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包招标公告

1、招标条件：

本招标项目龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目已由漳州市龙海区人民政府专题会议纪要、漳州市龙海区发展和改革局、漳州市龙海区海洋与渔业局及漳州市龙海区财政局以﹝2023﹞59号、龙发改审﹝2023﹞161号、龙海渔﹝2023﹞50号批准建设，项目业主为漳州市龙海区紫泥镇人民政府，建设资金来自中央渔业发展补助资金且根据龙海渔规[2022]1号按照“先建后补”的方式拨付，招标人为漳州市龙海区紫泥镇人民政府，项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2、项目概况及招标范围：

2.1项目名称：龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包；

2.2建设地点：漳州市龙海区紫泥镇甘文农场。

2.3建设规模：本项目对龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘进行生态改造和养殖尾水处理净化，完善多营养层级半循环养殖模式。甘文农场集中连片养殖池塘总面积约4900 亩(不含基本农田)，根据池塘和附近沟渠分布规律尾水收集和处理区共占地481.2亩，其中消纳水域319亩，尾水处理站总用地面积约162.2亩。主要建设内容：进水渠改造，沟渠生态改造，沉淀消纳池清淤治理，养殖尾水达标排放示范点建设，增设生态浮床+生物膜、炭素纤维生态草、牡蛎壳生态围隔+红树林、增氧曝气设备、配电设备，工程概算总投资约2051.16万元，概算审核后建安费用为1803.8191万元。
2.4 招标范围和内容：龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目的设计、采购、施工总承包。
①设计工作包括：工程施工图的设计和优化及设计成果通过评审、施工图预算编制和后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等。

②施工范围包括：工程施工图纸所载明的所有工程的施工及竣工验收、工程资料归档（含电子版）以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

③采购范围包括：与工程相关（施工图载明的）所有材料、设备的采购、运输、验收保管及安装调试等。

 ④其他工作包括：协助项目业主对隐蔽工程验收、各单项工程的验收和整体项目的竣工验收提供技术支持和资金支持等。  
2.5 工期要求：

2.5.1本项目总工期365日历天（含施工图设计周期及施工期）。
2.5.2设计工期:从中标方取得中标通知书之日起30个日历天内向发包人提交满足本工程要求、达到规范要求深度的施工图设计文件送审稿，中标人必须无条件负责修改设计图纸，直至经有关部门审查或审批通过，施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工验收，对本项目全程服务）。

2.5.3工程施工时间要求：同总工期。

2.6 质量要求：

2.6.1 设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定和可研要求，设计成果文件按相关规定进行审查并审查合格。
2.6.2 施工要求的质量标准：符合国家、行业和地方现行等相关规范要求的合格标准。
2.6.3工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
3、投标人资格要求：

3.1投标人具有独立法人资格和合格有效的法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方）。

3.2本招标项目要求投标人须同时具备行政主管部门核发的有效的以下资质：

（1）设计资质要求：具备工程设计综合甲级资质或建设行政主管部门颁发的环境工程设计专项（水污染防治工程）乙级及以上资质或市政行业专项（排水工程）乙级及以上设计资质；

（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的环保工程专业承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.3管理人员资格要求：

3.3.1拟担任本招标项目的项目总负责人（即项目经理）要求为：1人，具备二级及以上市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人，若以联合体投标的应由牵头人委派。
3.3.2拟担任本招标项目的施工负责人（联合体则由施工方委派）资格要求：1人，具备二级及以上市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。

3.3.3拟担任本招标项目的设计负责人（联合体则由设计方委派）资格要求：1人，具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或注册环保工程师执业资格或给排水（或市政）专业高级工程师及以上职称或环保相关专业高级工程师及以上职称）。
    注：环保相关专业指环境监测、环境规划、环境影响评价、环境污染治理、环境科研及环保新技术开发、环境工程设计、环境放射性监测等。
3.4 财务状况: /。

3.5投标人类似项目业绩要求：/。
3.6 信誉要求：投标人的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加地方项目投标。
3.7其他要求：①投标人未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）列为“失信被执行人”；未被国家企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单”，查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。②投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目总负责人、施工负责人及设计负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。③投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明。
3.8本项目接受联合体的投标，采用联合体投标的联合体成员家数不得超过2家，且只允许具有设计资质和施工资格的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资格的一方作为牵头人。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。

3.9本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：采用资格后审。

4、招标文件的获取：

4.1凡有意参加投标者，请于2023年12 月07日00:00:00至2023年12月28日09:00:00采用已经激活并审核通过的CA登陆漳州市工程项目交易中心网站电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。下载网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn；

4.2招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件打开。

4.3有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5 、评标办法

    本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
6、投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2023年12月27日北京时间17时00分前；

6.2投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整。

6.3投标保证金提交的方式：允许使用银行保函或担保保函或投标保证保险或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金形式提交，详见招标文件投标须知前附表。
7、投标文件的递交

7.1递交投标文件的截止时间： 2023年12 月28日09 时00 分，投标人必须在投标截止时间前通过漳州电子招投标交易平台递交电子投标文件。

7.2本工程采用线上开标，投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。
7.3逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收；

注：开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）等网站上发布。

9、联系方式：

招标人：漳州市龙海区紫泥镇人民政府

地  址：龙海区紫泥镇城内村

联系人：王先生
电话： 13906958569

招标代理机构：福建米缇工程管理有限公司

地址：福建省漳州市龙文区新浦东路22号明发商业广场2幢3单元2110室
邮编：363000
电子邮箱:mt2020916@126.com
电话：0596-2182266，传真：0596-2182266

联系人： 小李、小林
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市龙海区海洋与渔业局 
地址： 漳州市龙海区石码街道锦江道136号
联系电话：0596-6382056 

公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（漳州市龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼

联系电话：0596-6535066

                   第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	本招标项目招标人
	招标人：漳州市龙海区紫泥镇人民政府
地址：龙海区紫泥镇城内村 
联系人：王先生

电话：13906958569  

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构： 福建米缇工程管理有限公司

地址：福建省漳州市龙文区新浦东路22号明发商业广场2幢3单元2110室 
联系人：小李、小林

电话：0596-2182266，传真：0596-2182266

	1.1.4
	项目名称
	龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包

	1.1.5
	建设地点
	漳州市龙海区紫泥镇甘文农场

	1.2.1
	资金来源及比例
	中央渔业发展补助资金且根据龙海渔规[2022]1号按照“先建后补”的方式拨付

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告。

	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告。

	1.4.1
	投标人资格条件、能力和信誉                                        
	1.资质条件：

1.1投标人具有独立法人资格和合格有效的法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方）。

1.2本招标项目要求投标人须同时具备行政主管部门核发的有效的以下资质：

（1）设计资质要求：具备工程设计综合甲级资质或建设行政主管部门颁发的环境工程设计专项（水污染防治工程）乙级及以上资质或市政行业专项（排水工程）乙级及以上设计资质；

（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的环保工程专业承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。

2.管理人员资格要求：

2.1拟担任本招标项目的项目总负责人（即项目经理）要求为：1人，具备二级及以上市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人，若以联合体投标的应由牵头人委派。
2.2拟担任本招标项目的施工负责人（联合体则由施工方委派）资格要求：1人，具备二级及以上市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。

2.3拟担任本招标项目的设计负责人（联合体则由设计方委派）资格要求：1人，具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或注册环保工程师执业资格或给排水（或市政）专业高级工程师及以上职称或环保相关专业高级工程师及以上职称）。
    注：环保相关专业指环境监测、环境规划、环境影响评价、环境污染治理、环境科研及环保新技术开发、环境工程设计、环境放射性监测等。

说明：

①项目管理机构及人员：（本项目评标时仅对项目总负责人、设计负责人、施工负责人进行评审（需按要求附上有关证件）。上述人员各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决。本条款所要求项目管理机构其他管理人员在投标时不需提供证件资料，只需在投标时做出承诺（评标办法中涉及的人员要求除外）。投标人若获中标，应根据招标文件有关规定或根据招标人要求配齐项目管理机构，并及时提交相关人员证件送招标人进行审查确认，否则招标人有权取消其中标资格。）

②拟派出项目总负责人（即项目经理）必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工；须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件，其所属单位以注册执业证书上所明确的聘用企业为准），专业以注册建造师证书所体现的专业为准。
③拟派出施工负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件。拟派出施工负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（若是联合体投标的项目施工负责人由施工方委派），其所属单位以注册执业证书上所明确的聘用企业为准），专业以注册建造师证书所体现的专业为准。
④拟派出项目设计负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（若是联合体投标的项目设计负责人由设计单位派出），其所属单位以“社保缴费证明”为准，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上社保缴交证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。投标人应在投标文件中同时附上设计项目负责人的社保缴费证明、身份证原件扫描件和注册执业证书（职称证书），专业以职称证书上注明的专业为准；职称证书上注明的专业无专业的，以毕业证书上注明的专业为准。
3、财务状况: /。
4、类似项目业绩要求：/。
5、信誉要求：投标人的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加地方项目投标。
6、其他要求：

①投标人未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）列为“失信被执行人”；未被国家企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单”。查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。
②投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目总负责人、施工负责人及设计负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。 

③投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本项目接受联合体的投标，采用联合体投标的联合体成员家数不得超过2家，且只允许具有设计资质和施工资格的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资格的一方作为牵头人。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	1.投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

2.本工程招标代理费用详见招标人与招标代理机构签订的招标代理合同，招标人已将招标代理服务费考虑计入本项目暂列金中，由中标人先行支付。（待项目竣工验收合格资料完整归档并经结算审核后，委托人从项目暂列金中扣除）。
3.招标人和中标人应按照闽发改服价[2021]250号通告文件分别向漳州市龙海区公共资源交易中心交纳交易服务费。

4.中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人应凭本项目的建设项目交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。

5.招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，但有权无偿使用未中标人设计成果。

	1.9.1
	踏勘
	招标人不组织踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2023年12月12日北京时间12时00分前。

提交方式：漳州市工程项目交易中心电子交易系统在线提出或发送电子邮件mt2020916@126.com提交代理机构，逾期不受理；

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为 B ：

A.采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。
B.采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。

投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为  b ：

a.采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。

b.采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）

无论是招标人（或招标代理单位）根据需要主动对招标文件进行必要的修改和补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清和解答，招标人（或招标代理单位）将在2023年12月12日17时30分前，予以澄清和解答并在指定网站公布，各投标人可利用已经激活并审核通过的CA登陆到以下漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）进行下载（投标人应自行登陆网站查阅招标文件的澄清和修改，否则因此所造成的一切损失均由投标人自行负责）。
答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	允许部分专业分包及劳务作业分包。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。采用专业及劳务分包之前，必须征得招标人同意，提供分包合同。中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。本工程只允许部分专业工程及劳务作业分包，主体工程不允许分包。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许

 eq \o\ac(□,√)允许，分包内容要求：按上述1.11.1条规定执行，且分包须经招标人同意后方可分包，分包内容于合同实施期间根据实际情况另行协商确定。投标时无需提交分包计划。
分包金额要求：另定
对分包人的资质要求：与分包项目相适用的资质并符合相应行业的相关规定。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件补遗、澄清及书面通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2023年12月12 日北京时间17 时30分前。

提交方式：漳州市工程项目交易中心电子交易系统在线提出或发送电子邮件mt2020916@126.com提交代理机构，逾期不受理（需向招标代理单位电话确认）；

	2.2.2
	投标截止时间
	北京时间：2023年12月28日 09 时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	所有的澄清文件的内容均通过以下媒介公布：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前；福建米缇工程管理有限公司

投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	2.3
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	所有的修改文件的内容均通过以下媒介公布：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）投标人领取澄清招标文件的时间为：网站上发布澄清招标文件通知起至投标文件提交截止时间，领取书面通知地点为：福建米缇工程管理有限公司（福建省漳州市龙文区新浦东路22号明发商业广场2幢3单元2110室） 。    

投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	有关证明资料、对评标委员会提出的投标文件有关问题（若有）的澄清函

	3.2.4
	最高投标限价或

其计算方法
	1、投标人投标报价的组成（即本工程项目总费用）包括设计费和建安工程费两部分。其中：
设计费暂按 23.372684万元计取（以第三方概算审核价作为计价基数），最终设计收费以本工程经审核的建安工程预算价（不含暂列金、暂估价）为计费基数进行调整，设计费浮动幅度、计算公式、相关系数均不变（根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的精神，设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准下浮40%计取，施工图设计的工作量按60%计算。最终设计收费以本工程经审核的建安工程预算价（不含暂列金、暂估价）为计费基数进行调整，设计费浮动幅度、计算公式、相关系数均不变（专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.0）。（设计费不作为本次报价竞争）
建安工程费用报价：
①工程建安工程最高投标限价为1803.8191万元；

②建安工程费用报价：K值为建安工程费用的下浮率，K的取值区间为1.00％~5.00%（含1.00%，不含5.00%，K保留两位小数），按百分数表示的K值小数点后保留2位，投标人投标的下浮率不在上述区间的按废标处理。

③投标人建安工程报价暂按：本工程建安工程最高投标限价×（1-下浮幅度值K）=****元进行报价；

备注：实际结算时，以经有关部门审核后的施工图预算造价中可竞争项目造价乘以（1-中标人在投标时所填报的下浮率K值）进行计算，即实际建安工程费=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。不可竞争费用不在下浮之列。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（一）投标人报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围的设计以及材料采购、施工所产生的的一切费用及总承包管理费用。

（二）合同价款由设计费、建筑安装工程费两部分组成。

2.1 设计费

2.1.1 实际设计费：按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮40%计取。施工图设计的工作量按60%计算。

2.1.2  设计费包含完成本项目的设计[包括施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]。包含但不仅限于：施工图设计（不含施工图审查费）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费；设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；所有根据合同或其它原因应由设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都包括在合同价款中。

2.2 建安费

2.2.1 建安费：以经有关部门审核后的施工图预算造价中可竞争项目造价乘以（1-中标人在投标时所填报的下浮率K值）进行计算。由于政策、法律、法规发生变动而引起费用的改变及设计失误变更等因素而引起的费用改变，在本工程中一律不予调整（其中另有约定的，从其约定）。

2.2.2 建安费包含完成本项目的材料（设备）采购、施工、竣工验收、工程资料归档以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用。包括但不限于：完成该工程项目的材料（设备）采购、施工、竣工验收、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等各项交付招标人使用的所有费用。

2.3本项目合同价格形式：工程费用采用固定总价加风险包干方式。

2.4投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。

2.5根据项目需要，发包人有权要求承包人增配人员的，承包人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

2.6承包人采购的主要材料、设备的品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人（如有）审核。承包人用于本工程的主要材料、设备的品牌（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于预算编制说明的材料品牌。
2.7承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其施工图预算不得高于经批准的初步设计概算审核后的建安费用。在特殊情况下，如施工图预算超过了初步设计概算审核后的建安费用，承包人应进行施工图优化，并在获得发包人书面批准后方可进行下一步工作，否则承包人将自行承担因此造成的包括不限于预算费用、工期延误在内的所有损失和违约责任。
（三）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。

（四）施工图纸经招标人、相关部门及监理人确认后，招标人委托有资质的造价咨询单位编制预算书，预算书经财政审核后出具预算审核书，预算审核书中的所有综合单价中标人应无条件予以接受，任何情况下均不予调整。

（五）在本工程合同有效期内，因非承包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人支付实际完成工程量应支付的相关费用。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后120日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整。
2.投标保证金提交的方式：投标人可以使用下列②③④⑤中的任一种形式提交。
①现金形式：应在2023 年12月27 日17 时00分前（指款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：  

开户银行：/

帐户名称：/

帐    号：/

②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：电子保险保函。如采用电子保险保函形式提交项目投标保证金的。可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具，电子保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。保险公司出具的投标保证保险。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。（注：根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》（闽建办筑函〔2019〕44号）要求，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用，本项目不接受福建省建筑业龙头企业年度投标保证金）。
3、投标保证金证明材料提交形式：①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》《漳建筑〔2021〕12号》，本项目允许投标人提交电子投标保函（不再使用纸质保函）。b.投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。电子投标保函件须上传至投标文件中。

③根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：

（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“投标文件格式”），作为投标文件的组成部分。

④若为联合体，则投标保证金由联合体牵头人提供。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致

	3.4.3
	投标保证金的退还
	按照规定程序退还。

	3.5.2
	近年财务状况
	详见招标公告。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章。

	3.7.4
	投标文件

副本份数
	中标人应在收到中标通知书后5天内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版8份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.5
	装订要求
	本项目采用电子招标，不要求提交纸质投标文件。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。

本项目采用电子招投标。招标人不接受书面投标文件，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人网络上传投标文件的网址为：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn电子平台

招标人在截止时间前 / 分钟开始接收。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2023年12月28日 09 时00分（北京时间）

开标地点：漳州市龙海区公共资源交易中心（地址：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（漳州市龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼）
注：本招标项目采用在线开标，投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：

1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

2、电子投标文件解密。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上解密时间提示，45分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后45分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；

4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的

组建
	1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家7人。

2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为签约合同价的10%；
履约担保形式：以电汇或银行转账（采用电汇或银行转账形式的，须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函或工程担保方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号文的规定，工程担保须满足闽建筑〔2015〕29号、闽建筑[2021]16号文的规定。履约担保以电汇或银行转账形式递交的，应由中标人（联合体的，为联合体牵头人）基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人（联合体的，为联合体牵头人）账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，由开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，所需费用由中标人承担。
履约担保提交时间：在中标通知书发出之日起7个工作日内且在签订合同前。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程交工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。

	9
	需要补充的其他内容

	   9.1
	只能有一个有效报价。

	9.2
	事业单位参加投标的，可提供《事业单位法人证书》替代《法人营业执照》。

	9.3
	投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

	9.4
	（1）在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，投标人应在评标委员会发出澄清通知后30分钟内在线回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。

（2）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

	10
	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

1）本项目采用电子招投标，请各投标人务必在投标截止时间前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。

2）投标文件解密方式：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时长45分钟内完成在线解密操作，未在规定解密时长内成功解密的，其投标视为无效。

3）投标文件解密失败的补救方案：

⑴若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内（45分钟内），投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

⑵若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

⑶若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	11
	其他
	1、依据《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号），不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应否决其投标，且招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

2、投标人应对所提供资料的真实性负责，如有弄虚做假情形的，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任。如投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违法违规行为的不予退还投标保证金。

3、施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住建局漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

4、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。

①无正当理由不与招标人签订《工程总承包合同》。

②在签订《工程总承包合同》时向招标人提出附加实质性条件或者更改合同实质性内容的。

③未按招标文件要求提交履约保证金的。

④以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式中标的。

⑤法律法规规定的其他情况。

5、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

①在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

②评标委员会决定否决所有投标的；

③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

④法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

6、根据省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函[2022]361号）规定，资质证书有效期于2023年12月30日前满的，统一延期至2023年12月31日，原企业资质证书仍可用于本项目的投标活动。

7、施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。

8、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。

若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、工商行政管理部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市工程项目交易中心信息科办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。

9、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止

10、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书）、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

11、二级建造师属于福建省的应符合《福建省住房和城乡建设厅关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函【2022】33号）的规定，一级建造师注册证书按建市施函[2010]80号、闽建办筑[2016]3号、建办市〔2021〕5号、建办市〔2021〕25号等相关规定执行

12、根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以废标。
注：本招标文件的解释权和修订权为招标人所有


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计及施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（8）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（9）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1费用承担

投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

本招标代理服务费按投标须知前附表第1.5.1条款规定进行提交。
1.5.2设计成果补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人未自行踏勘或未提出要求的，均被视为已进行过“踏勘现场”。

1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应当承担踏勘现场的责任和风险。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，供投

标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1本项目不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以传真或邮件形式将提出的问题送达招标人或

招标代理机构，以便招标人在答疑期间澄清。

    1.10.3 本项目不召开投标预备会，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题

的澄清，通过网站发布通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改和补充等在同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

   2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，

以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括传真、邮件等可以有形地表

现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清以通过网站和有形市场通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在投标人须知前附表规定的时间内应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、

漳州发改委网、漳州市工程项目交易中心网网站等查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止期前 15 日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按投标人前附表第 1.10.3项规定的相同方式通知所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在投标人须知前附表规定的时间内应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州发改委网、漳州市工程项目交易中心网等查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格审查文件

1.投标人基本情况表

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书（如有）

4.投标保证金

5.履约信誉情况

6.近年完成的类似项目情况表

7.主要人员简历表

8.项目管理机构组成表

9.承诺书

10.联合体协议书（如有）

11.其他资料（如有）

3.1.1.2商务文件

1.投标函及投标函附录

2.企业信用声明

3.其他资料（如有）

3.1.1.3技术文件

1. 项目建议书

2. 项目实施方案

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（9）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人上网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同并提供履约担保后5日内，按有关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明材料。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项不适用）

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）等证明材料；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件（如需）等证明材料；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）等证明材料。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（如有时）

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书等材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书材料，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项不适用）

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

招标人不接受投标人递交的备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 采用电子招标，按“第七章”投标文件格式进行签字盖章。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标函内容与投标文件不一致时以投标函为准。

3.7.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 技术文件的内容包含承包人建议书和承包人实施方案，技术文件统一采用白色A4纸幅（有关图纸表格可用A3的白色纸幅）制作；技术文件的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。

4. 投标

4.1 投标文件的装订、密封和标记

本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。投标人在上传提交投标文

件以后，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

5. 开标

5.1招标人按投标人须知前附表第5.1项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表9.5项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第9.6项。

5.3 开标程序

主持人按下列程序进行开标：详见投标须知前附表

注：1. 投标人代表应在线参加开标会议，对开标有异议的，应当在线提出。

2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：

（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统的；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在线提出，招标人当场在线作出答复，并制作记录。

5.5 无效投标

5.4.1投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

5.4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

5.4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；

5.4.4因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

5.4.5因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人在行政监督部门监督下依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，评标委员会各评委在评标过程中应独立评价，对所提出的评审意见承担责任。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2中标候选人公示及中标结果公示

7.2.1中标选人公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不少于3日。
    投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.2.2中标结果公示

招标人自确定中标人之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标结果，公示期不少于10日

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应以联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

中标人在中标通知书发出之日起 7 日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；

中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日历天内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程工程总承包合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人可以根据相关程序重新确定中标人。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人盖章和加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第3.5.2项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定（如有）

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议（如有）
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：8分
资信业绩：32分
承包人实施方案：10分

投标报价：50分

其他评分因素：/分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）本招标项目建安费下浮率K的取值区间为1.00％~5.00%（含1.00%，不含5.00%，K保留两位小数），超过该区间的报价按照无效报价处理。不可竞争费用不参与下浮。

（2）下浮率平均值B=在K值（K指投标报价下浮率）取值范围内的各合格投标人投标报价下浮率的平均值;

（3）评标基准价F1基准=1-B（按百分数表示小数点后保留两位,第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。    

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×﹝（1-投标人建安费报价下浮率）－评标基准价﹞/评标基准价

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准（8分）
	对项目的调研和分析情况（2分）
	根据投标人对本项目的理解进行综合评价（包括但不限于对项目地环境状况调研、污染源分析、项目重点难点分析）；已提供相关内容的得基本分1.5分，评审委员会综合相关内容的深度、科学合理性、可行性、具体性、针对性、全面性等各方面情况进行横向比较在0~0.5分范围内酌情加分；未提供的不得分。

	
	
	工程设计方案及相关工作建议（2分）
	承包人建议书中对工程设计方案及相关工作建议；已提供相关内容的得基本分1.5分，评审委员会综合相关内容的深度、科学合理性、可行性、具体性、针对性、全面性等各方面情况进行横向比较在0~0.5分范围内酌情加分；未提供的不得分。

	
	
	设计的质量保证措施、进度、安全保证措施（2分）
	承包人建议书中对设计质量保证措施、进度、安全保证措施；已提供相关内容的得基本分1.5分，评审委员会综合相关内容的深度、科学合理性、可行性、具体性、针对性、全面性等各方面情况进行横向比较在0~0.5分范围内酌情加分；未提供的不得分。

	
	
	项目后续服务的安排及保证措施

（2分）
	承包人建议书中对对项目后续服务安排及保证措施提出建议，具已提供相关内容的得基本分1.5分，评审委员会综合相关内容的深度、科学合理性、可行性、具体性、针对性、全面性等各方面情况在0~0.5分范围内酌情加分；未提供的不得分。

	2.2.4（2）
	承包人实施方案评分标准

（10分）
	总体实施方案（2分）
	对项目总体概述，总体设想、组织形式、阶段划分、工作分解结构、各阶段工作及文件的要求、沟通与协调程序项目重难点分析等内容的合理性和科学性等因素，已提供相关内容的得基本分1.5分，评审委员会综合相关内容的深度、科学合理性、可行性、具体性、针对性、全面性等各方面情况进行横向比较在0~0.5分范围内酌情加分；未提供的不得分。

	
	
	施工修复技术方案（2分）
	包括但不限于场地条件、周边环境、目标污染性物质等条件的技术路线设计、项目治理的措施、工艺设计、技术关键点分析；已提供相关内容的得基本分1.5分，评审委员会综合相关内容的深度、科学合理性、可行性、具体性、针对性、全面性等各方面情况进行横向比较在0~0.5分范围内酌情加分；未提供的不得分。

	
	
	施工组织实施方案（2分）
	包括但不限于招标文件中的工作范围及工作内容、工程重点、难点分析，实施方案；已提供相关内容的得基本分1.5分，评审委员会综合相关内容的深度、科学合理性、可行性、具体性、针对性、全面性等各方面情况进行横向比较在0~0.5分范围内酌情加分；未提供的不得分。

	
	
	施工进度计划和保证措施（2分）
	对给出的施工进度计划和保证措施（有可行的施工计划及保证措施）的完整性、可行性进行评价；已提供相关内容的得基本分1.5分，评审委员会综合相关内容的深度、科学合理性、可行性、具体性、针对性、全面性等各方面情况进行横向比较在0~0.5分范围内酌情加分；未提供的不得分。

	
	
	安全、文明施工措施及人员防护、应急预案（2分）
	对给出的安全、文明施工措施及人员防护、应急预案进行评价；已提供相关内容的得基本分1.5分，评审委员会综合相关内容的深度、科学合理性、可行性、具体性、针对性、全面性等各方面情况进行横向比较在0~0.5分范围内酌情加分；未提供的不得分。

	2.2.4（3）
	资信业绩评分（32分）
	企业资质资格（4分）
	①投标人（独立投标人或联合体任意一方）承担本招标项目的设计单位具有工程设计综合甲级资质或建设行政主管部门颁发的环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级及以上资质或市政行业专项（排水工程）甲级及以上设计资质，得2分；

②投标人（独立投标人或联合体任意一方）承担本招标项目的施工单位具有建设行政主管部门核发的有效的环保工程专业承包贰级资质或市政公用工程施工总承包贰级资质，得1分；具有建设行政主管部门核发的有效的环保工程专业承包壹级及以上资质或市政公用工程施工总承包壹级及以上资质，得2分。

	
	
	设计施工一体化（2分）
	工程设计和施工任务全部由独立投标人自行实施的，得2分；工程设计和施工任务由独立投标人和其全资子公司共同实施的，或工程设计和施工任务由独立投标人和其共同实施且同为同一集团公司全资子公司的，得1分。

注：独立投标人或独立投标人全资子公司或独立投标人为同一集团（公司）全资子公司的，应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。

	
	
	拟投入项目的技术人员情况（10分）
	1、投标人拟配备的项目负责人具备壹级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）的得2分；

2、投标人拟配备的设计负责人同时具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格及给排水专业高级工程师（含）以上职称，或同时具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格及市政专业高级工程师（含）以上职称，或同时具备注册环保工程师执业资格及环保相关专业高级工程师及以上职称的得2分；

3、投标人拟配备的施工负责人具备壹级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）的得2分；

4、投标人拟配备的项目管理机构其他管理人员具有一级注册结构工程师证书及结构专业高级工程师（含）以上职称的得2分；

5、投标人拟配备的项目管理机构技术方案审核人员同时具有环保相关专业正高级职称和注册环保工程师执业资格的的得2分。

注：上述所提供的人员，若为同一人员不得累计得分，且必须为投标人本单位正式在岗职工（若是联合体投标的项目设计负责人由设计单位派出），其所属单位以“社保缴费证明”为准，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上社保缴交证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。投标人应在投标文件中同时附上设计项目负责人的社保缴费证明、身份证原件扫描件和注册执业证书（职称证书），专业以职称证书上注明的专业为准；职称证书上注明的专业无专业的，以毕业证书上注明的专业为准，其中环保相关专业指环境监测、环境规划、环境影响评价、环境污染治理、环境科研及环保新技术开发、环境工程设计、环境放射性监测等，未提供的不得分。

	
	
	类似项目业绩

（6分）
	①投标人（独立投标人或联合体牵头方）自2019年1月1日（含）以来至本项目投标截止时间止（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）承接过水治理类相关的工程总承包项目，得基本分1分，此外每增加一个得1分，满分2分。
②上述EPC业绩若为独立承包的，每个另加1分，满分2分。
③提供的EPC业绩规模（合同价）1000万元及以上，每个另加1分，满分2分。
本项满分6分。（注： 投标人须提供业绩项目的中标通知书、交易网发布的中标公示截图并注明网址、合同原件扫描件和项目已经招标人验收合格的证明（如有）并加盖投标人公章，否则不得分）

	
	
	体系认证（3分）
	投标人（独立投标人或联合体牵头方）通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、通过ISO45001职业健康和安全管理体系或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，得3分，缺任一项不得分。
注：①上述认证范围均需包含：“环境工程、市政工程设计及相应建设工程总承包”；②提供证书复印件及认证认可业务信息统一查询平台(http://cx.cnca.cn)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图或打印件加盖投标人公章，未提供不得分。

	
	
	获奖荣誉（7分）
	独立投标人或联合体任意一方自2019年1月1日（含）以来至本项目投标截止时间止自主研发的相关技术获得过省级及以上先进环保实用技术标准证书的得2分。

注：（1）须提供有效证书扫描件、相关公示网页截图并注明网址，否则不得分。

（2）获奖时间以公示时间为准。
（3）省级及以上先进环保实用技术标准证书是指：（中国环境保护产业协会、省级环境保护产业协会颁发的先进环保实用技术标准证书）。

	
	
	
	独立投标人或联合体任意一方自2019年1月1日（含）以来至本项目投标截止时间止承接的水生态环境修复、水生态环境治理类工程项目，获得过省级及以上环境保护实用技术和示范工程证书的得2分。

注：（1）须提供有效证书扫描件及项目合同复印件、相关公示网页截图并注明网址，否则不得分。

（2）获奖时间以公示时间为准。
（3）省级及以上环境保护实用技术和示范工程证书是指：（中国环境保护产业协会、省级环境保护产业协会颁发的环境保护实用技术和示范工程证书）。

	
	
	
	投标人（独立投标人或联合体牵头方）自2019年1月1日（含）以来至本项目投标截止时间止，完成水治理工程类项目获得省级及以上优秀工程勘察设计一等奖荣誉的得3分，省级及以上优秀工程勘察设计二等奖的得2分，省级及以上优秀工程勘察设计三等奖的得1分。

注：（1）须提供有效证书扫描件并加盖公章，否则不得分。

（2）获奖时间以获奖日期为准。
（3）省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：（中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖）。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准（50分）
	投标报价（50）分
	投标报价得分计算公式如下：

（1）如果1-An＞F1基准时，则投标报价得分=A-偏差率×100×Q；

（2）如果1-An﹤F1基准时，则评标价得分=A+偏差率×100×Q。

式中：

A---为50分；

An---为各合格投标人的建安费投标报价下浮率；

其中Q---为扣分系数，1-An≥F1基准时，Q=0.5；1-An﹤F1基准时，Q=0.25；

投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	2.2.4（5）
	其他评分因素（/）
	/
	/


第二节 评标办法和标准

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以资信情况递次比较得分高者在前的原则排序，资信分也相等的，由招标人随机抽取确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）承包人建议书：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）资信业绩：见评标办法前附表；

（5）其他评审因素：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他评审因素评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）唱标平台所填报的内容与投标文件内相应内容不一致或不完整的，以投标文件中填报的为准。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按上述第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分（各部分综合评估得分为各部分评委评分的算术平均值）。对可量化因素的打分有不同意见的，评委应形成书面报告，作为评标报告组成。

按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值，评标委员会各成员对承包人建议书分别进行评分，取去掉一个最高值、去掉一个最低值后各评委评分的算术平均值计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值，评标委员会各成员对承包人实施方案分别进行评分，取去掉一个最高值、去掉一个最低值后各评委评分的算术平均值计算出得分B； 

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.5 附则

3.5.1投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

第四章 合同条款及格式

第一节合同协议书

发包人（全称）：_________________________________________________

承包人（全称）：_________________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________________项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

工程概况

1. 工程名称：___________________________________________________。

2. 工程地点：___________________________________________________。

3. 工程审批、核准或备案文号：___________________________________。

4. 资金来源：___________________________________________________。

5. 工程内容及规模：_____________________________________________。

6. 工程承包范围：_______________________________________________。

7. 工程建设要求：_______________________________________________。
合同工期

计划开始工作日期：_________年_____月_____日。

计划竣工日期：_________年_____月_____日。

本项目总工期      日历天（含施工图设计周期及施工期）。

设计工期:从中标方取得中标通知书之日起      个日历天内向发包人提交满足本工程要求、达到规范要求深度的施工图设计文件送审稿，中标人必须无条件负责修改设计图纸，直至经有关部门审查或审批通过，施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工验收，对本项目全程服务）。

工程施工时间要求：          。
质量标准

（1）设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定和可研要求，设计成果文件按相关规定进行审查并审查合格。

（2）施工要求的质量标准：符合国家、行业和地方现行等相关规范要求的合格标准。

（3）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写)         （￥     元）。其中，包含暂定金额：（大写) __________________（￥___________元）。

2.合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费)/（本项目最高投标限价-暂定金额-设计费）。

3.签约合同价具体构成（以下均为暂定价）：

（1）设计费：

人民币（大写)                   （￥      元）；

（2）建筑安装工程费：

人民币（大写)          （￥          元），
4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。

工程总承包项目负责人

工程总承包项目总负责人（即项目经理）：____________，所在单位：____________；

设计项目负责人：______________________，所在单位：____________；

施工项目负责人：______________________，所在单位：____________；

合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）标准规范及有关技术文件；

（8）承包人建议书；

（9）价格清单（若有）；

（10）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

签订时间

本合同于_________年_____月_____日签订。

签订地点

本合同在_________________________签订。

合同生效

本合同自_________________________生效。

合同份数

本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：___________

地址：_______________________

邮政编码：___________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

电话：_______________________

传真：_______________________

电子信箱：___________________

开户银行：___________________

账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________

地址：_________________________

邮政编码：_____________________

法定代表人：___________________

委托代理人：___________________

电话：_________________________

传真：_________________________

电子信箱：_____________________

开户银行：_____________________

账号：_________________________


联合体成员单位1（如有时）：（盖单位章）      联合体成员单位2（如有时）：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）                          法定代表人：（签字或盖章）

年月日　   年月日

第一节  通用合同条款

龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包合同的“通用合同条款”采用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人。本项目发包人派驻项目负责人为：        ，全权代表发包人处理现场一切问题。
1.1.2.3 承包人：   （根据招标结果填入本项目中标人名称）           。

1.1.2.4 承包人项目总负责人：（根据招标结果填入本项目项目总负责人姓名）。

1.1.2.6 设计负责人：   （根据招标结果填入本项目设计负责人姓名及注册证号）。

1.1.2.7 施工负责人：    （根据招标结果填入本项目施工负责人姓名及注册证号）   。

1.1.2.8 分包人： （待定）  。

1.1.2.9 监理人：由发包人另行通知 。

1.1.2.7 总监理工程师：由发包人另行通知。

1.1.3.4 区段工程：/。

1.1.4.3 工期：          。
1.1.4.5 缺陷责任期：详见工程质量保修书。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：以经有关部门审核后的施工图预算造价中可竞争项目造价乘以（1-中标人在投标时所填报的下浮率K值）进行计算，即实际建安工程费=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。不可竞争费用不在下浮之列。建筑安装工程费下浮率K值       %。施工图预算价由发包人于施工图完成并经有权部门审核通过后，委托有资质的造价咨询机构编制施工图预算并与承包人核对，经与承包人进行施工图预算核对后，最终以发包人委托的有权部门审定的施工图预算为基数按中标下浮率下浮后（其中不可竞争性费用不下浮）的总价确定签约合同价，双方签订补充协议。

1.1.5.2合同价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。竣工结算价由有权部门审核后的建筑安装工程费、设计费等、设备费组成。

1.1.5.3 费用：无。
1.4 合同文件的优先顺序

修改为：进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

合同协议书、补充协议；

专用合同条款；

招标文件中的发包人要求；

通用合同条款；

中标通知书；

国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

设计文件、图纸；

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

工程预算书（由发包人委托工程造价咨询机构编制，有权部门最终确定的造价文件为准）

（10）本项目招标文件（除上述内容以外的部分）；

（11）投标文件及其附件（除上述内容以外的部分）；

（12）合同谈判备忘录（如有）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述合同文件在先者为准。
1.5合同协议书

  承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包 人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

    1.5.1合同价格和费用

   本合同的承包价格和费用（即签约合同价），包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。

    1.5.2合同生效的其他条件：  / 。  

1.6 文件的提供和照管

1.6.1承包人提供的文件

承包人负责项目所有图纸的设计并按计划通过相关审查。

施工图及其他各专业工程施工图应按发包人要求的时间提供6份经施工图审查合格的设计文件（包含所有设计阶段CAD版本设计文档且不得加密处理的设计文件电子光盘）。按规定如需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。

提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。

承包人文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后14天内批复。需经发包人批准的，监理人在7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人完整的文件后7天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人完整的文件后14天内批复。

1.6.2发包人提供的文件

发包人向承包人提供项目有关前期资料的数量为：1套。

发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在书面文件发出后2天内送达发包人指定的接收人，并办理签收手续。

1.8转让

1.8.1 发包人转让：未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。

1.8.2承包人转让：(1)承包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。

(2)承包人为联合体，承包人联合体各方不得将应承担的连带违约责任转让给其他人。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同通用条款第15条约定处理。

删除通用本1.13.3条款。

2．发包人义务

2.3 发包人向承包人提供施工场地。

2.3.1施工场地具备施工条件的要求：施工现场已具备进场施工条件，承包人必须按发包人要求的时间组织进场开工。

2.3.2施工现场用电电源点、临时用水表的接入及场地内接引工作和施工过程中、工程交付前所产生的电费、水费，均由承包人自行负责并承担费用，承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人自行承担，计量装置经相关部门检测合格后由管理部门或承包人安装。承包人每月按照水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人承担。

2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。若发包人与承包人对某一涉及变更合同价款的事项未能达成一致意见，在征得发包人同意后，监理人可暂定一个金额，作为中期支付的参考。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。

4.1 承包人的一般义务

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，完成设计任务、编制施工组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.10  其他义务

（1）承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

（2）承包人设计人员应根据项目开展需要对设计范围内的各类材料提出选样意见，并积极响应发包人要求参加选样、定样等工作，必要时应参与异地选样工作。承包人应积极配合，并承担相关人员差旅工作费用。根据工程施工进度的需要，承包人应派遣不少于 2 名设计代表常驻施工现场，设计代表要求为本项目的具体参与施工图设计的人员并且在施工图纸的图签栏内有签字的人员。设计代表职责为：

A、负责现场图纸答疑；

B、负责解决现场出现的由设计处理的问题；

C、负责及时交递设计变更图纸及通知书等。

（3）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费（诉讼费）、律师代理费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

（4）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。

（5）承包人应提供计划、报表等。

（6）承包人应按相关规定完成备案，否则，由此相关责任由承包人承担。

（7）设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。设计人拒不支付赔偿金的，发包人不予支付当期设计费。

（8）承包人须协助发包人取得工程建设全过程涉及的相关审批手续。

（9）承包人须负责设计、施工全过程相关的协调工作，并承担由此产生的相关费用。

（10）承包人负责施工现场的安全文明施工，并承担由此产生的相关费用。

（11）施工过程中承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住建局漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。并承担由此产生的相关费用。

（12）承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线应做好保护工作，若造成破坏、损坏的，承包人应负责修复且不免除赔偿责任。

4.2履约担保

履约担保金额：为签约合同价的10%；
履约担保形式：以电汇或银行转账（采用电汇或银行转账形式的，须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函或工程担保方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号文的规定，工程担保须满足闽建筑〔2015〕29号、闽建筑[2021]16号文的规定。履约担保以电汇或银行转账形式递交的，应由中标人（联合体的，为联合体牵头人）基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人（联合体的，为联合体牵头人）账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，由开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，所需费用由中标人承担。

履约担保提交时间：在中标通知书发出之日起7个工作日内且在签订合同前。

履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程交工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。
4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在合同签订之日起28天内，向监理人或发包人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员安排状况，经监理人审查后报备发包人（或发包人审查后备案）。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人和发包人的同意,并向监理人或发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目总负责人的更换，应按照本章第4.6.5款规定执行。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人或发包人有权随时检查。监理人或发包人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：

（1）如承包人要求更换项目经理、设计负责人、施工负责人以及施工技术负责人、专职质量、安全生产管理人员、技术人员（包括各专业设计师、土木工程师、设备工程师、建造师等）的请求被接纳，则承包人派出的接替人员的注册职业资格证书等级、岗位证书、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平、管理能力和经验能力应得到监理人和发包人的考核认可。

（2）因特殊情况发生主要管理人员更换或合同主要条款变更的，承包人必须及时将变更项目内容和理由报原备案机构备案，变更的项目主要管理人员资格条件不得低于原条件。项目主要管理人员除发生了下列特殊情况外，不得更换：

a 、因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责； 

b 、主动辞职或调离原工作单位的（“项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人”不适用本款）；

c、 因管理原因发生重大工程质量、安全事故，不适合再担任该工作岗位的；

d 、无能力或不适合履行合同的责任和义务，建设单位要求更换的；

e 、因违法、违规被责令停止执业的；

f 、因犯罪被羁押或判刑的； 

g 、死亡的；

h 、因其他不可抗力而无法履职的。

（3）除上述（2）原因外，对于本款（1）所述且承包人擅自更换人员的，承包人还应按照下列约定向发包人支付违约金：

——更换项目经理、设计负责人、施工负责人每人次按10万元向发包人支付违约金；

——更换其他管理及技术人员的每人次按3万元向发包人支付违约金。

上述承包人向发包人交纳的违约金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。

（4）本合同4.6.2款所称的常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤：以月为考勤周期，承包人所申报的设计代表、管理人员每个人在施工现场的出勤率每月不少于22天，每天至少有一名项目主要负责人（包括施工负责人）在现场主持工作。周末或节假日应轮流值班、调休的管理人员必须向监理人申报，发包人同意；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。

（5）承包人必须实行每天签到登记制，并于每月5日将上周签到登记表送交监理人。

（6）监理人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则发包人可以要求承包人支付违约金：承包人的项目主要负责人缺勤的，每一人每次支付违约金2500元，其他管理人员缺勤的，每一人每次支付违约金1000元人民币。
（7）因承包人的现场管理人员缺勤承担违约金每月累计超过40000元及以上，视为承包人严重违约，发包人将双倍处罚金额，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员。

（8）上述约定的违约赔偿金或违约金金额，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的工程款中直接扣除或从承包人的履约金中支取。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理、项目技术负责人、施工负责人、质检部负责人、预算员、测量员、专职安全员、专职环保管理员及其他管理人员存在重大失误或不能胜任工作的情形，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，承包必须在接到发包人要求更换的书面通知之日起三日内更换，否则按本合同专用合同条款第4.6.5款第（3）项约定承担违约赔偿责任。

4.10承包人现场查勘

  4.10.1发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，签约合同价不予调整。

4.12进度计划

  4.12.1合同进度计划

  4.12.1.1承包人应在计划开工日期7天前，向发包人和监理人报送施工总体计划与施工组织设计; 监理人应在规定时间内批复或提出修改意见，否则视为已得到批准。

  4.12.1.2承包人编制施工组织设计内容应包括：

  (1)施工组织机构和人员组成；

  (2)船舶机械设备及进场计划；

  (3)施工场地布置；

  (4)施工工艺流程；

  (5)施工进度计划；

  (6)材料供应和检验；

  (7)施工技术措施；

  (8)施工质量保证措施；

  (9)施工安全保障措施；

  (10)文明施工与环境保护措施；

  (11)其他应说明的事项以及相应的图表。

  4.12.1.3合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月 预计完成的工作量和形象进度。

  4.12.1.4月度计划

  承包人应在每月 25日前向监理人报送下个月度计划一式 5份。承包人在年度计划要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一个阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

  4.12.2合同进度计划的修订

  4.12.2.1承包人应在3天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在2天内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。

  4.12.2.2对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应 的保证措施。承包人不得因此顺延工期。

5设计

5.1承包人的设计任务

5.1.1设计义务的一般要求

（1）承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，提供的施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（2）合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务（含设计修改、完善、变更）的所有费用。

（3）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件及相应造价控制文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费总额中。

（4）承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担中标项目的设计工作，其项目总负责、总设计师和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

（5）承包人在设计各阶段应执行限额设计，承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若预算审核、结算超出签约合同价，设计人应无条件合理优化方案设计，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担，且满足预算审核、结算控制在签约合同价内。 

（6）承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（7）承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。

（8）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

（9）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。负责向发包人及施工单位进行设计交底、参加交/竣工验收等。

（10）承包人承诺其设计、承包人文件、实施和交/竣工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

（11）承包人文件中出现错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或者其他缺陷，即使发包人做出了同意或批准，承包人仍应进行整改，并承担相应费用。

5.1.2法律和标准的变化

承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。基准日后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

5.3设计审查

5.3.3 通用条款5.3.3增加以下约定：

承包人应协助发包人、监理人办理设计文件的各项审查、审批工作，协助发包人、监理人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人、监理人。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人在竣工试验开始前，向监理人提供竣工记录一式六份。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应向监理人提交相应竣工图纸一式六份，电子资料一份，声像资料一式二份。

6.材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人采购材料设备的约定：

（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级等均应符合国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。如承包人擅自使用未经发包人和监理人批准的材料和工程设备，发包人有权要求承包人更换并承担相应费用。若承包人不更换未经批准的材料和工程设备，则该部分工程质量视为不合格，不予计量且不支付该部分款项。

（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、监理人及承包人三方共同就材料和设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等进行核验，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证等证明以供核对。

（3）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求。

6.2 样品

6.2.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

6.2.1.1承包人提供所有材料和工程设备应严格按照招标文件按招标文件的规定和承包人的投标承诺。并须满足以下要求 ：

(1) 本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、监理人及承包人三方共同就材料和设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等进行核验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证等证明以供核对。

(2)承包人应负责材料、工程设备、成品及半成品的保管工作。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

 6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经发包人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经发包人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.3.3如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。

7.施工设备和临时设施
7.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经发包人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

   7.4.2经发包人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8.交通运输

8.1道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，配合办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 承包范围包括但不限于提供勘察、测量基准点、基准线和水准点及其书面资料等。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任
10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

（1）承包人的安全工作内容包括：

国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行。

（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全。

（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。

（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。

10.3 治安保卫

10.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建: 承包人应当按照发包人（监理人）的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫职责。       

10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 承包人应在收到中标通知书后28天内制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。

10.4环境保护

  10.4.4承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。 因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居 民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

  10.4.5承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

  10.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

  10.4.7承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有 效措施，减少施工对周边水域的影响。

  10.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出 整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤 亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。  

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

开始工作的条件为：经发包人同意监理人发出开工通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，发包人不承担相应的费用。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）非承包人原因引起的变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4）发包人未及时按照“发包人要求”（如有）履行相关义务；

（5）发包人造成工期延误的其他原因；

（6）征迁原因造成的工期延误。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：

（1）7级以上的地震；

（2）风力10级(含10级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

（3）24小时连续降雨量达到80毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

（4）日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天或日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天。

以上情况应对施工造成实际影响为准。上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

11.5 承包人引起的工期延误

修改为：
因承包人自身原因造成工期延误，按下表约定赔偿：

	延误天数X(日历天)
	每天赔偿金额(元)
	计算公式

	1-30
	5000
	X*5000

	30以上
	1000
	30*5000＋(X-30)*1000


因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限:合同价款的5%。

增加：11.5.1 合同进度计划

因承包人原因使工程实际进度明显落后于合同进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上合同进度计划。

增加：11.5.2 设计进度计划

设计审查日期的延误。因承包人原因，未能按约定的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度时，造成设计审查延误的，依据本合同的约定，承包人自费采取措施并赶上。造成竣工日期延误的均由承包人承担。

增加：11.5.3采购进度计划

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责赔偿发包人之损失，并承担相应的违约责任。

增加：11.5.4施工进度计划

因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，除竣工日期不予延长，并由承包人赔偿发包人之损失，承担相应的违约责任。

11.6 工期提前

11.6.2工期提前不予奖励。

12.暂停施工

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期。

13.工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 增加：设计要求的质量标准符合现行国家、行业和地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定和可研要求，设计成果文件按相关规定进行审查并审查合格。

工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

施工要求的质量标准符合国家、行业和地方现行等相关规范要求的合格标准。

13.3 监理人的质量检查

增加：监理人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.3 监理人重新检查

修改为：承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，并按本合同第13.1.1约定条款执行。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

  第14.1.1项细化为：

  14.1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求 承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检 验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材 料、工程设备和工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试 验和检验的结果证明该项材料、工程设备和工程的质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和 (或）工期延误。

  14.1.5材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。   
14.2现场材料实验

  14.2.3承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求：                                  。
  14.2.4发包人                   进行第三方试验检验。  

14.4试验和检验费用

  14.4.1承包人应负责提供合同和技术标准要求的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

  14.4.2在合同中明确规定的试验和检验，无论价格清单中是否单独列项，其试验和检验的费用均由承包人负担。

  14.4.3如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15. 变更
15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，所有设计变更及签证必须经过发包人及监理人确认后方可实施。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，由发包人和承包人双方另行协商合同价格，但发包人不另行给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

承包人提出的工程联系单应报发包人、监理人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人留两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：

（1）联系单、签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。

（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。

（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人代表签字后才能作为结算和付款的依据。

15.3.2 变更估价

15.3.2.1 通用条款15.3.2更正为： 

（1）变更估价计价标准:

增减工程量的单价确定：

①变更项目在价格清单中已有的，按发包人提供预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

②变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

③变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。

④变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当变更单价，（其中材料单价：材料单价同预算审核文件，如预算审核文件没有的材料按漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价）经监理人、发包人初审后报财政审核，优惠率以中标价与工程预算审核价的下调比例同等。最终以财政审核为准；
（2）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及顺延工期。

（3）施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按发包人、监理人相关流程办理签证手续，否则结算时将不列入结算内容。

15.3.2.2 签证管理办法

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。承包人应在承发包双方确定变更后或变更实施完成后14日天内办理签证手续，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更。如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的完整签证书面资料后14日内给予答复。

办理工程签证，应填写签证单，签证单应明确签证项目的工程数量和金额（或计算法方法）。签证单由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字并加盖公章。工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字确认才能作为计量、交/竣工结算的依据。

同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人的项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。

签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。签证单一式四份，审批后发包人留两份，监理人、承包人各留一份。

（5）在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，且导致工程量及相关费用的增加均不予调价。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。发包人提出的变更及签证，经发包人和监理人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。

（6）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位为准。

（7）因政策调整或上级行政命令等其他非发包人原因导致项目需取消，致使合同无法履行，则发包人有权提前终止合同，发包人除支付已发生的应付合同款项外，无需赔偿承包人。

15.4暂列金额  

15.4.1暂列金额由发包人支配，按发生的实际费用支出；暂列金额结余部分归发包人所有，并从签约合同价中扣减。

15.4.2当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和帐单或收据，除非该工作是根据经财政部门评审中心审核后的施工图预算中列明的单价或总额价进行的估价。

15.6暂估价

按通用条款暂估价（A）执行。

16. 价格调整

16.1物价波动引起的调整

因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
市场价格波动是否调整合同价格的约定：可以调整。

（1）主要材料价格调整：

①本合同范围内的钢材、管材、水泥、水泥制品、砂石等材料价格上涨或下降幅度在5%及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差（即超过5%的部分）计算以预算审核价采用的材料综合价与施工当月实际用量的材料综合价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据；

②发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

③承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。

④除钢材、管材、水泥、水泥制品、砂石以外的其他用料、机械设备的价格波动均由承包人承担或受益，发包人不予补偿。

（2）因承包人原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。
（3）人工费按政策调整，上涨或下降的价差由发包人承担或受益。

（4）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格（合同另有约定的，从其约定）、机械台班价格及相关费用标准等变化均不调整。

17. 合同价格与支付

17.1合同价格

合同价格组成

建设项目工程总承包费用（即合同价）由设计费、建筑安装工程费组成。
   17.1.1实际设计费：以本工程经审定的建安工程预算审核价（不含暂列金、暂估价）为计费基数；按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮40%计取。施工图设计的工作量按60%计算。本项目设计费包括但不限于：施工图设计（不含施工图审查费）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费；设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；所有根据合同或其它原因应由设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都包括在合同价款中。
17.1.2建筑安装工程费

    （1）承包人应根据经批准的初步设计和概算中建筑安装费用完成施工图设计及施工图预算，承包人随施工图设计文件提交的施工图预算不得高于经批准的概算中建筑安装费用，否则应重新进行优化设计，所需费用和导致的工期延误由承包人承担。预算审核后结算价款以经合同双方审核后的施工图预算且经有权部门审核后的施工图预算并按投标时所填报的下浮率计算下浮后的金额作为建安工程费合同价款{建安工程费合同价款=[审核后的施工图预算-不可竞争项目造价（含暂定金额、暂估价）]×（1-下浮率K）+不可竞争项目造价（含暂定金额、暂估价）}，最终支付给总承包单位的建安费以有权部门审核的结算价结合中标的下浮率计算。

（2）建安工程费施工图预算的编制依据及标准如下：

17.1.3 预（结）算编制计价依据如下：

（1）根据本项目概算审核书的所使用的计价定额执行

（2）发包人、承包人中的任何一方对本工程预（结）算的财政评审结果有争议的，均可向项目所在地工程造价管理机构申请造价仲裁，并以仲裁结果作为争议部分的预（结）算审核结果。

17.1.2.1本工程采用固定总价合同，合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整，合同价格调整仅限于下述情况，承包人不得因其它任何原因提出调整工程价格：

（1）除不可抗力外，因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。本工程在施工过程中可能会碰到雨季施工时应无条件配合相关部门的防汛调度，承包人在报价时应充分考虑各种因素且在施工过程中均不做调整，所产生的费用不另计。

（2）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、施工机械使用费价格变化；但以下仅在约定的价格变化的风险幅度内包干：本项目合同约定的主材。

（3）为确保施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用；包括施工中可能遇到的干扰因素。因施工方原因产生的外界因素干扰施工而发生的费用。

（4）承包人对施工现场踏勘不详和失误、工程量计算误差。

（5）现场实际施工机械规格、型号与审定后预算定额消耗量中规格、型号可能存在的不符。

（6）施工图预算经发包人确认及财政投资评审中心审核后，本工程实施过程中，施工方案措施与经审核的施工图预算不一致时，其增减费用不予调整。涉及到工程项目中按国家相关规定的需要进行专家论证的方案及施工措施，由此所发生的费用不另计。

（7）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终结算以财政投资评审中心审核为准。

（8）本工程所有材料设备的二次搬运、多次转运、垂直运输费等，承包人均自行在投标报价中综合考虑，不另计。

（9）本工程不计赶工费，为保证在约定工期内完成合同规定的全部工程内容所采取的赶工措施，承包人须自行在投标报价中综合考虑，不另计。

（10）承包人应在投标报价中充分考虑施工环保、用水用电、排污、施工干扰、临时道路等项目的费用。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

（11）远途工程施工增加费、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费（包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标排污费等，以及向相关部门办理各种手续所发生的费用）及施工便道的措施费（含维护费、交通疏导费）等费用承包人应在投标时综合考虑，不另计。

（12）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费等，承包人自行在投标报价中综合考虑，均不单独计算。承包人需承担保洁的工作，直至通过发包人验收为止，费用由承包人承担。

（13）缺方内运包干运距预算阶段明确，取土点自行考虑；清表土、拆除物、垃圾、淤泥、泥浆等不可利用物弃运包干运距预算阶段明确。

（14）工地位置、情况、道路、装卸限制、交叉作业引起的工效损失。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（15）承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的，由承包人自行承担。

（16）如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用，由承包人自行承担。

（17）根据本工程实际需要和考虑受台风影响频繁，承包人应在投标时已充分考虑停水、停电、限电、台风等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用等在风险费中已综合考虑。因台风、洪涝等不可抗力的，若承包人未采取有效防范措施，则由承包人负责。

（18）本工程试验费、检测费、监测费、声像技术服务费等相关费用已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

（19）在本工程合同有效期内，因发包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人不因此赔偿承包人任何损失。 

风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人已考虑上述风险因素并根据企业自身的情况自行测算计取了风险包干费用。在风险范围内工程造价完全包干，施工过程和竣工结算时不再进行任何调整。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项目不支付预付款

17.3 工程进度付款

本条款中工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间按如下约定调整：
17.3.1 进度款支付和支付时间

（1）设计费支付

①施工图完成设计并通过施工图审查，设计人提交审查合格的施工图正式稿，待工程竣工并提交该工程设计质量检查报告并完成材料归档（含无纸化电子档）且验收（需通过上级相关部门验收）后，设计人提交完整有关申请支付资料，发包人申请拨付补助资金支付至设计费的100%。
②暂定设计费23.372684万元。

建安费支付

 ①工程竣工验收（需通过上级相关部门验收）、工程结算审核定案且工程资料完整归档（含无纸化电子档）后，承包人提交完整有关申请支付资料，发包人申请拨付补助资金支付至结算审核总价的97%；

②预留结算审核总价的3%作为质量保证金，缺陷责任期为竣工验收合格后24个月，于缺陷责任期满后7个工作日内一次性免息付清。

注：1.工程款全部以银行转账形式支付，承包人支取工程款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权拒绝付款。若因承包人未开具发票或者所开具的发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使发包人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，承包人应承担赔偿责任，包括发包人应承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款。

2.合同价款支付：相应设计、施工费用由发包人分别汇入相应设计单位、施工单位指定账户，应由联合体牵头人书面确认。

3、承包人的合同价款均含了增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提供增值税发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，勘察设计服务费增值税税率为6%。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但投标人所提供的增值税发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若允许调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税发票的税率为调整后税率）。

4、本项目执行“福建省工程建设领域农民工工资专用帐户管理暂行办法的通知[闽人社发（2018）8号]”，根据漳人社[2019]29号文“漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则”规定，施工单位在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行按规定设立农民工工资专户。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金：工程结算经财政审核确定后，预留结算审核总价的3%作为质量保证金。
17.4.2承包人在第1.1.4.5 约定的缺陷责任期满后向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人在工程缺陷责任期满后28天内无息付清剩余质量保证金。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）增加：竣工付款申请单约定的份数为 六 份，期限为竣工结算经发包人确认后28天内 。

17.5.3 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

17.5.4 竣工结算审核

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后28天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单并按规定报送结算审核单位进行审核后进行审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
由于承包人原因在竣工验收后180日历天内不上报竣工结算资料，发包人有权不再拨付结算款，并按实际完成建筑安装工程费计量总额下浮10%上报有权部门进行结算审核。
17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

增加：最终结清申请单约定的份数为 六 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。

18. 竣工试验和竣工验收

18.3竣工试验

18.3.5经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.9竣工后试验
增加：18.10竣工文件的编制与提交
18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28天内免费提供给发包人5套、相关部门1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。

18.10.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用由承包人承担，承包人拒不承担整改费用的，发包人不予支付当期工程款。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。

18.10.4竣工资料：

18.10.4.1工程总承包单位必须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收及档案资料备案归档。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间

本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程完工验收合格之日起计算。

设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。

19.2缺陷责任
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。发包人与承包人签订《工程质量保修书》。
20.保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人应以发包人和承包人的共同名义向财产保险公司投保，保险费由承包人支付。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险、建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险及第三者责任险等所有与本工程有关的保险。
保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险并缴纳工伤保险费用。

20.3 其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

20.4对各项保险的一般要求

20.4.1 保险凭证

20.4.2 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈度7级以上（含7级）地震；风速10级以上（含10级）大风/台风；24小时连续降雨量80mm以上暴雨（按气象、地震部门公布为准）；以及县（区）级以上政府公告或规定不允许施工的情形。

21.2不可抗力后果及其处理

21.2.1因不可抗力解除合同

合同解除后的付款，由监理人按第3.5款商定或确定，发包人应在商定或确定发包人应支付款项金额并经财政审核后28天内完成款项的支付。

22.违约

22.1 承包人违约

增加：22.1.7发生专用条款、22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。

22.1.1发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：

因承包人自身原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故（如工人围堵主要干道等）造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。发生安全事故造成人员或财产损失后，发包人有权从当期工程进度款扣留100万元的安全保证金，在项目竣工结束后退还，若再次发生安全事故则发包人有权没收安全保证金。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

（2）承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书（或施工组织设计）内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书（或施工组织设计）内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。在实施过程中发包人和或监理工程师发现承包人提供的机械设备、材料及人员不满足进度要求，有权要求承包人在指定时间内配备相应的机械设备、材料及人员，若承包人拒绝或未按发包人要求，按20000元/次从工程款中扣除违约金。

（3）接到监理工程师发出的开工令后7日内，承包人无正当理由推迟开工的,每拖延1日历天须向发包人支付违约金3000元；承包人逾期开工超过30天的，发包人有权单方解除合同，没收履约保证金或有权提取保函项下的金额，承包人应按签约合同总价的20%支付违约金。

（4）在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同进度款中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

（5）承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金3000元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。

（6）在施工过程中，由于承包人不按设计文件施工或违反施工技术规程、操作程序、质量管理、现场管理的有关规定进行施工，引起返工、补救、整改或重建的，所产生的全部责任和费用由承包人自行承担，若引发工程质量事故，所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或由此产生的赔偿费用均由承包人承担。

（7）承包人将不合格的工程材料、设备投入使用到工程项目中，一经发现，责令承包人立即整改并处违约金1万元/次。

（8）项目管理人员不戴安全帽、安全带等安全器具的，承包人应支付违约金100元/人.次，施工作业人员不戴安全帽或安全带等安全器具的，承包人应支付违约金50元/人.次，

（9）每发现一条安全隐患立即督促承包人整改到位，若拒不整改则处违约金3000万元/次。

（10）承包人未能按照48小时内提供保修服务的，经发包人认定，每发生一次，承包人应支付违约金3000元；自第5次起，承包人每次应支付违约金5000元。除如前所约定的违约责任之外，发包人有权直接选择第三人提供保修服务，由此所产生的费用由承包人承担，发包人有权从保修费用中直接扣除。发包人选择第三人提供保修服务的，并不免除承包人的违约责任。

（11）关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：开工至竣工的整个施工过程，项目负责人必须按照发包人的要求实行考勤制度,采用考勤机进行签到和签退，每月出勤率不得低于80%(即每月30天出勤不少于22天)。项目经理必须常驻施工现场，遇特殊情况需离开现场时,必须经监理人及发包人书面批准同意后方可离开。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，由此引起的损失由承包人负责；同时并不免于对承包人更换项目负责人进行的经济赔偿。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：缺勤或未按发包人要求进行考勤的均视为擅自离岗，发包人有权对承包人处以每人每天3000元的罚款，罚款金额上不封顶，同时限期整改完成。未经监理工程师及发包人书面同意，擅自离岗天数累计超过7日的，发包人有权要求承包人在7日内予以更换并对承包人处罚10万元人民币。若项目经理擅自离岗期间发生安全及质量事故等，由此产生的法律责任和经济损失均由承包人承担。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：开工至竣工的整个施工过程，施工主要管理人员（技术负责人、施工员、质检员、材料员、造价人员、安全员等）必须按照发包人的要求实行考勤制度,采用考勤机进行签到和签退。以月为考勤周期，每月出勤率不得低于80%(即每月30天出勤不少于22天)，每天至少有一名项目主要负责人（包括施工负责人、副经理或项目技术负责人）在现场主持工作。施工主要管理人员必须常驻施工现场，周末或节假日轮流值班，每月底前向监理人和发包人报送下个月周末及节假日值班表和人员调休计划。承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。遇特殊情况需离开现场时,必须经项目负责人、总监及发包人代表书面批准同意后方可离开。

（15）因承包人原因违约造成发包人损失的，承包人所支付的违约金不足以赔偿由此造成发包人损失的，承包人仍应足额赔偿。

（16）本合同约定的承包人应支付的违约金，发包人有权从当期工程款中直接扣除。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  有管辖权的人民法院起诉。因诉讼所支出的诉讼费、律师代理费、保全费、保险费、公告费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

当产生任何争议及任何争议正在起诉时，除争议事项外，双方将继续执行本合同未涉及争议及起诉的其它部分。

25. 补充条款

25.1本工程安全控制的目标约定为：

（1）死亡事故为零；

（2）重伤事故0.5‰以下，尽量减少轻伤事故。

（3）杜绝火灾事故；

（4）不发生重大机械事故；

（5）杜绝高坠事故；

（6）杜绝物体打击事故。

如未达到上述目标，发包人将视情节轻重给予承包人适当违约金处罚，违约金从工程款中扣除。

25.2质量与验收

为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

①建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

②对现场工人应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工。上一道工序未经检验合格，不得进入下一道工序的施工。

③分项工程施工现场应实行挂牌管理，标明企业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

④要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽验频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。 

⑤要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过，责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。 

⑥接受发包人定期不定期对施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

⑦在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理工程师确认，承包人按专用条件第22.1.2条款第（13）目、（16）目的约定承担违约责任。承担后承包人仍应当对质量问题予以修复直至达到标准要求。凡在28天内连续三次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，发包人有权单方解除合同，没收履约保证金或有权提取保函项下的金额，且承包人应向发包人支付签约合同价20%的违约金。

25.3资金监管

25.3.1对支付的工程款（进度款），承包人应确保：

（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；

（2）承包人依约支付工人工资；

（3）承包人按照法律规定及时缴纳税款；

（4）承包人的用款符合用款计划且不存在将工程款挪作他用的行为。

25.3.2如承包人未及时支付工人工资或各种材料款项，发包人可直接向工人或材料供应商支付工资及相关材料款，并直接从应付承包人的合同价款中扣除。

25.3.3发包人有权要求承包人提交供应合同、班组承包合同、分包合同（若有）等。

25.4承包人承诺与保证

25.4.1在签订合同前，承包人已对本工程的现场地形、地貌和特征、合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期及违约金等所有合同内容已完全了解，并无任何异议。

25.4.2承包人签订的合同价款及风险包干系数，系承包人在充分考虑了本工程的各种风险，在平等合作基础上的优惠让利，对承包人执行本工程合同、对工程质量及进度的控制以及承包人对发包人所做的承诺不产生任何不利影响。

25.4.3承包人承诺将按照发包人的工作流程和格式要求，申请或提交有关文件，包括但不仅限于付款申请、变更申请、索赔申请/报告、工程进度更新报告等，若承包人不能执行或不正确执行发包人工作流程和格式要求，则发包人可以延迟或不予批准有关付款和变更申请。

25.5清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任。

25.6承包人应及时在建筑服务地缴纳应纳税款。在合同约定付款时，承包人需提供建筑服务发生地完税凭证并开具税务发票，否则发包人有权拒付工程款。

25.7中标单位中标后应成立项目指挥部，统一协调处理项目前期及建设过程中存在的问题，配合招标人做好项目前期审批手续。

25.8项目在实施过程中，因拆迁原因造成工期延期的，应由发包人及监理人当日审核确认方可申请延期，但承包人不得因此索赔相关费用。

25.9发包人有权根据承包人的违约事实，按照合同约定的违约金金额要求承包人支付。

25.10本项目对集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目，促进养殖尾水资源化利用或达标排放《福建省养殖尾水排放标准》的限值，项目建设完成后，项目实施单位提出书面验收申请，漳州市龙海区海洋与渔业局同财政局组织专家现场验收，提出验收意见并公示，项目补助资金按照“先建后补”的方式拨付，在项目完成、通过验收并经公示无异议后拨付补助资金。
第三节 合同附件格式

附件2

工程质量保修书
发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　具体保修的内容，双方约定如下：工程竣工图纸包含的所有承包范围，包含但不限于与本项目相关的制水、供水管网及相关设备的保修。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为/年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7. 其他设备质量保修期不足2年的按2年计。

8．其他项目保修期限约定如下：                                 。   
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人应在提交交工验收资料的同时向发包人提交质量保修书，在工程缺陷责任期内，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不按发包人指定的时间达到指定现场维修的，发包人可另请施工单位维修，维修费用由承包人承担（也可从工程保修金中直接扣除），并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。在工程竣工验收合格满2年后15天内无息付清剩余质量保证金。

设备保修：承包人应承担本项目中所有设备在承诺的质保期内故障承担无偿保修义务。对承诺的质保期内的设备故障，在规定时间内无偿负责修理与更换（若同一故障经维修三次，仍无法修复，承包人应无条件免费更换新配件或新设备）。

设备出现故障时，承包人应在24小时内派技术人员到场处理，若特殊情况在48小时内仍无法修复的，在发包人要求的时间内予以更换新设备，并赔偿发包人由此造成的减产、停产及罚款等一切损失。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为本工程项目合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人 (盖单位章)：承包人(盖单位章)：

地址：地址：

法定代表人(签字或盖章)：                    法定代表人（签字或盖章）：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：                                       账号：

邮政编码：                                   邮政编码：

附件3

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：

工程名称：
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

　　本协议一式份，甲方、乙方各保存份。

发包人：  (盖单位章)                     承包人：  (盖单位章)                                 

法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）

组织机构代码：         组织机构代码：

地  址：             地  址：

邮政编码：            邮政编码：

电  话：              电  话：

传  真：            传  真：

电子信箱：            电子信箱：

开户银行：          开户银行：
账号：账    号：
附件4

工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
发   包   人：
承   包   人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
发包人：  (盖单位章)                   承包人：  (盖单位章) 

法定代表人：（签字或盖章）        法定代表人：  （签字或盖章）

组织机构代码：       组织机构代码：

地  址：            地  址：

邮政编码：          邮政编码：

电  话：            电  话：

传  真：            传  真：

电子信箱：            电子信箱：

开户银行：           开户银行：
账号：账    号：

附件5

福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（参考文本）

甲方（发包人）：
乙方（承包人）：

丙方（专户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第一章  工资专户设立及管理

第一条工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章托管职责、期限

第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三天内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章资金托管应提供的资料

第五条乙方须向丙方提供《工程总承包合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章托管资金收付

第六条受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

工资专户的撤销

工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

协议生效与终止

本协议经甲、乙、丙方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

违约责任和免责条件

第十一条丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

其他

第十三条除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。

第十六条本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

签订日期：年月日

乙方（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

签订日期：年月日

丙方（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

签订日期：年月日

附件6

工程资金监管协议

发包人（以下简称“甲方”）：

承包人（以下简称“乙方”）：

监管银行（以下简称“丙方”）：

为了促进龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包（以下简称“本项目”）工程的顺利实施，确保本工程施工资金专款专用，不挪用于与本项目无关的其他事宜，乙方同意接受甲方的监管。根据甲、乙双方于    年   月   日签订的龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包合同相关条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包在丙方开设资金结算账户；

（2）甲方应按合同规定将本项目工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的资金结算账户；

（3）乙方应将甲方所拨付上述资金专项用于龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包；乙方与本项目相关的费用（工程款、公司对本项目的经营费用、管理费用等）均可从乙方在丙方开立的监管账户中支付。
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲乙双方委托对乙方在丙方开设的资金结算账户的资金进行监管。

2.甲方的权责

（1）按龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付施工部分工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程款支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方资金结算账户的资金监管情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）乙方应在丙方开设资金结算账户；具体如下：

户名：

账号：

资金结算账户的预留印鉴为：                           。

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、质押、担保承担债务等任何其他方式使用资金结算账户的资金。

（3）①办理材料、设备等单笔业务金额在30万元（含）以上的业务时，将相关合同（协议）复印件和发票复印件送甲方审核备案后，将该合同（协议）复印件和发票复印件报送丙方；若暂不能提供合同(协议)复印件和发票复印件，乙方需在款项支付后30个工作日内必须向甲方补备合同（协议）复印件或发票复印件或清单等有关资料，若款项支付后补备的材料与实际支付业务不符，相关责任由乙方承担；

甲方应指定专人（姓名： ）审核，在收到完整材料后3个工作日内完成审核；因甲方未能及时办理审核工作，影响乙方付款及进度的，甲方应承担相应责任。

②办理材料、设备等单笔业务金额在5万～30万元的，乙方凭合同复印件、清单等相关的手续报丙方审核后支付。

③办理材料、设备等单笔业务金额在5万元（含）以下的，乙方凭清单报丙方审核后支付。乙方不得化整为零，规避上述支付审核规定。

（4）在甲方支付第一笔工程款后，丙方应于3个工作日内向乙方（账户名称：，账号：，开户银行:）划拨定额备用金100万元，用于现场采购、吊装等费用，或用于支付项目管理人员工资、医社保、绩效等综合费用，保障项目工作顺利推进。
（5）乙方提供的合同复印件、发票复印件应真实有效。

4.丙方的权责

（1）成立龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率；

（2）根据乙方按本协议约定提供的相关资料，协助检查其所购材料、设备是否用于龙海区紫泥镇甘文农场集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目工程总承包工程建设，对本项目以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的与本项目有关的合同及支付文件，协助检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理。

（4）资金在被丙方保管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使丙方无法协助完成资金划转，丙方有权终止本协议，且丙方不承担任何法律责任。但丙方应及时将账户被查封、冻结、扣划等情况及时告诉甲、乙方。本协议其他条款约定与本款约定不一致的，以本款约定为准。

（5）丙方在每年的第二和第四季度末将乙方前两个季度的银行流水账以及乙方复印备案的材料一并送甲方。

（6）丙方在收到符合本协议约定的相关材料后，积极申请资金头寸，及时支付款项，不压票。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给本合同涉及的三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自签订起，至工程竣工日即结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本三份。合同三方各执正本一份、副本一份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。自协议各方签字盖章之日起生效。

发包人（甲方）：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

承包人（乙方）：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

监管银行（丙方）：（盖单位章）

负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

第二卷

第五章  发包人要求

1、投标人应按发包人提供的批复文件等资料及现行相关行业规定的规范、规程和标准和招标文件执行。

2.发包人其他要求详见招标文件规定。

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况：详见招标公告

二、发包人提供的资料

1.与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

4．其他资料。

第三卷

第七章  投标文件格式

说明

1.投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.“其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
3.除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。

                 （项目名称）
投  标  文  件

资格审查文件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                            （盖章）

        年        月         日

一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：

1、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表。

    2、在本表后附投标人的营业执照（含各联合体成员）、资质证书（含各联合体成员）等招标文件规定的资格证明资料。
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（可扫描上传）。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

注：1、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表。

    2、联合体成员方填写此表的，由联合体成员方盖单位公章。

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法人身份证扫描件

附：委托代理人身份证扫描件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                            
       年       月       日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。授权委托书按规定格式签字或盖章后扫描上传。
四、投标保证金承诺书

鉴于                                     （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加                       （项目名称）的投标，保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交建设交易服务费等，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                     （盖单位章）

法定代表人：               (盖章）

地    址：


                   
邮政编码：





        

电    话：                          
        年        月        日

附：投标保证金有关单据扫描件
附件：
到账证明（格式）

                                 编号：（保函开立人自行编号）
（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于  年  月  日收到该投标人通过付款账号：（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                                   保函开立人：（盖章）

年   月   日

履约信誉情况

	项目
	要求内容
	投标人情况说明

	信誉要求
	投标人的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加地方项目投标。
	


说明：1）投标人若无以上不良记录，在“投标人自行承诺”栏中填“无”。

如果投标人出现上述所列情况时，该投标文件不予通过资格审查，不进入下一步评审。投标人若不如实填写，经招标人事后核查确属弄虚作假时，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格，已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

3）如以联合体形式投标，联合体成员各方均须填写此表并加盖各自单位公章。

投标人：                  （盖投标单位公章）

近年完成的类似项目情况表（如有）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人须附上业绩评审要求的相关证明资料扫描件，并加盖单位公章。
七、主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“主要人员简历表”中的项目经理、项目设计和施工负责人等人员应附相关证明资料扫描件，具体详见资格审查条件和评分标准的要求。

八、  项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                             投标人：                  （盖投标人单位公章）

九、承  诺  书

我方参加了      （项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

一、在合同签订之前，我方将按照项目需要配足其他主要项目管理人员和施工机械设备，在经审批后作为派驻本工程的项目管理机构主要施工管理人员和主要机械设备不进行更换。

1、工程开工前，我方承诺按投标时填报的项目经理、设计负责人、施工负责人组建项目管理机构，并按要求到岗到位。

2、工程开工后，除不可抗力外，我方变更项目经理、设计负责人、施工负责人和其他主要施工管理人员的，按专用合同条款规定的数额向招标人交纳违约金。

3、为保证本项目按时开工，我方保证至少按照合同签订前批准的主要机械设备及进场计划时间到达指定地点并展开施工，未按承诺到场进行施工的，视为违约行为，按专用合同条款规定的数额向招标人交纳违约金。

4、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人应确保满足施工需要的施工机械设备不得撤离现场，否则，按专用合同条款规定的数额向招标人交纳违约金。

二、我方也承诺，在合同实施期间，若有人员、机械设备不能满足要求，随时应招标人的要求予以增加或更换，直至满足招标项目要求为止。

三、如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入交通建设市场信息管理系统；合同实施期间，如我方违背了上述承诺，愿意接受项目发包人按合同有关规定课以违约金、没收履约担保、切割工程、清退出场、终止合同等处理，并承担一切经济和法律责任；愿意接受相关行政主管部门作出的降低信用等级、直接定级、限制投标、禁止投标等市场准入与清出的处罚，并承担由此造成的一切后果。

投标人：       （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

注：若为联合体投标的，联合体所有成员均应提供。

十、联合体协议书（如有）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                 （盖单位章）

联合体牵头人法定代表人：                       （盖章）

联合成员名称：                                 （盖单位章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

 …… 

        年       月       日

十一、其他资料（如有）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
注：1、投标人未被人民法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）列为“失信被执行人”；未被国家企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单”。查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。
2、投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目总负责人、施工负责人及设计负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。

3、投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明。

注：若为联合体投标的，联合体所有成员均应提供。

                         （项目名称）

投  标  文  件

商务文件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                            （盖章）

        年        月         日

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）招标文件的全部内容，愿意按以下报价和工期，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。质量符合招标文件和合同约定，设计质量符合现行国家、行业和地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定和可研要求，设计成果文件按相关规定进行审查并审查合格；工程施工质量符合国家、行业和地方现行等相关规范要求的合格标准；工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
我方愿意以人民币（大写）          元（小写：     元）的投标总报价，由以下各项费用组成：

（1）暂定设计费（暂定）：人民币（大写）          元（小写：     元），实际设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮40%计取，施工图设计的工作量按60%计算，最终设计收费以本工程经审核的建安工程预算价（不含暂列金、暂估价）为计费基数进行调整，设计费浮动幅度、计算公式、相关系数均不变（专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.0）。

（2）建筑设备安装工程费（暂定）：人民币（大写）          元（小写：     元），建安费中标下浮率大写为      （小写为      %），实际建安费以经有关部门审核后的施工图预算造价中可竞争项目造价乘以（1-中标人在投标时所填报的下浮率K值）进行计算。

2.总工期      日历天，其中设计工期:___________,工程施工时间要求：          。
各节点工期按招标文件规定执行。
3.我方将派出             （项目经理姓名及其注册证号）为本项目的项目经理，             （施工项目负责人姓名及其注册建造师证号）为本项目的施工负责人，             （设计项目负责人姓名及及其注册证号）为本项目的设计负责人。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺按照招标文件规定缴交交易服务费等相关费用。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
8．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	按招标文件规定工期完成
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按招标文件规定执行
	

	4
	价格调整
	16.1
	按招标文件规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金
	11.5
	按招标文件规定执行
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	11.5
	按招标文件规定执行
	

	7
	预付款额度
	17.2
	按招标文件规定执行
	

	8
	工程款的支付
	17.3
	按招标文件规定执行
	

	9
	质量保证金额度
	17.4
	按招标文件规定执行
	

	……
	……
	……
	……
	


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （盖章）

        年      月      日

二、其他资料（如有）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
                       项目名称
投  标  文  件

技术文件

        年        月         日

说明：

技术文件的内容包含承包人建议书和承包人实施方案，技术文件统一采用白色A4纸幅（有关图纸表格可用A3的白色纸幅）制作；技术文件的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。
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