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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目已由漳浦县发展和改革局以浦发改审【2023】80号文批准建设，建设单位为漳浦县赤湖工业园经济发展有限公司， 建设资金来源县财政投入解决，招标人为漳浦县赤湖工业园经济发展有限公司，委托的招标代理单位为龙链（福建）投资有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳浦县赤湖镇；
2.2.工程建设规模：道路总长 1102 米，南起腾飞路，途经德昌路，北至和谐路， 道路红线宽 18 米，道路等级为城市支路，设计速度 30 公里/小时，其中腾飞路至德昌路路段采用沥青混凝土路面、德昌路至和谐路路段采用水泥混凝土路面。本次工程预算审核价：13751906.71元（含暂列金：650000元，其中招标代理费：79000元）；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程通信工程 及绿化工程等；具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目预算审核价为人民币：13751906.71元（含暂列金：650000 元，其中招标代理费：79000元）；项目包括：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程通信工程及绿化工程等；属于市政综合工程；根据《建筑业企业资质标准》，市政公用工程施工总承包叁级资质可承担单项合同额2500万元以下的市政综合工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目预算审核价为：13751906.71元（含暂列金：650000元，其中招标代理费：79000元），主要道路总长 1102 米，南起腾飞路，途经德昌路，北至和谐路，道路红线宽 18 米，道路等级为城市支路，设计速度 30 公里/小时，其中腾飞路至德昌路路段采用沥青混凝土路面、德昌路至和谐路路段采用水泥混凝土路面；符合《注册建造师执业工程规模标准（试行）》市政公用工程专业城市道路中路面工程或路基工程中型规模；单项工程合同额1000～3000万元；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：13751906.71元，（含暂列金： 650000  元，其中招标代理费：79000元）元；
2.5.工期要求：总工期为210个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 及以上标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有市政公用工程施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：无。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于发布招标公告之日起至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（8％≤K＜12%）。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2024年03月06日17:00时前（指款项到达账户 时间）。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币贰拾柒万元整（小写：270000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年3月7日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn上发布。
9.联系方式
招标人：漳浦县赤湖工业园经济发展有限公司
地址：漳浦县赤湖镇，邮编：363209
电子邮箱:/
电话：0596-3719596，传真：/
联系人：王先生
招标代理机构：龙链（福建）投资有限公司
地址：漳州市芗城区新城国际2幢508室，邮编：363000
电子邮箱:295118824@qq.com
电话：18965261279，传真：/
联系人： 小陈
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地址：绥安镇朝阳大道东348号、漳浦县人民政府大楼4楼
联系电话：0596-3106633、0596-3221035
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县政务服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳浦县赤湖工业园经济发展有限公司
地址：漳浦县赤湖镇
联系人：王先生
电话：0596-3719596，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：龙链（福建）投资有限公司
地址：漳州市芗城区新城国际2幢508室
联系人：小陈 
电话：18965261279，传真：/
电子邮箱：295118824@qq.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目
报建编号：3506232211180203
招标项目编号：E3506230601800368001
标段名称：漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目
标段编号：E3506230601800368001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：县财政投入解决
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳浦县赤湖镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	道路总长 1102 米，南起腾飞路，途经德昌路，北至和谐路，道路红线宽 18 米，道路等级为城市支路，设计速度 30 公里/小时，其中腾飞路至德昌路路段采用沥青混凝土路面、德昌路至和谐路路段采用水泥混凝土路面。本次工程最高控制价：13751906.71元（含暂列金：650000元，其中招标代理费：79000元）。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程通信工程及绿化工程等。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596－2032597
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县政务服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	1.投标文件的制作：
1.1 需盖企业电子公章。 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人签字或盖章部份的，须盖企业电子公章和企业法定代表人电子印章（法人 CA） 。

1.2 企业 CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的 CA 数字证书，方能正常解密。企业法定代表人电子印章（法人 CA）不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担；

2.电子投标要求：

2.1 投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。 投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

2.2 电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章和法人章处加盖投标人的企业电子公章和法人章。

2.3 本次招标采用电子招投标， 招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

2.4 电子投标文件如出现以下情形之一的， 招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

①投标人使用非福建 CA 数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

③投标人使用非本次投标加密用的 CA 数字证书；

④其他特殊情况下导致投标人 CA 数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由工程项目交易中心决定处理。

3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

4.投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建省迅捷交通科技有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建省明博工程管理有限公司
造价咨询单位（审核）：福建建龙工程咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为210日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按设计标准执行
智慧工地管理要求：按设计标准执行
建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	总价合同；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有市政公用工程施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年2月20日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年3月7日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：270000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506230601800368001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国光大银行漳州漳浦支行
帐户名称：漳浦县赤湖工业园经济发展有限公司
帐    号：79860188000010466
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506230601800368001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理。（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定） 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506230601800368001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506230601800368001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。本项目投标企业使用年度保证金的无需补缴（使用年度投标保证金的企业发生被没收的情形时，投标人应当按照关于规范漳州市工程项目施工招投标年度保证金管理制度的通知【漳建工[2016]2号】文件执行）。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准(试行）》，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤投标保证金的证明材料：a、将银行保函或担保保函或保险保函或年度投标保证金凭证、到帐证明（如有）、保函手续费转帐凭证（如有）的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。b根据漳建筑〔2021〕12号文：“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。c投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的:（1）根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。（2）电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保证保险公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。（3）投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。（4）投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。（5）电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。（6）根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
/

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中
计价软件名称及版本：计价软件须经福建省建设工程造价总站组织专家测评通过并符合《关于投标计价软件测评与招投标作接事项的通知》(闽建筑(2022] 13 号)、《关于房屋建筑和市政基础设施工程投标计价软件测评有关事项的通知》(闽建筑 (2022) 12号) 文要求。软件版本如有更新，需为在省公共资源交易电子公共服务平台公开的版本

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2024年3月7日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年3月7日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：1.由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；2.由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；3.由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表.人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库内随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类（8%≤K＜12%）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：履约担保以银行保函或工程担保保函或建设工程保证保险等方式之一提交
履约担保期限：截止至工程竣工验收合格之日（退还不计利息）；履约担保提交时间：中标人在接到中标通知书后15天内，合同签订前提交；履约担保金的退还：采用电汇或银行转账方式提交履约担保金的，于工程竣工验收合格后30天内无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地点：绥安镇朝阳大道东348号、漳浦县人民政府大楼4楼
电话：0596-3106633、0596-3221035

	40.
	34.2
	其他
	1、中标结果公示结束后三天内，中标人应至招标代理单位办理领取中标通知书的手续，到现场领取中标通知书的人员需提供中标单位加盖公章的授权委托书及本人身份证复印件（授权委托书格式由中标人自行编辑）。此外，中标人须在提供5份纸质的投标文件并加盖投标单位公章交至招标代理公司，同时，提交一份包含全部投标文件资料的光盘（word格式）给招标代理公司。
2、本项目未涉及危大工程。

3、投标保证金的退还：保证金若使用转账的，收款账户为业主账户，退保时，需投标单位提供收款收据原件加盖公章以及投标保证金转账凭证、营业执照、开户行许可证复印件加盖公章。

4、根据《住房城乡建设部筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）以及《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）的文件精神，住房城乡建设部审批的建设工程企业资质（含资质审批下放试点期间，省厅在住房城乡建设部下放权限内审批的企业资质）届满的，应按照有关规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质延续（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本
	原文删除修改为:

    5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

    5.2招标代理费根据闽招协[2021]32 号文规定的收费标准计取，招标代理费由中标人支付，在招标控制价暂列金额中单独列项计算。招标代理费已包含在暂列金内，届时中标候选人公示后，由中标人先行将本工程招标代理费支付给代理机构，竣工结算按实际缴纳金额同招标人进行结算）；中标人在接到招标代理通知后3日历天内到招标代理机构领取中标通知书，并向代理机构支付相关费用。投标人在递交了投标文件的同时，视为已同意本条款规定。

5.3如有异地评标，招标人和中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证及纸质投标文件到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中极或以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：市政工程施工员1人，设备安装施工员1人；
质量员：市政工程质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书C3证1人或取得安全生产考核合格证书 C 证的专职安全生产管理人员 1人；
试验员：0人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
/

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见第五章第3节

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见第五章第3节

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见第五章第3节


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	  

	2
	危大工程清单2：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2

	……
	……
	……
	……
	……

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：漳浦县赤湖工业园经济发展有限公司        

承包人（全称）：                                       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目。
2.工程地点：
3.工程立项批准文号：

4.资金来源：
5.工程承包范围：
    二、合同工期

计划开工日期：    年月日。
计划竣工日期：  年月日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。
    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                        。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。
    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点

本合同在                                    签订。
    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。
    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                  

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义
1.1.1、合同
1.1.1.10其他合同文件包括：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④、标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥、已标价的工程量清单；⑦、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑧、本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：            （具体签订合同时写）               ；
资质类别和等级：      （具体签订合同时填写）                   ；
联系电话：            （具体签订合同时写）                    ；
电子信箱：            （具体签订合同时填写）                   ；
通信地址：             （具体签订合同时填写）                  。
1.1.2.5 设计人：
名    称：           （具体签订合同时填写）                     ；
资质类别和等级：      （具体签订合同时填写）                  ；
联系电话：           （具体签订合同时填写）                ；
电子信箱：           （具体签订合同时填写）                  ；
通信地址：          （具体签订合同时填写）                  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按照合同通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：按照合同通用条款执行。

1.1.3.10 临时占地包括：按照合同通用条款执行。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第16号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。
发包人提供国外标准、规范的份数：      /                   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /                。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按照合同通用条款执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、合同专用条款及其附件；④、合同通用条款；⑤、标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦、已标价的工程量清单；⑧、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑨、本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩、投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑪、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。　　　　　　　　　　　　　　　　　
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签订后5日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套施工图纸，若需要增加施工图纸套数，与发包人联系解决，费用由承包人自行支付；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图纸及设计变更。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：承包人在合同签订后10日内提供参与投标时拟投入本项目的所有施工人员通过备案证明、保险缴交凭证、农民工保证金缴交凭证、施工组织设计、施工方案、施工进度计划表、办理施工许可包括但不限于办理质量监督及施工许可证等所需要的相关资料、施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等的相关文件及资料等，并协助发包人办理施工许可，每推迟1天，承包人应向发包人缴交违约金，违约金为1万元/天，若推迟时限超过10天的，发包人有权单方面终止合同，其履约保证金不予退还，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；

承包人提供的文件的期限为：满足办理施工许可的时间节点要求；

承包人提供的文件的数量为：一式五套，如发包人有额外需要，应无偿提供；
承包人提供的文件的形式为：一式五套，如发包人有额外需要，应无偿提供

一式五套，如发包人有额外需要，应无偿提供；

发包人审批承包人文件的期限：按照通用合同条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： （签订合同时填写） ；
发包人指定的接收人为： （签订合同时填写）      。
承包人接收文件的地点： （签订合同时填写）       ；
承包人指定的接收人为： （签订合同时填写）       。
监理人接收文件的地点： （签订合同时填写）       ；
监理人指定的接收人为： （签订合同时填写）       。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通均由承包人承担。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责，发包人不提供变压器，承包人应自行考虑临时用电、发电设备及费用；发包人不提供用水接口，临时用水由承包人自行申请。以上费用已综合考虑在投标报价中，结算时不予调。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用合同条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担且该费用已包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形：

承包人应在中标通知书发出之日起28天内向发包人书面提出工程量清单核对申请，时间界定以中标通知书落款时间为准，并在中标通知书落款时间之日起28天内经复核完成并确认后向发包人一次性提交完整的误差工程量及报价，经相关部门确认后方可调整，超过28天未向发包人提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量有误差时，经审核确认后，按实给予调整（优惠系数按招标时的同比例优惠）。发包人与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。工程量核对的审核费用全部由承包人支付。注：因本项目为发包人委托  核对工程量，承包人需按要求配合发包人完成提交程序。(招标文件与本条款不一致之处以本条款为准。）
1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定： 按合同专用条款执行 。
2. 发包人

2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：   （待合同签订时填写）     ；
身份证号：    （待合同签订时填写）     ；
职    务：    （待合同签订时填写）    ；
联系电话：    （待合同签订时填写）   ；
电子信箱：    （待合同签订时填写）     ；
通信地址：    （待合同签订时填写）     。
发包人对发包人代表的授权范围如下：办理相关工程手续，协调、处理内、外部各方关系，跟踪落实设计变更，审核监理人报送的工程监理和施工相关的材料，审核、办理现场签证和工程款的支付，工程相关资料的收、发工作，以及联络工作等 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 按通用条款规定执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协助承包人提供施工用水、用电接口，施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施由承包人自行考虑，且已综合考虑在其投标报价中，结算时不予调整。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失及责任由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人自行复核，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价中。
(5)水准点与座标控制点交验要求：承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，并配合办理工程规划许可相关手续及资料，费用由承包人自行承担。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由双方另行约定。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容（包括但不限于）：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建设工程文档归档规范》GB/T50328-2014规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）、2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份 和1套完整的影像（声像）资料，发包人根据实际需要增加竣工资料份数的，承包人应无条件免费提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1 个月内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及必要的电子文档和声像材料，应符合《建设工程文件归档规范》（GB50328-2014)附录A、B要求。

（10）承包人应履行的其他义务：

①应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前，承包人及时提供详细的施工组织设计及进度计划表给总监理工程师认可并提供给发包人；同时，每月25日向发包人提供进度统计报表及进度计划表（须由总监理工程师签字认可）。
②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好和承担发生的费用：

①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；

②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。

③向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：在施工现场向发包人无偿提供必要的办公场所及办公设施和用品等条件 。
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应违约金均考虑在其投标报价中，结算时不予调整。

⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付主管部门使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，所有费用均由承包人承担。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。
⑦施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次支付违约金人民币1000元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
⑧承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用已计入在相关项目的单价和合同价款之中，包干使用不调整。

⑨承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑩因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑪承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同价款之中，包干使用不调整。
⑫承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同价款中，发包人不另行支付。

⑬包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，其费用已含在合同价中。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需向发包人支付相应的违约金。
⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
⑯自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
⑰配合业主办理的有关道路开口、绿化迁改等手续，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同价款中，发包人不另行支付。 
⑱双方约定承包人应做的其它工作：

(1)施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。

(2)承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。

(3)为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，严格按照闽建【2020】3号规定对项目现场实施实名制管理。
(4)承包人未经发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。经发包人批准更换的，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，并按照合同要求由承包人向发包人交纳违约金。

(5)若承包人不能按期组织上述人员到位，参照以上标准向发包人支付违约金，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。发包人发现承包人现场管理人员不能胜任工作，有权要求承包人更换现场管理人员，承包人无条件接受并接受本合同中规定的相应违约金。

(6)承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

(7)承包人若发现合同图纸与工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

（8）承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：                       ；
身份证号：                       ；
建造师执业资格等级：             ；
建造师注册编号：                 ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：         ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                       ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤（采用指纹或人脸或虹膜等生物识别技术或现场签到）和发包人查岗制度，施工现场每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于本月施工时间的80% 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人交纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人支付违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担 。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗连续两周以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人，否则须向发包人支付违约金，项目负责人违约金为每人次人民币20万元。发包人有权酌情确定是否终止合同，如终止合同，承包人已交付的履约担保金不予退还，同时承担因此造成的损失。承包人若需更换项目负责人，须经发包人书面同意且向建设行政管理部门备案批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人支付违约金：更换项目负责人每人次10万元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人支付违约金5000元人民币/天，且发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责且发包人有权向承包人进行违约索赔。

3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人支付违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元人民币/天支付违约金，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元人民币/天支付违约金 ，超过10天的发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需提前24小时报监理人批准，再报发包人批准后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员，否则须向发包人支付违约金，项目技术负责人违约金为每人次人民币20万元，项目班子其他人员违约金为每人次人民币5万元。发包人有权酌情确定是否终止合同，如终止合同，承包人已交付的履约担保金不予退还，同时承担因此造成的损失。承包人若需更换技术负责人或其他技术管理人员，须经发包人书面同意且向建设行政管理部门备案批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人支付违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到时间达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5分包
3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包 。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7履约担保金
承包人是否提供履约担保：是

履约担保金额：中标合同价的10%

履约担保形式：可以采用现金转账、电汇（须从企业法人基本户转账、电汇）或银行保函或担保保函或保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）的方式提交。

履约担保的提交时间：在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前。（中标通知书落款日期视为中标通知书发出之日）。（以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函或保证保险形式提交的，以保函或保证保险到达招标人财务部门签收时间为准）。
履约担保期限：履约担保金有效期截止至工程竣工验收合格止。

履约担保退还:履约保证金在工程竣工验收合格后一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。  

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。 
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  （待合同签订时填写）                          ；

职    务：   （待合同签订时填写）            ；

监理工程师执业资格证书号：   （待合同签订时填写）      ；

联系电话：      （待合同签订时填写）               ；

电子信箱：    （待合同签订时填写）         ；

通信地址：     （待合同签订时填写）            ；

关于监理人的其他约定：1、建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。

 2、需要取得发包人批准才能行使的职权：凡增减工程造价、延长工期的建议和措施。

（1）批准项目负责人或主要管理人员的更换；

（2）发布开工令、停工令；

（3）工程延期；

（4）审查有关暂定金额的使用；

（5）审查批准第10条的变更；

（6）审查第11条的合同价款调整；

（7）审查工程索赔额；

（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

⑴合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定； 

⑵总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照争议解决约定处理；

（3）争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无特殊质量标准和要求 。

关于工程奖项的约定：无。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：按照国家、省、市及地方政府的规定执行；

（2）智慧工地管理要求：按照国家、省、市及地方政府的规定执行；

（3）建筑垃圾减量化目标：按照国家、省、市及地方政府的规定执行；

（4）装配式建筑装配率要求：按照国家、省、市及地方政府的规定执行；

5.1.2承包人应按国家现行工程施工质量验收规范的合格质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护（严格执行《安全生产责任书》—详合同附件11）

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人编制计划交发包人批准实施 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：
 ①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次支付违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑤项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，每次支付违约金500元/人次。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)》的通知》（漳建工函〔2022〕40号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行，做好本工程建筑工地的防治扬尘措施。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，第一次被相关部门扬尘防治措施落实不到位，承包人按人民币5000元/次支付违约金；第二次被相关部门通报扬尘防治措施落实不到位，承包人按人民币10000元/次支付违约金，第三次及以上被相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币20000元/次支付违约金；超过五次（含五次），发包人有权单方面解除合同，由此造成的相关损失由承包人承担。

⑧承包人远程视频大数据管控要符合《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》闽建建[2017]5号、《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管 理费的通知》闽建筑〔2021〕6 号及省市、管委会的最新要求。在施工过程中若未达到要求的，须向发包人支付违约金，违约金为每次5000元人民币。注：全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控要求承包人负责视频大数据接入符合主管部门及发包人数据端口。
⑨承包人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》、漳建工函〔2021〕14号文等文件的要求做好施工围挡工作。注：以上条款在施工过程中若未达到要求的，须向发包人支付违约金，违约金为每次2000元人民币。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同第12.4.4进度款审核和支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照国家规定执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内，同时，每月20日前向发包人提供进度统计报表及进度计划表，如不按时报送，发包人有权延迟支付工程进度款。 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7 天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

承包人应在签订合同协议书后15天内向监理工程师提交符合要求的开工报告。接到开工令后3天，承包人仍未开工的，每推迟一天支付违约金1万元人民币；接到开工令后5天，承包人仍未开工的或未按上述规定的时间提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工许可证办理完成后3天内；不须办理施工许可证的，在签订合同后最迟15天内 。 
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款及相关规定执行 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按照相关规定执行。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： /  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③现场征迁等政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证，并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 延误工期在1~30（含30）天内的违约金为:2000元/天；延误工期在31~60（含60）天内的违约金为:3000元/天；延误工期在第61天起的违约金为:5000元/天且发包人有权单方面取消合同并没收履约担保金，逾期竣工违约金由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同额的10%。
双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人、承包人及监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）雨季和法定节假日；

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用条款执行，但所引起的费用由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为30mm以上（以有权部门发布的公告为准）；⑷、三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无
8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人提供所有材料应符合招标文件的规定，以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。在材料（设备）采购前，承包人应先提供样板（或样品）给发包人认可，经发包人确认后方可采购。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料（设备）。承包人采购前相关材料、设备的品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核，其市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其清除出施工现场并由发包人提供材料，费用从承包人的合同价款中扣除。对材料（设备）质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料（设备）进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

 （1）本工程施工所需材料需符合指定的规格、型号、质量标准。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同价中。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家规范及地方标准执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按照国家规范及地方标准执行。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

注：施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理人确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后14天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后14天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:
承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

增减工程量的单价确定：

①如取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

②项目在本合同预算审核工程量清单已有相同项目，按预算审核工程量清单的综合单价*（1-优惠率K）计算；

③项目在预算审核工程量清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目综合单价及优惠率K确定，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致；

④项目在预算审核工程量清单中没有适用的，按招标控制价编制期的有关定额及计价标准计价，并根据优惠率K同等优惠进行结算；

⑤项目在预算审核工程量清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。
10.4.1.2（1）现行计价定额： 同预算审核编制说明。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 ／种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   ／    。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 ／ 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：／。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。暂列金使用后的余额应归发包人所有。
除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5％及以内(主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。) 。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为±5％及以内。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：  ／  。
超过风险范围以外的调整方法：／    。

12.1.2总价合同。

本招标工程采用总价合同方式，风险包干费已含在投标报价中，中标后不再调整。承包人的投标报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动。承包人应考虑下列投标风险因素：
（1）因天气变化、市场波动等因素导致材料价格变化的（除以下情形应予以调整外：①专用条款第11.1.2款规定调整情形；②因承包人原因造成工期延误，逾期竣工，导致材料价格上涨或下降，则损失由承包人自行承担，受益归承包人所有），合同实施过程中不再调整；
（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
（4）其它风险：
①施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价。
②本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入合同价中，合同签订后不再调整。
③排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，计入合同价内，实际施工中发包人不再另行支付。
④预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同签订后不调整。
⑤施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。
⑥相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除发包人要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。
⑦与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用，其费用应计入合同价中，合同签订后不再调整。
⑧风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。
⑨如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。
⑩本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价中，合同签订后不再调整。
⑪施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入合同价款，合同实施过程中不再调整。
⑫需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。
⑬基础开挖的放坡和支护费用，合同签订后不予调整。

⑭回填取土、取砂和围堰及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
⑮承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在合同价款内。
⑯施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入合同价款中，合同实施过程中不再调整。
⑰承包人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
⑱除图纸会审纪要外，土石方工程量和淤泥工程量的变化不属于工程量核对的范围。承包人应认真踏勘现场，研读地质勘察报告，熟悉周边环境和地质状态，由于地质变化等任何原因引起的土石方开挖、砂土回填及路基复测等工程量的变化以及实际施工中土石方的含量变化，结算时不得调整，承包人应综合考虑该风险。
风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据自身实力、施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入合同价款中（即发包价），其合同价格在合同实施期间不予调整。

超过风险范围以外的调整方式：参照变更估价的调整方法。

12.1.3其他价格方式： /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同金额的10%（不含暂列金额）。

预付款支付期限：合同签订后30日内支付预付款，支付预付款前，承包人须向发包人提供预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同；预付款保函可采用银行保函、担保保函、保证保险之一的形式，预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
预付款扣回的方式：按月进度款的10%扣回预付款，从第一次拨付进度款时起扣，直至完全扣回预付款为止。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准等为依据 。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：以相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①安全文明施工费在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付。

②按月支付工程进度款，承包人必须报送工程量计价清单报表及申拨工程进度款的相关材料，经监理人审核、发包人审批通过后向承包人支付当月已完成工程量进度款的80% 。

③工程竣工验收合格后，承包人提供完整的竣工结算资料，经财政部门投资评审中心确认收件后，发包人向承包人支付至已累计完成工程量进度款的85%（不含暂列金金额和暂估价）。

④工程结算经财政审核后，且工程竣工档案资料移交发包人后，发包人向承包人累计支付至财政结算审核价的97%。

⑤预留财政结算审核价的3%作为质量保修金，于缺陷责任期满后（缺陷责任期贰年）承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后15天内结清剩余的质量保修金（不计利息）。承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。

注:支付工程款项时，

①申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额增值税发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担；

②工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   按通用条款执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请材料后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人申请材料后。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按照通用条款执行 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照通用合同条款执行。

发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收、颁发工程接收证书，但非发包人原因造成竣工验收、颁发工程接收证书逾期，发包人不承担任何违约责任。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：本工程竣工验收通过后10个工作日内，承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定并完成工程移交、相关资料（含坐标点等）移交或技术交底、竣工退场等工作，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付1000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。若承包人有违反上述行为的，须按规定向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权延期支付进度款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收通过后5日内，承包人应重视工程收尾问题：工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保证金或履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回。
14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：/ 。

过程结算节点如下：/ 。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：/ 。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：/ 。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：/ 。

发包人完成付款的期限：/ 。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2 竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：按照相关法律规范及本合同规定执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式八份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限：按第12.4.1款“付款周期”的专用条款约定执行 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：项目自工程竣工验收合格之日起2年计算。

缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：质量保证金按结算审核价的3%扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）或（3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /   ；

（2） 结算审核总价款的3 %的工程款；

（3）其他方式:可以选择银行转账、银行保函、保险保函、担保保函等方式之一提交（具体提交方式在与业主签订合同时确认） 。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   无      。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

(1)本合同工程约定的工程质量保修范围、保修期限及保修责任为：保修期限为2年，保修范围及责任按《通用本》通用合同条款、《建设工程质量管理条例》及附件2《工程质量保修书》执行。 

(2)保修金数额：结算审核价的3%。

(3)保修期自竣工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

(4)终身保养服务，保修期结束后，承包人应继续提供保修服务，可根据提供的服务向发包人收取实际发生的工料费用。

工程保修期为： 按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：通知后2小时以内响应并安排人员到现场抢修，2日以内修复，否则，须向发包人支付违约金按5000元/天，并承担由此产生的相关责任。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人修理，保修费用从工程质量保证金中扣除。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：／   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： ／。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：／   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： ／   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：／  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：／  。

（7）其他：  ／     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  ／    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令后3天，承包人未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的施工人员及主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料；

（5）承包人最终送审的的竣工结算，结算审核核减超过5%。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天应向发包人支付违约金1万元人民币；合同签订后15天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人接到开工令3天后未开工的，每推迟一天应支付10000元人民币违约金；接到开工令后5天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约保证金。
（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人应向发包人支付违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（4）承包人承诺用于本工程的机械设备、施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能不得低于招标文件规定的和投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,发包人有权解除合同,且承包人须向发包人支付合同总价的1%作为违约金。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故或受到停工整顿的，承包人应负全部责任。承包人须向发包人支付10万元违约金，且发包人有权单方面终止合同。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，承包人须向发包人支付违约金10000元人民币/次。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或未妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须向发包人支付违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

（11）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。

（12）承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

（13）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（14）工程违约分包处理：本工程不允许承包以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场并有权单方面终止合同，承包人须向发包人支付10万元违约金，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（15）工程实施期间接受有关部门检查发现存在的质量或安全问题，未在规定时间内整改到位，在下次检查中重复出现的，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金。

（16）工程实施期间，监理单位在日常检查过程中发现存在的质量或安全问题，经监理单位发出监理通知单后，还是整改不到位或拒不配合整改的，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金。
（17）承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，中标后要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权终止施工合同。

（18）承包人最终送审的的竣工结算，结算审核核减超过5%，整个项目的审核费用由承包人支付，审核费用参照漳财投[2018]3号文规定执行。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为30mm以上（以有权部门发布的公告为准）；⑷、三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.3.3不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同报价中，由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、安全生产责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向  /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

21、其他：
21.1承包人应在合同签订之日起30日内按规定建立农民工工资专户事宜，按照《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。）

21.2本项目执行‘福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号）、《漳州市住建局 人社局加强房建市政工程领域农民工工资保证金管理的补充》（漳建筑函〔2022〕26号）、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）以及《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社[2019]29号）等有关规定(注：若有最新政策则按相关部门发布的最新发文执行。）和发包人相关规定执行。承包人在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行按规定设立农民工工资专户，发包人应按照承包人申报的上期人工费数额于每月25日前将人工费拨付到项目的农民工工资专户。发包人每期工程进度付款时按两笔费用支出：其中人工费按当期进度款的17%的比例拨付到该项目的农民工工资专户，其他工程款按“本期完成的工程造价×支付比例-人工费总额” 拨付到承包人委托收款的合法帐户。因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，应由承包人作出书面申请及具体说明，发包人应在申请后20日内将增加的人工费数额拨付到项目农民工工资专户账户。

21.3承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。工资专户资金实行专款专用，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

21.4工程（交）竣工验收后，承包人应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，可会同发包人办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的承包人企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，承包人企业应向备案部门报备。

21.5承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。

21.6施工过程中所产生的一切安全责任均由承包人承担。

21.7本项目若因政策性规划调整，或甩项而产生的工程量减少，发包人有权做最终解释，由此给承包人造成的损失，发包人不做任何补偿。承包人投标时应自行考虑风险，并无条件服从安排。

21.8承包人须认真做好工程施工与竣工验收影像（声像）档案的收集，在工程竣工验收后1个月内提交满足工程竣工验收归档所需的影像（声像）档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人有权延期支付工程结算款，每拖延一天承包人须向发包人支付5000元。

21.9承包人在合同签订后10日内必须在福建省建设工程质量安全动态信息系统提交开工备案等相关的资料，承包人应能保证开工前全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则发包人有权作出相应处罚。

21.10工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.11实名管理：承包人应根据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）、《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建〔2020〕3号）的要求执行相关工作。(注：若有最新政策则按相关部门发布的最新发文执行。）。承包人应实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.12承包人需根据漳州市工地围挡规范手册承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。承包人必须按照地方创城、创卫要求承担工程项目的外围围护和公益广告，费用包含在安全文明施工费中（市政工程关于外围围护另有规定的，按相关法律法规的规定执行要求制作符合规定围挡标识（市政工程关于外围围护另有规定的，按相关法律法规的规定执行），已含在相应措施项目费用中，不再做调整。相同位置围挡重复安装、损坏、更换均在风险包干范围内不另外计取。

21.13在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人不能对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.14承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①开工前，承包人应配置洒水车、洗车台、洗车池。工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。工程施工过程中，承包人应配置道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                                
                                           

                                                                     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                        

                                                  。

1.1.3.9 永久占地包括：                                  。

1.1.3.10 临时占地包括：                                 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：                   

                                                  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                      
                                         。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                            

                                                                     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                                 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                                 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                          

                                                                  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                

          

                                                      。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：              ；

发包人向承包人提供图纸的数量：              ；

发包人向承包人提供图纸的内容：              。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                     

           ；

承包人提供的文件的期限为：                ；

承包人提供的文件的数量为：                    ；

承包人提供的文件的形式为：                ；

发包人审批承包人文件的期限：                。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：             

                                        。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：              。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                        。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    

                      承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                                                              

                                              。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                       
                                                    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：            
                                          。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：              

                                              。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                                                    。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：                      。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：                      。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：               

                                                           。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                       

                                                         。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                     

                                                               。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                         。

发包人提供支付担保的形式：                               。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                                
                                                                   。

承包人需要提交的竣工资料套数：                                 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                               。

承包人提交的竣工资料移交时间：                                 。

承包人提交的竣工资料形式要求：                                 。

（10）承包人应履行的其他义务：                               

                                                               。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：             

                                                                 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：                   

                                                             。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

                                                   。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：             

                                                           。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：                       
                                                   。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：             

                                                             。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

                                                           。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
                                                             。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

                                                                 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
                                                                 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
                                                               。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                       。

主体结构、关键性工作的范围：                                 

                                                                   。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                   。
其他关于分包的约定：                                             

                                                                   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                               。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：       。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                                       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                         

                                                                   。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                                         。

关于监理人的监理权限：                                         。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

                                                                   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                          ；

（2）                                                          ；

（3）                                                          。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                      

                                                                  。

关于工程奖项的约定：                                            

                                                                  。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：                                 ；

（2）智慧工地管理要求：                             ；

（3）建筑垃圾减量化目标：                           ；

（4）装配式建筑装配率要求：                         ；

（5）                                               。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：             

                                                                   。

监理人不能按时进行检查时，应提前         小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：          小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                  

                                                                  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                  

                                                                  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                            

                                                                  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                    

                                                                  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：              
                                                                  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：            

                                                                  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                        

                                                                  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                                              。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                              。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                         。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                     

                                                                  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                      

                                                                  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                                        。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                       

                                                                  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：          

                                                                  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                
                                                                  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                              

                                                                  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                                         ；

（2）                                                         ；

（3）                                                         。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                        。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

                                                                 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                              

                                                                。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                  

                                                                。

施工现场需要配备的试验设备：                                  

                                                                。

施工现场需要具备的其他试验条件：                              

                                                                。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：                                      

                                                                。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                                       

                                                                。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                           

                                                                。
10.4.1.2（1）现行计价定额：                          。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                      

                                                                。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第      种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   （6%-10%之间约定）    。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                            
                                                                。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                            

                                                                。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为      。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为        。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：                                       

                                                                 。

超过风险范围以外的调整方式：                               

                                                                 。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：                                           

                                                                 。

超过风险范围以外的调整方式：                               
                                                                 。

12.1.3其他价格方式：                                              

                                                                 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                       。

预付款支付期限：                                             。

预付款扣回的方式：                                           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                             。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                                     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                                     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                                           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                 

                                                                 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                         。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                                 

                                                                 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                

                                                                 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                          。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                     

                                                                 。

（2）发包人支付进度款的期限：                                。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                      

                                                                 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                            

                                                                 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                  

                                                                 。

12.6  人工费用拨付数额或比例：                                 

                                                                 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                      

                                                                。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

                                                                。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                              。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                            。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                  

                                                                。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                                

                                                                。

（1）单机无负荷试车费用由                               承担；

（2）无负荷联动试车费用由                               承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                  

                                                                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                                  。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：                               。

过程结算节点如下：                                        。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：                            。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：                                     。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：                        。

发包人完成付款的期限：                                  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：                            。

竣工结算申请单应包括的内容：                                  

                                                                。

发包人审批竣工付款申请单的期限：                            。

发包人完成竣工付款的期限：                                  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                    

                                                                。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                            。

承包人提交最终结算申请单的期限：                           。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                            。

（2）发包人完成支付的期限：                                 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                        

                                                                。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                              。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                           ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                              。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                          。

关于质量保证金的补充约定：                                    

                                                                。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                                

                                                                。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                  

                                                                。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                        

                                                                。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                                            。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                            。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                    

                                                                。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        

                                                                。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：             

                                                                。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                    。

（7）其他：                                                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                       

                                                               。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                         

                                                               。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                           

                                                               。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       

                                                               。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后       天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                                   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                     

                                                               。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                         

                                                               。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：           

                                                               。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                   。
选定争议评审员的期限：                                     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                           。

其他事项的约定：                                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                                 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                         人民法院起诉。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：                              

　　承包人（全称）：                               

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　                                                                      　                                                              。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                         。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                 

                                                                    。

工程质量保修书由发包人、代建单位、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9:  

支付保函示范文本
（非独立保函）

                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                              。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件12：

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：                       

承包人（以下简称乙方）：                        

工程名称：                   
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　 

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

　　本协议一式叁份，甲方、乙方各保存一份。 

　发  包  人(公章)：               承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：           法定代表人(签字或盖章)：       

年  月  日                        年  月  日   

附件13：

《廉政责任书》

工程项目名称：                         
工程项目地址：                         
发包单位（甲方）：                       

施工单位（乙方）：                       
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任 

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。 

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工的规章制度。 

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行职责，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。 

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任 

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式   份，正本   份，副本  份。甲方、乙方、各执正本   份，副本   份，送交甲方、乙方的监督单位各  份，具有同等法律效力。

甲方单位：(盖章)                 乙方单位：(盖章) 

法定代表人：                      法定代表人： 

地址：                            地址：

电话：                            电话：

年  月  日                        年  月  日

甲方监督单位(盖章)                乙方监督单位(盖章) 

年  月  日                       年  月  日

附件14：
不拖欠农民工工资承诺书

                  （发包人名称）：

本人       （姓名）系             （承包人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为作为不良记录，并受到相应惩戒。若出现因承包人人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。

特此承诺。

承包人：                  （盖承包人单位公章）

                       法定代表人：             （盖章）

年   月   日
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
工程名称：漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目

	1、 工程概况

1.建设地点：漳浦县赤湖工业园。
2.工程专业：市政工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：换填土。 
2）道路工程：

道路长度：1102.577m，道路修建宽度：腾飞路延伸段（K0+000-K0+556.027）：1.5m人行道+7.5m行车道+7.5m行车道+1.5m人行道=18m道路红线；腾飞路延伸段（K0+556.027-K1+102.577）：5.25m绿地、边沟+3.75m行车道+3.75m行车道+5.25m边沟、绿地=18m道路红线，车道数：2车道；车行道路面类型：腾飞路延伸段（K0+556.027-K1+102.577）为沥青混凝土路面，腾飞路延伸段（K0+556.027-K1+102.577）为水泥混凝土路面。

3）桥梁工程：

①/桥，最大跨径/米，总长：/米。

4）涵洞工程：

①/涵洞，是否顶进箱涵：/。
5）排水工程：

管道材质：雨水管采用钢筋混凝土Ⅱ级管、HDPE缠绕增强管；污水管采用HDPE缠绕增强管；
施工方法：放坡开挖、钢板桩支护开挖。

6）隧道工程：

单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。
7)给水工程：

管道材质：/；
施工方法：/。
8）路灯工程：

路灯类型：8米单臂路灯、14米高交叉口三叉路灯。
9)其他工程：

边坡加固工程、交通工程、通信工程及绿化工程等，具体内容详见图纸。
2、 编制范围

按照福建省迅捷交通科技有限公司设计的《漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目》(日期：2023年11月)图纸及《漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目预算疑问函-回复》，专业范围包括市政工程，具体如下：

1. 不含三通一平。

2. 拆除工程、路基工程、特殊路基处理、边坡加固工程、道路工程、交通工程、交通信号灯及监控、雨水工程、污水工程、通信工程、照明工程、绿化工程等。

3、 编制依据

1.图纸：福建省迅捷交通科技有限公司设计的《漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目》(日期：2023年11月)图纸及《漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目预算疑问函-回复》有关设计文件。

2.招标文件：龙链（福建）投资有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。

3.地质勘察报告：/。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2023年1月10日以前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年1月10日以前）。其中，暂列金额： 人民币65万元（其中招标代理服务费7.9万元）；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。
7.其他：①按漳建价[2018]44号文件，扬尘防治措施费(包含扬尘在线监测系统的措施使用费)取费标准按照总价措施项目费中安全文明施工费取费标准的12.2%执行；

4、 材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

/

/

/

/

/

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

/

/

/

/

/

5、 报价注意事项

1.土方工程：人工土方开挖占5%,机械开挖占95%，土方类别按三类土，弃土运距按3km，未考虑弃土堆置费和渣土收纳费。

2.石方工程：/。

3.脚手架：钢管井字架、砌筑双排脚手架。

4.混凝土模板及支架：构筑物模板, 按规定列入相应构件所在分部分项项目中。
5.围堰：/。

6.便道及便桥：/。

7.洞内临时设施：/。

8.大型机械设备进出场及安拆费：推土机、挖掘机、压路机、摊铺机、回旋钻机等型号按定额；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。
9.施工排水降水：/。

10.处理、监测、监控：/。

11.材料二次搬运：/。

12.行人、行车干扰：/。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。

14.爆破安全措施：/。

15.试验爆破措施：/。

16.爆破现场警戒与实验措施：/。

17.水上支架平台：/。

18.施工围挡：暂按彩钢板施工围挡 (封闭式 砖基础 高2.5m)，长度暂按2289m，结算按实计取。

19.工程排污费：/。

20.其他：/。

六、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

/

/

/

/

/

/
七、其他需要的说明

共性：
1、本工程混凝土均采用商品砼。

2、施工围挡暂按彩钢板施工围挡 (封闭式 砖基础 高2.5m)，长度暂按2289m，结算按实计取；

3、所有砂性土回填均暂按利用开挖土回填，路基部分场内运距按1km考虑，今后按实际发生回填料进行结算。

道路工程：

1、因设计边沟尺寸平面图与详图不一致，暂按详图尺寸做法及工程量计入。

2、根据设计回复，挖除现状砼路面底层需要破除18cm水稳层。

边坡加固工程：

1、喷射混凝土护面考虑搭设砌筑双排脚手架，结算时按实计入。

2、镀锌钢管栏杆长度不详，暂按冠梁中心线长度计量。

3、泄水管大样图规格与说明不一致，按大样图计入。

雨污水工程：

1、雨污水工程沟槽开挖按人机配合开挖考虑。

2、雨水井井深设计图索引图集未明确，暂按1m计入。

3、拉森钢板桩使用时间暂按10日历天计入。

4、雨水工程设计说明第2页，注明“开挖深度大于4m时，采用刚平面支竖开挖”，根据设计图数据计算后，仅Y1至Y4段管道挖深超过4m，与图号PS-01雨水工程主要材料表中Y1-Y6段采用拉森钢板桩支护互相矛盾，按Y1至Y4段管道采用拉森钢板桩支护开挖计入。

5、雨水工程设计说明第3页，注明“机动车道下开挖段开挖坡侧采用1:0.33，一般土方开挖段开挖坡侧采用1:0.5”与图号PS-10及PS-11中沟槽回填示意图所标注的放坡系数1:0.5互相矛盾，按沟槽回填示意图所标注的放坡系数1:0.5计入。

6、图号PS-01 现状污水管废除长度为326m，与平面图废除管道图例CAD测量长度不一致，现状污水管废除长度暂按326m计入；废除管道材质暂按塑料管计入。

7、图号PS-01 污水管道DN300 68m，图纸均未体现开挖深度，暂按1.5m计入。

8、图号PS-11 说明中第9点及图号PS-12 说明中第10点伸缩缝做法不详，暂不计。

9、图号PS-15 检查井接口砼包封，混凝土标注有C20及C20P6，互相矛盾，暂按C20计入。

10、图号PS-16 管槽支护设计说明中开挖宽度与图号PS-17 管道工作面宽度一览表不一致，按管道工作面宽度一览表计入。

11、图号PS-18 钢腰梁及支撑大样图中，钢支撑接头构造与钢牛腿详图不一致，按钢牛腿详图做法计入。

通信工程：

1、因泄水管DN110设计开挖高度不详，挖土方及回填(不含砂垫层）暂不计入。

2、因设计不详，通信井井盖暂按重型可调式球墨铸铁井盖井座 (Φ800)计入。

3、因小号三通型人孔井图集第10页平面图上部尺寸与下部尺寸不一致，暂按下部尺寸计入。

4、因设计图手孔井规格1000*1500与图集84页及85页内容不一致，暂按图集84页及85页内容计入。

绿化工程：

1、因设计不详，绿化草皮养护期暂按一年（6个月成活率养护+6个月日常养护）计入。


第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

市政工程招标控制价编制说明
工程名称：漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目

	6、 工程概况

1.建设地点：漳浦县赤湖工业园。
2.工程专业：市政工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：换填土。 
2）道路工程：

道路长度：1102.577m，道路修建宽度：腾飞路延伸段（K0+000-K0+556.027）：1.5m人行道+7.5m行车道+7.5m行车道+1.5m人行道=18m道路红线；腾飞路延伸段（K0+556.027-K1+102.577）：5.25m绿地、边沟+3.75m行车道+3.75m行车道+5.25m边沟、绿地=18m道路红线，车道数：2车道；车行道路面类型：腾飞路延伸段（K0+556.027-K1+102.577）为沥青混凝土路面，腾飞路延伸段（K0+556.027-K1+102.577）为水泥混凝土路面。

3）桥梁工程：

①/桥，最大跨径/米，总长：/米。

4）涵洞工程：

①/涵洞，是否顶进箱涵：/。
5）排水工程：

管道材质：雨水管采用钢筋混凝土Ⅱ级管、HDPE缠绕增强管；污水管采用HDPE缠绕增强管；
施工方法：放坡开挖、钢板桩支护开挖。

6）隧道工程：

单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。
7)给水工程：

管道材质：/；
施工方法：/。
8）路灯工程：

路灯类型：8米单臂路灯、14米高交叉口三叉路灯。
9)其他工程：

边坡加固工程、交通工程、通信工程及绿化工程等，具体内容详见图纸。
7、 编制范围

按照福建省迅捷交通科技有限公司设计的《漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目》(日期：2023年11月)图纸及《漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目预算疑问函-回复》，专业范围包括市政工程，具体如下：

3. 不含三通一平。

4. 拆除工程、路基工程、特殊路基处理、边坡加固工程、道路工程、交通工程、交通信号灯及监控、雨水工程、污水工程、通信工程、照明工程、绿化工程等。

8、 编制依据

1.图纸：福建省迅捷交通科技有限公司设计的《漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目》(日期：2023年11月)图纸及《漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目预算疑问函-回复》有关设计文件。

2.招标文件：龙链（福建）投资有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。

3.地质勘察报告：/。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2023年1月10日以前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年1月10日以前）。其中，暂列金额： 人民币65万元（其中招标代理服务费7.9万元）；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。
7.其他：①按漳建价[2018]44号文件，扬尘防治措施费(包含扬尘在线监测系统的措施使用费)取费标准按照总价措施项目费中安全文明施工费取费标准的12.2%执行；

9、 材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

/

/

/

/

/

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

/

/

/

/

/

10、 报价注意事项

1.土方工程：人工土方开挖占5%,机械开挖占95%，土方类别按三类土，弃土运距按3km，未考虑弃土堆置费和渣土收纳费。

2.石方工程：/。

3.脚手架：钢管井字架、砌筑双排脚手架。

4.混凝土模板及支架：构筑物模板, 按规定列入相应构件所在分部分项项目中。
5.围堰：/。

6.便道及便桥：/。

7.洞内临时设施：/。

8.大型机械设备进出场及安拆费：推土机、挖掘机、压路机、摊铺机、回旋钻机等型号按定额；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。
9.施工排水降水：/。

10.处理、监测、监控：/。

11.材料二次搬运：/。

12.行人、行车干扰：/。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。

14.爆破安全措施：/。

15.试验爆破措施：/。

16.爆破现场警戒与实验措施：/。

17.水上支架平台：/。

18.施工围挡：暂按彩钢板施工围挡 (封闭式 砖基础 高2.5m)，长度暂按2289m，结算按实计取。

19.工程排污费：/。

20.其他：/。

六、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

/

/

/

/

/

/
七、其他需要的说明

共性：
1、本工程混凝土均采用商品砼。

2、施工围挡暂按彩钢板施工围挡 (封闭式 砖基础 高2.5m)，长度暂按2289m，结算按实计取；

3、所有砂性土回填均暂按利用开挖土回填，路基部分场内运距按1km考虑，今后按实际发生回填料进行结算。

道路工程：

1、因设计边沟尺寸平面图与详图不一致，暂按详图尺寸做法及工程量计入。

2、根据设计回复，挖除现状砼路面底层需要破除18cm水稳层。

边坡加固工程：

1、喷射混凝土护面考虑搭设砌筑双排脚手架，结算时按实计入。

2、镀锌钢管栏杆长度不详，暂按冠梁中心线长度计量。

3、泄水管大样图规格与说明不一致，按大样图计入。

雨污水工程：

1、雨污水工程沟槽开挖按人机配合开挖考虑。

2、雨水井井深设计图索引图集未明确，暂按1m计入。

3、拉森钢板桩使用时间暂按10日历天计入。

4、雨水工程设计说明第2页，注明“开挖深度大于4m时，采用刚平面支竖开挖”，根据设计图数据计算后，仅Y1至Y4段管道挖深超过4m，与图号PS-01雨水工程主要材料表中Y1-Y6段采用拉森钢板桩支护互相矛盾，按Y1至Y4段管道采用拉森钢板桩支护开挖计入。

5、雨水工程设计说明第3页，注明“机动车道下开挖段开挖坡侧采用1:0.33，一般土方开挖段开挖坡侧采用1:0.5”与图号PS-10及PS-11中沟槽回填示意图所标注的放坡系数1:0.5互相矛盾，按沟槽回填示意图所标注的放坡系数1:0.5计入。

6、图号PS-01 现状污水管废除长度为326m，与平面图废除管道图例CAD测量长度不一致，现状污水管废除长度暂按326m计入；废除管道材质暂按塑料管计入。

7、图号PS-01 污水管道DN300 68m，图纸均未体现开挖深度，暂按1.5m计入。

8、图号PS-11 说明中第9点及图号PS-12 说明中第10点伸缩缝做法不详，暂不计。

9、图号PS-15 检查井接口砼包封，混凝土标注有C20及C20P6，互相矛盾，暂按C20计入。

10、图号PS-16 管槽支护设计说明中开挖宽度与图号PS-17 管道工作面宽度一览表不一致，按管道工作面宽度一览表计入。

11、图号PS-18 钢腰梁及支撑大样图中，钢支撑接头构造与钢牛腿详图不一致，按钢牛腿详图做法计入。

通信工程：

1、因泄水管DN110设计开挖高度不详，挖土方及回填(不含砂垫层）暂不计入。

2、因设计不详，通信井井盖暂按重型可调式球墨铸铁井盖井座 (Φ800)计入。

3、因小号三通型人孔井图集第10页平面图上部尺寸与下部尺寸不一致，暂按下部尺寸计入。

4、因设计图手孔井规格1000*1500与图集84页及85页内容不一致，暂按图集84页及85页内容计入。

绿化工程：

1、因设计不详，绿化草皮养护期暂按一年（6个月成活率养护+6个月日常养护）计入。


第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路基工程

	1
	040103001001
	填方
	  1.密实度要求:详设计图纸
  2.填方材料品种:合格土，土质符合图纸
设计要求
  3.填方粒径要求:详设计图纸
  4.填方来源、运距:本桩利用土方
	m3
	7083.17
	4.17
	3.54
	0.85

	2
	050102013001
	喷播植草(灌木)籽
	  1.基层材料种类规格:详设计图
  2.草(灌木)籽种类:喷播草籽
  3.养护期:12个月
	m2
	3829.58
	38.27
	32.53
	0.85

	二
	特殊路基处理

	1
	040103001002
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:开挖土
  3.填方粒径要求:按设计要求
  4.填方来源、运距:利用开挖土，场内运
距1km
	m3
	2384.19
	18.91
	16.07
	0.85

	三
	边坡加固工程

	1
	040301004002
	泥浆护壁成孔灌注桩
	  1.桩径:φ500mm
  2.成孔长度:详施工图设计文件
  3.成孔方法:回旋钻机钻孔
  4.混凝土种类、强度等级:C25水下泵送商
品混凝土
  5.埋设及拆除钢护筒
  6.泥浆制作及外弃
	m
	554.6
	327.59
	278.45
	0.85

	2
	040901004004
	钢筋笼
	  1.部位:桩基
  2.钢筋种类:HPB300
  3.钢筋规格:φ10mm
	t
	2.521
	6506.59
	5530.6
	0.85

	3
	040901004001
	钢筋笼
	  1.部位:桩基
  2.钢筋种类:HRB400
  3.钢筋规格:φ14mm
	t
	0.922
	6274.87
	5333.64
	0.85

	4
	040901004002
	钢筋笼
	  1.部位:桩基
  2.钢筋种类:HRB400
  3.钢筋规格:φ16mm
	t
	7.47
	6216.96
	5284.42
	0.85

	5
	040303006002
	混凝土支撑梁及横梁
	  1.部位： 冠梁
  2.混凝土种类:泵送商品混凝土
  3.混凝土强度等级:C25
	m3
	20.31
	1128.7
	959.4
	0.85

	6
	040303001002
	混凝土垫层
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	4.51
	468.55
	398.27
	0.85

	7
	040302008002
	喷射混凝土
	  1.部位:护壁
  2.厚度:100mm
  3.混凝土类别、强度等级:C20喷射混凝土
	m2
	127.9
	127.6
	108.46
	0.85

	8
	040901001006
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HPB300
  2.钢筋规格:φ8mm
	t
	1.579
	6499.19
	5524.31
	0.85

	9
	040901001002
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.钢筋规格:φ16mm
	t
	0.454
	5334.12
	4534
	0.85

	10
	040901001003
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:HRB400
  2.钢筋规格:φ20mm
	t
	2.457
	5334.12
	4534
	0.85

	11
	040901008002
	植筋
	  1.部位：灌注桩间护壁
  2.材料种类:HRB400
  3.材料规格:φ16mm
  4.植入深度:0.5m
	根
	103
	15.55
	13.22
	0.85

	12
	040601016002
	金属扶梯、栏杆
	  部位：栏杆
  1.φ50X4mm镀锌钢管立柱，间距1.4米
  2.φ60X3mm镀锌钢管横管通长，φ
38X2.5mm镀锌钢管横管*2
  3.φ25X2.5mm镀锌钢管中间立柱@100mm
  4.具体详施工图图号YT-07
	m
	63.7
	245.63
	208.79
	0.85

	13
	040501004006
	塑料管
	  1.φ80mmPVC泄水管
	m
	82.4
	17.46
	14.84
	0.85

	四
	道路工程

	1
	040203006001
	沥青混凝土
	  部位：桩号K0+000-K0+556.027
  1.沥青品种:细粒式SBS改性沥青砼
  2.沥青混凝土种类:AC-13C
  3.石料粒径:符合设计要求
  4.厚度:4cm
	m2
	8413.56
	61.86
	52.58
	0.85

	2
	040203006002
	沥青混凝土
	  部位：桩号K0+000-K0+556.027
  1.沥青品种:中粒式沥青混凝土
  2.沥青混凝土种类:AC-20C
  3.石料粒径:符合设计要求
  4.厚度:5cm
	m2
	8413.56
	62.93
	53.49
	0.85

	3
	040203006003
	沥青混凝土
	  部位：桩号K0+000-K0+556.027
  1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土
  2.沥青混凝土种类:AC-25C
  3.石料粒径:符合设计要求
  4.厚度:7cm
	m2
	8413.56
	78.49
	66.72
	0.85

	4
	040203003001
	透层、粘层
	  1.材料品种:乳化沥青粘层油（快裂PC-
3）
  2.喷油量:0.5L/㎡
	m2
	16827.12
	2.33
	1.98
	0.85

	5
	040203004001
	封层
	  1.材料品种:ES-3型稀浆封层
  2.厚度:1cm
	m2
	8413.56
	18.37
	15.61
	0.85

	6
	040203003002
	透层、粘层
	  1.部位:行车道
  1.材料品种:慢裂乳化沥青（PC-2）透层
油
  2.喷油量:用量1.0L/m2
	m2
	8413.56
	4.19
	3.56
	0.85

	7
	040202015001
	水泥稳定碎(砾)石
	  1.部位:桩号K0+000-K0+556.027 行车道
  2.水泥含量:5%水泥稳定碎石
  3.厚度:20cm
	m2
	8413.56
	79.66
	67.71
	0.85

	8
	040202015002
	水泥稳定碎(砾)石
	  1.部位:桩号K0+000-K0+556.027 行车道
  2.水泥含量:3%水泥稳定碎石
  3.厚度:18cm
	m2
	8750.1
	69.5
	59.08
	0.85

	9
	040202011001
	碎石
	  1.部位:桩号K0+000-K0+556.027 行车道
  2.石料规格:级配碎石基层
  3.厚度:15cm
  4.路床碾压检验
	m2
	8782.27
	39.54
	33.61
	0.85

	10
	040201021001
	土工合成材料
	  1.部位：行车道基层坡脚
  2.材料名称：防水土工布
	m2
	1440
	14.07
	11.96
	0.85

	11
	040203007001
	水泥混凝土
	  部位:桩号K0+556.027-K1+102.577
  1.混凝土强度等级:抗弯拉强度≥4.5MPa
  2.厚度:22cm
	m2
	4415.05
	136.86
	116.33
	0.85

	12
	040202015003
	水泥稳定碎(砾)石
	  1.部位:桩号K0+556.027-K1+102.577
  2.水泥含量:5%水泥稳定碎石
  3.厚度:18cm
	m2
	4635.8
	73.3
	62.31
	0.85

	13
	040202011002
	碎石
	  1.部位:桩号K0+556.027-K1+102.577
  2.石料规格:级配碎石基层
  3.厚度:15cm
  4.路床碾压检验
	m2
	4635.8
	39.54
	33.61
	0.85

	14
	040901001001
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类:路面钢筋
  2.钢筋规格:HRB400EΦ14
	t
	1.653
	5504.85
	4679.12
	0.85

	15
	040204002001
	人行道块料铺设
	  1.部位:人行道
  2.块料品种、规格:50×25×8cm 彩色透
水砖(3cm厚中粗砂结合层)
  3.基础、垫层：材料品种、厚度:15cm厚
C20透水混凝土+10cm级配碎石垫层
  4.土工布200g/m2
  5.人行道整形碾压
	m2
	2916.6
	220.89
	187.76
	0.85

	16
	040204002002
	人行道块料铺设
	  1.部位:人行道
  2.块料品种、规格:25×25×8cm透水盲道
砖(3cm厚中粗砂结合层)
  3.基础、垫层：材料品种、厚度:15cm厚
C20透水混凝土+10cm级配碎石垫层
  4.土工布200g/m2
  5.人行道整形碾压
	m2
	268.75
	231.97
	197.17
	0.85

	17
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	  1.材料品种、规格:A型路缘石 15×
35cm机制花岗岩(倒角2×2cm）
  2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15商品
混凝土基座+2cmM10水泥砂浆
	m
	1108
	154.37
	131.21
	0.85

	18
	040204004002
	安砌侧(平、缘)石
	  1.材料品种、规格:B型路缘石 10×
20cm机制花岗岩
  2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15商品
混凝土基座+2cmM10水泥砂浆
	m
	1075
	73.99
	62.89
	0.85

	19
	040201022001
	排水沟、截水沟
	  1.断面尺寸:0.5*0.5m
  2.基础、垫层：材料、品种、厚度:C20混
凝土
	m
	1095
	385.01
	327.26
	0.85

	20
	040201022002
	排水沟、截水沟
	  1.断面尺寸:0.6*0.6m
  2.基础、垫层：材料、品种、厚度:C20混
凝土
  3.C30混凝土盖板
  4.钢筋制作安装
	m
	920
	701.25
	596.06
	0.85

	21
	040504009004
	雨水井
	  部位：双箅雨水口周边加固
  1.C15混凝土垫层
  2.C30混凝土井圈
  3.C30混凝土加固板
  4.配筋HPB300、φ8mm
  5.配筋HRB400、φ12mm
  6.具体做法详见图纸
	座
	6
	1248.35
	1061.1
	0.85

	22
	040504009003
	雨水井
	  部位：单箅雨水口周边加固
  1.C15混凝土垫层
  2.C30混凝土井圈
  3.C30混凝土加固板
  4.配筋HPB300、φ8mm
  5.配筋HRB400、φ12mm
  6.具体做法详见图纸
	座
	40
	957.57
	813.93
	0.85

	23
	040504002011
	混凝土井
	  部位：路面范围内检查井盖周边加固
  1.C35混凝土井圈、顶面铺双向50kn/m玻
纤土工格栅
  2.配筋HPB300、φ8mm
  3.配筋HRB400、φ12mm
  4.具体做法详见图纸
	座
	24
	871.8
	741.03
	0.85

	24
	040901001005
	现浇构件钢筋
	  部位：沥青路面与水泥混凝土路面衔接过
渡
  1.钢筋种类:拉杆
  2.钢筋规格:HRB400EΦ14
	t
	0.078
	5292.95
	4499.01
	0.85

	25
	040205017001
	防撞筒(墩)
	  1.材料品种:花岗岩车止石
  2.规格、型号: Φ25，H=42cm
  3.其他详见施工设计图
	个
	52
	236.29
	200.85
	0.85

	五
	交通工程

	1
	040205003001
	标杆
	  1.类型:△700*3mm，单柱式标志
  2.材质:钢管
  3.规格尺寸:Φ114*5*3400mm
  4.基础、垫层：材料品种、厚度:C30混凝
土垫层、C30混凝土基础
  5.地脚螺栓安装
  6.基础钢筋制作、安装
  7.立柱、抱箍及底衬、柱帽等进行热镀锌
 具体做法详见设计图
	根
	4
	1605.15
	1364.38
	0.85

	2
	040205003002
	标杆
	  1.类型:□400*600*3mm，单柱式标志
  2.材质:钢管
  3.规格尺寸:Φ89*4.5*3000mm
  4.基础、垫层：材料品种、厚度:C30混凝
土垫层、C30混凝土基础
  5.地脚螺栓安装
  6.基础钢筋制作、安装
  7.立柱、抱箍及底衬、柱帽等进行热镀锌
 具体做法详见设计图
	根
	5
	1211.99
	1030.19
	0.85

	3
	040205003003
	标杆
	  1.类型:□900*1400*3mm，单柱式标志
  2.材质:钢管
  3.规格尺寸:Φ114*5*4200mm
  4.基础、垫层：材料品种、厚度:C30混凝
土垫层、C30混凝土基础
  5.地脚螺栓安装
  6.基础钢筋制作、安装
  7.立柱、抱箍及底衬、柱帽等进行热镀锌
 具体做法详见设计图
	根
	1
	2026.84
	1722.81
	0.85

	4
	040205003004
	标杆
	  1.类型:□900*1750*3mm，单柱式标志
  2.材质:钢管
  3.规格尺寸:Φ114*5*4200mm
  4.基础、垫层：材料品种、厚度:C30混凝
土垫层、C30混凝土基础
  5.地脚螺栓安装
  6.基础钢筋制作、安装
  7.立柱、抱箍及底衬、柱帽等进行热镀锌
 具体做法详见设计图
	根
	6
	2061.38
	1752.17
	0.85

	5
	040205003005
	标杆
	  1.类型:□4500*2800*4.5mm，F型悬臂式
标志
  2.材质:钢管
  3.规格尺寸:Φ377*20*8000mm
  4.基础、垫层：材料品种、厚度:C30混凝
土垫层、C30混凝土基础
  5.地脚螺栓安装
  6.基础钢筋制作、安装
  7.立柱、抱箍及底衬、柱帽等进行热镀锌
 具体做法详见设计图
	根
	4
	30564.89
	25980.16
	0.85

	6
	040205012001
	隔离护栏
	  1.类型:人行道隔离栏杆（高1.1米）
  2.规格、型号:3000*770mm
  3.材料品种:立柱80*40*2.0，热镀锌钢静
电喷涂；上/下横管65*38*1.8，热镀锌钢静
电喷涂（白色）；45°角焊接防眩光板，优
质热镀锌钢静电喷涂，蓝色反光漆；
400*300*180mm热镀锌钢板填砼底座，做法
详见设计图
	m
	306.49
	94.91
	80.67
	0.85

	六
	交通信号灯及监控

	1
	040205014001
	信号灯
	  1.类型:人行信号灯H=4.057m
  2.基础、垫层：材料品种、厚度:C25钢筋
砼基础、地脚螺栓M18*970、预埋铁件
  3.信号灯规格、型号、组数:红绿双色倒
计时同屏显示
  4.钢筋制作安装
  5.φ25圆钢接地极，L=2.5m
  6.双色25㎡铜芯多丝接地线
  7.具体做法详见施工图
	套
	4
	5654.49
	4806.32
	0.85

	七
	雨水工程

	1
	040501004005
	塑料管
	  1.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土
  2.材质及规格:DN300 HDPE缠绕增强管,环
刚度8KN/m2
  3.连接形式:胶圈柔性承插连接
  4.闭水试验
	m
	348.99
	441.29
	375.1
	0.85

	2
	040501004003
	塑料管
	  1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂
垫层
  2.材质及规格:DN400 HDPE缠绕增强管,环
刚度8KN/m2
  3.连接形式:胶圈柔性承插连接
  4.闭水试验
	m
	30
	260
	221
	0.85

	3
	040501001005
	混凝土管
	  1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土平基
  2.管座材质:C20混凝土
  3.规格:DN600 Ⅱ级钢筋混凝土管
  4.接口方式:橡胶圈连接
  5.闭水试验
	m
	112
	325.6
	276.76
	0.85

	4
	040501001002
	混凝土管
	  1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土平基
  2.管座材质:C20混凝土
  3.规格:DN1000 Ⅱ级钢筋混凝土管
  4.接口方式:橡胶圈连接
  5.闭水试验
	m
	174
	843.58
	717.04
	0.85

	5
	040501001001
	混凝土管
	  1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土平基
  2.管座材质:C20混凝土
  3.规格:DN1200 Ⅱ级钢筋混凝土管
  4.接口方式:橡胶圈连接
  5.闭水试验
	m
	221.5
	1172.92
	996.98
	0.85

	6
	040501001003
	混凝土管
	  1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土平基
  2.管座材质:C20混凝土
  3.规格:DN1500 Ⅱ级钢筋混凝土管
  4.接口方式:橡胶圈连接
  5.闭水试验
	m
	165
	1924.27
	1635.63
	0.85

	7
	040504002012
	混凝土井
	  φ1000mm预制装配式雨水圆形直线检查井
，平均井深2.41m，详图集22S521，页10.12
  1.14cm厚C40P8混凝土底板
  2.14cm厚C40P8混凝土井壁
  3.C40P8预制钢筋砼井室盖板制安
  4.C40P8预制钢筋砼井筒
  5.C30混凝土井圈
  6.塑钢爬梯踏步
  7.安全防坠网
  8.钢管井字架(井深 4m以内)
  9.φ700mm重型可调式球墨铸铁井盖
  10.预制混凝土 HPB300 φ8mm制安
  11.预制混凝土 HRB400 φ14mm制安
  12.井室周边C20砼包封
	座
	11
	4521.2
	3843.02
	0.85

	8
	040504002001
	混凝土井
	  1600x1200mm预制装配式雨水矩形直线检
查井，平均井深2.86m，详图集22S521，页
36.38
  1.16cm厚C40P8混凝土底板
  2.16cm厚C40P8混凝土井壁
  3.C40P8预制钢筋砼井室盖板制安
  4.C40P8预制钢筋砼井筒
  5.塑钢爬梯踏步
  6.安全防坠网
  7.钢管井字架(井深 4m以内)
  8.φ700mm重型可调式球墨铸铁井盖
  9.预制混凝土 HRB400 φ12mm制安
  10.预制混凝土 HRB400 φ16mm制安
  11.井室周边C20砼包封
	座
	4
	7747.04
	6584.98
	0.85

	9
	040504002002
	混凝土井
	  1800x1200mm预制装配式雨水矩形直线检
查井，平均井深3.02m，详图集22S521，页
36.38
  1.16cm厚C40P8混凝土底板
  2.16cm厚C40P8混凝土井壁
  3.C40P8预制钢筋砼井室盖板制安
  4.C40P8预制钢筋砼井筒
  5.塑钢爬梯踏步
  6.安全防坠网
  7.钢管井字架(井深 4m以内)
  8.φ700mm重型可调式球墨铸铁井盖
  9.预制混凝土 HRB400 φ12mm制安
  10.预制混凝土 HRB400 φ14mm制安
  11.预制混凝土 HRB400 φ16mm制安
  12.井室周边C20砼包封
	座
	3
	8589.66
	7301.21
	0.85

	10
	040504002003
	混凝土井
	  1800x1600mm预制装配式雨水矩形三通检
查井，平均井深2.84m，详图集22S521，页
37.38
  1.16cm厚C40P8混凝土底板
  2.16cm厚C40P8混凝土井壁
  3.C40P8预制钢筋砼井室盖板制安
  4.C40P8预制钢筋砼井筒
  5.塑钢爬梯踏步
  6.安全防坠网
  7.钢管井字架(井深 4m以内)
  8.φ700mm重型可调式球墨铸铁井盖
  9.预制混凝土 HRB400 φ12mm制安
  10.预制混凝土 HRB400 φ14mm制安
  11.预制混凝土 HRB400 φ16mm制安
  12.井室周边C20砼包封
	座
	1
	9818.37
	8345.61
	0.85

	11
	040504002004
	混凝土井
	  2200x1200mm预制装配式雨水矩形直线检
查井，平均井深4.05m，详图集22S521，页
36.38
  1.18cm厚C40P8混凝土底板
  2.18cm厚C40P8混凝土井壁
  3.C40P8预制钢筋砼井室盖板制安
  4.C40P8预制钢筋砼井筒
  5.塑钢爬梯踏步
  6.安全防坠网
  7.钢管井字架(井深 6m以内)
  8.φ700mm重型可调式球墨铸铁井盖
  9.预制混凝土 HRB400 φ12mm制安
  10.预制混凝土 HRB400 φ14mm制安
  11.井室周边C20砼包封
	座
	7
	11590.07
	9851.56
	0.85

	12
	040504002005
	混凝土井
	  2400x2000mm预制装配式雨水矩形四通检
查井，平均井深2.94m，详图集22S521，页
37.38
  1.22cm厚C40P8混凝土底板
  2.22cm厚C40P8混凝土井壁
  3.C40P8预制钢筋砼井室盖板制安
  4.塑钢爬梯踏步
  5.安全防坠网
  6.钢管井字架(井深 4m以内)
  7.φ700mm重型可调式球墨铸铁井盖
  8.预制混凝土 HRB400 φ12mm制安
  9.预制混凝土 HRB400 φ14mm制安
  10.预制混凝土 HRB400 φ16mm制安
  11.井室周边C20砼包封
	座
	3
	16282.01
	13839.71
	0.85

	13
	040504002006
	混凝土井
	  2800x2200mm预制装配式雨水矩形四通检
查井，平均井深2.95m，详图集22S521，页
37.38
  1.25cm厚C40P8混凝土底板
  2.25cm厚C40P8混凝土井壁
  3.C40P8预制钢筋砼井室盖板制安
  4.塑钢爬梯踏步
  5.安全防坠网
  6.钢管井字架(井深 4m以内)
  7.φ700mm重型可调式球墨铸铁井盖
  8.预制混凝土 HRB400 φ12mm制安
  9.预制混凝土 HRB400 φ14mm制安
  10.井室周边C20砼包封
	座
	1
	19273.5
	16382.48
	0.85

	14
	040504002007
	混凝土井
	  3600x3000mm矩形四通混凝土雨水检查井
，平均井深4.04m，详图集20S515，页80.81
  1.10cm厚C15砼垫层
  2.25cm厚C30P6混凝土底板
  3.20cm厚C30P6混凝土井壁
  4.C30预制钢筋砼井室盖板制安
  5.C30预制钢筋砼井筒
  6.塑钢爬梯踏步
  7.安全防坠网
  8.钢管井字架(井深 6m以内)
  9.φ700mm重型可调式球墨铸铁井盖
  10.现浇混凝土 HRB400 φ12mm制安
  11.预制混凝土 HRB400 φ12mm制安
  12.预制混凝土 HRB400 φ16mm制安
  13.预制混凝土 HRB400 φ18mm制安
  14.井底C15砼流槽
  15.井室周边C20砼包封
	座
	2
	33878.26
	28796.52
	0.85

	15
	040504009005
	雨水井
	  1.砖砌体偏沟式单箅雨水口，详图集
16S518，页11
  2.100mmC20混凝土底板
  3.C20细石混凝土流槽
  4.砖砌井壁 (矩形)
  5.勾缝 井内侧
  6.750×450 重型球墨铸铁雨水口井篦
	座
	40
	943.28
	801.79
	0.85

	16
	040504009001
	雨水井
	  1.双篦偏沟式雨水口，详图集16S518，页
12
  2.100mmC20混凝土垫层
  3.C20细石混凝土流槽
  4.砖砌井壁 (矩形)
  5.勾缝 井内侧
  6.C30预制砼过梁制安
  7.钢筋制作安装
  6.750×450 重型球墨铸铁雨水口井篦
	座
	6
	1753
	1490.05
	0.85

	17
	040201022004
	排水沟、截水沟
	  1.断面尺寸:0.3*0.3m
  2.砌体材料:砖砌
  3.20mm厚水泥砂浆挂面
  4.具体详见图纸
	m
	154
	90.55
	76.97
	0.85

	八
	污水工程

	1
	040501004002
	塑料管
	  1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂
垫层
  2.材质及规格:DN400 HDPE缠绕增强管,环
刚度8KN/m2
  3.连接形式:胶圈柔性承插连接
  4.闭水试验
	m
	348
	262.66
	223.26
	0.85

	2
	040501004001
	塑料管
	  1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂
垫层
  2.材质及规格:DN300 HDPE缠绕增强管,环
刚度8KN/m2
  3.连接形式:胶圈柔性承插连接
  4.闭水试验
	m
	68
	175.7
	149.35
	0.85

	九
	通信工程

	1
	040803003001
	电缆排管
	  1.名称、型号、规格：BWFRP纤维编织拉
挤管DN100*3.0（SN25） 3*3孔排管及管枕
  2.部位：人行道或绿化带下
  3.垫层：100mm厚C20细石混凝土垫层
  4.含管枕、直通接头、密封胶圈
	m
	523.22
	322.32
	273.97
	0.85

	2
	040803003002
	电缆排管
	  1.名称、型号、规格：BWFRP纤维编织拉
挤管DN100*4.5（SN50） 3*3孔排管及管枕
  2.部位：机动车道下
  3.垫层：100mm厚C20细石混凝土垫层
  4.含管枕、直通接头、密封胶圈
	m
	32.16
	425.16
	361.39
	0.85

	3
	040803003003
	电缆排管
	  1.名称、型号、规格：BWFRP纤维编织拉
挤管DN100*4.5（SN50） 2*3孔排管
  2.部位：机动车道下
  3.垫层：100mm厚C20细石混凝土垫层
  4.含管枕、直通接头、密封胶圈
	m
	60
	287.61
	244.47
	0.85

	4
	040501004004
	塑料管
	  1.材质及规格:φ110PVC-U排水管
  2.垫层、基础材质及厚度:150mm厚砂垫层
	m
	400
	46.43
	39.47
	0.85

	5
	040502005001
	阀门
	  1.种类:XF100-270-T逆止阀
  2.材质及规格:φ110
	个
	20
	178.53
	151.75
	0.85

	6
	040806002001
	接地母线
	  1.名称:-50*5镀锌扁钢接地线
	m
	1230.76
	31.03
	26.38
	0.85

	十
	照明工程

	1
	040805001001
	常规照明灯
	  1.名称:8m单臂路灯
  2.灯杆材质、高度:5mm厚8m热镀锌圆钢柱
喷塑白色
  3.灯杆编号:详图纸
  4.灯架形式及臂长:挑臂长1.5m
  5.光源数量:60W 高光效型LED灯
  6.附件配置:2A熔断器
  7.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等
级:C30混凝土基础
  8.杆座形式、材质、规格:法兰底座，详
设计图
  9.接地要求:50*5热镀锌角钢，L=2.5m，
接地扁钢-50*5,-40*4
  10.管内穿线 QXL-3×2.5 的腊克线
  11.地脚镀锌螺栓 4×M24×1.5m
  12.铁件 (预埋铁件)
	套
	65
	3695.14
	3140.87
	0.85

	2
	040805001002
	常规照明灯
	  1.名称:14m高交叉口三叉路灯
  2.灯杆材质、高度:5mm厚14m热镀锌圆钢
柱喷塑白色
  3.灯杆编号:详图纸
  4.光源数量:3*180W 高光效型LED灯
  6.附件配置:4A熔断器
  7.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等
级:C30混凝土基础
  8.杆座形式、材质、规格:法兰底座，详
设计图
  9.接地要求:50*5热镀锌角钢，L=2.5m，
接地扁钢-50*5,-40*4
  10.管内穿线 QXL-3×2.5 的腊克线
  11.地脚镀锌螺栓 6×M24×1.98m
  12.铁件 (预埋铁件)
	套
	5
	11463.61
	9744.07
	0.85

	3
	040803002002
	电缆保护管
	  1.材料品种:镀锌钢管
  2.规格:SCφ65
	m
	253
	87.75
	74.59
	0.85

	4
	040803001001
	电缆
	  1.名称:铜芯电力电缆
  2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-5×16mm2
	m
	2035.27
	89.58
	76.14
	0.85

	5
	040803005001
	电缆终端头
	1.干包式电力电缆终端头制作安装 (1kV以
下 截面35mm2以内)
	个
	135
	169.38
	143.97
	0.85

	6
	040806002002
	接地母线
	  1.名称:接地母线
  2.材质:热镀锌扁钢
  3.规格:40×4
	m
	1755.27
	27.52
	23.39
	0.85

	十一
	绿化工程

	1
	050102012001
	铺种草皮
	  1.草皮种类:马尼拉草
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:一年（6个月成活率养护+6个月
日常养护）
  5.基肥：5kg/平方米
	m2
	4535.79
	34.75
	29.54
	0.85


	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

工程名称：漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目_市政单位工程


	序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
单价
控制单价
(1-K)值
一
道路工程
1
041106001001
大型机械设备进出场及安拆
  1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机(停滞
)
  2.机械设备规格型号:8t
项
1
3810.74
3239.13
0.85
2
041106001002
大型机械设备进出场及安拆
  1.机械设备名称:履带式单斗挖掘机
  2.机械设备规格型号:液压 斗容量1.25m3
项
1
2551.67
2168.92
0.85
附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目

序号
项目名称
安全文明施工费费率
(一)
漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目
1
 市政单位工程
1.1
  拆除工程
2.12%
1.2
  路基工程
2.12%
1.3
  特殊路基处理
2.12%
1.4
  边坡加固工程
2.17%
1.5
  道路工程
2.12%
1.6
  交通工程
2.12%
1.7
  交通信号灯及监控
2.12%
1.8
  雨水工程
2.12%
1.9
  污水工程
2.12%
1.10
  通信工程
2.12%
1.11
  照明工程
2.12%
1.12
  绿化工程
2.12%
1.13
  暂列金
2.12%


	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳浦县赤湖工业园腾飞路延伸段工程项目

序号
材料编码
材料名称
规格、型号等特殊要求
单位
单价
控制单价
1-K值
1
14030010
柴油
0#
kg
8.78
7.46
0.85
2
80250340
粗粒式沥青混凝土
AC-25 C 碎石
m3
770.8
655.18
0.85
3
80250300
中粒式沥青混凝土
AC-20 C 碎石
m3
879.65
747.7
0.85
4
04050410
碎石（级配）
m3
120.72
102.61
0.85
5
04070040
石屑
m3
84.47
71.8
0.85
6
80251110
水泥稳定粒料
水泥用量 5%
m3
248.54
211.26
0.85
7
80251100
水泥稳定粒料
水泥用量 3%
m3
232.04
197.23
0.85
8
04030174
机制砂
用于回填、垫层
m3
116.15
98.73
0.85
9
35020030
木支撑
m3
2168
1842.8
0.85
10
80213575
预拌非泵送普通混凝土
C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
m3
333.3
283.31
0.85
11
80213585
预拌非泵送普通混凝土
C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
m3
373.7
317.65
0.85
12
80270150
透水水泥混凝土
C20(42.5)
m3
322.33
273.98
0.85
13
80251090
稀浆封层
ES-3
m3
1286.73
1093.72
0.85
14
80213590
预拌非泵送普通混凝土
C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
m3
393.9
334.82
0.85
15
04130390_1
彩色透水砖
50×25×8cm
m2
56.31
47.86
0.85
16
25330060_2
8m单臂路灯(含光源、5mm厚8m热镀锌圆钢柱
喷塑白色,60W 高光效型LED灯,挑臂长
1.5m，2A熔断器等各种配件，材料、技术、
工艺要求按设计图)
根
1650
1402.5
0.85
17
28110680
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV-0.6/1KV 5×16
m
59.06
50.2
0.85
18
17290780_1
Ⅱ级钢筋混凝土管
Φ1500
m
715
607.75
0.85
19
80251330
细粒式改性沥青混凝土
AC-13 C 碎石
m3
1076.11
914.69
0.85

	 


第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察    
（2） 工程建设地点的现场施工条件
详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察  
（3） 招标项目说明

 具体招标范围及内容以招标人提供的施工图纸、工程量清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。    

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

详见施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。     
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
详见施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。     

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。    
（2） 水土保持与环境要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。     
（3） 文明施工要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。     
（4） 施工机具进场要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。    

（2） 质量要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。     

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。       

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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