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第一卷 

第一章 招标公告

古雷石化基地热电联产南部二期项目及配套工程监理
招标公告

1. 招标条件


本招标项目古雷石化基地热电联产南部二期项目及配套工程监理已由福建省发展和改革委员会以闽发改网审能源[2022]68号批准建设，项目业主为福建福海创石油化工有限公司，建设资金来自自筹，出资比例为100%，招标人为福建福海创石油化工有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：古雷石化基地热电联产南部二期项目及配套工程监理。

2.2招标编号：E3506010601801124005 
2.3建设地点：福建漳州古雷港经济开发区。

2.4项目概况：古雷石化基地热电联产南部二期项目及配套工程位于福建漳州古雷港经济开发区，在福建福海创石油化工有限公司厂区内（简称福海创），主要为腾龙芳烃PX项目、翔鹭石化PTA项目、福化鲁华项目、其中中沙乙烯（“芒果”）项目等提供生产用蒸汽。古雷热电现有4台670t/h超高压高温煤粉锅炉和3台150MW抽凝式供热机组，本期新建2×830t/h高温超高压燃煤锅炉+2×75MW背压机组及其配套设施。

2.5招标范围：
古雷石化基地热电联产南部二期项目及配套工程监理应完成的工作内容包括(但不限于)：在委托人授权范围内，对二期项目及配套工程新建厂外热力管网项目进行全过程监理。本工程施工监理招标范围为建筑、安装工程的施工准备、五通一平、地基处理、建筑施工、安装施工、分部试运、整套调试、满负荷试运、达标投产、竣工验收、缺陷责任期、工程创优等与本期项目建设有关的全过程监理工作。其他具体内容详见招标文件及《招标技术规范书》。
2.6监理服务期限

2.6.1二期项目服务周期：总共27个月，暂定2024年3月1日至2026年5月31日（入场时间以项目招标方书面通知为准）。自施工准备至机组完成96小时（72小时+24小时）满负荷运行，移交生产后（包括协助招标方参与、质量评价工作，提交了完整归档资料，经验收合格；以及配合招标方完成工程竣工决算、工程竣工验收、工程创优等工作）。

2.6.2新建厂外热力管网服务周期：总共16个月，暂定2024年8月1日至2025年11月30日（入场时间以项目招标方书面通知为准）。自施工准备至工程竣工资料移交完成止。

3. 投标人资格要求

（1）本招标项目要求投标人应具有独立法人资格，并具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人资格证书。

（2）投标人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的电力工程监理甲级及以上资质。

（3）投标人应具备1项类似项目业绩。类似项目业绩是指（下同）：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）独立承揽过1台600t/h及以上燃煤锅炉或50MW及以上背压机组的电力工程建设监理服务业绩。

（4）投标人拟派出担任本招标项目的总监理工程师应具有在本单位注册且合格有效的全国注册监理工程师注册执业资格证书（注册专业要求为电力工程），且为投标人本单位在岗员工，并至少有担任过1台600t/h及以上燃煤锅炉或50MW及以上背压机组总监理工程师的业绩。

（5）本招标项目 不接受 联合体投标。

（6）本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。
招标文件的获取
4.1本项目采用电子招投标。

4.2凡有意参加投标者，请于2024年3月22日09:30:00前通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件投标文件制作软件（福建版）打开。
5.投标文件递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年3月22日 09:30:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统完成电子投标文件的递交；

5.2逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
6.投标保证金的提交
 6.1投标保证金提交截止时间：2024年3月22日 9:30:00（同招标文件截止时间）。

 6.2投标保证金提交的金额：190000元。

 6.3投标保证金提交的方式：投标人可以以现金（电汇或转账），或银行保函，或担保保函，或投标保证保险等方式提交，具体要求详见招标文件第二章投标人须知前附表。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）以及漳州工程项目交易中心网（发布公告的媒介名称，网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
8.评标办法
本项目采用的评标办法：综合评估法。

9.开标时间、地点
 开标时间：2024年3月22日 9:30:00。

 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市行政服务中心四层）本招标项目开标室。
10.联系方式
招标人：福建福海创石油化工有限公司
地  址：福建漳州古雷港经济开发区腾龙路84号
电  话：15960877188（商务），13600884882（技术）
联系人：翁工（商务），黄工（技术）
招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司
地  址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号A座508室，邮编：350002；
电  话：0591-28302280、38113964，邮箱：zh87500203@163.com；
联系人：林先生、邓女士
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州古雷港经济开发区经济发展局
地址：漳州古雷新港城
联系电话：0596-3892004
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（水仙大街和龙江中路交汇处，碧湖生态公园北侧）四层
联系电话：0596-2871120
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

注：投标人须知前附表是投标人须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：福建福海创石油化工有限公司 

联系地址：福建漳州古雷港经济开发区腾龙路84号

联系人：翁工（商务），黄工（技术） 

电话：15960877188（商务），13600884882（技术）  

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号A座508室，邮编：350002；

电  话：0591-28302280、38113964，邮箱：zh87500203@163.com；

联系人：林先生、邓女士

	1.1.4
	招标项目名称
	古雷石化基地热电联产南部二期项目及配套工程监理

	1.1.5
	项目建设地点
	福建漳州古雷港经济开发区

	1.1.6
	项目建设规模
	2×830t/h高温超高压燃煤锅炉+2×75MW背压机组及其配套设施

	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	详见招标公告。

	1.1.8
	建筑安装工程费/工程概算
	估算总投资约为226242万元

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	监理服务期限
	详见招标公告。

	1.3.3
	质量标准
	符合国家及地方有关部门的规范、标准等要求

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1）本招标项目要求投标人应具有独立法人资格，并具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人资格证书；（投标人应在投标文件中提供有效的法人营业执照或事业单位法人资格证书副本扫描件并加盖投标人单位公章）。

（2）资质要求：投标人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的电力工程监理甲级及以上资质；（备注：投标人应在投标文件中提供有效的资质证书扫描件并加盖投标人单位公章）。
（3）财务要求：/

（4）业绩要求：投标人应具备1项类似项目业绩。类似项目业绩是指（下同）：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）独立承揽过1台600t/h及以上燃煤锅炉或50MW及以上背压机组的电力工程建设监理服务业绩。（备注：投标人应在投标文件中附上合同协议书等业绩证明材料扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩无效；其中：①“业绩”时间：以合同协议书的落款日期为准；②若合同中均未标明招标文件中设置的“类似项目业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料加盖投标人单位公章。）
（5）信誉要求：至投标截止时间止，投标人未被人民法院列为“失信被执行人”；未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

备注：①评标委员会将通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：http://zxgk.court.gov.cn/）查询本招标项目投标截止时间当日的投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”，投标人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

②评标委员会将通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的投标人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，投标人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

（6）项目负责人的资格要求：投标人拟派出担任本招标项目的总监理工程师应具有在本单位注册且合格有效的全国注册监理工程师注册执业资格证书（注册专业要求为电力工程），且为投标人本单位在岗员工，并至少有担任过1台600t/h及以上燃煤锅炉或50MW及以上背压机组总监理工程师的业绩。（备注：①投标人应在投标文件中附上拟派总监理工程师的身份证、完整的注册执业证书、社保缴费证明、合同协议书等业绩证明材料扫描件；②社保缴费证明指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准；③“业绩”时间：以合同协议书的落款日期为准；②若合同中均未标明招标文件中设置的“类似项目业绩”指标或未能体现项目总监理工程师的，应补充提交能恰当说明上述特征及人员的证明材料加盖投标人单位公章，否则其项目总监理工程师业绩无效。）

（7）拟派驻现场的监理人员至少应符合招标人另册提供的《招标技术规范书》中对于监理人员的要求。

备注：投标人拟派驻现场的监理人员还应满足以下条件：①均应为投标人本单位人员，且注册执业证书或岗位证书或岗位培训证书或注册造价执业证书上的工作单位名称与投标人单位名称一致，如监理（执业）资格变更的，则以建设行政主管部门批准的变更为准。②人员除《招标技术规范书》允许兼职外，其他人员不得在同一项目或标段兼任其他专业职位。

除拟派总监理工程师外，不要求投标人在投标文件中提供其余项目部人员的执业资格证书、岗位证书、培训证书等相关证明材料扫描件。中标人在领取中标通知书后7天之内将项目监理部人员配备表及所有人员的资历证明等原件提交给招标人核查，未按规定提交资料或配备的人员不满足要求的，招标人将取消其中标资格。 投标人可根据企业自身实力、管理水平，结合本工程实际情况增派管理人员，但费用不另增加。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织

□组织，踏勘时

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

形式：/

	1.10.3
	投标预备会后招标文件澄清发出的形式
	/

	1.12.1
	实质性要求和条件
	/

	1.12.3
	偏差
	■不允许

评标委员会在评审过程出现以下情况，属于细微偏差，按以下原则进行调整：(1)投标文件中填报的监理服务期限、工程质量标准前后不一致的，以投标函及投标函附录填报的为准。(2)投标文件中填报的总监理工程师前后不一致时，以拟派总监理工程师简历表填报的为准。(3)投标文件中填写的工程名称、招标（合同）编号有误时，以招标工程的实际内容为准。

	2.1
	构成招标文件的其他

资料
	项目相关文件及相关技术规格材料，招标人在投标截止时间之前发出的所有的澄清、修改、补遗书和其他有关通知等。

	2.2.1
	投标人要求澄清

招标文件
	2024年2月21日17:00时前通过电子交易平台提出。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的

形式
	通过电子交易平台答复

	2.2.3
	投标人确认收到

招标文件澄清
	直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。

	2.3.1
	招标文件修改发出的

形式
	直接通过电子交易平台发布。

	2.3.2
	投标人确认收到

招标文件修改
	直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。

	3.1.1
	构成投标文件的

其他资料
	包括但不限于投标文件格式所列要求需提供的证明材料、对评标委员会提出的投标文件有关问题（若有）的澄清函。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家现行税法计算，本项目适用服务类6%增值税。在项目实施过程中，若行政主管部门有颁发新的增值税税率时，根据国家法律法规的规定进行调整，由业主承担或受益。

	3.2.3
	报价方式
	报价方式为报投标总价及分项报价。
投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.1.3款的有关要求。否则，视为调价函无效。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

■有，最高投标限价：996万元。其中暂列金为人民币160万元。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、本标投标报价和中标后结算一律采用人民币。

2、不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价（修正报价除外）。

3、投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需要支付及可能产生的一切费用及拟获得的利润，并考虑了应承担的风险及其费用。

4、投标报价超过最高限价的，或者暂列金不按照招标文件规定金额填报的，视为无效标，由评标委员会否决其投标。

5、暂列金包含额外服务酬金及额外奖励费用。额外服务酬金统一按80万元进行预估报价；额外奖励费用统一按80万元进行预估报价，不按照此金额填报的，视为无效标，由评标委员会否决其投标。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标文件递交截止之日起 120 日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金：
（1）投标保证金为：人民币190000元。
（2）投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④种形式提交：

① 银行转账形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“E3506010601801124005 （招标项目编号）保证金”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业开户许可证或基本存款账户信息上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

账户名称：福建福海创石油化工有限公司

账    号：406574816628

② 银行保函形式：投标人以银行保函形式提交投标保证金的，须通过漳州市工程项目交易中心网站电子保函平台自行选择一家银行开具电子银行保函。

③ 工程担保公司出具担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人以担保保函形式提交投标保证金的，须通过漳州市工程项目交易中心网站电子保函平台自行选择一家担保公司开具电子担保保函。

④ 保险公司出具投标保证保险形式：

投标人以投标保证保险形式提交投标保证金的，须通过漳州市工程项目交易中心网站电子保函平台自行选择一家保险公司开具投标保证保险保函。投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。

（3）投标保证金证明材料提交形式：

① 将电汇或银行转账单（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

② 鼓励投标人以保函形式提交投标保证金，若投标人以保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，投标人须通过漳州市工程项目投标电子保函系统办理，否则视为未按规定提交投标保证金。办理电子保函的一切费用由投标人自理。在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未交投标保证金。

（4）投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.4.4
	其他可以不予退还

投标保证金的情形
	投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； 

因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； 

投标人在投标期间提供虚假的企业资质，财务状况或其他证明文件，或者以其化方式弄虚作假的； 

投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； 

发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形；

7、法律、法规规定的其他情形。

	3.5
	资格审查资料的

特殊要求
	■无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的

年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目

情况的时间要求
	招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	无

	3.6.1
	是否允许递交备选

投标方案
	■不允许

□允许

	3.7.3（B）
	投标文件所附证书证件要求
	投标文件中所有的证明、证书、证件资料均要求提供原件的扫描件；投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。

	3.7.3（B）
	投标文件签字或盖章要求
	除另有说明，投标文件封面及其他注明要求法定代表人或其委托代理人“签字或盖章”的均由独立投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字后扫描上传或加盖个人电子印章。要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章。

	4.1.1（B）
	投标文件加密要求
	加密投标文件按电子交易平台规定执行，未按规定加密的投标文件，招标电子交易平台将拒收并提示。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	电子招标投标，不适用

	4.2.1
	投标截止时间
	2024年3月22日9时30分00秒

	4.2.2（A）
	递交投标文件地点
	电子投标文件提交地址：漳州市工程项目交易中心https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn[本项目采取线上开标形式（即不见面开标）。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	■否

□是，退还时间：

	5.1（A）
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）四层本项目开标室）

	5.22
	开标程序
	开标要求:本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。投标人在项目开标、评标期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受招标人或评标委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，将视同其放弃回复和澄清。
开标顺序：开标会议由招标人或招标代理机构主持并按下列程序进行：①加密检查。至投标截止时间止，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；②主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；③电子投标文件解密。采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。④开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、投标报价、质量、工期、投标保证金额、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；⑤开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济类专家组成，成员人数为7人；其中招标人代表 2 人，技术、经济类专家5 人；
评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：不少于3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

■否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□不要求

■要求，履约保证金的形式：银行保函、电汇或其他招标人认可的形式。
履约保证金的金额：中标合同金额的10%。

	9
	是否采用电子招标投标
	□否

√是，具体要求：（1）网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。

（2）投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

（3）投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（4）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。

（5）本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

（6）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

（7）投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。

投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件-福建版

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、0596-2032597

投标文件编制和加密要求：①资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。②在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

（8）投标文件解密失败的补救方案：

①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效, 投标人将不能参与后续的开标、评标活动；

②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

③若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

（9）在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作， 待故障解除后继续开标或评标； 故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行重新评标，原评标委员会已完成的评标工作无效。

	10
	需要补充的其他内容
	1.为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系、咨询具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。
2.投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
3.投标人中标后，如果不按规定与招标人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其它由于中标人自身原因造成无法履行合同的，均视为中标人违约，招标人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动终止。同时根据具体实际情况，该中标人的投标保证金将不予退还，且中标人还要承担相应的法律责任。给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿。
4.本招标文件（含资格、商务和招标技术规范要求等材料）规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，投标人都应在投标文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中标人违约，按投标人虚假承诺骗取中标处理，招标人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
5.异议：潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对评标结果有异议的，应在本招标项目中标候选人公示期间提出。
5.1异议的内容应当包括下列内容：
（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（3）异议事项的基本事实；
（4）相关请求及主张；
（5）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
5.2有下列情形之一的异议，不予受理：
（1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（4）超过异议时效的。
6.本项目监督部门为：漳州古雷港经济开发区经济发展局 地址：漳州古雷新港城 电话：0596-3892004
7.投标人应保证其拥有服务的知识产权，并保证招标人在使用服务或其任何一部分时，免受第三方提出任何侵犯其专利权、注册商标专有使用权、著作权等知识产权或其他权利及反不正当竞争的起诉及索赔。如果任何第三方提出异议或侵权指控，均与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用，若招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。
8.中标人应在中标结果公示前，按闽发改服价[2021]250号文件规定的收费标准向漳州市工程项目交易中心交纳“工程交易服务费”。

9.中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费：以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。按国家所规定的服务类收费标准的50%，以差额定率累进法计算并按中国境内现行税法计取相应税金后确定招标代理服务费，向中标人收取。

注：招标代理服务收费标准
中标金额（万元）      收费费率标准

100 以下               1.50%

100-500                0.80%

500-1000               0.45%

10.电子投标文件每个节点容量限制为50MB，投标人在制作电子投标文件时应自行充分考虑，否则自行承担投标文件无法上传的后果。
11.中标单位在领取中标通知书时需向招标代理提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件3份。

12.招标文件的解释权归属招标人和招标代理机构。



总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师的资格要求：应当具备工程注册监理工程师执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）监理报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）监理大纲；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人监理资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的试验检测仪器设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

开标

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
开标记录表
开标时间：    年  月  日  时  分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价

（万元）
	总监理工程师
	监理服务期限
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：
记录人：
监标人：

年  月  日

附件二：问题澄清通知
问题澄清通知
（编号：
）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
1.
2.
......
请将上述问题的澄清、说明或补正于
年
月
日
时前递交至

（详细地址）或传真至
（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在
年
月

日
时前将原件递交至
（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：
（签字或盖章）

年
月
日

附件三：问题的澄清
问题的澄清
（编号：
）

评标委员会：
问题澄清通知（编号：
）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.
2.
.....
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
投标人：
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

年
月
日

附件四：中标通知书
中标通知书

（中标人名称）：          
你方于        （投标日期）所递交的           
（项目名称）监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：        
元。

监理服务期限：       日历天。

总监理工程师：        
（姓名）。

请你方在接到本通知书后的  30  内到            （指定地点）与我方签订        监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人（签字）：


                                              年   月    日
附件五：中标结果通知书
中标结果通知书
（未中标人名称）：
我方已接受      （中标人名称）于     （投标日期）所递交的     （项目名称）监理招标的投标文件，确定     （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！
招标人：                    （盖单位章）
 法定代表人或委托代理人（签字）：          
年   月   日
附件六：确认通知
确认通知
	（招标人名称）：

	你方于  年  月  日发出的     （项目名称）监理招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于  年  月  日收到。
特此确认。


投标人：
（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       
（签字）
年
月
日

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术得分也相等，按照业绩得分高低确定中标候选人顺序。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	
	
	形式评审其他标准
	法律、法规和招标文件规定的形式评审其他标准

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	总监理工程师
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他主要人员
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	试验检测仪器设备
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

	
	
	资格评审其他标准
	法律、法规和招标文件规定的资格评审其他标准

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	监理服务期限
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件（包括但不限于合同标的、数量、质量、价款、支付方式、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等）

	
	
	监理大纲
	符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件

	
	
	监理履约承诺函
	符合第六章 其他材料中的承诺要求。

	
	
	响应性评审其他标准
	法律、法规和招标文件规定的响应性评审的其他标准

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分 100 分）
	资信业绩部分：10分

监理大纲部分：40分

投标报价：50分

其他评分因素：0分（如有）

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	1、投标人的评标价不在所有合格投标人评标价的算术平均值的85%-115%闭区间的，则不参与评标基准价计算。若出现所有合格投标人评标价均不在此闭区间的情况，则所有合格投标人评标价均参与计算评标基准价。
2、所有参与计算评标基准价的合格投标人评标价的算术平均值作为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	2.2.4（1）
	资信业绩评分标准
	资信等级证书
	提供有效资信等级证书、财务资信等级证书。
AAA得（4分）
AA+得（3分）
AA得（2分）

银行出具“结算良好”等描述性证明，得（1分）

	
	
	类似项目业绩
	投标人具有1台600t/h及以上燃煤锅炉或50MW及以上背压机组工程监理业绩得0分，每增加一项业绩多得1分，满分6分。注：①投标人需提供相应合同文件扫描件并加盖投标人单位盖章。②若合同中未标明“类似项目业绩”指标的，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料加盖投标人单位公章。

	2.2.4（2）
	监理大纲评分标准

	监理大纲

编制完整
	监理范围、监理依据、监理内容（工作重点、难点分析、合理化建议）、监理工作程序、方法和制度等内容。

优得5~7分，良得3~5分，一般得0~3分。

	
	
	质量控制
	建立了针对本工程完善的质量保证控制体系、质量控制计划及措施、主要质量旁站点、创行业优质工程奖规划完善等内容。

优得3~5分，良得2~3分，一般得0~2分。

	
	
	安全（环保）控制、现场文明施工管理
	建立了针对本工程完善的安全、环境保证控制体系；有针对本标段特殊条件下安全、环境保证控制措施；有针对本标段防止习惯性违章的控制措施和手段；制定了针对本工程完善的文明施工管理措施等。

优得3~5分，良得2~3分，一般得0~2分。

	
	
	进度控制
	制定了进度管理措施，措施合理，措施中对施工单位有具体考核细则等。

优得3~5分，良得2~3分，一般得0~2分。

	
	
	造价控制
	制定了针对本工程完善的造价控制措施，设定了明确的造价控制目标，为完成目标措施合理，有针对性。

优得3~5分，良得2~3分，一般得0~2分。

	
	
	合同、信息管理
	制定了针对本工程完善的合同、信息措施，体系建设融入业主管理系统中，有使用基建PM（或MIS或ERP）经验，对合同和信息进行管理的承诺等。

优得2~3分，良得1~2分，一般得0~1分。

	
	
	现场工作协调
	建立科学、合理、可行、针对性强的组织协调内容及措施，制定合理的召开工程协调会的组织方法等。

优得5~7分，良得3~5分，一般得0~3分。

	
	
	监理机构设置和人员配备
	现场组织机构健全、完善、合理，专业工种配套齐全，人员结构合理等。

优得2分，良得1分，一般得0分。

	
	
	检测设备
	1.检测设备齐全、完全满足工程检测要求，最高得(1分)；每少一项扣（0.5分），扣完为止。

2.检测设备不适应工作需要的，不得分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
	偏差率
	/

	
	
	投标报价评分标准
	           ∣Bn- 0.97×B基准∣

  PF＝50－ —————————× Q×100

0.97×B基准

式中：

Bn --- 进入报价部分评分的各合格投标人的评标价；

B基准--评标基准价。

Q——折价分值，当Bn≥0.97×B基准时，Q=1.5；当Bn＜0.97×B基准时，Q=0.5。

当报价得分低于30分时给30分。

备注：若投标人的投标报价高于招标控制价的，评标委员会将否决其投标。结果按四舍五入规则保留小数点后两位数字。

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	/
	/


评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）监理大纲部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章  合同条款及格式

第一节  合同协议书

委托人（甲方）：

监理人（乙方）：

鉴于委托人拟委托监理人承担 古雷石化基地热电联产南部二期项目及配套工程监理任务，且监理人同意接受委托。根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，经双方协商一致，订立本协议。
1 词语含义

本协议中所用词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中相应词语的含义相同。
2 监理工程概况

2.1工程名称：古雷石化基地热电联产南部二期项目及配套工程监理。 
2.2工程地点：福建漳州古雷港经济开发区。
2.3工程规模：新建2×830t/h高温超高压燃煤锅炉+2×75MW背压机组及其配套设施。
2.4项目计划工期：

2.4.1二期项目服务周期：总共27个月，暂定2024年3月1日至2026年5月31日（入场时间以项目招标方书面通知为准）。自施工准备至机组完成96小时（72小时+24小时）满负荷运行，移交生产后（包括协助招标方参与、质量评价工作，提交了完整归档资料，经验收合格；以及配合招标方完成工程竣工决算、工程竣工验收、工程创优等工作）。

2.4.2新建厂外热力管网服务周期：总共16个月，暂定2024年8月1日至2025年11月30日（入场时间以项目招标方书面通知为准）。自施工准备至工程竣工资料移交完成止。
3 监理范围

古雷石化基地热电联产南部二期项目及配套工程监理应完成的工作内容包括(但不限于)：在委托人授权范围内，对二期项目及配套工程新建厂外热力管网项目进行全过程监理。本工程施工监理招标范围为建筑、安装工程的施工准备、五通一平、地基处理、建筑施工、安装施工、分部试运、整套调试、满负荷试运、达标投产、竣工验收、缺陷责任期、工程创优等与本期项目建设有关的全过程监理工作。其他具体内容详见《招标技术规范书》。
4 监理服务期限

自合同签订直至整个工程全部完建、达标投产、工程竣工验收、缺陷责任期结束、工程创优完成。具体时间以前述工作实际完成时间为准。
5 合同价格与支付

5.1 本合同价格为暂定总价￥         元（大写：            元，含6%增值税专用发票），不含税合同价格为￥           元，税额为￥        元。合同价格中包含：监理服务费为￥         元（大写：            元整）、暂列金为￥1600000元（大写：壹佰陆拾万元整）（其中额外服务酬金80万元、额外奖励费用80万元）（暂列金具体用途详见专用合同条款第15.2.2条）。监理服务费（人.月单价）在合同期间固定不变，任何一方不得以任何理由要求对其作任何调整(合同另有规定除外)，税费/税率随政策等原因变化而据实调整。分项价格见附件2。本合同价格已包含乙方履行本合同所需及可能发生的人工、材料、设备、差旅、会务、保险、税金等所有费用，除本合同约定价款之外，甲方不再支付其他任何费用或报酬。
5.2 合同价款的支付见专用合同条款。

6 合同组成部分

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）双方在合同履行过程中依法达成的协议、纪要等文件；
（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）招标文件和投标文件；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。监理人承诺除偏差表所列偏差外已完全响应委托人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则委托人有权选择以招标文件或投标文件为准。

7 总监理工程师

总监理工程师姓名：                                    
身份证号码：                                          
注册号：                                              
8 监理人承诺

1.严格按照建设监理的职业准则和合同约定履行其职责，并承担相应责任。

2.严格按照本合同约定提供监理与相关服务。

3.监理人承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。按国家、行业现行的标准、规程、规范及本合同约定、技术规范书履行项目监理服务的职责范围和权限，按期保质完成项目监理工作。涉及设计变更、工程项目变更、工程量变更签证、工期延长等变更、计量变更、价格调整、施工方的承诺和义务、工程结算、违约责任、损失赔偿等涉及减少或限制委托人权利或增加委托人义务和责任，或增加施工方权利、减轻或免除施工方义务和责任的，均应报委托人并由委托人作出书面决定，监理人无权就上述及涉及委托人权利义务的任何事项作出决定，否则监理人应自行承担相应责任，并赔偿委托人因此遭受的损失。

9 委托人承诺

按照合同约定向监理人支付合同价款，并承担相应责任。

10 生效

本合同在以下条件全部满足时生效：
（1）合同协议书经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位章或

合同专用章；
（2）___/___
11 签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签字并加盖公章或合同专用章的日期为准。

12 份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，具有同等法律效力。

	委托人（盖章）：
	监理人（盖章）： 

	法定代表人（负责人）或
其委托代理人（签字）：
	法定代表人（负责人）或
其委托代理人（签字）：

	税号：
	税号：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	联系地址：
	联系地址：

	邮编：
	邮编：

	联系人：
	联系人：

	联系电话：
	联系电话：


第二节  通用合同条款
1 定义及解释

1.1 定义

1.1.1 监理：指监理人受委托人委托对工程建设进行的监督管理。
1.1.2 项目法人：即业主，指工程的出资人或出资管理人，包括取得项目法人资格的合法承继人和经许可的受让人。
1.1.3 委托人：是指项目法人或在项目法人授权范围内负责对工程具体实施进行管理的实体，即与监理人签订本合同一方当事人及其合法继承人。
1.1.4 监理人：指具有相应资质的受委托人委托履行监理服务的当事人，包括取得监理人资格的合法承继人。
1.1.5 代表：指双方各自任命的，在本合同项下代行任命者职权的受托人。监理人代表的任命需经委托人批准。
1.1.6 监理项目部：指监理人派驻工程现场实施建设监理服务的组织。
1.1.7 总监理工程师（总监）：指监理人委派常驻工程现场、执行监理人职责的全权负责人。
1.1.8 被监理人：指由监理人根据委托人授权，对其进行监理的法人或组织，包括工程承包商、设备供应商等。
1.1.9 承包商：指负责工程建设的施工单位。
1.1.10 合同：指由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标（签约）通知书、监理文件，以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。
1.1.11 监理文件：指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、询价文件及报价文件、单一来源采购文件及响应文件、质疑答复及11.10.1条所述的监理实施过程中形成的可构成合同组成部分的文件、资料。
1.1.12 合同价格：指根据合同，就监理人实施和完成工程建设监理服务委托人应向其支付的总金额。
1.1.13 施工合同：指委托人与承包商就工程实施所签订的合同。
1.1.14 工程：指委托人委托监理人实施监理的工程建设项目，详见合同协议书。
1.1.15 书面形式：除特殊注明外指可以有形地表现所载内容的形式，包括信函、电传、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等。
1.1.16 日（天）：除特别指明外，指日历天。合同中按日（天）计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。
1.1.17 元：指合同中作为货币单位的人民币元。
1.1.18 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“×日内”、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日前”“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

1.2 解释

本合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为合同条款的一部分，也不用于对

合同进行解释。

2 合同组成
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）双方在合同履行过程中依法达成的协议、纪要等文件；
（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）招标文件和投标文件；

（9）其他合同文件。
3 语言

本合同以中文为合同语言和执行合同的工作语言。

4 适用法律

本合同适用法律包括中华人民共和国法律、行政法规和部门规章。

5 转让和分包

5.1 监理人不得将本合同下的任何义务转让或转包给第三方或与第三方联合、合作，否则委托人有权拒绝支付分包部分服务所对应的合同价款或终止本合同。
5.2 监理人不得将本合同项下的任何服务对外分包，否则委托人有权拒绝支付分包部分服务所对应的合同价款或终止本合同。
6 使用监理资料

6.1 委托人有权为本合同目的使用或复制监理资料，且无需取得监理人的许可。

6.2 任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
7 利益冲突

7.1 除非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受合同约定以外的与工程有关的利益和报酬。
7.2 监理人不得参与可能与合同中约定的委托人的利益相冲突的任何活动。
8 通知

8.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

8.2上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

9 知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。监理人不得单独或与他人联合出版与本合同下服务有关的材料。监理人在合同履行期间或服务完成或终止后5年内出版有关材料时，须得到委托人的书面批准。出版应符合本合同中的保密约定。专用合同条款另有约定时除外。

9.2 监理人在从事监理活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

9.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

10 服务范围

监理人应履行与工程有关的服务。服务范围详见专用合同条款及合同附件。

11 监理人的义务

11.1 监理人应按合同约定提供工程建设监理服务。监理人在根据本合同履行其义务时，应运用合理的技能，谨慎勤勉地工作，并应对工程量计量和费用调整的准确性负责。

11.2 当服务包括行使权力或履行授权的职责，或当委托人和任何被监理人签订的合同条款需要时，监理人应：

11.2.1 根据委托人和被监理人签订的合同进行工作。
11.2.2 如果委托人书面授权，可变更任何被监理人的义务。但对于可能对费用、工程质量或进度产生影响的任何变更，须经委托人事先批准。
11.2.3 监理人的任何成员不得与被监理人有任何直接或间接的关联关系、经济利益关系或其他利害关系。
11.2.4 监理人应通过提供的服务使委托人减少或避免因任何被监理人索赔而造成的损失。产生这种损失时，监理人应承担因监理原因引起的费用及赔偿相应损失。
11.2.5 监理人应对监理人员进行教育培训（包括但不限于职业道德、安全教育、专业教育、保密教育等），发给上岗证，制订职业道德守则，如发现问题应严肃查处并及时纠正及消除后果和影响。
11.2.6 监理人应对监理人员的现场安全负责，并按委托人可接受的条件对下列事项进行投保：

（1）本合同所约定的监理人应承担的责任；

（2）监理人为实施本合同下服务所派出的人员的伤亡。监理人应在申请支付首笔合同价款前向委托人提交已投保上述保险的相关证明（包括保单）。
11.3 提供职员、设备、设施及其他资源

11.3.1 监理项目部：监理人应在施工现场建立监理项目部。监理项目部在完成合同约定的监理工作后可撤离施工现场。监理项目部的组织形式和规模，应根据合同约定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。
11.3.2 监理人员：监理人应根据本合同委派符合资质条件的监理人员，详见附件3。监理人派往工程现场的监理人员应能胜任其工作，并得到委托人的认可；对不胜任业务工作或违反纪律的监理人员，监理人应及时进行更换。监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员等，必要时可配备总监理工程师代表。监理项目部的监理人员应专业配套、数量满足工程建设监理工作的需要。监理人委派的总监理工程师及主要监理人员应具备专用合同条款约定的资质证书、工作经验及其他条件。
11.3.3 人员的委派及调整：监理人应于合同生效后11天内将监理项目部的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知委托人。当监理人员需要调整时，监理人应征得委托人同意并书面通知委托人和承包商。在履行本合同过程中，总监理工程师只能担任一个项目的总监理工程师工作。确需同时担任多个项目的总监理工程师工作时，应经委托人书面同意，否则视为违约。总监理工程师每月驻现场时间不得少于专用合同条款约定的时间。

11.3.4 监理项目部的要求：监理项目部应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按合同约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。监理项目部应实施办公自动化和网络化，配备足够的满足监理工作需要的计算机、传真机、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、数码摄像机等设备，接通网络保证能收发电子文件。监理项目部应配备熟悉基建信息化操作的合格人员和满足基建信息化应用的相关办公设备，按照委托人要求将现场有关管理信息准确、及时录入委托人信息管理系统。
11.3.5 其他资源：满足监理工作需要的办公、交通、通讯、生活设施由监理人自行负责。
11.4 监理人应制订监理规划、监理创优实施细则、监理实施细则和安全监理工作方案。

11.4.1 制定监理规划
（1）监理规划的编制应针对工程的实际情况，明确监理项目部的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。
（2）监理规划应在合同生效及收到有关设计文件后开始编制，完成后须经监理人的技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人审批。
（3）监理规划应依据工程建设相关法律、法规及项目审批文件、与工程有关的标准、设计文件、技术资料、监理大纲、本合同条款以及与工程相关的其他合同文件进行编制。编制工作应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加。
（4）监理规划主要内容应包括：工程概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、监理项目部的组织形式、监理项目部的人员配备计划、监理项目部的人员岗位职责、监理工作程序、监理工作方法及措施、监理工作制度、监理设施。
（5）在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序报送委托人。
11.4.2 编制创优计划
本合同生效后，监理项目部应根据委托人的创优规划编制创优计划（若需要）。创优计划的内容应具有可操作性，并针对“标准工艺”应用制定相应的控制措施和检查方法。完成后必须经监理人工程技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人。
11.4.3 监理实施细则
（1）监理实施细则应由专业监理工程师依据已批准的监理规划、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编制，并在工程施工开始前完成，报总监理工程师批准。
（2）监理实施细则主要内容应包括：专业工程的特点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。
（3）在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。
11.4.4 安全监理工作方案
本合同生效后，监理项目部应根据委托人的安全文明施工总体策划编制安全文明施工监理工作方案。安全文明施工监理工作方案的内容应具有可操作性，完成后必须经总监理工程师审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人。监理人应严格遵守附件4《安全生产管理协议》的约定。
11.5 施工过程的监理

11.5.1 编制监理工作程序：监理人应根据专业工程特点和工作内容分别制定具体的监理工作程序。工作程序应体现事前控制和主动控制的要求，应明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限，注重监理工作的效果。监理工作程序应符合本合同和施工合同的约定。在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。
11.5.2 工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师认真学习本合同和施工合同的内容，熟悉所有合同条款。
11.5.3 总监理工程师应在施工图会检及设计交底前组织监理人员熟悉设计文件，参加施工图会检，对图纸中存在的问题向设计单位提出书面意见和建议，并报委托人。
11.5.4 工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包商（即被监理人，下同）报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报委托人。
11.5.5 工程开工前，总监理工程师应审查承包商现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时，予以确认。
11.5.6 分包工程开工前，监理项目部应审查工程项目分包计划和分包合同以及承包商报送的分包商资格报审表和分包商有关资质资料，符合合同有关约定的，由总监理工程师予以签认。  
11.5.7 专业监理工程师应按以下要求对承包商报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求的，专业监理工程师对承包商报送的施工测量成果报验申请表予以签认：
（1）检查承包商专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；
（2）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。
11.5.8 专业监理工程师应审查承包商报送的工程开工报审表及相关资料，具备合同约定的开工条件时，由总监理工程师签发，并报委托人批准。
11.5.9 工程开工前，监理人员应参加由委托人主持召开的第一次工地会议（工程启动会、工程协调会）。
11.5.10在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。监理项目部负责起草会议纪要，并与与会各方代表会签。工地例会主要内容包括：检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；检查工程量核定及工程款支付情况；解决需要协调的有关事项；其他有关事宜。
11.5.11 总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。
11.5.12 在施工过程中，承包商拟对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。
11.5.13 专业监理工程师应要求承包商报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。
11.5.14 当承包商采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包商报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。
11.5.15 专业监理工程师应对承包商报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包商限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
11.5.16 监理项目部应定期检查承包商的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。
11.5.17 总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站，并进行拍照或录像。
11.5.18 专业监理工程师应根据承包商报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁承包商进行下一道工序的施工。
11.5.19 专业监理工程师应对承包商报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求的予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包商报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求的予以签认。
11.5.20 对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包商整改，并检查整改结果。
11.5.21 对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包商报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，监理项目部应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向委托人提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
11.5.22 监理项目部应按下列程序进行工程计量和工程款确定工作：
（1）承包商统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；
（2）专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定。
11.5.23 监理项目部应按下列程序进行竣工结算：
（1）承包商按施工合同约定填报竣工结算报告；

（2）专业监理工程师审核承包商报送的竣工结算报告；
（3）总监理工程师审查竣工结算文件。
11.5.24 监理项目部应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目进行投资控制。
11.5.25 总监理工程师应从造价、工程的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与委托人、承包商协商确定工程变更的价款。
11.5.26 监理项目部应按施工合同约定进行工程量的计算和工程款的确定。
11.5.27 专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向委托人报告。
11.5.28 专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。
11.5.29 未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同约定的工程量，监理人员应拒绝计量。
11.5.30 监理项目部应按下列程序进行工程进度控制：
（1）总监理工程师审批承包商报送的施工总进度计划；
（2）总监理工程师审批承包商编制的年、季、月度施工进度计划；
（3）专业监理工程师对进度计划实施情况进行检查、分析；
（4）当实际进度符合计划进度时，应要求承包商编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包商采取纠偏措施并监督实施。
11.5.31 专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送委托人。
11.5.32 专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包商采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与委托人商定采取进一步措施。
11.5.33 监理工程师应在监理月报中向委托人报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由委托人原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。
11.5.34 总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包商报送的竣工资料进行审查，并对工程质量、安全、环保、档案等进行竣工初检。对存在的问题，应及时要求承包商整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理人技术负责人审核签字。
11.5.35 监理项目部应参加由委托人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监理项目部应要求承包商进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。
11.5.36 监理项目部要全面加强对分包作业现场的管理，对重点环节、关键工艺流程、隐蔽工程等重要施工作业必须实行旁站安全监理和现场监督。
11.5.37 监理项目部需根据委托人要求同步采集由监理项目部组织的有关质量检验、质量验收和质量纠偏等活动，以及隐蔽工程质量状况的数码照片，并同步归档。严禁采用补拍、替代、合成等弄虚作假手段。
11.6 签发暂停令

11.6.1 在发生下列情况之一时，总监理工程师应签发工程暂停令：
（1）委托人要求暂停施工；
（2）为了保证工程质量而需要进行停工处理；
（3）施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；
（4）发生了必须暂时停止施工的紧急事件；
（5）承包商未经许可擅自施工，或拒绝监理项目部管理。
11.6.2 对于因承包商原因签发工程暂停令的，监理人应要求承包商进行整改，消除停工原因。整改完毕经监理人员复查，符合规定要求的，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向委托人报告。如出现紧急情况，危及人身、财产安全，来不及当时报告的，则在24小时内出具书面报告。总监理工程师应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围，按照施工合同和本合同的约定签发工程暂停令。
11.6.3 由于非承包商且非第11.6.1条第（2）、（3）、（4）、（5）项所述原因签发工程暂停令的，总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与承包商进行协商。
11.6.4 由于委托人原因，或其他非承包商原因导致工程暂停时，监理项目部应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失，具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包商继续施工。
11.6.5 总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，应会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。
11.7 工程变更处理

监理项目部应按下列程序处理工程变更：
11.7.1 总监理工程师组织专业监理工程师对委托人或承包商提出的工程变更进行审查。审查同意后，提交原设计单位编制设计变更文件。
11.7.2 监理项目部应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。
11.7.3 总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期做出评估：
（1）确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；
（2）审核工程变更项目的工程量；
（3）审核工程变更的单价或总价。
11.7.4 总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包商和委托人进行协调。
11.7.5 总监理工程师签发工程变更单。工程变更单应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件。
11.7.6 监理项目部应根据工程变更单监督承包商实施。
11.7.7 监理项目部处理工程变更应符合下列要求：
（1）监理项目部在工程变更的质量、费用和工期方面取得委托人授权后，总监理工程师应按施工合同约定与承包商进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向委托人通报，并由委托人与承包商在变更文件上签字；
（2）在监理项目部未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得委托人授权时，总监理工程师应协助委托人和承包商进行协商，并达成一致；
（3）在委托人和承包商未能就工程变更的费用等方面达成协议时，经委托人同意监理项目部可提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时，应以委托人和承包商达成的协议为依据；
（4）未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，监理项目部不得予以计量。
11.8 索赔处理 

11.8.1 监理项目部应依据以下文件处理费用索赔：国家有关的法律、行政法规、部门规章；本工程的施工合同文件；国家、部门的标准、规范和定额；施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。
11.8.2 承包商提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，监理项目部方可受理：
（1）索赔事件造成了承包商直接经济损失；
（2）索赔事件是由于非承包商的责任发生且可能应由委托人承担的；
（3）承包商已按照施工合同约定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔完整的凭证材料。
11.8.3 对承包商向委托人提出的费用索赔，监理项目部应按下列程序处理：
（1）承包商在施工合同约定的期限内向监理项目部提交对委托人的费用索赔意向通知书；
（2）总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；
（3）承包商在施工合同约定的期限内向监理项目部提交对委托人的费用索赔申请报告；
（4）总监理工程师初步审查费用索赔申请报告，符合第11.8.2项所约定的条件时予以受理；
（5）总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包商和委托人进行协商；
（6）总监理工程师应在施工合同约定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同约定的期限内发出要求承包商提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包商提交的详细资料后，按本条约定的程序进行。
11.8.4 当承包商的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师在做出费用索赔的批准决定时，应与工程延期的批准联系起来，综合做出费用索赔和工程延期的建议。
11.8.5 由于承包商的原因造成委托人的额外损失，委托人向承包商提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与委托人和承包商进行协商，并及时做出答复。
11.8.6 当承包商提出工程延期要求符合施工合同文件的约定条件时，监理项目部应予以受理。
11.8.7 当影响工期事件具有持续性时，监理项目部可在收到承包商提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报委托人。当承包商提交最终的工程延期申请表后，监理项目部应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。
11.8.8 监理项目部在做出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与委托人和承包商进行协商。
11.8.9 监理项目部在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间：施工合同中有关工程延期的约定；工期拖延和影响工期事件的事实和程度；影响工期事件对工期影响的量化程度。
11.8.10 承包商未能按照施工合同要求的工期竣工造成工期延误时，监理项目部应按施工合同约定从承包商应得款项中扣除误期违约金和/或赔偿金。
11.8.11 监理项目部有义务与施工合同争议的双方进行磋商并提出调解方案，由总监理工程师进行争议调解。当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同约定的期限内提出处理该合同争议的意见。在争议调解过程中，除已达到了施工合同约定的暂停履行合同的条件之外，监理项目部应要求施工合同的双方继续履行施工合同。
11.8.12 在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，监理项目部接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。
11.9 合同终止时的处理

11.9.1当委托人违约导致施工合同最终解除时，监理项目部应就承包商按施工合同约定应得到的款项与委托人和承包商进行协商，并应按施工合同的约定从下列应得的款项中确定承包商应得到的全部款项，并书面通知委托人和承包商：
（1）承包商已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；
（2）按批准的采购计划已支付的材料、设备、构配件的款项；
（3）承包商撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；
（4）承包商所有人员的合理遣返费用；
（5）合理的利润补偿；
（6）施工合同约定的委托人应支付的违约金。
11.9.2 由于承包商违约导致施工合同终止后，监理项目部应按下列程序清理承包商的应得款项，或需偿还委托人的相关款项，并书面通知委托人和承包商：
（1）施工合同终止时，清理承包商已按施工合同约定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；
（2）施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；
（3）对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；
（4）施工合同约定的承包商应支付的违约金；
（5）总监理工程师按照施工合同的约定，在与委托人和承包商协商后，书面提交承包商应得款项或偿还委托人款项的证明。
11.9.3由于不可抗力或非委托人、承包商原因导致施工合同终止时，监理项目部应按施工合同约定处理合同解除后的有关事宜。
11.10 监理资料管理

11.10.1 施工阶段的监理资料应包括（但不限于）以下内容：施工合同及监理合同、勘察设计文件、监理规划、创优计划、监理实施细则、分包商资格报审表、设计交底与图纸会检会议纪要、施工组织设计（方案）报审表、工程开工/复工报审表及工程暂停令、测量核验资料、工程进度计划、工程材料构配件设备的质量证明文件、检查试验资料、工程变更资料、隐蔽工程验收资料、工程计量单、监理工程师通知单、监理工作联系单、报验申请表、会议纪要、来往函件、监理日记、监理月报、质量缺陷与事故的处理文件、分部工程和单位工程等验收资料、影像资料、索赔文件资料、竣工结算审核意见书、工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告、监理工作总结。
11.10.2 施工阶段的监理月报应包括（但不限于）以下主要内容：本月工程概况、本月工程形象进度、工程进度（本月实际完成情况与计划进度比较、对进度完成情况及采取措施效果的分析）、工程质量（本月工程质量情况分析、本月采取的工程质量措施及效果）、工程计量与工程款支付（工程量审核情况、工程款审批情况及月支付情况、工程款支付情况分析、本月采取的措施及效果）、合同其他事项的处理情况（工程变更、工程延期、费用索赔）、本月监理工作小结（对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价，本月监理工作情况，有关本工程的意见和建议，下月监理工作的重点）。监理月报应由总监理工程师组织编制、签认后报委托人。
11.10.3 监理工作总结应包括（但不限于）以下主要内容：工程概况、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施、本合同履行情况、监理工作成效、施工过程中出现的问题及其处理情况和建议、工程照片。施工阶段监理工作结束时，监理人应向委托人提交监理工作总结。
11.10.4 监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序，监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施，监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档，监理档案的编制及保存应按有关规定执行。

11.11 监理人应遵循《建设工程监理规范》（GB50319-2013）的规定。
12 监理人的权利

12.1 有权对承包商拟进行的工程分包进行审查，并提出合理建议。
12.2 有权对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人提出建议。
12.3 有权对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计单位提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的书面同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计单位更正。
12.4 有权按照保质量、保工期和降低成本的原则，就工程施工组织设计和技术方案向承包商提出建议，并向委托人提出书面报告。
12.5 主持项目建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人书面报告。
12.6 有权在征得委托人书面同意后，发布开工令、停工令、复工令。
12.7 有权对工程上使用的材料和施工质量进行检验。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包商停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包商停工整改、返工。承包商得到监理项目部复工令后才能复工。
12.8 有权对工程施工进度进行检查、监督。
12.9 有权在施工合同约定的工程价格范围内，对工程款支付进行审核，有权对工程结算进行复核确认。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
12.10 有权取得合同中出现的要求其遵照执行的企业规章制度。委托人应在合同签订时将上述企业规章制度纸质文本（一式两份）提供给监理人，监理人应当在收到的上述规章制度上签字盖章并将其中一份返还委托人，同时按附件三的格式向委托人出具承诺书。
12.11 行使本合同约定的其他权利。
13 委托人的权利

13.1 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

13.2 委托人有对监理人调换总监理工程师的批准权。

13.3 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

13.4 委托人发现监理人员不按合同履行监理职责，或与承包商串通给委托人造成损失的，有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的连带赔偿责任。

13.5 监理人在履行以下职责或行使以下权利时，需取得委托人的预先批准：

13.5.1 作出对工程质量、进度有影响的处理决定前；
13.5.2 作出有悖于设计原则的决定前；
13.5.3 事件处理的结果对工程建成后的运行有影响时；
13.5.4 事件处理结果可能导致追加投资或延长工期时；
13.5.5 发出增减合同价格或增减工期的证明时；
13.5.6 处理重大设计变更前；
13.5.7 批准工程任何部分的分包合同时；
13.5.8 事件处理对委托人履行合同有较大影响时。除本合同有明文约定外，监理人无权变更施工合同内容，亦无权免除施工合同下承包商的任何义务。

13.6 委托人可以随时向监理人对合同发出变更、暂停或终止的指令，监理人接到委托人的指令后，应当立即执行。委托人发出的变更、暂停或终止的指令，给监理人造成实际经济损失时，委托人应当补偿监理人实际发生的直接的经济损失（不含逾期收益等间接损失），但因监理人原因导致的变更、暂停或终止除外。
14 代表

为了执行本合同，每一方应指定一位高级职员作为本方代表。如果委托人要求，监理人应指定一人与委托人代表建立联络关系，上述人员名单应在专用合同条款中明确约定。
15 合同价格

15.1 合同价格

本合同价格见合同协议书，合同价格组成见专用合同条款。

15.2 合同支付

委托人将按照专用合同条款规定的进度、条件和方式向监理人支付合同价款。

15.2.1合同价款的付款日期以委托人在银行办理支票、电汇或银行承兑汇票的日期为准，双方另有约定的除外。
15.2.2尽管有上述规定，委托人有权从任何一次应向监理人支付的款项中扣除监理人按照合同约定应向委托人支付的违约金、赔偿金或其他费用。
15.2.3合同执行过程中，如发生国家财税政策调整，本协议不含税价不因增值税税率变化而调整，但增值税税额将随适用的增值税税率调整而同步调整，合同含税总价或单价相应调整。监理人应确保增值税专用发票真实、规范、合法，如监理人虚开或提供不合格的增值税专用发票，造成委托人经济损失的，监理人承担全部赔偿责任，并重新向委托人开具符合规定的增值税专用发票。

15.3 合同费用调整

详见合同专用条款

16 违约责任

16.1 委托人的违约责任

委托人未按照约定支付合同价款的，每逾期一天应向监理人支付相当于逾期款项万分之一的违约金。

16.2 监理人的违约责任

16.2.1 发生以下情况时视为监理人违约：
（1）监理人未按照双方约定配齐相关人员，或派遣的总监理工程师与合同约定不一致；
（2）未经委托人同意，监理人员未按本合同约定在工程现场提供监理服务；总监理工程师未经允许，擅自离开施工现场；
（3）建设期工程建设质量、工艺未满足达标投产要求，或发生重大质量事故；
（4）工程未按施工合同所约定的工期完成；
（5）在监理范围内发生由于施工安全方案措施造成死亡或重大设备事故；
（6）工程的静态投资被突破；
（7）因工程量计量和费用调整不准确造成虚计费用的；
（8）违反本合同下的其他义务。
监理人有上述违约行为之一的，委托人有权要求监理人承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任，具体约定见专用合同条款。如果上述情况被证实是由于非监理人原因造成的、且委托人认定监理人已尽到了监理职责，则监理人不承担违约责任。
16.2.2 监理人按合同约定应支付的违约金低于给委托人造成的损失的，并应就差额部分向委托人进行赔偿。
17 不可抗力

17.1 本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。
17.2 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

17.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

17.4 如果不可抗力事件的影响已达60天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上时，任何一方有权终止合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

18 廉洁协议书

双方均应严格遵守附件5廉洁协议书的约定。
19 争议解决

19.1 本合同发生争议，由当事人双方协商解决，也可由相关主管部门调解；协商或调解不成时，向委托人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

19.2 在争议的协商、调解或起诉的过程中，双方仍应继续承担合同约定的各自的责任和义务，保证工程建设的正常进行。
20 生效

合同生效条件在合同协议书中约定。
21 签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖单位章或合同专用章的日期为准。
22 份数

本合同份数在合同协议书中约定。
23 补充条款

补充条款见专用合同条款。

第三节  专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款的具体阐明、修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。
1 定义

增加1.1.19 项目工期：自合同签订直至整个工程全部完建、达标投产、工程竣工验收、缺陷责任期结束、工程创优完成，具体时间以前述工作实际完成时间为准。
9 知识产权
监理人出版与本合同项下服务有关的材料应遵循如下保密约定：
出版前应征得委托人书面同意。
监理人出版有关材料时，须得到委托人的批准。
10 监理范围

详见合同协议书。
11 监理人的义务

监理人除通用合同条款中约定的监理人义务外，还需满足/执行《技术规范书》（附件1）中有关监理人的义务要求，如通用条款与《技术规范书》中要求不一致的，以《技术规范书》为准。

监理工作内容还包括：招标文件和监理合同等规定的其他监理内容，以及投标人投标文件承诺的监理内容，包括但不限于：

（1）审查施工阶段的施工组织设计、技术质量保证措施、施工方案和进度计划，并督促其实施；

（2）复核开工条件签署监理意见；

（3）委托人召开施工协调会监理派人参加；

（4）按监理大纲标准跟踪监理施工程序、进度情况并根据监理范围督促施工单位履行合同；

（5）监理施工单位严格按规定标准施工、审查变更、控制工程质量、进度、检测原材料质量等。

（6）按投标承诺委派总监理工程师，并授予工程监理合同范围内的全部权限。

（7）定期或不定期向委托人汇报工程质量、进度情况；

（8）参加工程质量安全事故的调查与处理；监理单位在工程监理实施过程中应严格执行旁站、巡视和平时检验的监理制度，发现工程建设主体各方存在违法、违规行为时，由总监理工程师及时采取制止、签发工程施工暂停令以及立即采取积极有效的防范措施，严防工程质量和施工安全事故的发生，并及时将违法、违规行为向相关工程质量安全监督机构报告；

（9）督促施工单位及时办理工程竣工验收并交付使用；

（10）审核施工单位或业主提供的材料、购配件和设备的质量和数量。督促施工单位整理合同文件和技术档案材料；

（11）严格控制经费签证，凡涉及经费支出的停窝工签证、使用机械签证、材料调价等的签证，经监理工程师核签后，必须报委托人批准；

（12）建立监理日志，审核施工单位每月提交的工程进度报告，及时进行工程计量验收并签署监理意见，报发包人审核、确认 。
11.3.2 补充：监理人委派的总监理工程师及主要监理人员应具备以下资质证书、工作经验及其他条件：以《技术规范书》和招标公告要求为准。

11.3.3 增加：总监理工程师每月驻现场时间不得少于22天。监理人聘请的其他监理人员应满足与监理人同岗位要求的资质、能力和业绩要求。
增加11.3.6 人员请假。总监理工程师、副总监理工程师请假应经委托人分管工程的副总经理批准。其他人员请假应经委托人工程部经理批准。
11.5.9 修改为：监理单位应在工程开工前组织召开第一次工地安全会议，形成书面会议纪要并发送至施工单位和建设单位。
11.5.21 修改为：对需要返工处理或加固补强的质量事故/事件，总监理工程师应责令承包商报送质量事故/事件调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，监理人应对质量事故/事件的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向委托人提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故/事件处理记录整理归档。

11.5.30（1）修改为：监理人负责审核承包商报送的施工总进度计划，并在收到计划后48小时内报送委托人审批。

11.7.1 “提交原设计单位编制设计变更文件”修改为“提交委托人，由委托人委托设计单位编制设计变更文件”。
11.11 修改为：监理人应遵守的监理服务法律、法规、规章、规范、标准以《技术规范书》的要求为准。

12 监理人的权利

监理人应根据本合同约定履行监理服务的职责范围和权限。涉及设计变更、工程项目变更、工程量变更签证、工期延长等变更、计量变更、价格调整、施工承包人的承诺和义务、工程款支付及结算、违约责任、损失赔偿等涉及减少或限制委托方权利或增加委托人义务和责任，或增加承包人权利、减轻或免除承包人义务和责任的，均应报委托人并由委托人作出最终书面决定，监理人无权就上述及涉及委托人权利义务的任何事项作出决定，否则监理人应自行承担相应责任，并赔偿委托人因此遭受的损失。

本条约定与通用条款约定不一致的，按本条约定执行。

13 委托人的权利

13.5 监理人在履行以下职责或行使以下权利时，需取得委托人的预先批准：

增加13.5.9 监理人增加或变更监理人员前。
14 代表

监理人代表为：                       
15 合同价格

15.1 本合同价格为暂定总价￥         元（大写：            元，含6%增值税专用发票），不含税合同价格为￥           元，税额为￥        元。合同价格中包含：监理服务费为￥         元（大写：            元整）、暂列金为￥1600000元（大写：壹佰陆拾万元整）（其中额外服务酬金80万元、额外奖励费用80万元）（暂列金具体用途详见专用合同条款第15.2.2条）。监理服务费（人.月单价）在合同期间固定不变，任何一方不得以任何理由要求对其作任何调整(合同另有规定除外)。合同价格组成详见附件2。

合同价格组成=不含税价格×（1+增值税税率）；合同有效期内不含税价格固定不变，增值税税率/税费随着国家政策变化等情况据实调整。
15.2 合同支付
15.2.1 双方约定，监理费按以下约定支付：
（1）本合同生效后30日内，发包人根据二期项目进度支付合同价的5%作为预付款，配套工程（新建热力管网）根据进度支付合同价的5%作为预付款。承包方应分别提供金额为合同价5%的履约保证金或银行保函，并提供等额发票。
（2） 监理费用支付进度按以下支付进度表执行（按合同价款调整办法核实）

 常规监理费支付进度表（配套工程）
	序  号
	时      间
	比    例（%）
	金    额(元)

	1
	预付款
	5
	

	2
	管网开始施工（首月）
	15
	

	3
	管网施工（第4个月）
	20
	

	4
	管网施工（第7个月）
	15
	

	5
	管网施工（第11个月）
	20
	

	6
	全部建筑安装工程完成,监理文件交接完毕，甲方同意退场。
	20
	

	7
	质保金
	5
	

	备注：以上进度款按配套工程（新建热力管网）合同金额比例支付，工程完成时按实际发生合同金额，预留5%作为质保金。


   常规监理费支付进度表（二期项目）
	序  号
	时      间
	比    例（%）
	金    额(元)

	1
	预付款
	5
	

	2
	工程开工
	10
	

	3
	#5锅炉钢架开吊
	10
	

	4
	#5锅炉汽包吊装完成
	10
	

	5
	#6锅炉水压试验
	15
	

	6
	#4机首次并网成功
	15
	

	7
	#5机首次并网成功
	20
	

	8
	全部建筑安装工程完成,监理文件交接完毕，甲方同意退场。
	10
	

	9
	质保金
	5
	

	备注：以上进度款按二期项目合同金额比例支付，工程完成时按实际发生合同金额，预留5%作为质保金。


（3）承包方质保金以完成工程竣工验收，且相关工程资料按发包方的要求归档完成一年后再进行支付。

监理服务费包括但不限于如下内容：

（1）派驻人员费用；

（2）现场费用；


（3）公司取费；

（4）监理费税金；

（5）通讯、交通、食宿及其它费用；

（6）各种风险费用。

本合同监理服务费已包含监理人履行本合同所需及可能发生的所有费用，除上述监理服务费之外，委托人不再支付其他任何费用或报酬。
15.2.2 暂列金总额为160万元（其中额外服务酬金80万元、额外奖励费用80万元），用于支付下列费用：

（1）在本合同规定的监理服务范围与内容以外的应发包人请求而承担的监理服务的报酬（如：配合发包人进行设备监造、各类型评审会议、办理与工程相关的各类审批手续等产生的费用）；

（2）委托人同意的其他费用等。
15.3合同费用调整

15.3.1 本合同为预估总价合同（单价结算），包括了监理服务的全部费用。
（1）合同执行期间，若遇国家税率调整，对未开票的金额，按新的税率相应调整合同价款（合同不含税价保持不变）。
（2）因承包方原因导致二期项目或配套工程阶段监理服务期限延长时，发包人不再支付承包方延期时所产生的工作酬金，并按5000元/天进行延期考核，且保留依法追究的权利。

（3）除不可抗力外，因非承包方主责原因导致二期项目工期延误时，按技术规范书中第14.5条进行考核（配套工程为固定总价）。

（4）若存在因各种原因造成5天停工时，发包方有权从第6天开始暂停承包方监理工作，在发包方正式通知承包方恢复监理工作前，期间将不产生额外费用，监理人员是否留厂由承包方决定，但恢复监理工作后，原监理人员要全部到岗，无论变更或离岗要按合同要求办理，否则执行考核条款。
（5）工程进度达不到一级网络节点要求，相应节点数量占总节点5％时，扣减考核费1％，在考核周期内按比例以此类推，最多扣款不超过考核费10％。
（6）工程进度达不到二级网络节点要求，相应节点数量占总节点5％时，扣减考核费1％，在考核周期内按比例以此类推，最多扣款不超过考核费10％。

15.3.2 发包人要求提供额外服务时，额外服务酬金参照上式计算。
16 违约责任

16.2.1修改为：监理人应当按照以下约定承担违约责任：
（1）履约保证金未按期提交的，每逾期一天监理人应向委托人支付相当于履约保证金万分之一的违约金。逾期超过10日的，委托人有权解除合同或撤销监理人的中标资格，监理人应承担违约和赔偿责任。
（2）其他违约情形及相应的违约责任、违约金（即考核金额），按照技术规范书中相关规定执行。如果相关情况被证实是由于非监理人原因造成的（监理人知道的或应当知道的除外）、且委托人认定监理人已尽到了监理职责，则监理人不承担违约责任。
16.2.2修改为：若监理人在监理人员/资源投入上没有满足合同要求或现场需求且在委托人提出后14天内仍未整改完成的，或考勤率不达标（90%以下）累计发生超过5次，或总监/副总监(或总代)/监理人员未履行合同约定手续擅自离岗累计发生超过3次的，委托人除了按照合同扣除考核金之外，有权单方解除合同。

增加16.2.3为：监理人违约的，本合同（含附件）的其他条款有约定的按本合同的其他条款约定处理；本合同没有约定违约责任形式的，经委托人书面通知后在规定的时间内没有整改或在收到整改通知的3日内不整改的，视为监理人违约不履行合同，委托人有权解除合同。

增加16.2.4为：因监理人原因，委托人解除合同的，监理人应按合同总价款的30%向委托人支付违约金，此外委托人还需赔偿甲方因此导致的一切经济损失。

增加16.2.5为：监理人违约的，应承担委托人为追究监理人责任所产生的诉讼费、律师费、公证费、公告费、保全申请及其担保所涉费用、鉴定费用等。

增加16.2.6为：本合同及附件所称的“考核”、“扣罚”、“扣除”、“扣”、“处以”等词语系指监理人违约时应向委托人承担的违约责任和/或应支付的违约金。对于监理人应承担的考核扣款、违约金、赔偿金等，委托人有权直接从应付价款或履约保函中扣除。考核扣款、违约金等不足以赔偿委托人实际损失的，监理人还应按委托人的实际损失给予赔偿。
20 份数

以合同协议书中约定为准。
23 补充条款

双方同意对本合同作以下补充：

23.1履约保证金

23.1.1 履约保证金以履约保函形式提交，监理人应在合同签订后14日内向委托人提交金额为合同总价10%的履约保证金，履约保证金应采用由委托人认可的国内四大国有商业银行（工、农、中、建）或被委托人认可的其他商业银行（招行、交行、邮储和兴业银行等大型股份制银行）出具的无条件、不可撤销负连带责任的付款保函，与提供履约保函相关的费用由监理人负担（包括任何佣金、费用和确认成本）。
23.1.2 监理人未按时提交履约保证金的，应按招标文件及合同约定承担违约责任，且委托人有权决定是否解除合同。
23.1.3 履约保证金有效期为自履约保证金提交之日起至合同有效期结束之日止。有效期届满并无索赔（有索赔待索赔完成）之日起15日内，委托人将无息退还履约保函原件。如果履约保函的实际担保期限短于合同约定的履约保证金有效期，监理人应于担保期限到期日15日前重新提供履约保函（保函的担保期限应经委托人事先认可），否则应按第16.2.1条的约定承担违约责任；同时，委托人有权提取履约保函项下的全部款项，作为监理人履行合同义务的担保。
23.1.4 履约保证金是监理人履行合同义务的担保，如监理人未能履行本合同项下的任何义务，委托人有权根据监理人所需承担的违约责任扣除相应的履约保证金。
23.2 知识产权

23.2.1 监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。
23.2.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担，如造成委托人损失（包括但不限于委托人被要求支付的罚款、罚金、赔偿金及委托人为处理相关事务支出的诉讼费、保全申请及其担保所涉费用、律师费、差旅费等）。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。
23.2.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在合同价格之中，监理人无权再要求委托人另行支付或承担该等费用。

23.3 文件要求

相关合同条款与《技术规范书》中要求不一致的，以附件1《技术规范书》为准。
23.4 合同变更

如果在合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。双方可协商对合同进行变更。

23.5 合同终止

23.5.1 本合同监理人的义务履行完毕，合同即终止。

23.5.2 在本合同周期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或大部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分合同责任和义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使双方损失减至最小。
23.5.3 除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

23.5.4 当事人一方依据本合同要求变更或解除合同时，应当提前30日通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

23.5.5 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理人义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止本合同的通知，合同即行终止，监理人承担违约责任。

23.5.6 合同的终止并不影响双方应有的权利和应当承担的责任。

23.5.7如因监理人原因导致本合同提前终止的，在本合同终止后，委托人有权没收履约保证金并要求监理人支付本合同监理报酬总额的30％作为违约金。

监理人在缺陷责任期间的责任：

①在缺陷责任期内，监理人应每3个月对工程进行一次巡视、检查，并向委托人提交书面检查报告，发现有质量缺陷的，应及时通知委托人，会同委托人组织承包人维修，按施工保修书的条款界定责任归属。

②在缺陷责任期内，委托人要求监理人到达现场的，监理人必须在接到委托人通知后，在12小时内到达现场，履行监理职责。

③如监理人在缺陷责任期内不履行①②条的，委托人有权不支付监理服务费余款。

23.6 其他

23.6.1 工程因监理建议被采纳而节约投资并形成经济效益或者发生其他奖励事项，经委托人考核小组认定后，每次给予1000-100000元奖励。
23.6.2 监理在履职过程中认真负责，及时发现并处理施工过程中出现的问题，措施得力，为安全、质量、进度起到有效促进作用的，每次给予500-2000元奖励。
23.6.3 承包方人员在委托方每季度的评议得分高，综合表现好，每次给予500-2000元奖励。

23.6.4 若本项目获得奖项，按如下原则进行奖励:国家级奖项，每次给50000-100000元奖励；省部级奖项，每次给予30000-50000元奖励。
23.6.5 二期项目工期合计27个月，分别为施工工期（24个月）和资料移交期（3个月）。资料移交期是指两台机组完成72+24小时满负荷运行后第一天算起始日，合计3个月。设置二期项目施工进度奖，竣工（两台机组完成72+24小时满负荷运行）提前奖励标准如下：提前1个月奖励二期合同总价的1.5%，提前2个月奖励二期合同总价的3%，提前3个月奖励二期合同总价的5%，提前4个月奖励二期合同总价的8%，提前5个月及以上奖励二期合同总价的10%。若非承包方主责原因造成二期项目工期延误，设置二期项目施工费用支付，竣工（两台机组完成72+24小时满负荷运行）费用支付标准如下：延期1个月支付当月二期项目所有人员应付监理总费用的30%，延期2个月支付延期第一个月二期项目所有人员应付监理总费用的30%+第二个月二期项目所有人员应付监理总费用的50%，延期3个月及以上支付当月二期项目所有人员应付监理总费用的100%。

（以下无正文）

第四节 合同附件

附件1《技术规范书》（另附）

附件2《监理费用分项价格表》
2.1监理服务费用报价汇总表

	序号
	项目名称
	含税报价
（元）
	备 注

	一
	监理服务费（人员费用）
	
	

	二
	暂列金
	1600000
	（其中额外服务酬金80万元、额外奖励费用80万元）

	合同总价（含税，其中增值税税率6%）
	
	一+二


2.2分项价格表

表2.2.1人员费用分项价格表
	序号
	监理岗位
	人月数
	综合单价（含税）

（元/人月）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件3《监理人员名单》及进场计划表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4《安全生产管理协议》

安全生产管理协议

主合同名称： 
主合同编号：

委托人： 
监理人：
为了切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相关规定，遵照以人为本，坚持安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程目标建设的顺利实现，          （以下简称“委托人”）与                     （以下简称“监理人”）监理人就古雷石化基地热电联产南部二期项目及配套工程监理的安全管理责任达成以下共识，特签订本协议，供双方共同遵守：

一、安全管理的目标：

1、不发生轻伤及以上人身伤害事故；

2、不发生一般及以上生产安全责任事故；

3、不发生一般及以上火灾和爆炸责任事故；

4、不发生责任范围内一般及以上负主要责任交通事故；

5、不发生急性职业病危害责任事故；

6、不发生一般及以上环境责任事件；

7、不发生管理责任的治安刑事案件；

8、不发生重大未遂事件；

9、按照项目下达的年度安全控制目标进行严格的安全监督管理。

二、委托人的安全管理责任

1、委托人应按照国家有关规定在各项施工合同中单独计列安全生产措施费用，并及时支付，为承包人履行施工安全责任提供必要的资金。

2、委托人有责任向监理人提供施工现场的水文、地质、气象和安全监测等相关的资料和信息，并定期发布水情或汛情预报。

3、委托人有责任检查、监督和协调工程现场的安全、社会治安、消防、防汛和防灾、抗灾等工作。并将及时发布有关安全的各种指示。 

4、委托人负责组织由设计、施工和监理人参加的安全生产委员会，统一组织和协调工程现场的安全工作；并遵照国家有关的安全法律、法规和合同规定，检查和监督安全工作的实施。

5、委托人负责与当地政府有关部门协商，根据现场实际情况，尽可能的对工程现场实行封闭管理，以避免外界的干扰或施工对外界人员的影响。

6、负责与当地公安部门协商，建立工程现场的治安管理机构，统辖管理工程现场的治安事宜。

7、委托人负责与应急部门协商，建立工程现场的消防体系，并配备必要的消防设备和救助设施。

8、负责在每年汛前及汛期组织监理单位和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥工程现场的防汛抗灾工作。

三、监理人的安全管理责任

1、监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准在承包人施工、完工及修补缺陷的整个合同履行过程中实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。监理单位和监理工程师应采取切实有效的监理工作手段，按照强化源头控制的原则，严格审批施工技术方案和施工组织设计；强化过程监管，严格按照审批的各类施工方案和措施加强过程监管，并严肃违章查处，注重应急措施等工作方法强化安全生产监督管理工作预控和防范。

2、监理单位授权的工程总监理工程师，应当由取得相应总监资格及安全管理资格的人员担任，并对工程项目施工方法和作业的安全性、可靠性、稳定性以及施工区域的安全生产承担监理责任。

3、监理单位必须配备专职安全副总监，另配备的专职安全监理工程师满足项目安全生产管理需要，专职安全监理工程师应持证上岗。监理单位应当定期不定期对履行工程合同项目监管的监理人员进行安全管理工作的考核和评价，形成优胜劣汰的竞争机制，对不合格或不称职的监理人员应及时进行补充更换。业主有权对新进场或定期对监理单位各级监理人员进行安全生产监理水平、工作能力和安全生产监管素质的考核，对考核不合格或不称职的监理人员有权建议降级使用或不予使用。

4、监理单位应贯彻执行国家有关职业健康安全生产法律、法规和建设单位有关施工安全管理规定，制定如下监理单位安全生产各项管理规章制度（但不限于）：

（1）监理人员岗位安全职责；

（2）安全生产例会制度；

（3）安全教育培训制度

（4）安全技术措施、高危作业审批制度；

（5）安全检查制度；

（6）安全旁站监理制度；

（7）信息收集、报告制度；

（8）危险源管理、事故管理制度；

（9）现场交接班制度；

（10）其他相关制度。

5、监理单位应编制所监理项目的安全监理实施细则，做好以下过程控制：

（1）按工程建设强制性标准和安全生产标准审批工程设计方案、施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案；

（2）审批高危作业专项安全技术措施；对高危部位、特种作业或重点工序，实行旁站监督；

（3）监督施工单位严格执行作业程序指导书；

（4）执行现场施工安全技术措施验收制度；

（5）每周开展一次专项安全文明检查，每月至少一次全覆盖安全检查、指导施工单位班前会、预知危险活动及其他硬性规定的执行情况；

（6）执行安全例会、安全检查周报、重大险情隐患上报反馈制度，每月至少参加一次施工单位安全例会。

6、总监及其监理工程师应对承包人列入施工合同的安全生产措施费的使用情况进行检查、监督，确保该费用的使用符合国家法律法规和发包人相关规定的要求，并对该费用的审批结果负责。

7、总监及其监理工程师应监督检查施工单位安全生产责任体系的建立与落实情况，督促承包人贯彻国家有关安全生产的法律法规，建立、健全安全管理机构，落实安全生产责任制，建立安全生产规章制度，制定安全操作规程，并提出改进意见，督促其持续改进。

8、总监及其监理工程师必须严格执行工程建设强制性标准,强化安全生产监理工作的源头控制。在审查承包人提交的施工组织设计、分部分项工程或单项工程施工方案时，必须对施工安全措施进行认真的审查和评价。对违背安全生产的施工程序、施工方法以及不能保证工程安全和施工安全的措施不予批准。一经批准监理单位必须严格施工工序和作业的过程监管。施工组织设计的安全措施应包含（但不限于）以下内容：

（1）防止地下洞室开挖坍塌事故措施；

（2）防止爆破飞石及边坡坍塌事故措施；

（3）防止高空坠落事故措施；

（4）防止缺氧窒息或有害气体逸出事故措施；

（5）防洪和安全度汛措施；

（6）防止触电电击事故措施；

（7）防止火灾事故措施；

（8）防止机械设备对人体的伤害措施；

（9）防止行车交通事故措施；

（10）防止施工电源掉电措施。
9、总监及其监理工程师应加强对施工现场安全生产、文明施工进行检查监督，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，对现场严重违规、违章行为，依据相关规定进行经济处罚。情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门报告。

10、检查督促施工单位按计划开展安全生产教育培训工作。

11、及时做好相邻施工单位之间的安全生产协调工作，督促相邻单位签订安全生产协议书并督促其认真实施。

12、总监及其监理工程师应对承包人在采购、运输、贮存、使用民用爆破材料、危险物品进行不定期的监督和抽查，督促承包人遵守有关法律、法规和有关规定。

13、总监及其监理工程师应加强对承包人提交的爆破方案的审查，并对批准的爆破方案和爆破安全措施的现场执行情况进行检查，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全；并应督促承包人采取有效措施防止工地附近建筑物、其他承包人和居民的生命财产遭受损害。协调施工单位建立爆破警报系统或服从爆破警报系统管理，杜绝发生爆破安全事故。

14、总监及其监理工程师在施工区域进行检查时，应当特别加强对施工通道（包括排架、栈桥、护栏、警示标标志等）的检查，发现安全隐患，应责令承包人采取必要的安全措施及时整改（包括安全网、防护网、防护墙，安全保护和防护器具等）。 

15、总监及其监理工程师应负责对承包人管辖范围内的交通、消防、防汛和防灾、救灾等工作进行定期或不定期的安全检查，发现问题，应督促承包人及时纠正。

16、监理单位在履行合同责任过程中，由于监理人员违章或过失导致自身或他人伤害的，监理单位应承担全部责任。

17、及时报告发生的各类事故，配合政府组织的事故调查，监督落实整改意见；参加建设单位、施工单位组织的事故分析调查与处理。

18、劳动安全与工业卫生也是监理单位监理的范畴。监理单位必须按照国家和施工承包人投标文件，严格监督检查其配备的设备和施工人员的劳动保护是否满足国家强制性文件要求和合同要求，并承担由于该方面措施不足所引起的相关责任。

19、监理单位应当建立健全监管工程项目的安全管理档案和安全管理信息，如特种作业人员管理档案、危险点源及安全隐患管理档案、机械设备管理档案、作业人员安全教育培训管理档案等。
四、工伤事故及保险

监理单位必须为派驻工地的人员办理人身意外伤害险，计入监理总报价。

五、考核和激励
监理单位监管合同工程项目屡次反复出现违规违章施工作业、安全隐患消除不彻底、安全生产监理工作失控，委托人将对其进行必要经济处罚或勒令监理单位立即清理不称职现场监理人员出场，如果由于监理单位的安全责任不落实或监理人员的不作为致使所监理项目发生较大以上安全责任事故，除接受国家、政府相关执法部门的处理外，委托人还将对监理单位进行处罚。

六、其  他

委托人将在乙方进场后根据需要补充有关的管理文件，在本工程颁布实施，乙方不得拒绝。

本安全管理责任书为为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，自主合同签字盖章后生效。

附件5《廉洁协议书》
廉洁协议书

主合同名称： 
主合同编号：

委托人： 
监理人：
根据党和国家有关法律法规和党风廉政建设责任制的规定，为了加强各项经济活动的党风廉政建设，规范双方在经济工作中的各项业务活动，防止发生各种不正当利益的违纪违法行为，保护双方合法权益，经双方协商，自愿签订本协议：

一、双方应严格遵守国家的法律法规、相关政策和党风廉政建设各项规定。

二、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得损害国家和对方利益，不得获取不正当利益，双方单位有义务监督本单位工作人员的廉洁行为。

三、委托人及工作人员事前、事中、事后不得以任何理由索取和接受监理人财物（包括礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费等，下同）。不准向承包人报销应由发包人工作人员个人支付的费用。承包人工作人员不得以任何理由向委托人及有关工作人员赠送财物（内容同上）。

四、委托人工作人员不得借装修住房、婚丧嫁娶等机会向承包人敛财。不得要求承包人安排配偶子女的工作以及在出国（境）、旅游等方面为其提供方便。承包人不得在上述方面为委托人提供特殊照顾。

五、委托人工作人员不得接受承包人可能影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐活动。承包人不得借机向委托人提供影响公正执行合同的上述活动。

六、发现对方在业务活动中有违法违纪行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或对方纪检监察部门举报。双方主管部门在调查涉嫌违法违纪人员时，对方应给予积极配合，提供真实情况及证据。

七、委托人工作人员违反本协议，视情节给予批评教育、纪律处分、直至追究法律责任。承包人工作人员违反本协议，应给予批评教育，视情节将拒绝接受有关人员在委托人从事业务活动，取消承包人潜在供应商（供方）资格。

八、严禁承包人及施工单位任何个人通过网络、微信、微博、短信等渠道传播现场工程信息，违者将进行处罚。

九、本协议为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，自主合同签字盖章后生效。

第二卷
第五章  委托人要求
见技术规范书（另册提供）

第三卷
第六章  投标文件格式

古雷石化基地热电联产南部二期项目及配套工程监理
投标文件

招标编号：E3506010601801124005 

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      
（签字或盖章）

    2024   年        月        日

目  录

第一册 资格文件

一、投标人法人资格证明函

二、投标人法定代表人授权书

三、联合体协议书（如有）

四、商务偏差表

五、投标保证金

六、资格审查材料

七、其他材料

第二册 技术文件

一、监理大纲
二、技术偏差表

第三册 商务文件

一、投标函

二、开标一览表
三、投标函附录

四、监理报酬清单

五、投标人须知前附表规定的其他资料
第一册 资格文件
一、 法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   

成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 (盖单位公章)

法定代表人：                 (签字或盖章)

       年       月       日 

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

二、 授权委托书
授权委托书

本人       (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改
（项目名称）投标文件、进行合同谈判、签订合同和有关技术文件，并执行一切与此有关的决定，其法律后果由我方承担，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，对我方具有法律约束力。。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               (盖单位公章)

法定代表人：                            (签字或盖章)

身份证号码：                             

委托代理人：                            (签字) 

身份证号码：                              

       年       月       日

注：请附法定代表人和委托代理人身份证扫描件并加盖公章。

三、 联合体协议书(如有)

(所有成员单位名称)自愿组成(联合体名称)联合体，共同参加
（项目名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. (某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本工程中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应 附授权委托书。

联合体牵头人名称：(盖单位章)                 

法定代表人或其委托代理人：(签字)             

联合体成员名称：(盖单位章)                   

法定代表人或其委托代理人：(签字)             

联合体成员名称：(盖单位章)                   

法定代表人或其委托代理人：(签字)             

……

       年    月    日

四、 商务偏差表

投标人应将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表

	序号
	招标文件
	投标文件
	偏差

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
	正（负）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1.高于投标文件要求的偏差为正，低于投标文件要求的偏差为负。

2.投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。
3.对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。
五、 投标保证金

注：①若投标人采用银行转账形式提交的，投标人在投标文件中应附上投标保证金汇入指定账户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款账户开户许可证（或基本存款账户开立银行出具的基本存款账户信息）原件扫描件。
②若投标人采用电子投标保函形式提交的，请附上漳州市工程项目投标电子保函系统开具的电子保函文件。
六、 资格审查资料

6.1 基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业监理资质证书
	类型：
等级：
      证书号：

	管理体系证书（如有）
	类型：
等级：       证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。
6.2 近年财务状况表
1.本项目资格审查资料无需提供财务状况表，若商务评分有涉及，可在此提供。6.3 类似项目情况表

	项目名称
	承包内容
	项目特征
	合同签订时间
	项目总监
	建设单位/联系人、
电话
	投产日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：①投标人须随表提供满足本项目资格要求及评标办法要求的类似业绩及相关证明材料。
6.4 近年发生的诉讼及仲裁情况
注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

6.5 拟委任的主要人员汇总表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人在填写人员信息时，应结合投标人资格要求等相关规定进行填报。

6.6拟派总监理工程师简要情况表

拟派总监理工程师简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	性别
	
	监理工作年限
	

	监理工程师注册执业证书注册号
	
	注册专业
	

	主要工作经历

	项目名称
	工程特征指标
	工程质量
	实际竣工验收日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                          投标人：                        (盖单位公章)
备注：①投标人应在投标文件中附上拟派总监理工程师的身份证、完整的注册执业证书、社保缴费证明、合同协议书等业绩证明材料扫描件；②社保缴费证明指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准；③“业绩”时间：以合同协议书的落款日期为准；②若合同中均未标明招标文件中设置的“类似项目业绩”指标或未能体现项目总监理工程师的，应补充提交能恰当说明上述特征及人员的证明材料加盖投标人单位公章，否则其项目总监理工程师业绩无效。
6.7 拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


七、 其他资料

投标人认为有必要提交的其它资料在本章节中提交

承诺函

承 诺 书

致（招标人单位名称）：

本承诺书声明：本人     （姓名）系             （投标申请人）的法定代表人，现承诺：

我司承诺：我司如实附上招标文件要求附上的相关证明材料（包括：业绩证明材料、评审要素所规定要求附的信誉、实力、信誉、获奖证书等要素证明材料），并对其真实性负责。若我司以弄虚作假方式取得中标的（如：提供的业绩存在造假的行为），经查实，招标人有权取消我司的中标资格，并没收我司投标保证金，导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，招标人有权要求我司赔偿中标差价等损失。我司捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招标人有权没收我司投标保证金。如有不实，招标人有权取消我司中标资格并没收我司的投标保证金，同时我司将承担由此产生的全部责任，并接受有关行政主管部门的处罚。

我司承诺：我司不会故意捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议或投诉。若我司以捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议或投诉，给贵司或第三人造成损失的，我司愿意依法承担赔偿责任且贵司有权没收我司的投标保证金。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

评审要素响应情况表

评审要素响应情况表

	评审要素
	评审要素响应情况及响应说明
	详见页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：

（1）投标人可根据招标文件规定的评审要素要求结合自身实际情况填写上表。

（2）投标人可将各类证书等装订编列章节，并编制页码索引，并在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码，以方便评标委员会逐项翻阅查询。上表填报内容仅作为评标标委员会评审参考依据，评标委员会最终以投标人所附的相关材料作为评审依据。

第二册 技术文件
一、监理大纲

监理大纲编制要求详见中招标文件及技术规范书。

二、监理人员分时段进场计划表（格式）

	序号
	监理人员
	监理时段（工日）

	
	
	年
	…

	
	
	月
	…
	
	
	
	月
	…
	
	
	

	1
	总监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	副总监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：监理时段（工日）、人员等投标人根据工程监理需要自行调整。

三、 技术偏差表

投标人应将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表

	序号
	招标文件
	投标文件
	偏差

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
	正（负）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1.高于投标文件要求的偏差为正，低于投标文件要求的偏差为负。

2.投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。
3.对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。
第三册 商务文件

一、投标函

投标函

 
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 

（项目名称）监理招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     
（¥ 

）的投标总报价（其中，增值税税率为    ，按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）监理报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）监理大纲；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．按照招标文件的规定缴纳招标代理服务费（其他补充说明）。

投标人： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字或盖章）

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

  
       年 
   月 
日
二、投标函附录

投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	总监理工程师
	
	姓名：
身份证号：
证书类型及编号：
	

	2
	监理服务期限
	
	（完全响应本招标文件要求）
	

	3
	合同价款确定方式
	
	（完全响应本招标文件要求）
	

	3
	投标内容
	
	（完全响应本招标文件要求）
	

	4
	质量标准
	
	（完全响应本招标文件要求）
	

	5
	投标有效期
	
	（完全响应本招标文件要求）
	

	6
	权利义务
	
	（完全响应本招标文件要求）
	


投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

 
       年 
   月 
日

三、开标一览表

开标一览表

项目名称：

	投标总价

（含税万元）
	税率
	项目总监
	服务期限
	投标保证金

（万元）

	
	
	
	自合同签订直至整个工程全部完建、达标投产、工程竣工验收、缺陷责任期结束、工程创优完成。
	

	备注
	


投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

                       年    月     日

四、监理报酬清单
4.1.监理报酬清单说明

4.1.1投标人应对投标人须知、合同条款、委托人要求及有关技术文件等认真阅读和理解进行报价。

4.1.2投标报价包括本招标项目全部监理服务所需的一切费用，办公生活费用、试验检测设备购置和使用费用、试验检测费用、管理费、利润、税金等由投标人自行测算并摊入有关项目，招标人不另行支付。投标人应结合本工程项目特点及企业自身状况，结合市场因素进行自主竞争报价。未填写的或者填写为0的部分，视为已考虑并计入总价。
4.1.3监理责任保险和监理人员人身意外伤害险的保险费由投标人自行测算投保，并摊入有关项目内，招标人不另行支付。

4.1.4投标人应提供详细的监理费用明细（表格格式附后），说明其报价依据、投标总报价及计算过程，并将投标总报价填入投标函中。

4.2 监理报酬清单

4.2.1投标报价汇总表
表1：监理服务费用报价汇总表
	序号
	项目名称
	含税报价（元）
	备注

	一
	监理服务费（人员费用）
	
	单价承包

	二
	暂列金
	1600000
	按含税160万元计入报价（其中额外服务酬金80万元、额外奖励费用80万元）

	投标总价（含税，其中增值税税率  6  %）
	
	一+二
必须注明税率


投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

 
       年 
   月 
日

4.2.2分项报价表
表2-1-1 人员费用分项报价表 
	序号
	监理岗位
	人月数
	单价（元/人月）
	合价（元）
	备注

	1
	总监理工程师
	
	
	
	

	2
	副总监理工程师
	
	
	
	

	3
	技术经济监理工程师
	
	
	
	

	4
	土建（勘察、桩基、建筑结构）专业监理工程师
	
	
	
	

	5
	水工暖通专业监理工程师
	
	
	
	

	6
	电气专业监理工程师
	
	
	
	

	7
	汽机专业监理工程师
	
	
	
	

	8
	热控专业监理工程师
	
	
	
	

	9
	锅炉专业监理工程师
	
	
	
	

	10
	焊接、金属专业监理工程师
	
	
	
	

	11
	环保专业监理工程师
	
	
	
	

	12
	安全监理工程师
	
	
	
	

	13
	安全员
	
	
	
	

	14
	土建专业监理员
	
	
	
	

	15
	资料员
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	合计（填入表1：监理服务费用报价汇总表中“人员费用”）
	
	


注：投标人须对本表中的各类人员费用进行单价分析。

表2-1-2 人员费用单价分析表

人员类别：              
	序号
	项目或费用名称
	单位
	计算公式
	金额
	备注

	1
	基本工资
	元
	　
	
	　

	1.1　
	基本工资
	元
	　
	
	　

	1.2　
	岗位工资
	元
	　
	
	　

	2
	辅助工资
	元
	　
	
	　

	2.1　
	夜班津贴
	元
	
	
	　

	2.2　
	加班津贴
	元
	
	
	　

	2.3　
	福利津贴
	元
	
	
	　

	…
	…
	
	
	
	

	3
	工资附加费
	元
	　
	
	　

	3.1　
	养老保险
	元
	
	
	　

	3.2　
	医疗保险
	元
	
	
	　

	3.3　
	失业保险
	元
	
	
	　

	3.4　
	工伤保险
	元
	
	
	　

	3.5　
	生育保险
	元
	
	
	　

	3.6　
	住房公积金
	元
	
	
	　

	…
	…
	元
	
	
	　

	　
	合计
	元
	　
	
	　


注：本表是针对表2-1-1‘人员费用分项报价表’中的人员类别逐个填写，每类一张。
表2-1-3 各类监理人员人月数汇总表

	序号
	人员类别
	人月数
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合   计
	
	




