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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程已由漳州市龙文区发展和改革局以闽发改备[2023]E020209号文批准建设，建设单位为福建省漳州市医院， 建设资金来源由业主多渠道筹集解决，招标人为福建省漳州市医院，委托的招标代理单位为厦门中达利工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：福建省漳州市龙文区水仙大街193号；
2.2.工程建设规模：建筑物面积：1765平方米。内容包括：龙文院区医疗综合楼三楼供应室及产前筛查中心区域进行装修改造，主要设置生化遗传实验室、PCR实验室、NGS实验室、细胞遗传实验室及配套辅助用房和办公生活区用房。工程内容包括：土建装饰装修工程，配套的电气、暖通、给排水、医气、消防工程系统等；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：专业承包；
（3）招标范围和内容：漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程施工图纸所含全部内容，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计变更通知、答疑纪要、工程量清单或工程预算审核书及编制说明；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本招标工程造价为7943677.84元的装饰装修工程，根据《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中二级建筑装修装饰工程专业承包资质“可承担单项合同额2000万元以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本招标工程造价为7943677.84元的装饰装修工程，属于《注册建造师执业工程规模标准》中型装饰装修工程，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：二级建造师可承担中型规模的项目“单项工程合同额1000～100万元”；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：7943677.84元（含暂列金额：378000元）元；
2.5.工期要求：总工期为90个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）第一期施工工期为 50 日历天，第二期施工工期为 40 日历天；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程或机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①关于建设工程企业资质证书有效期延续按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）的规定执行。②投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来以来无行贿犯罪记录承诺函。③本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。④投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档的应符合下列要求，否则其投标无效：1．使用符合《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》第（七）项要求的计价软件，导入招标工程量清单XML或Excel格式文件进行投标报价。2．按照《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的要求完整记录每条软硬件信息。3．分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于1条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。4．导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。⑤本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。开标当日，投标人通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年4月3日 08:00:00至投标截止时间前通过（公共资源电子交易平台名称及网址）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用（电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（B类）[k值取值区间6.00％~10.00%（含6.00%，不含10.00%）]。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，推荐1名中标候选人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2024年04月25日09:30:00前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾伍万元整（￥150000.00元）。
6.3.投标保证金提交的方式：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以电子保函形式（银行保函或担保保函或保证保险）或年度投标保证金形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用现金形式（电汇或银行转账）形式提交；(具体详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1)。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年4月25日 09:30，投标人应在截止时间前通过  （公共资源电子交易平台名称）  递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：福建省漳州市医院
地址：漳州市胜利西路59号，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-2082617，传真：/
联系人：翁先生
招标代理机构：厦门中达利工程管理有限公司
地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场20栋915、916，邮编：363005
电子邮箱:XMZDLZZ@163.com
电话：0596-2105911，传真：/
联系人： 小郑
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局
地址：福建省漳州市龙文区碧湖街道江滨东路10号西溪亲水公园
联系电话：0596-2128106
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）
联系电话：0596-2871120，0596-2939029
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建省漳州市医院
地址：漳州市胜利西路59号
联系人：翁先生
电话：0596-2082617，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：厦门中达利工程管理有限公司
地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场20栋915、916
联系人：小郑 
电话：0596-2105911，传真：/
电子邮箱：XMZDLZZ@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程
报建编号：3506032310189902
招标项目编号：E3506010601801218001
标段名称：漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程
标段编号：E3506010601801218001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：由业主多渠道筹集解决
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	福建省漳州市龙文区水仙大街193号

	5.
	1.5
	工程建设规模
	建筑物面积：1765平方米。内容包括：龙文院区医疗综合楼三楼供应室及产前筛查中心区域进行装修改造，主要设置生化遗传实验室、PCR实验室、NGS实验室、细胞遗传实验室及配套辅助用房和办公生活区用房。工程内容包括：土建装饰装修工程，配套的电气、暖通、给排水、医气、消防工程系统等。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程施工图纸所含全部内容，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计变更通知、答疑纪要、工程量清单或工程预算审核书及编制说明;

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）
联系电话：0596-2871120，0596-2939029

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-998-0000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统平台点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：广东爱富兰建设有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：九鼎工程管理咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为90日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
第一期施工工期为 50 日历天，第二期施工工期为 40 日历天；

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按设计标准执行
智慧工地管理要求：按设计标准执行
建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行
其他要求：按设计标准执行

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
本招标项目所提供的工程量清单中开列的工程量是发包人根据工程情况预估的工程量, 仅做为承包人投标报价的共同基础，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。竣工结算的工程量按发包人以及承包人双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程或机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人仍处于被列为拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内的。4. 根据建市[2017]241号文等有关文件规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年4月8日 11:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年4月25日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。


	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：壹拾伍万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤任一种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506010601801218001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：漳州建行芗城支行
帐户名称：福建省漳州市医院
帐    号：35001667007059000138
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择一家银行开具电子银行保函。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506010601801218001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择一家担保公司开具电子担保保函 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506010601801218001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506010601801218001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按漳行政《（2012）19号》及漳建易[2012]12号文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：不适用。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足电子保函开具的相关要求: a.电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。b.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。c.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。d.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。投标人以电子保函形式提交投标保证金的，应按闽建筑〔2020〕8号文以及闽建筑函〔2021〕1号相关规定执行。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。⑥投标人须在投标截止时间前按规定要求自行办妥电子投标保函手续。⑦保险公司出具的投标保证保险形式：投标人须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择一家保险公司开具电子保险保函。⑧投标人应当按照以上规定执行，否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
......

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件股份有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-998-0000、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司国泰新点软件股份有限公司咨询。
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号 ）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：投标截止时间前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料原件扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。无需现场递交。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年4月25日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；3、由于投标人原因导致投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的，视为放弃投标,开标继续进行。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过公共资源电子交易平台在线提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。按鉴定机构的要求提供相关鉴定物品，并对鉴定物品进行封存、移交等（含鉴定物品的封存、移交等），鉴定过程中需要的事项，产生费用由投标人自行承担。招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法B类[K的取值区间为6.00％~ 10.00%（含6.00%，不含10.00%）]

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：  个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：  个
中标候选人推荐办法：  
定标原则：  

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：以银行转账、电汇（须从企业法人基本户转账、电汇）或履约保函的方式提交；履约保函可以是银行保函，也可以是企业注册地在漳州市行政区域内的担保公司出具的保函（须为见索即付的银行保函或工程担保保函）。履约保证金转入账户：福建省漳州市医院；开户行：漳州建行芗城支行 ；账号：35001667007059000138。
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。缴交时间：中标人应在签订合同前缴交，未按规定缴交履约保证金，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。履约担保的退还：履约保证金在工程竣工验收合格后14天内一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。注：1.采用的保函所需费用由中标人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/天，直至提交有效期延长后的保函。2.中标人提交的履约保函，必须含以下内容：因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。否则招标人有权要求中标人重新开具履约保函，重新开具所发生的费用由中标人承担。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3日历天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局
地点：福建省漳州市龙文区碧湖街道江滨东路10号西溪亲水公园
电话：0596-2128106

	40.
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①关于建设工程企业资质证书有效期延续按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）的规定执行。②投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来以来无行贿犯罪记录承诺函。③本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。④投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档的应符合下列要求，否则其投标无效：1．使用符合《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》第（七）项要求的计价软件，导入招标工程量清单XML或Excel格式文件进行投标报价。2．按照《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的要求完整记录每条软硬件信息。3．分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于1条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。4．导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。⑤本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。开标当日，投标人通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。
2、  中标通知书发出后，若因中标人原因不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金及提交的履约保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

3、招标人、中标人应按闽发改服价(2021) 250号《福建省建设工程交易服务收费标准》规定标准在发布中标结果前向漳州市工程项目交易中心缴纳交易服务费（如有）。

4、中标单位领取中标通知书前应另行提供6份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份完整的投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份。

5、中标人签订合同时须提交拟派出项目负责人承诺函原件、投标人诚信承诺函原件、营业执照、法人身份证复印件及法人联系方式。为规范工程建设管理，中标人须无条件接受发包人制定的《工程管理办法》，并严格按照相关条款执行。

6、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；

2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。

B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；

7、工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建〔2018〕36号、闽建建[2018]37号及闽建筑[2014]2号、闽建办筑[2016]8号规定执行，投标人拟派出项目部施工管理人员中标后不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，必须按项目部施工管理人员到位承诺书规定的数额向招标人交纳违约金或放弃中标并承担相应的法律责任。

8、投标人在开标一览表所填报的（投标报价、工期、质量要求等公布内容）与投标函不一致的，以投标函为准。

9、中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

10、因施工原因造成工程质量验收不合格的，中标人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由中标人负责。

11、本工程施工总工期为90天，分为两个阶段进行。第一期施工期限为50天，第二期施工期限为40天。在第一期和第二期施工完成后，中标方应当无偿协助招标方将龙文院区医疗综合楼三楼的供应室以及产前筛查中心内的各项设备设施进行迁移；具体的工程施工时间节点由发包方根据实际情况进行确定。

12、申请工程进度款时，应提供按国家规定的税目税率开具真实合法有效的增值税专用发票，否则因中标人的发票违规，导致招标人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由中标单位承担。

13、远程视频大数据管控要符合《关于进一步明确工程项目远程视频大数据管控有关事项的通知》闽建建[2018]7号、《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》闽建建〔2018〕29号、《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》闽建办建〔2019〕29号、《关于实施建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号及省市、管委会的最新要求。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

14、本项目执行福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（2023年版）》（闽建〔2023〕15号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定 ，具体详见合同条款。

15、招标人根据福建省住房和城乡建设厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》的通知(闽建〔2023〕4 号)、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步落实工程款支付担保制度有关要求的通知》（漳建筑函〔2022〕11号）要求执行。

16、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标人拟担任本招标项目的项目负责人的注册建造师执业资格证书应符合《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的相关规定，否则评标委员将否决其投标。

17、本项目按照闽建〔2020〕3号规定，中标人应对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。中标人应按相关内容规定及要求实施，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

17.1中标人应建立健全本企业实名制管理制度；配备专（兼）职劳务员，做好建筑工人信息的登记、核实与录入；对实名制相关数据实时性、准确性、完整性、有效性负责；

17.2建筑工人应配合各级政府部门和中标人做好实名制管理工作，如实提供个人身份等基本信息，进场作业前应签订劳动合同并接受基本安全培训。未订立劳动合同并进行用工实名登记的人员不得进入项目现场施工。

17.3已录入省实名制平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，中标人应对其重新进行安全培训，记录相关信息，否则不得进入施工现场上岗作业。

17.4实名制信息由基本信息、从业信息、诚信信息等内容组成；

17.4.1基本信息应包括建筑工人及项目管理人员的身份证信息、联系方式、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。

17.4.2从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。

17.4.3诚信记录应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。

17.5中标人应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。中标人可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。

17.6中标人应以真实身份信息为基础，采集录入工程建筑工人的基本信息，并及时核实更新；真实完整记录工作岗位、劳动合同签订情况、考勤、工资支付、进退场情况等从业信息，建立实名制管理台账。相关纸质管理资料和电子档案应当保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

17.7施工现场显著位置应设置“维权信息告示牌”、“考勤公示栏”和“工资公示栏”。维权信息告示牌应明示下列事项：

17.7.1建设单位、总承包企业及所在项目部、属地住房和城乡建设主管部门、劳务员等基本信息；

17.7.2当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

17.7.3劳动用工相关法律法规，属地住房和城乡建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

17.8以上实名制管理产生的相关费用投标人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中招标人不再另行支付。

18、本招标项目不涉及危大工程。

19、投标人不得使用列入“招投标重点监管对象”的计价软件编制已标价工程量清单，否则引起不利后果自负。

20、法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员（年度保证金形式除外）均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的社保缴费证明所属单位为准。参与施工项目投标的，已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。

21、投标人应按《福建省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）的要求编制投标文件，未按该文件执行的，后果由投标人自行负责。

22、投标须知前附表18.1/18.2.1投标保证金形式：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人仅限使用②或③或④或⑤中的任意一种形式提交，不得使用第①种形式提交。

①现金形式提交的时间为：2024年4月25日09:30:00前（指款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。招标文件与本项条款不一致之处以本项条款为准。

④保险公司出具的投标保证保险形式：允许使用，投标人须提交一份等额的电子保险保函，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具。

23、投标人拟派的项目技术负责人社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。

24、本项目采用电子招标投标方式，在开标环节，若电声唱标阶段系统内显示的投标报价或工期，与投标文件中投标函的投标报价或工期不一致的，在评标阶段，评标委员会以投标函中的投标报价或工期进行评审。

25、本工程招标文件未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

26、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   5.     
	原文见范本
	原文删除修改为:

   5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

   5.2本工程的招标代理费按招标代理合同约定计取，由招标人支付。

   5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.4招标人和中标人应按照闽发改服价〔2021〕250号《福建省建设工程交易服务收费标准》分别向漳州市工程项目交易中心交纳交易服务费。

	18.2.
	原文见范本
	原文删除更改为: 
 18.2投标保证金的退还：投标人以现金形式提交投标保证金的（无息退还），须在中标结果公示结束前将退保材料寄到代理公司，退还保证金的材料为保证金汇款凭证复印件、开户许可证或基本存款账户信息复印件、投标人开具的收款收据（收回本项目投标保证金）原件，以上资料均需加盖投标单位公章。因投标人原因未提交或延期提交的，相关责任及损失由投标人自行承担。
【注:如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。若投标人采用电子投标保函形式提交投标保证金的，具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目中心提交的《漳州市工程项目投标电子保函服务承诺书》内容执行。】   

	18.3
	原文见范本
	原文删除更改为: 
18.3.投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。

	30.1.
	原文见范本
	原文删除修改为：

中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第38项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。

      中标通知书发出后，若因中标人原因不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金及提交的履约保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

    即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

	附件2-1
	原文见范本
	删除：（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

	附件2-3
	原文见范本
	删除：（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法B类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6.00％~10.00%（含6.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程或机电工程专业注册建造师执业资格，
并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的
项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建
造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分
布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单
位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人
的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负
责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职
称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出
项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业
在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注
册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施
工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号
文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为
准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人，设备安装施工员1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1(取得安全生产考核合格证书 c 证的安全生产管理人员。根据闽建办人函(2023] 6 号-关于建筑施工企业安全生产管理人员和特种作业人员岗位考核及证书变更有关事项的通知: 若为 2023 年 8 月15 日起取得的证书，证书类别须为:建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员(c2 类)或建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员(c3 类) )人；
试验员：建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备，0人；
劳务员（也称劳资专管员）：1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建
设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施
工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管
理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗
位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完
变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则
其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管
理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评
审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需
提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》
派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书
进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出
的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理
人员无法在合同签订后5个工作日内全部通过福建省建设工程监
管一体化平台登记的，或无法在合同签订后5个工作日内提供《拟
派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施
工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人
有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人
每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；
“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公
告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的
并经竣工验收合格的
/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明
材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验
收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最
后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中
设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特
征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单
位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通
过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务
平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在
福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建
设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备
案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工
验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其
业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项
“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小
值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项
竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间
为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验
收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、无；
2、无；
3、无；
注：本项目招标内容不涉及危大工程，投标人无需编制技术文件

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件A（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）。

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件B（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）。

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件D（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准）。


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	/
	/
	A1
(满分100分)
	/

	2
	/
	/
	A2
(满分100分)
	/
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	n
	/
	/
	An
(满分100分)
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。  
第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

合同协议书
发包人（全称）：福建省漳州市医院         
承包人（全称）：                                  
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程。
2.工程地点：福建省漳州市龙文区水仙大街193号。
3.工程立项批准文号：闽发改备[2023]E020209号。
4.资金来源：由业主多渠道筹集解决。
5.工程内容：建筑物面积：1765平方米。内容包括：龙文院区医疗综合楼三楼供应室及产前筛查中心区域进行装修改造，主要设置生化遗传实验室、PCR实验室、NGS实验室、细胞遗传实验室及配套辅助用房和办公生活区用房。工程内容包括：土建装饰装修工程，配套的电气、暖通、给排水、医气、消防工程系统等 。
6.工程承包范围：
漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程施工图纸所含全部内容，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计变更通知、答疑纪要、工程量清单或工程预算审核书及编制说明。
二、合同工期
一期施工：计划开工日期：   2024   年 4月 28日。
计划竣工日期：   2024   年 6 月 16日。

二期施工：计划开工日期：   2024   年 6 月 21 日。
计划竣工日期：   2024   年 7 月 31日。

工期总日历天数： 90个日历天。本工程分为两个阶段进行。第一期施工期限为50天，第二期施工期限为40天。在第一期和第二期施工完成后，中标方应当无偿协助招标方将龙文院区医疗综合楼三楼的供应室以及产前筛查中心内的各项设备设施进行迁移；具体的工程施工时间节点由发包方根据实际情况进行确定。
开工日期:以监理工程师或发包人签发的开工令为准。
竣工日期：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收，同时经竣工验收合格的，以承包人重新提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。
三、质量标准
工程质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式： 固定单价加风险包干。
五、项目负责人
承包人项目负责人：                                             。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标控制价（最高投标限价）；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                       签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自  双方盖章签字后      生效。
十三、合同份数
本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)                            
法定代表人：                              法定代表人：
（签字或盖章）                                 （签字或盖章）                                                           
分管领导：                 
项目负责人：                 
组织机构代码：                          组织机构代码：            
地  址：                                地  址：                   
    邮政编码：                              邮政编码：                       
法定代表人：                            法定代表人：              
委托代理人：                            委托代理人：              
电  话：                                电  话：                      
    传  真：                                传  真：                      
    电子信箱：                              电子信箱：                    
    开户银行：                              开户银行：                      
账  号：                                账  号：                      
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）； ②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                        ；
资质类别和等级：                                    ；
联系电话：                                       ；
电子信箱：                                        ；
通信地址：                                        。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                        ；
资质类别和等级：                                    ；
联系电话：                                        ；
电子信箱：                                          ；
通信地址：                                        。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：为完成永久工程所修建的临时工程、临时设施和各类临时性工程所占用的土地等，由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。 
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。
发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
发包人提供国外标准、规范的份数：      /                   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：      /                。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /       。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑤投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑥合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑨已标价工程量清单；⑩预算审核书；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。     
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 7 天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：三套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图纸及设计变更。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后3天内报送给监理人；
承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；
发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：  （签订合同时填写）    ；
发包人指定的接收人为：  （签订合同时填写）           。
承包人接收文件的地点：  （签订合同时填写）            ；
承包人指定的接收人为：  （签订合同时填写）             。
监理人接收文件的地点：  （签订合同时填写）            ；
监理人指定的接收人为：  （签订合同时填写）             。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形： /。
1.14 招标控制价错误的修正
关于招标控制价错误修正的其他约定： /。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                                        ；
身份证号：                                        ；
职    务：                                       ；
联系电话：                                       ；
电子信箱：                                       ；
通信地址：                                       。
发包人对发包人代表的授权范围如下：⑴负责现场施工总管理，协调各方关系；⑵负责进度款的审核及支付等手续办理；⑶负责对现场发生的合同外工程内容的签认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工现场用电容量、临时用水水表，按场地现有移交，承包人自行负责，其费用已包含在合同价款中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装并承担费用。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间：合同签订后5 日历天内，发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审，并做好四方签署的交底会审纪要，交底会后 5 日历天内提供会审纪要，并分送有关单位。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。
发包人提供支付担保的形式：按通用合同条款执行。
2.9双方约定发包人应做的其他工作：所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、台投区建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程档案资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、台投区建设主管部门及发包人要求的完整工程档案资料，设计变更和工程签证各6份，具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。同时应符合｛漳台建[2015]209号｝规定。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1 个月内  。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：
①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用。
③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度、安全及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。
⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、各种管线等的位置、标高、接口与现状进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修正。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑧承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土处置方案等，按照制定的详细保证措施在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
⑫承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑬承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用（不含桩基检测费与基坑监测费）、超声波探伤检测费及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
⑭承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
⑮本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
⑯施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用已计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
⑰向发包人提供的办公及设施的要求：必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。 
⑱履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。
⑲承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师的要求。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
⑳施工场地清洁卫生的要求：承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生必须达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师的要求。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
㉑双方约定承包人应做的其它工作：
A.施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。  
B.承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。
C.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，施工现场主要施工管理人员每日上下班时间采取签到考勤制度；
D.承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。
㉒为规范工程建设管理，承包人须无条件接受发包人制定的《工程管理办法》，并严格按照相关条款执行。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：                                       ；
身份证号：                                       ；
建造师执业资格等级：                               ；
建造师注册编号：                               ；
建造师执业印章号：                               ；
安全生产考核合格证书号：                            ；
联系电话：                                       ；
电子信箱：                                       ；
通信地址：                                        ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按考勤签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于25天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为壹拾万人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人现场负责人同意，并安排其他不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人现场负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的相关责任。项目负责人一周累计缺岗5次以上的，发包人有权终止合同并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次壹拾万元人民币，发包人有权酌情确定是否终止合同，如终止合同，承包人已交付的履约担保金不予退还，同时承担因此造成的损失。承包人确实需更换项目负责人，须经发包人同意，且向建设行政管理部门备案批准，同时应向发包人交纳违约金每人次壹拾万元人民币；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权终止合同并没收履约保证金，且由承包人赔偿发包人因此产生的损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后2天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按贰仟元/天，拒不撤换其他施工管理人员，按每人壹仟元/天支付违约金发包人有权终止合同并没收履约保证金，且由承包人赔偿发包人因此产生的损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于25天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人现场负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人现场负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人现场负责人签字才生效 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人，每次应支付违约金人民币壹拾万元；更换项目班子其他人员，每人每次应支付违约金人民币叁万元。承包人若需更换技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人现场代表同意且向建设行政管理部门备案批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次壹拾万元；更换其它施工管理人员，每人次叁万元。发包人有权酌情确定是否终止合同，如终止合同，承包人已交付的履约担保金不予退还，同时承包人承担因此造成的损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未能按要求常驻施工现场，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金贰仟元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金壹仟元。每次申请拨款前承包人必须先缴清违约金，不直接从承包人的工程款中扣除。每周缺岗累计5人次以上且连续两周，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
承包人必须于每周一上午将签到登记表送交工程师。项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员和材料员等在检查中被发现有实际缺岗、缺勤三次（含三次）以上的，将给予通报批评并记一次企业和人员不良行为记录。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包 。
主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定： /。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按照通用合同条款执行。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
3.7 履约担保金
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
承包人提供履约担保金额：为中标合同价的10％。
履约担保形式：以银行转账、电汇（须从企业法人基本户转账、电汇）或履约保函的方式提交；履约保函可以是银行保函，也可以是企业注册地在漳州市行政区域内的担保公司出具的保函（须为见索即付的银行保函或工程担保保函）。
履约保证金转入账户： 福建省漳州市医院；
开户行： 漳州建行芗城支行 ；
账号：  35001667007059000138   ；
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。
履约担保的退还：履约保证金在工程竣工验收合格后14天内一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
注：1.采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/天，直至提交有效期延长后的保函。
2.承包人提交的履约保函，必须含以下内容：因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。否则发包人有权要求承包人重新开具履约保函，重新开具所发生的费用由承包人承担。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。
关于监理人的监理权限：凡增减工程造价、延长工期的建议和措施需要取得发包人批准才能行使职权。 
（1）审核项目负责人或主要管理人员的合规性与变更；
（2）发布开工令、停工令；
（3）审查工程延期；
（4）审查有关暂列金额的使用；
（5）审查第10条的变更；
（6）审查第11条的合同价款调整；
（7）审查工程索赔额；
（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。 
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                              ；
职    务：                               ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               ；
关于监理人的其他约定：                           。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） 按通用条款执行；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 无特殊质量标准和要求 。
关于工程奖项的约定：无。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：/；
（2）智慧工地管理要求：/；
（3）建筑垃圾减量化目标：/；
（4）装配式建筑装配率要求：/；
5.1.2承包人应按国家现行工程施工质量验收规范的合格质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：
(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。
(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。
(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。
(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人编制计划交发包人批准实施 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
 ①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。
②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次50元人民币。
    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。
⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。
⑦施工过程承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工〔2019〕25号）、《漳州市扬尘污染综合整治工作方案》（漳建工函〔2021〕14号）、《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则（2022年修订版）》的通知（漳建工函【2022】40号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。
⑧承包人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》、漳建工函〔2021〕14号文等文件的要求做好施工围挡工作。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同第12.4.4付款方式。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按法律法规执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后3天内提交。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人3日历天审批后交发包人审批3日历天内提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人3日历天审批后交发包人审批3日历天内提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内。 
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /          。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /          。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向监理工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。⑤因发包人原因（如设备设施搬迁）影响第二期施工开工，承包人须在三天内以书面形式向监理工程师提出报告并经发包人确认予以同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误1~15天内的违约金为：壹仟元/天；延误第16天起的违约金为：叁仟元/天，违约金在工程结算审核中扣除。承包人应严格执行关键节点的工期要求，节点工期延误的违约金为：贰仟元/天，若总工期未延误，则发包人不处罚节点工期延误，若总工期延误，除扣罚总工期延误违约金外，还要另行扣除节点工期延误违约金，于工程结算时一并扣除。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。
承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的施工总进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约保证金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的10%。
双方约定工期顺延的其他情况：
（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；
（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；
（3）发包人、承包人及监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按招标文件要求报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工；
（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改； 
（4）承包人自身原因的待工待料；
（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工；
（6）雨季、法定节假日均不予顺延。
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用条款执行，但所引起的费用由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：①8级(含)以上大风；②24小时内连续雨量达50mm(含)以上；③烈度7级(含)以上地震；④三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；⑤冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 无。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
承包人采购材料与工程设备：（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次课以伍仟元的违约金。
不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于招标文件品牌表中材料、设备，主材（设备）价格按实调整。
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，已包含在合同价中。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1） 本工程施工所需材料按设计文件要求，参考发包人推荐的主要材料设备品牌表里的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。
（2）材料在用于工程前，必须向发包人报备并提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同价款内。所有材料和构件应检验合格后方可使用。
不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担,已包含在合同价中。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家规范及地方标准执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按照国家规范及地方标准执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入或因其它因素引起的变化，经有关部门重新确认，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人、监理人（如有）三方确认的有效工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:（1）因设计变更发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；其他因素引起的工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；
（2）承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。
工程须签证事项应在该变更发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
1．已标价工程量清单或预算书有相同项目的。
（1）承包人的综合单价高于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过10%的，或承包人的综合单价低于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过20%的，比较承包人的综合单价与招标控制价的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行相同项目综合单价。
（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理的，对于增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价予以调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价予以调高。
综合单价的偏差值，因招标控制价原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。
10.4.1.2（1）现行计价定额： 同控制价编制说明。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后3日历天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   10%    。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用条款执行。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了:
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；
(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；
(3)留作不可预见费，或用于计日工。
除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.2主要材料和设备价差调整
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5％以内。
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为±5％以内。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价其它风险内容：  合同单价在合同约定的风险范围内不作调整 。
综合单价风险内容：

本工程实行固定单价加风险包干。风险费用应包含在综合单价组成中，发包人已在预算审核价中按有关规定考虑了风险包干费用，赶工、施工方案变更等增减费用均不予调整 。投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金规定费用等所有费用组成，包括完成工程采取施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。

本招标项目所提供的工程量清单中开列的工程量是发包人根据工程情况预估的工程量, 仅做为承包人投标报价的共同基础，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。竣工结算的工程量按发包人以及承包人双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

本工程采用固定单价加风险包干合同方式，风险包干范围包括:

1)
因市场价格波动等因素导致材料（招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的除外）、人工费价差调整、法律法规变化引起的调整、施工机械使用费价差调整在风险承包约定的幅度外可调整，其余的合同实施过程中不再调整；

2)
因天气、地形等自然条件（除不可抗力外）的变化，采取的措施所产生的费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

3)
工程量清单内的费用、合同规定的其它费用，包括达到招标文件要求的工程质量标准和超过预算考虑范围的大型机械进出场费承包人已计入合同价款中，发包人不另行支付； 

4)
针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道、水沟改沟、临时租占场地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如临时围墙、办公室、传达室等）已计入合同价款中，发包人不另行支付；

5)
与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的影响；

6)
本项目施工中所产生的水、电费由承包人支付，且停水、停电由承包人自备设施应对，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

7)
施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

8)
本工程所有项目的检测费（除桩基检测外）、试验费、配合费（含设备运行和调试期间产生的所有费用）由承包人承担，承包人应考虑此费用计入投标报价内，中标后不予调整；

9)
如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；

10)排污费、环保费、交通协管费、交通维护费等相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付，以上涉及的费用以相关部门出具的费用标准执行；

11)围堰、抽排水（含雨季）及引起的工程量的变化等方面的费用并计入合同价款中，发包人不另行支付。但桩基冲孔过程中发生引孔及破除地下孤石的措施除外；

12)与其他专业承包单位的施工配合费和施工方案变更等，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

13)缩短工期措施费，已计入合同价款，发包人不另行支付，结算时不再调整该费用；

14)承包人应充分勘察现场，土方等场内外堆弃及取弃土（苗木移植除外）等运距自行考虑并计入合同价款，实际运距不同不再调整；

15)需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，相关费用已计入合同价款中，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用发包人从合同价款中扣除相应费用；

16)承包人应综合考虑施工期间，确保现有道路与临时便道的通畅。做好临时排水设施，确保现有排水通畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用均已计入合同价款，发包人不另行支付；

17)苗木种植（含移植及扶正）及养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植、苗木损耗等相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由承包人自行承担及负责，发包人不再另行支付；

18)因栽植苗木所造成施工现场的污染、使用机械对路面造成的破坏等所需修复产生的所有费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

19)需根据《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》要求制作符合规定围挡标识，且展示内容需经发包人同意后方可执行，所需费用已含在相应措施项目费用中，不再做调整。若未按发包人的要求执行，发包人有权另请他人执行，并且该费用由承包人承担，从合同价款中扣除。根据相关规定，围挡广告如有更新内容，发包人项目管理部有权利要求对围挡广告进行更换，费用由承包人承担。相同位置围挡重复安装、损坏均在风险包干范围内不另外计取。

20)承包人须负责拆除旧灯具、旧灯杆、旧电缆、旧箱式变电站等，并暂回收保管，完工前需无偿恢复原状，如有无需恢复原状物品则完工后移交公园管理方回收保管（若有）。

21)承包人负责项目移交至相关接管单位，发包人协助配合。接管单位接管前，日常维护费用由承包人承担。若未及时维护，发包人有权另行委托，所产生的费用从合同价款中扣除。

风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用，合同价款在合同实施期间不予调整。

注：发包人自行委托具有相应资质的检测机构开展建设工程质量检测业务。检测机构按照法律、法规和标准进行建设工程质量检测，并出具检测报告，检测报告作为质量验收资料，检测费用（除桩基检测外）已包含在合同价中，所产生的实际检测费用由承包人承担。

超过风险范围以外的调整方法：按本专用合同条款第11.1条款规定的原则执行  。
12.1.2总价合同。
综合单价其它风险内容： /。
超过风险范围以外的调整方式： /  。
12.1.3其他价格方式： /  。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：预付款为合同价款（不含暂列金及暂估价）的10%，以银行转账方式支付。

预付款支付期限：合同签订后一个月内由承包人提供与预付款等额的预付款保函后并向发包人提交预付款支付申请，经发包人审定完成后7个工作日内支付。

预付款扣回的方式：工程款开始支付时，从第一次支付进度款中扣回预付款，若当期进度款不够发包人扣回预付款的，当月进度款不予支付，并将未扣回的预付款累计至下次扣回，直到预付款全部扣完为止。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：承包人应在办理预付款前提交合同价款的10%预付款保函。

预付款担保的形式为：预付款保函可采用银行保函形式或担保公司保函形式。

承包人不得将预付款用于与本工程无关的支出或转移到本项目工程以外，发包人和监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用预付款，发包人有权立即通过向银行或担保机构发出通知启用预付款保函的方式，将该款收回，并要求承包人按有关约定支付违约金。

12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按月计量 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：       /     。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：       /     。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按合同专用条款第12.4.4款进度款审核和支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：一式四份。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /     。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于每月25日前向监理工程师送交上月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请材料后3日历内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请材料后7天内。
（2）发包人支付进度款的期限： 按通用条款执行。
进度款支付：安全文明施工费支付方式：项目开工前支付安全文明施工费总额的50%，待工程完成至总量的50%时，余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付。
①按月支付（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等，如发生重大变更或签证，由双方另行商定），每月5日前承包人应报送上个月已完成合格工程量报表及相关请款手续，经监理单位在7天内审定后并经发包人5天内审定完成，于承包人提交等额发票后15日历天内支付至相应工程造价的80%；
②工程竣工验收合格后且承包人提交完整的竣工验收报告后，支付至已完合格工程量工程价款的90%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等，如发生重大变更或签证，由双方另行商定）；
③工程结算审核定案，工程资料完整归档后支付至结算审核工程造价总额的97%；
④余3%作为质保金，于缺陷责任期（缺陷责任期为二年）满后一个月内退还（不计息）。
承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。工程保修金退还时间为工程质保期满后无息退还。
注：
①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、安责险等相关证明；
②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务增值税专用发票；
③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。
④工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。
⑤申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额增值税专用发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /   。
12.6  人工费用拨付数额或比例： 发包人应依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》、《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》和《福建省建筑工人实名制管理实施细则（2023年版）》（闽建[2023]15号）实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户。支付金额不少于已完成工程量进度款的20%或总承包企业提供人工费用数额由建设单位、监理单位、施工单位三方确定。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按照通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后1天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币叁仟元/天，在工程结算审核中扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 本工程第二期施工竣工验收通过后1个工作日内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付伍仟元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除  。
14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定：          /          。
过程结算节点如下：         /                        。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：         /  。
过程结算资料清单和份数：
过程结算申请清单包括：           /                  。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：       /    。
发包人完成付款的期限：            /                。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：
当期过程结算价款支付款项包括：
14.2竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内 。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后3日历天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送财政部门审核，根据财政审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。
竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请14天内。
（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。
14.5承包人应在竣工验收后90天内提交结算资料，若承包人逾期提交结算资料，发包人有权扣罚逾期违约金1000元/天，若因结算延时等事宜发包人发函至承包人后，承包人仍不配合并及时提供结算资料，则视为承包人放弃主张结算，由此产生的经济纠纷、经济责任等由承包人自行承担。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期自工程竣工验收合格之日开始计算2年。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /      ；
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式:   /      。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：
（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:  /          。
关于质量保证金的补充约定： /          。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，应在48小时内到达工程现场修复缺陷或损坏。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：     /    。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：／  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：／  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：／  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：／  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：／   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：／  。
（7）其他：  ／  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   ／     天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）承包人在合同签订后7天内未向监理人提交符合要求的开工报告，接到开工令3天后未开工的；
（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 
（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料；
（5）承包人违反合同约定进行违约分包；
（6）由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准；
（7）承包人在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的3天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工；或没按经批准的施工组织设计的施工总进度计划完成（各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%）。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人在签订合同后7天内未向监理人提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金贰仟元人民币；推迟10天承包人仍未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
（2）承包人接到开工令3天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金，同时上报有关主管部门进行通报及处罚。
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台每天壹仟元人民币计算违约金，违约金需在申请进度款前缴交，如未缴清相应违约金，建设单位有权不予支付当期进度款，直到设备进场为止。
（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。
（6）由于承包人原因造成工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应立即报告发包人，承包人负责整改达到合同约定质量等级，并经再次验收通过，由此造成的经济损失和工程延期，由承包人承担，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按结算总造价5%计算）。
（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（9）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人拾万元人民币，并有权终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约保证金。
（10）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
（11）承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，中标后要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权终止施工合同，并没收其履约保证金。
（12）工序管理：承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，每次课以承包人2000元违约金。
（13）现场人员（除项目经理、技术负责人、现场主要管理人员）：施工人员不能胜任本职工作，而承包人又不能按照业主要求及时更换的，视情况课以违约金1000-20000/人。
（14）现场工程质量控制：根据现场发现的质量问题，视问题严重程度课以承包人10000-300000元/次的违约金。
（15）安全控制：现场发现安全监管缺失或存在安全隐患，视问题严重程度课以承包人2000-200000元/次的违约金。
（16）文明施工：发现施工现场存在不文明施工现象，视问题严重程度课以承包人1000-100000元/次的违约金。
（17）承包人由于现场安全文明措施不到位、人员不到岗导致工程进度滞后、安全措施未落实或出现质量问题等情况的，发包人将予以违约处罚。由于上述原因导致发包人书面函告的情况，发包人有权处以每次5000元违约金。
（18）对发包人及上级主管部门日常检查，承包人必须在规定时效内整改并提交书面反馈材料，逾期未提交，发包人将对承包人予以违约处罚。对发包人及上级主管部门日常检查及季度检查，承包人未及时反馈的，处以违约金2000元/日（违约日期计算从检查规定回复截止日后第二天开始计算）。对各级主管部门检查未及时整改并反馈的，发包人有权不予签认当期计量款或扣除未整改部分。
（19）若补充条款中已明确各主要节点工期要求，承包人未及时完成的，处以违约金每处5000元/日。
（20）工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后5日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后5日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，发包人有权解除合同并按违约追究承包人责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   ／  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
① 8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；
② 24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；
④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。
⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.3不可抗力后果的承担

17.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60   天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同报价中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险、安全责任险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是   。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：      /                。
选定争议评审员的期限：     /                   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /          。
其他事项的约定：     /                        。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     /                。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向      /         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程所在地  人民法院起诉。
21.补充条款:
21.1由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺，并按照闽建建〔2018〕37号文福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准配备施工现场管理人员。项目管理班子成员应持证上岗。
21.2根据国家、省、市建设行政主管部门和漳台建【2015】209号文及漳台建【2017】53号文的规定，承包人应按有关规定提供完整竣工纸质资料捌套。承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款2000元。
21.3当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
验收时，承包人应确保本项目的智能化系统与漳州市公安局智慧安防小区管控平台技术上实现无缝对接；涉及智能安防网信公安部门接入，及漳州市通信发展管理办公室验收备案事宜，承包人应自行协调处理。
21.4竣工日期：工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。
21.5根据合同约定，如承包人违约受处罚，需在申请进度款前，缴交当期违约金，如未缴清相应违约金，建设单位有权不予支付当期进度款。
21.6承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。
21.7凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。
21.8在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。
21.9因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致面积、尺寸误差超限或违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。
21.10承包人施工现场管理人员考勤签到设备由承包人自行购置，产生的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。
21.11本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（2023年版）》（闽建〔2023〕15号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定对农民工工资支付要求：
21.11.1专用账户按工程建设项目开立，同一个施工合同，原则上只能开设一个专用账户，开户银行由承包单位自主确定。承包单位应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。专用账户名称为承包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。承包单位应当在专用账户开立后的30日内通过福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台填报相关信息，完成备案。
21.11.2工程完工（建设单位出具的完工证明）或竣工验收（项目五方主体出具的竣工验收报告）、承包单位或者开户银行发生变更需要撤销专用账户的，承包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况公示30日，并向项目所在地人社部门、相关行业工程建设主管部门出具无拖欠农民工工资承诺书。
21.11.3工程建设领域承包单位对农民工工资支付负总责，工程有专业分包、劳务分包的，分包单位应委托总包单位代发工资（以下简称总包代发制度），并与总包单位签订农民工工资委托支付协议。
21.11.4发包人应按闽人社发【2021】3号文规定按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。人工费（工资款）的拨付比例及拨付时间按照发包人制定的《工程管理办法》执行。发包人应当按工程施工合同约定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位专用账户。人工费用拨付周期不得超过1个月。双方约定由承包单位发起人工费申请程序的，人工费申请须经监理单位或建设单位现场代表确认，发包人应在收到申请后10个工作日内完成人工费审核和拨付。
21.11.5承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。
21.11.6根据闽人社发〔2021〕3号及漳州市人力资源和社会保障局等相关部门的规定，承包人应严格按照文件规定设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，与发包人、专户银行签订农民工工资专用账户资金管理三方协议。未按规定设立或未按规定分账管理或未按时支付的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。中标人应根据漳人社发〔2022〕28号、漳建筑函〔2022〕26 号的规定必须在动工前到人社部门缴交农民工工资保证金，未按规定缴交的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
21.11.7承包人应按《福建省建筑工人实名制管理实施细则（2023年版）》（闽建[2023]15号）文件规定实施实名制管理的相关内容及要求，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。
21.11.7.1承包人应建立健全企业实名制管理制度；加强对分包单位管理，在分包合同中约定实名制管理具体责任并抓好落实；直接或督促分包企业与雇佣的建筑工人签订劳动合同；配备专（兼）职劳务员，做好建筑工人信息的登记、核实与录入；对实名制相关数据实时性、准确性、完整性、有效性负责；承包人对所承接工程项目的实名制管理负总责，分包企业对所招用的建筑工人实名制管理负直接责任。
21.11.7.2建筑工人应配合各级政府部门和承包人做好实名制管理工作，如实提供个人身份等基本信息，进场作业前应签订劳动合同并接受基本安全培训。未订立劳动合同并未进行用工实名登记的人员不得进入项目现场施工。
已录入省实名制平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，承包人应对其重新进行安全培训，记录相关信息，否则不得进入施工现场上岗作业。
21.11.7.3实名制信息由基本信息、从业信息、诚信信息等内容组成；
21.11.7.3.1基本信息应包括建筑工人及项目管理人员的身份证信息、联系方式、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。
21.11.7.3.2从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。
21.11.7.3.3诚信记录应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。
21.11.7.4承包人应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。承包人可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。
21.11.7.5承包人应以真实身份信息为基础，采集录入工程建筑工人的基本信息，并及时核实更新；真实完整记录工作岗位、劳动合同签订情况、考勤、工资支付、进退场情况等从业信息，建立实名制管理台账。相关纸质管理资料和电子档案应当保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。
21.11.7.6施工现场显著位置应设置“维权信息告示牌”、“考勤公示栏”和“工资公示栏”。维权信息告示牌应明示下列事项：
21.11.7.6.1建设单位、总承包企业及所在项目部、分包单位、属地住房和城乡建设主管部门、劳务员等基本信息；
21.11.7.6.2当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；
21.11.7.6.3劳动用工相关法律法规，属地住房和城乡建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。
21.11.7.7以上实名制管理产生的相关费用承包人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。
承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次50万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。
21.12承包人设立共管账户，该账户作为承包人接收项目工程款项的账户并接受建设单位监管资金去向。建设单位持有共管账户的网银复核U盾，且共管账户不得支取现金，不得办理质押，不得出具保函，不得作为保证金账户及归集其他性质的资金。
第4节 合同附件
协议书附件:
附件1:承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件:
附件2:工程质量保修书
附件3:主要建设工程文件目录
附件4:承包人用于本工程施工的机械设备表
附件5:承包人主要施工管理人员表
附件6:分包人主要施工管理人员表
附件7：履约担保
附件8：专业工程暂估价表
附件9：安全生产责任书
附件10：工程建设项目廉政责任书
附件11: 主要材料设备参考品牌选用表
附件12：福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
附件13：工程款支付担保保函（示范文本）
附件1:
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产
能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：工程质量保修书
  发包人（全称）： 福建省漳州市医院    
  承包人（全称）：                                                          
    发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                                           ；
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；
3．装修工程为2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定：其他工程保修期按国家现行规定执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：    
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                          承包人(公章)：                
地  址：                                地  址：                      
法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：            
委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：            
电  话：                                电  话：                      
传  真：                                传  真：                      
开户银行：                              开户银行：                    
账  号：                                账  号：                      
邮政编码：                              邮政编码：                    
附件3:
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4:
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率(KW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5:
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6:
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件8：
专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件9:                  
安全生产责任书
发包人（以下简称甲方）：   福建省漳州市医院         
承包人（以下简称乙方）：                                      
工程名称：                                                 
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。
　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
　　7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。
　　三、其它：
　　1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明：
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
　　本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 
　　本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 
　
发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：        法定代表人(签字或盖章)：
                                项目负责人：            
           年   月   日                      年   月   日
附件10:
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　         乙方单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）
地址：                                     地  址：
电话：     　　                         电  话：
         年 月 日　　　　　　　　　　　             年  月  日
附件11: 主要材料设备参考品牌明细表
	主要材料设备参考品牌明细表



	序号
	材料名称
	规格、型号、技术参数等特殊要求
	参考品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	品牌四

	一、土建工程

	1
	水泥
	见图纸
	龙岩紫金集团紫金牌
	华润
	漳平红狮牌
	

	2
	商品砼
	见图纸
	新鸿基
	宝达
	佳宝
	

	3
	钢筋
	见图纸
	三明三钢
	漳州三宝
	上海宝钢
	

	4
	防护密闭门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	

	5
	密闭门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	

	6
	防爆波活门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	

	7
	战时封堵
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	

	8
	地板砖及墙面砖
	见图纸
	杭州诺贝尔
	广东东鹏
	佛山格莱斯
	江苏冠军

	9
	成品钢质门
	见图纸
	漳州固嘉
	浙江步阳
	浙江万嘉
	

	10
	高档合成树脂乳液涂料
	见图纸
	广东万宝莉漆
	广东立邦
	广州多乐士
	

	11
	外墙水泥漆抹面
	见图纸
	广东华润
	广东立邦
	广州多乐士
	

	12
	600*600矿棉板吊顶
	见图纸
	北京星牌优时吉
	廊坊福友
	北新集团龙牌
	

	13
	铝合金轻钢龙骨
	见图纸
	北新集团龙牌
	上海拉法基
	天津可耐福
	

	14
	铝扣板吊顶
	见图纸
	浙江友邦
	杭州奥普
	广东容声
	

	15
	LOW-E6+9A+6中空玻璃、中空安全玻璃
	见图纸
	漳州旗滨
	福建福耀
	南玻集团南玻
	

	16
	铝合金门窗及配件、铝合金龙骨
	见图纸
	中铝
	福建闽发
	南平闽铝
	

	17
	电动气密门/手动气密门
	见图纸
	美必盛
	易众
	铭铉
	

	18
	实验台
	见图纸
	宏铭
	优品得
	宇诚
	

	19
	生物安全柜
	见图纸
	苏净
	博科
	艺斯高
	

	20
	通风柜
	见图纸
	宇诚
	中境
	中科圣杰
	

	二、安装工程
	

	（一）水电安装部分

	1
	断路器(框架)
	见图纸
	ABB(Emax2_T)
	施耐德(MTZ_Mic6.0X)
	西门子(3WL_ETU45B)
	

	2
	断路器(塑壳)
	见图纸
	ABB(Tmax)
	施耐德(NSX)
	西门子(3VA)
	

	3
	功率因数控制器、
	见图纸
	ABB(RVC/RVT)
	施耐德(VPL)
	督凯提（REGO）
	

	4
	电抗器、电容器
	见图纸
	ABB(CLMR)
	施耐德(BLRCS)
	督凯提（7R+XD）
	

	5
	有源滤波
	见图纸
	ABB(PQF)
	施耐德(Accusine)
	帝森克罗德
	BMS

	6
	双电源自动切换装置
	见图纸
	ABB(TruONE)
	施耐德(WTS-D)
	西门子(3KC8)
	

	7
	电力仪表
	见图纸
	ABBIM300系列
	施耐德 PM8000系列
	西门子PAC3200系列
	

	8
	电气火灾
	见图纸
	ABB(EFPS)
	施耐德(WEFPT-Z)
	西门子(FSP)
	

	9
	密集母线槽
	见图纸，全铜
	ABB(Pmax)
	施耐德(I-Line C)
	西门子(SIVACON)
	

	10
	浪泳保护器
	见图纸
	ABB(OVR)
	施耐德(iPR)
	西门子(5SD74 T1)
	

	11
	微型断路器/漏保
	见图纸
	ABB(S200/GS系列)
	施耐德(iC65N/ELE)
	西门子(5SY/5SM2)
	

	12
	接触器\热继
	见图纸
	ABB：A2X系列\TA2系列
	施耐德：LC1D系列\LRD系列
	西门子：3TF 60系列\3RU11系列
	

	13
	变频器
	见图纸
	ABB(ACS系列)
	施耐德(ATV650系列)
	西门子(G130系列)
	

	14
	控制与保护开关
	见图纸
	ABB(CPX系列)
	施耐德(GV4系列)
	西门子(3RV17系列)
	

	15
	软启动器
	见图纸
	ABB(PSE系列)
	施耐德(ATS48系列)
	西门子(3RW44系列)
	

	16
	UPS
	见图纸，不接受贴牌或授权厂的成套设备，柜型与电气元件应为同一品牌
	ABB
	施耐德
	西门子
	

	17
	电线、电缆
	见图纸
	南平太阳
	江苏宝胜
	江苏上上
	

	18
	灯具
	见图纸
	欧普
	飞利浦
	TCL
	

	19
	给排水管
	见图纸
	联塑
	雄塑
	湖北金牛
	

	20
	生活给水不锈钢管
	见图纸
	无锡金羊
	南京创通
	斯格迈
	

	21
	阀门
	见图纸，全铜或304不锈钢阀芯
	上海冠龙
	福州福斯特
	中核苏阀
	埃尼斯

	22
	小型阀门
	见图纸
	奥巴银
	正丰
	艾美柯
	

	23
	水泵
	见图纸
	广一
	威乐
	上海凯士比
	

	24
	双臂波纹管
	见图纸
	湖北金牛
	广东雄塑
	联塑
	

	25
	卫生洁具水暖配件
	见图纸
	箭牌
	九牧
	惠达
	TOTO

	26
	开关面板
	见图纸
	ABB(纤悦系列)
	罗格朗(朗淳系列)
	施耐德(绎尚系列)
	

	27
	室内开关箱
	见图纸
	福建南控
	天勤
	天华
	

	（二）弱电安装部分

	（1）电脑网络部分

	1
	光纤、网线、跳线、配线架、理线架、光纤配线架、光纤跳线
	见图纸
	美国康普
	美国西蒙
	施耐德
	

	2
	机柜
	见图纸
	金盾
	威乐
	威图
	

	3
	交换机（含所需的光纤模块）
	见图纸
	锐捷
	华为
	H3C
	

	4
	LED显示屏
	见图纸
	奥拓
	周明
	兰普
	

	5
	安防线缆
	见图纸
	3M
	康普
	IBM
	

	6
	弱电开关面板
	见图纸
	美国康普
	美国西蒙
	施耐德电气
	

	（1）安防部分

	1
	监控摄像头
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	
	

	2
	磁盘阵列
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	

	3
	硬盘录像机
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	

	4
	网络视频存储服务器
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	
	

	5
	监控管理平台
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	
	

	6
	解码器
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	
	

	7
	标准时钟系统
	见图纸
	北斗
	海康
	讯鹏
	

	8
	UPS
	见图纸
	Vertiv维谛（原爱默生）
	Schneider施耐德
	Eaton伊顿
	

	9
	交换机
	见图纸
	锐捷
	H3C
	华为
	
	

	10
	安防网络线材
	见图纸
	康普
	3M
	百通
	康宁

	11
	拼接屏
	见图纸
	三星
	夏普
	LG
	

	12
	蓄电池
	见图纸
	YUASA汤浅
	PANASONIC松下
	Sonnenschein阳光
	

	13
	安防供电线缆
	见图纸
	上海起帆
	江苏天诚
	扬州赛格
	深圳秋叶原

	（三）消防安装部分

	1
	消防设备
	见图纸
	海湾
	北大青鸟
	利达
	
	

	2
	沟槽配件
	见图纸
	瑞孚
	威逊
	迈克
	
	

	3
	镀锌钢管
	见图纸
	友发
	福建凯景
	上海宝钢
	劳动

	4
	疏散应急指示灯（新规）
	见图纸
	海湾
	利达
	中科知创
	
	

	5
	消防泵组
	见图纸
	广州广一
	山东双轮
	熊猫
	陕西航天

	6
	稳压系统
	见图纸
	广一
	双轮
	熊猫
	陕西航天

	7
	电子巡更系统
	见图纸
	兰德华
	华安泰
	GE
	
	

	（四）暖通安装部分

	1
	变频多联空调设备

（含分歧器、集中控制器）
	见图纸
	大金
	三菱电机
	三菱重工
	东芝

	2
	铜管
	见图纸
	上海飞轮
	青岛宏泰
	上海金龙
	

	3
	B1级橡塑保温
	见图纸
	广华
	亚罗弗
	凯门福乐斯
	

	4
	空调变频水泵
	见图纸
	广一
	上海凯士比
	威乐
	

	5
	镀锌钢板
	见图纸
	福建凯景
	上海宝钢
	鞍钢
	

	6
	镀锌钢管
	见图纸
	友发
	福建凯景
	上海宝钢
	劳动

	7
	风机、风阀、风口、静压箱
	见图纸
	福建文特森
	联邦中豪
	浙江上风高科
	

	8
	空调水系统阀门系列
	见图纸
	上海冠龙
	福思特
	埃尼斯
	

	9
	风冷螺杆式热泵机组
	见图纸
	开利
	约克
	特灵
	

	10
	吊顶式新风机组
	见图纸
	麦克维尔
	欧科
	天加
	

	11
	恒温恒湿空调机
	见图纸
	STULZ（世图兹）
	HIROSS（海洛斯）
	维谛（原艾默生）
	

	12
	医用净化空气调节机组
	见图纸
	天加
	同方
	雅士
	

	13
	风机盘管
	见图纸
	天加
	同方
	雅士
	

	14
	空气消毒
	见图纸
	科玛
	利安达
	伟一
	

	15
	低噪声排风机
	见图纸
	松下
	正野
	绿岛风
	

	16
	医用净化空气调节机组
	见图纸
	天加
	同方
	雅士
	

	17
	二管制风冷模块式冷(热)水机组
	见图纸
	天加
	麦克维尔
	雅士
	

	18
	水泵
	见图纸
	凯泉
	白云
	肯富来
	

	（五）气体工程部分

	1
	设备带终端
	见图纸
	余姚市宇峰
	慈溪市美达
	宁海县天医
	

	2
	脱脂紫铜管
	见图纸
	海亮
	宏泰
	七星
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
附件12
福建省工程建设领域农民工工资
专用账户资金管理协议
（参考文本）
甲方（建设单位）：                                    
乙方（总包单位）：                                    
丙方（开户银行）：                                    
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为                                   项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一章  专用账户开立及管理
第一条  乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。专用账户开户行：                                                ，账户名称：                                            ，账号：                                                。
第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。
第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
第二章  托管职责、期限
第四条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）开立专用账户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，甲方联系人：           、联系电话：               、地址：                        、电子邮箱：           ；乙方联系人：           、联系电话：                 、地址：                、电子邮件：                。
（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。
（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。
第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第六条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资支付表等工资发放材料。
第四章  托管资金收付
第七条  甲方应按施工合同（或补充协议）约定，按时足额将人工费用划入专用账户，人工费用的拨付周期不超过一个月。甲方未按约定拨付人工费用时，丙方应当及时通知甲方和乙方。
第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供。乙方负责将农民工工资支付表等工资发放材料按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资支付表、农民工个人银行账户信息等的真实性及准确性由乙方负责。
第九条  专用账户资金实行专款专用，不得挪作他用。丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。
第五章  专用账户的撤销
第十条  丙方在收到该项目所在地人社部门的撤销专用账户的通知，且乙方配合提供相关资料后，应在10个工作日内完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方账户，账户开户行：                                            ，账户名称：                                             ，账号：                                                  。
第六章  协议生效与终止
第十一条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销后该协议终止。
第七章  违约责任和免责条件
第十二条  丙方未按照协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第八章  其他
第十四条  除法律、法规规定，以及因本项目专用账户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十五条  本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方：（签章）         
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日
乙方：（签章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日
丙方：（签章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
签订日期：    年  月  日
附件13:
工程款支付担保保函（示范文本）
（独立保函）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月        日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：详见招标人提供的工程量清单编制说明
第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：详见招标人提供的招标控制价编制说明
附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）
	  工程名称：单项工程S01_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	楼地面装饰工程

	1
	011103004003
	塑料卷材楼地面
	  2mm厚同质透心PVC地板胶 做法详装饰工
程做表
  1.2mm厚同质透心PVC地板胶
  2.底面涂地板粘合剂
  3.3mm厚自流平
  4.吸收性界面处理剂
  5.50厚C25细石混凝土随打随抹光，强度
达标后，表面进行打磨处理
  6.水泥浆一道（内掺建筑胶）
  7.60厚LC7.5轻集料混凝土垫层
  8.楼板
	m2
	1340.5
	223.71
	190.15
	0.85

	2
	011103004001
	塑料卷材楼地面
	  2mm厚同质透心PVC波导线 做法详装饰工
程做表
  1.2mm厚同质透心PVC地板胶
  2.底面涂地板粘合剂
  3.3mm厚自流平
  4.吸收性界面处理剂
  5.50厚C25细石混凝土随打随抹光，强度
达标后，表面进行打磨处理
  6.水泥浆一道（内掺建筑胶）
  7.60厚LC7.5轻集料混凝土垫层
  8.楼板
	m2
	134.96
	230.7
	196.1
	0.85

	3
	011102003002
	块料楼地面
	  600*600防滑砖   做法详装饰工程做表
  1.8厚600*600防滑砖，干水泥擦缝
  2.撒素水泥面
  3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺
建筑胶）
  4.1.5mm厚聚氨酯防水涂料四周翻起120高
  5.20厚1:3水泥砂浆找坡层
  6.楼板
	m2
	49.65
	207.76
	176.6
	0.85

	4
	011102003001
	块料楼地面
	  600*600防滑砖(不防水)   做法详装饰工
程做表
  1.600*600防滑砖
  2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结合层(内掺建筑
胶)
  3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建
筑胶)
  3.水泥砂浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	81.9
	137.91
	117.22
	0.85

	5
	011102001002
	石材楼地面
	1.大理石门坎石
	m2
	1.5
	200.08
	170.07
	0.85

	6
	011105004002
	塑料板踢脚线
	1.PVC踢脚线
	m
	1232.79
	26.26
	22.32
	0.85

	二
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	1
	011406001001
	抹灰面油漆涂料
	  涂料-PT 白色无机涂料  做法详装饰工程
做法表
  1.白色无机涂料
  2.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平
  3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛
  4.刷界面剂一道
	m2
	923.33
	74.99
	63.74
	0.85

	2
	011204003001
	块料墙面
	  做法详装饰工程做法表
  1.300*600规格墙面砖白水泥擦缝
  2.5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层
  3.4厚素水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压
实
  4.1.5mm厚聚氨酯防水涂料
  5.6厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面压实磨
光
  6.10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛
  7.刷界面剂一道
	m2
	153.58
	233.74
	198.68
	0.85

	3
	011210002001
	金属隔断
	  玻镁岩棉彩钢板内墙  做法详装饰工程做
法表
  1.含地槽、连接件
  2.玻镁岩棉彩钢板面0.426mm
  3.玻镁岩棉夹芯层
  4.玻镁岩棉彩钢板面0.426mm
	m2
	2311.33
	225.74
	191.88
	0.85

	三
	天棚工程

	1
	011302001003
	天棚吊顶
	  彩钢板吊顶 做法详装饰工程做法表
  1.采用M8*80拉爆螺栓，下接M8钢筋吊杆
，与混凝土板固定，双向中距@1150
  2.φ8花篮吊连接钢筋吊杆和L30*3角铁或
60*80*2T铝
  3.玻镁彩钢板天花，专用铝合金连接件
	m2
	875.3
	226.84
	192.81
	0.85

	2
	011302001001
	天棚吊顶
	  600*600铝扣板吊顶 做法详装饰工程做法
表
  1.采用M8X80拉爆螺栓，下接M8钢筋吊杆
与钢筋混凝土板固定双向中距@1200。
  2.轻钢主龙骨吊件
  3.轻钢主龙骨 50X15X1.2厚双向中距
<1200找平后与轻钢吊件固定
  4.轻钢次龙骨为三角龙骨@600 所选用铝
扣板配套
  5.镶嵌600X600X0.8mm300X300X0.6mm)厚
铝扣板
  6.缝填中性瓷白色玻胶
	m2
	755.39
	222.97
	189.52
	0.85

	3
	011406001002
	抹灰面油漆涂料
	  原楼板底刷乳胶漆
	m2
	66.66
	37.18
	31.6
	0.85

	四
	门窗工程

	1
	010805001001
	电子感应门
	  DDM1522:1500*2200mm、DDM1222：
1200*2200mm、DDM1022：1000*2200mm
  1.气密封单开电动趟门（带观察窗）
	樘
	28
	8679.19
	7377.31
	0.85

	2
	010802003006
	气密封门
	  M1022：1000*2200mm
  1.气密封单扇平开门（带观察窗）
	m2
	22
	2248.84
	1911.51
	0.85

	3
	010802003001
	气密封门
	  M1222：1200*2200mm、M1522：
1500*2200mm
  1.气密封双扇平开门（带观察窗）
	m2
	34.98
	2439.14
	2073.27
	0.85

	4
	010802003003
	气密封门
	  ZMM1222：1200*2200mm
  1.气密封双扇平开子母门（带观察窗）
	m2
	5.28
	2502.57
	2127.18
	0.85

	5
	010804007002
	特种门
	  FBM1522：1500*2200mm
  1.防爆门
	m2
	3.3
	1978.71
	1681.9
	0.85

	6
	010802004002
	安全门
	  AM1020：1000*2000mm
  1洁净安全门，8mm钢化玻璃
	m2
	18
	2272.91
	1931.97
	0.85

	7
	010802003002
	钢质防火门
	  FM甲1022：1000*2200mm、FM甲1522：
1500*2200mm、FM甲1020:1000*2000mm
  1.门框、扇材质：甲级防火门
	m2
	31.7
	577.36
	490.76
	0.85

	8
	010802003004
	钢质防火门
	  FM乙1022：1000*2200mm、FM乙1222：
1200*2200mm、FM乙0922:900*2200mm、FM乙
1522:1500*2200mm
  1.气密封洁净窗
  2.门框、扇材质：乙级防火门
	m2
	33.66
	556.73
	473.22
	0.85

	9
	010807001003
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1012:1000*1200mm、C1212：
1200*1200mm、C1512：1500*1200mm、
C2012：2000*1200mm、C2512：
2500*1200mm、
  C3012：3000*1200mm、C3015：
3000*1500mm、C4012：4000*1200mm、
C5012：5000*1200mm
  1.玻璃品质、厚度：气密封洁净、12mm钢
化玻璃
	m2
	68.94
	966.87
	821.84
	0.85

	10
	010807002002
	金属防火窗
	  FC3012：3000*1200mm、FC1212：
1200*1200mm
  1.乙级防火窗
	m2
	44.64
	755.27
	641.98
	0.85

	11
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	  JSC3015：3000*1500mm
  1.标本接收窗
  2.玻璃品种、厚度：8mm钢化玻璃
	m2
	4.5
	1144.32
	972.67
	0.85


附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目
（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）
	  工程名称：单项工程S01_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	天棚工程

	1
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	1697.35
	12.26
	10.42
	0.85

	二
	其他装饰工程

	1
	011701003002
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	438.78
	11.82
	10.05
	0.85

	2
	011702036001
	小型构件模板
	1.小型构件
	m2
	0.4
	81.7
	69.45
	0.85


附件C:安全文明施工费

（投标投价不得低于本表费率）

工程名称：漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	单项工程S01
	 

	1
	 土建单位工程
	 

	1.1
	  拆除工程
	0.48%

	1.2
	  楼地面装饰工程
	0.48%

	1.3
	  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	0.48%

	1.4
	  天棚工程
	0.48%

	1.5
	  门窗工程
	0.48%

	1.6
	  其他装饰工程
	0.48%

	2
	 安装单位工程
	 

	2.1
	  强电系统
	0.48%

	2.2
	  应急照明系统
	0.48%

	2.3
	  视频监控系统
	0.48%

	2.4
	  综合布线系统
	0.48%

	2.5
	  呼叫系统
	0.48%

	2.6
	  刷卡门禁系统
	0.48%

	2.7
	  背景音乐系统
	0.48%

	2.8
	  火灾报警系统
	0.48%

	2.9
	  气体灭火系统
	0.48%

	2.10
	  给排水系统
	0.48%

	2.11
	  消火栓系统
	0.48%

	2.12
	  喷淋系统
	0.48%

	2.13
	  排风系统
	0.48%

	2.14
	  排烟防火系统
	0.48%

	2.15
	  通风系统
	3.58%

	2.16
	  新风系统
	0.48%

	2.17
	  送风系统
	0.48%

	2.18
	  回风系统
	0.48%

	2.19
	  空调水系统
	0.48%

	2.20
	  空调通风专业设备
	0.48%

	2.21
	  医疗气体系统
	0.48%

	2.22
	  拆除工程
	0.48%

	2.23
	  抗震支架
	3.58%


附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、

水泥、预制桩等主要材料、设备表

（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

工程名称：漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	80230020
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC7.5
	m3
	441.25
	375.06
	0.85

	2
	80213470
	预拌非泵送细石混凝土
	C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	370.87
	315.24
	0.85

	3
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.329
	0.28
	0.85

	4
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.356
	0.3
	0.85

	5
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.329
	0.28
	0.85

	6
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.329
	0.28
	0.85

	7
	80213575_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	332.04
	282.23
	0.85


第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 其他的相关资料。
三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。
(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。
(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。
(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；
(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；
(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；
五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。
六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

详见图纸

第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
         详见本工程的施工图设计说明。                       

（2） 工程建设地点的现场施工条件
         施工场地已具备施工条件。                 
（3） 招标项目说明

    详见投标须知前附表，招标范围及内容具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。               

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

        见设计文件要求。   
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
     见设计文件要求。  

               第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

 按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。
（2） 水土保持与环境要求

  应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。  
（3） 文明施工要求

  应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。     
（4） 施工机具进场要求

  承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。 
第4节  招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

   按照国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。        

（2） 质量要求

 净化部分标准与规范要求
本工程所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范。主要包括（但不局限于）：

《综合医院建筑设计规范》                     GB51039-2014

《生物安全实验室建筑技术规范》               GB50346-2011

《实验室 生物安全通用要求》                  GB19489-2008

《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》       TCECS 662-2020
《洁净室施工及验收规范》                     GB 50591-2010

《建筑装饰装修工程质量验收规范》             GB 50210-2018
《建筑地面工程施工质量验收规范》             GB 50209-2010

《建筑设计防火规范》                         GB 50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》                 GB 50222-2017
《建筑防火通用规范》                         GB 55037-2022

《通风与空调工程施工质量验收规范》           GB 50243-2016 

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》       GB 50736-2012 

《空气过滤器》                               GB/T 14295-2019
《高效空气过滤器》                           GB/T 13554-2020
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》     GB 50242-2002

《建筑给水排水设计规范》                     GB 50015-2019
《民用建筑电气设计标准》                     GB 51348-2019
《综合布线系统工程设计规范》                 GB 50311-2016

《建筑照明设计标准》                         GB 50034-2013

《低压配电设计规范》                         GB 50054-2011

《智能建筑设计标准》                         GB 50314-2015

《建筑电气工程施工质量验收规范》             GB 50303-2015
《医用气体工程技术规范》                     GB 50751-2012

《无缝铜水管和铜气管》                       GB/T 18033-2017

以及其它与本工程相关的技术规范。如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料名称
	规格、型号、技术参数等特殊要求
	参考品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	品牌四

	一、土建工程

	1
	水泥
	见图纸
	龙岩紫金集团紫金牌
	华润
	漳平红狮牌
	

	2
	商品砼
	见图纸
	新鸿基
	宝达
	佳宝
	

	3
	钢筋
	见图纸
	三明三钢
	漳州三宝
	上海宝钢
	

	4
	防护密闭门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	

	5
	密闭门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	

	6
	防爆波活门
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	

	7
	战时封堵
	见图纸
	福建元铠
	厦门欣工苑
	福州益兴
	

	8
	地板砖及墙面砖
	见图纸
	杭州诺贝尔
	广东东鹏
	佛山格莱斯
	江苏冠军

	9
	成品钢质门
	见图纸
	漳州固嘉
	浙江步阳
	浙江万嘉
	

	10
	高档合成树脂乳液涂料
	见图纸
	广东万宝莉漆
	广东立邦
	广州多乐士
	

	11
	外墙水泥漆抹面
	见图纸
	广东华润
	广东立邦
	广州多乐士
	

	12
	600*600矿棉板吊顶
	见图纸
	北京星牌优时吉
	廊坊福友
	北新集团龙牌
	

	13
	铝合金轻钢龙骨
	见图纸
	北新集团龙牌
	上海拉法基
	天津可耐福
	

	14
	铝扣板吊顶
	见图纸
	浙江友邦
	杭州奥普
	广东容声
	

	15
	LOW-E6+9A+6中空玻璃、中空安全玻璃
	见图纸
	漳州旗滨
	福建福耀
	南玻集团南玻
	

	16
	铝合金门窗及配件、铝合金龙骨
	见图纸
	中铝
	福建闽发
	南平闽铝
	

	17
	电动气密门/手动气密门
	见图纸
	美必盛
	易众
	铭铉
	

	18
	实验台
	见图纸
	宏铭
	优品得
	宇诚
	

	19
	生物安全柜
	见图纸
	苏净
	博科
	艺斯高
	

	20
	通风柜
	见图纸
	宇诚
	中境
	中科圣杰
	

	二、安装工程
	

	（一）水电安装部分

	1
	断路器(框架)
	见图纸
	ABB(Emax2_T)
	施耐德(MTZ_Mic6.0X)
	西门子(3WL_ETU45B)
	

	2
	断路器(塑壳)
	见图纸
	ABB(Tmax)
	施耐德(NSX)
	西门子(3VA)
	

	3
	功率因数控制器、
	见图纸
	ABB(RVC/RVT)
	施耐德(VPL)
	督凯提（REGO）
	

	4
	电抗器、电容器
	见图纸
	ABB(CLMR)
	施耐德(BLRCS)
	督凯提（7R+XD）
	

	5
	有源滤波
	见图纸
	ABB(PQF)
	施耐德(Accusine)
	帝森克罗德
	BMS

	6
	双电源自动切换装置
	见图纸
	ABB(TruONE)
	施耐德(WTS-D)
	西门子(3KC8)
	

	7
	电力仪表
	见图纸
	ABBIM300系列
	施耐德 PM8000系列
	西门子PAC3200系列
	

	8
	电气火灾
	见图纸
	ABB(EFPS)
	施耐德(WEFPT-Z)
	西门子(FSP)
	

	9
	密集母线槽
	见图纸，全铜
	ABB(Pmax)
	施耐德(I-Line C)
	西门子(SIVACON)
	

	10
	浪泳保护器
	见图纸
	ABB(OVR)
	施耐德(iPR)
	西门子(5SD74 T1)
	

	11
	微型断路器/漏保
	见图纸
	ABB(S200/GS系列)
	施耐德(iC65N/ELE)
	西门子(5SY/5SM2)
	

	12
	接触器\热继
	见图纸
	ABB：A2X系列\TA2系列
	施耐德：LC1D系列\LRD系列
	西门子：3TF 60系列\3RU11系列
	

	13
	变频器
	见图纸
	ABB(ACS系列)
	施耐德(ATV650系列)
	西门子(G130系列)
	

	14
	控制与保护开关
	见图纸
	ABB(CPX系列)
	施耐德(GV4系列)
	西门子(3RV17系列)
	

	15
	软启动器
	见图纸
	ABB(PSE系列)
	施耐德(ATS48系列)
	西门子(3RW44系列)
	

	16
	UPS
	见图纸，不接受贴牌或授权厂的成套设备，柜型与电气元件应为同一品牌
	ABB
	施耐德
	西门子
	

	17
	电线、电缆
	见图纸
	南平太阳
	江苏宝胜
	江苏上上
	

	18
	灯具
	见图纸
	欧普
	飞利浦
	TCL
	

	19
	给排水管
	见图纸
	联塑
	雄塑
	湖北金牛
	

	20
	生活给水不锈钢管
	见图纸
	无锡金羊
	南京创通
	斯格迈
	

	21
	阀门
	见图纸，全铜或304不锈钢阀芯
	上海冠龙
	福州福斯特
	中核苏阀
	埃尼斯

	22
	小型阀门
	见图纸
	奥巴银
	正丰
	艾美柯
	

	23
	水泵
	见图纸
	广一
	威乐
	上海凯士比
	

	24
	双臂波纹管
	见图纸
	湖北金牛
	广东雄塑
	联塑
	

	25
	卫生洁具水暖配件
	见图纸
	箭牌
	九牧
	惠达
	TOTO

	26
	开关面板
	见图纸
	ABB(纤悦系列)
	罗格朗(朗淳系列)
	施耐德(绎尚系列)
	

	27
	室内开关箱
	见图纸
	福建南控
	天勤
	天华
	

	（二）弱电安装部分

	（1）电脑网络部分

	1
	光纤、网线、跳线、配线架、理线架、光纤配线架、光纤跳线
	见图纸
	美国康普
	美国西蒙
	施耐德
	

	2
	机柜
	见图纸
	金盾
	威乐
	威图
	

	3
	交换机（含所需的光纤模块）
	见图纸
	锐捷
	华为
	H3C
	

	4
	LED显示屏
	见图纸
	奥拓
	周明
	兰普
	

	5
	安防线缆
	见图纸
	3M
	康普
	IBM
	

	6
	弱电开关面板
	见图纸
	美国康普
	美国西蒙
	施耐德电气
	

	（1）安防部分

	1
	监控摄像头
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	
	

	2
	磁盘阵列
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	

	3
	硬盘录像机
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	

	4
	网络视频存储服务器
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	
	

	5
	监控管理平台
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	
	

	6
	解码器
	见图纸
	海康
	大华
	宇视
	
	

	7
	标准时钟系统
	见图纸
	北斗
	海康
	讯鹏
	

	8
	UPS
	见图纸
	Vertiv维谛（原爱默生）
	Schneider施耐德
	Eaton伊顿
	

	9
	交换机
	见图纸
	锐捷
	H3C
	华为
	
	

	10
	安防网络线材
	见图纸
	康普
	3M
	百通
	康宁

	11
	拼接屏
	见图纸
	三星
	夏普
	LG
	

	12
	蓄电池
	见图纸
	YUASA汤浅
	PANASONIC松下
	Sonnenschein阳光
	

	13
	安防供电线缆
	见图纸
	上海起帆
	江苏天诚
	扬州赛格
	深圳秋叶原

	（三）消防安装部分

	1
	消防设备
	见图纸
	海湾
	北大青鸟
	利达
	
	

	2
	沟槽配件
	见图纸
	瑞孚
	威逊
	迈克
	
	

	3
	镀锌钢管
	见图纸
	友发
	福建凯景
	上海宝钢
	劳动

	4
	疏散应急指示灯（新规）
	见图纸
	海湾
	利达
	中科知创
	
	

	5
	消防泵组
	见图纸
	广州广一
	山东双轮
	熊猫
	陕西航天

	6
	稳压系统
	见图纸
	广一
	双轮
	熊猫
	陕西航天

	7
	电子巡更系统
	见图纸
	兰德华
	华安泰
	GE
	
	

	（四）暖通安装部分

	1
	变频多联空调设备

（含分歧器、集中控制器）
	见图纸
	大金
	三菱电机
	三菱重工
	东芝

	2
	铜管
	见图纸
	上海飞轮
	青岛宏泰
	上海金龙
	

	3
	B1级橡塑保温
	见图纸
	广华
	亚罗弗
	凯门福乐斯
	

	4
	空调变频水泵
	见图纸
	广一
	上海凯士比
	威乐
	

	5
	镀锌钢板
	见图纸
	福建凯景
	上海宝钢
	鞍钢
	

	6
	镀锌钢管
	见图纸
	友发
	福建凯景
	上海宝钢
	劳动

	7
	风机、风阀、风口、静压箱
	见图纸
	福建文特森
	联邦中豪
	浙江上风高科
	

	8
	空调水系统阀门系列
	见图纸
	上海冠龙
	福思特
	埃尼斯
	

	9
	风冷螺杆式热泵机组
	见图纸
	开利
	约克
	特灵
	

	10
	吊顶式新风机组
	见图纸
	麦克维尔
	欧科
	天加
	

	11
	恒温恒湿空调机
	见图纸
	STULZ（世图兹）
	HIROSS（海洛斯）
	维谛（原艾默生）
	

	12
	医用净化空气调节机组
	见图纸
	天加
	同方
	雅士
	

	13
	风机盘管
	见图纸
	天加
	同方
	雅士
	

	14
	空气消毒
	见图纸
	科玛
	利安达
	伟一
	

	15
	低噪声排风机
	见图纸
	松下
	正野
	绿岛风
	

	16
	医用净化空气调节机组
	见图纸
	天加
	同方
	雅士
	

	17
	二管制风冷模块式冷(热)水机组
	见图纸
	天加
	麦克维尔
	雅士
	

	18
	水泵
	见图纸
	凯泉
	白云
	肯富来
	

	（五）气体工程部分

	1
	设备带终端
	见图纸
	余姚市宇峰
	慈溪市美达
	宁海县天医
	

	2
	脱脂紫铜管
	见图纸
	海亮
	宏泰
	七星
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节  招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

 第6节  其他要求
    1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

技术标准和要求

 供货范围及要求

1、净化系统总体要求：

漳州市医院医学遗传中心实验室改造工程,综合楼建筑层数为地上5层，本项目所在位置为综合楼3层。综合楼三层遗传中心实验室：设计面积约1765平方米，设有1套细胞实验室，1套NGS实验室，1套PCR实验室，净化等级为十万级；标本接收、生化遗传实验室、产前筛查实验室、地中海贫血实验室、标本储存间、试剂室、耗材室、资料室、更衣室、办公、会议室、净化空调机房、UPS间等辅助用房，均无净化要求。本层净高为4200mm，梁下高3700mm。（虚线范围内）除外围结构、电梯厅、楼梯间及各种管井以外的区域。

1.1 工程招标内容为该区域内的净化工程的设备和材料的供货、装饰、施工、安装、调试、检测、维修及保养。具体包括：

1.1.1 包括工程范围内的原有装修拆除，墙体结构的建筑装饰装修及其配套器械的安装(包含工程范围内门的安装)；

1.1.2 包括工程范围内的新风系统、排风系统、送风系统、回风系统、空调水系统、空调风系统、自控系统、排烟防火系统；

1.1.3 包括工程范围内的强电系统，含医用配电系统、配电箱、照明、应急照明系统、插座；

1.1.4 包括工程范围内的弱电系统，包括电话网络系统、背景音乐系统、监控系统、门禁系统、呼叫系统、火灾报警系统等；

1.1.5 包括工程范围内给排水管道及卫生洁具、消火栓系统、喷淋系统；
1.1.6 包括工程范围内医气管道系统、气体汇流排；

1.1.7 包含工程区域内生物安全柜、通风柜、实验台；

1.1.8 各种办公家具、移动设备、衣柜、鞋柜、消毒设备、治疗台、打包台、病床、护士站、实验设备等均不在招标范围内；
2、质量要求：合格。
中标人应根据招标人提供的图纸和招标文件的要求，对招标范围内的建筑装修、净化空调系统与自动控制、强电、弱电各系统工程及实验室基本配置等进行深化设计，并经招标人审核确认。

实验室主要技术要求和指标
	类型
	通风方式
	缓冲间
	核心工作间相对于相邻区域最小负压(Pa)
	高效过滤排风
	高效过滤送风
	温度(C)
	相对湿度(%)
	噪声[dB(A)]
	核心工作间平均照度[lx]

	普通型医学BSL-2实验室
	应 保 证良好通风。可自然通风,宜设机械 通 风。可使用循环风
	根据需要设置
	-
	-
	-
	18~26
	-
	≤60
	≥300

	加强型医学BSL-2实验室
	机械通风,不应自然通风；且不宜使用循环风
	应设置
	不宜小于-10Pa
	有
	宜设置
	18~26
	宜 30~70
	≤60
	≥300


注1.普通型BSL-2实验室采用自然通风时，应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关要求。

2.加强型医学BSL-2实验室核心工作间不应设可开启的外窗。

3.可根据操作人员穿着防护设备适当调节医学BSL-2实验室温度。

4.负压房间应在入口显著位置安装压力显示装置，并标识压力合格范围。5.加强型医学BSL-2实验室核心工作间应对大气保持负压状态。

6.本表中的噪声不包括生物安全柜、通风柜等设备的噪声，当生物安全柜、通风柜等设备开启时，最大不应超过68dB（A）。

1、 装饰装修系统工程技术要求
设计方案，应当总体布局合理，功能完整，洁污分离，合理可行。严格执行强制性标准、各项规范、规程和议标文件的技术要求。建筑装饰遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内不得使用木材和石膏。
（一）装饰系统总体要求：

1、墙面装饰：
(1) 实验室及辅房采用50玻镁岩棉彩钢板墙体，墙体与墙体、墙体与吊顶处理成R50mm的铝合金型材圆弧，过渡处理，不积尘、不产尘。企口连接，所有缝隙采用耐候密封胶勾缝处理。

(2) 其它除湿区外，墙面采用无机类涂料装饰面（详见墙面材料图）。

(3) 卫生间及其他湿区墙面采用1.5厚聚合物水泥基防水涂料（防水高度1.8m高）后铺贴300X600墙砖。
2、地面装饰：
(1) 实验室及及办公区（非湿区）的地面先用水泥砂浆找平，然后3mm厚自流平处理，铺贴2mm厚同质透心PVC地板胶，所有接缝都用原材料焊接。墙面与地面阴角处均为圆弧角，施工区域内所有踢脚线与地面PVC同材质，踢脚高度为120mm。

(2) 卫生间及污洗等湿区地面采用1:5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起120mm高处理后铺贴防滑地砖。

(3) 凡铺地砖的房间，在门口设一不同颜色大理石过门，过门石与走廊平齐。
3、天花装饰：
(1) 实验室及辅房等洁净区（除湿区外）的天花吊顶全部采用50mm厚玻镁彩钢板，缝隙用胶密封，墙体与吊顶处理成R50mm的铝合金型材圆弧，过渡处理，不积尘、不产尘。企口连接，所有缝隙采用耐候密封胶勾缝处理，吊顶高度2.6m。

(2) 办公区及湿区、污区天花采用600*600*0.8、300*300*0.8铝扣板吊顶，吊顶高详见天花材料布置图，吊顶高度2.6m。

(3) 所有有吊顶的房间，灯具规格，安装位置及风口，自动喷洒，烟感，报警安装位置应根据天花材料的规格和排列情况并结合各专业图纸，予以确定。
4、门：
(1) 门体均选用平开气密门，钢板饰面，配门套。
5、其他：
(1) 所有外窗均须考虑铝塑板饰面窗帘盒。
(2) 所有外窗或窗台宽度超过150mm的窗均应设置20mm厚大理石窗台板。
（二）装饰材料要求：
1、PVC胶地板技术要求：
（1） 选用PVC同质透心卷材，厚度为2mm，应具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能。

（2） 性能指标要求：

	性能要求
	采用标准
	单位
	基本要求

	产品描述
	GB/T 11982.2-2015
	
	

	总厚度
	GB/T 11982.2-2015
	mm
	≥2.0mm

	宽幅
	GB/T 11982.2-2015
	m
	2m

	卷长
	GB/T 11982.2-2015
	m
	20m

	表面处理
	
	
	PUR

	耐磨等级
	GB/T 11982.2-2015
	
	T级

	总重量
	GB/T 11982.2-2015
	g
	≤2800

	颜色牢固性
	ISO 105-B02：2014
	级
	≥6级

	尺寸稳定性
	GB/T 11982.2-2015
	
	≤0.4%

	有害物质检测
	GB 18586-2001
	
	GOOD

	残余凹陷度
	GB/T 11982.2-2015
	
	0.03mm

	防火等级
	GB 8624-2012
	
	B1级

	防滑性能
	国标DIN51130-2014标准
	
	R10级

	耐化学品性能
	硫酸，硝酸
	
	Pass

	抗细菌性能
	ISO 22196：2011
	
	Pass

	有害物质限量：挥发物的含量符合国标GB18586-2001标准，挥发物检测含量低于2g/m2


2、玻镁彩钢板技术要求：
（1） 选用50mm金属面双面玻镁岩棉净化板，钢板厚度0.426mm，两面面板内侧均衬一层5mm厚玻镁板，内填岩棉（容重100kg/m³）。

（2） 材质要求：上下双面为净化钢板；灰白；双面覆膜；上下两面各5mm玻镁面板；玻镁芯材盒子中间由11条10-12mm玻镁龙骨框架；两侧公母扣处0.35-0.38mm扣骨钢带；

（3） 防火性能：燃烧性能满足GB/T5464-2010、GB/T14402-2007中的A（A1）级要求（提供检测报告复印件）。

（4） 抗返卤性能：无水珠、无返潮，满足GB/T33544-2017 6.4.8要求（提供检测报告复印件）。
3、医用自动门技术要求：
（1） 门页包边，门框均采用专用 1.8mm 厚铝型材；

（2） 门身采用铝合金龙骨，高强度铝蜂窝填充工艺，外贴 1mm 镀锌板静电喷涂 
(钢化玻璃) , 门体四周兼有 TPV 弹性体胶条，持久耐用而不变形。采用激光切 割黑边双层平钢化玻璃观察窗 (钢化玻璃门除外)，玻璃与门板之间接缝间隙≤ 1MM ，无胶外露处理，美观，易于清洁；

（3） 中部不锈钢防撞带 15cm 宽 1.0mm 厚；

（4） 所需要配件、门锁、门把手；

（5） ▲采用直流无刷电机驱动，单个电机最大功率 100 瓦，力量大，噪音小，运 行流畅，噪音低至 35 分贝 (提供隔音性能检测报告)

（6） ▲采用高性能微电脑控制器处理，所有控制参数清晰可见方便调节。开门可 调停留时间：任意时间可调 (无限制)，安全性能：遇阻会自动反弹，有消防联 动功能接口，可外接门禁,可视对讲，指纹机等，可远距离遥控控制功能；     

（7） 机组防尘罩采用高密度氧化铝合金型材，可与门体同色，防尘效果佳，整体 效果好；

（8） 机盖与门体包边均采用高密度铝合金氧化处理工艺，美观易清洁。         

（9） 门机采用分体式轨道，下沉距离深，可达 0.8cm ，气密效果好，门体底部滑 块式特有斜面设置，密封效果好。分体式结构，易于维修更换；               

（10） 具有完整的由第三方检测机构出具的气密性检测检测报告及通过世标认证，并提供证明文件复印件。同时具备以下标准：

a、▲气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008），正负压均为8级（最高等级）

b、▲国际认证机构（TUV）气密检测报告。达到BS EN 12207—2016标准4级要求。

c、▲提供同一品牌电机动力梁（测试）检测报告（JG/T177-2005）自动门标准

d、▲提供CE产品认证

e、▲提供国际认证机构（TUV）机组低电压通过报告

f、▲提供电机能耗测试，AC 22V，50Hz供电时，最大功耗≤150W，静态功耗≤12W

（11） 手动推力： ≤45N；开门速度： ≤400mm/秒 (可调)；开门保持时间：任意 时间 (可调)； 电源电压 ：AC85V~AC265V 50Hz~60Hz；使用温度：-30~50℃；使 用湿度 ：35~85％RH  (不可结露)。

（12） 设备宽电压保护功能：在电压不稳定情况下，控制器启动保护功能，自动停止工作，待电压回复正常， 自动恢复运行。

（13） 开门方式：无触摸式脚控开关，洁净卫生，防夹：安全双光束，防夹系数高。

4、成品钢质门技术要求：
（1） 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，能提供钢制手动平开门检验报告，制造商应具有 ISO9001 质量、ISO14001 绿色环保体系认证，并符合下列要 求：

（2） 材质要求：钢板采用武钢生产的优质无花无油镀锌钢板，门扇钢板厚≥ 0.8mm，门框钢板厚≥1.5mm，门扇内填充物采用高密度纸蜂窝，与钢板充分粘结， 保证门扇强度压力下坚挺无凹陷。

（3） ▲门体结构采用单边拼缝，保证门体四周均无内部材质暴露，门体无任 何钉头外露。门体底部内置下沉式密封，保证气密性，气密性满足正负压 8 级(正 压 10Pa 作用压力差下，单位逢长空气渗透量值为≤0.15 M³/(m*h)，单位面积空 气渗透量值为≤0.4 M³/(m²*h)；负压-10Pa 作用压力差下，单位逢长空气渗透 量值为≤0.27 M³/(m*h)，单位面积空气渗透量值为≤0.73 M³/(m²*h)，提供检 测报告，

（4） 所有五金配件选用 304 不锈钢材质，合页采用 4.0 寸标准合页，且安装 时合页与门框门体处于同一表面，无突起现象。

（5） 要求采用静电氟碳喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，并要求涂层 均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象，

（6） 门框：采用矩框插接形式，或一体框直角焊接，表面平整，无螺丝连接， 所有门框压制R 型密封槽，内嵌密封条；

（7） ▲门扇上制作视窗，视窗玻璃要求采用≥5MM 钢化双层圆角平面玻璃,与 门体在同一平面，玻璃与门板缝隙≤1MM，保证美观度。

（8） 门框可根据设计要求定制宽度，门体采用静音设计，启闭灵活、安静， 颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。

（9） 尺寸公差：①门扇高度 (㎜)：+2~-1；②门扇宽度 (㎜)：+1~-3；③ 门扇厚度 (㎜)：+2~-1；④门框槽口高度 (㎜)： ±3；⑤门框侧壁高度 (㎜)： ±2；⑥门框槽口宽度 (㎜)： ±1。

二、净化空调及自动化控制系统工程技术要求整体要求

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

（1） 净化空调系统配置要求
	序号
	区域
	净化级别
	冷热源
	空气环境
	空调系统配置

	1
	细胞遗传实验室
	万级
	独立冷热源
	净化空调+紫外线灯杀菌
	设置一套自取新风循环空调系统（三级过滤：G4/F8/H13）+通风柜/排气罩排风系统（活性炭吸附）

	2
	NGS实验室
	十万级
	独立冷热源
	净化空调+紫外线灯杀菌
	每个区域分别设置新风深度除湿系统（二级过滤G4+F8+H13）+排风系统（H13高效过滤）

	3
	PCR实验室
	十万级
	独立冷热源
	净化空调+紫外线灯杀菌
	

	4
	生化遗传实验室
	/
	共用大楼冷热源
	舒适性空调+新排风系统+紫外线灯杀菌
	设置风机盘管制冷+一套新风深度除湿系统（二级过滤G4+F8）+排风系统
标本储存间及污洗间设置独立多联机系统

	5
	三层办公区域
	/
	共用大楼冷热源
	舒适性空调+新排风
	设置风机盘管制冷+一套新风系统+排风系统


（三）净化空调系统节能技术设计要求：

3.1.净化空调机组采用集中供新风的形式。
3.2.采用变频器进行控制，严格控制室内所需的风量，节省院方的运行费用。
3.3.所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

3.4.所有净化机组均采用先进的恒风量控制技术。利用控制器、变频器、传感器自动感应过滤器的堵塞情况，自动调整风机马达的转速，保持系统风量恒定。

（四）冷热源系统：

1. 总体要求：
(1) 额定制冷量：130KW/66KW

(2) 额定制热量：136KW/70KW

(3) 制冷剂：环保制冷剂R410A
2. 机组性能
2.1. ▲负荷调节范围：单模块机组能力调节范围0-50%-100%
2.2. 控制系统：

（1）配置RS485接口和远程开关机干接点。

（2）配置水泵输出、辅助电加热输出及风机盘管连锁控制。

2.3. ▲运行环境温度范围：制冷：5~48℃，制热：-15~48℃，在此温度范围内能连续稳定运行。

2.4. 能量调节：

（1）各系统具有分级启动功能；

（2）压缩机均衡功能，先启动运行时间短的系统；

（3）有针对机组能量调节技术的专利"

2.5. 智能融霜：具备多项专利除霜技术
2.6. ▲机组能效：超过国家二级能效标准，且制冷满负荷能效比3.3以上；
3. 机组部件
3.1. 压缩机：采用国内外知名品牌产品（谷轮、比泽尔、丹佛斯或同等品牌）。

3.2. ▲水侧换热器：

（1）壳管式换热器；

（2）换热器为高效壳管换热器。

3.3. ▲节流装置：采用电子脉冲调节，可实现PID精确控制的电子膨胀阀；获得相关专利。

3.4. 水流开关：机组配置水流开关。
4. 生产厂家实力：
4.1. ▲生产经验≧20年；

4.2. ▲有三年内国家级检测机构检测报告或请投标厂商提供六个月内具备CNAS认证的不特定第三方检测单位针对投标所有产品出具的检测报告；

4.3. ▲售后服务：厂家提供技术支持售后服务证明。

（五）医用净化空调机组及新风处理机组技术要求
1. 总体要求：

（1）▲净化空调机组生产厂家需有20年以上生产资历，性能稳定，质量可靠，能提供稳定的售后服务。生产厂家拥有高新技术企业证书,并提供相关证书。

（2）▲整机性能质量：要求获得A级空调认证AHRI和Eurovent认证证书；提供国家权威机构出具的净化机组检验报告；

（3）▲箱体结构须采用铝合金无框架迷宫式密封框架结构，并提交相关国家专利证书；具良好的密封性能，1000Pa压差下漏风率应≤0.5%，并提供检测报告；在-400pa条件下漏风量≤0.15L/(s*m²)，达到L1级标准；在700pa条件下漏风量≤0.22L/(s*m²)，达到L1级标准；在3000Pa压力下，箱体变形量≤2.5mm/m；提供第三方出具的检测报告；

（4）冷水盘管经严格电脑选型软件计算，盘管选型软件必须取得AHRI认证，保证选型结果的可靠性，提供相关认证证书；

（5）净化空调机组须具备通过CRAA产品认证证书。

（6）净化空调机组须具备通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；

（7）提供国家知识产权局出具的净化机组相关专利证书。

（8）机组要求有良好的保温性能和防冷桥性能，应符合EN1886标准中防外部凝露试验的有关要求，冷桥因子达到TB1级或以上，箱体传热系数达T1级或以上；并提供防冷桥专利证书和相关检验报告。

（9）▲制造厂家具有达到国际领先水平的ISO 1级超净环境集成系统实验室，提供证书加盖制造商公章。 

（10）箱板与型材直接拼接采用硬质聚氨酯高压发泡一次成型，发泡料密度不低于50kg/m3，箱板厚度不少于50m。

（11）采用非下沉式冷凝水盘，即冷凝水盘独立制作安装，为保证机组强度，不与箱体一体成型，选用304#不锈钢材料制造，冷盘管冷凝排水盘安装时需含≥5°的倾斜角，便于冷凝水排放；机组检修门为航空式检修门，检修门门锁具有泄压功能，防止工作人员误开正在工作机组的检修门而被检修门直接打伤的风险。

（12）冷水盘管：优质紫铜管套防腐亲水铝翅片最大工作压力2.5MPa；

（13）发泡夹芯板经检测，阻燃性能达到GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1（难燃）级；

（14）▲钣金、铜管、铝箔均有RoHS认证；
2.2机组结构（无框架迷宫式模块化快装结构）：

（1）铝合金无框架结构，高强度箱体不会变形；

（2）漏风率低、密封性能好；

（3）无冷桥、结露现象发生；

（4）柔性设计，分段出厂，现场装配；

（5）拆装方便，无论正压或负压，均可保证结构强度和密封性。

2.3机组风机：

（1）无蜗壳风机，工艺精湛，效率可高达80%；

（2）动静平衡测试严格，噪音低，振动小；

（3）经 “AMCA”认证，性能稳定可靠；

（4）轴承采用进口优质产品；

（5）逐台经严格电脑选型，出口风速控制在14m/s以下，实际工况点偏离最高效率不超过-5%。

2.4机组电机：

（1）世界著名品牌，符合JB7565-1999认证标准；

（2）绝缘等级F级，防护等级IP55；

（3）轴承为免维护球轴承。

2.5机组框架（高强度铝合金异型材）：

（1）铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，面板之间通过螺栓螺母的紧固，不得采用螺钉固定，杜绝冷桥，不得有结露；箱体内部设有钢结构框架，整体刚度强，大风量高压下绝不变形。

2.6机组箱板（双面金属夹心保温板）：

（1）内板为镀锌钢板，内板厚度不小于0.5mm，外板为电镀彩钢板，厚度不小于0.5mm；

（2）箱板内注无氟环保型硬质聚氨脂与内外板直接发泡一次成型，形成高强度板；

（3）发泡料密度不小于50kg/m3；彩钢板外覆保护膜，以保证加工和运输过程中不损伤漆层；箱板厚度50mm。

2.7冷水盘管：

（1）翅片采用(优质防腐亲水铝片,普通铝箔)，厚度0.1mm；

（2）铜管采用优质磷脱氧紫铜管，壁厚0.33mm；

（3）采用机械低速拉胀技术，保证每一片翅片均与铜管结合牢固；

（4）端板与铜管连接处经翻边处理，保证运输或装运过程中不损伤铜管；

（5）汇管采用优质无缝钢管，壁厚3.5mm；

（6）逐个盘管进行2.8MPa检漏试验，最大工作压力可达2.5MPa。

2.8电加热：

（1）采用PTC型陶瓷加热器；

（2）不燃烧，安全可靠，PTC发热时不发红、无明火；

（3）电加热器分3档设置，逐级投入。

2.9电极式加湿器：

（1）安全加湿，可靠性高；

（2）机电一体化设计，无二次电路设计，现场给出电源即可。

（3）微电脑控制，自动换水、补水，选配湿度传感器即可实现湿度独立控制；

（4）加湿器筒体为可拆装式结构，保证可清洗重复使用。

（5）整体外挂式设计，安装维护极为方便；

（5）蒸汽软管材料为硅胶，无毒、无味，不易变形。

2.10初效过滤器（G4板式过滤器）：

（1）采用无纺布滤料；

（2）机组初效边框采用铝合金，循环机组初效边框材料为耐高湿型防水纸板；

（3）平均计重效率大于90%（G4），5μm计数效率）＞95%，初阻力小于80Pa；

（4）具有经济实用、适于一次性更换等优点。

2.11中效过滤器（F8袋式过滤器）：

（1）采用无纺布或玻纤滤料，袋式，袋长381mm；

（2）过滤效率为90～95%（NBS标准，比色法）；

（3）容尘量大，使用寿命长，额定迎面风速2.5m/s～3.0 m/s，初阻力＜150Pa；

（4）过滤器密封面粘贴厚度不小于2mm之闭孔发泡密封条；

（5）过滤器槽架提供操作方便的紧固措施保证密封效果，过滤器袋尾提供悬挂措施及每个过滤袋中间内缝拉线，保证每个过滤袋充分展开，以利气流顺畅通过。

2.12机组卫生工艺：

（1）空调机组结构密封所用的密封胶均不含硅元素（硅极易滋生细菌），彻底消除细菌温床，满足卫生要求。

（2）要满足洁净空调机组的卫生要求，每台机组均在过滤器、积水盘等易滋生细菌的功能段设置紫外线杀菌灯，光照杀菌。
（六）卡式空气净化消毒器

1. 风量 G=1000m3/h

2. 功率 N=0.080 KW

3. 适用于医院Ⅱ类和Ⅲ类环境的除菌消毒净化要求；

4. 尺寸：600*600*360

5. 外形：吊顶机，外形美观大方、节约空间、功能实用，便于清洁维护

6. 消毒方式：动态消毒，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用；

7. ▲消毒方法：为等离子电晕电场（针式放电电场）和紫外线光催化两种方式动、静态消毒方式；

8. 配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤

9. ▲循环风量：≥ 1000m3/h

10. ▲菌落数1.1CFU/皿（15分钟）

11. ▲白葡萄球菌杀灭率：≥99.98%

12. ▲自然菌消亡率：≥98.97%

13. ▲臭氧泄漏量：≤0.005 mg/m3

14. ▲等离子体电子密度检测报告≥1.06*1015m-3

15. ▲冠状病毒HCoV14-229E杀灭率：≥99.99%

16. 负离子浓度：≥6X1091cm-3

17. 甲醛、苯、TVOC去除率：≥90.00%

18. 等离子电场强度(V)：4100-8200伏可调

19. 运行环境温度：0-50°C

20. ▲具有生产企业消毒产品卫生许可证

21. 制造企业通过ISO9001-2015质量管理体系认证证书

22. 制造企业通过环境管理体系认证证书（ISO14001：2015标准）

23. 制造企业通过职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001：2018标准）

三、配电系统工程技术要求：

（一）整体设计要求

中标方将双电源线（电缆、桥架）从低压配电房分别引至各层（包括设备层）双电源切换总配电箱处，双电源切换总配电箱及其后的分配电箱、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装（不包括疏散指示灯、疏散应急照明灯、设备层的照明、插座配电）。

电线电缆均采用低烟无卤阻燃类线缆，满足相关规范要求。

（二）系统设计要求

1. 实验室区域必须采用双电源供电。
2. 实验室区域均采用LED平板灯，照度满足相关规范要求。

3. 实验室内设置紫外线灭菌灯。
4. 实验设备应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

5. 主要生化实验设备设置一套100kVA不间断电源UPS，后备时间为30分钟。

（三）设备设计要求


1.配电箱

1.1柜体造型美观、结构牢固可靠。

1.2具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

2.不间断电源UPS

（1）UPS技术要求：

a.三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护；单套满载延时要求30分钟，采用在线UPS电源。

b. ▲整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，整机效率高达96%，绿色环保，高效节能。（以第三方权威机构检测报告为准）

c.要求采用集中旁路供电，禁止使用分散式旁路供电。  

d. ▲电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图）

e.UPS主机柜标配独立的主路输入、旁路输入、维修旁路、输出空开

f. ▲具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。（提供操作手册）

g. ▲具备“黑匣子”功能，故障波形可存储记录，可记录故障发生前后一段时间内的内部各关键点的波形，便于导出辅助故障分析。（提供设置界面截图）

h.不低于产品技术参数:

主路输入

输入配线
3相+N线+地线

额定输入电压
380/400/415VAC (线电压)

额定频率
50/60Hz

输入电压范围
304～478Vac(线电压)满载，304V～228Vac (线电压)负载从100%到75%之间线性降额

输入功率因数
>0.99

输入总谐波失真（THDi)
<3% （100%线性负载）

旁路

旁路额定电压
380/400/415VAC(线电压)

旁路额定频率
50/60Hz

旁路电压范围可设置,  默认 -20%～+15%；上限: +10%, +15%, +20%, +25%；下限: -10%,  -15%, -20%, -30%,  -40%

输出

额定输出电压
380/400/415VAC  (线电压)

额定输出频率
50/60Hz

输出功率因数
0.9

电压精度
±1.0%

输出动态响应
<5%

动态恢复时间
≤ 40ms

输出总谐波失真（THDu） <1.5%  （线性负载），<4% （非线性负载） 

逆变器过载
 110%, 1小时； 125%,10分钟； 150%,1分钟；>150%,200ms

频率精度
50/60Hz±0.02%

整机效率

主路模式
≥96%（50%~100%负载）

电池模式
≥96%（50%~100%负载）

系统

显示
LED +7寸及以上LCD彩色触摸屏  

接口
标准:RS232 RS485 USB 可编程干接点

工作温度
0 ～ 40 ℃

存储温度
-25℃～70℃

相对湿度
0 ～ 95% 无凝露

海拔高度
＜1000m, 1000～2000米之间，每升高100米功率降额1%

（2）蓄电池技术要求：

a.蓄电池要求满足UPS满载运行30分钟， 蓄电池采用1组12V-100AH、每组≥32节，要求与UPS统一品牌。

b.超长的使用寿命

采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。

4、 弱电系统系统工程技术要求：

1、三层实验室设置：电话网络布线系统、门禁系统、双门电子互锁系统、视频监控系统。

2.电话网络布线系统

2.1实验室相应功能房应按使用要求设置网络终端。

2.2 网络系统、语音系统布线均采用六类非屏蔽线，所有布线预留至弱电间，接入该层由招标方提供的数据配线架和语音配线架。

3.门禁系统

3.1 病人主入口和医护人员主入口处设置彩色可视对讲门禁门口机，在办公室内设置可视对讲室内分机。

3.3 可视门口机可以支持人脸识别、密码、刷卡认证方式。
3.4 非工作人员可以通过门口主机呼叫护士站可视对讲室内分机，经过视频图像确认身份后由护士站内人员遥控开锁进入。

4.一对一电话对讲系统

在谈话间设置一对一电话对讲系统，本系统可以双向呼叫，双向对讲，音质清晰。

5.视频监控系统

5.1主入口处均设置彩色半球摄像机，视频监控系统主机设置在护士办公室。
5.2系统由数字硬盘录像机、液晶显示器、POE交换机等主要设备组成，系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时，监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。
5.3通过数字硬盘录像机实现长时间（每路摄像≥30天）图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能；

5.4主入口处、实验室等区域设置彩色半球摄像机。
6.医护呼叫系统

6.1实验室设置呼叫分机，呼叫主机设置于办公室。

6.2当实验室呼叫请求时，医护人员可通过呼叫主机观察到呼叫位置，从而进行相应处理。

6.3系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能。

7.背景音乐广播系统 

7.1实验室设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器。可单独控制背景音乐音量，走廊区域在办公室集中控制音乐音量。

7.3 系统主机设置在护士办公室，背景音乐广播系统由功放、话筒、天花喇叭等组成

7.4 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小；

7.5 系统通过MP3机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能；

7.6系统预留与大楼消防报警系统连接的接口，以便在紧急时候强制切换，优先播放紧急通知。
五、医用气体系统工程技术要求

1.医用气体系统要求

实验室二氧化碳由汇流排间接入。
医用气体技术参数：

	序号
	气体名称
	额定压力（MPa）
	终端输出流量（L/min）

	1
	二氧化碳
	0.4
	20


2．医用气体系统配置要求：

2.1气体终端应保证设备的严密性、耐久性及美观效果。

2.2终端采用德标金属圆弧压盖，并设有防错插结构，表面进行清洗及抗氧化处理，阀芯均采用优质黄铜制作，密封圈采用硅橡胶制作。医用气体终端气体接口颜色及形状不同，具有防错差结构，使用次数大于20000次；采用二次密封，可带气密封，具有通、断、拔三种状态；终端阀座与底座之间应具有防错装的装置。

2.3医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识；

2.4所有气体管道均通过相应楼层阀门控制箱后进入各相应用房，进入手术室前设置支管阀门控制箱，便于日常检修维护；

2.7二氧化碳汇流排由中标单位负责供货安装，设在三层二氧化碳气瓶间，其中二氧化碳采用3+3瓶组自动汇流排。汇流排配置一台高流量调节器用以调节气罐压力；备用组件包括了带有气体专用尾管到总管的单向阀的高压模具总管组件，以便允许在没有气体泄漏的情况下进行气罐的更换；装配有金属支持面的主切断阀用以在维护和维修期间把备用组件从系统上隔离开来；

2.8各种医用气体管道必须做接地，接地电阻不应大于4欧；

六、给排水系统工 程技术要求
1）各科室所有洁具及给排水系统：
(1) 范围线内所有洁具的采购及安装在本次招标范围内。

(2) 发包方在同层水管井或科室内预留0.2Mpa给水接口及阀门，发包方负责提供>50℃的循环热水，其后给水管道系统由中标方完成。（不包括该楼层范围内的给排水立管）

(3) 发包方负责排水立管敷设，并预留接驳口，其后施工范围内洁具的采购及安装、洁具与排水立管的连接均由净化施工方负责。

(4) 生活冷、热水、热回水主管采用S31603薄壁不锈钢管(承受水压大于1.25MPA)，双卡压连接；暗装在墙体、地面及管槽内的给水管道采用聚乙烯被覆不锈钢管，双卡压连接。

(5) 生活污、废排水管及通气管均采用UPVC管，粘接连接。空调冷凝排水管采用UPVC，粘接连接。

(6) 冷、热水管道需采用橡塑保温棉保温处理或防结露。

(7) 卫生洁具要求必须为节水型器具，不易积存污物且易于清扫；数量及位置见平面图纸。

(8) 科室内洗手盆采用立柱盆，卫生间可采用大理石台盆，有特殊要求的采用立柱式洗手盆。

(9) 公共卫生间、护士站、无菌要求场所内的洗手盆采用感应式水龙头（带220V电源）；蹲便器采用脚踏式冲洗阀。

(10) 洁净区内的排水设备，必须在排水口的下部设置高水封装置。

(11) 洁净区内配置不锈钢方形密闭地漏，水封高度不得小于50mm。降板或抬高卫生间应设置暗地漏，防止积水。
说明：
1、提供上述产品满足设计、规范要求、参数要求的对应证明报告。 

2、以上标识有“▲”符号的参数要求，为本项目重要产品性能保证的关键因素，须逐条响应以保证项目质量。
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日
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	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十二、投标保证金有关单据扫描件

注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以电子保函形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
提供负责办理投标保证金的人员证明材料

附件2-2：保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明
编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号：（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的投标保函及到账证明上使用。
十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
十四、承诺书
承诺书
          （招标人名称）：
本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
1.我单位在本项目（标段）投标截止时未被列入建筑市场主体“黑名单”及拖欠农民工工资“黑名单”。
2.我单位未在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级。 
3.在管理期限内，我单位未使用被列入“招投标重点监管对象”的计价软件编制已标价工程量清单。
如以上承诺若不实，贵司有权不予退还本项目的投标保证金。
投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人：             （盖章）
十五、无行贿犯罪记录承诺书

无行贿犯罪记录承诺书
         （招标人名称）：
我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人       （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。
投标人：                 (盖单位公章)
法定代表人：                 （盖章）
年  月  日 
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按专用合同条款规定执行。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按专用合同条款规定执行。
	

	3
	分包
	3.5
	按专用合同条款规定执行。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按专用合同条款规定执行。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按专用合同条款规定执行。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	按专用合同条款规定执行。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按专用合同条款规定执行。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	/
	/
	/


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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