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第一卷
第一章 招标公告（适用于公开招标）
福建省龙海市西溪水闸除险加固工程安全监测设备采购招标公告
1. 招标条件
本招标项目福建省龙海市西溪水闸除险加固工程安全监测已由漳州市发展和改革委员会、福建省水利厅（项目审批、核准或备案机关名称）以漳发改审〔2019〕82号、闽水审批〔2021〕42号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为漳州龙海利水投资建设有限公司，建设资金来自上级补助外其余由业主自筹（资金来源），出资比例为100%，招标人为漳州龙海利水投资建设有限公司，招标代理单位为福建米缇工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对福建省龙海市西溪水闸除险加固工程安全监测采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：龙海区、龙文区；
2.2 工程规模：福建省龙海市西溪水闸除险加固工程安全监测预算审核价为3953103.11元；
2.3 产业类型：/；
2.4 建设工期：540日历天；
2.5 招标范围和内容：（1）福建省龙海市西溪水闸除险加固工程安全监测相应的网络通信系统、服务器等数据管理平台；（2）合同设备的系统开发、制造、采购、外购件配套、运输、交货、安装、调试、系统的集成、软件测试和技术服务；（3）合同设备在工地现场安装与调试、验收，并对投标设备在安装、调试、试运行、验收试验过程中设备本身的质量负责，保证提供的设备完善、优质，并能安全地投入运行。 （4）安全监测范围包括:西溪水闸(含上下游连接翼墙)、船闸、两侧连接堤防及管理区四部分，主要进行仪器监测及现场检查。本工程监测内容主要包括变形监测、渗流监测、应力监测、环境量监测及水力学专项监测等项目；（5）对监测断面和安装埋设测点提前进行测量定位，并作明显标记，跟进了解土建施工进度与相关施工单位协调监测仪器的安装及维护工作，并与配合方做好技术交底和技术指导，协调好仪器保护工作；（6）本工程所采用的监测仪器的安装埋设应参照图纸、仪器出厂说明书及《大坝安全监测仪器安装标准》(SL531)的要求执行。监测仪器设备的安装埋设随土建施工进行，必须严格按本技术要求的规定，做好仪器设备的钻孔、安装、埋设、调试和保护工作，保证监测仪器设备埋设时机和实施质量；（7）合同设备的安装调试工作完成后，经过一年试运行，并且满足要求，招标人签发初步验收证书，质量保证期将从签发初步验收证书之日起开始运维三年；；
2.6 最高控制价：3953103.11元，其中不可竞争金额0.00元；
2.7 标段划分（如有）：/；
2.8 质量标准（采购设备的名称、数量、技术规格）：符合《大坝安全监测仪器安装标准》(SL531)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。详见《第五章供货要求》；
2.9 交货地点：招标人指定的地点；
2.10 交货期：540日历天，其中各关键材料的交货期要求：/。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本次招标要求投标人须具备①中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格，须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；②行政主管部门颁发的合格有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质且同时具备《施工企业安全生产许可证》资质，/业绩【指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内承担过类似的设备业绩】，并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。
3.4 本招标项目评标办法：综合评估法。
3.5 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2024年04月13日 00:00:00时至2024年05月13日09:00:00时（北京时间，下同），登录漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）下载电子招标文件。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年5月13日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件。
5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
7.投标保证金的提交
7.1.投标保证金提交截止时间：2024年05月13日09：00时。
7.2.投标保证金提交的金额：27500.00元。
7.3.投标保证金提交的方式：□无要求□现金 ☑电子保函 □其他年度保证金。
8. 联系方式
招标人：漳州龙海利水投资建设有限公司
地  址：漳州市龙海区石码镇工农路25号，邮    编：363100
联系人：曾先生，电子邮箱：/
电  话：0596-6615197，传    真：/
招标代理机构：福建米缇工程管理有限公司
地  址：福建省漳州市龙文区新浦东路22号明发商业广场2幢3单元2110室，邮    编：363000
联系人：小李、小林，电子邮箱：mt2020916@126.com
电  话：0596-2182266，传    真：/
电子招标投标交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网    址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地    址：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（漳州市龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066
招标投标监督机构名称：漳州市龙海区水利局
地    址：漳州市龙海区石码镇工农路25号
联系电话：0596-6512314
2024年4月12日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州龙海利水投资建设有限公司
地址：漳州市龙海区石码镇工农路25号
联系人：曾先生
电话：0596-6615197

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建米缇工程管理有限公司
地址：福建省漳州市龙文区新浦东路22号明发商业广场2幢3单元2110室
联系人：小李、小林
电话：0596-2182266

	1.1.4
	招标项目名称
	福建省龙海市西溪水闸除险加固工程安全监测

	1.1.5
	工程项目名称
	福建省龙海市西溪水闸除险加固工程安全监测

	1.2.1
	资金来源及比例
	上级补助外其余由业主自筹，出资比例为100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	（1）福建省龙海市西溪水闸除险加固工程安全监测相应的网络通信系统、服务器等数据管理平台；（2）合同设备的系统开发、制造、采购、外购件配套、运输、交货、安装、调试、系统的集成、软件测试和技术服务；（3）合同设备在工地现场安装与调试、验收，并对投标设备在安装、调试、试运行、验收试验过程中设备本身的质量负责，保证提供的设备完善、优质，并能安全地投入运行。 （4）安全监测范围包括:西溪水闸(含上下游连接翼墙)、船闸、两侧连接堤防及管理区四部分，主要进行仪器监测及现场检查。本工程监测内容主要包括变形监测、渗流监测、应力监测、环境量监测及水力学专项监测等项目；（5）对监测断面和安装埋设测点提前进行测量定位，并作明显标记，跟进了解土建施工进度与相关施工单位协调监测仪器的安装及维护工作，并与配合方做好技术交底和技术指导，协调好仪器保护工作；（6）本工程所采用的监测仪器的安装埋设应参照图纸、仪器出厂说明书及《大坝安全监测仪器安装标准》(SL531)的要求执行。监测仪器设备的安装埋设随土建施工进行，必须严格按本技术要求的规定，做好仪器设备的钻孔、安装、埋设、调试和保护工作，保证监测仪器设备埋设时机和实施质量；（7）合同设备的安装调试工作完成后，经过一年试运行，并且满足要求，招标人签发初步验收证书，质量保证期将从签发初步验收证书之日起开始运维三年；

	1.3.2
	交货期
	交货期：540日历天，其中各关键设备的交货期要求：
/
计划开始交货日期：/
计划完成交货日期：/ 

	1.3.3
	交货地点
	招标人指定的地点

	1.3.4
	技术性能指标
	详见招标文件第五章《供货要求》

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明）：
①中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格，须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；②行政主管部门颁发的合格有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质且同时具备《施工企业安全生产许可证》。
（2）财务要求：/
（3）业绩要求：/
【注：业绩指近十年内承担过类似的设备业绩，具体时间要求见“投标人须知”第3.5.3项规定。有具体业绩要求的，应提供合同协议书和设备进场验收证书等（指设备进场验收证书或发包人证明），以完工为准，完工时间以设备进场验收证书或发包人证明中注明的合同项目完工时间为准。下同。】
（4）信誉要求：（4）①未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”和“严重违法失信名单”； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（5）其他要求：①投标人拟担任本项目的项目经理应具备有效的二级及以上水利水电工程或机电工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师），并具有有效的行业行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）；拟担任本项目的项目经理必须为独立投标人的本企业在岗人员；其中，项目经理以注册建造师证上的注册单位为准，须附上合格有效的注册执业证书电子扫描件、身份证和和经年检合格的安全生产考核合格证书电子扫描件。 ②投标人拟担任本项目的技术负责人应具有水利水电工程相关专业或机电工程相关专业中级及以上职称；须附上其职称证书能够证明符合上述要求职称等级的相关证明材料，拟派出项目技术负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以有效注册执业资格证或社保证明所署单位为准。 注： 1）社保证明指提供近三个月:2024年01月01日至2024年  03月31 日社保缴纳凭证。社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。 2）执业或职业资格以有效的执业或职业证上注明的为准，职称以职称证上注明的为准，如执业或职业或职称证等未注明专业的，以毕业证上注明的专业为准。 3）水利水电工程相关专业指：水利水电工程（建筑）、水利工程、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业职称。 4）机电工程相关专业职称包括暖通、给排水、电气、机械设备、焊接、自动化控制等专业职称。 上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 6）企业资质延续要求：①根据《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）、《住房城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）等有关要求：持有住房城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书，其有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；②根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）各级资质审批部门审批的建设工程企业资质（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：/

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	（1）在本招标项目中有以他人名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
（2）其他情形：/

	1.9.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：/
召开地点：/

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出

	1.10.1
	分包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：/
分包金额要求：/
接受分包的第三人资质要求：
/

	1.11.1
	实质性要求和条件
	（1）投标内容符合“投标人须知前附表”第1.3.1项规定；
（2）交货期符合“投标人须知前附表”第1.3.2项规定；
（3）交货地点符合“投标人须知前附表”第1.3.3项规定；
（4）技术性能符合“投标人须知前附表”第1.3.4项规定；
（5）资格条件符合“投标人须知前附表”第1.4.1项规定；
（6）是否接受联合体投标符合“投标人须知前附表”第1.4.2项规定；
（7）技术支持资料符合“投标人须知前附表”第1.11.3项规定；
（8）投标文件对招标文件的偏差符合“投标人须知前附表”第1.11.4项规定；
（9）“分项报价表”项目与数量按招标文件提供的“分项报价表”逐项列项，不得增减或修改；
（10）投标总报价不高于“投标人须知前附表”第3.2.4项最高控制价A；
（11）投标设备及技术服务和质保期服务的实质性要求和条件（根据第五章“供货要求”填写，已在上述对应条款中提出的除外）：符合《大坝安全监测仪器安装标准》(SL531)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准，同时满足项目技术规范、施工图纸等有关方面的要求。若国家发布新的标准，按最新标准执行，具体详见招标文件第五章《供货要求》；
（12）技术文件编制符合第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（2）目的章节评审规定；
（13）投标有效期符合“投标人须知前附表”第3.3.1项规定；
（14）投标保证金提交符合“投标人须知前附表”第3.4.1项规定；
（15）资格审查资料符合“投标人须知前附表”第3.5款规定；
（16）递交备选投标方案符合“投标人须知前附表”第3.6.1项规定；
（17）投标文件编制符合“投标人须知”第3.7.1-3.7.3项规定；
（18）投标文件加密符合“投标人须知前附表”第4.1.1项规定；
（19）投标文件的解密时间符合“投标人须知前附表”第8款规定；
（20）其他实质性要求和条件：
/

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告：

	1.11.4
	偏差
	☑不允许
□允许，投标文件对招标文件的非实质性要求和条件的偏离允许范围和幅度及其处理方法：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件、技术资料、招标文件的修改文件（补遗书、答疑纪要、补充通知）等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：2024年04月18日12时00分前

	
	
	形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	详见本招标文件第六章“投标文件格式”

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按现行计税方法计算

	3.2.4
	最高投标限价
	最高控制价A=3953103.11元，不可竞争金额 C=0元（A、C 值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定）。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	☑采用“综合评估法”，“报价合理性评分”按第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（3）目进行。
□采用“经评审的最低投标价法”，“投标价（评标价）评审方法”按第三章“评标方法（经评审的最低投标价法）”第2.2项进行。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间起90个日历日

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
□不要求
☑要求，投标保证金金额：27500.00元人民币。
1.投标人可以使用下列第（2）、（3）、（4）种形式提交：
    （1）现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506810601800276004，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止前到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
    投标保证金银行帐号：
    开户银行：/。
    帐户名称：/。
    帐    号：/。
    银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
    利息部分应出具发票的类型为：税务发票
    （2）银行保函形式：  
    采用银行电子保函，银行电子保函文件应满足福建省地方标准 DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。
    投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506810601800276004。
    （3）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：  
采用工程担保电子保函的，担保保函文件应满足福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
    投标人向担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506810601800276004。
（4）保险公司出具的投标保证保险形式：
     （投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。）   。
    投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506810601800276004。
2.投标保证金证明材料提交形式：
    （1）将电汇或银行转账单凭证的扫描件（加盖投标人单位电子公章）作为资格文件的组成部分。
    （2）投标人以投标保函（银行保函、担保保函、保证保险）形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇(或银行转账单)上注明招标项目编号。电汇（或银行转账单）以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。  
（3）投标保函采用电子保函的，应当使用符合福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中，作为投标文件的组成部分一并提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。
3.投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）弄虚作假；
（2）投标文件存在投标人须知第3.7.4款规定的雷同情形之一。
（3）其他：1、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 ，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定不予退还其投标保证金。 2、投标人在投标有效期内撤销投标文件。3、中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。4、发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。5、法律、法规规定的其他情形。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	有关证明材料按第六章“投标文件格式”要求在相应处附扫描件

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/年至/年
【注：指近3年财务状况。】

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	/至/
【注：指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内。】

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	/至/
【注：指近3年发生的诉讼及仲裁情况。】

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	按招标文件规定形式及地方要求附

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	按招标文件规定形式及格式要求签字、盖章

	4.1.1
	投标文件加密要求
	投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件前，按招标文件中规定的内容和格式编式，使用下载招标文件的电子招标投标交易平台编制投标文件，进行签字、盖章、文件加密。
有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平台的相关使用说明或电话咨询（联系电话：0596-2032597）。

	4.2.1
	投标截止时间
	2024年05月13日09时00分

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否
□是，退还时间：/

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人
其中招标人代表0人，专家5人；
评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取， 其中技术、经济等方面的专家人数不得少于三分之二。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1人

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fujian.gov.cn)、漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。
公示期限：推荐一名中标候选人，中标候选人公示不少于3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
☑要求，履约保证金的形式：在中标通知书发出合同签订前递交签约合同价10%的履约保证金（采用电汇或银行转帐或银行保函或工程担保或建设工程保证保险等形式提交） 履约担保退还：自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书签署之日起28日后失效。如果中标方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣划相应金额的履约保证金。
履约保证金的金额：签约合同价10%
□不要求

	8
	需要补充的其他内容
	（1）本招标项目开评标程序：①截标、②开标、③确定评标基准价、④初步评审、⑤详细评审、⑥投标文件的澄清、⑦评标结果。
（2）电子招标投标交易平台应满足统一CA兼容互认功能，若为电子招标投标交易平台原因导致投标人无法正常使用CA，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案；若为投标人原因导致无法正常使用CA，投标人自行承担损失。
（3）开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标人等直播开标全过程。在解密过程中，当所有投标截止时间前递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解密，视为撤销其投标文件的除外），且完成解密的投标人达到3家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的具体投标信息。
（4）投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密的，视为撤销其投标文件。
（5）非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子招标投标交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
（6）投标文件解密失败的补救方案：
①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行；
②）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。
（7）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
（8）中标候选人公示应严格按有关规定执行。涉及业绩的，应公示类似的设备业绩及其评审情况。
（9）中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖单位公章的投标文件纸质版伍份。当纸质版与电子招标投标交易平台的电子投标文件不一致时，以电子招标投标交易平台中的电子投标文件为准。
（10）其他：
1）本项目分项报价表按工程量清单要求填报单价和总价，并将分项报价表上传平台供评标使用，未按要求提供者按无效标处理。
2）投标人应如实填写《商务和技术偏差表》，未在《商务和技术偏差表》列出商务或技术指标负偏离的，视为完全响应招标文件规定的各项技术指标。

3）根据《福建省发展和改革委员会等5部门关于印发保障各类经营主体平等参与招投标竞争九条措施的通知》（闽发改规〔2023〕7号）-第四点 降低各类经营主体参与投标竞标的交易成本。开展历史沉淀保证金清理工作“回头看”，及时通过公共资源交易电子公共服务平台或政务门户网站向社会公开清理结果。鼓励和推动已缴存现金的建设项目采用非现金保证方式替换现金。统一推进公共资源交易保证金减免，对全省工程建设项目，鼓励招标人减免投标保证金。对依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金，本项目投标单位符合上述要求需提供无失信记录证明材料并对真实性负责，经评审委员会核查符合可视为免缴投标保证金。

4）投标文件格式中法定代表人（单位负责人）或其委托代理人或法定代表人（或授权代表）签字是指加盖相应人员的电子姓名章或相应人员签字扫描后上传。

5）本项目（投标人资质条件及商务评分中）认可的业绩要求 

：投标人须提供提供合同协议书和设备进场验收证书等（指设备进场验收证书或发包人证明），以完工为准，完工时间以设备进场验收证书或发包人证明中注明的合同项目完工时间为准，本项目只接受中国境内发生的业绩，否则业绩无效。

6）投标人所填报的投标总价包含但不限于：本项目招标范围 

所有采购设备的工厂图设计、制造（包含材料）、厂内整体组装、试验、验收、包装、运输、交货、工地现场卸货、安装、调试、技术指导，提供备品备件、技术资料和人员培训等售后服务和质保期服务及运维等所涉及到的一切费用。 

投标人应根据自身的实际情况和工程实际情况充分考虑各项 

报价，如有漏报，视同含在总报价中。中标后，除招标人要求 

变更以及本招标文件另有规定外，价格均不予调整。 

7）本项目招标代理服务费以实际中标价为计算基数，按招标代理合同约定的方式进行支付。

8）建设工程交易服务费：中标人应缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）。

9）投标人可自行踏勘本项目的现场具体情况或其它需要了解 

的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的 

实施。必要时，投标人可以向招标人咨询相关信息。投标人未 

作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和 

要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后 

果和可能增加的费用均由投标人自行负责。 

10）投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的 

真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标 

人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投 

标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐 

瞒真实情况；若发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承 

诺的，招标人有权取消其中标资格或解除合同，其投标保证金 

将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相 

关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳 

入市场信用信息管理系统。 

11）中标候选人公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中 

标候选人（不包含其分支机构）及其法定代表人进行行贿犯罪 

档案查询。若发现存在行贿犯罪记录的【中标候选人（不包含 

其分支机构）自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表 

人自开标之日起前5年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完 

毕的】，将取消其中标候选人或中标人资格并没收投标保证金 

。中标候选人（不包含其分支机构）及其法定代表人未存在行 

贿犯罪行为记录的，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，并向中标人发出中标通知 

书。 

12）根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》《漳建筑〔2021〕12号》，本项目允许投标人提交电子投标保函（不再使用纸质保函）。b.投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。电子投标保函件须上传至投标文件中。

注：本项目招标文件的内容与投标人须知前附表的内容不 

一致时，以投标人须知前附表的内容为准。


1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。
1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。 
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本标段要求的资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（7）为本招标项目的代建人；
（8）为本招标项目的招标代理机构；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（15）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（16）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”和“严重违法失信名单”；
（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 投标预备会
1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10 分包
1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。
1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.11 响应和偏差
1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。
1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）供货要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3招标人对招标文件进行澄清的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒目的方式公告澄清的内容，并以有效方式通知所有已下载招标文件的潜在投标人。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 招标人对招标文件进行修改的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒目的方式公告修改的内容，并以有效方式通知所有已下载招标文件的潜在投标人。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以不署名、不
盖章的形式通过电子交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，
将暂停招标投标活动。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）商务和技术偏差表；
（6）分项报价表；
（7）资格审查资料；
（8）投标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术支持资料；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）投标人须知前附表规定的其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料(适用于已进行资格预审的) 
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。 
3.5 资格审查资料(适用于未进行资格预审的) 
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标设备检验或认证等材料的扫描件以及：
（1）投标人为企业的，应提交营业执照扫描件；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人编制电子投标文件的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡 MAC 地址、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。 
（2）不同投标人的电子投标文件在同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、 CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、 解密电子投标文件的除外）。
（3）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；
（5）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当通过电子交易平台向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
6.3.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中
标候选人，公示期不得少于3天。中标候选人公示至少包括以下内容：
（1）招标项目概况；
（2）开标后撤销投标的投标人名称（如有）；
（3）评标委员会成员名单；
（4）被否决投标的投标人名称及原因（如有）；
（5）评标委员会对投标人信用分、投标报价给予修正情况（如有）；
（6）中标候选人排序、名称、投标报价、信用分取值、总评分；
（7）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有）、证书名称和编号；
（8）中标候选人类似工程业绩（如有）；
（9）提出异议的渠道和方式；
（10）招标文件规定公示的其他内容；
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 履约保证金
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附
加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8. 重新招标和终止招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的； 
（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。
（6）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
8.2 终止招标
招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和福建省公共资源交易电子公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息。
依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式或不再招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。鼓励投标人通过福建省公共资源交易电子行政监督平台线上投诉方式向有关行政监督部门投诉。
9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1
项规定的期限内。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：材料、设备资格审查文件开标记录表（参考格式）
资格审查文件开标记录表
开标时间：_______年_____月_____日_____时______分
	序号
	投标人
	解密情况
	投标文件是否雷同
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	最高投标限价：
	


招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________
_____________年_______月_______日
附件二：开标记录表（参考格式）
开标记录表
开标时间：_______年_____月_____日_____时______分
	序号
	投标人
	解密情况
	投标保证金
	投标报价
（元）
	信用分
	投标文件是否雷同
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价：
	


招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________
_____________年_______月_______日
软硬件信息记录表
	投标代表号
	投标人名称
	上传、解密电子投标文件（开标现场上传、解密电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	记录时间
	计算机硬件信息（网卡MAC地址、CPU序列号、数据存储设备序列号）
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件三：问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
（编号：__________________）
      （投标人名称）       ：
评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
1.
2.
......
请将上述问题的澄清、说明或补正于_________年__________月________日_____时前通过下载招标文件的电子招标交易平台回复本评标委员会。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构：________________（盖单位电子公章）
__________年_____月______日
附件四：问题的澄清（格式）
问题的澄清
（编号：_________________）
评标委员会：
问题澄清通知（编号：________________）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
1.
2.
.....
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
投标人：__________________（盖单位电子公章）
________年______月_____日
附件四：中标通知书（格式）
中标通知书
      （中标人名称）       ：
你方于  （投标日期） 所递交的         （项目名称）           设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：_______________元。
请你方在接到本通知书后的_______日内到         （详细地址）             与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。
招标人：______________________（盖单位章）
法定代表人（单位负责人：）____________（签字）
___________年______月______日
附件五：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
      （未中标人名称）       ：
我方已接受      （中标人名称）       于  （投标日期） 所递交的    （项目名称）  设备采购招标的投标文件，确定      （中标人名称）       为中标人。
感谢你单位对招标项目的参与！
招标人：_________________（盖单位电子公章）
___________年_______月_______日
第三章 评标办法（综合评估法）
【注：评标委员会应按本评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。】
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，由招标人自行确定。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定并按规定签字、盖章

	
	
	联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	
	
	投标设备制造商的资质要求（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	投标设备的业绩要求（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定

	
	
	投标设备及技术服务和质保期服务
	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件

	
	
	技术支持资料
	符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	商务部分：20分
技术部分：25分
投标报价：55分
其他评分因素：/

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价（设定为B，下同）值由电子交易平台按下述公式自动计算，并提供计算过程表格，经评标委员会核对并确认后在电子招标投标交易平台上公布（B值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）：
一、评标基准价计算公式为：B=[最高控制价A-不可竞争金额C]×(1-K)+不可竞争金额C（K指下浮率，C指不可竞争金额，下同）。
二、最高控制价A=3953103.11元，不可竞争金额 C=0.00元（A、C 值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定）。
三、下浮率K的取值范围规定为6%（填入代表a的具体数，含本数）～8%（填入代表b的具体数，不含本数）（b-a ≥ 2，a、b取值范围在0～8之间）。K值由K1和K2组成，即K=K1×d+K2×（1-d）（d代表K1的权重；K1、K2的取值范围同K；K、K1值保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。
（一）K1值在开标时根据下浮率a%和b%取值范围内（含a%，不含b%）的投标报价及对应的投标人数量等两个因素由平台自动计算确定:
第一步：计算K1值区间等份数N。将每1个K1值区间分为100个等份（即步长为0.01%），则N（K1值区间等份数）=（b-a）%/0.01%。
第二步：计算下浮率a%和b%取值范围内（含a%，不含b%）的投标报价hi的累加值H和对应的投标人数量n。报价累加值H指h1+h2+……+hn（H值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）。投标人数量n指投标报价hi下浮率在a%和b%的取值范围内（含a%，不含b%）的对应的投标人数量。投标报价hi值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”。
第三步：求余数Y。被除数=H+n，除数=N，Y为被除数（H+n）和除数N的余数。余数Y的函数表达式为Y=MOD（H+n，N）。
第四步：计算K1值。K1值计算式为K1=Y×0.01%+a%。
（二）K2值采用现场随机抽取方式产生。K2值在唱标后当众抽取确定，按百分数表示的K2值小数点后保留2位。抽取方法：分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
（三）d由现场从0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9中随机抽取一个值。
【注：评标基准价根据评审前的投标人投标报价和对应的投标人数量等进行计算确定，评审前的投标报价下浮率在a%～b%之外的不参与计算。如有将统一固定总报价或统一固定单价报价作为实质性要求和条件的，应在第二章“投标人须知”第1.11.1项列明。】

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	投标报价偏差率＝∣投标报价-评标基准价∣÷评标基准价

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4
（1）
	商务评分
标准（满分20分）
	信用
（满分10分）
	投标人信用得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）=投标人的信用评价分×0.1。
投标人的信用评价分根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取（如有联合体投标的，投标人信用评价总得分计取以联合体牵头人的为准）。
投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，截止到招标公告发布之日年度中标已达2次及以上的投标人应在投标文件的投标人基本情况表备注栏注明“年度中标2次及以上”(以下简称“已中2次投标人”），未在备注栏注明的视同弄虚作假。已中2次投标人应按以下方法对其信用得分进行修正：
（一）如该次投标存在已中2次投标人以外的其他投标人（以下简称“未达2次投标人”），已中2次投标人的信用得分分别按照特定未达2次投标人的信用得分修正。特定未达2次投标人是指总分不高于且最接近该已中2次投标人的（总分是指综合评估分值构成100分中投标人的总得分）。
（二）当满足特定未达2次投标人存在2家及以上总分相同的，按信用得分最低的修正。当所有特定未达2次投标人信用得分均高于已中2次投标人，已中2次投标人信用得分不作调整。
（三）如该次投标不存在未达2次投标人，则所有已中2次投标人信用得分不作调整。
年度中标2次及以上，是指日历年内，投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，使用未经修正的信用分中标（不含上条第（二）、（三）点规定情形），投标人作为项目中标结果的中标人名称事项已在省政府指定的信息网络上公示2次及以上。当出现招标公告发布时间在上一年度，中标结果公示在本年度的跨年度情况，其中标次数计入招标公告发布日所在日历年。中标结果改变的，视为未中标。

	
	
	对招标文件商务条款的响应程度
（满分4分）
	①满足基本要求和条件的：投标人完全响应招标文件规定的各项商务条款的（投标人应如实填写 “商务和技术偏差表”），得基本分2分；
②其他：投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质，加1分；投标人拟担任本项目的项目经理具备有效的壹级水利水电工程或壹级机电工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师），加1分。 【注：投标人应提供相关有效的证明资料扫描件（该资料应能满足评委的评审要求）】

	
	
	投标设备的业绩
（满分6分）
	①满足资格要求和条件的得基本分2分；
②投标人具有独立投标人具有在中华人民共和国境内承接过水闸除险或水利或大坝或水电站工程安全监测等项目类似的设备业绩，每项加4分。
【注：业绩指近十年内承担过类似的设备业绩，具体时间要求见“投标人须知”第3.5.3项规定。有具体业绩要求的，应提供合同协议书和设备进场验收证书等（指设备进场验收证书或发包人证明），以完工为准，完工时间以设备进场验收证书或发包人证明中注明的合同项目完工时间为准。】

	
	
	【注：招标人应按上述评分因素设定评分标准，有类似的设备业绩等加分要求的每项不得少于1分，无要求的应在空格中用“/”标示。评审结果由电子招标投标交易平台自动计算，并经评标委员会核对、确认。】

	2.2.4
（2）
	技术评分
标准（满分25分）
	投标设备技术性能指标的详细描述
（满分10分）
	①满足基本要求和条件的：根据投标人编制的对技术文件要求中设备技术性能指标的详细描述情况，由评委进行打分，得基本分9分；
②其他：投标人所提供设备实现本项目数据收集和监测，承诺根据省、市平台要求满足开放端口接入需求，提供承诺函（格式自拟）得1分，未提供不得分

	
	
	技术支持资料
（满分10分）
	①满足基本要求和条件的：投标人按照招标文件第五章“供货要求”附上所投设备样本技术支持资料或图册，得基本分9分；
②其他：/

	
	
	技术服务和质保期服务计划
（满分5分）
	①满足基本要求和条件的：评标委员会对投标人提供的售后服务保障方案、售后服务承诺书等相关技术支持资料进行评审 ，满足招标设计要求的，得基本分4.5分；
②其他：投标人承诺无条件配合招标人在主闸运行维护服务要求，提供承诺函（格式自拟）得0.5分，未提供不得分

	
	
	评分规则（满分25分）
一、技术评分。技术文件由电子招标投标交易平台提交评标委员会评审，评标委员会应按照招标文件规定的技术评分因素、评分标准对各投标人的技术文件进行评审打分。评审结果由电子招标投标交易平台自动计算，并经评标委员会核对、确认；
二、技术评分得分统计。由电子招标投标交易平台提供辅助统计功能，按下述评判标准，自动认定和去除属于无效技术评分评委，计算各投标人的技术文件得分（保留小数点后2位，小数点后第三位“四舍五入”）：
（一）针对每个评委的各个投标人技术文件评分：有出现对投标人的技术文件评分在22.50（含）～25.00（含）之外的，对应的评委定为可能无效技术评分评委。如所对应的投标人技术文件不属于无效投标文件的，则该评委视为无效技术评分评委。无效技术评分评委的所有技术文件评分均无效；
（二）针对每个评委的各个投标人技术文件评分：去除上述无效技术评分评委后，逐步逐个算出每个评委技术文件评分与其他评委技术文件评分的算术平均数的差值。从差值中找出最大值T，将T值对应的评委（若出现2个及以上并列情形，选择在平台中签到序号排后的）定为可能无效技术评分评委。如该评委的T值大于0.75，则该评委视为无效技术评分评委。无效技术评分评委的所有技术文件评分均无效；
（三）针对每个评委的最高投标人技术文件评分与最低投标人技术文件评分的分差值：去除上述无效技术评分评委，算出每个评委的最高投标人技术文件评分与最低投标人技术文件评分的分差值后，逐步逐个算出每个评委技术文件评分的分差值与其他评委技术文件评分的分差值的算术平均数的差值。从差值中找出最大值M，将M值对应的评委（若出现2个及以上并列情形，选择在平台中签到序号排后的）定为可能无效技术评分评委。如该评委的M值大于0.75，则该评委为无效技术评分评委。无效技术评分评委的所有技术文件评分均无效。
（四）去除上述无效技术评分评委后，根据余下评委的评分情况，计算各投标人的技术文件平均得分，所计算得分为各投标人的最终技术文件得分。
【注：投标人应结合招标项目的特点和实际需要，按上述章节编制技术文件。】

	2.2.4
（3）
	投标报价
评分标准（满分55分）
	偏差率评分
（满分50分）
	投标报价偏差率得分由电子招标投标交易平台按下述公式自动计算，并提供计算过程表格，经评标委员会核对、确认（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）：
一、投标报价偏差率得分＝50-∣投标报价-评标基准价∣÷评标基准价×100Q。投标报价与评标基准价相比较，等于评标基准价的，得满分；低于评标基准价时Q=q；高于评标基准价时Q=2q。
二、q确定方法：
（一）求等份值。q值区间在0.3-1.0，按步长0.01，分为70个等份。
（二）计算下浮率a%和b%取值范围内（含a%，不含b%）的投标报价hi的累加值H和对应的投标人数量n。报价累加值H指h1+h2+……+hn（H值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）。投标人数量n指投标报价hi下浮率在a%和b%的取值范围内（含a%，不含b%）的对应的投标人数量。投标报价hi值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”。
（三）求余数y。被除数为H+n，除数等份数70。余数y的函数表达式为y=MOD（H+n，70）。
（四）计算q值。q值的计算式为q=余数y×0.01+0.3。
【注：q值根据评审前的投标人投标报价和对应的投标人数量等进行计算确定，评审前的投标报价下浮率在a%～b%之外的不参与计算。】

	
	
	报价合理性评分
（满分5分）
	投标报价低于等于下浮率b%相应总价的，扣1.5分；投标报价高于下浮率a%相应总价的，扣1.5分；已标价“分项报价表”单价有高于控制价相应单价10%的（如有控制价清单），扣2分。

	2.2.4
（4）
	其他因素
评分标准
	/
	/


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）商务评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（3）有串通投标、弄虚作假、投标文件雷同、行贿等违法行为。
3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则通过电子交易平台要求投标人对投标报价进行修正，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在规定的时限内回复。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
3.4.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
第四章 合同条款及格式
第一节 通用合同条款
【注：本通用合同条款引用中华人民共和国《标准设备采购招标文件》（2017版）通用合同条款。】
1. 一般约定
1.1 词语定义
除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。
1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。
1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。
1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。
1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人
1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。
1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.3 合同价格
1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。
1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。
1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。
1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。
1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。
1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。
1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。
1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。
1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。
1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。
1.1.13 工程
1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。
1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。
1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）商务和技术偏差表；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）供货要求；
（8）分项报价表；
（9）中标设备技术性能指标的详细描述；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）其他合同文件。
1.4 合同的生效及变更
1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。
1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。
1.5 联络
1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。
1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。
1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。
1.6 联合体
1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。
1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。
1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。
1.7 转让
未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。
2. 合同范围
卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。
3. 合同价格与支付
3.1 合同价格
3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。
3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。
3.2 合同价款的支付
除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：
3.2.1 预付款
合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。
买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。
3.2.2 交货款
卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%：
（1）卖方出具的交货清单正本一份；
（2）买方签署的收货清单正本一份；
（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
3.2.3 验收款
买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。
3.2.4 结清款
买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。
如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。
除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。
3.3 买方扣款的权利
当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。
4. 监造及交货前检验
4.1 监造
专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。
4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。
4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。
4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
4.2 交货前检验
专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。
4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
5. 包装、标记、运输和交付
5.1 包装
5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的

需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。
5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。
5.2 标记
5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。
5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。
5.3 运输
5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。
5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。
5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。
5.3.4 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。
5.4 交付
5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面

上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。
6. 开箱检验、安装、调试 、考核、验收
6.1 开箱检验
6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：
（1）合同设备交付时；
（2）合同设备交付后的一定期限内。
如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。
6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。
6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。
6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。
6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。
6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。
6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。
6.2 安装、调试
6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：
（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；
（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。
除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。
6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。
6.3 考核
6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。
6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。
6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。
6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。
6.4 验收
6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。
在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。
6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。
在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。
6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。
6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。
7. 技术服务
7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。
7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。
7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
8. 质量保证期
8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。
8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。
8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。
8.4 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
8.5 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
8.6 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。
9. 质保期服务
9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。
10. 履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。
11. 保证
11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。
11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。
11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。
11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。
11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：
（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或
（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。
11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。
12. 知识产权
12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。
12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。
13. 保密
合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。
合同当事人的保密义务不适用于下列信息：
（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
（3）法律或法律的执行要求披露的信息。
14. 违约责任
14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：
（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；
（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；
（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。
在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。
迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。
14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：
（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；
（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；
（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。
在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。
15. 合同的解除
除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；
（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；
（3）买方迟延付款超过3个月；
（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；
（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。
16. 不可抗力
16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。
16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。
17. 争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二节 专用合同条款
【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】
本招标项目专用合同条款如下：
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.13.1工程：         。
1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：            。
1.3合同文件的优先顺序
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）商务和技术偏差表；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）供货要求；
（8）分项报价表；
（9）招标文件、投标文件；

（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）其他合同文件。
1.5联络
1.5.1买卖双方联系人和联系方式
（1）买方联系人：，联系电话：；
（2）卖方联系人：，联系电话：。
3.合同价格与支付
3.1合同价格
3.1.2本项目签约合同价为固定单价加风险包干的合同方式，固定单价以卖方的投标报价的综合单价为准，工程量按实际签证结算，合同价在整个合同实施期间不予变化。合同价格为招标采购设备的工地交货价，包括但不限于所有采购设备的工厂图设计、制造（包含材料）、厂内整体组装、试验、验收、包装、运输、交货、工地现场卸货、安装、调试、技术指导，提供备品备件、技术资料和人员培训等售后服务和质保期服务及运维等工作。
    风险包干范围：①合同执行期间市场变化、政策性调整产生的价格变化等风险因素；②施工所需临时用地的征用和赔偿等一切费用；③拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源等内容的费用均已包含在本项目的投标报价中。④对于合同履行期间劳务、材料等价格上涨对工程成本的影响。⑤因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。⑥因设备方案变更导致设备成本的变化。⑦施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料。现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入报价。⑧与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。⑨卖方应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内。⑩施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整。⑪经买方确认后不需要完成的或经买方确认需要甩项或增项的项目，卖方必须无条件服从，相应核减或增加合同价款。注：施工过程中买方有权对招标工程的部分项目进行甩项，并不给予任何补偿，具体工程量以实际工程量结算为准。

3.2合同价款的支付
修改约定为：
3.2.1合同设备第一笔预付款为合同总价的10%。在合同签订并生效后的28日内支付给卖方，卖方需提供预付款保函（可采用银行保函或工程担保或建设工程保证保险等形式）。

3.2.2 每月按设备实际到货开箱验收、安装并调试完成后，经监理工程师审核后报买方确认后，买方支付当月已完成工程进度款的80%。项目完工并验收合格后，买方支付至合同总价的90%。

    3.2.3预付款扣回：当卖方完成总工程量的50%时，扣回50%的预付款，当卖方完成总工程量的80%时，扣回100%的预付款。
3.2.4  卖方提交工程结算资料，并经买方委托的造价咨询单位审核后，支付至结算审核总价的97%。
3.2.5  质量保证金为合同总价的3%，在运行维护三年期限满后付清。在执行上述付款时，每次付款卖方应提出书面申请，买方在审核无误后付款。执行上述付款时，买方有权在书面通知卖方后，按本合同条款的规定扣除违约赔偿金。
在执行上述付款时，每次付款卖方应提出书面申请和开具相应增值税专用发票，买方在审核无误后付款。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。
4.监造及交货前检验
4.1监造
监造：买方不对合同设备进行现场监造。
6.开箱检验、安装、调试、考核、验收
6.1开箱检验
6.1.1合同设备交付后，开箱检验时间：合同设备交付时。
6.1.6设备保管：卖方负责保管。
6.2安装、调试
6.2.1安装、调试单位：由卖方负责合同设备的安装、调试工作。
6.2.2安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担，买方为其提供便利。
6.3考核
6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担，买方为其提供便利。
6.3.3由于卖方原因三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买方有权拒收卖方未能满足合同约定的材料和合同设备，并要求卖方限期更换。期限以不影响合同设备安装总工期和预定的设备投运日期为前提。被拒收的材料和合同设备(包括已交付但被买方拒收的材料和设备)，买方将不予付款或在已支付的情况下卖方予以退款。买方拒收的材料和设备所有权属于卖方，处理费用由卖方承担。

在此过程中，卖方应自费采取措施使合同设备在考核时达到技术性能考核指标，并承担由此引起的一切费用，包括但不限于下列费用：

1) 现场更换和修理的设备费用；

2) 卖方人员的费用；

3) 直接参与修理的人员的费用；

4) 用于三次考核的机械及设备费用；

5) 用于三次考核的材料费用；

6) 从工地运出用于现场安装的需要更换和修理的设备和材料的所有往返运费、保险费等费用。
7.技术服务

7.2买方免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括出入许可证等。卖方技术人员的办公场所、技术资料、交通、食宿费等由卖方承担，由此产生的配合费用包含在合同总价中。
8.质量保证期
8.1合同设备整体质量保证期为合同设备验收证书签署之日起36个月。合同设备中关键部件的质量保证期为合同设备验收证书签署之日起36个月。

9.质保期服务
9.2卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于出入许可等。卖方技术人员的办公场所、技术资料及交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
10.履约保证金
卖方应在中标通知书发出合同签订前递交签约合同价10%的履约保证金（采用电汇或银行转帐或银行保函或工程担保或建设工程保证保险等形式提交）给买方。履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。
15.合同的解除
15.1将通用条款本条（1）情形内容更改为：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月，发生此情形买方有权单方面解除合同；卖方应退还买方所支付的全部合同价款，并赔偿买方的一切经济损失。
本款增加如下内容：

（6）卖方未经买方书面同意而转让合同；

（7）卖方违约给买方造成的经济损失超过合同总价的10 %。
15.2 解除终止合同的处理
对在卖方接到解除合同通知后已完成和准备发运的合同设备，买方应按合同规定的条件接收，其余部分买方可进行如下选择：

（1）选择其中任一部分并按合同条件和价格执行和交货。

（2）放弃其余合同设备。对于卖方已部分完成的合同设备和已采购的材料及部件归卖方所有，买方对卖方不予补偿。

（3）卖方应把一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付买方。

（4）买方不承担任何由于解除合同而由第三方向卖方提出的各项索赔。

（5）如果只是合同的一部分解除，其他部分仍应按合同继续执行。
17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，向买方所在地人民法院提起诉讼。
18、其他补充条款
 18.1 撤换卖方项目经理和其他人员
（1）本合同的项目经理未到职或擅自更换（除因病长期住院治疗及买方认可的原因外）每人次支付违约金人民币10万元。本合同的项目经理每月出勤不得少于22天，买方有权制定考勤办法。如发现项目经理未签到或没有在现场履行职责，且未向监理人及买方事先书面说明并获得书面同意，则买方可按卖方项目经理擅自离岗，每人每天3000元标准处罚卖方。项目经理短期离开施工场地，应事先征得买方、监理人同意，并委派代表行其职责。

（2）本合同的技术负责人未到职或擅自更换每人次支付违约金人民币10万元；本合同的关键技术人员未到职或擅自更换每人次支付违约金人民币3万元。本合同的技术负责人和技术人员每月出勤不得少天22天，买方有权制定考勤办法。如发现技术负责人或技术人员未签到或没有在现场履行职责，且未向监理及买方事先书面说明并获得书面同意，则买方可按技术负责人擅自离岗，每人每天2000元标准处罚卖方，其他人员擅自离岗，每人每天1000元标准处罚卖方。

（3）未经买方批准，不得更换项目经理、技术负责人及其他关键技术人员，卖方若需更换项目经理、技术负责人及关键技术人员的，须事先得到买方书面批准并向买方交纳违约金（不可抗力除外）后才可更换，更换项目经理及技术负责人的，每人每次向买方交纳人民币10万元的违约金（不可抗力除外）后才可更换，更换其他关键技术人员的每人每次向买方交纳人民币3万元的违约金（不可抗力除外）后才可更换，且替换的人员水平、能力资格资质不得低于被替换人。

第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书（格式）
合同协议书
      （买方名称）       （以下简称“买方”）为获得         （项目名称）         合同设备和技术服务和质保期服务，已接受      （卖方名称）       （以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函；
（3）商务和技术偏差表；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）供货要求；
（7）分项报价表；
（8）中标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术服务和质保期服务计划；
（10）其他合同文件。
2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）______________（¥_______________）。
4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。
5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
6. 本合同协议书一式______份，合同双方各执_______份。
7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
买方：_____________________________________（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_______（签字）
_________年______月_____日
卖方：____________________________________（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：______（签字）
_________年______月_____日
附件二：履约保证金格式（格式）
如采用银行保函，格式如下。
履约保函
编号：__________
      （买方名称）       ：
鉴于      （买方名称）       （以下简称“买方”）接受      （卖方名称）       （以下称“卖方”）于_____年_____月_____日参加         （项目名称）         设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）________________（¥_____________）。
2. 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。
3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。
4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________（签字）
地    址：____________________________________________
邮政编码：____________________________________________
电    话：____________________________________________
________年_____月____日

备注：本履约担保格式可以采用经买方同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第二卷
第五章 供货要求
本次招标供货要求如下:
1.1 说明
1.1.1 范围
本章规定适用于本标安全监测施工图纸所示的工程安全监测仪器的设备采购、检验率定、土建钻孔、安装埋设、监测、监测资料整编分析、现场检查等工作，并对已埋设安装的仪器作好保护工作。

1.1.2 卖方的责任
(1) 卖方应完成合同范围内工程安全监测仪器埋设的造孔工作，内容包括：造孔、钻孔冲洗、套管安装、孔口保护等全部与成孔有关的作业，还包括按施工图要求、监理人或买方指示进行的钻孔取芯、岩芯描述及绘制岩芯柱状图等工作。

(2) 卖方应完成埋设和安装仪器所需的钻孔灌浆或回填，回填方式包括水泥砂浆、水泥浆或回填砂。回填技术要求根据设计文件或相关规程规范执行。

(3) 卖方应配备具有相应的工程技术知识和监测经验的专职人员，并尽量保持人员固定，负责合同范围内工程安全监测仪器设备的采购、运输和保管；监测仪器设备的检验、率定、安装、调试、埋设和维护；施工期监测、监测资料整编分析及安全评价等工作内容。

(4) 卖方应负责保护监测仪器设备。在工程施工中和在合同约定的保修期内，发生已安装埋设的监测仪器设备遭受损坏，卖方应按监理人指示及时予以修理或置换。

(5) 卖方应负责对龙海市西溪水闸除险加固工程各建筑物按规范要求进行日常巡视检查，还包括按设计要求、监理人或买方指示进行的特殊情况的巡视检查等工作。

(6) 本合同所列项目全部完成并经验收合格后，所有监测仪器设备、全部监测原始数据及监测资料(包括电子文档)，应完好地移交给买方。

1.1.3 主要提交件

(1) 监测仪器设备采购计划

合同约定由卖方负责采购的监测仪器设备，卖方应在监测仪器设备安装前，按工程量清单所列项目和施工图纸的要求，编制监测仪器设备采购计划，提交监理人批准，其内容包括：

1) 监测仪器设备采购清单；

2) 各项仪器设备的计划到货时间；

3) 主要仪器设备的产品样本和询价资料；

4) 监理人要求提交的其它资料。

(2) 监测仪器设备安装埋设技术措施

卖方应按监理人指示，编制监测仪器设备安装埋设和维护技术措施，提交监理人批准，其内容包括：

1) 监测仪器设备编码及其电缆标识规则；

2) 监测仪器设备安装埋设方法和程序；

3) 监测仪器设备安装埋设详图；

4) 施工期监测仪器设备的维护措施；

5) 质量和安全保证措施；

6) 监测仪器设备安装埋设与工程建筑物施工的协调安排和要求。

(3) 安装埋设记录和质量检查报表

卖方应在施工过程中，及时向监理人提交仪器设备安装埋设的施工记录和质量检查报表，其内容包括：

1) 监测仪器设备安装埋设前、后的测试和调试记录；

2) 仪器设备安装、埋设和调试记录；安装埋设质量检查表和监理人签证表；

3) 施工期监测记录；

4) 质量事故处理记录。

(4) 合同期监测规程

卖方应在监测工作开始前，编制监测规程提交监理人批准，其内容包括：

1) 监测点、观测站的位置和埋设时间；监测仪器的监测方法、频次、读数仪表、测读精度控制以及测值换算公式。

2) 监测仪器设备的监测方法、监测检查程序；监测仪器设备的维护、保护技术措施。

3) 各监测点监测仪器的基本资料及监测记录整理、整编和分析方法。

(5) 合同期监测资料整编及成果分析报告

卖方应在全部监测设施移交前，按监理人指示提交监测周报、月报、年报，包括原始监测记录在内的监测资料整编及成果分析报告，提交监理人。

1.1.4 引用标准

安全监测设计遵循的规程规范主要有(但不限于)：

(1)《水利水电工程安全监测设计规范》(SL 725)；

(2)《水闸安全监测技术规范》(SL 768)；

(3)《堤防工程安全监测技术规程》(SL/T 794)；

(4)《土石坝安全监测技术规范》(SL 551)；

(5)《混凝土坝安全监测技术规范》(SL 601)；

(6)《大坝安全监测仪器安装标准》(SL 531)；

(7)《大坝安全监测仪器检验测试规程》(SL 530)；

(8)《水位观测标准》(GB/T 50138)；

(9)《大坝安全监测系统验收规范》(GB 22385)；

(10)《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》(SL 268)；

(11)《国家三角测量规范》(GB/T 17942)；

(12)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897)；

(13)《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898)；

(14)《工程测量标准》(GB 50026)。

以及其他相关行业技术标准。以上规范均以时下最新版本为准。
1.2 钻孔

1.2.1 设备

(1) 本合同卖方在使用气动钻孔设备时，应带有消音器和除尘装置，不得使用内燃机驱动的钻孔设备。

(2) 取岩芯的各类监测孔的钻孔应采用回转式钻机，按孔径要求采用相应的金刚钻头或硬质合金钻头，不得使用碾砂钻头。

(3) 使用的钻孔冲洗设备，水泵的工作压力应按规范的要求选定，并应保证在所有压力下都有足够的供水量，保证压力稳定、出水均匀、工作可靠。

(4) 本合同卖方应准备足够的流量计、压力表、压力软管、供水管及阀门等备品。

1.2.2 钻孔

(1) 钻孔的孔位、深度、孔径、钻孔顺序和孔斜等应按施工图纸要求和监理人指示执行。

(2) 钻机安装应平整稳固，钻孔前应按监理人指示埋设孔口管，钻孔方向应按施工图纸要求确定，钻孔时必须保证孔向准确。

(3) 开孔孔位与设计位置的偏差不得大于50mm。因故变更孔位应征得设计及监理人同意，并记录实际孔位。

(4) 在钻孔过程中，所有钻孔应进行孔斜测量，并采取措施控制孔斜，如发现钻孔偏斜超过规定时，应及时纠偏，或采取经监理人批准的其它补救措施，纠偏无效时，应按监理人的指示报废原孔，重新钻孔。

(5) 深度大于60m的上述钻孔，其孔斜应根据施工图纸要求或监理人的指示执行。施工图纸和监理人未作孔斜要求的钻孔，其钻孔方向精度应不大于2°。

(6) 钻孔孔深最大误差不得超过50mm，并要求孔壁光滑。若孔口段要求扩孔，要求扩孔段与钻孔同心。

(7) 钻孔结束，本合同卖方应会同监理人进行检查验收，检查合格，并经监理人签认后，方可进行下一步操作。

1.2.3 钻孔取芯

(1) 施工图或监理人指示的钻孔，应予钻取岩芯，按取芯次序统一编号，填牌装箱，并绘制钻孔柱状图，进行岩芯描述。特殊情况下可采用孔内成像代替。

(2) 芯样的最大长度应限制在3m以内，一旦发现芯样卡钻或被磨损，应立即取出。除监理人另有指示，对于lm或大于lm的钻进循环，若芯样获得率小于80%，则下一次应减少循环深度50%，以后依次减少50%，直至50cm为止，如果芯样的回收率很低，应更换钻孔机具或改进钻进方法。

(3) 在钻孔过程中，应对钻孔冲洗水、钻孔压力、芯样长度及其它能充分反映岩石或混凝土特性的因素进行监测和记录，并提交监理人。

(4) 如果监理人认为必要，本合同卖方应根据监理人指示，对钻取的岩芯进行试验，并将试验记录和成果提交监理人。

(5) 卖方应对每盒或每箱芯样拍两张彩色照片，并作好钻孔操作的详细记录，一并提交监理人。

(6) 监理人指示应予保存的岩芯，本合同卖方应按指定的地点存放，防止散失和混装。

1.2.4 钻孔保护

施工图纸所示的所有钻孔，本合同卖方应妥加保护。任何因卖方的过失造成扫孔或重钻的费用由本合同卖方承担。

1.2.5 钻孔冲洗

(1) 钻孔工作结束后，监测仪器埋设之前，卖方应用压力风、水进行冲洗，将孔道内的钻孔岩屑和泥沙冲洗干净，直到回水变清10分钟后结束。

(2) 在仪器埋设工作开始前，卖方应向钻孔内送入压缩空气，将钻孔孔道的积水排干。

1.3 灌浆

灌浆及回填工作由卖方负责，灌浆及回填技术要求按照施工图或者相关规程规范要求执行。安装后灌浆固化前应防止周围岩体振动和对端头部位的人为扰动。在仪器埋设注浆结束24h后，其附近开挖面才能进行爆破施工。仪器埋设后相关的灌浆及回填工作应及时进行。任何因卖方的拖延造成监测数据未及时采集的失误，其责任由卖方承担。

1.4 监测仪器设备的采购、检验和安装埋设

1.4.1 监测仪器设备的采购

(1) 除合同另有规定外，卖方应按规范规定、本技术文件要求及施工图和监理人指示的要求提供《工程量清单》中列出的全部仪器、量测设备及附件，包括电缆及其套管和支架、导管，以及其他附属设施。

(2) 标书规定采用的监测仪器设备必须是国内外知名品牌；所生产的仪器设备有在不少于3个同类工程中使用实例，并且已经满意地运行了三年。

(3) 卖方所提供的仪器设备的生产厂家应符合《中华人民共和国计量法》的有关规定。国产仪器设备生产厂家应通过ISO9001系列质量体系认证(投标时提供)；进口仪器设备必须提供报关单，ISO9001质量认证及检验合格证，仪器抵达现场后，卖方必须进行检验或委托有CMA计量认证资质的部门进行检定。

(4) 卖方按规范规定、本技术文件要求及施工图和监理人指示的要求，所提供的全部仪器设备及附件应是性能稳定、质量可靠、耐用、技术参数符合设计要求的，且未经其他项目使用过的全新产品。

(5) 卖方采购的所有仪器、设备及其附件均必须要有产品制造厂家提供的校准表、检验证书、报告及制造厂家的长期售后服务保证，以防购进伪劣产品。

(6) 监测仪器的选择必须考虑便于实现自动化。未经监理人批准，一种监测仪器设备不得选择两个生产厂家的产品。
(7) 监测仪器的电缆应是能负重、防水、防酸、防碱、耐腐蚀、质地柔软的专用电缆，其芯线应为镀锡铜丝，适应温度范围在-10℃～85℃之间。卖方应使用符合施工图指定的技术参数的电缆或由制造厂家提供的与仪器配套的专用电缆。

(8) 卖方所提供的传感器读数仪表应符合《中华人民共和国计量法》的有关规定，卖方第一次使用前和使用过程中必须按期委托有计量认证资质的部门进行检定。

(9) 卖方应在采购合同签订前21天向监理人报送拟采购的仪器设备及其附件的详细资料，经批准后方可采购。若监理人认为仪器设备不满足要求时，卖方则应按监理人指示立即予以更换，并在7天内提供更换后的仪器设备资料。首批仪器设备的采购中卖方报送以上相关资料的时间应按照监理人的批示执行。卖方必须考虑留有充裕的时间进行原装进口仪器设备的采购，采购计划经监理认可后方可采购。卖方在施工组织时应充分考虑到主体工程施工进度可能产生的变化，不得因各种原因随意改变监理人批准的采购计划中任何监测仪器的类型。

(10) 卖方应向监理人提交的仪器设备资料包括(但不限于)：

1) 制造厂家名称及地址；

2) 仪器产品出厂检验合格证、使用说明书；

3) 仪器型号、规格、技术参数及工作原理(包括数据采集装置)；

4) 测量方法、精度和范围；

5) 测试和率定程序；

6) 仪器设备安装方法及技术规程；

7) 安装后的测试和检验程序；

8) 安装期间的读数和其他要记录的数据；

9) 仪器初始和长期测读方法及操作规程；

10) 仪器和读数设备的定期检验、校正和率定方法；

11) 人员和设备安全的注意事项；

12) 读数设备和动力要求；

13) 监测数据处理方法；

14) 维修的要求和程序；

15) 故障检查和维修指南；

16) 零配件清单(包括消耗品和工具)；

17) 原装进口监测仪器设备的报关单复印件；

18) 原装进口监测仪器设备制造厂家的ISO9001质量体系认证书；

19) 厂家的监测仪器设备产品介绍书； 

20) 仪器使用的实例资料。

(11) 监测仪器的选择必须考虑便于实现自动化。未经监理人批准，一种监测仪器设备不得选择两个生产厂家的产品。

(12) 如果在仪器采购时，卖方认为市场上有更优良的或在所监测环境下比指定的仪器能更好运行的仪器，卖方可以请求批准提供和安装替换仪器。卖方应向监理人提供每一种替换仪器的充分的资料。资料应至少在仪器开始安装前42天提交监理人。提交的资料除应包括1.1.3所列各项外，还应包括不少于5个安装和运行该替换仪器的工程业主的参考资料。每个业主的参考资料应包括名字、地址、电话和电传号码、代理人名字、仪器安装日期、安装数量、仍在运行的仪器的数量、工程中过去运行的记录、任一必须改进的说明，以及其他历史资料。

1.4.2 监测仪器设备的检验和验收

(1) 仪器设备出厂前，卖方须要求仪器设备生产厂家完成仪器设备的工厂装配、调试和率定检验等工作，并提供检验合格证书。仪器设备未经出厂验收不得发货。

(2) 仪器及其辅助设备运至现场后，卖方应按厂家的要求在工地存放和保管，并制定仓库管理规章制度。

(3) 卖方应会同监理人在现场监测仪器设备试验室对全部仪器设备进行检查和验收，验收合格后方可使用。

(4) 卖方应按《混凝土坝安全监测技术规范》(SL601-2013)等相关规范和施工图规定的有关技术要求对全部仪器设备进行全面测试、校正、率定，对电缆还应进行通电测试。这种测试、校正、率定除非监理人另有要求外均应在监理人在场的情况下进行。测试报告应在安装前28天报送监理人审查。

(5) 所有光学、电子测量仪器必须经批准的国家计量和检验部门进行检验和率定，检验合格后方可使用。超过检验有效期的，应重新检验。检验成果应提交监理人。

(6) 仪器设备应小心装卸、存放和安装，以免损坏。如果在装卸、存放过程中发生损坏，卖方应在28天内按本规范规定、施工图要求或监理人指示进行更换或予以修复并重新率定，且买方不另行支付费用。如果在安装过程中发生损坏，卖方应立即用其他已经测试、校正和率定的同类型仪器进行替换，此种替换买方不另行支付费用。

(7) 卖方应按合同规定配备必要的备品备件，其费用应包括在仪器设备的采购合同内。
1.4.3 监测仪器设备的安装埋设

(1) 监测仪器的安装埋设及观测是一项专业性非常强的技术工作，为保证安装埋设及观测质量，依据相关规范要求，检验测试、安装埋设及观测应由具有水利工程量测类质量检测范围和监测仪器的安装埋设及观测实际经验经历的单位组织实施，并严格按施工详图、相关设计文件、水利工程相关规程规范和政策法规、本技术要求的规定以及仪器使用说明书(有效版本)等执行。

(2) 监测仪器设备的安装埋设随土建施工进行，必须严格按本技术要求的规定，做好仪器设备的钻孔、安装、埋设、调试和保护工作，保证监测仪器设备埋设时机和实施质量，监测单位的人员应为水利工程类相关专业的专职技术人员并有一定的水利工程安全监测的经验和经历。

(3) 卖方应按施工图纸和制造厂使用说明书的要求，进行仪器设备的安装和埋设。若发现施工图纸存在错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的14天内，以书面方式通知监理人，监理人亦应在收到卖方书面通知后7天内答复卖方。

(4) 卖方应向监理人提交监测仪器设备安装埋设和维护计划措施，根据西溪水闸除险加固工程的施工特点，结合《水闸安全监测技术规范》(SL768-2018)、《混凝土坝安全监测技术规范》(SL601-2013)等相关规范、仪器的使用说明书等说明仪器埋设、电缆敷设的技术方法等。

(5) 卖方应将监测仪器设备的埋设计划列入建筑物的施工进度计划中，以便及时提供安装埋设工作面，协调好与建筑物施工的相互干扰。

(6) 卖方应严格按批准的监测仪器设备布置与生产厂家的使用说明书进行安装和埋设。若监理人检查发现埋设的仪器设备失效，有权指示卖方应立即置换。

(7) 仪器电缆的敷设应按施工图纸和生产厂家说明书进行，尽可能减少接头，拼接和连接接头。卖方应在所有仪器的电缆上加设至少3个耐久、防水、间距为20m 的标签，以保证识别不同仪器所使用的电缆。

(8) 仪器设备及电缆安装埋设后，卖方应会同监理人在规定的时间内进行检查，并提交检查报告。经监理人验收合格后，由卖方测读初始值提交监理人。

(9) 每支仪器安装和埋设后，卖方应将仪器的安装埋设考证表提交监理人。

(10) 在施工过程中，卖方应保护好所有仪器设备(包括电缆)和设施，包括为保护部位提供保护罩、保护标志和路障等。未完成管道和套管的开口端应及时加盖。

(11) 仪器电缆安装应根据现场情况尽可能按没有接头的实际最大长度采用，拼接和连接应按厂家要求进行。仪器安装后，未经监理人批准，电缆及光纤不允许截短和拼接加长。

(12) 监测仪器的电缆埋设的走向和槽、立管的布置应根据施工图和监理人的指示进行，允许卖方根据其工作计划和施工现场情况改变这些布置，只要这种变更不对结构及防渗产生不利影响，且不使电缆长度显著增加。卖方应至少在其工作计划开始日期之前28天，将这些变更申请提交监理人审批。

(13) 仪器设备及电缆在安装埋设之后应进行检查和校正，并提交现场校准报告。经监理人检查验收后应立即测读起始值，只有获取初始数据后，卖方才能将其固定保护。

(14) 每支仪器埋设和安装后不超过14天，卖方应将仪器及其安装的下列详细资料提交监理人。这些资料包括(但不限于)：

1) 仪器的种类、型号、编号和说明；

2) 按比例图示仪器所在部位的位置、仪器的坐标和高程、电缆敷设的准确位置和路线、电缆所有接头的位置和仪器安装所用的材料；

3) 仪器埋设的日期、时间以及气候气温情况；

4) 仪器埋设时附近施工区作业情况；  

5) 所取得的初始数据；

6) 由卖方和监理人双方签字的所有安装埋设记录。

(15) 施工期间，卖方应在所有仪器电缆上加上至少3个耐久的、防水的、最大间距不超过20m的标签，以保证连续识别不同仪器的电缆。在整个施工期即本合同履行期限内，卖方应负责保护仪器编号数字的清晰。在工作过程中，所有仪器或接头应予以保护，监理人要求保护的部位均应提供保护罩、标志和路障，所有未完成的管道和套管的开口端应加盖，管道和套管应保证没有异物进入。根据施工图或监理人要求，安装期间未安装完毕的电气式仪器应采取两种保护措施，一是过压避雷器，一是金属罩安全包裹以防闪电或人为破坏。所有对仪器、电缆及接头、孔口等部位所采取的保护和警示措施均不应对土建施工造成不利影响。

(16) 观测间(站)应绝缘、防水，如果需要，卖方应根据施工图纸要求和监理人的指示安装避雷针等设施。

(17) 卖方在仪器安装、埋设、混凝土回填作业中，如发现有异常变化或损坏现象，应及时采取补救措施。在仪器和电缆埋设完毕后，应及时检测，确认符合要求后，应编写施工日志，绘制竣工图。

(18) 卖方应执行所批准的试验监测和维护计划措施，及时将已经埋设的仪器设备和电缆引线以适当的形式报告监理人，并在现场做出明确的标识，以免土建施工在钻孔、灌浆时损坏已埋设的仪器或电缆。由于卖方保护措施不得力造成的监测仪器和电缆线的损坏由卖方免费负责恢复。

(19) 在施工过程中，卖方应采取切实有效的措施，防止一切监测仪器设备、电缆受到机械和人为的损坏。如有损坏，卖方应及时报告监理人，并负责及时采取补救措施，同时作出详细记录备查。所引起的费用增加，由卖方承担。

1.4.4 监测仪器安装埋设技术要求

(一) 变形监测仪器设备的安装埋设技术要求

(1) 基准点、观测点

1) 垂直位移观测基准点的建造实地选点时，以完整露面的新鲜基岩为好，否则应清除覆盖层至稳定基面，再浇筑钢筋混凝土底座及埋设水准标心。

2) 观测点的建造，应与建筑物牢固结合。

3) 基准点和观测点应设保护装置。

4) 安装于水闸顶部的垂直位移测点，在工程施工期可先埋设在水闸底板面层，在水闸过水前再引接到水闸的顶部。

(2) 垂线

1) 造孔
① 按设计要求的孔位、孔径和孔深采用岩心钻钻孔，倒垂线孔位放样位置与孔位埋设坐标之差不得大于±2cm，倒垂孔开孔孔径采用φ220mm，达到设计要求孔深后经检验全孔钻孔有效孔径不应小于120mm。应将岩芯尽量取全，特别对于断层、软弱夹层(带)应尽量取出，按工程地质规范进行详细描述，作出钻孔岩芯柱状图。

② 钻孔时，应选择性能好的钻机，应在钻孔处用混凝土浇筑钻机底盘，预埋紧固螺栓。严格调平钻机滑轨(或转盘)，其倾斜度应小于0.1%。然后将钻机紧固在混凝土底座上。

③ 孔口埋设长度为3m的导向管，导向管必须调整垂直，其倾斜度应小于0.1%，并用混凝土加以固结。

④ 钻具上部应装设导向环，导向环外径可略小于导向管内径2mm～4mm。钻进时，宜采用低转速、小压力、小水量。

⑤ 每钻进1m～2m应检测一次钻孔偏斜值，一旦出现偏斜，应首先分析原因，采取切实可行的纠斜措施。检测可采用倒垂浮体组配合弹性置中器进行。

⑥ 测定钻孔不同高程处钻孔中心线位置与孔口中心位置的偏心距。

2) 保护管(套管)的埋设

① 保护管采用φ168mm管壁6mm厚的无缝钢管。保护管(套管)每隔3m～8m焊接4个大小不同的U形钢筋，组成断面的扶正环。

② 保护管应保持平直，底部加以焊封。底部以上0.5m范围内，内壁应加工为粗糙面，以便用水泥浆固结锚块。保护管采用丝口连接，接头处应精细加工，保证连接后整个保护管的平直度，安装保护管时全部丝口联接缝用防渗漏材料密封。

③ 下保护管前，可在钻孔底部先放入水泥砂浆(高于孔底约0.5m)。保护管下到孔底后略提高，但不得提出水泥砂浆面，并用钻机或千斤顶进行固定。

④ 然后准确测定保护管的偏斜值，若偏斜过大，应加以调整，直到满足设计要求，方可用水泥砂浆固结。待水泥砂浆凝固后，拆除固定保护管的钻机或千斤顶。
3) 倒垂线的安装埋设
① 浮体组采用恒定浮力式。
② 埋设锚块时，在测线下端固定好锚块，钢丝应位于保护管中心。
③ 浮体组件安装时，应使浮子水平、连杆垂直，浮子应位于浮桶中心，处于自由状态。应使整个浮子没入液体中，但不可触及浮桶底部；若采用其它类型浮子，则应调整到设计浮力。
④ 在距离倒垂孔25cm～30cm的合适位置建倒垂线观测墩，墩面与倒垂线保护管管口齐平。在墩面上用二期混凝土埋设垂线坐标仪的基座底板。

(3) 双金属标

1) 造孔

双金属标造孔参照倒垂线造孔工艺。

2) 保护管(套管)的埋设

① 保护管采用φ168mm管壁6mm厚的无缝钢管。保护管(套管)每隔3m～8m焊接4个大小不同的U形钢筋，组成断面的扶正环。

② 保护管应保持平直，底部加以焊封。保护管采用丝口连接，接头处应精细加工，保证连接后整个保护管的平直度，安装保护管时全部丝口联接缝用防渗漏材料密封。

③ 下保护管前，可在钻孔底部先放入水泥砂浆(高于孔底约1.0m)。保护管下到孔底后略提高，但不得提出水泥砂浆面，并用钻机或千斤顶进行固定。

④ 然后准确测定保护管的偏斜值，若偏斜过大，应加以调整，直到满足设计要求，方可用水泥砂浆固结。待水泥砂浆凝固后，拆除固定保护管的钻机或千斤顶。

3) 双金属标的安装

① 在保护管(套管)内安装双金属管，双金属管采用钢管和铝管。钢管和铝管安装前必须抽样送检，由专业部门精确测定钢铝管的热膨胀系数，其测量误差要求小于±2×10-7/℃。

② 为固定双金属管在套管内的位置，每隔2m设置一个厚25mm的橡胶环，钢心管和铝心管从其中穿过，橡胶环的大小应保证心管不晃动。

③ 钢管采用丝口连接，铝管采用管箍连接，连接部位用防渗材料密封，以保证保护管壁灌浆时，浆液不流入管内。钢管和铝管每隔4m～5m焊接4个导向柱板，组成一环导向装置。

④ 双金属管的底盖应采用青铜棒专门加工，顶部应带有人工测量基座，底盖应能密封止水。

⑤ 在双金属管底部设锚块，锚块采用A3钢加工，与双金属管连接处攻丝，连接处应密封不得漏水。

⑥ 埋设双金属管时，向孔底放入0.5m厚、加了缓凝剂的水泥砂浆，将双金属管慢慢放至孔底，锚块沉入水泥砂浆深处。

⑦ 浇筑混凝土观测墩，将双金属标传感器固定在观测墩上，仪器安装调水平。调整初始位置。
(4) 引张线

1) 监测墩中心应在一条直线上，最大偏离不得超过5cm。各监测墩顶面高差不得大于2cm。

2) 引张线保护管

引张线沿程设宽80cm，深50cm的引张线槽并用φ110mm的钢护管保护，护管沿程每隔4m～5m用钢结构支撑。引张线应通过保护管中心，最大偏离不得大于2cm。

3) 引张线安装

端点墩座应与底板混凝土联结牢固，使其成为一个整体。两端点的定位卡应处于同一高度。定位卡V形槽的方向与测线方向一致，仪器底盘应水平，位置及方向应根据所采用的仪器而定。水箱水面应有足够的调节余地，引张线必须用保护管进行保护。

(5) 静力水准线

1) 根据设计图纸检查测点位置的仪器墩顶面水平和高程是否符合要求，仪器墩应与被测基础紧密结合，各仪器墩面高程差不得超过10mm；

2) 检查仪器的固定措施是否完好无损；

3) 预先用纯净水和蒸馏水冲洗仪器主体容器及塑料连通管；

4) 将仪器主体安装在仪器墩钢板上，用水准器在主体顶盖表面垂直交替放置，调节螺杆螺丝使仪器表面水平及高程满足要求；

5) 将仪器及连通管系统接好，从仪器末端徐徐注入防冻液，排除管中所有的气泡，连通管需要有槽架或其他保护措施；

6) 将浮子放于主体容器内，将装有传感器的顶盖板装在主体容器上，并安装保护箱保护仪器免遭破坏；

7) 按照设计要求将专用电缆引至测站MCU；

8) 安装完成后，应检查接头处是否存在漏水情况，然后在2mm～5mm内标定检查系统性能。
(6) 测斜管

1) 钻孔安装

① 测斜管的埋设一般应采用岩芯钻钻孔埋设，测斜管钻孔的开孔直径为150mm，终孔直径不小于110mm。钻孔检查钻孔是否通畅，核实钻孔深度和倾斜度，要求钻孔孔壁平整光滑且轴线一致，全面清洗钻孔，清除孔内残留岩粉。

② 测斜管安装前应进行预接：测斜管采用带导槽的Φ70mm标准ABS测斜管，相邻两管用管接头紧密连接；连接时应使导槽严格对正，不得偏扭，必须保证在钻孔内最终安装的测斜管导槽螺线转角每3m不超过1°，全长范围内不超过5°。然后，用手电钻在管接头处做好对准标记和编号，以确保正式安装时导槽方向不变，而且测头在导槽内滑动畅通无阻。

③ 安装时，首先将最下端的测斜管的底部用底盖密封，接着用链钳或套管夹夹紧测斜管上端置于孔口，并控制测斜管其中1组导槽方向与预计位移的方向一致；然后按照预先做好的导槽对准标记和顺序编号，用铆钉或自攻螺丝对与其相邻的上一段测斜管的管接头进行铆固连接，并用生胶密封，以防灌浆时浆液或泥水渗入管内，将铆固连接好测斜管下放到钻孔内；依上法对每一段测斜管进行铆固连接和密封，并放入钻孔内。

④ 下放测斜管时，需用绳束将测斜管套牢，严防管接头受力。

⑤ 测斜管按要求全部下放到孔内后，应检查导槽方向是否与预计方向一致，并进行导槽螺线转角测量，如果偏差较大，则应将测斜管稍微提起加以纠正，直到满足要求为止；然后用测头沿导槽放置于测斜管内上、下滑动数遍，以检查导槽是否畅通。

⑥ 最后，在测斜管外壁与钻孔孔壁间采用水泥浆液进行钻孔回填。

⑦ 待水泥浆液终凝后，应立即进行测量读数以取得基准值。

2) 预埋安装

在翼墙钢筋笼安装前，把数节测斜管在平地上拼装连接，在每个管接头处须作严格的密封处理，将组装好的测斜管小心插到加工好的钢筋笼中，调整好槽口方向后用铁丝绑扎，每1m扎一道，逐节连接好，再次检查接头密封是否有损。绑扎牢固后装好底盖和孔口盖，底盖也须用粘胶带密封。吊装钢筋笼时要小心轻放。钢筋笼在就位前，要调整其位置将测斜管端口“十”字导槽方位正对翼墙轴线的方向。在混凝土浇筑前将测斜管内注满清水后盖上顶盖，浇筑混凝土时要有专人在现场看守。混凝土初凝后打开孔口盖，用软质水管插入孔底，用压力水冲洗测斜管内，直到翻出清水为止，并对测斜管管口作好保护。测斜管倾斜度允许偏差±0.5°；测斜管上端口导槽垂直于翼墙边线允许偏差为±1°；测斜管导槽扭角允许偏差±0.2°/m，累计的允许偏差限值为±15°。测斜仪的系统精度不低于0.25mm/m，分辨率不低于0.02mm/500mm。

(7) 单向测缝计

在混凝土浇筑时预留一个坑，当该层混凝土浇筑完毕并达到拆模要求后，按照施工图纸要求安装测缝计。
(二) 渗流监测仪器设备的安装埋设技术要求

(1) 测压管

1) 测压管应按照设计规定的管径，采用质量优良的PVC管，顺直而无弯曲现象，无压伤和裂纹。进水段花管钻孔的毛刺应用绞刀清除，直到用手触摸不到刺手为止。测压管的部件在加工完成后，应进行一次系统的试验性装配，以便及早发现问题并进行纠正。

2) 在周围50m范围内的所有灌浆工作完成以后，才能安装测压管。

3) 测压管钻孔孔位、孔深、方位角和倾角应符合设计要求，孔位偏差不得超过5cm，孔深应达到设计深度，超、欠深一般不大于10cm，孔斜偏差不大于0.02m/m。

4) 断(夹)层部位的测压管，在钻孔接近断(夹)层时，应及时鉴定岩芯，并准确地定出断(夹)层位置，岩芯需经素描后方可丢弃。

5) 孔口装置应牢靠固定并与周围填土或混凝土密封严密以保证不漏水。

(2) 测压管内渗压计

1) 在周围50m范围内的所有灌浆工作完成以后，才能安装渗压计；

2) 将仪器测头放在清水中浸泡2小时以上，使其充分饱和，排除透水石中的气泡；

3) 钻孔完成后，用清水冲洗钻孔，直至回流的水变干净；

4) 冲洗干净后，在孔底用干净的细砂回填至渗压计端头以下15cm，然后将砂袋包裹的渗压计放进钻孔内预定深度，记录埋设高程，并确定仪器是否正常。

(3) 其他部位的渗压计

取下仪器端部的透水面，在钢膜片上涂一层黄油或凡士林以防生锈；安装前需将仪器在水中浸泡2小时以上，使其达到饱和状态，在测头上包上装有干净的饱和细沙的沙袋，使仪器进水口通畅，并防止水泥浆进入渗压计内部；根据现场情况连接好电缆；将包有沙袋的仪器埋入预先完成的测压管内(或界面上)，并按照规范或设计要求回填钻孔。

(三) 水位监测仪器设备的安装埋设技术要求

(1) 水尺根据布置位置及设计要求选择相应的形式，刻度用红白相间颜色标示，并利用旁边的高程校测标点绘制相应的高程数字。

(2) 安装传感器之前，必须将井(管)内杂物清理干净。安装完成后应对传感器的高程进行准确测量。传感器孔口电缆及进入观测站处应设防雷保护装置。

(四) 应力监测仪器设备的安装埋设技术要求

(1) 土压力计

坑埋。根据填方材料的不同，在填方高程超过埋设高程约1～1.5m时，在埋设位置挖坑至埋设高程，坑底面积约1m2。在坑底制备基面，仪器就位后，将开挖的土石料(筛除粒径大于5mm的碎石)分层回填压实。对于水平方向埋设的土压力计，按要求方向在坑底挖槽埋设，槽宽为2～3倍仪器厚度，槽深为仪器半径。回填要求与非坑埋的相同。

土压力计埋设的安全覆盖厚度：①在黏性土填方中应不小于1.2m；②在堆石填方中应不小于1.5m。

(五) 监测仪器线缆安装埋设技术要求

(1) 一般原则

1) 监测仪器电缆均要求采用专用屏蔽电缆或水工电缆接长，并注意控制接头数量。仪器线缆连接方法参见供货厂家说明书。

2) 在监测仪器尾缆敷设过程中，需采用读数仪随时监视尾缆敷设质量，遇强烈弯曲点或缺陷点及时处理。

3) 监测仪器线缆敷设，应按施工详图中线缆线路进行引线，并根据现场施工的实际需要可对线缆线路进行适当的调整，结合施工现场具体情况进行临时性敷设，在具备永久线缆敷设条件后应尽快按永久线缆要求敷设并引至相应测站，接入MCU进行观测。

4) 线缆引线应保持一定的松弛度，切忌超强拉伸，以免造成线缆芯线损伤或损坏。

5) 监测仪器至测站的线缆应尽可能少用接头。只有经监理人批准后，才能对供应的线缆进行连接或切断。线缆的连接和测试应按规范实施。在监测仪器引线进行必要的连接、套接和安放后，在回填或埋入混凝土中之前，监测仪器引线应立即进行测试。仪器线缆也应进行通电测试。

6) 仪器安装完成后的仪器尾缆、预安装的线缆仪器设备在施工过程中应制定切实可行的措施保护。

7) 监测仪器线缆的保护管一般采用钢管。保护管管径可具体根据其相应线缆线路汇集电缆的根数和直径确定，以穿管引线施工方便为宜。保护管工程量以实际发生计。

8) 有防雷要求的地方，应妥善做好钢套管的接地装置，接地电阻等均应达到规范要求。

9) 线缆埋设完成后，应及时提供实际线缆走线图。

(2) 电缆连接

仪器电缆在仪器埋设点附近应预留一定的富余长度。电缆牵引方向应尽量垂直或平行于混凝土面埋设。监测仪器至监测站的电缆应尽可能少用接头。只有经监理人批准后，才能对供应的电缆进行连接或切断。电缆的连接和测试应按规范实施。在监测仪器引线进行必要的连接、套接和安放后，在回填或埋入混凝土中之前，监测仪器引线应立即进行测试。仪器电缆也应进行通电测试。

1) 电缆连接

① 根据监测设计和现场情况准备仪器的加长电缆；

② 按照规范的要求剥制电缆头，去除芯线铜丝氧化物；

③ 连接时应保持各芯线长度一致，并使各芯线接头错开，采用锡和松香焊接，检查芯线的连接质量；

④ 芯线搭接部位用黄蜡绸、电工绝缘胶布和橡胶带包裹，电缆外套与橡胶带连接处应锉毛并涂补胎胶水，外层用橡胶带包扎，直径应大于硫化器钢模槽2mm；

⑤ 接头硫化时必须严格控制温度，硫化器预热至100℃后放入接头，升温到155℃～160℃，保持15分钟后，关闭电源，自然冷却到80℃后脱模；

⑥ 硫化接头应在0.1MPa～0.15MPa气压下试验时不漏气，在1.0MPa压力水中的绝缘电阻大于50Ω；

⑦ 接头硫化前后应测量、记录电缆芯线电阻、仪器电阻比和电阻；

⑧ 电缆测量端芯线应进行搪锡，并用石蜡封；

⑨ 振弦式仪器的电缆应采用屏蔽电缆或胶质电缆，仪器电缆连接方法参见供货厂家说明书。

(3) 线缆的跨缝保护

线缆跨施工缝或结构缝布置时，应采用穿管过缝的保护措施，防止由于缝面张开或剪切变形而拉断线缆，具体要求如下：

1) 线缆跨缝保护管直径应足够大(为线缆束直径的1.5～2.0倍)，使得电缆在管内可以松弛放置；

2) 线缆应用布条包扎，其包扎长度应延伸至保护管外，管口用涂有黄油的棉纱或麻丝封口；

3) 跨缝管段应有伸缩管，以免因保护管伸缩而造成局部混凝土开裂；

4) 当线缆从先浇块引至后浇块而过缝时应采用预埋线缆储存盒的方法过缝，盒内线缆段用布条包扎并松弛放置。还应采取措施防止水泥浆流入盒内。

(六) 其他仪器和设备

其他仪器和设备的安装埋设应根据《混凝土坝安全监测技术规范》(SL601-2013)、《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)、《大坝安全监测仪器安装标准》(SL531-2012)、仪器的使用说明书(有效版本)、施工图纸的要求和监理人的指示进行。

1.4.5 监测仪器设备的主要技术性能指标
本合同使用的监测仪器设备的主要技术性能指标见表1.4-1～2，投标人选择的监测仪器设备的主要技术性能指标必须能满足这些指标。表中仪器设备注明原装进口的必须为原装进口产品。

表1.4-1 共用监测仪器设备技术性能指标表
	序号
	监测项目
	名称
	主要技术性能指标
	备注

	1
	共用设备
	精密水准仪
	往返误差优于0.4mm/km；最小读数：0.01mm；具备自动观测记录、自动检测各项限差等功能；配2m铟钢尺两把、尺垫四个。
	原装进口

	2
	
	铟钢尺
	2m铟钢尺、尺垫
	

	3
	
	水位测深仪
	量程：30m；最小读数：1mm。
	

	4
	
	测斜仪
	量程：±30°；分辨率：0.005mm；重复性：±0.003°；含原装双轴探头、蓝牙绞盘及配套专用电缆，配pad接收仪、分析软件和模拟探头；电缆长度≥100m。
	

	5
	
	振弦式读数仪
	激励范围：400Hz～6000Hz；频率精度：≤0.05Hz；时基精度：0.0025%；温度测量范围：-20℃～﹢80℃；温度分辨率：0.1℃；温度精度：0.1% F.S.；存储能力：2000组；连续工作时间：＞24h。
	

	6
	
	数据采集软件
	与自动化数据采集单元配套，具有数据在线监测及数据初步管理，具有用户管理、单元配置、采集设定、数据采集、数据浏览、动态报警、数据录入、图形曲线、报表打印、数据输出等功能。
	

	7
	
	数据分析软件
	具有对各类采集数据资料进行处理与计算分析、图形报表输出、离线分析、数据管理、安全评判、文档管理、系统管理等功能。
	

	8
	
	UPS电源
	额定容量：3kVA；延时2h；输入电压：220V；输出频率：50Hz；输出电压变化范围：±3%；输出频率变化范围：±0.5%(电池模式)
	

	9
	
	服务器
	3.4GHz(10核)/16GB内存/1*2T/24″LCD/配双机热备软件显卡，同档次更新
	

	10
	
	工作站
	3.4GHz(8核)/8GB DDR/1T/24″LCD/3D专业图形卡，同档次更新
	

	11
	
	钢卷尺
	量程：5m，最小读数：1mm。
	

	12
	
	楔形尺
	量程：1～15mm。
	

	13
	
	放大镜
	放大倍数8倍。
	

	14
	
	裂缝仪
	量程：10mm；测量精度0.01mm；放大倍数：数码60倍；存储量：可存储10万个裂缝测点的图像和宽度数据；可连续工作8小时以上；主机屏幕为触摸式真彩色屏；防水防尘；支持手持式测读和固定安装测读。
	


注：仪器的标准量程范围根据施工图调整。

表1.4-2 西溪水闸和船闸监测仪器设备技术性能指标表
	序号
	监测项目
	名称
	主要技术性能指标
	备注

	1
	变形监测
	水准标点
	不锈钢材质，直径≥18mm，长度≥120mm，外设保护盖。
	

	2
	
	引张线仪
	量程：50mm；精度：±0.1mm.；灵敏度：0.02mm；环境温度：-20℃～＋60℃。含浮托装置、人工标尺、保护箱及锁盖等。
	

	3
	
	引张线线体
	φ1.2mm高强不锈钢丝。
	

	4
	
	引张线端点
	包括固定端、张拉端及夹线装置。
	

	5
	
	读数显微镜
	精度不低于±0.01mm。
	

	6
	
	静力水准仪
	量程：50mm；精度：±0.1mm.；灵敏度：0.02mm；工作温度：-20～60℃；含连通液体。
	

	7
	
	倒垂线体
	φ1.2mm高强不锈钢丝。
	

	8
	
	遥测垂线坐标仪
	双向，量程：X/Y均为50mm；精度：±0.1mm.；灵敏度：0.02mm。
	

	9
	
	倒垂装置
	包括浮筒、锚固装置、夹线装置、支架、阻尼液等。
	

	10
	
	倒垂线瞄准器
	量程：X/Y均为50mm；最小分辨值：0.1mm.；精度：≤0.3mm。
	

	11
	
	双管标仪
	量程：50mm；精度：±0.1mm.；灵敏度：0.02mm。
	

	12
	
	双金属标辅助设备
	包括橡胶环、标心、不锈钢保护罩及其他配套的辅助设备、材料等。
	

	13
	
	测斜管
	φ70 ABS管，壁厚δ≥5mm，导槽扭转角≤0.5°/m。
	

	14
	
	单向测缝计
	标准量程：50mm；非线性度：直线：≤0.5% F.S.；多项式：≤0.1%F.S；灵敏度：0.025% F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐水压：≥0.5MPa。
	

	15
	
	位错计
	标准量程：100mm；非线性度：直线：≤0.5% F.S.；多项式：≤0.1%F.S；灵敏度：0.025% F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐水压：≥0.5MPa。
	

	16
	渗流监测
	测压管
	Φ50PVC，壁厚≥3.5mm。
	

	17
	
	渗压计
	标准量程：0.35/0.7MPa(根据部位确定量程)；非线性度：直线：≤0.5% F.S.；多项式：≤0.1% F.S.；灵 敏 度：0.035% F.S.；工作温度：-20℃～60℃。
	

	18
	应力监测
	土压力计
	标准量程：0.7MPa；非线性度：直线：≤0.5%F.S.；多项式：≤0.1%F.S；灵敏度：0.04%F.S；温度范围：-20℃～+80℃。
	

	19
	水位监测
	水位标尺
	不锈钢，油漆标高，宽30cm，厚≥1mm。
	定制

	20
	
	雷达水位计
	量程：0.1～30m；准确度：±3mm；分辨力：1mm；工作湿度：≤95%；工作温度：-40℃～+80℃；通讯接口：RS485。
	

	21
	环境量监测
	气温计
	温度范围：-20℃～60℃；最小刻度0.2℃，含百叶箱。
	

	22
	
	湿度计
	湿度量程：0～100%RH；精度：2%F.S.
	

	23
	
	雨量计
	雨强范围：0.01mm/min～4mm/min；测量精度：≤±3%；分辨率：1mm。
	

	24
	水力学监测
	流速测量仪
	量程：0.02～1.00m/s ，精度：±1cm/s±1.0%F.S.；水温测量范围-10～60℃ ，温度精度±1℃；水深测量范围：0.05～10m ，水深精度0.5%±0.5cm。
	

	25
	
	超声波测深仪
	量程：0.1m～100m；精度：±0.3%×h(h为水深值)；最小显示分辨率：1cm；供电：内置锂电池(≥10H)；防护等级：IP68；工作温度：0℃～70℃。
	

	26
	
	GPS定位仪
	定位精度：1～3m；定位时间：＜2秒；更新率：1Hz；内存128MB；工作温度：-20℃～+60℃；内置全国基础图，实时记录模式，航线模式，保存航迹模式。
	

	27
	
	测船
	航行模式：手动遥控+自动巡航 ；电池续航时间≥6h；抗浪：2级；抗风：3级；最大无线传输距离2km；测深范围：0.3-300m；频率：200kHz；精度：±1cm±0.1%*h(h为水深)；脉冲功率：300W。
	

	28
	
	图像摄像头
	不少于130万像素CMOS摄像头；传输速率最高可达115200比特/每秒,可以通过串口设置比特率。带有自动的像素缺陷补偿、黑度校正、RGB色彩插值补偿、Gamma参数补偿和色调、饱和度补偿功能。具有自动的边缘增强、白光平衡、自动曝光、背景对比补偿功能。采集图像分辨率为1280×960、640×480(VGA)彩色、320×240(QVGA)彩色/160×120(QQVGA)彩色多种分辨率可选； 具有“抓拍一帧”和“连续拍摄”两种操作模式。具有普通型和红外照明两种类型，可以根据拍摄要求，配用视角为80度～120度等系列标准镜头。工作温度－40℃～85℃。
	

	29
	自动化设备及其他
	MCU机箱及附件
	通信接口：采用以太网通讯接口，提供软件接口(如控件、函数库、动态链接库等)或开放通用通信规约。具有人工测量接口：以方便人工比测或在采集装置发生故障时人工测读数据。定时间隔可设置。采样时间：≤30s/点。测量方式：定时、间断、单检、巡检、选测或任设测点群；具备抗电磁干扰能力。适应工作环境：温度-20℃～+60℃，湿度≤95%。通道数：≥32个通道。
	

	30
	
	数据采集模块(16通道)
	通道数：≥16；量程：频率400Hz～5000Hz；；精度：频率≤0.2Hz，温度0.5℃；分辨率：频率±0.1Hz，温度0.1℃；工作温度-20℃～+60℃；具备振弦式、差阻式、电容式、数字式、CCD仪器接入、存储、传输、防雷等功能，具备抗电磁干扰能力。
	

	31
	
	数据采集模块(8通道)
	通道数≥8，电池寿命≥4年，具备振弦式、差阻式、环境量仪器接入、存储、传输、防雷等功能，测量精度不得低于传感器精度；具备抗电磁干扰能力。
	

	32
	
	4G路由器及保护箱
	采用高性能工业级无线模块；高性能工业级32位通信处理器；金属外壳，保护等级IP30；以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护；电池寿命≥4年；天线接口防雷保护。含保护箱。
	

	33
	
	蓄电池
	12V 50AH，电池寿命≥4年，含保护箱。
	

	34
	
	太阳能板
	100W单晶硅太阳能板。
	

	35
	
	防雷装置
	防雷感应为500W～1500W。含信号防雷、通讯防雷及电源防雷。
	

	36
	
	交换机
	物理接口；16光口，工业插拔端子；可靠性：平均无故障时间10万小时以上；工作温度：-20℃～+60℃；带视频、电源、音频、数据、以太网信号、光路状态指示。
	

	37
	
	四芯/24芯屏蔽电缆
	符合国标要求，与仪器配套的屏蔽电缆，电缆芯线应为镀锡铜丝，屏蔽电缆外套采用PVC，外套宜印有长度标记。质地柔软能防水、耐寒、耐潮、耐磨、耐化学和石油产品的腐蚀，绝缘电阻在100MΩ以上，符合我国国家标准，满足仪器设备和系统的使用要求。护套厚度：大于1.05mm±1.1%，承受外水压力：≥2MPa，工作温度：-10℃～85℃。含专业防水接头。
	

	38
	
	双绞线
	符合国标要求，两芯双绞屏蔽电缆，能耐寒、耐潮、耐磨、耐化学和石油产品的腐蚀，绝缘电阻在50MΩ以上。支持RS485信号传输。
	

	39
	
	光缆
	单模光缆，4芯，抗拉力>2000N，铠装。
	

	40
	
	钢护管(Φ50)
	内径50mm的镀锌钢管,壁厚δ≥3mm。
	


注：仪器的标准量程范围及耐水压要求根据施工图调整。

1.5 安全监测及其监测资料整编

1.5.1 安全监测
(1) 监测仪器设备安装埋设完毕后，卖方应及时按规范记录初始读数，并按监理人批准的监测规程负责施工期的全部安全监测工作，直至向移交全部监测设施为止。

(2) 在合同期内，卖方必须建立、健全工程安全监测的专业组织，实行岗位责任制，认真执行各有关规范、规程和工作细则，确保监测和资料整编分析及时，成果真实准确、符合精度要求。必须配备具有相应的工程技术知识和监测经验的专职人员，并尽量保持人员固定。在整个合同工期内，卖方应负责对已埋设安装并处于工作状态的观测仪器，按监理人批准的方法及测次定期观测和检验，记录全部原始观测和检验资料，及时将观测资料换算为相应的温度、应力、位移等物理量，并进行资料整理、分析各监测量的变化规律和趋势、判断有无异常的观测值。按监理人的要求和规定的程序，以电子文件和月报、报表等方式报送监测成果资料。
(3) 卖方应在其施工和监测工作中负责保护全部监测仪器设备和设施，以确保监测工作的顺利进行。仪器设备安装完毕后，卖方应按仪器生产厂家的建议和监理人批准的方法对仪器设备进行测试、校正，并记录仪器设备在工作状态下的初始读数。

(4) 现场监测、采集的数据要在现场校对无误，防止差错，并及时进行数据处理、分析反馈。卖方在发现监测数据异常时，应分析原因，排除监测操作程序或设备问题后，应立即口头通知监理人，并在6小时内提交书面报告，按照监理人的指示增加监测次数。

(5) 卖方应保留全部未经任何涂改的原始记录，监理人有权随时查看。在施工期间卖方应按期向监理人提交监测资料和无任何修改痕迹的原始监测数据。监测记录、巡视检查记录、监测物理量的计算及物理量正负号规定应按照规范执行。监理人发现监测数据错误、失实、缺损不全或呈报延误时，有权扣减支付相应费用，由于上述原因造成的工程损失由卖方负赔偿责任。

(6) 安全监测的工作必须按照规定的监测项目、测次和时间进行，并做到“四无”(无缺测、无漏测、无不符合精度、无违时)。监理人有权根据实际情况增加或减少施工期监测项目、测点和测次，并按监理人的要求及时提供整理的监测资料，卖方不得拒绝。

(7) 卖方在进行日常监测的同时，还应记录相关收集工程相关资料，包括工程施工形象、监测仪器周围的爆破情况、降雨等情况，以及工程中出现的各种异常情况。对收集到的资料进行妥善保管，并在相应的观测记录中作必要备注，以供进行资料分析之用。
(8) 卖方经监理人批准用于安全监测的所有传感器读数仪表和自动化采集装置，第一次使用前应进行检验和校正，使用过程中应做一般性检查，并定期进行检验和校正，这种检验和校正应是在监理人在场的情况下进行，或者向监理人提供由对应设备专业检测部门盖章的有效检验或校准报告。若卖方所使用的仪器和设备不合格，监理人有权要求卖方进行修理和更换，直到监理人认可，由此而产生的一切费用由卖方支付。

(9) 监测部位不同类型的监测仪器的量测，应相互配合同时(日)进行，以便于监测资料的整理和分析，并同时记录土建施工形象面貌、降雨、温度等关联环境参数以便于分析。
(10) 施工期监测数据的采集工作必须按照监测规程规定的监测项目、测次和时间进行。必要时，还应根据实际情况和监理人指示，加密监测频次。

(11) 卖方应对埋有监测仪器设备的工程建筑物进行巡视检查，并应将检查项目和巡检计划，提交监理人。巡检内容包括：

1) 按指定的格式作好日常巡检记录，并编制报表提交监理人。

2) 年度巡检应在每年汛期进行，发现安全隐患应立即报告监理人。巡检结束后应按监理人指定的格式提交巡检报告。

3) 如发生暴雨、大洪水、有感地震、库水位骤升骤降、持续高水位以及建筑物出现其它异常等情况时，应进行特别巡检，并按监理人指示增加测次。特别巡检结束后，应及时将特别巡检报告提交监理人。
1.5.2 安全监测资料的整编
(1) 卖方对监测资料必须及时整理和整编，并将分析成果提交监理人，同时抄报买方和设计单位。监测资料整理和整编，是将安全监测仪器埋设的竣工图、各种原始数据和有关文字、图表(包括影像、图片)等资料，进行收集、统计、考证、审查，综合整理监测成果，按照经批准的格式输入计算机，用磁盘或光盘备份保存，并汇编刊印成册。监测资料整编工作包括日常资料整理、整编和定期资料综合分析。整理、整编的成果应做到项目齐全，考证清楚，数据可靠，图表完整，规格统一，说明完备。 

(2) 每次仪器监测和巡视检查后，卖方应随即进行日常资料整理。包括原始监测数据的可靠性和准确性检验、监测物理量的换算、填表、绘图、初步分析和异常值判别等日常工作，并判断测值有无异常；以及监测仪器附近的施工资料、观测的环境说明、同步的气象水文资料等。如有异常或疑点，应及时复测、确认。如遇天气、施工等原因，造成监测数据突变时，应加以说明。

(3) 卖方在日常资料整理基础上，应定期或按监理人要求进行系统全面的资料整理工作，包括仪器监测资料、巡视检查资料和有关监测设施变动或检验、校测等资料的收集、填表、绘图、初步分析和编印等工作，所有监测资料要求按批准的格式建立输入计算机，用磁盘或光盘备份保存并刊印成册，并附上分析意见和编印说明。

(4) 卖方应使用批准的格式将各项仪器的有关参数、仪器安装埋设后的初始读数和全部仪器设备档案卡等整编成册。 

(5) 如监测发现可能是建筑物出现异常情况时，应在1小时内口头通知监理人，并在测读数据后6小时内以快报的方式向监理人和设计单位以及买方提交书面报告。

(6) 卖方应分别编制合同期监测月报、季报和年报，并应在每月10日以前、每季度第一个月的15日之前和每年的1月30日之前提交上月、上季度和上年的月报、季报和年报。
1.6 质量检查和验收

1.6.1 土建工程

福建省龙海市西溪水闸除险加固工程所有土建工程的质量检查和验收按照本技术条款相应各章规定执行。

1.6.2 监测仪器设备的检查和交货验收

卖方采购的全部监测仪器设备应按采购项目清单进行检查和交货验收，并应同时将监测仪器设备的出厂检验测试报告、产品合格证书和现场检验率定报告提交监理人。

1.6.3 监测仪器设备安装埋设质量的检查和验收
安全监测仪器设备安装埋设完毕后，卖方应会同监理人立即对仪器设备的安装埋设质量进行检查、检验和验收，经监理人检查确认其质量合格后，才能允许继续施工，并立即进行监测工作。
1.6.4 完工验收
(1) 全部监测仪器设备安装埋设完毕后，卖方应在进行完工验收的同时，申请对安全监测项目进行完工验收，并向监理人提交以下完工资料：

1) 监测仪器设备清单(包括编号、部位、仪器名称、起测日期、目前状态等)；

2) 监测仪器设备的检验和安装埋设记录；

3) 监测仪器设备安装埋设竣工图；

4) 监测资料整编分析报告(包括监测仪器特征值汇总表、各测点的数据过程线)。

(2) 本合同工程建筑物全部完成，并经验收合格，全部监测仪器设备及其监测原始数据及资料(包括电子文档)应完好地移交买方。

(3) 全部监测仪器设备的保修期与工程保修期相同。保修期内卖方应按工程建筑物安全监测设计要求，负责维护全部仪器设备的应用性能，一旦由于仪器自身或埋设原因发生仪器设备失效，应由卖方负责更换。对无法更换的埋置设备，应及时报告监理人，并按监理人指示，采取补救措施，设法满足安全监测数据的采集要求。

1.7 计量和支付

(1) 监测仪器设备的采购及安装，按施工图纸所示仪器设备的数量以相应的单位计量，由买方按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价支付。

(2) 监测仪器电缆、电缆护管的采购及敷设按施工图纸所示的有效敷设长度以米为单位计量，由买方按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。该单价包括电缆材料或电缆保护管的采购、运输、保管和加工以及现场敷设等所需的人工、材料(包括埋件等附件)和使用设备及辅助设施，以及质量检查和验收等一切费用。卖方在电缆和电缆保护管切割、弯曲、连接等加工中的损耗均包括在该项目的单价中。

(3) 卖方按合同要求完成仪器率定、巡视检查、监测资料整编分析(包括资料记录和整理、资料分析、安全评价、信息反馈)等工作所需的费用，均应包括在《工程量清单》所列项目的单价中，不单独计量支付。其中包括安全监测各相关工作所需的人工、材料、使用设备和辅助设施及仪器设备，仪器率定(包括完成仪器设备的检验、校正、试验所需的人工、使用设备和设施等)，临时观测站的修建，质量检查和验收，巡视检查，以及监测成果整理分析和编制工程监测报告等各项工作所需的全部费用。

(4) 引张线线体、引张线保护管、倒垂线护管、垂线线体、双金属标护管、双金属标铝管、双金属标钢管、静力水准连通管、绕坝渗流测压管、地下水位测压管、测斜管、水位标尺等，应按施工图纸所示和监理人签认的数量，以米为单位进行计量，按《工程量清单》中所列项目的单价按月度进行支付。单价中包含管件和材料的购置、运输、储存、保管、检验、加工、安装、回填和孔口保护等作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施及测量、校正、维护、质量检查和验收等各项工作所需的全部费用。

(5) 垂直位移观测墩、垂直位移基点观测墩、双金属标管口保护井应按施工图纸或监理人签认的现场浇注数量，以个为单位进行计量，并按《工程量清单》所列项目的单价按月度进行支付；该单价应包括为完成上述项目开挖和混凝土浇筑及预制件的加工所需的人工、试验、检测、养护、材料(包括钢筋及其加工损耗)、埋件(不含强制对中底盘和水准标心)及使用设备和辅助设施等的一切费用。图纸所示或监理人指示边线以外超挖部分的回填混凝土及其它混凝土，以及按本技术条款和规范的规定进行质量检查和验收的费用，均包括在单价中。
(6) 测压管、测斜管等钻孔及回填，按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔深度以米为单位计量，由买方按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。由于卖方失误未按本技术条款相关规定取得有效芯样的钻孔和地质描述的钻孔或未按要求回填的钻孔，买方不予支付。

(7) 观测及设备维护费，应按《工程量清单》中所列项目的总价按年度进行包干支付，该总价中包括合同期监测及设备维护所需的人工、材料、使用设备和辅助设施及仪器设备，测量仪器和读数仪表的定期检验维护，合同期无线数据采集和传输，质量检查和验收所需的全部费用。

(8) 监测资料整理整编和分析费用，应按《工程量清单》中所列项目的总价按年度进行包干支付，该总价中包括日常观测资料的整理整编，定期资料综合分析，阶段验收、专项验收、竣工验收及安全鉴定等综合分析以及编制各类工程监测报告、监测资料信息反馈等各项工作质量检查和验收所需的全部费用。

(9) 巡视检查费，应按《工程量清单》中所列项目的总价按年度进行包干支付，该总价中包括完成合同期巡视检查所需的人工、材料、使用设备和辅助设施，以及质量检查和验收等一切费用。

(10) 监测便道，临时观测站的建立和拆除，列入其他临时设施报价，总价包干。
1.8 项目试运行、竣工及质保要求
(1) 完成的安全监测系统试运行期为一年，试运行期以初步验收合格日期为起始日期。
(2) 试运行期满后买方组织竣工验收。竣工验收时，卖方应当将福建省龙海市西溪水闸除险加固工程安全监测系统建设、审查、安装调试、试运行、竣工验收等相关技术资料原件提交给买方。

(3) 福建省龙海市西溪水闸除险加固工程安全监测项目质保期为三年，质保期以竣工验收合格日期为起始日期。
(4) 质保期间，全部监测仪器设备的质保期与工程质保期相同。质保期内卖方应按工程建筑物安全监测设计要求，负责维护全部仪器设备的应用性能，一旦由于仪器自身或埋设原因发生仪器设备失效，应由卖方负责更换。对无法更换的埋置设备，应及时报告买方，并按买方指示，采取补救措施，设法满足安全监测数据的采集要求。
附：安全监测内容
1 工程安全监测
1.1 监测目的、原则和范围

1.1.1 监测目的

(1) 通过仪器监测和现场检查等手段来了解和掌握建筑物的工作状态，以便综合分析施工期和运行期建筑物的安全状况。

(2) 根据监测资料对建筑物的结构特性进行分析，用以检验施工质量和验证设计，为提高设计、施工和运行水平提供科学依据。

(3) 为工程安全评估和科学研究积累资料，为反馈分析提供实测数据。

1.1.2 监测设计原则

(1) 以监测工程安全为主要目的，根据工程的级别、规模、结构型式，并结合地形地质条件、施工方法及上、下游影响等因素设置监测项目。

(2) 监测仪器和设施布置目的明确，紧密结合工程实际，相关监测项目配合布置，突出重点，兼顾全面，使各监测项目相互协调，便于资料的分析和相互验证。

(3) 在监测断面的选择和测点布置上，首先安排在地质和结构复杂的特殊部位，其次是有代表性的部位，并兼顾分布的均匀性。

(4) 在满足精度的前提下，力求观测方便、直观，各监测值能相互对比、校核；监测方法以自动监测为主，自动监测与人工监测相结合。

(5) 监测仪器设施应可靠实用、技术先进、耐久性好，技术性能指标应符合国家现行标准的规定并满足工程需求。监测仪器安装埋设或使用前应进行检测、检定或校准，安装埋设后应做好仪器设施的保护。

(6) 安全监测自动化系统满足实时性、可靠性、实用性、先进性和可扩展性、易维护性、适应性、安全性等要求。

1.1.3 监测设计依据
本工程安全监测设计依据的有关国家法令、法规和主要规程规范、技术标准及文件有(但不限于)：

(1)《水利水电工程安全监测设计规范》(SL 725)；

(2)《水闸安全监测技术规范》(SL 768)；

(3)《堤防工程安全监测技术规程》(SL/T 794)；

(4)《土石坝安全监测技术规范》(SL 551)；

(5)《混凝土坝安全监测技术规范》(SL 601)；

(6)《大坝安全监测仪器安装标准》(SL 531)；

(7)《大坝安全监测仪器检验测试规程》（SL 530)；

(8)《水位观测标准》(GB/T 50138)；

(9)《大坝安全监测系统验收规范》(GB 22385)；

(10)《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》(SL 268)；

(11)《国家三角测量规范》(GB/T 17942)；

(12)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897)；

(13)《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898)；

(14)《工程测量标准》(GB 50026)。

以及其他相关行业技术标准。以上规范均以时下最新版本为准。

1.1.4 监测范围和项目

本工程安全监测范围包括：西溪水闸（含上下游连接翼墙）、船闸、两侧连接堤防及管理区四部分，主要进行仪器监测及现场检查。本工程监测内容主要包括变形监测、渗流监测、应力监测、环境量监测及水力学专项监测等项目。
1.2 安全监测设计
1.2.1 西溪水闸
西溪水闸主要监测项目为：变形监测、渗流监测、应力监测、环境量监测、水力学专项监测及现场检查等。

(1) 变形监测

1) 水平位移监测

水闸闸顶水平位移采用引张线仪进行监测，在闸墩顶部共布置15个引张线测点，在闸顶左右两岸设置倒垂进行校核。

在水闸上下游翼墙共布置13根测斜管，用于监测水闸翼墙的内部水平位移。测斜管采用钻孔法埋设。
2)  垂直位移监测

水闸闸顶垂直位移采用静力水准线进行监测，在闸墩顶部及两岸共布置18个静力水准测点，在闸顶左右两岸设置双金属标进行校核，同时采用精密水准法进行对比监测，在闸室块体顶部分缝处的四角及观景平台共布置38个垂直位移测点，均利用左右两岸观测房内双金属标校核。
在水闸上下游翼墙共布置37个垂直位移测点，用于监测水闸翼墙的垂直位移。垂直位移监测采用精密水准法，利用精密水准仪进行监测。利用左右两岸观测房内双金属标校核。

3) 接缝变形监测

在相邻闸墩之间的底板分缝处各布置支单向测缝计，用于监测底板之间的开合情况，共计16支单向测缝计；在每个闸墩顶部分缝处布置3支单向测缝计，用于监测结构缝的开合状态、相邻结构的不均匀沉降及错动情况，共计42支单向测缝计。测缝计采用预埋形式进行安装。

分别在水闸闸室底板与上游铺盖、闸室底板与下游消力池底板、相邻闸墩之间的底板分缝处各布置1支位错计，用于监测底板之间的上下错动情况，共计30支位错计。位错计采用预埋固定的方式安装。

(2) 渗流监测

1）基础扬压力监测
在水闸基础顺水流向共布置9个监测断面，每个监测断面各布置4支渗压计，用于监测基础扬压力及其变化情况。共计36支渗压计。渗压计通过预埋方式进行安装。

2）渗透压力监测
为监测水闸基础渗透压力及其变化情况，在相邻闸墩各布置2根测压管，每根测压管内均放入一支渗压计以实现自动化监测，采用水位测深仪进行人工比测。共计16根测压管、16支渗压计。测压管采用钻孔的方式安装埋设。

3）地下水位监测
为监测水闸四周的地下水位变化情况，在水闸四周共布置6根测压管，每根测压管内均放入一支渗压计以实现自动化监测，采用水位测深仪进行人工比测。共计6根测压管、6支渗压计。

(3) 应力监测

在水闸闸室段基础底板下方顺水流向共布置5个监测断面，每个监测断面各布置2支土压力计，用于监测进水闸基底上的土压力分布情况。共计10支渗压计。
(4) 环境量监测

1) 水位监测
为监测水位变化情况，在上游观景平台侧柱、下游闸墩及下游翼墙各布置1根水位标尺，并在上游观景平台侧柱和下游闸墩水位标尺附近各布置1套雷达水位计进行自动化观测。共计3根水位标尺、2支雷达水位计。

2) 温、湿度及雨量监测
在闸址附近比较开阔和风力较弱的地点设置一座气象站，各布置1支温度计、湿度计及雨量计。温度计和湿度计设在气象观测专用的百叶箱内，雨量计固定安置于钢管立柱上。
(5) 水力学专项监测

水力学专项监测项目包括水流流态、水面线（水位）、水流流速、消能、冲刷（淤）变化等。水流流态和消能采用图像摄像头进行记录，水面线兼用水位标尺和图像摄像头进行测量，水流流速采用流速测量仪进行观测，冲刷（淤）变化采用超声波测深仪、GPS定位仪和测船进行监测。
1.2.2 船闸

船闸主要监测项目为：变形监测、渗流监测、水位监测及现场检查等。

(1) 变形监测

在船闸上、下闸首闸室块体顶部的四角及挡墙共布置28个垂直位移测点。垂直位移监测采用精密水准法，利用精密水准仪进行监测。在上下闸首附近通视条件较好的岩基或坚实土壤上各设置1个工作基点，基点具体位置可根据现场实际情况适当调整，利用西溪水闸两岸双金属标进行校核。
(2) 渗流监测

在船闸上、下闸首基础顺水流向各布置1个监测断面，每个监测断面各布置3支渗压计，用于监测基础扬压力及其变化情况。共计6支渗压计。渗压计通过预埋方式进行安装。
(3)  水位监测

为监测水位变化情况，在船闸上闸首上、下游挡墙及下闸首上、下游挡墙各布置1根水位标尺布人工监测水位变化。共计4根水位标尺。
1.3  现场检查

现场巡视检查包括日常巡视检查、定期巡视检查和专项巡视检查。日常巡视检查在施工期每2次/周；试运行期3次/周；正常运行期每月不少于一次；汛期及遭遇特殊工况时应加密巡视检查次数。年度巡视检查每年2～3次，一般在汛前、汛后及高水位、低气温时进行。特殊巡视检查在发生有感地震或大洪水以及其他特殊情况下立即进行。

现场巡视检查通常用目视、耳听、鼻嗅、手摸、脚踩等直观方法，可辅以锤、钎、量尺、放大镜、望远镜、照相机、摄像机等工器具进行。如有必要，可采用坑(槽)探挖、钻孔取样或孔内电视、孔壁数字成像、注水或抽水试验，化学试剂、水下检查或水下电视摄像、超声波探测及锈蚀检测、材质化验或强度检测等特设方式进行检查，重要部位通过设置监控探头进行巡视检查。现场巡视检查的内容根据具体情况确定。
针对水闸、船闸应进行的巡视检查如下：

(1)
 建筑物混凝土结构有无裂缝、破损和掉块现象。

(2)
 建筑物混凝土有无溶蚀、侵蚀和裂缝缝水等现象。

(3)
 建筑物各分块结构缝有无张开、缩小、错动等变形情况。

(4)  闸门、启闭机、电气设备等是否正常，各观测设施是否完好。

(5)  护底是否存在破损、冲刷、淤积、坍塌等现象。护坡等是否存在变形、破损、坍塌、滑坡等现象。

1.4  安全监测自动化系统

1.4.1 自动化设计原则

监测自动化系统的目的是组建具有灵活性的定型监测系统，就其组件和功能而言，它能够适应各种特定的实际情况。根据福建省龙海市西溪水闸除险加固工程的总体布置，以及各主要建筑物的结构设计特点，工程安全监测仪器布置呈局部集中、整体分散的特点。由于本工程安全监测的测点多、线路长、人工观测同步性差，在紧急状态下不能连续完成数据采集，为了方便输水系统安全监测运行管理建立自动化监测系统。建立自动化监测系统应满足以下原则：

（1）实时性：能及时采集自动化监测项目的数据，实时对其进行分析处理，监测主要建筑物的运行工作性态；

（2）先进性：系统采用一体化架构统一规划设计，将各类应用功能划分为不同服务模块，模块间应具有数据交互、事件发布、应用调用等功能；

（3）可靠性：安全监测自动化系统要求能够长期、可靠、稳定的运行，具有完善的数据备份、恢复等功能；

（4）全面性：从水工建筑物的实际出发，系统要求满足水工建筑物安全监测数据处理、数据分析、智能决策、综合联动等功能；

（5）可扩展性：可后期接各种功能模块，如手机APP、智能巡检、水工事物管理等；

（6）易维护性：系统要求具有较强的自诊断能力，而且维护操作简易；

（7）环境适应性：能适应野外露天、潮湿等恶劣环境，具有良好的防感应雷击和抗电磁干扰能力；

（8）安全性：系统具有完善的安全保密、安全控制和安全管理功能，防止非法用户对数据进行操作；

（9）产品成熟：所选产品具有成功的应用实例。

1.4.2 监测系统测站设置

（1）监测站

监测站主要功能是在水闸、船闸等建筑物各监测断面实现数据采集装置对监测传感器进行数据采集、存储、电源管理及监测数据上传和接收监测管理站的测控指令。原则上能接入监测自动化系统且经鉴定正常工作的监测仪器均纳入安全监测自动化系统。

监测站布设原则是监测仪器相对集中的部位集中布设，主要考虑交通、通风、远离强电磁干扰设备以及监测电缆的走线情况等因素，以有利于监测电缆的牵引方便和牵引长度最小，同时使自动化数据采集模块的利用率最大化。

在水闸设置监测站，水闸、船闸附近的监测仪器均接入就近的数据采集装置。数据采集装置后期通过与通讯光缆连接传输或无线传输至监测管理中心站。监测管理中心站的设备可实现监测数据的远程、向上级管理部门传输和控制。

（2）监测管理中心站

监测管理中心站设置在水闸控制室。工作站和服务器通过工程安全监测管理软件对监测站进行自动数据采集与计算存储，对工程所有与安全监测相关的文档资料进行集中统一管理，具有传输指令、数据采集、监测资料的分析和评估与信息发布等功能。

1.4.3 监测自动化系统总体功能

（1）监测数据采集功能

系统对接入的各类传感器监测数据，可按指定方式自动采集，包括中央控制方式及自动控制方式，即可通过监测管理中心的监测服务器或具有一定权限的监测工作站下发的命令进行选测、巡测或单检等，还可通过预先设定的参数(如采集时间、频次等)，由现场数据采集装置(MCU或光纤光栅解调仪)自动定时测量，满足“无人值班”的要求。所采集的数据可暂存在测量控制装置中或根据监测中心的命令将所测数据传输到监测中心并进行相关处理、计算、检验、转入数据库等操作；MCU具有2个月的数据存贮空间，与便携式电脑直接通信的接口，保证在现场获得监测数据；另外在数据管理软件中应有人工输入接口；各测值具有越限报警功能。

（2）系统操作及显示功能

应能在监测服务器、监测工作站上实现监视操作、输入/输出、显示打印、报告当前测值状态、调用历史数据等功能；具有系统调度、过程信息文件的形成、转入数据库、通信等一系列运行管理功能；可通过人机接口界面（如键盘等）控制各级画面显示，可对系统配置、测点信息及相应的参数、监测数据等进行编辑修改；可显示建筑物及监测系统布置图、绘制监测量的历史过程图、分布图，显示报警窗口等。

（3）数据存储、电源管理及通信功能

测控装置应具有存储器和掉电保护模块，能暂存所采集的数据，存储容量用完后应能自动覆盖。测控装置应具备备用电源（如蓄电池等），在交流供电电源（220V）断电时可自动切换，且至少能供电7天以上，以保证交流供电电源故障时，数据不丢失和不影响正常的数据采集。数据通信包括现场级和监测中心级的数据通信，现场级通信为测控装置与监测中心之间的双向数据通信；监测中心级通信为监测管理中心与上级主管部门的计算机系统、其它系统之间的双向数据通信。

（4）综合信息管理功能

监测自动化系统能及时采集从施工期到正常运行期的各种监测数据，并进行综合分析以掌握各监测对象的工作性态。包括建筑物性态的在线监测、离线分析、图形报表制作、图文资料及数据库管理等。实现数据的自动/人工采集、测值的离线性态分析、分析模型管理及预报、工程文档资料管理、测值及图形图像管理、报表制作、图形制作等日常安全监测管理的全部内容。

（5）系统自检功能

应能对监测系统设备、各功能模块、电源、通信状态等进行自检，便于系统测试及系统维护；能在监测服务器上显示故障部位及类型，便于及时提供维修。

（6）人工接口功能

自动数据采集装置应具有与便携计算机连接的接口和带LED显示的键盘，能够使用便携计算机从测控装置中读取监测数据，以保证在通信系统故障时可获得监测数据；另外在数据管理软件中应有人工数据输入接口。

（7）应用平台功能

软件可运行在不同操作系统下。系统软件包含三种应用平台：客户端应用平台：提供通信采集、数据整编处理、数据分析和图形报表展示。Web端应用平台：包括工程信息管理网站和监测数据分析管理网站，工程信息管理网站用于工程信息资料管理，如定检管理；监测数据分析管理网站用于数据查询，成果展示等。移动端应用平台：提供支持手机和平板电脑的android和ios版本的移动应用，可实现基于移动设备的在线监测数据查询、图表查看、报告浏览、移动巡检、异常告警等功能。

1.4.4 网络结构

（1）网络结构组成

根据福建省龙海市西溪水闸除险加固工程总体布置，以及监测自动化仪器设备的工作特点和要求，本工程安全监测自动化系统主要由监测仪器、数据采集装置、计算机及外部设备、数据采集和管理软件、通信线路及装置、电源线路及装置、防雷装置等组成。系统采用分布式、多级连接的网络结构形式。安全监测自动化系统按两级设置，即监测站和监测管理中心站。分布式自动化数据采集装置设在各测点集中部位，监测站内的监测仪器接入相应的MCU，仪器数据信号通过MCU统一转换为数字信号传输。监测站内的MCU通过TCP/IP接入光电交换机，由光电交换机将电信号转换为光信号在主光纤内传输至监测管理中心站，然后再由光电交换机再次将光信号转换成为电信号，传输至计算机。一般情况一个监测站配置一台光电交换机。根据工程具体情况若采用无线采集的方式，则无线采集单元进行数据采集的监测仪器的数据通过4G等无线方式直接传输至监测管理中心站，实现“无人值班、少人值守”的管理模式。监测管理中心站预留与各监测站控制系统的传输接口。

在监测管理中心站预留外部传输接口。系统通信接口采用TCP/IP、RS-232/485或其他先进通信方式，提供软件接口(如控件、函数库、动态链接库等)及开放自动化系统规约。

（2）线缆敷设及供电电源

安全监测自动化系统采用交流电源供电（220V），同时监测管理中心站配置UPS设备、测站层MCU配置蓄电池单元或太阳能装置，在市电中断时保证系统正常运行。

（3）数据采集方式

安全监测自动化监测数据采集方式分为人工采集、半自动采集和自动采集。

人工采集：人工采集的对象为只能人工监测的项目和需要用人工方法作为对比的监测项目；通过人工采集方式获得的原始数据，均应及时输入安全监测自动化系统的相关数据库。

半自动采集：在施工期和运行期自动化系统故障或检修的情况下，可由操作人员携带读数仪表（检测仪）或便携式电脑或LED显示键盘到现场直接读数，然后再转入安全监测自动化系统的相关数据库。

自动采集：可实现自动采集的监测项目，由操作人员在监测中心站层的监测服务器或监测工作站上，直接设置采集参数后，通过MCU自动进行监测数据采集并传输至监测中心站的相关数据库。

（4）系统运行方式

安全监测自动化采集系统的运行方式可设置为：

1）中央控制方式（应答式）：由监测管理站内的监控主机命令所有MCU同时巡测或指定单台单点测量（选测），测量完毕将数据存于监控主机中；

2）自动控制方式（自报式）：由各台MCU自动按设定时间进行巡测、存储，并将所测数据上传发送至管理站监控主机；

3）特殊控制方式：当出现特殊情况时，监测管理站可以根据某个MCU的测值状态，决定对系统中的任意节点进行通信和控制。如某MCU监测到某支渗压计的测值快速增长，该MCU即可通知监控主机发现预警，再由监测管理站命令其他相关MCU也加密测次，并将测量成果报送监控主机。

每台MCU均具备常规巡测、检查巡测、定时巡测、常规选测、检查选测、人工测量等性能。

1.4.5 防雷接地

将系统与枢纽地网可靠连接，在安装数据采集装置的部位设置连接接地网的接地点。在传感器电缆上加避雷装置，将传感器电缆接入避雷装置后再接入采集装置。

对所有暴露在外需要长距离信号传输的电源电缆、信号电缆、通讯电缆均采用钢管保护，钢管之间以及钢管与接地网之间采用焊接的方式连接，钢管尽量敷设在沟内，且埋深不宜小于50cm。每根钢管均需就近和电站地网采用单点焊接的方式连接。

在系统的供电入口采用进口组合电源防雷器、隔离变压器、UPS等隔离稳压防雷设备，以减少电源线上的雷电感应；在电源引入数据采集装置处设置电源防雷器，在传感器接入数据采集装置时采用继电器电路，在不测量时切断干扰入口，以减少雷电感应对信号的干扰。监测站接地电阻不宜大于10Ω，监测管理中心站接地电阻不宜大于4Ω。

1.5 监测、维护及资料整编分析

1.5.1 一般原则

(1) 各监测设备安装埋设后根据其特点进行基准值的选取和观测；用于监测的二次直读式仪表及测量仪器应每年至少进行一次检验和校准，达到有关技术规范或厂家说明书规定的要求，保证设备在检验有效期内使用。

(2) 工程各主体建筑物在施工期及运行期的监测方法、监测频次、监测资料整理、整编、分析及反馈需结合工程特点进行并满足相关规范的要求。如遇特殊情况(如发生大暴雨、地震等)，应增加测次。

(3) 为了施工安全，根据相关规范规定及现场实际情况，应根据现场情况对有施工安全风险部位、永久监测设施暂时不具备安装条件的部位设置临时变形及压力应力监测等，进行施工期临时监测。

1.5.2 资料整理

(1) 适时检查各观测项目原始观测数据和现场检查记录的正确性、准确性和完整性：每次观测完成之后，应立即在现场检查作业方法是否符合要求，有否缺漏现象，各项检验结果是否在限差以内，观测值是否符合精度要求，数据记录是否准确、清晰、齐全。如有漏测、误读(记)或异常，应及时补(复)测、确认或更正。

(2) 详细的监测数据记录、观测的环境说明，与观测同步的气象、水文等环境资料及水位等运控资料。施工期还应整理监测仪器附近有关的施工资料。

(3) 及时进行各观测物理量的计算：经检验合格后的观测数据，应换算成观测物理量，记入相应记录表。

(4) 随时点绘观测物理量的过程线图，初步考察和判断测值的变化趋势。如有异常，应及时分析原因，并备忘文字说明。原因不详或影响工程安全时，应及时上报主管部门。

(5) 随时整理现场检查记录(含摄像资料)，补充或修正有关监测系统及观测设施的变动或检验、校(引)测情况，以及各种考证图、表等，确保资料的衔接与连续性。

1.5.3 资料整编

(1) 第一次整编时应完整收集基本资料等，并单独刊印成册，以后各年应根据变动情况，及时加以补充或修正；收集有关监测物理量设计计算警戒值和经分析后确定的监控指标；收集整编时段内的各项日常整理后的资料。

(2) 对整编时段内的各项监测物理量按时序进行列表统计和校对。如发现可疑数据，一般不宜删改，应标注记号，并加注说明；绘制各监测物理量过程线图，以及能表示各监测物理量在时间和空间上的分布特征图和与有关因素的相关关系图；在此基础上，对监测资料进行初步分析，阐述各监测物理量的变化规律及对工程安全的影响，提出运行和处理意见。

(3) 整编资料应完整、连续、准确。整编资料的内容、项目、测次等应齐全，各类图表的内容、规格、符号、单位、标注方式和编排顺序应符合规定要求；各项监测资料整编的时间应与前次整编衔接，监测部位、测点及坐标系统等应与历次整编一致；各监测物理量的计(换)算和统计应正确，有关图表准确清晰，整编说明应全面，资料初步分析结论、处理意见和建议等应符合实际，需要说明的其他事项无遗漏等。

(4) 刊印成册的整编资料主要内容和编排顺序一般为：封面；目录；整编说明；基本资料(首次整编时)；监测项目汇总表；监测资料初步分析成果；监测资料整编图表；封底。

(5) 凡历年共同性的资料，若已在前期整编资料中刊印，其后不再重印时，应在整编前言中说明已收入何年整编资料。

1.11.4 监测资料分析

(1) 监测资料分析的项目、内容和方法应根据实际情况而定。对于变形量、扬压力及现场检查的资料等应进行分析。运行初期的分析内容可酌情简化。

(2) 监测资料分析，通常采用比较法、作图法、特征值统计法及数学模型法。

(3) 监测资料的分析应分析各监测物理量的大小、变化规律及趋势等。

(4) 监测资料分析后应提出监测资料分析报告。监测资料分析报告和整编资料，应当按档案管理规定及时归档。
第三卷
第六章投标文件格式
1.投标人应按本章规定格式编制提交资格文件、商务文件、技术文件（如有）。
2. 本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位电子公章，个人签字处是指加盖相应人员的电子姓名章。
3.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。
第一节  资格文件格式

投标文件（一）

       （项目名称）      设备采购招标项目
招标项目编号：________
投标文件（一）
投标文件内容：资格文件
投标人：_______________________（盖单位章）
日  期：           年       月       日
目    录

一、资格审查申请函

二、投标人基本情况表

三、投标人基本情况表扫描件

四、资格文件内容

一、资格审查申请函

       （招标人名称）       ：
1.经研究并充分理解招标文件投标人须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对            （项目名称）      招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。
2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
3.我方保证本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。
4.我方保证：我方不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任一情形。
5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。
6.我方的金额为人民币_____________元的投标保证金以_____________形式与本资格审查申请书同时递交。
投 标 人：_______________________________（盖单位章）
地     址：__________________________________________
电     话：__________________________________________
传     真：__________________________________________
邮政编码：___________________________________________
__________年_____月_____日

二、投标人基本情况表

	投标人名称
	
	省内企业（是/否）
	□是   □否

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书
	

	备注
	


注：投标人应在本表后附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标时，投标人须知前附表第1.4.1项有对投标设备制造商的资质提出要求的情形）资格或者资质证书副本和投标设备检验或认证等材料扫描件以及：（1）投标人为企业的，应提交营业执照扫描件；（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书扫描件。

三、投标人基本情况表扫描件

注：投标人应在本表后附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标时，投标人须知前附表第1.4.1项有对投标设备制造商的资质提出要求的情形）资格或者资质证书副本和投标设备检验或认证等材料扫描件以及：（1）投标人为企业的，应提交营业执照扫描件；（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书扫描件。

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）（格式）
法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：_____________________
姓名：________________性别：__________年龄：_________职务：_________________________系        （投标人名称）       的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
注：附法定代表人（单位负责人）身份证扫描件，扫描件盖单位章。
投标人：_________________（盖单位章）
_________年_____月_____日
四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（格式）
授权委托书
本人     （姓名）   系     （投标人名称）      的法定代表人（单位负责人），现委托本单位在岗人员  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改     （项目名称）      设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：_____________________。
代理人无转委托权。

附：1.法定代表人及委托代理人身份证扫描件，扫描件盖单位章。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工证明材料（以社保部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。

投 标 人：___________________（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：________（签字）
身份证号码：_____________________________
委托代理人：_____________________（签字）
身份证号码：_____________________________
_________年_______月_______ 日
注：联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。
五、联合体协议书（适用于联合体的情况）（格式）
联合体协议书
     （所有成员单位名称）        自愿组成         （联合体名称）        联合体，共同参加         （项目名称）        设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.     （某成员单位名称）        为         （联合体名称）        牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________________________________。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字，并盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。
注：1、由法定代表人签字的，应在本协议书后附法定代表人身份证明；2、由委托代理人签字的，应在本协议书后附授权委托书。
联合体牵头人名称：__________________________（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________（签字）
联合体成员名称：____________________________（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________（签字）
……
_________年_____月_____日
六、制造商授权书（适用于制造商授权的情况）（格式）
制造商授权书
致：        （招标人名称）       
我单位        （制造商名称）       是按   （国家／地区名称）    法律成立的一家制造商，主要营业地点设在        （制造商地址）       。兹授权按    （国家／地区名称）     的法律正式成立的，主要营业地点设在        （投标人的单位地址）       的        （投标人的名称）       以我单位制造的     （设备名称）    进行        （项目名称）        投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。
授权期限：__________________。
投标人名称：______________（盖单位章）     制造商名称：_______________（盖单位章）
七、投标保证金（格式）
如采用现金或支票，投标人应在此提供凭证的扫描件，扫描件盖单位章；如采用银行保函，格式如下。
投标保函
编号：(保函开立人自行编号) 
申请人：
地址：

受益人： 

地址：
开立人：
地址：
致：（受益人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； 

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同； 

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。

    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反招标投标文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

查验保函网址：            （必填）               
开 立 人：                                （公章） 

法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月     日
八、保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

       （招标人名称）       ：

就       （投标人名称）       申请开立招标项目编号为       （招标项目编号）      的       （招标项目名称）      的    （保函金额）     元投标保函，我方收款账号为  （保函开立人收款账号） 的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:      （投标人付款账号）     的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：              （盖单位章） 

日期：      年     月     日

九、近年财务状况表（格式）

近年财务状况表
	名   称
	单位
	______年
	______年
	______年
	......

	一、注册资金
	
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表后附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表第3.5.2项（投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的相应财务会计报表）；2、对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。
十、近年完成的类似项目情况表（格式）

近年完成的类似项目情况表
	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履
约情况
	

	备注
	


注：投标人须知前附表第1.4.1项有具体业绩要求的，业绩证明材料应按具体要求在本表后附合同协议书、设备进场验收证书等扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表第3.5.3项，每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标人须知前附表第1.4.1项无具体业绩要求的，无须在本表后附相关业绩证明材料）。
十一、正在供货和新承接的项目情况表（格式）

正在供货和新承接的项目情况表
	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	签约合同价
	

	项目概况及投标人履
约情况
	

	备注
	


注：投标人每张表格只填写一个项目，并标明序号，无须在本表后附相关证明材料。
十二、近年发生的诉讼及仲裁情况表（格式）
近年发生的诉讼及仲裁情况表

	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一、诉讼事项

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、仲裁事项

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：（1）投标人应根据投标人须知前附表第3.5.5项的要求填写此表，并在本表后附已终审判决或最终裁决结果材料的原件扫描件。

（2）诉讼及仲裁情况是指与履行施工承包合同有关的法律败诉案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在投标文件递交截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼无需填入上表中。
十三、投标人承诺书（格式）

投标人承诺书
       （招标人名称）       ：
本人   （姓名）   系       （投标人名称）      的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招标投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证《福建省水利建设市场信用评价平台》公布的填报资料内容真实、准确，为我单位的真实意愿表达。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和供货合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。
特此承诺。
投标人：__________________（盖单位章）
__________年_______月______日
十四、其他资格材料（如有）（格式）

其他资格材料

注：投标人应根据投标人须知前附表第1.4.1项的要求，在此说明并附其他资格材料扫描件（如有）。
第二节  商务文件格式

投标文件（二）

       （项目名称）      设备采购招标项目
招标项目编号：________
投标文件（二）
投标文件内容：商务文件
投标人：_______________________（盖单位章）
日  期：           年       月       日
目    录

一、投标函

二、分项报价表

三、商务和技术偏差表

四、近年完成的类似项目情况表

五、其他商务情况

一、投标函

       （招标人名称）       ：
1．我方已仔细研究了       （项目名称）       设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_________________（¥_______________）的投标总报价（其中，增值税税率为_____________）提供       （设备名称及技术服务和质保期服务）       ，并按合同约定履行义务。
2. 我方的投标文件包括下列内容：
（1）资格审查资料；
（2）商务文件；
（3）技术文件；
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
5．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
投 标 人：_______________________________（盖单位章）
地     址：__________________________________________
电     话：__________________________________________
传     真：__________________________________________
邮政编码：___________________________________________
__________年_____月_____日
二、分项报价表

1. 分项报价表说明
2. 分项报价表
单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	


投 标 人：___________________（盖单位章）
__________年_______月______日
三、商务和技术偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	......
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。
投 标 人：___________________（盖单位章）
__________年_______月______日
四、近年完成的类似项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履
约情况
	

	备注
	


注：投标人应根据“评标办法(综合评估法）”第2.2.4（1）目的要求在本表后附相关证明材料扫描件。
五、其他商务情况

注：投标人应根据“评标办法(综合评估法）”第2.2.4项的要求，在此说明并附其他商务材料扫描件（如有）。
第三节  技术文件格式

投标文件（三）

       （项目名称）     设备采购招标项目
招标项目编号：________
投标文件（三）
投标文件内容：技术文件
投标人：_______________________（盖单位章）
日  期：           年       月       日
一、投标设备技术性能指标的详细描述

二、技术支持资料

三、技术服务和质保期服务计划

注：1、技术文件采用明标评审，投标人应按第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（2）目规定进行编制，并按电子招标投标交易平台的要求提交技术文件；2、投标人应根据“投标人须知”第1.11.3项的要求附相关证明材料扫描件。
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