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使用说明

一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准全过程工程咨询招标文件（2020年版）》（以下简称“标准工程项目全过程工程咨询招标文件”）是根据《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目全过程工程咨询服务招标。
二、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”第五章“委托人要求”、第六章“投标文件格式”。
三、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”的内容，原则上应当不加修改地直接引用。
四、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》第四章“委托人要求”由招标人根据我省相关规定、行业标准工程项目全过程工程咨询招标文件（如果有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第五章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。
五、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:
1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。
　　2、“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。
　　3、招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。
六、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。文件中“□”为菜单式选择内容，招标人在编制招标文件时，根据具体项目规模和要求勾选。
七、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。
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第一章  招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）（全过程工程咨询）已由南靖县发展和改革局以靖发改审〔2022〕2 号批准建设，项目业主为南靖县路桥建设开发有限公司，建设资金政府专项债及业主自筹，项目出资比例为100%。招标人为南靖县路桥建设开发有限公司，招标代理机构为福建建发工程咨询有限责任公司，现对该工程建设项目的全过程工程咨询服务进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）（全过程工程咨询）；
2.2建设地点：福建省漳州市南靖县山城镇、南坑镇、船场镇、书洋镇和土楼管委会；
2.3计划总投资：项目建安估算总投资约为30000万元。
2.4建设规模：南靖山梅百里画廊乡村振兴示范带规划总长度约50km。建设内容包括但不限于318沿线建筑外立面改造，骑行游步道，四公里兰花村段S318道路拓宽改造，S318沿线交通标识系统、公交站台、人居环境整治改造、生态修复改造提升，建设亭（凉亭）、台（观景平台）、廊（休闲长廊）、道（游园步道、自行车赛道）、池（蓄水池）、厕（厕所）、场（交易市场、停车场）等配套基础设施（含码头、桥梁、排水设施、道路改造、栈道、挡墙美化等）及其他工程等；对山梅公路两侧的崩塌方、裸露段及荒地、荒坡、流域水系等进行生态修复治理，保持山梅公路整段连续不断档，形成林木自然和谐、花草相映成趣的生态环境带。挖掘项目区特别是山梅公路沿线的自然生态、农业生产、乡村文化和人文景观等资源，开发和培育农业生产、生态旅游、休闲康养、科普教育、传统文化传承等新业态新产业，创新乡村发展机制，丰富乡村产业类型，优化农业结构， 繁荣农村经济，增加农民收入。
2.5项目建设期限： 24 个月。
2.6招标内容：根据招标投标法、国家和我省工程项目 招投标管理具体规定，项目单位申请勘察、设计、监理、重要设备、重要材料采用公开招标方式发包事项不再核准，请严格依法依规认真开展招投标工作。其他采购事宜依照有关规定执行。
2.7项目管理目标： 本项目是以省道S318为载体的乡村振兴示范带项目，涉及的工程子项目内容多且复杂。项目的落地需深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，要求投标人应具备一定的创新实践能力和对项目设计、管理的前瞻性。将项目打造成“中国最美公路”为目标，项目成果满足相关规定。    
2.8标段划分：（如有）           /                      
2.9招标范围：
☑决策咨询（项目在发起阶段招标可勾选）：/
☑全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调；以及无偿协助招标人对四公里兰花村配套绿化工程、四公里兰花村提升改造项目、璞山人居环境改造提升工程项目的报批报建工作（若有）。
☑设计咨询：包括但不限于建筑外立面改造（房屋面貌改造等）；建筑、市政工程（旅游驿站、停车场、公厕、游客服务中心、标识构筑物、凉亭、旅游休憩平台、休闲步道、栈道、护栏、围栏、赤洲野外露营区外部道路及基础设施建设、码头及桥梁等）；园林绿化工程（生态环境整治提升工程、道路亮化工程、大坪楼环境整治等）；道路改造工程（骑行游步道（示范段、四公里兰花村省道S318道路拓宽、道路改造等）；其他工程：标识系统、其他配套设施（交安设施完善）、公共汽车站台、书洋镇山梅沿线道路给排水设施、水库沿线道路土石方工程、水库沿线道路土路基水沟、月亮湾亲水项目（原为南坑康养旅游基地）护岸、道路防护与加固工程）等。
☑工程监理：本项目范围内所有项目（包括但不限于建筑安装工程、室外工程、环境提升工程、旅游基础设施等所有工程）的施工图中包含的所有项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、装修验收阶段、缺陷责任阶段的投资、质量、费用控制，安全生产控制、节能环保管理和合同、信息管理等内容的全过程监理服务，具体以本项目通过施工图审查的施工图设计图纸及招标文件的澄清、修改或补充说明的范围内容为准；
☑工程勘察：本项目范围内所有项目的工程测量、地质勘察等，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察成果以及工程后续服务等。
☑造价咨询： 工程施工图预算编制、项目竣工结算预审（含进度款的造价审核）、其他配合办理的事项（项目财务决算（若有）、审计（若有）、项目资料归档等）等服务。
☑招标代理、设备采购代理：招标策划、市场调查、招标文件、合同条款、招投标等服务。
☑其他咨询： 委托人就工程项目建设过程管理中提出的其他咨询，包括但不限于环境影响评价；水土保持方案 、水影响评价、水资源论证报告；社会稳定风险评估；节能评估；地质灾害危险性评估；防洪影响评价等各类评估工作以及委托人要求的其他与建设项目所需的其他咨询工作。 
2.10本招标项目全过程工程咨询服务费用最高控制在各项各类标准收费合计金额的63%以内。
3. 投标人资格要求
3.1独立投标人或联合体投标人所有成员单位应在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格，具备有效的法人营业执照。
3.2投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：
☑建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或同时具备①市政行业（道路、桥梁）甲级及以上资质②风景园林工程设计专项甲级③建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；
☑建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为：具备建设行政主管部门核发有效的工程监理综合资质或同时具备①市政工程监理甲级②房屋建筑工程监理甲级及以上资质；
□其他资格：具体为： /  。
3.3本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：
（1）项目总负责人：须具备园林或道路或建筑工程专业高级工程师，且应是独立投标人或联合体牵头人单位正式在职职工。
（2） 专业咨询负责人
□决策咨询负责人/
☑项目管理负责人：须具备工程类相关高级工程师及以上职称，且同时具备合格有效的一级注册建造师或国家注册监理工程师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员单位正式在职职工。
☑设计负责人：应具备园林或道路或建筑或岩土相关高级工程师及以上职称证书，且应是独立投标人或联合体牵头人单位正式在职职工。
☑工程监理负责人（项目总监理工程师）：应具备工程师及以上职称，且同时具备合格有效的国家注册监理工程师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员单位正式在职职工。
□其他负责人：/。
3.4 本次招标接受联合体投标。采用联合体投标的 ①联合体牵头人应由承担本项目设计单位担任，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）总数不得超过2家，且仅允许具有设计资质与工程监理资质组成联合体；②联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标；③联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；④联合体各成员应签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利及义务，联合体牵头人负责整个合同的全面实施；⑤拟派出的项目总负责人必须由联合体牵头人派出；⑥投标保证金由联合体牵头人负责提交。
3.5 投标人“类似项目业绩”要求：1个；“类似项目业绩”：投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含在法定媒介发布招标公告之日）独立或作为联合体牵头人承担过（含在建）的投资额≥1.5亿元的园林（或绿化）工程类或生态修复类或市政工程类或房屋建筑类工程的全过程工程咨询项目（工作内容至少含有项目管理、工程监理、造价咨询和设计咨询四项内容中的两项）。
3.6 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”要求：/个；“类似项目业绩”： /。
3.7 其他要求：①投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员单位）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑〔2021〕11号、闽建筑函〔2021〕70号、闽建筑函〔2022〕1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”和拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标；
②投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员单位）未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况；
③投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员单位）须提供在近三年内无行贿犯罪行为记录承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目负责人及总监理工程师近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟；
④根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）的文件规定，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日，在此期间仍可用于本工程招标投标等活动；
⑤其他资格审查要求详见招标文件规定。
4. 资格审查办法及评标办法
4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
5. 招标文件的获取
5.1.凡有意参加投标者，请于2022年10月13日22:00:00至2022年11月03日 18:00:00通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子投标文件制作专用软件（福建最新版）打开。
5.2.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2022年11月04日 08:00:00时前（指款项到达指定账户时间）汇至招标人指定账户，否则其投标担保视为无效。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币拾伍万元（￥150000元） 。
6.3.投标保证金提交的方式：年度保证金、电子保函形式（如采用银行保函、工程担保、保证保险的形式提交项目投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局、漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函，不再使用纸质保函；具体详见投标须知前附表17.1条款；
7. 投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年11月04日08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
7.2.逾期送达的投标文件，漳州市工程项目交易中心平台将予以拒收。
7.3.网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（hhttps://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9. 联系方式
招标人：南靖县路桥建设开发有限公司
地址：南靖县山城镇人民广场1号
邮编：363699
电话：18960090981
联系人：卓先生 

招标代理机构：福建建发工程咨询有限责任公司
地址：漳州市龙文区九龙大道1016号万达广场A2地块B幢1906室—1907室  
邮编：363000
电子邮箱:jianfazhangzhou@126.com
电话：0596-2183590，传真：/
联系人：小洪

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网 
网址：https://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地址：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号
联系电话：0596-6033270、0596-7823380

公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号
联系电话：0596-7853991 






第二章 投标人须知
第1节 投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期未确定，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	招标人名称：南靖县路桥建设开发有限公司
地址：南靖县山城镇人民广场1号
联系人：卓先生  
电话：18960090981

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构名称：福建建发工程咨询有限责任公司
地址：漳州市龙文区九龙大道1016号万达广场A2地块B幢1906室—1907室
联系人：小洪
电话：0596-2183590

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）（全过程工程咨询）
投资项目统一代码：2110-350627-04-01-152434
报建编号：3506272110180201
招标项目编号：E3506270601800526001
标段名称（如果有）：      /        
标段编号（如果有）：    /          
招标人允许投标人参加投标的标段数量：    /          
招标人最多允许投标人中标的标段数量：     /         

	4
	1.1.5
	建设地点
	福建省漳州市南靖县山城镇、南坑镇、船场镇、书洋镇和土楼管委会；

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：政府专项债及业主自筹
出资比例：100%

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	详见招标公告

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调；以及无偿协助招标人对四公里兰花村配套绿化工程、四公里兰花村提升改造项目、璞山人居环境改造提升工程项目的报批报建工作（若有）。
☑设计咨询：包括但不限于建筑外立面改造（房屋面貌改造等）；建筑、市政工程（旅游驿站、停车场、公厕、游客服务中心、标识构筑物、凉亭、旅游休憩平台、休闲步道、栈道、护栏、围栏、赤洲野外露营区外部道路及基础设施建设、码头及桥梁等）；园林绿化工程（生态环境整治提升工程、道路亮化工程、大坪楼环境整治等）；道路改造工程（骑行游步道（示范段、四公里兰花村省道S318道路拓宽、道路改造等）；其他工程：标识系统、其他配套设施（交安设施完善）、公共汽车站台、书洋镇山梅沿线道路给排水设施、水库沿线道路土石方工程、水库沿线道路土路基水沟、月亮湾亲水项目（原为南坑康养旅游基地）护岸、道路防护与加固工程）等。
☑工程监理：本项目范围内所有项目（包括但不限于建筑安装工程、室外工程、环境提升工程、旅游基础设施等所有工程）的施工图中包含的所有项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、装修验收阶段、缺陷责任阶段的投资、质量、费用控制，安全生产控制、节能环保管理和合同、信息管理等内容的全过程监理服务，具体以本项目通过施工图审查的施工图设计图纸及招标文件的澄清、修改或补充说明的范围内容为准；
☑工程勘察：本项目范围内所有项目的工程测量、地质勘察等，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察成果以及工程后续服务等。
☑造价咨询： 工程施工图预算编制、项目竣工结算预审（含进度款的造价审核）、其他配合办理的事项（项目财务决算（若有）、审计（若有）、项目资料归档等）等服务。
☑招标代理、设备采购代理：招标策划、市场调查、招标文件、合同条款、招投标等服务。
☑其他咨询： 委托人就工程项目建设过程管理中提出的其他咨询，包括但不限于环境影响评价；水土保持方案 、水影响评价、水资源论证报告；社会稳定风险评估；节能评估；地质灾害危险性评估；防洪影响评价等各类评估工作以及委托人要求的其他与建设项目所需的其他咨询工作。 

	9
	1.3.3
	计划服务期
	服务期限：24 个月。（具体以招标人下达任务书为准）
从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、缺陷责任期（24个月）结束及项目竣工后评价完成之日止。其中
①监理服务周期：从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算，且缺陷责任期满、保修期、监理资料归档完成止。本工程施工计划工期：730日历天。（以施工工期为准）（注：工期延长、分期施工，监理费不予调整。缺陷责任期、保修阶段的监理服务费已包含在中标监理费中；
②预算编制：从施工图设计审查通过之日起10天内完成；

	10
	1.3.4
	项目管理目标
	本项目是以省道S318为载体的乡村振兴示范带项目，涉及的工程子项目内容多且复杂。项目的落地需深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，要求投标人应具备一定的创新实践能力和对项目设计、管理的前瞻性。将项目打造成“中国最美公路”为目标，项目成果满足相关规定；

	11
	1.4.1/1.11
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：详见招标公告；
2.投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：详见招标公告；
3.投标人拟派出担任本招标项目的专业咨询负责人的资格要求：详见招标公告；
4.投标人“类似项目业绩”数量要求：1个。“类似项目业绩”：投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含在法定媒介发布招标公告之日）独立或作为联合体牵头人承担过（含在建）的投资额≥1.5亿元的园林（或绿化）工程类或生态修复类或市政工程类或房屋建筑类工程的全过程工程咨询项目（工作内容至少含有项目管理、工程监理、造价咨询和设计咨询四项内容中的两项）。
5.投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”数量要求： /个。；“类似项目业绩”： / 。
6.项目管理机构及人员要求： 其他主要人员。
①拟担任本项目的其他主要监理人员至少包括以下人员，并满足福建省工程项目建设监管系统人员备案要求，其他主要监理人员最低要求：

	岗位名称
	人数
	最低资历要求

	专业监理工程师（市政公用工程）
	2人
	持有合格有效的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或具有福建省工程监理与项目管理协会颁发的《福建省监理工程师岗位培训证书》，或福建省外监理工程师注册证书或福建省外监理工程师注册证书或岗位培训证书。专业以注册执业证书或岗位培训证书上注明的从事专业为准；

	专业监理工程师（房屋建筑工程或土建）
	1人
	持有合格有效的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或具有福建省工程监理与项目管理协会颁发的《福建省监理工程师岗位培训证书》，或福建省外监理工程师注册证书或福建省外监理工程师注册证书或岗位培训证书。专业以注册执业证书或岗位培训证书上注明的从事专业为准；

	监理员（市政公用工程）
	4人
	持有合格有效的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或具有福建省工程监理与项目管理协会颁发的《福建省监理工程师岗位培训证书》或福建省外监理工程师注册证书或岗位培训证书或《福建省监理员岗位培训证书》或设区市以上（含设区市）建设行政主管部门颁发的监理员培训证书或岗位证书，专业以注册执业证书或工程师岗位培训证书或监理员岗位培训证书或监理员培训证书或岗位证书毕业证书上注明专业为准。



	
园林绿化设计人员
	
1人
	
具备相关专业高级工程师及以上职称。

	
路桥设计人员
	
1人
	
具备相关专业高级工程师及以上职称。

	建筑设计人员
	
1人
	具备相关专业中级工程师及以上职称或二级注册建筑师执业资格。

	电气或照明设计人员
	
1人
	
具备相关专业中级工程师及以上职称。


②拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括以下人员：
说明：

（1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位；
（2）评标时，仅对项目总负责人、项目管理负责人、设计负责人、工程监理负责人（总监理工程师）的资格要求进行评审，项目总负责人、项目管理负责人、设计负责人、工程监理负责人（总监理工程师）应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件，应为投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员单位）的本企业在职人员：
①提供工程类执业注册资格，其所属单位以注册证书在全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台查询为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准，投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件和全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台截图；工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
②上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
③“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的投标单位本单位社保缴费证明。
④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
（3)其他项目管理机构及人员应当在中标后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求并提供往前追溯连续缴费累计六个月及以上的投标单位本单位社保缴费证明。
7.其他要求:投标人应当按第7章投标文件格式之“资格审查申请文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。
合格投标人的评审办法和标准见第3章 第2节 资格审查办法和评审标准的相关规定。
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	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	13
	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：

	14
	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：招标人不组织踏勘现场。

	15
	
	分包（转委托）的具体要求
	分包（转委托）的具体要求 
□不允许
☑允许，分包内容要求：本项目设计、项目管理、工程监理应由咨询人自行实施与管理，除上述规定外允许分包。咨询人如需将其它工作内容进行分包，应事先报委托人同意；且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。
其中，①工程勘察分包单位应具备建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；根据《关于工程勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建办科〔2018〕16 号）文件规定，在福建省参加投标的工程勘察单位，工程勘察单位应在福建省设立与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。
②造价咨询分包单位的法人营业执照经营范围应包括工程造价咨询业务，造价专业负责人应具备高级工程师及以上职称和国家一级注册造价工程师执业资格。
③招标代理分包单位的法人营业执照经营范围应包括工程招标代理业务，招标代理负责人应具备工程类中级及以上职称，且从事工程招标代理业务时间不少于3年。

	16
	1.12
	偏离
	□不允许
☑允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：本项目允许分包的工作内容应事先报招标人同意；且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	招标文件、技术资料、招标文件的修改文件（补遗书、答疑纪要、补充通知）等。

	18
	2.2
	投标人提出疑问的截止时间和形式
	时间：2022年10月19日12时00分（北京时间）之前。
形式：投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过发布招标公告的电子平台或电子邮件形式（jianfazhangzhou@126.com或0596-2183590）之一提交代理机构，逾期不受理。。

	19
	2.3
	招标文件澄清/修改发出的时间和形式
	招标人澄清的截止时间：2022年10月19日17时30分（北京时间）之前
招标人发送澄清的方式；通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（:https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）发布，同时通过省行政监督平台备案。
投标人领取文本文件的时间和地点：招标文件的澄清或修改通过电子交易平台发布，可不领取文本文件；投标人确有需要领取文本文件的，请与招标人或招标代理机构联系领取。无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心等网站查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

	20
	3.1.3
	构成投标文件的
其他资料
	/

	21
	3.2
	投标报价
	本招标项目全过程工程咨询服务费用总价最高控制在各项各类服务内容标准收费合计金额的63%以内，投标人报价高于或等于该费率的按否决投标处理。该费用包含了完成本项目方案设计、初步设计和施工图设计各阶段审查的一切会务费、专家评审费、审图机构审查费。
注：具体详见附件《全过程工程咨询服务清单及取费表》。最终以发包人实际下达并完成服务内容为依据，按照投标人提交的《全过程工程咨询服务清单及报价表》约定的计算方式进行据实结算。

	22
	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为提交投标文件的截止之日起120日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币拾伍万元（￥150000元）；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②、③、④、⑤种的形式提交；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
户   名：    /              
帐    号：     /         
开户银行：    /          
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。投标人须在投标截止时间前自行办妥电子银行保函手续，办理银行保函的一切费用由投标人自理。
电子银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在
相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”。出具保函的商业银行应当出具到账证明并加盖单位公章的。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格查不合格。）   
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工
程担保的地区）：电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到工程担保公司的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”。开具保函的工程担保公司应当出具到账证明并加盖单位公章的。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。）   
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到保险公司的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”。出具保证保险的保险公司应当出具到账证明并加盖单位公章的。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。） 
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。
根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标。
3、投标保证金证明材料提交要求：
①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）、《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函有关事项的通知》（漳发改法规[2022]2号）文规定，应使用电子保函,投标人以电子投标保函（包括银行保函、担保保函，下同）提交形式提交投标保证金的：电子保函应具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格商务文件：要求 提交；
技术文件：要求提交；
注：①招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。
②中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构另外提供与投标时电子投标文件一致的纸质投标文件肆份（盖章完整，资料齐全）及PDF格式电子版一份，给招标代理机构进行备案。

	26
	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	投标人以联合体方式递交投标文件的，投标文件格式中规定由投标人签署及盖公章的，均由联合体牵头人进行签署及盖公章（另有说明除外）
但其中：投标文件封面（技术文件除外）、投标函、联合体协议书（若有）还应标明联合体其他成员公司名称并加盖各成员公司公章。证书或证件或文件等扫描件盖本单位的单位公章。
特别说明：签字是指由法定代表人或委托代理人使用电子印章、签名章或其他电子制版签名；若投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人使用电子印章、签名章或其他电子制版签名。
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	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司。
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597。
投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。

	28
	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：:https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号
联系电话：0596-7853991 
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	4.1.5
	投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2022年 11 月 04 日时08：30分00秒前
提交地点：投标电子保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。
密封要求：不要求密封
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	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	时间：2022年 11 月 04 日08时30分00秒

	31
	5.1
	开标时间
	开标时间：2022年 11 月04 日08时30分00秒
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	5.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。
操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。
网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
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	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行。
2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。
3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人。
技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取

	35
	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法

	36
	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件做出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出；投标人应当在30分钟内按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
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	6.3.3/7.1.1/7.1.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1个
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介
、场所、公示期限
	公示媒介：同发布公告的媒介  
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址:https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公示期限：不少于10日
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	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为合同价款的10%。
履约担保形式：以银行转账或电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函或保险保函的方式提交。
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。
履约担保缴交时间：中标人应在招标代理机构发出中标通知书后30天内，且在合同签订前提交履约担保。
履约担保的退还：工程竣工验收合格，且提交完整竣工结算资料后，承包人提出申请，发包人15天内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
注：①银行转账或电汇形式:应在规定时间之前从承包人所在地银行的承包人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到发包人指定的履约保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目编号，如因承包人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别履约保证金到账情况或识别错误的，其责任由承包人自行承担。承包人企业基本账户开户许可证上账号应与履约保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交履约保证金。
②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由承包人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由承包人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
③保险公司出具的履约保险保函形式：由保险公司出具的履约保险保函。履约保险保函的保险条款须经中国银行保险监督管理委员会或原中国保险监督管理委员会批准或备案。履约保险保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
④采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程交工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，应向发包人支付违约金1000元人民币/天，直至提交有效期延长后的保函。
履约保证金转入账户:
开户行: 中国农业银行南靖县支行
开户名:南靖县路桥建设开发有限公司
账  号:13680101040015029
备注：投标人若为联合体投标的，其履约保证金应由牵头人提交。
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	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后15天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
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	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地    址：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号
联系电话：0596-6033270、0596-7823380
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	10
	需要补充的
其他内容
	1、不予退还投标保证金的情形：
（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
（2）投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
（3）投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
（4）投标人的投标文件存在雷同情形之一的:
①不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。
②不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。
③不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。
④符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。
（5） 法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
2、评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。投标人回复澄清、说明或者补正的时限为澄清、说明或者补正通知发出后30分钟内回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
①投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软件硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
②招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作，招标人、投标人共同委托鉴定，不中止评标工作。
③鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。
3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
4、投标人中标后应按有关规定向建设主管部门办理备案手续。
5、若本工程在实施过程中出现停建、缓建、甩项或建设规模调整，则监理报酬按照实际完成工程量价款乘以该监理费费率进行结算，招标人不予经济补偿，投标单位参与投标即表示响应本条款，不得再提出任何异议。
6、未中标方案补偿：不补偿。
7、中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件一正五副并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的PDF格式扫描件及word电子文档各1份。
8、本项目为不见面开标，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后20分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。
9、电子标相关要求：
投标格式说明中的“盖投标人单位公章”系指加盖投标人单位法人电子公章或可上传盖公章后的扫描件；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传投标人相关人员签字或签章后的扫描件或盖该人员电子印章。
10、投标文件的制作：
①电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。
②投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 
③投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准，投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。
④投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章。
⑤投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。
11、投标文件解密失败的补救方案：
①由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
②由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
③由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。
12、 投标人准备和参加投标活动发生的费用说明：本项目的招标代理服务费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号标准的60%为招标代理服务费。招标代理服务费根据发改办价格〔2003〕857号文件精神，由招标人支付。
投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。
13、本项目招标文件中涉及要求投标人提供开户许可证的，若投标人无法提供的，可提供企业基本存款帐户信息等证明资料扫描件。
14、疫情期间，因各地政策导致企业无法缴纳或提供近三个月人员社保证明的投标人应在投标文件中附相关通知网址和截图作为补充证明材料。
15、项目其他主要人员应是独立投标人或联合体牵头人或联合体成员单位在职人员，并提供社保缴费证明，“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。
16、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。
17、本招标文件的解释权和修订权在法律允许范围内为招标人所有。
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	11.2
	电子招标投标
其他要求
	投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动弃权，放弃参加投标。
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投标须知前附表附件1                                          全过程工程咨询服务清单及取费表（建安费暂定3亿元）
	序号
	项目
	工作内容
	计费依据
	计算方式
	标准收费（暂估）万元
	费率
	费用(万元)
	备注

	1
	区域评价服务（其他咨询）
	编制、评估环境影响评价
	计价格【2002】125号文，专家费（1000~1200元/天）
	1、审核工程编制环境影响报告书（含大纲）175000元   
2、审核工程评估环境影响报告书（含大纲）35000元
	21.00 
	
	
	项目前期各项评估报告根据项目实际情况开展。若有，则编制单位可由建设单位委托，费用可由建设单位直接支付或转移到全过程咨询单位进行支付。

	2
	
	社会稳定风险评估
	参考《上海市发展改革委、财政局关于印发<上海市重点建设项目社会稳定风险评估咨询服务 收费暂行规定>和<上海市重点建设项目社会稳定风险评估咨询服务收费暂行标准>的通知》沪发改投［2012］130 号文计算，行业调整系数取1.0，社会稳定风险敏感程度调整系数取 1.0，区域范围调整系数取 1.0。
	1、编制费：6+（30000-10000）*0.025%=11；
2、评估费：4+（30000-10000）*0.015%=7；
	18.00 
	
	
	

	3
	
	水土保持方案 、水影响评价、水资源论证报告
	水土保持方案编制费：保监[2005]22 号。
	编制费82万
	82.00 
	
	
	

	4
	
	
	水土保持监测费：保监[2005]22 号。
	监测费140万
	140.00 
	
	
	

	5
	
	
	水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费：保监[2005]22 号。
	技术报告编制费36万
	36.00 
	
	
	

	6
	
	节能评估
	由于福建省未发布相关取费文件、现阶段参考《上海市固定资产投资项目节能评审费用和政 府投资项目节能评估文件编制费用支付标准的 通知》沪发改环资［2012］043 号文计算。
	1、 编制费：6+（30000-10000）*0.0175%+4+（30000-10000）*0.01%=9.5+6=15.5；
2、 评审费：3+（30000-10000）*0.01%+2+（30000-10000）*0.005%=7.5；
3、小计：（15.5+7.5）*1.0
	23.00 
	
	
	

	7
	
	地质灾害危险性评估
	按发改办价格[2006]745 号计算；工程规模调整系数 1.0，工程类别调整系数 1.0。 按线性工程取值。
	
	13.00
	
	
	

	8
	
	防洪影响评价
	按关于湖南省河道管理范围内建设项目防洪影响咨询服务费计列的指导意见标准取费。
	
	20.00 
	
	
	

	9
	
	安全预评价报告
	四川省安全评价收费指导标准--2010年标准取费。
	20+(30-20)*(30000-20000)/(50000-20000)
	23.33
	
	
	

	前期工作费用   小计
	376.33 
	
	
	

	10
	设计咨询费（包括初步设计和概算）
		1
	建筑立面改造工程
	按原国家计委、建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件规定的标准为依据进行设计取费。专业调整系数1.0，复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0。
	计算公式（暂估价）：(163.9+(6119.085-5000)*(249.6-163.9)/(8000-5000))*1.0*1.0*1.0

	2
	建筑、市政工程
	按原国家计委、建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件规定的标准为依据进行设计取费。专业调整系数1.0，复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0
	计算公式（暂估价）：
(163.9+(7606-5000)*(249.6-163.9)/(8000-5000))*1.0*1.0*1.0

	3
	园林绿化工程
	按原国家计委、建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件规定的标准为依据进行设计取费。专业调整系数1.1，复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0
	计算公式（暂估价）：(103.8+(4988.5-3000)*(163.9-103.8)/(5000-3000))*1.1*1.0*1.0

	4
	道路改造工程
	按原国家计委、建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件规定的标准为依据进行设计取费。专业调整系数0.9，复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0
	计算公式（暂估价）：(249.6+(8485-8000)*(304.8-249.6)/(10000-8000))*0.9*1.0*1.0

	5
	其它工程
	按原国家计委、建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件规定的标准为依据进行设计取费。专业调整系数0.9，复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0
	计算工式（暂估价）：(38.8+(2832.41-1000)*(103.8-38.8)/(3000-1000))*0.9*1.0*1.0



	195.87
	
	
	

	
	
	
	238.34
	
	
	

	
	
	
	179.91
	
	
	

	
	
	
	236.69
	
	
	

	
	
	
	88.52
	
	
	

	设计费用   小计
	939.33
	
	
	

	11
	施工图设计文件审查（第三方机构审查）
	按福建省施工图审查收费标准表进行累计计费（闽价服（2012）237号文）。
	(30000-20000)×0.015%+(20000-10000)×0.03%+(10000-5000)×0.06%+(5000-1000)×0.08%+(1000-500)×0.11%+(500-100)×0.14%+(100-0)×0.17%
	11.98
	
	
	

	12
	勘察费（测量及地勘等）
	按现场实际发生的测量、地勘工作量为依据，并以《工程勘察设计收费标准》（2002）标准收费进行取费。勘察费暂估150万元（其中，测量费约85万元，地勘费约65万元）。
	
	150.00 
	
	
	

	勘察费用   小计
	150.00 
	
	
	

	13
	地勘报告审查（第三方机构审查）
	按福建省施工图审查收费标准表（闽价服（2012）237号文）。按现行国家规定勘察收费标准计算的建设工程勘察费总额的3.5%取费。
	
	5.25
	
	
	

	14
	全过程造价咨询及含施工招标服务
	全过程造价咨询
	闽建价协[2020]34号。注：专业工程系数1.0。基本费费率为：8‰、8‰、8‰、6.5‰、6‰，驻场人员暂按注册一级造价师1人，12个月考虑。
	1、 基本费：500*8‰+（1000-500）*8‰+（5000-1000）*8‰+（10000-5000）*6.5‰+（30000-10000）*6‰=192.5；
2、 驻场人员费用（暂估）：3.5*12=42；
3、小计：（192.5+42）*1.0
	234.5
	
	
	

	15
	
	施工招标代理
	国家计委计价格【2002】1980号及发改委办价[2003]857号文，最终按施工中标价为基数，不含暂列金、暂估价、预留预备金。
	
	40.55
	
	
	

	全过程造价咨询及招标服务费用   小计
	275.05
	
	
	

	16
	施工阶段咨询服务
	施工监理费
	按福建监理费依据闽监管协【2015】13号标准收费；综合调整系数 1.0。
	(393.4+708.2)/2
	550.80
	
	
	

	17
	全过程项目管理
	《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）。
	140+（30000-10000）×1.0%
	340.00
	
	
	

	合计
	2648.74
	
	
	服务费最高控制价在各项各类标准收费合计金额的63%以内

	1
	不可预见费
	本项目全过程相关工程咨询服务不可预见费为100万元。当发生不可预见的全过程相关工程咨询服务时，经双方协商，由委托人与咨询人另行签订补充协议，从不可预见费中列取相关费用，按实际发生计取。有标准按标准的30%计取，没标准按市场询价的30%计取。
	
	100.00
	/
	/ 
	可选项


注：1、本清单计费暂按3亿元规模考虑，最终根据实际建安投资，按发包人实际下达的咨询任务内容为依据，最终各类服务的标准计费按对应行业相应类别的计费基准价、标准、计算方式进行计算。
2、服务费用最高控制在各项各类标准收费合计金额的63%（费率）以内，投标人投标报价合计金额费率不得等于或超过63%，否则按否决投标处理。
3、投标人投标报价包含上述所有全过程工程咨询服务费用。
4、以上各项咨询费由咨询人自行统筹考虑。

第2节 投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）专业咨询负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（7）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 招标人接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
(2) 为本项目（标段）提供招标代理服务；
(3) 与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；
(4) 与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
(5) 被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
(6) 本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
(7) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(8) 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
(9) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
(10) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
(11) 在最近三年内所实施的项目发生重大质量问题并负有主体责任的（以住房城乡建设行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
(12) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目总负责人有行贿犯罪行为的；
(13) 拟任各专业咨询负责人被建设行政主管部门责令不能承揽新的咨询业务的；
(14) 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询，投标人（不包括其分支机构）被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”；
(15) 通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询，投标人（不包括其分支机构）被列为“失信被执行人”的；
(16) 本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内。
(17) 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
(18) 投标人须知前附表第12项所规定的其他情形。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定给予补偿，招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.11 分包
1.11.1“投标人资格要求”对应的咨询服务工作应当由中标人自行实施，不得分包或转包，其他全过程工程咨询服务内容进行分包（转委托）的，应符合投标人须知前附表第15项的规定。
1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）委托人提供的资料；
（7）投标文件格式；
（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于5日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
2.3 招标文件的澄清、修改
2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
    投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3） 投标人基本情况表；
（4） 法定代表人身份资格证明（适用于无委托代理人的情况）；
（5） 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；
（6） 联合体协议书
（7） 拟派出项目总负责人简要情况表；
（8） 拟派出专业咨询项目负责人简要情况表；
（9） 项目管理机构人员到位承诺书；
（10）投标保证金有关单据扫描件及投标人基本存款账户信息；
（11）近年承接的全过程工程咨询“类似项目业绩”情况表；
（12）近年承接的单项“类似项目业绩”情况表；
（13）其他资料。
3.1.2技术文件应包括下列内容：
（1）专业咨询服务技术方案；
（2） 设计方案；
（3） 组织管理方案；
（4） 重难点分析；
（5） BIM应用（若有）；
（6）其他要求。
3.1.3构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第20项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过或等于最高投标限价的63%，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第21项。
3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.2投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式的，应当按照投标人须知前附表第23项规定提交投标保证金。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
5. 开标
5.1招标人按投标人须知前附表第31项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第32项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第33项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中各专业企业信用综合评价由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）招标范围包括工程设计的，房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）招标范围包括工程监理的，评标委员会专家成员应包括与招标项目专业相应的注册监理工程师。
（3）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（4）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第35项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第36项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第37项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的合格候选人，按照招标文件规定的定标方法，结合对中标候选人合同履行能力和风险进行复核的情况，自收到评标报告之日起十五日内自主确定中标人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.2评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第37项。
7.1.3由评标委员会直接确定中标人的，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应当重新招标。采取“评定分离”政策确定的中标人，放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的合格候选人名单确定其他合格候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4合格候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目总负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似项目业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第39项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保险保函凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保险保函，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第40项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）投标人须知7.1.3所列情况的；
（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第38项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
9.2 投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第41项。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第42项。
11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第43项。




附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
5、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日    期：    年  月  日


附件2-2：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日    期：    年  月  日

附件2-4：开标记录表（格式）
（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒

	序号
	投标人名称
	统一社会信用代码
	投标人代表号
	项目总负责人姓名、证书类型及证书编号
	投标
保证金(元)
	投标报价(元)
	管理目标
	服务期
	解密
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息
(网卡MAC地址、CPU序列号、数据储存设备序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
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附件2-5： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：



                   （投标人名称）   ： 
                     （项目名称及标段） 全过程工程咨询招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。

2.。

 .....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。

                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）

年月日



附件2-6：问题的澄清、说明（格式）
                   问题的澄清、说明
编号：

                       （项目名称及标段）全过程工程咨询招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.。

2.。

......

投标人：（盖单位公章）

                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附件2-7：评标报告（格式）

                （项目名称）                

报 建  编 号：
招标项目编号：



评  标  报　告




招 标 人：                                  
招标代理：                                

年  月  日



一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：        。
2. 报建编号：        。
3. 招标项目编号：        。
4. 招标方式：        。
5. 招 标 人：        。
6. 招标代理机构：        。
7. 工程建设地点：        。
8. 工程建设规模:         。
9. 招标范围和内容：        。
10. 服务期：        。
11. 项目管理目标：        。
12. 招标文件开始发出日期：        年  月  日。
13. 投标截止时间:   年  月  日  时  分  秒。
14. 开标时间:  年  月  日  时  分  秒。
15. 开标平台:        。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：        。
18. 评标办法及评标参数：        。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：        
18.3.其他：        。

二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数        人，其中招标人代表        人，专家评委产生办法：        。
2.专家评委抽取地点：        。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.形式评审情况：        。
2．资格评审情况：        。
3.响应性评审情况：        。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、技术部分、商务部分组成。评标委员会在对技术部分实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对项目业绩计算出得分C；
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	技术部分得分B
	商务部分得分C
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的合格候选人名单
在推荐合格候选人前，评标委员会应当对拟推荐的合格候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐合格候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	合格候选人或中标人
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：年月日

说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。



附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  全过程工程咨询投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 
招标项目编号：                      。
招标范围：　                        。
中标价：　                         。
服务期： 　                        。
项目管理目标： 　                        。
项目总负责人：    （姓名），身份证号码：　                        ，证书类型及证书编号：　                        。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订全过程工程咨询服务合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。

招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            

招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月日
附件2-9：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

各投标人：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）全过程工程咨询招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！



招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            

招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月 日










第三章 评标办法（综合评估法）


第一节 评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书上的单位名称一致

	
	
	
	签字、盖章要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.3 项要求

	
	
	
	投标文件份数
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.4 项要求

	
	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知前附表”第3.6.1 项要求

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	联合体
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	3
	2.1  .3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	服务期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第 6.3.2.6条款中实质性内容的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	投标报价：30分 
技术部分：20分 
商务部分：50分 

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	
	投标报价评分
(30分)
	本项目全过程工程咨询服务费用的总价控制在各项各类服务内容标准收费合计金额的63% 以内。
	评标基准价计算方法
	A评标基准价=开标时有效投标文件中的全过程咨询费报价算术平均值。其中:
全过程咨询费报价高于或等于招标文件设定的最高全过程咨询费限价，报价部分以0分计算。
全过程咨询费报价低于招标文件设定的最高全过程咨询费限价85%，按废标处理且不参与本项目基准价的计算。
A以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。
注:计算评标基准价时，若7家≤开标时有效投标文件<10家时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价:若开标时有效投标文件≥10家，应去掉其中的两个最高价和两个最低价。

	投标报价的偏差率计算公式
	B=|ai-A|÷Ax100%。其中:
1、B为投标报价的偏差率，以百分数形式表示(小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计);
2、ai 为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	投标报价评分(30分)
	投标报价得分=投标报价满分值-BXQ
其中:
1、 Q为投标报价偏离取值。当ai≤A时，Q=3；当ai>A时，Q=6。
2、 投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。


注：具体详见附件《全过程工程咨询服务清单及取费表》。最终以发包人实际下达并完成服务内容为依据。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	技术
部分
（20分）
	全过程工程咨询服务实施方案
	评审子项目名称
	评审内容和标准

	子项目评分（分）

	
	
	
	全过程工程咨询工作方案完整性、合理性（5分）
	结合本项目编制全过程工程咨询服务工作方案，能完整描述全过程工程咨询服务工作内容范围、管理目标，对方案所述内容的针对性、可行性、全面性、科学性等方面进行综合评分，由评委进行横向比较，在4.75-5 分酌情打分，未提供者不得分。
	5分

	
	
	
	重点难点分析（3分）
	针对本项目实施全过程工程咨询服务工作的重点难点及应对措施的有效性、针对性评分，由评委进行横向比较，在2.85-3分酌情打分，未提供者不得分。
	3分

	
	
	
	质量
管控
（3分）
	对方案所述的质量管控工作合理性、科学性评分，由评委进行横向比较，在2.85-3分酌情打分，未提供者不得分。
	3分

	
	
	
	安全管控
（3分）
	对方案所述的安全管控工作合理性、科学性评分，由评委进行横向比较，在2.85-3分酌情打分，未提供者不得分。
	3分

	
	
	
	进度管控
（3分）
	对方案所述的进度管控工作合理性、科学性评分，由评委进行横向比较，在2.85-3分酌情打分，未提供者不得分。
	3分

	
	
	
	信息管控（3分）
	对方案所述的综合信息管控工作合理性、科学性评分，由评委进行横向比较，在2.85-3分酌情打分，未提供者不得分。
	3分

	
	
	注：1.评标委员会对技术部分的评审采用暗标式评审办法。
2.各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。最终得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	











2.2.4































	




















商务
部分
（50分）



















	



















类似项目业绩评分标准
（24分）











	全过程工程咨询业绩（16分）







	（1）投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员单位）业绩要求满足资格要求的得 2分，每增加 1 项得2 分，满分 10 分。（注：独立投标人或联合体牵头人或联合体成员单位自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（2017年8月1日至今，含在法定媒介发布招标公告之日承担过（含在建）的业绩；联合体牵头人或联合体成员单位的业绩不累计加分）。
（2）投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员单位）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含在法定媒介发布招标公告之日）以独立投标人或联合体牵头人或联合体成员单位承担过（含在建）投资额≥1.5亿元的生态修复或园林（或绿化）工程类全过程咨询项目（工作内容至少含有项目管理、工程监理、造价咨询和设计咨询四项中两项）的每个得3分，满分6分。 生态修复或园林（或绿化）工程类系指环境治理、河湖整治、绿化景观工程。（注：联合体牵头人或联合体成员单位的业绩不累计加分）。
注：①以上（1）、（2）业绩不能重复计算；本项满分16 分。
②业绩证明资料：投标人需同时提供中标通知书、合同（或合同协议书）的复印件，未提供的或提供不完整的不得分。
③“类似项目业绩”时间以中标通知书或合同签订日期为准；工程费用金额以上述业绩证明资料所体现的工程费用金额为准，业绩证明资料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。业绩证明资料均未标明工程费用金额时，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：项目立项文件、施工许可证、竣工验收报告等，否则其业绩不计。
④上述所有复印件须加盖投标人单位公章，原件备查，否则业绩不予认定。独立投标人或联合体牵头人或联合体成员方提供的类似项目以联合体方式承接的，只界定为该类似项目为提供单位在该项目中是独立投标人或联合体牵头人的全过程工程咨询服务业绩。

	
	
	
	监理业绩（4分）
	投标人（独立投标人或联合体成员单位）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（2017年8月1日至今，含在法定媒介发布招标公告之日承担过（含在建）投资额≥1.5亿元的生态修复或园林（或绿化）工程类项目监理的每个得2分，满分4分。
注：①生态修复或绿化工程类系指环境治理、河湖整治、绿化景观工程。②业绩证明资料：投标人需同时提供中标通知书和监理合同协议书等证明材料的复印件。③上述所有复印件须加盖投标人单位公章，原件备查，否则业绩不予认定。

	
	
	
	设计业绩（4分）
	投标人（独立投标人或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（2017年8月1日至今）（含在法定媒介发布招标公告之日）完成过工程建安费≥1.5亿元或里程不少于40公里的道路（包括农村或乡村路）景观设计业绩(应包括观景台、绿化、挡墙美化、驿站或建筑外立面改造、文化景观类标示牌等工作内容）或完成过工程建安费≥1.5亿元的生态修复，每项业绩得2分，满分4分。
注：①业绩证明资料：投标人需同时提供中标通知书和合同协议书的复印件，未提供的或提供不完整的不得分。②“设计类似项目业绩”时间以中标通知书（或合同协议书）日期为准；类似项目业绩参数以中标通知书或合同协议书内容体现为准。

	
	
	投标人综合实力（26分）


	企业实力（12分）




	（1）投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员方）具有国家级科研创新平台的每个得1分。本项满分4分。
（注：联合体牵头人或联合体成员单位不得累计加分）。
 注：需提供科研平台认定部门的相关证明材料（如：批文、认定证书、立项证明材料等）。
（2）投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员方）具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，且上述管理体系认证范围均包括全过程工程咨询，全部具备的得2分。本项满分2分。（注：联合体牵头人或联合体成员单位不得累计加分）。
  注：需提供相应的认证证书原件扫描件。
（3）投标人（独立投标人或联合体牵头人）具有近5年（2017年8月1日至今，以发布时间为准）参与编制属于地方标准或地方行业标准的路桥工程的绿化景观类或生态景观类设计指南或设计规范，且已由省级及以上主管部门发布施行并具备标准号的，每项得1分。本项满分2分。
注：证明材料需提供设计指南或设计规范的官方网站公告网址及相关截图，证明材料中须体现单位名称。
（4）投标人（独立投标人或联合体牵头人）承担的路桥工程景观设计或生态景观设计自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得过省部级及以上一等奖的得2分。本项满分2分。
（5）投标人（独立投标人或联合体成员方）承担的项目自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（2017年8月1日至今，含在法定媒介发布招标公告之日）获得过国家级工程奖项（国家优质工程奖或詹天佑奖或鲁班奖）且该项目同时获得过全国绿色建筑创新奖一等奖的得2分。
注：国家优质工程奖或詹天佑奖或鲁班奖、全国绿色建筑创新奖证明材料需附：中国土木工程学会或中国建筑业协会或住建部获奖单位公告网页截图并附查询网址并加盖投标人单位公章，如不能体现单位名称的需提供合同复印件及全国建筑市场公共服务平台（四库一平台）查询截图作为证明文件。

	
	
	
	项目管理机构
（14分）
	配备技术、经济、管理、法律等方面技术人员：项目管理机构人员满足以下条件进行计分：
（1）项目总负责人：同时具有正高级工程师和有效的注册土木工程师（道路）、注册安全工程师、注册咨询工程师（投资）的得4分。
（2）项目管理负责人：同时具有正高级工程师和合格有效的国家注册监理工程师执业资格（注册专业为房屋建筑工程及市政公用工程）的得3分。
（3）设计负责人：同时具有正高级工程师和有效的国家注册土木工程师（岩土）、注册土木工程师（道路）、注册咨询工程师（投资）得3分；
（4）其他设计人员：同时具有正高级工程师和省级及以上“设计大师”称号的得2分。
注：正高级指：正高级工程师、教授级高工、研究员级高级工程师、成绩优异的高级工程师。
（5）监理团队中，除总监外满足配置3名国家注册监理工程师的得2分（注册专业为农林工程、市政公用工程、房屋建筑工程各1人），一项不满足不得分。
注：投标人须提供“设计大师”证明材料（政府公示文件或政府相关部门公示网站及截图或证书等）并加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，所提供的“设计大师”须为独立投标人或联合体牵头人本单位在岗人员并提供人员近三个月的社保证明。


第二节 评标办法和标准
1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐合格候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则综合得分最高的全部推荐为合格候选人。采用评定分离方式的，评定分离规则详见评标办法前附表。评标委员会对于投标人未按照第二章“投标人须知”规定提供的信用资料将不予认定。
2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
(1)技术部分：包括全过程工程咨询专业咨询服务技术方案，分值见评标办法前附表；
(2)商务部分：包括全过程工程咨询服务项目总负责人、全过程工程咨询服务机构人员（其他人员）、投标报价、业绩与信誉等，分值见评标办法前附表；
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
3.评标程序
3.1评标准备
3.1.1评标委员会成员应共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。
3.1.2招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。
3.1.3评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。
3.2初步评审
3.2.1形式性评审
评标委员会根据本章第2.1.1列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.2资格评审标准
评标委员会根据本章第2.1.2列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.3响应性评审
评标委员会根据本章第2.1.3列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据分项报价计算出的结果不一致的，以分项报价金额为准修正总价，但分项报价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；
3.2.4澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。
3.2.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对中招标文件做出实质性相应，应当作为无效投标予以否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；
（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（9）未按照招标文件规定的计价方法进行投标报价的；
（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的咨询服务费用结算和支付办法的；
（14）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（17）项目全过程工程咨询技术部分存在明显技术错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
3.3详细评审
3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和评分标准，对投标文件的技术文件和商务文件进行评审打分，并计算出综合评估得分，各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
3.4投标文件的澄清和补正
3.4.1在评标过程中，评标委员会可以通过“电子招投标交易平台”要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5推荐合格候选人或直接确定中标人
3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐合格候选人时，应遵照以下原则:
(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量推荐合格候选人。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则综合得分最高的全部推荐为合格候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的合格候选人数量的，评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；并将所有有效投标人作为合格候选人向招标人推荐。评标委员会认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。【说明：投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。】
3.5.2投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
3.5.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。招标人将在规定时间内抄送有关行政监督部门备案。
3.6评标争议处理
3.6.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。采用“电子招投标交易平台” 招标投标的，表决可以通过“电子招投标交易平台”进行。
3.6.3本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：
(1)按本章3.2条款投标做废标处理的；
(2)按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；
(3)按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；
(4)其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。
3.6.4评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。评标委员会成员的评审意见不一致时，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。





第四章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书
委托人（全称）：南靖县路桥建设开发有限公司  
咨询人（全称）：                
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规及福建省的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）（全过程工程咨询）。
2.工程地点：福建省漳州市南靖县山城镇、南坑镇、船场镇、书洋镇和土楼管委会。
3.工程概况：南靖山梅百里画廊乡村振兴示范带规划总长度约50km。建设内容包括但不限于318沿线建筑外立面改造，骑行游步道，四公里兰花村段S318道路拓宽改造，S318沿线交通标识系统、公交站台、人居环境整治改造、生态修复改造提升，建设亭（凉亭）、台（观景平台）、廊（休闲长廊）、道（游园步道、自行车赛道）、池（蓄水池）、厕（厕所）、场（交易市场、停车场）等配套基础设施（含码头、桥梁、排水设施、道路改造、栈道、挡墙美化等）及其他工程等；对山梅公路两侧的崩塌方、裸露段及荒地、荒坡、流域水系等进行生态修复治理；实施绿化工程，保持山梅公路整段连续不断档，林带下撒种花草，形成林木自然和谐、花草相映成趣的生态景观带。挖掘项目区特别是山梅公路沿线的自然生态、农业生产、乡村文化和人文景观等资源，开发和培育农业生产、生态旅游、休闲康养、科普教育、传统文化传承等新业态新产业，创新乡村发展机制，丰富乡村产业类型，优化农业结构， 繁荣农村经济，增加农民收入。
二、全过程工程咨询服务范围与服务内容
1.全过程工程咨询服务范围：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）的全过程工程咨询服务。
2.全过程工程咨询服务内容：根据招标投标法、国家和我省工程项目 招投标管理具体规定，项目单位申请勘察、设计、监理、重要设备、重要材料采用公开招标方式发包事项不再核准，请严格依法依规认真开展招投标工作。其他采购事宜依照有关规定执行。
☑决策咨询（项目在发起阶段招标可勾选）：/
☑全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调；以及无偿协助招标人对四公里兰花村配套绿化工程、四公里兰花村提升改造项目、璞山人居环境改造提升工程项目的报批报建工作（若有）。
☑设计咨询：包括但不限于建筑外立面改造（房屋面貌改造等）；建筑、市政工程（旅游驿站、停车场、公厕、游客服务中心、标识构筑物、凉亭、旅游休憩平台、休闲步道、栈道、护栏、围栏、赤洲野外露营区外部道路及基础设施建设、码头及桥梁等）；园林绿化工程（生态环境整治提升工程、道路亮化工程、大坪楼环境整治等）；道路改造工程（骑行游步道（示范段、四公里兰花村省道S318道路拓宽、道路改造等）；其他工程：标识系统、其他配套设施（交安设施完善）、公共汽车站台、书洋镇山梅沿线道路给排水设施、水库沿线道路土石方工程、水库沿线道路土路基水沟、月亮湾亲水项目（原为南坑康养旅游基地）护岸、道路防护与加固工程）等。
☑工程监理：本项目范围内所有项目（包括但不限于建筑安装工程、室外工程、环境提升工程、旅游基础设施等所有工程）的施工图中包含的所有项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、装修验收阶段、缺陷责任阶段的投资、质量、费用控制，安全生产控制、节能环保管理和合同、信息管理等内容的全过程监理服务，具体以本项目通过施工图审查的施工图设计图纸及招标文件的澄清、修改或补充说明的范围内容为准；
☑工程勘察：本项目范围内所有项目的工程测量、地质勘察等，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察成果以及工程后续服务等。
☑造价咨询： 工程施工图预算编制、项目竣工结算预审（含进度款的造价审核）、其他配合办理的事项（项目财务决算（若有）、审计（若有）、项目资料归档等）等服务。
☑招标代理、设备采购代理：招标策划、市场调查、招标文件、合同条款、招投标过程等服务。
☑其他咨询： 委托人就工程项目建设过程管理中提出的其他咨询，包括但不限于环境影响评价；水土保持方案 、水影响评价、水资源论证报告；社会稳定风险评估；节能评估；地质灾害危险性评估；防洪影响评价等各类评估工作以及委托人要求的其他与建设项目所需的其他咨询工作。 
（全过程工程项目管理、设计咨询、工程监理、造价咨询为必选项。具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件1全过程工程咨询主要服务内容及成果文件。）
三、全过程工程咨询服务期
全过程工程咨询服务期：24 个月  ，从           开始起计。
□工程项目管理服务期限：                     
□工程咨询决策服务期限：                     
□工程勘察服务期限：                               
□设计咨询服务期限：                               
□工程监理服务期限：                               
□造价咨询服务期限：                               
□其他咨询服务期限：                               。
具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价	
1.合同价格形式：投标总价（暂定金额） ；
2.签约合同价为：
投标总价形式：人民币（大写）暂定为      （¥    元），服务费为各项各类服务内容标准收费合计金额的    %。具体详见《全过程工程咨询服务清单及报价表》。最终以委托人实际下达并完成服务内容为依据，按照咨询人提交的《全过程工程咨询服务清单及报价表》的各项服务费率进行据实结算。最终结算的各单项服务合计金额费率不超过咨询人的总报价费率。

特别说明：项目执行过程中如部分服务内容未实施而造成各类服务内容按标准收费优惠后的新合计金额费率与总报价费率不一致时，按以下情况处理：
（1）新合计金额费率低于咨询人总报价费率的，委托人按实际发生服务金额进行各单项服务金额结算。
（2）新合计金额费率高于咨询人总报价费率的，最终结算的各单项服务合计金额费率不超过咨询人的总报价费率。
五、委托人代表与咨询人项目负责人
委托人代表：                 身份证号码：           。
咨询人项目负责人： 		    身份证号码： 	  ，执业资格     	     ，注册号：         	。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有） ；
（3）专用合同条款及其附件； 
（4）通用合同条款； 
（5）委托人要求；
（6）技术标准；
（7）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；
（8）委托人提供的相关资料（如果有）；
（9）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，如有不明确或不一致之处，应以最新签署的为准。
七、承诺
1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、合同签订
1.合同签订时间：_________年_____月_____日
2.合同签订地点：_________________________
3.本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托人执______份，咨询人执____份。
十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自                       生效。
十二、合同份数
本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，委托人执正本    份、副本    份，咨询人执正本    份、副本      份。

委托人：  （盖章）             咨询人：  （盖章）
                                 
法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

统一社会信用代码证号：                统一社会信用代码证号：           
地  址：                    地  址：            
邮政编码：                    邮政编码：     
法定代表人：                          法定代表人：                   
委托代理人：                          委托代理人：                             
电  话：                  电  话：         
传  真：                  传  真：       
电子信箱：                                电子信箱：     
开户银行：                  开户银行：     
账  号：                      账  号：         
时  间：      年    月    日              时  间：        年   月    日
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第二部分　通用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工作量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。
1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 已标价的工作量清单：是指构成合同的由咨询人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工作量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由咨询人按照委托人规定的格式和要求编制的工作量预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。
1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 咨询人：为工程项目建设全过程或若干阶段提供咨询和管理的组织。全过程工程咨询单位应具有国家现行法律法规规定的与工程规模和委托工作内容相适应的勘察、设计、监理、造价咨询等资质，可以是独立咨询单位或（总分包性质的）联合体。”
1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人或其他组织。
1.1.2.5 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。
1.1.2.6 咨询项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供全过程工程咨询服务的临时性组织。
1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件
1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。
1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括项目的全过程工程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询、BIM 咨询及其他咨询等全部或部分专业咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式，由委托人授权一家单位负责或牵头，为项目从决策至运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。
1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。
1.1.3.4 全过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。
1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。
1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 基准服务日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前28天的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前28天的日期为基准日期。用于界定合同各方划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
1.1.4.2开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始服务日期是指委托人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。
1.1.4.3 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。 
1.1.4.4 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格
1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 知识产权
1.1.6.1 是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。
1.1.7 全过程工程咨询服务协调费
1.1.7.1 是指为在工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段沟通、统筹、协调各专业咨询单位，提高全过程咨询服务的质量，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案，避免“碎片化”咨询管理，从而有效防控项目风险而产生的费用。
1.1.8 其他
1.1.8.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
   合同当事人可以在专用合同条款中约定合同使用的的其他规范性文件。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项，并注明原文版本和中文译本的优先顺序。
1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款及其附件； 
（5）通用合同条款； 
（6）委托人要求；
（7）委托人提供的有关资料（如果有）；
（8）技术标准；
（9）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；
（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 联络
1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定、决定和争议解决文件等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.7 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.8 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。
2. 委托人
2.1 委托人一般义务
2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理项目建议书、可行性的许可、核准或备案。
委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。
2.1.2 委托人应在合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料，因委托人原因未能及时提供资料导致全过程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。
2.1.3 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。
2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 委托人代表
委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。
委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以建议委托人撤换委托人代表。
2.3 委托人决定
2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。
2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。
2.4 提供资料
2.4.1 委托人提供的资料
委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件3约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。
2.4.2 逾期提供的责任
委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。
2.5 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
2.5.1 委托人应按照附件2约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供咨询人无偿使用。
2.5.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。
2.6 支付合同价款
委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。
2.7 全过程工程咨询服务成果文件接收
委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。
3. 咨询人
3.1 咨询人一般义务
3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。
3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。
3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 主要咨询人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括咨询项目负责人、设计负责人、造价负责人、总监理工程师等。
3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。
3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4 联合体
3.4.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。
3.4.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。
3.4.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.4.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。
3.5 全过程工程咨询服务分包
3.5.1全过程工程咨询服务分包的一般约定
咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。
具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。
3.5.2 全过程工程咨询服务分包的确定
全过程工程咨询服务的设计、项目管理、工程监理，不得转包或分包。其他专业咨询在全过程工程咨询委托范围的，咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容依法分包给有相应资质与能力的分包单位。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。分包单位不得转包或再次分包。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。
3.5.3 全过程工程咨询服务分包管理
咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.6使用委托人的财产
咨询人无偿使用附件2中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
4. 全过程工程咨询服务的要求
4.1 全过程工程咨询服务的一般要求
4.1.1 对委托人的要求
4.1.1.1 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。
4.1.1.2 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。
4.1.1.3 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。
4.1.2 对咨询人的要求
4.1.2.1 咨询人在履行义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用合同技能谨慎而勤奋地工作。
4.1.2.2 咨询人在履行义务时，应遵守相关法律法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。
4.1.2.3咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经委托人确认。
4.1.2.4 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。
4.1.2.5 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。
4.2 全过程工程咨询服务保证措施
4.2.1 委托人的保证措施
委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。
4.2.2 咨询人的保证措施
咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量、进度、成本、安全等保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。
4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求
4.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。
4.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。 
4.3.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。
6. 全过程工程咨询服务期
5.1 全过程工程咨询服务进度计划
5.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制
咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程实践惯例，经委托人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。
5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订
全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。
5.2 全过程工程咨询服务期的开始
委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。
咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。
5.3 全过程工程咨询服务进度延误
5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有： 
（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。
除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。
如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。
委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。
5.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。
5.4 暂停服务
5.4.1 委托人原因引起的暂停服务
因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务书面指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。
5.4.2 咨询人原因引起的暂停服务
因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知并按第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
5.4.3 其他原因引起的暂停服务
当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。
在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应顺延，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。
5.4.4 暂停服务后的复工
暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。
除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。
5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果
5.5.1 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付全过程工程咨询服务成果建议书应包括实施的方案、缩短的时间等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，提前交付服务成果无费用补偿或奖励。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。
5.5.2 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。
6. 全过程工程咨询服务成果文件交付
6.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。
6.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。
7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查
7.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。
委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。
7.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。
7.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。
7.4 委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
咨询人按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。
委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。
7.5 因咨询人原因，未能按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人应按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。
因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。
7.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。 
因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。
7.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。
8. 施工现场配合服务
8.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
8.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。
9. 合同价款与支付
9.1 合同价款组成
委托人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）全过程工程咨询基本服务费用；
（2）全过程工程咨询其他服务费用；
（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的各项工作的相应费用等。
9.2 合同价格形式
委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
（1）单价合同
单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（3）其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
9.3 预付款
9.3.1 预付款的比例
预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。预付款可按项目决策和建设实施两个阶段分阶段支付。
9.3.2 预付款的支付
预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。
委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。
9.4 进度款支付
9.4.1 委托人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。
9.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
9.5 合同价款的结算与支付
9.5.1 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。
9.5.2 对于采取固定单价（费率）形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。
9.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
9.6 支付账户
委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。
10.变更、索赔与价格调整
10.1 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。
10.2 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
10.3 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
10.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。
10.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。
10.6 如果发生委托人根据项目实际需求要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的全过程工程咨询其他服务，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于全过程工程咨询其他服务的要求。
10.7 价格调整：若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。
服务变更引起的价格调整应根据附件6［全过程工程咨询服务费用明细及支付方式］中的取费标准确定，若附件6中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。
服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服务变更。
以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令：
咨询人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；
在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。
在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据附件6［全过程工程咨询服务费用明细及支付方式］的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。
11. 专业责任与保险
11.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
11.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。
11.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
12. 知识产权
12.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的设计文件、图纸、BIM模型及其他成果文件、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书、科研成果以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
12.2 委托人有权为本工程之目的使用或复制工程咨询人的成果文件，事先不需要取得工程咨询人的许可。
12.3 在委托人向工程咨询人付清全部合同价款之后，委托人对工程咨询人所提供的资料及本工程的设计、图纸、科研成果及其他成果文件拥有著作权、版权、专利权和使用权，工程咨询人拥有署名权，未经委托人许可，工程咨询人不得将中标方案及设计与科研成果用于其他任何项目的投标和设计。工程咨询人未经许可不得利用其从事任何其他盈利活动。
12.4 工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为都必须取得合法的授权，所产生的有关费用、负担、责任应由工程咨询人自行承担。上述应由工程咨询人承担的费用均视为已包含在合同价款中。因工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由工程咨询人承担。
    12.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
12.6 未经委托人许可，工程咨询人不得在宣传和专业材料中应用项目的文字、图片等设计成果，以及BIM技术资料及相关成果，且不得单独以工程咨询人名义参加BIM交流活动或申报奖项。
13. 违约责任
13.1 委托人违约责任
13.1.1 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人与咨询人另行协商确定。
13.1.2 委托人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知委托人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。
13.1.3本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起15天内按本合同第15条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付已完成部分全过程工程咨询服务费。
13.1.4 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。
13.2 咨询人违约责任
13.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按委托人已支付的定金金额双倍返还给委托人或咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。
13.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件5约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在委托人应付全过程工程咨询服务费中扣减。
13.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向委托人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。
13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，委托人有权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
13.2.5 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
14. 不可抗力 
14.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
14.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
14.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
15. 合同解除
15.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。
15.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；
（2） 暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（3）因不可抗力致使合同无法履行；
（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（5）因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。
15.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
15.4 合同解除后，委托人除应按第13.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
16. 争议解决
16.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
16.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
16.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
16.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。
16.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
16.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
16.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
16.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
     17 补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分　专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）、《建设工程勘察合同示范文本》（GF—2016—0203）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）、《建设工程造价咨询合同示范范本》（GF-2002-0212）等。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于印发《福建省全过程工程咨询试点工作方案》的通知》、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）等。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行市政工程有关的勘察设计技术标准、规范；《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定[2020年版]》、市政或房建工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）及其他造价管理规范、规程；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建设工程勘察设计管理条例》和国家、省市相关建筑工程设计规范、规程、规定等。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：    /      ；
提供国外技术标准的名称：       /       ；
提供国外技术标准的份数：      /        ；
提供国外技术标准的时间：      /        ；
提供国外技术标准的费用承担：     /     。
1.4.3 国内外技术标准、中英文版本文件优先顺序：     /    。
1.4.4 委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /      。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书； 
（5）投标函及其附录；
（6）委托人要求；
（7）技术标准；
（8）委托人提供的相关资料（如果有）；
（9）已标价的工程量清单或预算书（如果有）；
（10）其他合同文件。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。
1.6 联络
1.6.1 委托人和咨询人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 委托人与咨询人联系信息
委托人接收文件的地点：                                ；
委托人指定的接收人为：                                ；
委托人指定的联系电话及传真号码：                      ；
委托人指定的电子邮箱：                                ；
咨询人接收文件的地点：                                ；
咨询人指定的接收人为：                                ；
咨询人指定的联系电话及传真号码：                      ；
咨询人指定的电子邮箱：                                。
1.8 保密
保密期限：未征得发包人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料 。
2. 委托人
2.1 委托人一般义务
2.1.4 委托人其他义务：包括但不限于：
（1）委托人在规定的时间内向工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。
（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成全过程工程咨询单位返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿双方另行协商。
（3）在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费。
（4）委托人必须按合同规定支付相关费用，自合同签订之日起作为全过程工程咨询单位开工标志。
（5）委托人应按本合同规定的金额和日期向全过程工程咨询单位支付全过程工程咨询费。
（6）委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得全过程工程咨询单位同意。
（7）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。
（8）委托人应负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求及时核定，确保工程款、材料设备采购款以及本工程中发生的各类行政收费等及时到位，并按相关合同约定的方式支付给本工程各施工单位、供货承包单位和其他合同单位。
（9）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后7个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前7个工作日通知咨询人。
（10）委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收，委托人应派人参加。
2.1.5 委托人的权利（包括但不限于以下）
（1）向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。委托人具有对工程规模、设计标准、规划设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
（2）咨询人原则不得更换项目负责人。如确有需要调换项目负责人须事先经委托人同意。当委托人发现咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，并且咨询人应当承担连带赔偿责任。
（3）委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。
（4）委托人对咨询人提交的符合形式规范的财务用款计划、建设进度、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等及时审核、并予以确认回复。
（5）在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。
（6）委托人发现咨询人相关岗位人员在履职过程中不作为、乱作为或不能胜任工作的，一般过错或失误给予三次警告；严重过错的给予一次警告；重大过错的不予警告，除按相应违约条款处罚外，委托人有权提出更换与不低于咨询人投标承诺的相应岗位人员，咨询人应在7日内予以执行。
2.2 委托人代表
委托人代表：
姓    名：                                           ；
身份证号：                                           ；
职    务：                                           ；
联系电话：                                           ；
电子信箱：                                           ；
通信地址：                                           。
委托人对委托人代表的授权范围如下：以授权书载明的授权事项与权限为准，但委托人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有委托人盖章批准后方为有效：
（1） 同意咨询分包；
（2） 批准延期；
（3） 同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；
（4） 同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；
（5） 签发各类支付（付款）证书；
（6） 组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；
（7） 其他合同约定或委托人书面确定的事项。
委托人更换委托人代表的，应当提前 7 天书面通知咨询人。
2.3 委托人决定
2.3.2 委托人应在7 天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。
3. 咨询人
3.1 咨询人一般义务
3.1.1 咨询人  需要 配合委托人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3咨询人其他义务：
咨询人的其他权利和义务（包括但不限于）
（1）咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。
（2）咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。
（3）未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。
（4）咨询人应按委托人要求，协助委托人根据有关规定选择参建单位。
（5）咨询人应组织初步设计报告等各阶段设计文件的编制及编制过程中相关行业管理部门等意见的征询和审查工作。
（6）咨询人应负责完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织监理大纲、施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，办理施工许可证及与项目开工有关手续。
（7）咨询人应建立完整的项目建设档案（包含纸质档案及数字化档案），在项目完成后，将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
（8）咨询人应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理机构，配备不低于投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理机构按照项目管理工作范围和内容完成项目管理工作，并按约定向委托人汇报项目管理工作进展。
（9）咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。
（10）因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由咨询人提供相应文件，咨询人承担由此发生的咨询服务费用。
（11）咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。
（12）咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。
（13）监理单位负责发布开工令、停工令、复工令。
（14）咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到咨询人管理机构复工令后才能复工。
（15）咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。
（16）咨询人对工程费用申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。
（17）在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。
（18）咨询人应自行配备满足工作需要的相关设备仪器、管理和技术软件系统、。交通工具等；
（19）咨询人拟派的项目管理人员中应具备良好的写作与沟通能力、汇报能力，能够完成委托人指示的工作等。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：                                             ；
执业资格及等级：                                       ；
注册证书号：                                           ；
联系电话：                                             ；      
电子信箱：                                             ；
通信地址：                                             ；
咨询人对项目总负责人的授权范围如下： 项目总负责人为咨询人书面委派负责执行和管理本合同工程的全权代表，凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场协调、质量管理、安全管理等方面工作，由项目总负责人全面负责。
3.2.2 咨询人更换项目负责人的，应提前 15 天书面通知委托人。
咨询人擅自更换项目负责人的违约责任： 委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。
中标的全过程工程咨询项目总负责人、项目管理负责人、设计负责人、工程监理负责人（项目总监理工程师），需经发包人书面批准后方可更换，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时咨询人应向委托人缴纳违约金5万元/人次。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目总负责人、项目管理负责人、设计负责人、工程监理负责人（项目总监理工程师），咨询人擅自更以上提出负责人的，委托人有权单方面终止并解除咨询合同，同时咨询人应向委托人缴纳违约金10万元/人次，且给委托人造成的损失由咨询人一并承担。
    3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后 15 天内更换项目负责人。
咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 委托人有权拒付执行费用直至解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失 。
若委托人认为咨询人派驻现场的专业咨询工程师不满足全过程工程咨询服务的需要而影响了对工程质量、进度及其他环节的监控时，委托人有权要求工程咨询人另外增派或雇用专业咨询工程师。咨询人在接到通知后，应立即执行委托人的指示，不得无故拖延。
3.3 主要咨询人员
3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告的期限 领取中标通知书后7日历天内 。
3.3.3 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任： 委托人有权拒付执行费用直至解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。
如果咨询人项目专业咨询师、工作人员存在以下情况之一的，咨询人应及时更换该项目咨询师及工作人员：
（1） 严重过失行为；
（2） 违法或涉嫌犯罪；
（3） 不能胜任所担任的岗位要求；
（4） 严重违反职业道德。
3.4联合体
3.4.4 委托人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式：经委托人批准后以转账方式将相应费用分别转至承担相应任务的联合体成员账户 。
3.5 全过程工程咨询服务分包
3.5.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定
全过程工程咨询服务分包包括：本项目设计、项目管理、工程监理应由咨询人自行实施与管理，除上述规定外允许分包。咨询人如需将其它工作内容进行分包，应事先报委托人同意；且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。
3.5.2 其他关于分包的约定：咨询人就分包咨询业务的期限、质量等与分包人承担连带责任。
3.5.3 咨询人向委托人提交有关分包人资料包括：咨询人应在拟分包前7天前向委托人提交分包人的主要信息及资料，包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等资料。经委托人书面同意后依法进行分包。
3.5.4 分包服务费支付方式：分包合同价款由咨询人与分包人结算，未经咨询人同意，委托人不得向分包人支付分包工程款。在咨询人无故拖欠等特殊情况，要求委托人向分包人支付分包合同价款的，委托人有权从应付咨询人咨询服务费中扣除该部分款项 。
4. 全过程工程咨询服务的要求
4.1 全过程工程咨询服务的一般要求
4.1.2.3 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：本项目的牵头单位，需积极配合委托人相关工作、负责综合协调工作等全过程工程咨询服务 。
4.1.2.4 全过程工程咨询服务适用的技术标准：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延，不给予经济补偿 。
4.1.2.5主要技术指标控制值及比例： /  。 
4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求
4.3.4 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求： / 。
5. 全过程工程咨询服务期
5.1 全过程工程咨询服务进度计划
5.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制
合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：合同签订后21个日历天内提交。
合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容：服务大纲，服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等 。
5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订
委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7个工作日 。
5.3 全过程工程咨询服务进度延误
5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形：若因非咨询人原因造成的服务进度延误，委托人同意给予工期顺延，不给予经济补偿。
咨询人应在发生进度延误的情形后 2 天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 2 天内提交要求延期的详细说明。
委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。
5.4.3 其他原因引起的暂停服务的协商条款：   /      。
5.4.4 咨询人暂停服务后复工，咨询服务期相应顺延，所增加的咨询服务工作量及全过程咨询延期服务费约定如下：     /     。
5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件
5.5.2 提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励：    /      。
7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查
7.1 委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过 7 天。
7.3委托人在审查同意咨询人的成果文件后 7 天内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。
8. 施工现场配合服务
8.1 委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： /  。
8.3 施工现场配合服务的其他要求：  /  。
9. 合同价款与支付
9.1 合同价款组成中补充：咨询费内容详见附件6内容。
9.2 合同价格形式
（1）单价合同
单价包含的风险范围：          /          。
风险费用的计算方法：            /        。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /   。
（2）总价合同
总价包含的风险范围：        /            。
风险费用的计算方法：          /          。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /      。
（3） 其他价格形式：            /            。  
其他价格形式包含的风险范围：        /       。
风险费用的计算方法：         /              。
风险范围以外合同价格的调整方法：       /    。
9.3 预付款
9.3.1 预付款的比例
预付款的比例 具体详见附件6 。
9.3.2 预付款的支付
预付款的支付时间：具体详见附件6 。
10.变更、索赔与价格调整
咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后 3 天内书面通知委托人。
咨询人应在该事项发生后 3 天内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。
委托人应在接到咨询人书面声明后的 7  天内，予以书面答复。
10.6 双方约定的全过程工程咨询其他服务内容：     /     。
对于双方约定的全过程工程咨询其他服务费用，双方约定的计算标准：   /  。
10.7 双方约定的全过程工程咨询服务费其他标准：   /   。
对于双方约定服务费用以外发生的费用，双方约定的计算标准：    /   。
11.专业责任与保险
履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：  无   ，并使其于合同责任期内保持有效。
12. 知识产权
12.1 关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：委托人拥有著作权 。
关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。
12.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：咨询人拥有著作权。
关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：未经咨询人书面同意，委托人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目 。
12.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：咨询人承担 。
13. 违约责任
13.1 委托人违约责任
13.1.1委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，委托人应支付咨询人的违约金：双方另行协商 。
13.1.2 委托人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金：  无   。
13.2 咨询人违约责任
13.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金： 按合同价的10%支付违约金  。
13.2.2 咨询人逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金：每逾期一天，按每天500元向委托人支付违约金。
13.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：除通用条款约定外，赔偿金不设上限。
13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任： 委托人有权解除合同，并赔偿委托人损失，咨询人还应按合同价1%向委托人支付违约金 。
13.2.5 咨询人未经委托人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任： 按专用合同条款第3条“咨询人”执行 。
14. 不可抗力 
14.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政府发布的不可抗力情况。
14.3 不可抗力后果的承担
双方约定的不可抗力后果承担方式：   /   。
15. 合同解除 
15.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过 360 天。
15.4 委托人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为 经委托人审核后30 天内。
16. 争议解决
16.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 本款不适用 。 
16.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：          /         。
选定争议评审员的期限：           /          。
评审所发生的费用承担方式：         /        。
其他事项的约定：          /                 。
16.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：        /       。
16.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  本合同履行地 人民法院起诉。
17. 补充条款
17.1.项目总负责人、专业咨询工程师职责如下：
17.1.1咨询人应书面授权委托项目全过程工程项目总负责人，并实行总负责人责任制。项目总负责人应根据工程咨询人授权的范围和内容，履行管理职责， 对本项目全过程工程咨询进行全面协调和管理，并承担相应责任，其职责如下：
（1）牵头制定项目全过程工程咨询服务的组织架构、专业分工、决策机制、工作流程以及相关表格和成果文件模板等，并组织实施。
（2）组织编制全过程咨询服务规划、咨询目标，核准专业咨询服务实施细则。
（3）根据需求确定全过程咨询项目部人员及其岗位职责，特别明确各专业咨询服务的负责人及其职责。
（4）根据工程进展及全过程咨询工作情况调配全过程工程咨询项目部人员。
（5）统筹、协调和管理项目全过程各专业咨询服务工作。检查和监督工作计划执行情况。
（6）参与组织对项目全过程各阶段的重大决策，在授权范围内决定任何分解、利益分配和资源使用。
（7）参与或配合全过程各专业咨询服务成果质量事故的调查和处理。
17.1.2专业咨询工程师应履行下列职责：
（1）参与编制全过程工程咨询规划，负责编制所负责各专业咨询服务的细则实施。
（2）按工作计划、任务分配和现行法律法规、标准规范、质量要求等，完成所负责的专业咨询服务工作，对所承担的任务和出具的成果负责，并向项目总负责人报告。
17.2履约担保
承包人是否提供履约担保：是
履约担保金额：为合同价款的10%。
履约担保形式：以银行转账或电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函或保险保函的方式提交。
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。
履约担保缴交时间：中标人应在招标代理机构发出中标通知书后30天内，且在合同签订前提交履约担保。
履约担保的退还：工程竣工验收合格，且提交完整竣工结算资料后，承包人提出申请，发包人15天内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
注：①银行转账或电汇形式:应在规定时间之前从承包人所在地银行的承包人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到发包人指定的履约保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目编号，如因承包人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别履约保证金到账情况或识别错误的，其责任由承包人自行承担。承包人企业基本账户开户许可证上账号应与履约保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交履约保证金。
②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由承包人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由承包人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
③保险公司出具的履约保险保函形式：由保险公司出具的履约保险保函。履约保险保函的保险条款须经中国银行保险监督管理委员会或原中国保险监督管理委员会批准或备案。履约保险保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
④采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程交工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，应向发包人支付违约金1000元人民币/天，直至提交有效期延长后的保函。
备注：投标人若为联合体投标的，其履约保证金应由牵头人提交。
17.3 因咨询人违约，应承担违约责任，详情如下：
（1）因咨询人原因致使本工程质量目标不能实现，咨询人应承担全部相应责任和相应经济赔偿责任。
咨询人对勘察、设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人勘察、设计错误造成工程质量事故损失，咨询人除负责采取补救措施外，应免收受损部分的勘察费、设计费，并应支付与直接受损部分勘察费、设计费相等的赔偿金和承担相应的法律责任。
（2）因咨询人原因致使项目方案无法通过审查的，一次未通过应向委托人支付100000元违约金，二次未通过的，委托人可取消其中标资格或终止合同；因咨询人原因致使项目建设进度关键线路延误超过360天时，为咨询人严重违约，委托人有权中止合同，由此造成的损失由咨询人承担。
（3）因咨询人原因造成咨询成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由咨询人承担。若发现完全因咨询人原因未按委托人认可的总投资估算进行初步设计限额设计，委托人有权拒收初步设计图，咨询人须按委托人认可的估算调整初步设计，由此增加的设计费不能得到补偿。由此造成的设计资料及设计文件的交付延误，将在设计费中扣除5%作为违约金。
（4）由于咨询人原因造成工程投资或其他服务不符合合同约定的，按下列承担违约责任：①咨询人编制的施工图预算（或工程量清单和招标控制价）经委托人委托的评审机构审核，若增减金额超过±10%的，咨询人按预算编制费同比例向委托人支付违约金；若本项目施工招标完成后需进行清单核对的，增减金额超过±10%，咨询人按预算编制费同比例向委托人支付违约金。②咨询人应尽可能对本项目勘察、设计、监理、造价或其他咨询服务考虑周全，减少在施工过程中的设计变更和增项。对咨询人的资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人的遗漏和错误造成工程质量事故及返工损失，设计人除负责采取补救措施外，除免收直接受损失部分的咨询费外，还应支付相应的违约金。若因咨询人的错误、漏项或擅自扩大规模和提高标准等原因而导致工程变更、签证或索赔金额超过工程施工签约合同价格（扣除预留金、备用金等，下同）10%及以上时，按同比例咨询费向委托人支付违约金。③咨询人因故意或重大过失给委托人造成损失的，应承担赔偿责任。 ④除归属于委托人的原因外，造成预算价超过建安造价限额的，咨询人必须根据委托人意见进行相应调整设计。
（5）因咨询人原因致使项目质量安全目标不能实现的，咨询人应承担全部相应责任和相应经济赔偿责任。
（6）在项目实施过程中，由于咨询人的工作人员在设计、施工、材料、造价和设备供应等方面的职务行为导致侵犯了委托人或第三方的权益，造成委托人的经济损失，咨询人应当向委托人进行赔偿。
（7）在项目实施过程中，如工程咨询人有与施工单位或第三方串通、弄虚作假并损害委托人利益等行为，造成委托人的经济损失，咨询人应当向委托人每次10000~50000元支付违约金，构成违法犯罪的，移交公安机关处理。
（8）若委托人发现并有充分的证据证明工程咨询人不能履行合同的义务和职责，或咨询工作达不到咨询合同规定的标准，造成损失的咨询人应承担相应的赔偿责任，委托认还有权终止该合同，没收其提交的履约保证金，咨询人还应承担相应的赔偿责任。
17.4咨询人日常不到位的违约责任处理： 
委托人要求咨询人配备人员每月在岗时间不得少于22天，且每天应有相应人员在岗。
（1）经抽查现场总监理工程师未经批准1次应在职而未在职时或应参加而未参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，须承担人民币叁仟元（¥3000元）每次/人的违约金支付给委托人；
（2）经抽查咨询人专业监理工程师或监理员未经批准1次应在职而未在职或未应参加而参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，须承担人民币壹仟元（¥1000元）每次/人的违约金支付给委托人；
17.5咨询人的其它违约处理： 
（1）因咨询人管理不善，造成质量安全事故的，视情节轻重，对咨询人可课以限期整改、通报批评、撤换咨询人总监理工程师等相关负责人，同时支付10000~50000元违约金给委托人。 
（2）若检查中发现未执行咨询服务程序或对违反监管程序的行为听之任之，除责令限期整改外，咨询人按每次1000-5000元支付违约金给委托人。 
（3）咨询人要保证咨询负责人员在职人数满足咨询服务工作的需要，且人员未经委托人批准不得更换。 
（4）若检查中发现咨询人员未按监理规范规定进行旁站或跟班检查或隐蔽工程验收，委托人视情节轻重给予全过程工程咨询单位500-2000元/次的违约金。
（5）由于咨询人工程师的错误决定而造成不合格工程，咨询人负全部责任，赔偿工程损失，并按合同价款的1%支付违约金。
（6）咨询人接到申请检验报告单后，应在规定的时间内进行现场检验。未在规定的时间内给施工单位回复，影响施工或影响工程质量，可课以咨询人500元/次的违约金，并给予警告。累计三次警告不听者，要求咨询人在三日之内撤换当事人。   
17.6本工程项目管理、设计、工程监理应由咨询人自行实施与管理，咨询人不得(除上述规定外)以任何形式将工程转包，对违反者委托人有权终止合同，由此造成的经济损失由咨询人承担。 
17.7咨询人在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的工程相关资料。严格遵守保密制度，不滥用职权、徇私舞弊、泄露知悉的秘密。在本项目提供服务期间及完成工作后,咨询人将严守委托人的商业秘密,不向任何单位泄露应保密的项目信息。未征得委托人同意,不得将委托人提供的任何资料与成果文件等有关资料作为其它用途。咨询人违反规定的，应在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，并应承担违约责任。 
17.8本合同条款中所述违约金均在合同价款中直接扣除。

付款方式详见
附件6  全过程工程咨询服务费明细及支付方式








附件1
全过程工程咨询服务范围与服务内容

本项目的服务内容根据项目实际情况开展，最终按最终以委托人实际下达并完成服务内容为依据，按照咨询人提交的《全过程工程咨询服务清单及报价表》约定的计算方式进行据实结算。
一、全过程工程咨询服务范围
全过程工程咨询服务范围和内容：见招标公告。
二、全过程工程咨询服务的特别约定
项目执行过程中如部分服务内容未实施而造成各类服务内容按标准收费优惠后的新合计金额费率与总报价费率不一致时，按以下情况处理：
（1）新合计金额费率低于咨询人总报价费率的，委托人按实际发生服务金额进行各单项服务金额结算。
（2）新合计金额费率高于咨询人总报价费率的，最终结算的各单项服务合计金额费率不超过咨询人的总报价费率。
  1.咨询人提交的服务成果除应符合本合同其他关于服务成果的约定外，还应符合在专用合同条款[第4点 全过程工程咨询服务的要求]、[第7点 全过程工程咨询服务成果文件的审查]中约定的行政主管部门关于工作深度的要求，如因未达到深度要求而被要求补充修改的，由咨询人承担责任，不适用第10点[变更、索赔与价格调整]的约定；
2.咨询人在提供咨询服务时，应当以经批准的投资概算为限额，避免提供的服务成果突破经批准的投资概算，如因咨询人原因导致提供的服务成果突破经批准的投资概算，不适用第10点[变更、索赔与价格调整]的约定
3.委托人和咨询人或者咨询人作为委托人招标代理人开展招标工作时，应采取正确的招标形式，符合《政府采购法》《招标投标法》等法律法规及其它规范性文件的规定；
4.咨询人负责造价咨询时，应确保其编制的投资概算、施工图预算、及审核的竣工结算具备真实性、准确性、完整性和具有时效性，并对项目建设全过程的造价控制进行监督管理，及时向委托人提示存在的造价超出概算的风险；
5.咨询人应协助委托人配合行政管理部门开展项目的财政投资评审、审计、后评价等工作，对于行政管理部门提出的整改要求，应协助委托人进行整改；
6.咨询人应协助委托人配合人大、纪检监察、司法、行政等相关部门对项目的事中事后监管工作，对于提出的意见、建议或要求，应协助委托人进行整改。

















附件2              
                委托人派遣的人员和提供的房屋、设备
2-1  委托人派遣的人员；无
2-2  委托人提供的房屋；无
2-3 委托人提供的设备；无






附件3
委托人向咨询人提交有关资料及文件一览表；无











附件4
咨询人向委托人交付的全过程工程咨询成果文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
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注：
如委托人要求提供超过合同约定份数的成果文件，则咨询人仍应按委托人的要求提供，但委托人应向咨询人支付工本费。
附件5
全过程工程咨询服务进度表
附件6           
全过程工程咨询服务费支付方式
1、 全过程工程咨询服务费用构成                                  
1、全过程工程咨询服务：项目管理费、设计费、工程勘察费、工程监理费、造价咨询费、招标代理费等全过程工程咨询服务所包含的服务内容的基本费用。
2、全过程工程咨询服务其他服务费用：环境影响评价；社会稳定风险评估；水土保持方案 、水影响评价、水资源论证报告；节能评估；地质灾害危险性评估；防洪影响评价；等各类评估工作以及委托人要求的其他与建设项目所需的其他咨询工作费用。
3、合同签订前咨询人已完成工作的费用：  /  。
4、特别约定：（1）最终根据实际建安投资，以委托人实际下达并完成服务内容为依据，按照咨询人提交的《全过程工程咨询服务清单及报价表》的各项服务费率进行据实结算，最终结算的各单项服务合计金额费率不超过咨询人的总报价费率。
（2）设计费中包含了项目前期已完成的实施性方案策划费35万元，由咨询人支付。
2、 各专项服务费用构成及支付方式（按各子项目分别实施、支付）
2.1.全过程项目管理
（1）全过程项目管理费：根据《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）收费标准计取。最终费用按咨询人提交的《全过程工程咨询服务清单及报价表》约定的费率进行核算取费。
（2）支付方式：和施工进度计量拨付同期同比例支付。
各付款阶段，咨询人均需提供正式等额发票。
2.2.设计咨询
（1）设计费：按投标人的《全过程工程咨询服务清单及报价表》约定的费率进行核算取费。
（2）支付方式
1　 完成方案设计经评审通过后，委托人向咨询人支付按投标报价约定的设计费总额的20 %。 
2　 完成初步设计（含概算【如有】）经审查通过后，委托人向咨询人支付按投标报价约定的设计费总额的30 %。
3　 完成施工图设计并经审查通过后，委托人向咨询人支付至按投标报价约定的设计费总额的 80 %。
4　 工程完工验收合格，由咨询人提出申请，委托人向咨询人支付设计费尾款。
5　 前述费用的支付均由咨询人提出申请，经委托人审核通过，咨询人提供增值税专用发票后 15 个工作日内支付。
2.3.工程监理
（1）监理费：根据福建监理费依据闽监管协【2015】13号标准收费标准计取（调整系数均为1.0）。最终费用按投标人的《全过程工程咨询服务清单及报价表》约定的费率进行核算取费。            
（2）监理费支付方式
①在工程施工期间，监理费按工程施工进度计量拨付同期同比例支付。 
②提交监理内业资料归档以及施工结算完成审核后，由咨询人提出申请，委托人向咨询人累计支付至监理费的97%。
③剩余3%待工程缺陷责任期满，由咨询人提出申请，委托人向咨询人支付全部剩余监理费。
各付款阶段，咨询人均需提供正式发票。
2.4.勘察费（测量、地勘）
（1）勘察费：本工程勘察费（含测量、地勘）以现场实际工作量为依据，根据国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》，工程勘察收费基准价计取。最终费用按咨询人的《全过程工程咨询服务清单及报价表》约定的费率进行核算取费。
（2）支付方式：
①完成工程详细勘察并提供报告（测量报告、地勘报告），待勘察结算资料经建设单位审核后，支付勘察费用的 90%。
②余款 10%待工程项目通过竣工验收合格后付清。
③前述费用的支付均由咨询人提出申请，经建设单位审核通过，咨询人提供增值税专用发票后 15 个工作日内支付。
2.5.造价咨询
（1）造价咨询费：根据福建省建设工程造价管理协会发布的闽建价协[2020]34号《福建省建设工程造价咨询服务费行业标准》取费标准。最终费用按咨询人的《全过程工程咨询服务清单及报价表》约定的费率进行核算取费，驻场人员按委托人签证的驻场天数为依据计算费用。
（2）造价咨询费支付方式 
（1）施工图预算审核通过后，并经委托人审核后，支付造价咨询费用的60%；
（2）工程结算审核后，并经委托人审核后，支付造价咨询费用的30%；
（3）工程完工后，并配合委托方（或政府部门）完成项目交付使用
确认后，支付造价咨询费用的 10%；
（4）前述费用的支付均由咨询人提出申请，经委托人审核通过，咨询人提
供增值税专用发票后 15 个工作日内支付。
2.6、全过程工程咨询服务其他服务费的计取和支付方式（如有）
（1）服务费
环境影响评价费；水土保持方案费、水影响评价费、水资源论证报告费；社会稳定风险评估费；节能评估费；地质灾害危险性评估费；防洪影响评价费等各类评估费以及委托人要求的其他与建设项目所需的其他咨询服务费。最终费用按咨询人的《全过程工程咨询服务清单及报价表》约定的费率进行核算取费。
（2）支付方式
①其他咨询服务费在提交成果后，委托人向咨询人支付100%的服务费。
②费用的支付均由咨询人提出申请，经委托人审核通过，咨询人提供增值税专用发票后 15 个工作日内支付。





附件7               
全过程工程咨询服务费变更计费依据和方法

本项目全过程相关工程咨询服务不可预见费为100万元。当发生不可预见的全过程相关工程咨询服务时，经双方协商，由委托人与咨询人另行签订补充协议，从不可预见费中列取相关费用，按实际发生计取。有标准按标准的30%计取，没标准按市场询价的30%计取。
































附件8
咨询人主要咨询人员表
	序号
	拟任职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格
	职称
	备注

	
	
	
	
	证书名称
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	职称专业
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附件9
履约担保格式
如采用保函，格式如下。
履约担保
______（委托人名称）：
鉴于______（委托人名称，以下简称“委托人”）接受______（咨询人名称，以下称“咨询人”）于___年___月___日参加______（工程名称）咨询服务招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就咨询人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）______元（¥______）。
2.担保有效期自委托人与咨询人签订的合同生效之日起至咨询服务期届满28日后失效。
3.在本担保有效期内，如果咨询人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。
4.委托人和咨询人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                  
电    话：                                  
___年___月___日



第5章 委托人要求


一、项目概况
1、项目名称：山梅百里画廊乡村振兴示范带项目（S318路域人居环境及旅游基础设施提升工程）（全过程工程咨询）
2、建设地点：福建省漳州市南靖县山城镇、南坑镇、船场镇、书洋镇和土楼管委会；
3、工程建设规模：南靖山梅百里画廊乡村振兴示范带规划总长度约50km。建设内容包括但不限于318沿线建筑外立面改造，骑行游步道，四公里兰花村段S318道路拓宽改造，S318沿线交通标识系统、公交站台、人居环境整治改造、生态修复改造提升，建设亭（凉亭）、台（观景平台）、廊（休闲长廊）、道（游园步道、自行车赛道）、池（蓄水池）、厕（厕所）、场（交易市场、停车场）等配套基础设施（含码头、桥梁、排水设施、道路改造、栈道、挡墙美化等）及其他工程等；对山梅公路两侧的崩塌方、裸露段及荒地、荒坡、流域水系等进行生态修复治理；实施绿化工程，保持山梅公路整段连续不断档，林带下撒种花草，形成林木自然和谐、花草相映成趣的生态景观带。挖掘项目区特别是山梅公路沿线的自然生态、农业生产、乡村文化和人文景观等资源，开发和培育农业生产、生态旅游、休闲康养、科普教育、传统文化传承等新业态新产业，创新乡村发展机制，丰富乡村产业类型，优化农业结构， 繁荣农村经济，增加农民收入。
4、计划总投资：项目建安估算总投资约为30000万元。
5、工作起止时间：         /                     
6、服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、缺陷责任期（24个月）结束及项目竣工后评价完成之日止，具体以委托人下达的任务书为准。其中，
①监理服务周期：从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算，且缺陷责任期满、保修期、监理资料归档完成止。本工程施工计划工期：730日历天。（以施工工期为准）（注：工期延长、分期施工，监理费不予调整。缺陷责任期、保修阶段的监理服务费已包含在中标监理费中；
②预算编制：从施工图设计审查通过之日起15天内完成；
7、其他：委托人对项目建设规模、内容有最终决定权。                                   
二、委托服务内容
（一）投资决策阶段
1、节能评估报告
2、防洪影响评价
3、水土保持方案
4、水资源论证（或污水排放口论证）
5、社会风险评估
6、环境影响评价报告
7、安全评估报告
8、地质灾害危险性评估
9、地质灾害危险性评估专项论证
10、交通影响评价报告
（二）工程建设阶段
1.工程勘察
R1.1初步勘察
R1.2详细勘察
R1.3勘察文件审查
□1.4勘察咨询
2.设计
R2.1 方案设计
R2.2 初步设计及概算
R2.3 施工图设计
R2.4 勘察及设计的现场咨询服务
3.招标代理
  R3.1 设备招标代理（根据项目需要设定）
  R3.2 工程总承包或施工招标代理（根据项目类型设定）
□3.3 其他                                           
4.工程监理
 R4.1 监理服务
5.项目管理
 R5.1 投资决策阶段项目管理
 R5.2 工程建设阶段项目管理
 R5.3 全过程咨询综合协调服务
6. 其他                                                
（三）．工程专项咨询
1.项目融资咨询
□1.1 项目融资咨询
2.工程造价咨询
R2.1编制设计概算
R2.2审核设计概算
R2.3编制模拟清单
R2.4编制预算、标底（含编制工程量，清单规范计价法）
R2.5单独编制工程量清单（清单规范计价法）
□2.6审核标底
R2.7工程结算编制
□2.8 工程竣工结算审核
R2.9 施工阶段全过程工程造价控制
3.信息技术咨询
□3.1信息技术咨询
4.风险管理咨询
□4.1信息技术咨询
□4.2法律服务咨询
5.项目后评价
□5.1 投资决策后评价
□5.2 项目实施准备阶段后评价
□5.3 设计阶段后评价
□5.4 施工阶段后评价
□5.5 运营阶段后评价
6.建筑节能与绿色建筑咨询
□6.1 建筑节能与绿色建筑咨询
7.工程保险咨询
□7.1 工程保险咨询
8.运营维护咨询
□8.1 运营管理
□8.2 设备管理
□8.3 资产管理
  9.其他                                                
（四）．其他委托服务
□1.桩基检测
□2.土建结构实体检测
□3.钢结构实体检测
□4.基坑监测
□5.上部主体结构变形监测
□6.边坡监测
□7.节能检测
□8.消防检测
□9.防雷检测
□10.室内环境检测
□11.自来水水质检测
□12.海洋环境监测
□13.土壤氡浓度含量检测
R14.地形测量（含航拍）
R14.管线测量
R15.控制测量
R16.房产测绘（建筑外立面测量）
R17.竣工测量（以项目属地备案政策为准）
□18.白蚂蚁防治
□19.地上附着物拆除
□20 地震安全性评价
21.地质灾害防治
□21.1 地质灾害防治勘查
□21.2 地质灾害防治勘查专项论证
□21.3 地质灾害防治设计
□21.4 地质灾害防治专项设计论证
22.其他（含相关文件报告的评估及论证）
  □22.1                          
□22.2                          
□22.3                          
…………………………………………
注：R为必须委托服务内容，最终以委托人下达的服务任务书为准。
□由委托人根据项目需求进行选择。
三、技术要求
1、投资决策阶段要求：根据投资方委托开展投资决策咨询，以及在此基础上编制形成的，符合建设项目投资决策基本程序要求的申报材料，同时按照规定完成审批、核准或备案事项。
2、工程勘察技术要求：根据委托内容按勘察规范要求，查明场地和地基稳定性、地下室条件和不良地质条件，提出满足设计或施工所需的岩土参数，为建设项目提供可靠的基础。
3、设计技术要求：根据委托方委托内容提出满足设计规范要求和建设单位需求的方案设计、初步设计或者施工图设计，同时按照规定完成报批或批准事项。。
4、监理技术要求：根据《建设工程监理规范》及全工程咨询合同对项目的质量、进度、投资、安全文明施工、信息资料等方面进行全面管理，使项目建设满足施工合同的要求。
5、招标代理技术要求：合法合规地开展招标工作，采购过程公平、公正，选择质优价廉，满足项目需求的施工单位和设备厂商。
6、工程专项咨询要求：根据委托人的委托内容，按国家或地方相关规范、规定如实地完成专项咨询报告。
7、其他：                  /              。 
四、项目建设目标
1、质量要求：                            。
2、创优要求：                            。
3、投资要求：                            。
4、安全要求：                            。
5、效益要求：                            。
6、                                      。
7、                                      。
8、                                      。
………………………………………………………






第6章 投标文件格式
说    明

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
















第1节 资格商务文件

说    明

1. 《资格商务文件》应按照本招标文件第2章“投标人须知”第1.4.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格商务文件》的组成部分。
2. 投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格商务文件》第三、四、五、八、九项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第六项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第六项的内容。
3. 招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格商务文件》第九项的内容。
4. 《资格商务文件》第十一项“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知前附表”第11项 “投标人资质条件、能力和信誉” 要求的、第3章“评标办法（综合评估法）”中“评标办法前附表”要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格和商务合格条件需要提供的资料。




                            （项目名称）    标段
全过程工程咨询服务项目


投标文件
（招标编号：               ）


投标文件内容：　　   资格商务文件          
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日




目 录
一、投标函
二、投标函附录
三、投标人基本情况表
四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
六、联合体协议书
七、拟分包企业情况
八、拟委派项目总负责人简要简历
九、拟委派其他主要人员汇总表
十、近年完成的类似咨询服务业绩情况表
十一、投标保证金
十二、投标人基本存款账户信息
十三、其他资料


一、投 标 函
                             （招标人名称）：
1. 我方已仔细研究了              （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标文件的全部内容，投标报价为
☑综合费率方式报价：全过程工程咨询服务费综合费率报价为      %（服务最高控制价在各项各类标准收费合计金额的63%以内）。投标人需附上《全过程工程咨询服务清单及报价表》。
£按总价方式报价：总报价人民币（大写）      元（¥_____元_)。
2. 我方委派的咨询服务项目负责人为：                 ，服务期限为：                       ，承诺按合同约定完成咨询服务。
3. 我方投标文件的投标有效期为：          。
4. 我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为：   （大写）（￥ ） 。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
8．                                        （其他补充说明）。
投标人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
         年      月     日
二、投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	

	2
	服务期
	
	

	3
	投标报价组成
	投标报价（单位）：             ，
☑综合费率方式报价：全过程工程咨询服务费综合费率报价为      %（服务最高控制价在各项各类标准收费合计金额的63%以内）。投标人需附上报价清单。
£按总价方式报价：总报价人民币（大写）      元（¥_____元_)。
附：《全过程工程咨询服务清单及报价表》，投标人应对各类别服务费进行详细报价。                
	

	4
	项目管理目标
	
	

	5
	是否接受招标文件中的合同条款
	是
	

	6
	投标有效期
	天数:          日历天（从投标截止之日算起）
	

	7
	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是
	

	8
	是否响应招标文件中的招标范围
	是
	

	…
	
	
	





附表：全过程工程咨询服务清单及报价表（投标人需提交该表格）

	序号
	项目
	工作内容
	计费依据
	计算方式
	标准收费（暂估）万元
	费率
	费用(万元)
	备注

	1
	区域评价服务（其他咨询）
	编制、评估环境影响评价
	计价格【2002】125号文，专家费（1000~1200元/天）
	1、审核工程编制环境影响报告书（含大纲）175000元   
2、审核工程评估环境影响报告书（含大纲）35000元
	21.00 
	
	
	项目前期各项评估报告根据项目实际情况开展。若有，则编制单位可由建设单位委托，费用可由建设单位直接支付或转移到全过程咨询单位进行支付。

	2
	
	社会稳定风险评估
	参考《上海市发展改革委、财政局关于印发<上海市重点建设项目社会稳定风险评估咨询服务 收费暂行规定>和<上海市重点建设项目社会稳定风险评估咨询服务收费暂行标准>的通知》沪发改投［2012］130 号文计算，行业调整系数取1.0，社会稳定风险敏感程度调整系数取 1.0，区域范围调整系数取 1.0。
	1、编制费：6+（30000-10000）*0.025%=11；
2、评估费：4+（30000-10000）*0.015%=7；
	18.00 
	
	
	

	3
	
	水土保持方案 、水影响评价、水资源论证报告
	水土保持方案编制费：保监[2005]22 号。
	编制费82万
	82.00 
	
	
	

	4
	
	
	水土保持监测费：保监[2005]22 号。
	监测费140万
	140.00 
	
	
	

	5
	
	
	水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费：保监[2005]22 号。
	技术报告编制费36万
	36.00 
	
	
	

	6
	
	节能评估
	由于福建省未发布相关取费文件、现阶段参考《上海市固定资产投资项目节能评审费用和政 府投资项目节能评估文件编制费用支付标准的 通知》沪发改环资［2012］043 号文计算。
	3、 编制费：6+（30000-10000）*0.0175%+4+（30000-10000）*0.01%=9.5+6=15.5；
4、 评审费：3+（30000-10000）*0.01%+2+（30000-10000）*0.005%=7.5；
3、小计：（15.5+7.5）*1.0
	23.00 
	
	
	

	7
	
	地质灾害危险性评估
	按发改办价格[2006]745 号计算；工程规模调整系数 1.0，工程类别调整系数 1.0。 按线性工程取值。
	
	13.00
	
	
	

	8
	
	防洪影响评价
	按关于湖南省河道管理范围内建设项目防洪影响咨询服务费计列的指导意见标准取费。
	
	20.00 
	
	
	

	9
	
	安全预评价报告
	四川省安全评价收费指导标准--2010年标准取费。
	20+(30-20)*(30000-20000)/(50000-20000)
	23.33
	
	
	

	前期工作费用   小计
	376.33 
	
	
	

	10
	设计咨询费（包括初步设计和概算）
		1
	建筑立面改造工程
	按原国家计委、建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件规定的标准为依据进行设计取费。专业调整系数1.0，复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0。
	计算公式（暂估价）：(163.9+(6119.085-5000)*(249.6-163.9)/(8000-5000))*1.0*1.0*1.0

	2
	建筑、市政工程
	按原国家计委、建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件规定的标准为依据进行设计取费。专业调整系数1.0，复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0
	计算公式（暂估价）：
(163.9+(7606-5000)*(249.6-163.9)/(8000-5000))*1.0*1.0*1.0

	3
	园林绿化工程
	按原国家计委、建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件规定的标准为依据进行设计取费。专业调整系数1.1，复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0
	计算公式（暂估价）：(103.8+(4988.5-3000)*(163.9-103.8)/(5000-3000))*1.1*1.0*1.0

	4
	道路改造工程
	按原国家计委、建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件规定的标准为依据进行设计取费。专业调整系数0.9，复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0
	计算公式（暂估价）：(249.6+(8485-8000)*(304.8-249.6)/(10000-8000))*0.9*1.0*1.0

	5
	其它工程
	按原国家计委、建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件规定的标准为依据进行设计取费。专业调整系数0.9，复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0
	计算工式（暂估价）：(38.8+(2832.41-1000)*(103.8-38.8)/(3000-1000))*0.9*1.0*1.0



	195.87
	
	
	

	
	
	
	238.34
	
	
	

	
	
	
	179.91
	
	
	

	
	
	
	236.69
	
	
	

	
	
	
	88.52
	
	
	

	设计费用   小计
	939.33
	
	
	

	11
	施工图设计文件审查（第三方机构审查）
	按福建省施工图审查收费标准表进行累计计费（闽价服（2012）237号文）。
	(30000-20000)×0.015%+(20000-10000)×0.03%+(10000-5000)×0.06%+(5000-1000)×0.08%+(1000-500)×0.11%+(500-100)×0.14%+(100-0)×0.17%
	11.98
	
	
	

	12
	勘察费（测量及地勘等）
	按现场实际发生的测量、地勘工作量为依据，并以《工程勘察设计收费标准》（2002）标准收费进行取费。勘察费暂估150万元（其中，测量费约85万元，地勘费约65万元）。
	
	150.00 
	
	
	

	勘察费用   小计
	150.00 
	
	
	

	13
	地勘报告审查（第三方机构审查）
	按福建省施工图审查收费标准表（闽价服（2012）237号文）。按现行国家规定勘察收费标准计算的建设工程勘察费总额的3.5%取费。
	
	5.25
	
	
	

	14
	全过程造价咨询及含施工招标服务
	全过程造价咨询
	闽建价协[2020]34号。注：专业工程系数1.0。基本费费率为：8‰、8‰、8‰、6.5‰、6‰，驻场人员暂按注册一级造价师1人，12个月考虑。
	3、 基本费：500*8‰+（1000-500）*8‰+（5000-1000）*8‰+（10000-5000）*6.5‰+（30000-10000）*6‰=192.5；
4、 驻场人员费用（暂估）：3.5*12=42；
3、小计：（192.5+42）*1.0
	234.5
	
	
	

	15
	
	施工招标代理
	国家计委计价格【2002】1980号及发改委办价[2003]857号文，最终按施工中标价为基数，不含暂列金、暂估价、预留预备金。
	
	40.55
	
	
	

	全过程造价咨询及招标服务费用   小计
	275.05
	
	
	

	16
	施工阶段咨询服务
	施工监理费
	按福建监理费依据闽监管协【2015】13号标准收费；综合调整系数 1.0。
	(393.4+708.2)/2
	550.80
	
	
	

	17
	[bookmark: _GoBack]全过程项目管理
	《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）。
	140+（30000-10000）×1.0%
	340.00
	
	
	

	合计
	2648.74
	
	
	服务费最高控制价在各项各类标准收费合计金额的63%以内

	1
	不可预见费
	本项目全过程相关工程咨询服务不可预见费为100万元。当发生不可预见的全过程相关工程咨询服务时，经双方协商，由委托人与咨询人另行签订补充协议，从不可预见费中列取相关费用，按实际发生计取。有标准按标准的30%计取，没标准按市场询价的30%计取。
	
	100.00
	/
	/ 
	可选项



三、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书（如有）
	类型：    等级：     证书号：    

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

	备注
	


注：
1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附上营业执照和资质证书等扫描件，并加盖单位公章。
2. 以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人填报所有成员单位的基本情况表并附相关复印件。
3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：                                                 
姓名：                性别：      年龄：      职务：         
系                          （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


附：法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件。






投标人：                          （盖单位公章）
      年      月     日
五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
    本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
    委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。
    代理人无转委托权。
    附：（1）法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件
       （2）委托代理人身份证扫描件
       （3）近三个月的社保证明





      投  标  人：                        （盖单位章）
      法定代表人：         （签字）               （身份证号）
      委托代理人：         （签字）               （身份证号）
      联系电话：         （固定电话）        （移动电话）
                     年       月       日

六、联合体协议书
              （所有成员单位名称）自愿组成                       （联合体名称）联合体，共同参加 	                             （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          
                                                                   。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称：                          （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字）
联合体成员名称：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字）
联合体成员名称：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字）
   ……
       年      月       日


七、拟分包企业情况
	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。

                           投标人：                  (盖单位公章)
                           

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：每个拟分包企业均应分别填写本表。



八、拟委派项目总负责人简要简历表
	姓	名
	
	年龄
	
	学历
	

	职	称
	
	注册执业（职业）资格（水平）证书名称
	

	工作年限
	
	从事咨询工作年限
	

	主要工作经历

	时	间
	参加过的类似咨询服务业绩
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附相关证明材料。
九、拟委派其他主要人员汇总表
	序号
	姓名
	本招标项目专业任职
	职称
	注册执业（职业）资格（水平）证书名称
	业绩及工作经验
	所在单位

	
	
	
	
	证书名称
	证号
	
	

	1
	
	项目总负责人
	
	
	
	
	

	2
	
	各专业项目负责人
	
	
	
	
	

	3
	
	各专业项目负责人
	
	
	
	
	

	4
	
	各专业项目负责人
	
	
	
	
	

	……
	
	……
	
	
	
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11 项的要求在本表后附相关证明材料。

十、近年完成的类似咨询服务业绩情况表
	序号
	项目名称、地点
	项目内容和规模
	投资额（万元）
	投资模式
	业绩类型
	目前项目实施现状
	业主单位及联系电话

	1
	
	
	
	
	□全过程工程咨询服务
□决策咨询服务
□工程勘察咨询服务
□设计咨询服务
□工程监理咨询服务
□造价咨询服务
……
	
	

	2
	
	
	
	
	……
	
	

	……
	
	
	
	
	……
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求和第三章“评标办法”第2.2.4项要求在本表后附相关证明材料。
11、 投标保证金


说明

（一）若采用现金形式提交投标保证金，投标人应在此提供汇款或交纳凭证的扫描件。
（二）如采用银行保函或保险形式，详见投标须知前附表第23项。投标人应在此提供银行保函或保险等形式的原件扫描件。




十二、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	
名称：


	
	
地址：


	
	
电话：

	传真：

	
	
联系人及职务：


	基本存款账户
	
开户名称：


	
	
账号：




                           投标人：(盖单位公章)

注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
2、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。





十三、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。


第2节 技术文件
说　　明
1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第3.1款、第3.6款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。
2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。







                            （项目名称）    标段
全过程工程咨询服务项目


投标文件
（招标编号：               ）


投标文件内容：　　   技术文件          





目录
目录根据本招标文件第2章“投标须知”第3.1款、第3.6款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式自行编制。
技术部分应包括（但不限于）下列内容：
1、全过程工程咨询工作方案
2、重点难点分析
3、质量管控
4、安全管控
5、进度管控
6、信息管控
……

